



SEPTIEMBRE DE
2023

Reporte de seguimiento del Plan de Acción Institucional

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MINAMBIENTE 2023

Septiembre

Presentación

El plan de acción institucional es la materialización programática, con actividades, indicadores y presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” (PND). El plan propone cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

El proceso para su definición y el resumen de su programación se encuentran en el documento “Plan de acción 2023: contexto estratégico, definición y presentación” que se encuentra en el siguiente enlace:

Por ser el fundamento conceptual y el lineamiento del plan de acción, se señalan a continuación las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

1. **Ordenamiento territorial alrededor del agua:** el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	<ol style="list-style-type: none"> a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial	<ol style="list-style-type: none"> a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la Orinoquía, Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá. b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento
Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales	<ol style="list-style-type: none"> a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio

- 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática:** su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
<i>Programa de conservación de la naturaleza y su restauración</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
<i>Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
<i>Transición energética justa, segura, confiable y eficiente</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
<i>Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
<i>Construir ciudades y hábitats resilientes</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares
<i>Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
<i>Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

- 5. Convergencia regional:** busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
<i>Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas d. Gobierno digital para la gente

Avance de la gestión

De acuerdo con la información de avance de la gestión reportada por cada dependencia se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción 2023 por parte de Minambiente para el mes de septiembre de 2023. Como resumen de este avance, se identifica el tablero de control con el resultado para cada una de las dependencias del Ministerio, a partir de los porcentajes de avance proyectados por actividad e indicador de gestión en su plan de acción:

Tabla 1. Tablero de control de los resultados de la gestión de Minambiente Septiembre de 2023

DEPENDENCIA	DATO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	% Avance Acumulado	5,00%	21,82%	22,50%	22,50%	41,33%	42,00%	47,86%	66,07%
	% Meta Programada	5,00%	21,82%	22,50%	23,33%	46,00%	46,67%	49,64%	67,86%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✗	⚠	✓	✓
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	% Avance Acumulado	4,75%	7,50%	15,94%	23,56%	31,06%	42,00%	56,25%	68,75%
	% Meta Programada	4,75%	11,44%	17,81%	26,56%	35,63%	43,75%	56,25%	69,38%
	Tablero de Control	✓	✗	✗	✗	✗	✓	⚠	✓
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	% Avance Acumulado	2,94%	4,94%	8,63%	20,06%	38,44%	50,63%	56,25%	67,81%
	% Meta Programada	2,94%	4,94%	8,63%	20,06%	38,44%	50,63%	56,25%	67,81%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano	% Avance Acumulado	15,00%	18,46%	23,57%	27,33%	33,33%	45,33%	49,00%	64,00%
	% Meta Programada	15,00%	20,38%	25,36%	29,00%	36,67%	47,00%	51,67%	65,33%
	Tablero de Control	✓	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	✓
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	% Avance Acumulado	5,00%	14,14%	17,62%	21,41%	25,41%	33,44%	44,53%	49,22%
	% Meta Programada	5,00%	14,14%	19,54%	23,18%	26,59%	38,44%	46,00%	54,78%
	Tablero de Control	✓	✓	⚠	⚠	✓	✗	✓	✗
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	% Avance Acumulado	20,00%	18,57%	17,86%	17,86%	37,14%	48,57%	44,29%	62,14%
	% Meta Programada	20,00%	20,00%	21,43%	22,86%	38,57%	49,29%	50,71%	62,14%
	Tablero de Control	✓	⚠	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Subdirección de Educación y Participación	% Avance Acumulado	12,22%	21,36%	27,73%	31,25%	31,15%	49,62%	54,23%	64,23%
	% Meta Programada	12,22%	21,36%	27,73%	32,92%	39,62%	49,62%	54,23%	64,23%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	⚠	✗	✓	✓	✓
Secretaría General	% Avance Acumulado	13,33%	20,36%	26,33%	33,00%	43,00%	53,33%	58,33%	67,00%
	% Meta Programada	13,33%	20,36%	26,33%	35,33%	43,00%	53,33%	58,33%	69,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	⚠	✗	✓	✓	✓
Grupo de Comunicaciones	% Avance Acumulado	11,25%	19,00%	21,00%	28,60%	40,00%	48,00%	61,00%	74,00%
	% Meta Programada	11,25%	19,00%	26,00%	34,00%	45,00%	53,00%	61,00%	74,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✗	✗	✗	⚠	✓	✓
Oficina de Control Interno	% Avance Acumulado	17,00%	29,00%	44,00%	49,00%	55,00%	66,00%	71,00%	77,00%
	% Meta Programada	17,00%	29,00%	44,00%	49,00%	55,00%	66,00%	71,00%	77,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Asesora de Planeación	% Avance Acumulado	17,00%	24,58%	29,85%	40,08%	48,15%	61,69%	66,15%	75,00%
	% Meta Programada	17,00%	24,58%	32,38%	40,38%	50,77%	64,00%	70,38%	77,69%
	Tablero de Control	✓	✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠	✓
Oficina Asesora Jurídica	% Avance Acumulado	16,00%	25,00%	33,00%	41,00%	50,00%	58,00%	66,00%	75,00%
	% Meta Programada	16,00%	25,00%	33,00%	41,00%	50,00%	58,00%	66,00%	75,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Negocios Verdes y Sostenibles	% Avance Acumulado	10,56%	16,11%	25,56%	34,44%	44,44%	50,56%	57,78%	70,56%
	% Meta Programada	10,56%	16,11%	27,78%	34,44%	44,44%	51,67%	57,78%	70,56%
	Tablero de Control	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación	% Avance Acumulado	14,67%	25,17%	38,33%	46,57%	53,50%	63,13%	71,00%	79,38%
	% Meta Programada	14,67%	27,33%	38,33%	47,43%	53,88%	63,13%	71,00%	80,00%
	Tablero de Control	✓	⚠	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Asuntos Internacionales	% Avance Acumulado	0,00%	22,50%	25,75%	34,50%	45,00%	52,50%	60,00%	72,50%
	% Meta Programada	0,00%	22,50%	25,75%	34,50%	45,00%	52,50%	60,00%	72,50%
	Tablero de Control	⊖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	% Avance Estimado Acumulado Reportado	10,98%	19,23%	25,18%	31,41%	41,13%	50,99%	57,58%	68,84%
	% Meta Mensual Programada	10,98%	19,86%	26,44%	32,93%	43,24%	52,47%	58,68%	69,82%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	%Cumplimiento	100,00%	96,83%	95,23%	95,38%	95,12%	97,18%	98,12%	98,60%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el plan de acción

De acuerdo con estos resultados, el resultado global de la entidad para septiembre evidencia un cumplimiento de lo propuesto en un porcentaje del **98.60%**¹. Respecto a la meta del mes, se tuvo un avance del 68,84% en relación con el 69,82% programado. De las actividades sobre las que se informó que se avanzaría en septiembre, reportó rezagos significativos la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo en las siguientes actividades:

1.1 Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo a la mitigación y adaptación al cambio climático: para septiembre se había programado contar con una Propuesta final aprobada para presentación al fondo, con lo que se cumpliría el 100% de la actividad. Al respecto, la dependencia informó que se continúa trabajando en la formulación y no hay avances cuantitativos, por lo que el avance es solo del 60% frente al 100% programado.

3.1 Fortalecer las comunidades étnicas mediante el cumplimiento a los acuerdos: la DCCGR programó para septiembre el seguimiento a las acciones desarrolladas para la ejecución del convenio, con lo que se lograría un avance del 50% en la actividad. Sobre este avance, el área reportó que se hará un cambio de actividad de acuerdo con la redefinición de compromisos con las comunidades, por lo que informó un avance de solo el 10%.

3.6 Fortalecer al SINA en materia de Gestión de Riesgo de desastres: para septiembre, la DCCGR programó un avance del 70% con la implementación de la metodología EDANA - C por la CORPOGUAVIO. En relación con este propósito, la DCCGR informó un avance del 50% dado que durante este periodo se ha realizado un seguimiento a las autoridades ambientales de CORPAMAG, CDA, CORMACARENA y CORPOCHIVOR, quienes a la fecha no han remitido los documentos formulados frente a la adopción de la metodología EDANA – C, aunque los documentos se encuentran en el proceso.

El avance respecto al año se evidencia en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Cumplimiento mensual del plan de acción respecto a las metas del año




Gráfico elaborado por la Oficina Asesora de Planeación a partir de las metas y resultados reportados

¹ El color del tablero de control por dependencia obedece a los siguientes criterios: **rojo**, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; **amarillo**, si el avance reportado está entre el 90%; y **verde**, si el resultado de avance es superior a 95%.

Recursos FONAM ejecutados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

De forma adicional a los recursos que provienen del presupuesto general de la nación, el Ministerio ejecuta algunos recursos provenientes del Fondo Nacional Ambiental-FONAM, así:

Tabla 3. Proyectos de inversión ejecutados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible financiados con recursos del FONAM

Área líder	Proyecto	Valor	Fecha de incorporación
DBBSE	Formulación administración de los recursos FONAM para el uso sostenible y protección de las especies CITES nacional	\$ 150.000.000	1 de enero de 2023
DBBSE	Conservación de cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales a nivel Nacional	\$ 1.369.300.000	1 de enero de 2023
DGIRH	Fortalecimiento de acciones para la gestión integral del agua como base del ordenamiento territorial sostenible en La Mojana: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre	\$ 56.171.256.518	19 de julio de 2023 (Resolución 704)
DOAT	Ordenamiento ambiental de uso del territorio en el marco del plan de zonificación ambiental en subregiones PDET de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó y Córdoba	\$ 5.604.981.120	4 de septiembre de 2023 (Resolución 871)
DCCGR	Implementación de la red de brigadas forestales comunitarias para la prevención de incendios forestales en zonas rurales priorizadas a nivel Nacional	\$ 9.990.735.554	24 de septiembre de 2023 (Resolución 832)
TOTAL:		\$ 73.286.273.192	

De estos recursos, el seguimiento de los proyectos a cargo de la Dirección de Bosques, ha estado incorporado dentro del seguimiento mensual a todas las dependencias desde febrero. En el caso de los recursos a cargo de la DGIRH y de la DCCGR, en septiembre se reporta un avance del 100% respecto a lo planeado.

Avance en la ejecución presupuestal

Al 30 de septiembre de 2023, MinAmbiente contó con una destinación presupuestal de \$156.690.503.894, incluidos los recursos recibidos vía Unión Europea (\$17.050.000.000). En septiembre, **se comprometió el 69% del total de los recursos** (\$108.081.264.510) frente a una meta del 72%, lo que implica un rezago del 3%. En cuanto a obligaciones, con una meta del 57%, solo obligó el 34% de su presupuesto, lo cual equivale a un retraso del 23%.

Adicionalmente, de los recursos que provienen del FONAM, por valor de \$73.286.273.192, el Ministerio comprometió el 78% de sus recursos y obligó el 34%.

Como información complementaria, en total, de la suma de los recursos con que cuenta el Ministerio, equivalente a 229.976.777.176, se han comprometido \$ 165.137.314.428. Es decir, de manera agregada, **en septiembre se comprometió el 72% de los recursos**. En cuanto a lo obligado, se realizaron obligaciones por el 35% de este presupuesto.

Por dependencia, la ejecución fue como sigue:

Tabla 3. Balance de ejecución presupuestal por dependencia líder a 30 de septiembre de 2023

Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	Obligaciones	% Compromisos	%Obligaciones
SEP	\$ 20.500.000.000	\$ 11.168.543.988	\$ 5.838.967.488	54%	28%
DAASU	\$ 8.800.000.000	\$ 6.713.036.170	\$ 4.024.119.810	76%	46%
DAMCRA	\$ 9.500.000.000	\$ 5.938.648.246	\$ 1.852.475.222	63%	19%
DBBSE	\$ 38.800.000.000	\$ 27.991.399.578	\$ 11.243.465.603	72%	29%
DCCGR	\$ 11.000.000.000	\$ 6.540.467.768	\$ 3.494.415.723	59%	32%
DGIRH	\$ 7.000.000.000	\$ 5.975.233.302	\$ 3.416.970.195	85%	49%
DOAT	\$ 7.600.000.000	\$ 5.233.588.094	\$ 2.670.909.628	69%	35%
GCOM	\$ 5.000.000.000	\$ 4.879.957.112	\$ 1.354.680.575	98%	27%
OAI	\$ 5.200.000.000	\$ 4.724.687.221	\$ 3.960.786.391	91%	76%
OAP	\$ 9.400.000.000	\$ 6.134.571.851	\$ 2.991.463.986	65%	32%
ONVS	\$ 6.500.000.000	\$ 4.934.031.045	\$ 2.401.369.449	76%	37%
OTIC	\$ 11.840.503.984	\$ 6.182.300.909	\$ 3.284.098.606	52%	28%
SG	\$ 15.550.000.000	\$ 11.664.799.226	\$ 6.586.564.232	75%	42%
Total	\$ 156.690.503.984	\$ 108.081.264.510	\$ 53.120.286.908	69%	34%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados del SIIF-Minhacienda

Como se observa en la tabla, las dependencias con mayores rezagos en la ejecución de los recursos son: la Subdirección de Educación y Participación, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Dirección de Cambio Climático, con ejecuciones inferiores al 60%. Cabe recordar que, para septiembre, la meta establecida de compromisos para el Ministerio fue del 71%, meta que cumplieron solo siete (7) de las trece (13) dependencias líderes y que se incumplió a nivel global en un 2%.

En cuanto a las obligaciones, para las que el Ministerio se había propuesto obligar en septiembre el 57% de su presupuesto, se evidencia un rezago generalizado, a excepción de la Oficina de Asuntos Internacionales.

Por otro lado, respecto a los recursos provenientes del FONAM, su ejecución presupuestal fue:

Tabla 4. Balance de compromisos presupuestales de los recursos recibidos vía FONAM

Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	Obligaciones	% Compromisos	%Obligaciones
DBBSE	\$ 150.000.000	\$ 98.900.000	\$ 8.800.001	66%	6%
DBBSE	\$ 1.369.300.000	\$ 785.893.400	\$ -	57%	0%
DGIRH	\$ 56.171.256.518	\$ 56.171.256.518	\$ 28.085.628.259	100%	50%
DCCGR	\$ 9.990.735.554	\$ -	\$ -	0%	0%
DOAT	\$ 5.604.981.120	\$ -	\$ -	0%	0%
Total	\$ 73.286.273.192	\$ 57.056.049.918	\$ 28.094.428.260	78%	38%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados del SIIF-Minhacienda

De manera agregada, sumando al presupuesto del Ministerio, los recursos del FONAM se tiene que:

Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	Obligaciones	% Compromisos	%Obligaciones
Total	\$ 229.976.777.176	\$ 165.137.314.428	\$ 81.214.715.168	72%	35%

Lo anterior, permite evidenciar que, si bien el Ministerio alcanza en conjunto la meta de compromisos propuesta, el desafío es mejorar el nivel de ejecución en cuanto a obligaciones, donde se evidencia un rezago de más del 20%.

Dado que al interior del Ministerio se realizan traslados entre dependencias para la ejecución de los recursos, es necesario presentar y analizar los avances por dependencia ejecutora:

Tabla 5. Balance de compromisos presupuestales por dependencia ejecutora y líder

Dependencia ejecutora	Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	Meta	% Compromiso
SEP	SEP	\$ 18.885.000.000	\$ 9.003.010.891	71%	48%
DAASU	DAASU	\$ 8.685.144.547	\$ 6.332.949.219	71%	73%
DAMCRA	DAMCRA	\$ 9.436.542.500	\$ 5.820.192.321	71%	62%
DBBSE	DBBSE	\$ 38.045.000.000	\$ 22.803.907.785	71%	60%
DCCGR	DCCGR	\$ 10.810.000.000	\$ 6.301.930.535	71%	58%
DGIRH	DGIRH	\$ 6.652.138.274	\$ 5.447.622.357	71%	82%
DOAT	DOAT	\$ 7.396.000.000	\$ 4.234.294.562	71%	57%
GCOM	DCCGR	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	71%	100%
	GCOM	\$ 5.000.000.000	\$ 1.876.074.853	71%	38%
	OAI	\$ 50.000.000	\$ -	71%	0%
	OAP	\$ 500.000.000	\$ 469.100.504	71%	94%
	ONVS	\$ 186.000.000	\$ 110.000.000	71%	59%
	OTIC	\$ 183.979.360	\$ 52.266.667	71%	28%
OAI	OAI	\$ 5.150.000.000	\$ 2.515.232.666	71%	49%
OAJ	DBBSE	\$ 500.000.000	\$ 404.106.667	71%	81%
	DGIRH	\$ 210.000.000	\$ 200.000.000	71%	95%
	DOAT	\$ 150.000.000	\$ 139.733.333	71%	93%
	OAP	\$ 1.400.000.000	\$ 1.081.950.000	71%	77%
	SG	\$ 1.560.000.000	\$ 1.555.266.667	71%	100%
OAP	OAP	\$ 5.386.280.921	\$ 2.773.327.193	71%	51%
OCI	OAP	\$ 111.319.079	\$ 111.319.079	71%	100%
	SG	\$ 445.380.921	\$ 435.552.313	71%	98%
ONVS	DAASU	\$ 114.855.453	\$ 114.855.453	71%	100%
	DAMCRA	\$ 63.457.500	\$ 63.457.500	71%	100%
	DBBSE	\$ 255.000.000	\$ 255.000.000	71%	100%
	DGIRH	\$ 137.861.726	\$ 137.861.726	71%	100%
	DOAT	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	71%	100%
	DCCGR	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	71%	100%
	SEP	\$ 115.000.000	\$ 115.000.000	71%	100%
ONVS	\$ 6.314.000.000	\$ 4.405.827.876	71%	70%	
OTIC	OTIC	\$ 7.816.020.640	\$ 2.921.001.886	71%	37%
OTIC-SIAC	OTIC	\$ 3.840.503.984	\$ 3.080.113.733	71%	80%
SG	SEP	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	71%	100%
	OAP	\$ 2.002.400.000	\$ 1.143.119.733	71%	57%
	SG	\$ 13.544.619.079	\$ 8.133.554.134	71%	60%
Total general		\$ 156.690.503.984	\$ 93.781.629.653	71%	60%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados del SIF-Minhacienda

En cuanto a compromisos, el Grupo de Comunicaciones, la OTIC, la DBBSE y la DGIRH presentan los mayores rezagos en la ejecución de recursos recibidos de otras áreas.

Modificaciones del plan acción

Periódicamente la Oficina Asesora de Planeación recibe y tramita solicitudes de modificación al plan de acción. Estas solicitudes se revisan y aprueban de acuerdo con lo establecido en la cadena de valor de los proyectos de inversión. En septiembre se recibieron y aprobaron **catorce (14) modificaciones del plan de acción, siete (7) internas entre productos y actividades de los mismos proyectos y siete (7) externas**, entre dependencias, por valor de \$7.408.053.255. En la siguiente tabla se presenta el resumen de estos ajustes:

Tabla 6. Modificaciones al plan de acción revisadas y aprobadas en septiembre

No. Mod.	Fecha de cambio	D. líder	Origen	D. ejecutora	Valor	Descripción (resumen)
53	12/09/2023	OAP	N.A.	N.A.	\$ 207.214.596	Redistribución para financiar adiciones de contratos
54	12/09/2023	OAP	OAP	DBBSE	\$ 813.090.702	Traslado para financiar Caracterización de usuarios PSA de la DBBSE
55	13/09/2023	OAJ	OAJ	DBBSE	\$ 95.893.333	Devolución de recursos de la OAJ no ejecutados a la dependencia líder original
56	15/09/2023	DBBSE	N.A.	N.A.	\$ 1.000.000.000	Traslado para financiar convenios de PSA (caracterización de potenciales beneficiarios)
57	15/09/2023	OAJ	OAJ	DBBSE	\$ 36.620.000	Devolución de recursos de la OAJ no ejecutados a la dependencia líder original
58	19/09/2023	OAJ	OAJ	DOAT		Devolución de recursos de la OAJ no ejecutados a la dependencia líder original
59	22/09/2023	OAJ	OAJ	DGIRH	\$ 10.000.000	Devolución de recursos de la OAJ no ejecutados a la dependencia líder original
60	25/09/2023	DOAT	N.A.	N.A.	\$ 964.296.808	Redistribución interna con miras a financiar para financiar Caracterización de usuarios PSA de la DBBSE
61	25/09/2023	DOAT	DOAT-SINA	DBBSE	\$ 802.000.000	Traslado para financiar convenios de PSA (caracterización de potenciales beneficiarios)
62	27/09/2023	DBBSE	N.A.	N.A.	\$ 95.893.333	Traslado para financiar convenios de PSA (caracterización de potenciales beneficiarios)
63	27/09/2023	DAMCRA	N.A.	N.A.	\$ 1.504.975.000	Cambios internos entre actividades y productos (previo cambio proyecto de inversión)
64	28/09/2023	DAMCRA	DAMCRA	DBBSE	\$ 1.616.786.348	ANULADA-Traslado para financiar convenios de PSA (caracterización de potenciales beneficiarios)
65	29/09/2023	GCOM	N.A.	N.A.	\$ 245.956.455	Cambios internos entre actividades (Compromiso comité de Gerencia 1 de septiembre-Ingreso recursos Unión Europea)
66	29/09/2023	DAASU	N.A.	N.A.	\$ 15.326.680	Redistribución para financiar adiciones de contratos

De manera acumulada, en el período enero-septiembre de 2023 se han realizado **sesenta y seis (66) modificaciones al plan de acción**.

Conclusiones

- En septiembre, las dependencias reportaron un avance en la gestión del plan de acción del 98,60%. Se tuvo un avance del 68,84% en relación con el 69,82% programado. La dependencia que presentó un rezago en los resultados de su gestión fue la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.
- Del total de recursos del Ministerio, incluidos los recursos de la Unión Europea y los del FONAM, se logró una ejecución del 72%, lo cual equivale a un punto porcentual más de la meta en compromisos presupuestales, que en septiembre fue del 71%. No obstante, en cuanto a las obligaciones, se presenta un rezago generalizado que arroja en global un atraso de más del 20% en este aspecto.
- En septiembre, se tramitaron catorce (14) modificaciones del plan de acción, de las cuales siete (7) implicaron traslados de \$7.408 millones entre dependencias.