



MARZO

2024

Reporte de seguimiento del Plan de Acción Institucional

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MINAMBIENTE 2024

Marzo

Presentación

Un plan de acción es el conjunto de actividades que realizará una entidad pública y que se encuentra regulado por unos plazos, recursos y responsabilidades orientados a la consecución de los objetivos definidos en los proyectos de inversión de la entidad.

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”

El plan de acción institucional es la materialización programática, con actividades, indicadores y presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” (PND). El plan propone cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

Por ser la razón de ser del plan de acción institucional, se señalan a continuación las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

- 1. Ordenamiento territorial alrededor del agua:** el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	<ol style="list-style-type: none"> a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial	<ol style="list-style-type: none"> a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la Orinoquía, Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá. b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento
Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales	<ol style="list-style-type: none"> a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio

4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática: su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
Programa de conservación de la naturaleza y su restauración	a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
Transición energética justa, segura, confiable y eficiente	a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición	Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
Construir ciudades y hábitats resilientes	a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares
Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación	a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible	a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible b. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad c. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente d. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

5. Convergencia regional: busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas c. Gobierno digital para la gente

Metas a las que apunta el Plan de Acción Institucional

Así mismo, el plan de acción materializa las acciones que llevan al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia, potencia mundial de la vida", así:

Transformación	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2024
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	1. Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua	13 Acuerdos	8 Acuerdos

Transformación	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2024
Transformación productiva, internacionalización y acción climática	2. Reducción de la deforestación nacional	140.000 Has	156.693 Has
	3. Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados	753.783 Has	250.000 Has
	4. Proyectos de investigación aplicada en bioeconomía para la transformación productiva	6 Proyectos	1 Proyecto
	5. Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación	300.000 Has	75.000 Has
	6. Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes	20 Proyectos	6 Proyectos

Roles y responsabilidades en el Plan de Acción Institucional

El plan de acción institucional es definido por cada dependencia líder de los proyectos de inversión, a partir del contenido aprobado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, es revisado por la Oficina Asesora de Planeación, quien acompaña a las áreas en su definición, y es aprobado en el Comité de Gerencia, establecido por la Resolución 2140 de 2017, que preside la Secretaría General y en el que la Ministra y los directivos de la entidad tienen la función de “evaluar y aprobar el Plan de Acción del Ministerio y formular recomendaciones en caso de requerirse ajustes”.

La Oficina Asesora de Planeación (OAP) acompaña la definición del plan de acción institucional y realiza su seguimiento en el marco de las funciones establecidas en el Decreto 3570 de 2011:

- Diseñar y coordinar el proceso de planeación del sector administrativo de ambiente y desarrollo sostenible en los aspectos técnicos, económicos y administrativos.
- Elaborar en coordinación con las dependencias del ministerio los planes estratégicos y de acción.

Así mismo, de acuerdo con la Resolución 123 de 2022, al Grupo de Políticas, Plan planeación y seguimiento de la OAP le corresponde:

- Liderar la elaboración en coordinación con las dependencias del ministerio de los planes estratégicos y de acción institucional y someterlos a aprobación del ministro y de las instancias definidas para tal fin.
- Verificar el cumplimiento de los planes del ministerio y de las metas de entidades del sector y elaborar los informes de seguimiento y propuesta de ajustes a los mismos.

También le corresponde al grupo de programación y gestión presupuestal de la OAP, de acuerdo con la misma resolución:

- Realizar el control de gestión y seguimiento a la ejecución presupuestal.

Definición del Plan de Acción Institucional 2024

Para la vigencia 2024, este plan de acción fue resultado del proceso conjunto de planeación que inició con la convocatoria por parte de la Oficina de Planeación y Secretaría General para su definición con el memorando 40002023E3012609 del 19 de septiembre, que se materializó en el plan de acción aprobado en el Comité de Gerencia del 29 de diciembre y que concluyó con su publicación en Enero del 2024 del plan de acción definitivo a esa fecha en la página web de la entidad y que puede consultarse en este enlace: <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/>

Adicionalmente, para iniciar el 2024, se actualizaron la guía, procedimiento y formatos con los que se formula, hace seguimiento y se gestionan las modificaciones del plan de acción, que son los mismos documentos que enmarcan su conformación y trámite. Estos documentos se pueden consultar en el aplicativo SOMOSIG, Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos-GIP, así:

- Guía para la formulación y seguimiento al plan de acción institucional
- Procedimiento Formulación, seguimiento y modificación del plan de acción del MINAMBIENTE
- Formato Formulación y seguimiento Plan de Acción Institucional
- Formato Solicitud de modificación de Plan de Acción: actividades indicadores y entregables
- Formato Solicitud de Modificaciones Presupuestales del Plan de Acción
- Formato Informe Periódico de Seguimiento del Plan de Acción

Por último, cabe decir que el seguimiento a este plan de acción también se realiza cada tres (3) meses con el indicador de gestión que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad:

- Porcentaje de ejecución de la gestión del plan de acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Presupuesto base del Plan de Acción

En el 2024, el plan de acción institucional refleja la distribución de un total de **\$121.270.503.984**, asignados por proyectos de inversión, así, datos oficializados en la Resolución inicial de desagregado presupuestal expedida por la Secretaría General en enero del mismo año:

Proyecto	Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Suma de Recurso inicial
Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	DGIRH	DGIRH	\$ 5.500.000.000
Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	DCCGR	SEP	\$ 1.500.000.000
		DCCGR	\$ 10.500.000.000
		DGIRH	\$ 1.000.000.000
		OAJ	\$ 1.000.000.000
		SG	\$ 500.000.000
Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	OAJ	OAJ	\$ 3.500.000.000
Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	DAASU	DAASU	\$ 5.000.000.000
Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	DAMCRA	DAMCRA	\$ 5.000.000.000
Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	OAP	OAP	\$ 4.500.000.000
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	SEP	SEP	\$ 10.000.000.000
Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	GCOM	GCOM	\$ 6.000.000.000
Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional	OAI	OAI	\$ 4.500.000.000
Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	OTIC	OTIC	\$ 10.500.000.000
Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	DOAT-SINA	DOAT-SINA	\$ 7.300.000.000

Proyecto	Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Suma de Recurso inicial
Implementación de estrategias de reducción a la deforestación y alternativas sostenibles Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta	DBBSE	DBBSE	\$ 1.000.000.000
Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	SG	OCI	\$ 550.000.000
		SG	\$ 18.660.503.984
Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	DBBSE	DAASU	\$ 2.000.000.000
		DBBSE	\$ 16.500.000.000
Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	ONVS	ONVS	\$ 6.260.000.000
Total general			\$ 121.270.503.984

Este presupuesto fue distribuido por las dependencias en la siguiente cantidad de actividades:

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	No. de Actividades principales	No. de Actividades desagregadas
DAASU	DAASU	4	22
DAMCRA	DAMCRA	3	12
DBBSE	DAASU	1	4
	DBBSE	3	9
DCCGR	SEP	1	1
	DCCGR	15	15
	DGIRH	3	3
	OAJ	1	1
	SG	1	1
DGIRH	DGIRH	3	8
DOAT-SINA	DOAT-SINA	3	9
GCOM	GCOM	1	5
OAI	OAI	2	4
OAJ	OAJ	1	4
OAP	OAP	3	12
ONVS	ONVS	2	6
OTIC	OTIC	3	8
SEP	SEP	4	10
SG	OCI	7	7
	SG	12	12
Total general		73	153

Así mismo, por actividades, las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales, poblacionales, de equidad de género y paz:

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Indígenas	NARP	PAZ	RROM	Suma de Total trazadores
DBBSE	DBBSE	1.000.000.000				1.000.000.000
DCCGR	SEP	1.000.000.000			100.000.000	1.100.000.000
	DCCGR	1.500.000.000	1.000.000.000			2.500.000.000
DOAT-SINA	DOAT-SINA			914.579.600		914.579.600
ONVS	ONVS	400.000.000		60.000.000	300.000.000	760.000.000
SG	SEP	150.000.000				150.000.000
	SG	220.000.000				220.000.000
Total general		4.270.000.000	1.000.000.000	974.579.600	400.000.000	6.644.579.600

Metas de ejecución presupuestal 2024

Así mismo, como guía de la gestión, El Ministerio determinó las siguientes metas de ejecución presupuestal, punto de partida del análisis que al respecto presenta este informe:

Mes	Compromisos	Obligaciones
Enero	30%	
Febrero	50%	3%
Marzo	70%	7%

Mes	Compromisos	Obligaciones
Abril	95%	16%
Mayo	95%	25%
Junio	95%	34%
Julio	95%	44%
Agosto	95%	53%
Septiembre	95%	63%
Octubre	95%	72%
Noviembre	100%	81%
Diciembre	100%	90%

Contenido de este informe

El presente documento presenta para el período del 1 al 31 de marzo de 2024:

1. **Avances en la gestión:** consolidado por dependencia y global. Estos avances se acompañan del anexo que las dependencias diligencian mensualmente con los avances cualitativos de su gestión, entregables y porcentajes de avance programados.
2. **Avances en la ejecución presupuestal:** consolidado por dependencia y global, incluyendo el análisis respecto a las metas de ejecución propuestal por el Ministerio en cuanto a recursos comprometidos y obligados.
3. **Resumen de las modificaciones del plan de acción:** presentación de los cambios solicitados por las dependencias incluyendo su impacto en los trazadores del Ministerio.
4. **Conclusiones:** resumen de los aspectos notables de la ejecución del plan de acción en el período.

Avances en la gestión

De acuerdo con la información de avance de la gestión reportada por cada dependencia se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción 2024 por parte de Minambiente para el período marzo de 2024. Como resumen de este avance, se identifica el tablero de control con el resultado para cada una de las dependencias del Ministerio. El porcentaje de avance y los avances cualitativos se evidencian en el anexo de este informe: Avances reportados por las dependencias PAI Marzo de 2024.

Tablero de control de los resultados de la gestión de Minambiente 2024

DEPENDENCIA	DATO	ENE-FEB	MAR
Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano	% Avance Acumulado	0,00%	4,62%
	% Meta Programada	0,00%	4,62%
	Tablero de Control	✓	✓
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	% Avance Acumulado	0,00%	0,00%
	% Meta Programada	0,00%	0,00%
	Tablero de Control	✓	✓
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	% Avance Acumulado	0,00%	
	% Meta Programada	0,00%	13,89%
	Tablero de Control	✓	✓
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	% Avance Acumulado	0,00%	8,67%
	% Meta Programada	0,00%	9,00%
	Tablero de Control	✓	✓
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	% Avance Acumulado	1,36%	7,73%
	% Meta Programada	1,36%	7,73%
	Tablero de Control	✓	✓
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio-SINA	% Avance Acumulado	10,00%	23,89%
	% Meta Programada	10,00%	23,89%
	Tablero de Control	✓	✓
Grupo de Comunicaciones	% Avance Acumulado	16,00%	24,00%
	% Meta Programada	16,00%	24,00%
	Tablero de Control	✓	✓
Oficina Asesora de Planeación	% Avance Acumulado	12,17%	21,42%
	% Meta Programada	12,17%	22,67%
	Tablero de Control	✓	⚠
Oficina Asesora Jurídica	% Avance Acumulado	17,00%	17,00%
	% Meta Programada	17,00%	17,00%
	Tablero de Control	✓	✓
Oficina de Asuntos Internacionales	% Avance Acumulado	5,00%	10,00%
	% Meta Programada	5,00%	10,00%
	Tablero de Control	✓	✓
Oficina de Control Interno	% Avance Acumulado	15,15%	22,71%
	% Meta Programada	15,15%	22,71%
	Tablero de Control	✓	✓
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	% Avance Acumulado	0,00%	8,33%
	% Meta Programada	0,00%	8,33%
	Tablero de Control	✓	✓
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	% Avance Acumulado	9,13%	13,75%
	% Meta Programada	9,13%	13,75%
	Tablero de Control	✓	✓
Secretaría General	% Avance Acumulado	20,15%	25,77%
	% Meta Programada	20,15%	25,77%
	Tablero de Control	✓	✓
Subdirección de Educación y Participación	% Avance Acumulado	1,45%	8,18%
	% Meta Programada	1,45%	11,36%
	Tablero de Control	✓	✗
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	% Avance Acumulado Reportado	7,16%	14,00%
	% Meta Mensual Programada	7,16%	14,31%
	Tablero de Control	✓	✓
	Porcentaje Cumplimiento	100,00%	97,78%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el plan de acción

Las áreas que reportaron rezagos en sus avances fueron la Subdirección de Educación y Participación, que tuvo cambios en el cronograma de sus entregables, por lo que espera cumplir lo programado en abril, y la Oficina Asesora de Planeación, que reportó un entregable pendiente.

De acuerdo con estos resultados, el resultado global de la entidad en Marzo, evidencia un cumplimiento de lo propuesto en un porcentaje del **97,78%**¹, resultado de la división del 14% acumulado reportado sobre el 14,31% de avance programado.

El avance del año se evidencia en el siguiente gráfico:




Gráfico elaborado por la Oficina Asesora de Planeación a partir de las metas y resultados reportados

Avance en la ejecución presupuestal

Respecto a la destinación presupuestal de \$121.270.503.984 asignada para el 2024 por presupuesto general de la Nación, el Ministerio se propuso las siguientes metas de ejecución a 31 de marzo:

Compromisos: **70%**

Obligaciones: **7%**

Al 31 de marzo la ejecución presupuestal del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible fue:

¹ El color del tablero de control por dependencia obedece a los siguientes criterios: **rojo**, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; **amarillo**, si el avance reportado está entre el 90% y el 95%; y **verde**, si el resultado de avance es superior a 95%.

Inversión		COMPROMISOS (Corte 31 de marzo)					OBLIGACIONES (Corte 31 de Marzo)				
		Meta		Avance			Meta		Avance		
Entidad	Apropiación	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
OCI	\$550	\$385	70%	\$550	100%	\$39	7%	\$71	13%		
OAP	\$4.500	\$3.150	70%	\$3.906	87%	\$315	7%	\$378	8%		
OAJ	\$4.500	\$3.150	70%	\$3.755	83%	\$315	7%	\$419	9%		
OCOM	\$6.200	\$4.340	70%	\$5.059	82%	\$434	7%	\$355	6%		
SG	\$19.011	\$13.307	70%	\$14.818	78%	\$1.331	7%	\$984	5%		
DAASU	\$7.000	\$4.900	70%	\$5.403	77%	\$490	7%	\$251	4%		
DGOAT	\$7.300	\$5.110	70%	\$4.935	68%	\$511	7%	\$379	5%		
DIGRH	\$6.500	\$4.550	70%	\$4.245	65%	\$455	7%	\$260	4%		
DAMCRA	\$5.000	\$3.500	70%	\$3.218	64%	\$350	7%	\$121	2%		
DBBSE	\$17.500	\$14.606	70%	\$13.347	76%	\$1.461	7%	\$801	5%		
ONVS	\$6.260	\$4.382	70%	\$3.693	59%	\$438	7%	\$293	5%		
OTIC	\$10.500	\$7.350	70%	\$5.403	51%	\$735	7%	\$443	4%		
DCC	\$10.500	\$7.350	70%	\$5.376	51%	\$735	7%	\$250	2%		
SEP	\$11.450	\$8.015	70%	\$5.058	44%	\$802	7%	\$92	1%		
OAI	\$4.500	\$3.150	70%	\$1.850	41%	\$315	7%	\$184	4%		
TOTAL	\$121.271	\$87.245	70%	\$80.615	68%	\$8.725	7%	\$5.280	5%		

Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

Como se evidencia, el Ministerio logró una ejecución promedio del 68% en términos de compromisos y del 5% en cuanto a obligaciones. Esto indica un rezago en el cumplimiento del 2% tanto en compromisos, como en obligaciones.

Modificaciones del plan acción

Periódicamente la Oficina Asesora de Planeación recibe y tramita solicitudes de modificación al plan de acción. Estas solicitudes se revisan y aprueban de acuerdo con lo establecido en la cadena de valor de los proyectos de inversión. En marzo se recibieron y aprobaron **cuatro (4) modificaciones al plan de acción**, así:

Modificaciones al plan de acción revisadas y aprobadas

No. Mod.	Fecha de cambio	D. líder	Origen	D. ejecutora	Valor cambio actividades PAI	Justificación (resumen)
9	6/03/24	DAMCRA	N.A.	N.A.	\$ -	Modificaciones no presupuestales en entregables.
10	8/03/24	SEP	SEP	GCOM	\$ 200.000.000,00	Traslado para estrategias de interés de la SEP como el apoyo a ferias internacionales, así como conferencias, tales como la FILBO y la COP 16 que se efectuará en Colombia en la vigencia 2024.
11	22/03/24	SG	N.A.	N.A.	\$ 15.689.000,00	Redistribución interna de presupuesto para financiar contratos
12	26/03/24	GCOM	N.A.	N.A.	\$ 300.000.000,00	Redistribución interna de presupuesto para financiar actividades misionales

De estas modificaciones, una implicó traslado de recursos entre dependencias por un total de \$200 millones.

Sobre los trazadores, no hubo modificaciones, por lo que se mantienen así:

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Indígenas	NARP	PAZ	RROM	MUJER	Suma de Total trazadores
SEP	SEP	1.050.000.000	100.000.000	93.600.000		105.000.000	1.348.600.000
DBBSE	DBBSE	1.000.000.000					1.000.000.000
DCCGR	SEP	1.500.000.000					1.500.000.000
	DCCGR	1.500.000.000	1.000.000.000				2.500.000.000
DOAT-SINA	DOAT-SINA			914.579.600			914.579.600
ONVS	ONVS	400.000.000		60.000.000	300.000.000		760.000.000
SG	SEP	150.000.000					150.000.000
	SG	220.000.000					220.000.000
Total general		5.820.000.000	1.100.000.000	1.068.179.600	300.000.000	105.000.000	8.393.179.600

Conclusiones

- Avance en la gestión: en marzo las dependencias reportaron un avance en la gestión del plan de acción del 97,78% en relación con el 100% programado. Reportaron rezagos en sus avances la SEP y la OAP.
- Ejecución presupuestal: el Ministerio logró una ejecución del 68% en términos de compromisos y de 5% en cuanto a obligaciones. Esto indica un rezago en el cumplimiento de la meta del 2% en compromisos y en obligaciones.
- Modificaciones al plan de acción: en marzo se tramitaron cuatro (4) modificaciones al plan de acción, una de ellas con una implicación presupuestal de \$200 millones de traslados entre dependencias.

Anexo: Reporte consolidado del plan de acción entregado por las dependencias, sustento de este reporte.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.1 Implementar y realizar seguimiento a políticas relacionadas con gestión ambiental urbana y salud ambiental.	6	Documentos con avance de política elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>1.1.1 Documento que contenga la propuesta de agenda ambiental urbana enfocada en municipios menores de 50 mil habitantes.</p> <p>1. Se estructura y presenta Plan de Trabajo con el fin de dar inicio al proceso de generación del documento que contenga la propuesta de agenda ambiental urbana enfocada en municipios menores de 50 mil habitantes.</p> <p>Soportes Actividad 1.1.1</p> <p>Acción 1. Plan de Trabajo y Cronograma contrato CD-872-2024</p> <p>1.1.2 Documento que contenga la estructuración de iniciativas y proyectos en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, así como de proyectos tipo en salud Ambiental, y el desarrollo de actividades y procesos de gestión sectorial e intersectorial en salud ambiental.</p> <p>1. Se estructura y presenta el Plan de Trabajo con el fin de dar inicio al desarrollo del documento que contendrá la estructuración de iniciativas y proyectos en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, así como de proyectos tipo en salud Ambiental, y el desarrollo de actividades y procesos de gestión sectorial e intersectorial en salud ambiental.</p> <p>Soportes Actividad 1.1.2</p> <p>Acción 1. Plan de Trabajo CD 835-2024.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.2 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	18	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>1.2.1 Informe del primer año de implementación del Programa "Ciudades Bioneritas y Resilientes"</p> <p>1. Se elabora la dirección, asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos locales, según sus prioridades técnicas o necesidades sobre calidad ambiental urbana, se realizó la reunión por año del programa de Ciudades Bioneritas y Resilientes con los documentos técnicos del Departamento Nacional de Planeación - DNP referentes a la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial - PDT enfocados en el Sistema de Planeación Territorial (SPT) con el fin de lograr la integración de los mismos e identificar la oportunidad de que el programa de Ciudades Bioneritas y Resilientes sea un insumo para la asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos locales, según sus prioridades técnicas o necesidades sobre calidad ambiental urbana, por lo cual, se proyectó el año 2023/2024/2025 el logro en el subsector Gerencia de Planeación y Desarrollo Territorial (DNT) con el apoyo de técnicos del Programa "Ciudades Bioneritas y Resilientes" en apoyo de la formación de los PDT.</p> <p>2. Se realiza el seguimiento al cronograma de Cooperación Técnica No Remunerada (CTNR) No. ATNOC-18423-CO. Apoyar al programa Bioneritas y Resilientes, en donde se atiende la oportunidad de que el Programa de Ambiente construya, apoyará y firmará el plan de acción "Cita para la gestión de la sostenibilidad en las áreas urbanas en Colombia", se define junto con la Coordinadora del Grupo de Gestión Ambiental Urbana y la Directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del mismo que se dará a los entregables del Convenio en cuanto a la Conformación de Ciudades bioneritas y resilientes.</p> <p>Soporte Actividad 1.2.1</p> <p>Acción 1 - Oficina DNT</p> <p>Acción 2 - Información del programa de ciudades bioneritas y resilientes para el cargo en la página web y en el micrositio creado para el programa.</p> <p>Acción 3 - Gestión convenio No. ATNOC-18423-CO</p> <p>1.2.2 Documento que contenga los insumos cartográficos y documentales para la consolidación del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana periodo 2018-2021.</p> <p>1. Se avanza en la primera propuesta de estructura y plan de trabajo de contenidos para el capítulo de contenido y se define una estructura preliminar de la ingesta de datos analizados por categorías de ciudades, regiones e indicadores para la construcción del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana 2018-2021.</p> <p>Soporte Actividad 1.2.2</p> <p>Acción 1 - Estructura preliminar</p> <p>1.2.3 Documento de lineamientos de construcción sostenibles, que incluya alternativas de infraestructura verde, por zonas climáticas.</p> <p>1. Se desarrolla cronograma de trabajo sobre las actividades previstas para la ejecución del contrato.</p> <p>2. Se desarrolla el libro con los capítulos con el avance de las prácticas técnicas a desarrollar.</p> <p>3. Se proyecta el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.</p> <p>Soporte Actividad 1.2.3</p> <p>Acción 1 - Cronograma Actividades Contrato CD-880-2024</p> <p>Acción 2 - Índice SIGACS IV</p> <p>Acción 3 - 20230226.MDE.MMS-CCCS</p> <p>1.2.4 Documento técnico que contenga insumos para la formación de proyectos territoriales de gestión ambiental urbana basados en datos de sensores basados en la naturaleza y en municipios de menos de 50 mil habitantes.</p> <p>1. Se continúa con el proceso de actualización de los insumos que se encargó de desarrollar el documento técnico que contenga insumos para la formación de proyectos territoriales de gestión ambiental urbana basados en datos de sensores basados en la naturaleza con énfasis en municipios de menos de 50 mil habitantes.</p> <p>Soporte Actividad 1.2.4</p> <p>Acción 1 - Estado previo.</p> <p>1.2.5 Documento que contenga el protocolo para la recolección eficiente de datos, estandarización de productos, validación y análisis de datos recopilados en el marco de la gestión ambiental urbana y los indicadores de calidad ambiental urbana.</p> <p>1. Se generó y presentó una propuesta de plan de trabajo para el desarrollo del protocolo para la Gestión, Procesamiento y Análisis (GPA) de los datos reportados por las autoridades ambientales bajo el marco de la PGAR y las CAU.</p> <p>2. Se elaboró primer borrador del protocolo (PDA) en el cual se recogió la información relevante sobre la reunión de los documentos relacionados con el contrato de la PGAR y las CAU. Se inició con la construcción del estado del arte y se definieron los objetivos que orienten la construcción del protocolo.</p> <p>Soporte Actividad 1.2.5</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.3 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	16	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>1.3.1 Documento del Portafolio de alternativas que promuevan la transformación de sectores productivos estratégicos, teniendo en cuenta los esquemas de financiación e incentivos existentes.</p> <p>1. Se continúa avanzando en el proceso de actualización del portafolio de alternativas que promuevan la transformación de sectores productivos estratégicos, teniendo en cuenta los esquemas de financiación e incentivos existentes.</p> <p>Soporte Actividad 1.3.1</p> <p>Acción 1 - Estado previo.</p> <p>1.3.2 Documento de insumos técnicos para fortalecer la gestión de las autoridades ambientales para la formación de planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire.</p> <p>1. Se realizó el plan de trabajo del contrato CD-953-2024 en donde uno de los objetivos es generar insumos técnicos para fortalecer la gestión de las autoridades ambientales para la formación de planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire y realizar el seguimiento de los mismos.</p> <p>Soporte Actividad 1.3.2</p> <p>Acción 1 - Plan de trabajo CD-953-2024</p> <p>1.3.3 Documento con la propuesta de actualización del modelo de gobierno del aire.</p> <p>1. Se avanza en la revisión del modelo de gobierno del aire para Colombia para su actualización.</p> <p>2. Se realizó una reunión para identificar los actores de gobierno de una valoración que entre otros: 2023-2023.</p> <p>Soporte Actividad 1.3.3</p> <p>Acción 1 - Avance revisión modelo de gobierno 6204204</p> <p>Acción 2 - Lista de asistencia.</p> <p>1.3.4 Informe consolidado de las acciones para la promoción e incorporación de tecnologías vehiculares de cero y bajas emisiones en el sector transporte.</p> <p>1. Se presentó propuesta de contenido del documento denominado "Informe consolidado de las acciones para la promoción e incorporación de tecnologías vehiculares de cero y bajas emisiones en el sector transporte".</p> <p>2. Se continúa avanzando en el desarrollo de acciones para la promoción de tecnologías de cero y bajas emisiones.</p> <p>Soporte Actividad 1.3.4</p> <p>Acción 1 - Propuesta contenido IC.</p> <p>Acción 2 - Anexo 1. Resumen IC- MEC. Anexo 2. Resumen Planeación. ANL. Anexo 3. Resumen Planeación. ANL. Anexo 4. Resumen Planeación. ANL. Anexo 5. Resumen Planeación. ANL.</p> <p>1.3.5 Documento de propuestas de lineamientos para la gestión del riesgo de inundación de aguas coladas por contaminación atmosférica.</p> <p>1. En el marco de la definición de mecanismos de articulación entre las instituciones de orden nacional, según la comisión de expertos técnicos de contaminación atmosférica, durante el mes de marzo de 2024 se realizó el marco de la derivación del estado de la prevención por contaminación atmosférica, así como de otros gestiones para establecer un canal de comunicación diplomática con Venezuela para trabajar de manera conjunta en estrategias encaminadas a reducir las emisiones generadas en la región de la frontera norte del país. De igual manera, se realizó un taller con expertos técnicos de CDM para generar análisis de condiciones meteorológicas para los ciudades de Cúcuta y Bogotá, en las cuales se presentaron eventos de contaminación de aire durante este mes, y por lo tanto se espera que las autoridades ambientales identifiquen posibles factores que pueden influir en la dispersión de contaminación atmosférica en su territorio.</p> <p>Soporte Actividad 1.3.5</p> <p>Acción 1:</p> <p>1. Corpesa Bogotá: Plan de Calidad del Aire Bogotá 2023/2024. MEC Calidad del Aire Nacional 2023/2024 y MEC Calidad del Aire Nacional 2023/2024 y MEC Calidad del Aire Nacional 2023/2024.</p> <p>2. Corpesa Cúcuta: Cúcuta y calidad del aire y contaminación atmosférica 2023/2024. Informe de comisión. Unidad Compañía y desarrollo de Gestión del Riesgo de Desastres. Propuesta - Plan de trabajo/Venezuela, Reuniones de gestión.</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.4 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	12	Documentos técnicos de soporte normativo	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>1.4.1 Documento de avance sobre la formulación de la norma de ruido de fuentes móviles.</p> <p>1. Se realizó proyección del oficio de solicitud de la base de datos de CDA acreditados -ONAC - Comunicación de salida/24012024E2009845</p> <p>2. Se llevó a cabo reunión con ICONTEC para reinicio de actividades 2024 comité de acústica, estudio actualización de las NTC - ISO 5130 y NTC ISO 362-1, estándares de medición de fuentes móviles en estático y dinámico.</p> <p>3. Se avanzó en el desarrollo de parte del contenido del documento de soporte para la expedición de la norma de ruido de fuentes móviles, para los numerales 3y4.1, 5.1 y 5.2.</p> <p>Soportes Actividad 1.4.1</p> <p>Acción 1 - Oficio de solicitud a ONAC -24012024E2009845</p> <p>Acción 2 - Acta ICONTEC 22_03_2024</p> <p>Acción 3 - Doc. Soporte_Norma_fuentes_moviles_JAPC_27_03_2024</p> <p>1.4.2 Documento con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire.</p> <p>1. Se continuó avanzando en el proceso de contratación del profesional idóneo para el desarrollo del documento con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire.</p> <p>Soportes Actividad 1.4.2</p> <p>Acción 1 - Estudio Previo.</p> <p>1.4.3 Documento con insumos técnicos para avanzar en una propuesta de reglamentación de sensores remotos.</p> <p>1. Se elaboró el Cronograma y Plan de trabajo del contrato No. CD-003-2024 el cual contiene las actividades para la elaboración de los insumos técnicos.</p> <p>2. Se inició proceso de recopilación y revisión del estado del arte tanto a nivel nacional como internacional de la reglamentación de sensores remotos, insumo base para la generación de una propuesta.</p> <p>Soportes Actividad 1.4.3</p> <p>Acción 1 - Plan de Trabajo</p> <p>Acción 2 - Carpeta con información recopilada.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5 Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	6	Documentos técnicos de soporte normativo	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>1.5.1. Documentos de propuestas de instrumentos de manejo y control del licenciamiento ambiental del sector de Infraestructura de transporte:</p> <p>1.5.1.1 Propuesta preliminar de decreto para la reglamentación del Art. 240 de la ley del PND sobre uso de materiales dragados.</p> <p>1. Se continuó avanzando en el proceso de contratación del personal técnico idóneo quién se encargará de desarrollar la propuesta preliminar de decreto para la reglamentación del Art. 240 de la ley del PND sobre uso de materiales dragados.</p> <p>Soportes Actividad 1.5.1.1</p> <p>Acción 1 - Estudio Previo.</p> <p>1.5.1.2 Documento de propuesta preliminar de actualización de TdR para la construcción de carreteras, puentes y demás infraestructura asociada.</p> <p>1. Mediante radicado Minambiente 2023E1051726 del 03 noviembre de 2023, la ANLA remitió la propuesta de actualización para los "Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, en proyectos de construcción de carreteras y/o túneles". A corte del 31 de marzo de 2024 se realizó la revisión documental de esta información y se cuenta con la propuesta preliminar de los términos de referencia de parte de DAASU.</p> <p>Soportes Actividad 1.5.1.2</p> <p>Acción 1 - Terminos Referencia Carreteras DAASU marzo 2024</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.6 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos y generar capacidades para fortalecer la gestión ambiental urbana.	12	Documentos técnicos de soporte normativo	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>1.6.1 Documento de soporte de propuesta para la adopción de la Guía de Lineamientos de Infraestructura Verde Vial.</p> <p>1. Se elaboró el análisis de requerimientos pendientes para la adopción de las tres guías ambientales, según los memorandos del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental y la Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Soportes Actividad 1.6.1</p> <p>Acción 1 - Documento con Análisis de requerimientos.</p> <p>1.6.2 Documento de soporte de propuesta para la adopción de la Guía ambiental para la gestión de vías terciarias.</p> <p>1. Se elaboró el análisis de requerimientos pendientes para la adopción de las tres guías ambientales, según los memorandos del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental y la Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Soportes Actividad 1.6.2</p> <p>Acción 1 - Documento con Análisis de requerimientos.</p> <p>1.6.3 Documento de soporte de una propuesta para la actualización del Formato Único de Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental.</p> <p>1. Se realizó y aprobó el plan de trabajo como base para el desarrollo del documento de soporte de una propuesta para la actualización del Formato Único de Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental.</p> <p>Soportes Actividad 1.6.3</p> <p>Acción 1 - Plan de Trabajo Aprobado y Cronograma.</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.7 Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el licenciamiento ambiental.	10	Documentos técnicos de soporte normativo	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>1.7.1 Documento que contenga el Manual de evaluación de estudios ambientales y documentos de soporte para su expedición.</p> <p>1. Se avanzó en el desarrollo de los lineamientos sobre derechos humanos y permiso de caza de fomento en la Metodología general para la elaboración de estudios ambientales, documento base para la estructuración y consolidación del Manual de evaluación de estudios ambientales.</p> <p>Soportes Actividad 1.7.1</p> <p>Acción No. 1 - MGEPEA 20240322 borrador</p> <p>1.7.2 Documento con el Proyecto de Decreto 1076 de 2015 (apartado de licenciamiento ambiental) y documentos de soporte para su expedición.</p> <p>1. Se realizaron los ajustes solicitados por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) de Minambiente, al formato de iniciativa normativa para la modificación del Decreto 1076 de 2015 en su apartado de licencias ambientales. Adicionalmente, se ajustó el memorando de respuesta a la OAJ, el cual fue remitido a través de ARCA con radicado 24022023E3014079.</p> <p>2. Se revisaron los comentarios recibidos por parte del equipo de licenciamiento ambiental de DAASU a la propuesta de ajuste del Decreto 1076 de 2015 elaborada en la vigencia 2023. Los 150 comentarios, preguntas o propuestas de ajuste fueron incluidos en el formato de recolección de propuestas e incorporados al documento de trabajo.</p> <p>3. Se inició revisión de las propuestas con el abogado Sergio Vásquez del VPNA.</p> <p>4. Se proyectó un oficio para solicitar información a MNCIT, que permita establecer los umbrales para las actividades que se proponen incluir en el proceso de licenciamiento ambiental. El oficio fue cargado a ARCA con el radicado 24022024E209886, el 26 de marzo de 2024.</p> <p>5. Se consolidaron los comentarios recibidos a la propuesta de modificación del Decreto 1076 de 2015 en su apartado de licenciamiento ambiental, elaborados por los representantes de las entidades, gremios, asociaciones y empresas que asistieron a la jornada de puesta en conocimiento, realizada en el mes de diciembre de 2023. Los comentarios fueron revisados y analizados, sintetizando los temas en los que se presenta mayor interés y las propuestas complementarias que fueron remitidas junto con los comentarios.</p> <p>6. Se envió la versión final de la propuesta de modificación del Decreto 1076 de 2015 en su apartado de licenciamiento ambiental, al abogado de DAASU Mauricio Rueda para la revisión jurídica.</p> <p>Soportes Actividad 1.7.2</p> <p>Acción 1 - Iniciativa normativa ajustada; Memorando OAJ - iniciativa normativa.</p> <p>Acción 2 - Formato recolección propuestas ajuste d. 1076-2015 consolidado v.3; Propuesta de modificación Dec. 1076 de 2015 - comentada.</p> <p>Acción 3 - Listado de asistencia; Revisión decreto 1076 con vpna</p> <p>Acción 4 - Oficio MNCIT</p> <p>Acción 5 - Comentarios socialización Dec. 1076; Propuestas de modificación del decreto 1076 de 2015 v.2</p> <p>Acción 6 - Propuesta de modificación Dec. 1076 de 2015 - final</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.1 Formular propuesta del documento de política de Pasivos ambientales.	4	Informes de avance de documentos de política elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>2.1.1 Informe de la propuesta del documento de política de pasivos ambientales.</p> <p>En marzo de 2024 se avanzó con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articulación con el DNP en los aspectos requeridos para la formulación de los lineamientos para la política pública, conforme a lo establecido en el artículo 3, así como la proyección para la realización de las audiencias establecidas en el mismo artículo. • Articulación con el Ministerio de Salud para establecer acuerdo en la determinación del "Nivel no aceptable a la vida, la salud humana o el ambiente" • Se generó consulta a la Oficina Asesora Jurídica referente al proceso de la reglamentación del Comité Nacional de Gestión de Pasivos Ambientales. • Se realizó el análisis técnico requerido para la reglamentación de la Ley 2327 del 2023 en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental DUR1076/2015. • Articulación al interior del equipo de pasivos para el establecimiento de la Estrategia de Gestión de Pasivos Ambientales de que trata el artículo 5. • Gestión para el desarrollo del curso de "entrenamiento para gestión de sitios contaminados", mediante webinar con la Agencia Ambiental de EEUU - US EPA. • Revisión de los requerimientos necesarios para dar continuidad al proceso de expedición normativa de la Resolución de Vertimiento al suelo de ARDT, en consideración a los ajustes realizados al formato oficial SomoSIG P-M-INA-09_V11. <p>Soportes Actividad 2.1.1</p> <p>Informe general mes de marzo de 2024 con Informes de gestión y soportes respectivos, planes de trabajo del equipo CD 867, CD 879, CD 874 y CD 883.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.2 Implementar la política de suelos.	6	Informes de avance en la implementación de políticas elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>2.2.1 Informe con las evidencias de los procesos de divulgación de los instrumentos derivados de la política de gestión sostenible del suelo.</p> <p>El contrato fue suspendido, se reactivó la primera semana de abril de 2024.</p> <p>Soportes Actividad 2.2.1</p> <p>2.2.2 Informe del estado de declaratoria e implementación de las categorías de conservación de suelos (distritos de conservación de suelos y distritos de manejo integrado)</p> <p>El contrato fue suspendido, se reactivó la primera semana de abril de 2024.</p> <p>Soportes Actividad 2.2.2</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.3 Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3	Informes de avance en la elaboración de instrumentos técnicos.	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>2.3.1 Informe que contenga el registro de avance en la elaboración de instrumentos que procuren mitigar los impactos ambientales de la atención de contingencias relacionadas con actos voluntarios de terceros, en los cuales interviene la fuerza pública en tareas de desmantelamiento de la infraestructura, para emplazamientos costa adentro, y en la elaboración de instrumentos para el seguimiento ambiental de la autoridad ambiental de los sitios en los que se realiza este procedimiento.</p> <p>Se atendieron los comentarios y observaciones hechas por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental - DICAR de la Policía Nacional sobre el borrador del documento "Protocolo ambiental para el desmantelamiento de infraestructura ilegal de procesamiento de hidrocarburos hurtado en el transporte de hidrocarburos pos-ductos", y se ajustó el documento borrador con los comentarios acogidos.</p> <p>Asimismo, en el periodo objeto de seguimiento se adelantó gestión para hacer revisión conjunta con el Mindefensa, Minminas y la Policía Nacional sobre el del Borrador final del Documento.</p> <p>Soportes Actividad 2.3.1</p> <p>Respuesta a comentarios DICAR.</p> <p>Borrador versión final del documento.</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.4 Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	6	Informes normativos elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>2.4.1 Informe de formulación de insumos y análisis de impacto normativo - AN para la elaboración de un reglamento técnico de etiquetado para los productos plásticos de un solo uso, incluidos los plásticos biodegradables y los plásticos de un solo uso que no estén referidos en el artículo 5 de la Ley 2232 de 2022, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 2232 de 2022.</p> <p>1. Se avanzó en la construcción y publicación del árbol de problemas como paso inicial en la formulación del análisis de impacto normativo conjunto, que servirá para los reglamentos técnicos requeridos (etiquetado, biodegradabilidad y compostabilidad y sustitución de materiales).</p> <p>2. Se publicó en página web el árbol de problemas para consulta pública y recepción de comentarios.</p> <p>3. Se confirmó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la necesidad de realizar reglamento técnico para el tema de biodegradabilidad y compostabilidad según artículo 34 de la ley 2232 de 2022.</p> <p>4. Se gestionaron recursos de cooperación con GIZ para la vinculación de profesionales para apoyar técnicamente la formulación del Análisis de Impacto Normativo.</p> <p>Soportes Actividad 2.4.1</p> <p>2.4.2 Informe del avance de la reglamentación de la Ley 2232 de plásticos de un solo uso y la Ley 2277 de 2022 sobre el impuesto al plástico.</p> <p>1. Con fundamento en el plantón realizado por algunos miembros del sector productivo (Cámara Ambiental del plástico), se realizó una revisión del instrumento normativo identificando aquellos aspectos que se constituyen en alternativas para continuar en el mercado. (biodegradabilidad y compostabilidad y numeral 9 del parágrafo del artículo 5 de la ley 2232 de 2022).</p> <p>2. Se ajustó y presentó a la Oficina Asesora Jurídica la versión de la norma, instrumentos técnicos de soporte e iniciativa normativa.</p> <p>3. Se recibieron los comentarios correspondientes de la Oficina Asesora Jurídica para ajuste.</p> <p>4. En relación con la reglamentación del impuesto a los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, se ajustó el proyecto de Decreto y se remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su revisión.</p> <p>5. Se cuenta con un proyecto de norma reglamentaria del decreto mencionado, que establece los requisitos y procedimientos para acceder al certificado de economía circular.</p> <p>Soportes Actividad 2.4.2</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.5 Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	10	Informes normativos elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>2.5.1 Informe de la propuesta normativa para la reglamentación del sistema de información de pasivos ambientales.</p> <p>Esta actividad se realiza en el marco de la contratación del profesional independiente, se cuenta con el contrato N° 17 de abril de 2023, modificado, un avance al respecto se determina desde el desarrollo que se realiza en la generación de la Estrategia de Gestión la cual fundamenta el flujo de información que se documenta en el sistema de información que se registra en el marco de la actividad de desarrollo de la propuesta de política de pasivos ambientales.</p> <p>Soportes Actividad 2.5.1</p> <p>Informe de la propuesta del documento de política de pasivos ambientales.</p> <p>2.5.2 Informe del avance en la estructuración del reglamento técnico que determine las características, requisitos y certificación de los productos que satisficieron los plásticos de un solo uso referidos en el artículo 5 de la Ley 2232 de 2022.</p> <p>1. Elaboración del plan de trabajo para la formulación del Plan de Recomendación Productiva y Adaptación Laboral.</p> <p>2. Avance en el desarrollo del diagnóstico para el plan de recomendación.</p> <p>3. Elaboración del plan de trabajo para la formulación del Plan de Recomendación Productiva y Adaptación Laboral.</p> <p>4. Avance en el desarrollo del diagnóstico para el plan de política.</p> <p>Soportes Actividad 2.5.2</p> <p>Acción 1 - Plan de trabajo, plan de recomendación.</p> <p>Acción 2 - Diagnóstico Establecimiento.</p> <p>Acción 3 - Plan de trabajo, Política de Plásticos.</p> <p>Acción 4 - Diagnóstico Política.</p> <p>2.5.3 Informe que consultó:</p> <p>2.5.3.1 Avances en el proceso de adopción de la iniciativa normativa de vertimiento al medio marino (leaves, cortes y sustitución en químicas) para proyectos de hidrocarburos y otros sectores.</p> <p>Se realizaron gestiones al operador de la Resolución "Por la cual se establecen criterios y procedimientos para el control ambiental del vertimiento de flujos de perforación y mineración, cortes, y sellado de sustancias químicas en medio marino, en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en alta mar" teniendo en cuenta nuevas consideraciones recibidas.</p> <p>Soportes Actividad 2.5.3.1</p> <p>Boletín Resolución Descargas y Sustancias Químicas.</p> <p>2.5.3.2 Aportes de insumos técnicos desde entes externos en el aspecto de disposición de residuos que se realicen en el territorio social alrededor de la vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo frente a proyectos del sector Hidrocarburos en el Pá de Monte Llano, con los que se va requerir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y protege la DMSU.</p> <p>Se avanzó en el desarrollo de la actividad de comunicación y se proyectaron cuatro (4) comunicaciones para lograr integrar una mesa de trabajo interinstitucional para atender la problemática. Se realizó proceso de abastecimiento mediante realización de expediente de proyecto Cultural.</p> <p>Soportes Actividad 2.5.3.2</p> <p>Comunicación de Prensa - Pá de Monte Llano, 2024.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	3. Mejorar la Gestión Integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.1 Formular y estructurar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1968 de 2019.	7	Documentos con avance de política elaborados	Avance No. 1 del documento que contenga insumos técnicos que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.	1	20	1	20	<p>3.1.1 Documento con insumos técnicos que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019</p> <p>1. Se elaboró documento de avance No. 1 con insumos técnicos que soportan las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.</p> <p>Soportes Actividad 3.1.1</p> <p>Acción 1 - Documento de Avance actividad 3.1.1</p>	
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	3. Mejorar la Gestión Integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.2 Presentar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1968 de 2019.	7	Documentos con avance de política elaborados	Avance No. 1 del documento que contenga insumos legales que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.	1	20	1	20	<p>3.2 Documento con insumos legales que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019</p> <p>Se elaboró documento de avance No. 1 con insumos legales que soportan las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.</p> <p>Soportes Actividad 3.2.1</p> <p>Acción 1 - Documento de Avance actividad 3.2.1</p>	

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.3 Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información ambiental relacionada con la gestión de residuos peligrosos, RAEE, sustancias Químicas y realizar lineamientos para la implementación del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes-RET en el marco del cumplimiento del acuerdo de Escazú.	10	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	1	20	1	1	20	3.3.1 Informe que contenga las actividades de socialización y capacitación de los sectores productivos para la futura implementación del RETC. 1. Se elaboró informe de avance No.1 que contiene las actividades de socialización y capacitación de los sectores productivos para la futura implementación del RETC. Soportes Actividad 3.3.1 Informe 1 - Informe de Avance Actividad 3.3.1 3.3.2 Informe que contenga las actividades de difusión y divulgación de la normatividad de RAEE, RESPYL y sustancias químicas; incluidas en reportes, presentaciones o medios electrónicos, en concordancia con el propósito del Acuerdo de Escazú. 1. Se realizó la descarga y recopilación de datos de exportación e importación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) a través de Banco de datos de comercio exterior (BACEX) y LEGISCOMEX para el periodo de 2017-2023. 2. Se realizó actualización de la tabla de importaciones y exportaciones del diagnóstico de asbesto con la información tratada de BACEX y LEGISCOMEX, para el periodo de 2007-2023, como parte del diagnóstico de asbesto. 3. Se realizó estructuración y envío de oficio al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) solicitando información y medidas correctivas sobre exportaciones e importaciones de productos relacionados con asbesto en los años 2021, 2022 y 2023, identificados durante la actualización del diagnóstico de asbesto, en contravención con la ley 1968 de 2019 y el Decreto 402 de 2021. 4. Se realizó recopilación y consolidación del reporte realizado por la ANLA acerca de la gestión de residuos posconsumo para el año 2022, Grafico con la información recopilada. Soportes Actividad 3.3.2 Acción 1 - Anexo 1. Datos BACEX; Anexo 2. Listado Impo y Expo 2017; Anexo 3. Listado Impo y Expo 2018; Anexo 4. Listado Impo y Expo 2019; Anexo 5. Listado Impo y Expo 2020; Anexo 6. Listado Impo y Expo 2021; Anexo 7. Listado Impo y Expo 2022; 8. Listado Impo y Expo 2023. Acción 2 - Anexo 1. BACEX Y LEGISCOMEX; Anexo 2. 13-03-24 Arancelas_Asbesto para verificación con PerflitasDiagnóstico - copia. Acción 3 - OF solicitud información MINCIT 24032024E2010250 Acción 4 - 2024_03_22 Seguimiento 3do Trimestre acumulado 2023	
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.4 Cumplir con los compromisos internacionales en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y UTO.	5	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	N.A.	0	0	N/A	N.A.	0	3.4.1 Documento técnico que evidencie los avances en el cumplimiento del instrumento OCDE en materia de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. 1. Se llevó a cabo reunión con la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para aclarar dudas y comentarios frente al Documento de la Iniciativa Normativa del Proyecto de Resolución sobre movimientos transfronterizos. 2. Se realizó reporte al Comité de Política Ambiental sobre el cumplimiento de los instrumentos OECD/LEGAL/266 y 329. 3. Se realizó estructuración de un memorando para la OAJ en respuesta a la devolución de la iniciativa normativa y donde se responden y aclaran las observaciones y comentarios presentados por esta oficina. 4. Se realizaron ajustes a la última versión de la Iniciativa Normativa del proyecto de resolución "Por la cual se establecen medidas sobre el control a los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos, y se dictan otras disposiciones". 5. Se realizó revisión y comentarios al documento del "International legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment" 6. Se dio respuesta al Derecho de Petición con radicado con radicado 2024E110532, sobre importación de residuos de PVC. Soportes Actividad 3.4.1 Acción 1 - Reunión OAJ, iniciativa normativa movimientos transfronterizos Acción 2 - Reporte al Comité de Política Ambiental (EPOC) Acción 3 - Memorando respuesta OAJ, movimientos transfronterizos Acción 4 - Ajustes a la iniciativa normativa Acción 5 - Comentarios Instrumento plásticos Acción 6 - Respuesta D.P. Crisis
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.5 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su plan de acción 2023-2026.	12	Documentos técnicos de soporte normativo	2	20	20	2	20	3.5.1 Documento técnico que soporte la reglamentación para términos de referencia para el licenciamiento de gestores de RESPYL. 1. Se recibió la iniciativa normativa "Por la cual se adaptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-DA, para el entorno de la zona ambiental proyectos, obras e actividades relacionadas con la construcción, operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, recuperación o aprovechamiento de residuos de dispositivos plásticos" para su estudio y aprobación por parte de la Dirección de la DANOS. 2. En el marco de la revisión de la iniciativa normativa por parte de la coordinación del Grupo de Sustancias químicas y Residuos de la UTO y el personal jurídico de la DANOS, se determinó cuáles son las alteraciones propuestas para la expedición de los Términos de Referencia, en donde se proponen las siguientes: Especificar Términos de Referencia generales para todas las Operaciones de Eliminación. Especificar Términos de Referencia detallados para cada Operación de Eliminación. Especificar Términos de Referencia generales y complementarios con Anexos específicos por Operación de Eliminación. De acuerdo con las alteraciones mencionadas anteriormente se determinó en qué y dónde se debe establecer la mejor opción desde el componente técnico y jurídico. Soporte Actividad 3.5.1 Acción 1 - Iniciativa Normativa Términos de Referencia. Acción 2 - Propuesta UTO Respaldo Alternativa. 3.5.2 Documento técnico que soporte la modificación del Título 6 de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, sobre la gestión integral de residuos peligrosos. Se adjuntó propuesta de texto de los siguientes artículos: • Artículo 1 "Definiciones" para buscar modificar las definiciones de "residuo bioactivo" y "tratamiento" del artículo 2.2.6.1.1.3 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, para alinearlo con las establecidas en el Convenio de Basilea. • Artículo 2. Que adiciona algunas definiciones que resultan de la actualización del artículo 2.2.6.1.1.4 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, sobre las actividades que son importantes para la adecuada interpretación del convenio de Basilea. • Artículo 3. Que modifica el artículo 2.2.6.1.1.4 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, sobre los principios que rigen la gestión de los residuos peligrosos. Soporte Actividad 3.5.2 Documento de Avance No. 1 del Documento Técnico que soporte la modificación del Título 6 de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, sobre la gestión integral de residuos peligrosos.	
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.6 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre la gestión de sustancias químicas.	5	Documentos técnicos de soporte normativo	1	20	20	1	20	3.6.1 Documento técnico que soporte el desarrollo conceptual de los esquemas de validación intrínsecos de las variables y las salidas de información del inventario nacional de sustancias químicas. 1. Se elaboró un documento técnico de avance que contiene el análisis de las variables reportadas en el inventario de sustancias químicas y las salidas de datos que se requieren de estas, así como los posibles análisis planeados a desarrollar para validar la misma. Soportes Actividad 3.6.1 Acción 1 - Documento técnico - Avance Marzo CD- 816-2024	

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201031	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.7 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	5	Documentos técnicos de soporte normativo	+ Avance No. 1 del documento técnico que soporte las acciones realizadas para actualización del Anexo 1 Lista de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) s de la Resolución 851 de 2022.	1	20	1	20	20	<p>3.7.1 Documento técnico que soporte las acciones realizadas para actualización del Anexo 1 Lista de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) s de la Resolución 851 de 2022:</p> <p>1. Se elaboró documento técnico de avance No. 1 que soporta las acciones realizadas para actualización del Anexo 1 Lista de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) s de la Resolución 851 de 2022.</p> <p>Soportes Actividad 3.7.1 Acción 1 - Documento de Avance No. 1</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.1 Fortificar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos, lineamientos y políticas elaboradas en el marco de la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	61	Número de asistencias técnicas realizadas	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>4.1.1 - 61 asistencias técnicas brindadas por la DAASU a los sectores productivos, soportadas con actas de reunión, listados de asistencia y encuestas de satisfacción (en los casos que aplique).</p> <p>Se brindaron cinco (5) asistencias técnicas a los sectores productivos.</p> <p>Soportes Actividad 4.1.1 Relación asistencias técnicas brindadas.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.2 Realizar el seguimiento en el marco del fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.	3	Informes de avance de la gestión técnica elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>4.2.1 Informe del avance de la gestión realizada en el marco de las agendas intersectoriales con porcicultores, avicultores y otras que se requieran.</p> <p>Esta actividad no registra avance debido a los atrasos en la contratación del profesional determinado, la cual finalizó en la última semana del mes de marzo de 2024.</p> <p>Soportes Actividad 4.2.1</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.3 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	3	Informes de gestión administrativa y financiera elaborados	N.A.	0	0	-	N.A.	0	<p>4.3.1 Informe consolidado de la gestión administrativa y financiera de la DAASU.</p> <p>Se avanzó en la estructuración del Informe de la gestión administrativa y financiera de la DAASU, incluyendo el avance de la ejecución contractual y financiera de la dependencia, con corte al 31 de marzo de 2024.</p> <p>Soportes Actividad 4.3.1</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207011	Servicio de articulación institucional para el manejo marino, costero e insular colombiano	1. Fortalecer la articulación institucional pública con sectores, comunidades y sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular	1.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Documentos elaborados con las actividades adelantadas misionales y estratégicas acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y las desarrolladas para el cumplimiento de las sentencias y los requerimientos de entes de control.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>La Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos - DAMCRA durante el mes de marzo referente a procesos administrativos destacó los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ajuste al plan de acción de la dependencia publicada por la Oficina Asesora de Planeación - OAP •Con corte al 31 de marzo cuenta con el 81.9% de prestaciones de servicio profesional contratada inicialmente programada. •De los convenios inicialmente programados se encuentran en estudio de mercado, el primero de ellos Restauración de corales Radicado en contratos, el otro en levantamiento de información por parte de la dependencia •Con corte al 31 de marzo de la presente vigencia se cuenta con una ejecución presupuestal (recursos comprometidos) del 64% equivalente a \$3.217.608.224, de los cuales \$120.823.834 se han obligado y pagado. <p>Por su parte y en relación a los procesos relacionados con sentencias se tiene el siguiente avance:</p> <p>Se realizó la revisión de actividades pendientes en las Sentencias y requerimientos de entes de control en general, brindando el apoyo desde el punto de vista técnico y jurídico durante las reuniones y en las respuestas a solicitudes, particularmente en lo relacionado con los sigs temas: restauración Ecológica para la Bahía de Cartagena, Ciénaga de las Quintas, Fedespeca (Zapa Choco), Parque Via Salamanca, erosión costera y Archipiélagos del Rosario y San Bernardo.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207011	Servicio de articulación institucional para el manejo marino, costero e insular colombiano	1. Fortalecer la articulación institucional pública con sectores, comunidades y sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular	1.2 Fortalecer los mecanismos para la gestión integral de la información geográfica ambiental marino costera e insular.	2	Documentos elaborados que describan las actividades desarrolladas para la administración y manejo de la información geográfica de la DAMCRA.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Actualización y Mantenimiento de la base de datos geográfica de la DAMCRA, incorporando información asociada a los sitios críticos de erosión costera, del PMEC 2017, se incluye información AMED - Área Manejo Especial Darién.</p> <p>Se generaron los diferentes procesos geográficos y generación de productos derivados para apoyo en términos de Erosión Costera, y restauración de áreas prioritizadas de restauración.</p> <p>Respecto a Sentencias se está presentando apoyo en Sentencia Bahía de Cartagena en relación al programa 5.</p> <p>Se prestó apoyo desde el componente geográfico en relación al convenio 924 con INVEMAR.</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207021	Documentos de lineamientos técnicos	2. Fortalecer la gobernanza para la restauración y monitoreo de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios de soluciones basadas en la naturaleza en respuesta a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad	2.1 Fortalecer la gobernanza para la generación de lineamientos de restauración de ecosistemas vulnerables.	2	Documentos elaborados con los resultados logrados en el desarrollo de las acciones enaminadas a la protección y restauración de manglares y corales en el marco del SINA	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>*Se continuó con el seguimiento de las acciones del Convenio 719 de 2021, el cual busca "implementar acciones integrales para la restauración ecológica de ecosistemas claves marinos y costeros (arrecifes de coral y manglares), para la conservación de su biodiversidad y servicios ecosistémicos en zonas prioritizadas de Colombia".</p> <p>*Se sostuvieron reuniones con Parques Nacionales Naturales de Colombia para adelantar una agenda conjunta que agunte a la conservación y restauración de los arrecifes de coral del país.</p> <p>*Se radicó la solicitud para dar inicio al proceso de contratación para "Contratar los servicios de consultoría para la generación de los lineamientos técnicos necesarios para la restauración de los arrecifes de coral, construídos de forma participativa y orientados a una serie de intervención(es) activa(s) y pasiva(s) cuya finalidad sea contribuir a la recuperación de la estructura, la función de especies clave de los ecosistemas de arrecife de coral en el contexto del cambio climático y las presiones antropogénicas en Colombia."</p> <p>En el marco del Convenio 924 2023 con el INVEMAR se tienen avances en la identificación y priorización de áreas potenciales para la restauración de manglar, como Insumo para la elaboración del Plan Nacional de Restauración de Manglares; y se priorizaron áreas para la restauración, de forma participativa con las comunidades locales de Bahía de Cartagena, PNN Iles Corales del Rosario y San Bernardo; y Playa Dormida, Santa Marta.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207021	Documentos de lineamientos técnicos	2. Fortalecer la gobernanza para la restauración y monitoreo de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios de soluciones basadas en la naturaleza en respuesta a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad	2.2 Fortalecer la gestión de información interinstitucional para el conocimiento de las amenazas costeras que contribuya a la prevención de riesgos ambientales en el territorio.	2	Documentos elaborados con las acciones adelantadas para el fortalecimiento de la gestión de información sobre amenazas y riesgos ambientales en las zonas marinas y costeras.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Durante el mes de marzo se aportó a la revisión de los documentos de los documentos "Metodología complementaria a la MGEPEA para la elaboración y presentación de Estudios Ambientales en Áreas Marino-Costeras", cuyas amenazas están identificadas en las actividades de operaciones costa afuera.</p> <p>Se emitió concreto del documento "Guía Para la Gestión de Procesos de Erosión Costera" dado que esta es una de las amenazas que mas incidencia tiene en los municipios costeros del país. Así mismo, se consolidó información para dar respuesta a la Contraloría en relación con la implantación del Plan Maestro de Erosión costera".</p> <p>Finalmente, se está consolidando la matriz de amenazas a partir de diferentes fuentes de información para consolidar el documento de gestión en relación con los riesgos e impactos de estas en las zonas marino-costeras del país.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207021	Documentos de lineamientos técnicos	2. Fortalecer la gobernanza para la restauración y monitoreo de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios de soluciones basadas en la naturaleza en respuesta a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad	2.3 Avanzar en la construcción colectiva de estrategias, proyectos y desarrollo de capacidades técnicas para el diseño y la implementación de iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en ecosistemas marinos-costeros.	2	Documentos elaborados con las acciones adelantadas para el fortalecimiento de la gestión de iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en ecosistemas marinos costeros.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>En el marco del Convenio 924 2023 con el INVEMAR se tienen avances en la formulación de la estrategia de gestión de carbono azul en Colombia, la hoja de ruta nacional así como el mecanismo nacional de gobernanza para la implementación de dicha estrategia, y la guía metodológica para proyectos de carbono azul. Se realizó una reunión con la DCCGR para articulación con DAMCRA, de los temas relacionados en el ámbito marino costero, y desarrollo de una agenda conjunta de asuntos marinos, cambio climático y riesgo.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207021	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.1 Efectuar acciones dirigidas a la evaluación de política de gestión integral de zonas costeras y brindar asistencia técnica para la articulación institucional en el ordenamiento alrededor del ciclo de agua en áreas marino costeras prioritizadas.	2	Documentos elaborados que contengan las acciones realizadas en la evaluación de la política y para el desarrollo del ordenamiento alrededor del agua en territorios prioritizados.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Como parte de las acciones realizadas en la evaluación de la PMAOCL se ha avanzado en el análisis de proponentes para llevar a cabo la fase I del proceso de evaluación y se diligenció formato de seguimiento al avance en las acciones de política, medidas de verificación y consultorías técnicas de apoyo acordadas entre el Gobierno colombiano y KIW, en el marco del PBL sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 13, 14 y 15.</p> <p>Igualmente, se ha avanzado en el análisis técnico sobre la revisión y ajuste de la normatividad que reglamenta las unidades ambientales costeras y sus instrumentos de gestión, identificando aquellos elementos técnicos dentro del marco normativo relacionado con el ordenamiento ambiental de zonas marinas y costeras que podrían ameritar un ajuste en la normatividad existente.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207021	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.2 Promover y dar continuidad a los procesos técnicos y participativos para la construcción de lineamientos de manejo integral de ecosistemas estratégicos	2	Documentos elaborados con criterios técnicos para la sostenibilidad ambiental de las actividades sectoriales que afectan los ecosistemas marino costeros estratégicos.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>* Se apoyó técnicamente la elaboración del "Pronunciamento técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a la solicitud ANLA radicado No. 2024E1004347 del 25 de enero del 2024. Proyecto Construcción y Mantenimiento Conexión Puente Pumarejo (Barranquilla)- Clénaga (Vlaductos)".</p> <p>* Se realizaron consideraciones técnicas y comentarios generales a los documentos:</p> <p>"Metodología complementaria a la MGEPEA para la elaboración y presentación de estudios ambientales en áreas marino-costeras".</p> <p>"Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental - EIA en proyectos de uso de energía eólica costa afuera".</p> <p>* Se inició elaboración del documento de avance como producto entregable "Criterios técnicos para la sostenibilidad ambiental de las actividades sectoriales con el fin de reducir los impactos ambientales en los ecosistemas marinos costeros estratégicos"</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.3 Continuar la articulación de actores para la gestión integradora y el seguimiento de la ejecución de planes de acción de especies claves.	2	Documentos con las acciones de seguimiento y control de especies marinas amenazadas e invasoras en Colombia elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>• Durante todo el mes de marzo se realiza seguimiento a la aplicación y convocatoria adelantada por MInambiente - DAMCRA, para financiación y asistencia a talleres CITES, con el fin de buscar la participación al taller del 25 y 26 de abril "Taller técnico Diálogos de extracción no perjudicial de especies incluidas en el Apéndice II, capturadas en zonas fuera de la jurisdicción nacional", adicionalmente, que por consulta de la misma CITES, se menciona la posibilidad de participar también en el taller del 23 y 24 de abril, "Taller técnico sobre Especies acuáticas incluidas en los Apéndices de la CITES", en este proceso se adelanta toda la documentación y los requerimientos pertinentes. • Durante este mes se revisa y se trabajan en ajustes y observaciones a las propuestas ya adelantadas por Ana María González y el equipo técnico, sobre metodologías para el desarrollo de los talleres sobre capturas incidentales (ByRA); y desarmamientos de grandes ballenas en el marco de CBI. • 1 de marzo: Se realiza una segunda revisión y se adicionan nuevos comentarios sobre Concepto Proyecto de Ley 281 De 2023 Cámara. "Por el cual se crea la actividad de pesca de turismo como práctica sostenible para la diversificación del sector pesquero y se dictan otras disposiciones". • 4 de marzo: Se participó en el taller estratégico del CMAR y socios de los EE.UU, contribuyendo en los objetivos de desarrollo del especie planteado, con la intención de explorar temas de cooperación y oportunidades para brindar asistencia técnica y apoyo a los miembros del CMAR, para profundizar en las áreas de interés y establecer actividades de cooperación. • 13 de marzo Se asiste y se participa en reunión de mesa de trabajo para temas de alianzas con expertos y ONGs • Se trabaja en revisión y generación de comentarios sobre la primera versión del POA en el marco del proyecto Safe the Blue 5 con el equipo de la DAMCRA. • Se revisa y comenta Términos de Referencia para evaluación del Plan de acción de Iriburnes PAIR Iriburnes en el marco de la CPFS, la cual es remitida a Carmen Alicia para su compilación y marjón. Durante este mes se hace seguimiento notificación 2024/020, sobre posible aplicación a financiamiento de proyecto sobre tortugas marinas en el marco de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES, donde se adelanto un acercamiento con un aliado estratégico con quien se sacó adelante una propuesta revisada por DAMCRA y apoyada desde Minambiente para temas de conservación de tortugas marinas. • 22 de marzo: Se asiste y participa en reunión de reactivación de mesa de trabajo interinstitucional en el marco de la sentencia AMP y el compromiso 5 en relación a tortugas marinas en playa blanca.</p> <p>Por todo del tema de la Actualización del Plan de Acción de Biodiversidad, se está trabajando junto con el grupo de NRESAP - GEF en el aporte por parte de DAMCRA en las 23 Metas del Marco Global de la Biodiversidad, con el aporte marino costero pertinente dentro de cada una de ellas. Además de esto, se participó en varios espacios con miras a la preparación de la COP16 Biodiversidad que se realizará en la ciudad de Cali, dentro del aporte Marino Costero DAMCRA.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.4 Elaborar un diagnóstico del estado actual de las poblaciones vulnerables de las especies prioritizadas.	2	Documentos con criterios para la conservación y manejo sostenible de especies vulnerables marinas y costeras elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>En el marco de los compromisos adquiridos el año pasado, para la construcción de la ruta y acciones conjuntas necesarias para un trabajo mejor planificado, constante y oportuno con el fin de apoyar y respaldar las decisiones de las futuras cuotas de pesca de especies prioritizadas, por parte del ministerio. Se resaltó la necesidad de generar mayor información para la toma de decisiones. Información que debe cubrir los siguientes aspectos de las siguientes especies prioritizadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.En relación a las capturas incidentales producto de la pesca de camaron de aguas someras, tener mayor detalle en las especies que están siendo capturadas y sus proporciones dentro de la captura incidental y la captura objeto. Información que el INVERMAR ha venido trabajando. 2.En relación a la langosta espinosa Panulirus argus en la Guajira, hacer un seguimiento más detallado al incluir características morfológicas, proporción sexual, especificaciones de áreas de pesca y métodos de pesca, y registrar las otras especies de langostas que pueden ser capturadas en el área, en donde se incluyeran la información aquí sugerida. 3.En el caso de la carduma Centrangulus mysticetus y el calamar pota Dosidicus gigas se recomienda una evaluación ecológica, aparte de su evaluación pesquera. Esto debido a que actualmente su captura está en un marco exploratorio 4.Para la plangina Anadara tuberculosa y A. similis se necesitan estudios más recientes sobre su ecología. 5.Igual forma se priorizó. 6.Mantener mesas de trabajo permanentes para hacer más eficiente el análisis de la información 7.Describir con mayor detalle, dentro de una bolsa de peces óseos, las especies que conforman esta bolsa, en específico a lo referente a San Andrés y Providencia. <p>En el caso de priorización de especies. Por ejemplo, aquellas que se encuentran en el marco CITES (exportaciones) como las especies de rayas dulcecicuales y los serránidos. Se inician trabajos para solicitar a los institutos nos puedan apoyar en proporcionar una lista de especies, que según sus criterios (estudios y demás) sean las prioritizadas. Otro aspecto a trabajar con los institutos de investigación se relaciona con la elaboración de un documento anual con la información de estas especies prioritizadas. Datos que se enmarcan desde las particularidades de las especies, el estado de los ecosistemas, las artes y métodos de captura, los volúmenes de captura (histórico), impactos ambientales, propuestas de manejo, tráfico e ilegalidad y demás. En la figura siguiente se presentan los ítems que se consideran por el momento. Esto debido a que por ejemplo en la parte continental no se toman los datos adecuadamente, entre otros. Es importante que los trabajos sean unificados en relación a los recursos marino y dulceacuícolas</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.5 Fortalecer la gobernanza y continuar la implementación de lineamientos de conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas marino costeros.	2	Documentos con los logros del fortalecimiento de la gobernanza para la gestión integral de los ecosistemas marinos y costeros y promoción de una economía azul en el marco de los compromisos nacionales y cooperación internacional elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Dentro del proceso de la gestión de una economía azul, se avanzó con Invermar en la revisión y complemento de la guía técnica para la laboración de la biodiversidad integral en el contexto marino costero. Se acompañó en el proceso de radicación del proyecto de zonificación de pastos marinos en la guajira para establecer la sostenibilidad. Se inició proceso e acompañamiento para iniciativa normativa sobre concesión de aguas marinas. Se genera articulación entre la DAMCRA y AUNAP en el marco de la mesa interinstitucional GIPPO para la protección social de la pesca y la acuicultura, resaltando las acciones necesarias de implementar financiación e instrumentos de PSA acorde con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 2258 de 2022, incluyendo reporte ante el Consejo Técnico Asesor de la AUNAP. Se analizó la primera versión presentada por ANLA del documento de manual de impactos en ecosistemas marino costeros. Se hizo acompañamiento a la formulación del proyecto de restauración y uso sostenible del manglar en el pacífico, bajo la estrategia pacífico vinculada a financiación de Fondo para la Vida. Desde la dirección se acompaña el proceso de la designación de la planifueria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (LRPCI), liderado por la Cancillería y Mincultura.</p> <p>(I) Articulación con el INVERMAR para acordar la construcción de una agenda de participación en espacios e iniciativas internacionales sobre mares y océanos. (II) Elaboración de un documento de revisión del "Primer producto de la consultoría para la confección de los expedientes nacionales para las propuestas de reserva de biosfera de los parques del CMAR, (III) Revisión del segundo borrador del Documento de Proyecto -PRODOC del GEF 8 CMAR.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.6 Promover la coordinación de actores y el avance en la implementación del programa nacional de uso sostenible, manejo y conservación del ecosistema de manglar.	2	Documentos que sintetizan las acciones realizadas en el proceso de ordenamiento de los manglares elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Se continuó con la preparación del concepto técnico en relación con "Estudio y adopción (en el marco del artículo 10 de la resolución 1263 de 2018) de los estudios de caracterización, diagnóstico y zonificación del manglar presentados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC"</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	3207023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.7 Fortalecer la normatividad ambiental y continuar con la elaboración de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental marina y mejorar los mecanismos de control y vigilancia.	2	Documentos que contengan las acciones desarrolladas para la elaboración de los instrumentos técnicos y normativos relacionados con la calidad ambiental marina elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el marco del contrato de prestación de servicios CD 525 de 2024 se avanzó así: <ul style="list-style-type: none"> *Iniciativa Normativa de concesiones de aguas marinas: se realizaron ajustes al Documento Técnico de soportes de la iniciativa, se realizaron mesas de trabajo con actores para revisar la flotación de madera en los estuarios, como insumo en la definición de los usos y requisitos técnicos de la iniciativa normativa. También se realizó una primera reunión con la oficina de negocios verdes y sostenibles para avanzar con su acompañamiento en la construcción del impacto económico y ambiental de esta normativa. *Iniciativa Normativa de criterios de calidad de sedimento: desde la Dirección de la DAMCRA, se dieron lineamientos generales sobre el alcance del producto "documento de caracterización de sedimentos marino-costeros como soporte técnico para la iniciativa normativa". 2. En el marco del contrato de prestación de servicios CD 499 de 2024 se avanzó así: <ul style="list-style-type: none"> * Iniciativa Normativa de criterios de calidad para el uso de las aguas: Se evidencia que la iniciativa ya cuenta con Expediente ARCA # 20242000900100023E y que el día 26 de marzo de 2024 el despacho del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental mediante memorando 20002024E6000060 solicitó a OAI el concepto de viabilidad jurídica. *Rediseño REDCAM: Se lleva a cabo mesa de trabajo presencial con CODECHOCO con el objeto de hacer la revisión de la información de las estaciones (nuevas y reactivadas) del Rediseño REDCAM que la Corporación ha generado en el Golfo de Urabá. Remisión de dicha información en los formatos establecidos por INVERMAR a fin que el instituto pueda proceder con la creación de las estaciones en la base de datos del sistema REDCAM. Además se realiza la revisión conjunta y retroalimentación al documento en construcción del rediseño REDCAM. *Iniciativa Normativa de criterios de calidad de sedimentos: Se hacen varios acercamientos con DAASU a fin de concretar una fecha para reunión conjunta sobre la cooperación de Países Bajos con respecto a la temática de sedimentos marinos y dragados.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202053	Documentos de planeación	1. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.3 Adelantar acciones para la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible, entre ellas establecer medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras como estrategia de mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad	2	Documentos de avance en la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible, y manejo y control para las especies exóticas e invasoras como estrategias para la mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad elaborados.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	-Se realizó una consolidación de la información de avance del Plan Nacional para la Prevención, el control y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras, la cual fue reportada en matriz de avance en el marco de acciones con KFW -Se participo en el taller de capacitación de pescadores en el marco de los diálogos con el pueblo en san Marcos sucre con el propósito de identificar la problemática de las especies exóticas invasoras y la identificación de propuestas de manejo a través de restauración -Se realizó reunión con DAMCRA para elevar la solicitud de excluir la especie Carrejo sabanero del recurso pesquero -Se viene trabajando de manera conjunta con la UNGRD en la construcción de una propuesta de Protocolo general para la formulación de lineamientos de atención para los animales en situación de emergencia -En el marco del Convenio 977 se revisó textos y corrección del documento: Monitoreo de vertebrados acuáticos amenazados en la Amazonia y Orinoquia colombiana. Se cuenta con una versión ajustada y revisada por la oficina de divulgación y conocimiento y comunicaciones -Se participo en reunión de avance de acciones en la región de la Orinoquia donde se posiciono temas relacionados con especies amenazadas e invasoras -Se trabajo una propuesta de plan de acción y memorando de entendimiento con Brasil para las comisiones de vicinidad relacionadas con biodiversidad y cambio climático -Espacios de trabajo para la definición de una conformación de un grupo de expertos y especialistas en el comité categorizador de especies amenazadas conformado por la Resolución 126 de 2024. Hipopótamos. -01/03/2024: Reunión TEAMS del cuarto comité del convenio interadministrativo 905 de 2023: se concluye la necesidad de solicitar mayor prótesis que incluya redes tributación financiera. -04/03/2024: Reunión MEET vedaría Comisión Protectora de hipopótamos: exposición avance del CI 905 2023 por parte de CORNARE, presentación avance protocolo de translocación. -07/03/2024: Avances en los ajustes del Plan de manejo de hipopótamos y resolución con los aportes de la CAL -09/03/2024: Reunión Teams con las autoridades ambientales para presentación última de plan de manejo para recepción de percepción posibles ajustes y compromisos. -09/03/2024: Reunión con la ministra Susana Muhamad y el IAH para presentar los avances en el plan de manejo de hipopótamos, los protocolos de translocación y de eutanasia y el CI 905 de 2023. -14 y 15/03/2024: Acompañamiento en visita de verificación de silo de cuarentena de hipopótamos en el corregimiento de Doradal, Puerto Tiranó. Realizada con CORNARE, Gobernación de Antioquia e ICA. -Apoyo interno para brindar respuestas tipo derechos de petición, solicitudes a entes de control y congresista relacionadas con hipopótamos.
DBBSE	DBBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.1 Implementar acciones dirigidas a contener la deforestación en el territorio Nacional.	4	Informe de avance con las acciones adelantadas para la contención de la deforestación elaborados	Informe de avance con las acciones adelantadas para contener la deforestación	1	25	1	Informe de avance con las acciones adelantadas para contener la deforestación	25	Gobernanza Forestal: Durante el mes de marzo, se conciertó por parte de la DBBSE la estructura y contenido de la agenda de gobernanza forestal a implementar durante el año 2024 con las 40 autoridades ambientales del país, la cual se articula con el PND 22-2026, como aporte al cumplimiento de las metas del PICD. De esta se avanzó en la socialización de 9 agendas con COMB, CAS, CARDER y CORPOCALDES con acompañamiento a 13 autoridades ambientales. Complementariamente se adelantaron actividades de soporte, participación, generación de insumos, trabajo técnico y mesas de trabajo relacionadas con los temas: Sistema nacional de trazabilidad forestal SNTF, PSA, PIPML, Forastería profesional, Mesas forestales, seguimiento a convenios sobre PSA y MFSC. Adicionalmente el equipo de profesionales contratado por la dirección estructuro el plan de trabajo para el primer semestre a través del cual se dará alcance a acciones relacionadas con el acompañamiento a la autoridad ambiental en los procesos de gestión forestal, el manejo forestal sostenible, el PIPML, la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal, las actividades del PICD y la Estrategia Nacional de Restauración. En el marco del PIC se adelantaron las siguientes acciones: - Apoyo a la supervisión de los Convenios Interadministrativos (CI) 1198 (Corpoamazonia) y 1213 (SINCHI), con los cuales se desarrolla el dialogo social y la caracterización de potenciales beneficiarios de PSA en los NDFyB de la Amazonia. - Apoyo a la implementación del Plan Integral de Contención a la Deforestación (PICD) - Recopilación y análisis de información de fuente secundaria para la construcción del Informe de productividad del sector forestal vigencia 2023.
DBBSE	DBBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.2 Adelantar acciones para avanzar en la delimitación y/o manejo participativo de ecosistemas estratégicos	4	Informe de avances en la delimitación de páramos elaborados	Documento de avance con las acciones adelantadas en la delimitación participativa de los páramos	1	25	1	Documento de avance con las acciones adelantadas en la delimitación participativa de los páramos	25	Noviembre 2024 Plan Verde Sampeyo: Se continúa programando la reunión preliminar entre la Coordinadora Campesina Sampeyo y el equipo de gobierno para definir el alcance y los detalles logísticos para el desarrollo de la mesa regulatoria convocada por la ministra Susana Muhamad y directores de otras Cátedras verticales que tienen temas habilitados en el proceso de delimitación participativa. Se adelantó la fase a cabalar reunión en el Ministerio de Ambiente el día 14 de marzo y se definió conjuntamente para el encuentro regulatorio el sábado 27 de abril de 2024 en el municipio de Páez, Cundinamarca. Se adelantó los acuerdos con los municipios que están pendientes por la realización de la reunión de cierre de fase informativa y se programaron los espacios en territorio de la siguiente manera: -1 de abril Municipio El Castillo -7 de abril Municipio de Páez - Nudo Cochrano -7 de abril Comunidades de Sampeyo Se consultó la propuesta metodológica para la fase de consulta e incluye que se aplicara en los municipios, localidades y zonas en la tercera fase de consulta Se definió preliminar los aspectos logísticos para la reunión regulatoria de cierre de fase informativa y apertura de fase de consulta del proceso participativo de delimitación que se realizó el día 13 de abril de 2024 en la ciudad de Bogotá con la participación de representantes de las autoridades, personas y comunidades de los municipios prioritarios que están estudiando a este proceso. Páez: Se llevó a cabo la programación y coordinación de reuniones de contextualización y campo sobre el proceso de delimitación del páramo de Páez, a realizar con las Administraciones Municipales de Socha, Tota, Taurito, Menga, Chica, Jenesí, Gómez, Páez, Labranzagrande, Tamara, La Sabana y Sibatuba y los miembros comités de trabajo parámetros. Así mismo, se avanza en coordinación de reunión con el alcalde municipal Coronel Bepica, para preparar aspectos logísticos para reunión de fase de trabajo. Durante el día 20 de abril se realizaron los 3 reuniones presenciales de contextualización proceso delimitación Páez con las autoridades de Socha, Tota, Taurito, Menga y Coronel Bepica, presentando fichas y aspectos para la realización de las mesas de planeación y reunión del área informara en Corrales. Se proyectó documento con reuniones técnicas y jurídicas para implementar reunión regulatoria Barón Adá Ede Maricel 2024, en relación a tema de acoso sexual, por ser competencia de INT, sobre el concepto por Olay y se realizó a Tibatub. Participación en mesa convocada por Alcabala de Soacha en el marco de Consejo de autoridades de seguridad: ACCES FORJALDE MEDIO CAJITEL ADEQUAMIENTO No. 1032200003/2023/000005: tema mesas de trabajo en área de páramo Páez. Participación en reunión convocada por personería de Gómez, ubicación de actividades de fuente de agua, salud y sostenibilidad por reunión en evento San Andrés, se presentó el estado del proceso de delimitación, estado actual, competencias del Ministerio en el tema de sostenibilidad. Santafé de Bogotá: En articulación con el sector minero (Minerregión y AME), se continúa con el desarrollo del modelo y trabajo en distintos temas relacionados con el conflicto socioambiental de las actividades mineras en el marco de Santafé. 1. Definición de la situación de los títulos, solicitudes y procesos de formalización minera ante propuesta de plan de la Reserva Temporal de Santafé, para establecer escenarios de decisión frente al área y las actividades que se pueden seguir desarrollando. 2. Caracterización socioeconómica de la población minera en el municipio de Calibana. 3. Análisis de impacto de los títulos de Ecoso para establecer el cierre minero que se debe realizar. La anterior con el fin de ordenar el territorio del macizo de Santafé al desarrollo del plan. Avance regulatorio de Ley 1500 de 2016: Investigación y reporte: Reporte de Se aborígenes no está para lograr la Expediente administrativo Metodología de Reporte Reporte MB para evaluar las actividades agropecuarias en el marco de reglamento del artículo 3. del art 10 de la ley 1500 de 2016. Se entregó construcción de indicadores de la fase de diagnóstico. Ordenes de Páramo - Artículo 16: Se avanza en la implementación y el monitoreo del contenido de las resoluciones de gestión de los páramos y la memoria justificativa de la misma con la normativa vigente. Se realizaron el reuniones técnicas con las dependencias del Ministerio con el fin de presentar avances e incorporar los observaciones realizadas (A, 10, 20, 2023/0204). Se generó el documento de gestión de trabajo con vigencia 2024. Lineamientos Planes de Manejo Ambiental Páramos - Artículo 8: Se avanza en la construcción y armonización del contenido de la modificación de la resolución 001, se realizaron 3 reuniones de trabajo (5, 20/03/2024). Se generó el documento de gestión de trabajo con vigencia 2024. El informe a través de la COMISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA, se encuentra en el proceso de revisión completa con la colaboración de trabajo para el cumplimiento de la licencia de funcionamiento de los planes de manejo de los páramos que de acuerdo con la Resolución 001 de 2015 y el 1000 de 2016. Se realizó la reunión para revisar el informe el Documento de RETA QUE CONTRIBUYA EN LA FORMULACIÓN Y ADOCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PÁRAMOS, que envía a 25 corporaciones y 2 autoridades ambientales urbanas para su retroalimentación y validación mediante la Circular con Radicado 3142023/0240119. Programa Ecosistema Páramos: Fondo para la Vida. Durante los últimos meses se recibieron las observaciones sobre el Programa Ecosistema Páramos presentado en el mes de febrero al fondo para la vida y se encuentra avanzando en las acciones solicitadas. Asimismo, se realizaron 4 reuniones para la formalización del documento "Criterios, Condiciones, Características y Características" para así presentar el informe para la vida, para el proceso de selección de Ecosistema Páramos. Continuando de esta manera se continúa con la construcción y presentación del informe para la vida del Ecosistema Páramos.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad	
DBSSE	DBSSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202052	Documentos de planeación	1. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.4 Formular e Implementar estrategias para la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas y servicios ecosistémicos del País.	4	Documentos elaborados de avance con las Orientaciones en los procesos de restauración de paisajes y su biodiversidad, para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, incrementar la resiliencia frente al cambio climático, generar economías y mejorar el bienestar de las comunidades.	Documento de avance con las Orientaciones en los procesos de restauración de paisajes y su biodiversidad, para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, incrementar la resiliencia frente al cambio climático, generar economías y mejorar el bienestar de las comunidades.	1	25	0	25	0	Durante el mes de marzo se continuó con la formulación de los proyectos de restauración para los territorios de Sabana, Amazonia y Bajo Cauca. Adicionalmente, se inició la formulación de un nuevo proyecto denominado "corredor del Jaguar" como segundo proyecto de restauración del territorio Bajo Cauca	
DBSSE	DBSSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202052	Documentos de planeación	1. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.5 Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de conservación de áreas de especial importancia ecológica para fortalecer su planificación, manejo y administración.	4	informes de avance de la gestión para las áreas de especial importancia ecológica para fortalecer su planificación, manejo y administración elaborados	Informe de avance de la gestión para las áreas de especial importancia ecológica para fortalecer su planificación, manejo y administración	1	25	0	25	0	<p>B. Se elaboró el proyecto normativo "Por la cual se modifica el área y se protege el humedal de él área de protección y se declara la zona de protección y se declara de las reservas naturales reservas primarias ambiente, en el territorio de la Reserva Forestal Protectora Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, declarada mediante Resolución 304 de 2018 y prorrogada mediante las resoluciones 487 de 2019, 220 de 2020 y 399 de 2022" el cual está materializado mediante la expedición de la Resolución 363 de 2023 de marzo de 2024.</p> <p>C. Se diligenció la construcción del inventario de Reservas de Biósfera del documento "Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial proferido por el Ministerio de Cultura, Labor y bienestar social en orden de la actualización de la representación cartográfica del Parque Nacional Natural Los Nevados y se toman en determinaciones", que da cumplimiento a la ordenanza de la Sentencia ST-10719 que declaró al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derecho. Se publicó a consulta pública en la segunda semana del mes de abril de 2024.</p> <p>D. Se dio inicio al trabajo de OPEC para este año, incluyendo las reuniones con el grupo facilitador (en donde se realizaron los actos de cierre, para realizar nuevas nominaciones, conceptos de verificación, seguimiento a áreas reportadas, entre otros) y mesas de trabajo OPEC (se reúnen de acuerdo a la disponibilidad).</p> <p>E. Se realizaron cinco (5) reuniones con diferentes actores (VCS, ANEP, AGRICOLA) Dirección Técnica Orinoquia PNN, Proyecto GEF AZE, Subárea Regional de Areas Protegidas Pacifico) para aclarar dudas sobre las OPEC, qué son, estado de avance de nominaciones, la solicitud de articulación con entidades, el procedimiento de reportes y la articulación con las estrategias de conservación comunitaria. Adicionalmente se desarrolló una reunión con el grupo facilitador OPEC para realizar nominaciones, conceptos de verificación de nominaciones, y otras temas sobre las OPEC. Se realizaron (2) áreas de procedimiento de reportes y presentación al grupo facilitador. Actualmente se está realizando el seguimiento de reportes para montes (96) áreas nombradas como OPEC.</p> <p>F. Se realizó un seguimiento de la ordenanza de la media causal del diligenciamiento de la zona de ordenamiento ambiental de la reserva de la zona amparada por el Programa Nacional de las Áreas Protegidas de la Reserva Forestal Protectora Nacional Sierra Nevada, mediante la expedición de una mesa técnica en el municipio, coordinada por el grupo de trabajo con las entidades como Corporación, Parque Nacional Natural, Ministerio de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Se realizó en la ciudad de Bogotá para dar cumplimiento a la ordenanza, acciones de elaboración de un informe para la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente con el fin de iniciar la implementación de la zona de ordenamiento ambiental.</p> <p>G. Se controló de manera independiente el área de protección y el grupo de conservación, el documento de Lineamiento Para el Ordenamiento Ambiental en la Sabana de Bogotá y Estadio De Zoonificación en marco de la gestión realizada en el territorio primario Sabana de Bogotá.</p>	
DBSSE	DBSSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202052	Documentos de planeación	1. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.6 Desarrollar actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia.	2	Documentos de avance de las herramientas que aportan a mejorar la gestión de los humedales en Colombia elaborados	N.A.	0	0	0	0	0	0	<p>1. El ajuste al documento final del Plan de Manejo del sitio Ramsar Sistema Deltas Estuarino del Rio Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta y la socialización con las comunidades e instituciones de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución con su articulación con el Plan de Manejo y se realizó la entrega de la Cartilla de insumos del Plan de Manejo de este sitio Ramsar como instrumento de fácil manejo y en un lenguaje muy práctico y didáctico, el cual se convierte en orientador para la gestión e implementación de proyectos.</p> <p>2. Con relación al sitio Ramsar Estreta Fluvial Iníria - EFI se realizó la gestión con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA y la Corporación Autónoma Regional para la Orinoquia - CORPORAORINOQUIA para la conformación de una comisión conjunta como base para la adopción del Plan de Manejo para el sitio Ramsar, con lo cual quedaron consolidados los acuerdos para su constitución y posterior firma.</p> <p>3. Con relación al seguimiento de la efectividad del manejo en los sitios Ramsar para este periodo se realizó la revisión y ajuste del formato RMETT de efectividad del manejo, como base para el seguimiento a la implementación en los sitios Ramsar de Colombia y realizar su respectivo seguimiento en torno a la efectividad del manejo.</p> <p>4. Por su parte, con relación a la actualización de la Política Nacional de Humedales de Colombia se realizó la elaboración de los antecedentes y justificación como base para realizar los trámites con la oficina de planeación de este Ministerio como base para la aprobación de este instrumento. 5. Elaboración de documento de diagnóstico con relación al tema específico de humedales de la Ecorregión Estratégica Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, en el cual se incorporó la información de humedales en la construcción de este documento.</p>
DBSSE	DBSSE	Implementación de estrategias de reducción a la deforestación y alternativas sostenibles Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta	3202001	Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	1. Establecer sistemas sostenibles de conservación y promoción de servicios ecosistémicos	1. Formular los Planes de Manejo Forestal para productos forestales maderables y no maderables	2	Documentos de avance en los procesos de asistencia y acompañamiento técnico en el departamento del Guaviare para la implementación de acciones que contribuyan a la reducción y contención de la deforestación del bosque y ecosistemas estratégicos elaborados	N.A.	0	0	0	0	0	0	<p>Durante el mes de marzo para dar alcance al proyecto "Implementación de estrategias de reducción a la deforestación y alternativas sostenibles en Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta", para el cual, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha previsto la generación de un convenio con una Entidad Sin Animo de Lucro (en adelante ESAL) en el marco de las disposiciones del Decreto 092 de 2017., se realizó invitación a cotizar a las ESAL WWF, FCDS, ICO, Patrimonio Natural, Conservación Internacional. De igual manera se realizó la primera versión del Anexo técnico para la realización de la convocatoria.</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202055	Documentos de investigación		2.1 Realizar acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología	2	Informes de avance en el fortalecimiento de capacidades en la implementación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y Protocolo suplementario de Nagoya - Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación elaborados.	N.A.	0	0	0	0	0	Desde el Grupo de Recursos Genéticos se adelantó la convocatoria para presentar hojas de vida a los perfiles técnico y jurídico requeridos, de acuerdo con los estudios previos proyectados específicamente para apoyar al Grupo de Recursos Genéticos en temas relacionados con seguridad de la biotecnología, organismos vivos modificados y biología sintética. Así como, para desarrollar el diagnóstico del estado actual de la capacidad del sector ambiente en la implementación del Protocolo de Cartagena y demás acuerdos relacionados y generar una propuesta de la estrategia para el fortalecimiento de capacidades en este aspecto y contribuir a la implementación y cumplimiento de los compromisos internacionales y la normativa nacional vigente en Bioseguridad. Esta convocatoria fue remitida a las Universidades que cuentan con posgrados afines a las temáticas del perfil. Como resultado se recibieron 29 hojas de vida de profesionales para el perfil técnico.
DBBSE	DBBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica		2.2 Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Boques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las estrategias y objetivos propuestos.	4	Documentos con avances de la DBBSE elaborados	Documento de avance con las acciones adelantadas por la dirección	1	25	1	25	25	A1. Se celebró la primera mesa de trabajo en el marco del cumplimiento del segundo hito de la acción 5.13 del CONPES 4062 de 2021 y se realizó la primera mesa de trabajo en el marco del cumplimiento del tercer hito de la acción 5.14 del CONPES 4062 de 2021. A2. Se suscribió Contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados No. 383 del 8 de marzo de 2024. Expediente RGE 468. A3. Durante el mes de marzo se atendió una (1) solicitud de contrato acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, tres (3) solicitudes de modificación y seis (6) solicitudes de concepto sobre la necesidad de contrato de acceso a recursos genéticos. A4. Se emitió con cuatro (4) oficios de requerimientos y un (1) informe de seguimiento con lo cual se realizó seguimiento a los contratos de acceso a recursos genéticos y/o adiciones de proyectos a contratos marco que se encuentran en dicha etapa. A5. Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con el equipo técnico y jurídico, en las que se abordó la revisión y modificación de algunos artículos del proyecto de Decreto "Por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 2 del Decreto 1076 de 2015, un nuevo capítulo sobre Recursos Genéticos, se establece el trámite de las solicitudes de contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados y se dictan otras disposiciones" y se remitió memorando aclaratorio al Despacho del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, frente a la radiación del proyecto del Decreto "Por el cual se modifican artículos del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se corrige un yerro contenido en el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2" con el fin de continuar con el proceso de expedición normativa vigente. B1. Se realizó el saneamiento de 21 expedientes sancionatorios realizando las actuaciones administrativas correspondientes, de conformidad con el diagnóstico realizado en el mes de febrero. B2. Proyección y revisión de quince (15) actos administrativos de carácter sancionatorio de las diferentes etapas de la ley 1333 de 2009 de inicio, impulso, fondo y resuelve recurso de reposición. B3. Atención y trámite en términos de las PQRS asignadas al grupo Sancionatorio. B4. Se generaron seis (6) actuaciones técnicas relacionadas con proyección de conceptos técnicos asociados a traslados de competencia y expedientes sancionatorios. Así mismo, se realizaron cuatro (4) vistas en el territorio en el correspondiente a jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en respuesta a denuncias y como seguimiento a procesos sancionatorios activos. Finalmente, se apoyó técnicamente la presentación realizada por la DAASU realizada en San José del Guaviare con motivo del cumplimiento de la Circular 04 y 014 de la Procuraduría General de la Nación acerca de infraestructura vial legal en la Amazonía colombiana. C1 Se adelantó el saneamiento técnico de 25 expedientes asociados al trámite de sustracción de reservas forestales de orden nacional. C2 Se realizó la creación de 88 actividades en SILAMC y finalización de 77 actividades asociadas al trámite de sustracción. C3 Durante el periodo no se adelantó la creación de expedientes del trámite de sustracciones anteriores a SRF 297. D1. Se realizó proceso archivístico a 138 expedientes y 1.432 folios. D2. Se crearon 6 expedientes en SILAMC-SRF. D3. Se realizaron 276 préstamos. D4. Se digitalizaron 54 expedientes.
DBBSE	DAASU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica		2.3 Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3	Informes de avance de propuesta de lineamientos técnicos elaborados	N.A.	0	0	0	0	0	2.3.1 Informe de la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos. 1. Elaboración de concepto técnico sobre posible impleción vía cierre minería legal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. 2. Elaboración del componente de minería del documento "Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y estatuto de zonificación". 3. Avance en la elaboración del Documento Técnico de Soporte de Reglamentación del Artículo 12 de la Ley 2250 de 2022. 4. Elaboración del Documento Técnico de Soporte para derogar la Resolución 2206 de 2016 y adoptar los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera de Gran y Mediana Escala. 5. Proyección oficio 24022024E2006221 del 1 de marzo de 2024 dirigido al Ministerio de Minas y Energía informando la intención de hacer parte del proceso de actualización de las Guías Minero-Ambientales en el marco del convenio No. GGC 1047 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en el marco de las competencias de Minminas, a fin de actualizar las Guías Minero-Ambientales". Soportes Actividad 2.3.1_3202057 Acción 1 - Concepto Implusiones. Acción 2 - Doc. Lineamientos Sabana de Bogotá. Acción 3 - Carpeta DTS Art 12 Ley 2250 Acción 4 - DTS TOR EA Minería y gran minería. Acción 5 - Oficio 24022024E2006221
DBBSE	DAASU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica		2.5 Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y patrimonio ambiental colombiano.	3	Informes de avance de instrumentos normativos	N.A.	0	0	0	0	0	2.5.1 Informe del avance en la elaboración y socialización de los instrumentos técnicos y normativos para la reglamentación del Instrumento de Licencia Ambiental Temporal para la formalización minera. 1. Asistencia a reunión del 7 de marzo DAASU-USAID Programa Tierra Dorada. USAID ofreció apoyo en la socialización y capacitación del instrumento ambiental TDR para la Licencia Ambiental Temporal; además, apoyo en la creación de un aplicativo para la socialización/capacitación que permita llegar a los mineros más alejados vía teléfono. 2. Elaboración oficio a USAID requiriendo los servicios ofrecidos para facilitar el acceso a los instrumentos de la Licencia Ambiental Temporal. 3. Asistencia a reunión del 18 de marzo con Agencia Nacional de Minería sobre la figura establecida en el art 20 de la Ley 1753 de 2015 Áreas de Reserva para la Formalización. 4. Elaboración de Ayuda de Memoria sobre el estado de la reglamentación del art 29 de la Ley 2250 de 2022 para el VPNA. Soportes Actividad 2.5.1_3202057 Acción 1 - Reunión Tierra Dorada. Acción 2 - Oficio a Tierra Dorada Acción 3 - Reunión ANM - Áreas Reserva Formalización. Acción 4 - Ayuda de Memoria.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBSE	DAASU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.6 Desarrollar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental de residuos no peligrosos y economía circular.	3	Informes de avance de propuesta de lineamientos técnicos elaborados	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	<p>2.6.1 Informe final del desarrollo de la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental de residuos no peligrosos y economía circular.</p> <p>1. Mediante dos mesas de trabajo en los Departamentos de Cesar y Santander, se avanzó en la identificación de puntos claves para el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos, e iniciar el acompañamiento en la estructuración de proyectos.</p> <p>2. Elaboración del primer borrador de la propuesta de contenido del proyecto "Caracterización de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en Colombia", que tiene como propósito fortalecer la gestión ambientalmente adecuada de los residuos de Construcción y Demolición, generados en el país, mediante orientación técnica dirigida a los generadores y gestores, frente a la clasificación, manejo y caracterización de dichos residuos. Esta se busca que sea ejecutada por cooperación nacional e internacional.</p> <p>3. Se compartió la propuesta con entidades clave, como la Red de valorización de residuos - REDVAR, con el objetivo de establecer una colaboración efectiva que permita dar inicio a la implementación del proyecto de manera coordinada.</p> <p>Soportes Actividad 2.6.1_3202057</p> <p>Acción 1 – Carpeta con Informes de comisión e listados de asistencia.</p> <p>Acción 2 – Esquema caracterización RCD Minambiente.</p> <p>Acción 3 – Comunicaciones.</p>
DBSE	DAASU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.7 Estructurar la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3	Informes de avance de propuesta de lineamientos técnicos elaborados	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	<p>2.7.1 Informe del avance de la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.</p> <p>Se presentó plan de trabajo del CD-815-2024 donde se detallan las actividades y el cronograma a desarrollar, particularmente en cumplimiento de la obligación No.2 " Apoyar en la formulación y actualización de instrumentos técnicos para fortalecer la implementación de las Compras Públicas Sostenibles-CPS en el país, principalmente, en relación con fichas técnicas y una estrategia de adopción obligatoria gradual de las CPS en las entidades del SINA". Adicionalmente se avanza en las gestiones para la identificación de las fichas técnicas a elaborar y la comunicación con las entidades del Sistema Nacional Ambiental.</p> <p>Soportes Actividad 2.7.1_3202057</p> <p>Documento con Plan de Trabajo y Cronograma.</p>
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	1.1 Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático	1	Sub aplicativo puesto en marcha	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	<p>La actividad no presenta avance cuantitativo acorde con lo planeado. Sin embargo, de acuerdo con conversaciones que han surgido con en el despacho se han recibido nuevos lineamientos.</p> <p>Dicho lo anterior la actividad será replanteada y se solicitarán ajustes a la oficina asesora de planeación, acorde con el procedimiento establecido.</p>
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	1.2 Actualizar las herramientas web para la toma de decisiones en cambio climático	1	Módulo de Mapas energéticos en la HaC incluido	Plan de Gestión del proyecto aprobado	1	25	Plan de Gestión del proyecto estructurado y pendiente para aprobación	Pendiente	20	<p>La Dirección de Cambio Climático de la mano de la Oficina de Tecnologías del Ministerio de Ambiente, se encuentra acompañando, apoyando y haciendo seguimiento a la ejecución del contrato para la implementación del Módulo de Distritos Térmicos. Queda pendiente, la aprobación del Plan por parte de la Oficina de Tecnologías.</p>
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	1.3 Realizar el seguimiento a los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales y sectoriales	1	Informe de seguimiento a los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territorial y sectorial PIGCCTIS elaborado	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	<p>La Actividad no presenta avance cualitativo, sin embargo, al interior de la Dirección se están realizando actividades que contribuyen al cumplimiento de la actividad.</p>
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	1.4 Implementar el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI.	1	Propuesta de Términos de Referencia elaborada	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	<p>Con base en la planificación de esta actividad, para el mes de marzo no había compromisos de avance. No obstante, se ha avanzado en gestionar que la agencia implementadora del proyecto PMI convoque el comité directivo del proyecto para aprobar el PDA, y así tener el aval de trabajar sobre los ToR para el diseño detallado del PNCTE. Se adjunta la invitación realizada para el comité directivo.</p>
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	1.5 Realizar el fortalecimiento de la infraestructura institucional, normativa, y tecnológica para promover la integridad ambiental de los mercados de carbono.	1	Propuesta de los principios de transparencia e integridad para los mercados de carbono formulada y socializada a los actores	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	<p>La propuesta ya se encuentra integrada en el proyecto de decreto marco de mercados de carbono, el cual ha sido socializado con MinHacienda, DNP y en MinAmbiente con: OAJ, ONVs, Bosques, DAMCRA, VOAT y asesor ministra para el tema de comunidades. Igualmente se hizo una nueva socialización con el nuevo equipo de VOAT. Por otro lado, se han socializado con ciudadanía a través de eventos en los que se participó en 2023.</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	2	Informes de acciones, resultados y avances elaborados	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	11.1 Durante el mes de marzo se continuaron los trabajos de coordinación al interior de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) Principal grupo de negociación de Colombia, con miras a coordinar posiciones conjuntas de cara a las sesiones de la Convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el marco de los distintos temas de negociación que se coordinan con el grupo, en particular para los temas de género, adaptación, pérdidas y daños y mercados. 11.2 Se elaboró y lideró el proceso de presentación de una submission/documento de posición de los países de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) sobre la Meta Global de Adaptación (GGA) por su sigla en inglés relacionada con las modalidades de trabajo para el desarrollo de indicadores sobre las metas adoptadas en el marco de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención. 11.3 Se participó del 15 al 17 de marzo en la 20 reunión del Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños (ExCom20), celebrada de manera virtual y presencial en la ciudad de Bonn, Alemania. 11.4 Se participó del 18 al 20 de marzo en la primera reunión de la Junta Directiva de la Red de Santiago encargada de catalizar asistencia técnica para pérdidas y daños. 11.5 Se elaboró y lideró el proceso de presentación de una submission/ documento de posición de AILAC sobre la implementación del Plan de Acción de Género y Futuro trabajo.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.2 Realizar fortalecimiento de las capacidades del SINA en la Gestión de Riesgo de desastres	11	Curso Nacional Gestión del Riesgo desarrollado e implementado (1) y asistencias Técnicas con Autoridades Ambientales realizadas(10)	Seguimiento al proceso de Asistencias Técnicas con Autoridades Ambientales	1	10	1	10	10	Se realizó asistencia técnica al IDEAM y ANLA, los días 07 de marzo y 21 de marzo respectivamente, frente a las generalidades de la metodología EDANA - C y la posible articulación con los procesos que desarrollan en las entidades mencionadas. Igualmente, se realizó socialización de la metodología EDANA - C con las Autoridades Ambientales el 06 de marzo y se elaboró el plan de trabajo.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3 Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	4	Documentos normativos formulados	Plan de trabajo para la vigencia 2024	1	10	1	10	10	Se realizó el Plan de trabajo para la vigencia 2024. Adicionalmente se aprobó el documento de resolución No. 0358 de 21 de marzo de 2024 por la cual se prohíben las quemas abiertas rurales controladas en todo el país, la cual se adjunta.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4 Apoyar la identificación de necesidades para la implementación de medidas y acciones de cambio climático en sectores y territorios	9	Pilotos Territoriales identificados e implementados	Mapeo de proyectos en curso en los territorios.	1	30	1	30	30	1. Se está acompañando la revisión técnica desde la DCCGR para presentar el proyecto Corredor socio ecosistémico con enfoque de adaptación al Cambio climático en la región del Rio Cauca a la X Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República de Costa Rica y la Agencia Colombiana de Cooperación APC-Colombia. 2. Se brindó asistencia técnica para la elaboración de proyectos de cambio climático en el municipio de Nariño. 3. Se brindó asistencia técnica para la elaboración del proyecto de Corredor socio ecosistémico con enfoque de adaptación al Cambio climático en la región de los páramos, bosques altoandinos y bosques secos y húmedales del Rio Cauca UNVALLE. 4. Se brindó asistencia técnica para la elaboración del proyecto de Implementación de huertas agro-diversas para mitigar el impacto del cambio y variabilidad climática sobre la soberanía y seguridad alimentaria en las veredas de Daño, Tobá, Quebradas y Vargas en el municipio de Aquitania, Boyacá, Colombia. 5. Se brindó asistencia técnica para la elaboración del proyecto estrategia de adaptación y mitigación frente a los efectos de cambio climático Municipio de Tota. 6. Se brindó asistencia técnica para la formulación de proyectos, para fortalecer la mesa Departamental de cambio climático de Nariño. 7. Se realiza seguimiento a 9 de 11 proyectos que están estructurados en la MGA del DNP de los cuales siete (6) se van presentar a la convocatoria en la convocatoria Conservación de áreas ambientales estratégicas y gestión ambiental en municipios menores a 50.000 habitantes del Ministerio del Ambiente y Dos(2) proyectos Estufas eco eficientes de la Gobernación del Valle, Contribuciones económicas y ambientales de los sistemas agro forestales para la mitigación de efectos de cambio climático en municipios ZOMAC del departamento del Tolima a través del mecanismo de obras por impuestos de GENIT ECOPEIROL.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.5 Realizar fortalecimiento de capacidades en términos de medios de implementación para sectores y territorios	1	Informe Final de la estrategia de divulgación de los Medios de Implementación elaborado	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	Tal como se evidencia en la planificación de esta actividad, para el mes de marzo no había compromisos de reporte, dado que se estaba a la espera de contrataciones e inicios de ejecución de los contratos. Por lo tanto, los reportes de los avances a la fecha, serán presentados a partir del mes de abril, con base en la planificación que se había realizado.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.1 Realizar la implementación de la estrategia país carbono neutral.	210	Capacitaciones sector privado (50) y público (160) realizadas	Plan de trabajo para la vigencia 2024	1	20	1	20	20	Con relación al sector público se llevó a cabo la convocatoria del programa dando como resultado un total de 222 Entidades inscritas con 441 Participantes para el grupo 1 (Inventario de GEI) y 38 Entidades inscritas con 85 Participantes para el grupo 2 (Plan de gestión) además, se crearon los usuarios de todos los participantes en la plataforma Moodle y se acordó el cronograma de sesiones para 2024-I. Con relación al sector privado, se inició el ciclo de formación del contrato de cooperación con el BID. Se han realizado dos sesiones de formación a las 55 organizaciones inscritas.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.2 Apoyar a los territorios en la implementación de las acciones contempladas en el Plan de implementación de la NDC y en sus PIGCCT	13	Asistencias Técnicas de acompañamiento en la implementación de la NDC, a los departamentos, a través de los nodos regionales implementadas	Plan de trabajo para la vigencia 2024	1	20	1	20	20	De acuerdo con lo planeado se cuenta con el PLAN TRABAJO ACOMPAÑAMIENTO ENTIDADES TERRITORIALES NDC.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.3 Realizar el fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales y autoridades ambientales en la adecuada incorporación de la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación territorial	9	Documentos de asistencias técnicas para sectores y territorios en jurisdicción que cada nodo regional elaborados)	Plan de trabajo para la vigencia 2024	1	20	2	Plan de trabajo para la vigencia 2024	20	Se realiza un acompañamiento a la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio, en el cual se asistió técnicamente en la actualización del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR de su jurisdicción, de tal forma que se pudo incorporar de manera adecuada la gestión del cambio climático en este instrumento de planificación territorial de largo plazo, para lo cual se cuenta con la memoria de reunión que da cuenta del desarrollo de la actividad.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.4 Realizar el fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de las comunidades étnicas	1	Hoja de ruta formulada Plan Nacional de Adaptación, Mitigación y Resiliencia Climática	N.A.	0	0	0	N.A.	0	Se avanzó en el proceso de suscripción de convenio con AICO para la formulación de la Hoja de ruta para la construcción del Plan Nacional de Adaptación, Mitigación y Resiliencia Climática
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.5 Implementar el plan nacional de prevención y control de incendios forestales	1	Proyecto Formulado con los proyectos y programas estructurados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	De acuerdo con lo programado la actividad no presenta avance, si embargo, se avanza en la elaboración del plan de trabajo y consolidación del equipo de trabajo.
DCCGR	DGRH	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas y acuíferos en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	1.1 Generar acuerdos y proyectos derivados de la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas para la transformación de los territorios.	5	Documentos que dan cuenta de la gestión y desarrollo de acuerdos y/o proyectos para la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas para la transformación de los territorios elaborados.	Documento de avance que de cuenta de la gestión asociada al desarrollo de acuerdos y/o proyectos para la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas.	1	20	1	Documento de avance que de cuenta de la gestión asociada al desarrollo de acuerdos y/o proyectos para la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas.	20	Durante el mes de MARZO, se avanzó en gestión para la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas tales como: Entregable: documento de avance implementación PEMs Macrocuenca Pacifico: Suscripción contrato No. 957 para apoyar su implementación Macrocuenca Orinoquia: Apoyó sobre los elementos que, desde los instrumentos de planificación de cuencas de la DGRH, deben ser considerados para la construcción del programa del PND 2022-2026 de la ecorregión "Atlanura y Sabanas inundables de la Orinoquia", tales como el PEMO y las plataformas colaborativas como nodo de gobernanza. Macrocuenca Cauca: continuidad al proceso de formulación del proyecto estratégico para la región Sinú, se presentó la iniciativa y el avance en la formulación del proyecto al Gobernador del departamento de Córdoba (15.03.2024) Con el entregable se avanza en la meta física con 1 documento, alcanzando el 20% de la meta propuesta.
DCCGR	DGRH	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas y acuíferos en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	1.2 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos y ronda hídrica.	6	Documentos que dan cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos, ronda hídrica elaborados.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	En el mes de MARZO, para las asistencias técnicas en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos, ronda hídrica, se continuó avanzando en: Asistencias POMCAs •Mesa de trabajo virtual: Corantioquia, DOAT y la DGRH, para asistir a la Corporación en la definición de Determinantes Ambientales derivadas de los POMCA y su articulación en los POT (06.03.24) Asistencias técnicas PMAA •Se realizó reunión preparatoria asistencia técnica-capacitación en tema de aguas subterráneas (12.03.2024) •Se realizó asistencia técnica-capacitación PMAA a la CAS (20.03.2024) •Se realizó asistencia técnica alcaldía de Yacuanquer-Nariño (13.03.2024) Expedición guía de Planes de Manejo Ambiental de acuíferos: •Se realizó reunión sobre la Guía de Formulación de Planes de Manejo Ambiental de acuíferos (06.03.2024) Se avanza en el 10% de gestión para el cumplimiento de la meta
DCCGR	DGRH	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas y acuíferos en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	1.3 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de planificación de cuencas y acuíferos en la ronda hídrica con las instituciones y sectores para el ordenamiento ambiental del territorio y la efectiva gestión integral del agua.	4	Documentos que dan cuenta de la gestión de medidas de manejo orientadas a la gestión integral del recurso hídrico, enmarcada en la planificación de cuencas, acuíferos, ronda hídrica, con las instituciones y sectores para el ordenamiento ambiental del territorio y la efectiva gestión integral del agua elaborados.	N.A.	0	15	1	N.A.	15	Para el mes de MARZO, para la gestión de medidas de manejo orientadas a la gestión integral del recurso hídrico, enmarcada en la planificación de cuencas, acuíferos, ronda hídrica, se avanza en: Gestión y seguimiento proyectos transfronterizos: •Reuniones observaciones producto 2 proyecto acuífero Tulcan-Ipiales (19.21Mar2024) •Reunión OTCA para consulta de propuestas para inversión recurso restante iniciativa binacional aguas subterráneas Leticia-Tabatinga (08.06.2024) •Reuniones con Corpomazonia propuesta piloto Colombia proyecto regional de aguas subterráneas GEF 8 (12,19,21Mar2024) Compromiso PND NABP POMCAs PMAA: Se realizaron las siguientes mesas de trabajo: •Mesa de trabajo Corpouabá (01.03.2024) •Mesa de trabajo Corpama (05.03.2024) •Mesa de trabajo Cardique (12.03.2024) •Mesa de trabajo Corpamaq (14.03.2024) •Mesa de trabajo Corpocesar (18.03.2024) Se avanza en el 20% de gestión para el cumplimiento de la meta

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	OAJ	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3206000	Documentos normativos	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.5 Realizar la atención oportuna de las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente, y demás actuaciones administrativas tendientes a materializar la defensa y protección del ambiente en construcción de la justicia ambiental, participativa con sentido de no regresión y progresividad, que aporte a los retos de la gestión ambiental del SINA (recursos DCCGR).	6	Informes de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos elaborados	N.A.	0	17	1	N.A.	17	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAJ el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: 1. Gestión de 8 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas Recurso Hídrico, Emisiones Atmosféricas, Instrumentos Económicos, SINA, Residuos, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Organización del Estado 2. Gestión de 15 gestiones a solicitudes de Iniciativas normativas, dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2024 y 140 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República, de las cuales se finalizaron 42.
DCCGR	SEP	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.1 Establecer el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	5	Informes de avance de cumplimiento de los compromisos étnicos y diferenciales	N.A.	0	0	0	N.A.	0	Durante el periodo reportado se suscribió el convenio CI-904-2024 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ONIC - Organización Nacional Indígena, el cual tiene por objeto "Facilitar los recursos humanos, financieros y logísticos esenciales para llevar adelante la fase de pre consulta de la Consulta Previa, Libre e Informada con los Pueblos, Asociaciones y Organizaciones Indígenas vinculadas a la ONIC, así como en colaboración con otras entidades participantes en el MPC, en el marco de los acuerdos que estructuran la Política Ambiental Indígena, concertados en el sector ambiente del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026".
DCCGR	SG	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.1 Generar las orientaciones estratégicas y coordinar su implementación para el óptimo desempeño de la Entidad en función de sus objetivos institucionales.	4	Informes y documentos elaborados y presentados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	N/A
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203051	Documentos de lineamientos técnicos	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas y acuíferos en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	1.2 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos y ronda hídrica.	4	Documentos elaborados que dan cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos, ronda hídrica.	Documento de avance que consolide las acciones en el marco de la expedición de la guía de POMCA	1	25	1	25	25	En el mes de MARZO, en cumplimiento del entregable establecido para el mes, se dispone del "Documento de Avance con la Consolidación de Acciones en el marco de la Expedición de la Guía Técnica de POMCAs" Así como se suscribe contrato No. 947 de 2024 para apoyar los componentes de planificación. Con el entregable se avanza en la meta física con 1 documento, alcanzando el 25% de la meta.
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203051	Documentos de lineamientos técnicos	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas y acuíferos en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	1.3 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de planificación de cuencas, acuíferos y ronda hídrica con las instituciones y sectores para el ordenamiento ambiental del territorio y la efectiva gestión integral del agua.	2	Documentos elaborados que dan cuenta de la gestión de medidas de manejo orientadas a la gestión integral del recurso hídrico, enmarcada en la planificación de cuencas, acuíferos, ronda hídrica, con las instituciones y sectores para el ordenamiento ambiental del territorio y la efectiva gestión integral del agua.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	En el mes de MARZO, para la gestión de medidas de manejo orientadas a la gestión integral del recurso hídrico, enmarcada en la planificación de cuencas, acuíferos, ronda hídrica, se suscribe contrato No. 857 de 2024 para apoyar los procesos de planificación de cuencas Se avanza en el 7% de gestión para el cumplimiento de la meta
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203051	Documentos de lineamientos técnicos	2. Articular la aplicación de instrumentos de administración del agua sobre uso eficiente, control y la descontaminación con justicia ambiental.	2.1 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos de uso eficiente y mejoramiento de la calidad del agua.	3	Documentos elaborados que dan cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos de uso eficiente y mejoramiento de la calidad del agua.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	Durante el mes de MARZO, se realizaron las siguientes actividades para la asistencia técnica a Autoridades Ambientales y/o sectores en la implementación de los instrumentos técnicos normados para la administración del recurso hídrico 1.Se desarrolló espacio (14.03.2024) con la participación de CORPONARIÑO para coordinar la asistencia técnica en temas de administración del recurso hídrico en la vigencia 2024 2.Se desarrolló espacio (19.03.2024) de asistencia técnica en temas de calidad relacionados con la administración del recurso hídrico a representantes de Hash (Plataforma de la Calidad de Agua de Litam) 3.Se desarrolló mesa de trabajo (21.03.2024) en donde se realizó asistencia técnica en disposiciones normativas aplicables a la gestión de aguas termales con la participación de la alcaldía de Paipa, concejales de Paipa, representantes de la vereda la Playa, profesionales del Instituto Termal de Paipa y representante a la cámara de Duitama 4.Se realiza reunión (08.03.2024) con la empresa CEMEX para atender inquietudes relacionadas con la resolución 1256 de 2021 5.Se realiza reunión (12.03.2024) con la empresa LEVAPAR para atender inquietudes relacionadas con la resolución 631 de 2015 6.Se suscriben contratos No. 849, 926, 928 para apoyar los componentes de administración del recurso hídrico Se avanza en el 15% de gestión para el cumplimiento de la meta

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGIRH	DGIRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203051	Documentos de lineamientos técnicos	2. Articular la aplicación de instrumentos de administración del agua sobre control y la descontaminación con justicia ambiental.	2.2 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de administración del agua con las instituciones y sectores para el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones con justicia ambiental.	4	Documentos elaborados con medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de administración del agua con las instituciones y sectores para el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones con justicia ambiental.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Durante el mes de MARZO, se realizaron las siguientes actividades relativas actualizaciones o modificaciones normativas relacionadas con instrumentos de administración del recurso hídrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción contratos No. 849, 926 y 928 de 2024 <p>1. Propuesta de actualización de instrumentos permisivos de recurso hídrico del Decreto 1076 de 2016 (concesiones de agua vertimientos) e iniciativas normativas en curso desde 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Se inició la revisión sobre los permisos ambientales del capítulo 2 (uso y aprovechamiento del agua) y capítulo 3 (ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos) del decreto 1076 de 2015 <p>Se avanza en el 5% de gestión para el cumplimiento de la meta</p>
DGIRH	DGIRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.1 Realizar diseño, acompañamiento y seguimiento al funcionamiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico que contribuyan a la implementación del acuerdo de Escazú.	8	Iniciativas desarrolladas de Información del Recurso Hídrico gestionados y con mantenimiento que contribuyan a la implementación del acuerdo de Escazú.	Documento Plan de trabajo	1	10	1	Documento Plan de trabajo	10	<p>Durante el mes de MARZO, se avanza en las siguientes acciones como parte de las gestiones y mantenimiento de las iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico y del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> En cumplimiento del entregable para este mes, se elaboró el Plan de trabajo integral detallado. Se suscribió el contrato No. 894 de 2024 para apoyar componentes SIRH y el RUIH. Trabajo CIMA para publicación de información espacial POMCA y ENA (22 y 27Mar2024). Trabajo con OTI para consolidación de plan de proyecto de iniciativa geoespacial y PORH (8 y 18Mar2024). Ajuste a la memoria justificativa e iniciativa normativa del proyecto de resolución del RUIH conforme a observaciones de la OAI. Empalme con el proyecto de monitoreo del agua financiado por medio de cooperación Suiza-COSUDE (06Mar2024). Participación en Medellín del taller nacional sobre experiencias de monitoreo del Agua (20 y 21Mar2024) <p>Con el entregable se avanza en la meta física con 1 documento, alcanzando el 10% de la meta propuesta.</p>
DGIRH	DGIRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.2 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de gobernanza del agua con las instituciones y sectores para fortalecer la participación, educación y el manejo y transformación de los conflictos asociados al agua.	6	Documentos elaborados orientados a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de gobernanza de agua con las instituciones y sectores para fortalecer la participación, educación y el manejo y transformación de los conflictos asociados al agua.	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Durante el mes de MARZO, para la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de gobernanza del agua, se avanza en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en 3 reuniones preparatoria para Diálogo Social con comunidades de la Laguna de Fúquene, (01,06,11Mar2024) Participación en Diálogo Social con comunidades de la Laguna de Fúquene (16.03.2024) Capacitación a estudiantes colegio Santa Clara (Bogotá) (19.03.2024) y cuerpo de policías Carabineros (Bogotá) (21.03.2024) sobre Gobernanza del Agua Participación en Diálogo con líder social en El Peñón (Bolívar) sobre situación del recurso hídrico en la cuenca baja del río Magdalena (22.03.2024) Participación en congresito virtual de la Gobernación de Cundinamarca sobre estrategias para construcción de paz desde el recurso hídrico, en el marco del día del agua (22.03.2024) Meta PND Indígenas: avance del documento diagnóstico con el mapeo de conflictos relacionados con comunidades indígenas en el territorio Colombiano, en el marco de la estructuración del Plan Integral Indígena. Se participó en Misión Académica al Reino Unido (18-22Mar24) en el marco del proyecto de Seguridad Hídrica y Sustentabilidad, en el que participa la Universidad del Valle, aliada del Ministerio en el marco de la Plataforma Colaborativa de la Cuenca Alta del Río Cauca, en la que se gestionaron 5 espacios de trabajo a realizar en Colombia con: International Water Management Institute, la Consultoría Ambiental Inglesa ARUP, la investigación posdoctoral sobre riesgos asociados al agua realizada por la Universidad de Leeds en Galibie, Cauca; la Universidad de Newcastle en el marco del proyecto en mención y la charla con el experto mundial en agua y saneamiento Leo Heller. Se gestionó la socialización de las convocatorias del sector Ambiente en el Sistema Nacional de Regalías en la reunión de la Plataforma Colaborativa de la Cuenca Alta del Río Cauca. <p>Se avanza en el 10% de gestión para el cumplimiento de la meta</p>
DGIRH	DGIRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.3 Atender requerimientos judiciales para la protección de fuentes hídricas.	14	Requerimientos judiciales atendidos para la protección de fuentes hídricas	Documentos avance gestión y acompañamientos requerimientos judiciales	1	15	0	Documentos avance gestión y acompañamientos requerimientos judiciales	15	<p>Reporte al mes de MARZO, en cumplimiento de los órdenes judiciales para proteger las fuentes hídricas, se gestionaron acciones encaminadas a:</p> <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción contrato No. 915 de 2024 Activación sistema para seguimiento bitáctico No 18 PAC Auto-48023 <p>Requisitos Asignados</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó evaluación a CIG para socialización de información relacionada con fondos ambientales Ent: Se estructura informe de actividades desarrolladas para la Procuraduría <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción contrato No. 846 de 2024 Reuniones: mesa diálogo territorial Sabandera Puerto Vallarta (09, 12, 19, 22Mar24) Mesa de diálogo territorial Sabandera Inicializada actividades ancladas: Consejo Río. Mesa: aperturación construcción participativa del plan de acción (14, 03, 24) Programa Boga Cauca (6, 7, 19Mar24): sesión técnico-social aspectos relacionados con el conocimiento territorial y consultoría Consultoría y planeación hídrica consejo Río. Mesa: mesa de diálogo territorial Puerto Vallarta (08-10Mar24) Revisión programa Boga Cauca a COCOP (20, 03, 24) <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción contrato No. 790 de 2024 Mesa de trabajo: elaboración propuestas plan de acción CCEH 2024- 2027 y establecer directrices Plan de Acción mesa Articulación Nacional Mesa de Articulación Pública (01, 06, 13, 19, 22, 30, 31, 03, 24), Quito (7, 03, 24), Tunja (03, 24), Cali (03, 24), Bogotá (13, 03, 24), NC: 100 Chocó (20, 03, 24), NC: 701 PAF Salto (12, 19Mar24), NC: 02 PAF Cauca (22, 03, 24) Mesa Articulación Nacional (21, 03, 24, 17, 27Mar24) Mesa Temática (7, 16Mar24) (20, 03, 24), sector productivo (14, 22Mar24), Franca (18, 03, 24), educación y participación (21, 03, 24), SMO (7, 19Mar24) Revisión de los planes (22, 03, 24) de los municipios de Buenavista (08, 19Mar24). Necesarios requerimientos INRED y otros, Cartago (27, 13, 24) Lineamientos Ordenamiento territorial Sistema de Bogotá, reunión Superintendencia ERI (04Mar24), Comité de desarrollo urbano orden 4, 13 (04Mar24), Mesa de articulación (04Mar24), Ciudad de verificación de verificación Ent: Propuesta documento Plan de acción CCEH 2024-2027 documento OMBIO <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> Ent: documento avance RRI en la Formulación de Proyecto de Atención Integral Cuenca del Alto Suscripción contrato No. 760 de 2024 Se realizó Gta. Inicialización: 15 municipios Cuenca Abatá (4, 08Mar24) Se realizó Comisión de Guadalupe (12, 03, 24) agencia instituciones nivel Nacional y regional, Proyecto Abatá- Fondo para la Vida y sustentación gta. Inicialización <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> El desarrollo para guías de manejo prácticas amb en páramos Suscripción contrato No. 554 de 2024 Ent: Avance operativo Páramos <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> Reuniones y sesión situación miner y afectación Fuentes Hídricas Guaviare (15, 03, 24), Seco (18, 03, 24) <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesa de trabajo: priorización cuencas (17, 3, 04Mar24) según administrativa y de planeación especial (20Mar24) Sesiones: Mesa de trabajo: AMH y RRI: mesa: validación itinerario y afectación RRI en zona de reserva temporal (20, 12, 1, 04Mar24) Mesa de trabajo: Dirección SMO (20, 07, 19Mar24) Procesos de formulación y caracterización minería informal, aperturación componente hídrica (17, 19Mar24) <p>Requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción contrato No. 888 de 2024

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.4 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	13	Documentos elaborados resultado de las acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad.	N.A.	0	0	0	0 N.A.	0	<p>Durante el mes de MARZO, respecto a las acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, se avanzó en lo siguiente:</p> <p>Reformulación PNGRH</p> <ul style="list-style-type: none"> Programación de talleres en territorio para la construcción del diagnóstico estratégico. Así mismo se diseñó la metodología para su implementación. Suscripción contrato No. 860 de 2024 <p>Corregiones Prioritarias Meta PAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Mojana: firma de un acuerdo (20.03.2024) por el ordenamiento del territorio alrededor del agua en La Mojana (San Marcos) en el marco del Gobierno con el Pueblo entre Mambiente, Fondo Adaptación, UNGRD, Ministerios de Educación, Agricultura, Salud, Gobernadores, Organizaciones sociales y Representantes del Sector Productivo. Así mismo se formula el programa estratégico de transformación de la ecorregión de la Mojana, que fue radicado y evaluado en el mes de marzo por la Oficina Asesora de Planeación de Mambiente. Pacifico: Se avanzó en la formulación del Proyecto de atención Integral a la Cuenca del Atrato el cual será presentado al Fondo para la Vida, con un avance del 80 % Suscripción contrato No. 856 de 2024 <p>CNA</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunión (04.03.2024) con el viceministro Cabrera para articular acciones en torno al Comité de Aguas Subterráneas. Gestiones con entidades del CNA para el desarrollo de piezas comunicativas para conmemorar el día mundial del agua <p>Fortalecimiento Institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizan acompañamientos a nivel nacional e internacional, en el marco de las estrategias para la promoción del agua como base de la sostenibilidad y la adaptación territorial <p>Mesa de Modelación</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción contrato No. 818 de 2024 Se participan en reuniones con Asoigil sobre caudal ambiental (05.03.2024), Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento al Sector Energía (8.15.22, 27Mar2024) y con ANLA para tratar el tema operativo de las descargas del proyecto Hidrotuango (13.03.2024) Apoyo en la construcción del documento técnico soporte para la intervención del Mambiente frente al tema de intervenciones hidráulicas en cuerpos de agua. <p>Se avanza en el 8% para el cumplimiento de la meta</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205034	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA.	1.1 Realizar el diagnóstico situacional de las variables de análisis del estudio técnico que buscan mejorar la eficiencia, organización, funcionamiento y fortalecimiento del SINA.	6	Documentos elaborados con orientaciones y balance de las acciones adelantadas por la DOAT - SINA con las entidades del SINA e informes de seguimiento a solicitudes y compromisos	N.A.	0	20	0	N.A.	20	<p>Seguimiento a solicitudes y compromisos adquiridos por la DOAT-SINA:</p> <p>En el marco de la atención a las solicitudes realizadas por parte de los órganos de control y congreso de la república, se atendieron tres (3) requerimientos de la Contraloría General de la República, por tanto, desde la DOAT-SINA se aportaron los insumos a la oficina de control interno - OCI, efectuándose los traslados y respuestas correspondientes desde las competencias de la Dirección; adicionalmente, se atendieron dos (2) requerimientos remitidos por la Procuraduría General de la Nación, donde se emitieron las respuestas a los peticionarios. Por otra parte, se atendió un (1) traslado allegado por parte de la Defensoría del Pueblo, para el cual se remitió la respuesta a este ente de control y al peticionario indicando el traslado de la solicitud a las VEEDURIAS Y ALDIFORNAS DEL RIO BOGOTÁ y a la federación de departamentos. Por último, se atendieron cuatro (4) requerimientos allegados por parte del Senado de la República, en donde la DOAT-SINA remitió a la oficina asesora jurídica - OAJ los insumos, las respectivas respuestas y traslados correspondientes en atención a las solicitudes. (Anexo 1. Requerimientos órganos de control y congreso de la república).</p> <p>Acompañamiento formulación de los Planes de Acción Cuatrienal - PAC 2023 - 2028 de las CAR -s:</p> <p>En el mes de marzo, se realizó acompañamiento y asistencia técnica a las corporaciones: CORPOCHVOR donde participaron 7 personas, CDMB en la cual se contó con 10 asistentes, CORPOGUAJIRA con 8 participantes, CAS con 10 asistentes, CSV, CORNARE y CBS, en la formulación de sus planes de acción cuatrienal, mediante el uso e implementación de la Guía para la formulación y el seguimiento del Plan de Acción Cuatrienal de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, para ello se llevó a cabo 10 mesas técnicas con el equipo de la DOAT y profesionales de las corporaciones.</p> <p>Por otro lado, se realizó audiencias públicas en: CORTOLIMA, CORNARE, CDMB, CVC y CORANTIOQUIA donde se socializó el proyecto plan de acción cuatrienal, ejercicio que fue acompañado por la DOAT-SINA.</p> <p>Seguimiento CONPES, sentencias y diálogo social:</p> <p>En el marco del cumplimiento de la sentencia Ventanilla Mnera, se elaboraron dos documentos versión inicial, que responden a las acciones del CONPES 4050, los cuales correspondieron incluir las metas de conservación en los instrumentos idóneos de planeación de las autoridades responsables en la declaratoria, formulación del documento con lineamientos para la inclusión de las metas de conservación en los instrumentos de planeación de las autoridades competentes en la declaratoria o ampliación de nuevas áreas protegidas en articulación con PNN y los SirapS (2022), por otro lado se diseñó e implementó recomendaciones para mejorar la ordenación de competencias en las entidades públicas del Sinap.</p> <p>Adicional, se apoyó la elaboración del documento de lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá y estatuto de zoonificación, en lo referente al componente de biodiversidad y en la formulación de proyecto de restauración de la sabana de Bogotá, para ser presentado al fondo para la vida, para ello se realizó la cartografía donde se definieron las áreas prioritarias y se acompañó en la formulación del árbol de problemas. Anexo 2. Avances entregables).</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205034	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA.	1.2 Analizar la información del diagnóstico situacional.	6	Documentos elaborados con las herramientas soporte del ejercicio de inspección y vigilancia a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR y el balance de su implementación	Documento que recoja una propuesta de las necesidades de fortalecer institucionalmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia a través de la creación de una dependencia.	1	50	2	50	<p>Documento elaborado:</p> <p>De acuerdo a lo programado la DOAT-SINA se elaboró el "Documento de trabajo necesidades de adaptación de la estructura del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia sobre la gestión de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible", cuyo objeto es relevar y plantear las dificultades que se están presentando al adecuado ejercicio de la función de inspección y vigilancia y la necesidad de fortalecimiento que tienen el Ministerio en este aspecto, en ningún momento pretende sustituir los estudios técnicos que deben realizarse en caso de optarse por la creación de una nueva dependencia dentro del ministerio o una nueva entidad en la estructura del estado adscrita al sector de ambiente. (Anexo 1. Necesidad fortalecimientos IV).</p>	

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205034	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA.	1.3 Consolidar el documento final de la estrategia para fortalecer el seguimiento y control a la gestión de las Autoridades Ambientales Regionales en la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales.	8	Documentos elaborados que consolidan los mecanismos de seguimiento, evaluación e interacción sobre la política, lineamientos y directrices ambientales por parte de las CAR, así como el avance de los planes de acción de las CAR	Documento con propuestas de herramienta y/o espacio para la divulgación de información institucional sobre la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible - CAR. (Observatorio)	1	30	1	30	30	Como avance en materia del informe consolidado de evaluación de la ejecución de los PAC y del índice de evaluación del desempeño -IEDI, en primer lugar, se realizó la revisión de los informes de ejecución de los PAC y de los reportes de IEDI para la vigencia 2023 de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, llevando a cabo las solicitudes de información pertinente, además de la revisión de los reportes de seguimiento para ajustar e aclaraciones de las observaciones realizadas a cada corporación. (Anexo 1. Revisión informes de IED Vigencia 2023). Por otra parte, se apoyó con la elaboración de una propuesta para el ajuste de la matriz de formulación de los planes de acción cuatrienales, así como, con la actualización de los anexos del capítulo de seguimiento y evaluación. (Anexo 2. Formulación PAC 2024-2027). Documento propuesto: Para el mes de marzo se realizó la entrega de la primera versión del "Documento con propuesta de herramienta y/o espacio para divulgación de información institucional sobre la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible - CAR. (Observatorio)", el cual fue validado con los grupos internos de trabajo de la Dirección y se encuentra en proceso de validación externa con las otras oficinas identificadas. Esta primera versión se basó en la consolidación, presentación de información y base de datos que dan cuenta a los avances de las Corporaciones. (Anexo 3. Documento propuesta observatorio).
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205034	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA.	1.4 Socializar los documentos con los actores involucrados en espacios, instancias y mecanismos de coordinación, articulación y participación del SINA.	3	Documentos elaborados con orientaciones y balance de los resultados obtenidos en los espacios de socialización, coordinación y asistencia técnica a las CAR	Documento con recomendación es para la actualización de los Planes de Gestión Ambiental Regional- PGAR	1	30	1	30	30	Documento propuesto: En el mes de marzo, se realizó la entrega del documento "Orientaciones para la incorporación de las prioridades ambientales del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026" el cual ha sido insumo para la primera propuesta del documento con las recomendaciones para la actualización de los Planes de Gestión Ambiental Regional- PGAR. Así mismo, se brindó asistencia técnica a las corporaciones CRC donde participaron 24 personas, CORPOBOYACA con 6 asistentes y CORPOGUAVIO con 20 participantes, en la formulación de sus Planes. (Anexo 1. Mesas técnicas PNA 2 de marzo) y se realizaron 20 documentales orientaciones para acompañar metodología de la zonificación ambiental y/o asistencias técnicas virtuales en el marco de las observaciones efectuadas al informe y reporte IEDI 2023, con el fin de dar claridad a las mismas. (Anexo 3. Asistencias técnicas EDI). Así mismo,
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205029	Documentos de lineamientos técnicos	2. Formular lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	2.1 Adelantar mecanismos de validación en los espacios de coordinación, acompañamiento y participación social de los procesos de planificación y ordenamiento.	6	Documentos elaborados con lineamientos ambientales con criterios de ordenamiento ambiental alrededor del agua en territorios prioritizados y su seguimiento	N.A.	0	20	0	N.A.	20	En el mes de marzo se realizó la gestión con el DANE y la Sociedad de Mejoras y Ornato para discutir las proyecciones demográficas para la Sabana de Bogotá a 2035 de tal manera que se eviten lineamientos que orienten la ocupación. Así mismo, se cumplió un primer Documento Técnico de Soporte que sirve como insumo para la definición de directrices y orientaciones para una mejor ocupación de la Sabana de Bogotá en temas de biodiversidad, intervenciones en torno al sistema hídrico de la Sabana, Justicia y Gobernanza ambiental, ocupación del suelo rural, y dinámicas mineras. Como insumo previo se han realizado Lineamientos para las áreas con función amortiguadora RPPCAB (La Calera) y para la gestión de la especie amenazada (Cangrejo Sabanero). Res. MDS 1294 de Nov. 2023. (Anexo 1. Avance Lineamientos ambientales con criterios de OAA).
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205029	Documentos de lineamientos técnicos	2. Formular lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	2.2 Adelantar pruebas piloto en el marco de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y extender la zonificación a regiones prioritizadas para la paz total.	10	Documentos que dan cuenta de las acciones de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental territorial elaborados	N.A.	0	25	0	N.A.	25	Durante este periodo, se realizó el Tercer Comité Técnico de implementación de la ampliación de la zonificación ambiental a escala 1:100.000 a 277 nuevos municipios prioritizados con los que se completa la reserva forestal de la Ley 2 de 1959, del convenio RE-1212, además, se participó en un taller de 2 días con el PNUD para definir la metodología de la Zonificación Ambiental a escala 1:25.000 como un territorio prioritizado para el ordenamiento alrededor del agua en la Mojana. Por otro lado, se desarrolló una reunión en Corantioquia para identificar Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA), de Corantioquia que puedan tener requerimientos de instrumentos de planificación, en el marco del Componente 3 del Proyecto de Zonificaciones Ambientales Participativas implementadas por el Ivaf, además se llevó a cabo un espacio de discusión del Plan de Zonificación Ambiental - PZA en el marco del ordenamiento alrededor del agua - OAA mostrando la necesidad de armonizar ambos instrumentos. El 1 de Marzo, se realizó el evento de articulación del Plan de Acción del PZA, el PATR del PDET y los instrumentos de planificación de las CAR, con la participación de 6 Corporaciones y 24 asistentes en total entre los delegados de las ART, Manambiente y dichas corporaciones, en la Ciudad de Cartagena. Además, se realizó consolidación de la Matriz de Alineación Plan de Acción PZA, PATR y PAC por corporaciones participantes en los talleres del 29 de febrero y 1 de Marzo de 2024. En cuanto a la articulación de la zonificación ambiental y Áreas de Reserva Forestal de la Ley 2da de 1959, se realizaron las siguientes acciones: 1. Se realizó taller en Florencia - Caquetá, para co-construcción de la reglamentación al artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo sobre concesiones forestales campesinas; 2. Se realizaron comentarios a la reglamentación de las Territorialidades Campesinas Agroalimentarias - TECAM; 3. Se realizó reunión con la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBSE del Ministerio para trabajar en proyecto de reglamentación de ordenación y régimen de usos de las reservas forestales de la Ley 2 de 1959. Además, durante este periodo se realizó taller de figuras de ordenamiento territorial en áreas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959. Este espacio se desarrolló con la Agencia Nacional de Tierras - ANT, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Anexo 1. PZA).
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205029	Documentos de lineamientos técnicos	2. Formular lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	2.3 Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos y estrategias orientadas al fortalecimiento y articulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental.	8	Documentos técnicos sobre lineamientos para el ordenamiento territorial en áreas prioritizadas elaborados	Diagnóstico de la Evaluación Ambiental Estratégica para los Guajira en función de alternativas energéticas.	1	20	1	20	20	Durante el presente periodo se avanzó en la elaboración de los documentos con propuestas normativa y técnicas del ordenamiento alrededor del agua (reserva temporal y aporte ambiental para el distrito agroecológico en el suroeste Antioqueño) y en el Diagnóstico - hoja de ruta para la Evaluación Estratégica para el Eje Cafetero, en función de alianza con el turismo y medio ambiente. Para ello se ha llevado a cabo diferentes reuniones con actores principales como lo son: (La viceministra de ordenamiento ambiental territorial, la Mesa de Unidad y Concertación MUC Distrito Agroecológico Suroeste de Antioquia y Noroccidente de Caldas, Ministerio de Agricultura, COMFAMA, CORANTIOQUIA, Alcaldes/as, Concejales/as del Suroeste, provincia de Cartama, Penderico Sinifaná y San Juan, empresas e instituciones del sector rural interesadas en participar del Distrito Agrario, Ecológico y Provincial del Suroeste Antioqueño, encuentros en donde se ha presentado los polígonos para la construcción de la zona de reserva temporal realizándose ajustes según indicaciones de la Ministra. (Anexo 1. Zona de reserva temporal). Documento preliminar Análisis situacional: En el mes de marzo se elaboró la propuesta preliminar del análisis situacional del documento "Evaluación Ambiental Estratégica para el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la sostenibilidad en el departamento de La Guajira", mediante un documento técnico interinstitucional con ocho entidades participantes: (ANLA, INVEMAR, PNN, HUNHOLDT, IDEAM, IGAC, CORPOGUAJIRA y el Ministerio de Ambiente), el cual comprende tres fases, incluyendo en el desarrollo una fase adicional de aprestamiento. Estas fases son: Fase 0: aprestamiento, Fase 1: Caracterización y diagnóstico, Fase 2: Análisis Integral y Fase 3: Plan de acción. (Anexo 2. EAE de la Guajira).

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205033	Documentos de política	3. Formular lineamientos y estudios técnicos de política que permitan modernizar y mejorar el Sistema de Información Ambiental de Colombia.	3.1. Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos de la Política de Información Ambiental.	4	Documentos técnicos orientadores para la gestión de la información ambiental elaborados	Documento análisis técnico y normativo de los sistemas de información ambiental	1	20	1	Matriz de análisis normativo, acuerdos internacionales y de documentos de política	20	<p>Documento elaborado - análisis normativo.</p> <p>Se elaboró una "Matriz de análisis normativo, acuerdos internacionales y de documentos de política" en la que se expone de forma cronológica y jerárquica, la normatividad que estructurará y orientará el documento de gestión de información y justificará el SIAC. Esta matriz también reúne las políticas, CONPES y acuerdos internacionales relacionados. El análisis normativo tiene como objetivos: (i) Proponer una línea base normativa que soporte la importancia del SIAC y la proyección de su funcionamiento, como una herramienta fundamental que cumpla con la misión del Ministerio de Ambiente, teniendo en cuenta un alcance y proyección interna (ii) Crear lineamientos estratégicos que vinculen los requerimientos técnicos con una agenda política enmarcada en la función social y ambiental de la información, (iii) Crear una línea base para una política de gestión de información, que incluya diagnósticos previos, reconozca las fortalezas en capacidades y oriente las posibles acciones de fortalecimiento a las diferentes fases de la gestión de información, comprendiendo necesidades de información interna del Ministerio de Ambiente y de los actores del SIAC.</p> <p>• El análisis evidencia (i) cómo se relaciona la gestión de información con la garantía de derechos y los compromisos internacionales (ii) Comprende la evolución, concepción y priorización que la agenda ambiental le ha dado a la gestión de información. Plantea el para qué, de la información ambiental, desde la normatividad (iii) Visualiza cómo emergió el SIAC, cómo se conceptualizó, qué roles se definen para su funcionamiento, qué propósito debe cumplir, genera insumos para evidenciar las contradicciones y vacíos en la definición de competencias de los actores.</p> <p>• Plantear una línea base para dar alcance a la nueva reglamentación y para el planteamiento de lineamientos que puedan ser asumidos teniendo en cuenta las capacidades institucionales.</p> <p>Se realizó un ejercicio de contexto del SIAC como apoyo a la normatividad y conceptualización del SIAC en función de la democratización de la información del sector ambiental, así como de los futuros lineamientos de política de gestión de información, en el marco de los diferentes instrumentos normativos que la institucionalidad relacionada con gestión de información ha emitido en torno a esta temática y que es de obligatorio cumplimiento.</p> <p>Proyección de tabla de contenido del capítulo marco conceptual, que hará parte del documento "Lineamientos de Gestión de Información Ambiental" enmarcado en la temática de democratización de la información, acceso a la justicia ambiental y cumplimiento del marco de Escazú (Anexo 1. SIAC).</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205033	Documentos de política	3. Formular lineamientos y estudios técnicos de política que permitan modernizar y mejorar el Sistema de Información Ambiental de Colombia.	3.2. Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos y de política para la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del SINA	2	Documentos de lineamientos técnicos para la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del SINA elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Durante este periodo se revisó el plan nacional de infraestructura de datos y los lineamientos técnicos que se dan en relación a la información geográfica. Adicionalmente se revisa la documentación soporte del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en Colombia - MITIC en relación al marco de interoperabilidad para gobiernos, esto con el fin de definir el marco conceptual aplicable a los lineamientos, a su vez, se revisa el marco de referencia geoespacial de la CDE y los lineamientos para inventarios de objetos territoriales. (Anexo 1. Avance lineamientos).</p>
GCOM	GCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.1. Divulgación: Generar productos de Comunicación Externa.	12	Informes de productos de comunicación externa del sector ambiental generados	Informe de productos de comunicación externa del sector ambiental generado	1	24	3	1 Informe de productos de comunicación externa del sector ambiental generado	24	<p>Para (MARZO) realizamos los siguientes productos:</p> <p>*(637) Contenidos Digitales. *(3) Ruedas de Prensa. *(19) Boletines de Prensa. *(31) Productos Audiovisuales.</p> <p>Para un total marzo de (690), con un avance del 20%</p> <p>NOTA: La META para 2024 es de (3.500) productos de Comunicación Externa.</p>
GCOM	GCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.2 Divulgación: Realizar acciones de Comunicación Interna.	12	Informes de acciones realizadas de comunicación interna del Ministerio generado	Informe de acciones realizadas de comunicación interna del Ministerio generado	1	24	3	1 Informe de acciones realizadas de comunicación interna del Ministerio generado	24	<p>Para (MARZO) realizamos un total de (4) acciones de Comunicación Interna, con un avance del 8%.</p> <p>NOTA: La META para 2024 es de (50) acciones de Comunicación Interna.</p>
GCOM	GCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.3 Divulgación: Implementar planes de medios sobre la información del Ministerio y el Sector Ambiental.	12	Informes de planes de medios generados	Informe de planes de medios generado	1	24	3	1 Informe de planes de medios generado	24	<p>Luego de firmado en febrero el Contrato Interadministrativo #886 de 2024 con TELECAFÉ LTDA.</p> <p>Teniendo en cuenta el objeto y que la suscripción de este se realizó en marzo, a la fecha se encuentran en proceso de solicitud y ejecución los planes de medios correspondientes a las campañas de:</p> <p>*Ahorro de agua *Amazonia (Conservar Paga) *Plásticos de un solo uso</p> <p>Además, en el marco de las actividades encaminadas a divulgar la COP 16, se realizó la contratación de un stand en el pabellón Colombia de la FILBO la cual se realizará en Bogotá entre el 17 de abril y 2 de mayo. Así como el diseño y puesta en marcha de la página web oficial del evento.</p> <p>NOTA: La META para 2024 es la divulgación de (6) Mensajes Institucionales.</p>
GCOM	GCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.4 Documento de planeación validado: Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	Informes de cubrimientos periodísticos en territorio generados	Informe de cubrimientos periodísticos en territorio generados	1	24	3	1 Informe de cubrimientos periodísticos en territorio generados	24	<p>De los cubrimientos en territorios realizados por el coordinador del Grupo de Comunicaciones, el equipo de periodistas, realizadores y de protocolo se encuentran:</p> <p>En (MARZO) fueron (23) comisiones de servicio en los siguientes territorios:</p> <p>Call, Valle del Cauca Villa de Leyva, Boyacá San Marcos, Santa Marta y Barranquilla; Costa Atlántica.</p>
GCOM	GCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.5 Documento de planeación validado: Elaborar informes de evaluación del impacto de la información generada y divulgada.	12	Informes de evaluación de impacto de la información generada y divulgada generados	Informe de evaluación de impacto de monitoreo de medios	1	24	3	1 Informe de evaluación de impacto de monitoreo de medios	24	<p>Se realizó (1) Informe de Monitoreo de Medios en (MARZO), que indica un total de 135 publicaciones:</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAI	OAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional	3299057	Documentos de lineamientos técnicos	1. Gestionar las diferentes iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental	1.1 Documento con los resultados de las validaciones-Gestionar los canales y los recursos con la cooperación internacional y la banca multilateral	3	Informes sobre los recursos financieros y aportes en especie de la cooperación internacional representados en productos o actividades de asistencia técnica para los programas del Ministerio	N.A.	0	0	0	N.A.	0	NA
OAI	OAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional	3299057	Documentos de lineamientos técnicos	1. Gestionar las diferentes iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental	1.2 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas-Realizar seguimiento técnico y financiero a la implementación de la cooperación internacional relacionada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2	Reportes semestrales de la cooperación internacional actualizada que aporta a las metas de gobierno	N.A.	0	0	0	N.A.	0	NA
OAI	OAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional	3299054-2	Documentos de Planeación	2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados y otras instancias internacionales para el sector ambiental	2.1 Documento de planeación preliminar de los compromisos asumidos por Colombia en el desarrollo sostenible a través del seguimiento a las negociaciones y la participación en instancias de negociación y cooperación	7	Informes y documentos que dan cuenta de las participaciones en escenarios internacionales elaborados	Informe de las Participaciones del primer trimestre del 2024 en escenarios internacionales de las convenciones y protocolos internacionales.	1	20	1	20	Se cuenta con el informe de las participaciones del primer trimestre del 2024 en escenarios internacionales de las convenciones y protocolos internacionales.	
OAI	OAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional	3299054-3	Documentos de Planeación	2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados y otras instancias internacionales para el sector ambiental	2.2 Documento de planeación validado-Realizar las contribuciones a las instancias internacionales ambientales de las cuales el País es parte y aquellos con los que ha adquirido compromisos a cargo del sector ambiente.	4	Informes y documentos que evidencian el avance sobre el pago de contribuciones elaborados	N.A.	0	20	0	N.A.	20	NA
OAI	OAI	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.1 Realizar la vigilancia y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos en defensa de los intereses de la entidad, y el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental.	6	Informes de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad elaborados	N.A.	0	17	1	N.A.	17	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAI el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: La vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de 486 procesos judiciales y administrativos de la entidad, desagregados en: 1. 59 Acciones de Tutela gestionadas en los términos legales, frente al cuál se realiza el siguiente análisis y comentarios • 9 Acciones de tutela por posible vulneración al derecho de petición en actos administrativos expedidos por la entidad. • 2 acciones de tutela por derechos de petición presentados por congresistas. • Las demás acciones de tutela son de temas varios. 2. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 7 Procesos Judiciales nuevos. 3. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 15 Procesos Judiciales nuevos de Restitución de Tierras. 4. Atención de 92 Requerimientos judiciales de temas varios. 5. Elaboración trámite y presentación ante el comité de conciliación de la entidad de 10 Fichas de Conciliación. 6. Avance en 120 procesos judiciales reportados en eKogul. 7. Seguimiento y Vigilancia constante al cumplimiento de las órdenes judiciales de 186 Sentencias con órdenes judiciales.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAJ	OAJ	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.2. Realizar una gestión oportuna de la información generada por la OAJ, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley.	6	Informes de la gestión oportuna de la información generada por la OAJ elaborados	N.A.	0	17	1	N.A.	17	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAJ el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: Actividades tendientes a la organización del archivo de gestión perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas de producción, trámite, organización, descripción, custodia, préstamos y transferencias documentales, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley, condensado en las gestiones y organizaciones documentales de: • 35 cajas (X-200) • Expedientes 194 • Procesos Judiciales nuevos. 142 • Folios 24457
OAJ	OAJ	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3299056	Documentos normativos	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.3 Realizar la atención oportuna de las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente, y demás actuaciones administrativas tendientes a materializar la defensa y protección del ambiente en construcción de la justicia ambiental, participativa con sentido de no regresión y progresividad, que aporte a los retos de la gestión ambiental del SINA.	6	Informes de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos elaborados	N.A.	0	17	1	N.A.	17	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAJ el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: 1. Gestión de 20 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas de Licenciamiento Ambiental, Ecosistemas Estratégicos, Áreas Protegidas, Sancionatorio Ambiental, Recursos Naturales, Procesos Participativos y Limitaciones al dominio (PNN) 2. Gestión de 15 gestiones a solicitudes de Iniciativas normativas, dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2024 y 140 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República, de las cuales se finalizaron 42.
OAJ	OAJ	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3299057	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.4 Implementar y realizar control a las actividades encomendadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE (EKOGUI, Política de Prevención del Daño Antijurídico, Modelo de Gestión por Resultados, Modelo Integrado de Gestión etc).	6	Informes del cumplimiento integral de las actividades encomendadas por la ANDJE elaborados	N.A.	0	17	1	N.A.	17	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAJ el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: Mesa de trabajo al interior del Grupo de Procesos Judiciales en donde se definió el plan de trabajo y la definición del alcance del documento de la Política de Prevención del daño antijurídico. Adicionalmente, se ha atendido las actividades encomendadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE y la administración EKOGUI.
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	1.1 Documento de planeación validado: Orientar la formulación o actualización del plan estratégico sectorial e institucional, plan de acción institucional y compromisos con enfoque interseccional.	7	Planes formulados	Un plan de acción cuatrimestral sectorial con enfoque interseccional (Marzo)	1	30	1	Pendiente	20	Se está pendiente de instalar el Comité Sectorial de Asuntos Poblacionales, Diferenciales y de Género que preside la señora Ministra, adoptado mediante la resolución No 943 del 15 de septiembre de 2023, para el primer cuatrimestre. Se tiene elaborado un plan de acción anual para ser sometido a consideración de las y los integrantes de dicho Comité y que se constituirá en insumo del Plan Cuatrimestral.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	1.2 Documento de planeación validado: Realizar el seguimiento a la planeación y resultado de la gestión sectorial e institucional con enfoque interseccional	54	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	Un informe y un boletín de seguimiento del plan de acción con corte (enero y febrero) Un Informe mensual en SINERGIA del cumplimiento de las metas principales de gobierno con corte a febrero Un informe mensual en SINERGIA del cumplimiento de los compromisos de gobierno con comunidades con corte a febrero	3	19	3	19	<p>Informe y boletín de seguimiento del plan de acción con corte (enero y febrero): con la solicitud de los insumos realizada el 23 de febrero, se generó este informe y el boletín a partir de la información entregada por las 15 dependencias responsables. Se publicó en una carpeta compartida el 20 de marzo, en tanto se soluciona una situación con la Intranet institucional que impide su publicación. Para este informe se generó la base de cálculo y los formatos para el reporte y el boletín del 2024.</p> <p>Informes Indicadores sectoriales PND Sinergia-Febrero: se generó el informe del avance tanto de los reportes que deben hacer los gerentes de meta, como del cumplimiento de las metas PND. El informe con los reportes realizados en Sinergia con corte a 29 de febrero fue enviado por la Jefe de planeación a los gerentes de meta el 13 de marzo incluyendo el recordatorio del reporte de febrero. Así mismo, el 13 y el 19 de marzo se envió a la Jefe de la OAP el informe de avances de metas sectoriales PND de acuerdo con la información reportada en Sinergia con corte a 29 de febrero.</p> <p>Informes Indicadores sectoriales PND Sinergia-Febrero: sobre las fichas de los indicadores, el 11 de marzo se ajustaron 5 fichas enviadas por el DNP para ajuste y el 21 de marzo, 3 fichas. Sobre los reportes, el 8 de marzo la Jefe de la OAP envió un correo con los formatos para generar el reporte de los 20 indicadores étnicos vigentes, con los campos para diligenciar desde enero de 2023 a marzo de 2024, incluyendo los avances que tuvo el Ministerio durante la fase de negociación de los acuerdos.</p> <p>Para el mes de marzo, se avanzó en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó, consolidó y reportó en el aplicativo SIGOB de Mininterior, el seguimiento bimensual 2024 de los compromisos del Pare Cívico de Buenaventura y el seguimiento mensual de los compromisos con Mingas. Se solicitaron los insumos para el informe de gestión 2023 para el Pueblo Rrom, como cumplimiento al Artículo 349 de la ley 2294 del 2023. Se solicitaron los insumos para el informe de gestión 2023 para las comunidades indígenas, como cumplimiento al Artículo 349 de la ley 2294 del 2023. Se solicitaron los insumos para el informe de gestión 2023 para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como cumplimiento al Artículo 349 de la ley 2294 del 2023. Se consolidó propuesta de Macrometas 2024 por parte del sector ambiente, para aprobación de la Ministra y Presidencia. Se solicitó el reporte de avance a corte de febrero de los avances a los indicadores e hitos de las Macrometas 2024 del sector ambiente. 	
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	1.3 Documento de planeación validado: Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	12	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	Informes integrados de gestión compendio de Informes Específicos	1	25	1	25	<p>La Oficina Asesora de Planeación avanzó en sus funciones transversales como se programó, por medio de los objetos destinados y metas en cuanto refiere la gestión contractual, gestión documental y administrativa y gestión jurídica y de los fondos ambientales, como se evidencia en los informes reportados (ver enlace: https://rcimambiente-my.sharepoint.com/:r/personal/almunoz_minambiente.gov.co/Documents/GPPE%2022%20-%2020226/01%20Plan%20de%20Acc%C3%B3n/06%20Evidencias%20PAH%20OAP/Evidencias%20Actividad%201.3/MARZO7cif+1&web=1&e=bZwKGr)</p>	
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	1.4 Divulgación: Coordinar con las dependencias la formulación o actualización y el seguimiento de las políticas y documentos Conpes así como apoyar la implementación de la Política de Gestión de Información estadística.	5	Documentos elaborados	N.A.	0	16	0	N.A.	16	<p>Durante el mes de marzo se reportó el indicador de seguimiento a la formulación de políticas públicas ambientales, adicionalmente se realizó acompañamiento a la DBBSE en el proceso de formulación de la política de bienestar animal y humedales, así mismo se gestionó la capacitación en Microsoft Project para el seguimiento a las PPA</p>
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal y de proyectos de inversión	2.1 Efectuar acciones requeridas para la viabilización y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	12	Informes de seguimiento elaborados	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos	1	24	1	24	24	<p>El Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos elaboró un informe de las evaluaciones consolidadas durante el mes de marzo del año en curso.</p>
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal y de proyectos de inversión	2.2 Realizar la viabilidad sectorial de los proyectos de inversión y trámites presupuestales en la plataforma administrada por el DNP	4	Informes de tramites y proyectos gestionados	Informe trimestral de trámites y proyectos gestionados	1	25	1	25	25	<p>En el mes de marzo se realizó en la plataforma Integrada de Inversión Pública - PIP la viabilidad sectorial de 13 proyectos clasificados así: - 5 Ajustes con trámite presupuestal y 8 Proyectos nuevos. Además, se realizó un trámite de distribución previo concepto No.EI-TP-DPC-320101-0009 del Fondo de Compensación Ambiental - FCA 2024.</p>
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal y de proyectos de inversión	2.3 Articular acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	12	Informes de evaluación y seguimiento a proyectos elaborados	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos	1	25	1	25	25	<p>"En el periodo, se realizó el informe de gestión y seguimiento de los Fondos de inversión, en donde se describen las actividades adelantadas desde el Grupo de Gestión de Proyectos, como lo son: Informes de seguimiento revisados y con el cumplimiento de requisitos mínimos, proyectos de inversión presentados y el seguimiento a la ejecución de los proyectos. Lo anterior, para un total de Un (1) informe elaborado."</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal de proyectos de inversión	2.4 Adoptar medidas encaminadas a la sostenibilidad financiera acorde con la programación y ejecución presupuestal del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	12	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	1	28	1	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	28	Durante el mes de marzo se elaboraron informes de programación y gestión presupuestal con el detalle de compromisos y obligaciones, así mismo el consolidado del seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costos, estos informes se presentaron en comité directivo en las siguientes fechas: Para el mes de marzo: los días 3,7,11,18 y 25 Se realizaron mesas de trabajo para la elaboración del anteproyecto de presupuesto y MGMP, en la cual se realizó la presentación de los criterios mínimos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad y MGMP 2025. Por otra parte se realizó la consolidación, revisión y envío del anteproyecto de presupuesto de las dependencias del Ministerio, Institutos de Investigación y Fondo Nacional Ambiental, con la solicitud de recursos que le permitan el cumplimiento de los compromisos presupuestales para la vigencia 2025, el cual fue enviado a través del SIR y radicado mediante ARCA dirigido al MHCP. Otra de las medidas es el acompañamiento realizado por parte de la OAP a la señora Ministra, a los debates de control político presupuestal el 22 de marzo. Referente a los proyectos de inversión se realizó acompañamiento y revisión del seguimiento de los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución a través de la plataforma PIP de las dependencias del Ministerio.
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.1 Administrar el sistema de información que soporta la operación del Sistema Integrado de Gestión	1	Sistema de información actualizado	N.A.	0	0	0	N.A.	0	La herramienta se encuentra en funcionamiento y disponible para consulta por las partes interesadas a través del enlace https://sistemas.minaambiente.gov.co . Para este periodo de marzo se realiza actualización permanente de los módulos de documentos y de indicadores. ENTREGABLE: Como evidencia se adjunta documento LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - ACTUALIZADOS MARZO 2024, en el cual se listan los 61 documentos actualizados, así: -Documentos soporte: 9 -Formatos 35 -Guías 11 -Instructivos 1 -Procedimientos 5
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.2 Mejorar el desempeño institucional de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión	1	Resultado Índice de Desempeño Institucional actualizado	Monitoreo de los planes de acción MPG por política Diagnóstico institucional política de Gestión del Conocimiento, investigación y la innovación	2	25	1	Monitoreo de los planes de acción MPG por política Diagnóstico institucional política de Gestión del Conocimiento, investigación y la innovación	20	2.1 Se desarrollaron mesas de trabajo donde se formularon las acciones de mejora de las políticas "Gestión del Talento Humano, Integridad, Servicio a la Ciudadanía, Racionalización de Trámites, Planeación Institucional y Control Interno" en el Plan de Acción MPG 2024, con el objetivo de mejorar de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. ENTREGABLE: Carpeta por política con insumos de Presentación, acta de reunión, listado de asistencia y matriz de plan de acción MPG actualizada 2.2 Responde a la política MPG de Gestión del Conocimiento y la innovación y teniendo en cuenta las directrices y plazos actualizados por la Función Pública para el reporte FURAG a través de la Circular externa 100 - 006 de 2024 - Lineamientos para el registro de información a través del FURAG vigencia 2023 (adjunta), el diagnóstico de esta política se realizará de acuerdo con lo evaluado en dicho formulario para la vigencia 2024, y así ser más efectivos y pertinentes con la definición de acciones para la vigencia 2024. En este sentido y de acuerdo con los plazos de la circular mencionada esta actividad se cumplirá en el mes de mayo. ENTREGABLE: Circular Lineamientos registro FURAG 2023
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.3 Mantener ante el ICONTEC las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	2	Sistemas de gestión certificados	Seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento del SIG por proceso Reporte avance del plan de manejo de riesgos institucional Alistamiento de Contratación Auditoría interna de SGC y SGA	3	25	3	Seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento del SIG por proceso Reporte avance del plan de manejo de riesgos institucional Alistamiento de Contratación Auditoría interna de SGC y SGA	25	3.1 Se realizó el monitoreo al plan de mejoramiento por procesos ENTREGABLE: Se adjunta documento F-E-SIG-10 Plan de Mejoramiento V6 2024 3.2 Se realizó monitoreo al cumplimiento de las acciones y controles del mapa de riesgos ambientales con corte a diciembre 2023 y se solicitó el seguimiento al mapa de riesgos institucional con corte a diciembre de 2023 de los procesos a cargo de la Secretaría General mediante correo electrónico del 15-03-2024. ENTREGABLE: Soportes para Seguimiento de Riesgos Ambientales 2023_22.03.2024, F-E-SIG-28_V6 AMB y Solicitud mapa de riesgos SG_ 15.03.2024 3.3. De acuerdo con los plazos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2024, el estudio previo se encuentra en elaboración y definición con la OTIC y el Grupo de Talento Humano si se incluye en el alcance de la auditoría interna las normas ISO 27001 e ISO 45001 respectivamente.
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.4 Implementar la estrategia de comunicación del sistema integrado de gestión	1	Estrategia de comunicación implementada	Estrategia y plan de medios de la campaña SOMOS MADS actualizada	1	30	1	Estrategia y plan de medios de la campaña SOMOS MADS actualizada	30	4. Se genera monitoreo de la estrategia de comunicación de acuerdo con las actividades de comunicación y toma de conciencia en marcadas en las políticas MPG y los sistemas de Gestión que componen el SIG, con lo que se actualiza el documento. ENTREGABLE: Se adjunta documento de estrategia actualizada
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento o técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.1 Actualizar e implementar la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total.	21	Documento técnicos que dan cuenta del avance para la consolidación de la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total, actualizada y en implementación elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	Se avanzó en la entrega de lineamientos a las Ventanillas relacionadas con la articulación de TV AGRO, Procedimiento de Verificación y Seguimiento del IMG Se coconstruyó la Matriz de seguimiento a mecanismos y estrategias desarrolladas por el grupo y para seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales y compromisos de evaluación del desempeño. La matriz ayuda con el seguimiento en la implementación de los programas de P&CS, PEPS y PEN Se avanzó en la construcción de los lineamientos del programa de Producción y Consumo Sostenible de los NV, del Programa de Economías Populares Sostenibles y el Programa de Empresas Ancla Se avanzó en la formulación de 3 proyectos a presentar ante el Fondo para la Vida y la Biodiversidad

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.2 Diseñar e Implementar el modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos	10	Informes que dan cuenta del avance para la consolidación del modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos, diseñado e implementado elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	Se evaluaron los reportes presentados por las autoridades ambientales correspondientes a la implementación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable para el año 2022, mediante la validación de los criterios de puntualidad, coherencia, credibilidad y calidad estadística. Se dio cumplimiento a la expedición de la Resolución 0372 de 2024 por la cual se adopta el formulario de reporte de la Tasa. Se evaluó la presentación en tabla de los reportes remitidos por las Autoridades Ambientales sobre la implementación de la Tasa Retributiva correspondientes al año 2023, de acuerdo a criterios relacionados con puntualidad, coherencia, credibilidad y calidad estadística a partir de las disposiciones establecidas en la norma. Se avanzó en la planeación del 3er encuentro de Economía por la biodiversidad en el marco de la COP 16 de Biodiversidad. Se avanzó en la incorporación de recursos y planeación de BIOEXPO 2025 en la Formulación del POA 2025 Se avanzó en la planeación de un espacio comercial de NV en el marco de la COP 16 de Biodiversidad - Se avanzó en la articulación con Ecopetrol para el desarrollo de eventos comerciales de NV - Se avanzó en la articulación con el BID para la participación de NV de la Amazonía en rueda de Negocios Internacional en Brasil Se avanzó en la articulación con Mercado Libre, Ecopetrol y Mercados Campesinos para el fomento y mercado de NV Se avanzó en la incorporación del experto para el desarrollo del aplicativo y sistema de información de NV y la planeación del inicio de acciones para la puesta en marcha. Producto 3: Se inicio la implementación del Plan de Trabajo para la consolidación del Sistema de Información. Producto 4: Se avanza en la estructuración de la estrategia de respuesta.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de gestión de apoyo a la gestión contractual, financiero y administrativo elaborados	1. Avance de informe de apoyo a la gestión Contractual, financiero, administrativo y técnico transversal de la ONVS	1	25	1	1	25	Se realizaron las actividades de apoyo a la gestión de la ONVS por parte del equipo transversal (Contractual, financiero, administrativo y técnico transversal de la ONVS)
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1 Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales, asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos	4	Estudios técnicos de diseño y evaluación de nuevos instrumentos económicos o de modificación de los instrumentos existentes elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	Se consolidó la hoja de ruta para la elaboración y presentación del diagnóstico en el mes de octubre de 2024, considerando actividades, objetivos e indicadores. Se continúa con la gestión y desarrollo de la evaluación de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua, desde el componente ambiental y económico, revisando elementos a evaluar por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio relacionados con el avance del saneamiento de fuentes hídricas y construcción de sistemas de tratamiento. Se realizó una solicitud a todas las autoridades ambientales de actualización de los reportes de la TUA como insumo para el proceso de evaluación. Se inicia la gestión para contratar un profesional que apoye la definición del alcance y la metodología de evaluación del instrumento
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.2 Diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de los instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total. (Alejandro Neira - Carlos Díaz - Gilberto Barrios C)	6	Documentos de gestión para la implementación del plan estratégico y operativo de los instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial y territorial para la construcción de la paz diseñado e implementado elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	Realizar taller de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua: Se adelantó taller virtual con 19 Autoridades Ambientales, sobre la aplicación del artículo 25 de la Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida" y los criterios para validar la presentación en debida forma los reportes sobre la implementación de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales. Realizar taller de Tasa por Utilización de Aguas: Se realiza cronograma de talleres a desarrollarse en el año 2024, estimando para el mes de abril un taller para abordar el seguimiento a la implementación del instrumento. Realizar taller de Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable: Se realizó la socialización del formato y el aplicativo en línea para el reporte de la implementación de la Tasa, en cinco encuentros virtuales con la participación de 18 autoridades ambientales. Realizar taller de Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre: En el mes de marzo de 2024, se realizó una capacitación con las autoridades ambientales priorizadas para el fortalecimiento de la implementación de la Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre. Realizar taller de Transferencia del Sector Eléctrico: En marzo se brindó una capacitación a la Alcaldía de FOMEQUE, respecto a la implementación de la Transferencia del Sector Eléctrico. Realizar taller de Valoración Económica Ambiental: Durante el 2024, se vienen preparando los insumos técnicos y logísticos para la realización de los talleres con CODECHOCÓ y CORPOURABA, así como la actualización del Plan de Trabajo. Adicionalmente, se viene coordinando con la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con el fin de coordinar la realización de talleres de capacitación con MME, ANM, UNIMIL y entes territoriales, en temas de Ley 2 de 1959 y procesos sancionatorios. Producto 1: Se avanza en la construcción de la metodología enfocada en comunidades étnicas.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.3 Elaborar herramientas para fortalecer las capacidades para el diseño e implementación de proyectos de incentivos a la conservación con enfoque diferencial y territorial.	9	Documentos sobre herramientas para fortalecer las capacidades para el diseño e implementación de proyectos de incentivos a la conservación con enfoque diferencial y territorial elaborados	1. Avance en metodologías enfocadas en comunidades étnicas y campesinas para el diseño e implementación de proyectos de PSA, PSA para la PAZ y de incentivos a la conservación en áreas de dominio público 2. Avances en proyecto tipo generico para proyectos de incentivos a la conservación	2	25	2	2	25	En 2024 se viene elaborando la propuesta de memoria justificativa del proyecto de decreto reglamentario del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 2320 de 2023, junto con el respectivo borrador de acto administrativo. Al respecto, ya se cuenta con una primera versión de los antecedentes y razones de oportunidad y conveniencia; ámbito de aplicación y sujetos a los que va dirigido; viabilidad jurídica; análisis de impacto económico; viabilidad presupuestal; e impacto ambiental y sobre el patrimonio natural de la iniciativa. Se revisó y avanzó en la propuesta de coeficientes para el rediseño de la fórmula de cálculo de la tarifa de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua, concertando con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio los elementos a tener en cuenta para la reorientación de variables de acuerdo con los resultados de los talleres regionales y el diagnóstico del estado de avance y cumplimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de los Prestadores del Servicio de Alcantarillado. Se adelantó la planeación del desarrollo de una mesa de expertos para abordar y analizar los cuellos de botella directos e indirectos que afectan el desempeño de la tasa retributiva por vertimientos puntuales al Agua, con el propósito de respaldar la propuesta de rediseño del instrumento económico. 1: Durante el presente mes se estableció la primera versión de los contenidos para la guía metodológica para implementar proyectos de Pago por Servicios Ambientales en la modalidad Culturales y espirituales. 2: Durante el presente mes se generó propuesta de Términos de Referencia para consultoría de proyecto tipo generico para proyectos de incentivos a la conservación.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299063	Servicios de información implementados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	<p>1.1 Diseño técnico y funcional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI. - Ejecutar la estrategia de Uso y Apropiación institucional y sectorial conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI. 	3	Cronograma e informes de Gestión de los Diseños técnico y funcional elaborados	N.A.	0	20	0	N.A.	20	No hubo avances en el periodo
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299063	Servicios de información implementados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	<p>1.2 Pruebas y aseguramiento de calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar y diseñar componentes funcionales y no funcionales de captura, exposición e intercambio (interoperabilidad) de información entre los subsistemas temáticos de información ambiental del sector a nivel nacional. - Desarrollar los componentes funcionales y no funcionales de captura, exposición e intercambio (interoperabilidad) de información entre los subsistemas temáticos de información ambiental del sector a nivel nacional. - Asegurar la calidad de los componentes funcionales y no 	3	Cronograma e informes de Gestión de Desarrollos, pruebas y aseguramiento de seguridad elaborados	N.A.	0	20	0	N.A.	20	No hubo avances en el periodo
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299062	Servicios de información actualizados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	<p>1.3 Desarrollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizar los sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI. 	8	Actividades de desarrollo realizadas para actualizar plataforma tecnológica VITAL	Actualizar las páginas informativas a través de del proyecto front VITAL.	1	12	1	Actualización de las páginas informativas a través del proyecto front VITAL.	12	Se actualizaron las páginas de: - Documento de modulo ayudas front VITAL - Estructura de contenidos VITAL publico - Evidencias VITAL publico - Redireccionamientos QA
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299062	Servicios de información actualizados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	<p>1.4 Implementación del sistema actualizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar la documentación técnica del sistema de información actualizado. - Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema 	8	Actividades de implementación de la plataforma tecnológica VITAL realizadas enfocadas en la participación ciudadana	N.A.	0	0	0	N.A.	0	No hubo avances en el periodo
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299063	Servicios tecnológicos	2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.	<p>2.1 Actualizar equipos y soluciones tecnológicas conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.</p>	6	Actividades realizadas para fortalecer las soluciones tecnológicas priorizadas en el PETI	N.A.	0	17	0	N.A.	17	No hubo avances en el periodo

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299061	Servicios tecnológicos	2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.	2.2 Actualizar el licenciamiento de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones.	8	Actividades de gestión realizadas para la actualización de los licenciamientos de los componentes tecnológicos	N.A.	0	0	0	N.A.	0	No hubo avances en el periodo
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299061	Servicios tecnológicos	2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.	2.4 Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	13	Informes de soporte y gestión de la infraestructura tecnológica elaborados	- Informe de pruebas de backup y recuperación de medios externos. - Informe de avance sobre los sistemas de Almacenamiento, sistemas de virtualización, administración de servidores Windows y Linux, controladores de dominio y demás componentes que hacen parte de las soluciones tecnológicas implementadas en la entidad.	2	15	2	15	- Informe de pruebas de backup y recuperación de medios externos. - Informe de avance sobre los sistemas de Almacenamiento, sistemas de virtualización, administración de servidores Windows y Linux, controladores de dominio y demás componentes que hacen parte de las soluciones tecnológicas implementadas en la entidad. - Se presenta informe de la herramienta de backups así como de sus módulos y se hace la verificación de las restauraciones de los backups. - Se presenta informe general sobre el estado de la infraestructura tecnológica, su capacidad actual, el sistema de monitoreo, la administración de las actualizaciones WSUS, informe de incidentes, estado de procesos, administración, ejecución, documentación, y centro de servicios de TI.	
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	3299061	Documento para la planeación estratégica en TI	3. Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial	3.2 Documento de planeación validado: - Apoyar el desarrollo de los ejercicios de arquitectura empresarial del Ministerio. - Actualizar los planes estratégicos de TI (PETI) Institucional y Sectorial - Fortalecer el modelo de gobernanza de TI Institucional y Sectorial. - Implementar el Plan Estadístico Institucional 2023 - 2026.	19	Actividades de actualización de los documentos para la planeación estratégica realizadas	- Informe de actualización del PETI Institucional - Informe de actualización del PETI sectorial	2	26	4	26	- Informe de actualización del PETI Institucional - Informe de actualización del PETI sectorial - Se presenta la hoja de ruta actualizada del PETI Institucional 2024. - Se presenta plan de trabajo en el cual como actividad principal, se listaron las entidades que se abordaron en el proceso y de las cuales se tomará información de iniciativas, proyectos y demás correspondiente al Sistema de Información Ambiental Colombiano, que son la base de enfoque estratégico que se desarrollará en el PETI Sectorial.	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208012	Servicio de acompañamiento o a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en la transformación intercultural hacia la preservación y cuidado de la vida.	1.1 Desarrollar procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA para desarrollar procesos de educación ambiental definidos y actualizados	40	Planes de trabajo de las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA para desarrollar procesos de educación ambiental definidos y actualizados	40 Planes de trabajo formulados con las entidades del SINA	40	20	0	Pendiente	0	Se llevó a cabo el Encuentro Nacional #SINAContigo los días 14 y 15 de marzo de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C, el cual contó con la participación de ochenta y dos (82) asistentes representando a cuarenta y tres (43) entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental - SINA El objetivo del Encuentro fue fortalecer los lazos institucionales mediante la elaboración de un plan de acción estratégico que promueva la gobernanza ambiental del territorio, garantice el derecho a la participación en asuntos ambientales e impulse la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, además de orientar el quehacer colectivo rumbo a la COP16 de Biodiversidad. En el marco de este evento se construyó de manera colectiva un plan de acciones generales que establece un marco de articulación para las entidades del SINA en cuatro campos específicos: Educación Ambiental, Participación, Divingación y Fortalecimiento Institucional. Este plan de acción es la base para la construcción de los planes de trabajo, los cuales serán elaborados a partir del mes de abril.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en la transformación intercultural hacia la preservación y cuidado de la vida.	1.2 Implementación de estrategias territoriales de educación ambiental	4	Documentos con los resultados de las estrategias territoriales de educación ambiental implementadas en las regiones prioritizadas elaborados	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>En el mes de marzo se reportan los siguientes avances para la formulación y estructuración de las estrategias territoriales de educación ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> Región Chocó biogeográfico: con la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico y el consultor WWF se avanzó en la estructuración de la Escuela de liderazgo socioambiental con enfoques diferenciales para la cuenca del Río Atrato. Se cuenta con un primer documento que recoge información del primer comité pedagógico ampliado desarrollado en el mes de febrero en la ciudad de Quibdó con diferentes actores. Además se han integrado lineamientos de la Subdirección de Educación y Participación sobre la concepción amplia de lo que significa ser una escuela que desarrolle gobernanza ambiental. Amazonia: Escuela de Selva: se participó en las sesiones del Comité Técnico del Proyecto "Institucionalidad y actualización de instrumentos normativos para la lucha contra la deforestación y los crímenes ambientales asociados" realizadas los días: 01, 05 y 18 de marzo. El 22 de marzo se realizó mesa interna de la Subdirección de Educación y Participación, donde se elaboró el pliego modificativo al articulado de la iniciativa normativa referente a la reglamentación de las mesas de trabajo regionales de CONALDEF con comunidades locales. Con la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial, a partir del proyecto Territorios de Forestación Sostenible, cuyo objeto es prevenir la deforestación de ecosistemas naturales a través del establecimiento del catastro multipropósito en áreas ambientalmente protegidas y otras áreas ambientalmente protegidas por altas tasas de deforestación, se cuenta con la estrategia de la Escuela Intercultural en articulación con el IGAC y en el que a partir del mes de abril, la SEP realizará recomendaciones para fortalecer el proceso que tiene adelantado el Ministerio. Santander - páramo de Almorzadero: Se realizó reunión con las líderes de ASOMUARCE y la Red Agroecológica, en cumplimiento de los acuerdos estipulados en febrero. En dicho encuentro participó la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de acordar la ruta de la elaboración del documento instructivo para la implementación y funcionamiento de la mesa para la protección de la mujer rural liderada por las autoridades locales.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	2. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de avance del Documento con la descripción del proceso presupuestal y desarrollo de plan de acción elaborados	Informes del avance presupuestal y seguimiento de las metas plan de acción	1	25	1	Informes del avance presupuestal y seguimiento de las metas plan de acción	25	<p>Durante el periodo reportado se adelantó el reajuste de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional".</p> <p>Así mismo, se continuó con el proceso de contratación del equipo que aportará al cumplimiento de los objetivos y compromisos de la dependencia.</p>
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	2. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.2 Actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental	4	Documentos que den cuenta del avance en la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental - PNEA elaborados	Recopilación y análisis de insumos resultantes del proceso de actualización participativa de la PNEA desarrollado en la vigencia 2023	1	5	0	Pendiente	0	<p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con el Ministerio de Educación elaboraron la ruta prevista para la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, la cual fue presentada a las entidades pertenecientes al SINA en el marco del Encuentro Nacional #SINAContigo.</p> <p>Se encuentra en elaboración la recopilación y análisis de insumos resultantes del proceso de actualización participativa de la PNEA 2023</p>
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación de sistemas de gestión	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación	3.1 Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	13	Informes de avance de cumplimiento de los compromisos étnicos y diferenciales	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>Durante el periodo reportado se suscribió el convenio CI-004-2024 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ONIC - Organización Nacional Indígena, el cual tiene por objeto "Facilitar los recursos humanos, financieros y logísticos esenciales para llevar adelante la fase de pre consulta de la Consulta Previa, Libre e Informada con los Pueblos, Asociaciones y Organizaciones Indígenas vinculadas a la ONIC, así como en colaboración con otras entidades participantes en el MPC, en el marco de los acuerdos que estructuran la Política Ambiental Indígena, concertados en el sector ambiente del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026".</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208011	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.1. Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	13	Documentos técnicos de agenda territorial participativa implementada en las regiones priorizadas elaborados y actualizados	13 documentos técnicos de agenda territorial participativa que contengan como avance el componente de diagnóstico de la situación de conflictividad social relacionada con los asuntos ambientales.	13	10	0	Pendiente	0	<p>Durante el periodo reportado se adelantó un proceso de estructuración metodológica con el equipo de enlaces territorios de la estrategia de diálogo social, con el fin de dar los lineamientos frente a la elaboración de los diagnósticos de la situación de conflictividad social relacionada con los asuntos ambientales de cada territorio. Estos diagnósticos serán elaborados en el mes de abril.</p> <p>Se realizó el Diálogo social con las organizaciones ambientales a fin de avanzar en un diagnóstico de la situación actual de la laguna de Fúquene.</p>
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208011	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.2. Desarrollar la estrategia de abordaje ambientales en el marco de la consolidación del Sistema Nacional de Diálogo Social	8	Documentos que dan cuenta de las estrategias de abordaje y trámite de conflictos ambientales en los territorios priorizados elaborados	Documento metodológico para el abordaje de conflictos ambientales	1	15	1	15	<p>Durante el mes de marzo se adelantó la convocatoria al 1er Encuentro con organizaciones sociales y ambientales de Cali y Valle del Cauca hacia la COP16, como un espacio de diálogo social participativo con dichas organizaciones, alrededor de los temas y problemáticas ambientales de la región, relacionados con la conservación de la biodiversidad, los desafíos planteados por la crisis climática, la pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos naturales, entre otros.</p> <p>Se documentó las acciones realizadas en los territorios priorizados para el Gobierno con el Pueblo para el sur del caribe y se acompañó a través de los enlaces territoriales de la ecorregión La Mojana en las actividades propuestas en dicho evento.</p> <p>Actualización del documento denominado <i>Estrategia de Diálogo Social</i>, con el fin de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar la transformación positiva de los conflictos ambientales en 13 ecorregiones, mediante la creación de espacios participativos de diálogo, concertación y seguimiento de acuerdos 2. Promover la participación ciudadana incidente en temas ambientales, la creación y fortalecimiento de veedurías y el acceso a los sistemas de información sobre conflictividad ambiental. 3. Recopilar insumos de las comunidades y de los diferentes agentes en el territorio que aporten a la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental. 4. Coadyuvar la puesta en marcha de las escuelas para la gobernanza ambiental del territorio con base en las apuestas políticas y ambientales de diversos agentes sociales 5. Generar capacidades instaladas en las comunidades hacia la gobernanza ambiental del territorio, reconociendo sus apuestas políticas y luchas ambientales 	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208011	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.3. Implementar la estrategia de participación ciudadana enfocada a garantizar el acceso a la información y en determinar rutas para la defensa de líderes y lideresas ambientales en el territorio colombiano	4	Documentos técnicos que dan cuenta del avance de las líneas establecidas en el marco del Acuerdo Escazu elaborados	Documentos donde se describe el avance en la implementación de las 3 líneas del Acuerdo Escazu	1	25	1	25	<p>Ajustes al documento de aprestamiento en la consolidación de la ruta de implementación del Acuerdo de Escazu.</p> <p>Socialización a las entidades del SINA sobre los aspectos centrales del Acuerdo Escazu y generación de plan de acción general para avanzar en la ruta de implementación.</p>	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208006	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una cultura ambientalmente sostenible	4.1. Facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de información de los usuarios en materia ambiental	4	Reportes de actividades de recuperación, procesamiento técnico, acceso y divulgación de los recursos de información en materia ambiental	N.A.	0	0	0	N.A.	0	<p>*Realización de 2 acompañamientos a eventos.</p> <p>*Realización de 251 entregas de recursos bibliográficos.</p> <p>*Canje de 4 títulos digitales del Ministerio.</p> <p>*Consultas en la biblioteca virtual: 8,259</p> <p>*Atención a 1.090 usuarios en los siguientes servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> -Consulta Bibliográfica (Consulta en sala): 42 -Correo electrónico: 92 -Entrega de material digital: 40 -Atención telefónica: 7 <p>Préstamo de recursos bibliográficos: 53</p> <ul style="list-style-type: none"> -Usabilidad del espacio y servicios: 824 -Alianzas interbibliotecarias: 24 <p>*Elaboración de 21 bibliografías referenciando 3.775 recursos bibliográficos.</p> <p>*Acopio de 148 títulos con 266 ejemplares.</p> <p>*Total de recursos bibliográficos catalogados: 3</p> <p>*Total de registros actualizados: 5</p> <p>*Realización de 35 publicaciones informativas.</p> <p>*Total Boletines: 3</p> <p>*Total efemérides: 14</p> <p>*Total Pósters para la escritura: 3</p> <p>*Total „Sabías qué...”: 15</p> <p>*Total actividades de lectura: 2 con 360 participantes</p> <p>*Total actividades de divulgación: 1</p>

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208006	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una cultura ambientalmente sostenible	4.2 Editar y evaluar documentos técnicos y científicos en materia ambiental.	4	Reportes del proceso revisión de contenidos y asesoría en derechos de autor, normas técnicas y apoyo de registro ante los entes nacionales de los documentos emanados por el Ministerio	Reportes de las actividades adelantadas en el marco de: * Formato de solicitud de concepto editorial * Concepto editorial * Reporte de ISBN o ISSN * Número de Depósito Legal	1	25	1	Reportes de las actividades adelantadas en el marco de: * Formato de solicitud de concepto editorial * Concepto editorial * Reporte de ISBN o ISSN * Número de Depósito Legal	25	*Total conceptos emitidos: 2 *Expedición de ISBN: 2 *Realización de 1 depósito legal.
SG	OCI	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299066	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno institucional en el marco de los principios de la función pública	1.1 Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o procedimientos mediante la evaluación y seguimiento, para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo de la Entidad.	72	Actividades de requerimiento legal y evaluaciones independientes de control interno realizadas en el marco del plan de auditorías con recursos de la Secretaría General	Seis (6) soportes de actividades de Requerimiento Legal o Evaluación Independiente según Plan Anual de Auditorías.	6	25	22	1. Informe de Cuenta anual consolidado Minambiente. 2. Reporte de la Información CGR Personal y Costos Minambiente - Plataforma CHIP. 3. Reporte de la Información CGR Personal y Costos FONAM - Plataforma CHIP. 4. Informe de seguimiento Acuerdos de Gestión. 5. Informe de Verificación, Recomendaciones y Resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software". 6. Certificado -confirmación de Verificación, Recomendaciones y Resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software". 7. Seguimiento al Plan de acción 2024 de la Oficina de Control Interno. 8. Insuamos para el informe para el Fecencimiento de la cuenta Minambiente - CLC. 9. Insuamos para el informe para el Fecencimiento de la cuenta FONAM-CLC 10. Seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de las auditorías realizadas por el Archivo General de la Nación, en el marco de las etapas de vigilancia y control establecidas.	25	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de marzo, reportando a la fecha un avance físico de 22 actividades de requerimiento legal y/o evaluación independiente según Plan Anual de Auditorías 2024, que representan el avance del 31% acumulado.
SG	OCI	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299066	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno institucional en el marco de los principios de la función pública	1.2 Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, para contribuir con el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y sectoriales.	13	Actividades para el fortalecimiento de la cultura de prevención realizadas	Una (1) estrategia de enfoque a la prevención formulada y un (1) soporte sobre la herramienta de sensibilización implementada y/o publicada.	2	23	7	1. Establecer la estrategia para fortalecer el rol de enfoque a la prevención. 2. Herramienta de enfoque a la prevención 1: Ambiente infoma Consulta si tu proceso será auditado. 3. Herramienta de enfoque a la prevención 2: socialización de la evaluación de los espacios de participación 2023 y otros temas varios, en lo correspondiente a las evaluaciones e informes a la Subdirección de Educación y Participación-SEP. 4. Herramienta de enfoque a la prevención 3: Mesa de empalme Dirección de Asunto Ambientales Sectorial y Urbano- DAAUSL. 5. Herramienta de enfoque a la prevención 4: Revisión de alertas de estos sectores de control con el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental. 6. Herramienta de enfoque a la prevención 5: Actualización formato Plan Anual de Auditorías. (producto generado en el mes de febrero, no obstante estaba pendiente su reporte en el plan de acción institucional previo la aprobación de la estrategia OCI rol de enfoque a la prevención).	23	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de marzo, reportando a la fecha un avance físico de 7 soporte sobre la herramienta de sensibilización implementada y/o publicada, que representan el avance del 54% acumulado.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	OCI	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299066	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.3 Atender los requerimientos generales, de auditorías externas y planes de mejoramiento de los entes externos de control, sirviendo como enlace entre el Ministerio y los entes para asegurar el cumplimiento de la atención de los mismos	61	Reportes y seguimientos sobre los requerimientos de entes de control realizados	Tres (3) informes de seguimiento a requerimientos de entes externos de control.	3	33	22	33	36%	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de marzo, reportando a la fecha un avance físico de 22 reportes y seguimientos sobre los requerimientos de entes de control realizado reportes y seguimientos sobre los requerimientos de entes de control realizado, que representan el avance del 36% acumulado. En lo referente a los requerimientos de entes de control externos a cargo del Ministerio, la gestión adelantada por la Oficina correspondió a la administración del flujo de entes de control de 74 requerimientos. Así mismo, se atendieron de manera oportuna (y adicional al flujo de requerimientos) 20 actividades por parte de las dependencias y esta Oficina los requerimientos realizados en los procesos vigentes de auditorías ante la CGR: • Auditoría Financiera vigencia 2023. • Auditoría Global Cooperativa Adaptación cambio climático con enfoque en erosión costera.
SG	OCI	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299066	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.4 Evaluar la gestión del riesgo en el Ministerio para minimizar posibles efectos o consecuencias negativas al interior de la misma	13	Informes de evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo generados	N.A.	0	15	2	15	13%	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de marzo, reportando a la fecha un avance físico de 2 actividades de requerimiento legal y/o evaluación independiente según Plan Anual de Auditorías 2024, que representan el avance del 15% acumulado.
SG	OCI	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299066	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.5 Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo y la toma de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y sectoriales	42	Informes ejecutivos y/o documentos para el mejoramiento continuo institucional presentados a la alta dirección elaborados	Un (1) Informe Ejecutivo y un (1) documento para el mejoramiento continuo institucional presentados a la alta dirección.	1	26	13	26	31%	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de marzo, reportando a la fecha un avance físico de 13 Informes ejecutivos y/o documentos para el mejoramiento continuo institucional presentados a la alta dirección, que representan el avance del 31% acumulado.
SG	OCI	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299066	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.6 Coordinar y Presidir los comités sectoriales de auditoría interna para el cumplimiento de todas sus funciones en el marco del Decreto 648 y Decreto 1499 de 2017	5	Documentos técnicos que dan cuenta del desarrollo del Comité Sectorial de Auditoría Interna y un evento de capacitación elaborados	Un (1) documento compilado de Citación y agenda del Comité Sectorial de Auditoría Interna de 2023.	1	20	1	20	5%	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de marzo, reportando a la fecha un avance físico de 1 evento de capacitación, que representan el avance del 20% acumulado.
SG	OCI	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299066	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.7 Hacer Evaluación y Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de evidenciar responsabilidades frente a los controles necesarios dentro de las políticas de gestión y desempeño, como las definidas para cada línea de defensa en el marco de los componentes MECI	6	Informes de seguimiento y/o evaluación para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y/o del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPG elaborados	N.A.	0	17	1	17	6%	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de marzo, reportando a la fecha un avance físico de 1 Informe de seguimiento y/o evaluación para el mejoramiento continuo del SCI y/o MPG, que representan el avance del 17% acumulado.

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329906	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.1 Generar las orientaciones estratégicas y coordinar su implementación para el óptimo desempeño de la Entidad en función de sus objetivos institucionales.	44	Informes y documentos presentados	8. D.S.G. Informe de Meritocracia contratación de prestación de servicios. 9. D. SAF: Circule de lineamientos de austeridad del gasto para la entidad. 10. C.DISCIPLINAR IO: Informe mensual de la gestión realizada en la sustanciación de procesos disciplinarios y formación en conciencia disciplinaria	3	23	10	23	8. Informe meritocracia 9. Circular de lineamientos Austeridad del gasto. 10. Informe de gestión proceso control interno disciplinario	8. Se elaboró informe de la gestión realizada en el primer trimestre en el proceso de meritocracia para las OPS de las dependencias. 9. Se emitió circular mediante radicado 40002024E400023 el 13 de febrero de 2024, así mismo de acuerdo a lo emitido en el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024, desde la Subdirección se formuló el plan de austeridad de gasto para hacer seguimiento al cumplimiento de los componentes descritos en dicha norma. 10. Se elaboró Informe Mensual de Gestión que contiene: 1. Divulgación de pieza gráfica: Protegiendo la función pública desde la prevención: Cultura de Integridad Pública - Divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública. (Se aporta correo electrónico de divulgación) 2. Relación de Autos proferidos: Los autos de fondo proferidos para el mes de marzo de 2024
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329906	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.2 Realizar las acciones de optimización de la gestión de los procesos transversales requeridos para la operación de la entidad.	35	Informes, entregables o reportes realizados	7. CONTABILIDAD: Informe mensual de trámite de cuentas; Estados financieros con corte a diciembre 2023	1	20	7	7	20	7. Se elaboró el informe mensual del trámite de cuentas.
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329906	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.4 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	6	Informes de seguimiento a las comisiones y gestión logística, así como viáticos y tickets tramitados elaborados	N.A.	0	17	2	N.A.	17	N/A
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329901	Sedes mantenidas	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.3 Realizar las intervenciones y adecuar la infraestructura física, para la operación misional en cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y legales vigentes	7	Plan de trabajo e informes de gestión sobre las adecuaciones de infraestructura elaborados	2. Informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental.	1	29	2	2	29	2. En las evidencias se remite el informe de gestión del plan de trabajo y/o tablero de control de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2024, estas contemplan el proceso de contratación para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un ascensor tipo pasajero, para el Edificio Anexo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, se describen las actividades de gestión y control para el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables y la reducción de impactos en el marco del desarrollo de actividades misionales y transversales de la entidad.
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329901	Sedes mantenidas	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.6 Implementar las acciones para optimizar la administración de los bienes muebles y la dotación de la entidad.	8	Plan de trabajo e informes de administración de bienes muebles y dotación en la entidad elaborados	N.A.	0	25	1	N.A.	25	N/A
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329905	Servicio de Gestión Documental	2. Optimizar la gestión documental y el flujo de la información institucional.	2.1 Archivos formados	7	Informes de gestión de intervención de fondos documentales y consulta de archivo elaborados	N.A.	0	29	2	N.A.	29	N/A
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329905	Servicio de Gestión Documental	2. Optimizar la gestión documental y el flujo de la información institucional.	2.2 Programa de gestión documental ejecutado	8	Informes de implementación del programa de gestión documental elaborados	N.A.	0	40	3	N.A.	40	N/A

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329907	Servicio de actualización del Sistema de Gestión	3. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	3.1 Realizar acciones para el fortalecimiento de la gestión de los planes, programas, proyectos y/o procesos de Talento Humano.	6	Informes de gestión e implementación del plan estratégico 2024 elaborados	3. Informe de actividades del primer trimestre del 2024, adelantadas frente a Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo, Plan de Capacitación, bienestar e incentivos y plan de vacantes, así como las actividades adelantadas para la provisión de empleo.	1	50	3	50	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se formuló y publicó el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano – PEGTH, teniendo en cuenta los cambios y desafíos planteados para el gobierno del cambio pero también los retos y las tendencias a nivel mundial relacionadas con el desarrollo del trabajo y la función pública como son la transformación digital - tecnológica, social, económica, cultural la innovación en el desarrollo, entendiendo estas nuevas realidades que convergen en la transformación productiva, en una mejor ciudadanía más informada y participativa y en un ordenamiento territorial y ambiental justo.</p> <p>Para este periodo se obtuvo un cumplimiento del 100% de las metas planeadas para el trimestre, lo cual es el reflejo del cumplimiento de cada uno de los planes, programas y proyectos que lo componen (PC, Plan de trabajo del SST, Plan de Bienestar e Incentivos) así como del Plan Para la Provisión de Empleos</p> <p>Lo anterior fue validado por la Coordinadora del Grupo de Talento Humano a través de la reunión de seguimiento programada para el mes de marzo</p>	
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329907	Servicio de actualización del Sistema de Gestión	3. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	3.2 Elaborar e implementar el plan de modernización y rediseño institucional.	10	Documentos que evidencian la formulación e implementación del Plan de modernización y rediseño institucional 2024 elaborados	3. Informe proceso de modernización institucional	1	30	3	30	<p>El proyecto de Modernización Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúa en la fase de trabajo de Campo, durante el mes de marzo se desarrollaron seis (6) entrevistas de Levantamiento de Cargas Laborales con los usuarios expertos de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo y de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (específicamente en las áreas de Hidrocarburos, Minería y Agropecuario y Suelos).</p> <p>Es importante mencionar que, durante el mes de marzo, se realizó la validación de los resultados del Estudio de Cargas de trabajo de los Grupos de Contratos y Talento Humano pertenecientes a la Secretaría General.</p>	
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329907	Servicio de actualización del Sistema de Gestión	3. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	3.3 Adelantar acciones que promuevan la integridad, cultura organizacional para la gestión del cambio, del conocimiento y trabajo colaborativo.	5	Documentos de implementación de gestión del cambio y cultura organizacional 2024 e Informes de la Estrategia implementada elaborados	2. Informe de avance en la ejecución de las actividades propuestas en la estrategia de política de la gestión del cambio y mejora de la cultura organizacional.	1	40	2	40	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia se logró el cumplimiento del 100% de las actividades planeadas para el diseño, lanzamiento e implementación de la estrategia Talento Humano Satisfecho y Sostenible "Cosecha de Semillas" la cual establece las "Políticas de Equilibrio Vida Laboral y Personal".</p> <p>Paralelo a este proceso, se adelanta el diseño y planeación del proceso de lanzamiento de la estrategia, el cual se programa para el 3 de abril en las instalaciones del Ministerio.</p> <p>Adicionalmente, con el apoyo del Grupo de comunicaciones, se realizó el diseño y producción del logo que permita identificar la estrategia.</p>	
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329905	Documentos de lineamientos técnicos	4. Dinamizar el modelo de gobierno Abierto sectorial con transparencia, rendición de cuentas, innovación y colaboración.	4.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas (fortalecer las estrategias de acceso y servicio a la ciudadanía para una atención oportuna y de calidad (PQRSD - Canales de acceso - Accesibilidad)	20	Informes y documentos de la estrategia de acceso y servicio a la ciudadanía para una atención oportuna y de calidad implementados	N.A.	0	15	3	N.A.	15	N/A

Anexo Informe de seguimiento al plan de acción 2024. Reportes entregados por las dependencias.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión (Propuesta equipo de trabajo)	Nombre del indicador de gestión	Entregable MARZO	Meta programada del indicador de gestión MARZO	% Avance programado MARZO	MARZO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MARZO Entregables completados	MARZO Avance respecto al % de avance programado	MARZO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299057	Documentos de lineamientos técnicos	4. Dinamizar el modelo de gobierno Abierto sectorial con transparencia, control social, rendición de cuentas, innovación y colaboración.	4.2 Documento con los resultados de las validaciones. Promover acciones estratégicas en el marco del modelo de gobierno abierto en la entidad y el sector ambiental. (Transparencia y acceso a información; rendición de cuentas; control social; innovación y colaboración).	6	Informes y documentos presentados	N.A.	0	17	1	N.A.	17	N/A