



JULIO

2024

Reporte de seguimiento del Plan de Acción Institucional

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MINAMBIENTE 2024 Julio

Presentación

Un plan de acción es el conjunto de actividades que realizará una entidad pública y que se encuentra regulado por unos plazos, recursos y responsabilidades orientados a la consecución de los objetivos definidos en los proyectos de inversión de la entidad.

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”

El plan de acción institucional es la materialización programática, con actividades, indicadores y presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” (PND). El plan propone cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

Por ser la razón de ser del plan de acción institucional, se señalan a continuación las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

- 1. Ordenamiento territorial alrededor del agua:** el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	<ol style="list-style-type: none"> a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial	<ol style="list-style-type: none"> a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la Orinoquía, Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá. b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento
Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales	<ol style="list-style-type: none"> a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio

- 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática:** su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
Programa de conservación de la naturaleza y su restauración	<ul style="list-style-type: none"> a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	<ul style="list-style-type: none"> a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
Transición energética justa, segura, confiable y eficiente	<ul style="list-style-type: none"> a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR)
Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición	<ul style="list-style-type: none"> Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
Construir ciudades y hábitats resilientes	<ul style="list-style-type: none"> a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares
Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación	<ul style="list-style-type: none"> a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible	<ul style="list-style-type: none"> a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

- 5. Convergencia regional:** busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas d. Gobierno digital para la gente

Metas a las que apunta el Plan de Acción Institucional

Así mismo, el plan de acción materializa las acciones que llevan al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, así:

Transformación	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2024
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	1. Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua	13 Acuerdos	8 Acuerdos
Transformación productiva, internacionalización y acción climática	2. Reducción de la deforestación nacional	140.000 Has	156.693 Has
	3. Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados	753.783 Has	250.000 Has
	4. Proyectos de investigación aplicada en bioeconomía para la transformación productiva	6 Proyectos	2 Proyecto
	5. Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación	300.000 Has	75.000 Has
	6. Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes	20 Proyectos	6 Proyectos

Roles y responsabilidades en el Plan de Acción Institucional

El plan de acción institucional es definido por cada dependencia líder de los proyectos de inversión, a partir del contenido aprobado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, es revisado por la Oficina Asesora de Planeación, quien acompaña a las áreas en su definición, y es aprobado en el Comité de Gerencia, establecido por la Resolución 2140 de 2017, que preside la Secretaría General y en el que la Ministra y los directivos de la entidad tienen la función de “evaluar y aprobar el Plan de Acción del Ministerio y formular recomendaciones en caso de requerirse ajustes”.

La Oficina Asesora de Planeación (OAP) acompaña la definición del plan de acción institucional y realiza su seguimiento en el marco de las funciones establecidas en el Decreto 3570 de 2011:

- Diseñar y coordinar el proceso de planeación del sector administrativo de ambiente y desarrollo sostenible en los aspectos técnicos, económicos y administrativos.
- Elaborar en coordinación con las dependencias del ministerio los planes estratégicos y de acción.

Así mismo, de acuerdo con la Resolución 123 de 2022, al Grupo de Políticas, Plan planeación y seguimiento de la OAP le corresponde:

- Liderar la elaboración en coordinación con las dependencias del ministerio de los planes estratégicos y de acción institucional y someterlos a aprobación del ministro y de las instancias definidas para tal fin.
- Verificar el cumplimiento de los planes del ministerio y de las metas de entidades del sector y elaborar los informes de seguimiento y propuesta de ajustes a los mismos.

También le corresponde al grupo de programación y gestión presupuestal de la OAP, de acuerdo con la misma resolución:

- Realizar el control de gestión y seguimiento a la ejecución presupuestal.

Definición del Plan de Acción Institucional 2024

Para la vigencia 2024, este plan de acción fue resultado del proceso conjunto de planeación que inició con la convocatoria por parte de la Oficina de Planeación y Secretaría General para su definición con el memorando 40002023E3012609 del 19 de septiembre, que se materializó en el plan de acción

aprobado en el Comité de Gerencia del 29 de diciembre y que concluyó con su publicación en Enero del 2024 del plan de acción definitivo a esa fecha en la página web de la entidad y que puede consultarse en este enlace: <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/>

Adicionalmente, para iniciar el 2024, se actualizaron la guía, procedimiento y formatos con los que se formula, hace seguimiento y se gestionan las modificaciones del plan de acción, que son los mismos documentos que enmarcan su conformación y trámite. Estos documentos se pueden consultar en el aplicativo SOMOSIG, Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos-GIP, así:

- Guía para la formulación y seguimiento al plan de acción institucional
- Procedimiento formulación, seguimiento y modificación del plan de acción del MINAMBIENTE
- Formato formulación y seguimiento Plan de acción Institucional
- Formato Solicitud de modificación de Plan de acción: actividades indicadores y entregables
- Formato Solicitud de Modificaciones Presupuestales del Plan de acción
- Formato informe periódico de Seguimiento del Plan de acción

Por último, cabe resaltar que el seguimiento a este plan de acción también se realiza cada tres (3) meses con el indicador de gestión que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad:

- *Porcentaje de ejecución de la gestión del plan de acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*

Presupuesto base del Plan de Acción

En el 2024, el plan de acción institucional refleja la distribución de un total de \$ **125.570.503.984**, asignados por proyectos de inversión, así, datos oficializados en la Resolución inicial de desagregado presupuestal expedida por la Secretaría General en enero del mismo año:

Proyecto	Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Suma de Recurso inicial
Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	DGIRH	DGIRH	\$ 5.500.000.000
Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	DCCGR	SEP	\$ 1.500.000.000
		DCCGR	\$ 10.500.000.000
		DGIRH	\$ 1.000.000.000
		OAJ	\$ 1.000.000.000
		SG	\$ 500.000.000
Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	OAJ	OAJ	\$ 3.500.000.000
Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	DAASU	DAASU	\$ 5.000.000.000
Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional	DAMCRA	DAMCRA	\$ 5.000.000.000
Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	OAP	OAP	\$ 4.500.000.000
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	SEP	SEP	\$ 10.000.000.000
Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	GCOM	GCOM	\$ 6.000.000.000
Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de	OAI	OAI	\$ 8.800.000.000

Proyecto	Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Suma de Recurso inicial
recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional			
Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	OTIC	OTIC	\$ 10.500.000.000
Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	DOAT-SINA	DOAT-SINA	\$ 7.300.000.000
Implementación de estrategias de reducción a la deforestación y alternativas sostenibles Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta	DBBSE	DBBSE	\$ 1.000.000.000
Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	SG	OCI	\$ 550.000.000
		SG	\$ 18.660.503.984
Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	DBBSE	DAASU	\$ 2.000.000.000
		DBBSE	\$ 16.500.000.000
Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	ONVS	ONVS	\$ 6.260.000.000
Total general			\$ 125.570.503.984

Este presupuesto fue distribuido por las dependencias en la siguiente cantidad de actividades:

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	No. de Actividades principales	No. de Actividades desagregadas
DAASU	DAASU	4	22
DAMCRA	DAMCRA	3	12
DBBSE	DAASU	1	4
	DBBSE	3	9
DCCGR	SEP	1	1
	DCCGR	15	15
	DGIRH	3	3
	OAJ	1	1
	SG	1	1
DGIRH	DGIRH	3	8
DOAT-SINA	DOAT-SINA	3	9
GCOM	GCOM	1	5
OAI	OAI	2	4
OAJ	OAJ	1	4
OAP	OAP	3	12
ONVS	ONVS	2	6
OTIC	OTIC	3	8
SEP	SEP	4	10
SG	OCI	7	7
	SG	12	12
Total general		73	153

Así mismo, por actividades, las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales, poblacionales, de equidad de género y paz:

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Indígenas	NARP	PAZ	RROM	Suma de Total trazadores
DBBSE	DBBSE	1.000.000.000				1.000.000.000
SEP	SEP	1.159.200.000	200.000.000		400.000.000	1.759.200.000
DCCGR	SEP	1.500.000.000				1.500.000.000
	DCCGR	2.500.000.000				2.500.000.000
DOAT-SINA	DOAT-SINA			881.777.667		881.777.667
ONVS	ONVS	400.000.000		60.000.000	300.000.000	760.000.000
SG	SEP	150.000.000				150.000.000
	SG	220.000.000				220.000.000
Total general		6.929.200.000	200.000.000	941.777.667	700.000.000	8.770.977.667

Metas de ejecución presupuestal 2024

Como guía de la gestión, el Ministerio determinó las siguientes metas de ejecución presupuestal, punto de partida del análisis que al respecto presenta este informe:

Mes	Compromisos	Obligaciones
Enero	30%	
Febrero	50%	3%
Marzo	70%	7%
Abril	95%	16%
Mayo	95%	25%
Junio	90%	34%
Julio	90%	44%
Agosto	90%	53%
Septiembre	95%	63%
Octubre	95%	72%
Noviembre	100%	81%
Diciembre	100%	90%

Contenido de este informe

El presente documento corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2024:

1. **Avances en la gestión:** consolidado por dependencia y global. Estos avances se acompañan del anexo que las dependencias diligencian mensualmente con los avances cualitativos de su gestión, entregables y porcentajes de avance programados.
2. **Avances en la ejecución presupuestal:** consolidado por dependencia y global, incluyendo el análisis respecto a las metas de ejecución presupuestal por el Ministerio en cuanto a recursos comprometidos y obligados.
3. **Resumen de las modificaciones del plan de acción:** presentación de los cambios solicitados por las dependencias incluyendo su impacto en los trazadores del Ministerio.
4. **Conclusiones:** resumen de los aspectos notables de la ejecución del plan de acción en el período.

Avances en la gestión

De acuerdo con la información de avance de la gestión reportada por cada dependencia, se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción, por parte de Minambiente, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2024. Como resumen de este avance, se identifica el tablero de control con el resultado para cada una de las dependencias del Ministerio. El porcentaje de Avances reportados por las dependencias PAI julio de 2024 se evidencian en la siguiente tabla:

Tablero de control de los resultados de la gestión de Minambiente 2024


DEPENDENCIA	DATO	ENE-FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano	Avance Acumulada	0,00%	4,62%	11,54%	20,12%	38,77%	45,23%
	Meta Programada	0,00%	4,62%	11,54%	20,38%	38,77%	45,50%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Avance Acumulada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	Meta Programada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Avance Acumulada	0,00%	13,89%	13,89%	13,89%	50,00%	50,00%
	Meta Programada	0,00%	13,89%	13,89%	13,89%	50,00%	50,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Avance Acumulada	0,00%	8,67%	16,80%	17,13%	29,33%	35,67%
	Meta Programada	0,00%	9,00%	17,67%	17,67%	31,67%	37,67%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	⚠	⚠
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Avance Acumulada	1,36%	7,73%	13,64%	22,27%	29,09%	45,45%
	Meta Programada	1,36%	7,73%	13,64%	23,18%	29,09%	45,45%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio-SINA	Avance Acumulada	10,00%	23,89%	26,10%	41,67%	50,00%	59,44%
	Meta Programada	10,00%	23,89%	27,22%	41,67%	50,00%	59,44%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grupo de Comunicaciones	Avance Acumulada	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%
	Meta Programada	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Asesora de Planeación	Avance Acumulada	12,17%	21,42%	30,30%	40,08%	50,33%	55,83%
	Meta Programada	12,17%	22,67%	31,08%	40,50%	52,08%	56,58%
	Tablero de Control	✓	⚠	✓	✓	✓	✓
Oficina Asesora Jurídica	Avance Acumulada	17,00%	17,00%	34,00%	34,00%	51,00%	51,00%
	Meta Programada	17,00%	17,00%	34,00%	34,00%	51,00%	51,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Asuntos Internacionales	Avance Acumulada	5,00%	10,00%	21,25%	26,25%	30,00%	53,75%
	Meta Programada	5,00%	10,00%	21,25%	26,25%	30,00%	55,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Control Interno	Avance Acumulada	15,15%	22,71%	30,71%	36,57%	43,00%	54,43%
	Meta Programada	15,15%	22,71%	30,71%	36,57%	43,00%	54,43%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Avance Acumulada	0,00%	8,33%	23,83%	27,00%	37,00%	38,67%
	Meta Programada	0,00%	8,33%	23,83%	27,00%	37,00%	38,67%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	Avance Acumulada	9,13%	13,75%	21,75%	34,63%	47,38%	51,75%
	Meta Programada	9,13%	13,75%	21,75%	36,00%	47,38%	53,75%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secretaría General	Avance Acumulada	20,15%	25,77%	36,62%	40,54%	50,69%	58,54%
	Meta Programada	20,15%	25,77%	36,62%	40,54%	50,69%	58,54%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Subdirección de Educación y Participación	Avance Acumulada	1,45%	8,18%	16,09%	20,73%	34,55%	51,36%
	Meta Programada	1,45%	11,36%	20,64%	23,36%	40,00%	51,36%
	Tablero de Control	✓	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Avance Acumulada	7,16%	14,00%	21,90%	27,66%	42,61%	50,48%
	Meta Mensual Programada	7,16%	14,31%	22,39%	28,07%	43,25%	50,89%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Porcentaje Cumplimiento	100,00%	97,78%	97,82%	98,54%	98,53%	99,18%

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el plan de acción

Las áreas que reportaron rezagos en sus avances fueron: Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR), la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC), la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) y la Oficina Asesora de Planeación (OAP).

De acuerdo con estos resultados, el resultado global de la entidad en julio evidencia un cumplimiento de lo propuesto en un porcentaje del **99,18%**¹, resultado de la división del 50,48% acumulado reportado sobre el 50,89% de avance programado.

El avance del año se evidencia en el siguiente gráfico:



Fuente. Gráfico elaborado por la Oficina Asesora de Planeación a partir de las metas y resultados reportados

Avance en la ejecución presupuestal

Respecto a la destinación presupuestal de \$125.570.503.984, asignada para el 2024 por presupuesto general de la Nación, a 31 de julio, las metas y resultados en la ejecución presupuestal fueron:

Asunto	Meta	Resultados
Compromisos	90%	83,3%
Obligaciones	44%	40,2%

¹ El color del tablero de control por dependencia obedece a los siguientes criterios: **rojo**, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; **amarillo**, si el avance reportado está entre el 90% y el 95%; y **verde**, si el resultado de avance es superior a 95%.

A continuación, se observa el detalle de esta ejecución por dependencia responsable de la ejecución de los recursos con corte a 31 de julio:

Entidad	Inversión			COMPROMISOS				Saldo a Comprom	OBLIGACIONES			
	Apropiación Vigente	Apropiación Bloqueada	Apropiación sin Bloqueo	Meta		Avance			Meta	Avance		
				Valor	%	Valor	%			Valor	%	
OCI	\$550	\$0	\$550	\$495	90%	\$550	100%	\$0	\$242	44%	\$264	48%
OAP	\$4.500	\$0	\$4.500	\$4.050	90%	\$4.360	97%	\$140	\$1.980	44%	\$1.829	41%
OAJ	\$4.500	\$0	\$4.500	\$4.050	90%	\$4.254	95%	\$246	\$1.980	44%	\$1.882	42%
DIGRH	\$6.500	\$0	\$6.500	\$5.850	90%	\$6.010	92%	\$490	\$2.860	44%	\$2.563	39%
DAASU	\$7.000	\$0	\$7.000	\$6.300	90%	\$6.382	91%	\$618	\$3.080	44%	\$3.122	45%
SG	\$19.011	\$500	\$18.511	\$16.659	90%	\$16.182	87%	\$2.328	\$8.365	44%	\$8.930	48%
DAMCRA	\$5.000	\$0	\$5.000	\$4.500	90%	\$4.274	85%	\$726	\$2.200	44%	\$1.522	30%
OAI	\$8.800	\$0	\$8.800	\$7.920	90%	\$7.389	84%	\$1.411	\$3.872	44%	\$5.784	66%
OCOM	\$6.200	\$0	\$6.200	\$5.580	90%	\$5.168	83%	\$1.032	\$2.728	44%	\$3.861	62%
DCC	\$10.500	\$0	\$10.500	\$9.450	90%	\$8.517	81%	\$1.983	\$4.620	44%	\$2.486	24%
DGOAT	\$7.300	\$0	\$7.300	\$6.570	90%	\$5.864	80%	\$1.436	\$3.212	44%	\$2.635	36%
ONVS	\$6.260	\$0	\$6.260	\$5.634	90%	\$4.793	77%	\$1.467	\$2.754	44%	\$1.897	30%
SEP	\$11.450	\$500	\$10.950	\$9.855	90%	\$8.158	75%	\$2.792	\$4.818	44%	\$3.922	36%
DBBSE	\$17.500	\$0	\$17.500	\$15.750	90%	\$15.053	86%	\$2.447	\$7.700	44%	\$6.396	37%
OTIC	\$10.500	\$1.000	\$9.500	\$8.550	90%	\$5.951	63%	\$3.549	\$4.180	44%	\$2.520	27%
TOTAL	\$125.570	\$2.000	\$123.570	\$111.213	90%	\$102.903	83,3%	\$20.667	\$54.591	44%	\$49.615	40,2%

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

Esta información permite evidenciar que en su ejecución presupuestal el Ministerio tuvo un rezago en el cumplimiento de la meta de compromisos de un **6.7%** y en las obligaciones del **3.8%**. Las áreas con rezagos mayores a un 10% en los compromisos son: la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC), la Oficina de Negocios Verdes y la Subdirección de Educación y Participación (SEP).

Modificaciones del plan acción

Periódicamente la Oficina Asesora de Planeación recibe y tramita solicitudes de modificación al plan de acción. Estas solicitudes se revisan y aprueban de acuerdo con lo establecido en la cadena de valor de los proyectos de inversión. En julio se recibieron y aprobaron **tres (3) modificaciones al plan de acción**, así:

Modificaciones al plan de acción revisadas y aprobadas

No. Mod.	Fecha de cambio	D. líder	Origen	D. ejecutora	Valor cambio actividades PAI	Justificación (resumen)
28	4/07/24	DBBSE	N.A.	N.A.	\$ 161.853.266	Traslado interno de recursos para fortalecer recursos de viáticos.
29	18/07/24	OTIC	N.A.	N.A.	N.A.	Cambio en entregable de la actividad 3.2 del mes de julio a agosto.
30	18/07/24	OAI	N.A.	N.A.	N.A.	Traslado presupuestal – saldos disponibles por variación de TRM (recurso 15).

Conclusiones

- En el mes de julio las dependencias reportaron un logro del 99,18% de avance en la gestión institucional respecto al 100% programado; presentándose rezagos en la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR), la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC), la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) y la Oficina Asesora de Planeación (OAP).
- Respecto a la ejecución presupuestal, a 31 de julio, el Ministerio logró comprometer el 83,3% de sus recursos frente a una meta del 90%. En cuanto a obligaciones, logró obligar el 40,2% de sus recursos frente a una meta del 44%. Con rezagos mayores a un 10% en los compromisos son por la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC), la Oficina de Negocios Verdes y la Subdirección de Educación y Participación (SEP).
- En el mes de julio se tramitaron tres (3) modificaciones al plan de acción, por parte de las dependencias: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) y la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI).

Anexo informe de seguimiento Julio de 2024

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	JULIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JULIO Entregables completados	JULIO Avance respecto a % de avance programado	JULIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.1 Implementar y realizar seguimiento a políticas relacionadas con gestión ambiental urbana y salud ambiental.	6	Documentos con avance de política elaborados	0	N/A	40	<p>1.1.1 Documento que contenga la propuesta de agenda ambiental urbana enfocada en municipios menores de 50 mil habitantes.</p> <p>Se avanzó en el documento técnico que describe el proceso de priorización de municipios con menos de 50.000 habitantes, en el marco de la Agenda Ambiental Urbana.</p> <p>Soportes Actividad 1.1.1 Acción 1. Agenda Ambiental Urbana - Priorización de municipios con menos de 50 mil habitantes</p> <p>1.1.2 Documento que contenga la estructuración de iniciativas y proyectos en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, así como de proyectos tipo en salud Ambiental, y el desarrollo de actividades y procesos de gestión sectorial e intersectorial en salud ambiental.</p> <p>Soportes Actividad 1.1.2 Acción 1. Plan de Asistencia Técnica de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental (CONASA) a los Consejos Territoriales de Salud Ambiental (COTSA). 2. Se llevó a cabo reunión de articulación de la CONASA con la vicepresidencia 3. Se ajustó el Plan de Acción de la CONASA. 4. Se estructuró Nota de Concepto para el evento "Biodiversidad y salud: Una agenda intersectorial".</p> <p>Soportes Actividad 1.1.3 Acción 1. Plan de AT Conasa a Cotac Acción 2. Fortalecimiento de articulación Conasa vicepresidencia Acción 3. Plan de Acción de la Conasa ajustado Acción 4. Nota concepto.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.2 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	18	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	3	<ul style="list-style-type: none"> • Avance No. 2 del Informe del primer año de implementación del Programa "Ciudades Biodiversas y Resilientes" • Avance No. 2 del documento de lineamientos de construcción sostenible, que incluya alternativas de infraestructura verde, por zonas climáticas. • Avance No. 2 del documento que contenga el protocolo para la recolección eficiente de datos, estandarización de productos estadísticos y análisis de datos recopilados. 	50	<p>1.2.1 Informe del primer año de implementación del Programa "Ciudades Biodiversas y Resilientes"</p> <p>Se elaboró el documento de Avance No. 2 del Informe del primer año de implementación del Programa "Ciudades Biodiversas y Resilientes".</p> <p>Este informe enfatiza en las estrategias local e institucional para la implementación del Programa de Ciudades Biodiversas y Resilientes, estableciendo Diagramas de Gestión de lo realizado para los meses de abril a julio de 2024. Las metas de gestión y resultados cumplidos, la creación y alimentación del micrositio de Ciudades Biodiversas y Resilientes en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la divulgación en la plataforma Sistema de planeación territorial - SIPT del Departamento Nacional de Planeación, la Hoja de Ruta para la atención, asistencia técnica y acompañamiento de gobiernos locales en los componentes temáticos de la gestión ambiental urbana, la Hoja de ruta para la implementación de la Agenda Ambiental Urbana para municipios con menos de 50 mil habitantes, y la herramienta para la priorización de municipios de menos de 50 mil habitantes para dicha implementación.</p> <p>Soportes Actividad 1.2.1 Acción 1. Informe de Avance No. 2.</p> <p>1.2.2 Documento que contenga los insumos cartográficos y documentales para la consolidación del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana período 2018-2024.</p> <p>En el Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana, se avanzó en la consolidación de información de análisis de indicadores de calidad ambiental urbana y en la complementación de datos con las distintas autoridades ambientales. Se identificaron vacíos de información en los indicadores propuestos para cada autoridad. Además, se ajustó la estructura y el contenido del capítulo de control, y se progresó en la redacción del informe, el cual presentará los datos analizados por categorías de ciudades, regiones e indicadores para el informe del periodo 2018-2024. Se incorporaron los avances metodológicos en la estimación de indicadores y se propuso un nuevo capítulo que abordará buenas prácticas y estrategias exitosas en la implementación metodológica del ICAL.</p> <p>Soportes Actividad 1.2.2 Acción 1. Segundo informe Nacional Calidad Ambiental/ Anexo de Verificación de Reportes y datos ICAL.</p> <p>1.2.3 Documento de lineamientos de construcción sostenible, que incluyan alternativas de infraestructura verde, por zonas climáticas.</p> <p>1.2.3 Documento que contenga los insumos cartográficos y documentales para la consolidación del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana período 2018-2024.</p> <p>Se elaboró el documento de avance No. 2 del portafolio de alternativas que promuevan la transformación de sectores productivos estratégicos, teniendo en cuenta los esquemas de financiación e incentivos existentes.</p> <p>Soportes Actividad 1.2.3 Documento de Avance No. 2 "Portafolio de alternativas para la reducción de emisiones"</p> <p>1.2.3 Documento de insumos técnicos para fortalecer la gestión de las autoridades ambientales para la formulación de Planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire.</p> <p>Se avanzó en la elaboración de cartografía temática del diagnóstico del estado de formulación e implementación de planes en el país, así como en la estructuración y redacción de los lineamientos para la construcción de dichos planes por parte de las autoridades ambientales.</p> <p>Soportes Actividad 1.2.2 Documento técnico de avance.</p> <p>1.2.3 Documento con la propuesta de actualización del modelo de gobernanza del aire.</p> <p>Se elaboró el documento de avance No. 2 de la propuesta de actualización del modelo de gobernanza del aire, específicamente en el apartado de la estructura del modelo en mención.</p> <p>Soportes Actividad 1.2.3 Documento de avance No. 2 - Propuesta actualización modelo gobernanza del aire.</p> <p>1.2.4 Informe consolidado de las acciones para la promoción e incorporación de tecnologías vehiculares de cero y bajas emisiones en el sector transporte.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.3 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruidos y olores.	16	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	3	<ul style="list-style-type: none"> • Avance No. 2 del documento del portafolio de alternativas que promuevan la transformación de sectores productivos estratégicos, teniendo en cuenta los esquemas de financiación e incentivos existentes. • Avance No. 2 del documento de propuesta de actualización del modelo de gobernanza del aire. • Avance No. 1 del documento de propuesta de lineamientos para la gestión del riesgo ante la ocurrencia de episodios críticos por contaminación atmosférica. 	50	<p>1.2.3 Documento que contenga los insumos cartográficos y documentales para la consolidación del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana período 2018-2024.</p> <p>Se elaboró el Documento de Avance No. 2 sobre la formulación de la norma de ruido para fuentes móviles, este documento contiene avances en los numerales 6 y 7, relacionados con la composición de la flota vehicular en el territorio nacional y el procesamiento y análisis de la información entregada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) sobre los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) habilitados para revisión técnico-mecánica.</p> <p>Soportes Actividad 1.4.1 Documento de Avance No. 2 Acta_KONTEC_12_07_2024</p> <p>1.4.2 Documento con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire.</p> <p>1. Se avanzó en la actualización del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire (PMSCA). El documento de Avance No. 2 incluyó el desarrollo y ajuste de los capítulos 1. Generalidades, 2. Revisión técnica de los SVCA, 3. Diagnóstico de la contaminación atmosférica y 4. Diseño de los SVCA. Este trabajo se realizó en sesiones con el equipo de calidad del aire de la DAASU y con autoridades ambientales. Se iniciaron mesas de trabajo para la vinculación y participación de los actores involucrados en el proceso de actualización del PMSCA. Hasta la fecha, se han llevado a cabo dos de las once mesas programadas, con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.</p> <p>2. Se avanzó en la consolidación final de la propuesta de modificación de los artículos del Decreto 1076 de 2015 relacionados con la calidad del aire. Esta consolidación incluyó el ajuste de artículos referentes a estados excepcionales de calidad del aire, áreas fuente de contaminación atmosférica y planes de prevención, reducción y control de la contaminación atmosférica. Los ajustes se realizaron en respuesta a solicitudes del equipo de calidad del aire de la DAASU (desarrollo de sesiones de planeación) y de autoridades ambientales, a través de mesa de diálogo, en la cual se entregaron insumos técnicos adicionales que están en revisión.</p> <p>3. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de articulación para la Resolución 2254 de 2017. El documento de avance incluyó ajustes a la modificación inicial de los artículos relacionados con medidas de prevención, alerta y emergencia (Capítulo 2), y áreas fuente de contaminación (Capítulo 3). Estos ajustes se realizaron con base en lo discutido durante la primera mesa de diálogo con autoridades ambientales, en el marco del proceso de actualización tanto del Decreto 1076 como de la Resolución 2254. La mesa de diálogo contó con la participación de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS).</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.4 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruidos y olores.	12	Documentos técnicos de soporte normativo	2	<ul style="list-style-type: none"> • Documento de avance No. 2 sobre la formulación de la norma de ruido de fuentes móviles. • Avance No. 2. Documento con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire. 	43	<p>1.4.2 Documento con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire.</p> <p>1. Se avanzó en la actualización del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire (PMSCA). El documento de Avance No. 2 incluyó el desarrollo y ajuste de los capítulos 1. Generalidades, 2. Revisión técnica de los SVCA, 3. Diagnóstico de la contaminación atmosférica y 4. Diseño de los SVCA. Este trabajo se realizó en sesiones con el equipo de calidad del aire de la DAASU y con autoridades ambientales. Se iniciaron mesas de trabajo para la vinculación y participación de los actores involucrados en el proceso de actualización del PMSCA. Hasta la fecha, se han llevado a cabo dos de las once mesas programadas, con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.</p> <p>2. Se avanzó en la consolidación final de la propuesta de modificación de los artículos del Decreto 1076 de 2015 relacionados con la calidad del aire. Esta consolidación incluyó el ajuste de artículos referentes a estados excepcionales de calidad del aire, áreas fuente de contaminación atmosférica y planes de prevención, reducción y control de la contaminación atmosférica. Los ajustes se realizaron en respuesta a solicitudes del equipo de calidad del aire de la DAASU (desarrollo de sesiones de planeación) y de autoridades ambientales, a través de mesa de diálogo, en la cual se entregaron insumos técnicos adicionales que están en revisión.</p> <p>3. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de articulación para la Resolución 2254 de 2017. El documento de avance incluyó ajustes a la modificación inicial de los artículos relacionados con medidas de prevención, alerta y emergencia (Capítulo 2), y áreas fuente de contaminación (Capítulo 3). Estos ajustes se realizaron con base en lo discutido durante la primera mesa de diálogo con autoridades ambientales, en el marco del proceso de actualización tanto del Decreto 1076 como de la Resolución 2254. La mesa de diálogo contó con la participación de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS).</p>

DASU	DASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5 Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	6	Documentos técnicos de soporte normativo	1	• Documento de Avance No. 2 con las propuestas de instrumentos de manejo y control del licenciamiento ambiental del sector de infraestructura de transporte	40	<p>1.5.1. Documentos de propuestas de instrumentos de manejo y control del licenciamiento ambiental del sector de infraestructura de transporte:</p> <p>1.5.1.1 Propuesta preliminar de decreto para la reglamentación del Art. 240 de la Ley del PID sobre uso de materiales dragados.</p> <p>1. Se consultó la primera versión de la propuesta normativa con título: Decreto "Por el cual se reglamenta el artículo 240 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y se adiciona el Capítulo 10, al Título 2, de la Parte 2 del Libro 4 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con la gestión de materiales dragados y se toman otras determinaciones."</p> <p>2. Esta primera versión de la propuesta del Decreto fue socializada y enviada a otras oficinas de Manambiente para recibir comentarios y aportes, los cuales se espera obtener en las próximas semanas (Dirección de Asuntos Marítimos, Costeros y Recursos Acuáticos - DAMCRA) y Dirección de Gestión Integral del Recurso Mérico, Acuático, a mediodía de julio se llevó a cabo la primera mesa de trabajo y socialización de esta propuesta normativa con el Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima (DMAR), quienes también son responsables de este Decreto. Se espera recibir retroalimentación de estas instituciones en las próximas semanas y continuar con las mesas de trabajo para ajustar la propuesta del Decreto.</p> <p>Soportes Actividad 1.5.1.1 Acción 1-Primera versión Propuesta de Decreto reglamentario del Artículo 240 del PID. Acción 2- Soportes socializaciones de la primera versión del documento.</p> <p>1.5.1.2 Documento de propuesta preliminar de actualización de TDR para la construcción de carreteras, puentes y demás infraestructura asociada.</p> <p>Se elaboró el documento con el Avance No. 2 con las propuestas de instrumentos de manejo y control del licenciamiento ambiental del sector de infraestructura de transporte.</p> <p>Soportes Actividad 1.5.1.2 Acción 1- Documento de avance No. 2</p>
DASU	DASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.6 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos y generar capacidades para fortalecer la gestión ambiental urbana.	12	Documentos técnicos de soporte normativo	0	N/A	30	<p>1.6.1 Documento de soporte de propuesta para la adopción de la Guía de Lineamientos de Infraestructura Verde Val.</p> <p>El Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental -VPNA informó que el Ministerio de Ambiente no puede adoptar los Lineamientos de Infraestructura Verde Val -LIVV, dado que han sido oficialmente adoptados por el Ministerio de Transporte mediante la mencionada Resolución 2024040018375. En junio de 2024 se elaboró el Informe Final Trabajo "Adopción de Lineamientos de Infraestructura Verde Val -LIVV". En este informe se detalla la gestión realizada por el Ministerio de Ambiente para promover la adopción de la Guía de LIVV. Se hizo mención específica a la Resolución No. 2024040018375 del 30 de abril de 2024 emitida por el Ministerio de Transporte, mediante la cual se incorpora el concepto de corredor geotécnico en los Proyectos de Infraestructura Val, se adopta los LIVV y se establecen disposiciones relacionadas con la Gestión de Riesgos de Desastres. Por lo anterior, se reportó el cumplimiento de la acción correspondiente según lo establecido.</p> <p>Soportes Actividad 1.6.1 Informe final con los respectivos soportes y Resolución 2024040018375 de 30 de abril de 2024 de Mitransporte de la Guía de Lineamientos de Infraestructura Verde Val.</p> <p>1.6.2 Documento de soporte de propuesta para la adopción de la Guía ambiental para la gestión de was terrianas.</p> <p>Se llevó a cabo reunión con el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para atender los ajustes requeridos por el VPNA.</p> <p>Soportes Actividad 1.6.2 1-Convocatoria de reunión. 2-Acta de Memoria. 3-Lista de Asistencia.</p> <p>1.6.3 Documento de soporte de una propuesta para la actualización del Formato Único de Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental.</p> <p>Se elaboró y entregó para revisión de la coordinación el Informe de Avance del Documento Técnico de Soporte - Actualización del Formato Único de Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental, así como el borrador de la Memoria Justificativa y la propuesta de Proyecto Normativo.</p> <p>Soportes Actividad 1.6.3</p>
DASU	DASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.7 Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el licenciamiento ambiental.	10	Documentos técnicos de soporte normativo	1	• Avance No. 2 del documento que contiene el Manual de evaluación de estudios ambientales.	50	<p>1.7.1 Documento que contenga el Manual de evaluación de estudios ambientales y documentos de soporte para su expedición.</p> <p>Adicional al documento del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y de las hojas de cálculo con los criterios generales y complementarios, se separó un anexo complementario para definir el periodo de reporte de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). También se elaboraron la iniciativa normativa, el proyecto de resolución y la memoria justificativa, documentos que soportan el proceso de adopción del manual.</p> <p>Soportes Actividad 1.7.1 1- Manual evaluación y Manual seguimiento. Anexo periodo reporte ICA 2- Iniciativa normativa. 3- Proyecto de resolución 4- Memoria justificativa</p> <p>1.7.2 Documento con el Proyecto de Decreto 1076 de 2015 (apartado de licenciamiento ambiental) y documentos de soporte para su expedición.</p> <p>El contrato fue cedido, y durante este periodo, el profesional cesionario está llevando a cabo el proceso de empaque para asegurar la continuidad en el desarrollo de la actividad 1.7.2.</p>
DASU	DASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.1 Formular propuesta del documento de política de Pasivos ambientales.	4	Informes de avance de documentos de política elaborados	1	• Avance No. 2 del Informe de la propuesta del documento de política de pasivos ambientales. Contenido: Avance de lineamientos para el diagnóstico Avance de lineamientos para la formulación Avance de lineamientos de estrategia.	50	<p>2.1.1 Informe de la propuesta del documento de política de pasivos ambientales.</p> <p>Se avanzó en el marco de la política pública a través de las siguientes líneas de gestión:</p> <p>1. Lineamientos de Política: Se llevaron a cabo dos audiencias territoriales, una liderada por Mitransporte para la región del Pacífico y otra por Manambiente para las regiones del Caribe e Insular.</p> <p>2. Diagnóstico: Se identificaron preliminarmente los actores y beneficiarios, influencias y jerarquías, y se revisaron las tendencias internacionales y nacionales.</p> <p>3. Estrategia de Gestión: Se consolidó la propuesta basada en la información recopilada durante las audiencias mencionadas en el artículo 3 de la Ley 2327, y se socializaron los avances con las autoridades ambientales.</p> <p>4. Financiación: Se formuló la Versión No. 2 de los instrumentos económicos y financieros para la captación de recursos y se desarrolló el Documento Técnico de soporte Versión No. 2 para la actualización del manual operativo de obras por impuestos.</p> <p>Adicionalmente, se avanzó en el proceso técnico para la reglamentación de otros artículos de la Ley 2327 de 2023:</p> <p>-Identificación y Comprobación: Se avanzó en el contenido de la Guía Metodológica para la Identificación y Comprobación de Pasivos Ambientales.</p> <p>-Sentencias y Órdenes Judiciales: o En la Sentencia sobre Ventanilla Minera, se avanzó en la proyección del procesamiento de la información de titularidad. o En la Sentencia sobre el Río Bogotá, se respondió a las solicitudes del Comité de Verificación respecto al Pasivo Ambiental Minero y al proceso adelantado con Tuscacá.</p> <p>Soportes Actividad 2.1.1 Avance No. 2 del Informe de la propuesta del documento de política de pasivos ambientales, con anexos.</p>
DASU	DASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.2 Implementar la política de suelos.	6	Informes de avance en la implementación de políticas elaborados	0	N/A	40	<p>2.2.1 Informe con las evidencias de los procesos de divulgación de los instrumentos derivados de la política de gestión sostenible del suelo.</p> <p>1. Se elaboró un plan de divulgación de instrumentos de la Política para 2024. 2. Se apoyó la jornada #1 de divulgación de los instrumentos derivados de la política de gestión sostenible del suelo (presentación mapa de susceptibilidad e identificación y riesgo) 3. Se realizó taller logístico operativo para realizar jornada #2 de divulgación de los instrumentos derivados de la política de gestión sostenible del suelo, con Autoridades Ambientales Regionales.</p> <p>Soportes Actividad 2.2.1. Informe de avance No. 1 actualizado.</p> <p>2.2.2 Informe del estado de declaratoria e implementación de categorías de conservación de suelos (distritos de conservación de suelos y distritos de manejo integrado)</p> <p>1. Se realizó búsqueda de información secundaria del estado de declaratoria de distritos de conservación de suelos y distritos de manejo integrado. 2. Se elaboró análisis gráfico mediante mapa de localización de distritos de conservación de suelos y distritos de manejo integrado. 3. Se consolidó información sobre distritos de conservación de suelos y distritos de manejo integrado, así como sobre los planes de manejo como instrumentos de gestión.</p> <p>Soportes Actividad 2.2.2. Informe de avance No. 1 actualizado.</p>

DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.3 Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental Minera, Hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3	Informes de avance en la elaboración de instrumentos técnicos.	0	N/A	40	<p>2.3.1 Informe que contenga el registro de avance en la elaboración de instrumentos que procuren mitigar los impactos ambientales de la atención de contingencias relacionadas con actos voluntarios de terceros, en los cuales interfiere la fuerza pública en tareas de desmantelamiento de la infraestructura, para emplazamientos costa adentro, en la elaboración de instrumentos para el seguimiento ambiental de la autoridad ambiental de los sitios en los que se realiza este procedimiento.</p> <p>1. Se realizó la investigación bibliográfica sobre la identificación y gestión de sitios potencialmente contaminados.</p> <p>2. Se avanzó en la elaboración del borrador del documento titulado "Lineamientos de gestión de sitios contaminados por acciones de terceros reconocidos por parte de las autoridades ambientales regionales."</p> <p>Soportes Actividad 2.3.1 Informe de avance No. 1- Actualizado.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.4 Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental Minera, Hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	6	Informes normativos elaborados	0	N/A	40	<p>2.4.1 Informe de formulación de insumos y análisis de impacto normativo para la elaboración de un reglamento técnico de etiquetado para los productos plásticos de un solo uso, incluidos los plásticos biodegradables y los plásticos de un solo uso que no estén referidos en el artículo 5 de la Ley 2322 de 2022, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 2322 de 2022.</p> <p>Para el cálculo e identificación de impactos negativos y positivos asociados con la producción de plásticos, la contaminación de ecosistemas por residuos plásticos y otros aspectos, así como los costos del servicio de saneamiento relacionados con la generación, aprovechamiento y disposición final de los residuos plásticos en Colombia, tomando como referencia el caso de Bogotá, se avanzó en la formulación de la metodología de evaluación de alternativas mediante la elaboración de una valoración económica ambiental.</p> <p>Soportes Actividad 2.4.1 Análisis y evaluación de la alternativa, V4 Matriz de identificación de impactos y valoración económica ambiental</p> <p>2.4.2 Informe del avance de la legislación de la Ley 2322 de plásticos de un solo uso.</p> <p>1. Se ajustó el documento del Plan de Recuperación y Adaptación Laboral teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones realizadas.</p> <p>2. Se elaboraron los diferentes anexos complementarios del Plan de Recuperación y Adaptación Laboral.</p> <p>Soportes Actividad 2.4.2</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.5 Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental Minera, Hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	10	Informes normativos elaborados	1	Avance No. 2 del informe de propuesta normativa para la implementación del sistema de información de pasivos ambientales.	50	<p>2.5.1 Informe de avance de la estructura del reglamento que determine las características, requisitos y certificación de los productos que sustituirán los plásticos de un solo uso referidos en el artículo 5 de la Ley 2322 de 2022.</p> <p>Se elaboró el documento de avance del análisis y evaluación de la alternativa basada en el análisis de costo-beneficio para el Análisis de Impacto Normativo (AIN) de los artículos 4°, 11°, 30° de la Ley 2322 de 2022.</p> <p>Soportes Actividad 2.5.1 Documento Análisis y evaluación de la alternativa, V4</p> <p>2.5.2 Informe que consista:</p> <p>2.5.2.1 Avances en el proceso de adopción de la iniciativa normativa de vertimiento al medio marino (leños, cortes y sustancias químicas) para proyectos de hidrocarburos y otros sectores.</p> <p>Se ajustó el Proyecto de Resolución acogiendo los comentarios realizados por el equipo técnico de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, así como de un profesional del grupo de Sustancias Químicas en el Capítulo IV. Posteriormente, el documento fue revisado por el supervisor y devuelto para realizar ajustes adicionales.</p> <p>Soportes Actividad 2.5.2.1 Informe de avance No. 2 con Anexos.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.1 Formular y estructurar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1968 de 2019.	7	Documentos con avance de política elaborados	1	Avance No. 4 del documento que contenga insumos técnicos que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.	60	<p>3.1.1 Documento con insumos técnicos que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019</p> <p>Se elaboró el documento de avance No. 4 que contiene insumos técnicos que soportan las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.</p> <p>Soportes Actividad 3.1.1 Documento de avance No. 4 con anexos.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.2 Presentar la propuesta de política para aprobación de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1968 de 2019.	7	Documentos con avance de política elaborados	1	Avance No. 4 del documento que contenga insumos legales que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.	60	<p>3.2.1 Documento con insumos legales que soporten las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019</p> <p>Se elaboró el documento de avance No. 4 que contiene insumos legales que soportan las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019.</p> <p>Soportes Actividad 3.2.1 Documento de avance No. 4</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.3 Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información ambiental relacionada con la gestión de residuos peligrosos, RAEE, sustancias Químicas y realizar lineamientos para la implementación del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes RETC en el marco del cumplimiento del acuerdo de Excani.	10	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	1	Avance No. 3 del informe que contenga las actividades de socialización y capacitación de los sectores productivos para la futura implementación del RETC.	60	<p>2.1 Se elaboró el Informe de Avance No. 3, que contiene las actividades de socialización y capacitación de los sectores productivos para la futura implementación del RETC.</p> <p>2. Tallares: Se realizaron talleres de socialización sobre la Resolución 839 de 2023, que adoptó el RETC, una norma emitida por el Minambiente. Para estos talleres, se preparó una presentación y se atendieron las preguntas e inquietudes de los participantes.</p> <p>3. Material de orientación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se verificó la disponibilidad de los instructivos para la inscripción en línea a través de la herramienta informática del RUA, los cuales fueron revisados y ajustados por el Minambiente para los establecimientos y autoridades ambientales. Se revisaron, ajustaron y empearon las versiones del 31 de mayo y del 14 de junio del documento titulado "Modelo conceptual para la implementación del RETC en Colombia", que está en proceso de diagramación. Se proyectó y envió un memorando con radicado 36002024031036, fechado el 4 de junio de 2024, al Grupo de Diligencia de Conocimiento del Minambiente solicitando nuevamente el concepto editorial del documento mencionado. <p>Soportes Actividad 3.3.1 Acción 1. Informe de avance No. 3. Acción 2. Carpeta que contiene los soportes de la acción 2. Acción 3. Carpeta que contiene los soportes de la acción 3.</p> <p>2.3.2 Informe que contenga las actividades de difusión y divulgación de la normatividad de RAEE, RESPEL y sustancias químicas; incluidos en reportes, presentaciones o medios electrónicos, en concordancia con el propósito del Acuerdo de Excani.</p> <p>1. Se llevaron a cabo mesas de trabajo con 19 autoridades ambientales durante los días 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de julio. El objetivo fue completar el ejercicio de actualización del aplicativo para gestores de RESPEL y RAEE.</p> <p>2. Se realizó el tratamiento de datos de la cobertura geográfica de los CA y PR para los residuos de medicamentos, bombillas y computadores. Estos datos se utilizarán en la actualización del boletín.</p> <p>3. Se elaboró una presentación relacionada con las instalaciones autorizadas para la gestión de RAEE y se actualizó la gráfica histórica de gestión de residuos posconsumo, específicamente para computadores, baterías y impresoras.</p> <p>4. Se recopiló y analizó datos de exportación e importación de 30 subgrupos arancelarios relacionados con Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE). Este análisis se realizó utilizando el Banco de Datos de Comercio Exterior (BACEX) y EIGOSCOMEX para el periodo 2021-2023.</p> <p>5. Se estructuró una presentación con los resultados y conclusiones del ejercicio de actualización de los gestores RESPEL y RAEE, para su posterior</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.4 Cumplir con los compromisos internacionales en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y LTD.	5	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	0	N/A	50	<p>3.4.1 Documento técnico que evidencie los avances en el cumplimiento del instrumento OCEC en materia de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.</p> <p>1. Se ajustó el Documento Técnico de Soporte (DTS) que acompaña el proyecto de resolución "Por la cual se establecen medidas sobre el control a los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos, y se dictan otras disposiciones". Al final se adicionó una comparación entre el Procedimiento de Control Ambiental de la Decisión DCC/LEGAL/0266 y el procedimiento de Comentario Previo Informado (CPI) del Convenio de Basilea.</p> <p>2. Se realizaron ajustes al proyecto de resolución "Por la cual se establecen medidas sobre el control a los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos, y se dictan otras disposiciones".</p> <p>3. Se ajustó y envió una nueva versión del Documento Técnico de Soporte (DTS) al abogado Camilo León el 24 de julio de 2024 para su revisión y observaciones.</p> <p>4. Se participó en una reunión conjunta organizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Ambiente, que tuvo lugar el 29 de julio de 2024. En esta reunión se presentó el Convenio de Basilea, sus emendas y sus subgrupos arancelarios asociados a este Convenio, que se dictaron en la Circular 004 de 2024.</p> <p>5. Se participó en el webinar titulado "Promoviendo la Gestión Responsable de Sustancias Químicas en los Plásticos a Nivel Global y Nacional", organizado por el Consejo Internacional de Asociaciones de Productores Químicos (ICCA). El evento se llevó a cabo el 30 de julio de 2024.</p> <p>Soportes Actividad 3.4.1 Acción 1. DTS Movimiento transfronterizo Acción 2. Proyecto de res. MT ajustada Acción 3. Compro DTS Camilo León Acción 4. Resumen DIAN Convenio Basilea Acción 5. Webinar_Plasticos_Químicos</p>

DAJU	DAJU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	320103	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AAEE) y Sustancias Químicas	3.5 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su plan de acción 2023-2026.	12	Documentos técnicos de soporte normativo	0	N/A	40	<p>3.2 Documento técnico que soporte el reglamentación para los residuos electrónicos para el cumplimiento de gestores de residuos.</p> <p>En el marco del proyecto de resolución "Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el sistema de la Gestión ambiental de proyectos, obras e actividades relacionadas con la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, recuperación/ aprovechamiento o disposición de residuos e desechos peligrosos", se llevaron a cabo mesas de trabajo con la coordinación del grupo de Sustancias Químicas RESPEL y UTO en las fechas 8, 18 y 26 de julio de 2024. Durante estas mesas de trabajo, se definieron las operaciones prioritarias para la elaboración de los términos de referencia, que incluyeron el tratamiento biológico (bioremediación), el tratamiento térmico sin combustión y los rellenos de seguridad.</p> <p>Una vez definidas las operaciones de eliminación, se elaboró una propuesta de tablas para la captura de información relacionada con las operaciones definidas. Además, se desarrolló una propuesta inicial de términos de referencia para el tratamiento sin combustión de residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso.</p> <p>Soportes Actividad 3.5.1 Registros de sesiones 8, 18 y 26 de julio. Propuesta tablas captura información Versión inicial TOR Tratamiento térmico sin combustión.</p> <p>3.5.2 Documento técnico que soporte la modificación del Título 6 de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, sobre la gestión integral de residuos peligrosos.</p> <p>1. Se adicionó el ARTÍCULO 13 sobre prohibiciones, incluyendo disposiciones referentes a uso de ALU como combustible, la entrega de BUPA, así como a la quemadura, abandono, enterramiento o disposición incontrolada de RESPEL. 2. Se presentó una propuesta de modificación de anexo: Se modifica el Anexo II y se adiciona el Anexo IV de acuerdo con el Artículo 14.</p> <p>• Adición Anexo II. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN: Se incorporaron nuevas corrientes, incluyendo la corriente AS210, que abarca "Desechos plásticos, incluidas mezclas de esos desechos, que contengan contaminantes del Anexo I o estén contaminados con ellos, en tal grado que presenten una de las características de peligrosidad del Anexo II". También se añadió la corriente A3181 para desechos de equipos eléctricos y electrónicos.</p>
DAJU	DAJU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	320103	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AAEE) y Sustancias Químicas	3.6 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre la gestión de sustancias químicas.	5	Documentos técnicos de soporte normativo	1	• Avance No. 3 del documento técnico que soporte el desarrollo conceptual de los esquemas de validación intrínsecos de las variables y los salidas de información del inventario nacional de sustancias químicas.	60	<p>3.6.1 Documento técnico que soporte el desarrollo conceptual de los esquemas de validación intrínsecos de las variables y las salidas de información del inventario nacional de sustancias químicas.</p> <p>Se elaboró el Avance No. 3 del documento técnico que respalda el desarrollo conceptual de los esquemas de validación intrínsecos de las variables y las salidas de información del inventario nacional de sustancias químicas. Este avance incluyó la gestión realizada entre abril y julio, respecto al proceso requerido para garantizar que los datos recopilados en el INSQU tengan un proceso de análisis y validación que permitan tener un margen de confianza y se puedan realizar los desarrollos informáticos para su respectiva salida de información, en especial la relacionada con la priorización de SQU.</p> <p>Soportes Actividad 3.6.1 Acción 1. Documento técnico de avance No. 3, con anexos.</p>
DAJU	DAJU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	320103	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AAEE) y Sustancias Químicas	3.7 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	5	Documentos técnicos de soporte normativo	1	• Avance No. 3 del documento técnico que soporte las acciones realizadas para actualización del Anexo I Lista de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) de la Resolución 851 de 2022.	60	<p>3.7.1 Documento técnico que soporte las acciones realizadas para actualización del Anexo I Lista de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) de la Resolución 851 de 2022.</p> <p>Se elaboró el Avance No. 3 del documento técnico que soporta las acciones realizadas para actualización del Anexo I Lista de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) de la Resolución 851 de 2022.</p> <p>Soportes Actividad 3.7.1 Acción 1. Documento técnico de avance No. 3 con Anexos.</p>
DAJU	DAJU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	320101	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.1 Fortificar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos, lineamientos y políticas elaboradas en el marco de la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	61	Número de asistencias técnicas realizadas	0	N/A	33	<p>4.1.1 61 asistencias técnicas brindadas por la DAJU a los sectores productivos, oportunizadas con actas de reunión, listados de asistencia, y encuestas de satisfacción (en los casos que aplique).</p> <p>En el mes de julio de 2024, se brindaron 24 asistencias técnicas a los sectores productivos.</p> <p>Soportes Actividad 4.1.1 Relación asistencias técnicas brindadas.</p>
DAJU	DAJU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	320103	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.2 Realizar el seguimiento en el marco del fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.	3	Informes de avance de la gestión técnica elaborados	0	N/A	40	<p>4.2.1 Informe del avance de la gestión realizada en el marco de las agendas intersectoriales con perforaciones, autóferos y otras que se requieren.</p> <p>Se elaboró informe de avance con la gestión realizada en el marco de los acuerdos sectoriales suscritos con agremiaciones u organizaciones del sector agropecuario.</p> <p>Soportes Actividad 4.2.1 Informe de Avance No. 1 con anexos.</p>
DAJU	DAJU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	320101	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.3 Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	3	Informes de gestión administrativa y financiera elaborados	0	N/A	30	<p>4.3.1 Informe consolidado de la gestión administrativa y financiera de la DAJU.</p> <p>Se realizó actualización del avance en la ejecución financiera y contractual de la DAJU, con corte al 31 de julio de 2024.</p> <p>Soportes Actividad 4.3.1 Informe gestión financiera y contractual.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marino, costeras e insulares de Colombia nacional	320707	Servicio de articulación institucional para el manejo marino, costero e insular colombiano	1. Fortalecer la articulación institucional pública con sectores, comunidades y sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular	1.1 Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Documentos elaborados con las actividades adelantadas misionales y estratégicas de Desarrollo y la información de los requerimientos de los sectores productivos.	2	2	50	<p>Se avanzó en las acciones de gestión ambiental para el cumplimiento de las sentencias y los requerimientos de entes de control, resaltando que en este mes, el día 4 de julio se llevó a cabo reunión de la Secretaría Técnica con el fin de fortalecer el Comité Ambiental Interinstitucional para el Manejo de la Bahía de Cartagena y Bahía de Buenavista en el marco de la Sentencia emitida en la restauración ecológica de la Bahía de Cartagena y se asistió a la reunión convocada el 19 de julio por la Defensoría del Pueblo para la socialización de este fallo judicial en la ciudad de Cartagena, en virtud de este mismo proceso, el 24 de julio se realizó mesa de escucha de las comunidades. Por otra parte, en el marco de la Sentencia de Ciénaga de las Quintas se llevó a cabo reunión los días 22 y 23 de julio a efectos de preparar la audiencia que se tendrá para el 26 de julio pero que cancelada a última hora por el despacho judicial. También se asistió a las reuniones del 4 y 11 de julio en virtud de la Sentencia sobre erosión costera en el Magdalena con el propósito de avanzar en el cumplimiento de la misma. Del mismo modo, en la Sentencia relacionada con la Zona Declarada de Pesca Artesanal en el paricorfo Chocóano, se asistió a las mesas interinstitucionales convocadas los días 26 y 30 de julio con el fin de revisar lo relacionado con el acta administrativa de ampliación de esta zona y otros aspectos importantes para el cumplimiento del fallo. Adicionalmente, con el fin de hacer seguimiento a las medidas implementadas en el cargo de agua El Laguito, el día 24 de julio se realizó mesa técnica presencial. Finalmente, se prestó el apoyo requerido en los espacios y actividades relacionadas con el Parque Vía Sabana, Vereda La Meza, Río Abasco y durante las reuniones relacionadas con el seguimiento de acuerdos de consulta previa de los instrumentos adoptados en el marco del fallo sobre el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo, incluyendo también el acompañamiento debido en los demás Sentencias y requerimientos en los que apoyó desde el punto de vista técnico esta Dirección.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marino, costeras e insulares de Colombia nacional	320707	Servicio de articulación institucional para el manejo marino, costero e insular colombiano	1. Fortalecer la articulación institucional pública con sectores, comunidades y sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular	1.2 Fortalecer los mecanismos para la gestión integral de la información geográfica ambiental marino costero e insular.	2	Documentos elaborados que describan las actividades desarrolladas para la administración y manejo de la información geográfica de la DAMCRA.	1	1	50	<p>Durante el mes de julio, se apoyó con las figuras de determinantes ambientales para Chedó y Valle del Cauca. Se apoyó en las gestiones para iniciar un nuevo contrato de comodato con COPOLMARA respecto al equipo GPS diferencial. Respecto a la sentencia de Bahía de Cartagena programa 5: Preventivo de evaluación, se remitió encuesta diagnóstica a las entidades para diligenciamiento, se realizó acompañamiento a la oficina OTC para la vigencia 2024 en función de esta sentencia y se realizó reunión de contextualización a delegada por OTC - Adriana Benat. Respecto a la sentencia Vereda La Meza se estructuró la información de manglares, pastos, unidades corales y zonificación del AMP ARSB conforme estructura propuesta en mesas SCL, se envió esta información en la primera semana de julio y se compartió diccionario de datos. Se participó en reunión preparatoria MESA para tabler, se participó en el Taller realizado el 16 y 17 de Julio, dando apoyo SCL de mesa de peeces. Se continúo trabajando en el tema de CMAR con apoyo generacional de figuras para mesas técnicas interinstitucionales e internas. Se generaron figuras para San Andrés en términos de Área protegida y ecosistemas estratégicos, así como reportes. Se apoyó en la generación de mapas para el taller de IPCC para región Caribe Continental, Caribe Insular y pacífico. Se apoyó en respuesta carta de respuesta LIFT referente a información del área marina protegida ARSB y respuesta a proyecto Puerto Chilo. Se participo en Vista a FAC haciendo acompañamiento desde la DAMCRA y presentando las posibles necesidades de información satelital. Apoyo revisión productos convenio 824 del Invermar, sobre mapa de prioridades de restauración de manglar.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marino, costeras e insulares de Colombia nacional	320701	Documentos de lineamientos técnicos	2. Fortalecer la gobernanza para la restauración y monitoreo de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios y la gestión de soluciones basadas en la naturaleza en respuesta a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad	2.1 Fortalecer la gobernanza para la generación de lineamientos de restauración de ecosistemas estratégicos naturales.	2	Documentos elaborados con los resultados logrados en el desarrollo de las acciones examinadas a la protección y restauración de manglares y corales en el marco del SNA	1	1	50	<p>1. Se continúa con el seguimiento de las acciones del Convenio 710 de 2022 durante la fase final de implementación del proyecto, el cual busca "Implementar acciones integrales para la restauración ecológica de ecosistemas claves marinos y costeros (arrecifes de coral y manglares)". Se revisó el informe de avance trimestral correspondiente al corte marzo-mayo 2024 y se están preparando las acciones necesarias para el cierre y liquidación del Convenio. 2. Se continúa con el proceso de revisión de la licitación para "Contratar los servicios de consultoría para los lineamientos técnicos necesarios para la restauración de los arrecifes de coral...". Los documentos están en la fase final de revisión previa a la publicación de la convocatoria. 3. Se realizó apoyo técnico en la revisión de los "Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental...". En la construcción y operación de las obras del plan hidrogeomorfológico del proyecto de restauración y recuperación de los ecosistemas degradados del Canal del Duque". 4. Se participó en la "Mesas Indicadoras de Cabeceo del Marco Global de Biodiversidad (MGBI) Insumos para la construcción de una hoja de ruta y reportes", particularmente en el espacio de discusión sobre Zona de Restauración. 5. Se participó en reunión para conocer e identificar puntos de articulación con proyectos restauración de arrecifes de coral en el marco de los Proyectos de Responsabilidad Social y Ambiental de la Fundación FACTA. 6. Se preparó respuesta a requerimiento de Contabilidad sobre Erosión Costera Convenio 719 de 2021 (proyecto 1 millón de corales)</p>

DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marítimas, costeras e insulares de Colombia nacional	32072021	Documentos de lineamientos técnicos	2. Fortalecer la gobernanza para la restauración y monitoreo de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios y la gestión de soluciones basadas en la naturaleza en respuesta a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad	2.2 Fortalecer la gestión de información interinstitucional para el conocimiento de las amenazas costeras que contribuyen a la prevención de riesgos ambientales en el territorio.	2	1	1	50	<p>1. Planificación y ejecución de Taller Nacional de identificación de prioridades para la adaptación al cambio climático en el marco del Panel Internacional sobre Daños, áreas costeras e islas el 11 y 12 de Julio, en el cual se identificaron prioridades, presiones, amenazas e impactos para cuatro regiones (Caribe Norte, Región Insular, Caribe Sur y Pacífico) en tres temáticas (Cambio ambiental, morfología costera, y seguridad hídrica)</p> <p>2. se ha participado y apoyado en el desarrollo de la mesa de erosión costera para la actualización del PNEC, estableciendo hoja de ruta y la matriz para la evaluación de las acciones interinstitucionales en el marco del PNEC-2017 y PNEC-2019-2025, como parte de los compromisos establecidos en la mesa técnica de erosión costera con la Comisión Colombiana del Océano.</p> <p>3. Se elaboró concepto del proyecto "Implementación de Soluciones Basadas en Naturaleza con enfoque participativo para reducción de riesgo costero en los departamentos del Caribe Sur".</p> <p>4. Se participó en mesa de trabajo Julio 18-24 y consensuado sobre el riesgo ecológico.</p> <p>5. Se participó en reunión para revisar el CONDES Pacífico y se propuso cambio de hito y línea de acción frente a la problemática de erosión costera.</p> <p>6. Se realizaron aportes al documento "Términos de Referencia para la elaboración del EA, para la construcción y operación de las obras del Plan Hidroedimétrico del Proyecto de Restauración y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique" elaborados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.</p> <p>7. Se participó mesa técnica para la gobernanza y flujo de información, Consultoría "coberturas vegetales urbanas y periurbanas" EUROCLIMA- Plan Integral de Cambio Climático Sector Ambiente.</p> <p>8. Se participó en la capacitación y se elaboró la ayuda de memoria de la "plataforma-clima" para el seguimiento y reporte de las metas y medidas NDC de conformidad con la ley 2149 de 2021.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marítimas, costeras e insulares de Colombia nacional	32072021	Documentos de lineamientos técnicos	2. Fortalecer la gobernanza para la restauración y monitoreo de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios y la gestión de soluciones basadas en la naturaleza en respuesta a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad	2.3 Avanzar en la construcción colectiva de estrategias, proyectos y desarrollo de capacidades técnicas para el diseño y la implementación de iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo en ecosistemas marinos costeros.	2	1	1	50	<p>1. Elaboración de la guía para la revisión de la incidencia de SBM y Cambio Análisis en estrategias y políticas, a partir de las Metas NDC</p> <p>2. Apoyo para la gestión de recursos económicos adicionales del Proyecto Manglares FVB con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF y la implementación por parte de WWF</p> <p>3. Elaboración del documento "Sistema de medidas de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) como aporte a la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en las zonas marino costeras e insulares" (tabla de contenido, alguna información incorporada respecto a marco conceptual y de antecedentes, sistematización de evidencia científica, y hoja de trabajo para la incidencia en política y estrategia)</p> <p>4. Trabajo articulado con la DCCOR, en concordancia con la Estrategia Integral de SBN liderada por el DMF, en la construcción de guía nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN); se vienen realizando reuniones semanales con la DCCOR, la DINA, DARSU, DDES y Asumto Internacional. Se estima que su construcción se tenga a fin de año, y que se encuentren incorporados contenidos relacionados con las SBN en entornos marino costeros. Se cuenta con una Ficha para la Sistematización de Experiencias/Iniciativas SBN de Colombia, y se avanza en la formación de una Red SBN Nacional, con el apoyo del Proyecto Soluciones (OEI, TIC, Fondo Acción).</p> <p>5. Formulación de un proyecto con componentes de SBN en el marco del Fondo para la Vida y Biodiversidad: Proyecto para el Caribe Sur Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Cúcuta relacionado con acciones BIA en puntos críticos de erosión costera (en conjunto con el INMAREP).</p> <p>6. Se elabora una ruta de trabajo para la actualización del PNEC y la implementación del PNEC y la implementación de la mesa técnica de erosión costera. Lo anterior trabajo articulado entre la DAMCRA DRYFC, DCCOR, UNIVIRO. Lo anterior se está alineando con las Metas NDC 37 y 41.</p> <p>7. Se realizaron aportes al documento Proyecto tipo Lineamientos de Soluciones Basadas en la Naturaleza para la Reducción del Riesgo de Desastres construcción por parte de la DCCOR, DMF.</p> <p>Se participó de las siguientes capacitaciones/foros/mesas de trabajo:</p> <p>•Clima Equiano de Seguimiento y Reporte del avance de las Metas y Medidas de la Ley 2169 del 2021 y la NDC, dada por el DNP</p> <p>•Programa de fortalecimiento de capacidades sobre lineamientos de movilización de Emisiones de GEI y CO2E, y su aplicación en la planificación de acciones de mitigación en Colombia, a cargo de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo y la Dirección de Asesorías Ambientales, Social y Urbana, para revisar los compromisos en materia de mitigación del cambio climático con enfoque en políticas públicas, y que está dirigido a maestros a cargo de medidas de la NDC autorizadas ambientales prioritarias.</p> <p>•Mesa técnica sobre gobernanza y flujo de información para la gestión de las coberturas vegetales urbanas y periurbanas, con énfasis en impactos cuantificables en la mitigación de GEI, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo climático y otros beneficios. Esta iniciativa se adelanta con el apoyo en la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDG) que brinda Experto Franco a través del Programa Euroclima, y con la asesoría técnica de JILL CONSULTING.</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marítimas, costeras e insulares de Colombia nacional	32072023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.1 Ejecutar acciones dirigidas a la evaluación de política de gestión integral de zonas costeras y brindar asistencia técnica para la articulación institucional en el ordenamiento alrededor del ciclo de agua en áreas marino costeras prioritarias.	2	1	1	50	<p>Durante el mes de julio se realizaron avances en la consolidación de documentos sobre determinantes ambientales para el desarrollo de proyectos costa afuera, lo cual incluye ajustes al documento de Sacre Bolívar Atlántico y Magdalena y el documento de La Guajira, incluyendo elementos conceptuales sectoriales y una propuesta de condicionantes de uso de acuerdo con las determinantes.</p> <p>De igual forma, en el mes de junio se dio inicio al contrato con la Corporación Camarin en el marco del Ordeno Programático con FNV y con ellos se ha avanzado en la preparación de los trabajos, metodologías y cronograma de actividades del contrato. Se detienen los avances a realizar y se preparó y realizó el taller virtual para la Región Pacífico.</p> <p>Por otra parte, con relación al tema de planificación espacial marina, se han realizado dos mesas técnicas interinstitucionales (25 de junio y 25 de agosto) en las cuales se han revisado y discutido los avances por parte de las entidades, se han identificado prioridades para avanzar en la PEM y se ha propuesto realizar un taller para el Caribe colombiano. Los avances en estas mesas de trabajo se están realizando para fortalecer el documento con aportes técnicos desde la PEM para el fortalecimiento del manejo integrado de las zonas marítimas, costeras, que se presentó como parte del entregable del mes de junio.</p> <p>Articulación con las entidades llamadas en la sentencia 0078 de 2020 para la construcción de un documento técnico que sirva como memoria justificativa a la resolución de ampliación de la ZEPA que expide ALNAP</p> <p>Consolidación de ayuda de memoria sobre el "ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, DESALTAJAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGULAMENTADA - AMERP"</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marítimas, costeras e insulares de Colombia nacional	32072023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.2 Promover y dar continuidad a los procesos técnicos y participativos para la construcción de lineamientos de manejo integrado de ecosistemas estratégicos	2	1	1	50	<p>En el marco del Decreto 1070 de 2015, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>•Se revisó la información, se elaboró Concepto Técnico y se proyectó oficio para dar respuesta a la solicitud de la DAMAR para el proyecto "Estudio para el diseño de la posible ruta de tránsito del cable submarino TIC".</p> <p>•Se revisó la información suministrada por la DAMAR para la reunión de socialización del proyecto "Perturbación Explotadora del Pozo Buenasera 1 en el Caribe colombiano"</p> <p>•Se solicitó información de las obligaciones establecidas por la DAMCRA en el Concepto Técnico de información adicional No. 15/04/2024 para el proyecto Cable Submarino_CSA 1, TEL CONET.</p> <p>Como parte de solicitudes asociadas a conocimiento ambiental, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>•Respuesta al radicado No. 200020463019510 del 20 de mayo de 2024. –Términos de referencia para la elaboración del EA para la Construcción y Operación de las obras del Plan Hidroedimétrico del proyecto de restauración y recuperación de los ecosistemas degradados del Canal del Dique".</p> <p>•Se revisó la información y se proyectó respuesta a ANLA respecto a solicitud de aspectos ambientales relacionados con el trámite de licencia ambiental del proyecto "Terminal portuario de carga de gran impacto en el Golfo de Urabá, Puerto Cilito". Expediente LAV0024-00-2024"</p> <p>•Se revisó la información y se elaboró la proyección respuesta comunicada con radicado DAMCRA/CA. 2024E1200048 del 12 de julio de 2024</p> <p>•Solicitud de información sobre la presencia de áreas de interés ambiental en el área de estudio del proyecto "Terminal de Importación de Gas Natural sobre el estudio de gestión participativa ambiental y espacios marinos".</p>
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marítimas, costeras e insulares de Colombia nacional	32072023	Documentos de planeación	3. Mejorar la gestión y el ordenamiento ambiental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina costera e insular y sus servicios ecosistémicos	3.3 Continuar la articulación de acciones para la gestión integrada y el seguimiento de la ejecución de planes de acción de especies clave.	2	1	1	50	<p>• La DAMCRA, comarca e ideas la reunión de comunicación con los contactos de las diferentes Entidades (MINDIT, DPMAR, PNEI) y sus respectivos oficinas de comunicación, para el establecimiento de una (1) Campaña de socialización frente a la temáticas de migración de ballenas y la posible circuit conjunta (Documento). • Seguimiento a nivel logístico, requerimientos, verificación de invitaciones y otras acciones, para el desarrollo del Taller de capacitación sobre la gestión de capturas incidentales de mamíferos marinos "Bycatch" y el uso de la herramienta BYFA por parte de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) • Seguimiento a nivel logístico, y apoyo técnico en la elaboración y estructuración de una circular conjunta entre PNEI, MINDIT y DAMAR, sobre sensibilización y aspectos normativos sobre la actividad turística de avistamiento responsable de ballenas y delfina (Megaptera novaeangliae). Formulación de la primera propuesta de un comunicado de prensa, sobre la circular señalada. • Seguimiento correspondiente con el ALNAP. • Seguimiento a nivel logístico, requerimientos, seguimiento a invitaciones y otras acciones, para el desarrollo del taller de desembarco y asentamiento de mamíferos marinos de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), en colaboración de SIB y OI2. (I. B.). • Participación a la reunión con PNEI para revisar el estado actual de los sistemas de monitoreo de PNEI y su posible articulación al proyecto SIB (Realizado el 04.07.2024). • Participación al taller de economía azul y la solicitud del equipo de SIB para establecer y priorizar (2) cupos para tema: financiación para un taller a desarrollar en Lima Perú, orientado a actividad de pesca industrial (Realizado el 05.07.2024). • Participación en reunión de seguimiento Plan de Trabajo Mensualmente con MINDIT, respecto a los avances de las actividades de los ecosistemas (Realizado el 18.07.2024). • Participación a la reunión Componente 2, en el marco del proyecto Save the Blue T, sobre la hoja de ruta nacional para priorización de especies sobre los 5 azules (Realizado el 18.07.2024). • Participación en reunión liderada por PNEI para la articulación de acciones de sensibilización y difusión propuesta de medios comunicación (Realizado el 22.07.2024). • Realización del Taller de capacitación sobre la gestión de capturas incidentales de mamíferos marinos "Bycatch" y el uso de la herramienta BYFA por parte de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) (Realizado el 29, 30, 31.07.2024).</p> <p>• Gestión en el marco de CIAT (DAMCRA). • Solicitud a Cancillería y participación en la reunión Interna Nacional Sobre Población Marina, propuesta de Canadá en el marco de CIAT, y en el transcurso del mes se hace el seguimiento pertinente.</p> <p>• Gestión - COP16. La DAMCRA adelanta acciones para la organización de la COP16, aporte de los eventos, que se presentaron como inscrito al día de 5 de julio para el Biocentro Océano. • Articulación con el INMAREP para el trabajo en conjunto de los eventos en común a realizar en la COP16. • Organización de eventos dentro de Población Costera y de Zona Verde (trabajo en proceso).</p> <p>• Participación al Taller de Biodiversidad proceso NESAP - MCB, en las instalaciones del INAI, sede Venado de Oro (Realizado el 18 y 19.07.2024). • Participación a la Mesa de trabajo alrededor de las Metas - Metas del MCB 15, 18 y 19, para discutir: (i) Acciones prioritarias para la Meta, base para la elaboración de la Mesa nacional, (ii) Propuestas de herramientas para el apoyo de la Meta, (iii) Estrategia de los actores y disposiciones para la Mesa nacional, y (iv)</p>

DBSE	DBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	320292	Documentos de planeación	1.1 Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.3 Adelantar acciones para la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible, entre ellas establecer medidas de manejo y control para las especies silvestres e invasoras como estrategia de mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad elaborados.	2	Documentos de avance en la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible, manejo y control para las especies silvestres e invasoras como estrategia de mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad elaborados.	0	N.A.	50	<p>1. Reunión con el equipo del viceministerio de políticas para socializar las propuestas de cuotas de pesca para peces ornamentales continentales y establecimiento de pasos a seguir para la articulación</p> <p>Construcción del Concepto de la propuesta de cuotas de pesca dirigida a la AUNAP</p> <p>Avance del documento de medidas de manejo para la especie pez basa</p> <p>Articulación con el equipo del viceministerio de Políticas y COPLANDEF, para abordar unas estrategias de manejo conjunta frente a la problemática del pez basa</p> <p>Preparación y participación en el V Simposio colombiano de especies invasoras, y la participación y socialización de los avances en la actualización del plan, las medidas de manejo de pez basa e hipoglossum</p> <p>Foro Nacional para la socialización del plan de manejo de la especie Hipoglossum</p> <p>Avances en la construcción del Diagnóstico para la actualización del Plan de especies Invasoras</p> <p>A través de consultoría con patrimonio natural se avanza en la implementación de acciones del OMP declaratoria Global de deflites de río</p>
DBSE	DBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	320292	Documentos de planeación	1.1 Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.4 Formular e implementar estrategias para la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas y servicios ecosistémicos del País.	4	Documentos elaborados sobre avances con las Orientaciones en los procesos de restauración de paisajes y su biodiversidad, para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, incrementar la resiliencia frente al cambio climático, generar economías y mejorar el bienestar de las comunidades.	0	N.A.	50	<p>Durante el mes de julio se presentaron para revisión de OAP tres proyectos de restauración en los siguientes territorios y cuyo estado actual es en ajustes:</p> <p>1. Amazaes: Restauración comunitaria de microcuencas hidrográficas de abundancia ecológica, productiva y cultural.</p> <p>2. Bajo Cauca: Corredor del jaguar conectando la Sierra de San Lucas y el PNN Paramita.</p> <p>3. Restauración de microcuencas abastecedoras de agua de comunidades étnicas y rurales del Bajo Cauca antioqueño.</p> <p>Adicionalmente, se continuó con la formulación de los proyectos de restauración para los territorios de Sabana y Macizo.</p>
DBSE	DBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	320292	Documentos de planeación	1.1 Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.5 Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de conservación de áreas de especial importancia ecológica para fortalecer su planificación, manejo y administración.	4	informes de avance de la gestión para las áreas de especial importancia ecológica para fortalecer su planificación, manejo y administración, elaborados	0	N.A.	50	<p>4-1 se realizó un taller para el diagnóstico de zonas de especial importancia ecológica en los territorios de Sabana y Macizo. Respectivamente en el Proyecto de Ley 906 de 2023 por medio del cual se habilita la adjudicación de tierras en reservas forestales de la ley 29 de 1959 y se dictan otras disposiciones". Durante este encuentro, que involucró a DOAT, el equipo de Ley 2 de 1959 DBSE y el Ministerio de Agricultura, donde se identificó la necesidad de realizar ajustes en los artículos 12, 8 y 10 del proyecto. Además, se planteó la importancia de establecer Unidades Administrativas Familiares (UAF) para estas áreas, temas que se abordarán en profundidad durante el mes de agosto.</p> <p>4-2 Se realizó mesa técnica interna entre el equipo de Ley 2 de 1959 y DOCAF con el fin de discutir algunos puntos del articulado para poder efectuar ajustes y comentarios al documento de proyecto normativo "por el cual se adopta la zonificación, lineamientos generales y régimen de usos de las áreas de reserva forestal establecidas por la Ley 2 de 1959", el cual se encuentra a cabeza del ministerio de ambiente</p> <p>4-3 Se participó la construcción y ajuste a proyecto normativo del artículo 14, 15, 16 del CAPÍTULO 3 De la sustitución en áreas de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959, para el otorgamiento de la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legislación y Formalización Menes "Por el cual se reglamenta la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legislación y Formalización Menes que trata el parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 2256 de 2022"</p> <p>4-4 "Se expidió la Resolución 859 del 8 de julio de 2024 "Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial proferido por el Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral y en consecuencia se ordena la actualización de la representación cartográfica del Parque Nacional Natural Los Nevados y se toman otras disposiciones" a la cual se apartaron temas técnicos y jurídicos en cumplimiento de la orden teniente de la Sentencia. (Anexo 1).</p> <p>4-5 Se realizó el acompañamiento en el municipio de Patía, Cauca, para la declaratoria de un área protegida de carácter nacional para la protección de los Ecosistemas Secos del Patía liberada por Parques Nacionales Naturales.</p> <p>4-6 Se realizó una gestión con el grupo de reservas forestales protectoras, con la elaboración del concepto técnico sobre un plan de manejo de la reserva forestal protectora regional El Choque. (Anexo 2)</p> <p>4-7 Participación virtual en la socialización de la actualización de KBAs para Colombia. (Anexo 3).</p> <p>4-8 Muestras para el acompañamiento por parte del viceministerio de ordenamiento ambiental a la Comunidad de Paz en Apartado (Anexo 4)</p> <p>4-9 CONPES 4050 Acción 1.7: Participación en reunión virtual de la acción 1.7 del CONPES 4050 con PNN para revisar información de las CBAs (Anexo 5).</p> <p>4-10 Proyección del Oficio No 21022024E023630 dirigido a MinDefensa solicitando espacio de articulación para el desarrollo del documento diagnóstico (Anexo 6).</p> <p>4-11 Proyección de los memorandos No 21022024E023637 dirigido a SASD y DAN, solicitando revisión y ajustes al documento diagnóstico (Anexo 7 y 8).</p> <p>4-12 Reunión presencial con Ministerio de Defensa, para articulación de trabajo sobre el desarrollo del documento de la acción 1.7 del CONPES 4050 (Anexo 9).</p> <p>4-13 CONPES 4050 Acción 2.5 y 2.6: Participación en reunión virtual de la acción 2.5 y 2.6 del CONPES 4050 con DOAT, MinAmbiente y PNN para revisar avances del documento de consenso (Anexo 10, 20240712, Anexo acciones 2.5 y 2.6).</p>
DBSE	DBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	320292	Documentos de planeación	1.1 Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	1.6 Desarrollar actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia.	2	Documentos de avance de las herramientas que aportan a mejorar la gestión de los humedales en Colombia	0	N.A.	50	<p>Se avanza en la consolidación del plan de acción del plan de manejo del sitio Ramsar sistema Delta Estuano del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta con encuentros de trabajo con CORPAMAG con el fin de definir las acciones finales para dar paso a la adopción del plan de manejo por parte de la comunidad campesina. Se da acompañamiento a la mesa interinstitucional con lineamientos en el marco de la gestión de los humedales, acortamiento de la ronda hídrica, lineamientos de la convención Ramsar y ajuste cartográficos para su incorporación el documento final de recomendaciones que entrega a la Mesa a actores territoriales. Desarrollo de actividades en el marco de la implementación del plan de manejo del sitio Ramsar Estero Real y Realización con actividades de monitoreo comunitario de peces, trueno y vígas del territorio, estrategia de comunicación y desarrollo de actividades con la CDA y Corporación para la firma del acto administrativo de conformación de la comisión conjunta para adopción del Plan de Manejo. Ejecución de actividades en el marco de la implementación del plan de manejo del sitio Ramsar Lago de Tangarará con actividades de monitoreo comunitario de peces, trueno y vígas del territorio. Se desarrollan mesas de construcción y restitución para guía de restauración de ecosistemas de humedales y Política nacional de humedales. Desarrollo de mesa de trabajo de apoyo a DANCA y PNN en el marco de la construcción de insumos orientados hacia la gestión del Viaje que nos trae Salomina. Avance en la construcción de la iniciativa normativa para ecosistemas empastados, articulación con los diferentes grupos de la DBSE. Articulación interinstitucional para la actualización del mapa nacional de humedales y manual de compensaciones. Se continúa con la generación de información en el marco de las iniciativas normativas adopción del mapa nacional de humedales, Resolución 187 de 2004 y Resolución 186 de 2006. Apoyo de la DBSE en la revisión de productos del proyecto Negro China y Uña.</p>
DBSE	DBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	320295	Documentos de investigación	2. Fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	2.1 Realizar acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología	2	Informes de avance en el fortalecimiento de capacidades en la implementación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, y Protocolo suplementario de Nagoya - Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación elaborados.	0	N.A.	50	<p>Durante el mes de julio, se realizó un documento que contiene la metodología para elaborar la Propuesta Técnica para el Fortalecimiento de las Capacidades de Biotecnología del Sector Ambiental Colombiano Aplicada a la Biotecnología. Además, se identificaron los usuarios con control de acceso a recursos genéticos que podrían participar en la construcción de la propuesta, debido a que sus trabajos podrían implicar la liberación de Organismos Vivos Modificados (OVM) para uso exclusivo ambiental. También se desarrolló las preparatorias para las encuestas y entrevistas dirigidas a expertos y actores involucrados en el área de seguridad de la biotecnología.</p> <p>Paralelamente, se avanza en la elaboración del documento del Diagnóstico Biosafety Clearing House y en la realización de la participación de Colombia frente a las decisiones y acciones requeridas a las partes. Asimismo, se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con el Protocolo de Cartagena y el Convenio de Diversidad Biológica. Estas actividades han permitido avanzar en el diagnóstico de la capacidad actual del sector ambiental en seguridad de la biotecnología y han servido como bases para una estrategia efectiva que permita a Colombia cumplir con sus compromisos internacionales en biotecnología.</p>
DBSE	DBSE	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	320297	Servicio de asistencia técnica	2. Fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	2.2 Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las estrategias y objetivos propios.	4	Documentos con avances de la DBSE elaborados	0	N.A.	50	<p>4-1 "Se envió un primer borrador de un borrador de un instrumento normativo que regula el manejo de materia vegetal en el marco del patrimonio genético"</p> <p>4-2 "Presentar los avances alcanzados durante el año 2023. Frente a las acciones que tiene a cargo la Subcomisión en el marco del CONPES 4062 de 2021 y dar a conocer el plan de trabajo para la presente gestión". Se celebró la cuarta mesa de trabajo en el marco del cumplimiento del tercer hito de la acción 5.14 del CONPES 4062 de 2021, está tuvo como objeto "De a conocer a AGROSAVA la respuesta de Ambiente, frente a las propuestas de los sujetos técnicos que puede contener el documento base de la estrategia de bioprospección a la que se refiere el tercer hito de la acción 5.14 del CONPES 4062 de 2021".</p> <p>4-3 Durante el mes de julio se atendieron tres (3) solicitudes de adición de proyectos a contrato marco de acceso a recursos genéticos, una (1) solicitud de modificación y una (1) solicitudes de concepto sobre la necesidad de contrato de acceso a recursos genéticos.</p> <p>4-4 Durante el mes de julio se elaboraron seis (6) informes de seguimiento y seis (7) oficios de requerimientos con los que se realizó seguimiento a los contratos de acceso a recursos genéticos ya adjudicados por proyectos a contrato marco que se encuentran en dicha etapa.</p> <p>4-5 Para continuar con el avance en el proyecto de decreto: "Por el cual se modifican los artículos 2.2.8.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y 2.2.9.1.4. de la Sección 1 del Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las actividades que configuran acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, y se conge un yerno contenido en el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2", se han resuelto las solicitudes de la Oficina Asesora Jurídica en relación con la memoria justificativa, las cuales fueron resueltas mediante correo electrónico del 24 de julio de 2024.</p> <p>4-6 Se realizó el saneamiento de 12 expedientes sancionatorios completando actuaciones administrativas y gestión documental para ser cargados en la plataforma SIAMC.</p> <p>4-7 Se realizó la revisión de 37 actos administrativos de carácter sancionatorio de las diferentes etapas de la Ley 1273 de 2009 de inicio, impulso, fondo y recurso de reposición.</p> <p>4-8 Atención y trámite en términos de 103 PQRSE asignadas al grupo Sancionatorios.</p> <p>4-9 Se generaron trece (13) actuaciones técnicas relacionadas con proyección de conceptos técnicos asociados a tratados de competencia y expedientes sancionatorios, así mismo se realizaron 11 visitas técnicas con jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Tolima relacionados con presuntas actividades contrarias de protección ambiental respecto a denuncia realizada por el Colectivo Social Ambiental Juvenil de Cajamarca - COSAUCA.</p> <p>4-10 Se adelantó el saneamiento técnico de 9 expedientes asociados al trámite de sustitución de reservas forestales de orden nacional.</p> <p>4-11 Se realizó la creación de 260 actividades en SIAMC y finalización de 266 actividades asociadas al trámite de sustitución.</p> <p>4-12 Tratamiento de solicitudes relacionadas con 33 solicitudes asociadas al trámite de sustituciones en el marco del proceso del plan de mejoramiento.</p> <p>4-13 Se adelantó la creación de 43 cartas de avance en el marco del saneamiento de expedientes en SIAMC.</p>

DBSE	DAEU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.3 Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3	Informes de avance de propuesta de lineamientos técnicos elaborados	0	N/A	40	<p>2.1 Informe de la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo una reunión cartográfica de los Determinantes Ambientales para el municipio de Soacha, evaluando su relación con las áreas compatibles con la minería en este sector y los usos mineros. Se participó en la formación del proyecto para el carne minero y la diversificación productiva en la Subregión del Bajo Cauca Antioqueño, denominado "Transformación de la actividad minera desde un enfoque regenerativo y participativo en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño". Se presentaron aportes a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo para la elaboración de lineamientos específicos relacionados con la gestión del fenómeno de La Niña en áreas de actividad minera. Se realizó el levantamiento de información para estructurar los Términos de Referencia, en coordinación con la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa. Se realizaron tres visitas de campo a Consejos Comunitarios de Comunidades Negras en jurisdicción de los municipios de Istmina, Rio Quintero y Córdoba en el departamento de Chocó, así como en Buenavista en el departamento de Nariño, donde se adelantaron actividades mineras. Se avanzó en la estructuración de la propuesta de Términos de Referencia Diferencial, en el trámite de Licenciamiento Ambiental Diferencial, conforme al Artículo 2.2.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023, para su presentación a la Comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Se realizó una reunión el 23 de julio con el equipo del Ministerio de Minas y Energía para desarrollar el esquema inicial del Protocolo establecido en el Artículo 2.2.3.11.5.1 del Decreto 1396 de 2023. Se llevó a cabo una capacitación en Boyacá sobre Licencia Ambiental Temporal en el marco de la Ley de Formalización Minera (Ley 2510 de 2021), solicitada por Blanco Rojas, en la junta directiva de COPROBOYACÁ, el 10 de julio de 2024. Se realizó una capacitación en la Mesa Técnica Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental en el Departamento de Boyacá, dentro del Eje Estratégico No. 2 de simplificación de trámites y procesos del Ministerio de Minas y Energía, el 18 de julio de 2024 en las instalaciones de COPROBOYACÁ. Se participó en actividades que requirieron apoyo técnico desde el componente minero-ambiental, relacionadas con la delimitación participativa de los complejos de páramos jurisdicciones, Santurbán, Berlín y Pisba. Respecto a los Términos de Referencia para proyectos de uso de energía eléctrica continental: <ul style="list-style-type: none"> El 4 de julio se llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes de la Academia sobre los Términos de Referencia (TR) para energías renovables y líneas de transmisión, en la cual se incluyen los TR para energía eólica continental. El 16 de julio se realizó una reunión entre MINAMBIENTE y ANLA para hacer seguimiento al cronograma de expedición de los TR para proyectos de uso de energía eólica continental. En esta reunión se presentó el análisis comparativo elaborado por MINAMBIENTE sobre la versión anterior de los TR y la versión actual.
DBSE	DAEU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.5 Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y seto ambiental colombiano.	3	Informes de avance de instrumentos normativos	0	N/A	40	<p>2.5.1 Informe del avance en la elaboración y socialización de los instrumentos técnicos y normativos para la reglamentación del instrumento de Licencia Ambiental Temporal para la formalización minera.</p> <p>Elaboración del Instrumento Técnico:</p> <ol style="list-style-type: none"> El 8 de julio, mediante el memorando 20002024EE000182, la VPNA respondió a los comentarios de la CAJ sobre el proyecto normativo. El 16 de julio, mediante el memorando 20002024EE000099, la VPNA dio alcance al memorando emulado a la CAJ. El 26 de julio se llevó a cabo una reunión presencial para discutir y acordar temas pendientes, incluyendo la Prevención de Reserva Ley 250 y la Consulta Previa. <p>Socialización del Instrumento Técnico:</p> <p>En el marco de las Mesas Regionales técnicas-jurídicas de seguimiento al Plan Único de Legislación y Formalización Minera convocadas por el Ministerio de Energía, se asistió y socializó tanto el instrumento normativo como los Términos de referencia propuestos por la DAEU en las siguientes fechas:</p> <ol style="list-style-type: none"> El 26 de junio, en la Mesa Regional de Antioquia. El 11 de julio, en la Mesa Regional de Nariño. El 18 de julio, en la Mesa Regional de Boyacá. <p>Soportes Actividad 2.5.1. 3202057</p>
DBSE	DAEU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.6 Desarrollar la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental de residuos no peligrosos y economía circular.	3	Informes de avance de propuesta de lineamientos técnicos elaborados	0	N/A	40	<p>2.6.1 Informe final del desarrollo de la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental de residuos no peligrosos y economía circular.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se proyectó memorando dirigido al viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, con asunto: Solicitud de voto bueno de la iniciativa normativa, "Por la cual se establece el Sistema de Gestión Ambiental -SGA para las instalaciones y actividades de recolección, transporte, acopio, transferencia, saneamiento y tratamiento de residuos sólidos no peligrosos y se toman otras determinaciones." Se estructuró el Wireframe del Sistema de Información de Residuos de Construcción y Demolición (RIDCD), con el propósito de cumplir con el artículo 12 de la Resolución 1257 de 2021. Se completó la equipación de los reportes del Anexo VIII correspondientes al año 2022 de las 44 Autoridades Ambientales, de acuerdo con los Resoluciones de Construcción y Demolición (RCD) en el marco del Sistema de Información de Residuos de Construcción y Demolición (RIDCD). Se logró habilitar el espacio de gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el Registro Único Ambiental (RIA) para el sector manufacturero. Se cuenta con el documento de notorios de usuario aprobado por las entidades, que permitirá la publicación espacial (mapas) de los gestores en el RIA, enfocando en residuos no peligrosos. Esta propuesta tiene como objetivo que los usuarios puedan identificar a los gestores de RCD y actualizar sistemáticamente los datos de sus registros profesionales e inmobiliarios, facilitando así la toma de decisiones en política pública y en el mercado. Se continuó con la elaboración del documento técnico para el plan de trabajo de madera plástica, que apoya el incentivo establecido en el artículo 19 de la Ley 2222 de 2022, describiendo las diferentes acciones de crédito dirigidas por diversas instituciones. Además, se avanzó en la norma técnica de interconexión, incorporando los criterios establecidos en la Resolución 1342 de 2020. El 18 de julio de 2024, se participó en una reunión organizada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRAB) para la formalización del documento técnico sobre pasivos digitales, con la participación de grupos académicos involucrados en el tema. Al día siguiente, el 19 de julio, se realizó otra reunión sobre el mismo tema, en la que participó Doris Lado, quien llevó varios grupos involucrados en pasivos digitales en Bogotá. <p>Actividad 2.6.1. 3202057</p>
DBSE	DAEU	Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.7 Estructurar la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y seto ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3	Informes de avance de propuesta de lineamientos técnicos elaborados	0	N/A	40	<p>2.7.1 Informe del avance de la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y seto ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se elaboró una carta de intención para formalizar la cooperación con el Programa Destino de Naturaleza - USAD en la construcción de una estrategia institucional ambiental para el turismo. Se avanzó en la elaboración del documento para consolidar la Agenda Interministerial entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el Ministerio de Ambiente (MinAmbiente). Se llevó a cabo una reunión de seguimiento al plan de acción en turismo 2023-2026 entre el MinCIT y MinAmbiente. De acuerdo con las observaciones técnicas, se ajustó la circular sectorial para promover la adopción obligatoria gradual de las compras de fichas sostenibles entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental. En el marco de la construcción de nuevas fichas técnicas para compras públicas sostenibles, se realizaron comentarios sobre la propuesta de ficha técnica para la adquisición de productos sustitutos de plásticos de un solo uso. En el mismo contexto, se avanzó en la elaboración del borrador de una ficha técnica con criterios ambientales para la adquisición de materiales de construcción para obras civiles y/o infraestructura vial. <p>Soportes Actividad 2.7.1. 3202057</p> <p>Acción 1: Carta de intención concertada Destino de Naturaleza. Acción 2: Documento preliminar Agenda Interministerial MinCIT-MinAmbiente. Acción 3: Acta de reunión seguimiento plan de acción en turismo. Acción 4: Circular CPS Acción 5: Borrador Ficha Técnica sustitutos PLSU Acción 6: Borrador ficha construcción</p>
DBSE	DBSE	Implementación de estrategias de reducción de la deforestación y alteranzas sostenibles en Amazonas, Cauquetá, Putumayo, Guaviare, Meta	3202001	Documentos de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de servicios ecosistémicos	1. Establecer sistemas sostenibles de conservación y promoción de servicios ecosistémicos	1. Formular los Flores de Madera Forestal para productos forestales maderables y no maderables	2	Documentos de avance en los procesos de asistencia y acompañamiento técnico en el departamento del Guaviare para la implementación de acciones que contribuyan a la reducción y contención de la deforestación del bosque y ecosistemas estratégicos elaborados	0	N/A	50	<p>Se avanzó en la formulación de la propuesta técnica a fin de adelantar el convenio con WWF y poder adelantar las actividades propuestas, estas acciones comprenderán la respuesta y atención a los comentarios remitidos por el pre-comité de constitución adelantado el día 23 de julio de 2024 entre las 8:00 am y las 11:59 pm, fueron recibidos los comentarios de los delegados del Grupo de Contratos, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Planeación y Subdirección Administrativa y Finanzas.</p>
DCOR	DCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y acción climática Sectorial y Territorial.	1.1 Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático	1	Sub aplicativo puesto en marcha	0	N/A	30	<p>En el proceso de análisis de plataforma base por parte de la DTIC, se logró un avance importante como es el despliegue de la plataforma de registros y ROE en la Infraestructura de Monitoreo. Un trabajo realizado entre el UNCTAD y la DTIC.</p> <p>Esto, con el fin de validar y homologar las tecnologías utilizadas para la implementación de ROE, la infraestructura necesaria y que la DTIC pudiera proceder con las fases de la plataforma.</p> <p>(Identifica_sesiones_tecnica_despliegue_eRegistration.png) Adicionalmente, se venían realizando mesas técnicas entre las dos entidades para la validación de los lineamientos de Gobierno Digital y la aplicación en ROE de eRegistrations. (MesaTecnicaDTIC_UNCTAD_06082024.png)</p>
DCOR	DCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y acción climática Sectorial y Territorial.	1.2 Actualizar las herramientas web para la toma de decisiones en cambio climático	1	Módulo de Mapas energéticos en la HxC incluido	0	N/A	25	<p>De acuerdo con el programa para este periodo no se reporta avance cuantitativo, sin embargo, se realizaron actividades en el marco de está.</p>

DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206001	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y acción climática Sectorial y Territorial.	1.3 Realizar el seguimiento a los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales y sectoriales	1	Informe de seguimiento a los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territorial y sectorial PIGCCT/5 elaborados	1	Se adjuntan entregables como evidencia correspondiente a: Notas de reunión con líderes de academia en procesos de seguimiento a la implementación y actualización de los PIGCCT, como también en el reporte de avance de implementación de las acciones de los PIGCCT (Magdalena, Putumayo, Córdoba y Atlántico)	40	Se realiza acompañamiento técnico a los territorios que están en proceso de actualización de su Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), como Atlántico, Antioquia, se decantaron asesorías técnicas y seguimiento sobre el avance en la implementación de sus PIGCCT elaborados y en actualización (Córdoba, Putumayo y Magdalena), con el objetivo de reconocer la gestión de los territorios en el abordaje de los detalles del cambio climático y el nivel de ejecución de las medidas y acciones contenidas en los PIGCCT.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206001	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y acción climática Sectorial y Territorial.	1.4 Implementar el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI.	1	Propuesta de Términos de Referencia elaborada	0	N.A.	30	Según el formato de planificación de esta actividad, para el mes de julio no hay compromisos de avance. No obstante, se la propuesta de términos de referencia para el diseño del PNCTE se envió a VDM para recibir comentarios.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206001	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	1. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y acción climática Sectorial y Territorial.	1.5 Realizar el fortalecimiento de la infraestructura institucional, normativa, y tecnológica para promover la integridad ambiental de los mercados de carbono.	1	Propuesta de los principios de transparencia e integridad para los mercados de carbono formulada y socializada a los actores	1	Tercer avance de la propuesta	40	Debido a las revisiones realizadas el equipo de la DOCCR estuvo esperando a recibir lineamientos frente al trabajo a realizar frente a las modificaciones. Paralelamente, se sostuvo reunión con Mediación y ODR para mirar la viabilidad de venta de certificaciones, a la cual responderon que no la veían viable e iba en contra de los principios de conformidad.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial.	2.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	2	Informes de acciones, resultados y avances elaborados	0	N.A.	0	De acuerdo con el programado para este periodo no se reporta avance cuantitativo, sin embargo se realizaron actividades en el marco de las negociaciones de la COP 29.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial.	2.2 Realizar fortalecimiento de las capacidades del SIN en la Gestión de Riesgo de desastres	11	Curso Nacional Gestión del Riesgo desarrollado e implementado (1) y asesorías Técnicas con Autoridades Ambientales reactivadas(10)	1	Seguimiento al proceso de Asesorías Técnicas con Autoridades Ambientales	30	Las asesorías técnicas a las AA fueron reprogramadas debido a que la metodología se encuentra en actualización. El documento EDMA-V versión actualizada será entregado el 27 de agosto de 2024. Se anexa soporte de cronograma para las asesorías técnicas
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial.	2.3 Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	4	Documentos normativos formulados	0	0	50	Se apoyó la elaboración de 2 documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios, y actualmente se está trabajando en 2 borradores de documentos normativos.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial.	2.4 Apoyar la identificación de necesidades para la implementación de medidas y acciones de cambio climático en sectores y territorios	9	Pilotos Territoriales identificados e implementados	1	Mapeo de proyectos en curso en los territorios.	50	1. Se está acompañando la formulación del proyecto "Implementar estrategias orientadas a la protección y restauración y sostenibilidad de la cuenca Cravo sur y la conectividad con la sabana inundable del Casanare". 3. Se participó en reunión Técnica del proyecto Fortalecimiento y desarrollo de acciones de conservación, restauración, mitigación y adaptación al cambio climático en los territorios indígenas adscritos al CRC. 4. Se participó en reunión Técnica del proyecto mejoramiento de la capacidad adaptativa al cambio climático CRC para la vigencia 2024 - 2026. 5. Se participó en reunión Técnica programa de acciones de adaptación a cambio climático sobre cadenas de cacao como Café, Cacao y Açai, para el Cesar y Putumayo de la Fundación campesino Solidario. 6. Se participó en reunión del Programa de Ordenamiento Territorial y Gobernanza Ambiental de la Orinoquia.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial.	2.5 Realizar fortalecimiento de capacidades en términos de medios de implementación para sectores y territorios	1	Informe Final de la estrategia de divulgación de los Medios de Implementación elaborado	1	Elementos constitutivos para la estrategia de divulgación	40	Se entregó documento en borrador, versión cero (V0), de los elementos para la cartilla sobre Medios de Implementación (MI6). También se entregó plantilla en borrador de la herramienta para documentar los casos a ser publicados en la cartilla.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.1 Realizar la implementación de la estrategia país carbono neutral.	210	Capacitaciones sector privado (50) y público (160) realizadas	0	N.A.	50	Se realizó la convocatoria del programa para el segundo semestre de 2024, gestión para la publicación de la convocatoria en redes sociales y página web del Ministerio, las publicaciones de pueden ver en: https://x.com/MinAmbiente/Contratador181069540763321896 http://www.minambiente.gov.co/colombia/comunicacion/para-el-programa-nacional-de-carbono-neutral/ A corte de 31 de julio de 2024 se habían inscrito un total de 112 entidades públicas y 245 privados
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.2 Apoyar a los territorios en la implementación de las acciones contempladas en el Plan de implementación de la NDC y en sus PIGCCT	13	Asesorías Técnicas de acompañamiento en la implementación de la NDC, a los departamentos, a través de los nodos regionales implementadas	0	N.A.	50	De acuerdo con el programado para este periodo no se reporta avance cuantitativo, sin embargo, se realizaron actividades en el marco de está.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.3 Realizar fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales y autoridades ambientales en la adecuación incorporación de la adaptación, Mitigación al cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación territorial	9	Documentos de asesorías técnicas para sectores y territorios en jurisdicción que cada nodo regional elaborados	0	Memoria de reunión de la asesoría técnica desarmada	50	Se realizó acompañamiento al Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente DAGMA de Santiago de Cali mediante una asesoría técnica desarrollada el día 25 de julio en donde se presentaron los elementos más importantes a tener en cuenta al momento de incorporar la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo en los procesos de ordenamiento y planificación territorial.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.4 Realizar el fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de las comunidades étnicas	1	Hoja de ruta formulada Plan Nacional de Adaptación, Mitigación y Resiliencia Climática	1	Avance trimestral (abril a junio)	20	Se suscribió convenio 11796 con AOD por la Finca Mama, con el objeto de realizar la formulación de la Hoja de ruta para la construcción del Plan Nacional de Adaptación, Mitigación y Resiliencia Climática.
DOCCR	DOCCR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	3. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	3.5 Implementar el plan nacional de prevención y control de incendios forestales	1	Proyecto Formulados con los proyectos y programas estructurados	0	N.A.	30	De acuerdo con el programado para este periodo no se reporta avance cuantitativo, sin embargo
DOCCR	DOGRH	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas acuíferas en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	1.1 Generar acuerdos y proyectos de consenso para la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas para la transformación de los territorios.	5	Documentos que dan cuenta de la gestión y desarrollo de acuerdos y/o proyectos para la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas para la transformación de los territorios elaborados.	0	N.A.	40	Informe del mes de JULIO, se analizaron gestiones para la implementación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas tales como: Macrocuenca Orinoquia: -Se avanza en revisión de acciones e lineamientos de las 2 plataformas colaborativas en el marco de los POMCA del río Cravo Sur y Sustana. -Se participó en la construcción de los planes de gestión del programa de la Ecomisión de ordenamiento y gobernanza abrevador del agua en la Orinoquia: Sabanas y Ariblanzas; -Se revisaron los planes de acción de Copromoqueja y Coproboyaca, para la articulación firma de acuerdo de voluntades, resultado de las Plataformas Colaborativas, para la implementación de dicho instrumento de planificación. Macrocuenca Amaluza: -Se realizó socialización (18.07.2024) del SRH (en representación de Colombia), en el marco del Webinar Regional de Mejores prácticas para el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la GPH para Surinam y Guyana -Colombia participó en la primera reunión (17.07.2024) del panel técnico especializado de apoyo de la red Anatómica de autoridades del agua - HADA/OTCA, presentando sugerencias y recomendaciones frente al plan de trabajo y de capacitaciones. Macrocuenca Pacifica: -Participación en el Taller Nacional (11.12.2024) para la identificación de prioridades para la adaptación al cambio climático en el marco del panel institucional sobre deltas, áreas costeras e islas. -Se realizó de mesa interinstitucional (16.07.2024) dando a conocer avances del Proyecto desarrollado por el INEMAR para los principales ríos que desembocan en el pacífico dentro de la Unidad Ambiental Costera de la Llanura aluvial del Sur y buscar estrategias de articulación y/o financiación de uso dentro de los diferentes actores. Macrocuenca Magdalena Cauca: -Se participó en 3 espacios para la transvernalización de los lineamientos del PEM: 1) Canal del Dique (29.24.2024); 2) Ciénaga Grande de Santa Marta (4.30.2024); 3) región Sabana de Bogotá (5.07.2024) -Se continuó con la participación en la estructuración del Programa de la Ecomisión Babo Cauca y en la reunión del proyecto "Rehabilitación socio ecológica de microcuencas abstractoras de comunidades étnicas y nativas en la Subregión del Eje Cauca Antioqueño" -Se adelantó reunión (24.06.2024) con el Ministerio para consolidación de acuerdo de conservación con las comunidades de la cuenca río Frio y Río Sevilla.

DOCCR	DGRH	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas acuíferas en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial. 1.2 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos y ronda hídrica.	6	Documentos que dan cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos, ronda hídrica elaborados.	1	Documento de avance que consolida las acciones en el marco de la expedición de la guía de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y zonas de recarga de acuíferos.	60	Durante el mes de JULIO, en cumplimiento del entregable establecido para el mes, se dispuso del "Documento de Avance con la Consolidación de Acciones en el marco de la expedición de la guía de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y zonas de recarga de acuíferos". Adicionalmente, para las asistencias técnicas en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos, ronda hídrica, se continuó avanzando en: Actualización de la Guía Técnica de POMCA: Mesa de trabajo entre la DGRH y el Instituto Humboldt con el fin de validar ajustes a la fase de Diagnóstico (Caracterización de las cuencas en sus aspectos de hidrología y cobertura y uso de la tierra) (03.07.2024) Reuniones internas de trabajo para revisar los comentarios formulados por el Instituto Humboldt sobre la Fase de Diagnóstico en sus apartes Cambio Climático e Hidrología (10.07.2024); componente de hidrología (19.07.2024); y en sus componentes de Calidad del Agua y Geomorfología (30.07.2024) Con el entregable se avanza en la meta física en 1 documento con un avance acumulativo de 3, alcanzando el 60% de la meta propuesta.
DOCCR	DGRH	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas acuíferas en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	4	Documentos que dan cuenta de la gestión de medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de planificación de cuencas, acuíferos y ronda hídrica con las instituciones y sectores para el ordenamiento ambiental del territorio y la efectiva gestión integral del agua.	0	NA	30	Durante el mes de JULIO, para la gestión de medidas de manejo orientadas a la gestión integral del recurso hídrico, enmarcada en la planificación de cuencas, acuíferos, ronda hídrica, se avanza en: Compendio PND HAPF POMCA-PMMA. Se llevó a cabo asistencia técnica (16.07.2024) para el proyecto de formulación del PMMA sistema acuífero SAC 1.6 Chigaga-Fundación y su posibilidad de presentarlo al Fondo para la Vida y la Biodiversidad.
DOCCR	DAI	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3206003	Documentos normativos	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídico, administrativo, patrimonial y judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	6	1.5 Realizar la atención oportuna de las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente, y demás actuaciones administrativas tendientes a materializar la defensa y protección del ambiente en construcción de la justicia ambiental, participativa con sentido de no regresión y progresividad, que aporte a los retos de la gestión ambiental del SINA (recurso DOCCR).	1	N.A.	51	Se reportó Avance y Desglose del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la DAI el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregado representado en: 1. Decisión de 8 instrumentos jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas Recurso Hídrico, Emisiones Atmosféricas, Instrumentos Económicos, SINA, Resaduo, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Organización del Estado 2. Decisión de 18 gestiones a solicitudes de iniciativas normativas, dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2024 y 84 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República, de las cuales se finalizaron 35.
DOCCR	SEP	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	5	1.1 Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	1	Informe de avances de cumplimiento de los compromisos éticos y diferenciados	80	Durante este periodo se adelantaron las siguientes acciones en torno al cumplimiento de los compromisos éticos: Indígenas: se adelantaron mesas técnicas para establecer la Ruta Metodológica de la Consulta Previa para la Política Ambiental Indígena. Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquenses: se adelantó reunión con las integrantes de la Comisión Quinta ante el espacio nacional de consulta previa (CENP), con el fin de concertar la organización que estará a cargo de la formulación e implementación del plan de acción de mujer. Rem: se ajustó el cronograma para la realización de los talleres de socialización y distribución de las Cartillas de "Lineamientos de política de Educación Ambiental Intercultural para el Pueblo Romo o glano en Colombia"
DOCCR	SG	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	4	1.1 General las orientaciones estratégicas y coordinar la implementación para el ordenamiento de la Entidad en función de sus objetivos institucionales.	1	2. D. MINISTRA: Informe de gestión ecoregiones.	50	2. Se elaboró informe de gestión en las ecoregiones priorizadas por el Ministerio en el marco de las metas establecidas en el PND.
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203051	Documentos de lineamientos técnicos	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas acuíferas en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial. 1.2 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos y ronda hídrica.	4	Documentos elaborados que dan cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos, ronda hídrica.	0	NA	40	Durante el mes de JULIO, para las asistencias técnicas en la formulación e implementación de lineamientos para la ordenación y manejo de cuencas, microcuencas, acuíferos, ronda hídrica, se continuó avanzando en: Asistencias POMCA: Mesa de Trabajo con Cormacarena para la presentación de inquietudes respecto a la conformación de la Comisión Conjunta en el proceso de formulación del POMCA Río Quiquía (18.07.2024) Mesa: Mesa Interdisciplinada en el marco de la ejecución del componente minero de los POMCA Vigentes en la jurisdicción del CARI y la definición del Plan de Capacitación en temas medioambientales (25.07.2024) Mesa de trabajo de asistencia técnica a Corporaciones, Comarcas, Comarcas, Corporación, CDMB, Corporación, CAC, Corporación y CAM para gestionar el cargo y completitud de información geoespacial para el módulo de Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas-POMCA del BRH (5, 6, 11, 17, 18, 19, 22, 24 y 26 de julio de 2024) Se realizó conexión a asistencia técnica a 23 Autoridades Ambientales para asistencia técnica en Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas Asistencia Técnica Rondas Hídricas: Asistencia Técnica a CORPONOR en la aplicación y desarrollo del instrumento Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia (17.07.2024) Asistencia Técnica a CORPONOR en la aplicación y desarrollo del instrumento Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia (31.07.2024) Asistencias técnicas PMMA: Se llevó a cabo asistencia técnica (16.07.2024) para el proyecto de formulación del PMMA sistema acuífero SAC 1.6 Chigaga-Fundación y su posibilidad de presentarlo al Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Se avanza en el 50% de gestión para el cumplimiento de la meta
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203051	Documentos de lineamientos técnicos	1. Articular la aplicación de instrumentos de planificación de cuencas acuíferas en el ordenamiento ambiental y desarrollo territorial.	2	1.3 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de planificación de cuencas, acuíferos y ronda hídrica, con las instituciones y sectores para el ordenamiento ambiental del territorio y la efectiva gestión integral del agua.	1	Documento de avance que da cuenta de la gestión de proyectos de orden transdisciplinario	50	Durante el mes de JULIO, para la gestión de medidas de manejo orientadas a la gestión integral del recurso hídrico, enmarcada en la planificación de cuencas, acuíferos, ronda hídrica, se avanza en: Enc. documento de avance de la gestión de proyectos de orden transdisciplinario. Definición y seguimiento proyectos transdisciplinarios: Se realizó el 3º Taller Regional (22.03a2024) del proyecto de aguas subterráneas de Leticia -Tabatinga-, con participación de entidades del nivel nacional, regional y local de Brasil y Colombia, en el cual se socializaron resultados del proyecto, se priorizaron lineamientos para la protección y uso del agua subterránea y se acordó una hoja de ruta para dar inicio a un trabajo articulado entre ambos países con el apoyo de la OTCa, incluyendo el monitoreo comunitario. Con el entregable se avanza en la meta física en 1 documento, alcanzando el 50% de la meta propuesta.
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203051	Documentos de lineamientos técnicos	2. Articular la aplicación de instrumentos de administración del agua sobre uso eficiente, control y la descontaminación con justicia ambiental.	3	2.1 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la formulación e implementación de lineamientos de uso eficiente y mejoramiento de la calidad del agua.	0	NA	40	Durante el mes de JULIO, se realizaron las siguientes actividades para las asistencias técnicas a Autoridades Ambientales y/o sectores en la implementación de los instrumentos técnicos normados para la administración del recurso hídrico. Asistencia técnica (11.07.2024) a la procuraduría 2 Judicial 8 Ambiental Agraria y la contraloría de Boyacá sobre permiso de prospección y explotación de aguas subterráneas y concesión de aguas subterráneas Se realizó asistencia técnica virtual a las entidades gubernamentales del Boyacá en el trámite de concesión de aguas superficiales (04.07.2024), ocupación de cauce, playas y lechos (19.07.2024) y PORA (12.07.2024) Se realizó asistencia técnica virtual (18.07.2024) a CORPONORINO, acerca de los criterios técnicos para tener en cuenta dentro de la evaluación de los PORA) alternativas a proyectos de conservación ambiental. Se realizaron asistencias técnicas virtuales (23.07.2024) a CORPOGUAJARA, socializando la revisión técnica a las reglamentaciones del uso de las aguas con que cuentan, y se brinda capacitación en el trámite de concesión de aguas, PUSA y reglamentaciones, así como a CARDER (24.07.2024) Se realizó asistencia técnica presencial (18.07.2024) en articulación con el asesor del VVPA, a representantes de la empresa ZHANASOLUTIONS, en relación con la norma de vertimiento y reúso de agua. Se realizó asistencia técnica virtual (22.07.2024) a la empresa MONASH S.A. en relación con la recirculación del agua para consumo doméstico. Se realizaron asistencias técnicas virtuales a la CAR (17.07.2024) y CARDER (22.07.2024), en relación con reúso y recirculación de agua Se realizó asistencia técnica virtual (23.07.2024) a la CAS en el trámite de ocupación de cauce, playas y lechos Se avanza en el 40% de gestión para el cumplimiento de la meta

DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3200051	Documentos de Instrumentos técnicos	2. Articular la aplicación de instrumentos de administración del agua sobre su eficiente, control y la descentralización con justicia ambiental.	2.2 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de administración del agua con las instituciones y sectores para el mejoramiento de los procesos de la toma de decisiones con justicia ambiental.	4	Documentos elaborados con medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de administración del agua con las instituciones y sectores para el mejoramiento de los procesos de la toma de decisiones con justicia ambiental.	1	Documento que contempla el avance de las acciones realizadas en revisión del Decreto 1076 de 2015 en temas permisionarios de administración, ajustamiento en cuadros ambientales, ajustamiento en acciones de reglamentación de art 274 PNB y actuaciones frente a desarrollo normativo en curso y contenidos de los Programas de Plan Hídrico Nacional	50	<p>Elaboración de instrumentos permisionarios programados para fines de implementación durante el proceso de revisión del Decreto 1076 de 2015 en temas permisionarios de administración, ajustamiento en cuadros ambientales, ajustamiento en acciones de reglamentación de art 274 PNB y actuaciones frente a desarrollo normativo en curso y contenidos de los Programas de Plan Hídrico Nacional</p> <p>Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades relativas actualizaciones o modificaciones normativas relacionadas con instrumentos de administración del recurso hídrico.</p> <p>1. Propuesta de actualización de instrumentos permisionarios de recurso hídrico del Decreto 1076 de 2015 (concesiones de agua, vertimientos y licencias normativas en curso a febrero 2024). Se realizaron mesas de trabajo los días 11, 17 y 25 de Julio para la elaboración de propuesta de procedimiento de trámites ambientales para el uso y aprovechamiento del agua, requisitos para la solicitud, anexos, aspectos a verificar en la visita ocular y propuesta de actos administrativos</p> <p>2. Acciones de ajustamiento técnico para la consolidación de las metodologías para la estimación de caudal ambiental. Se desarrolló los días 24, 25 y 26 de Julio mesas de trabajo con la comunidad académica, en aras de retroalimentación técnica que permitan consolidar la guía para la estimación de caudal ambiental.</p> <p>3. Iniciativa normativa de criterios de calidad para el uso de las aguas. Se realizó reunión de acercamiento (09.07.2024) entre los sectores Salud y Ambiente en relación con el uso recreativo para atender las observaciones de la DAI de Ambiente a la iniciativa normativa de criterios de calidad relacionados con este uso Se participó (10.07.2024) en la presentación del Ministerio de Minas y Energía (Oficina de Asuntos Nucleares) con relación al tema de radiactivos. Se participó en mesa de trabajo (25.07.2024) citada por DAMCRA, presentando algunos aspectos sobre acreditación de laboratorios para abordar observaciones presentadas por la DAI de Ambiente a la iniciativa normativa de criterios de calidad para el uso de las aguas</p> <p>4. Instrumentación normativa para el protocolo de monitoreo de vertimientos. Se remite a la DAI, respuestas a los comentarios en los documentos de memoria justificativa, protocolo y proyecto de resolución</p> <p>5. Propuesta de reglamentación para aplicación de disposiciones contenidas en el artículo 274 de la Ley 2984 de 2002 PNB 2002-2006 Se desarrollaron 3 mesas de trabajo con las autoridades ambientales CORPACALDAS (04.07.2024), CMC (06.07.2024), CDMB (17.07.2024), para identificar de manera específica los instrumentos técnicos internos que dichas autoridades ambientales han desarrollado para el avance en la implementación del artículo.</p> <p>Durante el mes de JULIO, se avanza en las siguientes acciones como parte de las gestiones y mantenimiento de las iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH y del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico - PMNH:</p> <p>Entregable: Documento de reporte de las funcionalidades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa de trabajo para el Módulo de Registro de usuarios del recurso hídrico-RURH con el EDIAR (02Julio2024) • Reuniones técnicas para avanzar en la iniciativa tecnológica del módulo de planes de ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH fase 2 del SIRH (03 Julio2024) • Mesa de trabajo de asistencia técnica para generar el cargo y control de información geoespacial para el módulo de Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas-POMAC del SIRH (04, 06, 08, 10, 13 Julio2024) • Mesa de trabajo para la ficha de iniciativa tecnológica de Registro de usuarios del recurso hídrico-RURH con el IDEAM (05, 12Julio2024) • Muestra del proyecto de implementación de módulos de conocimiento, monitoreo y control para la protección de las aguas de la Guajira y la formulación del Programa de Monitoreo Regional del Agua - PMRA • Muestra y formulación del proyecto de fortalecimiento del Centro Regional de Pronósticos y Programa de Monitoreo Regional del Agua - PRMA para la Nequera <p>Con el entregable se avanza en la meta física en 1 documento con un avance acumulativo de 5, alcanzando el 50% de la meta propuesta.</p>
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3200056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.1 Realizar diseño, acompañamiento y seguimiento al funcionamiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico que contribuya a la implementación del acuerdo de Escuzú.	8	iniciativas desarrolladas del Sistema de Información del Recurso Hídrico - gerenciales y con mantenimiento que contribuyan a la implementación del acuerdo de Escuzú.	1	Documento de reporte de las funcionalidades desarrolladas	50	<p>Elaboración de instrumentos permisionarios programados para fines de implementación durante el proceso de revisión del Decreto 1076 de 2015 en temas permisionarios de administración, ajustamiento en cuadros ambientales, ajustamiento en acciones de reglamentación de art 274 PNB y actuaciones frente a desarrollo normativo en curso y contenidos de los Programas de Plan Hídrico Nacional</p> <p>Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades relativas actualizaciones o modificaciones normativas relacionadas con instrumentos de administración del recurso hídrico.</p> <p>Entregable: Documento de reporte de las funcionalidades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa de trabajo para el Módulo de Registro de usuarios del recurso hídrico-RURH con el EDIAR (02Julio2024) • Reuniones técnicas para avanzar en la iniciativa tecnológica del módulo de planes de ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH fase 2 del SIRH (03 Julio2024) • Mesa de trabajo de asistencia técnica para generar el cargo y control de información geoespacial para el módulo de Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas-POMAC del SIRH (04, 06, 08, 10, 13 Julio2024) • Mesa de trabajo para la ficha de iniciativa tecnológica de Registro de usuarios del recurso hídrico-RURH con el IDEAM (05, 12Julio2024) • Muestra del proyecto de implementación de módulos de conocimiento, monitoreo y control para la protección de las aguas de la Guajira y la formulación del Programa de Monitoreo Regional del Agua - PMRA • Muestra y formulación del proyecto de fortalecimiento del Centro Regional de Pronósticos y Programa de Monitoreo Regional del Agua - PRMA para la Nequera <p>Con el entregable se avanza en la meta física en 1 documento con un avance acumulativo de 5, alcanzando el 50% de la meta propuesta.</p>
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3200056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.2 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de gobernanza del agua con las instituciones y sectores para fortalecer la participación, educación y el manejo y transformación de los conflictos asociados al agua.	6	Documentos elaborados orientados a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de gobernanza del agua con las instituciones y sectores para fortalecer la participación, educación y el manejo y transformación de los conflictos asociados al agua.	1	Documento avance Herramienta de transformación de conflictos socioambientales Comunitarios Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta	50	<p>Elaboración de instrumentos permisionarios programados para fines de implementación durante el proceso de revisión del Decreto 1076 de 2015 en temas permisionarios de administración, ajustamiento en cuadros ambientales, ajustamiento en acciones de reglamentación de art 274 PNB y actuaciones frente a desarrollo normativo en curso y contenidos de los Programas de Plan Hídrico Nacional</p> <p>Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades relativas actualizaciones o modificaciones normativas relacionadas con instrumentos de administración del recurso hídrico.</p> <p>Ent: Documento avance Herramienta de transformación de conflictos socioambientales Comunitarios Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión de coordinación interinstitucional con Corantioquia para revisión de la resolución 509 y plan de acción de la sentencia del río Cauca (02.07.2024) • Participación en las sesiones de fortalecimiento del Grupo Atención Técnica, realizadas por parte de la Secretaría General en el marco del proceso de Rendición de Cuentas del sector Ambiente para la vigencia 2023-2024 (03.05Julio2024) • Reunión de asistencia técnica con la CMI Cundinamarca para definir espacios de fortalecimiento de los consejos de cuenca (08.07.2024) • Reunión Interinstitucional con CAI para Avances Técnicos de la Asamblea con la ministra de Ambiente en Florencia (18.07.2024) • Se participa en reuniones con la Universidad Autónoma Indígena del Cauca, para socializar el Programa Nacional de Investigación del Recurso Hídrico (11.18Julio2024) • Asistencia técnica a la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Simacota (N. Santander), relacionada a la Gobernanza del Agua (12.07.2024) • Se apoyaron en Santa Marta los espacios preparatorios con comunidades campesinas, pequeños productores y consejos comunitarios de la cuenca de los ríos Fúy y Sevilla en el marco de la formulación de acuerdos para la gestión sostenible del agua en la cuenca con la participación de todos los actores (12.13Julio2024) • Participación en la actividad liderada por la Secretaría General del ministerio acerca de "¿qué hacemos que no hacemos?", dirigida al grupo ciudadano seleccionado para la Rendición de Cuentas del sector Ambiente (18.07.2024) • Acompañamiento al proceso de validación del árbol problemas, objetivos, hoja de ruta del proyecto de Educación Ambiental para la Sabana de Bogotá, liderada por la DOAT (22.07.2024) • Participación en las sesiones de Pseudociencia de Rendición de Cuentas del sector Ambiente, realizadas en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca) y lideradas por la Secretaría General del ministerio (24.25.26Julio2024) • Se realiza el encuentro virtual de diálogo de la implementación del Programa Nacional de Investigación en Recurso Hídrico, con participación de 28 académicos (26.07.2024) • Acompañamiento a la Subsema Ambiental de seguimiento al Decreto 1500 de 2018 en articulación con el cumplimiento de acuerdos de la consulta previa del Plan nacional de Desarrollo realizados con CTC para la implementación de los proyectos de los POMCAS Rio Guatapuri, Tapas y Camarones (28.30Julio2024) • Se asistió a un encuentro de diálogo entre líderes del municipio de Ginebra del Valle del Cauca con el fin de socializar la gobernanza del agua con enfoque étnico (30.07.2024)
DGRH	DGRH	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3200056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.3 Atender requerimientos judiciales para la protección de fuentes hídricas.	14	Requerimientos judiciales atendidos para la protección de fuentes hídricas	0	Documentos avance gestión y acompañamientos requerimientos judiciales	45	<p>Elaboración de instrumentos permisionarios programados para fines de implementación durante el proceso de revisión del Decreto 1076 de 2015 en temas permisionarios de administración, ajustamiento en cuadros ambientales, ajustamiento en acciones de reglamentación de art 274 PNB y actuaciones frente a desarrollo normativo en curso y contenidos de los Programas de Plan Hídrico Nacional</p> <p>Adicionalmente, se realizaron las siguientes acciones para atender requerimientos judiciales para la protección de fuentes hídricas:</p> <p>Plenarios</p> <p>Ent: resumen ejecutivo Elaboración y revisión de indicadores componente agua con ONIV SIAC, artículo 8 Ley de Plenarios SIA24 Mediación con Despacho, DBRSE, DAASL, ONU, SEP, DAI, sobre gestión integral de Plenarios (Santibáñez, Píba, Almoradero y Sumapaz) (8.18Julio24)</p> <p>Santibáñez: Mesas de trabajo con ANLA, CDMB, SSC, IDEAM y dependencias de Ambiente para la construcción colectiva del OTS, documento técnico de soporte del Área de Reserva Temporal de Santibáñez, Decreto 044/24 (2,10,16,25,26,31Julio24) Reunión preparatoria de la señora ministra para el encuentro en Bucaramanga con el Gobernador de Santander (24.07.24)</p> <p>Río Cauca Se realizaron 3 mesas de trabajo con entidades de orden nacional para concertación del Plan de Acción de la Sentencia 038-19 y la actualización de la oferta institucional del Plan de Acción Preliminar del 2022 (4,9,18Julio2024) Se sostuvo reunión con el Instituto de Estudios Regionales de la U. de Antioquia para recibir aportes en la construcción participativa del plan de acción de la sentencia y complementar la perspectiva social con actores en el territorio (22.07.2024)</p> <p>Río Arzobispo Se participó en audiencia (05.07.2024) de seguimiento ST-622 de 2016 presentando avances luego del Foro Arzobispo Territorio de Cultura y Vida Se realizó mesa de articulación (09.07.2024) con ministerios de Vivienda y Equidad para revisar apuestas institucionales para atender la problemática de saneamiento básico en la cuenca del río Arzobispo. Se realizó cuarta sesión del Comité Área de la Comisión Intersectorial para el Chocó (18.07.2024), para revisar avances en el plan de trabajo 2024 Se realizó mesa de trabajo (11.07.2024) con Codechocho, IAP, PNN y Humboldt, entidades vinculadas al cumplimiento de la sentencia T622 de 2016 para socializar gestión realizada por la DGRH para la aprobación de recursos en el Fondo para la implementación de un proyecto de atención integral en la cuenca del río Arzobispo. Se realizaron Mesas Técnicas (8, 9, 17,23Julio24) con el equipo de WWF para revisión de productos de diagnóstico del Convenio 1220 de 2023.</p> <p>Para Buenaventura Se acompañó Taller No. 2 con comunidades urbanas, dentro del proceso de formulación de la Política Distrital de Buenaventura</p>

DOHR	DOHR	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	320056	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua. 3.4 Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Emisad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	13	Documentos elaborados resultado de las acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Emisad.	1	Documentos con insumos del CNA para la reformulación de la PNOBHA, diagnóstico integral de la Política y operación moderación	45	<p>Se realizaron las ADOB respectivo y los documentos originales para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Emisad, se avanzó en lo siguiente:</p> <p>Actualización PNOBHA En: se avanzó en la consolidación del diagnóstico integral de la PNOBHA que hace parte del proceso de actualización de la PNOBHA. Se realizó taller presencial (20.07.2024) "Diálogo entorno a la política hídrica" en el Instituto Humboldt con el equipo de la DOHR, como insumo para el proceso de actualización</p> <p>Examen Priorizado Meta 230 Misionales Misión de productos del régimen de desarrollo del convenio suscrito con PMND No. 1038 de 2024 Se apoyó al proceso de formulación del proyecto de "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Articulación y Coordinación de la Información Hidrometeorológica por parte de los actores institucionales y comunitarios en la Corregión de La Mojana: Una Alianza Multi Actor entre Comunidades e Instituciones". Se apoyó la generación de documento con propuestas del evento de La Ecorregión de La Mojana, para a COP 16.</p> <p>CNA En: Documento de avance de las recomendaciones del CNA al proceso de actualización de la PNOBHA 1. Reunión de Comités Técnicos de Agua Subterránea (10.07.2024) en la ciudad de Bogotá con el objetivo de presentar los resultados del convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Servicio Geológico Colombiano a las entidades municipales y departamentales. 2. Reunión con el DNP para la revisión del plan de acción del CNA (07.07.2024) 3. Reunión del comité de calidad del CNA (10.07.2024) en relación con elementos radioactivos 4. Reunión con DNP (19.07.2024) para revisar propuesta de diseño, para construcción del micrositio del CNA 5. Reunión de Comités Técnicos (30.07.2024), para revisar las recomendaciones de la señora ministra generadas en la pasada sesión del CNA.</p> <p>Fortalecimiento Institucional 1. Descripción Convenio No. 1173 de 2024 para apoyo al Despacho del VPNA Se realizan acompañamientos a nivel nacional e internacional, en el marco de las estrategias para la promoción del agua como base de la sostenibilidad y la adaptación territorial</p> <p>Meta de Modernización Se realizaron actividades de actualización de las herramientas de análisis del estado técnico que buscan integrar la técnica, organización, fortalecimiento y fortalecimiento del SINA, se realizaron las siguientes actividades en el mes de julio: Seguimiento a solicitudes y compromisos adelantados por la DOAT-SINA. En el mes de julio se consolidó el "Informe semestral de seguimiento y respuestas a requerimientos institucionales e interinstitucionales", en el que se encuentran las actividades desarrolladas por la Dirección en lo que respecta al seguimiento de solicitudes y requerimientos provenientes de órganos de control y Congresos de la República al cumplimiento al Plan de Acción Institucional de la gestión 2024. Es de resaltar que para el periodo comprendido entre enero y julio de 2024 se atendieron 25 requerimientos de órganos de control, de los cuales 12 fueron remitidos por la Procuraduría General de la Nación, 1 por la Contraloría General de la República, 2 de parte de la Fiscalía General de la Nación y 4 por la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, se atendieron 19 requerimientos adelantados por parte del Congreso de la República, 2 de estos remitidos por la Cámara de Representantes, 7 por parte del Senado de la República y 1 por parte del Congreso en Pleno. (Anexo 1. Informe de seguimiento).</p> <p>Seguimiento COPAC, sostenibilidad y diligencia De conformidad con las disposiciones del Copac 4650 se realizó reunión con Parques Nacionales Naturales- PNNC para identificar los ajustes e insumos necesarios para el cierre de los documentos del hito 1 frente a las acciones 1.5 y 1.15, los involucrados entre otros las siguientes consideraciones: (I) para la acción 1.15 se el documento final se debe incluir las metas de conservación en los instrumentos de planeación de las autoridades competentes, en la fase de inscripción y actualización de nuevos hitos protegidos en articulación con PNNC y los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas - SRRAP; (II) para la acción 1.15 se formulará un documento con diagnóstico integral del modelo de operación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP. Por otra parte, en el marco del cumplimiento de la orden 1 numeral 1.1.1 de la Sentencia Ventanilla Mena, se desarrollaron talleres con las siguientes Corporaciones: CNA, CDNB, CORPOURABÁ, CORPOGLAJO, CORPOINGUAIÁ, CARBER, CORPOCHOVOR, CDA, CORPONARRO, CORPANA, CORPANTOQUÍA, CARBUCE, CAS, CORPORANAZARÍ y CARQUIQUE en donde se presentó el diagnóstico sobre la información allegada respecto al estado de las áreas protegidas de carácter regional en sus jurisdicciones. En cuanto a la sentencia T-361 de 2017 para la delimitación del páramo de Santurbán, la Dirección acompañó dos estaciones de diálogo deliberativo en donde se concibió la propuesta de Instancia de Coordinación en los municipios de Lourdes y Oranobato - Norte de Santander. Finalmente en el marco de la misma temporal de Santurbán se realizó reunión con CDNB, SOG, ANLA y Mh Ambiente con el fin de identificar los impactos de minería tadrónica y su mitigación, para incorporar a los documentos de gestión. (Anexo 2. Formato de avances)</p> <p>En el marco del análisis de la información del ejercicio de Inspección y Vigilancia, para el mes de julio se realiza la entrega del documento "Datos para indicadores de ejercicio de la función de inspección y vigilancia para incluir en un tablero de control", el cual contiene la información que sustentan los datos para la construcción de indicadores que se incluirán en un tablero de control para conocer los resultados del ejercicio de la función de inspección y vigilancia por parte de la DOAT-SINA, en este sentido el documento propone 6 aspectos de indicadores relacionados con los siguientes temas: i) Número total de casos objeto del ejercicio de la función de inspección y vigilancia, ii) Número de casos objeto del ejercicio de la función de inspección y vigilancia por zona y territorio, iii) Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en proceso de inspección y vigilancia, iv) Calidad o naturaleza del solicitante, v) Departamentos y municipios donde sucede el hecho y vi) Recursos naturales relictos afectados y política o norma ambiental presuntamente transgredida. (Anexo 1. Documento datos para indicadores).</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	320054	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA. 1.1 Realizar el diagnóstico situacional de los variables de análisis del estado técnico que buscan mejorar la eficiencia, organización, funcionamiento y fortalecimiento del SINA.	6	Documentos elaborados con orientaciones y balance de las acciones adelantadas por la DOAT - SINA con las entidades del SINA en informes de seguimiento a solicitudes y compromisos	4	Informe semestral de seguimiento a solicitudes y prioridades de órganos de control y Congresos de la República. Documento con el balance de incidencia de las prioridades ambientales del Gobierno Nacional en las PAC 2024-2027 formulados	60	<p>Seguimiento COPAC, sostenibilidad y diligencia De conformidad con las disposiciones del Copac 4650 se realizó reunión con Parques Nacionales Naturales- PNNC para identificar los ajustes e insumos necesarios para el cierre de los documentos del hito 1 frente a las acciones 1.5 y 1.15, los involucrados entre otros las siguientes consideraciones: (I) para la acción 1.15 se el documento final se debe incluir las metas de conservación en los instrumentos de planeación de las autoridades competentes, en la fase de inscripción y actualización de nuevos hitos protegidos en articulación con PNNC y los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas - SRRAP; (II) para la acción 1.15 se formulará un documento con diagnóstico integral del modelo de operación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP. Por otra parte, en el marco del cumplimiento de la orden 1 numeral 1.1.1 de la Sentencia Ventanilla Mena, se desarrollaron talleres con las siguientes Corporaciones: CNA, CDNB, CORPOURABÁ, CORPOGLAJO, CORPOINGUAIÁ, CARBER, CORPOCHOVOR, CDA, CORPONARRO, CORPANA, CORPANTOQUÍA, CARBUCE, CAS, CORPORANAZARÍ y CARQUIQUE en donde se presentó el diagnóstico sobre la información allegada respecto al estado de las áreas protegidas de carácter regional en sus jurisdicciones. En cuanto a la sentencia T-361 de 2017 para la delimitación del páramo de Santurbán, la Dirección acompañó dos estaciones de diálogo deliberativo en donde se concibió la propuesta de Instancia de Coordinación en los municipios de Lourdes y Oranobato - Norte de Santander. Finalmente en el marco de la misma temporal de Santurbán se realizó reunión con CDNB, SOG, ANLA y Mh Ambiente con el fin de identificar los impactos de minería tadrónica y su mitigación, para incorporar a los documentos de gestión. (Anexo 2. Formato de avances)</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	320054	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA. 1.2 Analizar la información del diagnóstico situacional.	6	Documentos elaborados con las herramientas soporte del ejercicio de inspección y vigilancia a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR y el balance de su implementación	4	Datos para indicadores del ejercicio de la función de inspección y vigilancia para incluir en un tablero de control	70	<p>En el marco del análisis de la información del ejercicio de Inspección y Vigilancia, para el mes de julio se realiza la entrega del documento "Datos para indicadores de ejercicio de la función de inspección y vigilancia para incluir en un tablero de control", el cual contiene la información que sustentan los datos para la construcción de indicadores que se incluirán en un tablero de control para conocer los resultados del ejercicio de la función de inspección y vigilancia por parte de la DOAT-SINA, en este sentido el documento propone 6 aspectos de indicadores relacionados con los siguientes temas: i) Número total de casos objeto del ejercicio de la función de inspección y vigilancia, ii) Número de casos objeto del ejercicio de la función de inspección y vigilancia por zona y territorio, iii) Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en proceso de inspección y vigilancia, iv) Calidad o naturaleza del solicitante, v) Departamentos y municipios donde sucede el hecho y vi) Recursos naturales relictos afectados y política o norma ambiental presuntamente transgredida. (Anexo 1. Documento datos para indicadores).</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	320054	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA. 1.3 Consolidar el documento final de la estrategia para fortalecer el seguimiento y control a la gestión de las Autoridades Ambientales Regionales en la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales.	8	Documentos elaborados que consolidan los mecanismos de seguimiento, evaluación e interacción sobre la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales por parte de las CAR, así como el avance de los planes de acción de las CAR	4	Documento con propuesta de herramienta y/o espacio para divulgación de información institucional sobre la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible - CNA, (Observatorio)	60	<p>En cumplimiento con la consolidación de la estrategia para fortalecer el seguimiento y control a la gestión de las Autoridades Ambientales Regionales en la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales, en el mes de julio se generó el informe de medición e Índice de Evaluación del Desempeño Institucional - EDI vigencia 2023 de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, documento que esta en proceso de revisión. (Anexo 1. Propuesta informe EDI).</p> <p>Observatorio Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes acciones asociadas a la propuesta de Observatorio Institucional: (i) se mantuvieron reuniones de trabajo con el Grupo de Comunicaciones del Medio Ambiente y efectivas de concertación del procedimiento para su actualización y/o creación de un sitio web dedicado a la divulgación de información asociada al Sistema Nacional Ambiental-SINA. Adicionalmente, se diseñó y socializó el documento con el que se definen los contenidos que se incluirán en la propuesta del micrositio. (Anexo 2. Propuesta Micrositio); (ii) Actualización del documento base de conceptualización de la propuesta de observatorio institucional (Anexo 3. Documento observatorio); (iii) Concertación de propuesta de tablero de visualización respecto a la incorporación de las prioridades ambientales del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" en los Planes de Acción Cuatrienal 2024 - 2027 de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Anexo 3. Tablero PAC).</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	320054	Documentos normativos	1. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA. 1.4 Socializar los documentos con los actores involucrados en espacios, instancias y mecanismos de coordinación, articulación y participación del SINA.	4	Documentos elaborados con orientaciones y balance de los resultados obtenidos en los espacios de asociación, coordinación y asistencia técnica a las CAR	0	N/A	70	<p>En el marco de socialización de los documentos con los actores involucrados en espacios, instancias y mecanismos de coordinación, articulación y participación del SINA, para el mes de julio se realizaron 18 asistencias técnicas a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, abordando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 asistencias técnicas para la legislación, evaluación y seguimiento de los límites ambientales, desarrolladas en todas las Corporaciones con la participación de 96 personas y (1) a CRC con 11 participantes. 2 asistencias técnicas para el informe Indicadores Misionales de Gestión BMD y armonización del presupuesto 2024, desarrolladas en las siguientes Corporaciones: CAR (1) con 6 participantes, CRC (1) con 1 participante. 13 socializaciones sobre la armonización presupuesto 2024 en la materia de formulación de la PAC 2024-2027, desarrolladas en las siguientes Corporaciones: CDNB (2) con 4 participantes, Corposar (2) con 8 participantes, Corporación (1) con 16 participantes, Corpobogotá (1) con 6 participantes, Corpobogotá (1) con 6 participantes, Corpobogotá (1) con 6 participantes, Corpobogotá (1) con 10 participantes, Corpobogotá (1) con 3 participantes, Corpobogotá (1) con 9 participantes, Corpobogotá (1) con 2 participantes y Corpogén (1) con 3 participantes (Anexo 1. Asistencias técnicas). <p>Por otro lado, frente a los avances de los Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR, se encuentra en construcción el documento "Balance incidencia de los prioridades ambientales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" en los Planes de Gestión Ambiental Regional adoptivos en el primer semestre del 2024" (Anexo 2. Balance prioridades PGAR).</p>
DOAT-SINA	DOAT-SINA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	320029	Documentos de lineamientos técnicos	2. Formular lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional. 2.1 Adelantar mecanismos de validación en los espacios de coordinación, acompañamiento y participación social de los procesos de planificación y ordenamiento.	9	Documentos elaborados con lineamientos ambientales con criterios de ordenamiento ambiental alrededor del agua en territorios prioritarios y su seguimiento	4	Informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de ordenamiento ambiental, Función Ecológica de la Propiedad	50	<p>En el marco de cumplimiento frente a los mecanismos de validación en los espacios de coordinación, acompañamiento y participación social de los procesos de planificación y ordenamiento, para el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades:</p> <p>Evaluación Ecológica de la propiedad Se realizó la entrega del "Informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de ordenamiento ambiental de la Función Ecológica de la Propiedad", en el cual se describe que durante el periodo de enero a julio del 2024 se emitió 10 certificaciones de Función Ecológica de la Propiedad en procesos de ampliación por solicitud de la Agencia Nacional de Terrenos en los siguientes resguardos: RESGUARDO INDIGENA VILLA LA LUCA - Meta, RESGUARDO INDIGENA ONDAS DEL CARFRE - Meta, RESGUARDO INDIGENA LA GATANA - Cauca, RESGUARDO INDIGENA PICOME THA FIV - Cauca, RESGUARDO INDIGENA SAN LORENZO - Cauca, RESGUARDO INDIGENA BUAJAW - Nariño, RESGUARDO INDIGENA NAMA HSEAK - Huila, RESGUARDO INDIGENA MELTA DEL RIO - Huila, RESGUARDO INDIGENA MEZ DE QUICHUA - Cauca y RESGUARDO INDIGENA LA GATANA - Huila. (Anexo 1. Informe seguimiento FEP).</p> <p>Lineamientos Ambientales En el marco de la construcción de los Lineamientos Ambientales en la producción sostenible de aguacate en modo monocultivo para las Autoridades Ambientales, se desarrolló un primer espacio con agentes sociales en las instalaciones de la CRQ con la finalidad de recibir aportes para la construcción conjunta del documento. De igual manera se avanzó en el cierre de propuesta del acto administrativo, para adoptar los lineamientos de ordenamiento para la Sabana de Bogotá, es por ello que se realizó un taller con la Gobernación de Cundinamarca, a través de la jurisdicción de la Sabana y con miembros del equipo de "Sabana por la Sabana de Bogotá" para recibir retroalimentación de los lineamientos propuestos.</p>

DOAT SNA	DOAT SNA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205029	Documentos de lineamientos técnicos	2. Formular lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	2.2 Adecuar proyectos piloto en el marco de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y extender la zonificación a regiones prioritizadas para la pactual.	10	Documentos que dan cuenta de las acciones de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental territorial elaborados	6	Segundo informe de avance de las acciones de implementación de la ampliación de la zonificación ambiental a escala 1:100.000 a 277 nuevos municipios prioritizados con los que se completa la reserva forestal de la Ley 2 de 1999	65	En el marco de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y extender la zonificación a regiones prioritizadas para la paz total, en el mes de julio se realizó el entregó el documento "Segundo informe de avance de las acciones de implementación de la ampliación de la zonificación ambiental a escala 1:100.000 a 277 nuevos municipios prioritizados con los que se completa la reserva forestal de la Ley 2 de 1999" el cual contiene las acciones implementadas para la ampliación de la Zonificación Ambiental a escala 1:100.000 de 277 nuevos municipios de 20 departamentos prioritizados con los que se completa la reserva forestal de la Ley 2 de 1999. Es de indicar que el desarrollo de estos PZA se realizaron mediante la ejecución del convenio PE-3222 de 2023 con el PNUD. (Anexo 1. Informe avances PZA).
DOAT SNA	DOAT SNA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205029	Documentos de lineamientos técnicos	2. Formular lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	2.3 Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos y estrategias orientadas al fortalecimiento y articulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental.	8	Documentos técnicos sobre lineamientos para el ordenamiento territorial en áreas prioritizadas elaborados	4	Propuesta normativa y técnica para la zona de reserva temporal en el Suroeste Antioqueño.	60	En el marco de formación de la propuesta de lineamientos técnicos y estrategias orientadas al fortalecimiento y articulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental, en el mes de julio se adelantó y validó en la oficina técnica la propuesta normativa y técnica para la zona de reserva temporal en el Suroeste Antioqueño, que tiene como objetivo delimitar y declarar la zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de carácter temporal en los municipios de Iretó, Tames, Valparaiso, Santa Bárbara, Fredonia y Pintado, del Suroeste Antioqueño. (Anexo 1. Iniciativa normativa Suroeste Antioqueño).
DOAT SNA	DOAT SNA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205033	Documentos de política	3. Formular lineamientos y estudios técnicos de política que permitan modernizar y mejorar el Sistema de Información Ambiental de Colombia.	3.1 Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos y estrategias orientadas al fortalecimiento y articulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental.	4	Documentos técnicos orientadores para la gestión de la información ambiental elaborados	2	Propuesta base para la conceptualización del SIAC.	50	En el marco de la elaboración con la propuesta de lineamientos técnicos de la Política de Información Ambiental, para el mes de julio se realiza el entregó del documento "Propuesta base para la conceptualización del SIAC, el cual contiene una base general para conceptualizar el SIAC, desde el punto de vista de gestión de información y su evolución en una infraestructura de datos, para ello se elaboró una propuesta de modelo el cual contiene una interacción con el Sistema de Administración del Territorio "Sistema Multipropósito" y el Sistema Nacional Ambiental, de igual forma se establecieron una fuentes de gestión de la información conformadas por: Sistema Estratégico Nacional, Política de gobierno digital, Infraestructura Colombiana de datos espaciales, Política de seguridad digital, marco de interoperabilidad y datos abiertos con propósito). (Anexo 1. Documento propuesta de conceptualización SIAC).
DOAT SNA	DOAT SNA	Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205033	Documentos de política	3. Formular lineamientos y estudios técnicos de política que permitan modernizar y mejorar el Sistema de Información Ambiental de Colombia.	3.2 Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos y de política para la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del SNA elaborados	2	Documentos de lineamientos técnicos para la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del SNA elaborados	0	NA	50	En cumplimiento con la elaboración de la propuesta de lineamientos técnicos y de política para la interoperabilidad de los Sistemas de Información en las entidades del SNA, para el mes de julio se avanzó en la construcción de un documento que contiene la propuesta metodológica para la modificación de los objetivos territoriales del sector ambiente, el cual es insumo para el modelamiento de los lineamientos técnicos. (Anexo 1. Avances lineamientos).
OCOM	OCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.1 Divulgar: Generar productos de comunicación externa del sector ambiental.	12	Informes de productos de comunicación externa del sector ambiental generados	1	Informe de productos de comunicación externa del sector ambiental generado	56	Para (JURO) realizamos los siguientes productos: •(924) Contenidos Digitales. •(8) Rúbricas de Prensa. •(20) Boletines de Prensa. •(50) Productos Audiovisuales. Para un total marzo de (1.016), con un avance del 29% NOTA: La META para 2024 es de (3.500) productos de Comunicación Externa.
OCOM	OCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.2 Divulgar: Realizar acciones de comunicación interna.	12	Informes de acciones realizadas de comunicación interna del Ministerio generados	1	Informe de acciones realizadas de comunicación interna del Ministerio generado	56	Para (JULIO) realizamos un total de (7) acciones de Comunicación Interna, con un avance del 14%. NOTA: La META para 2024 es de (50) acciones de Comunicación Interna.
OCOM	OCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.3 Divulgar: Implementar planes de medios sobre la información del Ministerio y el Sector Ambiental.	12	Informes de planes de medios generados	1	Informe de planes de medios generado	56	El Grupo de Comunicaciones alcanzó en el primer semestre del año la META para 2024, que es la divulgación de seis (6) Mensajes Institucionales.
OCOM	OCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.4 Documento de planeación validado: Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	Informe de cumplimiento periodísticos en territorio generados	1	Informe de cumplimiento periodísticos en territorio generados	56	De los cumplimiento en territorios realizados por el coordinador del Grupo de Comunicaciones, el equipo de periodistas, realizadores y de protocolo se encuentran: En (JURO) fueron (25) comisiones de servicio en diferentes territorios.
OCOM	OCOM	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.5 Documento de planeación validado: Elaborar informes de evaluación del impacto de la información generada y divulgada.	12	Informes de evaluación de impacto de la información generada y divulgada generados	1	Informe de evaluación de impacto de monitoreo de medios	56	Se realizó (1) Informe de Monitoreo de Medios en (JULIO).
DAI	DAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional.	3290057	Documentos de lineamientos técnicos	1. Gestionar las diferentes iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental.	1.1 Documento con los resultados de las validaciones-Gestor los canales y los recursos con la cooperación internacional y la banca multilateral	3	Informes sobre los recursos financieros y aportes en especie de la cooperación internacional representados en producto o actividades de asistencia técnica para los programas del Ministerio.	1	1	60	Documento de la gestión de asistencia técnica de la cooperación internacional
DAI	DAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional.	3290057	Documentos de lineamientos técnicos	1. Gestionar las diferentes iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental.	1.2 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas- Realizar seguimiento técnico y financiero a la implementación de la cooperación internacional relacionada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2	Reportes semestrales de la cooperación internacional actualizada que aporta a las metas de gobierno	0	0	45	A la Fecha se cuenta con los insumos de los diferentes cooperantes para el primer borrador del estado de la Cooperación
DAI	DAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional.	3290054-2	Documentos de Planeación	2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados y otras instancias internacionales para el sector ambiental	2.1 Documento de planeación preliminar- Representar y posicionar los intereses del sector ambiente y desarrollo sostenible a través del seguimiento a las negociaciones y la participación en instancias de negociación y cooperación	7	Informes y documentos que dan cuenta de las participaciones en escenarios internacionales elaborados	1	1	60	Se cuenta con la carpeta intranet con los informes de comisión / documentos guía y ayuda de memoria para cada uno de los eventos registrados en la Agenda Internacional. https://drive.google.com/drive/folders/1B373hNtQM7yUjDh5eGd5GfMhUaT3u0t9e
DAI	DAI	Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional.	3290054-3	Documentos de Planeación	2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados y otras instancias internacionales para el sector ambiental.	2.2 Documento de planeación validado- Realizar las contribuciones a las instancias internacionales ambientales de las cuales el País es parte y aquellos con los que ha adquirido compromisos a cargo del sector ambiente.	5	Informes y documentos que evidencian el avance sobre el pago de contribuciones elaborados/Informe documento que evidencian el avance sobre el pago de contribuciones de acuerdo con el COPIS	1	1	50	Soportes del pago del acuerdo arde

DAI	DAI	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3290069	Servicio de asistencia técnica	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.1 Realizar la vigilancia y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos en defensa de los intereses de la entidad, y el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental.	6	Informes de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad elaborados	1	N.A.	51	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAI el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: -La vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de xx procesos judiciales y administrativos de la entidad, desagregados en: 1. 69 Acciones de Tutela gestionadas en los términos legales, frente al cual se realiza el siguiente análisis y comentarios -9 Acciones de tutela por la posible vulneración al derecho de petición respecto a peticiones presentadas a diferentes dependencias de la entidad - 1 Acciones de Tutela masivas por relación contractual entre privados en el marco de la licencia ambiental en el Municipio de Guarapá Boyacá. 2. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 25 Procesos Judiciales nuevos. 3. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 34 Procesos Judiciales nuevos de Restitución de Tierras. 4. Atención de 129 Requerimientos judiciales de temas varies. 5. Elaboración trámite y presentación ante el comité de conciliación de la entidad de 8 Fichas de Conciliación. 6. Avance en 113 procesos judiciales reportados en eRaga. 7. Seguimiento y Vigilancia constante al cumplimiento de los órdenes judiciales de 186 Sentencias con órdenes judiciales.
DAI	DAI	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3290069	Servicio de asistencia técnica	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.2. Realizar una gestión oportuna de la información generada por la OAI, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley.	6	Informes de la gestión oportuna de la información generada por la OAI elaborados	1	N.A.	51	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAI el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: Actividades tendientes a la organización del archivo de gestión perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas de producción, trámite, organización, descripción, custodia, préstamos y transferencias documentales, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley, contenidos en los gestiones y organizaciones documentales de: -185 cajas (X/200) -Expedientes 1781 -Procesos Judiciales nuevos. 899 -Folios 72593
DAI	DAI	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3290066	Documentos normativos	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.3 Realizar la atención oportuna de los solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente, y demás actuaciones administrativas tendientes a materializar la defensa y protección del ambiente en construcción de la justicia ambiental, participativa con sentido de no regresión y progresividad, que aporte a los retos de gestión ambiental del SNA.	6	Informes de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos elaborados	1	N.A.	51	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2024 de la OAI el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada representado en: 1. Gestión de 9 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos Normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas de Licenciamiento Ambiental, Ecosistemas Estratégicos, Áreas Protegidas, Sancionatorio Ambiental, Recursos Naturales, Proceso Participativos y Limitaciones al dominio (PHN) 2. Gestión de 18 gestiones a solicitudes de iniciativas normativas, dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2024 y 34 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República, de los cuales se finalizaron 25.
DAI	DAI	Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3290057	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar las condiciones para ejercer la defensa y representación de los intereses técnico-jurídicos, administrativos, patrimoniales y judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.4 Implementar y realizar control a las actividades encomendadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE (ECONOJ, Política de Prevención del Dolo Antijudicial, Modelo de Gestión por Resultados, Modelo Integrado de Gestión etc.)	6	Informes del cumplimiento integral de las actividades encomendadas por la ANDJE elaborados	1	N.A.	51	En este periodo de reporte se finalizó la etapa de Definir el alcance del documento Y el cronograma del mismo que consistió en definir el plan de acción de la PMA en la existencia de un procedimiento que marque los pasos a seguir para dar cumplimiento a la función de inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, ya que se determinó que la actividad principal de la entidad y los casos se pueden prevenir en mayor medida a partir del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 2 del Decreto 3570 de 2011. Abora, con el fin de cumplir con dicha necesidad, el PMA, determinó como pertinentes las siguientes medidas mínimas, cada una determinando así el plan de trabajo con la definición del alcance del documento y el cronograma de trabajo, con su respectiva descripción: I. Diseño de procedimiento: "En el primer semestre del año 2024, la DDAI-SNA, proyectará para posterior discusión, aprobación, formalización y publicación, 1 procedimiento que establezca los pasos a seguir para cumplir con las funciones de Inspección y Vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, el cual estará dirigido a todos las dependencias involucradas en las ciudades de Bogotá, ("Subrayado fuera del texto original). II. Fijación de lineamientos ("Capacitación virtual): "Se realizará Capacitación semestral obligatoria a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con relación las funciones de Inspección y Vigilancia sobre las CAR." III. Diseño de procedimiento (Formato Sistema Integrado de Gestión): "Se, discutirá, aprobará, formalizará y publicará el procedimiento a través de un Formato aprobado por el Sistema Integrado de Gestión, el cual estará dirigido a todas las dependencias que hacen parte del cumplimiento de la función de inspección y vigilancia. La dependencia responsable de ejecutar el mecanismo es la DDAI-SNA, pero con el cumplimiento y reporte de todas las dependencias del Ministerio. Para el mes de julio, se avanzó en: -Se solicitó a las dependencias el reporte de las metas sectoriales que tiene el sector ambiente en Sinergía, se revisaron por parte de la Oficina Asesora de Planeación, para dar el visto bueno para su respectivo cargo en Sinergía 2.0 por parte de cada gerente de meta. -Se solicitó a las dependencias el reporte de las metas de compromisos directos que tiene el sector ambiente en Sinergía, se revisaron por parte de la Oficina Asesora de Planeación, para dar el visto bueno para su respectivo cargo en Sinergía 2.0 por parte de cada gerente de meta. -Se solicitó a las dependencias el reporte de los indicadores de gestión correspondientes a compromisos directos, que tiene el sector ambiente en Sinergía, se revisaron por parte de la Oficina Asesora de Planeación para su respectivos cargo en Sinergía 2.0 por parte de cada la Oficina. -Se solicitó, consensó y reporto en el aplicativo SIOGB de Muestreo, el seguimiento mensual 2024 de los compromisos con Mingas. -Se solicitó, consensó y reporto en el aplicativo SIOGB de Muestreo, el seguimiento bimensual 2024 de los compromisos con el Foro Cívico de Buenaventura. -Se solicitó y consensó el reporte de avance a corte de junio de los avances a los indicadores e hitos de las Macro metas 2024 del sector ambiente. -Se solicitó el reporte del primer trimestre del plan de acción 2024 del Plan Nacional Sectorial del Flujo Zonificación Ambiental, se consensó, validó y cargo en SIFO. -Se solicitó el informe al congreso 2023 del primer trimestre y segundo trimestre del Plan Marco de Implementación, el cual se cargo en SIFO. -Se realizó el informe al congreso 2023 - 2024 al despacho de la Ministra y se solicitó su divulgación al Grupo de Comunicaciones. -Se realizó la primera versión del informe de rendición de cuentas, el cual se publicó en la página web del ministerio en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-de-Rendicion/CCH1a-De-Cuentas_Sector-Ambiente_2023-2024_V2.0_V2.1.pdf -Se preparo la información para las mesas de concertación presupuestal 2023 de los compromisos con las comunidades negras, afrocolombianas, indígenas y palenqueras. -Se realizó el reporte de posconflicto de la Contraloría y se hizo el cargo respectivo en SIREC3. -Se inició la elaboración del informe de seguimiento al Plan Estadístico Institucional. -Se solicitó el seguimiento del plan de acción a las dependencias del Ministerio, para consensarlo y realizar un informe un boletín de seguimiento del plan de acción con corte junio."
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional sectorial	1.1 Documento de planeación validado: Orienta la formulación o actualización del plan estratégico sectorial e institucional, plan de acción institucional y compromisos con enfoque intersectorial.	7	Planes formulados	0	N.A.	50	N.A.
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional sectorial	1.2 Documento de planeación validado: Realiza el seguimiento a la planeación y resultado de la gestión sectorial e institucional con enfoque intersectorial	54	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	4	N.A.	57	Un informe mensual de seguimiento del plan de acción con corte junio Un informe mensual en SINERGIA del cumplimiento de las metas principales de gobierno con corte junio Un informe mensual en SINERGIA del cumplimiento de los compromisos de gobierno con comunidades corte junio Un reporte de Avance de Indicador de Plan Marco de la implementación P Plan Nacional Sectorial PNG para el postconflicto (julio)
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional sectorial	1.3 Documento de planeación validado: Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades operativas y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	12	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	1	Informes Integrados de gestión compuestos de Informes Específicos	56	La Oficina Asesora de Planeación avanzó en sus funciones transversales en el mes de Julio como se programó, por medio de los objetos destinados y metas en cuanto refiere la gestión contractual, gestión documental y administrativa y gestión jurídica y de los fondos ambientales, como se evidencia en los informes reportados (ver enlace: https://mimambiente.sharepoint.com/:F:/personas/munoz_minambiente_gov_co/Documents/PPSA%202022%20-%202026/1%20PPSA%20de%20acc/CCH3%20V2%20Evidencias%20PPSA%20DAP/Evidencia%20CCH3%20Tmds%201.3%20JULIO%2014web-1&e=1DqZGz)
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3290054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional sectorial	1.4 Divulgación: Coordinar con las dependencias la formulación o actualización y el seguimiento de los planes y documentos que apoyan la implementación de la Política de Gestión de Información Estadística.	5	Documentos elaborados	0	N.A.	48	Durante el mes de julio, se publicaron los procedimientos actualizados para la formulación y seguimiento del Proceso de Planificación Anual (PPA). Se aprobaron 16 licencias Project para los planes de planeación en las diferentes direcciones técnicas. Además, se reportó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la propuesta para la gestión de evaluaciones del año 2025. Se avanzó a cabo reuniones con la DAMPA y la SEP para la socialización de los procedimientos de formulación de políticas, con vistas a su reformulación y por último, se envió a las direcciones la solicitud de seguimiento a la agenda de formulación de políticas. De acuerdo con el proceso liderado por la DAP con la participación de las direcciones técnicas del Ministerio, se ha dado apoyo la revisión y consolidación de los documentos con los soportes del sector Ambiente para la formulación de los Comps "Política Nacional de Custodio", "Política Nacional de Discapacidad", "Política para el Desarrollo Integral del Pacífico" y "Política Nacional de Inteligencia Artificial". Estos procesos de formulación continúan bajo el liderazgo del DNP. Como parte de la estrategia para mejorar la calidad de los informes de seguimiento a las acciones asignadas a las dependencias del ministerio en los documentos COMPE, se realizaron mesas de trabajo y se realizó el estudio con los datos de los documentos de trabajo del Ministerio. En estas reuniones, se evaluó el estado de los reportes del segundo semestre de 2023 y se analizaron las observaciones registradas en SIOCNPE3. Durante el periodo se finalizó la consolidación y análisis de los informes individuales de seguimiento de cada política que fueron reportados por las direcciones técnicas, con estos insumos se elaboró y publicó el informe consolidado de seguimiento a Políticas Públicas Ambientales con corte 2023, el cual se encuentra publicado en el siguiente link de la página del Miambiente (https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-A-POLITICAS-PUBLICAS-AMBIENTALES-2023-3-VF-REV.pdf). Igualmente de acuerdo con la actualización en el procedimiento de seguimiento PPA se realizó el reporte del indicador PPA003 "Seguimiento a la implementación de Políticas Públicas vigentes" para el corte 2023-II. De acuerdo con el compromiso adquirido en la reunión del 15mar24, en la que se acordó la pertinencia de solicitar la eliminación del indicador de seguimiento de políticas de la bitácora de indicadores del sistema de calidad, se envió el formato de solicitud de eliminación junto con el acta y estado de asistencia del SMOCA para formalizar el trámite.

DAP	DAP	Fortalecimiento de la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos presupuestal y de proyectos de inversión	2.1 Estructurar acciones requeridas para la publicación y asignación de recursos provenientes de los diferentes fuentes de financiamiento	12	Informes de seguimiento elaborados	1	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos	56	Se elaboró el informe consolidado de las evaluaciones realizadas durante el mes de julio: Se emitieron 9 pronunciamientos técnicos de evaluaciones: 3 Con Observaciones de Corpoaguas - Obras por Impuestos. 2 Favorable de Corponario - Obras por Impuestos. 1 Con observaciones de Corponario - Obras por Impuestos. 2 Favorable de Cas - FCA 2024. 1 Favorable de Corponaba - FCA 2024. 1 Favorable de Codechoco - FGN 2024. Se emitieron 44 Informes de seguimiento: 24 Informes finales aceptados. 8 Informes finales no aceptados. 1 Informe de avance aceptados. 11 Informe de avance no aceptados. Se realizó 4 mesas técnicas como apoyo a la evaluación y el seguimiento: Corpoaguas(MCZ) Corpoaguas Coprecesar Lo anterior, para un total de 7 informes de seguimiento al plan de acción presentados durante el año.
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos presupuestal y de proyectos de inversión	2.2 Realizar la viabilidad sectorial de los proyectos de inversión y trámites presupuestales en la plataforma administrada por el DAP	4	Informes de trámites y proyectos gestionados	0	No aplica para este mes de reporte	50	En el mes de julio se realizó en la plataforma integrada de Inversión Pública - PIP la viabilidad sectorial de 5 proyectos clasificados así: - 3 Ajustes con trámite presupuestal y 2 Proyectos nuevos. Además, se realizaron dos trámites de distribución previo concepto No. EJ-IP-OPC-320101-0016 y EJ-IP-OPC-320101-0017 del Fondo de Compensación Ambiental - FCA 2024.
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos presupuestal y de proyectos de inversión	2.3 Articular acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	12	Informes de evaluación y seguimiento a proyectos elaborados por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos elaborados	7	Informes de seguimiento FCA y FONAM	60	En el periodo, el grupo de Gestión de Proyectos elaboró el Informe de Gestión y seguimiento de los Fondos de inversión del proyecto Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional) el Informe de distribución recursos Fondo de Compensación Ambiental - FCA 2024
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos presupuestal y de proyectos de inversión	2.4 Adoptar medidas encaminadas a la sostenibilidad financiera acorde con la programación y ejecución presupuestal del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	12	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	1	Informe de programación y Gestión presupuestal elaborado	63	Durante el mes de julio se llevaron a cabo las siguientes acciones que contribuyen al mejoramiento de la sostenibilidad financiera: Se elaboraron informes de programación y gestión presupuestal con el detalle de compromisos y obligaciones, así mismo el consolidado del seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costos, para ser presentados en comité directivo en los siguientes fechas: para el mes de julio los días 8, 22, y 28 Se realizó la elaboración de los escenarios de presupuesto para distribución de la cuota 2025, que permitieron a la alta gerencia la toma de decisiones con respecto al presupuesto Se realizó el cargo de la cuota 2025 en la plataforma dispuesta por el MHCP Se realizó revisión del seguimiento a 27 proyectos, este seguimiento es cargado en la plataforma PIP por cada dependencia y entidad Se apoyo el proceso de incorporación de recursos de la PFC para lo cual está pendiente de la respuesta a los respectivos documentos del correo enviado el día 24 de julio a la SAF y la DAJ con el fin de iniciar trámite. Se apoyo los espacios relacionados con las políticas transversal de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres y la política de Equidad de Género, con el fin de identificar proyectos que desde el Sector se puedan trazar con el fin de recopilar información que permitan a la DAP dar respuesta a requerimientos de los 19 políticas Se apoyo la elaboración de conceptos sobre proyectos normativos y trámites presupuestales del Ministerio y entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se apoyo la elaboración de concepto para voto de la Ministro de los documentos CONDES. Se apoyo la elaboración de respuestas a solicitudes de información externas e internas y a derechos de petición. Se apoyo la elaboración en análisis y conceptos sobre la programación presupuestal 2025. Se apoyo la elaboración a la DAP en el seguimiento a las dependencias del Ministerio sobre la ejecución presupuestal de los recursos de inversión.
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.1 Administrar el sistema de información que soporta la operación del Sistema Integrado de Gestión	1	Sistema de información actualizado	0	Caso Mesa de ayuda 32515	60	El 27-07-2024 se solicitó mediante caso 32515 soporte tecnológico a la herramienta SOMOSIG debido a que se identificó en muestreo realizado como preparación a la auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión, que las versiones anteriores a las vigentes de la documentación del SIG, no se están visualizando correctamente.
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.2 Mejorar el desempeño institucional de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión	1	Resultado Índice de Desempeño Institucional actualizado	3	Resumen resultados FURAG 2023, Min Ambiente. Actas de reunión Mesas PA MPFS 2024 Plan de Acción MPFS 2024	55	Se cita el CODD para el 08 de agosto de 2024, con prioridad realizar la revisión por la Dirección y aprobación del plan de Acción MPFS. Se solicita mediante correo del 30-07-2024 temas para la agenda del Comité. El reporte FURAG se realizó de acuerdo con el cronograma del DAPP en el mes de abril de 2024. Se llevó a cabo la consolidación de los resultados FURAG 2023, donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible obtuvo un puntaje de 97%, lo que evidencia una mejora del 8,4% sobre el resultado obtenido en la vigencia 2022 (ver foto de 83,6%). Dichos resultados, serán presentados en la Sesión del CODD del 08 de agosto de 2024. Se formuló el Plan de Acción MPFS 2024, para las políticas: Seguimiento y Evaluación, Seguridad Digital, Fortalecimiento Organizacional, Defensa Jurídica, Gestión de la Información Estadística, Compra y Contratación Pública, Gestión Presupuestal, Racionalización Trámites, Transparencia, Gestión Documental, Gobierno Digital, Integridad, Control Interno, Talento Humano, Gestión del Conocimiento; Servicio al Ciudadano, el cual se presentará para aprobación en la Sesión del CODD 2024.
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.3 Mantener ante el ICONTEC las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	2	Sistemas de gestión certificados	1	Análisis del Sector, COP, Estudios Previos, Radicado 1202024E011491 del 17-07-2024	60	Se radicó ante el grupo de contratos los documentos precontractuales para adelantar la auditoría interna a través del radicado ARCA No 1202024E0311491 del 12-07-2024, se realizó la publicación del proceso de métrica cuantía en el SEICOP proceso PFC-010-2024.
DAP	DAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.4 Implementar la estrategia de comunicación del sistema integrado de gestión	1	Estrategia de comunicación implementada	0	Evidencias estrategia de comunicación SOMOSIG	55	En el marco de la campaña de comunicación SOMOSIG dando cumplimiento a fortalecimiento y mejora de la imagen institucional se genera herramientas para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Ambiente 2023-2024 tales como: Formato Listado Asistentes: https://forms.office.com/SPmXVUAGD Formulario Preguntas: https://forms.office.com/1XU2B5F6E Formulario Evidencias Percepción: https://forms.office.com/VI1CJnecwG En el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Ambiente 2023-2024 se diseñan sesenta y un (71) créditos referente a los derechos del Ministerio y las entidades adscritas al sector junto a los cincuenta y cuatro ciudadanos para transmisión en vivo por YouTube. Como mejora continua se diseñó y se diseñó portada, contraportada, tabla de contenido, paginilla de contenido con el uso correcto de logo y paleta de color, para el Informe de Rendición de Cuentas Sector Ambiente, 2023-2024 según lo solicitado para su publicación en página web: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-Sector-Ambiente_2023-2024_V2.0_1.pdf . En cumplimiento de los objetivos de la campaña SOMOSIG, se diseñó y proporciona apoyo al grupo de Talento Humano en la socialización de la Política del Sistema Integrado de Gestión, en el marco del Día de Salud y Seguridad en el Trabajo, celebró el 24 de julio. Esta actividad incluye el diseño y corte de stickers de la Mano Política del SISE, así como la comunicación masiva a través de los medios institucionales. Con el apoyo del grupo de comunicaciones del Ministerio, dando cumplimiento a la actualización de documentación, el Sistema Integrado de Gestión, desarrolla Ecard "Adopta el nuevo Listado de Asistentes" generando invitación a consultar el aplicativo SOMOSIG, en los medios institucionales tales como: correo institucional, boletín ambientales y grupos de WhatsApp. En el marco de la campaña SOMOSIG y el plan de medios genera la socialización de las actualizaciones en los procedimientos de Políticas Públicas Ambientales tales como: P-M-PPA-01, P-A-PPA-01, P-A-PPA-02, P-A-PPA-04 y P-M-PPA-05, de acuerdo a lo solicitado por el grupo de Política de la Oficina Asesora de Planeación.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	3. Asesorar el acompañamiento técnico	3.1 Asistir a implementar la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total.	21	Documento técnicos que dan cuenta del avance para la consolidación de la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total, actualizado y en implementación elaborados	4	9. Avances en el documento de programa de producción, promoción y consumo responsable. 10. Avances en el documento de programa de emprendimientos verdes Avances en el documento de programa de alianzas verdes y base 11. Avances en el documento de programa de emprendimientos verdes 12. Avances en el documento de programa de emprendimientos verdes	60	9. Se hace entrega del Documento del programa de Producción y Consumo responsable. 10. Se hace entrega del avance en el documento de programa de Emprendimientos verdes y Economías Populares 11. Se hace entrega y avance en el documento del programa de Empresas Amigas 12. Se avanza en el desarrollo de las estrategias y mecanismos para el impulso a los Emprendimientos, Negocios y Alianzas Verdes

ONWS	ONWS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.2 Diseñar e Implementar el modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos, diseñado e implementado elaborados	10	Informes que dan cuenta del avance para la consolidación del modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos, diseñado e implementado elaborados	0	N.A.	30	<p>* Se avanza en el desarrollo del sistema de información y los espacios de promoción y comercialización de los NV Producto 3: Se avanza en la consolidación del Sistema Nacional de Registro de PSA</p> <p>* Se realizó una reunión con el grupo de comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se expuso la necesidad de generar un micrositio dentro de la Web del MADS en la sección Temáticas/Otros de Negocios Verdes Sostenibles / Grupo de Análisis económico para la sostenibilidad / Instrumentos económicos que facilite a través de una visualización muy dinámica y gráfica (Power BI: Dashboard), toda la información relacionada con los instrumentos económicos (Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Moderada y Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua) y dentro de esta misma para alcanzar el propósito de visibilidad.</p> <p>* Se realizó una reunión con la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación donde se expuso la necesidad de implementar un aplicativo en línea para el reporte de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua (RVPA) y Tasa por Uso del Agua (TUA) e indagó el procedimiento a seguir para establecer un piloto de partida con este proceso y con el diligenciamiento de los respectivos formatos por parte del profesional de la ONWS.</p> <p>* Se elaboró un dashboard en Power BI que integra información referente a la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Moderada (TCAPM), durante el periodo 2019 - 2022 segmentada por autoridades ambientales, visualizada mediante gráficos interactivos con el objetivo de proporcionar una propuesta al grupo de comunicaciones para su incorporación en una de las secciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como nuevo micrositio facilitando el proceso de reporte de los instrumentos de los instrumentos económicos en concordancia con la norma correspondiente que sustituye los diferentes formularios de reporte de información y la divulgación de información relacionada con el seguimiento y evaluación.</p>
ONWS	ONWS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3 Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de gestión de apoyo y a la gestión contractual, financiero y administrativo elaborados	0	N.A.	50	<p>1. El equipo transaccional brindó apoyo en la gestión de dos contratos de OPS</p> <p>2. revisión de documentación para la liquidación de los convenios de Bienes 2023 y preparación de insumos para la contratación del operador logístico para la FEV Barranquilla.</p> <p>3. En cuanto a la parte financiera, se hicieron los seguimientos presupuestales mensuales y semestrales como también los reportes en los platóformas de DNP, Simeci.</p> <p>4. Se realizó apoyo en la legalización de comisiones y trabajos presupuestales requeridos para la contratación de liquetes y operador logístico.</p> <p>5. Se trabajó la protocolización del programa de comunidades negras y asistencia a las reuniones convocadas para identificación de trazados.</p>
ONWS	ONWS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de Incentivos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1 Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales, asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos.	4	Estudios técnicos de diseño y evaluación de nuevos instrumentos económicos de modificación de los instrumentos existentes elaborados	0	N.A.	0	<p>Elaborar un estudio técnico para el estudio de la Tasa Compensatoria por Ocupación de Zonas Protegidas:</p> <p>1. Se avanza en el documento diagnóstico asociado a la erosión costera en Colombia y el sistema y método propuesto para el instrumento económico por ocupación en playas y terrenos de bajar-mar.</p> <p>2. Se realizó reunión para presentar la propuesta de instrumento ante el área de Itinerarios de la Dirección General Maifirma - DIMAR.</p> <p>3. Se inicia solicitud de información relacionada con el sistema y método de la propuesta de cobro por ocupación de zonas costeras que adelanta la DIMAR.</p> <p>Elaborar un estudio técnico para el rediseño de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua:</p> <p>* Se adelanta la evaluación de impacto económico simulando la aplicación de la propuesta de fórmula para determinar el factor regional de la Tasa Retributiva por Vertimientos puntuales al Agua para diez autoridades ambientales (CAR Cundinamarca, CORPOBOYACÁ, CORDER, CORNARE, CRIQ, CVC, AVMA, CORMACARENA, CORTOLMA, SOA), conforme a los coeficientes definidos para la variable ambiental, socioeconómica y económica, así como el análisis de variación del cobro del instrumento económico para las diferentes actividades económicas, conforme a la información de carga contaminante reportada y datos relacionados con el seguimiento y caracterización de las fuentes receptoras para estas corporaciones.</p> <p>Elaborar un estudio técnico para la evaluación de la Tasa por Utilización de Aguas:</p> <p>En el marco de la hoja de ruta intersectorial, se realizaron 4 reuniones con la participación de Mingorubica, DORH, DORHA, CMI, en las cuales se concretó la elaboración de un documento diagnóstico para conocer la problemática de los derechos de agua en el cultivo de arroz y su impacto en el desarrollo del cultivo en la cuenca del río Saldaña orientado a evaluar la demanda de agua en el cultivo de arroz y su impacto en el cultivo de la TUA. De otra parte, se avanzó en el análisis del cobro de la TUA en el sector agropecuario en cinco (5) autoridades ambientales: CAG, CORPORACIONALCA, CORPONOR, CORPONARIÑO y CORPONORINQUA, en el cual se identificaron debilidades, como la baja o casi nula implementación de sistemas de medición en uso agropecuario, lo cual conlleva a las autoridades ambientales a facturar por el volumen concesionado.</p> <p>Elaborar un estudio técnico para la evaluación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Moderada:</p> <p>1. Se apoyo la elaboración de dos encuestas dirigidas a las Autoridades Ambientales con el objetivo de ser útiles al momento de realizar el análisis de la evaluación de la TCAPM. Las encuestas son:</p> <p>1.1 Encuesta de percepción de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Moderada (TCAPM)</p> <p>1.2 Encuesta de percepción de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Moderada en Bosque Natural de Aranjuez de</p> <p>Producto 1: Se continuó el acompañamiento a comunidades indígenas para la estructuración de proyectos que incluyen el componente de PSA</p> <p>Realizar taller de Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua: Para el mes de julio no se desarrollaron talleres sobre el fortalecimiento del instrumento económico, sin embargo con las Autoridades Ambientales se trabajó en lo relacionado con el diligenciamiento de la herramienta de reporte sobre la implementación de la Tasa Retributiva, así mismo, se inició con la recepción y consolidación de informes de reporte correspondiente a la vigencia 2023.</p> <p>Talleres sobre el fortalecimiento del instrumento económico: Para el mes de julio se desarrollaron talleres sobre el fortalecimiento del instrumento económico, con las siguientes Autoridades Ambientales: Amba, Carder, Corantioquia, Comare, Corporación CRIQ en la ciudad de manizales los días 24 y 25 de julio de 2024 dando cumplimiento a la agenda programada sobre los talleres para el fortalecimiento del instrumento económico.</p>
ONWS	ONWS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de Incentivos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.2 Diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de los instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total. (Ej: Roberto Neira - Carlos Díaz - Gilberto Barros C)	8	Documentos de gestión para la implementación del plan estratégico y operativo de los instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial y territorial para la construcción de la paz diseñados e implementados elaborados	0	N.A.	42	<p>Producto 1: Se continuó el trabajo de consolidación del documento de abordaje para la estructuración de los proyectos de pagos por servicios ambientales modalidad cultural, espiritual y de recreación.</p> <p>Producto 2: Se continuó con la construcción de los términos de referencia del proyecto tipo en Bioeconomía y de la Guía Técnica e Ilustrativa para el Diseño e Implementación de Proyectos de PSA en la modalidad de Recreación con enfoque en Turismo de Naturaleza.</p> <p>Elaborar el proyecto de reglamentación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 2320 de 2023:</p> <p>Para el periodo se realizan socializaciones del borrador de proyecto Decreto con el objetivo de generar comentarios por parte de las Corporaciones y entes territoriales (Institución Nacional). Para ello se realizaron reuniones con la IDA y CVC, adicionalmente se agenda una reunión para generar las capacitaciones a las Autoridades Ambientales y municipios.</p> <p>Elaborar el proyecto de reglamentación del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el artículo 25 de la Ley 2394 de 2023: Se avanza con la estructuración de la propuesta de decreto reglamentario, conforme a los variables definidas para la determinación del factor de sostenibilidad y requerimientos de modificación e inclusión de disposiciones normativas.</p> <p>Se adelantó mesa técnica con la Dirección de Asuntos Marinos, Cuadros y Recursos Acuáticos (conforme a solicitud de dicha dependencia), para evaluar la aplicabilidad de la nueva propuesta de fórmula de cálculo del factor de sostenibilidad a las zonas de mareas y costas, conforme a los usuarios que realizan vertimientos a este tipo de recurso hídrico.</p> <p>Se avanzó en el análisis y discusión del traslado gradual del cobro de la tarifa de la Tasa Retributiva a los suscriptores conectados a la red de alcantarillado con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, teniendo en cuenta la importancia del reconocimiento y pago de los costos sociales y ambientales de los efectos causados por los vertimientos puntuales al recurso hídrico. Previamente que, se debe poder realizar un traslado progresivo, diferencial conforme a las condiciones socioeconómicas (estrato) y tipo de suscriptor. Concluyéndose y concertándose la necesidad de establecer disposiciones normativas para que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico adelante su implementación.</p>
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TUA en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3290063	Servicios de información implementados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	1.1 Diseño técnico y funcional: - Implementar sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se propone en el PETL. - Ejecutar la estrategia de Uso y Apropiación institucional y sectorial conforme a la planeación estratégica que se propone en el PETL.	3	Cronograma e informes de Gestión de los Diseños técnico y funcional elaborados	0	NA	50	Se realizaron las actividades propias descritas en el cronograma de Desarrollos para la vigencia 2024
OTIC	OTIC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TUA en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional	3290063	Servicios de información implementados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	1.2 Pruebas y aseguramiento de calidad: - Analizar y diseñar componentes funcionales y no funcionales de captura, exposición e intercambio (interoperabilidad) de información entre los subsistemas temáticos de información ambiental del sector a nivel nacional. - Desarrollar los componentes funcionales y no funcionales de captura, exposición e intercambio (interoperabilidad) de información entre los subsistemas temáticos de información ambiental del sector a nivel nacional. - Asegurar la calidad de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información para la puesta en producción	3	Cronograma e informes de gestión de Desarrollos, pruebas y aseguramiento de seguridad elaborados	0	NA	50	Se realizaron las actividades propias descritas en el cronograma de Desarrollos para la vigencia 2024

OTC	OTC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la T1en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	329002	Servicios de información actualizados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	1.3 Desarrollo: Actualizar los sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se propone en el PETI.	8	Actividades de desarrollo realizadas para actualizar plataforma tecnológica VITAL	7	Dar continuidad al proceso de interoperabilidad con las autoridades ambientales.	63	Se realizaron las historias de usuario para consumo desde VITAL, servicios web de MROAD que pueben exponer la información requerida para la interoperabilidad con las autoridades ambientales. A Corte del mes de julio se realizaron citaciones a las autoridades ambientales con el fin de realizar Continuidad del proceso de interoperabilidad con Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL.
OTC	OTC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la T1en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	329002	Servicios de información actualizados	1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	1.4 Implementación del sistema actualizado: Elaborar la documentación técnica del sistema de información actualizado. Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema	8	Actividades de implementación de la plataforma tecnológica VITAL, realizadas enfocadas en la participación ciudadana	15	Realizar transferencia de conocimiento al sector sobre las estadísticas de VITAL a nivel de solicitudes, trámites y atención al ciudadano y las corporaciones.	75	Durante el mes de julio se realizaron 11 capacitaciones a diferentes autoridades ambientales relacionados con el uso y apropiación del aplicativo VITAL.
OTC	OTC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la T1en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	329005	Servicios tecnológicos	2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.	2.1 Actualizar equipos y soluciones tecnológicas conforme a la planeación estratégica que se propone en el PETI	6	Actividades realizadas para fortalecer las soluciones tecnológicas priorizadas en el PETI	0	NA	51	Se consolidó información para los informes y reportes correspondientes
OTC	OTC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la T1en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	329005	Servicios tecnológicos	2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.	2.2 Actualizar el licenciamiento de los componentes tecnológicos y demás instrumentos de comunicaciones.	8	Actividades de gestión realizadas para la actualización de los licenciamientos de los componentes tecnológicos	0	NA	0	Se realizó seguimiento al plan de adquisiciones según lo planeado
OTC	OTC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la T1en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	329005	Servicios tecnológicos	2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.	2.4 Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	13	Informes de soporte/gestión de la infraestructura tecnológica elaborados	0	NA	62	Se consolidó información para la realización de los informes correspondientes
OTC	OTC	Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la T1en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional	329004	Documento para la planeación estratégica en TI	3. Mejorar el modelo de gobernanza de Tique cumple con el plan estratégico del Ministerio, la entrega de valor para la entidad y el actor, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial	3.2 Documento de planeación validado: - Apoyar el desarrollo de los ejercicios de priorización empresarial del Ministerio.- Actualizar los planes estratégicos de TI (PETI) Institucional y Sectorial - Fortalecer el modelo de gobernanza de TI Institucional y Sectorial.- Implementar el Plan Estadístico Institucional 2023 - 2026.	19	Actividades de actualización de los documentos para la planeación estratégica realizadas	12	Informe de actualización del PETI Institucional	63	Se presentaron los avances para la construcción del peti institucional y peti sectorial
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	320012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en la transformación intercultural hacia la preservación y cuidado de la vida.	1.1 Desarrollar procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	40	Planes de trabajo de las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA para desarrollar procesos de educación ambiental divertidos y actualizados	0	N.A.	0	Detachamento de Asistencias Técnicas - Plan de acción Corporación de Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge- CORPOMOJANA: Se realizó asistencia técnica en la cual se dialogó sobre el plan de acción cuatrienal de la corporación en los temas de educación ambiental y se orientó en el desarrollo de los objetivos propuestos en armonía con los instrumentos de planificación nacionales y territoriales. Corporación Autónoma Regional de los Valles de los Ríos Sinú y San Jorge- CVA: A través de una asistencia técnica, se realizó fortalecimiento en la implementación del Plan de Acción Cuatrienal de la corporación, orientando a la importancia de incluir los territorios que históricamente no se han integrado a los procesos de educación ambiental, es el caso específico del municipio de Apipil en la jurisdicción de la corregión de la Mojana. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico- CDA: Se realizó una sesión de asistencia técnica con la CDA que tuvo como propósito definir una ruta de trabajo para la implementación de las acciones de educación ambiental establecidas en el Plan cuatrienal de la CDA. Corporación Autónoma Regional de Risaraldó- CORDER: Se llevó a cabo la primera asistencia técnica con la Corporación Autónoma regional de Risaraldó- CORDER, en la cual se presentó por parte de dicha entidad las acciones contempladas en el plan de acción 2024-2027 en lo referente a la línea de educación ambiental. Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá- COORURABÁ: Se realizó reunión con la corporación donde se trataron temas como los procesos de educación ambiental, desarrollo de actividades y el plan de acción de la corporación. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó- COORCHOCÓ: Se realizó la socialización del plan de acción de la Corporación, en el que se encuentra el Programa 5, orientados a la implementación de la estrategia de educación, comunicación y participación ambiental. El proyecto contemplado para el cuatrienio es: Fortalecimiento de la cultura ambiental, la participación y comunicación para la conservación y protección de los bosques del Chocó. Desarrollo de Asistencias Técnicas - Otros temas Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA: Se adelantó reunión donde se trataron temas como los procesos de Educación Ambiental y la participación de la Corporación en el Congreso Berroamirano de Educación Ambiental y en la COP16.
SEP	OCOM	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	320012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiente.	1.1 Diseñar/Elaborar: Generar productos de Comunicación Educativa.	N.A.	Recursos trasladados a otra dependencia		Recursos trasladados a otra dependencia		Recursos trasladados a otra dependencia
SEP	OCOM	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	320012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	Fortalecer la efectividad en la implementación de las estrategias de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1.4 Documento de planeación validado: Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	N.A.	Recursos trasladados a otra dependencia		Recursos trasladados a otra dependencia		Recursos trasladados a otra dependencia
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	320012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en la transformación intercultural hacia la preservación y cuidado de la vida.	1.2 Implementación de: estrategias misionales de educación ambiental	4	Documentos con los resultados de los estrategias territoriales de educación ambiental implementadas en las regiones priorizadas elaborados	0	NA	50	ESTRATEGIAS DE EDUCACION EN PROCESO DE ELABORACION Los siguientes son los avances frente a las escuelas de formación en las ecogregiones: Sabana de Bogotá: se realizó la operacionalización de la materia del primer taller del Proyecto Red de Escuelas Ambientales Sabana. Macizo Colombiano: el proyecto se encuentra en estructuración y se enmarca en los temas de restauración y cultivos biológicos. Se hicieron aportes a los compromisos de justicia y educación ambiental, cuyo abordaje son las organizaciones y los liderazgos del territorio. Catatumbe: se está estructurando el componente de educación ambiental del programa en articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales en la jurisdicción de la ecogregión y Parques Nacionales Naturales. ESTRATEGIAS DE EDUCACION EN IMPLEMENTACION La Mojana: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible implementó el proyecto Mojana Clima y Vida, el cual tiene cuatro componentes: 1. Restauración de ecosistemas, 2. Rehabilitación de cafés, 3. Remediación y 4. Gobernanza. Este último componente, enmarca los procesos y actividades para mejorar la implementación de acciones de gobernanza del agua en La Mojana, la gestión del conocimiento y el desarrollo de los modelos de negocio de la economía de la biodiversidad. Esta a su vez se divide en los siguientes temas: a. Gobernanza Restauración: incluye el plan de formación en restauración y el list de materiales dedicados. b. Gobernanza Rehabilitación: incluye plan de formación en rehabilitación de cafés y list de materiales. c. Gobernanza personas certificadas SENA: procesos de formación en competencias laborales. d. Gobernanza Fortalecimiento Red Restauración: organizaciones comunitarias fortalecidas para implementar acciones de restauración y rehabilitación de cafés. e. Gobernanza Campaña de comunicaciones Amazonía: La Estrategia Escuela de Saba contiene los siguientes componentes: • Diploma de gestores de selva dirigida a jóvenes, desde REM- Programa Vuelo Amazonia. • Fortalecimiento de PRAES • Fortalecimiento de capacidades de las Corporaciones Autónomas Regionales del territorio.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	320014	Documentos de Instrumentos técnicos	2. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de avance del Documento con la descripción del proceso presupuestal y desarrollo de plan de acción elaborados	1	Informe de seguimiento físico y presupuestal	50	Las actividades adelantadas durante este periodo fueron: • Seguimiento al avance físico y presupuestal de las metas del plan de acción. A corte 30 de julio se tiene un avance del 79% de ejecución presupuestal. Se recibieron 400 propuestas de ponencias para el VII Congreso Berroamirano de Educación Ambiental. • Se desarrollaron actividades preparatorias para la COP16, invitando a cabo actividades en el marco de la campaña Paz con la naturaleza.

SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208014	Documentos de documentos técnicos	3. Promover el diálogo amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.2 Actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental - PNEE elaborados	4	Documentos que den cuenta del avance en la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental - PNEE elaborados	0	0	65	Se desarrollaron los encuentros regionales para la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental en las regiones de Amazonia, Centro Andino y Sierracosta del sector amazónico. Se definió las metodologías y la organización logística para los próximos encuentros de acuerdo con los actores participantes y el objetivo de cada uno de estos, en articulación con las Corporaciones y Autoridades Ambientales Locales. El documento de la Política Nacional de Educación Ambiental se va ido ajustando y actualizando conforme a los resultados arrojados en los encuentros de educación ambiental.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3299000	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.1 Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	13	Informes de avance de cumplimiento de los compromisos éticos y diferenciados	1		30	Durante este periodo se adelantaron las siguientes acciones en torno al cumplimiento de los compromisos éticos: Indígenas: se adelantaron mesas técnicas para establecer la Ruta Metodológica de la Consulta Previa para la Política Ambiental Indígena. Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: se adelantó reunión con las integrantes de la Comisión Quinta ante el espacio nacional de consulta previa (CONP), con el fin de concertar la organización que estará a cargo de la formulación e implementación del plan de acción de Incluir. Rom: se ajustó el cronograma para la realización de los talleres de socialización y distribución de los Cartillas de "Lineamientos de política de Educación Ambiental Intercultural para el Pueblo Rom o gitano en Colombia"
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3296013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.1 Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	13	Documentos técnicos de agenda territorial participativa implementada en las regiones promovidos elaborados y actualizados	0	0	80	Se avanzó en la implementación de procesos territoriales regionales para el manejo de la conflictividad ambiental, con la caracterización de conflictos ambientales: Actualización de matrices por conflicto ambiental. Actualización de matriz de compromisos de la Ministra de Ambiente en los territorios. Se participó en dos espacios y reuniones para el manejo de conflicto ambiental: 1. Asamblea campesina de Bolívar 2. Mesa interinstitucional del Puerto Las Américas de Taganga
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3206013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.2 Desmantelar la estrategia de abastecido y trámite de conflictos ambientales en el marco de la coordinación del Sistema Nacional de Diálogo Social	5	Documentos que dan cuenta de las estrategias de abordaje y trámite de conflictos ambientales en los territorios priorizados elaborados	1		60	Se elaboraron 10 planes de acción para la transformación de los conflictos ambientales que se vienen atendiendo en el marco de la estrategia de diálogo social. Se realizaron tres jornadas de diálogo social: 2 jornadas de diálogo social preparatorias a la Asamblea Popular del Canal del Dique (en el municipio de Sual Atlántico, y otra en el municipio de María La Baja (Bolívar) con una participación de 120 personas de la comunidad e instituciones de gobierno como la ANLA, Mintransporte y ANLA. Y una jornada de diálogo social en el municipio de Paipa Boyacá para el manejo de conflicto ambiental por minería a cielo abierto, con la participación de la comunidad, la alcaldía municipal de Paipa, Corpoboyacá, ANP y ANLA.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.3 Implementar la estrategia de participación ciudadana enfocada a garantizar el acceso a la información y en determinar rutas para la defensa de bienes e intereses ambientales en el territorio colombiano	4	Documentos técnicos que dan cuenta del avance de la línea establecidas en el marco del Acuerdo Escazu elaborados	1		50	Se participó en la primera sesión anual de la Comisión Intersectorial de garantías para Mujeres Líderesas y Defensoras, en donde se articuló la ruta de implementación de Escazu al programa integral de garantías para mujeres Líderesas y Defensoras. Se estableció plan de trabajo con la ANLA para la elaboración del Decreto de articulación interinstitucional para la implementación del Acuerdo de Escazu.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una cultura ambientalmente sostenible	4.1 Facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de información de los usuarios en materia ambiental	4	Reportes de actividades de recuperación, procesamiento técnico, acceso y divulgación de los recursos de información en materia ambiental	1		50	En el mes de julio se realizaron las siguientes acciones: - Se realizó un acompañamiento a la Feria Ambiental de RIVC - Se entregaron 260 ejemplares de recursos bibliográficos físicos - Se realizaron 2.457 consultas a la biblioteca virtual - Atención a 80 usuarios - Creación de 3 bibliografías a solicitud de usuarios, referenciado 38 recursos bibliográficos - Se adquirieron 49 títulos nuevos, con 54 ejemplares. - Se realizaron 14 registros - Se realizaron dos actividades de divulgación del conocimiento y formación a usuarios - Verificación y actualización de los procesos de organización y actualización de instrumentos archivísticos.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una cultura ambientalmente sostenible	4.2 Editar y evaluar documentos técnicos y científicos en materia ambiental.	4	Reportes del proceso revisión de contenidos y asesoría en derechos de autor, normas técnicas y apoyo de regalo ante los entes nacionales de los documentos ematados por el Ministerio	1		50	En el mes de julio se realizaron las siguientes acciones: - Expedición de 1 ISBN ante la Cámara Colombiana del Libro - Realización de 1 depósito legal ante la Biblioteca Nacional de Colombia
SO	OCl	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.1 Auditar procesos, planes, programas, proyectos y procedimientos mediante la evaluación y seguimiento, para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y objetivos institucionales en el desempeño continuo de la Entidad.	72	Actividades de requerimiento legal y evaluaciones independientes de control interno realizadas en el marco del plan de auditorías con recursos de la Secretaría General	46		63	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de julio, reportando a la fecha un avance físico de 46 actividades de requerimiento legal y/o evaluación independiente según Plan Anual de Autorías 2024.
SO	OCl	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.2 Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, para contribuir con el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales	13	Actividades para el fortalecimiento de la cultura de prevención realizadas	12		69	Para el mes de junio las actividades programadas no culminaron debido a su fase de publicación depende de la gestión del Grupo de Comunicaciones (contenidos en página Web e intranet), por tanto una vez se toge su finalización, se generará el respectivo reporte del mes que concuerdan.
SO	OCl	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.3 Atender los requerimientos generales, de auditorías externas y planes de mejoramiento de los entes externos de control, así como entre entre el Ministerio y los entes para asegurar el cumplimiento de la atención de los mismos	61	Reportes y seguimientos sobre los requerimientos de entes de control realizados	44		66	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de julio, reportando a la fecha un avance físico de 44 reportes y seguimientos sobre los requerimientos de entes de control realizado reportes y seguimientos sobre los requerimientos de entes de control realizados
SO	OCl	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.4 Realizar la gestión del riesgo de la Entidad para minimizar posibles efectos o consecuencias negativas al interior de la misma	13	Informes de evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo generados	7		38	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de julio, reportando a la fecha un avance físico de siete (7) actividades de requerimiento legal y/o evaluación independiente según Plan Anual de Autorías 2024.
SO	OCl	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para sostener el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de los principios de la función pública	1.5 Coordinar el liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo y la toma de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y sectoriales	42	Informes ejecutivos y/o documentos para el mejoramiento continuo institucional presentados a la alta dirección elaborados	27		52	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de julio, reportando a la fecha un avance físico de 27 informes ejecutivos y/o documentos para el mejoramiento continuo institucional presentados a la alta dirección.

50	OCl	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329960	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para fortalecer el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de las prioridades de la función pública	1.6 Coordinar y Presidir los comités sectoriales de Auditoría Interna para el cumplimiento de todas sus funciones en el marco del Decreto 649 y Decretos 1498 de 2017	5	Documentos técnicos que dan cuenta del desarrollo del Comité Sectorial de Auditoría Interna y un evento de capacitación elaborados	5	Para el mes de julio no se programó actividades para esta actividad.	60	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de julio reportando a la fecha un avance físico de dos (2) eventos de capacitación y tres (3) documentos del Comité (total cinco (5) actividades), que representan el avance del 100% acumulado. Si bien se alcanzó el 100% de las actividades dadas la realización de un (1) evento adicional de capacitación y un (1) documento -obtención de recursos de inversión para el fortalecimiento de las Oficinas de Control Interno del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible nivel control, está pendiente realizar el segundo Comité Sectorial de Auditoría, previsto para su realización en el segundo semestre de 2024.
50	OCl	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329960	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Implementar medidas para fortalecer el Sistema de Control Interno y la actuación institucional en el marco de las prioridades de la función pública	1.7 Fortalecer Evaluación y Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de evidenciar responsabilidades frente a los controles necesarios dentro de las políticas de gestión y desempeño, como las definidas para cada línea de defensa en el marco de los componentes MEGI	6	Informes de seguimiento y/o evaluación para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y/o del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG elaborados	2	1. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	33	Como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de julio, reportando a la fecha un avance físico de dos (2) informes de seguimiento y/o evaluación para el mejoramiento continuo del SCl y/o MIPG.
	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329960	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.1 Generar las orientaciones estratégicas y coordinar su implementación para el óptimo desempeño de la Entidad en función de sus objetivos institucionales.	44	Informes y documentos presentados	4	23. D. MINISTERIO: Informe de gestión ecogestión 24. D.S.G Reporte seguimiento plan de trabajo de Secretaría General 25. D. SAF Informe de gestión de las dependencias de la SAF 26. C.I. INCDI/ANID: Informe mensual de la gestión realizada en la sustanciación de procesos disciplinarios y formación en conciencia disciplinaria	59	23. Se elaboró informe de gestión en las ecogestión priorizadas por el Ministerio en el marco de las metas establecidas en el PND. 24. Se elaboró reporte del plan de trabajo de los grupos de a secretaria general. 25. Despacho SAF: Se realizó el informe mensual de gestión de las dependencias que conforman a la Subdirección 26. C.I. INCDI/ANID: Se elaboró Informe Mensual de Gestión que contiene: 1. Divulgación campaña preventiva: Código de Integridad (Se spots como electrónico de divulgación) 2. Redacción de Autos proféricos: Los autos de fondo proféricos para el mes de julio de 2024 fueron: Exp. 1739-23: Terminación y Activo Exp. 1684-22: Terminación y Activo Exp. 1692-22: Terminación y Activo Exp. 1697-23: Investigación Disciplinaria Exp. 1772-24: Inhibitorio Exp. 1774-24: Inhibitorio Las demás gestiones de sustanciación se discriminan en el informe, cuyas evidencias reposan en las carpetas originales y copia de cada expediente disciplinario. 27. G. COMISIONES: Tablero de control actualizado a 31 de julio de 2024. Informe de seguimiento de comisiones registradas, aprobadas, canceladas y pendientes de legislación.
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329960	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.2 Realizar las acciones de optimización de la gestión de los procesos transversales importantes para la ejecución de la entidad.	35	Informes, entregables o reportes realizados	4	16. G. CONTRATAS: Informe de gestión del proceso de contratación 16. PRESUPUESTO: Memorando, ficha y respuesta del área de seguimiento a la ejecución presupuestal, e Informe de ejecución de recursos de funcionamiento y nóminas. 17. TESORERIA: Informe de gestión del proceso que contiene: Control sobre ingresos, recaudos, reintegros, administración de títulos valores, gestión de desembolsos a fondos y pago de impuestos e ingresos por contratos en territorio. 18. CONTABILIDAD: Informe mensual de balance de cuentas. Publicación Estados Financieros con corte a Diciembre 2023, y Borrador de los estados financieros del primer trimestre 2024.	51	16. PRESUPUESTO: El Grupo de Presupuesto para los meses de ABRIL, MAYO y JUNIO remitió a las áreas ejecutoras de presupuesto el formato denominado "Seguimiento a la ejecución Presupuestal, Reservas y Pagos" Código F-A-GF-45, en este se informa y se realizan observaciones a cada dependencia con respecto a la ejecución presupuestal, reservas presupuestales y cumplimiento del PAC, con el fin de que se allegue respuesta a la Subdirección Financiera con las respectivas observaciones, las referidas comunicaciones se remiten mediante los siguientes memorandos: Despacho de la Ministra Grupo de Comunicaciones RAD 41022024E3011142 Oficina Asesoría de Planeación RAD 41022024E3011144 Oficina Asesoría Jurídica RAD 41022024E3011145 Oficina de Asuntos Internacionales RAD 41022024E3011146 Oficina de Control Interno RAD 41022024E3011145 Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles RAD 41022024E3011150 Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y SACRAD 41022024E3011152 Secretaría General Secretaría General RAD 41022024E3011153 Subdirección Administrativa y Financiera RAD 41022024E3011155 Grupo Talento Humano RAD 41022024E3011156 Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo RAD 41022024E3011158 Subdirección de Educación y Participación RAD 41022024E3011159 Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial/Sistema Nacional Ambiental - SINARA RAD 41022024E3011141 Viceministerio de Política y Normalización Ambiental Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana - DASAURAD 41022024E3011064 Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos - DAMA/SA RAD 41022024E3011066
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329960	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.4 Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades técnicas y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	6	Informes de seguimiento a los comités y gestión logística, así como talleres y talleres realizados elaborados	0	N.A.	50	N.A.
50	SEP	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329960	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación entre mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales.	3.1 Fortalecer la participación ciudadana vinculante en asuntos ambientales a través de estrategias de diálogo social intercultural e investigaciones que permitan avanzar en la gobernanza y la justicia ambiental para la transformación positiva de los conflictos socio-ambientales.	0	Recursos trasladados a otra dependencia	0	Recursos trasladados a otra dependencia	0	Recursos trasladados a otra dependencia
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329916	Sedes mantenidas	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.5 Realizar las intervenciones y adecuar la infraestructura física, para la operación presencial en cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y reglas vigentes	7	Plan de trabajo e Informes de gestión sobre las adecuaciones de infraestructura elaborados	1	4. Informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental.	57	Se adjunta informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental, con inclusión de análisis de avance del proyecto de adquisición de un accesorio para el edificio Anexo, gestión integral de residuos, un eficiente de recursos, capacitaciones en el marco del Sistema de Gestión Ambiental, incorporación de criterios ambientales, entre otras actividades. Corte 31/07/2024
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329916	Sedes mantenidas	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.6 Implementar las acciones para optimizar la administración de los bienes muebles y la dotación de la entidad.	8	Plan de trabajo e Informes de administración de bienes muebles y dotación en la entidad elaborados	1	5. Informe de administración de bienes muebles y dotación	63	Se adjunta informe de administración de bienes muebles y dotación, con información de los actividades desarrolladas en los meses de junio y julio de la vigencia 2024 con inclusión de actualización, seguimiento y control de bienes devolutivos, pago de bienes e ingresos y traslado de bienes ANEA. Esto en el marco de los planes de trabajo proyectados y presentados en el mes de febrero 2024. Para el caso de adecuaciones se presenta justificación asociada. Corte 31/07/2024
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329902	Servicio de Gestión Documental	2. Optimizar la gestión documental y el flujo de la información institucional.	2.1 Archivos formados	7	Informes de gestión de intervención de fondos documentales y consulta de archivo elaborados	0	N.A.	57	N.A.
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	329902	Servicio de Gestión Documental	2. Optimizar la gestión documental y el flujo de la información institucional.	2.2 Programas de gestión documental ejecutados	8	Informes de implementación del programa de gestión documental elaborados	0	N.A.	63	N.A.
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299071	Servicio de actualización del Sistema de Gestión	3. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	3.1 Realizar acciones para el fortalecimiento de la gestión de los planes, programas, proyectos y/o procesos de Talento Humano.	6	Informes de gestión e implementación del plan estratégico elaborados	0	N.A.	66	N.A.
50	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299071	Servicio de actualización del Sistema de Gestión	3. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	3.2 Elaborar e implementar el plan de modernización y rediseño institucional.	10	Documentos que evidencian la formulación e implementación del Plan de modernización y rediseño institucional 2024 elaborados	1	7. Documento técnico que sustenta la reforma administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; evidencias de las reuniones de alineamiento de instrumentos de Opciones Prioritarias y Análisis Funcional, Instrumentos de Levantamiento de Cargas de Trabajo, Actas de Reuniones de Validación de la Propuesta de planta, Avance de actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales y actas de reunión con los contratistas de la Cooperación Internacional	70	El proyecto de Modernización Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúa en la fase de trabajo de campo, durante el mes de julio se desarrollaron Veintidós (22) entrevistas de Levantamiento de Cargas Laborales con los usuarios expertos de la Dirección de Gestión del Recurso Humano, Costeros y Recursos Acuáticos, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Adicionalmente, se desarrolló el instrumento de recolección de información de los Grupos Interiores de Compensación y Ajuste Laboral y Unidad Coordinadora de Gobierno Adentro. Así mismo, se iniciaron las actividades del proceso de Modernización Institucional con los diagnósticos del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio y del Viceministerio de Política y Normalización Ambiental; se definieron los usuarios expertos para adelantarse las sesiones de trabajo para los componentes de Estructura Interna y Planta de Personal. Adicionalmente, se adelantaron los (5) tableros de Estructura para el diligenciamiento de los Instrumentos de Opciones Prioritarias del Grupo de Coordinación SINARA, así mismo, el diligenciamiento de los Instrumentos de Opciones Prioritarias de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico y la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Finalmente, durante el mes de julio de 2024 se proyectó el acto administrativo del Manual de Funciones y Competencias Laborales, adelantando la propuesta de planta y estructura que se aprobaron. Este proyecto de acto administrativo se va alimentando con las fichas que resultan de la validación con las áreas.

90	SG	Modernización Institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299071	Servicio de actualización del Sistema de Gestión	3. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	3.3 Adelantar acciones que promuevan la integridad, cultura organizacional para la gestión del cambio, del conocimiento y trabajo colaborativo.	5	Documentos de estrategia de gestión del cambio y cultura organizacional 2024 e Informes de la Estrategia implementada elaborados	0	N.A.	60	N.A.
90	SG	Modernización Institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299057	Documentos de lineamientos técnicos	4. Dinamizar el modelo de gobierno abierto sectorial con transparencia, control social, rendición de cuentas, innovación y colaboración.	4.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas (Fortalecer las estrategias de acceso y servicio a la ciudadanía para una atención oportuna y de calidad (PQRSID - Canales de acceso - Accesibilidad)	20	Informes y documentos de la estrategia de acceso y servicio a la ciudadanía para una atención oportuna y de calidad implementados	4	10. Informe Diagnóstico de verificación del Cumplimiento de los Criterios de Accesibilidad NTC 6047 11. Documento de portafolio institucional de servicio a la ciudadanía 12. Informe de seguimiento de calidad y oportunidad a la respuesta a peticiones. 13. Reporte cumplimiento plan de trabajo de la agencia.	65	<p>Durante el mes de julio la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto y Servicio a la Ciudadanía validó la elaboración de los siguientes documentos que contribuyen con la óptima implementación de la estrategia de acceso y servicio a la ciudadanía para una atención oportuna y de calidad.</p> <p>10. Informe Diagnóstico de verificación del Cumplimiento de los Criterios de Accesibilidad NTC 6047. Por parte de la USCA se realizó verificación de los requisitos contemplados en la NTC 6047 en lo que se refiere a los espacios de atención a la ciudadanía</p> <p>11. Documento de portafolio institucional de servicio a la ciudadanía. El portafolio fue actualizado y se encuentra cargado en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este portafolio no solo contempla trámites y servicios a la ciudadanía ofrecidos por nuestra entidad, sino que contextualiza el sector ambiente.</p> <p>12. Informe de seguimiento de calidad y oportunidad a la respuesta a peticiones. Trimestralmente se lleva a cabo la evaluación de calidad y oportunidad de las respuestas a pqr. Para este periodo se presenta informe consolidado de los meses de abril, mayo y junio 2024. En el se evidencia que las dependencias con mayor porcentaje de cumplimiento son el Grupo De Comunicaciones, Grupo de Contratos, oficina Asesora de Planeación, Oficina de Negocios Verdes y la UCOA.</p> <p>13. Se entregó reporte de cumplimiento del plan de trabajo corte al mes de julio</p>
90	SG	Modernización Institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299057	Documentos de lineamientos técnicos	4. Dinamizar el modelo de gobierno abierto sectorial con transparencia, control social, rendición de cuentas, innovación y colaboración.	4.2 Documento con los resultados de las validaciones.Promover acciones estratégicas en el marco del modelo de gobierno abierto en la entidad y el sector ambiental (Transparencia y acceso a información; rendición de cuentas, ; control social; innovación y colaboración).	6	Informes y documentos presentados	0	0	50	N.A.