



Ambiente



2024

OCTUBRE

**Reporte de Seguimiento del  
Plan de Acción Institucional**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



# Ambiente

## REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MINAMBIENTE OCTUBRE 2024

### Presentación

Un plan de acción es el conjunto de actividades que realizará una entidad pública y que se encuentra regulado por unos plazos, recursos y responsabilidades orientados a la consecución de los objetivos definidos en los proyectos de inversión de la entidad.

#### **Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”**

El plan de acción institucional es la materialización programática, con actividades, indicadores y presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” (PND). El plan propone cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

Por ser la razón de ser del plan de acción institucional, se señalan a continuación las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

**1. Ordenamiento territorial alrededor del agua:** el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
<i>Justicia ambiental y gobernanza inclusiva.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementación del acuerdo de Escazú</li> <li>b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres</li> <li>c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres</li> <li>d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia</li> </ul>
<i>El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la Orinoquía, Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá.</li> <li>b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento</li> </ul>
<i>Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial</li> <li>b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio</li> <li>c. Gobernanza multinivel del territorio</li> </ul>



## Ambiente

- 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática:** su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
<i>Programa de conservación de la naturaleza y su restauración.</i>	a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
<i>Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima.</i>	a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
<i>Transición energética justa, segura, confiable y eficiente.</i>	a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
<i>Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición.</i>	Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
<i>Construir ciudades y hábitats resilientes.</i>	a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares
<i>Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación.</i>	a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
<i>Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible.</i>	a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

- 5. Convergencia regional:** busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
<i>Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía</i>	a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas d. Gobierno digital para la gente

### Metas a las que apunta el Plan de Acción Institucional

Así mismo, el plan de acción materializa las acciones que llevan al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, así:

Transformación	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2024
<i>Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental</i>	1. Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua	13 Acuerdos	8 Acuerdos
<i>Transformación productiva, internacionalización y acción climática</i>	2. Reducción de la deforestación nacional	140.000 Has	156.693 Has
	3. Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados	753.783 Has	250.000 Has

Transformación	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2024
	4. Proyectos de investigación aplicada en bioeconomía para la transformación productiva	6 Proyectos	2 Proyecto
	5. Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación	300.000 Has	75.000 Has
	6. Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes	20 Proyectos	6 Proyectos

### ***Roles y responsabilidades en el Plan de Acción Institucional***

El plan de acción institucional es definido por cada dependencia líder de los proyectos de inversión, a partir del contenido aprobado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, es revisado por la Oficina Asesora de Planeación, quien acompaña a las áreas en su definición, y es aprobado en el Comité de Gerencia, establecido por la Resolución 2140 de 2017, que preside la Secretaría General y en el que la Ministra y los directivos de la entidad tienen la función de “evaluar y aprobar el Plan de Acción del Ministerio y formular recomendaciones en caso de requerirse ajustes”.

La Oficina Asesora de Planeación (OAP) acompaña la definición del plan de acción institucional y realiza su seguimiento en el marco de las funciones establecidas en el Decreto 3570 de 2011:

- Diseñar y coordinar el proceso de planeación del sector administrativo de ambiente y desarrollo sostenible en los aspectos técnicos, económicos y administrativos.
- Elaborar en coordinación con las dependencias del ministerio los planes estratégicos y de acción.

Así mismo, de acuerdo con la Resolución 123 de 2022, al Grupo de Políticas, Planeación y Seguimiento de la OAP le corresponde:

- Liderar la elaboración en coordinación con las dependencias del ministerio de los planes estratégicos y de acción institucional y someterlos a aprobación del ministro y de las instancias definidas para tal fin.
- Verificar el cumplimiento de los planes del ministerio y de las metas de entidades del sector y elaborar los informes de seguimiento y propuesta de ajustes a los mismos.

También le corresponde al grupo de programación y gestión presupuestal de la OAP, de acuerdo con la misma resolución:

- Realizar el control de gestión y seguimiento a la ejecución presupuestal.

### ***Definición del Plan de Acción Institucional 2024***

Para la vigencia 2024, este plan de acción fue resultado del proceso conjunto de planeación que inició con la convocatoria por parte de la Oficina de Planeación y Secretaría General para su definición con el memorando 40002023E3012609 del 19 de septiembre, que se materializó en el plan de acción aprobado en el Comité de Gerencia del 29 de diciembre y que concluyó con su publicación en Enero del 2024 del plan de acción definitivo a esa fecha en la página web de la entidad y que puede consultarse en este enlace: <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/>

Adicionalmente, para iniciar el 2024, se actualizaron la guía, procedimiento y formatos con los que se formula, hace seguimiento y se gestionan las modificaciones del plan de acción, que son los mismos documentos que enmarcan su conformación y trámite. Estos documentos se pueden consultar en el aplicativo SOMOSIG, Proceso gestión integrada del portafolio de planes programas y proyectos-GIP, así:

- Guía para la formulación y seguimiento al plan de acción institucional
- Procedimiento formulación, seguimiento y modificación del plan de acción del MINAMBIENTE
- Formato formulación y seguimiento Plan de acción Institucional
- Formato Solicitud de modificación de Plan de acción: actividades indicadores y entregables
- Formato Solicitud de Modificaciones Presupuestales del Plan de acción
- Formato informe periódico de Seguimiento del Plan de acción

Por último, cabe resaltar que el seguimiento a este plan de acción también se realiza cada tres (3) meses con el indicador de gestión que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad:

- *Porcentaje de ejecución de la gestión del plan de acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*

### **Presupuesto base del Plan de Acción**

En el 2024, el plan de acción institucional refleja la distribución de un total de **\$ 125.570.503.984**, asignados por proyectos de inversión, así, datos oficializados en la Resolución inicial de desagregado presupuestal No 002 de enero de 2024, expedida por la Secretaría General en enero del mismo año:

Proyecto	Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Suma de Recurso inicial
<i>Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional</i>	DGIRH	DGIRH	\$ 5.500.000.000
<i>Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional</i>	DCCGR	SEP	\$ 1.500.000.000
		DCCGR	\$ 10.500.000.000
		DGIRH	\$ 1.000.000.000
		OAJ	\$ 1.000.000.000
		SG	\$ 500.000.000
<i>Fortalecimiento de la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional</i>	OAJ	OAJ	\$ 3.500.000.000
<i>Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional</i>	DAASU	DAASU	\$ 5.000.000.000
<i>Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y el ordenamiento ambiental de las zonas marinas, costeras e insulares de Colombia nacional</i>	DAMCRA	DAMCRA	\$ 5.000.000.000
<i>Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional</i>	OAP	OAP	\$ 4.500.000.000
<i>Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental nacional</i>	SEP	SEP	\$ 10.000.000.000
<i>Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional</i>	GCOM	GCOM	\$ 6.000.000.000
<i>Fortalecimiento institucional para el posicionamiento de Colombia en los escenarios internacionales y la gestión de recursos de cooperación internacional para el sector ambiental nacional</i>	OAI	OAI	\$ 8.800.000.000
<i>Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible nacional</i>	OTIC	OTIC	\$ 10.500.000.000
<i>Generación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y el ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional</i>	DOAT-SINA	DOAT-SINA	\$ 7.300.000.000
<i>Implementación de estrategias de reducción a la deforestación y alternativas sostenibles Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta</i>	DBBSE	DBBSE	\$ 1.000.000.000
<i>Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional</i>	SG	OCI	\$ 550.000.000
		SG	\$ 18.660.503.984

Proyecto	Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Suma de Recurso inicial
<i>Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el territorio nacional</i>	DBBSE	DAASU	\$ 2.000.000.000
		DBBSE	\$ 16.500.000.000
<i>Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional</i>	ONVS	ONVS	\$ 6.260.000.000
<b>Total general</b>			<b>\$ 125.570.503.984</b>

Debido al aplazamiento de la apropiación de recursos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Minhacienda según lo establecido en el decreto 0766 del 20 de junio de 2024 “Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024”, tres proyectos de inversión del Ministerio quedaron afectados por el aplazamiento que financian las actividades de la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones-OTIC, Secretaria General-SG y la Subdirección de Educación y Participación-SEP, por un monto total de \$ 2000 millones aplazados, tal como se relaciona a continuación:

Nombre proyecto	BPIN	Dependencia	Propuesta de aplazamiento
<i>Fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar procesos interculturales de educación y participación en torno a la preservación de la naturaleza para la vida, el ordenamiento alrededor del agua y gobernanza ambiental Nacional.</i>	202300000000279	SEP	\$ 500.000.000
<i>Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional</i>	202300000000026	OTIC	\$ 1.000.000.000
<i>Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional</i>	202300000000289	SG	\$ 500.000.000
<b>Total recursos aplazados</b>			<b>\$ 2.000.000.000</b>

Con lo anterior, el total de recursos disponibles en el Plan de Acción Institucional es de **\$123.570.503.984**.

Este presupuesto fue distribuido por las dependencias en la siguiente cantidad de actividades:

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	No. de Actividades principales	No. de Actividades desagregadas
DAASU	DAASU	4	22
DAMCRA	DAMCRA	3	12
DBBSE	DAASU	1	4
	DBBSE	3	9
DCCGR	SEP	1	1
	DCCGR	15	15
	DGIRH	3	3
	OAJ	1	1
	SG	1	1
DGIRH	DGIRH	3	8
DOAT-SINA	DOAT-SINA	3	9
GCOM	GCOM	1	5
OAI	OAI	2	4
OAJ	OAJ	1	4
OAP	OAP	3	12
ONVS	ONVS	2	6
OTIC	OTIC	3	8
SEP	SEP	4	10
SG	OCI	7	7
	SG	12	12
<b>Total general</b>		<b>73</b>	<b>153</b>

Así mismo, por actividades, las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales, poblacionales, de equidad de género y paz:

Dependencia Ejecutora/Lider	Indígenas	NARP	PAZ	RROM	MUJER	Total Trazadores
<b>SEP</b>	<b>2.809.000.000</b>			<b>41.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>2.955.000.000</b>
SEP	1.159.000.000				105.000.000	1.264.000.000
SG	150.000.000			41.000.000		191.000.000
DCCGR	1.500.000.000					1.500.000.000
<b>DBBSE</b>	<b>200.000.000</b>					<b>200.000.000</b>
<b>DCCGR</b>	<b>2.500.000.000</b>					<b>2.500.000.000</b>
<b>DOAT-SINA</b>			<b>881.777.667</b>			<b>881.777.667</b>
<b>ONVS</b>	<b>600.000.000</b>		<b>60.000.000</b>			<b>660.000.000</b>
<b>SG</b>	<b>220.000.000</b>					<b>220.000.000</b>
<b>Total general</b>	<b>6.329.000.000</b>	<b>-</b>	<b>941.777.667</b>	<b>41.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>7.416.777.667</b>

### Metas de ejecución presupuestal 2024

Como guía de la gestión, el Ministerio determinó las siguientes metas de ejecución presupuestal, punto de partida del análisis que al respecto presenta este informe:

Mes	Compromisos	Obligaciones
Enero	30%	
Febrero	50%	3%
Marzo	70%	7%
Abril	95%	16%
Mayo	95%	25%
Junio	90%	34%
Julio	90%	44%
Agosto	90%	53%
Septiembre	95%	63%
Octubre	95%	72%
Noviembre	100%	81%
Diciembre	100%	90%

### Contenido de este informe

El presente documento corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024:

- Avances en la gestión:** consolidado por dependencia y global. Estos avances se acompañan del anexo que las dependencias diligencian mensualmente con los avances cualitativos de su gestión, entregables y porcentajes de avance programados.
- Avances en la ejecución presupuestal:** consolidado por dependencia y global, incluyendo el análisis respecto a las metas de ejecución presupuestal por el Ministerio en cuanto a recursos comprometidos y obligados.
- Resumen de las modificaciones del plan de acción:** presentación de los cambios solicitados por las dependencias incluyendo su impacto en los trazadores del Ministerio.
- Conclusiones:** resumen de los aspectos notables de la ejecución del plan de acción en el período.



# Ambiente

## Avances en la gestión

De acuerdo con la información de avance de la gestión reportada por cada dependencia, se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción por parte de Minambiente, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2024. Como resumen de este avance, se identifica el tablero de control con el resultado para cada una de las dependencias del Ministerio. El porcentaje de avance reportado por las áreas en el mes de octubre de 2024, se evidencia en la siguiente tabla:


**Tablero de control de los resultados de la gestión de Minambiente 2024**

DEPENDENCIA	DATO	ENE-FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano	% Avance Acumulado	0,00%	4,62%	11,54%	20,12%	38,77%	45,23%	51,85%	67,92%	74,80%
	% Meta Programada	0,00%	4,62%	11,54%	20,38%	38,77%	45,50%	51,85%	67,92%	74,85%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	% Avance Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	% Meta Programada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	% Avance Acumulado	0,00%	13,89%	13,89%	13,89%	50,00%	50,00%	50,00%	63,89%	63,89%
	% Meta Programada	0,00%	13,89%	13,89%	13,89%	50,00%	50,00%	50,00%	63,89%	63,89%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	% Avance Acumulado	0,00%	8,67%	16,80%	17,13%	29,33%	35,67%	45,67%	55,33%	64,67%
	% Meta Programada	0,00%	9,00%	17,67%	17,67%	31,67%	37,67%	46,00%	55,33%	64,67%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	% Avance Acumulado	1,36%	7,73%	13,64%	22,27%	29,09%	45,45%	50,00%	54,55%	71,82%
	% Meta Programada	1,36%	7,73%	13,64%	23,18%	29,09%	45,45%	50,00%	54,55%	71,82%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio-SINA	% Avance Acumulado	10,00%	23,89%	26,10%	41,67%	50,00%	59,44%	67,22%	71,67%	74,44%
	% Meta Programada	10,00%	23,89%	27,22%	41,67%	50,00%	59,44%	67,22%	71,66%	74,44%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grupo de Comunicaciones	% Avance Acumulado	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	72,00%	80,00%
	% Meta Programada	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	72,00%	80,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Asesora de Planeación	% Avance Acumulado	12,17%	21,42%	30,30%	40,08%	50,33%	55,83%	64,58%	72,75%	81,08%
	% Meta Programada	12,17%	22,67%	31,08%	40,50%	52,08%	56,58%	65,00%	72,75%	81,08%
	Tablero de Control	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Asesora Jurídica	% Avance Acumulado	17,00%	17,00%	34,00%	34,00%	51,00%	51,00%	67,00%	67,00%	83,00%
	% Meta Programada	17,00%	17,00%	34,00%	34,00%	51,00%	51,00%	67,00%	67,00%	83,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Asuntos Internacionales	% Avance Acumulado	5,00%	10,00%	21,25%	26,25%	30,00%	53,75%	57,50%	65,00%	65,00%
	% Meta Programada	5,00%	10,00%	21,25%	26,25%	30,00%	55,00%	57,50%	65,00%	65,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Control Interno	% Avance Acumulado	15,15%	22,71%	30,71%	36,57%	43,00%	54,43%	61,00%	67,00%	75,29%
	% Meta Programada	15,15%	22,71%	30,71%	36,57%	43,00%	54,43%	61,00%	67,00%	75,29%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	% Avance Acumulado	0,00%	8,33%	23,83%	27,00%	37,00%	38,67%	50,00%	73,33%	74,17%
	% Meta Programada	0,00%	8,33%	23,83%	27,00%	37,00%	38,67%	50,00%	73,33%	74,17%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	% Avance Acumulado	9,13%	13,75%	21,75%	34,63%	47,38%	51,75%	63,63%	74,50%	85,75%
	% Meta Programada	9,13%	13,75%	21,75%	36,00%	47,38%	53,75%	63,63%	74,50%	85,75%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secretaría General	% Avance Acumulado	20,15%	25,77%	36,62%	40,54%	50,69%	58,54%	59,38%	71,77%	81,62%
	% Meta Programada	20,15%	25,77%	36,62%	40,54%	50,69%	58,54%	65,77%	71,77%	81,62%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓
Subdirección de Educación y Participación	% Avance Acumulado	1,45%	8,18%	16,09%	20,73%	34,55%	51,36%	54,64%	67,82%	71,09%
	% Meta Programada	1,45%	11,36%	20,64%	23,36%	40,00%	51,36%	59,18%	67,82%	74,73%
	Tablero de Control	✓	✗	✗	✗	✗	✓	!	✓	✓
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	% Avance Acumulado Reportado	7,16%	14,00%	21,90%	27,66%	42,61%	50,48%	57,10%	66,30%	73,11%
	% Meta Mensual Programada	7,16%	14,31%	22,39%	28,07%	43,25%	50,89%	57,88%	66,30%	73,35%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Porcentaje Cumplimiento	100,00%	97,78%	97,82%	98,54%	98,53%	99,18%	98,65%	100,00%	99,67%

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el Plan de Acción

De acuerdo con los anterior, la entidad presenta un porcentaje de cumplimiento en ejecución del **99,67%**<sup>1</sup> respecto a lo programado para el periodo de octubre.

El avance del año se evidencia en el siguiente gráfico:



*Fuente.* Gráfico elaborado por la Oficina Asesora de Planeación a partir de las metas y resultados reportados

### Avance en la ejecución presupuestal

Respecto a la apropiación presupuestal de \$123.570.503.984, a 31 de octubre de 2024, las metas y resultados en la ejecución presupuestal corresponden a:

Asunto	Meta	Resultados
Compromisos	95%	93,07%
Obligaciones	72%	64,71%

A continuación, se observa el detalle de esta ejecución por dependencia responsable de la ejecución de los recursos con corte a 31 de octubre de 2024:

<sup>1</sup> El color del tablero de control por dependencia obedece a los siguientes criterios: **rojo**, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; **amarillo**, si el avance reportado está entre el 90% y el 95%; y **verde**, si el resultado de avance es superior a 95%.

Entidad	Inversión			COMPROMISOS				Saldo a Comprom	OBLIGACIONES			
	Apropiación Vigente	Apropiación Bloqueada	Apropiación sin Bloqueo	Meta		Avance			Meta		Avance	
				Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
OCI	\$550	\$0	\$550	\$522	95%	\$550	100%	\$0	\$396	72%	\$410	75%
DGOAT	\$7.300	\$0	\$7.300	\$6.935	95%	\$7.292	100%	\$8	\$5.256	72%	\$4.450	61%
DAASU	\$7.447	\$0	\$7.447	\$7.075	95%	\$7.352	99%	\$95	\$5.184	72%	\$5.439	73%
OAP	\$4.333	\$0	\$4.333	\$4.117	95%	\$4.276	99%	\$57	\$3.120	72%	\$3.052	70%
OAJ	\$4.466	\$0	\$4.466	\$4.243	95%	\$4.403	99%	\$63	\$3.216	72%	\$3.208	72%
ONVS	\$5.712	\$0	\$5.712	\$5.426	95%	\$5.546	97%	\$166	\$4.112	72%	\$3.532	62%
DIGRH	\$6.500	\$0	\$6.500	\$6.175	95%	\$6.289	97%	\$211	\$4.680	72%	\$4.567	70%
DBBSE	\$17.500	\$0	\$17.500	\$16.625	95%	\$16.879	96%	\$621	\$12.600	72%	\$10.898	62%
DCC	\$10.500	\$0	\$10.500	\$9.975	95%	\$10.050	96%	\$450	\$7.560	72%	\$5.392	51%
DAMCRA	\$5.000	\$0	\$5.000	\$4.750	95%	\$4.780	96%	\$220	\$3.600	72%	\$3.206	64%
SG	\$18.811	\$500	\$18.311	\$17.395	95%	\$17.476	95%	\$835	\$13.544	72%	\$13.542	74%
OCOM	\$6.133	\$0	\$6.133	\$5.826	95%	\$5.750	94%	\$383	\$4.416	72%	\$5.013	82%
SEP	\$11.203	\$500	\$10.703	\$10.168	95%	\$9.585	90%	\$1.118	\$7.706	72%	\$6.183	58%
OAI	\$8.800	\$0	\$8.800	\$8.360	95%	\$7.579	86%	\$1.221	\$6.336	72%	\$6.926	79%
OTIC	\$11.316	\$1.000	\$10.316	\$9.800	95%	\$7.200	70%	\$3.116	\$7.235	72%	\$4.150	40%
<b>TOTAL</b>	<b>\$125.570</b>	<b>\$2.000</b>	<b>\$123.570</b>	<b>\$117.392</b>	<b>95%</b>	<b>\$115.006</b>	<b>93,07%</b>	<b>\$8.564</b>	<b>\$88.960</b>	<b>72%</b>	<b>\$79.966</b>	<b>64,71%</b>

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

Esta información permite evidenciar que en su ejecución presupuestal el Ministerio tuvo un rezago del **1,9%** en el cumplimiento de la meta de compromisos (93,07%) y del **7,3%** en las obligaciones (64,71%). Las áreas que presentan mayor rezago en los compromisos son: la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC), la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI), la Subdirección de Educación y Participación (SEP), y la Oficina de Comunicaciones (OCOM).

### Modificaciones del plan acción

Periódicamente la Oficina Asesora de Planeación recibe y tramita solicitudes de modificación al plan de acción. Estas solicitudes se revisan y aprueban de acuerdo con lo establecido en la cadena de valor de los proyectos de inversión. En octubre se recibieron y aprobaron **diesiséis (16) modificaciones** al plan de acción, como se relaciona en le siguiente tabla:

#### Modificaciones al plan de acción revisadas y aprobadas

No. Mod.	Fecha de cambio	D. líder	Origen	D. ejecutora	Valor cambio actividades PAI	Justificación (resumen)
46	1/10/24	DAASU	N.A.	N.A.	\$ 1.537.500	Traslado interno de recursos
47	2/10/24	SEP	N.A.	N.A.	\$ 247.171.105	Traslado interno de recursos
48	3/10/24	OTIC	N.A.	N.A.	\$ 23.030.000	Traslado interno de recursos
49	3/10/24	GCOM - OTIC	GCOM	OTIC	\$ 67.000.000	Traslado de recursos a otra dependencia
50	4/10/24	SG - DAASU	SG	DAASU	\$ 200.000.000	Traslado de recursos a otra dependencia
51	4/10/24	SEP - DAASU	SEP	DAASU	\$ 247.171.105	Traslado de recursos a otra dependencia
52	10/10/24	ONVS-OTIC	ONVS	OTIC	\$ 548.316.333	Traslado de recursos a otra dependencia
53	11/10/24	OAP	N.A.	N.A.	\$ 170.611.667	Traslado interno de recursos
54	15/10/24	OAP-OTIC	OAP	OTIC	\$ 166.659.509	Traslado de recursos a otra dependencia
55	16/10/24	OAJ-OTIC	OAJ	OTIC	\$ 33.619.200	Traslado de recursos a otra dependencia
56	17/10/24	SG	N.A.	N.A.	\$ 271.434.000	Traslado interno de recursos
57	18/10/24	DCC	N.A.	N.A.	\$ 278.353.301	Traslado interno de recursos
58	22/10/24	DBBSE	N.A.	N.A.	\$ 1.400.000	Traslado interno de recursos
59	29/10/24	DAMCRA	N.A.	N.A.	\$ 110.000.000	Traslado interno de recursos
60	30/10/24	DAMCRA	DAMCRA	DAASU	\$ 110.000.000	Traslado de recursos a otra dependencia
61	30/10/24	DBBSE	N.A.	N.A.	\$ 500.000.000	Traslado interno de recursos

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de datos del PAI presupuestal

## Conclusiones

- En el mes de octubre las dependencias reportaron un logro del 99,67% de avance en la gestión institucional respecto a lo programado para el periodo.
- Respecto a la ejecución presupuestal, a 31 de octubre, el Ministerio logró comprometer el 93,07% de sus recursos frente a una meta del 95%. En cuanto a obligaciones, logró obligar el 64,71% de sus recursos frente a una meta del 72%. Los mayores rezagos en los compromisos se presentaron por parte de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC), la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI), la Subdirección de Educación y Participación (SEP), y la Oficina de Comunicaciones (OCOM).
- En el mes de octubre se tramitaron dieciséis (16) modificaciones al plan de acción, por parte de las dependencias: Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano (DAASU), Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), Secretaría General (SG), Subdirección de Educación y Participación (SEP), Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC), la Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio-SINA (DOAT-SINA), Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR), Oficina Asesora de Planeación (OAP), Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS), y Oficina de Comunicaciones.

## Anexo Plan de Acción - Octubre

Dependencia del proyecto	Dependencia ejecutora proyecto	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	OCTUBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	OCTUBRE Porcentaje cumplimiento	OCTUBRE Avance respecto al % de avance programado	OCTUBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documento de política	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.1 Implementar y realizar seguimiento a políticas relacionadas con gestión ambiental urbana y salud ambiental.	6	Documento con avance de política elaborados	1	80	80	<p>1.1.1 Documento que contenga la propuesta de agenda ambiental urbana enfocada en municipios menores de 50 mil habitantes.</p> <p>Se realizó avance en el relacionado con el Manifiesto sobre la Biodiversidad en los Ciudades Pequeñas e Intermedias, que fue un producto entregado y validado en la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El manifiesto, que constituye una síntesis en lenguaje internacional, fue construido a partir de insumos derivados de varias fuentes incluida la Agenda Ambiental Urbana para municipios con menos de 50 mil habitantes, así como eventos y declaraciones por COP16 además de insumos de organismos internacionales como ONU Hábitat y Métricas la Asociación de Ciudades de Mediana.</p> <p>Soportes Actividad 1.1.1 Acción 1. Manifiesto - Biodiversidad en ciudades pequeñas e intermedias v1</p> <p>1.1.2 Documento que contenga la estructuración de iniciativas y proyectos en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, así como de proyectos tipo en salud ambiental, y el desarrollo de actividades y procesos de gestión sectorial e intersectorial en salud ambiental.</p> <p>Acción 1. Documento que contenga la estructuración de iniciativas y proyectos en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, así como de proyectos tipo en salud ambiental, y el desarrollo de actividades y procesos de gestión sectorial e intersectorial en salud ambiental.</p> <p>1.2.1 Informe del primer año de implementación del Programa "Ciudades Biodiversas y Resilientes"</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documento de ensayos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.2 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	18	Documento de ensayos técnicos elaborados	2	90	90	<p>*Avance No. 4 del documento técnico de consolidación del informe CAU.</p> <p>Documento técnico que contenga insumos para la formulación de proyectos territoriales de gestión ambiental urbana bajo criterios de soluciones basadas en la naturaleza con énfasis en municipios de menos de 50 mil habitantes.</p> <p>1.2.2 Documento que contenga los insumos cartográficos y documentales para la consolidación del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana periodo 2018-2021.</p> <p>Se realiza elaboración y entrega del avance No. 4 del documento técnico de consolidación del informe CAU.</p> <p>Soportes Actividad 1.2.2 Soportes Acción 1.2.2 Avance Informe Nacional Calidad Ambiental</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documento de ensayos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.3 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, los ruidos molestos y las fuentes fijas, así como la gestión de ruidos y olores.	16	Documento de ensayos técnicos elaborados	2	90	90	<p>*Documento final del Portafolio de alternativas que promuevan la transformación de sectores productivos estratégicos, teniendo en cuenta los esquemas de financiación e incentivos existentes.</p> <p>1. Se realizó la elaboración del PORTAFOLIO DE ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS.</p> <p>Soportes Actividad 1.3.1 Acción 1. Documento "Portafolio de alternativas para la reducción de emisiones, VF, Pw"</p> <p>1.3.2 Documento de ensayos técnicos para fortalecer la gestión de las autoridades ambientales para la formulación de Planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire.</p> <p>Se realizó cargo del documento final en el reporte del mes de septiembre.</p> <p>Soportes Actividad 1.3.2</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documento normativo	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.4 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, los ruidos molestos y las fuentes fijas, así como la gestión de ruidos y olores.	12	Documento técnicos de soporte normativo	1	90	90	<p>1.3.3 Documento con la propuesta de actualización del modelo de gobernanza del aire.</p> <p>1.4.1 Documento de avance sobre la formulación de la norma del ruido de fuentes móviles.</p> <p>1. Se realizó el informe y se describieron los capítulos de Diagnóstico y problemática, antecedentes normativa nacional, referentes internacionales, instrumentos técnicos y se inició con el desarrollo de la propuesta normativa.</p> <p>2. Se alineó con el proceso de extracción de NTC-ISO 360-1 Medición del ruido emitido por la aceleración de los vehículos terrestres - métodos de ingeniería en el comité de acción 011 y el documento pasó a consulta pública por 30 días.</p> <p>Soportes Actividad 1.4.1 Acción 1. Doc. Soporte Normas Técnicas, JAVAC_31_10_2024"</p> <p>Acción 2. Act. ACOTEC-16_10_2024</p> <p>1.4.2 Documento con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire.</p> <p>Reporte y entrega de documentos con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire (Avance No. 03).</p> <p>*Avance No. 3 - Documento con insumos técnicos para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documento normativo	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5 Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	6	Documento técnicos de soporte normativo	0	N.A.	50	<p>1. Se realizaron las propuestas de alternativas para la actualización de la regulación en materia de calidad del aire.</p> <p>Se cuenta con la versión 1 de la propuesta del instrumento normativo Decreto "Por el cual se reglamenta el artículo 240 de la Ley 2264 de 2021 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y se adiciona el Capítulo 10, al Título 2, de la Parte 2, del Libro 1 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con la gestión de materiales peligrosos y se incluye otros Determinaciones", desarrollada desde el grupo de infraestructura de transporte de DAASU.</p> <p>Esta versión incluyó a los especialistas anterior de Medio Ambiente (DAMCR Y DOPR), así como con entidades gubernamentales de Colombia que también son componentes de esta propuesta Normativa a saber: Ministerio de Transporte y Ministerio de Defensa Nacional (en específico DPMR).</p> <p>En octubre se está trabajando en el análisis de la propuesta de Decreto la cual incluye el análisis de la propuesta de retroalimentación que han recibido a DAASU los directores de DAMCR y DOPR de Medellín. A su vez, se está trabajando en el análisis de la retroalimentación a la propuesta remitida por DPMR. No obstante, mediante radicado de fecha Miércoles 16 de octubre de 2024 se reabrió el Manifiesto por la solicitud de aportes y comentarios a la propuesta de decreto remitido previamente, sin que hasta la fecha se hayan recibido.</p> <p>Soportes Actividad 1.5.1.1 Acción 1. Radicado de salud Medio Ambiente No 202402038545 de 1 de octubre de 2024 asociado a "Medioambiente sus aportes y comentarios a la propuesta de decreto."</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documento normativo	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.6 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos y generar capacidades para fortalecer la gestión ambiental urbana.	12	Documento técnicos de soporte normativo	3	80	80	<p>1.8.1 Documento de soporte de propuesta para la adopción de la Guía de Lineamientos de Infraestructura Verde Vía.</p> <p>El Viceministerio de Política y Normalización Ambiental - VPNA informó que el Ministerio de Ambiente no puede adoptar los Lineamientos de Infraestructura Verde Vía - LVV, dado que han sido oficialmente adoptados por el Ministerio de Transporte mediante la mencionada Resolución 2004304018175. En junio de 2024 se elaboró el Informe Final titulado "Adopción de Lineamientos de Infraestructura Verde Vía - LVV". En este informe se detalla la gestión realizada por el Ministerio de Ambiente para promover la adopción de la Guía de LVV, de tipo técnica específica a la Resolución No. 2004304018175 del 30 de abril de 2024 emitida por el Ministerio de Transporte, mediante la cual se incorporó el concepto de corredor verde en los Proyectos de Infraestructura Vía, se adoptaron los LVV y se establecieron disposiciones relacionadas con la Gestión de Riesgos de Desastres. Por lo anterior, se reportó el cumplimiento de la acción correspondiente según su establecimiento.</p> <p>Soportes Actividad 1.8.1 -13002023013170 Vo.bo. de la Oficina Asesora Jurídica -1000202301304617 vo.bo. de Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental -2401202301301574 sesión Vía. Vocalía de DAASU a la Oficina Asesora Jurídica -240120230131232 DAASU a la Oficina Asesora Jurídica para vo.bo. -Resolución 2004304018175 de junio de 2024</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documento normativo	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.7 Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el saneamiento ambiental.	10	Documento técnicos de soporte normativo	2	80	80	<p>1.7.1 Documento que contenga el Manual de evaluación de estudios ambientales y documentos de soporte para su expedición.</p> <p>Se realiza entrega del avance No. 4 del documento del Manual de evaluación de estudios ambientales y documentos de soporte para su expedición. El conjunto de documentos que hacen parte del proceso de actualización y adopción del Manual de evaluación de estudios ambientales (iniciativa normativa, proyecto de resolución, documento del Manual de evaluación y anexos, memoria justificativa y documento técnico de soporte) se encuentra en proceso de ajuste, con el fin de incorporar a gestión de VPNA, los subsistemas de modificación y recomendaciones sobre cambio climático, derechos humanos y tenencia jurídica realizados por dicho viceministerio a los documentos que soportan la actualización del Manual de seguimiento.</p> <p>Soportes Actividad 1.7.1 Acción 1. Conjunto de documentos del proceso de actualización del Manual de evaluación de estudios ambientales (iniciativa normativa, proyecto de resolución, documento del Manual de evaluación y anexos, memoria justificativa y documento técnico de soporte) se encuentra en proceso de ajuste, con el fin de incorporar a gestión de VPNA, los subsistemas de modificación y recomendaciones sobre cambio climático, derechos humanos y tenencia jurídica realizados por dicho viceministerio a los documentos que soportan la actualización del Manual de seguimiento.</p> <p>1.7.2 Documento con el Proyecto de Decreto 1076 de 2015 (parámetro de bioacústico ambiental) y documentos de soporte para su expedición.</p> <p>Se realiza entrega del avance No. 4 en la modificación del Decreto 1076 de 2015 en el capítulo de bioacústico ambiental ajustada</p> <p>Reporte Actividad 1.7.2 Documento de Avance No. 4 Carpeta que contenga los documentos soporte</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documento de política	2. Destacar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.1 Formular propuesta del documento de política de Pasivos Ambientales.	4	Informe de avance de documentos de política elaborados	1	80	80	<p>*Avance No. 3 del informe del transpositor del documento de política de pasivos ambientales.</p> <p>Reporte y entrega del Avance No. 3 del informe de la propuesta del documento de política de pasivos ambientales.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documento de política	2. Destacar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.2 Implementar la política de suelos.	6	Informe de avance en la elaboración de políticas elaborados	0	N.A.	70	N.A.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documento de ensayos técnicos	2. Destacar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.3 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera.	3	Informe de avance en la elaboración de instrumentos técnicos.	0	N.A.	70	N.A.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documento normativo	2. Destacar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.4 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, ruidos ambientales, energía sostenible.	6	Informe normativos elaborados	0	N.A.	70	N.A.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documento normativo	2. Destacar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.5 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, ruidos ambientales, energía sostenible.	10	Informe normativos elaborados	1	80	80	<p>*Avance No. 3 del informe de propuesta normativa para la implementación del sistema de información de pasivos ambientales.</p> <p>Reporte y entrega del Avance No. 3 del informe de propuesta normativa para la implementación del sistema de información de pasivos ambientales.</p>
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documento de política	3. Mejorar la Gestión Integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.1 Formular y estructurar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1568 de 2019.	7	Documento con avance de política elaborados	1	80	80	<p>3.1.1 Documento con insumos técnicos que soportan las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto Instado en el marco de la Ley 1568 de 2019</p> <p>Se elabora y entrega avance No. 6 del documento que contiene insumos técnicos que soportan las acciones realizadas para la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto Instado en el marco de la Ley 1568 de 2019.</p> <p>Soportes Actividad 3.1.1 Acción - Documento de Avance No. 6</p>









DOHR	DOHR	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203566	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.1 Realizar diseño, acompañamiento y seguimiento al funcionamiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico gestionados y con acompañamiento que contribuya a la implementación del acuerdo del Escudo.	8	1	Documento de reporte de los módulos gestionados	90	Durante el mes de OCTUBRE, se avanza en las siguientes acciones como parte de la gestión y mantenimiento de las iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH y del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico - PMRH: • Se elaboró documento de reporte de los módulos gestionados para el SIRH y PMRH. • Se aprobaron los documentos respecto a la información para la resolución del RPHH de conformidad con las sugerencias recibidas por parte de la OAI de Meramberto. • Se culminó la formación del proyecto: Implementación de medidas de protección del agua en el marco de ordenamiento ambiental del territorio de la cuenca del río Quilisa, siguiendo los ajustes del fondo de la vida y la biodiversidad. • Estructuración del plan de adquisición de la información del PMRH para la resolución del RPHH. • Estructuración de formulario y planilla de diagnóstico para el seguimiento al avance en los acciones de monitoreo del recurso hídrico de las autoridades ambientales competentes en los ecosistemas prioritarios. Con el entregable se avanza en la meta física en 1 documento con un avance acumulativo de 5, alcanzando el 90% de la meta propuesta.
DOHR	DOHR	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203566	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	2.2 Gestionar medidas de manejo orientadas a la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de gobernanza de agua con las instituciones y sectores para fortalecer la participación, educación y manejo y transformación de los conflictos asociados al agua.	6	1	Documento de avance en el fortalecimiento de capacidades para la gestión de agua, dirigida a actores institucionales, comunitarios, grupos étnicos y diferenciados	70	Durante el mes de OCTUBRE, para la implementación, armonización y seguimiento de instrumentos de gobernanza de agua, se avanza en: Entregable: Documento sobre estrategias de fortalecimiento de capacidades de actores para la gobernanza del agua • Se participó del evento de socialización del plan de gestión Socializa, liderado por FAO Colombia (01.02.2024) • Se realizó en reunión de seguimiento a cumplimiento de acuerdos protocolizados con Grupo étnico convocados por el DAP (07.10.2024). • Se realizó en conjunto con líderes técnicos de los pueblos de la Sierra Nevada reunión del proyecto formulado para la economía de la Sierra y Ciénaga grande de Santa Marta enfocado en la cuenca del río Quilisa y los compromisos de los acuerdos concertados en el FONCA (08.10.2024). • Se llevó a cabo conversatorio "Saberes y vivires del Agua: Voces desde el territorio" con diferentes actores (líderes de la comunidad indígena de San Vicente del Caguán y Concepción de Cuauca de Sumapaz), en el marco del Programa Nacional de Investigación de OHR (14.10.2024). • Se realizó un conversatorio con académicos de la Región Amazónica acerca de los diferentes Sistemas de Conocimiento en torno al Agua (24.10.2024) • Se participó en las mesas de trabajo convocadas por la CENAP para la Formación RPHH Res Fortalecidos, abordando aspectos relacionados con gobernanza, gestión de actores y manejo de conflictos (30.10.2024). • Se participó en socialización del acuerdo Mueño, Estado de Cauca/Putumayo los días 05/10/24, 08/10/24 y 09/10/24, así como en la implementación de acciones para la protección de fuentes hídricas.
DOHR	DOHR	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203566	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.3 Abordar requerimientos judiciales para la protección de fuentes hídricas	14	0	Requerimientos judiciales atendidos para la protección de fuentes hídricas	75	Durante el mes de octubre se realizó un seguimiento a acciones para abordar requerimientos judiciales para la protección de fuentes hídricas. Durante: • Reunión con OAC y PNN sobre metodología de valoración predial ambiental en zona de páramos, art.8 Ley 1930/18 (17.230x24) • Atenciones • Reunión de articulación y seguimiento actividades desarrolladas con DBSE (240x24) • Sanciones • Reunión de revisión, desarrollo y seguimiento en la elaboración de documentos de la Reserva Temporal (4.8.150x24) • Reunión de articulación y seguimiento actividades desarrolladas con DBSE (210x24) • Reunión de revisión y seguimiento compuestas en aplicación del acuerdo de concertación socio económica de Tona-Santander (240x24) En otros: • Durante el mes de OCTUBRE, respecto a las acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, se avanza en lo siguiente: Atenciones judiciales Entregable: Documento sobre estrategias de protección de fuentes hídricas y abejas.
DOHR	DOHR	Contribución de la gestión en el ciclo del agua para el ordenamiento ambiental territorial nacional	3203566	Servicio de asistencia técnica	3. Fortalecer la democratización del conocimiento, la información ambiental, acuerdos territoriales y sistemas de gobernanza para el ordenamiento ambiental alrededor del agua.	3.4 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad.	13	1	Documento con avance en la propuesta de políticas, objetivos y alcance	70	Atenciones judiciales Entregable: Documento sobre estrategias de protección de fuentes hídricas y abejas. Durante: • Se participó en reunión técnica y dirección del convenio 1019-2023 • Se apoyó la gestión de la participación en el CDP, específicamente con los espacios programados para presentar el programa Hojita • Se realizó el análisis y formulación de la propuesta de proyecto, a fin de articular con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. • Se avanzó en la implementación de acciones conjuntas con la UNORG, el Fondo Adaptación, Ministerio de Agricultura, ICAN, Ministerio de Vivienda. CNA • Se realizó reunión de comité de gobernanza (09.10.2024) de seguimiento a los compromisos de la Odepa de plan de acción y la propuesta de apoyo del plan de acción de acuerdo con los solicitados por el Ministro de Ambiente En el marco de los procesos de articulación y seguimiento de acciones de gestión hídrica que impactan región y país: • Seguimiento CNPES, sectores y diálogo social. En cumplimiento con el CNPES se realizó un taller de diagnóstico "Instrumento para la inclusión de las metas de conservación en los instrumentos de planeación de las autoridades ambientales de los departamentos y municipios de los departamentos de Boyacá y Santander", en concordancia con el modelo de gobernanza para las cuencas (Anexo 1. Acciones conjuntas y acciones). En el marco de análisis de la información del ejercicio de inspección y vigilancia, para el mes de octubre se dio continuidad al desarrollo de las acciones relativas al ejercicio de la función de inspección y vigilancia para lo cual se elaboraron cada uno de los 121 expedientes, agrupados en el ejercicio de dicho función, garantizando de conformidad con cada caso los requerimientos de información a las Corporaciones involucradas, así como el cierre de los expedientes en los casos en los que la Corporación correspondiente no aportó la información solicitada, evaluando con el grupo de las áreas técnicas correspondiente la adecuada aplicación de la política y normativa ambiental, generando el conocimiento sobre asuntos entre los entes de control competentes. Adicionalmente, se continúa ajustando el procedimiento de inspección y vigilancia propuesto para lo cual se verifica la información correspondiente al formato de información (Anexo 1. Asesorías de inspección y vigilancia) En cumplimiento con la consolidación de la estrategia para fortalecer el seguimiento y control a la gestión de las Autoridades Ambientales Regionales en la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales, en el mes de octubre se realizaron los ajustes del informe de avance del primer semestre de la agenda 2024 del PNC 2024 - 2027, presentados por las corporaciones COBE, COPROBIASA, COPROCAJICA, COV, COPORANBO, COC, CODECHOCO, CARSUICRE, COPROCAJANA, CSB y CAROQUE (Anexo 1. Informe Sem 1-2024). En colaboración con asesores del SNA, se organizaron mesas de trabajo para definir criterios de revisión sobre temas clave como la ponderación de actividades, el cálculo del avance acumulativo de ejecución, la armonización presupuestal con el PNC, la implementación del plan de desarrollo, el informe, se realizaron dos reuniones, se capacitó sobre información presupuestal y se asistieron presentaciones de los 33 corporaciones, donde se atendieron las dudas y consultas de los profesionales en estos temas de interés general. En cuanto a los Indicadores Misionales de Gestión, se ajustan las hojas metodológicas del MIO, evidenciando la coordinación del SNA para el trámite de envío a oficina asesora jurídica para el proceso de publicación y actualización de la Resolución 687 de 2016, adicionalmente, para el informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI), se realizaron ajustes solicitados por la Dirección y se proyectaron dos circuitos las cuales están pendientes de firma y aprobación. (Anexo 2. Avances MIO).
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205504	Documentos normativos	2. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SNA.	2.1.3 Realizar el diagnóstico situacional de los variables de análisis del estudio. Muestran que buscan mejorar la eficiencia, organización, funcionamiento y fortalecimiento del SNA.	6	0	N/A	60	En cumplimiento con el CNPES se realizó un taller de diagnóstico "Instrumento para la inclusión de las metas de conservación en los instrumentos de planeación de las autoridades ambientales de los departamentos y municipios de los departamentos de Boyacá y Santander", en concordancia con el modelo de gobernanza para las cuencas (Anexo 1. Acciones conjuntas y acciones). En el marco de análisis de la información del ejercicio de inspección y vigilancia, para el mes de octubre se dio continuidad al desarrollo de las acciones relativas al ejercicio de la función de inspección y vigilancia para lo cual se elaboraron cada uno de los 121 expedientes, agrupados en el ejercicio de dicha función, garantizando de conformidad con cada caso los requerimientos de información a las Corporaciones involucradas, así como el cierre de los expedientes en los casos en los que la Corporación correspondiente no aportó la información solicitada, evaluando con el grupo de las áreas técnicas correspondiente la adecuada aplicación de la política y normativa ambiental, generando el conocimiento sobre asuntos entre los entes de control competentes. Adicionalmente, se continúa ajustando el procedimiento de inspección y vigilancia propuesto para lo cual se verifica la información correspondiente al formato de información (Anexo 1. Asesorías de inspección y vigilancia) En cumplimiento con la consolidación de la estrategia para fortalecer el seguimiento y control a la gestión de las Autoridades Ambientales Regionales en la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales, en el mes de octubre se realizaron los ajustes del informe de avance del primer semestre de la agenda 2024 del PNC 2024 - 2027, presentados por las corporaciones COBE, COPROBIASA, COPROCAJICA, COV, COPORANBO, COC, CODECHOCO, CARSUICRE, COPROCAJANA, CSB y CAROQUE (Anexo 1. Informe Sem 1-2024). En colaboración con asesores del SNA, se organizaron mesas de trabajo para definir criterios de revisión sobre temas clave como la ponderación de actividades, el cálculo del avance acumulativo de ejecución, la armonización presupuestal con el PNC, la implementación del plan de desarrollo, el informe, se realizaron dos reuniones, se capacitó sobre información presupuestal y se asistieron presentaciones de los 33 corporaciones, donde se atendieron las dudas y consultas de los profesionales en estos temas de interés general. En cuanto a los Indicadores Misionales de Gestión, se ajustan las hojas metodológicas del MIO, evidenciando la coordinación del SNA para el trámite de envío a oficina asesora jurídica para el proceso de publicación y actualización de la Resolución 687 de 2016, adicionalmente, para el informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI), se realizaron ajustes solicitados por la Dirección y se proyectaron dos circuitos las cuales están pendientes de firma y aprobación. (Anexo 2. Avances MIO).
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205504	Documentos normativos	2. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SNA.	2.1.1 Analizar la información del diagnóstico situacional.	6	0	N/A	80	En cumplimiento con el CNPES se realizó un taller de diagnóstico "Instrumento para la inclusión de las metas de conservación en los instrumentos de planeación de las autoridades ambientales de los departamentos y municipios de los departamentos de Boyacá y Santander", en concordancia con el modelo de gobernanza para las cuencas (Anexo 1. Acciones conjuntas y acciones). En el marco de análisis de la información del ejercicio de inspección y vigilancia, para el mes de octubre se dio continuidad al desarrollo de las acciones relativas al ejercicio de la función de inspección y vigilancia para lo cual se elaboraron cada uno de los 121 expedientes, agrupados en el ejercicio de dicha función, garantizando de conformidad con cada caso los requerimientos de información a las Corporaciones involucradas, así como el cierre de los expedientes en los casos en los que la Corporación correspondiente no aportó la información solicitada, evaluando con el grupo de las áreas técnicas correspondiente la adecuada aplicación de la política y normativa ambiental, generando el conocimiento sobre asuntos entre los entes de control competentes. Adicionalmente, se continúa ajustando el procedimiento de inspección y vigilancia propuesto para lo cual se verifica la información correspondiente al formato de información (Anexo 1. Asesorías de inspección y vigilancia) En cumplimiento con la consolidación de la estrategia para fortalecer el seguimiento y control a la gestión de las Autoridades Ambientales Regionales en la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales, en el mes de octubre se realizaron los ajustes del informe de avance del primer semestre de la agenda 2024 del PNC 2024 - 2027, presentados por las corporaciones COBE, COPROBIASA, COPROCAJICA, COV, COPORANBO, COC, CODECHOCO, CARSUICRE, COPROCAJANA, CSB y CAROQUE (Anexo 1. Informe Sem 1-2024). En colaboración con asesores del SNA, se organizaron mesas de trabajo para definir criterios de revisión sobre temas clave como la ponderación de actividades, el cálculo del avance acumulativo de ejecución, la armonización presupuestal con el PNC, la implementación del plan de desarrollo, el informe, se realizaron dos reuniones, se capacitó sobre información presupuestal y se asistieron presentaciones de los 33 corporaciones, donde se atendieron las dudas y consultas de los profesionales en estos temas de interés general. En cuanto a los Indicadores Misionales de Gestión, se ajustan las hojas metodológicas del MIO, evidenciando la coordinación del SNA para el trámite de envío a oficina asesora jurídica para el proceso de publicación y actualización de la Resolución 687 de 2016, adicionalmente, para el informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI), se realizaron ajustes solicitados por la Dirección y se proyectaron dos circuitos las cuales están pendientes de firma y aprobación. (Anexo 2. Avances MIO).
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205504	Documentos normativos	2. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SNA.	2.1.2 Consultar el documento final de los instrumentos de seguimiento, evaluación e identificación sobre la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales, (lineamientos y directrices ambientales).	8	0	N/A	80	En cumplimiento con el CNPES se realizó un taller de diagnóstico "Instrumento para la inclusión de las metas de conservación en los instrumentos de planeación de las autoridades ambientales de los departamentos y municipios de los departamentos de Boyacá y Santander", en concordancia con el modelo de gobernanza para las cuencas (Anexo 1. Acciones conjuntas y acciones). En el marco de análisis de la información del ejercicio de inspección y vigilancia, para el mes de octubre se dio continuidad al desarrollo de las acciones relativas al ejercicio de la función de inspección y vigilancia para lo cual se elaboraron cada uno de los 121 expedientes, agrupados en el ejercicio de dicha función, garantizando de conformidad con cada caso los requerimientos de información a las Corporaciones involucradas, así como el cierre de los expedientes en los casos en los que la Corporación correspondiente no aportó la información solicitada, evaluando con el grupo de las áreas técnicas correspondiente la adecuada aplicación de la política y normativa ambiental, generando el conocimiento sobre asuntos entre los entes de control competentes. Adicionalmente, se continúa ajustando el procedimiento de inspección y vigilancia propuesto para lo cual se verifica la información correspondiente al formato de información (Anexo 1. Asesorías de inspección y vigilancia) En cumplimiento con la consolidación de la estrategia para fortalecer el seguimiento y control a la gestión de las Autoridades Ambientales Regionales en la implementación de las políticas, lineamientos y directrices ambientales, en el mes de octubre se realizaron los ajustes del informe de avance del primer semestre de la agenda 2024 del PNC 2024 - 2027, presentados por las corporaciones COBE, COPROBIASA, COPROCAJICA, COV, COPORANBO, COC, CODECHOCO, CARSUICRE, COPROCAJANA, CSB y CAROQUE (Anexo 1. Informe Sem 1-2024). En colaboración con asesores del SNA, se organizaron mesas de trabajo para definir criterios de revisión sobre temas clave como la ponderación de actividades, el cálculo del avance acumulativo de ejecución, la armonización presupuestal con el PNC, la implementación del plan de desarrollo, el informe, se realizaron dos reuniones, se capacitó sobre información presupuestal y se asistieron presentaciones de los 33 corporaciones, donde se atendieron las dudas y consultas de los profesionales en estos temas de interés general. En cuanto a los Indicadores Misionales de Gestión, se ajustan las hojas metodológicas del MIO, evidenciando la coordinación del SNA para el trámite de envío a oficina asesora jurídica para el proceso de publicación y actualización de la Resolución 687 de 2016, adicionalmente, para el informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI), se realizaron ajustes solicitados por la Dirección y se proyectaron dos circuitos las cuales están pendientes de firma y aprobación. (Anexo 2. Avances MIO).
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205504	Documentos normativos	2. Elaborar documentos técnicos y normativos que orienten los mecanismos de coordinación, articulación y participación ciudadana con las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SNA.	2.1.4 Socializar los documentos con los actores involucrados en espacios, instancias y mecanismos de coordinación, articulación y participación del SNA.	4	0	N/A	70	En el marco de socialización de los documentos con los actores involucrados en espacios, instancias y mecanismos de coordinación, articulación y participación del SNA, para el mes de octubre se realizaron 14 asistencias técnicas atendiendo los siguientes temas: • 1 Asistencia Técnica a las Corporaciones COPORANBO con 2 participantes, COPMACARENA con 3 participantes, CAR con 1 participante, COV con 7 participantes, COPROCAJICA con 4 participantes. • 1 Reunión de seguimiento a los compromisos adquiridos el día 03 de septiembre de 2024 en la Mesa de Trabajo sobre la Agenda Estratégica del Sistema Nacional Ambiental (SNA). Anexo 1. Asistencias técnicas.
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205629	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	1.1.1. Adaptar mecanismos de validación en los espacios de coordinación, acompañamiento y participación social en los procesos de planificación y ordenamiento.	9	7	Documento informe de avance de los lineamientos y propuestas para el ordenamiento territorial (cuarta de ejecución urbana, mecanismos de compensación, uso sostenible y determinantes ambientales para POT)	80	En el marco de cumplimiento frente a los mecanismos de validación en los espacios de coordinación, acompañamiento y participación social en los procesos de planificación y ordenamiento, para el mes de octubre se socializaron las siguientes actividades: • Lineamientos Ambientales. Como parte de los lineamientos para la Tabla de Bogotá, se consideraron los conceptos realizados por las áreas técnicas de ministerio y la propuesta de iniciativa normativa, la cual fue enviada al Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial para su revisión (Anexo 1. Avances Lineamientos Ambientales). Para el territorio del Eje Cafetero, desde la DOAT-SNA en conjunto con la DAAB, se ramificó mediante memorando 310020420318563 la iniciativa normativa. Por lo cual se adaptaron los lineamientos ambientales en la producción sustentable de aguacate en municipios en Colombia, dirigidos a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para aprobación por parte del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial y posterior remisión a OAI. Por otra parte, se realizó la entrega del documento "propuestas ambientales para la definición de planes de ejecución urbana" el cual tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, reconociendo el uso de agua en el marco de la implementación del Plan de desarrollo urbano y ambiental y generar la información para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento territorial. En el marco de la implementación del Plan de desarrollo urbano y ambiental y generar la información para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, se realizaron las siguientes acciones: 1. Ampliación de la Zonificación Ambiental a escala 1:200 000: Se realizó el convenio RE-1212 con un organismo intermunicipal (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD) que con cumplimiento al Plan de Acción del Plan de Zonificación Ambiental y a las metas del PND 2022-2026. Así, durante este periodo se realizó la ejecución de dos oficinas a Corporación y COV, y otra para gestión de representantes de Asociaciones de Usuarios, entregando el conocimiento ambiental y ambientes territoriales de Cesar, Córdoba y Arauca respectivamente, incluyendo la revisión de los nuevos modelos generados por el Convenio RE-1212 con el PNUD. 2. Implementación Proyecto Zonificación Ambiental Participativa para la Gobernanza Territorial - Proyecto ejecutado por el Instituto Alexander Von Humboldt - IAH. En el marco del convenio ATNCH-1985-CO-0500 con el Instituto Alexander Von Humboldt - IAH, durante este periodo se desarrolló el Plan de Acción Participativa (PAAP) de la Mesa Campesina Indígena del Cuquey Sur del Meta (MCIPI) en torno a los temas del proyecto, al igual de acuerdos metodológicos para el desarrollo de las zonificaciones ambientales participativas y la concertación de la agenda futura del proyecto en los territorios. 3. Proyecto COPORANBO PDET Cataumbo: Durante este periodo se realizaron siete (7) mesas de trabajo para estructuración del proyecto con Corponor sobre la formulación de eno (11) Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP) en el Cauca y el Atlántico.
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205629	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	1.1.2. Adaptar grúntas piloto en el marco de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental territorial.	10	0	N/A	90	En el marco de cumplimiento frente a los mecanismos de validación en los espacios de coordinación, acompañamiento y participación social en los procesos de planificación y ordenamiento, para el mes de octubre se socializaron las siguientes actividades: • Lineamientos Ambientales. Como parte de los lineamientos para la Tabla de Bogotá, se consideraron los conceptos realizados por las áreas técnicas de ministerio y la propuesta de iniciativa normativa, la cual fue enviada al Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial para su revisión (Anexo 1. Avances Lineamientos Ambientales). Para el territorio del Eje Cafetero, desde la DOAT-SNA en conjunto con la DAAB, se ramificó mediante memorando 310020420318563 la iniciativa normativa. Por lo cual se adaptaron los lineamientos ambientales en la producción sustentable de aguacate en municipios en Colombia, dirigidos a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para aprobación por parte del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial y posterior remisión a OAI. Por otra parte, se realizó la entrega del documento "propuestas ambientales para la definición de planes de ejecución urbana" el cual tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, reconociendo el uso de agua en el marco de la implementación del Plan de desarrollo urbano y ambiental y generar la información para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento territorial. En el marco de la implementación del Plan de desarrollo urbano y ambiental y generar la información para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, se realizaron las siguientes acciones: 1. Ampliación de la Zonificación Ambiental a escala 1:200 000: Se realizó el convenio RE-1212 con un organismo intermunicipal (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD) que con cumplimiento al Plan de Acción del Plan de Zonificación Ambiental y a las metas del PND 2022-2026. Así, durante este periodo se realizó la ejecución de dos oficinas a Corporación y COV, y otra para gestión de representantes de Asociaciones de Usuarios, entregando el conocimiento ambiental y ambientes territoriales de Cesar, Córdoba y Arauca respectivamente, incluyendo la revisión de los nuevos modelos generados por el Convenio RE-1212 con el PNUD. 2. Implementación Proyecto Zonificación Ambiental Participativa para la Gobernanza Territorial - Proyecto ejecutado por el Instituto Alexander Von Humboldt - IAH. En el marco del convenio ATNCH-1985-CO-0500 con el Instituto Alexander Von Humboldt - IAH, durante este periodo se desarrolló el Plan de Acción Participativa (PAAP) de la Mesa Campesina Indígena del Cuquey Sur del Meta (MCIPI) en torno a los temas del proyecto, al igual de acuerdos metodológicos para el desarrollo de las zonificaciones ambientales participativas y la concertación de la agenda futura del proyecto en los territorios. 3. Proyecto COPORANBO PDET Cataumbo: Durante este periodo se realizaron siete (7) mesas de trabajo para estructuración del proyecto con Corponor sobre la formulación de eno (11) Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP) en el Cauca y el Atlántico.
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205629	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	1.1.3. Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos y estrategias orientadas al fortalecimiento y articulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental.	8	0	N/A	80	En el marco de formulación de la propuesta de lineamientos técnicos y estrategias orientadas al fortalecimiento y articulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental, en el mes de octubre se realizaron mesas de trabajo para la consolidación de observaciones y ajustes de los documentos técnicos de soporte del programa estratégico del Eje Cafetero y el proyecto de EAE del departamento para ser presentados ante el Fondo para la Vida (Anexo 1. Avances EAE).
DOAT-SNA	DOAT-SNA	Denotación de capacidades para la gobernanza del sistema nacional ambiental y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional	3205633	Documentos de política	3. Fortalecer lineamientos y estudios técnicos de planificación y ordenamiento ambiental territorial alrededor del ciclo del agua en el territorio nacional.	3.1 Elaborar la propuesta de instrumentos técnicos de la Política de Información Ambiental.	4	0	Documentos técnicos	80	En el marco de la elaboración de la propuesta de instrumentos técnicos de la Política de Información Ambiental, para el mes de octubre se realizaron las siguientes acciones: • Instrumento de identificación de necesidades de información, se realizó la proyección de las instituciones y áreas técnicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el marco de la aplicación del instrumento de identificación de necesidades de información, así mismo, se participó en jornadas de trabajo donde se trataron temas asociados a la articulación de los instrumentos de identificación de necesidades de información, junto con los otros líderes de grupo y se instrumentó una jornada para acordar la logística asociada a la aplicación del instrumento de identificación de necesidades de información. Se participó en la aplicación del instrumento de identificación de necesidades de información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en las siguientes dependencias: (i) Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, (ii) Oficina TIC, (iii) Oficina de Control Interno, (iv) Dirección de Biotecnología y Servicios, (v) Oficina Asesora de Planeación, (vi) Oficina Asesora de Presupuesto, (vii) Dirección de Gestión Integral de Recursos Hídricos, (viii) Dirección de Gestión Integral de Recursos Hídricos, (ix) Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, (x) Oficina Asesora Jurídica, (xi) Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial Urbana, (xii) Grupo de Gestión Documental, (xiii) Laboratorio, como ejemplo para la realización de los diversos puntos acordados con la Oficina OTC. Adicionalmente, se realizó el cuestionario para identificar las demandas de acceso y uso de datos ambientales por parte de instituciones y diversos actores de la sociedad civil, el objetivo fue determinar las principales necesidades de información que deben ser consideradas en las estrategias de fortalecimiento en los sistemas de información ambiental. El cuestionario fue organizado en subsecciones con un énfasis particular en las organizaciones ambientales comunitarias e institucionales. Identificación de necesidades de información, se realizó la elaboración metodológica del taller "Datos conformados para la democratización de la información ambiental en Colombia", cuyo objetivo es identificar el uso potencial y las necesidades de información ambiental de las comunidades, áreas rurales, zonas de páramo, áreas urbanas, comunidades indígenas, zonas de alta biodiversidad y los ecosistemas de alta montaña.



OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal y de proyectos de inversión	2.1 Efectuar acciones requeridas para la viabilización y asignación de recursos presupuestales de los diferentes fuentes de financiación	12	1	Informes de evaluación y seguimiento a proyectos elaborados por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos elaborados	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos	80	Se elaboró el informe consolidado de las evaluaciones realizadas por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos durante el mes de septiembre, en resumen: Se elaboraron 3 instrumentos técnicos de evaluaciones a proyectos presentados ante la convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental para la vigencia 2025 con resultados entidos todos Con Observaciones Se emitió un pronunciamiento de evaluaciones a proyectos para evaluación de diferentes fuentes y vigencia, con resultados: 4 Informes finales aceptados. 4 Informes finales no aceptados. 6 Informes de avance no aceptados 5 Informes de avance aceptados
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal y de proyectos de inversión	2.2 Realizar la viabilidad sectorial de los proyectos de inversión y trámites presupuestales en la plataforma administrativa por el OAP	4	0	Informes de tramites y proyectos gestionados	N.A.	75	En el mes de octubre se realizó en la plataforma integrada de Inversión Pública- PIP la viabilidad sectorial de 3 proyectos- quedados sin trámite presupuestal. Por otra parte se emitió el concepto de VPT de fortalecimiento del IDEM con radicado N° 120121024E204203 del 23-10-24 para suscribir un (1) contrato de prestación de servicios de administración, gestión y manejo de correo y correspondencia, y para el radicado de 17 solicitudes para el área financiera de la vigencia 2024 y apertura de la vigencia 2025. Se emitió el dictamen de concepto de VPT de Inversión para la ANLA para la adición y prórroga del centro de contacto y adición y prórroga de transporte y riques con radicales N° N° 12024E105058 y 12024E105958 del 8-Oct-2024. Se suscribió un proyecto a cargo del PND (20230000000060 y 301001100001) de ajustes realizados en octubre. 1 Informe de Hágalo SGA Proyectos CONVOCATORIA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES E ESTRATEGICAS PARA EL ORDENAMIENTO ALBERGUE DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL (Carrieta 24 mayo 2024) -Cierre a convocatoria con los siguientes resultados: 10 Proyectos evaluados. 13 Respuestas a solicitud subsumidas por parte de los proponentes 9 solicitudes de no formular oferta a los proponentes. Proyectos CONVOCATORIA MANCIANOS RINDELES DE 10.000 HABITANTES 10 Proyectos enviados a revisión de viabilidad, de estos: 20 proyectos con cargo pendiente
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal y de proyectos de inversión	3. Articular acciones estratégicas para la implementación de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	12	1	Informes de gestión y seguimiento de los fondos FCA y FONAR	Informe de gestión y seguimiento de los fondos FCA y FONAR	80	1 Informe de Hágalo SGA Proyectos CONVOCATORIA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES E ESTRATEGICAS PARA EL ORDENAMIENTO ALBERGUE DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL (Carrieta 24 mayo 2024) -Cierre a convocatoria con los siguientes resultados: 10 Proyectos evaluados. 13 Respuestas a solicitud subsumidas por parte de los proponentes 9 solicitudes de no formular oferta a los proponentes. Proyectos CONVOCATORIA MANCIANOS RINDELES DE 10.000 HABITANTES 10 Proyectos enviados a revisión de viabilidad, de estos: 20 proyectos con cargo pendiente
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de asistencia técnica	2. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión presupuestal y de proyectos de inversión	2.4 Articular medidas encaminadas a la sostenibilidad financiera acorde con la programación y ejecución presupuestal del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	12	1	Informes de programación y gestión presupuestal elaborados	Informe de programación y gestión presupuestal con corte al 31 de octubre	84	Se realizó apoyo y revisión al seguimiento a 37 proyectos, este seguimiento se cargó en la plataforma PIP por cada dependencia y entidad, con corte al mes de septiembre el balance es: Ministerio alcanzó un 98% en el reportaje actual en la PIP, las dependencias que no lograron validar el seguimiento son las que se encuentran en proceso de ajuste del proyecto costo de actividades, así mismo como parte de este seguimiento se envió los enlaces de planeación como resultado de reportar en la plataforma. Se elaboraron informes de programación y gestión presupuestal con el detalle de compromisos y obligaciones, así mismo el consolidado del seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costos, para ser presentados en comité directivo en los siguientes fechas, para el mes de octubre los días 7, 15, 21 y 28. Se apoyó la elaboración de conceptos sobre proyectos y tramites y tramites presupuestales del Ministerio y entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se apoyó la elaboración de respuestas a solicitudes de información externas e internas y a derechos de petición.
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.1 Administrar el sistema de información que soporta la operación del Sistema Integrado de Gestión	1	0	Sistema de información actualizado	N.A.	75	Se continúa con la implementación de los módulos de indicadores y documentación, de manera permanente con la actualización de la información de acuerdo a lo requerido por los procesos
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.2 Mejorar el desempeño institucional de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión	1	0	Resultado Índice de Desempeño Institucional actualizado	Listados de asistencia de mesa sectorial. Resultado de terminación anticipada de contrato No 189 de 2024. DS-E-SIG-29 Plande acciónMPO - gestión concurrencia	85	El 25 de octubre se realizó reunión sectorial con las Oficinas de Planeación, en la cual se priorizaron 7 políticas y se definió cronograma de mesas de trabajo para realizar análisis y formular acciones de acompañamiento sectorial que permitan ajustar el fortalecimiento de las entidades del sector en el desempeño institucional (FUND), tanto del MPO y MEC. De estas, se desarrollaron los (2) en el mes de octubre, de la siguiente manera: 28/10/2024 Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, de la cual no se identificaron acciones. 30/10/2024 Política Gobierno Digital, de la cual se identificaron tres acciones. El 30 de septiembre se realizó terminación anticipada contrato No. 189 de 2024 con objeto "Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para realizar las actividades de formación, mentoring y actualización del Programa de Transición Ecológica del Sistema Integrado de Planeación y Gestión en cumplimiento a las normas y políticas vigentes", durante el mes de octubre se realizó la selección y el trámite presupuestal para la nueva contratación el cual inicia en el mes de noviembre. Lo anterior, con el fin de continuar las actividades relacionadas al objeto en mención. Se realizó seguimiento por parte del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional, a las acciones planteadas a la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación con fechas de cumplimiento a diciembre 2024, en el Plan de Acción MPO aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desarrollo del mes de Octubre
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.3 Mantener actualizadas las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	2	0	Sistema de gestión certificado	Acta de inicio contrato No. 1342 de 2024 Seguimiento plan de mejoramiento Corriente electrónica del 1, 2, 18 y 28 de octubre de 2024, F.E. SIG-10 Plan de Mejoramiento. Seguimiento riesgos Corriente electrónica del 21, 22 y 23 de octubre de 2024 Seguimiento riesgos Corriente electrónica del 08, 10, 2024, 19-10-2024, 14-10-2024, 11-10-2024, 15-10-2024, 16-10-2024, 18-10-2024 Corriente electrónica del 21-10-2024, F.E. SIG-36 Control de las salidas no conformes Trámites SIG-2024 Corriente electrónica del 29-10-2024, F.E. SIG-34 Gestión Cambio Resolución 1019 de 2023 Listado maestro de documentos octubre 2024 Indicadores de desempeño ambiental con corte a septiembre 2024. Memo Programa_SGA_2024-1	85	Se realizó seguimiento y monitoreo a las acciones del plan de mejoramiento de los procesos de Servicio al Ciudadano el 1 y 2 de octubre de 2024 y al proceso de Gestión de Servicios Ambientales el 28-10-2024, así mismo, se reportó el indicador de cumplimiento de plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2024 al 11-10-2024 Se solicitó los procesos del Mejoramiento al seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información los días 21, 22 y 23 de octubre de 2024 Se realizó la revisión y carga del aplicativo SMOSSO de los indicadores de proceso Negociación Institucional, Recursos de Cooperación y Banca NIC N° 09-10-14024, del proceso de Gestión Disciplinaria 09-10-2024, del proceso de Comunicación Estratégica 09-10-2024, proceso Instrumentación Ambiental el 9 de octubre de 2024, proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas, Proyectos el 10-10-2024, Contratación del 11-10-2024, Evaluación Independiente del 15-10-2024, Gestión Financiera del 15-10-2024, Servicio al Ciudadano del 16-10-2024, Administración del Sistema Integrado de Gestión del 18-10-2024 Se realizó el 21-10-2024 la revisión de las salidas no conformes del proceso de Instrumentación Ambiental- trámites DBBE
OAP	OAP	Fortalecimiento de la planeación y la gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	3. Fortalecer la gestión del modelo integrado de Planeación y Gestión, así como los sistemas de gestión que lo integran	3.4 Implementar la estrategia de comunicación del sistema integrado de gestión	1	0	Estrategia de comunicación implementada	Reportorio	80	Se realizó el 29-10-2024 el seguimiento y monitoreo a la gestión del cambio asociada a la Resolución 1019 de 2023 En el marco de la sustentabilidad desde el grupo de gestión y desarrollo institucional se publicaron sesiones de trabajo y prepararon para atender el quince en los procesos del Ministerio, priorizando primer a mitigar de mantener, socialización de fichas preparatorias, temáticas del SIG, aplicativo SMOSSO entre otros recursos: Grupo 1 para los procesos (DSI_GSA_CAL_DOC_APA_SDC_CTR_LIN) desarrollados el 15 de octubre 2024. Grupo 2 para los procesos (PPA_PA_GOR_SGR) desarrollados el 16 de octubre 2024. Grupo 3 para los procesos (DET_LIN_DOC_NIN) desarrollados el 17 de octubre 2024. Se desarrolló sesión virtual con colaboradores del proceso Negociación Institucional, incluyó en el Manual de Administración de Documentos numeral 10.5.5. Comprobación de Actos de Información del SIG, junto a la actualización de logs en la portafolio del documento. 2. De acuerdo a la solicitud del grupo de gestión y desempeño institucional, incluyó en el Manual de Administración de Documentos numeral 10.5.5. Comprobación de Actos de Información del SIG, junto a la actualización de logs en la portafolio del documento. 3. Fortalecimiento la temáticas del SIG se envió a email por correo institucional SMOSSO. Tópicos preparatorios de los procesos del Ministerio de acuerdo a las socializaciones desarrolladas de manera presencial en recordatorios y en sesiones virtuales "Preparatorio Autoría Intera". 5.61 el marzo de sesión presencial "Proceso de balance, planeación e integración DAP" se diseñó Póster con temáticas del SIG de acuerdo a la solicitud por el Grupo de gestión y desempeño institucional. 6. Se elaboró el diseño y generación de etiquetas para sesión. Proceso de balance, planeación e integración DAP de acuerdo a las solicitudes por el Oficina Asesora de Planeación. 7. Se elaboró el diseño de portafolio y página de contenido para Informe de FORAM del sector transporte. 8. Se elaboró el diseño portafolio y página de contenido para Informe de plan estratégico sectorial 2023 - 2024. 9. Diseño y comunicación tipo Mailig destacado las diferentes sesiones programadas con los 19 procesos como preparatorias para atender la auditoría interna. 10. Publicación de documento de la sesión virtual "Preparatorio Autoría Intera" en la plataforma de comunicación interna "Plan de Gestión de la Información" de la página web institucional de la entidad.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacionales	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para su	1.1 Actualizar e implementar la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para su	21	0	Documento técnico que dan cuenta del avance para la consolidación de la estrategia técnica para su	N.A.	75	Se avanza en el desarrollo de los indicadores y mecanismos para el impulso a los Emprendimientos, Negocios y Anclas Verdes
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacionales	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacionales	2. Diseñar e implementar el modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos	10	0	Informe que da cuenta del avance para la consolidación del modelo para la gestión del conocimiento de los negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos, diseñado e implementado elaborados	N.A.	65	• Durante el presente periodo se continúa fortaleciendo el Sistema de Información de PSA para la cual se han generado insumos desde los Sistemas de Información Geográfica y análisis de requerimientos informáticos. • Se llevó a cabo una reunión con la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones que permitió analizar la Ficha Técnica que se requiere para iniciar la fase de propuesta del desarrollo del aplicativo en línea de la TRVP y evaluar viabilidad de interoperabilidad con el equipo de SISA. • Se realizó la actualización inicial del micrositio alojado en el sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la sección de Negocios Verdes - Grupo de Análisis Económico para la Sustentabilidad - Tasa Ambiental, a cargo del personal responsable. Esta actualización incluyó la normativa vigente y la información actualizada de los siguientes instrumentos económicos: 1) Tasa compensatoria por cada de Tasa de Agua 2) Tasa ambiental por vertimientos ambientales al agua 3) Tasa por uso del agua 4) Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal sustentable en bosque natural 5) Tasa compensatoria por la utilización permanente de la reserva forestal protectora del bosque oriental de Bogotá
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacionales	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades masivas y participativas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	0	Informes de gestión de apoyo a la gestión de actividades masivas y participativas elaborados	N.A.	75	Durante el mes de octubre se realizaron las actividades de apoyo a la gestión (administrativas, financieras, jurídicas y técnicas de enfoque diferencial), adelantando actividades como: 1. Seguimiento a ejecución presupuestal y presentación de informes requeridos por la entidad dependiente de Ministerio. 2. Gestión de los trámites para prórroga de contratos. 3. Firma de los convenios con las organizaciones beneficiarias. 4. Participación efectiva de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles en la Feria de los Negocios Verdes y Sostenibles en la Feria de la Ciudad de Cali, logrando una buena gestión y resultados positivos también evidenciados en los Negocios verdes, Economía Populares y Mercados campesinos participantes.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacionales	3201030	Documento de tramites técnicos	2. Diseñar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1 Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos	4	2	Estudios técnicos de diseño y evaluación de nuevos instrumentos económicos e de modificación de los instrumentos existentes elaborados	2 estudios técnicos elaborados	80	Elaborar un estudio técnico para el diseño de la Tasa Compensatoria por ocupación de Área Protegida. Se avanza en la elaboración del documento de diagnóstico para la propuesta de instrumento económico por ocupación de Área Protegida. Así mismo se realizó reunión con DIMAR y DAMPA para validar avances en la información que tendrá ser útil para conformar el diagnóstico. Elaborar un estudio técnico para el diseño de la Tasa Tributaria por Vertimientos Partidales al Agua. Se DAMPA para validar avances en la información que tendrá ser útil para conformar el diagnóstico. Elaborar un estudio técnico para el diseño de la Tasa Tributaria por Vertimientos Partidales al Agua. Se DAMPA para validar avances en la información que tendrá ser útil para conformar el diagnóstico. Se realizó un estudio técnico para la actualización de la Tasa por Utilización de Agua, según el Modelo Técnico con actividades ambientales de la región caque (CORPAMM, CMOQUÉ, COPPOESAR, COPPOJUALRA), DEAR, MAQUICULTURA, ADR, DOIRIN, en la cual se identificaron acciones de mejora frente a la implementación y cobro de la TUA. Así mismo, se actualizó documento "Análisis sobre el cobro de la Tasa por utilización de agua en el sector agropecuario" en CADER, CDRI, y CORPOCALDAS para el periodo 2022". Elaborar un estudio técnico para la evaluación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Sustentable. Se consolidó la información enviada por las Autoridades Ambientales en documento word con el fin de ser utilizado para la evaluación y seguimiento de la TACPM. Se avanza en la consolidación del informe de seguimiento de la implementación de la TACPM para el periodo 2018-2023. Con respecto a la evaluación de la TACPM se incluyeron resultados del análisis del Factor Regional, del coeficiente de Disponibilidad de Bienes, del análisis de la encuesta de percepción dirigida a Autoridades Ambientales. Se actualizó la información asociada a las 83 sobre los centros de la sustentabilidad de la TACPM.





50	50	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regional.	3299057	Documento de lineamientos técnicos	4. Dinamizar el modelo de gobierno abierto sectorial con transparencia, control social, rendición de cuentas, innovación y colaboración.	4.2 Documento con los resultados de las evaluaciones Promover acciones estratégicas en el marco del modelo de gobierno abierto en la entidad y el sector ambiental. (Transparencia y acceso a información; rendición de cuentas; control social; innovación y colaboración)	6	Informe y documentos presentados	5	5. Informe de avance sobre la implementación de la estrategia de gobierno abierto, con cada componente: 1. Transparencia y acceso a la información. 2. Colaboración e innovación pública 3. Rendición de cuentas. 4. Integridad Pública. 5. Control social ambiental.	83	5. Se elaboró informe de avance sobre la implementación de la estrategia de gobierno abierto, con cada componente: 1. Transparencia y acceso a la información. 2. Colaboración e innovación pública 3. Rendición de cuentas. 4. Control social ambiental.
----	----	--	---------	------------------------------------	--	---	---	----------------------------------	---	--	----	---