



Ambiente



2025

ABRIL

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Seguimiento

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

01

Presupuesto

Distribución total de recursos asignados por proyectos de inversión a las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

02

Avances de gestión

Consolidado global y por dependencias sobre el avance de actividades respecto al porcentaje de avance programado para el mes de reporte.

03

Avances de ejecución presupuestal

Consolidado global y por dependencia respecto a las metas de ejecución presupuestal del Ministerio en cuanto a recursos comprometidos y obligados.

04

Modificaciones del Plan de Acción

Resumen de las modificaciones del Plan de Acción Institucional, así como los traslados internos y a otras dependencias del Ministerio.

05

Conclusiones

PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (vigencia 2025) es un instrumento de planificación que recoge y alinea lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, las prioridades regionales, la cadena de valor de los proyectos de inversión y las acciones específicas que se realizarán cada año, en respuesta a las demandas de la ciudadanía y a los compromisos adquiridos a nivel nacional y en escenarios internacionales.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, se proponen cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

A continuación, se señalan las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

Transformación 1. Ordenamiento territorial alrededor del agua: el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
<i>Justicia ambiental y gobernanza inclusiva.</i>	a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
<i>El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial.</i>	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la

Catalizador	Componentes
	Orinoquía, Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá. b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento
<i>Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales.</i>	a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio

Transformación 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática: su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
<i>Programa de conservación de la naturaleza y su restauración.</i>	a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
<i>Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima.</i>	a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
<i>Transición energética justa, segura, confiable y eficiente.</i>	a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
<i>Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición.</i>	Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
<i>Construir ciudades y hábitats resilientes.</i>	a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares
<i>Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación.</i>	a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
<i>Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible.</i>	a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

Trasformación 5. Convergencia regional: busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
<i>Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía</i>	a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas d. Gobierno digital para la gente

Este Plan de Acción Institucional es el resultado del proceso conjunto de planeación de todas las áreas y dependencias del ministerio, liderado por la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General. Fue aprobado en el Comité de Gerencia del 02 de enero de 2025 y concluyó con su publicación el 31 de enero del mismo año; se encuentra disponible en la página web de la entidad y puede consultarse en este enlace: <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/>

1. Presupuesto

Para la vigencia fiscal 2025 el Plan de Acción Institucional refleja una distribución total de **\$103.024.442.766**, asignados por proyectos de inversión a través de la Resolución No. 002 de 02 de enero de 2025, “por la cual se desagrega y se asigna a dependencias de afectación del gasto el presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Proyectos de inversión

Dependencia	Nombre proyecto 2025	Código BPIN nuevo 2025
DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	202300000000177
ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	202300000000267
DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel nacional	202400000000055
DBBSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel nacional	202400000000054
DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	202400000000071
DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	202300000000041

Dependencia	Nombre proyecto 2025	Código BPIN nuevo 2025
DOAT-SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	202400000000078
DAMCRA		
DGIRH		
OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	202400000000095
OAI		
OAP		
OAJ		
GCOM		
SG		
OCI		202400000000095
SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	202300000000289
SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	202400000000074

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Presupuesto dependencias líder y ejecutoras (Plan de Acción aprobado)

Dependencia líder / proyecto / ejecutoras	Presupuesto 2025 (\$)
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	7.500.000.000
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	6.751.000.000
Secretaría General	749.000.000
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	15.705.000.000
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	14.126.570.000
Secretaría General	1.578.430.000
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	7.335.000.000
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	33.082.120
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	6.000.252.928
Secretaría General	145.721.750
Subdirección de Educación y Participación	1.155.943.202
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	15.980.000.000
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	4.121.112.460
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	5.844.397.350

Dependencia líder / proyecto / ejecutoras	Presupuesto 2025 (\$)
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico	6.014.490.190
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.630.000.000
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.630.000.000
Secretaría General	42.984.032.468
Oficina Asesora de Planeación	3.918.303.339
Oficina Asesora Jurídica	4.020.000.000
Oficina de Asuntos Internacionales	3.071.000.000
Oficina de Comunicaciones	6.505.307.000
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación	8.129.188.267
Secretaría General	17.340.233.862
Subdirección de Educación y Participación	8.890.410.298
Subdirección de Educación y Participación	8.890.410.298
Total general	103.024.442.766

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales y poblacionales (indígenas, mujer, primera infancia, infancia y adolescencia, y campesinado).

Dependencia	Trazador			
	Indígenas	Mujer	Primera infancia, infancia y adolescencia	Campesinado
SEP	\$ 3.240.431.000	\$ 76.500.000	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
DBBSE	\$ 700.000.000			
Subtotal	\$ 3.940.431.000	\$ 76.500.000	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
Total	\$ 4.186.931.000			

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Metas de ejecución presupuestal 2025

Como guía de la gestión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinó las siguientes metas de ejecución presupuestal, punto de partida del análisis que al respecto presenta este informe:

Mes	Compromisos	Obligaciones
Enero	30%	0%
Febrero	50%	3%
Marzo	70%	7%
Abril	90%	16%
Mayo	90%	25%
Junio	90%	34%
Julio	90%	44%
Agosto	90%	53%
Septiembre	95%	63%
Octubre	95%	72%
Noviembre	100%	81%
Diciembre	100%	90%

Fuente. Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

2. Avances de gestión

De acuerdo con la información de avance de la gestión reportada por cada dependencia, se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2025.


En el mes de abril, las dependencias del Ministerio registraron un cumplimiento global del 98,46% en la ejecución, con un avance reportado del 22,8%, frente a un avance programado del 23,15%, lo que representa un rezago marginal del 0,35% respecto a la meta establecida para el periodo.

No obstante, algunas áreas presentaron rezagos por debajo del promedio general. En particular:

- La Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) alcanzó un cumplimiento del 89,06%,
- La Oficina de Control Interno (OCI) reportó un cumplimiento del 93,33%, y
- La Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano (DAASU) registró un 96,46%.

Estos resultados permiten identificar oportunidades de mejora en la planeación y ejecución de metas, y se visualizan a continuación en la gráfica correspondiente:

Cumplimiento en ejecución - abril 2025



El color del tablero de control por dependencia obedece a los siguientes criterios: rojo, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; amarillo, si el avance reportado está entre el 90% y el 95%; y verde, si el resultado de avance es superior a 95%.

Fuente. Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el Plan de Acción Institucional

Aunque algunas dependencias no programaron avances cuantificables en términos de porcentajes o entregables para el mes de abril, como es el caso de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), se reportaron avances cualitativos significativos, los cuales se encuentran detallados en el anexo *-Avances reportados por las dependencias PAI abril de 2025*.

Las acciones atrasadas por parte de la DCCGR están relacionadas con la publicación de la resolución de ROE y de Agentes Regulados que aún está en formulación; Protocolo con el desarrollo del componente de las "Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal" y algunas propuestas de Iniciativa normativa, memoria justificativa y resolución entregadas a la Oficina de Asuntos Jurídicos (OAJ) e Informe de avance Desarrollo RENARE Fase Factibilidad.

3. Avances de ejecución presupuestal

Respecto a la apropiación presupuestal de \$ 103.024.442.766 a 30 de abril de 2025, las metas y resultados en la ejecución presupuestal corresponden a:

Asunto	Meta	Resultados
Compromisos	80%	72,02%
Obligaciones	16%	12,36%

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

A continuación, se observa el detalle de esta ejecución por dependencia responsable de la ejecución de los recursos con corte a 30 de abril de 2025.

Inversión			COMPROMISOS					Saldo a Comprom	OBLIGACIONES				
Entidad	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Meta		Avance		Meta		Avance				
			Valor	%	Valor	%	Valor		%	Valor	%		
OCI	\$550	\$550	\$440	80%	\$542	99%	●	\$8	\$88	16%	\$116	21%	●
OAJ	\$4.020	\$4.020	\$3.216	80%	\$3.866	96%	●	\$154	\$643	16%	\$769	19%	●
DAASU	\$6.751	\$6.751	\$5.401	80%	\$6.267	93%	●	\$484	\$1.080	16%	\$1.193	18%	●
DAMCRA	\$4.154	\$4.154	\$3.323	80%	\$3.601	87%	●	\$553	\$665	16%	\$601	14%	●
DCC	\$6.000	\$6.000	\$4.800	80%	\$5.004	83%	●	\$996	\$960	16%	\$831	14%	●
DGOAT	\$5.844	\$5.444	\$4.356	80%	\$4.526	83%	●	\$919	\$871	16%	\$779	14%	●
DBBSE	\$14.127	\$14.841	\$11.872	80%	\$12.558	85%	●	\$2.283	\$2.374	16%	\$2.351	16%	●
OAP	\$3.918	\$3.918	\$3.135	80%	\$2.988	76%	●	\$930	\$627	16%	\$569	15%	●
DIGRH	\$6.014	\$6.709	\$5.367	80%	\$5.099	76%	●	\$1.610	\$1.073	16%	\$916	14%	●
SG	\$19.263	\$19.686	\$14.604	80%	\$14.348	73%	●	\$5.337	\$2.870	16%	\$1.797	9%	●
ONVS	\$4.630	\$4.399	\$3.519	80%	\$3.134	71%	●	\$1.265	\$704	16%	\$547	12%	●
OAI	\$3.071	\$3.071	\$2.457	80%	\$1.677	55%	●	\$1.394	\$491	16%	\$357	12%	●
OTIC	\$8.129	\$7.729	\$6.183	80%	\$4.122	53%	●	\$3.607	\$1.237	16%	\$748	10%	●
SEP	\$10.046	\$9.246	\$7.397	80%	\$3.878	42%	●	\$5.368	\$1.479	16%	\$674	7%	●
OCOM	\$6.505	\$6.505	\$5.204	80%	\$2.583	40%	●	\$3.922	\$1.041	16%	\$482	7%	●
TOTAL	\$103.024	\$103.024	\$81.275	80,00%	\$74.194	72,02%	●	\$28.831	\$16.204	16,00%	\$12.731	12,36%	●

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

Para el mes de abril, la ejecución presupuestal del Ministerio alcanzó un 72,02% en compromisos, frente a una meta establecida del 80%, lo que evidencia un rezago del 7,98%.

Las dependencias que presentaron los menores niveles de ejecución presupuestal de compromisos fueron:

- Grupo de Comunicaciones (GCOM) con un 40%,
- Subdirección de Educación y Participación (SEP) con 42%,
- Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) con 53%, y
- Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) con 55%.

En cuanto a las obligaciones presupuestales, se registró un avance del 12,36%, por debajo de la meta del 16%, lo que representa un rezago del 3,64%.

4. Modificaciones del Plan de Acción

Periódicamente la Oficina Asesora de Planeación recibe y tramita solicitudes de modificación al plan de acción, las cuales son revisadas y aprobadas de acuerdo con lo establecido en la cadena de valor de los proyectos de inversión. En el mes de abril de 2025 se revisaron y aprobaron **seis (6) modificaciones** al plan de acción por concepto de traslado de recursos internos y a otras dependencias, como se relaciona en la siguiente tabla:

No. Mod.	Fecha de cambio	Dependencia líder	Origen	Dependencia ejecutora	Valor	Justificación (resumen)
01	1/04/25	OAP	N/A	N/A	\$ 80.337.334	Traslado de recursos a otra dependencia
01	02/04/25	ONVS	ONVS	SG	\$ 231.000.000	Traslado de recursos a otra dependencia
02	07/04/25	SEP	N/A	N/A	\$ 500.000.000	Traslado interno de recursos
03	08/04/25	DAMCRA	N/A	N/A	\$ 184.141.840	Traslado interno de recursos
04	29/04/25	SEP	SEP	SG	\$ 800.000.000	Traslado de recursos a otra dependencia
05	29/04/25	DAASU	N/A	N/A	\$ 117.725.000	Traslado interno de recursos

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de datos del PAI presupuestal

5. Conclusiones

- Durante el mes de abril, el Ministerio logró un cumplimiento global del 98,46% en la ejecución institucional, reflejando un desempeño positivo. Sin embargo, se identificaron rezagos específicos en áreas como la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (89,06%), la Oficina de Control Interno (93,33%) y la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano (96,46%), lo que sugiere la necesidad de seguimiento focalizado para mejorar su desempeño frente a las metas del periodo.
- La ejecución presupuestal alcanzó un 72,02% en compromisos, por debajo de la meta del 80%, lo que representa un rezago del 7,98%. De igual forma, en cuanto a obligaciones presupuestales, se evidenció un avance del 12,36%, frente a una meta del 16%, generando un rezago del 3,64%. Las dependencias con mayores rezagos en apropiación fueron GCOM (40%), SEP (42%), OTIC (53%) y OAI (55%).
- Durante el mes de abril se aprobaron seis (6) modificaciones al Plan de Acción Institucional, correspondientes a ajustes presupuestales por un valor total de \$1.913.204.174. Estas modificaciones incluyeron traslados de recursos tanto entre

dependencias como al interior de estas, con el objetivo de optimizar la ejecución de las actividades planificadas. Los movimientos reflejan una gestión activa y estratégica de los recursos, en función de las necesidades operativas identificadas por las áreas responsables.

- En síntesis, durante el mes de abril el Ministerio presentó un desempeño positivo en términos de ejecución institucional, con un alto nivel de cumplimiento general cercano al 98,5%. No obstante, persisten desafíos en el cumplimiento de metas presupuestales y operativas en algunas dependencias, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, planeación y asignación de recursos. Las modificaciones realizadas al Plan de Acción Institucional muestran una gestión presupuestal flexible y adaptativa, orientada a optimizar el uso de los recursos disponibles. Se recomienda continuar con el monitoreo técnico y financiero riguroso en cada dependencia para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos trazados para la vigencia.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBSSE	DBSSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.1. Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional en relación con los procesos de Restauración. (2.3.)	4	Informes de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración, elaborados	0	N/A	25	En el mes de abril se realizaron las siguientes actividades: -Ajuste a los árboles de problemas y objetivos y al respecto las actividades, así como la revisión de la cadena de valor general al Documento Técnico Supporte y cadena de valor del proyecto Restauración participativa de paisajes urbanos y rurales en la ecorregión Sabana de Bogotá y áreas conexas -Inclusión de dos proyectos que se encuentran en proceso de estructuración los cuales son: "Transformación ecológica y productiva de zonas degradadas por cultivos de uso ilícito en áreas de especial importancia ambiental en el Chocó Biogeográfico "Conservación integral del sistema socio ecológico de manglar como estrategia ante el cambio global y los medios de vida de los grupos étnicos en el Pacífico Colombiano -En el marco del seguimiento de los proyectos de la ecorregión de la Amazonia, se realizó de mesas técnicas de seguimiento al proyecto de NDRF Yaguar II el FVB Instituto Humboldt se convocó y realizó una reunión. Se hizo aportes al plan de compra y cronograma detallado del convenio 001-2024 del proyecto NDRF de Yaguar II (FVB-I. Humboldt) como requerimiento del FVB en el marco del apoyo técnico desde la DBSSE. Se realizó acompañamiento técnico Revisión plan de compra inicial Proyecto restauración Amazonia Bicultural de Parques Nacionales -Para la Ecorregión Bajo Cauca se desarrollaron mesas de trabajo con la dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, con el objetivo de fortalecer el componente de restauración -Se participó en el evento "Biodiversidad y Restauración: Una mirada hacia el Magdalena" se presentó los avances en la consolidación de la Estrategia Nacional de Restauración, donde se realiza el desarrollo de proyectos para la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta - Ciénaga Grande -El 3 de abril en el marco de la Mesa Nacional Asesora de restauración se desarrolló un taller sobre el reporte de los procesos de restauración, en el cual se socializó los campos de la actualización del módulo de restauración del SNR, con el fin de priorizar la información en aspectos de composición, estructura, funcionalidad y socioeconómicos de los procesos de restauración. -Se han realizado mesas de trabajo con FEDAGAY con el fin de consolidar el acuerdo entre las partes y que permita acceder a la información de restauración de la entidad. -Se han realizados gestiones con otras entidades y cooperantes con el fin de continuar el ajuste cartográfico de las hectáreas reportadas y gestionar los otros reportes, como lo son: Corazón de la Amazonia, GIZ, INVEMAR, FAO, Fundación Natura, Fundación Malpelo, WWF, Corpamazonia, Sinchi, entre otros. -Se realizó el 11 de abril reunión con los cooperantes en cabeza de la OAI, en donde se expusieron de parte de los aliados los proyectos y acciones de restauración en ejecución desde el 2023 a la fecha en los territorios. -En el marco de la Estrategia Nacional de Restauración, se han identificado las distintas fases del proceso de restauración con el fin de hacerle seguimiento a los proyectos, entre los cuales se encuentran los formulados y con recursos del FPVB y los de las convocatorias de reglata 2023-2024, para un total de \$85.536,66ha en todas las fases del proceso de restauración, distribuidas de la siguiente manera: "Estructuración: 189.425,92ha, "Financiación/Organización: 103.076,23ha, "Suelo habilitado: 53.533,48ha, "Implementación: 239.501,03ha https://tcm.inambiente.gov.co/sharepoint.com/my/fdr/n22f2personaln22f2hotuor/K5fminambiente/K5fgov/K5fc0n2f2Document%2FPAJ20202025N2008BSENF2Seguimiento%20PAJ20202025N2008BSENF2Actividad%201%20E3%20E23%20OCAR%20AMNRI/UEJ2F04N2DABRI&FolderCTID=0x12000C60340BA0B7B4E9FABC894239C083&noauthrid=rc1 La Confederación Indígena Tayrona junto con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos generaron espacios técnicos con el fin de revisar la ruta para dar continuidad al proyecto Ati Gumuke Kun Tlukun. Primera Fase de Implementación de la Programa Corazón del Mundo" Con el fin de avanzar en el cumplimiento de la formulación e implementación de un programa de conservación cultural y ambiental del Bosque seco Tropical de la Sierra Nevada de Santa Marta, concertado, se generaron espacios técnicos con los representantes del Consejo Territorial de Cabildos, sobre la propuesta técnica titulada "Restauración, Protección y Manejo del Bosque Seco dentro del Territorio Ancestral de la Línea Negra y de Acuerdo con la Ley de Origen de los Pueblos Kogi, Wiwa y Kankuamo" En el marco de la Política Ambiental Indígena se continuó con el proceso de la revisión y asignación de recursos, con el propósito de evaluar la propuesta de estudios previos para el financiamiento de la consulta previa, libre e informada. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo con la Mesa Regional Amazónica, ITA-219, ITA-220, ITA-224, mediante la participación plena y efectiva de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de la Amazonia Colombiana, este Ministerio a través de la Supervisión y el equipo técnico que le acompaña ha desarrollado en abril alrededor de cuatro sesiones técnicas de orientación en relación con el cumplimiento del objeto del Convenio. El 28 de abril, se recibió de parte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – ONPAC, dos (2) documentos correspondientes a: Documento técnico proyecto para FPVB unificación, árbol de problemas y objetivos ONPAC v2, y el 29 de abril fue remitida la cadena de valor. En consecuencia, una vez recibida esta información, las áreas vinculadas al convenio 1277 de 2024 se generó revisión de los documentos relacionados, en donde se realizó una sesión de trabajo el 29 de abril, con la ONPAC, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, y el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible a través de las áreas vinculadas. Participación Tercera mesa de diálogo en UNUMA por la vida, el territorio y el medio ambiente, en el cual se realizó el diálogo de gobierno a gobierno frente a temas ambientales en el municipio de Puerto Gaítán Meta, para el seguimiento al pliego de peticiones establecidas por la organización indígena OSOJUNIMA, en los temas ambientales en el marco del Decreto 1275 de 2024.
DBSSE	DBSSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.2. Acompañar el diseño de instrumentos que permitan dar cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración. (2.4)	4	Informes de avance del cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración, elaborados.	0	N/A	25	Sumado a esto, se presentaron avances sobre los siguientes procesos judiciales activos en seguimiento asociados a acciones de restauración: Acción de Cumplimiento Ley de Áreas de vida: Se remitió a la Oficina Asesora Jurídica respuesta con insumos técnicos relativos al Auto 08 de abril de 2025. Sentencia Pueblo Kogi – Comunidad Tugua: Se remitió el informe de los avances correspondientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2024. Sentencia T-129 de 2011 – Chidima, Toló y pescadito: Se remite insumo enviado por Codechocó con relación a las acciones adelantadas en cumplimiento de la Sentencia T-129 de 2011 en favor del Resguardo Indígena Chidima, Toló y Pescadito. Acción Popular – Consejo Comunitario Santo Madero: Se remiten insumos relacionados con las ordenes impartidas a partir de la acción popular en favor del Consejo Comunitario Santo Madero. https://tcm.inambiente.gov.co/sharepoint.com/my/fdr/n22f2personaln22f2hotuor/K5fminambiente/K5fgov/K5fc0n2f2Document%2FPAJ20202025N2008BSENF2Seguimiento%20PAJ20202025N2008BSENF2Actividad%201%20E3%20E23%20OCAR%20AMNRI/UEJ2F04N2DABRI&FolderCTID=0x12000C60340BA0B7B4E9FABC894239C083&noauthrid=rc1
DBSSE	DBSSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.3. Gestión para la restauración en ecosistemas de humedad (2.7)	4	Informes de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedad, elaborados.	0	N/A	25	Se continúa con la elaboración de la guía para la restauración de ecosistemas de humedad se hace una revisión de la incorporación de información de las regiones o zonas hidrográficas de Colombia y se incorpora la información temática de restauración desde la base conceptual y la definición de medios didácticos para la incorporación en la guía. https://tcm.inambiente.gov.co/sharepoint.com/my/fdr/n22f2personaln22f2hotuor/K5fminambiente/K5fgov/K5fc0n2f2Document%2FPAJ20202025N2008BSENF2Seguimiento%20PAJ20202025N2008BSENF2Actividad%201%20E3%20E23%20OCAR%20AMNRI/UEJ2F04N2DABRI&FolderCTID=0x12000C60340BA0B7B4E9FABC894239C083&noauthrid=rc1
DBSSE	DBSSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.4. Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misio nales y estrategias requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. (2.8)	4	Documentos con avances de la DBSSE Restauración, elaborados.	0	N/A	25	A1: En el periodo comprendido entre el 01 y 30 de abril de 2025 se radicó 1 solicitud de sustracción de reserva forestal nacional, la cual, a la fecha, se encuentran verificación preliminar de requisitos técnicos y jurídicos, como etapa inicial para identificar la viabilidad de generar auto de inicio, a la luz de los procedimientos establecidos según la causal de sustracción. En las evidencias se presenta tabla de seguimiento con puntos de control, no obstante, la documentación de trazabilidad se encuentra en la plataforma SILAMC en caso de requerirse su verificación. A2: A2: Durante el periodo de marzo, objeto de reportar 25 actos administrativos asociados a la etapa de evaluación del trámite de sustracción: 15 autos de inicio, 3 decidiendo solicitud práctica de pruebas, 1 decidiendo sustracción, 6 de desistimiento. En las evidencias se presenta tabla de seguimiento con puntos de control, no obstante

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.1. Acompañar técnica y jurídicamente a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad. (1.1.)	4	Informes de avance del apoyo técnico y jurídico a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad, elaborados.	0	N/A	25	Durante el periodo de reporte se adelantaron las siguientes acciones de acompañamiento: - Se concertó agenda de gobernanza forestal con 9 autoridades ambientales correspondientes a CARSUCRE, CRC, DADSA, EPA CARTAGENA, AMVA, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPONOR y CORPOURABA. Así mismo se adelantaron acciones de socialización con 7 autoridades: CAM, CAI, CDA, CORPOBOYACA, CSB, EPA CARTAGENA y SOA. - En el marco del acompañamiento a las autoridades ambientales se realizó refuerzo a la implementación del LOFL con 7 autoridades ambientales AMVA, CDA, CORPOBOYACA, CORPOCESAR, CORPONARIÑO, CVC, CORPAMAG, DADSA con invitación a taller a 6 AA, así mismo se realizó refuerzo sobre el uso de SUNJ con CORPONARIÑO, DADSA y apoyo a la generación de usuarios de 8 AA. - En cumplimiento al acompañamiento a las autoridades ambientales se realizó a CARIQUE, CARSUCRE, CORPOCESAR, CORPOMOJANA, CSB, CYS, EPA CARTAGENA requiriendo Estado de los Comités Interinstitucionales de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre. - En cuanto al acompañamiento al reconocimiento a empresas forestales, se realizó acompañamiento a 4 autoridades ambientales: EPA BARANQUILLA VERDE, AMVA, CAJIDOR, COMMUNARE, CORPOCALDAS, compilando el reporte de reconocimientos con cierre a 2024 de estas AA, con reporte de 158 empresa a nivel nacional. - En cuanto al acompañamiento a otros actores en el marco del Pacto Intersectorial por la madera legal, se realizaron sesiones de trabajo con equipo de comunicaciones para 1 webinar y la segunda webinar a desarrollarse en Mayo; sesión de socialización del PMAC con ANID; participación en taller de cadena de valor para flora maderables y participación en seguimiento Espoques; sesiones de trabajo internas y con Fondo común para actualización del OEF y su fortalecimiento; acompañamiento de espacios en mesa de trabajo liderada por Mincomercio y Proclombia, acompañamiento taller de Cacao; acompañamiento taller de palma; y apoyo en el equipo organizador del congreso forestal, entrega de información a agricultura sobre movilización de flora maderable y no maderable 2024 para construcción de BEF y compilación de agenda interministerial de Agricultura. - En cuanto a acciones relacionadas con la implementación del MFSC se estructuró el curso de formación complementaria en manejo y transformación de productos maderables, se avanzó en la ejecución del proyecto Unión Natural, se apoyó la revisión de documentos técnicos derivados de diferentes procesos de consultoría en apoyo a las actividades de MFSC (avance en certificación, contratación de profesionales de apoyo a evaluación económica, fortalecimiento de capacidades, actualización PNDF, entre otros), se formularon términos de referencia para apoyos complementarios a la DBBSE, se realizó seguimiento al convenio con WWF. https://icminambiente-my.sharepoint.com/my/7d-f92fPERSONAL%2FPhoto%2F%2Fminambiente%2Fgov%2F%2FDocument%2FPAH202025%2008BSEN2FSeguimiento%20PAH202025%2008BSEN2FActividad%201%20E3%2005CAR%20MANRIQUE%204%20ABRIL%2FFolderCTD%3D%3D%2006C603480A4807B4E9FABC8984239C083&noAuthRedir=1
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.2. Promover en las autoridades ambientales la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal. (1.2.)	4	Informes de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales, elaborados	0	N/A	25	En el periodo de abril del 2025, en los cuatro módulos que componen el Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal, se desarrollaron 12 espacios de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNTF de implementación y desarrollo del módulo del Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNJ), así mismo se proyectaron 44 oficios de respuesta en el proceso activación y creación de usuarios con roles en VITAL, SUNJ, y 2 oficios para la asignación de nueva numeración a las corporaciones: CORPONARIÑO y CRO; 5 espacios de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNTF implementación y desarrollo del módulo del Libro de Operaciones Forestales en Línea (LOFL); de igual manera se trabajó en 6 espacios de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNTF en el desarrollo y validaciones en su ambiente de producción del Módulo de manejo Forestal Sostenible en Línea (MFSL) y se continuó trabajando en 1 espacio de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNTF en la conceptualización y construcción del documento del módulo de Planificación Forestal en Línea; adicionalmente se realizaron 4 espacios de reuniones internas y externas en el marco del sistema nacional de trazabilidad. https://icminambiente-my.sharepoint.com/my/7d-f92fPERSONAL%2FPhoto%2F%2Fminambiente%2Fgov%2F%2FDocument%2FPAH202025%2008BSEN2FSeguimiento%20PAH202025%2008BSEN2FActividad%201%20E3%2005CAR%20MANRIQUE%204%20ABRIL%2FFolderCTD%3D%3D%2006C603480A4807B4E9FABC8984239C083&noAuthRedir=1
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.3. Participar en la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible. (1.4)	4	Informes de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible, elaborados	0	N/A	25	A. Consolidación de Núcleos de Desarrollo Forestal y Biodiversidad (NDyB): Se continuó con la consolidación de los NDyB, enfocándose en áreas críticas para controlar la deforestación. - El proyecto GCT Visión Amazonia FAO avanzó en la formulación del plan operativo, centrándose en el monitoreo y economías sostenibles. Se fortalecieron capacidades locales y se desarrollaron cadenas de valor, apoyando la estrategia de Municipios Verdes con enfoque de género. - Avances en el Desarrollo del Cacao Artesanal: El Programa REM Visión Amazonia logró avances en abril de 2025 en San Vicente del Caguán, Caquetá, involucrando a 150 familias en la producción de cacao con características únicas. Se mejoraron procesos de secado y fermentación, aumentando la producción en un 25% por hectárea. El proyecto asegura calidad y cumplimiento de trazabilidad cero deforestación, abriendo oportunidades de exportación y mejorando ingresos familiares. - Dificultades del Fondo de la Vida y la Biodiversidad: Flujo de Caja, durante el mes de abril se enfrentó problemas de flujo de caja debido a retrasos en los desembolsos del Fondo de la Vida y la Biodiversidad, afectando la ejecución de actividades. La falta de liquidez y los desafíos de orden público han complicado la implementación de los proyectos en ellos NDyB, subrayando la necesidad de una gestión financiera eficiente y una colaboración más estrecha con las autoridades locales. - Intercambio de experiencias GEF Jaguar: Del 21 al 25 de abril, se realizó el intercambio "Twinning Colombia-Panamá" en el Darién, parte del programa GWP del Banco Mundial. Comunidades y gobiernos compartieron conocimientos sobre la conservación del jaguar, conectividad biocultural y monitoreo comunitario. La participación de campesinos del Caquetá permitió un valioso aprendizaje cruzado y fortaleció redes de apoyo para la conservación transfronteriza. - Avances TEFOS en Cuernavaca: En abril, se avanzó en la Guía Metodológica de Concesiones Forestales Campesinas en Cuernavaca, gracias al apoyo de TEFOS del Reino Unido. Este respaldo ha sido esencial para integrar recursos técnicos y adaptar la metodología a las necesidades locales, promoviendo la conservación y beneficios económicos para comunidades campesinas, equilibrando desarrollo sostenible y protección ambiental. - Mesa de Gobernanza para la Paz en Guaviare: El 3 de abril, la Mesa de Gobernanza para la Paz con la Naturaleza y las Comunidades en Guaviare reunió a 119 asistentes de instituciones gubernamentales y comunidades locales. Se discutieron temas como conservación de biodiversidad, deforestación y economía forestal. Este encuentro fomentó la colaboración entre diferentes actores, asegurando iniciativas alineadas con sostenibilidad y bienestar comunitario. - Mesa técnica del proyecto PVB: En abril, se realizó una mesa técnica para evaluar el proyecto PVB, donde se discutieron avances y estrategias. El Ministerio lideró una mesa de trabajo entre el Instituto Humboldt y Yaguará II sobre el proyecto integral en el NDyB. Estas reuniones fueron clave para compartir conocimientos y asegurar que los proyectos contribuyan al manejo sostenible de recursos naturales. - Proyecto Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental (PAN Tinigua): El Ministerio a través participó en el comité técnico sobre monitoreo en la Amazonia de Tinigua, coordinando estrategias efectivas para la conservación. La participación del Ministerio ayudó a alinear políticas nacionales con iniciativas locales. El comité buscó mejorar capacidades de monitoreo mediante tecnologías avanzadas y participación comunitaria, garantizando protección de biodiversidad y desarrollo sostenible. - Mesa de articulación institucional en Miraflores: En abril, se realizó una mesa de articulación institucional en Miraflores, donde se presentaron proyectos
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.1. Acompañar técnica y jurídicamente la agenda normativa con relación a la gestión y el manejo forestal sostenible. (2.1)	4	Informes de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza; elaborados.	0	N/A	25	Durante el mes de abril se avanzó en la propuesta de actualización del Decreto 1076 de 2015, durante jornadas de trabajo realizadas los días 02, 08, 21, 29 y 30 de abril, además durante el mismo periodo, se realizaron actividades enfocadas de manera puntual en aspectos relacionados con la propuesta de actualización de la Resolución 1971 de 2019 en lo relacionado con el libro de operaciones forestales en línea. De igual manera durante el mes de abril, en marco de tres reuniones realizadas los días 09, 23 y 24 de abril se avanzó en el borrador de la propuesta de resolución "Por la cual se establecen los criterios y el procedimiento para cumplir una disposición especial para la emisión del permiso CITES de exportación de productos maderables de los géneros Dipteryx, Handroanthus, Rosendendron y Tabebuia", cada una realizada con acompañamiento del equipo de profesionales del grupo de gestión integral de bosques y reservas nacionales de la DBBSE.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.2. Generar los insumos técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias. (2.2.)	4	Informes de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias; elaborados.	0	N/A	25	Se presenta la información correspondiente al cumplimiento de las ordenes judiciales de las que se realizó seguimiento, envío de insumos a la Oficina Asesora Jurídica producto de solicitudes de informes por parte de los despachos y gestión general de los casos. Durante este periodo se gestionaron 16 providencias judiciales, entre las que se destacan los procesos de páramos, áreas protegidas, procesos de deforestación, cénagas, temas de biodiversidad, Reservas Forestales Protectoras Nacionales y se realizó gestión en procesos en los que la DBBSE realiza apoyo técnico como la Sentencia del Río Cauca y la Sentencia del Río Bogotá. https://icminambiente-my.sharepoint.com/my/7d-f92fPERSONAL%2FPhoto%2F%2Fminambiente%2Fgov%2F%2FDocument%2FPAH202025%2008BSEN2FSeguimiento%20PAH202025%2008BSEN2FActividad%201%20E3%2005CAR%20MANRIQUE%204%20ABRIL%2FFolderCTD%3D%3D%2006C603480A4807B4E9FABC8984239C083&noAuthRedir=1

[illegible]

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la biodiversidad RAMSAR en Colombia. (1.15.)	4.7. Desarrollar actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia. (1.15.)	4	Informes de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia, elaborados	0	N/A	25	1. Ciénaga de Mallorquín: Se realizó la visita de la comisión técnica de las Direcciones de este Ministerio en donde se evidenció las posibles afectaciones a este ecosistema, con esto se elaboró informe y la propuesta de plan de trabajo y acciones urgentes para intervenir los posibles proyectos que puedan afectar las características ecológicas del sitio Ramsar. 2. Decreto Ecosistema Acuílicos Agrícolas: Se continúan con las mesas técnicas con el Ministerio de Agricultura en la que se generan los lineamientos para la diferenciación entre humedales como bienes de uso público y las territorialidades campesinas las que no deben ser beneficiadas solo estos y que por ser bienes de uso público se debe propender porque los servicios ecosistémicos deben ser para todos los actores que hagan uso de los humedales. 3. Política Nacional de Humedales de Colombia: Se ajustó el documento y se incorporaron los lineamientos actualizados del Ministerio para la formulación y/o actualización. 4. Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar Ciénaga Grande de Santa Marta: se realiza reuniones con las autoridades ambientales competentes para la conformación de la comisión conjunta y adopción del plan de manejo, así mismo, se participa de los comités técnicos y de las jornadas de capacitación frente a la priorización de generación de bases de datos para la información generada para este sitio Ramsar y las prioridades de conservación del sitio Ramsar. 5. Normativas de humedales: Se terminó de ajustar y actualizar la información de la carpeta de la iniciativa normativa del mapa nacional de humedales como base para enviar la información al viceministerio de políticas y normalización ambiental para continuar con el trámite de la iniciativa y se solicitó conformar el equipo técnico con los profesionales de páramos, bosque seco y humedales para continuar con la elaboración de la iniciativa normativa de ecosistemas compartidos. 6. Programa de investigaciones básicas y aplicadas para ecosistemas de humedal: Se hace la revisión de la propuesta inicial y se convoca a reunión con los institutos de investigación. 7. Programa de compensaciones dulceacuícolas: Se genera la propuesta de estructura y de contenidos temáticos como base de trabajo y se incorpora en el documento los ajustes solicitados por la entidad y se incorpora las recomendaciones enviadas por estos. https://ticminambiente-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fphotos%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FPAH%202025%20DBBSE%2FSeguimiento%20PAH%202025%20DBBSE%2FActividad%201%2E3%20SCAR%20MANRIQUE%2F04%20ABRIL&Folder=CITD=0x12000CE034B0A4B07B4E9FABC8984239C083&noAuthRedirect=1
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	5. Fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	5.1. Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las estrategias y objetivos propuestos. (2.1.)	4	Documentos con avances de la DBBSE Conservación, elaborados	0	N/A	25	A1. 1 Se realizó proceso técnico de clasificación, ordenación e incorporación a los documentos producidos por los profesionales de la DBBSE para un total de 2.674 folios. A1. 2 Se realizó proceso archivístico a 36 expedientes de los trámites de sustracción de reservas forestales y levantamiento de vedas. A2. 1 Se crearon 32 expedientes electrónicos en la plataforma ARCA. A2. 2 Se realizó la finalización e inclusión de los radicados en el Gestor Documental ARCA para los usuarios: AGOIBRN: 669, AGGB: 215, AGDBSE: 263, AGR: 158 para un total de 1.305 radicados finalizados. A2. 3 Se le dio trámite en la plataforma VITAL a 93 solicitudes nuevas. A3. Se recibieron 160 solicitudes de préstamo de expedientes con un total de carpetas 265, se atendieron 6 consultas a usuarios externos con un total de 15 carpetas. A4. Se realizó el proceso de digitalización para un sumo de derechos de petición para un total de 4.907 imágenes. B1. Para el periodo 01 al 30 de abril de 2025 con relación a las liquidaciones de convenios a cargo de la DBBSE se llevó a cabo la efectiva liquidación bilateral por mutuo acuerdo de los siguientes convenios: 622-2021 suscrito con la Universidad Nacional, Humboldt, Ideam, Sinchi y el IAP (5 ejecutores) cuyo objeto fue Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - (FACULTAD DE CIENCIAS INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES), EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEXANDER VON HUMBOLDT" - (IAVH), EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - (IRIAM), EL INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS "SINCHI" Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO "JOHN VON NEUMANN", para la elaboración del mapa de Vegetación de Colombia, que refleje como mínimo las formaciones vegetales de orden superior a escala de país", fecha liquidación y publicación en SECOP 15 de abril de 2025. 403-2022 suscrito con la OPIAC cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que conduzcan al cumplimiento de los compromisos étnicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018 - 2022) asociados a la restauración, conservación y gestión de los bosques en la Amazonia Colombiana junto con la ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - OPIAC", fecha liquidación y publicación en SECOP 16 de abril de 2025. 862-2022 suscrito con El Instituto Alexander Von Humbolt y la Universidad Nacional, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Naturales, para promover las acciones de manejo, control y verificación del sistema de monitoreo ambiental, a través del análisis de la dimensión socioambiental, demográfica y...
DBBSE	DBBSE	Conservación y Restauración en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales a nivel nacional	320206000	Servicio de restauración de ecosistemas	6. Iniciar el proceso de restauración en cuencas abastecedoras	6.1. Implementar proceso de restauración en cuencas abastecedoras. (3.1.)	2	Documentos con la consolidación de avances de los convenios para la protección de cuencas abastecedoras, elaborados	0	N/A	0	Para el mes de abril se desarrolló lo siguiente: - Los avances asociados a la subcuenta para el mes de abril se reflejan en la publicación en el SECOP II del sondeo del proceso a través del Decreto 092 de 2017 con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de acciones de restauración y conservación de cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales con vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico". - Como parte del proceso se obtuvo una única manifestación de interés por parte de Corporación Ambiental Empresarial CAEM con un aporte en dinero por porcentaje del TREINTA POR CIENTO (30%) respecto del valor total del convenio habilitando la contratación directa conforme al Decreto 092-2017. Radón por la cual, se procede desde la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con la consolidación de toda la documentación precontractual necesaria para iniciar el trámite. - Con respecto al Convenio Interadministrativo 1268 de 2024 con corte a 30 de abril, el convenio tiene un avance técnico del 87 % y un avance financiero del 30% correspondiente al primer desembolso.
DBBSE	DBBSE	Conservación y Restauración en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales a nivel nacional	320205600	Servicio de educación informal	7. Desarrollar actividades participativas para promover el cambio de actitud de la comunidad frente a la conservación y uso sostenible	7.1. Realizar la sensibilización del proyecto a los grupos de interés. (4.1.)	2	Documentos con la consolidación de avances de la sensibilización de los convenios para la protección de cuencas abastecedoras, elaborados	0	N/A	0	Con corte a 30 de abril, el convenio 1268 de 2024 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca tiene un avance técnico del 82% y un avance financiero del 30% correspondiente al primer desembolso. De manera específica, el avance respecto al objetivo específico 2 "Desarrollar actividades participativas para promover el cambio de actitud de la comunidad frente a la conservación y uso sostenible del agua" es del 20%. Los avances asociados a la subcuenta para el mes de abril se reflejan en la publicación en el SECOP II del sondeo del proceso a través del Decreto 092 de 2017 con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de acciones de restauración y conservación de cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales con vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico". https://ticminambiente-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fphotos%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FPAH%202025%20DBBSE%2FSeguimiento%20PAH%202025%20DBBSE%2FActividad%201%2E3%20SCAR%20MANRIQUE%2F04%20ABRIL&Folder=CITD=0x12000CE034B0A4B07B4E9FABC8984239C083&noAuthRedirect=1
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la protección y al uso sostenible de las especies CITES en el territorio nacional	320201300	Servicio de autorización de comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres	8. Fortalecer las acciones para la protección y uso sostenible de las especies CITES en Colombia	8.1. Evaluar las solicitudes de permisos CITES y expedir los permisos aprobados, así como su seguimiento. (5-1.)	4	Informes de avance de las acciones adelantadas en CITES, elaborados	0	N/A	25	Abril: Se recibió y dio trámite a 39 solicitudes, de las cuales 37 corresponden a Fauna y 2 a Flora. Se emitieron 43 conceptos técnicos de evaluación de permisos CITES. Permisos CITES: se emitieron 48 permisos CITES de los cuales 48 corresponden a Fauna y 0 a Flora. Se verificaron 50980 especímenes de fauna silvestre correspondientes a 35 permisos CITES de exportación. -Se realizaron 5 visitas de inspección de corte de pieles de <i>Colman crocodilus fuscus</i> , certificando 4644 pieles para corte. https://ticminambiente-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fphotos%2Fminambiente%2Fgov%2FDocuments%2FPAH%202025%20DBBSE%2FSeguimiento%20PAH%202025%20DBBSE%2FActividad%201%2E3%20SCAR%20MANRIQUE%2F04%20ABRIL&Folder=CITD=0x12000CE034B0A4B07B4E9FABC8984239C083&noAuthRedirect=1

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1. Gestionar los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	6	Estrategias de los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias gestionadas para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	1	Documento avance de estructuración del programa de atención a la Ecorregión de la cuenca del Atrato	10	Durante el mes de ABRIL, se adelantaron las siguientes acciones en la gestión de las estrategias: Asistencia técnica a Autoridades Ambientales y/o sectores en la implementación de los instrumentos técnicos normados para la administración del recurso hídrico. •Virtual (02.04.2025): Corponor, para retroalimentación de la revisión al "Documento de priorización de Reglamentación del Uso de las Aguas" •Presencial (10.04.2025): CAR-CND, para la definición de metas de UEAA para la formulación de la línea de acción en esta temática en el plan de acción institucional •Virtual (28.04.2025): Conare referente a la aplicación de la definición de caudal ambiental, en la operación del Proyecto Hidroeléctrico PCH Aures Bajo. •Jornada de capacitación-Gobernanza del Valle del Cauca (02.04.2025), en el marco de la celebración del día mundial del agua, bajo la presentación "Una mirada hacia los instrumentos y normatividad asociados al UEAA" •Participación en la Jornada de Información y Conocimiento, organizado por AGOARS (01.04.2025), para Autoridades ambientales; presentando diferentes apuestas y actividades previstas, así como a través de formulario de asistencia se invitó a manifestar interés en participar en la estrategia de seguimiento del PORH y en la construcción normativa del artículo 274 de la Ley 2293, respectivamente. •Se realizó la reunión (11.04.2025) con la OASU (Grupo Suelo y Agropecuario) para articular acciones de UEAA con los sectores productivos. Fortalecimiento capacidades. •Se continúa con los espacios asociados a la iniciativa Chicamocha Común (03.05.2025): "Iniciando un enfoque de gobernanza compartida en el Cañón del Chicamocha", implementada en Colombia por la ONG Tetraktys (Francia), que pretende apoyar la implementación de modelos de Gobernanza del agua bajo el modelo de asistencia técnica entre municipios (Zapotoca/Colombia-Crolles/Francia), se define bajo la experiencia de la DGIRH compartir la experiencia de las plataformas colaborativas y en especial la del Alto Cauca, para incluirlas en el proceso. •Se realizó mesa de trabajo con CAR (03.04.2025) socializando estrategias para la elección de conejos de cuenca. •Se realizó "Café virtual: mujeres y cuencas. El territorio en clave femenina" (29.04.2025), con 82 asistentes de Tolima, Putumayo, Boyacá, Caldas, Risaralda, Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Cauca, Huila, Meta, Santander, Valle del Cauca, Guajira, Nariño, Amazonas, Bolívar entre mujeres consejeras, corporaciones, lideresas ambientales Fortalecimiento instrumentos de planificación. •Se adelantó el primer taller, se socializaron las siguientes acciones en la gestión de las estrategias:
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.2. Gestionar los procesos de generación de redes de conocimiento para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	7	Iniciativa de los procesos de conocimiento gestionadas para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	0	NA	15	Durante el mes de ABRIL, se adelantaron las siguientes acciones en la gestión de las estrategias: Indique gestores: participación en diálogos genuinos identificando procesos innovadores de participación comunitaria para la conservación y la defensa del agua en su territorio con las mujeres de la Asociación de Mujeres Campesinas, Artesanales, Agropecuarias, Ambientalistas y Víctimas del Conflicto Armado de la Zona del Perseguido del Municipio de Sucre (07.04.2025), con las mujeres de la organización Tejedoras de Mampuján, municipio de María la Baja departamento de Bolívar, pertenecen a la cuenca del río Magdalena que cruza cada del dique, canales de agua de María la Baja son aproximadamente 11 arroyos (10.04.2025) y, con las mujeres de la organización asociación de víctimas nueva visión del corregimiento de Betania -ASOVICBE, Puerto Betania, Municipio Montecristo Departamento de Bolívar (23.04.2025) Sentencia Anchicaya: se realizó mesa de trabajo (25.04.2025) en la CVC, para revisar y validar los alcances técnicos para la elaboración del plan de manejo ambiental en los territorios colectivos (PMATC), la propuesta de metodología para la priorización de los 12 PMATC elaborar y la revisión y validación del presupuesto para la elaboración de los PMATC, en el marco de la estrategia requerida para cumplir la orden quinta de la Sentencia SU-196-2023. Al mismo, se realizaron mesas de trabajo internas con VPNA,DAJ,ONVS,SEP,DOAT(02.30abr2025). Proyecto Regional de Aguas Subterráneas (OTCA): se realizó reuniones con Corporación y el SGC (02.04.2025) para revisar la necesidad de abordar el proceso de consulta previa considerando el alcance técnico del proyecto piloto a ser realizado en Putumayo; con el SGC (09.04.2025) para conocer limitaciones de esta entidad para ejecutar el proyecto y con Corporación (21.04.2025) para conocer sus recomendaciones para solicitar ante Ministerio el concepto de procedencia de la Consulta previa para el proyecto. Proyecto de Monitoreo Comunitario/Participativo Leticia - Tabatinga (OTCA): se participa en reunión con SP/OTCA y ANA Brasil (09.04.2025) para conocer observaciones sobre la última versión de la propuesta de términos de referencia para la realización del monitoreo comunitario de aguas subterráneas en el marco del PAE GEF Cuenca Amazónica. Acompañamiento y apoyo a la supervisión del Proyecto PAE-OTCA Intervención Sistema de Monitoreo Recursos hidrobiológicos (pequeño) y PSA: •Se elaboró el informe de supervisión de aprobación del Informe Inicial: Plan de trabajo de los proyectos PSA y Recurso Pequeño, suscritos mediante carta de entendimiento entre SINCHI y OTCA, para su respectivo envío de informe a Cancillería de Colombia. •Participación como Punto Focal Técnico (23.04.2025) del proyecto Cuenca Amazónica y representante del Panel Técnico de experto de la RADA (Red Amazónica de Autoridades del agua) en el taller Regional: Marcos y Principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la Región Amazónica, la IV Reunión del Comité Directivo del Proyecto Cuenca Amazónica y la III Reunión de la RADA, realizando la presentación de los avances en el proyecto y el plan de acción de la RADA en un mes de junio, en ocasión de sus estrategias, se adelantaron las siguientes acciones:
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1. Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	15	Estrategias de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua desarrolladas	1	Documentos avance gestión y acompañamiento sentencia Ventanilla Minera	15	Meta Indígena POMCAU: Se realizó mesa técnica con delegados del Consejo Territorial de Cabildos en Santa Marta (24.25abr2025) definiendo actividades y desembolsos para la elaboración de los estudios previos del convenio que dará lugar al cumplimiento de los acuerdos a cargo de la DGIRH, enmarcados en el compromiso IT2-12. Meta NARRP: se llevó a cabo reunión de seguimiento a los compromisos con las comunidades negras (30.04.2025) exponiendo el estado actual de los proyectos y las fuentes de financiación propuestas para cada uno de ellos. Política del Agua: •Se apoyó la consolidación de información en el marco de la cooperación ODS 651-Colombia y cooperación TNC, para gestionar colaboración en la facilitación del proceso de formulación de la política •Se avanzó en la cooperación con ANDI para la implementación de la fase de formulación estratégica del proceso de formulación de la política y específicamente en la coordinación de espacios de participación. Ecorregión de la Mojana: •Se apoyó el proceso contractual de los proyectos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad de Mojana. •Se continúa con la articulación interinstitucional con relación a La Mojana. Ordenamiento del Territorio alrededor del agua-modelación: •Generación de Términos de Referencia para Consultoría con cargo a recursos del Proyecto ScaleWat (FAO) sobre modelación hidrológica con fines de estimación de caudal ambiental. •Participación espacios del Proyecto ScaleWat en Santa Marta i) Graduación estudiantes de Diplomado de Gobernanza donde el Ministerio hizo parte de la Mesa Principal junto con UNIMAGDALENA, INVERMAR, FAO y WWF (29.04.2025); ii) Participación en el Taller de Validación de Resultados de Entrevistas a Actores en el marco del Proyecto ScaleWat de FAO-Mnambiente (30.04.2025) •Elaboración de insumos para la generación de comunicado a la opinión pública por parte del Mnambiente en relación con la definición por parte de la Alcaldía de Bogotá de su sendero, el raciocinamiento definitivamente a partir del 30 de abril
DBBSE	DGIRH	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1. Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	15	Estrategias de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua desarrolladas	1	Documentos avance gestión y acompañamiento sentencia Ventanilla Minera	15	Durante el mes de ABRIL, se adelantaron las siguientes acciones: Meta Indígena POMCAU: Se realizó mesa técnica con delegados del Consejo Territorial de Cabildos en Santa Marta (24.25abr2025) definiendo actividades y desembolsos para la elaboración de los estudios previos del convenio que dará lugar al cumplimiento de los acuerdos a cargo de la DGIRH, enmarcados en el compromiso IT2-12. Meta NARRP: se llevó a cabo reunión de seguimiento a los compromisos con las comunidades negras (30.04.2025) exponiendo el estado actual de los proyectos y las fuentes de financiación propuestas para cada uno de ellos. Política del Agua: •Se apoyó la consolidación de información en el marco de la cooperación ODS 651-Colombia y cooperación TNC, para gestionar colaboración en la facilitación del proceso de formulación de la política •Se avanzó en la cooperación con ANDI para la implementación de la fase de formulación estratégica del proceso de formulación de la política y específicamente en la coordinación de espacios de participación. Ecorregión de la Mojana: •Se apoyó el proceso contractual de los proyectos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad de Mojana. •Se continúa con la articulación interinstitucional con relación a La Mojana. Ordenamiento del Territorio alrededor del agua-modelación: •Generación de Términos de Referencia para Consultoría con cargo a recursos del Proyecto ScaleWat (FAO) sobre modelación hidrológica con fines de estimación de caudal ambiental. •Participación espacios del Proyecto ScaleWat en Santa Marta i) Graduación estudiantes de Diplomado de Gobernanza donde el Ministerio hizo parte de la Mesa Principal junto con UNIMAGDALENA, INVERMAR, FAO y WWF (29.04.2025); ii) Participación en el Taller de Validación de Resultados de Entrevistas a Actores en el marco del Proyecto ScaleWat de FAO-Mnambiente (30.04.2025) •Elaboración de insumos para la generación de comunicado a la opinión pública por parte del Mnambiente en relación con la definición por parte de la Alcaldía de Bogotá de su sendero, el raciocinamiento definitivamente a partir del 30 de abril

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.2. Gestionar el monitoreo y la información del ciclo del agua que contribuyan con la democratización de la información del recurso hídrico.	2	Iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico y del monitoreo del agua gestionadas que contribuyan a la implementación del acuerdo de Escasí.	1	Documento Plan de trabajo	5	Durante el mes de ABRIL, se avanza en las siguientes acciones como parte de las gestiones y mantenimiento de las iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico y del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico: • Entregable: documento con pliegos de trabajo propuestos. • Se ajustó la documentación de la iniciativa normativa del RUIH conforme los comentarios recibidos en el marco de la consulta pública. • Se ajustó la plantilla para el cargue masivo del módulo RUIH del SIRH, en particular en concesiones, tanto superficiales como subterráneas. • Actualización del ambiente visual del SIRH, a partir de la migración de Angular 8 a Angular 18 en el módulo de administración de usuarios, módulo de POMCA, PEM y en el módulo de PORH. • Se llevaron a cabo jornadas de trabajo con el grupo de administración para analizar los avances del módulo PORH que hace parte del SIRH y su posterior divulgación a las Autoridades Ambientales competentes. • Ajuste del plan de compras del proyecto Fortalecimiento de capacidades en la democratización de la información hidrometeorológica en la ecorregión de La Mojana en el marco del ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua, priorización de profesionales para el comité fiduciario del PVB. Con el entregable del mes se avanza en la gestión para el cumplimiento de la meta propuesta, alcanzando el 5%. https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stroncoso1_minambiente_gov_co/Ea1arm2uopIF53-7-CY5w8mCq3Htykyl7Lb1tHk9PCg7eXueg7e de soportes
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.1. Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	15	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	0	N/A	6,67	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.2. Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	16	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	1	• Avance No. 1. del documento que contenga la propuesta para la regulación de un protocolo para medir y monitorear la concentración de fibras de asbesto en aire ambiente. • Avance No. 1. del documento de insumos técnicos para la regulación del seguimiento y control a vehículos de nuevas tecnologías en circulación. (Pendiente).	15	1.2.3 - Documento que contenga la propuesta para la regulación de un protocolo para medir y monitorear la concentración de fibras de asbesto en aire ambiente. Durante el presente periodo, se elaboró y entregó el primer avance técnico correspondiente al 20% del documento programado. Este avance incluye criterios específicos para la determinación de la concentración de fibras de asbesto en aire ambiente exterior, lo cual se considera una herramienta clave para que las autoridades ambientales den cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 1968 de 2019. Además, se presentó el boqueteo de un nuevo capítulo denominado "DISEÑO MAESTRAL" en el protocolo correspondiente, incorporando los ajustes sugeridos por el IDGAM. Este avance también incluyó la primera propuesta del proyecto de Resolución, "Por medio de la cual se adopta el Protocolo para la determinación de la concentración de fibras de asbesto en aire ambiente exterior y se toman otras determinaciones" Soportes Actividad 1.2.3. Acción 1 - DTS PARA PROTOCOLO ASBESTO, En Proceso (Avance 1) Acción 2 - Proyecto de Resolución, Adopción de protocolo asbesto, En Proceso (Avance 1) 1.2.4 - Documento de insumos técnicos para la regulación del seguimiento y control a vehículos de nuevas tecnologías en circulación. Durante el mes no se registraron avances en la elaboración del documento con insumos técnicos para la regulación del seguimiento y control a vehículos de nuevas tecnologías en circulación. Esto se debe a que, por instrucción de la alta dirección, la contratación requerida para el desarrollo de la actividad se encuentra suspendida temporalmente. Se está a la espera de la reactivación del proceso para reprogramar las actividades pendientes y asegurar el cumplimiento de la meta proyectada.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.3. Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	3	• Avance No 1 del documento técnico que contenga la propuesta de Plataforma de Ciudades Biodiversas y Resilientes. • Avance No 1 del documento que contenga el informe de implementación del protocolo de gestión, procesamiento y análisis de datos en el marco de la PGAU, así como la propuesta de estrategias para la gestión de la información para el seguimiento a la actualización de la PGAU. • Avance No 1. del Documento de propuesta de guía para la gestión ambiental en áreas de expansión urbana y asentamientos humanos.	20	1.3.2 - Documento que incluya la propuesta de la Plataforma de Ciudades Biodiversas y Resilientes. (Este documento debe consolidar los avances implementados por las entidades territoriales en el marco del programa de Ciudades Biodiversas y Resilientes y el componente temático del mismo, integrando aportes de las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para facilitar la replicabilidad en el territorio nacional, e incluir un plan de divulgación y un plan de asistencia técnica.) Durante el periodo reportado, se entregó el Avance No 1, correspondiente al 20% del documento final de la Plataforma "Ciudades Biodiversas y Resilientes". Este entregable incluyó la primera versión de la estructura del contenido temático del plan de asistencia técnica, enfocándose en las estrategias de fortalecimiento de capacidades y asistencia a municipios en temas clave de gestión ambiental urbana. Además, se presentó una representación infográfica detallada del funcionamiento de la Plataforma, que abarca la conceptualización general, el flujo del programa del proceso operativo y el modelo de gobernanza para la implementación de la Plataforma / Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes. Soportes Actividad 1.3.2 - Documento de Avance No. 1 1.3.3 - Documento que contenga el informe de implementación del protocolo de gestión, procesamiento y análisis de datos en el marco de la PGAU, así como la propuesta de estrategias para la gestión de la información para el seguimiento a la actualización de la PGAU. Se elaboró el documento correspondiente al Avance No. 1 del informe de implementación del Protocolo para la Gestión, Procesamiento y Análisis de los Datos (GPA) en el marco de la Política de Gestión Ambiental Urbana (PGAU). Este primer avance, correspondiente al 20% del documento final, definió la estructura general del informe, presentó un resumen de los antecedentes relacionados con la formulación del protocolo y estableció los objetivos del documento dentro del proceso de implementación. Asimismo, se documentaron los avances alcanzados en las fases iniciales del protocolo, específicamente en las etapas de reconocimiento y recolección/acopio de información, conforme a la metodología establecida. También se elaboró una compilación preliminar de la información técnica y metodológica, orientada al fortalecimiento de las operaciones estadísticas a nivel nacional. Soportes Actividad 1.3.3 - Documento de Avance No. 1. 1.3.4 - Documento que contenga la propuesta de guía para la gestión ambiental en áreas de expansión urbana y asentamientos humanos, que contemple prácticas
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.4. Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el fomento ambiental.	8	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	1	Avance No 1 del documento de propuesta de actualización de la Resolución 077 de 2019 y documentos de soporte para su expedición.	15	1.4.2 - Documento con la propuesta de actualización de la Resolución 077 de 2019 y documentos de soporte para su expedición. En este periodo se entregó el Avance No. 1, correspondiente al 15% del desarrollo total de la propuesta normativa. El entregable incluye: 1. Propuesta del instrumento (formato F-M-INA-46): Establece las fechas y periodicidad para la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), ajustados a la frecuencia anual, semestral o trimestral, según el tipo de proyecto. Define los plazos de radicación en función del último dígito del expediente. 2. Memoria justificativa (formato F-A-GIR-07): Justifica la modificación de la Resolución 077 de 2019, proponiendo un ajuste en la periodicidad de los ICA para evitar la concentración de radicaciones en un solo periodo, mejorando la eficiencia operativa de la ANLA. 3. Documento técnico de soporte: Proporciona el marco técnico que respalda la modificación de la resolución, detallando cómo el ajuste en la periodicidad optimiza el seguimiento y control de los proyectos, garantizando un manejo más eficiente de los recursos y el cumplimiento normativo. Soportes Actividad 1.4.2 - Carpeta con: Propuesta del instrumento (formato F-M-INA-46); Memoria justificativa (formato F-A-GIR-07); Documento técnico de soporte.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5. Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	10	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	1	Avance No. 1 del documento que contenga la propuesta de términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos de construcción, operación y ampliación de puertos marítimos.	20	1.5.3 - Documento que contenga la propuesta de términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos de construcción, operación y ampliación de puertos marítimos. Se elaboró el documento de Avance No. 1, correspondiente al 20% del desarrollo total de la propuesta normativa para la actualización de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de construcción o ampliación y operación de puertos marítimos. Este avance documento: 1. Propuesta de Resolución (formato F-M-INA-46- VS. 17-02-2025), que establece los términos de referencia para la elaboración del EIA, actualizando la normativa para incluir puertos de todos los tamaños y facilitar la evaluación ambiental. 2. Iniciativa normativa, que justifica la necesidad de actualizar los términos de referencia en el marco del Plan de Desarrollo y las políticas portuarias. 3. Términos de Referencia preliminares, en proceso de ajuste, que incluyen lineamientos para el uso de material de dragado y consideraciones oceanográficas, marinas y sociales, basados en la Evaluación Ambiental Estratégica de la Política Portuaria. Se ha creado el Expediente No: 20242000900100086E para este avance. Soportes Actividad 1.5.3 - Documento de Avance No. 1

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.6. Implementar y realizar seguimiento a políticas relacionadas con gestión ambiental urbana y salud ambiental.	4	Documentos con avance de política, elaborados	1	Avance No. 1 del documento que contenga el avance de las actividades en salud ambiental en el marco de la PISA y el resultado del proceso de fortalecimiento y generación de capacidades a nivel Departamental y Municipal, a través del desarrollo de actividades y procesos de gestión sectorial e intersectorial en salud ambiental.	10	1.6.1. Documento que contengan el avance de las actividades en salud ambiental en el marco de la PISA y el resultado del proceso de fortalecimiento y generación de capacidades a nivel Departamental y Municipal, a través del desarrollo de actividades y procesos de gestión sectorial e intersectorial en salud ambiental. Se elaboró el Documento de avance No. 1, correspondiente al 20% del documento final que incluirá el avance de las actividades en salud ambiental en el marco de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) y el resultado del proceso de fortalecimiento y generación de capacidades a nivel departamental y municipal. Este avance incluye: 1. Progreso en la expedición de la PISA, con los avances presentados en la CONASA, junto al DNP y Minsalud, destacando la XXXII sesión ordinaria de la comisión. En esta sesión se presentó el plan de acción 2025-2026 e incluyó una propuesta de indicador para el seguimiento de los COTSA. 2. Proceso de actualización del decreto de la PISA, con ajustes en el párrafo transitorio relacionado con el SUSIA (Sistema Unificado de Información en Salud Ambiental), coordinado con Minsalud, INS y IDIAM. 3. Fortalecimiento de capacidades a nivel departamental y municipal, con la articulación interinstitucional en las gobernaciones de La Mojana y Risaralda. Se enviaron oficios para continuar con la gestión de salud ambiental y la creación de COTSA regionales. 4. Prioridades territoriales: Se enfocaron esfuerzos en la Amazonía, Chocó y Sur de Bolívar, con la planificación de actividades de asistencia técnica intersectorial y la gestión de mercado de mercurio en minería. Soportes Actividad 1.6.1 - Documento de Avance No. 1 con soportes.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.1. Cumplir con los compromisos internacionales en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y UTO.	5	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	0	N/A	10	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.2. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su plan de acción 2023-2026	10	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	10	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.3. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	5	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	10	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.4. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre la gestión de sustancias químicas.	5	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	10	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.5. Formular y estructurar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1988 de 2019.	5	Documentos de política, elaborados	0	N/A	20	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.6. Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información ambiental relacionada con la gestión de residuos peligrosos, RAEE, sustancias químicas y realizar lineamientos para la implementación del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.	10	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	0	N/A	10	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.1. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.2. Estructurar la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	3	• Avance No. 1 del documento que contiene el acuerdo sectorial con Fenavi. • Avance No. 1 del documento que contiene el acuerdo sectorial con Porc Colombia. • Avance No. 1 del documento que contiene el acuerdo sectorial con Minagricultura.	30	3.2.2. Documentos que contengan los acuerdos sectoriales con Fenavi, Porc Colombia y Minagricultura. Se revisaron las acciones definidas en el plan de trabajo sectorial, estableciendo tiempos para su seguimiento y avanzando hacia la sostenibilidad ambiental sectorial. Este esfuerzo busca garantizar acciones de protección y recuperación ambiental mediante una colaboración armónica entre el Estado, organizaciones, comunidades y el sector privado. El porcentaje de avance de los documentos que contienen los acuerdos sectoriales con Fenavi, Porc Colombia y Minagricultura es del 30%. ► Avance No. 1 del documento que contiene el acuerdo sectorial con Fenavi. (Subsector Avícola): • Economía Circular: Se avanzó en la actualización de la guía ambiental avícola, pendiente de ajustes por parte de Fenavi. Además, se progresó en la propuesta intersectorial e interministerial para el manejo de la biomasa residual, en colaboración con la Mesa Técnica Agricultura-Ambiente-ICA-Agroavía. • Plásticos: Se socializó la norma sobre plásticos con énfasis en la sostenibilidad. ► Avance No. 1 del documento que contiene el acuerdo sectorial con Porc Colombia. (Subsector Porcícola): • Economía Circular: -Guía Ambiental Porcícola: En revisión técnica y jurídica por Porc Colombia. -Guía de Olores: En revisión conjunta. -Mesa Técnica Agricultura-Ambiente-ICA-Agroavía: Se trabajó en el manejo de biomasa residual, biodigestores, y evaluación económica de tecnologías para porccultores. • Empoderamiento Social y Económico (Género): Se definieron los talleres de socialización enfocados en el empoderamiento de la mujer rural. • Fuentes No Convencionales de Energía: Se realizaron reuniones con 3 actores para definir estrategias de biopig y energías renovables.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.3. Actualizar la política de producción y consumo sostenible, hacia una Política de producción y consumo responsable con criterios de circularidad, publicación y divulgación.	4	Documentos con avance de política, elaborados	0	N/A	10	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.4. Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y agua ambiental	6	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.5. Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo	9	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.1. Fortificar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos, lineamientos y políticas elaboradas en el marco de la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	60	Número de asistencias técnicas realizadas	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.2. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	3	Informes de gestión administrativa y financiera, elaborados	1	•Avance No. 1 del Informe de la gestión administrativa y financiera de la DAASU.	30	4.2.1 - Informe Consolidado de la Gestión Administrativa y Financiera de la DAASU Con corte al 30 de abril de 2025, se elaboró el informe consolidado de la gestión financiera y contractual de la DAASU, con el fin de ofrecer una visión clara del estado actual de los recursos y el cumplimiento de los compromisos establecidos. El informe incluye el estado de los compromisos de recursos de vigencia, los pagos realizados sobre las reservas presupuestales y el avance de la contratación programada. Soportes Actividad 4.2.1 - Documento de Avance No. 1.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Realizar acciones de articulación institucional pública, sectorial, comunitaria y con la sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular.	1.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	2	Documentos elaborados que describan las actividades de gestión y seguimiento estratégico desarrolladas en cumplimiento de las funciones de la DAMCRA.	0	N/A	0	1. En tema de gestión documental se realizaron 3 capacitaciones a funcionarios y contratistas de los diferentes grupos que tiene la Dirección estas relacionadas con el funcionamiento del aplicativo ARCA, se crearon expedientes y finalizaron tramite a comunicaciones que fueron enviadas al usuario archivo gestión DAMCRA por ser informativos o por contar con el cuarto estado. 2. En cuanto a convenios por liquidar fueron radicadas al Grupo de contratos las solicitudes de liquidación de los Convenios Interadministrativos Marco Nos. 783 de 2021 suscrito con PPN y 719 de 2021 suscrito con Invermar, Cardique y Otto Turístico de Cartagena. Se certificó la ejecutoria de la Resolución 0372 DE 31 MAR 2025 Liquidación Liquidación de CI 767 de 2021 Codechod, que establece la devolución de los recursos del Ministerio en la suma de \$500.000.000 m/cte 3. A la fecha, respecto de la contratación programada en el PAA 2025 para la vigencia 2025, se ha logrado un avance del 90.1%. De las 45 CPS programadas, por un valor total de \$3.954.833.450.00, se han contratado 40 CPS, equivalentes a \$3.562.546.340.00. Actualmente, restan por contratar 4 CPS, por un valor de \$242.289.110.00. La ejecución presupuestal a la fecha de corte se ha comprometido recursos por valor de \$3.601.326.146, equivalente al 86,7% y ha obligado recursos por valor de \$600.750.894, equivalente al 14,5% del presupuesto asignado durante la presente vigencia.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Realizar acciones de articulación institucional pública, sectorial, comunitaria y con la sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular.	1.2. Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de ordenes judiciales y entes de control incorporando los mecanismos de participación y educación ambiental.	4	Documentos elaborados que establezcan las actividades desarrolladas, para el cumplimiento de sentencias y la atención de los requerimientos de entes de control; y las gestiones adelantadas en el marco de la educación y participación ambiental marina, costera e insular.	0	N/A	0	Durante el periodo de reporte, se adelantaron diversas acciones orientadas al cumplimiento de órdenes judiciales y requerimientos de los entes de control, destacándose los siguientes avances: En el marco de la Sentencia 25000-23-24-000-2012-00078-01, relacionada con la Acción Popular sobre la Zona Chocó, se dio respuesta a las solicitudes asociadas al proyecto y a la matriz de actividades para el cumplimiento de la orden contenida en el literal a). En particular, se resalta la respuesta enviada a la Procuraduría, así como la continuidad en la comunicación con los integrantes de la mesa, lo cual ha permitido programar la realización de la mesa técnica, la mesa interinstitucional y la ampliada. En relación con la Sentencia STC3872-2020 de la Corte Suprema de Justicia sobre el Parque Vía Salamanca, durante abril de 2025 se remitió al tribunal el informe binal elaborado por la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República, en el cual se presentan los avances del plan estratégico correspondientes al periodo 2023-2024. Asimismo, los días 10 y 11 de abril se llevaron a cabo el comité permanente y las mesas técnicas para evaluar los avances cuatrimestrales del periodo comprendido entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, con participación de las entidades competentes. Frente a la Sentencia relacionada con la Ventanilla Minera (radicación 2500023410002013024590 del Consejo de Estado), se realizaron tres espacios de trabajo internos para revisar la posible iniciativa normativa orientada a establecer la nueva temporal de pastos marinos no incluidos en el SNAIP, en cumplimiento de la orden 1.1.3. En estos encuentros se definió el enfoque normativo a seguir. Adicionalmente, se participó en un espacio convocado por el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, donde se discutieron los avances y acciones necesarias para el cumplimiento del fallo, especialmente en lo relativo a cartografía. En cuanto a los requerimientos judiciales sobre erosión costera, se realizó una sesión de trabajo interna en la DAMCRA para revisar los avances y formular recomendaciones. Particularmente, en el marco de la acción popular sobre erosión costera en Magdalena (radicado 47001-23-31-000-2011-08425-02), se desarrolló una mesa de trabajo con las entidades condenadas, con el objetivo de promover la adopción formal del Plan Maestro ordenado en el fallo, así como la elaboración de un plan operativo para su implementación. En lo correspondiente a la Sentencia con radicados 1.8001-23-31-000-2003-02588-00 y 2005-00052-00 sobre la Ciénaga de Las Quintas, se realizó una mesa técnica en Cartagena con la participación de CARDIQUE, EPA Cartagena y DAMCRA. En este espacio se construyó de manera conjunta el Plan de Acción estructurado en cuatro estrategias: planificación, mejoramiento de la calidad ambiental, gestión integral ambiental, operativa y social; y educación y participación. Se identificaron entidades adicionales para la articulación de acciones, como DIMAR, y se estableció una fecha límite para la entrega del plan definitivo. En la segunda mesa técnica de seguimiento al Plan, participaron nuevamente EPA Cartagena, CARDIQUE y la Alcaldía de Cartagena. CARDIQUE reportó problemas de hermeticidad en el alcantarillado y solicitó un plan de cumplimiento normativo; el monitoreo de calidad del agua arrojó una clasificación "deficiente", aunque con posibles sobreestimaciones. EPA Cartagena realizó actividades de educación ambiental que beneficiaron a 164 personas, y la Alcaldía
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos en las áreas de importancia ambiental con instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.1 Gestionar acciones dirigidas al proceso de actualización de la política nacional ambiental de espacios marinos y costeros y la declaración de áreas de importancia ambiental como determinantes ambientales para el ordenamiento ambiental marino costero.	2	Documentos elaborados que contengan las acciones realizadas en el proceso de actualización de la PNAOAI y en la sensibilización de las áreas de importancia ambiental como determinantes ambientales para el ordenamiento marino costero.	0	N/A	0	Durante el periodo de reporte se generó el documento con la propuesta que consolida las determinantes ambientales para proyectos costa afuera para la zona marino costera relacionada con los departamentos de Sucre y Córdoba, incluyendo el componente espacial; además se realizaron los ajustes a los documentos generados previamente para Pacifico, Antioquia, Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, La Guajira, Bolívar y Atlántico, con relación a la declaración del alcance de las determinantes ambientales, y se realizó el 23 de abril espacio de sensibilización de las determinantes ambientales con Coropargua. Con relación a la mesa técnica interinstitucional sobre planificación espacial marina -PEM, conformada por MinAmbiente, COC, DIMAR, DNP, AUNAP, INVEMAR, ANLA, se realizó el 7 de abril, reunión para contextualizar a otras entidades convocadas al proceso, el contexto del ejercicio interinstitucional y la importancia de la participación en el proceso y el desarrollo del ejercicio piloto a realizar en la zona marina asociada a los departamentos de Atlántico y Bolívar. En este espacio participaron: MinEnergía, MinTransporte, UNGRD, ICANH, Cardique, CRA. En el marco de este proceso, se realizó reunión técnica con el INVEMAR para definir un plan de trabajo específico para abordar el piloto y metodología. Todo este ejercicio ha contado con el acompañamiento y aportes desde el componente de análisis espacio de información. Adicionalmente, se ha venido apoyando el desarrollo del componente de PEM y áreas marinas protegidas, como parte de las intervenciones del proyecto PROCAIBEL. Como parte del ejercicio de PEM, se realizó espacio de trabajo con el INVEMAR con el fin de analizar la propuesta metodológica para llevar a cabo el ejercicio para la Bahía de Cartagena. Con relación al componente de áreas marinas protegidas, se apoyaron los espacios de trabajo con Cardique y Carusuro, para analizar el alcance de las intervenciones para el área de Varadero y Chirichimalá-Rincón del Mar respectivamente. De igual forma, se apoyó la participación del MinAmbiente como punto focal del proyecto PROCAIBEL en el taller de coordinación realizado los días 2 y 3 de abril. Como parte de los procesos relacionados con el acompañamiento y seguimiento a la PNAOAI y los POMIUA, se dieron aportes para atender la solicitud de la Contraloría General de la Nación respecto a la gestión sobre corales y manglares, específicamente se desarrollaron aportes respecto al impacto de la Política en la conservación de estos ecosistemas y como estos se incluyen en los instrumentos de planificación como el POMIUA. Para la NDC 28 de cambio climático relacionada con "POMIUA" adoptados que incluyen e implementan medidas de adaptación basadas en ecosistemas para arrecifes de coral, pastos marinos y manglares, se realizó el reporte 2024 en la plataforma «Clima. De igual forma se realizó el 11 de abril espacio de trabajo con Parques Nacionales Naturales, respecto a las metas NDC 35 y 36 que se deben trabajar conjuntamente entre esta entidad y el MinAmbiente. Además, se dio respuesta a cuatro derechos de petición respecto al cruce de los POMIUA con el estudio y se participó en la 12ª reunión del Comité Técnico Nacional de la PNAOAI donde se presentaron los avances en el proceso de actualización de la PNAOAI. De igual forma, se dieron los insumos para dar respuesta sobre el proyecto de la Ley 382 de 2025 Senado "Por medio de la cual se dictan medidas para la sostenibilidad, restauración e interinstitucionalidad del territorio marino y costero y se dictan otras disposiciones", principalmente incorporando aspectos relacionados con el contexto y desarrollo de la PNAOAI y el marco normativo del país relacionado con el ordenamiento ambiental marino costero. Finalmente, como parte de la actualización de la PNAOAI, se revisó el diagnóstico inicial de la Política con relación a los retos planteados en sus objetivos, identificando los aspectos que definirán las líneas gruesas o algunas acciones que en materia de gobernanza deben acometerse para

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.2 Gestionar medidas para la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas marino costeros en áreas de especial importancia ambiental, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad.	2	Documentos elaborados que contengan las medidas realizadas para la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas marino costeros en áreas de especial importancia ambiental, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad y los compromisos internacionales en la materia.	0	N/A	0	En el marco de UAT, y durante todo este mes se realiza una revisión de una propuesta de un protocolo recomendaciones mínimas a nivel de manipulación y liberación segura de aves marinas afectadas por la actividad de pesca atunera, así como de una propuesta de un proceso para caracterizar y clasificar las flotas de palangre y sus pesquerías en el área de la Convención. Ambas revisiones son enviadas al punto focal en cancillería. De igual forma se asiste y participa en el primer espacio de Sección Nacional Colombia, realizada el 25 de abril en instalaciones de cancillería. Durante este mes se trabaja en el ajuste y envío de la circular conjunta de buenas practicas de avistamiento y del protocolo de enmallamiento y varamientos de murciélagos marinos para distribución a expertos y entidades pertinentes para extralimnetización. Adicionalmente en el marco de estas iniciativas se realiza la primera reunión de la mesa de trabajo interinstitucional, para avanzar en estos temas, la cual fue desarrollada el 29 de abril en formato híbrido presencial y virtual en instalaciones de Minambiente. Se asiste al Taller Especies Migratorias de Colombia convocado en el marco de la resolución de especies migratorias y liderado por la DBBSE, este espacio se desarrolló el 22 de abril. Durante todo este mes se hace seguimiento de requerimientos y solicitudes del proyecto Sabe the Blue Five en especial sobre invitaciones para reuniones a adelantarse en el marco del componente 2, y 3 apoyado entre otros espacios: 27 de marzo, primera reunión del año del Componente Financiero (componente 3), 23 de abril, participación en taller virtual sobre Medidas de conservación de especies marinas (componente 1), 24 de abril, Se gestiona salón y se realiza el seguimiento para concretar reunión S85 guía de tiburones, 25 de abril, Se gestiona y se realiza el seguimiento para concretar reunión S85 componente 2, monitoreo estandarizado (línea base). Durante este mes se hace seguimiento y se trabaja en el desarrollo de diferentes conceptos técnicos CITES sobre tiburones, mantas, anguillas y pecinos de mar y se preparan insumos y presentación de cara a reunión con OAI y Cancillería (realizada el 24 de abril) con el objetivo de la preparación de Colombia en la próxima COP 20 de CITES. Participación – Reunión DBBSE, Autoridades Ambientales Regionales de la región Caribe (COPOGUAIIRA, CORALINA, CORPOSUCRE, CRA, CARDIQUE, CORMOMAG, BARRANQUILLA VERDE y EPA CARTAGENA). Asunto: Mesa de trabajo Medidas de manejo de la especie exótica invasora Pangasius hypophthalmus (pez basá), realizada el 02-04-2025. Participación y socialización DBBSE- DAMCRA, Avances alcanzados en el diagnóstico y actualización del Plan Nacional para la Prevención, el Control y el Manejo de las Especies Introducidas, Transplantadas e Invasoras Plan de Manejo de especies Invasoras (PMETI) Participación DBBSE-DAMCRA, Articulación Estrategia Nacional de Tráfico Ilegal de Animales Silvestre – Maltrato Animal y Bienestar Animal, con aportes DAMCRA, Revisión y aportes técnicos DAMCRA a los Documentos – Matriz Estrategia Tráfico NODO, PACIFICO y Matriz Estrategia Tráfico NODO, CARIBE, en el marco de la Estrategia Nacional de Tráfico Ilegal de Animales Silvestres – Maltrato Animal y Bienestar Animal.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.3 Gestionar medidas para la restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental.	2	Documentos elaborados que contengan los avances en la gestión de medidas para la restauración de los ecosistemas marinos y costeros en áreas de importancia ambiental.	0	N/A	0	En el marco de la gestión de arrecifes de coral se abordaron las siguientes acciones: 1. Actualización de valores para el primer desembolso del proyecto Biomanglar y la unidad funcional ante el Fondo para la Vida y la Biodiversidad – FVB, información remitida por correo electrónico. El FVB presenta dicha solicitud ante el consejo directivo que aprobó la incorporación de recursos por \$29.124 millones de pesos. 2. Evaluación de la propuesta de acciones restauración en 211 hectáreas en áreas protegidas presentada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, para incorporación en el proyecto Biomanglar presentado ante el GBBF. 3. Recepción de propuesta de cooperación técnica presentada por WWF y a financiar por USD 60 mil dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF para iniciar el desarrollo de acciones de socialización del proyecto Biomanglar y el fortalecimiento de las cadenas de valor de la planguna y el turismo en el manglar en el departamento de Nariño. 4. Preparación de comentarios y sugerencias al formulación del proyecto Biomanglar (etapa PRODOC) ante el GBBF. 5. Realización de reuniones de coordinación para los talleres locales a realizar en el marco del proceso del proyecto Biomanglar (etapa PRODOC) ante el GBBF. En el marco de la gestión de arrecifes de coral se abordaron las siguientes acciones: 1. Identificación de sinergias entre las estrategias de gestión nacional y la propuesta del plan de acción 2025 – 2027 de la Iniciativa Internacional de Arrecifes Corales – ICRI. 2. Seguimiento del estado de avance de las acciones implementadas por parte de instituciones gubernamentales en el marco de los lineamientos para la prevención y control de la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro – SCTLD, definidos por el Mianbiante mediante circular del 29 de septiembre de 2022. 3. Revisión de avances, apoyo técnico y coordinación de acciones en la estrategia de restauración coralina participativa de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Caridique, a través de mesas de trabajo. 4. Apoyo al proceso de contratación para la socialización del concepto sobre el estado actual de las áreas coralinas del país y la formulación participativa de lineamientos técnicos de restauración coralina. 5. Construcción colectiva con comunidades y autoridades del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del proyecto para el FVB en el marco del cumplimiento de la sentencia T-333 de 2022. En el marco de la gestión de pastos marinos se abordaron las siguientes acciones: 1. Actualización de la cuantía de áreas de pastos marinos en proceso de restauración en el Distrito Regional de Manejo Integrado – DIRM Saware en el departamento de la Guajira. 2. Revisión de los documentos de Aguas Marinas: Mientras se realiza la revisión de la iniciativa normativa y sus documentos técnicos (DTN, Memoria Justificativa y Proyecto Normativo) por parte del despacho de la VPNA y/o la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se avanzó en la proyección de edificios dirigidos a entidades homologas de ocho países priorizados (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, España, México y Perú), con experiencia normativa y técnica en usos como acuicultura, hidrógeno verde, energía marina y desalinización. Se realizó contacto con la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) del Ministerio, solicitando su acompañamiento para facilitar la articulación con los sectores internacionales y se puso a disposición el paquete de oficios proyectados con el fin de coordinar espacios de diálogo y transferencia de conocimientos que fortalezcan el proceso normativo y respondan a los insumos que surjan de la revisión de la OAI. Se remitió a DIMAR el oficio ajustado solicitando información sobre la línea de base recta y la línea de más alta marea promedio, junto con la propuesta de una mesa de trabajo para revisar casos piloto en zonas costeras, como insumo para delimitar el ámbito de aplicación normativa en aguas marinas. Conceptos Técnicos: Se incluyeron en la matriz de necesidades del CCO las iniciativas normativas sobre Criterios de Calidad de Aguas Marinas y Concesiones de Aguas Marinas, fortaleciendo la articulación técnica en el marco de la Mesa Técnica del CTNCA. Se realizaron dos mesas técnicas en el marco del 8.º Comité Técnico, logrando (i) la selección consensuada del modelo de priorización de fincas con base en criterios Técnicos y (ii) la socialización de los resultados del ICAM 1024 para varios departamentos del país, destacando la utilidad en el seguimiento y control de fuentes de contaminación y la gestión ambiental por parte de las autoridades competentes. Se llevó a cabo la mesa técnica para la elaboración del plan de choque de la Bahía de Cartagena, enfocada en la revisión y organización de los datos de monitoreo de calidad del agua. Se discutió la sectorización de áreas de monitoreo y se asignaron tareas específicas para avanzar en el análisis técnico de los datos disponibles. Se elaboró y remitió por correo electrónico del día 7 de abril de 2025, para revisión de la Directora del Concepto de viabilidad de investigación científica para el proyecto “Tendido del Cable Submarino Carnival Submarine Networks (CSN-1) en el Caribe colombiano” radicado 2025E1007137 del 12 de febrero de 2025. Se realizaron ajustes técnicos a la respuesta de solicitud de información sobre la conservación y uso sostenible del ecosistema marino y costero, que se identificó sobre el área de influencia del “Proyecto Interconexión Eléctrica Colombia- Panamá 300 kV DC- Tramo Colombia”, LA0002-100-2025. Se complementó la respuesta a radicado No. 2025E1012559 del 12 de marzo de 2025 “Solicitud de verificación de presencia de áreas protegidas y ecosistemas dentro del área nominada para la Primera Ronda de Energía Eólica Costa Afuera en Colombia”. Se realizaron comentarios al documento agenda interministerial con el Ministerio de Minas y Energía el cual se cumplimentó en el componente de Energía. Se realizaron consideraciones, observaciones y aportes técnicos a los términos de referencia y proyección de proyecto normativo para la elaboración de EIA en proyectos de explotación de hidrocarburos costa. Se complementó respuesta a radicado No. 2025E1016333-24 “Solicitud de información para la propuesta “Planificación Ambiental del Alternativo (PAA) para la Con el objetivo de apoyar acciones realizadas para la protección y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el marco de la gestión integrada de las zonas marino costeras, durante el periodo de reporte, fueron realizadas las siguientes acciones: Resolución de especies migratorias y actualización del libro rojo de peces de Colombia Se compartieron las consideraciones y observaciones sobre la iniciativa normativa de especies migratorias con la DBBSE. Se participó en las reuniones del 22 y 23 de abril sobre especies migratorias convocada por WWF y MinAmbiente, en la cual participaron ONGs y expertos en el tema, donde se espuso que no ha habido avances en la categorización de especies de tiburones rayas marinas. En el momento se cuenta con un listado de especies de tiburones y rayas marinas con potencial información para ser actualizada. Capturas incidentales Se presentó la propuesta metodológica para reducir las capturas incidentales de especies en peligro, amenazadas y protegidas en la pesca marina, donde se pretende fortalecer estrategias que permitan reducir las capturas incidentales asociadas a la pesca y fomentar la conservación de especies en peligro, amenazadas y protegidas en el territorio nacional. Comité Ejecutivo para la Pesca – CEP Se presentó el diseño de campañas divulgativas; sensibilización y capacidad implementadas sobre algunas especies identificadas como en peligro, amenazadas y protegidas en el territorio nacional, donde se pretende definir las especies y áreas prioritarias objeto de análisis en campo para aportar en la toma de decisiones de las cuotas pesqueras y fomentar la conservación de especies en peligro, amenazadas y protegidas en el territorio nacional. Caracol pala Se desarrollaron dos reuniones de trabajo con la AUNAP, CORALINA y la Secretaría de Agricultura y Pesca del archipiélago con el fin de conformar una articulación interinstitucional para dar cumplimiento a las órdenes impartidas para la Acciones Populares para la protección en el marco de la sentencia de caracol pala (EXP. No. 88-001-23-03-001-2003-007-00), donde se dedica la disposición para trabajar articuladamente con las entidades participantes. Se propuso la reactivación de los grupos de trabajo que funcionaban armónicamente en el pasado entre las instituciones locales y centrales y se realizó una reunión donde se conformó el cronograma y hoja de ruta de ambas sentencias. Sobre este mismo tema, se realizaron los ajustes corresponsables enviados al documento PAN Caracol Colombia y propuesta de Resolución por la OAI respecto a la actualización de directivos del MinAmbiente y se incluyeron otras de forma que se encontraron durante la lectura de los mismos. Temas sentencias SAI Tiburones y Caracol Pala Se realizaron dos reuniones de articulación interinstitucional los días 8 y 25 de abril con la Secretaría de Agricultura y Pesca de SAL, la AUNAP, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y CORALINA, con el objetivo de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en las Acciones Populares para la protección de los
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.5 Adelantar acciones para la protección y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, en el marco de la gestión integral de las zonas marino costeras para la reducción de pérdida de biodiversidad en áreas de importancia ambiental.	2	Documentos elaborados con acciones realizadas para la protección y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el marco de la gestión integrada de las zonas marino costeras.	0	N/A	0	Documentos elaborados con acciones realizadas para la protección y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el marco de la gestión integrada de las zonas marino costeras.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.6 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de conservación y restauración de ecosistemas marino costeros como parte de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	2	Documentos elaborados que den cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.	0	N/A	0	Se participó en las sesiones del Estudio de la OCDE sobre el Desempeño Ambiental de Colombia, como apoyo al desarrollo de los temas de Adaptación al Cambio Climático; así como se aportaron insumos sobre avances en Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Colombia, en relación con los ecosistemas marinos y costeros, para la Conferencia Océanos de las Naciones Unidas, a realizarse en el mes de junio, en Niza, Francia. Se participó de reunión con delegados del World Resources Institute (WRI) en Colombia, donde se hizo la invitación para la elaboración de un documento con casos de países que han incluido el tema de carbono azul en las NDC, y lo que necesitan en cuanto a proyectos, políticas, medidas y para incrementar su ambición en carbono azul, junto con Belice, Guatemala y Honduras. Este documento se presentará en la COP30 de Cambio Climático, que se llevará este año en Brasil. Se avanzó en la construcción de los Planes de Trabajo de los Proyectos del IPDC: Análisis de la Morfodinámica a Gran Escala de la Zona Costera del Caribe colombiano; Mejorar la capacidad adaptativa en las localidades priorizadas por amenaza de erosión costera de la ecorregión insular Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mediante la formulación participativa de medidas SbN; Reforzar las capacidades técnicas de los actores nacionales, regionales y locales en modelización y monitoreo para la reducción de riesgos ambientales y la adaptación al clima cambiante en las zonas marino-costeras de Colombia. Apoyo junto con la DCCGR y la DAP a CORALINA en la orientación del Proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ASOCIADOS A LA ADAPTACIÓN EN ÁREAS AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA", enmarcado en el programa 3206-Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima para ser financiado con recursos del Fondo de Compensación Ambiental - FCA. Y apoyo en construcción participativa del proyecto para el Fondo para la Vida a realizar en San Andrés y Providencia respecto a la problemática asociada al deterioro de ecosistemas estratégicos (Manglares, Corales, Pastos Marinos, Playas y Bosque seco Tropical) y erosión costera (reuniones virtuales con Invermar y PNN). Participación en la conformación de Red Nacional de SbN promovida por la ANDI, DNP y Sol Natura. Remisión de orientaciones técnicas a PNN respecto a la Emergencia Ambiental por presencia de Sargazo en el SFF Acandí Playón y Playona Participación en Mesas Técnicas para contribuir a la Actualización de la Cartilla de Orientaciones para la definición y actualización de los determinantes ambientales por parte de las autoridades ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial
DOAT- SINA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.6 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores, en la gestión de medidas de conservación y restauración de ecosistemas marino costeros como parte de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.	2	Documentos elaborados que den cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.	0	N/A	0	Se participó en las sesiones del Estudio de la OCDE sobre el Desempeño Ambiental de Colombia, como apoyo al desarrollo de los temas de Adaptación al Cambio climático; así como se aportaron insumos sobre avances en Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Colombia, en relación con los ecosistemas marinos y costeros, para la Conferencia Océanos de las Naciones Unidas, a realizarse en el mes de junio, en Niza, Francia. Se participó de reunión con delegados del World Resources Institute (WRI) en Colombia, donde se hizo la invitación para la elaboración de un documento con casos de países que han incluido el tema de carbono azul en las NDC, y lo que necesitan en cuanto a proyectos, políticas, medidas y para incrementar su ambición en carbono azul, junto con Belice, Guatemala y Honduras. Este documento se presentará en la COP30 de Cambio Climático, que se llevará este año en Brasil. Se avanzó en la construcción de los Planes de Trabajo de los Proyectos del IPDC: Análisis de la Morfodinámica a Gran Escala de la Zona Costera del Caribe colombiano; Mejorar la capacidad adaptativa en las localidades priorizadas por amenaza de erosión costera de la ecorregión insular Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mediante la formulación participativa de medidas SbN; Reforzar las capacidades técnicas de los actores nacionales, regionales y locales en modelización y monitoreo para la reducción de riesgos ambientales y la adaptación al clima cambiante en las zonas marino-costeras de Colombia. Apoyo junto con la DCCGR y la DAP a CORALINA en la orientación del Proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ASOCIADOS A LA ADAPTACIÓN EN ÁREAS AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA", enmarcado en el programa 3206-Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima para ser financiado con recursos del Fondo de Compensación Ambiental - FCA. Y apoyo en construcción participativa del proyecto para el Fondo para la Vida a realizar en San Andrés y Providencia respecto a la problemática asociada al deterioro de ecosistemas estratégicos (Manglares, Corales, Pastos Marinos, Playas y Bosque seco Tropical) y erosión costera (reuniones virtuales con Invermar y PNN). Participación en la conformación de Red Nacional de SbN promovida por la ANDI, DNP y Sol Natura. Remisión de orientaciones técnicas a PNN respecto a la Emergencia Ambiental por presencia de Sargazo en el SFF Acandí Playón y Playona Participación en Mesas Técnicas para contribuir a la Actualización de la Cartilla de Orientaciones para la definición y actualización de los determinantes ambientales por parte de las autoridades ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial Con el fin de avanzar en las acciones de articulación, coordinación y orientación, que los tienen a gobernanza territorial entre las entidades del SNA y grupos de interés, para el presente mes se obtuvieron los siguientes resultados: Inspección y vigilancia. En el mes de abril se realizó la entrega del "Documento preliminar sobre acciones realizadas en ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, el análisis y su compendio de las estadísticas que den cuenta de su implementación", el cual consolida las acciones desarrolladas por el equipo de Inspección y vigilancia de la DOAT-SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con la función de inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, correspondientes a los meses de enero a abril de 2025, es de indicar que el documento esta compuesto por cinco (5) capítulos en relación con: i) Expedición de directrices para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia, ii) Avances en relación con el procedimiento de inspección y vigilancia, iii) Coordinación del ejercicio de inspección y vigilancia con autoridades del orden nacional, iv) Resultados del ejercicio de la función y vigilancia y v) Cumplimiento de los compromisos del plan de acción de la política de prevención del dolo anti jurídico - componente función de inspección y vigilancia. (Anexo 3. Documento entregable). Modernización del SINA. Se avanzó en el seguimiento y verificación de la implementación a 5 de las 10 medidas de mejora por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en el marco de la "Estrategia para la estandarización y racionalización de límites ambientales CoordinAR" (Anexo 2. Matriz de seguimiento a la estrategia CoordinAR). Así mismo, se realizó la consolidación de la matriz donde se recopila la relación de espacios de articulación y coordinación orientados al fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales regionales y urbanas de Colombia de conformidad con los espacios generados por parte de las áreas técnicas del MinAmbiente (Anexo 3. Matriz espacios de fortalecimiento), en este mismo sentido, se avanzó en la construcción del cronograma correspondiente a la vigencia 2025 para el seguimiento a la implementación de las medidas de mejora establecidas en el marco de la Estrategia CoordinAR por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Anexo 4. Cronograma de actividades). Por otro lado, se realizaron dos reuniones con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) de este Ministerio la cual estuvo orientada a articular con la coordinación del Grupo SINA el desarrollo de futuras mesas de trabajo que se van a realizar con las Corporaciones en relación a actualizaciones y mejoramientos a la plataforma VITAL, especialmente, en lo correspondiente al módulo de autenticación y al formulario de certificación minero ambiental (Anexo 5 - Contexto mejoras VITAL). Los días 11 y 29 de abril de 2025 se llevaron a cabo reuniones internas con el equipo de trabajo de la Estrategia CoordinAR con el propósito de hacer seguimiento a los avances generados para la implementación de dicha Estrategia en lo corrido de la vigencia 2025 (Anexo 6. Listado de asistencia). Finalmente, en el marco del cumplimiento al exhorto 8 de la Circular 001 de la Procuraduría General de la Nación sobre la "Promoción de un sector energético orientado al desarrollo sostenible y la competitividad nacional" desde la coordinación del Grupo SINA se proyectaron 2 memorandos dirigidos a las áreas técnicas de la Oficina General de Planeación y el equipo de trabajo de MinAmbiente, a efectos de coordinar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales en donde, con el fin de avanzar en las actividades de Ordenamiento Ambiental Territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PNU con el enfoque de Ordenamiento Alrededor del Agua, para el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades:
DOAT- SINA	DOAT- SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.1. Realizar actividades de Ordenamiento Ambiental Territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PNU, con el enfoque de Ordenamiento alrededor del agua.	6	Documentos elaborados con lineamientos ambientales, gestión de la información ambiental y criterios de ordenamiento ambiental alrededor del agua en territorios prioritarios.	2		15	VOAT: Se realizó la entrega del documento "Informe de las gestiones adelantadas durante el primer trimestre en materia de ordenamiento del territorio alrededor del agua en relación con los catalizadores del plan nacional de desarrollo en los territorios prioritarios apoyados por el Viceministerio y sus áreas adscritas", el cual contiene el acompañamiento que desde el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial se ha brindado para la implementación del ordenamiento ambiental territorial, en este sentido, se brindó acompañamiento en los territorios priorizados de Páramos, la Guajará y Valle de Azuá. (Anexo 1. Entregable - Anexo 2. Documentos soportes). Lineamientos ambientales: Se realizó la entrega del informe con los "Lineamientos ambientales para la definición de hechos metropolitanos", documento que tiene como propósito brindar orientaciones en la integración de la dimensión ambiental en los instrumentos de planificación de los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), contribuyendo de esta manera al cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. (Anexo 3. Documento entregable - lineamientos). Así mismo, se elaboró una circular dirigida a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales Urbanas, Administraciones y Concejos Municipales y Restingidos Municipales, en donde se brinda aclaraciones sobre los determinantes ambientales para suelo rural suburbano y categorías de desarrollo restringido. (Anexo 4. Circular con aclaraciones). Gestión - Químbo, Ventanilla Minera, Reserva Temporal y Mallorquín: En cuanto a la gestión realizada en el marco del Proyecto Hidroeléctrico El Químbo, se adelantaron las siguientes acciones: i) Se prestó acompañamiento técnico a reunión convocada por ODA y la VPNA en aras a la revisión y definición de ruta de participación en el Consejo Técnico Consultivo de Químbo, ii) Se remitió correo de consulta sobre el proceso de viabilidad técnica de la propuesta de Comisión Intersectorial de Químbo a la ODA, iii) Se participó en reunión de contexto con ANLA sobre la Sentencia de T-27 de Químbo, iv) Se realizó ajuste al proyecto de Decreto de Comisión Intersectorial Químbo, así como a la memoria justificativa e iniciativa normativa, v) Se realizó requerimiento a las Veedurías Ciudadanas y Organizaciones sociales del Químbo, sobre certificación de interés de participación en la Comisión Intersectorial, vi) Se atendió petición de ASOQUIMBO respecto al proyecto de Decreto de la Comisión en la versión abril 2025, vii) Se separó en reunión convocada por la SEP, para el desarrollo del compromiso de audiencia pública en Huila y viii) Se participó en comisión conjunta con ANT, MADRS, ANLA y entes territoriales del Huila, para el proceso de entrega y parcelación de predios en el marco del Químbo. (Anexo 5. Espacios de participación). En cuanto a las gestiones realizadas en la comisión técnica interdisciplinaria Chirigana del Mallorquín, se llevó a cabo una visita en la ciudad de Barranquilla y en el Municipio de Puerto Colombia, en donde se realizó la inspección a las obras del Distrito de Barranquilla del Plan de conservación integral del Ciénaga de Mallorquín en el marco de la definición de medidas correctivas por parte del Ministerio, y reunión

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT- SINA	DOAT- SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.2. Implementar acciones desde el ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y al Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental y tenencia). (2.3)	1	Documentos elaborados que dan cuenta de las acciones de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental territorial en las zonas prioritizadas.	0	N/A	0	Con el fin de avanzar e implementar acciones desde el ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y a la Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y alternativas de uso, ocupación y tenencia), para el periodo de reporte se adelantaron las siguientes actividades: 1. Implementación Proyecto Zonificaciones Ambientales Participativas para la Gobernanza Territorial – Proyecto ejecutado por el Instituto Alexander Von Humboldt – Iavi. En el mes de abril se avanzó en el desarrollo del componente dos (2) del proyecto de Zonificación Ambiental Participativa, los esfuerzos durante este periodo se orientaron a la formulación de los Términos de Referencia (TdR) para la convocatoria y contratación de la firma consultora que se encargará de la estructuración e implementación de alternativas productivas sostenibles en los polígonos prioritizados para la ZAP en los municipios de Cartagena del Chairá, La Montalita, Puerto Rico y Solano. Es de resaltar que entre los entregables previstos en esta consultoría, se destacan: i) La identificación de las alternativas productivas sostenibles asociadas a procesos de reconversión productiva, apoyo a la economía forestal y restauración productiva, ii) La priorización de las alternativas productivas sostenibles a implementar, consideradas más adecuadas a las particularidades del territorio y las comunidades, iii) La identificación de los requerimientos asociados a materiales, insumos y equipos para la implementación y puesta en marcha de las alternativas productivas sostenibles definidas en cada municipio, iv) La producción de insumos para la suscripción de acuerdos con los beneficiarios de la implementación de alternativas productivas sostenibles y v) La realización de asistencia técnica a beneficiarios del proyecto. (Anexo 1. Avances componente 2 proyecto ZAP). 2. Implementación del Plan de Zonificación Ambiental en la región del Catatumbo: Durante este periodo se brindó acompañamiento a CORPONORI en la presentación de proyectos ante la convocatoria de Regalias con destino específico a la región del Catatumbo, en cumplimiento del Decreto 131 de 2025, emitido con motivo de la emergencia generada por el desplazamiento de comunidades en 10 municipios de los departamentos de Norte de Santander y Cesar. Así mismo, se participó en la sesión del Consejo Directivo del Fondo Colombia Sostenible, en la cual se abordaron temas relacionados con la revisión de proyectos para la región del Catatumbo, destacándose el proyecto sobre derechos territoriales y zonificación ambiental con enfoque en iniciativas productivas de reconversión. (Anexo 2. Agenda P2A región Catatumbo). 3. Implementación del Plan de Zonificación y Zonas de Reserva Campesina: Durante el mes de abril se desarrollaron reuniones junto a la DBSE del Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de tierras con el fin de desarrollar una revisión del Plan de Zonificación Sostenible de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Pradera junto con el fin de elaborar un concepto desde el sector ambiente. Así mismo, se desarrolló una reunión junto a la UPRRA con el fin de conocer una propuesta de alternativas productivas en la ZRC Pradera y orientar estas mediante los resultados del Plan de Zonificación Ambiental. Finalmente, se avanzó en el documento técnico del capítulo ambiental de los Planes de Desarrollo Sostenible para las Zonas de Reserva Campesina, para lo cual se realizaron reuniones internas y externas con delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para revisar el avance del documento. (Anexo 3. Estado de asistencia)
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	1. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	1.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de avance del Documento con la descripción del proceso presupuestal y desarrollo de plan de acción, elaborados	1	Informes Ejecutivo de avance del proyecto de inversión el cual contiene el avance presupuestal	25	En el marco del desarrollo de las actividades misionales y estratégicas se reportan los siguientes avances: -Se adelantó el seguimiento al avance físico y presupuestal de las metas del plan de acción. A corte 30 de abril se tiene un avance del 44% de ejecución presupuestal. -En el marco del proceso de contratación de personal para apoyar las acciones que adelanta la Subdirección de Educación y Participación, se han suscrito 57 contratos de prestación de servicios.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	1. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	1.2. Formular la Política Nacional de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales	3	Documentos elaborados que den cuenta del avance del proceso de formulación de la Política de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales	1	Borrador documento "Política de Participación en asuntos ambientales"	33	En la construcción de la Política de Participación en asuntos ambientales se ha avanzado en la revisión del documento con el equipo de participación de la Subdirección de Educación y Participación SEP. Esta revisión consiste en considerar la experiencia y el conocimiento de cada profesional que aporte a la construcción de los lineamientos que permitan una participación incidente en los territorios. Así mismo, se avanzó con el ejercicio de actualización del procedimiento denominado "ATENCIÓN A SITUACIONES AMBIENTALES MEDIANTE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN". Este instrumento contiene la ruta y procedimiento en procesos de participación efectiva y decisoria.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	2. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	2.1. Desarrollar procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	4	Documentos elaborados que den cuenta del proceso de asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA	1	Informes de avances del proceso de asistencia técnica a las entidades que conforman el SINA	25	Durante el mes de abril se llevaron a cabo las siguientes acciones: Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Putumayo: Se lleva a cabo asistencia técnica cuyo objetivo es el fortalecimiento al CIDEA, dado que se encuentran en proceso de actualización del decreto para que este sea operativo, así como la formulación del plan de educación ambiental departamental; procesos que se vienen trabajando en articulación con la Secretaría de Educación departamental y Corporaamazonia. Dentro de los compromisos acordados se debe remitir la documentación sobre la normativa, funcionamiento y funciones del CIDEA, así como el documento semilla de la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental. En el marco de la Sentencia de la Bahía de Cartagena, se avanzó en la construcción de la matriz que da cuenta de las acciones implementadas en el 2024 y la proyección de 2025, donde se destaca el acompañamiento técnico de la SEP en la implementación y ejecución de las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental PIVAC, PHACs, PROCDIAS, ICDA y Socio Educación con los actores del área de influencia de la bahía de Cartagena.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	2. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	2.2. Implementar el programa nacional de educación ambiental enfocada a las regiones prioritizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial.	3	Documentos elaborados con los resultados de las estrategias territoriales de educación ambiental implementadas en las regiones prioritizadas	0	N/A	0	Los avances de las estrategias territoriales de educación ambiental son: -Se avanzó en la elaboración del documento de la estrategia de Educación Ambiental que busca ampliar y diversificar las formas de educar en lo ambiental. Esta estrategia busca acercar a las comunidades, reconociendo las particularidades de cada territorio y articular los procesos de formación con acciones de comunicación y participación. Así mismo, transferir de la lógica meramente institucional centralizada a una propuesta que promueva el intercambio de saberes y la acción conjunta entre ciudadanía, Estado y organizaciones sociales. Con relación a la implementación de la estrategia pedagógica y participativa a través del desarrollo de las estrategias de formación, se adelantaron acciones en dos de las Ecorregiones prioritizadas para esta vigencia: Cartagena: en el marco de la Estrategia de Educación Ambiental de la plataforma Cumbre Social y Biodiversa del Canal del Dique, se realizó la revisión de la metodología y el avance en la elaboración de los formatos del fondo para la vida. Así mismo, se revisa y se hacen observaciones al proyecto remitido por los jóvenes de la Cumbre sobre manejo integral de residuos sólidos y orgánicos en el municipio de Santa Rosa, el cual será entregado a la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio y a otras entidades de carácter nacional. Paisaje Cultural Cafetero: Se realizó reunión de articulación entre el Ministerio de Ambiente, la Mesa Ambiental de Guarne y la Escuela Biodiversa Nacional, alcanzando acuerdos frente al proceso pedagógico de implementación del Acuerdo de Escalzo. Adicionalmente, se presentaron los mecanismos de financiación del Fondo para la Vida para iniciativas ambientales.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.1. Consolidar el Sistema Nacional de diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos.	3	Documentos elaborados que den cuenta del avance de consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos.	0	N/A	0	Se ajustó el documento técnico del Sistema Nacional de Diálogo Social para la Transformación de la Conflictividad Ambiental, el cual contiene los avances logrados con el fin de culminar el proceso de consolidación del Sistema Nacional, donde se adelantó la recopilación de los antecedentes documentales y la proyección de los espacios de discusión, así como el acta administrativo sobre el cual se formaliza. Campesinos Se avanzó en el cumplimiento de los fallos judiciales relacionados con los complejos de páramo. En el caso del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, se llevó a cabo la fase cuatro (de siete) del proceso de concertación en el municipio de Bochalema (Norte de Santander). Por su parte, en el complejo de páramo de Pisba, se desarrolla la fase tres (de siete) correspondiente a la consulta e iniciativa en el municipio de Corrales (Boyacá). Asimismo, en el complejo de páramo Cruz Verde-Sumapaz, también se avanza en la fase tres (de siete) de consulta e iniciativa, esta vez en los municipios de Acacías y Cúbaral.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022-2036, relacionados con educación y participación ambiental.	4	Informes de avance de cumplimiento de los compromisos étnicos y diferenciales, elaborados	1	Informes de avances de cumplimiento de los compromisos étnicos con Participación de Educación y Participación	25	Indígenas Se realizó reunión con el equipo jurídico del Fondo para la Vida y la Biodiversidad quienes requirieron que las organizaciones indígenas realicen ajustes a los presupuestos y actualicen documentos de las organizaciones, en el marco del aislamiento para la firma de los convenios por medio del cual se implementa la ruta metodológica para la consulta previa libre e informada de la política ambiental indígena y demás acuerdos ambientales del PND; requerimientos que a la fecha ya fueron atendidos por las organizaciones indígenas. Sentencia 4360/2018 Se realizó una reunión virtual sobre la ruta de participación de niños, niñas y adolescentes en el marco del PIVAC. Se logró avanzar en la agenda, que incluye talleres programados en Cauca y Caquetá, con énfasis en la logística y la participación adecuada. La Consejería Presidencial para las Regiones del DAPNE, convocó a reunión interinstitucional para revisar el estado de avance de las rutas de participación de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes y se analizó la importancia de definir criterios sobre el entendimiento y significado del Pacto Interregional por la Vida de la Amazonia Colombiana PIVAC. Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raíz y Palenquera. Se realizaron 6 encuentros en el marco del desarrollo del contrato 020-2025 entre el Fondo para la Vida y el Aliado Mitigando el Racismo. Reunión con comunidades étnicas de Tumaco-Nariño para establecer la ruta de trabajo en el marco de los compromisos adquiridos del Sector Ambiente. Rrom o Gitano Se realizó una reunión con las kumpanias para definir el cronograma ajustado con las nuevas fechas. El propósito fue programar, para el primer semestre de 2025, el inicio del proceso de contextualización de los lineamientos concertados de la política de educación ambiental intercultural para el Pueblo Rrom o Gitano en Colombia. Para el segundo semestre, se proyecta la implementación de dichos lineamientos. Asimismo, durante la reunión se actualizó la base de datos de los representantes de las 9 kumpania y de las dos organizaciones Bogota Unión Romani Bogotá PROROM.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	SEP	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022 -2026 relacionados con educación y participación ambiental.	4	Informes de avance de cumplimiento de los compromisos étnicos y diferenciales, elaborados	1	Informes de avances de cumplimiento de los compromisos étnicos que tiene la Subdirección de Educación y Participación	25	Los recursos asignados por la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo se ejecutarán para el cumplimiento de acuerdos y compromisos étnicos. Estos recursos están programados para el segundo semestre del año mediante el despliegue territorial para la implementación de los acuerdos
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.3. Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial.	3	Documentos técnicos elaborados sobre el estado de avance de la gestión adelantada en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	1	Documento técnico "Estado de avance de la gestión adelantada en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial"	0	Se elaboró el primer documento técnico "Estado de avance de la gestión adelantada en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial". En el mes de abril se elaboró de manera conjunta con los enlaces territoriales, el informe de atención de alertas tempranas. Así mismo, se adelantaron 8 acciones de atención a los compromisos de los conflictos priorizados, dentro de las cuales se destaca el cumplimiento de la estrategia de diálogo social para la atención del plantón campesino en el municipio de Jericó, en respuesta a la denuncia de minería ilegal por parte de Quibradóna en la Vereda La Soledad; atención de las denuncias planteadas por la comunidad de Putumayo sobre el proceso de minería de la empresa Libero Cobre sobre el río Mocoa; acompañamiento a los diferentes espacios de trabajo sobre los conflictos del Canal del Dique, Líneas de Transmisión de la Sabana y conflicto minero del valle del San Juan en Tolima. Finalmente, se llevó a cabo una exposición de los conflictos ambientales con el sector minero en el marco del COATS con el Ministerio del Interior, donde participaron las diferentes carteras para poder abordar de manera estratégica los conflictos priorizados.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.4. Implementar la estrategia de participación ciudadana enfocada a garantizar el acceso a la información y en la rutas para la defensa de líderes y lideresas ambientales en el territorio colombiano.	3	Documentos técnicos elaborados que dan cuenta del avance de la implementación del Acuerdo Escazu elaborados en el marco de las competencias de la dependencia	0	N.A.	0	Se avanzó en la elaboración del proyecto de decreto por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la implementación del Acuerdo de Escazu. Este instrumento busca establecer una arquitectura institucional que oriente, articule y haga seguimiento a las acciones necesarias para cumplir con los compromisos del Acuerdo. El proyecto de decreto fue incluido en la agenda normativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la radicación del Formato F-M-INA-83. Esta gestión fue liderada por la Subdirección de Asuntos Internacionales (ARCA) ante el Despacho de la VOA, con el fin de surtir el proceso reglamentario correspondiente. Se recibió la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA), creada mediante la Resolución 1496 de 2018, con el objetivo de avanzar en la conceptualización del rol de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Este insumo será incorporado en las políticas públicas lideradas por el Ministerio del Interior. Se llevaron a cabo mesas de trabajo interinstitucionales para recibir insumos y asesorías técnicas orientadas a la construcción de protocolos de atención y acompañamiento a personas defensoras del ambiente, con enfoque territorial y diferencial. Se realizaron sesiones de articulación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), orientadas al diseño de la ruta nacional de implementación del Acuerdo de Escazu. Se construyeron y proyectaron líneas estratégicas del Acuerdo de Escazu conjuntamente con el despacho de la Ministra y la Oficina de Asuntos Internacionales, con el fin de socializarlas en espacios con agencias de cooperación internacional e instancias multilaterales, como parte de una estrategia de posicionamiento técnico y político del tratado. Se elaboraron documentos de trabajo con cifras e información relacionada con las acciones adelantadas por el Ministerio de Ambiente para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, con el propósito de alimentar las discusiones técnicas y las acciones de incidencia. Se diseñó un kit de prensa para la divulgación del Acuerdo de Escazu, con énfasis en los objetivos, beneficios y compromisos para Colombia. Este material tiene como fin fortalecer la asociación pública del Acuerdo de Escazu en su comprensión en distintos sectores sociales y territoriales.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	4.1. Facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de información de los usuarios en materia ambiental	4	Reportes elaborados de actividades de recuperación, procesamiento técnico, acceso y divulgación de los recursos de información en materia ambiental	1	Reportes las actividades de divulgación y acceso a los recursos de información en materia ambiental	25	Durante el mes de abril se recibieron 157 títulos con 617 ejemplares en proceso de donación. La distribución de recursos bibliográficos incluyó 93 materiales en formato físico y 2 publicaciones digitales. En cuanto a la atención a usuarios, se registraron 154 personas atendidas, quienes realizaron 21 consultas en sala, 31 préstamos externos y 1 préstamo de material digital, además de 3.059 consultas a la biblioteca digital. En el área técnica, se normalizaron 23 términos del Tesoro Ambiental para Colombia y se propusieron 30 nuevos términos para el Diccionario Terminológico. La divulgación incluyó la elaboración de 12 publicaciones bibliográficas, 9 afiches ambientales, 1 afiche de escritura y 1 diploma "Sabías qué?". Adicionalmente, se desarrolló la actividad temática "Conoce la biblioteca" para estudiantes de Ciencias de la Información de la Facultad Universitaria. En gestión documental, se completó el plan de mejoramiento, se actualizaron los inventarios de las vigencias 2017 y 2018, y se organizaron los expedientes físicos del Grupo de Divulgación.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	4.2. Editar y evaluar documentos técnicos y científicos en materia ambiental.	4	Reportes elaborados del proceso revisión de contenidos y asesoría en derechos de autor, normas técnicas y apoyo de registro ante los entes nacionales de los documentos emanados por el Ministerio	1	Reportes del proceso de revisión de contenidos y asesorías en derechos de autor, normas técnicas y apoyo de registro ante los entes nacionales de los documentos emanados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	25	Durante el mes de abril se desarrollaron los conceptos de documentos técnicos ambientales, entre los que se destacan: 1) la "Guía para la formulación de iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire para el subsector de tiendas en Colombia", 2) el "Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030", y 3) la "Guía para la formulación del Plan de Manejo Forestal Simplificado (PMS) para aprovechamientos forestales persistentes en el marco del Manejo Forestal Sostenible (MFS)". Paralelamente, se brindó apoyo técnico para la emisión de ISBN de cuatro publicaciones especializadas: 1) "Guía para el control de fugas de refrigerante"; 2) la guía mencionada anteriormente sobre reducción de emisiones en sistemas de refrigeración; 3) la "Guía de buenas prácticas para equipos y sistemas de refrigeración comercial con refrigerante hidrocarburo R-290"; y 4) los "Lineamientos y guía para la ordenación forestal en Colombia (Segunda versión 2025)".
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.1. Realizar el fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de las comunidades étnicas	1	Propuesta de Modificación de Decreto	1	Proyecto de decreto con inclusión de asuntos de biodiversidad para articularlos con la gestión integral del cambio climático de acuerdo con el Plan de Acción de Biodiversidad.	30	Acorde con lo programado, se elaboró la propuesta de inclusión de elementos de biodiversidad en los distintos acápites del proyecto de decreto, con el objetivo de articularlos con la gestión integral del cambio climático. Se adjunta: Proyecto de decreto con la incorporación de asuntos de biodiversidad, en coherencia con el Plan de Acción de Biodiversidad, como insumo para fortalecer la articulación entre biodiversidad y cambio climático en el marco de la política ambiental.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.2. Implementar el plan nacional de prevención y control de incendios forestales	1	Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego en formulación	1	Informe técnico de avance del proceso contractual de la empresa consultora para la actualización del Plan.	20	Con corte al mes de abril, se continuó con el proceso de contratación de la empresa consultora encargada de la actualización y formulación del plan, conforme a los tiempos establecidos por el cooperante (CTCN), tal como se evidencia en el informe técnico de avance. Se adjunta: Informe técnico de avance del proceso contractual.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.3. Realizar fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales y autoridades ambientales en la adecuada incorporación de la adaptación, Mitigación al cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación territorial	1	Documento con experiencias de adaptación basada en ecosistemas	1	Propuesta de contenidos del documento con ejemplo	25	Acorde con lo programado se llevó a cabo la elaboración de un documento que consolida los conceptos, principios y criterios orientadores relacionados con las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y la Adaptación basada en Ecosistemas (ABE), con base en referentes internacionales y marcos conceptuales ampliamente reconocidos. Se adjunta: Propuesta de contenidos del documento con ejemplo

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	1	Mesa técnica ambiental reglamentada	0	Compilado documentos técnicos propuesta MTGRDA_V01	0	En el marco de esta actividad, y conforme a lo planeado, no se registró un avance cuantitativo significativo. No obstante, se llevaron a cabo acciones que representan un avance estimado del 12 % el cual será reportado en el siguiente corte de acuerdo con lo programado en la vigencia. Las actividades desarrolladas incluyen en la elaboración y compilación de los siguientes documentos técnicos (versión propuesta 01): FAM-INA-46_V5_RESOLUCIÓN_24Abr2025 FA-GJR-07_V4_Memoria Justificativa_24Abr2025 FAM-INA-23_V3_Iniciativa_24Abr2025 Adicionalmente, se proyectaron los oficios correspondientes para la socialización de las propuestas técnicas ante los integrantes de la Mesa Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres. Se adjunta: Compilado de documentos técnicos – Versión Propuesta 01. 2.1. Resolución agentes reguladas y publicadas 3. ABRIL https://ticminambiente.sharepoint.com/:E/J/SP-DCCGR/Eg6JA8H17JjOrk4SENH27y4BVWVnQ7hIuxxC24k_dyPrw7email=mgalvang640minambiente.gov.co&e=tpgbeq 2.1. Resolución ROE firmadas y publicadas 3. ABRIL https://ticminambiente.sharepoint.com/:E/J/SP-DCCGR/E6icx2D08xIAuYw6B8uA9rByHJIJQIKUo536ghU-ICA7email=mgalvang640minambiente.gov.co&e=CHVYC
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	2	Propuestas de Resoluciones	1	N/A	35	Durante el mes de abril no se registraron avances frente a los entregables programados, por lo que se mantuvo el mismo porcentaje de cumplimiento reportado en febrero de 2025. El equipo técnico avanzó en el ajuste de los instrumentos normativos, particularmente en la elaboración de la versión 3 de la Resolución ROE. No obstante, no se contó con versiones finalizadas de la memoria justificativa ni de las propuestas de resolución, insumos necesarios para su revisión por parte de la Dirección y de la líder jurídica de la DCCGR, etapa previa al envío formal de los documentos al VOAT. Adicionalmente, no se concretó la contratación de la consultoría prevista para los estudios específicos del PNCTE, lo que limitó el avance en este componente. Ante esta situación, el equipo técnico asumió parcialmente las tareas previstas, iniciando la identificación preliminar de los actores involucrados y del posible impacto económico e institucional del instrumento. Durante la Misión de Supervisión del Banco Mundial, se indicó que el punto focal del PMI en el DNP apoyará la sección de impacto económico en las memorias justificativas de los instrumentos priorizados. Se espera que la consultoría inicie en agosto de 2025 y genere los insumos requeridos para este componente. En cuanto a la resolución ROE, al corte de abril se contaba con la versión 2 del Protocolo de Contabilidad y Reporte ROE, la cual sigue siendo insuficiente para su trámite ante las demás dependencias involucradas.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.2. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	1	Propuesta de estrategia de protección financiera para la gestión del riesgo de desastres del sector ambiente	0	Estrategia de proteccion financiera avance.pdf	10	De acuerdo con lo programado, se mantuvo el avance reportado del 10 %. No obstante, durante el periodo se avanzó en la formulación del documento de la estrategia, el cual incluye la tabla de contenido, la introducción y una propuesta preliminar de los objetivos de política. Se adjunta: Documento preliminar: Estrategia de Protección Financiera – Avance.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3. Realizar fortalecimiento de capacidades en términos de medios de implementación para sectores y territorios	1	Documento de lineamientos incorporado en la Comunicación Nacional de cambio climático, capítulo de adaptación	1	Diagnostico preliminar del estado sistema M&E de la adaptación a nivel territorial (incluye marco normativo y lineamientos de política)	30	De acuerdo con lo programado, se elaboró un documento diagnóstico que presenta un análisis preliminar de diversos nodos regionales relacionados con el cambio climático, con especial énfasis en los componentes vinculados a la adaptación. Este diagnóstico incluye una revisión del estado actual del sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación a nivel territorial, así como un análisis del marco normativo y los lineamientos de política vigentes. Se adjunta: Diagnostico preliminar del estado del sistema M&E de la adaptación a nivel territorial (incluye marco normativo y lineamientos de política). 2.3. Comunicación Nacional de CC, capítulo de adaptación, a partir de sistema M&E 3. ABRIL https://ticminambiente.sharepoint.com/:E/J/SP-DCCGR/E1sChyt_1_VCce3Uuac8oByPcy5QrtdaGUPzNgukg?email=CHernandez640minambiente.gov.co&e=m1394x
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SNA en la Gestión de Riesgo de desastres	2	Dos cursos implementados	0	(1) Compilatorio gestiones_reuniones_curso SNA_Abril (2) 2_Correo Gestión Curso CCGRD_10Abr2025	0	En el marco de esta actividad, y conforme a lo planeado, no se registró un avance cuantitativo significativo. No obstante, se llevaron a cabo acciones que representan un avance estimado del 3 %, el cual será reportado en el siguiente corte, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia. Durante el periodo, se avanzó en los siguientes insumos: Documento compilatorio que reúne 6 correos electrónicos (con 16 elementos relacionados) y el registro de 4 reuniones, los cuales respaldan las gestiones realizadas en el proceso de formulación del curso virtual sobre Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Acción Climática. Copia en PDF del correo que documenta la gestión realizada ante la SEP, solicitando el acceso al curso de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres (CCGRD). Se adjunta: (1) Compilatorio_Gestiones_Reuniones_Curso_SbN_Abril.pdf (2) Correo_Gestión_Curso_CCGRD_10Abr2025.pdf 2.4. Implementación cursos virtuales Introducción al CC y gestión de riesgo de desastres, SbN 3. ABRIL https://ticminambiente.sharepoint.com/:E/J/SP-DCCGR/E5sWG4TPa5Ac3XivwMoCo8TPQ87Nyh3t1NWY1MahTKtoQ?email=LHernandez640minambiente.gov.co&e=TFB15H

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SNA en la Gestión de Riesgo de desastres	10	Asistencias técnicas realizadas	3	1. Propuesta de cronograma concertado de asistencia técnica en EDANA-C, para Autoridades Ambientales. 2. Corporanario: Presentación utilizada en el taller, presentación del caso de avenida torrencial en El Encano, matriz de evaluación EDANA-C y listados de asistencia. 3. Cormacarena: Presentación utilizada en el taller, matriz de evaluación EDANA-C, listados de asistencia y acta del taller.	10	En el marco de esta actividad, se tenía prevista la entrega de la Propuesta de cronograma concertado de asistencia técnica en la metodología EDANA-C dirigida a las Autoridades Ambientales, con un avance programado del 10 %. No obstante, además de la elaboración del cronograma, se llevaron a cabo dos talleres de asistencia técnica en la aplicación de la metodología EDANA-C, orientados al fortalecimiento de capacidades locales para el análisis de eventos con potencial de generar desastres. Estas acciones permitieron alcanzar un avance total estimado del 30 %, que será reportado de acuerdo con lo planeado. Taller con Corporanario: Realizado los días 7 y 8 de abril de 2025, enfocado en el análisis de un evento de avenida torrencial en el municipio de El Encano, utilizando la metodología EDANA-C. Taller con Cormacarena: Desarrollado los días 22 y 23 de abril de 2025, centrado en el análisis de un evento de incendio forestal ocurrido en octubre de 2024 en el municipio de Rubiales. Se adjunta: Propuesta de cronograma concertado de asistencia técnica en EDANA-C para Autoridades Ambientales. Corporanario: Presentación utilizada en el taller, presentación del caso de avenida torrencial en El Encano, matriz de evaluación EDANA-C y listados de asistencia. Cormacarena: Presentación utilizada en el taller, matriz de evaluación EDANA-C, listados de asistencia y acta del taller.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.3. Realizar el fortalecimiento de la infraestructura institucional, normativa, y tecnológica para promover la integridad ambiental de los mercados de carbono.	5	Documentos	5	Documentos entregados completamente: 1. Iniciativa normativa, memoria justificativa y resolución entregadas a la Oficina de Asuntos Jurídicos (OAJ) para su revisión y aprobación por parte del despacho de la ministra (30 %). 2. Protocolo con el desarrollo del componente de las "Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal", elaborado por la consultora especializada en debida diligencia contratada por FAO-VOAT (40 %). 3. Primera entrega de 7 de las 14 salvaguardas sociales y ambientales, conforme al formato aprobado (40 %).	38	La actualización no alcanzó el avance programado del 40 %, registramos un avance real del 38 %. No obstante, se logró la entrega completa de tres documentos y la entrega parcial de otros dos, en línea con los entregables establecidos. Documentos entregados completamente: Iniciativa normativa, memoria justificativa y resolución entregadas a la Oficina de Asuntos Jurídicos (OAJ) para su revisión y aprobación por parte del despacho de la ministra (30 %). Protocolo con el desarrollo del componente de las "Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal", elaborado por la consultora especializada en debida diligencia contratada por FAO-VOAT (40 %). Primera entrega de 7 de las 14 salvaguardas sociales y ambientales, conforme al formato aprobado (40 %). Documentos entregados parcialmente: Estrategia de vigilancia y control, revisada por VOAT y el grupo de Salvaguardas Sociales y Ambientales (SSA), y remitida a la Dirección de Cambio Climático para su revisión y aprobación. El avance alcanzado fue del 40 %, frente al 60 % programado. Estrategia de formación y asesoría, igualmente revisada por VOAT y el grupo SSA, actualmente en proceso de aprobación por parte de la Dirección de Cambio Climático. El avance alcanzado fue del 40 %, frente al 60 % programado. Se adjunta a este informe un anexo con el seguimiento detallado y el estado de avance de cada uno de los documentos correspondientes a la actividad 3.1. Como parte del proceso de mejora, el equipo ha implementado acciones correctivas orientadas a agilizar los procesos pendientes, con el propósito de cumplir con los cronogramas establecidos en los próximos meses. 3.1. Decreto salvaguardas 3. ABRIL: https://tcm.inambiente.sharepoint.com/:Ej/Forms/SP-DCCGR/Documentos%20compartidos/Transversal/Planex%20C3%20B3n%20Planex%20C3%20B3n%202025/PAN%202025/Seguimiento/3.2.%20RENARE%20en%20marcha%2020en%20etapa%20de%20implementacion/C3%20B3n%20ABRIL%20F-3%20en%20etapa%20de%20implementacion
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.2. Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático	1	Documento	1	Informe de avance Desarrollo RENARE Fase Factibilidad	30	Se ha avanzado en el desarrollo del módulo de factibilidad, el cual incluye funcionalidades como el registro de iniciativas, la consulta de iniciativas y la generación de reportes, alcanzando un progreso del 30% respecto a la meta establecida. Sin embargo, se registra un retraso del 5% en comparación con lo programado, asociado a la fase de factibilidad. Este retraso se debe a la demora en la contratación de un desarrollador frontend senior y un desarrollador frontend junior para el equipo RENARE OTIC. Los contratos correspondientes ya han sido adjudicados y su inicio está previsto para el 2 de mayo de 2025. Se adjunta: Informe de avance Desarrollo RENARE Fase Factibilidad 3.2. RENARE en marcha en etapa de implementación 3. ABRIL: https://tcm.inambiente.sharepoint.com/:Ej/Forms/SP-DCCGR/Documentos%20compartidos/Transversal/Planex%20C3%20B3n%20Planex%20C3%20B3n%202025/PAN%202025/Seguimiento/3.2.%20RENARE%20en%20marcha%2020en%20etapa%20de%20implementacion/C3%20B3n%20ABRIL%20F-3%20en%20etapa%20de%20implementacion
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.1. Realizar las intervenciones y adecuar la infraestructura física, para la operación misional.	6	No. de informes y documentos elaborados	1	2. Informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental.	33,33	Se elaboró informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental, con la inclusión de los proyectos previstos para la vigencia 2025: instalación de cubiertas para senderos peatonales, mantenimiento e intervención de terrazas, sistema solar fotovoltaico e iluminación con el componente ambiental de la entidad y proyectos.
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.2. Implementar las acciones para optimizar la administración de los bienes muebles y la dotación de la entidad.	6	No. de informes y documentos elaborados	1	2. Informe de administración de bienes muebles y dotación.	33,33	Se elaboró informe de administración de bienes muebles y dotación, con información de las actividades desarrolladas con inclusión de actualización, seguimiento y control a bienes devolutivos, baja de bienes, toma de inventarios, entre otros.
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.3. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	92	No. de informes y documentos elaborados	7	Unaportante: 20. Seguimiento a la programación del Plan Anual de Adquisiciones. Presupuesto: 21. Fichas de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos. Contabilidad: 22. Informe mensual seguimiento al trámite cuentas. 23. Estados Financieros generados. Tesorería: 24. Reporte mensual cierre ejecución del PAC. Control interno disciplinario: 25. Informe mensual de la gestión realizada en la sustanciación de procesos disciplinarios y formación en conciencia disciplinaria.	28,26	20. UNAPORTANTE: Se realizó seguimiento a la programación del plan de adquisiciones de la entidad y detalladamente de la Subdirección con el avance realizado a la fecha. 21. PRESUPUESTO: El Grupo de Presupuesto para el mes de ABRIL remitió a las áreas ejecutoras de presupuesto el formato denominado "Seguimiento a la ejecución Presupuestal, Reservas y Pagos" Código F-A-GIF-45, en este se informa y se realizan observaciones a cada dependencia con respecto a la ejecución presupuestal, reservas presupuestales y cumplimiento del PAC, con el fin de que se allegue respuesta a la Subdirección Financiera con las respectivas observaciones. En el mes de Abril se empezaron a realizar mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal para cada una de las dependencias del Ministerio. 22 y 23. CONTABILIDAD: Se adjunta el informe de gestión del mes de abril con el componente de trámites de cuentas y estados financieros. 24. TESORERÍA: Se generó el reporte mensual de cierre de ejecución del PAC, con la asignación de recursos aprobados por el Miniciencia y los recursos ejecutados. 25. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Se cumplió con la entrega de un informe mensual correspondiente a la gestión del mes de abril de 2025 que contiene: - Formación de Conciencia Disciplinaria: Se llevó a cabo una publicación institucional, divulgada a toda la comunidad institucional por los medios electrónicos disponibles. Tema: Servidores Públicos: Guardianes del bien común y la igualdad. - Sustanciación de procesos disciplinarios: Se profirieron 08 autos de fondo (Exps. Nos.1704-23, 1714-23, 1699-23, 1691-22, 1696-24, 1688-22, 1682-22 y 1689-22) además se sustentaron las siguientes causas: (1691-22, 1742-23, 1700-23, 1795-24, 1775-24, 1796-24 y 1739-23) 26. Contratos El grupo de análisis del sector entregó a satisfacción y le fueron aprobados los siguientes estudios durante el periodo: 1 Compra de batería para defibrilador 2 Aseo y cafetería 3 Minicima

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	4. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	33,33	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	2. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos (1.4.)	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	4. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	33,33	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.
DASU	SG	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	4. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	33,33	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.
DCCGR	SG	Fortalecimiento de la Acción Climática Territorial y Sectorial Del País Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	4. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	33,33	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.5. Facilitar la gestión de la información intra e interinstitucional y la articulación para la implementación sistémica del modelo de gobierno Abierto institucional y sectorial.	20	No. de informes y documentos elaborados	1	Unidad coordinadora de gobierno abierto y atención a la ciudadanía: 4. Informe trimestral (enero, febrero y marzo) de Gestión de Peticiones publicados en página web.	20,00	Se elaboró informe trimestral de Gestión de Peticiones y gestión del equipo de trabajo
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.6. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	7	No. De Informes de gestión elaborados	1	3. Informe de avance en la gestión e implementación de los Planes y Proyectos del Proceso de Administración de Talento Humano, el cual está compuesto por: *Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano - 2025.	42,86	Se elaboró informe de avance en la gestión e implementación de los Planes y Proyectos del Proceso de Administración de Talento Humano, el cual está compuesto por: *Informe de avance en la ejecución del Plan de modernización y rediseño institucional *Informe de avance en la implementación de la estrategia para gestión de cambio y cultura organizacional 2025.
SG	OCl	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.7. Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o procedimientos mediante la evaluación y seguimiento, para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo de la Entidad.	70	Actividades implementadas de requerimiento legal y/o evaluaciones independientes de control interno.	8	1. Informe electrónico cuenta anual consolidado FONAM. 2. Informe auditoría del gasto público (primer trimestre 2025). 3. Seguimiento Derechos de Autor de Hardware y Software 2024. 4. Seguimiento plan de mejoramiento Derechos de Autor de Hardware y Software 2025.	41	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de abril, se reporta a la fecha el avance físico de 35 entregables acumulados (8 alcanzados en el mes de abril); todas estas asociadas a actividades de requerimiento legal y/o evaluaciones independientes, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Enlace de acceso soportes (acceder a la subcarpeta del mes de consulta): https://iciminambiente.sharepoint.com/:E/f/?a=/sites/OCI/Documents%20compartidos/001.Plan%20Acc%20Inst_2025/Sopores%20Plan%20de%20acc%20a%20la%20prevenc%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%20n%20del%20pa%20is%20nacional%20de%20ambiente%20y%20desarrollo%20sostenible%20nacional%20-%202025/7c4f18e2-18e2-41g3vh
SG	OCl	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.8. Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, para contribuir con el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y sectoriales.	8	Actividades implementadas para el fortalecimiento de la cultura de prevención.	2	8. Estrategia de enfoque a la prevención. (entregable planado en marzo, concretado en abril). 9. Implementación herramienta hacia enfoque a la prevención: Anexo Técnico -Verificación de incidente rendición de informe ante SIRECI. (entregable planado en marzo, concretado en abril).	25	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de abril, se reporta a la fecha el avance físico de 2 entregables acumulados (2 alcanzados en el mes de abril); todas estas asociadas a actividades para el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Enlace de acceso soportes (acceder a la subcarpeta del mes de consulta): https://iciminambiente.sharepoint.com/:E/f/?a=/sites/OCI/Documents%20compartidos/001.Plan%20Acc%20Inst_2025/Sopores%20Plan%20de%20acc%20a%20la%20prevenc%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%20n%20del%20pa%20is%20nacional%20de%20ambiente%20y%20desarrollo%20sostenible%20nacional%20-%202025/7c4f18e2-18e2-41g3vh
SG	OCl	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.9. Atender los requerimientos generales, de auditoría externas y planes de mejoramiento de los entes externos de control, sirviendo como enlace entre el Ministerio y los entes para asegurar el cumplimiento de la atención de los mismos.	57	Reportes y seguimientos realizados sobre los requerimientos de entes externos de control.	3	Reportes estadísticos: 11. Semana 1. 12. Semana 2. 13. Semana 3.	35	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de abril, se reporta a la fecha un avance físico acumulado de 24 reportes y seguimientos (3 logrados en abril). Estos seguimientos fueron realizados en atención a los requerimientos de entes externos de control, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Enlace de acceso soportes (acceder a la subcarpeta del mes de consulta): https://iciminambiente.sharepoint.com/:E/f/?a=/sites/OCI/Documents%20compartidos/001.Plan%20Acc%20Inst_2025/Sopores%20Plan%20de%20acc%20a%20la%20prevenc%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%20n%20del%20pa%20is%20nacional%20de%20ambiente%20y%20desarrollo%20sostenible%20nacional%20-%202025/7c4f18e2-18e2-41g3vh

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.10. Evaluar la gestión del riesgo en el Ministerio para minimizar posibles efectos o consecuencias negativas al interior de la misma.	14	Informes de evaluación y seguimiento generados sobre la gestión del riesgo.	0	Pendiente	0	En la medida que se surte la transitoriedad de la aplicación de los nuevos parámetros promovidos para las entidades públicas del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE para lo cedido al primer semestre de 2025, no se logró la entrega de productos para los meses de enero a marzo, en contraste con la planeación inicial. Se está a la espera de ajustar a los nuevos parámetros / lineamientos de parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en razón de su reciente divulgación de nuevos criterios que se deben incorporar en las actividades que desarrolla la OCI, dichos criterios fueron dados a conocer el 20 de marzo de 2025 por medio de la "Guía Propositiva de la Secretaría de Transparencia para la elaboración e implementación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial -PTEE", esta sujeta a la próxima emisión de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAPP prevista en el mes de mayo de 2025 la nueva guía para la Administración y gestión de los riesgos en las entidades públicas (futura versión 7). Asimismo, dada la armonización del Plan Anual de Auditorías - PAA de la Oficina de Control Interno - OCI con el Plan de Acción Institucional - PAI, en alusión a lo anterior expresado, para surtir cualquier cambio de parte de la OCI en el PAA, se requiere realizar un trámite previo de modificación y autorización ante los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, comité que seccionará en el mes de junio de 2025. Por las situaciones señaladas, La OCI está evaluando los ajustes requeridos en las actividades planeadas en la armonización de las líneas de acción del PAI; una vez se tenga cerca de los nuevos ajustes (productos, cantidades, periodicidad), se informará y tramitará ante la OAP una posible modificación del plan de acción en el formato previamente establecido para tal fin.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.11. Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo y la suma de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y sectoriales.	29	Informes ejecutivos y/o documentos presentados a la alta dirección para el mejoramiento continuo institucional.	4	Informe 14. Reporte Indicadores de Calidad EN. Informes ejecutivos 15. Arqueos caja menores Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (entregable no planeado). 16. Comité Sectorial de...	45	Como evidencia de cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de abril, a la fecha se obtuvo el avance físico acumulado de 13 informes ejecutivos y/o documentos (4 desarrollados en abril); todos estos fueron presentados a la alta dirección como estrategia para el mejoramiento continuo institucional. Acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Enlace de acceso soportes (acceder a la subcarpeta del mes de consulta): https://iciminambiente.sharepoint.com/:f/f/Files/OCI/Documents%20compartidos/001_Planeaci%C3%83n_General_OCI_2025/Plan_Accion_Inst_2025/Soportes%20Plan%20del%20acrc%3%83n%20OCIN%2020257cfc1&web=1&e=2Lg3Vh
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.12. Realizar los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y presidir los comités sectoriales de auditoría interna para el cumplimiento de todas sus funciones en el marco de la normativa legal vigente.	6	Documentos técnicos y un evento de capacitación aplicados que dan cuenta del desarrollo de los Comités.	1	18. Comité Sectorial de Auditoría: Citación segunda sección. (entregable anticipado).	33	Como evidencia de cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de abril, se reportó a la fecha el avance físico de 3 documentos técnicos (para el mes de abril se genero anticipadamente una (1) citación del II Comité Sectorial de Auditoría Interna de 2025. Enlace de acceso soportes (acceder a la subcarpeta del mes de consulta): https://iciminambiente.sharepoint.com/:f/f/Files/OCI/Documents%20compartidos/001_Planeaci%C3%83n_General_OCI_2025/Plan_Accion_Inst_2025/Soportes%20Plan%20del%20acrc%3%83n%20OCIN%2020257cfc1&web=1&e=2Lg3Vh
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.13. HACER EVALUACIÓN Y Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de evidenciar responsabilidades frente a los controles necesarios dentro de las políticas de gestión y desempeño, como las definidas para cada línea de defensa en el	6	Informes de seguimiento y/o evaluación implementados para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y/o del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	1	19. Medición Índice del desempeño MECI - FURAG	17	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de abril, a la fecha se reportó el avance físico acumulado de 5 entregables (1 logrado en el mes de abril) asociados a la evaluación y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; acorde con el Plan Anual de Auditoría 2025. Enlace de acceso soportes (acceder a la subcarpeta del mes de consulta): https://iciminambiente.sharepoint.com/:f/f/Files/OCI/Documents%20compartidos/001_Planeaci%C3%83n_General_OCI_2025/Plan_Accion_Inst_2025/Soportes%20Plan%20del%20acrc%3%83n%20OCIN%2020257cfc1&web=1&e=2Lg3Vh
GCOM	GCOM	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.1. Documento de planeación preliminar: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	12	Número de informes de gestión elaborados	1	Informe de gestión de la estrategia de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	33,32	Informe de Gestión que detalla que en (ABRIL) realizamos los siguientes productos de Comunicación: *(708) Contenidos Digitales. *(2) Ruedas de Prensa. *(15) Boletines de Prensa. *(67) Productos Audiovisuales. *(260) Productos de Diseño. Igualmente, desarrollamos un total de (4) acciones de Comunicación Interna. De otra parte, se ejecutaron (8) comisiones de servicio en territorio. Así mismo, realizamos (1) Informe de Monitoreo de Medios. Para un total de (3173) Productos de Comunicación y un avance anual del (86%)
GCOM	GCOM	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.2. Divulgación: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	7	Número de informes de gestión elaborados	0	N/A	28,56	N/A
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.1. Actualizar e implementar la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total.	3	Acciones tácticas implementadas	1	Informe de avance	10	1.1 Se presenta avances en estrategias y mecanismos para el fortalecimiento financiero de las tipologías de NV
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.2. Diseñar e implementar el modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos	1	Herramientas e instrumentos estructurados	1	Informe avances implementación y comunicación por instrumento e incentivo	20	1.2 Se presenta reportes en el avance al sistema de información de Negocios Verdes, seguimiento al MGR de NV con Autoridades e actualización de bases de datos. 1.2 Socialización e implementación Decreto 1553 de 2024 Durante el mes de abril desde la Oficina de Negocios Verdes a través del Grupo de Análisis Económicos para la Sostenibilidad se desarrollaron los siguientes espacios de socialización: -03 de abril de 2025, Socialización dirigida a Autoridades Ambientales (Asisten: CVC, CRC, DAGMA y EPA BUENAVENTURA). Lugar: Biblioteca CVC Cali, en marco de Taller II Instrumentos Económicos Ambientales. -24 de abril de 2025, Socialización dirigida a Autoridades Ambientales (Asisten: CODECHOCCO, AMMA, CARDER, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOCALDAS, CRAQy CORPOURABÁ). Lugar: Auditorio CORANTIOQUIA Medellín, en marco de Taller IV Instrumentos Económicos Ambientales. -30 de abril de 2025, Socialización Virtual (Plataforma TEAMS), dirigida a Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Norte Americano COA. -30 de abril de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, se realizó socialización de las disposiciones del Decreto 1553 de 2024, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones "ANDESCO", dado el interés de la normativa para los prestadores de servicio público de alcantarillado. Lugar: Bogotá D.C., Sala Cundinamarca - MADS. 1.3 Implementar la Resolución Suscripción y terminación de acuerdos voluntarios de conservación Se adelanta la gestión con profesionales del Fondo para la Vida y la Biodiversidad a cargo del Programa Conservar Paga, para definir la necesidad de avanzar con la firma y expedición del acto administrativo, de acuerdo con el procedimiento P-AM-INA-09 1.4 Generar y actualizar herramientas tecnológicas para la consolidación y presentación de la información asociada a los instrumentos económicos e incentivos a la conservación. *Se avanzó en la consolidación de la información contenida en los reportes de implementación de la Tasa Compensatoria por Casa de Fauna Silvestre correspondientes a las vigencias 2018 a 2023, con el propósito de elaborar el tablero de control que será publicado en el micrositio de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, alojado en la página web del Ministerio de Ambiente. *Se avanzó en el desarrollo de la propuesta de dashboard para la presentación y visualización de la información contenida en los reportes de implementación de la Tasa Compensatoria por Casa de Fauna Silvestre, con el propósito de construir el tablero de control que será publicado en el micrositio de la Oficina de Negocios

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales. Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades miso tales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	1	Informes de seguimiento realizados	0	N/A	30	Durante el presente periodo se realizaron las actividades de apoyo a la gestión (Administrativa, financiera, jurídica y técnica de enfoque diferencial), adelantando actividades como: 1. Apoyo en la gestión misional de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, Contratación, Gestión documental y Trazadores. 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y presentación de informes requeridos por las distintas dependencias del Ministerio.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales. Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1. Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales, asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos	1	Informes realizados	0	N/A	10	1.1 Implementar la Resolución de PSA en Sistemas Productivos Sostenibles Durante el mes de abril desde la Oficina de Negocios Verdes a través del Grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad se desarrollaron los siguientes espacios de seguimiento a la implementación de la Resolución 0174 de 2025: - 01 de abril de 2025, Socialización dirigida a Autoridades Ambientales (Asisten: CVC, CRC, DAGMA y EPA BUENAVENTURA). Lugar: Biblioteca CVC Cali, en marco de Taller III Instrumentos Económicos Ambientales. - 24 de abril de 2025, Socialización dirigida a Autoridades Ambientales (Asisten: CODEHOCO, AMVA, CARDER, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOCALDAS, CRQ y CORPOURABÁ). Lugar: Auditorio CORANTIOQUIA Medellín, en marco de Taller IV Instrumentos Económicos Ambientales. - Se realizó reunión con GIZ para establecer la posibilidad de iniciar un piloto de proyecto de PSA en Sistemas productivos sostenibles, en la jurisdicción de CORMACARENA en la Asociación campesina ASOPEPRO, en donde se desarrollan sistemas productivos forestales, ganaderos, agrícolas y de turismo.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales. Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.2. Diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de los Instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total.	1	Acciones técnicas implementadas	0	N/A	30	2.1. Elaborar los insumos técnicos que soporten las iniciativas normativas regulatorias para nuevos instrumentos económicos, en materia de aer, se lograron avances significativos en la reglamentación de instrumentos económicos relacionados con la Ley 1930 de 2018 (Ley de Páramos) y la Ley 99 de 1993. A continuación, se detallan los principales hitos alcanzados: 1. Reglamentación del Artículo 8 de la Ley 1930 de 2018 (Ley de Páramos) Durante el mes de abril, se avanzó en los siguientes aspectos: Se presentó la iniciativa al director del IGAC Gustavo Marulanda, quien autorizó la resolución y solicitó se realicen mesas conjuntas para ultimar detalles de la resolución conjunta. se adjunta documento final de MINAMBIENTE y evidencias de las reuniones finales, previas a la firma. 2. Reglamentación del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 En relación con la reglamentación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, se realizó seguimiento al documento ARCA el cual se encuentra en OAU en revisión y ajuste. A la espera que dicha oficina remita los comentarios. 3. Se avanzó el ajuste y propuesta de la Tasa por emisiones vehiculares el cual es clave generar avance con el fin de cumplir con hallazgos con la contraloría como también continuar con el proceso de reglamentación ambiental del artículo 42 de la Ley 99, se adjunta evidencia del instrumento actualizado. 1.2. Elaborar los insumos técnicos que soporten la iniciativa normativa para el formato de reporte de la tasa retributiva Se elaboró el memorando de presentación de la iniciativa normativa (INA), dirigido al Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental bajo el expediente N°11012025E3006873, en el cual se expone la necesidad de crear una iniciativa normativa de resolución que modifique el formato de reporte de implementación de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua. Junto al memorando, se adjuntó el Formato F-M-INA-23 correspondiente a la iniciativa normativa. 1.3. Realizar seguimiento a la implementación de instrumentos económicos, incentivos a la conservación y valoración económica. TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES AL AGUA: Durante los 3 meses de abril que estuvieron en proceso de implementación del
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales. Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.3. Elaborar el proyecto tipo para las 4 modalidades de pago por servicios ambientales y la reglamentación de otros incentivos a la conservación con enfoque diferencial, territorial	17	Proyectos de Pago por Servicios Ambientales formulados	1	Informe de avance	30	Durante el presente periodo se realizó acompañamiento técnico a tres proyectos, en busca de financiación mediante el mecanismo de obras por impuestos. Así mismo, se asistió técnicamente en cooperación con Fundación Natura y ONF Andina para la estructuración de 6 proyectos. Nota: Se anexa informe, en el que se describe el estado de avance de los proyectos mencionados y sus principales características.
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental. Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.1. Gestionar acuerdos, políticas e iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental y desarrollo sostenible	4	Reportes elaborados sobre el estado de la cooperación internacional	0	N.A	0	Dialogo con cooperantes y aliados internacionales del sector ambiente.
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental. Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados multilaterales ambientales y otras instancias internacionales relevantes	1.2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados multilaterales ambientales y otras instancias internacionales relevantes	6	Documentos elaborados con resultados y gestiones adelantadas en escenarios internacionales	1	Primer resultado de las asistencias a escenarios internacionales, en el marco de la ruta internacional 2025	16	Durante el primer cuatrimestre se asistieron a diferentes escenarios internacionales representando a Colombia los mas relevantes fueron: Participación en la reunión de novedades y preparativos de la presentación de plataforma país en Washington Participación en la 44ª reunión del Comité Permanente RAMSAR Participación en segunda reunión Anual del Programa Amazonia + Participación en la Cop16.2 para el cierre de los items de agenda que no concluyeron durante la primera parte del 16 Participación en el Comité Directivo interno a Bosques Tropicales Participación en la Séptima conferencia anual del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonia Participación Blue Leadership Journey: navigating regional cooperation for healthy oceans and people in the East Pacific
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental. Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDI: Diagnóstico: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a través del la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión,	1.1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	54	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	9	Informe de seguimiento PAI Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Informe de seguimiento a la planeación estratégica sectorial e institucional Reporte de Avance de indicador de Plan Marco de implementación y Plan Nacional Sectorial PNS para el postconflicto Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc) Informe Anual de rendición de cuentas del estado de avance acuerdos de Paz Un (1) Informe de gestión con las comunidades indígenas.	32	Informe de seguimiento PAI Se elaboró informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de marzo de 2025, con base en los reportes de las diferentes dependencias del Ministerio. Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno • Informes de Indicadores sectoriales y étnicos PND Sinergia: se generó el informe del avance de los reportes que deben hacer los gerentes de meta y del cumplimiento de las metas PND. El informe con los reportes realizados en Sinergia con corte al 31 de marzo fue enviado al coordinador del Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento. • Se solicitó, consolidó y reportó en el aplicativo SIGOB de Ministerio, el seguimiento mensual de los compromisos con Mingas y el reporte bimensual de los compromisos del PNC de Buenaventura. • Se solicitó y consolidó el reporte de marzo 2025 de los avances e hitos de las Macrometas 2024 del sector ambiente. • Se solicitó el reporte del cuarto trimestre del plan de acción 2024 y del primer trimestre 2025 del Plan Nacional Sectorial del Plan Zonificación Ambiental, para consolidar, validar y cargar en SIPO. • Se solicitó y cargo el reporte del cuarto trimestre 2024 y el primer trimestre 2025 de la batería de indicadores del Plan de Zonificación Ambiental, para consolidar, validar y cargar en SIPO. • Se solicitaron los insumos para iniciar la elaboración del informe de seguimiento a la planeación estratégica sectorial e institucional 2024. • Se solicitaron los insumos para iniciar la elaboración del informe del segundo semestre 2024 del cumplimiento de los compromisos de gobierno con comunidades • Se consolidaron y publicaron los informes de gestión 2024 de comunidades étnicas (Pueblo Bóm, Comunidades indígenas y Comunidades NARP) https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informe-de-avances-del-plan-nacional-de-desarrollo-en-comunidades-etnicas/ • Se publicó el informe individual de rendición de cuentas del sector ambiente del cumplimiento al Acuerdo Final de Paz en la siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/ Evidencias disponibles en: https://outlook.office.com/host/377c982d-9686-450e-9a7c-22aaf1bc162/7211f19f-262a-42eb-a02e-289956491741

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Documento de planeación preliminar: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión.	1.2. Coordinar con las dependencias la formulación o actualización y el seguimiento de las políticas públicas ambientales y documentos Conpes así como apoyar la implementación de la Política de Gestión de Información Estadística.	12	Documentos elaborados	1	Agenda de formulación de políticas actualizada	32	En el mes de abril se avanzó en la actualización y seguimiento de la agenda de Formulación de Políticas Ambientales y la elaboración del reporte del indicador 002 para el segundo semestre de 2024. Se llevaron a cabo socializaciones y reuniones técnicas, destacando el Proceso PPA006 y la formulación de la Política Nacional de Educación Ambiental, para la cual se preparó material de apoyo. Asimismo, se enviaron observaciones a las direcciones técnicas, respecto a los seguimientos reportados por las áreas, se atendieron requerimientos internos, de entidades nacionales y territoriales, y se introdujeron ajustes en los procedimientos relacionados con la inclusión de cambios en la formulación de políticas. También se participó en actividades de gestión de información asociadas al proceso PPA006. En el marco del conpes 3918 desde la Oficina Asesora de Planeación se trabajó en la consolidación y envío del reporte de los indicadores ODS a cargo del sector ambiente, así mismo se está en el proceso de revisión de las fichas técnicas y la elaboración del informe integral del Ministerio de Ambiente. En el marco del seguimiento a los compromisos CONPES del sector Ambiente, desde el usuario de Sisconpes de la OAP se han continuado con la revisión de los ajustes que han realizado de acuerdo a las acciones que fueron devueltas con observaciones en la primera revisión. Se ha revisado aproximadamente 70 reportes los cuales continúan en revisión en el DNP de acuerdo con el flujo de información definido por Sisconpes. Esta información será el insumo principal para el Informe Balance de Seguimiento a Compromisos CONPES del Sector Ambiente, que se entregará en junio. A su vez se gestionó solicitud del Conpes penitenciario en proceso de formulación.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Diagnóstico: Actividad: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión.	1.3. Mejorar el desempeño institucional de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión y a las certificaciones vigentes ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y el sistema de información y la estrategia de información del sistema integrado de gestión.	2	Informe de madurez de los Sistemas de Gestión (Calidad y Ambiental) y avance del Índice de Desempeño Institucional y Sectorial (FURAG)	4	2 y 4. Presentación programa de transparencia y ética pública y programa de auditoría 3. Soportes reporte FURAG 2024. 5. Requesta memorando 12032025E3006672 Seguimiento Proceso Administración del Riesgo – Riesgos Ambientales. 6. Seguimiento plan de mejoramiento SIG. 7. Listado maestro de documentos SOMOSIG abril. 8. Memorando 12032025E3006285. 9. Correos, respuesta de criterios ambientales. 10. Matriz Programas SGA 2025.	35	1. Se realizaron las gestiones para definir la fecha del 1er Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Revisión por la Dirección: Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y SST para la vigencia 2025, en espera por confirmación de fecha por la alta dirección. 2. La aprobación Programa de Auditoría de los Sistemas de Gestión 2025-2026, se presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2025 3. Se realizaron mesas de trabajo del 04 al 11 de abril de 2025 con los líderes de políticas del MIPs, facilitadores y colaboradores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024. 4. De acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico del Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública", y a lo dispuesto en los principios de participación ciudadana, el proyecto de Programa de Transparencia y Ética Pública será sometido a consulta pública durante la etapa de validación, etapa en la cual se recibirán y analizarán las observaciones y propuestas las partes interesadas, en los términos establecidos por dicha norma la cual este ministerio debe publicar el programa para la vigencia 2025 a más tardar el 30 de agosto de 2025. 6. Se proyectó memorando 12032025E3006672 del 11-04-2025 de respuesta al radicado 16002025E3006212 de la Oficina de Control Interno, asociado al Seguimiento del Proceso de Administración del Riesgo – Riesgos Ambientales. 6. El 24-04-2025 solicitó el seguimiento al plan de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, para su monitoreo como 2a línea de defensa. 7. Se actualizaron en el mes de abril 26 documentos del Sistema Integrado de Gestión en la plataforma SOMOSIG. 8. Se realizó validación con la Subdirección Administrativa y Financiera de las acciones planteadas para la vigencia 2025 para dar cumplimiento con: " Auditoría energética (Ley 2394 de 2023, Art. 237), " Plan de acción carbono neutralidad (Ley 2169 de 2021), " Plan de manejo silvicultural de poda (Mapa de Riesgos Institucional DS-E96-25), " Registro de Publicidad Exterior Visual (Resolución 0931 de 2008 del distrito). 9. Se realizó el análisis e inclusión de criterios ambientales a tres (3) procesos precontractuales del Grupo de Servicios Administrativos, a los cuales se analizó en el desarrollo de las actividades a contratar los impactos ambientales y requisitos ambientales aplicables, para los cuales se dio respuesta de la aplicabilidad de criterios ambientales. 10. Se realizó el planteamiento de las actividades para la vigencia 2025, así como el seguimiento y planteamiento de las metas de los indicadores de desempeño ambiental institucional acorde con el comportamiento 2024 y el comportamiento del primer trimestre de 2025. Al cierre del mes de abril los programas tienen una ejecución de: agua 10 %, energía 6 %, consumo de papel 4 %, gestión de residuos 34 %, criterios ambientales en compras 5 %, movilidad Sostenible 13
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Brindar acompañamiento en las acciones requeridas para la viabilización de proyectos y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	2.1. Ejecutar acciones requeridas para la viabilización y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	11	Informe de seguimiento elaborado	1	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos de Inversión.	32	Se elaboró el informe consolidado de las evaluaciones realizadas en abril por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos, en resumen: Se emitieron 5 pronunciamientos técnicos de evaluaciones a proyectos presentados ante la convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental para la vigencia 2025 con resultados: 3 Favorables. 2 Con observaciones. Se emitieron 3 pronunciamientos técnicos de evaluaciones a proyectos de Ocal Par para la vigencia 2025 con resultados: 3 No favorables. Se emitieron 11 informes de seguimiento presentados para evaluación de diferentes fuentes y vigencias, con resultados: 5 Informes de avance no aceptados. 4 Informes finales aceptados. 2 Informes finales no aceptados. Lo anterior corresponde al tercer seguimiento al Plan de Acción presentado durante el año.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	3. Apoyar en la articulación de acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	3.1. Articular acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	11	Informe de seguimiento a proyectos elaborado	1	Informe de gestión de proyectos de fondos ambientales y SGR	30	1 Informe de Regalias - SGR (6) convocatorias Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías, implementadas por \$2,2 billones. Convocatoria "Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras". (12) Respuestas a comentarios del listado preliminar de elegibles. (21) Proyectos publicados el listado definitivo de elegibles. https://regalias.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/Comunicacion-listado-def-eleg_Conv-Com_Negras_Afrocolombianas_Raizales_Palenqueras_15Abr2025.pdf. Convocatoria "Lucha nacional contra la deforestación para el desarrollo forestal y de la biodiversidad". (12) Proyectos publicados el listado definitivo de elegibles. https://regalias.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/ComunicacionSCCN8In-listado-def-eleg_Conv-Lucha_02Abr2025.pdf. Se emitió circular No. 1000202514000030 términos y condiciones para la presentación proyectos susceptibles de financiar con recursos SGR, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia interior, en el marco de la convocatoria del Catastrismo (Decreto 0131 de 2025) y (Decreto 062 de 2025). https://regalias.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/CIRCULARFIRMAADA.pdf. (11) proyectos presentados a la convocatoria del Catastrismo (11) proyectos verificación de términos y condiciones. 1 Informe de Gestión y seguimiento de los Fondos de Inversión: Se elaboró un documento consolidado de los informes de avance y finales de los proyectos remitidos para evaluación durante: ABRIL. Se validó la documentación en la entrega de (15) informes de seguimiento de proyectos de inversión: (5) Informes de seguimiento FCA vigencia 2024, (6) otras vigencias anteriores y FONAM (4) vigencia 2022-2023 elaborando el respectivo formato "Liste de verificación documental de Informe de avance y finales", remitidos para seguimiento al grupo de evaluación OAP. 1 Informe de seguimiento FCA a distribuciones de recursos FCA 2024
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones articuladas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	4.1. Acompañar al Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los procesos y trámites presupuestales requeridos en las plataformas administradas por el DNP y MHCP, para una oportuna y eficiente gestión de la entidad.	4	Informes de trámites y proyectos gestionados	1	Informe de trámites y proyectos gestionados	25	En el mes de abril se realizó en la plataforma integrada de Inversión Pública - PIIP la viabilidad sectorial de 11 proyectos clasificados así: 3 Ajustes sin trámite presupuestal, 5 Ajustes con trámite presupuestal y 3 Proyectos nuevos Además, se realizaron dos trámites de distribución previo concepto No. TP-CP-320101-0024 y TP-DC-320101-0025 del Fondo de Compensación Ambiental - FCA 2025. Formato Descripción de campos Avances meses anteriores

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones encaminadas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	4.2. Implementar acciones para una eficiente programación, ejecución y seguimiento presupuestal del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que contribuyan al cumplimiento de las metas del PND.	12	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	1	Informe de programación y Gestión presupuestal elaborados	32	Dentro de las acciones para una eficiente programación, ejecución y seguimiento realizadas en este periodo se reportan las siguientes acciones: * Se realizó envío de solicitud de información a todas la dependencia y entidades del sector relacionada con el MGAP, el cual debe ser presentado en el mes de mayo * Seguimiento en la plataforma PIP de los 34 proyectos de inversión del sector el reporte fue 99%, con un total comprometido reportado de 295.494m * Se elaboraron informes de programación y gestión presupuestal con el detalle de compromisos y obligaciones, así mismo se consolidó el seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costos, a corte del 30 de abril se cuenta con compromisos por valor de \$ 100.719 millones correspondiente al 19% del presupuesto total incluido PVB * Se realizó seguimiento a la ejecución de inversión sectorial de las siguientes entidades: ANLA, ANLA, FONAM, IDEAM, PNN, PNN, FONAM, IAP, SINCHI, INVIEMAR e IAVH; encontrando un compromiso de \$218.173.122.893,68 y un compromiso de \$51.306.262.868,70; equivalente al 66,16% y 14,25% de valor total de inversión para la vigencia respectivamente * Se apoyo la elaboración de conceptos sobre proyectos normativos y tramites presupuestales del Ministerio y entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. * Se apoyo la elaboración de respuestas a solicitudes de información externas e internas y a derechos de petición.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	5. Realizar acciones estratégicas orientadas a una eficiente planeación del sector de ambiente.	5.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	11	Informes de gestión elaborados	1	Informe integrado de gestión compuesto de informes específicos	32	La Oficina Asesora de Planeación avanzó en sus funciones transversales como se programó, por medio de los objetos destinados y metas en cuanto refiere la gestión contractual, gestión documental y administrativa y gestión jurídica y de los fondos ambientales, como se evidencia en el informe reportado [ver enlace: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f//personal/dmuno_minambiente_gov_co/Documents/GPPS%202022%20-%202026/01%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%02%20Seguimiento%2025/03%20Abril?csf=1&web=1&e=Tqkwkb]
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.1. Brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos, para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental.	6	Informes de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad, elaborados.	1	Informe de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad	34	Se reporta avance y seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2025, el cual contiene la evidencia del avance cuantitativo para esta actividad desagregada correspondiente a brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental, representado en la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de 1969 procesos judiciales y administrativos de la entidad, desagregados en: 1. 57 Acciones de Tutela gestionadas en los términos legales, frente al cual se realiza el siguiente análisis y observaciones: • 12 Acciones de tutela en razón a derechos de petición dirigidos a la entidad. • Demás acciones de Tutela por temas varios. 2. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 14 Procesos Judiciales nuevos, discriminados así: • Acción popular: 10 • Nullidad y restablecimiento del derecho: 2 • Acción de inconstitucionalidad: 2 3. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 25 Procesos Judiciales nuevos de Restitución de Tierras. 4. Atención de 55 Requerimientos judiciales de temas varios. 5. Elaboración trámite y presentación ante el comité de conciliación de la entidad de 9 Fichas de Conciliación. 6. Avance de 53 Procesos Judiciales en el sistema eROGUL. 7. Seguimiento y Vigilancia constante al cumplimiento de las órdenes judiciales de 220 Sentencias con órdenes judicial https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f//personal/dmuno_minambiente_gov_co/Documents/GPPS%202022%20-%202026/01%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%02%20Seguimiento%2025/03%20Abril?csf=1&web=1&e=Tqkwkb
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.2. Realizar una gestión oportuna de la información generada por la OAI, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley.	6	Informes de la gestión oportuna de la información generada por la OAI, elaborados.	1	Informe de la gestión oportuna de la información generada por la OAI	34	Para el periodo de reporte de abril se presenta un avance cualitativo representado en las actividades tendientes a la organización del archivo de gestión perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas de producción, trámite, organización, descripción, custodia, préstamos y transferencias documentales, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley, condensado en las gestiones y organizaciones documentales de: • 54 cajas (X-200) • Expedientes 309 • Procesos Judiciales nuevos: 273 • Fichas 37380 https://ticminambiente-my.sharepoint.com/personal/mcgonzalez_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cf=1&web=1&e=ARZDb&CID=0d146f86%2D692%2D04d01%2D9848%2D5581100d2345&id=%2Fpersonal%2Fmcgonzalez%2Fminambiente%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FMatric%20de%20reporte%20seguimiento%20Proyecto%20de%20investi%C3%B3n%20Modernizaci%C3%B3n%20Institucional&FolderCTID=0d12000FEF0A8B8A4C0645804BA4611C905000&view=0
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.3. Realizar el acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente	6	Informes de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos, elaborados.	1	Informe de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativo	34	Se reporta seguimiento y avance cualitativo del Plan de Acción frente a la actividad de realización de acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos y procesos normativos del Sector Ambiente para el mes de abril la vigencia 2025 por parte de la OAI representado en: 1. Gestión de 41 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas de: Licitamiento Ambiental, Ecosistemas Estratégicos, Áreas Protegidas, Sancionatorio Ambiental, Recursos Naturales, Procesos Participativos y Limitaciones al dominio (PNN) y Rentas a sauntos de Recurso Hidrico, Emisiones Atmosféricas, Instrumentos Económicos, SINA, Residuos, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Organización del Estado. 2. Gestión de 23 gestiones a solicitudes de iniciativas normativas, con la finalización efectiva de 13 iniciativas dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2025 y 103 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República, de los cuales se finalizaron 38. https://ticminambiente-my.sharepoint.com/personal/mcgonzalez_minambiente_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?cf=1&web=1&e=ARZDb&CID=0d146f86%2D692%2D04d01%2D9848%2D5581100d2345&id=%2Fpersonal%2Fmcgonzalez%2Fminambiente%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FMatric%20de%20reporte%20seguimiento%20Proyecto%20de%20investi%C3%B3n%20Modernizaci%C3%B3n%20Institucional&FolderCTID=0d12000FEF0A8B8A4C0645804BA4611C905000&view=0
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.1. Implementar sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	11	Informe de gestión de los diseños técnicos y funcional, elaborado.	1	Informe de avance de la gestión del cumplimiento del cronograma de los desarrollos programados. (Evidencias conforme al procedimiento)	27	Se presenta informe con las actividades desarrolladas así: 1. OTIC_VITAL_Tramite Certificación Minera Ambiental - Desarrollo de 13 Historias de Usuario 2. Migración trámite Contrato de acceso a recursos genéticos - Desarrollo de 4 Historias de Usuario 3. Migración trámite evaluación de sustracción en áreas - Desarrollo de 16 Historias de Usuario 4. Registro de solicitudes ambientales - Desarrollo de 2 Historias de Usuario - Desarrollo de 1 Caso de prueba 5. Autenticación de vital - Desarrollo de 6 Historias de Usuario - Desarrollo de 1 Caso de prueba 6. Componentes web transversales - Desarrollo de 1 Historias de Usuario - Desarrollo de 2 Casos de prueba - Desarrollo de 2 Informes de ejecución 7. Desarrollo de código fuente - 8 desarrollos

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	ABRIL Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	ABRIL Entregables completados	ABRIL Avance respecto al % de avance programado	ABRIL Descripción cualitativa del avance en la actividad
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.2. Asegurar la calidad de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información para la puesta en producción.	13	Informe de gestión de desarrollos, pruebas y aseguramiento de calidad elaborados.	1	Informe de avance de cada proyecto que incluya la gestión detallada sobre la restricción de tiempo, alcances y presupuesto, gestión de interesados, y gestión de riesgos y alertas.	24	Se presenta informe de avance detallado de cada uno de los 16 proyectos que están actualmente en curso
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.1. Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	6	Actividades de soporte y gestión de procesos, realizadas.	1	Informe del cumplimiento del PIA y estado de los procesos de selección	36	Se presenta informe de seguimiento al PAA sobre el estado de todos los procesos que actualmente lleva la oficina
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.2. Actualizar el licenciamiento, equipos y soluciones tecnológicas de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones.	6	Actividades de gestión en componentes tecnológicos actualizados.	1	Informe del cumplimiento del PIA y estado de los procesos de licenciamiento	36	Se presenta informe de seguimiento al PAA sobre el estado de todos los procesos que actualmente lleva la oficina
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	3. Elaborar documentos de planeación estratégica en TI Institucional y sectorial.	3.1. Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	20	Actividades de gestión de procesos, realizadas.	2	- Socializar con las partes interesadas la norma NTC PE 1000 y la importancia de su aplicación. - Informe del reporte de bases de datos personales a la SIC	30	- Informe sobre la socialización de la norma NTC PE 1000, radicación de gema para solicitud de apoyo en uso y apropiación, elaboración de pieza gráfica para la norma y propuesta de socialización de la norma. - Se presenta un radicado de 211 bases de datos que fueron registradas ante la superintendencias de Industria y Comercio.