



Ambiente



2025

MAYO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Seguimiento

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

01

Presupuesto

Distribución total de recursos asignados por proyectos de inversión a las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

02

Avances de gestión

Consolidado global y por dependencias sobre el avance de actividades respecto al porcentaje de avance programado para el mes de reporte.

03

Avances de ejecución presupuestal

Consolidado global y por dependencia respecto a las metas de ejecución presupuestal del Ministerio en cuanto a recursos comprometidos y obligados.

04

Modificaciones del Plan de Acción

Resumen de las modificaciones del Plan de Acción Institucional, así como los traslados internos y a otras dependencias del Ministerio.

05

Conclusiones y recomendaciones

PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (vigencia 2025) es un instrumento de planificación que recoge y alinea lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, las prioridades regionales, la cadena de valor de los proyectos de inversión y las acciones específicas que se realizarán cada año, en respuesta a las demandas de la ciudadanía y a los compromisos adquiridos a nivel nacional y en escenarios internacionales.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, se proponen cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

A continuación, se señalan las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

Transformación 1. Ordenamiento territorial alrededor del agua: el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
<i>Justicia ambiental y gobernanza inclusiva.</i>	a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
<i>El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial.</i>	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la

Catalizador	Componentes
	Orinoquía, Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá. b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento
<i>Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales.</i>	a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio

Transformación 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática: su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
<i>Programa de conservación de la naturaleza y su restauración.</i>	a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
<i>Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima.</i>	a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
<i>Transición energética justa, segura, confiable y eficiente.</i>	a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
<i>Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición.</i>	Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
<i>Construir ciudades y hábitats resilientes.</i>	a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares
<i>Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación.</i>	a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
<i>Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible.</i>	a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

Trasformación 5. Convergencia regional: busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
<i>Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía</i>	a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas d. Gobierno digital para la gente

Este Plan de Acción Institucional es el resultado del proceso conjunto de planeación de todas las áreas y dependencias del ministerio, liderado por la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General. Fue aprobado en el Comité de Gerencia del 02 de enero de 2025 y concluyó con su publicación el 31 de enero del mismo año; se encuentra disponible en la página web de la entidad y puede consultarse en este enlace: <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/>

1. Presupuesto

Para la vigencia fiscal 2025 el Plan de Acción Institucional refleja una distribución total de **\$103.024.442.766**, asignados por proyectos de inversión a través de la Resolución No. 002 de 02 de enero de 2025, “por la cual se desagrega y se asigna a dependencias de afectación del gasto el presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Proyectos de inversión

Dependencia	Nombre proyecto 2025	Código BPIN nuevo 2025
DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	202300000000177
ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	202300000000267
DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel nacional	202400000000055
DBBSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel nacional	202400000000054
DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	202400000000071
DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	202300000000041

Dependencia	Nombre proyecto 2025	Código BPIN nuevo 2025
DOAT-SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	202400000000078
DAMCRA		
DGIRH		
OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	202400000000095
OAI		
OAP		
OAJ		
GCOM		
SG		
OCI		202400000000095
SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	202300000000289
SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	202400000000074

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Presupuesto dependencias líder y ejecutoras (Plan de Acción aprobado)

Dependencia líder / proyecto / ejecutoras	Presupuesto 2025 (\$)
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	7.500.000.000
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	6.751.000.000
Secretaría General	749.000.000
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	15.705.000.000
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	14.126.570.000
Secretaría General	1.578.430.000
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	7.335.000.000
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	33.082.120
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	6.000.252.928
Secretaría General	145.721.750
Subdirección de Educación y Participación	1.155.943.202
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	15.980.000.000
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	4.121.112.460
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	5.844.397.350

Dependencia líder / proyecto / ejecutoras	Presupuesto 2025 (\$)
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico	6.014.490.190
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.630.000.000
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.630.000.000
Secretaría General	42.984.032.468
Oficina Asesora de Planeación	3.918.303.339
Oficina Asesora Jurídica	4.020.000.000
Oficina de Asuntos Internacionales	3.071.000.000
Oficina de Comunicaciones	6.505.307.000
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación	8.129.188.267
Secretaría General	17.340.233.862
Subdirección de Educación y Participación	8.890.410.298
Subdirección de Educación y Participación	8.890.410.298
Total general	103.024.442.766

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Presupuesto dependencias ejecutoras (actualizado a mayo / 2025)

Dependencia	Presupuesto 2025 (\$)
Secretaría General	19.685.955.612
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	14.840.570.000
Subdirección de Educación y Participación	9.246.353.500
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación	7.729.188.267
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	6.751.000.000
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico	6.708.920.190
Oficina de Comunicaciones	6.505.307.000
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	6.000.252.928
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	5.444.397.350
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.399.000.000

Dependencia	Presupuesto 2025 (\$)
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	4.154.194.580
Oficina Asesora Jurídica	4.020.000.000
Oficina Asesora de Planeación	3.918.303.339
Oficina de Asuntos Internacionales	3.071.000.000
Oficina de Control Interno	550.000.000
Total general	103.024.442.766

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales y poblacionales (indígenas, mujer, primera infancia, infancia y adolescencia, y campesinado).

Dependencia	Trazador			
	Indígenas	Mujer	Primera infancia, infancia y adolescencia	Campesinado
SEP	\$ 3.240.431.000	\$ 76.500.000	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
DBBSE	\$ 700.000.000			
Subtotal	\$ 3.940.431.000	\$ 76.500.000	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
Total	\$ 4.186.931.000			

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Metas de ejecución presupuestal 2025

Como guía de la gestión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinó las siguientes metas de ejecución presupuestal, punto de partida del análisis que al respecto presenta este informe:

Mes	Compromisos	Obligaciones
Enero	30%	0%
Febrero	50%	3%
Marzo	70%	7%
Abril	90%	16%
Mayo	90%	25%
Junio	90%	34%
Julio	90%	44%
Agosto	90%	53%
Septiembre	95%	63%
Octubre	95%	72%
Noviembre	100%	81%
Diciembre	100%	90%

Fuente. Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

2. Avances de gestión

De acuerdo con la información de avance de la gestión reportada por cada dependencia, se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025.


En el mes de mayo, las dependencias del Ministerio registraron un cumplimiento global del 97,22% en la ejecución, con un avance reportado del 29,03%, frente a un avance programado del 29,86%, lo que representa un rezago marginal del 0,83% respecto a la meta establecida para el periodo.

No obstante, algunas áreas presentaron rezagos por debajo del promedio general, como se evidencia a continuación:

- La Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) alcanzó un cumplimiento del 78,90%,
- La Oficina de Control Interno (OCI) reportó un cumplimiento del 89,88%, y
- La Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano (DAASU) registró un 95,39%.

La siguiente gráfica permite visualizar comparativamente los niveles de cumplimiento alcanzados por las diferentes áreas, destacando aquellas que se ubicaron por debajo del promedio general. Esta representación facilita la identificación de los rezagos más significativos y evidencia de forma clara las oportunidades de mejora en el desempeño institucional.

Cumplimiento en ejecución – mayo 2025



Fuente. Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el Plan de Acción Institucional

Los avances cuantificables en términos de porcentajes de cumplimiento y entregables programados por las diferentes dependencias para el mes de mayo se encuentran consolidados y detallados en el anexo “Avances reportados por las dependencias PAI - mayo de 2025”. Este documento complementario permite visualizar de manera precisa el nivel de ejecución física reportado por cada área, facilitando el seguimiento y la verificación del progreso frente a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional.

El plan de acción de la DCCGR presentó rezagos debido principalmente a: la falta de conformación de la comisión de expertos, ya que el proyecto de resolución continúa en revisión por la Oficina Asesora Jurídica; la demora en la contratación de desarrolladores, lo que afectó el desarrollo del módulo de factibilidad; el aplazamiento de espacios de articulación con entidades del SINA, que impidió consolidar el documento de lineamientos técnicos de la Mesa Técnica Ambiental; y la imposibilidad de avanzar en el proyecto de resolución sobre agentes regulados, al depender de la expedición previa del Decreto General del PNCTE.

En el caso de la OCI, el retraso en la ejecución de las actividades obedece, por un lado, a la transición en la aplicación de los nuevos parámetros del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), así como por la expectativa de la nueva versión de la guía de gestión de riesgos del DAFP, cuya emisión está prevista para junio/julio de 2025, lo cual ha impedido el despliegue de productos conforme a la planeación inicial. Por otro lado, la armonización del Plan Anual de Auditorías (PAA) con el Plan de Acción Institucional (PAI) ha requerido ajustes que dependen de la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI),

cuya sesión fue programada para el 9 de julio, motivo por el cual se están evaluando modificaciones al plan y algunos entregables fueron reprogramados para junio.

La DAASU presenta razagos frente a la entrega del documento con la propuesta de avance en la implementación de la ENCA 2022–2024, debido a demoras en el proceso de contratación del recurso técnico encargado. No obstante, se adelantaron los trámites administrativos y se suscribió el contrato; como parte del avance, se estructuró el plan de trabajo y definió el cronograma para el desarrollo de la actividad.

3. Avances de ejecución presupuestal

A corte del 31 de mayo de 2025, el Ministerio contó con una apropiación presupuestal de \$103.024.442.766. Frente a esta asignación, los resultados de ejecución presupuestal fueron los siguientes: en el componente de compromisos, se alcanzó un 75,5 % frente a una meta programada del 85 %, mientras que en obligaciones se logró un 20,2 % frente a la meta del 25 %.

Asunto	Meta	Resultados
Compromisos	85%	75,5%
Obligaciones	25%	20,2%

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestal, desagregada por cada dependencia responsable de la gestión de los recursos durante el periodo reportado.

Inversión			COMPROMISOS					Saldo a Comprom	OBLIGACIONES				
			Meta		Avance				Meta		Avance		
Dependencia	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%		
Oficina Contro Interno	\$550	\$550	\$468	85%	\$542	99%	●	\$8	\$138	25%	\$164	30%	●
Oficina Asesora Juridica	\$4.020	\$4.020	\$3.417	85%	\$3.908	97%	●	\$112	\$1.005	25%	\$1.103	27%	●
Dir. de Asuntos Ambientales	\$6.751	\$6.751	\$5.738	85%	\$6.532	97%	●	\$219	\$1.688	25%	\$1.842	27%	●
Dir. de Asuntos Marinos	\$4.154	\$4.004	\$3.404	85%	\$3.664	91%	●	\$341	\$1.001	25%	\$966	24%	●
Dir. de Bosques	\$14.127	\$14.841	\$12.614	85%	\$14.162	95%	●	\$678	\$3.710	25%	\$4.900	33%	●
Dir. de Ordenamiento Territorial	\$5.844	\$5.444	\$4.628	85%	\$4.675	86%	●	\$770	\$1.361	25%	\$1.253	23%	●
Dir. de Cambio Climático	\$6.000	\$6.000	\$5.100	85%	\$5.019	84%	●	\$982	\$1.500	25%	\$1.307	22%	●
Negocios Verdes	\$4.630	\$4.399	\$3.739	85%	\$3.655	83%	●	\$744	\$1.100	25%	\$850	19%	●
Oficina Asesora de Planeación	\$3.918	\$3.918	\$3.331	85%	\$3.102	79%	●	\$816	\$980	25%	\$838	21%	●
Dir. de Recurso Hídrico	\$6.014	\$6.709	\$5.703	85%	\$5.105	76%	●	\$1.604	\$1.677	25%	\$1.448	22%	●
Secretaría General	\$19.263	\$19.836	\$15.517	85%	\$14.825	75%	●	\$5.011	\$4.485	25%	\$2.736	14%	●
Oficina de Auntos Internacionales	\$3.071	\$3.071	\$2.610	85%	\$1.683	55%	●	\$1.388	\$768	25%	\$512	17%	●
Oficina de Tecnologías	\$8.129	\$7.729	\$6.570	85%	\$4.161	54%	●	\$3.568	\$1.932	25%	\$1.128	15%	●
Sub. de Educación y Participación	\$10.046	\$9.246	\$7.859	85%	\$4.129	45%	●	\$5.118	\$2.312	25%	\$1.086	12%	●
Grupo de Comunicaciones	\$6.505	\$6.505	\$5.530	85%	\$2.640	41%	●	\$3.865	\$1.626	25%	\$719	11%	●
TOTAL	\$103.024	\$103.024	\$86.227	85%	\$77.803	75,5%	●	\$25.222	\$25.282	25%	\$20.851	20,2%	●

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

Las dependencias que reportaron los niveles más bajos de ejecución en **compromisos presupuestales** durante el mes de mayo fueron: el Grupo de Comunicaciones (GCOM), con un 41 %; la Subdirección de Educación y Participación (SEP), con un 45 %; la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC), con un 54 %; y la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI),

con un 55 %. Estas cifras reflejan rezagos significativos frente a la meta institucional del 85 % en compromisos, con brechas que oscilan entre los 30 y 44 puntos porcentuales.

En cuanto a la ejecución de **obligaciones presupuestales**, estas mismas dependencias también presentaron desempeños por debajo del promedio, con avances que no alcanzaron la meta establecida del 25 %. Esta situación evidencia limitaciones tanto en la formalización de compromisos como en la ejecución efectiva de pagos, lo cual requiere acciones correctivas específicas para mejorar la ejecución financiera en lo que resta del año, y así garantizar una mayor coherencia entre la planeación y la ejecución presupuestal del Plan de Acción Institucional.

4. Modificaciones del Plan de Acción

La Oficina Asesora de Planeación recibe y gestiona de manera periódica las solicitudes de modificación al Plan de Acción Institucional, las cuales son evaluadas y aprobadas conforme a los lineamientos establecidos en la cadena de valor de los proyectos de inversión. En el mes de mayo de 2025, se revisaron y aprobaron **cinco (5) modificaciones** relacionadas con traslados internos de recursos presupuestales entre dependencias, tal como se detalla en la siguiente tabla.

No. Mod.	Fecha de cambio	Dependencia líder	Origen	Dependencia ejecutora	Valor	Justificación (resumen)
01	2/05/25	DOAT SINA	N/A	N/A	\$ 16.828.600	Traslado interno de recursos
02	2/05/25	OAP	N/A	N/A	\$ 382.796.336	Traslado interno de recursos
03	13/05/25	OAP	N/A	N/A	\$ 200.000.000	Traslado interno de recursos
04	19/05/25	ONVS	N/A	N/A	\$ 22.375.000	Traslado interno de recursos
05	29/05/25	DOAT SINA	N/A	N/A	\$ 68.640.000	Traslado interno de recursos

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de datos del PAI presupuestal

5. Conclusiones y recomendaciones

- Durante el mes de mayo, el Ministerio alcanzó un nivel de cumplimiento del 97,22 % respecto al 29,86 % programado, lo que representa un rezago marginal del 0,83 %. Este resultado refleja un avance significativo en la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional, evidenciando un desempeño sostenido y un seguimiento riguroso por parte de la mayoría de las dependencias. La cercanía entre lo ejecutado y lo programado demuestra una capacidad institucional fortalecida para el cumplimiento de metas en los plazos establecidos.

- A pesar del cumplimiento general favorable, se identificaron rezagos puntuales en dependencias como la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR), la Oficina de Control Interno (OCI) y la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano (DAASU). Estos rezagos obedecen principalmente a factores como retrasos en la suscripción de contratos clave, ajustes normativos aún en revisión, y dependencia de la emisión de lineamientos técnicos por parte de entidades externas. Dichas situaciones requieren seguimiento técnico y administrativo para garantizar su recuperación en los próximos periodos y evitar impactos acumulativos en la ejecución global del Plan de Acción Institucional.
- Durante el mes de mayo, la ejecución presupuestal del Ministerio presentó un rezago del 9,5 % en compromisos, alcanzando un 75,5 % frente a la meta establecida del 85 %. Este resultado evidencia la necesidad de fortalecer el seguimiento financiero en algunas dependencias, particularmente en el Grupo de Comunicaciones (41 %), la Subdirección de Educación y Participación (45 %), la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (54 %) y la Oficina de Asuntos Internacionales (55 %). En cuanto a las obligaciones presupuestales, también se evidenció un leve rezago del 5 %, con un avance del 20,2 % frente al 25 % programado. Estos resultados sugieren la importancia de ajustar estrategias de ejecución financiera en las áreas con menor rendimiento, con el fin de garantizar mayor coherencia entre el avance físico de actividades y el cumplimiento de las metas presupuestales del Plan de Acción Institucional.
- Durante el mes de mayo, la Oficina Asesora de Planeación revisó y aprobó cinco (5) modificaciones al Plan de Acción Institucional, correspondiente a traslados internos de recursos presupuestales. Estas modificaciones, lideradas por las dependencias DOAT SINA, OAP y ONVS, sumaron un valor total de \$ 690.639.936, reflejando una dinámica activa de ajuste presupuestal orientada a optimizar la ejecución de los recursos disponibles. Esta gestión demuestra la capacidad de las dependencias para reorientar sus asignaciones de manera oportuna y estratégica, en línea con las prioridades institucionales y conforme a los procedimientos establecidos en la cadena de valor de los proyectos de inversión.
- Se sugiere reforzar el seguimiento anticipado a los hitos contractuales, normativos y técnicos de las actividades programadas en el Plan de Acción Institucional, especialmente en aquellas que dependen de trámites interinstitucionales o de avales externos. Esto permitirá identificar posibles cuellos de botella con mayor antelación y adoptar medidas correctivas que eviten la acumulación de rezagos en los siguientes meses.
- Se recomienda establecer un esquema de acompañamiento técnico y administrativo para las dependencias que presentaron rezagos en mayo, como la DCCGR, la OCI y la DAASU. Este acompañamiento puede incluir mesas de trabajo conjuntas, revisión de cronogramas, y orientación en la gestión de recursos o en la formulación de entregables, de manera que se facilite el cumplimiento oportuno de sus compromisos y se fortalezca su capacidad operativa.

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.1. Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional en relación con los procesos de Restauración. (2.3.)	4	Informes de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración, elaborados	0	N/A	25	En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades: -Ajustes al documento técnico del proyecto de restauración Sabana de Bogotá. Este proceso incluyó el desarrollo del documento y la realización de una mesa técnica con participación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial. -Desde la DBBSE también se brindó apoyo técnico a la Asociación de Campesinos del Caquetá mediante la revisión de su manifestación de interés para participar en el proyecto "Restauración Comunitaria de Áreas Degradadas por la Deforestación en los municipios del departamento del Caquetá". Esta labor incluyó acompañamiento en la documentación de soporte correspondiente. -Se brindó acompañamiento y orientación técnica al proceso de restauración productiva en la NDFB Cuemani, en el departamento de Caquetá, en el marco del programa TEFUS. Durante este proceso, se participó en encuentros relacionados con concesiones forestales y se realizó la presentación de la Estrategia Nacional de Restauración, incluyendo sus enfoques, prácticas y acciones complementarias al proyecto de restauración comunitaria de las cuencas Cagún y Orteguaa. -Se participó activamente en las mesas de trabajo convocadas por la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, con el propósito de consolidar el componente de restauración ecológica dentro del plan de acción de la Sentencia 038 de 2019 sobre el río Cauca, así como en la medida de protección relacionada con el Proyecto Hidroituango, impuesta por el Juez 75 Penal Municipal con funciones de control de garantías. -En el marco del proceso de estructuración del proyecto GEF 8 de Restauración, se sostuvo una reunión técnica con el equipo de la Dirección de Asuntos Marinos y Costeros, en la cual se definieron criterios de priorización territorial, específicamente en las ecorregiones del Caribe en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. -Se desarrolló una mesa técnica con participación del IDEAM, GIZ y la Red Colombiana de Restauración Ecológica, con el objetivo de coordinar el segundo encuentro de la Mesa Nacional Asesora de Restauración y avanzar en la actualización del marco conceptual que sustentará los campos del nuevo módulo de restauración del SNIE. -Se continuó con la revisión técnica del Plan de Acción de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Se reporta un avance del 100% en la Fase 1 y del 90% en la Fase 2. En cuanto a la Fase 3, se realizó una evaluación preliminar de las metas asociadas a restauración, destacando la necesidad
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.2. Acompañar el diseño de instrumentos que permitan dar cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración. (2.4)	4	Informes de avance del cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración, elaborados.	0	N/A	25	En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades: -Se brindó orientación técnica a la formulación de la propuesta presentada por el Consejo Territorial de Cabildos (CTC), con el fin de fortalecer su estructura y enfoque técnico. Así mismo, se apoyó la formulación de la propuesta técnica elaborada por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), aportando insumos técnicos y conceptuales. Igualmente, se acompañó la presentación elaborada por la Gobernación de Caldas, relacionada con el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDCE), con el propósito de articular esfuerzos en el marco del enfoque étnico en restauración. -Se adelantaron actividades de seguimiento al proceso de liquidación del Convenio 737 de 2023, verificando el cumplimiento de compromisos y la consolidación de los productos. En paralelo, se brindó apoyo técnico relacionado con la sentencia a favor del pueblo Kogui y la comunidad Tugeka, particularmente en lo referente al seguimiento a compromisos interinstitucionales. -Se participó en la revisión técnica de documentos e insumos asociados al Convenio 1277 con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC). Esto incluyó el análisis de observaciones enviadas por correo electrónico los días 21 y 23 de mayo de 2025, la revisión del borrador de actas AICO-190-2024, así como la entrega de aportes y comentarios a la propuesta técnica (versión 8) presentada por OPIAC. También se elaboraron y radicarón oficios formales con comunicaciones dirigidas a dicha organización, con radicados 21002025E2017163 (21 de mayo de 2025) y 31002025E2018174 (28 de mayo de 2025). -Se aportaron insumos específicos para el componente étnico del concepto técnico solicitado mediante el memorando 31102025E3008108, en el marco de la articulación interinstitucional para la incorporación del enfoque diferencial en acciones de restauración y conservación.
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.3. Gestión para la restauración en ecosistemas de humedal (2.7)	4	Informes de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedal, elaborados.	0	N/A	25	Se realizó reuniones internas del equipo de trabajo con los siguientes avances: 1. Estructuración del contenido general 2. Avance del capítulo 5, con relación a seguimiento, monitoreo y evaluación. 3. Avance en el capítulo 6, Mecanismos de financiación, en el que se aborda contexto normativo nacional e internacional, fundamentos conceptuales y operativos, caracterización de humedales, metodología para la formulación e implementación de proyectos de restauración y lineamientos para seguimiento y evaluación de procesos de restauración.
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.4. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades mision ales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. (2.8)	4	Documentos con avances de la DBBSE Restauración, elaborados.	0	N/A	25	A1: En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2025 se radicó 3 solicitudes de sustracción de reserva forestal nacional, las cuales, a la fecha, se encuentran en verificación preliminar de requisitos técnicos y jurídicos, como etapa inicial para identificar la viabilidad de generar auto de inicio, a la luz de los procedimientos establecidos según la causal de sustracción. En las evidencias se presenta tabla de seguimiento con puntos de control, no obstante, la documentación de trazabilidad se encuentra en la plataforma SILAMC en caso de requerirse su verificación. A2: Durante el periodo de mayo, objeto de reporte se elaboraron 15 actos administrativos asociados a la etapa de evaluación del trámite de sustracción: 1 auto de inicio, 2 decidiendo solicitud práctica de pruebas, 6 decidiendo sustracción, 4 de desistimiento, 1 de información adicional, 1 de suspensión trámite por ausencia de visita por orden público. En las evidencias se presenta tabla de seguimiento con puntos de control, no obstante, la documentación de trazabilidad se encuentra en la plataforma SILAMC en caso de requerirse su verificación. B1: Se asignó al equipo técnico la elaboración de 8 Conceptos Técnicos de 8 expedientes de sustracción, referentes al seguimiento a las obligaciones de compensación por sustracción de áreas de reserva forestal nacional y se numeraron 18 Conceptos Técnicos en su versión final. En las evidencias se presentan la tabla de asignaciones técnicas de mayo y la tabla de conceptos técnicos numerados, la información reportada se encuentra en la plataforma SILAMC donde puede ser corroborada para cada expediente SRF. B2: Se asignó al equipo jurídico la elaboración de 20 Actos Administrativos referentes a la etapa de seguimiento a las obligaciones derivadas de la sustracción de áreas de las reservas forestales nacionales, de los cuales 12 acogen conceptos técnicos de seguimiento y 8 resuelven solicitudes de prórroga. En las evidencias se presenta la tabla de asignaciones jurídicas de mayo, la información reportada se encuentra en la plataforma SILAMC donde puede ser corroborada para cada expediente SRF. B3: 3 Actos Administrativos culminaron la fase de notificación, se presenta tabla como evidencia, se encuentran en SILAMC donde pueden ser corroborados para cada expediente SRF. NOTA: En el mes de abril el equipo de seguimiento se redujo a la mitad debido a la terminación de contrato de 3 evaluadores técnicos, 1 revisor técnico, 2 sustanciadores y 1 revisor jurídico cuyo contrato no fue renovado en esta anualidad por falta de financiación. Lo anterior reducirá sustancialmente el avance en la etapa de seguimiento.

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.1. Acompañar técnica y jurídicamente a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad. (1.1.)	4	Informes de avance del apoyo técnico y jurídico a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad, elaborados.	0	N/A	25	Durante el periodo de reporte se adelantaron las siguientes acciones de acompañamiento: - Se concertó agenda de gobernanza forestal con 9 autoridades ambientales correspondientes a CRA, CAM, CORPAMAG, CORPOGUAJIRA, CORTOLIMA, EPA BARRANQUILLA VERDE, CDMB, CSB, Y CVSA. Ad mismo se adelantaron acciones de socialización con 6 autoridades: CARDER, CORPOCALDAS, CRQ, CAS, CORPOCESAR, CVS. - En el marco del acompañamiento a las autoridades ambientales se realizó refuerzo a la implementación del LOFL con 14 autoridades ambientales, y sobre SUNL con 8 autoridades ambientales. - En complemento al acompañamiento a las autoridades ambientales se ofició a todas las autoridades ambientales, respecto al Operativo nacional de control a la movilización y comercialización de productos forestales maderables y no maderables del año 2025. - En cuanto al acompañamiento al reconocimiento a empresas forestales, se realizó acompañamiento a 2 autoridades ambientales: CORPPOURABA y EPA BARRANQUILLA VERDE, compilando el reporte de reconocimientos actualizado a mayo 2025 con 158 empresas. - En cuanto al acompañamiento a otros actores en el marco del Pacto Intersectorial por la madera legal, se adelantó la segunda webinar del ciclo de conversatorios bajo el bosque el 8 de mayo, adicionalmente se consultó con firmantes del Pacto, el nuevo logo y se inició la preparación de la tercera webinar, se concertó la participación de la U Tolima como aliado de la campaña, se participó en 6 sesiones de planificación del Congreso y concertación de la participación de la Dirección de Bosques, se participó en reunión de seguimiento de Expobosques y se apoyó el trámite interno para el acuerdo de voluntades, se solicita apoyo a la sostenibilidad de la página elijamaderalegal.com y socialización a Epa Barranquilla Verde, y se participó en el intercambio de implementación de EUDR con Honduras y el Foro de Bosques de Naciones Unidas, se reporta el estado de ERPL a ASOCARS, se apoya la participación del Ministerio en Fedemaderas. - En cuanto a acciones relacionadas con la implementación del MFSC se adelantó el curso de formación complementaria en manejo y transformación de productos maderables con participación de 17 organizaciones comunitarias y el intercambio de experiencias con ASOFODEMA, se estructuro curso relacionado con manejo sostenible de productos no maderables y flora silvestre, se solicitó reactivación del convenio con WWF, se revisaron documentos técnicos relacionados con CIF de conservación y consultoría para evaluación de incentivos sectoriales, se aportaron revisiones e insumos técnicos para el
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.2. Promover en las autoridades ambientales la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal. (1.2.)	4	Informes de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales, elaborados	0	N/A	25	En el periodo de mayo del 2025, en los cuatro módulos que componen el Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal, se desarrollaron 4 espacios de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNITF para la elaboración de una circular aclaratoria para el SUNL; así mismo se participó en 2 espacios con la OTIC para la contratación de Historias de usuarios; Una reunión para retomar la interoperabilidad entre el módulo del SUNL y el SNITF y 1 oficio para la asignación de nueva numeración a CARSLUCRE; Se proyectaron 28 oficios y 28 correos electrónicos de invitación al taller presencial en el refuerzo del manejo del Libro de Operaciones Forestales en Línea (LOFL) a 6 Autoridades Ambientales y usuarios (CODECHOCHO, CORANTIOQUIA, CAS, CRQ, CORPOURABA Y CORPONARIÑO); de igual manera se atendieron 14 incidencias reportadas por Autoridades ambientales; Se participó en 3 espacios de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNITF para el seguimiento en el desarrollo del módulo de MFSL; se realizaron 4 espacios de validaciones en su ambiente de pruebas y producción del Módulo de manejo Forestal Sostenible en Línea (MFSL) y se continuó trabajando en 1 espacio de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNITF en la conceptualización y construcción del documento del módulo de Planificación Forestal en Línea; adicionalmente se realizaron 4 espacios de reuniones interna y externas en el marco del sistema nacional de trazabilidad.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.3. Participar en la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible. (1.4)	4	Informes de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible, elaborados	0	N/A	25	Durante mayo de 2025, los Núcleos de Desarrollo Forestal y Biodiversidad (NDFyB) avanzaron en la consolidación de acciones para la gestión sostenible y la conservación en la Amazonia colombiana. Se fortalecieron procesos de articulación institucional, monitoreo comunitario y capacitación técnica, priorizando territorios críticos frente a la deforestación: GCF-FAO-VISION AMAZONIA: Durante el mes de mayo 2025, el proyecto GCF - FAO - Visión Amazonia avanza en la consolidación de acciones en los tres Núcleos de Desarrollo Forestal y Biodiversidad (NDFyB): Mapiripán, Solano y Paraíso Amadónico, bajo tres líneas estratégicas: Social, Mercados y Técnico Forestal. En Mapiripán, las misiones mensuales priorizan el fortalecimiento organizativo, la formación en gobernanza comunitaria y la capacitación técnica, así como la elaboración de planes de negocio y el impulso a la participación de mujeres y jóvenes en procesos de liderazgo y educación ambiental. En Solano, las actividades se centran en la zonificación predial, la firma de acuerdos de conservación y la capacitación en inventarios forestales, destacando el trabajo con comités de mujeres y la promoción de la igualdad de género, además de fortalecer las capacidades para el manejo sostenible del territorio. Paraíso Amazónico, por su parte, desarrolla acciones orientadas al fortalecimiento de asociaciones locales, la implementación de acuerdos de conservación y la promoción de ideas de negocio sostenibles, con énfasis en la educación ambiental y el empoderamiento comunitario. De manera transversal, los tres núcleos integran la participación activa de las comunidades, la generación de capacidades técnicas y organizativas, y el impulso a proyectos productivos sostenibles, ajustando la programación según las necesidades locales y las condiciones de seguridad. Además, se garantiza la trazabilidad y sistematización de las reuniones y acuerdos, fortaleciendo la articulación institucional y la transparencia en la gestión del proyecto, en beneficio de la Amazonia colombiana. SINCHI _TEFOS -: DBBSE: El 14 de mayo de 2025 se realizó una reunión clave para la coordinación de acciones en el Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB) de Cuemaní, con la participación de TEFOS 3, el Instituto SINCHI y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) del Ministerio. Se lograron acuerdos concretos como la organización de un taller sobre concesiones forestales campesinas, la capacitación y asignación de extensionistas forestales, y la

Dependencia a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.1. Acompañar técnica y jurídicamente la agenda normativa con relación a la gestión y el manejo forestal sostenible. (2.1)	4	Informes de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza; elaborados.	0	N/A	25	• Durante el mes de mayo se avanzó en la propuesta de actualización del Decreto 1076 de 2015, durante jornadas de trabajo realizadas los días 13, 22, 23, 26, 27 de mayo, además durante el mismo periodo, se realizaron actividades enfocadas de manera puntual en aspectos relacionados con la propuesta de modificación de la Resolución 753 de 2018 durante jornadas de trabajo realizadas los días 7 y 21 de mayo, y del 13 de mayo en relación actualización de la Resolución 1971 de 2019 en lo relacionado con el libro de operaciones forestales en línea. • De igual manera durante el mes de mayo, en marco de tres reuniones realizadas los días 06, 08, 09 y 19 de mayo se avanzó en el borrador de la propuesta de resolución "Por la cual se establecen los criterios y el procedimiento para cumplir una disposición especial para la emisión del permiso CITES de exportación de productos maderables de los géneros Dipteryx, Handroanthus, Roseodendron y Tabeauiá", cada una realizada con acompañamiento del equipo de profesionales del grupo de gestión integral de bosques y reservas nacionales de la DBBSE. El 29 de mayo mediante le radicado ambiente N° 21002025E3009251 se envió vía memorando al jefe de la Oficina Asesora jurídica la Solicitud de viabilidad jurídica para la suscripción de resolución sobre exención al trámite de permiso CITES.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.2. Generar los insumos técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias. (2.2.)	4	Informes de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias; elaborados.	0	N/A	25	Durante el periodo de reporte se gestionaron 21 órdenes judiciales, tutelas, derechos de petición, medidas cautelares y solicitudes de información relacionadas con la gestión y seguimiento a las providencias judiciales que tiene a cargo la Dirección. Se destacan los temas de páramos, especies invasoras, restauración, reglamentación de ley 2047 de áreas de vida y aportes en la prevención de maltrato animal en Cartagena. Además, se realizaron mesas de trabajo como parte del proceso de seguimiento y gestión del equipo de Seguimiento a órdenes judiciales de la DBBSE.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.3 Apoyar acciones de la agenda climática en relación con los bosques y sus servicios ecosistémicos. (2.3.)	4	Informes de avance de las acciones de la agenda climática en relación con los bosques y sus servicios ecosistémicos elaborados	0	N/A	25	A continuación, se presentan las acciones adelantadas y los avances alcanzados durante el mes de mayo de 2025 en el marco de los frentes de trabajo prioritarios definidos por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) en relación con la agenda climática vinculada a los bosques y sus servicios ecosistémicos. 1) Primer Frente de Gestión: Reporte y Seguimiento de las metas y medidas asignadas a la DBBSE en el marco de la Ley 2169 de 2021 y de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) En mayo se recibió la aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación – DNP de la medida MED_MN041 “Áreas en proceso de restauración de bosque y ecosistemas degradados en el marco de la aplicación de medidas de Soluciones Basadas en la Naturaleza” para realizar los reportes respectivos de producto y resultado y de gestión en la plataforma «Clima. Así mismo, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación – OAP del Ministerio para su revisión las fichas de producto y resultado de las medidas y metas: MET_AN039 “Formular e implementar a 2025, las acciones requeridas para conservar y mejorar sumideros y depósitos de gases efecto invernadero” y MED_MN051 “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptará una guía nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) que incorpore la gestión de cambio climático, la integración con el enfoque en ecosistemas, así como los aportes a la economía, los beneficios a la biodiversidad y a las comunidades humanas. El enfoque en SbN será parte fundamental del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Sector Ambiente, para alcanzar el objetivo de carbono neutralidad fijado por el país a 2050”. 2) Segundo Frente de Gestión: Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) Durante el mes de mayo de 2025, no se citaron espacios por parte de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio para temas de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), sin embargo, se extiende una invitación para participar en el mes de junio de 2025 a dos espacios: el primero, referente a una invitación al sector SINA para participar en el proceso de actualización y el segundo, referente a un taller virtual llamado “NDC 3.0 Colombia – Introducción al Cambio Climático y Evaluación de medidas de adaptación y mitigación en el sector agroalimentario”.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.4 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. (2.4.)	4	Documentos con avances de la DBBSE Control Deforestación, elaborados	0	N/A	25	a) Desde el área técnica del equipo sancionatorio para el periodo se generaron 11 actuaciones relacionadas con traslados de competencia y expedientes sancionatorios distribuidas de la siguiente manera: - Siete (7) conceptos técnicos de formulación de cartos para dar continuidad a las etapas procesales (SAN 242, SAN 239, SAN 225, SAN 238, SAN 200, SAN 199, SAN 240) - Dos (2) conceptos técnicos de verificación de hechos constitutivos de infracción ambiental a partir de la información trasladada por la CRQ y la CVC mediante radicados 2025E1015183 y 2025E1000315 respectivamente. - Un (1) concepto técnico consolidando los hechos de la vista técnica realizada el 02 de abril de 2025 como respuesta al radicado 2025E1011853. - Un (1) informe de Revisión Cartográfica en cumplimiento del Auto 079 del 14 de abril de 2025 (SAN 255) b) Desde el área jurídica del equipo sancionatorio para el periodo se generaron 4 actos administrativos de impulso a las etapas procesales de los expedientes sancionatorios distribuidos de la siguiente manera: - Dos (2) actos administrativo que resuelven recursos de reposición a sanciones (SAN 020, SAN 041) - Un (1) acto administrativo que hace una aclaración (SAN 061) - Un (1) acto administrativo que abre a pruebas un recurso de reposición. (SAN 035) c) Desde el equipo sancionatorio de la DBBSE para el periodo de reporte se creó el expediente Sancionatorio SAN 259 relacionado con el cambio en el uso del suelo de la RFPN La Elvira y el expediente SAN 260 ambiental consecuencia del seguimiento al expediente de sustracción de reserva forestal SRF 288. d) El equipo sancionatorio ha dado respuesta a 82 peticiones quejas y reclamos relacionadas con traslados de competencia, información asociada a delitos e infracciones ambientales, denuncias, consultas del senado, trámites administrativos de procesos sancionatorios, respuestas a entes de control, entre otros.

Dependenci a líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.1. Adelantar acciones para avanzar en la delimitación y/o manejo participativo de ecosistemas estratégicos. (1.2.)	4	Informes de avance de las acciones adelantadas para avanzar en la delimitación y/o manejo participativo de ecosistemas estratégicos, elaborados	0	N/A	25	JURISDICCIONES-SANTURBÁN-BERLÍN: 1. Se lograron consensos razonados en los seis temas ineludibles de diálogo con la comunidad paramuna del municipio de Chinácota, Norte de Santander, en la jornada de concertación llevada a cabo los días 21 y 22 de mayo. 2. Se apoyó la visita de la señora ministra Lena Estrada al municipio de Vetas, Santander, el 29 de mayo de 2025, para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Administrativo de Santander, en cual cual se solicitaba que la señora ministra pusiera en conocimiento de la comunidad del municipio de Vetas el concepto dado por el MADOS en 2024 respecto a los acuerdos a los que se llegó con este municipio en la fase de concertación en 2021 y 2022. 3. Se apoyó la jornada de reanudación de las mesas instaladas en el marco del paro del 21 de octubre del 2024 en el municipio de Pamplona el 20 de mayo de 2025, donde estuvieron los líderes del paro en Norte de Santander y las entidades involucradas en el proceso. 4. Se envió el 26 de mayo de 2025 el informe No. 22 del cumplimiento de la Sentencia T-361 del 2017 al Tribunal Administrativo de Santander. PISBA: 1. El 13 de mayo se llevó a cabo reunión convocada por el Viceministro de Política y Normalización Ambiental con líderes y lideresa de municipios Tasco y Socha del páramo de Pisba, en la cual se expuso por parte de los líderes la problemática socioambiental del páramo de Pisba a causa de la minería ilegal y de títulos dentro del área de este e identificar aspectos a tratar desde el VPNA para contribuir en la transformación de los conflictos socioambientales que están presentes en el territorio. 2. Se realizó reunión interna MinAmbiente el 14 de mayo (asesor de despacho tema páramos y profesionales de la DBBSE páramos) para iniciar revisión de aspectos espaciales, y socioambientales relacionados con la inclusión del caso urbano del municipio de Jericó (Boyacá) dentro del área de referencia escala 1.25.000 del páramo de Pisba e identificar posibles alternativas a considerar en la propuesta de delimitación del páramo. 3. El 16, 20, 22, 27, 28 y 29 de mayo se llevaron a cabo reuniones en el marco del cumplimiento de Acción Popular radicación 15238333003-2023- 00036 00, Autos de fecha 10 de febrero y 7 de mayo del 2025, tema minería ilegal en cinco veredas del municipio de Socotá Boyacá, en páramo de Pisba, el objetivo fue propiciar articulación con entidades relacionadas (Corpoboyacá y alcaldía), realizar revisión a las órdenes, definir la ruta a seguir y planificar cronograma para la visita e inspección a la zona (veredas de Socotá) para el levantamiento de información sobre fauna y flora silvestre presente en la zona e identificar impactos ambientales. 4. Se llevo a cabo reunión el 16 de mayo entre el MinAmbiente y Corpoboyacá, con el objetivo de abordar lo referente a la elaboración del ETESA para el municipio de Corrales Boyacá,
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.2. Realizar acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología. (1.3.)	4	Informes de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología, elaborados.	0	N/A	25	a) A partir del diagnóstico de la información de la fase I de 2024 y del aterrizaje institucional y misional, se generó un documento con la revisión de la participación y cumplimiento del sector ambiental de Colombia en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con énfasis en el Protocolo de Cartagena y el Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur. b) Se realizaron ajustes al plan de trabajo de la Subcomisión Técnica de Recursos Genéticos. El mismo, fue socializado en la sesión informativa de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, la cual fue atendida de forma virtual el 23 de mayo de 2025. c) Se suscribió un (1) contrato de acceso a los recursos genéticos y productos derivados, igualmente se suscribieron dos (2) adiciones de proyecto a contratos marco de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados. d) se atendieron cuatro (4) solicitudes de contrato de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados, una (1) solicitud de adición al contrato marco de acceso a los recursos genéticos y nueve (9) solicitudes de concepto sobre la necesidad de suscripción de un contrato de acceso a los recursos genéticos y productos derivados. e) se elaboraron cuatro (4) informes de seguimiento y cinco (5) oficios de requerimientos con lo cual se realizó seguimiento a los contratos de acceso a los recursos genéticos y/o adiciones de proyectos a los contratos marco que se encuentran en dicha etapa. Adicionalmente, como parte del cierre de la etapa de seguimiento se suscribió un (1) acta de terminación de proyecto adicionado a contrato de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados. f) se realizaron cuatro (4) reuniones en las que se trabajó sobre el proceso de firma para el instrumento con epígrafe: "Por el cual se modifican artículos del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se corrige un yerro contenido en el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2". Así mismo, se avanzó en la consolidación de la formulación de iniciativa normativa y la propuesta del instrumento normativo del instrumento con epígrafe: "Por medio del cual se
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.3. Adelantar acciones para la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible y establecer medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras como estrategia de mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad. (1.11.)	4	Informes de avance para la conservación de especies y medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras, elaborados	0	N/A	25	JARDINES BOTÁNICOS Se dio continuidad elaboración del Plan de trabajo para la articulación con la Red Nacional de Jardines botánicos, a través de la inclusión de elementos como actividad, estado, asignación, fecha de inicio, fecha de finalización, duración (días), comentarios. Se definieron tres actividades macro: búsqueda de información y contexto, identificación de actores y contacto inicial, desarrollo de reuniones de trabajo y consolidación de documentación. AGENDA NORMATIVA FAUNA 13 y 14 de mayo de 2025: Avances en propuesta de resolución de guía de manejo de nididos y enjambres de <i>Apis mellifera</i>: registro fotográfico en campo las actividades de manejo realizadas en el municipio de Medellín. 26/05/2025: reunión ZOOM Comisión V del Senado: PL 406 DE 2024 sobre zoocria de mariposas. Revisión y aportes concepto técnico a este proyecto de ley. DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS Elaboración de guion para la ministra Lena Estrada acerca de los polinizadores y los compromisos del CDB. Entrega a Comunicaciones de información técnica para la celebración del día mundial de las abejas. Publicación en Instagram del Minambiente la celebración del Día Mundial de las Abejas. ACCIONES ESPECIES AMENAZADAS, INVASORAS, MIGRATORIAS Y ESPECIES ACUÁTICAS HIDROBIOLÓGICAS Res.Baya: Se adelantó seguimiento a las observaciones de la iniciativa normativa por parte de OAI para la

Dependencia a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable). (1.12.)	4	Informes de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable), elaborados.	0	N/A	25	Los días 15, 26 y 29 de mayo se realizaron reuniones virtuales para discutir en la Propuesta de Resolución cupo de casa comercial de chiguiró para incluir artículo relacionado con bienestar animal. Los días 6, 8 y 15 de mayo se realizaron reuniones virtuales con el fin de revisar, la Propuesta de Resolución sobre Proveedores de Marcaje. El 12 y 19 de mayo, se realizaron reunión presencial y virtual sobre la Resolución Por la cual se establece el Sistema de Metas e Indicadores para el manejo y administración de la actividad de cría en cautividad de especies del Orden Crocodylia en Colombia con fines comerciales. Los días 02 y 20 de mayo, se realizaron reuniones para revisar la Propuesta revisión Programas de Conservación. El día 8 de mayo se realizó reunión virtual Plan de Trabajo Programa Jaguar - Híbrida.
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.5. Promover la protección y bienestar animal. (1.13.)	4	Informes de avance para la protección y bienestar animal, elaborados.	0	N/A	25	A1. Se adelantan acciones en relación al Plan de Biodiversidad y salud, junto con el Ministerio de Salud, por parte de este ministerio. A2. Se enviaron formatos actualizados en relación a la Ley 2138 de 2021, "por medio de la cual se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones". Conforme a lo solicitado en ejercicio realizado en el Senado de la República. A3. Se envía documento borrador del decreto reglamentario de LEY 2385 DE 2024 "Por medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana" el cual cuenta con revisión jurídica de la DBBSE y es remitido a Min Cultura, Min Transporte, ICA y activistas relacionados. A4. Se adelantan mesas de trabajo con Min Salud para la reglamentación de la LEY 2374 DE 2024 "Por la cual se crea el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como medida de protección animal, ambiental y de salud pública, y se dictan otras disposiciones" en lo respectivo a Unidades móviles A5. Se lleva a cabo la publicación de la PNPYBA A6. Se hace análisis para la generación de documento de cierre para INFORME DE AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE ORDENES JUDICIALES de acción de tutela de VITA turísticos de Cartagena programándose nueva mesa de evaluación de alcances para el Mes de Agosto. A7. Se participa en reunión de estructuración y modificación del decreto del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA) con el fin de una nueva recaudación de firmas ministeriales. A8. Se adelanta reunión con la Gobernación del Chocó para el acompañamiento en la creación de la Política Departamental de Protección y Bienestar Animal, en la que se incluyan todos los animales.
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.6. Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin de fortalecer su planificación, manejo y administración. (1.14.)	4	Informes de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia, elaborados	0	N/A	25	A1. Se adelantaron las gestiones para la elaboración del instrumento normativo que proroga los efectos jurídicos de la Resolución 630 de 2023 "Por medio de la cual se proroga el término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, declaradas mediante la Resolución No. 1628 de 2015 y prorrogadas mediante las Resoluciones No. 1433 de 2017, 1310 de 2018, 960 de 2019, 708 de 2021 y 630 de 2023". La resolución y documentos técnicos de soporte se remitieron con los ajustes del despacho del Viceministerio de Política y Normalización Ambiental, siguiendo el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos. A2. Se avanzó en la construcción de la reglamentación de las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Se continuó en el ajuste del proyecto de Resolución denominado "Por el cual se reglamenta el artículo 330 del Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977, la Ley 99 de 1993, artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la determinación, delimitación y regulación de las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales o de la función amortiguadora para las mismas y para las demás áreas del SINAP". A3. Se avanzó en la coordinación y gestión del grupo de trabajo para la actualización de la ruta de reconocimiento de OMEC en Colombia, gestión y citación mesa ampliada OMEC y en la gestión del grupo facilitador OMEC entre los que se incluye la reunión de nivel directivo para decisiones sobre el avance de las nominaciones y seguimiento a reportes OMEC. Se realizó el ajuste e inclusión de formatos en el procedimiento de reporte OMEC. Adicionalmente se mantienen las mesas de trabajo con el equipo de gestión documental para la mejora del almacenamiento y archivo de los soportes del procedimiento de reporte OMEC. A4. Se avanzó en el cumplimiento de la orden tercera de la medida cautelar del Auto No. 214, que establece unas medidas de protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Yuri-Pasé. Se avanzó en la propuesta de Resolución y se realizaron diferentes mesas de trabajo con Parques Nacionales Naturales. Se avanza en la construcción del acto administrativo "Por medio del cual se da cumplimiento a un fallo judicial del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA y en consecuencia se ordena adelantar las gestiones que permitan la definición y delimitación de la zona con función amortiguadora del área protegida Parque Nacional Natural Río Puré" A5. Se participó desde lo biótico en la construcción del proyecto normativo "Por la cual se declara una

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.7. Desarrollar actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia. (1.15.)	4	Informes de avance de las actividades que aporten a la Implementación de la convención RAMSAR en Colombia, elaborados.	0	N/A	25	Se adelantaron las siguientes acciones: 1. Ramsar Ciénaga Grande: Se generaron espacios de trabajo para retroalimentación del PMA del sitio Ramsar Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta y del Plan de Acción de este instrumento, se realizaron ajustes y se envió invitación para la firma del acta de comisión conjunta y adopción del plan de manejo para el mes de junio de 2025. 2. Ciénaga de Mallorquín: Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la oficina jurídica, con la Dirección de Ordenamiento Territorial y con el despacho de la Ministra para la revisión y propuesta de ajuste a la Resolución y se establecieron las medidas de prevención que debe incluir dicha resolución como base para la protección de esta ciénaga que hace parte del sitio Ramsar Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. 3. Ramsar Complejo de humedales de la cuenca del Río Bitá: Se hicieron reuniones con Corporinoquia y con la delegada de la señora Ministra al consejo directivo con la finalidad de explicar el proceso y ajustar el plan de acción y las medidas de protección que deben quedar en este instrumento, como base para su adopción que se realizará por acuerdo del consejo directivo de Corporinoquia. 4. Plan de manejo: Se continúa con el proceso de implementación del proyecto GEF Corazón de la Amazonia en los sitios Ramsar Estrella Fluvial Iniridá y lagos de Tarapoto con lo que se sigue trabajando en las líneas estratégicas priorizadas por las comunidades indígenas en especial con lo relacionado con el monitoreo pesquero, de fauna y vigías de territorio como base y soporte del cumplimiento de los acuerdos establecidos. 5. Resolución 421 de 2024: Se sigue trabajando en la conformación del comité regional de humedales como base del cumplimiento de esta resolución y de las áreas compartidas entre la SDA y la CAR, así mismo, se enviaron oficios de seguimiento al cumplimiento de este acto administrativo. De la misma manera, se generó concepto del proyecto de la ampliación de la autopista norte con relación al cruce con el humedal Torca Guaymaral. 6. Se participó en el taller de inventario de humedales generado por la Convención Ramsar y en donde se planteó el estado actual del proceso y su visión en el marco de los avances realizados por el país, así como de la ruta de trabajo para este y el próximo año para realizar el inventario de humedales del país.
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	5. Fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	5.1. Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las estrategias y objetivos propuestos. (2.1.)	4	Documentos con avances de la DBBSE Conservación, elaborados	0	N/A	25	A1.1 Se realizó proceso técnico de clasificación, ordenación e incorporación a los documentos producidos por los profesionales de la DBBSE para un total de: 1.182 folios. A1.2 Se realizó proceso archivístico a 47 expedientes y 83 carpetas de los trámites de sustracción de reservas forestales, levantamiento de vedas, recursos genéticos. A2.1: Se crearon 80 expedientes electrónicos en la plataforma ARCA. A2.2: Se realizó la finalización e inclusión de los radicados en el Gestor Documental ARCA para los usuarios: AGGIBRFN-571, AGGB-244, AGDBBSE: 360, AGRG 85: para un total de 1.260 radicados finalizados. A2.3: Se le dio trámite en la plataforma VITAL a 43 solicitudes nuevas. A3.: Se recibieron 232 solicitudes de préstamo de expedientes con un total de carpetas 329, se atendieron 12 consultas a usuarios externos con un total de 15 carpetas. A4.: Se realizó el proceso de digitalización para insumo de derechos de petición para un total de 4.999 imágenes. B1. Para el periodo 01 al 31 de mayo de 2025 con relación a las liquidaciones de convenios a cargo de la DBBSE se llevó a cabo la efectiva liquidación bilateral por mutuo acuerdo de los siguientes convenios: - 732-2022 suscrito con la Universidad del Magdalena y cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para adelantar el proceso de actualización de la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, con los insumos generados por la Auditoría de desempeño realizada por la Contraloría General de la República y la Evaluación de dicha Política realizada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, de conformidad con el Plan de Mejoramiento suscrito por este Ministerio ante la Contraloría General de la República.", fecha liquidación y publicación en SECOP 15 de mayo de 2025 B2. Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento al estado del trámite de liquidaciones los días: 05 de mayo de 2025, 14 de mayo de 2025 y 21 de mayo de 2025. B3. Se tramitaron comunicaciones oficiales para el impulso de las liquidaciones bajo supervisión de la
DBBSE	DBBSE	Conservación y Restauración en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales a nivel nacional	320206000	Servicio de restauración de ecosistemas	6. Iniciar el proceso de restauración en cuencas abastecedoras	6.1. Implementar proceso de restauración en cuencas abastecedoras. (3.1.)	2	Documentos con la consolidación de avances de los convenios para la protección de cuencas abastecedoras, elaborados	0	N/A	0	Con corte al 29 de mayo, el convenio Objetivo 1, presenta un avance técnico del 89 % y un avance financiero del 70 %, correspondientes al primer y segundo desembolso. En relación con el objetivo específico 1, se ha avanzado en el proceso de restauración en cuencas abastecedoras con el establecimiento de material vegetal en 97 hectáreas, el aislamiento de 28,33 km de áreas de importancia hídrica, la georreferenciación de las zonas intervenidas y la remisión de instrucciones para el cargo de información en el aplicativo del IDEAM. Por su parte, en el marco del objetivo específico 2, orientado a promover el cambio de actitud de la comunidad frente al uso sostenible del agua, se completó el diseño y entrega del material divulgativo, se iniciaron salidas pedagógicas y jornadas de capacitación, y se ejecutaron en su totalidad los murales y campañas de sensibilización a través de medios locales y tradicionales.
DBBSE	DBBSE	Conservación y Restauración en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales a nivel nacional	320205600	Servicio de educación informal	7. Desarrollar actividades participativas para promover el cambio de actitud de la comunidad frente a la conservación y uso sostenible	7.1. Realizar la sensibilización del proyecto a los grupos de interés. (4.1.)	2	Documentos con la consolidación de avances de la sensibilización de los convenios para la protección de cuencas abastecedoras, elaborados	0	N/A	0	Con corte al 29 de mayo, el convenio Objetivo 2, presenta un avance técnico del 89 % y un avance financiero del 70 %, correspondientes al primer y segundo desembolso. En relación con el objetivo específico 2, enfocado en promover el cambio de actitud de la comunidad frente a la conservación y uso sostenible del agua, se alcanza un avance del 22 %. Durante este periodo se finalizó el diseño y entrega del material divulgativo-pedagógico, se avanzó en el desarrollo de las primeras salidas pedagógicas y jornadas de capacitación con líderes y comunidad escolar, se completó la ejecución de murales comunitarios como herramienta de sensibilización visual, y se realizaron en su totalidad las campañas informativas a través de medios locales y tradicionales.

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la protección y al uso sostenible de las especies CITES en el territorio nacional	320201300	Servicio de autorización de comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres	8. Fortalecer las acciones para la protección y uso sostenible de las especies CITES en Colombia	8.1. Evaluar las solicitudes de permisos CITES y expedir los permisos aprobados, así como su seguimiento. (5.1.)	4	Informes de avance de las acciones adelantadas en CITES, elaborados	0	N/A	25	Mayo: -Se recibió y dio trámite a 46 solicitudes, de las cuales 41 corresponden a Fauna y 5 a Flora. -Se emitieron 45 conceptos técnicos de evaluación de permisos CITES. -Permisos CITES: se emitieron 46 permisos CITES de los cuales 43 corresponden a Fauna y 3 a Flora. -Se verificaron 15266 especímenes de fauna silvestre correspondientes a 16 permisos CITES de exportación. -Se realizaron 2 visitas de inspección de corte de pieles de Caimán crocodilus fuscus, certificando 1150 pieles para corte.
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1. Gestionar los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	6	Estrategias de los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias gestionadas para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	1	Documento de avance acompañamiento a entes territoriales y autoridades ambientales en la formulación de proyectos para el cumplimiento del plan de acción de la orden quinta de la sentencia Atrato	20	Durante el mes de MAYO, se adelantaron las siguientes acciones en la gestión de las estrategias: <u>Asistencia a Autoridades Ambientales y/o sectores en la implementación de los instrumentos técnicos normados para la administración del recurso hídrico:</u> •Se realizó asistencia técnica en modalidad híbrida (06.05.2025) al Grupo de Producción y Consumo Responsable y Sector Agropecuario de la DAASU de Minambiente en temas relacionados a los instrumentos y normas a cargo del Grupo de Administración del Recurso Hídrico de la Dirección de Recurso Hídrico •Asistencia técnica virtual (06.05.2025) a FEDEPALMA en temas de reúso, aprovechamiento de aguas residuales y economía circular •Asistencia técnica virtual (15.05.2025) a Corpogajira, relacionado con el instrumento de planificación "Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH" •Asistencia técnica virtual (28.05.2025) a la CARDER, relacionado a inquietudes de permisos de concesión de aguas y ocupación de cauce, y la aplicación de estos bajo distintas consideraciones técnicas •Asistencia técnica y jurídica virtual (29.05.2025) a la CDMB, relacionados con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV <u>Fortalecimiento capacidades:</u> •Se asistió a un encuentro (02.14.05.2025) con la Alianza BIOFILIA de la Universidad de Los Andes en el marco de la actividad "Laboratorio textil experimental aguas que tejen el tiempo" con la participación de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján, participante de la Red de Mujeres Guardianas del Agua y de la Vida. •Se realizó asistencia técnica (15.05.2025) al consejo de cuenca alta Rio Bogotá y CAR-Cundinamarca presentando los resultados del diagnóstico realizado en el año 2024 y las modificaciones a la resolución 509 de 2013. •Se realizaron reuniones con la Gobernación del Amazonas, CORPOAMAZONIA y la U Nacional sede Leticia (22.26May2025), en el marco de la formulación de un proyecto de investigación en un predio de Interés hídrico la Albania y el Chuscal •Se llevó a cabo una reunión (28.05.2025) con 18 académicos de los Nodos Territoriales del Conocimiento, para generar una hoja de ruta en procesos de formación. •Se realizó el dialogo genuino (15.05.25) con las lideresas que hacen parte de la organización "Terrazas verdes"
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.2. Gestionar los procesos de generación de redes de conocimiento para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	7	Iniciativas de los procesos de generación de redes de conocimiento gestionadas para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	1	Documento de avance donde se evidencie el acompañamiento y apoyo a la supervisión del Proyecto PAE-OTCA con sus iniciativas nacionales y binacional.	30	Durante el mes de MAYO, se adelantaron las siguientes acciones en la gestión de las iniciativas: <u>Enfoque de género:</u> •Se asistió a un encuentro (02.14May2025) con la Alianza BIOFILIA de la Universidad de Los Andes en el marco de la actividad "Laboratorio textil experimental aguas que tejen el tiempo" con la participación de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján, participante de la Red de Mujeres Guardianas del Agua y de la Vida. •Se realiza el dialogo genuino (15.05.25) con las lideresas que hacen parte de la organización "Terrazas verdes", ubicadas en la localidad puente Aranda, pertenecientes a la Cuenca media del río Fucha, para cocrear, co-construir y compartir conocimiento <u>Proyectos de Orden Transfronterizo:</u> Entregable: <u>documento de avance donde se evidencie el acompañamiento y apoyo a la supervisión del Proyecto PAE-OTCA</u>, con sus iniciativas nacionales y binacional. Con el entregable del mes se avanza en la gestión para el cumplimiento de la meta propuesta, alcanzando el 30% y avanzando en la meta física en 1 documento respecto al entregable respectivamente.

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1. Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	15	Estrategias de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua desarrolladas	1	Informes de seguimiento y documentos de avances de gestión en el marco de la Sentencia del río Bogotá	25	durante el mes de mayo, en desarrollo de las estrategias, se adelantaron las siguientes acciones: Meta Indígenas POMCAs: se realizaron reuniones con delegados del Fondo para la Vida y Biodiversidad (FPVB) revisando y ajustando el documento que presenta los estudios previos para la suscripción del convenio con el Consejo Territorial de Cabildos CTC (05,12May2025), así como con delegados del FPVB y delegados del equipo técnico del Consejo Territorial de Cabildos (16.05.2025), para socializar el documento de estudios previos para la suscripción del convenio para la implementación de los POMCA de los río Tapias y Río Camarones y otros directos al Caribe Meta NARP: •Reunión con organizaciones comisión V Espacio Nacional de Consulta Previa -ENCP-Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (15.05.2025) para conocer la experiencia, características e idoneidad de las organizaciones. •Reunión con organizaciones comisión V ENCP para revisar en conjunto de los delegados que representan a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras los proyectos (19.05.2025) y avances (21.05.2025) en los que ha avanzado la dirección •Reunión revisión ajuste redacción acuerdo (26.05.2025) para mejorar la ejecución de planes de manejo ambiental. •Sesión (29.05.2025) para revisión aspectos técnicos y formulación estudios previos proyecto San Basilio de Palenque Política del Agua: •Se avanzó en la cooperación con la ANDI (06.05.2025) para la implementación de la fase de formulación estratégica de la política, para la coordinación de espacios de participación. •En el marco de la cooperación de TNC-Minambiente (28.05.2025), se desarrolló dialogo sobre los objetivos relacionados con biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ecorregión de la Mojana: se apoyó el seguimiento a los componentes del proyecto Mojana que se ejecuta mediante convenio No. 1018 de 2023 suscrito con PNUD
DBBSE	DGIRH	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1. Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	15	Estrategias de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua desarrolladas	1	Informes de seguimiento y documentos de avances de gestión en el marco de la Sentencia del río Bogotá	25	durante el mes de mayo, en desarrollo de las estrategias, se adelantaron las siguientes acciones: Meta Indígenas POMCAs: se realizaron reuniones con delegados del Fondo para la Vida y Biodiversidad (FPVB) revisando y ajustando el documento que presenta los estudios previos para la suscripción del convenio con el Consejo Territorial de Cabildos CTC (05,12May2025), así como con delegados del FPVB y delegados del equipo técnico del Consejo Territorial de Cabildos (16.05.2025), para socializar el documento de estudios previos para la suscripción del convenio para la implementación de los POMCA de los río Tapias y Río Camarones y otros directos al Caribe Meta NARP: •Reunión con organizaciones comisión V Espacio Nacional de Consulta Previa -ENCP-Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (15.05.2025) para conocer la experiencia, características e idoneidad de las organizaciones. •Reunión con organizaciones comisión V ENCP para revisar en conjunto de los delegados que representan a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras los proyectos (19.05.2025) y avances (21.05.2025) en los que ha avanzado la dirección •Reunión revisión ajuste redacción acuerdo (26.05.2025) para mejorar la ejecución de planes de manejo ambiental. •Sesión (29.05.2025) para revisión aspectos técnicos y formulación estudios previos proyecto San Basilio de Palenque Política del Agua: •Se avanzó en la cooperación con la ANDI (06.05.2025) para la implementación de la fase de formulación estratégica de la política, para la coordinación de espacios de participación. •En el marco de la cooperación de TNC-Minambiente (28.05.2025), se desarrolló dialogo sobre los objetivos relacionados con biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ecorregión de la Mojana: se apoyó el seguimiento a los componentes del proyecto Mojana que se ejecuta mediante convenio No. 1018 de 2023 suscrito con PNUD
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.2. Gestionar el monitoreo y la información del ciclo del agua que contribuyan con la democratización de la información del recurso hídrico.	2	Iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico y del monitoreo del agua gestionadas que contribuyan a la implementación del acuerdo de Escazú.	0	NA	5	Durante el mes de MAYO, se avanza en las siguientes acciones como parte de las gestiones y mantenimiento de las iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico y del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico: •Conforme las observaciones realizadas al módulo de PORH del SIRH, se realizan los ajustes de validación de la plantilla para el censo de usuarios y la plantilla para de diagnóstico, así como también se ajusta la wiki de este módulo con los nuevos cambios del FRONT. •Se ajusta el plan de trabajo para el módulo del RURH del SIRH.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.1. Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	15	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	0	Avance No. 1 - Documento de avance de los insumos técnicos para fortalecer la gestión de las autoridades ambientales para la formulación de Planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire (Pendiente)	12,5	1.1.4 - Documento que contenga la propuesta de documento del avance de implementación de la Enea periodo 2022-2024 Durante el mes de mayo se obtuvo el aval por parte de la alta gerencia para dar continuidad a los trámites administrativos y contractuales necesarios para adelantar la contratación del área. Una vez otorgado dicho aval, se gestionó el proceso correspondiente, logrando la suscripción del contrato de prestación de servicios que llevará a cabo la elaboración del documento con la propuesta de avance en la implementación de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire – ENCA, para el periodo 2022-2024. Como parte de las primeras actividades contractuales, la persona contratista estructuró el plan de trabajo que incluye el cronograma para dar cumplimiento a la actividad.

Dependencia a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.2. Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	16	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	15	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.3. Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	1	• Avance No. 2 del documento que contenga los insumos para la consolidación del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana periodo 2022-2023.	25	1.3.1 - Documento que contenga los insumos para la consolidación del Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana periodo 2022-2023. Durante el periodo de seguimiento se elaboró el Avance No. 2, correspondiente al 25 % del documento programado, en el marco de la consolidación del Tercer Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana 2022-2023. Se avanzó en la estructuración del contenido preliminar, la actualización del sistema de valoración de indicadores y del sistema de evaluación de los datos entregados por las autoridades ambientales, como parte del proceso de procesamiento y análisis de la información. Se mantuvo el impulso a las acciones coordinadas para la gestión de datos, con el objetivo de identificar su disponibilidad y ampliar su cobertura. En esta fase, se aplicaron las categorías de validación definidas en la metodología ICAU (válido, inválido, incompleto, sin información y no reporta), con base en la coherencia de los datos, notas técnicas y archivos de soporte. También se incorporaron los rangos de referencia y escalas de calificación establecidos en las hojas metodológicas. La fecha límite para la recepción de información fue ampliada hasta el 30 de mayo de 2025. Soportes Actividad 1.3.1 - Documento de avance No. 2.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.4. Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el licenciamiento ambiental.	8	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	15	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5. Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	10	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	1	• Avance No. 1 del documento que contenga los logros en cuanto a la actualización normativa del subsector férreo con consideraciones ambientales.	25	1.5.2 - Documento que contenga los logros en cuanto a la actualización normativa del subsector férreo con consideraciones ambientales. Durante el periodo reportado se elaboró el Avance No. 1, correspondiente al 25% del documento programado, el cual constituyó un análisis técnico y normativo sobre las implicaciones ambientales del Proyecto de Ley 232 de 2024, orientado a la modernización de la red férrea nacional. El análisis abordó los marcos legales, institucionales y procedimentales necesarios para garantizar que dicha modernización se desarrolle de forma sostenible y en concordancia con la normativa ambiental vigente. Se revisaron los ejes estructurales del proyecto de ley, incluyendo la institucionalización del sistema férreo, la conversión de trocha, la integración multimodal y la incorporación de tecnologías sostenibles. Asimismo, se examinó el Decreto 510 de 2024, que establece condiciones específicas de exención del licenciamiento ambiental para adecuaciones ferroviarias que no generen nuevos impactos. Soportes Actividad 1.5.2 - Documento de avance No 1. Consideraciones normativas y ambientales sector férreo.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.6. Implementar y realizar seguimiento a políticas relacionadas con gestión ambiental urbana y salud ambiental.	4	Documentos con avance de política, elaborados	0	N/A	10	N/A

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.1. Cumplir con los compromisos internacionales en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y UTO.	5	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	1	Avance No. 2 del documento que contenga las acciones técnicas desarrolladas para dar respuesta a las solicitudes de los Comités de Químicos y Biotecnología y el de Política Ambiental de la OCDE y otras instancias internacionales, en temas relacionados con sustancias químicas y residuos peligrosos.	30	2.1.1 - Documento que contenga las acciones técnicas desarrolladas para dar respuesta a las solicitudes de los Comités de Químicos y Biotecnología y el de Política Ambiental de la OCDE y otras instancias internacionales, en temas relacionados con sustancias químicas y residuos peligrosos. Durante el periodo reportado se elaboró el Avance No. 2, correspondiente al 30 % del documento programado. Este avance incluye las acciones técnicas desarrolladas para atender las solicitudes del Comité de Químicos y Biotecnología (CBC) y del Comité de Política Ambiental (EPOC) de la OCDE. Se destaca el apoyo brindado durante la Evaluación de Desempeño Ambiental realizada por esta organización en abril de 2025, los avances en el proyecto de resolución sobre movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos, y las actividades relacionadas con el apoyo en el desarrollo de los instrumentos del Programa de Prevención de Accidentes Mayores, el Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial y el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). El avance también incluye la preparación para la reunión del Comité de Químicos y Biotecnología que se llevará a cabo en junio de 2025, mediante la elaboración de la agenda técnica y el envío de documentos a ONAC para su revisión. Asimismo, se reporta la participación en reuniones de grupos de trabajo, talleres internacionales y espacios de coordinación con otras entidades, en el marco de los compromisos asumidos por Colombia ante la OCDE. Soportes Actividad 2.1.1 – Documento de avance No. 2, con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.2. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su plan de acción 2023-2026	10	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	2	• Avance No. 2 del documento que contenga las orientaciones técnicas para el almacenamiento interno de residuos peligrosos, considerando el tamaño de generador y orientaciones técnicas para realizar el almacenamiento de sustancias químicas de manera ambientalmente adecuada. • Avance No. 2 del documento que contenga las acciones llevadas a cabo junto con los resultados obtenidos en el desarrollo de la formulación de reglamentación enfocada a los residuos o desechos sujetos a Sistemas de recolección y gestión de Productos Posconsumo.	30	2.2.1 - Documento que contenga las orientaciones técnicas para el almacenamiento interno de residuos peligrosos, considerando el tamaño de generador y orientaciones técnicas para realizar el almacenamiento de sustancias químicas de manera ambientalmente adecuada. Durante el periodo reportado se elaboró el Avance No. 2, correspondiente al 30 % del documento programado. Este avance incluye el desarrollo del numeral sobre almacenamiento interno de residuos peligrosos, con énfasis en aquellos que contienen mercurio. Se incorporaron orientaciones técnicas sobre la manipulación, embalaje, etiquetado conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y transporte, así como los requisitos de envases y embalajes para prevenir derrames y exposiciones, en concordancia con las disposiciones ambientales y de salud pública aplicables. Adicionalmente, el 6 de mayo de 2025 se realizó una reunión técnico-jurídica con el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte, con el fin de revisar las observaciones emitidas al numeral de "Transporte". En esta sesión se abordaron las dificultades normativas y operativas para el traslado de mercurio incautado, los requisitos de etiquetado, embalaje y vehículos, las prohibiciones específicas para ciertos compuestos conforme al Libro Naranja de Naciones Unidas, y los tiempos críticos para el retiro de sustancias en zonas de alto riesgo ("zonas rojas"), los cuales inciden en su adecuada gestión ambiental previa a la disposición final. Soportes Actividad 2.2.1 - Documento de Avance No.2 con anexos. 2.2.2 - Documento que contenga las acciones llevadas a cabo junto con los resultados obtenidos en el desarrollo de la formulación de reglamentación enfocada a los residuos o desechos sujetos a Sistemas de recolección y gestión de Devolución de Productos Posconsumo. Durante el periodo reportado se elaboró el Avance No. 2, correspondiente al 30 % del documento programado. Este incluye las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la formulación de reglamentación sobre residuos o desechos sujetos a sistemas de recolección y gestión de devolución de productos posconsumo, las actividades se desarrollan en el marco de la política Respel 2022–2030, la cual
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.3. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	5	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	1	Avance No. 2 del documento que contenga el componente de apoyo jurídico a los procesos de instrumentación ambiental y de respuesta a consultas y solicitudes, en materia de sustancias químicas, RAEE y residuos peligrosos.	30	2.3.1. Documento que contenga el componente de apoyo jurídico a los procesos de instrumentación ambiental y de respuesta a consultas y solicitudes, en materia de sustancias químicas, RAEE y residuos peligrosos. Durante el periodo reportado se elaboró el Avance No. 2, correspondiente al 30% del documento programado. En este se documentan las acciones jurídicas adelantadas en materia de instrumentación ambiental y respuesta a consultas y solicitudes relacionadas con sustancias químicas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos peligrosos. Las actividades incluyeron la revisión de instrumentos normativos sobre baterías usadas plomo-ácido (BUPA) y contaminantes orgánicos persistentes (COP), la participación en espacios técnicos, el acompañamiento a la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto Instalado y la atención de requerimientos jurídicos sobre plaguicidas, equipos contaminados con bifenilos policlorados (PCB) y el seguimiento a la sentencia T-300 de 2017. Soportes Actividad 2.3.1 – Documento de avance No. 2 con anexos.

Dependencia a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.4. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre la gestión de sustancias químicas.	5	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	1	Avance No. 2 del documento que contenga las acciones llevadas a cabo junto con los resultados obtenidos en el desarrollo de la formulación de la instrumentación de los instrumentos de gestión establecidos en el Decreto 1630 de 2021	30	2.4.1 - Documento que contenga las acciones llevadas a cabo junto con los resultados obtenidos en el desarrollo de la formulación de la instrumentación de los instrumentos de gestión establecidos en el Decreto 1630 de 2021. Durante el periodo objeto de seguimiento se elaboró el Avance No. 2, correspondiente al 30% del documento programado. Este avance registra las acciones llevadas a cabo durante el mes de mayo de 2025, junto con los resultados obtenidos en el desarrollo de la formulación de la instrumentación del instrumento de priorización de sustancias químicas de uso industrial (SQUI), establecido en el Decreto 1630 de 2021. Se anexa la documentación soporte correspondiente, que incluye la culminación del primer Inventario Nacional de SQUI, con información reportada por 404 compañías sobre más de 14.000 sustancias, lo que permitió identificar 4.178 sustancias sujetas a análisis de priorización. Adicionalmente, se reportan avances en el desarrollo y validación del algoritmo de priorización, incorporado en la plataforma del INSQUI con apoyo del proyecto COP-PNUD; la identificación de variables técnicas adicionales necesarias para el análisis de riesgo; y la estructuración del proyecto normativo, incluyendo la elaboración del documento de iniciativa normativa (actualmente en revisión jurídica), la socialización del proceso con el grupo técnico interministerial creado por el Decreto 1630 de 2021, y la definición de procesos operativos para la implementación del instrumento. Soportes Actividad 2.4.1 - Documento de Avance 2, con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.5. Formular y estructurar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1968 de 2019.	5	Documentos de política, elaborados	1	Avance No. 2 del documento que incluya las acciones definidas desde el componente ambiental de la Política pública de sustitución del asbesto instalado.	40	2.5.1 - Documento que incluya las acciones definidas desde el componente ambiental de la Política pública de sustitución del asbesto instalado. Durante el periodo objeto de seguimiento se elaboró el documento de avance No. 2, correspondiente al 40% del documento programado. Este avance registra las acciones desarrolladas desde el componente ambiental de la política pública de sustitución del asbesto instalado, en el marco de la Ley 1968 de 2019. Entre las principales acciones se destaca el seguimiento realizado por este Ministerio, en calidad de presidente de la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, a la formulación del documento CONPES liderado por el DNP y al estado actual de dicho proceso. También se resalta la aprobación del plan de trabajo de la mesa técnica de supervisión del asbesto, la participación en sus sesiones y en espacios
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.6. Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información ambiental relacionada con la gestión de residuos peligrosos, RAEE, sustancias Químicas y realizar lineamientos para la implementación del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes-RET en el marco del cumplimiento del acuerdo de Escazú.	10	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	2	• Avance No. 2 del documento que contenga las herramientas y acciones de divulgación y socialización implementadas en torno a los instrumentos técnicos y normativos asociados a la gestión de sustancias químicas, residuos peligrosos y RAEE, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. • Avance No. 2 del documento que contenga las acciones realizadas para apoyar el correcto diligenciamiento e inscripción de los sectores productivos en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RET), que hace parte del Registro Único Ambiental- RUA y la generación de salidas de información del RET en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.	30	2.6.1 - Documento que contenga las herramientas y acciones de divulgación y socialización implementadas en torno a los instrumentos técnicos y normativos del grupo, asociados a la gestión de sustancias químicas, residuos peligrosos y RAEE, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Durante el periodo objeto de seguimiento se elaboró el documento de avance No. 2, correspondiente al 30 % del documento programado. Este avance registra las herramientas y acciones de divulgación implementadas en torno a los instrumentos técnicos y normativos asociados a la gestión de sustancias químicas, residuos peligrosos y RAEE, en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Escazú. En el periodo abril-mayo se consolidó el diagnóstico sobre la producción nacional de productos con asbesto, se participó en la sesión de la Comisión Nacional de Asbesto y se gestionaron datos para la estimación del asbesto puesto en el mercado nacional. Adicionalmente, se trató la información de comercio exterior de mercurio conforme al Decreto 419 de 2021, y se remitió un oficio al MINCIT solicitando la validación de registros de importación y exportación para el Informe Nacional del Convenio de Minamata. Se actualizó la base de datos de importación y exportación de 69 subpartidas arancelarias (2023–2024) para la actualización del Anexo 1 de la Resolución 851, y se consultaron 32 subpartidas relacionadas con RESPE, sujetas a visto bueno o procedimiento PIC por parte de la ANLA. También se recopilaron los reportes trimestrales de pococonsumo enviados por la ANLA y se ajustaron los formatos conforme a cambios normativos. Soportes Actividad 2.6.1 - Documento de Avance No. 2 con anexos. 2.6.2 - Documento que contenga las acciones realizadas para apoyar el correcto diligenciamiento e inscripción de los sectores productivos en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RET), que hace parte del Registro Único Ambiental- RUA y la generación de salidas de información del RET en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Durante el periodo objeto de seguimiento se elaboró el documento de avance No. 2, correspondiente al 30 % del documento programado. Este avance registra las acciones realizadas para apoyar el
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.1. Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.2. Estructurar la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	0	N/A	30	N/A

Dependencia a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.3. Actualizar la política de producción y consumo sostenible, hacia una Política de producción y consumo responsable con criterios de circularidad, publicación y divulgación.	4	Documentos con avance de política, elaborados	0	N/A	10	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.4. Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano	6	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.5. Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano	9	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana	4.1. Fortificar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos, lineamientos y políticas elaboradas en el marco de la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	60	Número de asistencias técnicas realizadas	0	N/A	0	N/A
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana	4.2. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	3	Informes de gestión administrativa y financiera, elaborados	0	N/A	30	N/A
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental territorial en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Realizar acciones de articulación institucional pública, sectorial, comunitaria y con la sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular.	1.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	2	Documentos elaborados que describan las actividades de gestión y seguimiento estratégico desarrolladas en cumplimiento de las funciones de la DAMCRA.	0	N.A.	0	Con corte al mes de mayo de 2025 la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y de Recursos Acuáticos cuenta con una asignación presupuestal de \$4.004.194.580 de los cuales 91% se encuentran comprometidos y de ellos el 24% se encuentran obligados correspondiente en su mayoría a prestaciones de servicio profesional. En concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones, se cuenta con un nivel del 95% de contratación de la dependencia. En relación con la ejecución de reservas presupuestales conformadas para la vigencia 2025 por valor aproximado a los 263 millones de pesos, a la fecha de reporte se encuentra pagado el 72% de los recursos comprometidos bajo reserva. De otra parte, en relación con la gestión documental y con el fin de apoyar el fortalecimiento de atención a respuestas internas y externas de la entidad, fueron realizadas 4 capacitaciones a funcionarios y contratistas de los diferentes grupos que tiene la dependencia, relacionadas con el funcionamiento del aplicativo de Administración y Recepción de Correspondencia Ambiental - ARCA.

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Realizar acciones de articulación institucional pública, sectorial, comunitaria y con la sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular.	1.2 Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de órdenes judiciales y entes de control incorporando los mecanismos de participación y educación ambiental.	4	Documentos elaborados que establezcan las actividades desarrolladas, para el cumplimiento de sentencias y la atención de los requerimientos de entes de control; y las gestiones adelantadas en el marco de la educación y participación ambiental marina, costera e insular.	0	N.A.	0	Durante el periodo reportado, se lograron avances significativos en el cumplimiento de órdenes judiciales y requerimientos de entidades de control. Destacan: (1) la tercera mesa técnica para el Plan de Acción 2025 de la Ciénaga de Las Quintas, con participación de la Alcaldía de Cartagena, EPA y CARDIQUE, y diálogos con DIMAR; (2) la definición consensuada del Plan de Acción 2025 para la Bahía de Cartagena, incluyendo cuatro mesas de trabajo y la estructuración del Plan de Choque 2024; (3) el reporte de avances en consulta previa para la Sentencia T-333, cargado en la plataforma PROMIS; (4) ajustes al proyecto ZEPA Chocó y acuerdos interinstitucionales; y (5) reuniones estratégicas para clarificar competencias en el Área Marina Protegida ARSB, con avances en bases metodológicas y organización del Comité Ambiental 2025. En el componente de educación y participación, se destacan avances clave en el cumplimiento de órdenes judiciales: (1) En la Sentencia de la Bahía de Cartagena, se realizó la primera sesión del Comité Ambiental Interinstitucional 2025 con participación de representantes de los consejos de comunidades negras, federación de pescadores y sociedad civil, acordando la generación de mesas temáticas de pesca, calidad ambiental, dragados, donde Minambiente fungió como secretaria técnica, así como, una reunión programada para el 6 de junio sobre restauración ecológica de manglares, en el marco del Plan Maestro de Restauración Ecológica del la Bahía de Cartagena. (2) En la Sentencia T-333, el Minambiente avanza en la formulación de proyecto participativo de restauración de ecosistemas marino-costeros, con inicio previsto para agosto 2025. (3) Para el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo, se convocó la primera sesión del Comité Ambiental (12 de junio), con participación de delegados de los consejos comunitarios, para definir el reglamento interno y el plan operativo 2025-2026.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.1 Gestionar acciones dirigidas al proceso de actualización de la política nacional ambiental de espacios marinos y costeros y la sensibilización de las áreas de importancia ambiental como determinantes ambientales para el ordenamiento ambiental marino costero.	2	Documentos elaborados que contengan las acciones realizadas en el proceso de actualización de la PNAOCI y en la sensibilización de las áreas de importancia ambiental como determinantes ambientales para el ordenamiento marino costero.	0	N.A.	0	Se consensó un documento con las orientaciones para las determinantes ambientales marino-costeras, para el ordenamiento territorial y la planificación sectorial, en doce (12) departamentos costeros del país; estas orientaciones se socializaron con la DOAT y DAASU en el MinAmbiente (12 y 22 de mayo), y con ANLA y PNNC-DT Caribe (22 y 26 de mayo). En el marco del COPES 3990 de 2020, en particular, en relación con la "Estrategia Integral Interinstitucional para gestionar la protección y recuperación de bienes de uso público del dominio marino costero" liderada por la PGN, se realizaron aportes a la cartilla de la DOAT sobre la definición y actualización de las determinantes ambientales por parte de las autoridades ambientales y su incorporación en los POT, se realizaron reuniones con DOAT y PNG (2 y 20 de mayo). Respecto a la mesa técnica interinstitucional sobre Planificación Espacial Marina - PEM, se realizó reunión de contextualización con el Servicio Geológico Colombiano - SGC (14 de mayo); y reunión con todas las entidades para seguimiento al Memorando de Entendimiento, el intercambio de información y desarrollo del taller presencial del mes de julio (19 de mayo). Se continuó haciendo seguimiento a los compromisos de las entidades respecto a los planes de trabajo e inicio de actividades en los temas de PEM y áreas protegidas para el proyecto PROCARIBE. Con relación a la PNAOCI, los POMIUA y la PEM, se han dado aportes para requerimientos realizados a la DAMCRA: Acción Popular Ciénaga de la Virgen, compromisos de la Presidencia para Cartagena, Compes Pacífico, diagnóstico de la PNOEC, primer informe 2025 Bahía de Cartagena, necesidades científicas y técnicas en el marco del MMB de Kunming-Montreal. Se realizaron gestiones con las autoridades ambientales dando respuesta a oficios enviados por estas sobre el tema POMIUAOC o solicitando información sobre los planes de trabajo para 2025. Sobre la actualización de la PNAOCI, se revisaron los temas a considerar de acuerdo con el Proceso de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales del MinAmbiente; y se realizó 21 reunión con Cemarin para analizar el alcance de las actividades planteadas en los TdR para la segunda fase de la actualización. Como parte del ajuste al Decreto 1120 de 2013 (UAOC y POMIUAOC), se realizaron aportes a la memoria justificativa y socialización de la iniciativa con el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental (12 de mayo). Se participó comité técnico del proyecto GEF Seaflower (13 de mayo) y en reunión con MinAgricultura sobre Especies Invasoras y Gestión Ambiental (15 de mayo).
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.2 Gestionar medidas para la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas marino costeros en áreas de especial importancia ambiental, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad.	2	Documentos elaborados que contengan las medidas realizadas para la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas marino costeros en áreas de especial importancia ambiental, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad y los compromisos internacionales en la materia.	0	N.A.	0	En el ámbito internacional, se preparó la estrategia de Colombia para la CoP 20 de CITES a través de reuniones clave el 22 de mayo con el Viceministro Cabrera y la delegación de Japón. Se participó activamente en la 3ª Reunión del Grupo de Trabajo de la CIAT los días 27 y 28 de mayo, y se impulsó el Proyecto SBS con talleres regionales sobre ballenas y tortugas marinas el 5 y 9 de mayo. Para fortalecer las capacidades técnicas del país, se gestionó la postulación de un candidato para una capacitación en EE. UU. sobre desenmallamiento de ballenas (Rad. 22012025E2014953). A nivel nacional, se lograron avances significativos en el Plan Nacional de Especies Invasoras (PNETI), aportando insumos para su actualización y para una notificación al Convenio sobre la Diversidad Biológica. También se impulsó el Proyecto GEF Seaflower con la definición de capacidad de carga turística, se coordinó la actualización del Plan de Manejo de la Reserva Cordillera Beattita con Parques Nacionales y se contribuyó a instrumentos estratégicos como CONVENMAR y el CONEPES Pacífico. En el plano estratégico, se preparó la participación en la 3ª Conferencia de los Océanos de la ONU (UNOC 3) en Niza y se fortaleció la cooperación con el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) mediante la participación en el inicio de su Proyecto GEF 8 (13 de mayo) y la preparación de una reunión de alto nivel (26 de mayo). Finalmente, en la búsqueda de nuevos recursos, se evaluó una propuesta de proyecto de la organización WildAid por \$5,650,000 de dólares que será presentada al Bezos Earth Fund para la conservación del Pacífico Oriental Tropical.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.3 Gestionar medidas para la restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental.	2	Documentos elaborados que contengan los avances en la gestión de medidas para la restauración de los ecosistemas marinos y costeros en áreas de importancia ambiental.	0	N.A.	0	En el marco de la gestión de los manglares se realizaron las siguientes acciones: 1) Se definieron las áreas protegidas y los consejos comunitarios beneficiarios del proyecto Biomanglar - GBFF 2) Se avanzó en la identificación de las actividades por cada uno de los componentes considerados en el proyecto Biomanglar - GBFF 3) Se avanzó en la implementación del plan participación del proceso de formulación del proyecto Biomanglar - GBFF, y que corresponde a: i) Reunión virtual con representantes y delegados de consejos comunitarios y autoridades ambientales, convocada a través de oficios y realizada los días 6 y 7 de mayo de 2025, con el objeto de socializar los antecedentes y los componentes del proceso de preparación de la propuesta de proyecto; y ii) Reunión presencial con representantes y delegados de consejos comunitarios e instituciones de orden local, departamental y nacional, convocada a través de oficios y realizadas el 14 de mayo de 2025 en Buenaventura, el 16 de mayo de 2025 en Guapi, y el 20 de mayo de 2025 en Tumaco; con el objeto de estructurar y retroalimentar el proceso de preparación de la propuesta de proyecto con representantes y delegados de consejos comunitarios e instituciones de orden local, departamental y nacional. En cuanto a procesos de restauración de manglares, durante el mes de mayo, se reportaron y registraron las siguientes acciones adelantadas por otros actores diferentes a Minambiente, que contribuyen significativamente con la Meta Nacional de Restauración: - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR-: Proyecto "Gestión resiliente de ecosistemas estratégicos y biodiversidad en las regiones Pacífico y Caribe de Colombia" con recursos IKI y Fondo Patrimonio Natural; 25 hectáreas en fase de Estructuración en San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR-: Proyecto "Conservación y uso sostenible de la Ciénaga Grande de Santa Marta" con recursos GEF y BID; 200 hectáreas en fase de Estructuración en el municipio de Pueblo Viejo, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR-: Proyecto "Conservar y restaurar los manglares con la gente en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM)-Sitio de Ramsar" con recursos de Global Mangrove Alliance y CI; 1000 hectáreas en fase de Oficialización, en los municipios de Sitónuevo, Pueblo Viejo y Remolino, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. <i>Consejo Comunitario El Corral, Promoción de conservación multifuncional de 768 hectáreas</i> En cuanto a emisión de conceptos sectoriales, se revisó información complementaria remitida por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la DIMAR y se inició elaborando el concepto de viabilidad para proyecto "Estudios Preliminares Geotechnical Data Survey – Shallow Waters and Shore Approach by Trenching" y los compromisos de la reunión realizada el pasado 8 de mayo de 2025. Se realizó análisis y se entregaron insumos técnicos a la solicitud de la ANLA "Pronunciamento de aspectos ambientales relacionados con la solicitud de Licencia ambiental del proyecto "Proyecto Construcción y Mantenimiento Conexión Puente Pumarejo (Barranquilla)- Ciénaga (Viaductos)". En el ámbito del desarrollo normativo, se lograron importantes avances en varias iniciativas: i) Para la regulación de concesiones de aguas marinas: se ajustó el Documento Técnico de Soporte (DTS) incorporando hallazgos de una mesa técnica con la Universidad del Magdalena y del análisis de referentes internacionales. ii) Respecto a los criterios de calidad del agua: se finalizó la versión de mayo de 2025 del documento técnico y la propuesta de resolución, quedando pendiente su armonización con la DGI RH. iii) Para la normativa de calidad de sedimentos marinos: se acordó con CIOH, DIMAR y autoridades locales el ajuste de polígonos de botaderos en Cartagena para proteger zonas de pesca, y se avanzó en la organización de un taller técnico con los Países Bajos. En relación con la Estrategia de Mejoramiento de la Calidad Ambiental Marina (EMCAM), se avanzó en la implementación de la hoja de ruta correspondiente. Respecto al protocolo de monitoreo de vertimientos se cuenta con una nueva versión. Finalmente, en materia de seguimiento judicial: i) se elaboró el informe técnico de la visita a Cartagena de abril, con recomendaciones clave sobre la armonización de los instrumentos de planificación territorial y ambiental de la ciudad. ii) Se fortaleció el seguimiento a la sentencia del aeropuerto El Buey mediante la asistencia a una audiencia judicial clave. iii) Respecto a la sentencia STC-3872 de 2020 (VIPS), se presentó al Tribunal Administrativo el reporte cuatrimestral de avances de consolidando el trabajo de las tres mesas técnicas y el comité permanente.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.4 Promover la sostenibilidad sectorial en las unidades ambientales costeras mediante la gestión de los instrumentos técnicos y normativos relacionados con la calidad ambiental marina; así como, los conceptos técnicos para la sostenibilidad ambiental en los sectores productivos que tienen incidencia en los ecosistemas marino, costeros e insulares.	2	Documentos elaborados que contengan las acciones desarrolladas en las unidades ambientales costeras mediante la gestión de los instrumentos técnicos y normativos relacionados con la calidad ambiental marina; así como, los conceptos técnicos para la sostenibilidad ambiental en los sectores productivos que tienen incidencia en los ecosistemas marino, costeros e insulares.	0	N.A.	0	Programa para la reducción de capturas incidentales: se socializaron los documentos desarrollados en el marco del proyecto REBYC II-LAC, en el marco del Comité de Cogestión de Capturas Incidentales. Adicionalmente, se preparó el oficio para convocar a las entidades (AUNAP y MinAgricultura) que hacen parte del Comité promoviendo su reactivación por parte de la AUNAP. Comité Ejecutivo para la Pesca – CEP: Se desarrollaron las mesas interinstitucionales virtuales de Caribe y Pacífico, donde se presentaron las actividades que han desarrollado organizaciones, institutos de investigación y academia en relación a las especies sujetas de uso y aprovechamiento pesquero, así como la presentación de la metodología y tratamiento de datos por parte de la AUNAP. Sentencia caracol pala: Se realizaron reuniones con entidades involucradas en el tema. Adicionalmente, se desarrollaron infografías (español e inglés) y nota de prensa como insumo de apoyo para la socialización del resultado de vereda que tiene el recurso en el departamento. Archivalismo de San Andrés, Providencia y

Dependenci a líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.6 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de conservación y restauración de ecosistemas marino costeros como parte de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	2	Documentos elaborados que den cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.	0	N.A.	0	Se hicieron aportes al documento CONESES y omica para el desarrollo integral del Pacífico, en relación con Fortalecer la implementación de la estrategia del carbono azul en los manglares teniendo en cuenta el conocimiento tradicional, los beneficios de las comunidades y el sistema de monitoreo reporte y verificación nacional. Se participó en reunión con Fondo Acción para aportes al diseño del proyecto de carbono azul asociado a la restauración y conservación de manglares y praderas de pastos marinos en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco del proyecto Fi wi Riif. Se envió a OAP la ficha actualizada de la Meta 29 NDC "Implementar a 2030 un mínimo de seis (6) iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo para el uso sostenible de los manglares (ecosistema de carbono azul), de acuerdo con la priorización que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", para revisión, la cual fue aprobada, enviada al DNP y registrada en la plataforma «Clima». Se envió ficha actualizada de la Meta 37 NDC "A 2030, el 100% del Plan Maestro de Eorisión Costera estará actualizado, adoptado y en proceso de implementación", el cual esta aprobado y registrado en la plataforma «Clima». Se ha contribuido con la formulación del proyecto para el Fondo para la Vida conjuntamente relacionado con la restauración ecológica de ecosistemas estratégicos en Providencia, Bahía de Cartagena, atendiendo a sentencias asociadas a estos lugares. Un objetivo se relaciona con erosión costera con el alcance de generar los estudios de detalle para el diseño de SbN en la localidad de SurOeste en la isla de Providencia. Se participó de la avanzada en territorio de la mesa interinstitucional para la atención de los conflictos ambientales en la región insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizada del 6 al 9 de mayo de 2025. Se continúa con el desarrollo de las propuestas de trabajo en el marco del IPDC: Análisis Morfodinámico a Gran Escala (se han dado revisiones al respecto con el Invermar), el diplomado en modelación, y el proyecto de Mejoramiento de capacidades Adaptativas en localidades priorizadas por erosión costera en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
DCCGR	DAMCRA	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.6 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores, en la gestión de medidas de conservación y restauración de ecosistemas marino costeros como parte de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.	2	Documentos elaborados que den cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.	0	N.A.	0	Se hicieron aportes al documento CONESES y omica para el desarrollo integral del Pacífico, en relación con Fortalecer la implementación de la estrategia del carbono azul en los manglares teniendo en cuenta el conocimiento tradicional, los beneficios de las comunidades y el sistema de monitoreo reporte y verificación nacional. Se participó en reunión con Fondo Acción para aportes al diseño del proyecto de carbono azul asociado a la restauración y conservación de manglares y praderas de pastos marinos en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco del proyecto Fi wi Riif. Se envió a OAP la ficha actualizada de la Meta 29 NDC "Implementar a 2030 un mínimo de seis (6) iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo para el uso sostenible de los manglares (ecosistema de carbono azul), de acuerdo con la priorización que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", para revisión, la cual fue aprobada, enviada al DNP y registrada en la plataforma «Clima». Se envió ficha actualizada de la Meta 37 NDC "A 2030, el 100% del Plan Maestro de Eorisión Costera estará actualizado, adoptado y en proceso de implementación", el cual esta aprobado y registrado en la plataforma «Clima». Se ha contribuido con la formulación del proyecto para el Fondo para la Vida conjuntamente relacionado con la restauración ecológica de ecosistemas estratégicos en Providencia, Bahía de Cartagena, atendiendo a sentencias asociadas a estos lugares. Un objetivo se relaciona con erosión costera con el alcance de generar los estudios de detalle para el diseño de SbN en la localidad de SurOeste en la isla de Providencia. Se participó de la avanzada en territorio de la mesa interinstitucional para la atención de los conflictos ambientales en la región insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizada del 6 al 9 de mayo de 2025. Se continúa con el desarrollo de las propuestas de trabajo en el marco del IPDC: Análisis Morfodinámico a Gran Escala (se han dado revisiones al respecto con el Invermar), el diplomado en modelación, y el proyecto de Mejoramiento de capacidades Adaptativas en localidades priorizadas por erosión costera en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
DOAT- SINA	DOAT- SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1. Realizar acciones de articulación, coordinación y orientación, que fortalezcan la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés.	3	Acciones de articulación, coordinación y orientación dirigidas a las entidades del SINA, para el fortalecimiento de los procesos de gobernanza en el territorio.	0	N/A	40	Se hicieron aportes al documento CONESES y omica para el desarrollo integral del Pacífico, en relación con Fortalecer la implementación de la estrategia del carbono azul en los manglares teniendo en cuenta el conocimiento tradicional, los beneficios de las comunidades y el sistema de monitoreo reporte y verificación nacional. Se participó en reunión con Fondo Acción para aportes al diseño del proyecto de carbono azul asociado a la restauración y conservación de manglares y praderas de pastos marinos en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco del proyecto Fi wi Riif. Se envió a OAP la ficha actualizada de la Meta 29 NDC "Implementar a 2030 un mínimo de seis (6) iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo para el uso sostenible de los manglares (ecosistema de carbono azul), de acuerdo con la priorización que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", para revisión, la cual fue aprobada, enviada al DNP y registrada en la plataforma «Clima». Se envió ficha actualizada de la Meta 37 NDC "A 2030, el 100% del Plan Maestro de Eorisión Costera estará actualizado, adoptado y en proceso de implementación", el cual esta aprobado y registrado en la plataforma «Clima». Se ha contribuido con la formulación del proyecto para el Fondo para la Vida conjuntamente relacionado con la restauración ecológica de ecosistemas estratégicos en Providencia, Bahía de Cartagena, atendiendo a sentencias asociadas a estos lugares. Un objetivo se relaciona con erosión costera con el alcance de generar los estudios de detalle para el diseño de SbN en la localidad de SurOeste en la isla de Providencia. Se participó de la avanzada en territorio de la mesa interinstitucional para la atención de los conflictos ambientales en la región insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizada del 6 al 9 de mayo de 2025. Se continúa con el desarrollo de las propuestas de trabajo en el marco del IPDC: Análisis Morfodinámico a Gran Escala (se han dado revisiones al respecto con el Invermar), el diplomado en modelación, y el proyecto de Mejoramiento de capacidades Adaptativas en localidades priorizadas por erosión costera en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Modernización del SINA: Durante el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Se avanzó en el seguimiento y verificación a 5 de las 10 medidas de mejora implementadas por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en el marco de la "Estrategia para la estandarización y racionalización de trámites ambientales CoordinAR" (Anexo 1. Matriz de seguimiento CoordinAR). 2. Se realizó la consolidación de la matriz en donde se recopiló la relación de espacios de articulación y coordinación orientados al fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales regionales y urbanas de Colombia de conformidad con los espacios generados por parte de las áreas técnicas del MinAmbiente (Anexo 2. Matriz de espacios de fortalecimiento). 3. Construcción del cronograma correspondiente a la vigencia 2025 para el seguimiento a la implementación de las medidas de mejora establecidas en el marco de la Estrategia CoordinAR por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Anexo 3. Cronograma de actividades). 4. El 21 de mayo de 2025 se llevó a cabo un espacio de articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), orientado a fortalecer la articulación institucional para la implementación de la Estrategia CoordinAR (Anexo 4. Acta de reunión y solicitud de información). 5. El día 23 de mayo de 2025 se llevó a cabo un "Espacio de articulación institucional entre las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente)" en donde participaron las 33 Corporaciones, la señora Ministra Lena Estrada, Directores de áreas técnicas del Ministerio y Jefes de Oficina de la entidad, en el cual se abordaron temas prioritarios de coordinación respecto a las prioridades ambientales del Gobierno Nacional con las autoridades ambientales del orden regional (Anexo 5. Agenda general con las CAR y listado de asistencia). 6. El 27 de mayo de 2025 se llevó a cabo un espacio de trabajo con CAM, CORPONOR, CAR, CORTOLIMA, CORPOBOVACA, y EPA Barranquilla Verde relacionado con la socialización de mejoras a la plataforma VITAL y a los trámites del sector disponibles por medios digitales, el cual fue liderado por la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación. Desde esta Dirección se proporcionó apoyo con la selección de las autoridades ambientales y la difusión de esta convocatoria. (Anexo 6. Socialización plataforma VITAL). 7. Con ocasión del memorando enviado a las Secretarías del MinAmbiente se conformó el comitente del subproyeto

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT- SINA	DOAT- SINA	Fortalecimiento de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.1. Realizar actividades de Ordenamiento Ambiental territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PND, con el enfoque de Ordenamiento alrededor del agua.	6	Documentos elaborados con lineamientos ambientales, gestión de la información ambiental y criterios de ordenamiento ambiental alrededor del agua en territorios priorizados.	1	Informe de avance de la gestión o apoyo realizado por la DOAT, en materia de ordenamiento ambiental territorial (Quimbo, Mallorquín, Ventanilla Minera, Reservas Temporales, etc...)	20	Con el fin de avanzar en las actividades de Ordenamiento Ambiental territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PND con el enfoque de Ordenamiento Alrededor del Agua, para el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades: Ordenamiento alrededor del agua: En cumplimiento con lo establecido en el Programa del territorio priorizado de la Mojana, se está avanzando con una mesa técnica interinstitucional para implementar el Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua - OTAA junto con Ministerio del Interior, en este sentido, se está promoviendo un Esquema Asociativo Territorial - EAT, siguiendo las orientaciones de la Estrategia de Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua - EOTAA, respecto a la gobernanza del agua y el territorio. Por tal razón, el 6 de mayo se realizó una reunión técnica en Sinclejo con la gobernadora de Sucre y los alcaldes del departamento, para promover dicho esquema asociativo, en esta mesa se expuso y debatió la EOTAA y el componente de gobernanza a través del EAT, referidos a la ecoregión de la Mojana. La gobernación de Sucre se comprometió a vincular a las demás gobernaciones y municipios de la Mojana (Bolívar, Córdoba, Antioquia) y se acordó elaborar una agenda de trabajo conjunta para avanzar en la constitución del EAT. Adicionalmente, la DOAT-SINA como representante del ministerio en el Comité Especial Interinstitucional - COT-CEI, participó en las reuniones convocadas por la Secretaría Técnica del COT-CEI - (8, 12 y 26 de mayo), para estructurar una agenda interinstitucional sobre el Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua y la Justicia ambiental, siguiendo las orientaciones del PND 2022 -2026. (Anexo 1. Avances EOTAA). Fortalecimiento del ordenamiento ambiental en los pueblos indígenas: Durante el mes de mayo se realizaron las visitas técnicas de verificación de la Función Ecológica de la Propiedad - FEP a los resguardos indígenas Paez de Toes (Caloto, Cauca), Juan Tama (Puracé, Cauca) e Inga Kamentza (Mocoa, Putumayo), a partir de las cuales se elaboraron los conceptos técnicos FEP 9, 10 y 11 de 2025. (Anexo 2. Avances FEP). Adicionalmente, se viene avanzando con el cumplimiento del compromiso IT4-219 del PND en relación con los Planes de Ordenamiento Ambiental indígena, mediante el convenio N°1277 de 2024 con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana - OPIAC, en el mes de mayo se gestionó una cuarta prórroga por dos (2) meses con fecha de finalización al 31 de julio, debido a que al proyecto macro presentado por la OPIAC se le deberá realizar algunos ajustes para aprobación del MinAmbiente, por lo que en el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades:
DOAT- SINA	DOAT- SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.2. Implementar acciones desde el ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y al Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental territorial en las zonas priorizadas). (2.3)	1	Documentos elaborados que dan cuenta de las acciones de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental territorial en las zonas priorizadas.	0	N/A	0	1. Implementación Proyecto Zonificaciones Ambientales Participativas para la Gobernanza Territorial – Proyecto ejecutado por el Instituto Alexander Von Humboldt – IayH: Durante el mes de mayo se realizaron cuatro (4) talleres de Zonificación Ambiental Participativa - ZAP, en los siguientes municipios: * 23 y 24 de mayo en los municipios de Cartagena del Chairá y Puerto Rico, allí se contó con la presencia de los socios locales (ACT y Tropenbos) así como de Parques Nacionales Naturales y el Instituto Alexander Von Humboldt. * 30 y 31 de mayo en los municipios de La Montañita y Solano, allí se contó con la presencia de la ANT, el IGAC, la alcaldía de La Montañita, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y los líderes de los núcleos veredales priorizados para la intervención de ZAP. Como resultado de estos ejercicios se logró una identificación de los límites político administrativos de los núcleos veredales focalizados para la ZAP. Así mismo, el ejercicio de memoria colectiva alrededor de la ZAP permitió a las comunidades ubicar los procesos sociales, comunitarios e institucionales que resultaron en la implementación de ZAP en territorio, generando confianza y estableciendo expectativas claras del alcance de la ZAP. Finalmente, se realizó una reunión junto al Instituto Alexander Von Humboldt con el fin de revisar el componente 2 del proyecto en lo referente a los términos de referencia para la contratación del implementador de alternativas productivas con base en los resultados de la ZAP. (Anexo 1. Zonificación Ambiental Participativa Fase I). 2. Implementación del Plan de Zonificación Ambiental - ZAP en la región del Catatumbo: Durante el mes de mayo se realizó un acompañamiento al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el desarrollo del pacto Catatumbo, para conocer el avance de los proyectos de generación de alternativas productivas relacionadas con el PZA y los ajustes del proyecto de zonificación ambiental participativa formulado para el Catatumbo. (Anexo 2. Matriz Ambiente Pacto Social para la transformación territorial del Catatumbo). 3. Implementación del Plan de Zonificación y Zonas de Reserva Campesina: Durante el mes de mayo desde el equipo de la DOAT-SINA se asistió en una reunión junto a la DBRCE para ajustar los avances.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	1. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	1.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de avance del Documento con la descripción del proceso presupuestal y desarrollo de plan de acción, elaborados	0	N/A	25	En el marco del desarrollo de las actividades misionales y estratégicas se reportan los siguientes avances: -Se adelantó el seguimiento al avance físico y presupuestal de las metas del plan de acción. A corte 31 de mayo se tiene un avance del 45% de ejecución presupuestal. -En el marco del proceso de contratación de personal para apoyar las acciones que adelanta la Subdirección de Educación y Participación, se han suscrito 64 contratos de prestación de servicios. -El 5 de mayo de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebró el día del ambiente en la Feria Internacional del Libro con una programación a la que asistieron más de 500 personas entre niñas y niños, jóvenes y adultos. Además de talleres, paneles y conversatorios, los institutos de investigación del SINA y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acompañaron la jornada con prácticas de divulgación sobre su trabajo.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	1. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	1.2. Formular la Política Nacional de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales	3	Documentos elaborados que den cuenta del avance del proceso de formulación de la Política de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales	0	N/A	33	En el mes de mayo se avanzó en la presentación del borrador de la política de participación en asuntos ambientales al Departamento Nacional de Planeación DNP. Se ajustó la propuesta teniendo en cuenta las recomendaciones del DNP.

Dependencia a líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la ética ambiental Nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	2. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir	2.1. Desarrollar procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	4	Documentos elaborados que den cuenta del proceso de asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA	0	N/A	25	A continuación los avances referentes a la asistencia técnica a las entidades del SINA: Gobernación de Sucre: En una sesión conjunta con la Gobernación de Sucre (Secretaría de Educación Departamental y Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente), se realizó un análisis del estado de los CIDEAS municipales, con el objetivo de establecer un plan de trabajo y cronograma de asistencias técnicas para su activación y fortalecimiento. Para las primeras sesiones, se convocará por las cinco subregiones abarcando a los 26 municipios del departamento. Gobernación de Córdoba: Se desarrolla una sesión de asistencia técnica con la Secretaría de Educación Departamental y algunos docentes líderes de Proyectos Ambientales Escolares- PRAES, en la que se socializó la herramienta pedagógica Video juego PON, con el fin de dar a conocer otras formas de abordar el desarrollo de los procesos llevados con los estudiantes. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena: Se realizó la primera jornada de creación conjunta del Plan de Trabajo 2025 con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. CORNARE: Se llevó a cabo asistencia técnica enfocada en la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú. Durante este espacio, se reconoció que ya existen acciones en curso relacionadas con el acuerdo; sin embargo, se hizo énfasis en la necesidad de consolidar una ruta más clara, estructurada y coordinada entre los niveles nacional y territorial. Adicionalmente, se brindó una asistencia técnica para fortalecer el proceso de Jaguares (trabajo con jóvenes) liderado por la corporación, se avanzó en la coordinación entre esta entidad y el Ministerio de Ambiente, en el marco de la implementación de la estrategia de educación ambiental en las entidades. Los avances en el Programa Nacional de Educación Ambiental se presentan a continuación:
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	2. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir	2.2. Implementar el programa nacional de educación ambiental enfocado a las regiones priorizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial.	3	Documentos elaborados con los resultados de las estrategias territoriales de educación ambiental implementadas en las regiones priorizadas	1	Informe con los resultados de avance en la implementación de las estrategias territoriales de educación ambiental	33	Se encuentran en proceso de elaboración las estrategias territoriales con enfoque diferencial, los avances son los siguientes: Cumbre Social y Biodiversa del Canal del Dique: se realizó una reunión con la plataforma para revisar las observaciones a la ficha de proyecto de la Estrategia de Educación Ambiental. Estrategia de educación ambiental de la Guardia Ambiental - Bahía de Cartagena: Se inició la exploración del Proyecto de Educación Ambiental de la Guardia Ambiental presentado al Fondo para la Vida y se dio la retroalimentación a la organización. Clénaga Grande de Santa Marta- Sierra Nevada. Iniciativa Guardianes del Mar: Se envió información respecto a la formulación de proyectos y mapa de actores. La organización avanzará en la identificación de actores claves del territorio e iniciarán la formulación de un proyecto ambiental. Macizo Colombiano y Valle de Atriz: Se elaboró la propuesta de Círculos de Pensamiento Ambiental Pluridiversos –CPAP. Se diseñó la propuesta preliminar de la estrategia sobre Educación Ambiental que pretende impulsar, articular y fortalecer las distintas miradas territoriales en dos ecorregiones Sabana de Bogotá: Proyecto Red de Escuelas ambientales de la sabana de Bogotá y áreas conexas en la cual se continúa en la formulación del documento final. Se consolidó el capítulo de articulación del proyecto con las políticas ambientales y leyes vigentes, así como con el PND y con los planes de vida de las comunidades muiscas de la sabana y se migra al nuevo formato del fondo para la vida. La Guajira: Se diseñó propuesta de Escuela Ambiental cuyo objetivo es fortalecer las capacidades comunitarias en gestión territorial ambiental con enfoque en el agua, salud comunitaria, seguridad alimentaria, bioeconomía y sistemas de conocimiento, en armonía con la cosmovisión Wayúu y los mandatos de la Sentencia T-302 y el Programa Nacional de Educación Ambiental. Se estableció contacto
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.1. Consolidar el Sistema Nacional de diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos.	3	Documentos elaborados que den cuenta del avance de consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos.	1	Informe de avance de la consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos	33	Se implementó las estrategias de diálogo social mediante la actualización de las variables del Daily, compromisos por conflictividad ambiental priorizados, y sistema de validación de los conflictos ambientales reportados a la Subdirección de Educación y Participación, como mecanismo para el seguimiento con los enlaces territoriales.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022 -2026 relacionados con educación y participación ambiental.	4	Informes de avance de cumplimiento de los compromisos étnicos y diferenciales, elaborados	0	N/A	25	Comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera • Se continúa avanzando en la ejecución del Contrato N.º 020-2025, suscrito con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Fundación Mitigando el Racismo, en el marco del trazador NT4133. Actualmente, está pendiente la realización de un encuentro regional para socializar los resultados finales del proyecto, enfocado en el apoyo a las 16 Escuelas de Gobernanza y Educación Ambiental con enfoque étnico-racial. • Se avanza en la estructuración del proceso para la implementación del NT4-132: Plan de Acción de Mujer con Enfoque Regional. • Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanzamos en la formulación del proyecto GBFF Biomanglar: Empoderamiento de territorios colectivos a través de iniciativas de conservación, uso sostenible y restauración de manglares, con el objetivo de contribuir a la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Colombia. Este proyecto será presentado al Fondo del Marco Mundial para la Diversidad Biológica (GBFF) y contará con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) como entidad implementadora seleccionada. Indígena • Durante el mes de mayo se adelantaron diversas gestiones relacionadas con la Coordinación del Proceso de Línea Indígena (CPLI) de la Política Ambiental Indígena y otros compromisos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). • Por un lado, se logró concertar con la organización AISO el ajuste del presupuesto, ya que inicialmente excedía los rubros previamente acordados. Por otro lado, se avanzó en las gestiones con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, entidad que orientó al Ministerio de Ambiente sobre el procedimiento necesario para convocar la sesión del comité de la fiduciaria, así como sobre el trámite que debe adelantar la Secretaría General respecto a la reincorporación de los recursos que habían sido solicitados y aprobados previamente por el Consejo Directivo del Fondo. En este contexto, los documentos, presupuestos y estudios previos presentados por las organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de

Dependenci a líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	SEP	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022 -2026 relacionados con educación y participación ambiental.	4	Informes de avance de cumplimiento de los compromisos étnicos y diferenciales, elaborados	0	N/A	25	Los recursos asignados por la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo se ejecutarán mediante convenios interadministrativos con comunidades étnicas para el desarrollo de estrategias de educación ambiental
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.3. Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial.	3	Documentos técnicos elaborados sobre el estado de avance de la gestión adelantada en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	1	Informe del estado de avance de la gestión adelantada en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	33	Se adelantó la sistematización del documento técnico "ESTADO DE AVANCE DE LA GESTIÓN ADELANTADA EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA CONFLICTIVIDAD AMBIENTAL Y EL ESQUEMA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL". Campesinos: • 1. Delimitación del Complejo de Páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín: Como parte del cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, entre el 6 y el 8 de mayo se realizó una avanzada territorial en Chinácota (Norte de Santander) por parte de la Subdirección de Educación y Participación (SEP), en apoyo a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE). Posteriormente, los días 21 y 22 de mayo, se llevó a cabo la fase de concertación en el ente territorial, abordando los seis temas ineludibles establecidos en la sentencia. • 2. Delimitación del Complejo de Páramo Cruz Verde – Sumapaz: En cumplimiento de la Sentencia de Tutela T10013337040201900257, proferida por el Juzgado 40 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, y en concordancia con los lineamientos de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, se realizaron jornadas de consulta e iniciativa en los municipios de Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), así como en Guama, El Castillo, Lejanías, Mesetas y Uribe (Meta). Juventud: Se avanzó en la construcción de la estrategia de participación juvenil junto con la Plataforma Nacional de Juventudes (PNJ), la Red Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (RGRO) y la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente (RNA), con el fin de fortalecer la corresponsabilidad y la educación como líneas estratégicas del Programa Nacional Jóvenes en Paz (PNJP), en sus fases 1 y 2. En este marco, se consolidó la matriz de juventudes para robustecer capacidades educativas y territoriales en temas como transición energética, biodiversidad, cambio climático y educación ambiental. Se coordinan acciones con aliados estratégicos como la Fundación Pacífico, Soy Planeta y el Ministerio de Ambiente, en el marco de los encuentros de juventudes hacia la Cumbre de Biodiversidad. Se acompañan los ciclos formativos de la RNA junto con la Secretaría de Educación. Asimismo, se participa activamente en la mesa del CODIA y se avanza en la consolidación de la matriz de proyectos juveniles ambientales con enfoque territorial, con el propósito de integrar las voces de las juventudes en la agenda nacional de sostenibilidad, paz y gestión del riesgo.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.4. Implementar la estrategia de participación ciudadana enfocada a garantizar el acceso a la información y en la ruta para la defensa de líderes y lideresas ambientales en el territorio colombiano.	3	Documentos técnicos elaborados que dan cuenta del avance de la implementación del Acuerdo Escazu elaborados en el marco de las competencias de la dependencia	1	Informe del estado de avance de la implementación del Acuerdo Escazu en el marco de las competencias de la dependencia	33	Se llevó a cabo un encuentro territorial de socialización con 75 lideresas indígenas del pueblo Pasto, en la Casa de la Mujer Indígena de Ipiales, donde se abordó el enfoque de género y la defensa de los derechos ambientales en el marco del Acuerdo. Se logró la inclusión del reconocimiento a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en las acciones concertadas durante el Seminario Nacional de Concertación de la Política Pública Integral de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos. Se institucionalizó una mesa intraministerial con distintas dependencias del Ministerio de Ambiente para fortalecer la gestión documental frente a denuncias sobre situaciones de riesgo de defensores y defensoras ambientales. Se realizó el seguimiento a 35 casos de denuncias por afectaciones a personas defensoras del ambiente, en articulación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, incluyendo la actualización del estado de traslado y respuesta institucional a cada caso. Se brindó acompañamiento técnico y político en dos casos emblemáticos: la comunidad Sikuani en Puerto Gaitán (Meta) y la comunidad Wayú de Puerto Arroyo en la Guajira, en procesos de defensa territorial y ambiental y colectivos ambientales. Se incorporaron las observaciones de las distintas dependencias del Ministerio de Ambiente en el proyecto de decreto presidencial para la creación de la Comisión Intersectorial de Implementación del Acuerdo de Escazu, como parte del proceso de instrumentación normativa. Se elaboraron insumos técnicos para la divulgación del Acuerdo de Escazu, con énfasis en el artículo 9 (protección a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales) y el enfoque de género, con el fin de fortalecer capacidades institucionales y territoriales. Se elaboró un plan de socialización del Acuerdo de Escazu con el Viceministerio de Ordenamiento Territorial en el marco de la actualización del Sistema de Información Ambiental
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	4.1. Facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de información de los usuarios en materia ambiental	4	Reportes elaborados de actividades de recuperación, procesamiento técnico, acceso y divulgación de los recursos de información en materia ambiental	0	N/A	25	En mayo se realizó el acopio de 12 títulos con 34 ejemplares de recursos bibliográficos. La distribución de recursos se realizó a tres instituciones donde se entregaron 79 materiales y 2 publicaciones digitales a 70 aliados estratégicos El servicio de biblioteca se prestó a 125 usuarios quienes realizaron 31 consultas en sala, 21 préstamos externos y 4 préstamos de material digital, además de 2.666 consultas a la biblioteca digital. En el procesamiento técnico se realizó el control de calidad a 2.052 recursos bibliográficos digitalizados, se actualizaron 50 términos del Tesoro Ambiental para Colombia y se propuso 82 nuevos términos para el diccionario terminológico. Se elaboraron 17 publicaciones divulgativas de la siguiente manera: 1 boletín, 14 efemérides, 1 pildora de escritura y 1 ¿Sabías qué? La gestión documental avanzó en la elaboración de 7 formatos únicos de inventarios, 3 hojas de control y 2 índices electrónicos de expedientes de la SEP y sus grupos

Dependenci a líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	4.2. Editar y evaluar documentos técnicos y científicos en materia ambiental.	4	Reportes elaborados del proceso revisión de contenidos y asesoría en derechos de autor, normas técnicas y apoyo de registro ante los entes nacionales de los documentos emanados por el Ministerio	0	N/A	25	Para este periodo se emitieron los siguientes conceptos editoriales: 1) Guía para el control de fugas de refrigerante. 2) Boletín Ozono No. 53 octubre de 2024. 3) Fortalecimiento al control del comercio de las sustancias listadas en el Protocolo de Montreal. 4) Protocolo de eutanasia para especímenes de la especie exótica invasora hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) como medida de caza de control y 5) Guía de buenas prácticas para equipos y sistemas de refrigeración comercial con refrigerante hidrocarburo R-290 Se brindó apoyo técnico para la emisión de ISBN para: 1) Guía de manejo ambiental para perforación de pozos de petróleo y gas 2) Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, 2025-2034 3) Lineamientos y guía para la ordenación forestal en Colombia. Segunda versión 2025 Finalmente, se realizaron 7 depósitos legales ante los entes Nacionales correspondientes de la siguiente manera: Depósitos digitales: 1) Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, 2025-2034 2) Guía de manejo ambiental para perforación de pozos de petróleo y gas 3) Guía para el control de fugas de refrigerante 4) Guía para la formulación de iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para proyectos de sistemas de refrigeración y acondicionamiento del aire en el subsector de tiendas en Colombia 5) Guía de buenas prácticas para equipos y sistemas de refrigeración comercial con refrigerante hidrocarburo R-290 y Depósitos físicos: 1) Lineamientos de Política de Educación Ambiental Intercultural para el Pueblo Rrom o Gitano en Colombia 2) Guía técnica para la gestión integral de los —RAEE— Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.1. Realizar el fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de las comunidades étnicas	1	Propuesta de Modificación de Decreto	0	N/A	30	De acuerdo con lo programado para el mes de mayo, no se tienen entregables previstos y se mantiene el avance previamente reportado. No obstante, desde el Grupo de Adaptación, se continúa con el desarrollo de las actividades correspondientes.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.2. Implementar el plan nacional de prevención y control de incendios forestales	1	Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego en formulación	0	N/A	20	De acuerdo con lo programado para el mes de mayo, no se tienen entregables previstos y se mantiene el avance previamente reportado. No obstante, desde el Grupo de Gestión de Riesgos se continúa con el proceso de contratación liderado por el cooperante CTCN. En el marco de este ejercicio, se han solicitado aclaraciones relacionadas con aspectos normativos que respaldarán la implementación del plan. En respuesta a estas inquietudes, se están elaborando las respectivas respuestas. Para más detalle, consultar el documento soporte de respuestas.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.3. Realizar fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales y autoridades ambientales en la adecuada incorporación de la adaptación, Mitigación al cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación territorial	1	Documento con experiencias de adaptación basada en ecosistemas	0	N/A	25	De acuerdo con lo programado para el mes de mayo, no se tienen entregables previstos y se mantiene el avance previamente reportado. No obstante, desde el Grupo de Adaptación, se continúa con el desarrollo de las actividades correspondientes.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.1. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	1	Mesa técnica ambiental reglamentada	0	Documento de propuesta de reglamentación y lineamientos técnicos y operativos de la Mesa Técnica Ambiental con ajustes sugeridos por entidades adscritas, vinculadas y unidades administrativas especiales sin personería jurídica del SINA. (Pendiente)	15	En el marco del cumplimiento del plan de acción, durante el mes de mayo se avanzó en las actividades de articulación interinstitucional, alcanzando un cumplimiento del 15 % respecto al 30 % programado para el periodo. Tras el envío de los oficios a las entidades el 5 de mayo, se reprogramó el espacio de trabajo con los delegados institucionales para el 14 de mayo, reunión que contó con la participación de ASOCARS, IDEAM, ANLA y PNNC. Adicionalmente, se gestionó y desarrolló una jornada de socialización con el Instituto SINCHI el 16 de mayo. Como resultado de estos encuentros, se estableció el 30 de mayo como fecha límite para la recepción de observaciones, recibiendo comentarios formales por parte de ASOCARS y ANLA. De manera paralela, se continuó con la gestión de espacios de articulación con los institutos HUMBOLDT, IIAP e INVEMAR, cuyo desarrollo se encuentra previsto para el mes de junio. No obstante los avances alcanzados, no se logró cumplir con el entregable correspondiente al "Documento de propuesta de reglamentación y lineamientos técnicos y operativos de la Mesa Técnica Ambiental", incluyendo los ajustes sugeridos por las entidades adscritas, vinculadas y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica del SINA, el cual estaba previsto para el periodo evaluado.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.1. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	2	Propuestas de Resoluciones	0	Documento con la respuesta a los comentarios de la consulta pública del ROE y Agentes Regulados (Pendiente)	35	Durante el mes de mayo no se registraron avances respecto a los entregables programados, por lo que se mantuvo el mismo porcentaje de cumplimiento reportado en febrero de 2025. Es importante resaltar que el proyecto de resolución sobre agentes regulados y umbral no puede pasar a consulta pública hasta que sea expedido el Decreto General del PNCTE. Lo anterior se debe a que la facultad reglamentaria específica del Ministerio se deriva de dicho instrumento. Por esta razón, con el fin de avanzar en el proceso de expedición del Decreto, durante el mes de mayo se realizaron ajustes a la memoria justificativa del proyecto de Decreto del PNCTE, con el objetivo de fortalecer el componente de impacto económico e indicar que la implementación completa del PNCTE puede generar efectos en algunos sectores de la economía. Sin embargo, los detalles del impacto —tanto positivo como negativo— solo pueden ser dilucidados en el instrumento que reglamente a los agentes regulados fase por fase. El equipo técnico ha avanzado en las gestiones correspondientes (términos de referencia, evaluación de manifestaciones de interés) para la contratación, a través del PMI, de una consultoría que permita obtener estudios técnicos detallados. Estos estudios buscan validar la lista preliminar de los agentes regulados, identificar los impactos económicos e institucionales, y proponer acciones que permitan mitigar dichos impactos, en línea con los mecanismos de asignación de los cupos transables dispuestos en la Ley 1931 de 2018. Una vez se finalicen las revisiones técnicas de la memoria justificativa del proyecto de Decreto al interior de la DCCGR, se espera reactivar el proceso de expedición normativa para la obtención de la viabilidad técnica y jurídica final. Respecto al proyecto de Resolución ROE, el equipo técnico avanzó en la revisión de la versión 3 del Protocolo de Contabilidad y Reporte del ROE. Se realizaron sesiones de trabajo para incorporar comentarios, de modo que, con estos ajustes finalizados, se pueda contar con una versión robusta que permita dar trámite al instrumento. Asimismo, se construyó la versión 1 de la memoria justificativa, en la cual fue incorporado el impacto económico preliminar del ROE.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.2. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	1	Propuesta de estrategia de protección financiera para la gestión del riesgo de desastres del sector ambiente	1	Documento con criterios para establecer la priorización de activos ambientales a asegurar	40	Se dio cumplimiento a la meta programada, alcanzando el 40 % de avance propuesto para el periodo. Se logró la entrega del producto "Documento con criterios para establecer la priorización de activos ambientales a asegurar", el cual contiene la metodología para la realización de los talleres con actores del SINA, orientados a establecer la definición de activo ambiental, así como la priorización de dichos activos a nivel regional.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3. Realizar fortalecimiento de capacidades en términos de medios de implementación para sectores y territorios	1	Documento de lineamientos Incorporado en la Comunicación Nacional de cambio climático, capítulo de adaptación	0	N/A	30	De acuerdo con lo programado para el mes de mayo, no se tienen entregables previstos y se mantiene el avance previamente reportado. No obstante, desde el Grupo de Gestión de Riesgos se adelantaron gestiones en el marco de la formulación del curso virtual en Sbn para la Acción Climática.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SINA en la Gestión de Riesgo de desastres	2	Dos cursos implementados	0	N/A	0	De acuerdo con lo programado para el mes de mayo, no se tienen entregables previstos y se mantiene el avance previamente reportado. No obstante, desde el Grupo de Gestión de Riesgos se adelantaron gestiones en el marco de la formulación del curso virtual en Sbn para la Acción Climática. Soporte documental: • Documento compilatorio de 35 correos que evidencian las gestiones realizadas para la formulación del curso virtual en Sbn para la Acción Climática.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SINA en la Gestión de Riesgo de desastres	10	Asistencias técnicas realizadas	1	Taller de asistencia técnica de EDANA C con una Autoridad Ambiental.	20	En el marco de esta actividad, se dio cumplimiento a lo planeado para el periodo. Adicionalmente, se gestionaron dos espacios adicionales de articulación, los cuales serán reportados más adelante conforme a la matriz de cumplimiento. Se realizaron socializaciones virtuales de la metodología EDANA-C con CORPONOR y CRQ. Asimismo, se brindó asistencia técnica a CORTOLIMA para ajustar la aplicación de la metodología en el contexto de un evento de incendio forestal. También se llevó a cabo una socialización de la actualización de la metodología con el equipo técnico de gestión del riesgo de Parques Nacionales Naturales (PNN). Cabe señalar que el taller programado con CRQ para el 16 de mayo fue reprogramado a solicitud de dicha entidad.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.1. Realizar el fortalecimiento de la infraestructura institucional, normativa, y tecnológica para promover la integridad ambiental de los mercados de carbono.	5	Documentos	2	Componente de las "Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal" revisado, retroalimentado por el equipo de SSA (VOAT - DCCGR) Segunda entrega con la retroalimentación conjunta de VOAT y DCCGR de las 7 de 14 salvaguardas desarrolladas.	38	Avance de los compromisos de planificación - Corte a mayo Meta programada al mes de mayo: 55% Avance logrado: 38% A continuación, se detallan los avances por cada uno de los compromisos: 1. Conformación de la comisión de expertos para la elaboración del informe técnico Logro: 10% de un 35% programado La actividad no alcanzó el avance programado del 35%, registrando un avance real del 10%. No obstante, se logró entregar la iniciativa normativa a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para su respectiva revisión. La comisión de expertos no fue conformada, dado que el proyecto de resolución requerido para su reactivación aún se encontraba en revisión por parte de la OAJ. Documentos entregados: •Iniciativa normativa •Memoria justificativa •Proyecto de resolución Estos documentos fueron remitidos a la OAJ para su revisión y aprobación por parte del despacho de la señora ministra. Una vez se cuente con la resolución firmada y publicada en el Diario Oficial, se procederá con la conformación formal de la comisión. 2. Revisión del componente de las "Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal" Logro: 50% de un 50% programado Se revisó y retroalimentó el componente por parte del equipo de SSA (VOAT - DCCGR). Dicho componente fue incorporado en el Protocolo que se remitió para revisión. Adicionalmente, se recibieron documentos relacionados con la debida diligencia empresarial, emitidos por la consultora de FAO en el marco del análisis realizado bajo la T-248 de 2024. 3. Estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos Logro: 50% de un 70% programado Aunque no se alcanzó el 70% de avance esperado, durante el mes de mayo se realizaron cuatro reuniones de trabajo internas que permitieron culminar con el ajuste de la estrategia. Esta fue entregada para su revisión constituyendo un avance del 50%.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.2. Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático	1	Documento	1	Informe de avance RENARE Gestión Solicitud Fase Factibilidad"	35	Se avanzó en el desarrollo del módulo de factibilidad, el cual incluyó funcionalidades como el registro de iniciativas, la consulta de iniciativas y la generación de reportes, alcanzando un progreso del 35% frente a la meta establecida. Se presentó un retraso del 10% en comparación con lo programado, asociado a la demora en la contratación de los desarrolladores frontend para el equipo RENARE OTIC y a la renuncia de la líder funcional de RENARE DCCGR. Como parte del avance, se elaboró el documento Informe de avance del desarrollo RENARE1 – Fase de Factibilidad.
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.1. Realizar las intervenciones y adecuar la infraestructura física, para la operación misional.	6	No. de informes y documentos elaborados	0	N/A	33,33	No se programaron entregables
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.2. Implementar las acciones para optimizar la administración de los bienes mueble y la dotación de la entidad.	6	No. de informes y documentos elaborados	0	N/A	33,33	No se programaron entregables
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.3. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	92	No. de informes y documentos elaborados	9	Despacho SG: 27. Informe de seguimiento a la gestión estratégica de los grupos de la SG y SAF. Despacho ministra: 28. Informe de gestión de las ecorregiones 29. Informe de uso de Caja Menor. Despacho SAF: 30. Seguimiento a la programación del Plan Anual de Adquisiciones. 31. Informe de gestión que da cuenta de:	38,04	En este mes se logró Informe de seguimiento a la gestión estratégica de los grupos de la SG y SAF, que incluye la gestión en el marco del plan de acción, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento. Se logró reporte de la gestión realizada en las ecorregiones e informe de gestión de la Caja Menor a cargo del despacho de la Ministra. Se realizó Seguimiento a la programación del Plan Anual de Adquisiciones, seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos de todas las dependencias, seguimiento al trámite cuentas y la publicación de estados financieros. Así mismo, se obtuvo Reporte mensual cierre ejecución del PAC e Informe mensual de la gestión realizada en la sustanciación de procesos disciplinarios y formación en conciencia disciplinaria.
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	*Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	41,67	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización Institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	2. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos (1.4.)	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	5. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	41,67	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico.
DAASU	SG	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	5. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	41,67	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico.
DCCGR	SG	Fortalecimiento de la Acción Climática Territorial y Sectorial Del País Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos	12	No. De Informes de gestión elaborados	1	5. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	41,67	Se elaboró informe de gestión que da cuenta de la gestión de comisiones, tickets aéreos y operador logístico.
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.5. Facilitar la gestión de la información intra e interinstitucional y la articulación para la implementación sistémica del modelo de gobierno Abierto institucional y sectorial.	20	No. de informes y documentos elaborados	2	5. Informe cuatrimestral (enero, febrero, marzo y abril) de la gestión consolidada de la UCGA - Gobierno Abierto y Servicio a la ciudadanía y articulados con el PTEP. 6. Informe cuatrimestral (enero, febrero, marzo y abril) de seguimiento cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información incluyendo accesibilidad web -PTEP.	30,00	Se elaboró Informe cuatrimestral de la gestión consolidada de la UCGA - Gobierno Abierto y Servicio a la ciudadanía y articulados con el PTEP. e Informe cuatrimestral de seguimiento cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información incluyendo accesibilidad web -PTEP.
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.6. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	7	No. De Informes de gestión elaborados	0	N/A	42,86	No se programaron entregables
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.7. Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o procedimientos mediante la evaluación y seguimiento, para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo de la Entidad.	70	Actividades implementadas de requerimiento legal y/o evaluaciones independientes de control interno.	3	Informes: 1. Seguimiento Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. 2. Evaluación al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación de Minambiente. 3. Seguimiento a Registro Nacional de Base de Datos - RNBD. 4. Reportes de seguimiento Plan de Acción OCI.	46	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de mayo, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 40 entregables (5 entregables alcanzados en el mes de reporte, superior a lo previsto, 3 entregables); todas estas asociadas a actividades de requerimiento legal y/o evaluaciones independientes, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Concerniente a la capacitación provista por la OAP en el mes de junio, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (46%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.8. Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, para contribuir con el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y sectoriales.	8	Actividades implementadas para el fortalecimiento de la cultura de prevención.	1	Emisión de alertas - recomendaciones: 1. 16002025E3008370 - Remisión de información compromisos OCI segunda mesa de la prevención en toda la organización y Oficina de Control Interno realizada el 8 de mayo de 2025 (Perfiles de Oficial de Tratamiento de Datos Personales - OPD y Oficial de Seguridad de la Información - CISO). 2. 16002025E3009157 - Aportes	38	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de mayo, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 4 entregables (2 entregables alcanzados en el mes de reporte, superior a lo previsto, 1 entregable); todas estas asociadas a actividades para el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Concerniente a la capacitación provista por la OAP en el mes de junio, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (38%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.9. Atender los requerimientos generales, de auditorías externas y planes de mejoramiento de los entes externos de control, sirviendo como enlace entre el Ministerio y los entes para asegurar el cumplimiento de la atención de los mismos.	57	Reportes y seguimientos realizados sobre los requerimientos de entes externos de control.	4	Cuatro (4) reportes estadísticos sobre el estado de atención del flujo de requerimientos de entes de control. 1. Semana 1. 2. Semana 2. 3. Semana 3. 4. Semana 4.	42	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de mayo, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 28 entregables (4 entregables alcanzados en el mes de reporte, de igual magnitud a lo previsto, 4 entregables); estos seguimientos fueron realizados en atención a los requerimientos de entes externos de control, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Concerniente a la capacitación provista por la OAP en el mes de junio, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (42%).

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.10. Evaluar la gestión del riesgo en el Ministerio para minimizar posibles efectos o consecuencias negativas al interior de la misma.	14	informes de evaluación y seguimiento generados sobre a la gestión del riesgo.	1	Informe: 1. Seguimiento de Proceso Administración de Riesgos Ambientales.	7	En la medida que se surte la transitoriedad de la aplicación de los nuevos parámetros promovidos para las entidades públicas del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE para lo ceñido al primer semestre de 2025, no se logró la entrega de productos para los meses de enero a abril. (Aunado a la próxima emisión de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP prevista en el mes de junio/julio de 2025 la nueva guía para la administración y gestión de los riesgos en las entidades públicas, futura versión 7, las actividades no se han podido desplegar conforme la planeación inicial). Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de mayo, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 1 entregable afín con la evaluación y seguimiento sobre a la gestión del riesgo, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025, registrando un avance porcentual del
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.11. Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo y la toma de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y sectoriales.	29	informes ejecutivos y/o documentos presentados a la alta dirección para el mejoramiento continuo institucional.	1	Informe Ejecutivo: 1. Seguimiento Derecho de Autor de Hardware y Software. (ejecutivo)	48	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de mayo, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 14 entregables (1 entregable alcanzado en el mes de reporte, de menor magnitud a lo previsto, 2 entregables); todos estos fueron presentados a la alta dirección como estrategia para el mejoramiento continuo institucional. Acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. El entregable pendiente de entrega – informe ejecutivo al “Seguimiento a Registro Nacional de Base de Datos – RNBD” fue reprogramado para su consecución en el mes de junio de 2025. Concerniente a la capacitación provista por la OAP en el mes de junio, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte, en esta situación el porcentaje es menor (48%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.12. Realizar los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y presidir los comités sectoriales de auditoría interna para el cumplimiento de todas sus funciones en el marco de la normativa legal vigente.	6	Documentos técnicos y un evento de capacitación aplicados que dan cuenta del desarrollo de los Comités.	0	NA	33	Para el mes de mayo no se reportan avances ni se tenía programado avances en esta actividad concerniente con la realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI y Comité Sectorial de Auditoría - CSA; a la fecha el avance físico acumulado de 3 entregables reportados en los periodos anteriores. Concerniente a la capacitación provista por la OAP en el mes de junio, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (33%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.13. Hacer evaluación y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de evidenciar responsabilidades frente a los controles necesarios dentro de las políticas de gestión y desempeño, como las definidas para cada línea de defensa en el marco de los componentes	6	informes de seguimiento y/o evaluación implementados para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y/o del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIGP.	0	NA	17	Para el mes de mayo no se reportan avances ni se tenía programado avances en esta actividad concerniente con asociados a la evaluación y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025; a la fecha el avance físico acumulado de 5 entregables reportados en los periodos anteriores. Concerniente a la capacitación provista por la OAP en el mes de junio, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (17%).
GCOM	GCOM	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.1. Documento de planeación preliminar: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	12	Número de informes de gestión elaborados	1	Informe de gestión de la estrategia de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	41,65	Informe de Gestión que detalla que en (MAYO) realizamos los siguientes productos de Comunicación: *(572) Contenidos Digitales. *(2) Ruedas de Prensa. *(23) Boletines de Prensa. *(70) Productos Audiovisuales. *(344) Productos de Diseño. Igualmente, desarrollamos un total de (5) acciones de Comunicación Interna. De otra parte, se ejecutaron (25) comisiones de servicio en territorio. Así mismo, realizamos (1) Informe de Monitoreo de Medios. Para un total de (4,189) Productos de Comunicación y un avance anual del (117%)
GCOM	GCOM	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.2. Divulgación: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	7	Número de informes de gestión elaborados	1	Informe de gestión de las actividades realizadas	42,84	El grupo de Comunicaciones realizó y cargo a Plan de Medios a Presencia en el que se definieron las siguientes temáticas: Acción territorial contra la deforestación. Transparencia, acceso a la información y justicia ambiental. Eliminación de plásticos de un solo uso. Diplomacia ambiental desde los pueblos. Economía de la biodiversidad. Igualmente, seguimos en el proceso contractual para la implementación del plan de comunicaciones, estando en la fase de solicitud de cotizaciones a diversas centrales de medios integradas
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.1. Actualizar e implementar la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total.	3	Acciones tácticas implementadas	1	Informe de avance	15	Se presenta informes de avance de los mecanismos y estrategias del fortalecimiento financiero de las tipologías de NV

Dependencia a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.2. Diseñar e Implementar el modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los Instrumentos económicos	1	Herramientas e instrumentos estructurados	0	N/A	20	1.2. Se presentaron reportes en el avance al sistema de información de negocios verdes, seguimiento a nivel de NV con Autoridades y actualización de bases de datos. 1.2 Socialización e implementación Decreto 1553 de 2024 Durante el mes de mayo desde la Oficina de Negocios Verdes a través del Grupo de Análisis Económicos para la Sostenibilidad se desarrollaron los siguientes espacios de socialización del nuevo sistema y método del instrumento económico de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua reglamentado mediante el enunciado Decreto: • 08 de mayo de 2025, Socialización dirigida a Autoridades Ambientales (Asisten: CARSUCRE, CORPOCESAR, CORPOMOJANA, CSB, CVS), Lugar: Auditorio CVS Montería, en marco de Taller V Instrumentos Económicos Ambientales. • 22 de mayo de 2025, Socialización dirigida a Autoridades Ambientales (Asisten: CORPAMAG, CRA, CORALINA, CARDIQUE, EPA Barranquilla, EPA Cartagena, DASDA), Lugar: CAJACOPÍ Barranquilla - Sede Prado, en marco de Taller VI Instrumentos Económicos Ambientales. 1.3 Implementar la Resolución Suscripción y terminación de acuerdos voluntarios de conservación 1.4 Generar y actualizar herramientas tecnológicas para la consolidación y presentación de la información asociada a los instrumentos económicos e incentivos a la conservación. • En el mes de mayo, se avanzó en la consolidación de la información contenida en los reportes de implementación de la Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre y Tasa por Uso del Agua correspondientes a las vigencias 2018 a 2023, con el propósito de elaborar el tablero de control que será publicado en el micrositio de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, alojado en la página web del Ministerio de Ambiente. • Durante el mes de mayo se realizó la actualización del micrositio de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, alojado en la página web del Ministerio de Ambiente, específicamente en lo relacionado con el tablero de control de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable y la actualización.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	1	Informes de seguimiento realizados	0	N/A	30	Se realizaron las actividades de apoyo a la gestión (Administrativa, financiera, jurídica y técnica de enfoque diferencial), adelantando actividades como: 1. Apoyo en la gestión misional de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, Contratación, Gestión documental y Trazadores. 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y presentación de informes requeridos por las distintas dependencias del Ministerio. 3. Se avanzó en la contratación de 8 OPS para dar cumplimiento a los productos del Plan de Acción y ejecución del presupuesto. 4. Se dió respuesta a las observaciones de contraloría referente a la auditoría financiera como también atención a la auditoría de gestión documental de la Oficina.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1. Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales, asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos	1	Informes realizados	1	Informe avances consolidación y revisión de reportes por instrumento económico	30	Esta oficina participó en mesa de trabajo que tuvo lugar en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y contó con la presencia de la ADR y los distritos de riego -20 de mayo de 2025 (Asisten: MADR, ADR, Distritos de riego) Lugar: Instalaciones Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de los compromisos adquiridos tras la finalización del paro arrozero. En esta mesa se detalló las acciones que se han llevado a cabo a través de este ministerio para avanzar en la revisión del instrumento económico. Por último, el día 22 de mayo se dió respuesta a la proposición 143 impulsada por el senador Fuenlanta Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable 1.1 Se realiza la presentación en los talleres de instrumentos económicos programados por la ONVS, relacionados con los resultados de la implementación de la TCAFM por parte de las autoridades ambientales en el periodo 2018-2023. Los talleres se desarrollaron en la ciudad de Montería el día 9 de mayo y el 23 de mayo de 2025 en la ciudad de Barranquilla. 1.2 Se realiza el análisis correspondiente al cálculo del valor del factor regional planteado por la CDA y comparado con el Decreto 1390 de 2018. 1.3 Se remite consolidado de los reportes entregados por las AAC por parte de la TCAFM. 1.4 Se da respuesta mediante radicado 11012025E2014536 del 5/5/2025 a CORPONARIÑO relacionado al reporte de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable. 1.5 Se da respuesta mediante radicado 11012025E2014475 del 4/5/2025 a la CDA relacionado al envío de la Resolución N° 009 de 2025 para revisión. Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre Dentro de los talleres desarrollados en mayo, uno en la ciudad de Montería con CARSUCRE, CORPOCESAR
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.2. Diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de los Instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total.	1	Acciones tácticas implementadas	0	N/A	30	Tasa por Uso del Agua: En mayo la Oficina de Negocios Verdes a través del Grupo de Análisis Económicos para la Sostenibilidad desarrolló los siguientes talleres para compartir una buena aplicación del sistema y método de la TUA: -05 de mayo de 2025 Autoridades ambiental (CDA), lugar: Virtual en marco de Taller V Instrumentos Económicos Ambientales, (se realizó en esta fecha porque la autoridad ambiental no pudo asistir al día en que se planeó la primera actividad) -09 de mayo de 2025 Autoridades Ambientales (Asisten: CARSUCRE, CORPOCESAR, CORPOMOJANA, CSB, CVS), Lugar: Auditorio CVS Montería, en marco de Taller V Instrumentos Económicos Ambientales. -23 de mayo de 2025 Autoridades Ambientales (Asisten: CORPAMAG, CRA, CORALINA, CARDIQUE, EPA Barranquilla, EPA Cartagena, DASDA), Lugar: CAJACOPÍ Barranquilla - Sede Prado, en marco de Taller VI Instrumentos Económicos Ambientales.

Dependenci a líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.3. Elaborar el proyecto tipo para las 4 modalidades de pago por servicios ambientales y la reglamentación de otros incentivos a la conservación con enfoque diferencial, territorial	17	Proyectos de Pago por Servicios Ambientales formulados	0	N/A	30	Durante el presente periodo, se continúa realizando acompañamiento técnico a las iniciativas territoriales que involucran proyectos de PSA en municipios PDET y/o ZOMAC, en busca de financiación mediante el mecanismo de obras por impuesto. Así mismo, se continúa asistiendo técnicamente en cooperación con Fundación Natura y ONF Andina la estructuración de 6 proyectos ubicados en los departamentos: Nariño, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y Amazonas, los cuales a la fecha están en perfil. Por otra parte, se brindó asistencia técnica a un proyecto que pretende implementar incentivos como estrategia de conservación de la biodiversidad y del hábitat del jaguar en el distrito de Santa Marta (Magdalena), en busca de financiación mediante el mecanismo de obras por impuesto. Así mismo, se acompaña técnicamente a un proyecto restaurativo de PSA para la PAZ en el municipio de Apartadó (Antioquia).
OAI	OAI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.1. Gestionar acuerdos, políticas e iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental y desarrollo sostenible	4	Reportes elaborados sobre el estado de la cooperación internacional	0	N/A	0	N/A
OAI	OAI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados multilaterales ambientales y otras instancias internacionales relevantes	6	Documentos elaborados con resultados y gestiones adelantadas en escenarios internacionales	1	(2) Resultado del estado de los pagos de los compromisos internacionales	33	*Pago Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT *Pago Comisión Ballenera Internacional
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Diagnóstico: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a través del la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión,	1.1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	54	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	5	Informe de seguimiento PAI Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Informe cumplimiento de los compromisos de gobierno con comunidades	40	Informe de seguimiento PAI Se elaboró informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de abril de 2025, con base en los reportes de las diferentes dependencias del Ministerio. Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno • Informes de Indicadores sectoriales y étnicos PND Sinergia: se generó el informe del avance de los reportes que deben hacer los gerentes de meta y del cumplimiento de las metas PND. El informe con los reportes realizados en Sinergia con corte al 31 de abril fue enviado al coordinador del Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento. • Se solicitó y consolidó el reporte de abril 2025 los avances a los indicadores e hitos de las Macrometas 2025 del sector ambiente. • Se solicitó el reporte del primer trimestre 2025 del Plan Nacional Sectorial del Plan Zonificación Ambiental, para consolidar, validar y cargar en SIPO. • Se solicitó el reporte del primer trimestre 2025 de la batería de Indicadores del Plan de Zonificación Ambiental, para consolidar, validar y cargar en SIPO. • Se publicó el informe de seguimiento a la planeación estratégica institucional 2024, en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-estrategico-sectorial/ • Se publicó el informe de seguimiento a la planeación estratégica institucional 2024, en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-estrategico-institucional/ • Se elaboró y entregó el informe del segundo semestre 2024 del cumplimiento de los compromisos de gobierno con comunidades al coordinador del Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento. • Se solicitaron los insumos para iniciar la elaboración del informe del gestión al congreso 2024 – 2025 de la Señora Ministra. Informe integral de seguimiento al avance a los POAS Institutos de Investigación Ambiental . Se realizaron los conceptos y el informe integral de avance POAS IIA del primer trimestre

Dependenci a líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Documento de planeación preliminar: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a traves del la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión,	1.2. Coordinar con las dependencias la formulación o actualización y el seguimiento de las políticas públicas ambientales y documentos Conpes así como apoyar la implementación de la Política de Gestión de Información estadística.	12	Documentos elaborados	1	Informe anual de seguimiento a las políticas públicas del sector de ambiente	40	PPA El informe anual del seguimiento a las Políticas Públicas Ambientales versión 1, fue enviado a publicación a finales del mes de marzo de 2025 y se encuentra actualmente publicado en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya se está alistado la versión 2 con los aportes de las direcciones que decidieron incluir ajustes al informe. Durante mayo de 2025, en el marco del proceso PPA, se socializaron los procedimientos actualizados de formulación de políticas modificados en abril. Se reportaron a calidad los avances del plan de mejoramiento institucional vinculados al proceso 006. Además, se brindó acompañamiento técnico a la Política Nacional de Educación Ambiental en reuniones internas, externas e interministeriales, con análisis y comparación de material relacionado con los procedimientos de formulación. Se llevaron a cabo reuniones con la DAASU, DIGIRH y DBSE para resolver pendientes asociados a la formulación e implementación de políticas públicas ambientales, y se enviaron reiteraciones a las áreas correspondientes para la entrega de indicadores y ajustes a observaciones en los seguimientos de las Políticas Públicas Ambientales. Conpes Durante el mes de mayo, se adelantaron se realizaron mesas de trabajo con los profesionales líderes del proceso de reporte en la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles (ONVS) y en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), en las cuales se revisaron las observaciones asociadas a reportes rechazados en el corte 2024-II del aplicativo Sisconpes. Adicionalmente, en el marco del proceso de formulación del CONPES de Política para el Desarrollo Integral del Pacífico, se realizó mesa interna con las áreas técnicas del Ministerio para la concertación de las acciones propuestas para el PAS y ha brindado apoyo permanente en la articulación institucional, acompañando las sesiones de concertación lideradas por la Vicepresidencia y el DNP. Adicionalmente, se asistió a espacios de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y CorpoNariño, enfocados en brindar orientación técnica para el seguimiento y cumplimiento de las acciones relacionadas con Cambio Climático. Política de Gestión de Información Estadística -PGIE y demás temas de gestión de información estadística
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Diagnóstico: Actividad: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a traves del la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión,	1.3. Mejorar el desempeño institucional de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión y a las certificaciones vigentes ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y el sistema de información y la estrategia de comunicación del sistema integrado de gestión.	2	Informe de madurez de los Sistemas de Gestión (Calidad y Ambiental) y avance del Índice de Desempeño Institucional y Sectorial (FURAG)	2	Autodiagnóstico Integración de Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información) Seguimiento cronograma de mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001	40	1. Autodiagnóstico Integración de Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información): se cuenta con documento G-E-SIG-01 Matriz requisitos normas vs proceso que puede ser consultado en el enlace: https://somosig.minambiente.gov.co/portal/document_tab.php?id_doc=365&version=7&opcion_regres o=1 actualizado el 28 de mayo de 2025 2. El seguimiento cronograma de mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 se realizó mediante: Sistema de Gestión de Calidad NTC-ISO 9001:2015. - Se proyectó respuesta al radicado 16002025E3008333 de la Oficina de Control Interno asociado al informe seguimiento estrategia de racionalización de trámites – primer cuatrimestre 2025, mediante memorando 12032025E3008799 del 21-05-2025. - Se proyectó memorando 12032025E3008708 del 20-05-2025 dando alcance al memorando 12032025E3006672. Respuesta radicado 16002025E3006212 de la Oficina de Control Interno, asociado al Seguimiento del Proceso de Administración del Riesgo – Riesgos Ambientales. Así mismo, a través del radicado No. 16002025E3009254 del 29 de mayo de 2025, se recibió el "Informe de Seguimiento del Proceso de Administración de Riesgos Ambientales", como resultado de este seguimiento, no se presentaron observaciones que requirieran respuesta ni la formulación de un Plan de Mejoramiento. - Se realizó el monitoreo del mapa de riesgos como 2a línea de defensa con corte a marzo de 2025 como se describe a continuación: proceso de Gestión de Comunicación Estratégica el 19-05-2025, ambientales el 23-05-2025, procesos de Evaluación Independiente y Contratación el 28-05-2025, así mismo, en reunión el 02-05-2025, se revisó en conjunto con la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Gestión Financiera, el riesgo del proceso de Gestión Financiera -GFI "Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de los Entes de Control debido a la baja calificación de la gestión del Sistema de Control Interno Contable con respecto a la vigencia anterior" y su posible materialización. - Se realizó la revisión salidas no conformes del proceso de Instrumentación Ambiental- trámites DBBSE el 08-05-2025. Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO 14001:2015. - Cumplimiento de requisitos legales: Se realizó junto con el Grupo de Servicios Administrativos respuesta al comunicado de observación No 15 realizado por la Contraloría General de la República en el marco de la Se elaboró el informe consolidado de las evaluaciones realizadas durante el mes de mayo por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos de Inversión. A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados: 1. Conceptos técnicos: Se emitieron 38 conceptos técnicos para proyectos presentados a las siguientes fuentes de financiación: - 22 conceptos para la convocatoria "Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación para Pueblos y Comunidades Indígenas". - 9 conceptos para el Fondo de Compensación Ambiental –vigencia 2025. - 3 conceptos para la convocatoria "Conservación de áreas ambientales estratégicas para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental". - 3 conceptos para proyectos del Sistema General de Regalías (SGR). 2. Informes de seguimiento: Se emitieron 11 informes de seguimiento correspondientes a proyectos de diferentes fuentes y vigencias, con los siguientes resultados: - 4 informes finales aceptados. - 4 informes de avance no aceptados. - 3 informes finales no aceptados. 3. Acompañamiento técnico: Se brindó apoyo técnico mediante la realización de 23 mesas técnicas, llevadas a cabo de manera virtual y/o presencial, en articulación con diversas entidades. Estas sesiones permitieron el fortalecimiento de la formulación, seguimiento y/o ajuste de proyectos en curso o en etapa de viabilización. Esta información corresponde al cuarto seguimiento al Plan de Acción presentado durante el año.
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Brindar acompañamiento en las acciones requeridas para la Viabilización de proyectos y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	2.1. Efectuar acciones requeridas para la viabilización y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	11	Informe de seguimiento elaborado	1	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos de Inversión.	40	

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	3. Apoyar en la articulación de acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	3.1. Articular acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	11	Informe de seguimiento a proyectos elaborado	1	Informe de gestión de proyectos de fondos ambientales y SGR	40	1 Informe de Regalias - SGR (6) convocatorias Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalias, implementadas por \$2.2 billones. Convocatoria "Conservación de áreas ambientales estratégicas para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental" (3) Conceptos de viabilidad Convocatoria "Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas y Lucha Contra la deforestación para Pueblos y Comunidades Indígenas" (18) conceptos de viabilidad. Convocatoria "Lucha nacional contra la deforestación para el desarrollo forestal y de la biodiversidad" (6) solicitudes de habilitamiento del rol formulador oficial de los 12 proyectos del listado de elegibles. 20 de mayo 2025 capacitación de transferencia de proyectos al SUIFP-SGR, y, el 30 de mayo 2025 publicación en la página web institucional de regalias la infografía del cronograma de la etapa de viabilidad de proyectos, ampliando el periodo de transferencia de proyectos al SUIFP-SGR, enlace https://regalias.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/Infografia-etapa-deviabilidad-convocatoria-LNCD-30May2025.pdf . 1 Informe de Gestión y seguimiento de los Fondos de Inversión: Se elaboró un documento consolidado de los informes de avance y finales de los proyectos remitidos para evaluación durante: MAYO. Se validó la documentación en la entrega de (11) informes de seguimiento de proyectos de inversión: (9) Informes de seguimiento FCA vigencia 2024, (1) otras vigencias anteriores y FONAM (1) vigencia 2022-2023 elaborando el respectivo formato "Lista de verificación documental de informe de avance y finales", remitidos para seguimiento al grupo de evaluación OAP. 1 Informe de seguimiento a la distribución de recursos FCA 2024: Del trámite de la Secretaría Técnica del FCA, el DNP emitió concepto favorable a (1) proyecto del FCA 2025
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones encaminadas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible. .	4.1. Acompañar al Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los procesos y trámites presupuestales requeridos en las plataformas administradas por el DNP y MHCP, para una oportuna y eficiente gestión de la entidad. .	4	Informes de trámites y proyectos gestionados	0	Este mes no se tiene entregable, se reporta gestión	25	Se participó en reunión de la Unión Europea del Convenio: "APOYO PRESUPUESTARIO «BOSQUES PARA LA BIODIVERSIDAD, EL CLIMA Y LA PAZ EN COLOMBIA»". Se revisaron los proyectos de la ANLA y PNN. Se realizaron los lineamientos de VF de inversión y se enviaron a la ANLA, PNN y el IDEAM.
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones encaminadas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible. .	4.2. Implementar acciones para una eficiente programación, ejecución y seguimiento presupuestal del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que contribuyan al cumplimiento de las metas del PND. .	12	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	1	Informe de Programación y gestión presupuestal	40	Dentro de las acciones para una eficiente programación, ejecución y seguimiento realizadas en este periodo se reportan las siguientes acciones: * Se realizó la consolidación y revisión de información del MGMP enviada por las dependencias y entidades del sector, se elaboraron los documentos y presentación con la información del MGMP, se realizó comité sectorial presentando el presupuesto del MGMP ante el DNP y MHCP * Seguimiento en la plataforma PIIP de los 34 proyectos de inversión * Se elaboraron informes de programación y gestión presupuestal con el detalle de compromisos y obligaciones, así mismo se consolidó el seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costos, a corte del 30 de mayo se cuenta con compromisos por valor de \$180.204 millones correspondiente al 34% del presupuesto total incluido FVB * Se realizó seguimiento a la ejecución de inversión sectorial de las siguientes entidades: ANLA, ANLA_FONAM, IDEAM, PNN, PNN_FONAM, IAP, SINCHI, INVEMAR e IAVH, encontrando un saldo comprometido de \$ 250.884.348.116 y un saldo obligado de \$ 73.712.400.675; equivalente al 69,69% y 20,47% del valor total de inversión para la vigencia, respectivamente. * Se apoyo la elaboración de conceptos sobre proyectos normativos y trámites presupuestales del Ministerio y entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. * Se apoyo la elaboración de respuestas a solicitudes de información externas e internas y a derechos de petición.
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	5. Realizar acciones estratégicas orientadas a una eficiente planeación del sector de ambiente.	5.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	11	informes de gestión elaborados	1	Informe integrado de gestión compendio de informes específicos	40	La Oficina Asesora de Planeación avanzó en sus funciones transversales como se programó, por medio de los objetos destinados y metas en cuanto refiere la gestión contractual, gestión documental y administrativa y gestión jurídica y de los fondos ambientales, como se evidencia en el informe reportado https://icim.minambiente-my.sharepoint.com/:f/r/?personal/dmnoz_minambiente_gov_co/Documents/GPPS%202022%20-%202026/01%20Plan%20de%20Acci%C3%83n/05%20PA%20OAP/Evidencias%20PA%20OAP_2025/ACTIVIDAD%205/Actividad%20desagregada%205_1_/4.%20Mayo%202025?csf=1&web=1&e=z5oL4K

Dependenci a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAJ	OAJ	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.1. Brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental.	6	Informes de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad, elaborados.	0	Informe de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad	34	Se reporta avance y seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2025 de la OAJ el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada correspondiente a brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental, representado en la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de 1934 procesos judiciales y administrativos de la entidad, desagregados en: 1. 76 Acciones de Tutela gestionadas en los términos legales, frente al cual se realiza el siguiente análisis y observaciones: 12 Acciones de tutela en razón a derechos de petición dirigidos a la entidad. - Demás acciones de Tutela por temas varios. 2. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 20 Procesos Judiciales nuevos, discriminados así: - Acción de cumplimiento: 1 - Acción de inconstitucionalidad: 4 - Nullidad por inconstitucionalidad: 1 - Nullidad y restablecimiento del derecho: 1 - Nullidad simple: 1 - Acción popular: 9 - Conciliación extrajudicial: 2 - Consulta: 1 3. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 56 Procesos Judiciales nuevos de Restitución de Tierras. 4. Atención de 74 Requerimientos judiciales de temas varios. 5. Elaboración tramite y presentación ante el comité de conciliación de la entidad de 7 Fichas de Conciliación.
OAJ	OAJ	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.2. Realizar una gestión oportuna de la información generada por la OAJ, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley.	6	Informes de la gestión oportuna de la información generada por la OAJ, elaborados.	0	Informe de la gestión oportuna de la información generada por la OAJ	34	Para el periodo de reporte de marzo se presenta un avance cualitativo representado en las actividades tendientes a la organización del archivo de gestión perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas de producción, trámite, organización, descripción, custodia, préstamos y transferencias documentales, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley, condensado en las gestiones y organizaciones documentales de: 34 cajas (X-200) - Expedientes 229 - Procesos Judiciales nuevos: 219 - Folios 25845
OAJ	OAJ	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.3. Realizar el acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente	6	Informes de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos, elaborados.	0	Informe de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos	34	Se reporta seguimiento y avance cualitativo del Plan de Acción frente a la actividad de realización de acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos y procesos normativos del Sector Ambiente para el mes de enero de la vigencia 2025 por parte de la OAJ representado en: 1. Gestión de 59 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas de: Licenciamiento Ambiental, Ecosistemas Estratégicos, Áreas Protegidas, Sancionatorio Ambiental, Recursos Naturales, Procesos Participativos y Limitaciones al dominio (PNN) y frente a asuntos de Recurso Hídrico, Emisiones Atmosféricas, Instrumentos Económicos, SINA, Residuos, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Organización del Estado. 2. Gestión de 31 gestiones a solicitudes de iniciativas normativas, con la finalización efectiva de 19 iniciativas dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2025 y 121 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República, de los cuales se finalizaron 27
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.1. Implementar sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	11	Informe de gestión de los diseños técnicos y funcional, elaborado.	2	- Informe sobre las Historias de usuario, prototipos, y arquitectura de software de los nuevos componentes y funcionalidades del Single Sign On. - Informe sobre el Desarrollo de servicios de consumo interoperabilidad ANLA	45	Se presentan informes por cada uno de los entregables programados, en el cual se incluye en detalle las actividades realizadas Por una parte, la implementación de nuevos componentes y funcionalidades para el Single Sign On.- Proceso de autenticación para funcionarios, Componentes para administración de usuarios, roles y permisos del Single Sign On, Mejoras en los componentes web de autenticación 2. Informe de avance en el proceso de interoperabilidad con el ANLA, donde se describen las gestiones realizadas y el estado del mismo.

Dependencia a lider proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	MAYO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	MAYO Entregables completados	MAYO Avance respecto al % de avance programado	MAYO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.2. Asegurar la calidad de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información para la puesta en producción.	13	Informe de gestión de desarrollos, pruebas y aseguramiento de calidad elaborados.	4	- La Implementación de nuevos componentes y funcionalidades para el Single Sign On; - Proceso de autenticación para funcionarios. - Componentes para administración de usuarios, roles y permisos del Single Sign On. - Mejoras en los componentes web de autenticación	52	En el informe se presenta el informe sobre las actividades realizadas en la Implementación de nuevos componentes y funcionalidades para el Single Sign On, con la incorporación de nuevos protocolos de autenticación, la adición de características de seguridad adicionales, la integración de nuevas aplicaciones o sistemas, o la personalización de la experiencia del usuario. - Se describe en el informe las actividades realizadas dentro del proceso de autenticación para funcionarios, realizando pruebas que confirman que el usuario que inicia sesión es quien dice ser, mientras que la autorización confirma que tiene los permisos adecuados para acceder a la información que busca. - Componentes para administración de usuarios, roles y permisos del Single Sign OnP, se han creado los componentes que permitan la gestión centralizada y segura de la identidad. Estos componentes incluyen: el servicio SSO, como un proceso de autenticación y autorización, y un panel de administración de usuarios. - Mejoras en los componentes web de autenticación para lo cual se efectuó la creación de componentes, y estrategias como la carga diferida y la división de código fuente.
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.1. Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	6	Actividades de soporte y gestión de procesos, realizadas.	0	N.A.	36	No hubo avances en el periodo
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.2. Actualizar el licenciamiento, equipos y soluciones tecnológicas de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones.	6	Actividades de gestión en componentes tecnológicos actualizados.	0	N.A.	36	No hubo avances en el periodo
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	3. Elaborar documentos de planeación estratégica en TI institucional y sectorial.	3.1. Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	20	Actividades de gestión de procesos, realizadas.	1	Informe de avance sobre la arquitectura de sistemas de información y arquitectura de infraestructura tecnológica.	35	Contiene informe de avance en la revisión de los proyectos e iniciativas propuestas y establecer si tienen vigencia o se debe cambiar su cronograma actividades. De otra parte, se propone trabajar con la información recopilada de las entidades del Sector durante el año anterior y construir un PETI "borrador" para revisión y socialización.