



Ambiente



2025

AGOSTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Seguimiento

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

01

Presupuesto

Distribución total de recursos asignados por proyectos de inversión a las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

02

Avances de gestión

Consolidado global y por dependencias sobre el avance de actividades respecto al porcentaje de avance programado para el mes de reporte.

03

Avances de ejecución presupuestal

Consolidado global y por dependencia respecto a las metas de ejecución presupuestal del Ministerio en cuanto a recursos comprometidos y obligados.

04

Modificaciones del Plan de Acción

Resumen de las modificaciones del Plan de Acción Institucional, así como los traslados internos y a otras dependencias del Ministerio.

05

Conclusiones y recomendaciones

PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (vigencia 2025) es un instrumento de planificación que recoge y alinea lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, las prioridades regionales, la cadena de valor de los proyectos de inversión y las acciones específicas que se realizarán cada año, en respuesta a las demandas de la ciudadanía y a los compromisos adquiridos a nivel nacional y en escenarios internacionales.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, se proponen cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

A continuación, se señalan las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

Transformación 1. Ordenamiento territorial alrededor del agua: el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
<i>Justicia ambiental y gobernanza inclusiva.</i>	a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
<i>El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial.</i>	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la Orinoquía, Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá.

Catalizador	Componentes
	b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento
<i>Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales.</i>	a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio

Transformación 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática: su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
<i>Programa de conservación de la naturaleza y su restauración.</i>	a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
<i>Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima.</i>	a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
<i>Transición energética justa, segura, confiable y eficiente.</i>	a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
<i>Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición.</i>	Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
<i>Construir ciudades y hábitats resilientes.</i>	a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares
<i>Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación.</i>	a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
<i>Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible.</i>	a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

Trasformación 5. Convergencia regional: busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la

productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
<i>Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía</i>	a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas d. Gobierno digital para la gente

Este Plan de Acción Institucional es el resultado del proceso conjunto de planeación de todas las áreas y dependencias del ministerio, liderado por la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General. Fue aprobado en el Comité de Gerencia del 02 de enero de 2025 y concluyó con su publicación el 31 de enero del mismo año; se encuentra disponible en la página web de la entidad y puede consultarse en este enlace: <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/>

1. Presupuesto

Para la vigencia fiscal 2025 el Plan de Acción Institucional refleja una distribución total de **\$103.024.442.766**, asignados por proyectos de inversión a través de la Resolución No. 002 de 02 de enero de 2025, “por la cual se desagrega y se asigna a dependencias de afectación del gasto el presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Proyectos de inversión

Dependencia	Nombre proyecto 2025	Código BPIN nuevo 2025
DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	202300000000177
ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	202300000000267
DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel nacional	202400000000055
DBBSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel nacional	202400000000054
DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	202400000000071
DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	202300000000041
DOAT-SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	202400000000078
DAMCRA		
DGIRH		
OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	202400000000095
OAI		

Dependencia	Nombre proyecto 2025	Código BPIN nuevo 2025
OAP		
OAJ		
GCOM		
SG		
OCI		
SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	202300000000289
SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	202400000000074

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Presupuesto dependencias líder y ejecutoras (Plan de Acción aprobado)

Dependencia líder / proyecto / ejecutoras	Presupuesto 2025 (\$)
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	7.500.000.000
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	6.751.000.000
Secretaría General	749.000.000
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	15.705.000.000
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	14.126.570.000
Secretaría General	1.578.430.000
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	7.335.000.000
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	33.082.120
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	6.000.252.928
Secretaría General	145.721.750
Subdirección de Educación y Participación	1.155.943.202
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	15.980.000.000
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	4.121.112.460
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	5.844.397.350
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico	6.014.490.190
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.630.000.000
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.630.000.000
Secretaría General	42.984.032.468

Dependencia líder / proyecto / ejecutoras	Presupuesto 2025 (\$)
Oficina Asesora de Planeación	3.918.303.339
Oficina Asesora Jurídica	4.020.000.000
Oficina de Asuntos Internacionales	3.071.000.000
Oficina de Comunicaciones	6.505.307.000
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación	8.129.188.267
Secretaría General	17.340.233.862
Subdirección de Educación y Participación	8.890.410.298
Subdirección de Educación y Participación	8.890.410.298
Total general	103.024.442.766

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Presupuesto dependencias ejecutoras (actualizado a agosto / 2025)

Dependencia	Presupuesto 2025 (\$)
Secretaría General	19.564.955.612
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	15.010.570.000
Subdirección de Educación y Participación	9.246.353.500
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación	7.729.188.267
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana	6.751.000.000
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico	6.708.920.190
Oficina de Comunicaciones	6.505.307.000
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	6.050.252.928
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	5.444.397.350
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	4.399.000.000
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos	4.004.194.580
Oficina Asesora Jurídica	4.020.000.000
Oficina Asesora de Planeación	3.918.303.339
Oficina de Asuntos Internacionales	3.071.000.000

Dependencia	Presupuesto 2025 (\$)
Oficina de Control Interno	601.000.000
Total general	103.024.442.766

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales y poblacionales (indígenas, mujer, primera infancia, infancia y adolescencia, y campesinado).

Dependencia	Trazador			
	Indígenas	Mujer	Primera infancia, infancia y adolescencia	Campesinado
SEP	\$ 3.240.431.000	\$ 76.500.000	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
DBBSE	\$ 700.000.000			
Subtotal	\$ 3.940.431.000	\$ 76.500.000	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000
Total	\$ 4.186.931.000			

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Metas de ejecución presupuestal 2025

En el marco de la gestión institucional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definió las siguientes metas de ejecución presupuestal, las cuales constituyen la base para el análisis desarrollado en el presente informe:

Mes	Compromisos	Obligaciones
Enero	30%	0%
Febrero	50%	3%
Marzo	70%	7%
Abril	90%	16%
Mayo	90%	25%
Junio	90%	34%
Julio	90%	44%
Agosto	90%	53%
Septiembre	95%	63%
Octubre	95%	72%
Noviembre	100%	81%
Diciembre	100%	90%

Fuente. Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

2. Avances de gestión

Con base en la información de avance reportada por cada dependencia, se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2025. En este mes, el Ministerio registró un cumplimiento global del 98,36 % en la ejecución del plan, con un avance real del 56,21 % frente a un 57,15 % programado, lo que evidencia un rezago marginal del 0,94 % respecto a la meta establecida.


Se evidenció un desempeño inferior al promedio general en algunas dependencias, cuyos resultados presentan rezagos frente a las metas establecidas. Entre estas se destacan: la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR), con un 80,75 %; la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial (DOAT), con un 97,14 %; y la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano (DAASU), con un 97,69 %.

El rezago de la DCCGR se explica por el cumplimiento parcial de metas y la falta de avances frente a cortes anteriores, especialmente en procesos normativos, de cooperación y de sistematización, lo que impactó negativamente su desempeño global.

La DAASU registra avances técnicos significativos en la elaboración de documentos relacionados con componentes normativos, técnicos y estratégicos; sin embargo, presenta un rezago en la entrega del producto correspondiente a la actividad 1.2 de su plan de acción.

La DOAT SINA presentó un rezago en la entrega del informe IEDI 2024, programado para agosto, debido a inconsistencias en los reportes de indicadores de las 33 CAR, lo que retrasó el cálculo consolidado requerido para su elaboración. Se espera completar la información y finalizar el entregable en el siguiente mes.

La siguiente gráfica presenta de forma comparativa los niveles de cumplimiento alcanzados por las diferentes áreas del Ministerio, resaltando aquellas que evidencian los rezagos más significativos.



Fuente. Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el Plan de Acción Institucional

Los avances cuantificables, expresados en porcentajes de cumplimiento y entregables programados por las diferentes dependencias para el mes de agosto, se encuentran consolidados y descritos en el anexo “Avances reportados por las dependencias PAI – agosto de 2025”. Este documento complementario, adjunto al presente informe, permite visualizar con precisión el nivel de ejecución física alcanzado por cada área, facilitando el seguimiento y la verificación del progreso frente a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional.

3. Avances de ejecución presupuestal

Al 31 de agosto de 2025, el Ministerio contó con una apropiación presupuestal de \$103.024.442.766. Frente a esta asignación, la ejecución presentó brechas significativas respecto a las metas establecidas: los compromisos alcanzaron un 82,08 %, por debajo de la meta institucional del 95 %, y las obligaciones llegaron al 43,20 %, frente a una meta del 53 %.

Asunto	Meta	Resultados
Compromisos	95%	82,08%
Obligaciones	53%	43,20%

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestal, desagregada por cada dependencia responsable de la gestión de los recursos durante el periodo reportado.

Inversión			COMPROMISOS				Saldo a Comprom	OBLIGACIONES					
Dependencia	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Meta		Avance			Meta		Avance			
			Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%		
Dir. de Asuntos Ambientales	\$6.751	\$6.751	\$6.413	95%	\$6.604	98%	●	\$147	\$3.578	53%	\$3.840	57%	●
Oficina Asesora Jurídica	\$4.020	\$4.020	\$3.819	95%	\$3.895	97%	●	\$125	\$2.131	53%	\$2.159	54%	●
Dir. de Asuntos Marinos	\$4.154	\$4.004	\$3.804	95%	\$3.722	93%	●	\$282	\$2.122	53%	\$2.102	52%	●
Grupo de Comunicaciones	\$6.505	\$6.505	\$6.180	95%	\$5.996	92%	●	\$510	\$3.448	53%	\$1.513	23%	●
Dir. de Cambio Climático	\$6.000	\$6.050	\$5.748	95%	\$5.537	92%	●	\$514	\$3.207	53%	\$2.822	47%	●
Negocios Verdes	\$4.630	\$4.399	\$4.179	95%	\$3.997	91%	●	\$402	\$2.331	53%	\$1.986	45%	●
Dir. de Bosques	\$14.127	\$15.011	\$14.260	95%	\$14.390	96%	●	\$620	\$7.956	53%	\$8.853	59%	●
Oficina Contro Interno	\$550	\$601	\$571	95%	\$537	89%	●	\$64	\$319	53%	\$302	50%	●
Dir. de Ordenamiento Territorial	\$5.844	\$5.444	\$5.172	95%	\$4.844	89%	●	\$600	\$2.886	53%	\$2.596	48%	●
Oficina Asesora de Planeación	\$3.918	\$3.918	\$3.722	95%	\$3.346	85%	●	\$573	\$2.077	53%	\$1.785	46%	●
Secretaría General	\$19.263	\$19.565	\$17.085	95%	\$15.820	81%	●	\$3.745	\$9.481	53%	\$7.742	40%	●
Dir. de Recurso Hídrico	\$6.014	\$6.709	\$6.373	95%	\$5.206	78%	●	\$1.503	\$3.556	53%	\$3.038	45%	●
Oficina de Auntos Internacionales	\$3.071	\$3.071	\$2.917	95%	\$1.885	61%	●	\$1.186	\$1.628	53%	\$1.003	33%	●
Oficina de Tecnologías	\$8.129	\$7.729	\$7.343	95%	\$4.069	53%	●	\$3.660	\$4.096	53%	\$2.287	30%	●
Sub. de Educación y Participación	\$10.046	\$9.246	\$8.784	95%	\$4.712	51%	●	\$4.534	\$4.901	53%	\$2.480	27%	●
TOTAL	\$103.024	\$103.024	\$96.371	95%	\$84.560	82,1%	●	\$18.464	\$53.714	53%	\$44.510	43,20%	●

Fuente. Información generada por el Grupo de Programación y Gestión Presupuestal

El análisis de la ejecución presupuestal por dependencias muestra rezagos generalizados tanto en compromisos como en obligaciones al corte de agosto de 2025:

Compromisos: aunque el total institucional alcanza un 82,08 % frente a la meta del 95 %, la mayoría de dependencias presentan niveles de avance por debajo de lo esperado. Salvo algunos casos puntuales con semáforo en verde, la tendencia general refleja dificultades en la

programación y gestión de recursos, lo que genera un saldo pendiente por comprometer de \$18.464 millones.

Obligaciones: el avance institucional llega al 43,2 % frente a una meta del 53 %, evidenciando una brecha de casi 10 puntos porcentuales. La mayoría de dependencias registran semáforo en rojo, lo que indica retrasos en los procesos de legalización, pagos y cierre de operaciones presupuestales, afectando el flujo de ejecución global.

4. Modificaciones del Plan de Acción

La Oficina Asesora de Planeación atiende y gestiona de forma periódica las solicitudes de modificación al Plan de Acción Institucional, evaluándolas y aprobándolas conforme a los lineamientos establecidos en la cadena de valor de los proyectos de inversión. Durante agosto de 2025, se revisaron y aprobaron **tres (3) modificaciones**, correspondiente a traslados internos de recursos presupuestales y entre dependencias, así como a la reprogramación de entregables, según se detalla en la siguiente tabla.

No. Mod.	Fecha de cambio	Dependencia líder	Origen	Dependencia ejecutora	Valor	Justificación (resumen)
01	8/08/25	OTIC	N/A	N/A	N/A	Reprogramación de entregables
02	20/08/25	SG	N/A	N/A	\$ 100.000.000	Traslado interno de recursos
03	29/08/25	DCCGR	N/A	N/A	N/A	Reprogramación de entregables

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de datos del PAI presupuestal

5. Conclusiones y recomendaciones

- A corte de agosto de 2025, el Ministerio alcanzó un cumplimiento global del 98,35 % en la ejecución del Plan de Acción Institucional, con un avance real del 56,21 % frente a un 57,15 % programado. Esta cifra refleja un comportamiento general positivo y una gestión cercana a la meta prevista, aunque con diferencias entre dependencias que inciden en el promedio global. Varias áreas han mantenido un ritmo constante de ejecución, especialmente en actividades técnicas y normativas.
- A pesar del desempeño agregado, persisten rezagos en algunas dependencias frente a las metas programadas. Se destacan: la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (80,75 %), la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial (97,14 %) y la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (97,69 %), principalmente por retrasos en

productos normativos, dificultades en sistematización de información o suspensión de procesos contractuales. Estos rezagos, aunque en algunos casos marginales, requieren seguimiento para evitar acumulación de actividades en el último trimestre del año.

- En materia presupuestal, se evidencia una brecha significativa frente a las metas institucionales. A nivel global, los compromisos alcanzaron un 82,08 % (meta 95 %) y las obligaciones un 43,20 % (meta 53 %), con rezagos generalizados en la mayoría de dependencias. En compromisos, las cifras reflejan dificultades en la programación y gestión de recursos, dejando un saldo pendiente de \$18.464 millones. En obligaciones, la brecha cercana a 10 puntos porcentuales señala demoras en procesos de legalización y pagos, afectando el flujo general de ejecución.
- Durante el periodo se aprobaron tres (3) modificaciones al Plan de Acción, consistentes en reprogramación de entregables y traslados internos de recursos presupuestales. Estas modificaciones responden principalmente a ajustes operativos en la gestión de las dependencias y a la necesidad de optimizar la asignación de recursos para cumplir con los compromisos establecidos.
- Se recomienda fortalecer el seguimiento operativo a las dependencias con rezagos, priorizando los procesos contractuales y la legalización de obligaciones presupuestales. Adicionalmente, es conveniente intensificar las acciones de planeación y programación en el último trimestre, de manera que se garantice el cumplimiento integral de metas físicas y financieras al cierre de la vigencia 2025.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.1. Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional en relación con los procesos de Restauración. (2.3.)	4	Informes de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración, elaborados	Número	0	N/A	50	En el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades : -Se participó en la articulación de la ENR a través de la Unidad de Contención a la Deforestación, con reuniones y mesas técnicas en el NDFB Chuapal/Manaviris y Cuemani, junto a entidades del SINA y cooperación internacional. -Junto con la Dirección de Recurso Hídrico se avanzó en la fase reparatoria con EPM y en la logística del plan de acción de la Sentencia del río Cauca. Se participó en el lanzamiento del proyecto Sembremos Confianza en Antioquia. -Se realizaron mesas técnicas de seguimiento a convocatorias del Fondo Acción, KfW y MinAmbiente, revisando criterios, condiciones habilitantes y guías de evaluación. -Se adelantó reunión con Fondo Acción, UARIV y la OAI para articular la restauración en el marco del PIRC de COCOMASUR, acordando propuesta, cronograma y convenio interinstitucional. -Se brindó apoyo técnico en talleres del proyecto GEF 8 en Caribe, Guajira, Cesar y Tumaco, con presentaciones de la ENR y retroalimentación con FAO y DBBSE. -Se realizaron jornadas virtuales de socialización de la ENR 2023–2026 y se solicitó la organización de talleres presenciales en Bogotá para acompañar el reporte a la meta. -Se gestionó apoyo logístico para tres talleres regionales de socialización de la ENR en Cali, Barranquilla y Medellín (octubre–noviembre 2025). -Se realizaron mesas de trabajo con cooperación internacional (PNUD, FAO, ACT, WFT, TNC, Fondo Acción, entre otros) para actualizar información de acciones y promover el nuevo formulario de reporte. -Se sostuvieron acercamientos con FEDEPALMA y la URT para aportes a la ENR, incluyendo la posibilidad de destinar hectáreas a procesos de restauración bajo el SINA. -Se participó en el taller de Soluciones basadas en la Naturaleza en el Corredor de Vida del Cesar, como mecanismo de adaptación y mitigación al cambio climático. -Se reportaron avances de la ENR: 200.904,92 ha en estructuración, 95.282,23 ha en financiación y 404.796,19 ha en implementación. -Se realizó mesa de trabajo con el Viceministerio de Política y Normalización Ambiental y el Despacho de la Ministra para revisar comentarios a la propuesta de reglamentación en consulta pública. - Se presentan los avances correspondientes a los convenios suscritos. El seguimiento incluye la verificación de los desembolsos realizados y la evaluación de la gestión técnica y administrativa adelantada por las entidades ejecutoras, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de restauración ecológica. - Se revisaron compromisos en la ecorregión y que pueden ser atendidos con las inversiones del proyecto de Suecia Clima y que
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.2. Acompañar el diseño de instrumentos que permitan dar cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración. (2.4)	4	Informes de avance del cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración, elaborados.	Número	0	N/A	50	En el mes de agosto se realizaron las siguientes acuerdos relacionados con conservación y restauración : -IT4-116 – Territorio ancestral Línea Negra: Seguimiento Revisión técnica y jurídica por el FVB. Estado de avance: Propuesta de \$5.000 millones, con solo \$2.000 millones disponibles. -IT4-118 – Bosque Seco Sierra Nevada: Seguimiento a la Revisión por el FVB con recursos 2024 por \$5.000 millones. Estado de avance: En espera de comité fiduciario para contratación. -IT4-123 – Plan Biocultural binacional: Seguimiento al Convenio 190 de 2024 en ejecución. Estado de avance: Segundo desembolso en trámite. -IT4-220 – Programa pueblos indígenas amazónicos: se realizó el seguimiento al Avance del convenio 1277. Estado de avance: Recursos aprobados por \$21.700 millones; pendiente revisión técnica y económica. -IT4-111 – Plan Nacional de saberes ancestrales: se realizó seguimiento al plan liderado por la SEP. Estado de avance: En ejecución bajo la política ambiental indígena. -CRIC – Acuerdo 1811: Apoyo técnico y seguimiento a la Implementación del convenio 021-2025 con Fiducoldex y Fondo Vida. Estado de avance: En liquidación convenios 737 y 1001. -CRIDEC – Acuerdos de Minga: Apoyo técnico y seguimiento a la Propuesta presentada al Fondo Vida por la Gobernación de Caldas. Estado de avance: En trámite, pero sin disponibilidad total de recursos. En el mes de agosto se realizaron actividades en "Órdenes Judiciales" -Sentencia No. 032 de 2021 Pueblo Awá Zona Telembí: Se remite memorando al Grupo de Procesos Judiciales, informando la delegación de la profesional que iba a asistir a la mesa interinstitucional que se celebró en el corregimiento del Diviso en el departamento de Nariño. En este memorando, también se expuso la trazabilidad de las dificultades presentadas alrededor de esta convocatoria. Adicional a esto, se genera espacio de trabajo interinstitucional en el que se reinicia la articulación institucional para reactivar el cumplimiento de la sentencia. -Sentencia T-622 de 2016 Río Atrato: Se desarrolló mesa intrainstitucional en la que se discutió el alcance del Ministerio en el reporte del informe de cumplimiento de la orden séptima liderada por el Ministerio de Agricultura. -Sentencia Río Bogotá: Se remitió informe con el detalle de las acciones adelantadas durante los años 2023, 2024 y 2025 para el cumplimiento de la orden 4.15 en lo relacionado con las actividades de restauración. -Acción de Cumplimiento Ley de Áreas de vida: Se remite al Grupo de Procesos Judiciales el informe mensual de la acción de cumplimiento correspondiente a Ley de áreas de vida. -Sentencia T-300 de 2017: Se realiza reunión intrainstitucional para avanzar en la definición del plan de acción para el cumplimiento de la sentencia.
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.3. Gestión para la restauración en ecosistemas de humedal (2.7)	4	Informes de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedal, elaborados.	Número	0	N/A	50	La Guía de Restauración Ecológica de Ecosistemas de Humedal en Colombia se encuentra en desarrollo, con avances en el Capítulo 5: Seguimiento, monitoreo y evaluación, y en proceso de consolidación del Capítulo 6: Mecanismos de financiación, el cual está siendo rediseñado para su finalización. Actualmente, se continúa trabajando en la construcción de la guía, realizando ajustes y complementaciones tanto en los mecanismos de financiación como en los lineamientos para el seguimiento y evaluación de los procesos de restauración.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.4. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. (2.8)	4	Documentos con avances de la DBBSE Restauración, elaborados.	Número	0	N/A	50	A1: En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de agosto de 2025 se radicaron 6 solicitudes de sustracción de reserva forestal nacional, las cuales, a la fecha, se encuentran en verificación preliminar de requisitos técnicos y jurídicos, como etapa inicial para identificar la viabilidad de generar auto de inicio, a la luz de los procedimientos establecidos según la causal de sustracción. En las evidencias se presenta tabla de seguimiento con puntos de control, no obstante, la documentación de trazabilidad se encuentra en la plataforma SILAMC en caso de requerirse su verificación. A2: Durante el periodo de agosto, objeto de reporte se elaboraron 9 actos administrativos asociados a la etapa de evaluación del trámite de sustracción: 1 auto de inicio, 1 decidiendo solicitud de revocatoria, 1 de desistimiento, 2 de suspensión de trámite, 1 de práctica de pruebas y 3 de decisión. En las evidencias se presenta tabla de seguimiento con puntos de control, no obstante, la documentación de trazabilidad se encuentra en la plataforma SILAMC en caso de requerirse su verificación. B1: En el mes de agosto se elaboraron 9 conceptos técnicos de seguimiento a las obligaciones de compensación derivadas de la sustracción de igual número de expedientes SRF y se numeraron 7 conceptos técnicos para ser acogidos mediante acto administrativo. B2: Se elaboraron 19 actos administrativos, de los cuales 18 acogen conceptos técnicos de seguimiento a las obligaciones de compensación derivadas de la sustracción y 1 corresponde a la acumulación de expedientes relacionados. B3: Se notificaron 6 actos administrativos de la etapa de seguimiento, de los cuales 4 corresponden a autos de seguimiento a las obligaciones, 1 resuelve una solicitud de reintegro de área y 1 declara pérdida de fuerza ejecutoria. Los soportes se presentan adjuntos al reporte, la trazabilidad del reporte presentado en la etapa de seguimiento para el mes de agosto puede
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.1. Acompañar técnica y jurídicamente a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad. (1.1.)	4	Informes de avance del apoyo técnico y jurídico a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad, elaborados.	Número	0	N/A	50	Durante el periodo de reporte se adelantaron las siguientes acciones de acompañamiento: - Se concertó agenda de gobernanza forestal con 2 autoridades ambientales correspondientes a CORPONOR y cdm. Así mismo se adelantaron acciones de seguimiento al cumplimiento de lo establecido con 6 autoridades correspondientes a: CAM, CARSUCRE, CORPONARIÑO, CVS, CRA Y DADSA. - En el marco del acompañamiento a las autoridades ambientales se realizó refuerzo a la implementación del LOFL con 13 autoridades ambientales , y sobre SUNL con 6 autoridades ambientales. - En cuanto al acompañamiento a otros actores en el marco del Pacto Intersectorial por la madera legal, se realiza solicitud de pieza para webinar 5 sobre red de mesas forestales Se realizan 3 reunión de Seguimiento Campaña PIMLC (Incluida la red de mesas forestales y profesores del proyecto curricular de ingeniería forestal de 4 universidades); Se realiza desarrollo del Webinar quinto: "Bosques con Voz: La Red Colombiana de Mesas Forestales como Motor del Desarrollo Territorial" el cual se puede ver en el link: https://www.youtube.com/watch?v=RYEHM4Nmoe ; Se participa en siete espacios de preparación y seguimiento del Congreso Forestal Nacional; Se participa en cuatro sesiones de trabajo de preparación de Expobosques presencial 2025; Se gestiona reunión con WWF Colombia para recuperación del correo Página Elija Madera Legal; Se realiza participación en cinco sesiones de trabajo para la actualización y seguimiento del Observatorio de Economía Forestal; Se participa en reunión de entrevista sobre implementación de la EUDR; Se realiza participación de reunión en socialización de la política de producción y consumo responsable; Se participa en reunión de mesa técnica – Revisión ficha técnica indicador ODS 8.4.3.C
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.2. Promover en las autoridades ambientales la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal. (1.2.)	4	Informes de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales, elaborados	Número	0	N/A	50	En el periodo de agosto de 2025, para los cuatro módulos que componen el Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal (SNTF), se desarrollaron las siguientes actividades: 1 sesión con el equipo del SNTF para la construcción de una circular aclaratoria para el SUNL; seis (6) sesiones de seguimiento y validación de casos de prueba para el desarrollo de mejoras del SUNL; cuatro (4) asignaciones de numeración en el módulo del SUNL para la expedición de salvoconductos a las corporaciones: CORPOCESAR, CVS , EPA BARRANQUILLA, y EPA CARTAGENA, se atendieron 52 casos incidencias reportadas al correo sunl@minambiente.gov.co y plataforma arca; Se atendieron quince (15) incidencias reportadas por autoridades ambientales y empresas forestales del LOFL a través del correo lofl@minambinete.gov.co; de igual manera se realizaron tres (3) espacios de seguimiento al desarrollo del LOFL , se realizaron seis (6) espacios de validación de ajustes a mejoras realizadas al LOFL; así mismo se realizaron refuerzos en el manejo e implementación del LOFL a un total de 11 autoridades ambientales a nivel nacional de manera virtual y presencial, Se participó en una (1) reunión de seguimiento del módulo de MFSL, para dar a conocer las incidencias presentadas en las pruebas realizadas em ambiente de pruebas y producción y aprobado su paso a producción, por tanto, se realizaron las pruebas correspondientes en ambiente de pruebas y producción y se generó el acta de aprobación correspondiente dirigida a la OTIC. Asimismo, se inició con la elaboración de los TDR que se presentaran a TEFOS III para la realizaron de la segunda fase de este módulo, de igual manera se continuó trabajando en un (1) espacio de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNTF, en la conceptualización y construcción del documento del módulo de Planificación Forestal en Línea; adicionalmente se realizaron 2 espacios de reuniones interna y externas en el marco del sistema nacional de trazabilidad.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.3. Participar en la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible. (1.4)	4	Informes de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible, elaborados	Número	0	N/A	50	A. Extensión Forestal 1. Se participó en reunión con WWF con el fin de identificar alternativas para el desarrollo del componente de extensión forestal incluido en el convenio 1294 que se desarrolla en el Núcleo de Charras. Al respecto se acordó que WWF llegaría a la identificación de las necesidades de extensión y estas serían retomadas e integradas por el proyecto SINCHI de EF. 2. Se elaboro documento conceptual complementando el alcance de la denominación extensión forestal BOSQUE NATURAL, con el fin de aclarar que, al denominarse bosque natural, no excluye la posibilidad de apoyar algunas actividades asociadas a arreglos silvopastoriles, agroforestales, plantaciones, en áreas de vocación forestal / bosque natural. 3. Se revisaron y se conceptuó sobre los 5 documentos / entregables, correspondientes al segundo desembolso del convenio 192 suscrito entre el Instituto SINCHI y el FVB. 4. Se ajusto la guía metodológica para CFC en su componente social y se diseño una gráfica representando el proceso metodológico. 5. Se desarrollaron mesas de trabajo con expertos para el desarrollo de la norma de competencia laboral para el perfil ocupacional "Promotor Extensionista Forestal" con el SENA. A la fecha se ha desarrollado una norma de competencia de 4 que quedaron definidas para ese perfil. 6. Se realizó el ajuste en la plataforma SISCONPES de todos los requerimientos a los reportes de la acción 1.1.14 del CONPES 4021 de 2020 y se subió el reporte correspondiente al primer semestre de 2025. No se adjunta evidencia dado que todo se realizo en la plataforma SISCONPES del DNP con el apoyo de la persona responsable en la DBBSE.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.1. Acompañar técnica y jurídicamente la agenda normativa con relación a la gestión y el manejo forestal sostenible. (2.1)	4	Informes de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza; elaborados.	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto se continuo con los avances de la propuesta de actualización del Decreto 1076 de 2015, y de manera detallada se llevaron a cabo las siguientes actividades: •Avance en la propuesta de actualización del Decreto 1076 de 2015, en GENERALIDADES versión a 31 de agosto de 2025 •Avance en la propuesta de actualización del Decreto 1076 de 2015, en CLASES DE MFS versión a 31 de agosto de 2025 •Avance en la propuesta de actualización del Decreto 1076 de 2015, en MFS PERSISTENTE versión a 31 de agosto de 2025 •Avance en la propuesta de actualización del Decreto 1076 de 2015, en BOSQUE NATURAL versión a 31 de agosto de 2025
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.2. Generar los insumos técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias,	4	Informes de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias,	Número	0	N/A	50	Durante el periodo de reporte se gestionaron 22 acciones en cumplimiento de las órdenes judiciales, tutelas, derechos de petición, medidas cautelares y solicitudes de información relacionadas con la gestión y seguimiento a las providencias judiciales que tiene a cargo la Dirección. Se destacan las temáticas de restauración, áreas protegidas, Gobernanza Forestal, Reservas Forestales Protectoras Nacionales, reglamentaciones de Ley, biodiversidad y sustracciones. Además, se realizaron mesas de trabajo como parte del proceso de seguimiento y gestión del equipo de Seguimiento a órdenes Judiciales de la DBBSE.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.3 Apoyar acciones de la agenda climática en relación con los bosques y sus servicios ecosistémicos. (2.3.)	4	Informes de avance de las acciones de la agenda climática en relación con los bosques y sus servicios ecosistémicos elaborados	Número	0	N/A	50	A continuación, se presentan las acciones adelantadas y los avances alcanzados durante el mes de agosto de 2025 en el marco de los frentes de trabajo prioritarios definidos por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) en relación con la agenda climática vinculada a los bosques y sus servicios ecosistémicos. 1) Primer Frente de Gestión: Reporte y Seguimiento de las metas y medidas asignadas a la DBBSE en el marco de la Ley 2169 de 2021 y de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) En agosto se estructuró la matriz que contiene los datos históricos de deforestación nacional, departamental y aquellos reportados por las Corporaciones Autónomas Regionales, realizando los cálculos necesarios para obtener loa valores de los últimos tres años de reporte con base en información suministrada por el IDEAM. Así mismo, se remitió para revisión y en el marco del seguimiento a las metas de la Contribución Nacionalmente Determinada - NDC a cargo de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos la Ficha de Producto y Resultado de la meta MET_A40 "Impulsar políticas e incentivos para actividades relacionadas con la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas forestales y gestión de productos no maderables del bosque en concordancia con lo establecido en Acuerdo de París " con los ajustes remitidos por parte del DNP subsanados, igualmente, se remitió para revisión y en el marco del seguimiento a las metas de la Contribución Nacionalmente Determinada - NDC a cargo de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos la Ficha de Producto y Resultado de la meta MET_M5 con la nueva propuesta de indicador construida donde la fórmula considera la diferencia entre el dato nacional de deforestación acumulada y la sumatoria de los hectáreas en procesos de restauración
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.4 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. (2.4.)	4	Documentos con avances de la DBBSE Control Deforestación, elaborados	Número	0	N/A	50	a) Desde el área técnica del equipo sancionatorio para el periodo se generaron Ocho (8) actuaciones relacionadas con traslados de competencia y expedientes sancionatorios distribuidas de la siguiente manera: - Siete (7) conceptos técnicos de verificación de hechos constitutivos de infracción ambiental de los expedientes trasladados por la CRQ y la CVC. - Un (1) concepto técnico de formulación de cargos (SAN 231) b) Desde el área jurirca del equipo sancionatorio para el periodo se generaron nueve (9) actos administrativo de impulso a las etapas procesales de los expedientes sancionatorios distribuidos de la siguiente manera: - Cuatro (4) Actos administrativos de formulación de cargos (SAN 200; SAN 197; SAN 198; SAN 188) - Tres (3) Actos administrativos que modifican un inicio de procedimiento sancionatorio ambiental (SAN 109, SAN 166; SAN 124) - Dos (2) Actos administrativos que abren etapa de alegatos de conclusión (SAN 132, SAN 057) c) Durante el mes no se expidieron actos administrativos iniciando nuevas investigaciones sancionatorias conforme las competencias de la DBBSE.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.1. Adelantar acciones para avanzar en la delimitación y/o manejo participativo de ecosistemas estratégicos. (1.2.)	4	Informes de avance de las acciones adelantadas para avanzar en la delimitación y/o manejo participativo de ecosistemas estratégicos, elaborados	Número	0	N/A	50	JURISDICCIONES-SANTURBÁN-BERLÍN: 1. El 1 de agosto, se realizó reunión preparatoria para la jornada de concertación con la administración municipal de Puerto Santander, Norte de Santander con el fin de acordar los apoyos logísticos y la jornada de convocatoria a la reunión. 2. El 6 de agosto, se realizó reunión preparatoria para la jornada de concertación con la administración municipal de Toledo, Norte de Santander con el fin de acordar los apoyos logísticos y la jornada de convocatoria a la reunión. 3. El 27 de agosto, se llevó a cabo la jornada de concertación con habitantes del municipio de La Esperanza, Norte de Santander donde se logró llegar a acuerdos sobre los seis temas ineludibles de diálogo que ordena la sentencia. 4. El 20 de agosto se presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander la solicitud de apelación de la sentencia del 21 de julio del 2025, en la cual este despacho reconoce al Páramo de Santurbán como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades que lo habitan y que dependen de sus servicios ambientales, ya que luego de una solicitud previa de aclaración interpuesta por el Minambiente el 31 de julio de 2025 en la que se planteaba una clara duplicidad de acciones con la Sentencia T-361 del 2017, no se obtuvo la respuesta concreta a las solicitudes del Minambiente, por lo que se consideró pertinente enviar el escrito de apelación. PISBA: 1. Se participó 29 agosto en reunión de empalme de los temas relacionados con páramos con la Ministra de Ambiente, en este espacio se presentó lo referente al proceso participativo de delimitación del páramo de Pisba. 2. El 4 de agosto se participó en reunión realizada entre MinAmbiente y MinAgricultura para revisión conjunta documento Ineludible 2 - lineamientos tema agropecuario, para la propuesta integrada de delimitación del Páramo de Pisba. 3. En el marco de revisión de antecedentes relacionados con peticiones sobre posible presencia de resguardo indígena colonial dentro del área del páramo de Pisba, se llevaron a cabo 2 reuniones (14 y 26 agosto) con participación de entes de control, Ministerio Público, ANT, MinInterior con el objetivo de presentar los avances en la revisión de información sobre el particular y gestiones realizadas por el MinAmbiente para clarificar la existencia o no de resguardo en páramo de Pisba, así como atender espacio solicitado por el ciudadano interesado en el tema. 4. El 19 de agosto se llevaron a cabo 2 reuniones (modalidad virtual) con representantes de las alcaldías de Pisba y Labranzagrande (Boyacá), para la preparación de las mesas de diálogos deliberativos de la fase de Concertación del proceso de delimitación del páramo. Se precisó fecha para la reunión de Concertación en el municipio de Labranzagrande. 5. Durante los días 19 a 21 de agosto se llevaron a cabo tres (3) reuniones en territorio con los alcaldes de los municipios de Jericó, Socha y Socotá (Boyacá), con el objetivo propiciar la articulación necesaria con la Administración Municipal y Personería para precisar fechas, sitio y demás aspectos logísticos para el desarrollo de las mesas de diálogo deliberativo de la fase de Concertación. 6. El 25 y 28 de agosto se llevaron a cabo 2 reuniones MinAmbiente (OA), DBBSE, DOAT SINA y DAASU) para avanzar en consolidación de documentos relacionados con la propuesta de delimitación del
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.2. Realizar acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología. (1.3.)	4	Informes de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología, elaborados.	Número	0	N/A	50	a) Se realizaron diferentes mesas de trabajo para la elaboración del mapa de construcción y pérdida de capacidades en seguridad de la biotecnología. A partir estas mesas de trabajo se elaboró el mapa de capacidades utilizando como insumo la información recolectada en la Fase I, la revisión sistemática plasmada en los documentos BOE 1, BOE2 y BOE3, y alineado con el anexo del "Plan de acción para la creación de capacidad para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación". Lo anterior permitirá consolidar el diagnóstico final del estado actual de la capacidad del sector ambiente en Colombia en materia de bioseguridad específicamente con la seguridad de la biotecnología. b) Para atender la solicitud del Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría Técnica de la CIPI, el 19 de agosto se les remitió la matriz diligenciada y sus correspondientes soportes sobre el avance de ejecución del plan de trabajo 2025 de la Subcomisión Técnica de Recursos Genéticos para las acciones 5.13 y 5.14. Asimismo, se participó en la sesión técnica de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, realizada de manera virtual el 21 de agosto de 2025, con el fin de sustentar la mencionada matriz. c) Se suscribió un (1) contrato de acceso a los recursos genéticos y productos derivados y un (1) contrato marco de acceso a los recursos genéticos y productos derivados. Así mismo, se suscribieron cuatro (4) adiciones de proyecto a contratos marco de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados. d) Se atendieron tres (3) solicitudes de contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, cuatro (4) solicitudes de adición de proyecto a contrato marco de acceso a recursos genéticos, dos (2) solicitudes de modificación y dos (2) solicitudes de concepto sobre la necesidad de suscripción de un contrato de acceso a los recursos genéticos y productos derivados. Adicionalmente, por medio del Auto de Admite No. 187 del 26 de agosto de 2025, se dio apertura al expediente RGE-00486. e) Se elaboraron tres (3) informes de seguimiento y once (11) oficios de requerimientos con lo cual se realizó seguimiento a los contratos de acceso a los recursos genéticos y/o adiciones de proyectos a los contratos marco que se encuentran en dicha etapa. Adicionalmente, como parte del cierre de la etapa de seguimiento se suscribió un (1) acta de terminación de proyecto adicionado a un contrato de acceso a los recursos genéticos y productos derivados.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.3. Adelantar acciones para la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible y establecer medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras cómo estrategia de mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad. (1.11.)	4	Informes de avance para la conservación de especies y medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras, elaborados	Número	0	N/A	50	1.INICIATIVAS NORMATIVAS PEZ BASA: se realizó seguimiento al estado y avance de la iniciativa normativa pez basa y se recibió vobo de la OAJ, se incluyó la resolución en formato más actualizado y se generó seguimiento con la unidad de cumplimiento ESPECIES MIGRATORIAS: -Se realizó seguimiento al estado y avance de la iniciativa normativa a la oficina asesora jurídica -Se participo en las mesas técnicas referidas a los criterios para la propuesta de energías renovables específicamente a las licencias racionalizadas de proyectos eólicos, se generó concepto técnico e insumos dirigidos a la ANLA COLECCIONES BIOLÓGICAS: Se revisó propuesta del IAVH respecto de la mesa para analizar aspectos normativos y conceptuales referidos a las colecciones biológicas y al registro Nacional de Colecciones, conjuntamente con el grupo de recursos genéticos y la abogada del grupo de gestión en biodiversidad Reuniones de Seguimiento: se dio cumplimiento a los compromisos de seguimiento de las iniciativas normativas e informe de acciones de avance 2.CONSERVACIÓN AMENAZADAS Reunión Biomodelos: reunión con el Sig del grupo para verificar como generar cartografía asociada a las especies a partir de la información de biomodelos del IAVH Participación taller felinos: se participó de la convocatoria del taller nacional de felinos en la Universidad Nacional 3.INVASORAS: Actualización plan nacional invasoras: -Revisión de conceptos y criterios para la actualización del plan nacional conjuntamente con la consultora KFW. -Revisión y consolidación del árbol de problemas del plan - Gestión con la oficina de comunicaciones y Tic para la generación de un micrositio de especies invasoras con base en la información generada en la consultoría - -Participación en reunión convocada por RedCRE sobre el nodo de especies invasoras -Participación al taller de la especie Procambarus clarkii en la ciudad de Tunja - Preparación y realización de talleres nacionales y regionales Bogotá, santa marta y Cali construcción de la propuesta metodológica para el taller de invasiones biológicas y retroalimentación a la propuesta de árbol de problemas para la actualización del plan nacional. - Avance para el desarrollo del 1er taller regional, con UICN, CDB se gestionó reuniones con OAI y cancillería para definir los criterios solicitados para su desarrollo.
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable). (1.12.)	4	Informes de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable), elaborados.	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto han realizado reuniones internas de trabajo en la revisión de los comentarios enviados por el despacho del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, a los Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA proyectos de zoocría comercial de especies nativas del orden lepidóptera con fines comerciales.
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.5. Promover la protección y bienestar animal. (1.13.)	4	Informes de avance para la protección y bienestar animal, elaborados.	Número	0	N/A	50	1. Se revisaron compromisos frente a las acciones de promoción de la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal (PNPYBA). 2. Reunión con DAPRE sobre el abordaje de acciones de otras entidades frente a la PNPYBA y al SINAPYBA. 3. Revisión estado reglamentación Ley 2374 de 2024 y Fondo SINAPYBA (19-08-2025): Acta remitida por DAPRE, resultado de la reunión sostenida con el equipo de la DBBSE, en la que se revisó el estado de avance de la reglamentación de la Ley 2374 de 2024 y del Fondo SINAPYBA. En el documento, DAPRE solicita premura en la ejecución de los compromisos relacionados con ambos temas. 4. Reunión contextualización PNPYBA – Chocó (20-08-2025): Socialización de la política con representantes departamentales, comunitarios y sectoriales. 5. Reunión DAPRE – MinAmbiente – MinTIC (28-08-2025): Espacio de articulación interinstitucional para retomar la iniciativa AnimalData. 6. Reunión DBBSE – Alcaldía de Maicao revisión VTA (05-08-2025): Análisis conjunto de aspectos técnicos de vehículos de tracción animal y su sustitución en Maicao. 7. Se realiza insumo para respuesta a comunicado de opinión pública a solicitud de la oficina de comunicaciones en relación a la ley nacional de esterilizaciones 8. Se realiza informe de alertas tempranas del grupo de gestión en biodiversidad 9. Se participa en reunión DICAR (PONAL) GELMA (Fiscalía) para la elaboración de la ruta contra el maltrato animal 10. Se participa en las correcciones de la propuesta visual del equipo de comunicaciones para el SINAPYBA

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.6. Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin de fortalecer su planificación, manejo y administración. (1.14.)	4	Informes de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia, elaborados	Número	0	N/A	50	A1. Documento diagnostico correspondiente a la acción 1.7 del CONPES 4050 de 2021 finalizado A2. Ajuste del proyecto de resolución “Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL DISTRITIO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA y en consecuencia se ordena adelantar las gestiones que permitan la definición y delimitación de la zona amortiguadora del área protegida Parque Nacional Natural Río Puré” A3. 4 OMEC en Fichas de revisión de criterios OMEC A4. Documento técnico zona de reserva temporal Amazonia C1. Elaboración del memorando dirigido al Viceministerio de Políticas y Normatividad Ambiental, solicitando directrices para la convocatoria de los miembros del Comité Técnico del Programa sobre el Hombre y la Biosfera – MaB. C2. Aportes en temas de capacitación, implementación de protocolos, entre otros, al borrador de la Agenda Medioambiental Iberoamericana 07-2025. C3. Gestión para participar en la campaña "Make Your Voice Heard at the 5th World Congress of Biosphere Reserves" con material promocional de las Reservas de Biosfera de Colombia. C4. Solicitud a los distintos grupos técnicos de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para la revisión del segundo borrador del Plan de Acción de Hangzhou. C5. Seguimiento a la propuesta de socialización de productos generados en el marco del proyecto GEF – Orinoquia, relacionados con el Grupo de Gestión en Biodiversidad. C6. Compilación y remisión a la Cancillería de los comentarios del sector ambiente sobre el segundo borrador del Plan de Acción de Hangzhou. C7. Participación en la reunión de la Reserva de Biosfera Seafflower - MangRES Fase II, convocada por la Fundación Providence. C8. Solicitud al grupo de asuntos internacionales y cooperación de Parques Nacionales Naturales para brindar apoyo en la continuidad de las reuniones exploratorias con las Reservas de Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta, Seafflower y Darién Norte Chocano. C9. Coordinación del préstamo e instalación de la exposición “Parientes: un legado para la conservación y la sostenibilidad de la Orinoquia” del proyecto GEF – Orinoquia en el hall de entrada a las instalaciones del Ministerio. C10. Gestión para la realización del evento “Reserva de Biosfera El Tuparro y sitio Ramsar río Bitá: la experiencia del GEF Orinoquia en dos figuras internacionales de conservación en el Vichada” en el auditorio principal del Ministerio. D1. La Oficina Asesora Jurídica devolvió a la Dirección las iniciativas normativas para actualización de forma ante los cambios
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.7. Desarrollar actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia. (1.15.)	4	Informes de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia, elaborados.	Número	0	N/A	50	En el marco de la implementación de la Política Nacional de Humedales y de la Convención Ramsar, se han adelantado las siguientes acciones: 1. Ramsar Ciénaga Grande de Santa Marta (SDERM – CGSM): Se llevó a cabo un Comité Técnico de la Comisión Conjunta para la adopción del Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar SDERM–CGSM, con el fin de revisar, ajustar y llegar a acuerdos sobre diferentes apartados del documento base. En esta sesión se definió un cronograma de trabajo con fecha límite para la firma de adopción de dicho instrumento, conforme a lo dispuesto en la Resolución 196 de 2006, la Resolución 157 de 2004 y lo establecido en el artículo 33 de la Ley 99 de 1993. Participaron: la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, el Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla – Barranquilla Verde, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2. Ramsar Lagos de Tarpoto y Estrella Fluvial Inírida: se continua con los procesos de monitoreo comunitario, acuerdos de pesca, según lo establecido en sus Planes de Manejo Ambiental (PMA) 3. GEF Coprazon de la amazonia : Se continúa con la implementación de las líneas estratégicas priorizadas junto a las comunidades indígenas, avanzando en acciones de monitoreo de fauna y pesca de consumo, así como en el fortalecimiento de los vigías del territorio. 4. Política Nacional de Humedales: Se registraron avances en la revisión y ajuste de apartados relacionados con normas, leyes y nuevos lineamientos Ramsar, dada su importancia para la propuesta de actualización de la Política. Adicionalmente, se han atendido solicitudes de la Dirección de Recurso Hídrico y de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), con el fin de incorporar ajustes pertinentes al documento técnico.
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	5. Fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	5.1. Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las estrategias y objetivos propuestos. (2.1.)	4	Documentos con avances de la DBBSE Conservación, elaborados	Número	0	N/A	50	A1.1 Se realizó proceso técnico de clasificación, ordenación e incorporación a los documentos producidos por los profesionales de la DBBSE para un total de: 2505. A1.2 Se realizó proceso archivístico a 68 expedientes y 138 carpetas de los trámites de sustracción de reservas forestales, sancionatorios, con 12.404 folios. A2.1: Se crearon 73 expedientes electrónicos en la plataforma ARCA. A2.2: Se realizó la finalización e inclusión de los radicados en el Gestor Documental ARCA para los usuarios: AGGIBRFN: 897, AGGB: 442, AGDBBSE: 392, AGRG: 33 para un total de 1.764 radicados finalizados. A2.3: Se le dio trámite en la plataforma VITAL a 62 solicitudes nuevas. A3.: Se recibieron 162 solicitudes de préstamo de expedientes con un total de carpetas 265, se atendieron 14 consultas a usuarios externos con un total de 21 carpetas. A4.: Se realizó el proceso de digitalización de 7.156 imágenes. B1. Para el periodo del 01 al 30 de agosto de 2025 con relación a las liquidaciones de convenios a cargo de la DBBSE se llevó a cabo la efectiva liquidación bilateral por mutuo acuerdo de los siguientes convenios: - CI-804-2022: Suscrito con la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC y cuyo objeto fue: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para diseñar lineamientos básicos con enfoque diferencial entorno a la conservación y restauración para el fortalecimiento del componente ambiental de los planes de vida de las comunidades afiliadas a la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA (ONIC) y acorde a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. ", fecha de liquidación 6 de agosto de 2025. B2. Se llevó a cabo reunión de seguimiento al estado del trámite de liquidaciones los días 13 Y 26 de agosto de 2025

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y Restauración en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales a nivel nacional	320206000	Servicio de restauración de ecosistemas	6. Iniciar el proceso de restauración en cuencas abastecedoras	6.1. Implementar proceso de restauración en cuencas abastecedoras. (3.1.)	2	Documentos con la consolidación de avances de los convenios para la protección de cuencas abastecedoras, elaborados	Número	0	N/A	50	Para el mes de agosto el Convenio 1268 de 2024 alcanzó su etapa de cierre y se encuentra finalizado, tras el cumplimiento de las actividades programadas Durante el mes de agosto se recibieron observaciones por parte de la Secretaría General a la documentación radicada para suscribir el convenio de asociación con la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM, las cuales fueron revisadas por el equipo de la Dirección de Bosques, socializadas con la Corporación en mesa de trabajo híbrida y atendidas por la CAEM, remitiendo la versión final para ser radicada nuevamente para continuar con el trámite.
DBBSE	DBBSE	Conservación y Restauración en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales a nivel nacional	320205600	Servicio de educación informal	7. Desarrollar actividades participativas para promover el cambio de actitud de la comunidad frente a la conservación y uso sostenible	7.1. Realizar la sensibilización del proyecto a los grupos de interés. (4.1.)	2	Documentos con la consolidación de avances de la sensibilización de los convenios para la protección de cuencas abastecedoras, elaborados	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto no se realizaron jornadas de sensibilización; no obstante, se proyecta que para el mes de septiembre se desarrollen con el inicio de la ejecución del convenio de asociación con la Corporación Ambiental Empresarial - CAEM
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la protección y al uso sostenible de las especies CITES en el territorio nacional	320201300	Servicio de autorización de comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres	8. Fortalecer las acciones para la protección y uso sostenible de las especies CITES en Colombia	8.1. Evaluar las solicitudes de permisos CITES y expedir los permisos aprobados, así como su seguimiento. (5.1.)	4	Informes de avance de las acciones adelantadas en CITES, elaborados	Número	0	N/A	50	Agosto: -Se recibió y dio trámite a 36 solicitudes, de las cuales 30 corresponden a Fauna y 6 a Flora. -Se emitieron 41 conceptos técnicos de evaluación de permisos CITES. -Permisos CITES: se emitieron 41 permisos CITES de los cuales 28 corresponden a Fauna y 13 a Flora. -Se verificaron 51101 especímenes de fauna silvestre correspondientes a 32 permisos CITES de exportación. --Se realizaron 3 visitas de inspección de corte de pieles de Caiman crocodilus fuscus, certificando 494 pieles para corte. Visita a viveros: 2.
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1. Gestionar los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	6	Estrategias de los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias gestionadas para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	Número	1	Documento final de la estructuración del programa de atención de la ecoregión de la cuenca del Atrato	60	Durante el mes de AGOSTO, se adelantaron las siguientes acciones en la gestión de las estrategias: Asistencia a Autoridades Ambientales y/o sectores en la implementación de los instrumentos técnicos normados para la administración del recurso hídrico: •Asistencia técnica presencial (01.08.2025) a la empresa Emerja en temas relacionados con concesión de aguas y permiso de vertimientos, enfocado en el sector agrícola. •Asistencia técnica presencial (11.08.2025) a la CDMB, CAS, Departamento de Santander, Municipios de: Girón, Lebrija y Bucaramanga en temas de PORH y PSMV •Asistencia técnica virtual (13.08.25), dirigida a la mesa de agua y saneamiento básico de los Consejos Territoriales de Salud Ambiental – COTSA Grupo 2, relacionado con los instrumentos de administración del recurso hídrico, en el marco de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental CONASA, con el fin de fortalecer la gestión intersectorial en la planificación, coordinación y ejecución de acciones en agua y saneamiento básico •Asistencia técnica presencial (14.08.2025) a la Carder, en temas relacionados en Concesión de Aguas Lluvias. •Acompañamiento y asistencia técnica presencial (19.08.25) al distrito de riego ASOZULIA, en marco de la articulación ONVS – DGIRH frente a las acciones de revisión del instrumento económico TUA, conforme a la concesión de aguas otorgadas al distrito de riego ASOZULIA por parte de la autoridad ambiental Corponor. •Asistencia técnica híbrida (21.08.2025) a los funcionarios del Grupo Especializado de la Policía del Agua adscrito a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR) de la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la ejecución del proyecto TEPOS (Territorios Forestales Sostenibles) suscrito entre la UNODC y el Gobierno de Reino Unido, en temas de normatividad ambiental e instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico, el marco de política pública del recurso hídrico y gobernanza del agua, con el fin que les permita fortalecer el ejercicio misional para la lucha contra la contaminación de fuentes hídricas, usurpación de agua y otros delitos conexos. Fortalecimiento de escenarios de coordinación, articulación y cooperación con actores vinculados a la gestión del agua: •Se realizó una reunión (04.08.2025) para revisar la propuesta del encuentro de participación y gobernanza del agua con las Corporaciones Autónomas Regionales con ASOCARS, socializando el alcance de este evento y los objetivos que se tienen en el marco de la modificación de la Res. 509-2013, así como la actualización de la Política del Agua, entre otras estrategias. •Se realizó socialización (14.09.2025) con el consejo de cuenca del río Otún de acuerdo a la solicitud realizada por ellos para la explicación de la declaratoria del río Otún como sujeto de derechos.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.2. Gestionar los procesos de generación de redes de conocimiento para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	7	Iniciativas de los procesos de generación de redes de conocimiento gestionadas para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	Número	1	Informe avance de acompañamiento a espacios para el fortalecimiento institucional	55	Durante el mes de AGOSTO, se adelantaron las siguientes acciones en la gestión de las iniciativas: Formulación de iniciativas comunitarias lideradas por mujeres •Se realizó el dialogo Genuino (08.08.2025) con el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del alto Atrato, del municipio de Bagadó Chocó, quienes realizan ejercicios de participación comunitaria para la conservación en especial el agua, todo este ejercicio es gracias a la labor de las mujeres del territorio, su municipio pertenece a la Cuenca alta del río Atrato, se contó con la participan 3 líderes de la organización. •Se realizó el diálogo (22.08.2025) Genuino con la Asociación de Mujeres Rurales Protectoras del Agua y del Bosque, del municipio de Florencia Caquetá, pertenecientes a la cuenca del Amazonas, como líderes trabajan por protección del medio ambiente y del agua, desde su cosmovisión su sentir para ellos el agua es sagrado, útil y agradecen a Dios por enviarles el agua y tenerla en los puntos necesarios para abastecer a miles y millones de personas que corre el agua desde su territorio a otros. Se contó con la participan 5 líderes de la organización. •Se llevó a cabo una sesión (14.09.2025) de la Escuela de mujeres en alianza con Pax Christi Internacional con la temática del Acuerdo de Escazú. •Se llevó a cabo la reunión (27.08.2025) con la ESAP, en donde se mostró la propuesta con los actores sociales que se apoyan desde la DGIRH y por parte de la ESAP, se mostró los cursos de formación y temáticas que ya tienen montados en su plataforma, en este sentido, se espera definir las temáticas para iniciar el proceso. •Se llevó a cabo una sesión (28.08.2025) de la Escuela de mujeres en alianza con Pax Christi Internacional con la temática del Transiciones socio-ecológicas para el cuidado del agua y la construcción de Paz. •Se llevó a cabo una sesión (29.08.2025) con la Red de mujeres de la DGIRH con la temática del Acuerdo de Escazú Proyectos PAE-OTCA •Se elaboró el documento de avance de los Proyectos PAE-OTCA monitoreo recursos hidrobiológicos y monitoreo comunitario Leticia Tabatinga •Se remitió a la OTCA la propuesta de Términos de Referencia para la contratación de 3 profesionales para el proyecto de Monitoreo participativo de aguas subterráneas en Leticia-Tabatinga. Proyecto Sistema Acuífero Amazónico- OTCA: presentación (19.08.2025) del proyecto regional de Aguas Subterráneas en la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Agua, destacando su alcance y objetivos, con el propósito de socializarlo ante las
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1. Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	15	Estrategias de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua desarrolladas	Número	2	Documento donde se desarrolle las iniciativas normativa en relación a caudal ambiental y la reglamentación del artículo 274 del plan Nacional de desarrollo en lo relacionado al componente de administración del Recurso Hídrico. Documento de avance con el diseño metodológico del proceso de formulación de la PNGIRH	65	Meta Indígenas POMCAs: se llevó a cabo una reunión (15.08.2025) con el CTC para definir de manera conjunta los alcances, metodología y productos esperados del proyecto, garantizando que estén alineados con las necesidades comunitarias, los principios bioculturales y los procesos de ordenamiento territorial. Meta NARP: se presentó al Fondo para la Vida y la Biodiversidad la versión final de los documentos y cotizaciones actualizadas del proyecto de implementación en San Basilio de Palenque. Asimismo, se remitió al despacho de la ministra, un informe sobre el estado de avance en el cumplimiento del trazador. Política del Agua Entregable: documento de avance con el diseño metodológico del proceso de formulación de la PNGIRH. •Se avanzó en la radicación y aprobación de la iniciativa de política, que permite hacer oficial el proceso de actualización Ecorregión de la Mojana: •Se participó en comité técnico del Fondo para la Vida y la Biodiversidad (14.08.2025) en el marco del convenio suscrito con fundación Natura. •Se apoyó el seguimiento al convenio 1018-2023. Ordenamiento del Territorio alrededor del agua-modelación •Se participó en la reunión (20.08.2025) para la revisión del avance de la cartilla de determinantes ambientales realizada por DOAT. Donde se continúa contribuyendo en el desarrollo de la herramienta para el ordenamiento territorial alrededor del agua, que se incluye en la cartilla. Se discutió la posibilidad de realizar la asistencia técnica para el ordenamiento territorial alrededor del agua con MinVivienda •Se continuó prestando soporte técnico (12.08.2025) a la elaboración de la ruta normativa relacionada con las adecuaciones hidráulicas •Se participó en la Tercera Reunión de la Mesa Territorial de Sierra Nevada - Zona Bananera - Jaba Niyutxama (30.08.2025) realizada en Riofrio (Zona Bananera – Magdalena), entregando equipos para conformación de red de monitoreo participativo, se socializó avances en cuanto la formulación del proyecto de gobernanza presentado al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, se formalizó la estructura de la mesa.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DGIRH	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1.Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	15	Estrategias de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua desarrolladas	Número	2	Documento donde se desarrolle las iniciativas normativa en relación a caudal ambiental y la reglamentación del artículo 274 del plan Nacional de desarrollo en lo relacionado al componente de administración del Recurso Hídrico. Documento de avance con el diseño metodológico del proceso de formulación de la PNGIRH	65	Durante el mes de AGOSTO, en desarrollo de las estrategias, se adelantaron las siguientes acciones: Meta indígenas POMCAs: se llevó a cabo una reunión (15.08.2025) con el CTC para definir de manera conjunta los alcances, metodología y productos esperados del proyecto, garantizando que estén alineados con las necesidades comunitarias, los principios bioculturales y los procesos de ordenamiento territorial. Meta NARP: se presentó al Fondo para la Vida y la Biodiversidad la versión final de los documentos y cotizaciones actualizadas del proyecto de implementación en San Basilio de Palenque. Asimismo, se remitió al despacho de la ministra, un informe sobre el estado de avance en el cumplimiento del trazador. Política del Agua Entregable: documento de avance con el diseño metodológico del proceso de formulación de la PNGIRH. •Se avanzó en la radicación y aprobación de la iniciativa de política, que permite hacer oficial el proceso de actualización Ecorregión de la Mojana: •Se participó en comité técnico del Fondo para la Vida y la Biodiversidad (14.08.2025) en el marco del convenio suscrito con fundación Natura. •Se apoyó el seguimiento al convenio 1018-2023. Ordenamiento del Territorio alrededor del agua-modelación •Se participó en la reunión (20.08.2025) para la revisión del avance de la cartilla de determinantes ambientales realizada por DOAT. Donde se continúa contribuyendo en el desarrollo de la herramienta para el ordenamiento territorial alrededor del agua, que se incluye en la cartilla. Se discutió la posibilidad de realizar la asistencia técnica para el ordenamiento territorial alrededor del agua con MinVivienda •Se continuó prestando soporte técnico (12.08.2025) a la elaboración de la ruta normativa relacionada con las adecuaciones hidráulicas •Se participó en la Tercera Reunión de la Mesa Territorial de Sierra Nevada - Zona Bananera - Jaba Niyutxama (30.08.2025) realizada en Riofrio (Zona Bananera – Magdalena), entregando equipos para conformación de red de monitoreo participativo, se socializó avances en cuanto la formulación del proyecto de gobernanza presentado al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, se formalizó la estructura de la mesa.
DGIRH	DGIRH	Fortalecer capacidades en gobernanza y el ordenamiento territorial alrededor del ciclo del agua.	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.2. Gestionar el monitoreo y la información del ciclo del agua que contribuyan con la democratización de la información del recurso hídrico.	2	Iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico y del monitoreo del agua gestionadas que contribuyan a la implementación del acuerdo de Escazú.	Número	1	Documento de avance de la gestion de la Información del Recurso Hídrico	55	Durante el mes de AGOSTO, se avanza en las siguientes acciones como parte de las gestiones y mantenimiento de las iniciativas del Sistema de Información del Recurso Hídrico y del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico: Entregable: Documento de avance de la gestión de la Información del Recurso Hídrico con el Plan del Proyecto del RURH, el ajuste del diagrama Entidad Relación del módulo RURH y los script de instalación de del módulo. •Se apoyó con el plan de compras del proyecto Fortalecimiento de capacidades en la democratización de la información hidrometeorológica en la ecorregión de La Mojana. •Se realizaron ajustes al proyecto Implementación de medidas de protección del agua en el marco del ordenamiento ambiental del territorio de la ecorregión de la Guajira por parte del Fondo para la Vida. •Se dio asistencia técnica (14.08.2025) en disposiciones de monitoreo y en particular presentando el PNMRH en el marco del proyecto de Monitoreo del río Lebrija en atención a la Acción popular 680012331000 2006 01410 00. Asimismo, se presentó en el PNMRH en el marco de las capacitaciones al Grupo de la Policía de Agua. Con los entregable del mes se avanza en la gestión para el cumplimiento de la meta propuesta, alcanzando el 55% y avanzando en la meta física en 1 documento respecto al entregable respectivamente.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.1. Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	14	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	Número	1	Avance No. 2 - Documento de avance de los insumos técnicos para fortalecer la gestión de las autoridades ambientales para la formulación de Planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire.	55	1.1.4 - Documento que contenga la propuesta de documento del avance de implementación de la ENCA periodo 2022–2024. Se elaboró el Documento de avance No. 2, correspondiente al 55 % del documento final. Este avance actualiza el reporte de acciones de la ENCA 2022–2024 con información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de autoridades ambientales (CORNARE y CORPOCALDAS), incorporando resultados y evidencias por objetivo así: • Objetivo I – Instrumentos normativos y técnicos: consolidación de la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible; avances en estándares/etiquetado y eficiencia energética vehicular; portafolios de mejores prácticas sectoriales (coquización y curtiembres); y gestión territorial con planes de descontaminación por ruido (CORNARE) y determinantes ambientales para ordenamiento (CORPOCALDAS). • Objetivo II – Conocimiento técnico-científico: boletines mensuales 2024 del IDEAM (enero–noviembre) para seguimiento de condiciones atmosféricas y episodios; y avances en inventarios/estudios que fortalecen la base de información para la gestión de la calidad del aire. Acciones reportadas: Objetivo I - P.D.I.V. Normas ambientales para el transporte (CORNARE, CORPOCALDAS)

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.2. Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	15	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	0	Avance No. 3. del documento de insumos técnicos para la reglamentación del seguimiento y control a vehículos de nuevas tecnologías en circulación.PENDIENTE	38	No se reportó avance.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.3. Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	17	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	Número	3	- Avance No 3 del documento técnico que contenga la propuesta de Plataforma de Ciudades Biodiversas y Resilientes. - Avance No 3 del documento que contenga el informe de implementación del protocolo de gestión, procesamiento y análisis de datos en el marco de la PGAU, así como la propuesta de estrategias para la gestión de la información para el seguimiento a la actualización de la PGAU. - Avance No 3. del Documento de propuesta de guía para la gestión ambiental en áreas de expansión urbana y asentamientos humanos.	60	1.3.2 - Documento que incluya la propuesta de la Plataforma de Ciudades Biodiversas y Resilientes. Se elaboró el Documento de avance No. 3, correspondiente al 60 % del documento final de la propuesta de Plataforma “Ciudades y Hábitats Biodiversas y Resilientes”. Este avance presenta una versión actualizada y ajustada del contenido, con desarrollo de: (i) marco conceptual y de política (nuevo paradigma urbano, antecedentes de BiodiverCiudades, Ley de Ciudades Verdes y Biodiversas, articulación con agendas internacionales y Resolución de ONU-Hábitat, y estrategia para implementar la Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana – PGAU); (ii) diseño programático (visión, misión, objetivo general, descripción, alcance, principios, compromisos y temáticas de trabajo); (iii) instrumentación (ejes estratégicos; asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades; Plan de Fortalecimiento de Capacidades con enfoque diferenciado para ciudades grandes y municipios pequeños; metodologías de capacitación; recursos y alianzas); (iv) implementación y seguimiento (rutas de implementación diferenciada, diagnóstico exploratorio inicial, hojas de ruta, clasificación de ciudades; caja de herramientas; monitoreo de indicadores IBU e ICAU; evaluación del avance por categorías; gobernanza y participación multinivel; red de ciudades y casos); y (v) proyección y resultados (marco de resultados vinculado a la PGAU y a la Ley de Ciudades Verdes, escalamiento y sostenibilidad, Visión 2050, priorización de asistencia técnica a municipios menores de 100 mil habitantes y llamado a la acción a gobiernos locales). El avance hace énfasis en la articulación con la actualización de la PGAU y la Ley de Ciudades Verdes. Soportes Actividad 1.3.2 – Documento de avance No. 3. 1.3.3 - Documento que contenga el informe de implementación del protocolo de gestión, procesamiento y análisis de datos en el marco de la PGAU, así como la propuesta de estrategias para la gestión de la información para el seguimiento a la actualización de la PGAU. Se elaboró el Documento de avance No. 3, correspondiente al 60 % del documento final, que consolida el desarrollo del informe de implementación del Protocolo GPA en el marco de la PGAU y de la operación ICAU, en articulación con la Versión 2 del Documento Técnico del Protocolo. Durante el periodo se rediseñó el esquema metodológico para su alineación con el proceso estadístico del SEN, adoptando ocho etapas —reconocimiento; diseño y construcción; recolección/acopio; estructuración; validación; análisis; difusión; y evaluación y mejora—, con la evaluación y la gestión del riesgo/seguridad de la información como actividades transversales
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.4. Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el licenciamiento ambiental.	8	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	0	N/A	45	N/A

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5. Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	10	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	2	• Avance No. 2 del documento que contenga los logros en cuanto a la actualización normativa del subsector férreo con consideraciones ambientales. • Avance No. 3 del documento que contenga la propuesta de términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos de construcción, operación y ampliación de puertos marítimos.	50	1.5.2 - Documento que contenga los logros en cuanto a la actualización normativa del subsector férreo con consideraciones ambientales. Se elaboró el Documento de avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento final. Este avance consolida la revisión y actualización del marco normativo ambiental aplicable al modo férreo (Constitución; Ley 99 de 1993; Ley 388 de 1997; Decreto-Ley 3570 de 2011; Decreto 1076 de 2015) e incorpora los ajustes derivados del Decreto 510 de 2024 para adecuaciones de corredores con tecnologías de bajas emisiones. Asimismo, diferencia construcción vs. mejoramiento/rehabilitación y sus implicaciones de licenciamiento y permisos, apoyado en criterios de ANLA y jurisprudencia del Consejo de Estado. El documento desarrolla lineamientos para actualizar los Términos de Referencia (DAA y EIA) incluyendo Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) e impactos acumulativos, y avanza en criterios de infraestructura verde y biodiversidad (LIVV: conectividad ecológica, pasos de fauna, revegetalización), cambio climático y resiliencia (planes de adaptación y manejo del riesgo), gestión social y participación (consulta previa, audiencias públicas), e incorporación de tecnologías limpias y bajas en carbono. Finalmente, plantea una hoja de ruta interinstitucional y la ventanilla única para tramitar y coordinar la actualización de TdR y su implementación sectorial. Soportes Actividad 1.5.2 – Documento de avance No. 2. 1.5.3 - Documento que contenga la propuesta de términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos de construcción, operación y ampliación de puertos marítimos. Se elaboró el Documento de avance No. 3, correspondiente al 50% del paquete normativo de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción, operación y ampliación de puertos marítimos. En agosto se continuó la estructuración del paquete normativo en el marco del procedimiento para la elaboración de instrumentos normativos P-M-INA-09 versión 12 (estado: Paso 2); el documento base de los términos de referencia alcanzó 78% de avance y se cuenta con 100% en la propuesta de resolución, la iniciativa normativa y el expediente No. 20242000900100086E; se dispone de la viabilidad de la iniciativa normativa otorgada por el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental (Memorando 200002023E3015815 del 20 de noviembre de 2023); y el texto de cambio climático se encuentra en elaboración por la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo para su incorporación y continuidad del trámite, en armonía con la Resolución 1402 de 2018 y con la actualización de los lineamientos adoptados por la Resolución 112
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.6. Implementar y realizar seguimiento a políticas relacionadas con gestión ambiental urbana y salud ambiental.	4	Documentos con avance de política, elaborados	Número	0	N/A	60	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.1.Cumplir con los compromisos internacionales en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y UTO.	5	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	Número	0	N/A	50	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.2.Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su plan de acción 2023-2026	10	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	0	N/A	50	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.3. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	5	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	0	N/A	50	No se programó avance en el periodo

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.4. Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre la gestión de sustancias químicas.	5	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	0	N/A	50	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.5. Formular y estructurar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1968 de 2019.	5	Documentos de política, elaborados	Número	0	N/A	60	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	2.6. Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información ambiental relacionada con la gestión de residuos peligrosos, RAEE, sustancias Químicas y realizar lineamientos para la implementación del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes-RETC en el marco del cumplimiento del acuerdo de Escazú.	10	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	Número	0	N/A	50	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.1. Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	Número	0	N/A	40	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.2. Estructurar la propuesta de Instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	18	Documentos de lineamientos técnicos, elaborados	Número	0	N/A	50	No se programó avance en el periodo

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201029	Documentos de política	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.3. Actualizar la política de producción y consumo sostenible, hacia una Política de producción y consumo responsable con criterios de circularidad, publicación y divulgación.	4	Documentos con avance de política, elaborados	Número	0	N/A	40	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.4. Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	6	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	0	N/A	40	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201033	Documentos normativos	3. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	3.5. Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	9	Documentos técnicos de soporte normativo, elaborados	Número	0	N/A	40	No se programó avance en el periodo
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.1. Fortificar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos, lineamientos y políticas elaboradas en el marco de la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	60	Número de asistencias técnicas realizadas	Número	0	N/A	33	No se programó avance en el periodo

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.2. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	3	Informes de gestión administrativa y financiera, elaborados	Número	1	Avance No. 2 del Informe de la gestión administrativa y financiera de la DAASU.	70	4.2.1 - Informe Consolidado de la Gestión Administrativa y Financiera de la DAASU Con corte al 31 de agosto de 2025, se elaboró el informe consolidado de la gestión administrativa, financiera y contractual de la DAASU. El informe incluye el contexto institucional y programación del POAI; la ejecución presupuestal (asignación, compromisos, obligaciones y pagos), el estado de reservas y el balance de comisiones de personal; la gestión contractual (OPS y convenios en ejecución, cierre y liquidación); la estructura organizacional y gestión del talento humano; el seguimiento a metas del Plan Nacional de Desarrollo (proyectos territoriales) y el liderazgo en compromisos CONPES; la atención a entes de control y asuntos legislativos; la gestión de correspondencia y PQRS; la gestión documental física y electrónica (inventarios, archivo y fortalecimiento de capacidad/expedientes); y la agenda normativa/regulatoria unificada y priorizada por ejes temáticos. Soportes Actividad 4.2.1 - Documento de Avance No. 2.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Realizar acciones de articulación institucional pública, sectorial, comunitaria y con la sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular.	1.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	2	Documentos elaborados que describan las actividades de gestión y seguimiento estratégico desarrolladas en cumplimiento de las funciones de la DAMCRA.	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto, la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos - DAMCRA, en el marco del avance de las actividades de gestión y seguimiento estratégico, há realizado con corte al 31 de agosto la siguiente ejecución presupuestal en el que se destacó un porcentaje de recursos comprometidos del 93% (\$3.721.937.152) con una obligación del 52% (\$2.101.772.173) del presupuesto vigente asignado a la dependencia. En el ámbito recaudatorio, se obtuvo la indemnización total de Seguros del Estado S.A. por la afectación de la póliza asociada al Contrato de Compraventa 859 de 2021. Adicionalmente, se radicaron ante la OAJ las solicitudes de cobro coactivo contra Coralina (Res. 093 de 2025) y Codechocó (Res. 0372 de 2025). En gestión contractual, se gestionó la inclusión de dos nuevas líneas en el PAA para la contratación de profesionales clave, y se radicó el contrato para el apoyo de la Sentencia de Zepa, el cual se encuentra en revisión legal. En el área documental, se cumplió con la transferencia primaria y el traslado de fondos históricos al archivo central, se dio seguimiento a PQRS vencidas y se reportaron oportunamente a Planeación Nacional y Minambiente todos los compromisos CONPES a cargo de la Dirección con el 100% de aprobación registrado en el Sistema de Gestión de Seguimiento a Documentos CONPES - SISCONPES.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Realizar acciones de articulación institucional pública, sectorial, comunitaria y con la sociedad civil para el manejo integral marino, costero e insular.	1.2 Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de ordenes judiciales y entes de control incorporando los mecanismos de participación y educación ambiental.	4	Documentos elaborados que establezcan las actividades desarrolladas, para el cumplimiento de sentencias y la atención de los requerimientos de entes de control; y las gestiones adelantadas en el marco de la educación y participación ambiental marina, costera e insular.	Número	0	N/A	50	(1) Acciones realizadas en cumplimiento de órdenes judiciales y entes de control: Durante el mes de agosto, la Dirección avanzó sustancialmente en el seguimiento a órdenes judiciales mediante la realización de espacios técnicos e interinstitucionales. Para el caso del Mercado de Bazurto-Ciénaga de las Quintas se realizaron dos mesas técnicas (1 y 29 de agosto), presentándose el informe semestral a la Oficina Asesora Jurídica. En la Recuperación de El Laguito (Resolución 1288 de 2019) se socializaron los avances del Estudio de Impacto Ambiental y el proyecto urbanístico asociado. Para el Plan Maestro de la Bahía de Cartagena se destacan la segunda sesión del Comité Interinstitucional y tres mesas técnicas especializadas (seguimiento, dragados y pesca), consolidando la articulación interinstitucional. En materia de protección de ecosistemas y comunidades, se realizaron avances significativos en la ZEPA Chocó con dos mesas interinstitucionales en Bahía Solano que permitieron socializar el proyecto integral, el borrador de resolución de medidas de manejo y el Plan de Desarrollo Pesquero, estableciendo una ruta clara de trabajo con las comunidades. Para el Plan de Erosión Costera del Magdalena se avanzó en la versión final del proyecto de ordenanza, mientras que para la protección de Tiburones y Rayas se realizó un taller regional con las CAR del Caribe. Adicionalmente, se trabajó en el cierre de la sentencia de la Vía Parque Isla de Salamanca, se presentó una propuesta de gobernanza para el Caracol Pala en Seaflower, y se realizaron mesas de seguimiento a las sentencias de Ventanilla Minera y Río Atrato. (2) Acciones de articulación institucional, participación y educación ambiental: En materia de articulación, se fomentó la participación activa de diversos actores. Se realizó una tercera mesa con el sector productivo de Cartagena para articular proyectos y explorar fuentes de financiación, y se identificaron iniciativas de ONG para alinear con los planes de manejo de la Bahía de Cartagena y el Archipiélago del Rosario. La segunda sesión del Comité Ambiental de la Bahía de Cartagena incluyó a comunidades negras, pescadores, academia y sociedad civil. Se desarrolló una mesa estratégica para la protección del título colectivo de Caño del Oro con consejos comunitarios y entidades del Estado, y se dio continuidad a la mesa técnica de El Laguito con las juntas de acción comunal. Adicionalmente, se sostuvo un taller con el pueblo raizal y un seguimiento a los acuerdos de la consulta previa en Providencia, derivados de la Sentencia T-333, reforzando el compromiso con las comunidades.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.1 Gestionar acciones dirigidas al proceso de actualización de la política nacional ambiental de espacios marinos y costeros y la sensibilización de las áreas de importancia ambiental como determinantes ambientales para el ordenamiento ambiental marino costero.	2	Documentos elaborados que contengan las acciones realizadas en el proceso de actualización de la PNAOCI y en la sensibilización de las áreas de importancia ambiental como determinantes ambientales para el ordenamiento marino costero.	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto, la Dirección avanzó significativamente en la reformulación de la Política Nacional de Ambientes Oceánicos y Costeros Insulares (PNAOCI) y en la sensibilización de áreas de importancia ambiental para el ordenamiento marino-costero. Se dio inicio a la segunda fase del proceso mediante contrato con la Corporación Cemarín, en el marco de la cooperación con el gobierno de Alemania (KfW), realizando la reunión de inicio para revisar el plan de trabajo y cronograma. Como insumo fundamental, se consolidó una matriz con hallazgos y recomendaciones de ejercicios previos del DNP, Corporaciones, INVEMAR y la hoja de ruta de MinAmbiente-DAMCRA, complementada con reuniones internas para revisar aspectos de gobernanza y participación en las estrategias de la política. En materia de planificación y ordenación, se reportó el avance de la Acción 4.5 del CONPES 3990 sobre acompañamiento a la adopción de POMIUC, incluyendo informes de las 10 unidades ambientales costeras. Se actualizó la matriz de seguimiento, se participó en la revisión de la ficha marino-costera del kit de ordenamiento territorial del DNP y se reportó la Meta NDC 28 sobre adopción de POMIUC con acciones de adaptación basada en ecosistemas en la plataforma +Clima. Adicionalmente, se socializaron las orientaciones sobre determinantes ambientales marino-costeras con autoridades ambientales de diversas UAC, incluyendo CVC, EPA Buenaventura, Carsucre, CRC y Coponariño. Paralelamente, se brindaron aportes técnicos para requerimientos específicos como el análisis de la posible ratificación de CONVEMAR, la aclaración de conceptos para la metodología de estudios ambientales en áreas marino-costeras, la reglamentación de Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios y el cuestionario sobre playas de Santa Marta. Desde el componente espacial, se generaron salidas gráficas para proyectos de restauración en San Andrés y Providencia, se acompañó la revisión de una posible reserva de biósfera en el Pacífico, se actualizaron figuras para las orientaciones de determinantes ambientales y se verificó la extensión de áreas coralinas para las guías de restauración.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.2 Gestionar medidas para la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas marino costeros en áreas de especial importancia ambiental, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad.	2	Documentos elaborados que contengan las medidas realizadas para la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas marino costeros en áreas de especial importancia ambiental, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad y los compromisos internacionales en la materia.	Número	0	N/A	50	Para este mes se resalta las siguientes acciones con respecto a la asistencia como observador reunión del Comité Mecanismo de Coordinación Caribe, la preparación de insumos y reunion Plan Estratégico 2025-2035 de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (RAMPAS), la participación reunión preparatoria SBSTTA27 - Biodiversidad Panamá. De igual forma la Preparación de insumos y participación Reunion con Iniciativas de Innovación Sostenible (SIi): Red Caribeña de Cumplimiento de la Ley de Vida Silvestre (CAR-WEN), la Participación Reunión Presentación sobre NBSAP Accelerator Partnership, Participación Reunión Preparatoria RAPAL XXXVI, Participacion al Comité Regional de Conducción: Proyecto Save the Blue Five, Participación reuniones preparatorias CoP20 CITES. Se continuó con la documentación y gestiones para la postulación de Cartagena como Ciudad Humedal, Acreditación Ramsar. Se asiste y lidera el desarrollo de un taller de socialización del Protocolo de atención de enmallamientos y varamientos de mamíferos marinos realizado en la ciudad de Cali entre el 31 de julio y 1 de agosto, donde se entregaron kits de desenmallamiento de mamíferos marinos. Entre el 19 al 22 de agosto y en el marco del Proyecto SBS, y su componente 2 (estandarización de metodologías), se asiste el Taller Técnico Regional: Estandarización de Métodos de Monitoreo de los “Cinco Azules”, participando con especial atención con el grupo de mamíferos marinos. Durante este mes se participa y apoya en asistencia a reuniones del Comité Consultivo Nacional de CIAT, con especial atención en el tema del aspecto de presupuesto y financiamiento de cara a las reuniones anuales a desarrollarse entre el 25 y 29 de agosto; el 1 y el 5 de septiembre del 2025. Se generan aportes técnicos a los documentos: 1a. Actores regionales – Invitación, 2a. Agenda y presentaciones 3a. Tareas y cronograma, en el marco de los Talleres Regionales (Nodo Caribe y Pacífico) - Construcción con actores clave el Plan de Acción - Plan Nacional para la Prevención, Control y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas, Exóticas e Invasoras del País”; 2. Memorando Rad. 22002025E3014503 - Gestión y articulación (DAMCRA-DBBSE), Estrategia Nacional para Prevenir y Controlar el Tráfico Ilegal y el Maltrato de Animales Silvestres en Colombia; 3. Informe de Gestión de la Entidad y del Sector de la Ministra al Congreso de la República, gestión de medidas de manejo, seguimiento, control y prevención de especies exóticas, invasoras, potencialmente invasoras y tráfico de fauna silvestre en los ecosistemas marino, costeros e insulares. Participación y socialización DAMCRA: 1. Talleres Regionales (Nodo Caribe y Pacífico) – Construcción con actores clave el Plan de Acción - “Plan Nacional para la Prevención, Control y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas, Exóticas e Invasoras del País; 2. Taller Nacional - Plan de Biocontaminación Marina en Colombia (DIMAR), enfoque: 1. Línea de tiempo EEI a nivel nacional y 2. Avances - Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras del país.Con respecto a la gestión internacional: CMAR: (i) aportes a la ayuda de memoria de la Ministra Vélez para

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.3 Gestionar medidas para la restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental.	2	Documentos elaborados que contengan los avances en la gestion de medidas para la restauración de los ecosistemas marinos y costeros en áreas de importancia ambiental.	Número	0	N/A	50	Con objetivo de gestionar medidas para la restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental, durante el periodo de reporte se destacan las siguientes acciones: En el tema de Corales se avanzó en Desde lo internacional, con la revisión de invitación de ICRI para liderar resolución ante UNEA7 y se revisó la propuesta de cooperación con Japón para la restauración de arrecifes de coral. En cuanto a lo nacional, se revisó la cartografía de áreas coralinas del país y propuesta de geovisor sobre la enfermedad SCTLD y eventos de blanqueamiento coralino, así como varios talleres para socializar avances en la propuesta de restauración, como son las concertaciones con la Corporación Autónoma Regional de Sucre, como preámbulo al taller nacional de restauración coralina. En lo referente a planificación, se avanzó con las iniciativas relacionadas con investigación y conservación de ecosistemas marino-costeros de San Andrés en el marco de la expedición Seaflower Wise 2025. Finalmente se avanzó en la preparación del taller nacional para definir lineamientos técnicos de Insumos técnicos: comercio de corales pétreos (COP20 CITES). A nivel de Manglares: Se avanzó en el marco del proyecto GEF CReW+, con participación de OEA y BID para el municipio de San Antero (Córdoba), que tiene por objeto dar alternativas al sistema de tratamiento de aguas residuales, se planteó, la restauración de 800 ha de manglar y procesos para el monitoreo comunitario del manglar que podría verse afectado. Durante este periodo, se le realizaron observaciones al documento final y se realizó una comisión a San Antero para socializar el documento final. A nivel de Pastos Marinos: Se continuó con el seguimiento a la Iniciativa Internacional del Clima "Gestión para la Resiliencia de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad de las Regiones Pacifico y Caribe de Colombia", IKI Nacional, particularmente para la Ventana Archipiélago de San Andrés y Providencia, desarrollado por el INVEMAR, quienes en el inicio de sus actividades están realizando el diagnóstico de los ecosistemas priorizados, entre ellos el de pastos marinos. Por otra parte, se está participando en la gestión de iniciativa tendiente a la declaración de zonas de reserva de recursos naturales de carácter temporal en pastos marinos, donde se revisó la información existente del ambito nacional, y como resultado la necesidad de solicitar una información mas detallada por parte del INVEMAR, del estado actual de este ecosistema, así como se requiere conocer por parte de las autoridades ambientales el estado de avance en temas relacionados con la zonificación ambiental de los pastos marinos en áreas de su jurisdicción. A nivel transversal de financiación para los ecosistemas: Se avanzó con el análisis de la participación en proyecto GBFF liderado por Belice y el BID para generar fondo que permitan la restauración de arrecifes de coral en el Archipiélago. La confirmación de
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.4 Promover la sostenibilidad sectorial en las unidades ambientales costeras mediante la gestion de instrumentos normativos y la articulación institucional que contribuyan con el mejoramiento de la calidad ambiental de los ambientes marinos costeros.	2	Documentos elaborados que contengan las acciones desarrolladas en las unidades ambientales costeras mediante la gestión de los instrumentos técnicos y normativos relacionados con la calidad ambiental marina; así como, los conceptos técnicos para la sostenibilidad ambiental en los sectores productivos que tienen incidencia en los ecosistemas marino, costeros e insulares.	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto, la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos avanzó significativamente en el desarrollo de instrumentos normativos para la gestión integral de las unidades ambientales costeras. Se obtuvo el aval técnico del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental para la iniciativa sobre permiso de uso y aprovechamiento de aguas marinas, la cual fue remitida a la Oficina Asesora Jurídica para su viabilidad legal. Paralelamente, en coordinación con la DGIRH y la OAI, se respondieron las observaciones al instrumento normativo de criterios de calidad de aguas, ajustando los documentos técnicos requeridos para su próxima publicación. Adicionalmente, se trabajó en la estructuración de los criterios de calidad de sedimentos marinos y en el desarrollo del artículo 240 para la gestión de materiales de dragado. En el marco de la Estrategia de Mejoramiento de la Calidad Ambiental Marina (EMCAM), se avanzó en la reestructuración de la matriz de marco lógico, integrando pilares estratégicos, programas y proyectos alineados con el PNICM y el plan de acción del CTNCM. Se seleccionaron actividades históricas para evaluar su estado actual y se inició el proceso de consulta dentro del comité técnico, sentando las bases para una planificación robusta que articula los instrumentos de política existentes con las nuevas necesidades de gestión ambiental marina. Finalmente, la Dirección emitió conceptos técnicos especializados para garantizar la sostenibilidad ambiental de proyectos estratégicos en zonas costeras. Se realizó el análisis de la modificación de licencia ambiental para la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena y se respondió a las solicitudes de viabilidad de investigaciones científicas presentadas por DIMAR para proyectos de exploración offshore de Petrobras en el Caribe colombiano. Estos pronunciamientos reflejan el compromiso de la Dirección por asegurar que los desarrollos sectoriales incorporen los más altos estándares de protección ambiental en ecosistemas marinos y costeros.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.5 Adelantar acciones para la protección y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, en el marco de la gestión integral de las zonas marino costeras para la reducción de pérdida de biodiversidad en áreas de importancia ambiental.	2	Documentos elaborados con acciones realizadas para la protección y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el marco de la gestión integrada de las zonas marino costeras.	Número	0	N/A	50	Frente a las acciones realizadas para la protección y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el marco de la gestión integrada de las zonas marino costeras, se tuvo anance de la siguiente forma: Comité Ejecutivo para la Pesca (CEP): Se presentaron las observaciones a la propuesta de cuotas globales para 2026 durante la reunión preparatoria del CEP realizada el 22 de agosto, y se participó en la reunión ordinaria del 29 de agosto, en la cual se tomaron las decisiones sobre dichas cuotas. Plan Ambiental de tiburones y Sentencia tiburones: El 19 de agosto se realizó en Santa Marta el Taller Regional Caribe sobre la Gestión de Recursos Hidrobiológicos con énfasis en Tiburones y Rayas, con la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales del Caribe, Parques Nacionales, DIMAR y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo fue fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales y demás actores competentes en la gestión y aplicación de la normativa relacionada con condricnios. Sentencia Zona Exclusiva de Pesca Artesanal - ZEPA Chocó: El 14 de agosto se realizó en Bahía Solano la mesa interinstitucional ampliada con representantes comunitarios de Bajo Baudó, Litoral de San Juan, Nuquí, Bahía Solano y Juradó. Se socializó la adopción formal del proyecto integral del literal a), el borrador de resolución con medidas de manejo y la nueva configuración de la ZEPA, junto con el Plan de Desarrollo Pesquero. La comunidad destacó la necesidad de fortalecer el control y la vigilancia, capacitar en desemallamientos, implementar acciones de conservación y protección de ecosistemas y promover el turismo sostenible. Ecosistemas acuáticos agroalimentarios: Se realizó una mesa de trabajo interna entre todas las direcciones de Minambiente en donde se revisó el documento borrador del proyecto de decreto, a partir de esta reunión se llevo acabo una reunión con Minagricultura en donde se consolidaron todas las consideraciones presentadas por los ministerios y las comunidades. Sentencia Caracol Pala: Se presentó propuesta de proyecto de Gobernanza para la expedición seaflower 2025, el cual contiene un capítulo para levantar informacion histórica de puntos de pesca de caracol pala, usos y cambios de los pescadores de la isla. Dicho proyecto fue aprobado y se desarrollará entre el 15 y el 19 de septiembre en San Andres Isla.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.6 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de conservación y restauración de ecosistemas marino costeros como parte de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	2	Documentos elaborados que den cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.	Número	0	N/A	50	Durante agosto, la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos fortaleció la asistencia técnica para la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) como estrategia central de adaptación al cambio climático. Se proporcionaron recomendaciones técnicas para la disposición de materiales de dragado (Artículo 240) y se avanzó significativamente en la estructuración de informes para la liquidación del convenio del proyecto MABE-KI con las Corporaciones Autónomas Regionales, unificando planes de trabajo y aprovechando los reportes de la Unidad de Gestión. Asimismo, se realizaron aportes sustanciales al plan de acción del convenio Minambiente-Cormagdalena y se formuló una propuesta de gobernanza climática para la comunidad raizal de San Andrés en el marco de la Expedición Seaflower. En materia de gestión de ecosistemas, se brindó acompañamiento técnico al proyecto IKI Resiliencia, liderado por Invemar en San Andrés, retroalimentando los avances en la gestión de pastos marinos y restauración de manglares, con el apoyo de las direcciones de Bosques y Cambio Climático. Paralelamente, se avanzó en la revisión de la Cartilla de Lineamientos para incorporar SbN en los Planes de Ordenamiento Manejo Integrado de Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC). Adicionalmente, se gestionaron respuestas formales a entes de control como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo sobre acciones frente a la erosión costera en Córdoba, y se participó activamente en la revisión del proyecto de mitigación para Moñitos, aportando expertise en riesgos costeros y SbN. Finalmente, la Dirección ejerció un liderazgo activo en espacios de articulación política y científica. Se contribuyó a la validación técnica de la Guía nacional sobre reducción del riesgo por inundación y erosión costera, se participó en la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático de Cartagena para reactivar su Plan 4C, y se asistió a la Conferencia Internacional sobre Carbono Azul y Humedales, coorganizada por el gobierno del Reino Unido y el BID. Esta participación posiciona al Ministerio a la vanguardia del diálogo regional con expertos y formuladores de políticas para la acción climática.
DCCGR	DAMCRA	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Desarrollar procesos orientados a la conservación de la Biodiversidad marino costera e insular y sus servicios ecosistémicos armonizados a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial alrededor del agua.	2.6 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores, en la gestión de medidas de conservación y restauración de ecosistemas marino costeros como parte de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.	2	Documentos elaborados que den cuenta de la asistencia técnica realizada a las instituciones y sectores en la gestión de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.	Número	0	N/A	50	Durante agosto, la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos fortaleció la asistencia técnica para la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) como estrategia central de adaptación al cambio climático. Se proporcionaron recomendaciones técnicas para la disposición de materiales de dragado (Artículo 240) y se avanzó significativamente en la estructuración de informes para la liquidación del convenio del proyecto MABE-KI con las Corporaciones Autónomas Regionales, unificando planes de trabajo y aprovechando los reportes de la Unidad de Gestión. Asimismo, se realizaron aportes sustanciales al plan de acción del convenio Minambiente-Cormagdalena y se formuló una propuesta de gobernanza climática para la comunidad raizal de San Andrés en el marco de la Expedición Seaflower. En materia de gestión de ecosistemas, se brindó acompañamiento técnico al proyecto IKI Resiliencia, liderado por Invemar en San Andrés, retroalimentando los avances en la gestión de pastos marinos y restauración de manglares, con el apoyo de las direcciones de Bosques y Cambio Climático. Paralelamente, se avanzó en la revisión de la Cartilla de Lineamientos para incorporar SbN en los Planes de Ordenamiento Manejo Integrado de Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC). Adicionalmente, se gestionaron respuestas formales a entes de control como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo sobre acciones frente a la erosión costera en Córdoba, y se participó activamente en la revisión del proyecto de mitigación para Moñitos, aportando expertise en riesgos costeros y SbN. Finalmente, la Dirección ejerció un liderazgo activo en espacios de articulación política y científica. Se contribuyó a la validación técnica de la Guía nacional sobre reducción del riesgo por inundación y erosión costera, se participó en la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático de Cartagena para reactivar su Plan 4C, y se asistió a la Conferencia Internacional sobre Carbono Azul y Humedales, coorganizada por el gobierno del Reino Unido y el BID. Esta participación posiciona al Ministerio a la vanguardia del diálogo regional con expertos y formuladores de políticas para la acción climática.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT - SINA	DOAT - SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1. Realizar acciones de articulación, coordinación y orientación, que fortalezcan la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés.	3	Acciones de articulación, coordinación y orientación dirigidas a las entidades del SINA, para el fortalecimiento de los procesos de gobernanza en el territorio.	Número	1	Documento preliminar sobre el ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, análisis y estadísticas que dan cuenta de su implementación – Enero a agosto de 2025. Informe consolidado sobre la Evaluación del Desempeño Institucional - IEDI, vigencia 2024. (PENDIENTE).	70	Con el fin de avanzar en las acciones de articulación, coordinación y orientación, que fortalezcan la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés, para el mes de agosto se alcanzaron los siguientes resultados: Inspección y vigilancia: En el mes de agosto se realizó la entrega del " Documento preliminar sobre el ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, análisis y estadísticas que dan cuenta de su implementación – Enero a agosto de 2025", el cual contiene cinco (5) capítulos relacionados con: i) expedición de directrices para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia - lyV, ii) procedimiento para el ejercicio de la función de lyV, iii) coordinación del ejercicio de lyV con autoridades del orden nacional, iv) resultados del ejercicio de la función de lyV y v) cumplimiento de los compromisos del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico. (Anexo 1. Entregable lyV). Seguimiento a Corporaciones: Durante el mes de agosto se realizaron veintiuna (21) asistencias técnicas a las siguientes Corporaciones: CORPORINOQUIA, CORPOURABÁ, CDMB, CORPOGUAVIO, CORANTIOQUIA, CORNARE, CARDER, CORTOLIMA, CAR, CAM, CRC, CODECHOCÓ, CORPOGUAJIRA, CVS, CRA y CDA. (Anexo 2. Listados de asistencia - Corporaciones). Adicionalmente, se avanzó en la verificación de documentos remitidos por CVC, CORALINA, CARDIQUE, CRA, CORPOGUAJIRA y CORPAMAG correspondientes al informe de avance en la gestión del PAC 2024 – 2027 para el semestre I-2025. De igual manera, se proyectaron un total de 6 oficios de requerimiento para CODECHOCÓ, CARDER, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOCALDAS y CRQ, en lo relacionado a las observaciones identificadas en el informe de avance en la ejecución de los PAC 2024 - 2027 para la vigencia 2024, y frente al reporte del IEDI 2024. (Anexo 3. Oficios de requerimientos). Finalmente, se brindó apoyo a la supervisión del contrato de evolución de Cardinal. (Anexo 4. Apoyo contrato 1288-2024). Sentencias, conpes y diálogo social: Los días 09, 10 y 16 de agosto se acompañaron tres (3) espacios de consulta e iniciativa para la delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz, en los cuales se presentó el modelo de Gobernanza que prevee la Sentencia T-361- 2017. (Anexo 5. Listados de asistencia - delimitación páramo). Así mismo, se desarrolló un taller de articulación con Parques Nacionales Naturales el 19 de agosto de 2025, en el marco de la elaboración del documento que da cumplimiento a la acción 3.15 - hito 1 "Diagnóstico del modelo de operación del SINAP", establecida en el Conpes 4050. (Anexo 6. Taller con PNN). De igual manera los días 19 y 26 de agosto se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBBSE de MinAmbiente para retomar la ruta de trabajo orientada a la actualización de la Resolución 0886 de 2018, la cual establece los lineamientos para la formulación de los planes de manejo de los páramos. (Anexo 7. Mesa de trabajo - Res 0886-2018), finalmente, el 13 de agosto se brindó acompañamiento a la DBBSE para revisar los
DOAT - SINA	DOAT - SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.1. Realizar actividades de Ordenamiento Ambiental Territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PND, con el enfoque de Ordenamiento alrededor del agua.	6	Documentos elaborados con lineamientos ambientales, gestión de la información ambiental y criterios de ordenamiento ambiental alrededor del agua en territorios priorizados.	Número	2	Gestión y apoyo en materia de Ordenamiento Ambiental Territorial Segundo informe de avance de la implementación de la estrategia de ordenamiento territorial alrededor del agua (EOTAA)	50	Con el fin de avanzar en las actividades de Ordenamiento Ambiental Territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PND con el enfoque de Ordenamiento Alrededor del Agua, para el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: Lineamientos ambientales: En el marco de la mesa interinstitucional conformada por el MinVivienda, el MinAgricultura, MinAmbiente y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, se avanzó en la consolidación del 60% de la circular conjunta con aclaraciones para el ordenamiento del suelo rural, la cual constituye el insumo fundamental para la actualización de los lineamientos ambientales para la expedición de las determinantes ambientales relacionadas con la ocupación de esta clase de suelo. (Anexo 1. Lineamientos ambientales). Gestión ordenamiento ambiental territorial: En el mes de agosto se realizó la entrega del documento "Gestión y apoyo en materia de Ordenamiento Ambiental Territorial", el cual contiene las acciones adelantadas en el marco de: i) proyecto hidroeléctrico el Quimbo, ii) ventanilla minera, iii) ciénaga de mallorquín y iv) reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal del Suroeste Antioqueño. (Anexo 2. Entregable gestión de ordenamiento ambiental). Ordenamiento alrededor del agua: En el mes de agosto se realizó la entrega del documento "Segundo informe de avance de la implementación de la estrategia de ordenamiento territorial alrededor del agua - EOTAA", el cual contiene las acciones adelantadas durante la vigencia 2025 en el marco de la implementación de la EOTAA, todo ello en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo - PND 2022-2026, el cual contempla el ordenamiento territorial alrededor del agua, como eje estructurante de las transformaciones que promueve el PND. (Anexo 3. Entregable implementación EOTAA). Fortalecimiento del ordenamiento ambiental en los pueblos indígenas: Durante el mes de agosto se realizaron las visitas técnicas de verificación de la Función Ecológica de la Propiedad - FEP a los resguardos indígenas San Antonio del Fragua, La Leona y Wasipanga, localizados en los municipios de Santa Rosa y Pamonte - Cauca, así mismo, se realizaron visitas a los resguardos indígenas Campoalegre, localizado en Ortega - Tolima y al resguardo indígena Musse Ukwe, localizado en Morales - Cauca. Como resultado de estas visitas se elaboraron los conceptos FEP 20-21-22-23 y 24 del 2025. (Anexo 4. Listados de asistencias FEP). Adicionalmente, en el marco de cumplimiento de las órdenes de la Sentencia del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inirida se llevó a cabo el 28 y el 29 de agosto la socialización del Decreto 1275 de 2024. Así mismo, el 02 y 03 de agosto se realizaron mesas de trabajo con el Pueblo Arhuaco para la revisión de la propuesta "Paz con la Naturaleza - Corazón del Mundo" y su componente ambiental, en este sentido, se agendaron acciones de socialización en el territorio y articulación con las entidades corresponsables para posterior a ello, buscar su financiamiento en el Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT - SINA	DOAT - SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.2. Implementar acciones desde el ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y al Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental y alternativas de uso, ocupación y tenencia). (2.3)	1	Documentos elaborados que dan cuenta de las acciones de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y ordenamiento ambiental territorial en las zonas priorizadas.	Número	0	N/A	50	En el marco de la implementación de las acciones de ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y a la Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y alternativas de uso, ocupación y tenencia), para el período de reporte se adelantaron las siguientes actividades: 1. Implementación Proyecto Zonificaciones Ambientales Participativas para la Gobernanza Territorial – Proyecto ejecutado por el Instituto Alexander Von Humboldt – lavH: Durante el mes de agosto se llevaron a cabo tres (3) talleres de Zonificación Ambiental Participativa en los municipios de La Montañita, Puerto Rico y Solano, el objetivo de estos espacios es definir una prospectiva territorial con base en los resultados obtenidos en estos talleres. (Anexo 1. Listados de asistencia ZAP). 2. Implementación del Plan de Zonificación y Zonas de Reserva Campesina: Desde la DOAT-SINA se participó en las audiencias públicas de 3 Territorialidades Campesinas Agroalimentarias (TECAM) en los municipios de Fortul, Arauquita y Saravena. Allí se desatacó la importancia del Plan de Zonificación Ambiental como un insumo para la constitución del instrumento de planeación de esta territorialidad campesina. (Anexo 2.Territorialidades Campesinas). 3. Implementación de la estrategia de estabilización de los derechos territoriales en áreas de reserva forestal de Ley 2 de 1959: En el mes de agosto se desarrolló la segunda sesión de la mesa técnica interinstitucional de la estrategia de derechos territoriales en áreas de ley 2 de 1959 de la Amazonía colombiana. En este espacio se presentaron cifras sobre la deforestación, destacando que el gobierno ha superado en un 20 % la meta de contención de la deforestación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, desde MinAmbiente se expuso la necesidad de incorporar variables ambientales clave como el agua, y propuso una mirada más holística e integrada sobre las Zonas de Reserva Campesina - ZRC, advirtiendo sobre conflictos crecientes con resguardos indígenas y la presión sobre áreas protegidas como el PNN Tinigua. Posteriormente, se socializó el estado de las Concesiones Forestales Campesinas y el progreso del proyecto de Zonificación Ambiental Participativa (ZAP), resaltando el fortalecimiento de la gobernanza territorial en zonas priorizadas. Las entidades del SINA compartieron sus intervenciones y alertaron sobre problemáticas como la intensificación de la deforestación post-acuerdo de paz y la presión de actores ilegales. (Anexo 3. Derechos Territoriales). 4. Articulación entre la PNN y el Plan de Zonificación Ambiental: Se desarrolló la segunda sesión de la mesa técnica interinstitucional entre Parques Nacionales Naturales - PNN y la DOAT-SINA, allí se revisó y se actualizó el plan de acción de la mesa técnica, destacando el cumplimiento de las actividades propuestas y la necesidad de vincular al equipo de "nuevas áreas" de PNN. Así mismo, se realizará un seguimiento a las áreas protegidas que han recibido la información del Plan de Zonificación
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	1. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	1.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de avance del Documento con la descripción del proceso presupuestal y desarrollo de plan de acción, elaborados	Número	0	N/A	50	En el marco del desarrollo de las actividades misionales y estratégicas se reportan los siguientes avances: - Se adelantó el seguimiento al avance físico y presupuestal de las metas del plan de acción. A corte 31 de agosto se tiene un avance del 56% de ejecución presupuestal. - En el marco del proceso de contratación de personal para apoyar las acciones que adelanta la Subdirección de Educación y Participación, se han suscrito 77 contratos de prestación de servicios.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	1. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	1.2. Formular la Política Nacional de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales	3	Documentos elaborados que den cuenta del avance del proceso de formulación de la Política de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales	Número	0	N/A	66	En el marco del proceso de formulación de la Política de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales se adelantaron las siguientes acciones: Plan operativo: se remitió el plan operativo a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio, el cual contiene la agenda y actividades que se realizaran en el marco de la formulación de la Política de Participación en Asuntos Ambientales. Iniciativa de Política: se radicó la iniciativa de política ante el VOAT, la cual contiene los antecedentes, el marco de referencia, diagnostico preliminar, enfoques e identificación de actores. Mesa técnica SEP: se conformó la mesa técnica de formulación de política de participación en asuntos ambientales, en la que participan funcionarios y contratistas de la SEP con competencia y experiencia en el tema de formulación de políticas. Esta mesa tiene como objetivo la construcción del documento base, así como el enfoque metodológico de construcción de diagnóstico. Es de aclarar que esta mesa apoyará la mesa institucional conformada por los delegados de las diferentes dependencias del ministerio, una vez sean designados por planeación.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	2. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	2.1.Desarrollar procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	4	Documentos elaborados que den cuenta del proceso de asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes acciones en el marco de las asistencias técnicas: . Amazonía con la Escuela de Selva. Se implementó el módulo de "Formulación de Proyectos de Emprendimiento de Economías de Selva", donde se espera que los estudiantes del Diplomado de Gestor de Selva Comunitario" para que postulen sus proyectos. Enel marco del ciclo de "Conversaciones de Selva" un encuentro virtual sobre emprendimientos y negocios verdes. . Bahía de Cartagena: sigue el trabajo con la Cumbre Social Biodiversa a través del acompañamiento, y de acuerdo con el interés de ellos, en la revisión de las observaciones de forma y fondo al documento de la Estrategia de Educación Ambiental. Se compartieron los formatos oficiales del Fondo para la Vida 2025 al estar interesados en pasar una propuesta al mismo. Se realizó un Taller de Negocios Verdes enfocado a la economía circular con la participación de 22 personas; durante el encuentro se avanzó en la formulación de un plan estratégico para fortalecer el proyecto "El Dique para el Mundo", consolidando acciones concretas para su desarrollo. . Catatumbo: Se continúa con el acompañamiento a la región de los dos Santanderes para la conformación de una estrategia de gobernanza ambiental con entidades de los dos departamentos. Se participó en el Evento "Congreso de Educación Ambiental" con la comunidad de la jurisdicción de los municipios de la CDMB a través de una ponencia. . Mojana: se está a la espera del proyecto con Fondo para la Vida, en especial el Eje 5. Gobernanza ambiental participativa que incluye la justicia ambiental, la gestión territorial educativa y comunitaria, la comunicación y divulgación, el control social y la transparencia, así como la gobernanza multinivel. . Pacífico Biogeográfico: Se realizó el AtratoFest-Río los días 28, 29, 30 y 31 como parte de la estrategia de educación ambiental para el territorio a propósito del cumplimiento a parte de las acciones de la Sentencia T-622 Río Atrato. Dicho evento se antecedió con la articulación y la Gobernación de Chocó, CODECHOCO, CIDEA, Guardines Atrato, UTCH, Siembra, Secretaría de Educación de Chocó, otras entidades municipales para estructurar la agenda, espacios y recursos. Se contó con emprendedores y negocios verdes, PRAES con experiencias significativas y grupos culturales, muestras gastronómicas, actividades deportivas y académicas. Contamos con la alianza del Ministerio de Minas y Energía, SENA y Min Vivienda también se articuló al evento y llevar un stand. . Sabana de Bogotá: Se participo de manera activa en el evento los días 8 y 9 de agosto en la Feria Colombiana de Educación Ambiental. Se realizó el conversatorio Retos de la Educación Ambiental en Colombia con la participación de la Viceministra Tatiana Roa, el subdirector Sixto Quintero, Ministerio de Educación David Lastra y la moderación de Camila Carrillo de Ministerio de Ambiente. Además de tener un stand con novedades del Ministerio para los y las participantes. <u>Pueblo Gitano o Rrom: Se realizó el día 8 de agosto la socialización y contextualización de conceptos básicos de</u>
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	2. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	2.2. Implementar el programa nacional de educación ambiental enfocado a las regiones priorizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial.	3	Documentos elaborados con los resultados de las estrategias territoriales de educación ambiental implementadas en las regiones priorizadas	Número	0	N/A	33	Se avanza en la elaboración del documento de estrategia pedagógica con enfoque diferencial para la educación ambiental en el país. Cuenta con la primera parte de acompañamiento al SINA. Para los siguientes meses se ampliará la información con el planteamiento de las escuelas que están en curso, las que ya se realizaron y las que se van a desarrollar. Con la aprobación y firma de los convenios se dará cumplimiento a la implementación de las estrategias de educación ambiental. Los convenios que se tienen programados son con las comunidades étnicas como los U' Wa (Zapatoa y Perijá), Muisca (Sabana de Bogotá), AISO – ARIT (Tolima, Cauca, Macizo y Antioquia), Raizales (San Andrés y Providencia), Embera (Eje Cafetero) y Escuela de Fortalecimiento de la participación incidente y la gobernanza territorial para los procesos de licenciamiento y seguimiento ambiental en los territorios priorizados por la sentencia T-302 de 2017, a través de la conformación de una Escuela para la Gobernanza Ambiental Étnica en la Guajira entre el Ministerio de Ambiente y ANLA (Guajira).
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.1. Consolidar el Sistema Nacional de diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos.	3	Documentos elaborados que den cuenta del avance de consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos.	Número	0	N/A	33	Se adelantaron 3 mesas técnicas internas y 1 adicional en articulación con el VOAT y con la Estrategia de Diálogo Social de Ministerio del Interior, con el fin de revisar la propuesta del decreto y avanzar en la consolidación del documento técnico justificativo, que soporta el instrumento normativo en mención.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022 -2026 relacionados con educación y participación ambiental.	4	Informes de avance de cumplimiento de los compormisos étnicos y diferenciales, elaborados	Número	0	N/A	50	Indígena En el marco del proceso de implementación de la ruta metodológica de la Consulta Previa, Libre e Informada de la Política Ambiental Indígena y demás acuerdos ambientales del PND, se encuentra bajo el siguiente balance: 1. Convenio GOBIERNO MAYOR: Convenio 152 de 2025, firmado el 28-jul-25. 2. Convenio OPIAC: Convenio 147 de 2025, firmado el 25-jul-25. Fecha de inicio del 5-ago-25. 3. Convenio ONIC: Convenio 126 de 2025, firmado el 8 de julio de 2025, con inicio del 28-jul-25. 4. Convenio CIT: Convenio No 154 de 2025 firmado el 31 de julio de 2025. Fecha de inicio del 21-ago-25. 5. Convenio AICO: Convenio No 155 de 2025 firmado el 30 julio 2025. Se están subsanando observaciones frente a la póliza. 6. Convenio CRIC: Convenio No 156 de 2025, firmado El 31-jul-25. Se está a la espera de las subsanaciones frente a la póliza. 7. Convenio AISO: El proceso se remitió el 13 junio 2025 a Fiducoldex. El 26 agosto 2025, el Fondo para la Vida recibió los documentos requeridos y a la fecha se encuentran en revisión por parte de Fiducoldex. Sentencia 4360 del 2028: se están elaborando los estudios previos para la implementación de la ruta parcial con el Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas – CRIMA. Acuerdo cabildo Arhuaco: la SEP participó en las reuniones para revisar la Implementación del acuerdo "Piloto de Microzonificación acordado entre el cabildo Arhuaco del Magdalena y la Guajira y la junta de acción comunal del corregimiento de Palomino (Marquetalia) en el plan de manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Gobierno Mayor: Conforme a la solicitud recibida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías se participó en el espacio convocado por parte de las autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor para el desarrollo del espacio de diálogo y la instalación de rutas de trabajo para la atención y seguimiento de los compromisos anteriormente concertados con las distintas entidades del gobierno nacional. Mesa Regional Amazónica: se participó en la sesión No. 108-2025 de la MRA, en el marco del Plan de Acción para la Prevención, Control y Mitigación de la Explotación Ilicita de Minerales en Territorios Indígenas de la Amazonia Colombiana – PAEIM. U'WA: se han realizado reuniones de coordinación intergubernamentales con el fin de dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la CIDH. Desde la OAJ se solicitó apoyo a la SEP para el apoyo técnico y de diálogo con las instituciones y el Pueblo U'wa. SNARIV (Suieto de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas)
DCCGR	SEP	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022 -2026 relacionados con educación y participación ambiental.	4	Informes de avance de cumplimiento de los compormisos étnicos y diferenciales, elaborados	Número	0	N/A	50	Los recursos asignados se ejecutarán mediante convenios interadministrativos con comunidades étnicas para el desarrollo de estrategias de educación ambiental y procesos de participación ciudadana.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.3. Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial.	3	Documentos técnicos elaborados sobre el estado de avance de la gestión adelantada en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	Número	0	N/A	33	Se desarrollaron las mesas territoriales del agua dentro del programa GEF7 de la Ciénaga Grande, hay 6 mesas: 4 en Magdalena y 2 en Atlántico, allí la SEP articuló con la DOAT. Frente al caso de vulneración a líderes de la Mojana por la empresa Caracol Energy, se elevó esta solicitud en el marco del cumplimiento a la sentencia T194, para la protección de humedales y ecosistemas de Córdoba. Se socializará el Decreto 1275 del 2024 con el CRIDEC y con la parcialidad indígena Caramba para dar respuesta a la alerta temprana. Asimismo, se desarrolló un taller con la Dirección de Hídrico sobre caudal ambiental en el marco de la mesa ambiental de PCHs. Se identificaron nuevas conflictividades manifiestas en Caquetá, Magdalena y en el Meta, dichos casos fueron recepcionados por la SEP y están en el acompañamiento permanente del equipo de Diálogo Social, bajo la implementación de la Estrategia de Diálogo Social para la Transformación de las Conflictividades. Por otro lado, en cumplimiento de la obligación del CONPES 4040, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Acción Colmena, adelantó la elaboración de la matriz nacional del estado de la RNJP, insumo que alimenta la estrategia de juventudes desde la SEP, orientada a la activación de nodos municipales y departamentales, que ya inició en y con municipios del Tolima. Asimismo, se construyó el Plan Nacional de Juventudes por la Acción Ambiental (versión borrador), que integra componentes de educación ambiental, negocios verdes, Acuerdo de Paz, Acuerdo de Escazú, acción climática, participación juvenil y economía para la vida, con aportes recogidos de organizaciones territoriales. Se brindó asistencia técnica a 1.373 jóvenes inscritos en los diferentes marcos estratégicos de la Cartera, ajustando pedagógicamente los materiales de apoyo con enfoque lúdico, territorial y de género. Adicionalmente, se fortalecieron los canales de comunicación mediante la creación de correo institucional y grupo de WhatsApp, y se participó en diversos espacios nacionales y regionales, dejando constancia formal en SECOP II. En cumplimiento del fallo judicial que ordena una nueva delimitación participativa del Complejo de Páramo Cruz Verde - Sumapaz, se avanzó en la fase de consulta e iniciativa en los municipios de Uney y Cáqueza. Durante esta etapa, se realizaron dos sesiones presenciales en la Provincia de Oriente, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con la Coordinadora Campesina y Popular Cruz Verde - Sumapaz.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.4. Implementar la estrategia de participación ciudadana enfocada a garantizar el acceso a la información y en la rutas para la defensa de líderes y lideresas ambientales en el territorio colombiano.	3	Documentos técnicos elaborados que dan cuenta del avance de la implementación del Acuerdo Escazu elaborados en el marco de las competencias de la dependencia	Número	0	N/A	33	Se llevó a cabo el proceso de consulta pública del proyecto de decreto por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, garantizando la participación ciudadana y el acceso a la información sobre su contenido. Se desarrollo un webinar con los Comités Departamentales y Municipales de Educación Ambiental (CIDEA): espacio virtual de fortalecimiento pedagógico sobre el Acuerdo de Escazú, con enfoque en educación y participación ambiental. Se adelantó el encuentro virtual con el sector privado: sesión con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), que agrupa a cerca del 80 % de las empresas del sector eléctrico del país, para promover el diálogo en torno a la implementación del Acuerdo. Se organizó el Primer Encuentro Nacional de Lideresas Ambientales en articulación con ONU Mujeres, así como encuentros regionales en el sur del país con lideresas ambientales, organizados junto al ANLA y Naciones Unidas.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	4.1. Facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de información de los usuarios en materia ambiental	4	Reportes elaborados de actividades de recuperación, procesamiento técnico, acceso y divulgación de los recursos de información en materia ambiental	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto, se recibieron en donación 414 ejemplares, correspondientes a 223 títulos. Se hicieron dos entregas de documentos digitales a enlaces de alianzas institucionales y se entregaron físicamente 113 títulos a funcionarios y usuarios externos. En cuanto a los servicios de biblioteca, se atendieron a 123 usuarios. Se registraron 14 consultas en sala, 18 préstamos externos y 12 entregas de material digital. Además, 103 usuarios hicieron uso de la sala de lectura y la biblioteca digital registró 3,302 consultas. Como logro destacado, se estableció una nueva alianza interbibliotecaria con la LCI. En el área de procesamiento técnico, se realizaron 1,216 controles de calidad y se seleccionaron 47 documentos para la colección de memoria inédita de un total de 274 registros revisados. Para el diccionario terminológico, se crearon 117 relaciones y 90 términos para siglas y acrónimos, junto con 56 términos con 106 relaciones de definiciones. Para la difusión de recursos, se generaron 14 piezas, que incluyeron un boletín, 12 efemérides y una píldora de escritura. Se brindó acompañamiento a la Feria de Educación Ambiental en la Universidad Agraria, donde se atendió a 66 usuarios y se entregaron recursos bibliográficos. Finalmente, en gestión documental, se completaron transferencias primarias con sus respectivos testigos y hojas de control. Se avanzó en la elaboración de índices electrónicos de la serie "Derechos de Petición" en un proceso de transición de lo físico a lo electrónico, y se atendió una visita de seguimiento del Grupo de Gestión Documental.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	4. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	4.2. Editar y evaluar documentos técnicos y científicos en materia ambiental.	4	Reportes elaborados del proceso revisión de contenidos y asesoría en derechos de autor, normas técnicas y apoyo de registro ante los entes nacionales de los documentos emanados por el Ministerio	Número	0	N/A	50	Durante el mes de agosto, la gestión editorial emitió dos conceptos técnicos: el primero, para el "Documento de apoyo para la incorporación del enfoque de género en los proyectos del sector de la refrigeración y el acondicionamiento del aire", El segundo, para las "Orientaciones técnicas y de política pública de la Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible..." Adicionalmente, se apoyó el proceso de obtención del ISBN para la publicación "Estímulos para fomentar el aprovechamiento y la gestión integral de los RAEE en Colombia". Finalmente, se completó el depósito legal digital de la "Guía básica ambiental para programas de exploración sísmica terrestre".
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.1. Realizar el fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de las comunidades étnicas	1	Versión preliminar del articulado para un proyecto de decreto	Número	0	N/A	30	Se mantiene el porcentaje de avance del reporte del mes anterior. En el marco del cumplimiento de la meta del Plan de Acción Institucional (PAI) orientada a formular una propuesta de modificación del Decreto 298 de 2016, se ha avanzado en la articulación interinstitucional y técnica necesaria para fortalecer el proceso. Como parte de esta gestión, se han unido esfuerzos con la consultoría liderada por el Grupo Kairos, en el marco de la iniciativa denominada “Misión Institucionalidad Climática”, cuyo objetivo es proponer mejoras estructurales a la arquitectura del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA). Esta colaboración busca aprovechar sinergias técnicas y estratégicas, de modo que los análisis y recomendaciones de la consultoría contribuyan directamente al desarrollo del documento técnico que sustente la propuesta de ajuste normativo. El Grupo Interno de Trabajo de Adaptación de la DCCGR ha iniciado un trabajo conjunto con el equipo consultor para: - Revisar las funciones y estructuras actuales del SISCLIMA, especialmente en lo relacionado con adaptación, enfoque territorial y participación de pueblos étnicos; - Analizar los vacíos y cuellos de botella identificados en la implementación del Decreto 298 de 2016; - Construir lineamientos técnicos y jurídicos que sirvan de base para una propuesta de modificación con enfoque participativo y enfoque de derechos. Se prevé que los primeros entregables conjuntos estén disponibles en el mes de septiembre, sirviendo como insumo clave tanto para los procesos internos del Ministerio como para los escenarios de toma de decisiones intersectoriales sobre la reforma al SISCLIMA.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.2. Implementar el plan nacional de prevención y control de incendios forestales	1	Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego en formulación	Número	0	Informe técnico de avance del proceso contractual de la empresa consultora para la actualización del Plan. PENDIENTE	20	Aunque para el mes de agosto no se tenía programado un avance específico en el marco del PAI, se realizó seguimiento al proceso de contratación con el cooperante CTCN. Como resultado de este seguimiento, se recibió notificación de que el proceso se encuentra en etapa de articulación con la FAO. Durante este periodo, la FAO ha estado revisando tanto el Plan de Respuesta como los Términos de Referencia (TdR) del proyecto. Una vez finalizada esta revisión, se tiene previsto formalizar el acuerdo entre ambas agencias para la implementación del proyecto, lo cual permitirá avanzar con la transferencia de recursos y el inicio de la ejecución técnica. Se mantiene el avance reportado con corte a julio en un 20%, y se continuará realizando seguimiento constante a este proceso para asegurar su avance oportuno y efectivo en los próximos meses.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.3. Realizar fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales y autoridades ambientales en la adecuada incorporación de la adaptación, Mitigación al cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación territorial	1	Documento con experiencias de adaptación basada en ecosistemas	Número	0	N/A	50	Se mantiene el porcentaje de avance En relación con la meta establecida en el Plan de Acción Institucional (PAI) para entregar insumos técnicos derivados de experiencias en Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), no se tiene aún un producto final consolidado para el mes de agosto. Sin embargo, se ha avanzado significativamente en la gestión técnica y en el relacionamiento con las iniciativas territoriales. Durante este periodo se mantuvo comunicación directa con las dos experiencias previamente sistematizadas, con el fin de incorporar ajustes y mejoras sugeridas por los equipos locales y técnicos. Adicionalmente, se inició la sistematización de dos nuevas experiencias AbE, las cuales se encuentran actualmente en fase de documentación y validación: - “Construcción de capacidades de adaptación al cambio climático a través de acciones de seguridad alimentaria y nutricional”, implementada en comunidades Afrodescendientes e indígenas Awá en la zona frontera colombo-ecuatoriana. - “Cuerval sostenible”, una estrategia participativa de conservación, restauración y monitoreo de manglares, liderada por el Consejo Comunitario El Cuerval en la costa pacífica colombiana. Esta experiencia integra enfoques de adaptación, mitigación y construcción de paz en territorios altamente vulnerables. Se prevé que estos nuevos casos estarán listos para su presentación y consolidación en el transcurso del mes de septiembre, fortaleciendo así el contenido técnico y territorial de la futura Guía Nacional de SbN.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.1. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	1	Mesa técnica ambiental reglamentada	Número	0	Documentos ajustados y propuesta de memorando en revisión Jurídica – Grupo de Gestión del Riesgo.	45	Para el mes de julio se había programado un avance del 50%, sin embargo, no se logró alcanzar este porcentaje. Durante el mes de agosto, se logró un avance del 45%. En este periodo se ajustaron, a partir de los comentarios recibidos de las entidades consultadas, los siguientes documentos: Formato F-A-GJR-07 Memoria Justificativa Formato F-M-INA-23 Instrumentación Ambiental Formato F-M-PPA-07 Respuestas a comentarios de actores externos al documento de política Formato F-M-INA-46_V5_RESOLUCIÓN Adicionalmente, se elaboró la propuesta de memorando para presentarse ante la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio. Actualmente, estos documentos se encuentran en revisión por parte de la Jurídica del Grupo de Gestión del Riesgo. Estos avances permiten consolidar la documentación necesaria para la correcta implementación del proyecto y responder a las observaciones recibidas, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos establecidos. Evidencia: Documentos ajustados y propuesta de memorando en revisión Jurídica – Grupo de Gestión del Riesgo.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.1. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	2	Propuestas de Resoluciones	Número	1	Protocolo de Cuantificación y Reporte ROE	45	Durante el mes de agosto se avanzó en el desarrollo del Protocolo de Cuantificación y Reporte del ROE, logrando la versión No. 5 ajustada, producto de las mesas de trabajo realizadas en dicho mes. Esta versión se consolidó como el insumo principal para la actualización de la memoria justificativa y la propuesta de articulado de la resolución del ROE, inicialmente presentada en febrero de 2025. Si bien con los ajustes al PAI se completó el producto programado para el mes, no fue posible reportar un avance del 92% en relación con el indicador de gestión general. Esto se debe al peso específico que tiene este protocolo frente a los otros productos esperados para el cumplimiento del mismo, los cuales incluyen: La propuesta de instrumento normativo de Reporte Obligatorio de Emisiones (ROE) ajustada a partir de los comentarios del VOAT, y La propuesta de instrumento normativo de Agentes Regulados del PNCTE, remitida al VOAT

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.2. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	1	Propuesta de estrategia de protección financiera para la gestión del riesgo de desastres del sector ambiente	Número	0	N/A	70	Se mantiene el avance cuantitativo de acuerdo con lo programado, ya que para el mes de agosto no se tenían avances específicos programados en la meta. Sin embargo, se anexa un avance relacionado con el documento de la Estrategia de Protección Financiera, el cual representa un progreso cualitativo importante dentro del proceso. Este documento contribuye a fortalecer el marco estratégico del proyecto y a preparar las bases para etapas posteriores. Evidencia: Documento de la Estrategia de Protección Financiera.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3. Realizar fortalecimiento de capacidades en términos de medios de implementación para sectores y territorios	1	Documento de propuesta de lineamientos incorporado en la comunicación nacional de cambio climático, capítulo de adaptación.	Número	0	N/A	50	Se mantiene el porcentaje de avance Se desarrolla Diagnóstico del estado del Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación al cambio climático en Colombia el cual tiene como propósito ofrecer un análisis integral y consolidado sobre las condiciones actuales para el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de la adaptación al cambio climático en Colombia. Se busca establecer una línea base técnica e institucional que permita identificar avances, vacíos, desafíos estructurales y operativos, oportunidades y buenas prácticas tanto a nivel nacional como territorial. Este análisis servirá como insumo para la definición de un marco metodológico unificado de M&E de la adaptación, articulado con el SNICC, SIIVRA y otras herramientas existentes, así como para la delimitación de roles, responsabilidades y procesos de gobernanza que aseguren su sostenibilidad y efectividad. Además, contribuirá al cumplimiento de los compromisos de reporte, transparencia y rendición de cuentas en materia de adaptación, alineados con los estándares internacionales. El alcance de este diagnóstico comprende tanto el nivel nacional como territorial, incluyendo el análisis de capacidades, herramientas, brechas y avances de las entidades que conforman el SISCLIMA, el SINA, el IDEAM y los sistemas técnicos relacionados. Se consideran los aportes de autoridades ambientales regionales, nodos regionales de cambio climático y entidades territoriales con planes de cambio climático en marcha. Asimismo, se incorporan los resultados preliminares de los diagnósticos de PIGCCT por región, que evidencian las metodologías y mecanismos de seguimiento propuestos por los departamentos para las medidas de adaptación. Para el desarrollo de este diagnóstico se aplicó una metodología de carácter mixto, participativo y comparativo. En una primera fase, se realizó una revisión documental de normas, políticas, planes y documentos técnicos clave como las leyes 1931 de 2018 y 2169 de 2021, el PNACC, el PNCC, los PIGCCT-S, y documentos relacionados con el SNICC, SIIVRA, la Herramienta de Acción Climática (HaC) y el Marco de Referencia de M&E (abril de 2024). Posteriormente, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con actores estratégicos de entidades nacionales, regionales y territoriales, seleccionados por su rol en la formulación, implementación y seguimiento de medidas de adaptación. Finalmente, se realizó un análisis comparativo de capacidades, brechas, desafíos y oportunidades entre sectores, regiones y niveles institucionales, con base en criterios comunes como gobernanza, información, capacidades técnicas y recursos. Este enfoque permitió identificar patrones, necesidades y aprendizajes replicables que contribuirán a la formulación del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación, como herramienta fundamental para fortalecer la acción climática en Colombia.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SINA en la Gestión de Riesgo de desastres	2	Dos cursos implementados	Número	0	N/A	30	Durante el mes de agosto de 2025 se certificó a un total de 230 estudiantes que lograron culminar el curso virtual Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Acción Climática, alcanzando con ello el 50% del indicador propuesto. De manera paralela, el curso Introducción al Cambio Climático y Gestión del Riesgo continúa en proceso de aprobación ante la SEP para definir su implementación, sin recibir respuesta durante el mes de agosto. Esta gestión está liderada por el área de educación de la DCCGR. Para no afectar la planeación y de acuerdo con las indicaciones de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), se mantiene el avance reportado en un 30% para el periodo correspondiente, con el compromiso de reportar en el próximo corte los avances que permitan reflejar el cumplimiento del 50% hasta la fecha. Adjuntos: Compilado de certificados de estudiantes.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SINA en la Gestión de Riesgo de desastres	10	Asistencias técnicas realizadas	Número	1	Taller de asistencia técnica de EDANA C con dos Autoridades Ambientales.	50	Durante el mes de agosto se llevó a cabo una capacitación en la metodología EDANA-C dirigida al equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, logrando con esta actividad el 50% del avance propuesto para la meta correspondiente. Esta jornada tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas institucionales en la aplicación de la metodología para el análisis de vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático, en el marco de los instrumentos de planificación ambiental. La actividad representa un avance significativo en el componente de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades territoriales. Evidencia: Registro de asistencia y acta de la jornada de capacitación EDANA-C – CORPOCESAR.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.1. Realizar el fortalecimiento de la infraestructura institucional, normativa, y tecnológica para promover la integridad ambiental de los mercados de carbono.	5	Documentos elaborados	Número	3	PENDIENTE: Segundo borrador del informe técnico con la participación de la sociedad civil, la academia, representantes de pueblos indígenas y otras entidades involucradas en los proyectos REDD+ (80% de avance). Entregable Completado: Protocolo entregado a los asesores de la Ministra para firma en atención al Memorando de la OAJ 13002024E3020184 (80% de avance). Entregable Completado: Estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control de operación de proyectos REDD+. PENDIENTE: Estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en los proyectos REDD+. Entregable Completado: Proyecto de Decreto	60	Durante el mes de AGOSTO se tenía programado un avance promedio del 92% en las actividades relacionadas con el desarrollo de instrumentos REDD+ , Sin embargo, el avance logrado fue del 60%. 1. Informe técnico sobre necesidades y circunstancias específicas para implementar proyectos REDD+ en territorios indígenas Cantidad Programada: 1 Entregable Programado: Segundo borrador del informe técnico (80% de avance) % Avance Programado: 80% Cantidad Lograda: 0 (PENDIENTE) Avance Real: 10% Descripción Cualitativa: No se ha avanzado en el primer borrador debido a la no conformación de la comisión de expertos, ya que el proyecto de resolución fue devuelto varias veces para ajustes administrativos. El proyecto se encuentra actualmente en revisión de VOAT. Sin embargo, se ha avanzado en la estructuración del informe, los temas principales y el diseño metodológico de los talleres participativos con los actores clave como campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, entre otros. Se consolidó el mapa de actores para el primer taller con pueblos indígenas. 2. Protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos REDD+ en territorios indígenas Cantidad Programada: 1 Entregable Programado: Protocolo entregado para firma (80% de avance) % Avance Programado: 80% Cantidad Lograda: 1 (Entregado) Avance Real: 60% Descripción Cualitativa: El protocolo fue entregado por el VOAT mediante correo electrónico y está programado para ser remitido en septiembre al Despacho de la Ministra para su revisión. 3. Estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control operación proyectos REDD+ Cantidad Programada: 1 Entregable Programado: Estrategia integral aprobada (100% de avance)
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país Nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.2. Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático.	1	Plataforma Tecnológica para el registro y seguimiento de iniciativas de mitigación de GEI a nivel nacional.	Número	1	Informe de avance, hitos y necesidades en desarrollo y funcionalidad de Fase Factibilidad.	70	Se cumplió con la meta programada para el mes de agosto, correspondiente a la elaboración del Informe de avance, hitos y necesidades en el desarrollo y funcionalidad de la Fase de Factibilidad. Este informe fue consolidado con base en los avances técnicos y operativos registrados durante el periodo, y permitió identificar los principales hitos alcanzados, así como las necesidades técnicas, presupuestales y operativas que deberán ser consideradas para continuar con el desarrollo exitoso de esta fase. El documento se encuentra disponible como insumo para la toma de decisiones estratégicas en el marco del fortalecimiento del sistema y su implementación progresiva.
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.1. Realizar las intervenciones y adecuar la infraestructura física, para la operación misional.	6	No. de informes y documentos elaborados	Número	1	4. Informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental.	66,67	Se elaboró informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental, con la inclusión de los proyectos previstos para la vigencia 2025: instalación de cubiertas para senderos peatonales, mantenimiento e intervención de terrazas, sistema solar fotovoltaico e iluminación con el componente ambiental de la entidad y proyectos.
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.2. Implementar las acciones para optimizar la administración de los bienes mueble y la dotación de la entidad.	6	No. de informes y documentos elaborados	Número	1	4. Informe de administración de bienes muebles y dotación.	66,67	Se elaboró informe de administración de bienes muebles y dotación, con información de las actividades desarrolladas con inclusión de actualización, seguimiento y control a bienes devolutivos, baja de bienes, toma de inventarios, entre otros.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.3. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	92	No. de informes y documentos elaborados	Número	9	Despacho SAF: 51. Seguimiento a la programación del Plan Anual de Adquisiciones. Presupuesto: 52. Fichas de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos. Contabilidad: 53. Informe mensual seguimiento al tramite cuentas. 54. Estados Financieros publicados - soporte. Tesorería: 55. Reporte mensual cierre ejecución del PAC. Control interno disciplinario: 56. Informe mensual de la gestión realizada en la sustanciación de procesos disciplinarios y formación en conciencia disciplinaria. Contratos: 57. Informe de gestion procesos contractuales,	61,96	51. DESPACHO SAF: La Subdirección Administrativa y Financiera realizo seguimiento a la programación del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, y en particular al seguimiento de la SG y SAF, correspondiente al mes de agosto. NOTA: Se remite entregable del mes de abril referente a la circular de medidas de austeridad y su socialización, de acuerdo a la contextualización que se genero desde SG, debido a la no publicación del Decreto de Austeridad por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico, esta vigencia se generaron los entregables respecto a esta tematica de manera tardía. 52. PRESUPUESTO: Se remitió a las áreas ejecutoras de presupuesto el formato denominado “Seguimiento a la ejecución Presupuestal, Reservas y Pagos” Código F-A-GIF-45, en este se informa y se realizan observaciones a cada dependencia con respecto a la ejecución presupuestal, reservas presupuestales y cumplimiento del PAC, con el fin de que se allegue respuesta a la Subdirección Financiera con las respectivas observaciones. NOTA: Se adjunta relatoria de seguimiento presupuestal del primer tirmestre del 2025 (entregable abril). 53. CONTABILIDAD Se remite el informde tramite de cuentas correspondiente al mes de agosto, con la trazabilidad de las devoluciones y gestión realizada 54. Se realizo la publicación de los estados financieros el dí 29 de agosto, correspondientes al Ministerio y FONAM. TESORERIA: 55. El Grupo de Tesorería remite el reporte de ejecución del PAC, en el cual se descrimina el recurso aprobado, ejecutad y el no gastado durante el mes de agosto. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 56. Se cumplió con la entrega de un informe mensual correspondiente a la gestión del mes de agosto-2025 que contiene: Formación de la Conciencia Disciplinaria, ustanclación de procesos disciplinarios: Se profirieron 5 autos de fondo (Exps. Nos. 1828-24,1719-23, 1835-25, 1849-25 y 1844-25).
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	No. De Informes de gestión elaborados	Número	1	8. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tiquetes aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	66,67	Se elaboro informe de gestion, en el cual se resalta la siguiente informacion: Total Comisiones Aprobadas Nacionales: 359 Valor: \$ 265.680.791 Internacionales: 12 Valor: \$ 22.217.624 Ejecución Acumulada: \$1.792.382.920 (54%) Tiquetes aéreos Tiquetes emitidos en el mes: Doscientos treinta y uno (231), por valor de \$ 247.469.158. Ejecución acumulada tiquetes \$ 1.243.273.475 (76,9%)
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	2. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos (1.4.)	12	No. De Informes de gestión elaborados	Número	1	8. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tiquetes aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	66,67	Se elaboró informe de gestión, en el cual se resalta la siguiente información: Total Comisiones Aprobadas Nacionales: 359 Valor: \$ 265.680.791 Internacionales: 12 Valor: \$ 22.217.624 Ejecución Acumulada: \$1.792.382.920 (54%) Tiquetes aéreos Tiquetes emitidos en el mes: Doscientos treinta y uno (231), por valor de \$ 247.469.158. Ejecución acumulada tiquetes \$ 1.243.273.475 (76,9%) Operador Logístico Eventos ejecutados en el mes veintinueve (29) por valor de \$ 224.606.396. Ejecución acumulada operador: \$ 2.216.407.831 (64%).

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	SG	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12	No. De Informes de gestión elaborados	Número	1	8. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tiquetes aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	66,67	Se elaboró informe de gestión, en el cual se resalta la siguiente información: Total Comisiones Aprobadas Nacionales: 359 Valor: \$ 265.680.791 Internacionales: 12 Valor: \$ 22.217.624 Ejecución Acumulada: \$1.792.382.920 (54%) Tiquetes aéreos Tiquetes emitidos en el mes: Doscientos treinta y uno (231), por valor de \$ 247.469.158. Ejecución acumulada tiquetes \$ 1.243.273.475 (76,9%) Operador Logístico Eventos ejecutados en el mes veintinueve (29) por valor de \$ 224.606.396. Ejecución acumulada operador: \$ 2.216.407.831 (64%).
DCCGR	SG	Fortalecimiento de la Acción Climática Territorial y Sectorial Del País Nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos	12	No. De Informes de gestión elaborados	Número	1	8. Informe de gestión que da cuenta de: *Seguimiento a la gestión de comisiones, tiquetes aéreos y operador logístico. *Memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las áreas. *Tablero de control de ejecución presupuestal y contractual y alertas de consumo.	66,67	Se elaboró informe de gestión, en el cual se resalta la siguiente información: Total Comisiones Aprobadas Nacionales: 359 Valor: \$ 265.680.791 Internacionales: 12 Valor: \$ 22.217.624 Ejecución Acumulada: \$1.792.382.920 (54%) Tiquetes aéreos Tiquetes emitidos en el mes: Doscientos treinta y uno (231), por valor de \$ 247.469.158. Ejecución acumulada tiquetes \$ 1.243.273.475 (76,9%) Operador Logístico Eventos ejecutados en el mes veintinueve (29) por valor de \$ 224.606.396. Ejecución acumulada operador: \$ 2.216.407.831 (64%).
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.5. Facilitar la gestión de la información intra e interinstitucional y la articulación para la implementación sistémica del modelo de gobierno Abierto institucional y sectorial.	20	No. de informes y documentos elaborados	Número	3	8. Documento de caracterización de usuarios 9. Informe AGA. Unidad coordinadora de gobierno abierto y atención a la ciudadanía: 11. Informe de la gestión del grupo unidad coordinadora de gobierno abierto y atención a la ciudadanía.	55	Se elaboró informe de gestión de la UCGA del periodo comprendido entre 1 de mayo al 31 de agosto de 2025. El informe contiene los avances en temas de relacionamiento con la ciudadanía y gobierno abierto, tales como: Gestión en canales de primer contacto, PQRSD, satisfacción de la ciudadanía, Transparencia, Control Social, Procesos y procedimientos, entre otros. NOTA: Se dio cumplimiento a los productos atrasados del mes de julio, relacioandos con 8. Documento Caracterización de usuarios MinAmbiente actualizado. 9. Informe AGA - Plan Nacional de Estado Abierto incluyendo Control Social.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.6. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	7	No. De Informes de gestión elaborados	Número	1	5. Informe de avance en la gestión e implementación de los Planes y Proyectos del Proceso de Administración de Talento Humano, el cual está compuesto por: *Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano - 2025. *Informe de avance en la ejecución del Plan de modernización y rediseño Institucional - 2025. *Informe de avance en la implementación de la estrategia para gestión de cambio y cultura organizacional 2025.	71,43	Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano – PEGTH 2025 Se reporta un avance del 82,5 % en la ejecución de las metas establecidas, destacando el progreso significativo en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se han identificado áreas de mejora en el Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar e Incentivos, para los cuales ya se cuenta con un cronograma de actividades que permitirá alcanzar el cumplimiento total en los meses restantes del año. Plan de Modernización y Rediseño Institucional – 2025 Se han desarrollado acciones orientadas a la optimización de procesos, fortalecimiento de estructuras organizacionales y mejora en la prestación del servicio. El avance refleja el compromiso institucional con la eficiencia y la innovación administrativa. Estrategia para la Gestión del Cambio y Cultura Organizacional – 2025 Se ha iniciado la implementación de actividades enfocadas en la transformación cultural, el fortalecimiento del liderazgo y la promoción de valores institucionales. Esta estrategia busca consolidar una cultura organizacional alineada con los objetivos del gobierno del cambio y las nuevas dinámicas del entorno laboral.
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.7. Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o procedimientos mediante la evaluación y seguimiento, para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo de la Entidad.	70	Actividades implementadas de requerimiento legal y/o evaluaciones independientes de control interno.	Número	7	Informes. 01. PA 14. Certificación EKOGUI 02. PA 30. Evaluación PQRDS. 03. PA 36. Seguimiento plan de mejoramiento resultado de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno. 04. PA 38. Reportes de seguimiento Plan de Acción. 05. PA 42. Seguimiento Directiva Presidencial 04 de 2019 - SGR. 06. PA 44. Seguimiento a la ejecución resupuestal de las dependencias de Minambiente. 07. PA 45. Seguimiento plan estratégico Talento Humano - 2025.	67	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de agosto, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 59 entregables (10 entregables alcanzados en el mes de reporte, superior a lo previsto, 7 entregables); todas estas asociadas a actividades de requerimiento legal y/o evaluaciones independientes, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Este reporte, representaría un % de avance acumulado del 84% (de manera anticipada). Concerniente a la capacitación provista por la OAP, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (67%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.8. Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, para contribuir con el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y sectoriales.	8	Actividades implementadas para el fortalecimiento de la cultura de prevención.	Número	0	PA.60. Modernización y sostenimiento proceso EIN (Depuración de unidades documentales aprobadas en SOMOSIG). Se solicitó la actualización de los procedimientos (2): 11. P-C-EIN-01 Auditoría interna basada en riesgos. 12. P-C-EIN-02 Evaluación y seguimiento independiente.	63	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de agosto, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 8 entregables (2 entregables alcanzados en el mes de reporte, superior a lo previsto, 0 entregables); todas estas asociadas a actividades para el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Este reporte, representaría un % de avance acumulado del 100% (de manera anticipada). Concerniente a la capacitación provista por la OAP, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (63%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.9. Atender los requerimientos generales, de auditorías externas y planes de mejoramiento de los entes externos de control, sirviendo como enlace entre el Ministerio y los entes para asegurar el cumplimiento de la atención de los mismos.	57	Reportes y seguimientos realizados sobre los requerimientos de entes externos de control.	Número	5	PA.52. Informes Estadísticos Flujo Entes Externos de Control: 13. Semana 1. 14. Semana 2. 15. Semana 3. 16. Semana 4. Reporte acumulado de vencimientos. 17. PO.12. Atención procesos auditores CGR. (Matriz) Trazabilidad documental y expediente electrónico en ARCA del reparto y atención de los requerimientos. Informes electrónicos planes de mejoramiento ante la CGR	72	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de agosto, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 47 entregables (7 entregables alcanzados en el mes de reporte, superior a lo previsto, 5 entregables); estos seguimientos fueron realizados en atención a las solicitudes de entes externos de control y los informes electrónicos sobre Planes de Mejoramiento ante la CGR acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Este reporte, representaría un % de avance acumulado del 82% (de manera anticipada). Concerniente a la capacitación provista por la OAP, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (72%).

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.10. Evaluar la gestión del riesgo en el Ministerio para minimizar posibles efectos o consecuencias negativas al interior de la misma.	14	informes de evaluación y seguimiento generados sobre a la gestión del riesgo.	Número	2	20. PA 40. Seguimiento a la Política de Integridad y Conflicto de Interés. 21. PO.04. Capacitación SCI - Roles OCI ante nuevo Director DDBBSE. 22. PO.07. Presentación ante Asocars y las CARs: Ética del servidor público y la lucha contra la corrupción. 23. PO.07. propuesta de ajuste de contenidos web - Info CGR.	57	En la medida que se surte la transitoriedad de la aplicación de los nuevos parámetros promovidos para las entidades públicas del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, en el mes de agosto la Entidad adelanto la fase de construcción y adopción en el documento DS-E-SIG-30 versión 12 "PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA" incluyendo los componente del anexo técnico del Decreto 1122 de 2024; lo anterior permitió alinear actividades desarrollada por esta Oficina y registrar avances. Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de agosto, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 12 entregables (4 entregables alcanzados en el mes de reporte, superior a lo previsto, 2 entregables). Estas actividades fueron realizadas en el marco del rol que desarrolla la Oficina sobre la gestión del riesgo. Este reporte, representaría un % de avance acumulado del 86% (de manera anticipada). Concerniente a la capacitación provista por la OAP, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (57%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.11. Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo y la toma de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y sectoriales.	29	informes ejecutivos y/o documentos presentados a la alta dirección para el mejoramiento continuo institucional.	Número	2	Reporte 24. PA 62. Informe al Despacho sobre el estado de las acciones de mejoramiento suscritas ante la CGR (2025-I). 25. PO.07. Consulta ITA - PGN / Comunicación Comité Institucional Gestión y Desempeño CIGD. Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) por parte del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (FVB).	69	Como evidencia del cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el mes de agosto, se reporta a la fecha el avance físico acumulado de 25 entregables (7 entregables alcanzados en el mes de reporte, superior a lo previsto, 2 entregables); estas actividades se adelantaron en el marco del liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, y acorde con el Plan Anual de Auditorías 2025. Este reporte, representaría un % de avance acumulado del 86% (de manera anticipada). Concerniente a la capacitación provista por la OAP, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte (69%).
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.12. Realizar los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y presidir los comités sectoriales de auditoría interna para el cumplimiento de todas sus funciones en el marco de la normativa legal vigente.	6	Documentos técnicos y un evento de capacitación aplicados que dan cuenta del desarrollo de los Comités.	Número	0	N/A	50	En el mes de agosto de 2025 no se adelantaron actividades. Dicho lo anterior, y conforme al reporte efectuado en el mes inmediatamente anterior (julio), el mes de agosto reportaría a la fecha un avance físico acumulado de 5 entregables; que daría un 83% de avance acumulado (de manera anticipada). Concerniente a la capacitación provista por la OAP, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte 50%.
SG	OCI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.13. Hacer Evaluación y Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de evidenciar responsabilidades frente a los controles necesarios dentro de las políticas de gestión y desempeño, como las definidas para cada línea de defensa en el marco de los componentes MECI.	6	informes de seguimiento y/o evaluación implementados para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y/o del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Número	0	N/A	33	En el mes de agosto de 2025 no se adelantaron actividades. Dicho lo anterior, y conforme al reporte efectuado en el mes inmediatamente anterior (julio), el mes de agosto reportaría a la fecha un avance físico acumulado de 6 entregables; que daría un 100% de avance acumulado (de manera anticipada). Concerniente a la capacitación provista por la OAP, se acoge la recomendación de reportar el avance porcentual al límite previsto del mes de reporte 50%.
GCOM	GCOM	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.1. Documento de planeación preliminar: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	12	Número de informes de gestión elaborados	Número	1	INFORME GESTIÓN DE COMUNICACIONES -JUNIO 2025	66,64	Informe de Gestión que detalla que en (AGOSTO) realizamos los siguientes productos de Comunicación: * (500) Contenidos Digitales. *(1) Rueda de Prensa. *(35) Boletines de Prensa. *(69) Productos Audiovisuales. *(399) Productos de Diseño. Igualmente, desarrollamos un total de (5) acciones de Comunicación Interna. De otra parte, se ejecutaron (13) comisiones de servicio en territorio. Para un total de (7,682) Productos de Comunicación de los (9,048) Prodcutos programado para el 2025,

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
GCOM	GCOM	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.2. Divulgación: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	7	Número de informes de gestión elaborados	Número	0	N/A	57,12	El 21 de agosto, se realizó la coordinación del Plan de Comunicaciones del Ministerio con TV Andina. En donde se ajustaron y definieron las líneas estratégicas y adicionalmente se priorizaron las temáticas a comunicar, así: •Resultados de Gobierno Sector Ambiente •Acción Territorial Contra la Deforestación en el Arco Amazónico •Transición energética y ecológica •Economías para la Vida Bioeconomía •Transparencia y Gobernanza Ambiental
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.1. Actualizar e implementar la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total.	3	Acciones tácticas implementadas	Numero	1	Informe de avance	50	Se presenta el Informe de avance al mes de agosto de los mecanismos y estrategias del fortalecimiento financiero de las tipologías de NV
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.2. Diseñar e implementar el modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos	1	Herramientas e instrumentos estructurados	Numero	0	N/A	50	Para el cumplimiento de lo relacionado con el Sistema de Información de Negocios Verdes, se presenta el avance relacionado a la actualización de la Base de Datos Nacional y la finalización y puesta en marcha del Sistema de Información. 1.1 Implementar la Resolución de PSA en Sistemas Productivos Sostenibles: En el marco del evento “Mecanismos e incentivos financieros para el fortalecimiento de iniciativas productivas sostenibles” en el municipio de Yopal, Casanare, se socializó la Resolución 0174 de 2025, así como sus anexos técnicos con las implicaciones que esta tiene a nivel territorial en el desarrollo del incentivo de pagos por servicios ambientales en sistemas productivos sostenibles. En el proceso de la estructuración de 7 proyectos de Pagos por Servicios Ambientales, en cabeza de ONF Andina y contratado por la Fundación Natura en el marco de este convenio, se realizó la socialización de la Resolución 0174 de 2025, para aclarar dentro del alcance de la aplicación de la Resolución, la forma correcta del cálculo del costo de oportunidad y el incentivo a la conservación en el marco de los sistemas productivos sostenibles. En el marco del proyecto piloto de Pagos por Servicios Ambientales, se realizó acompañamiento a la GIZ en el proceso de estructuración de los Terminos de Referencia para el desarrollo de la formulación del proyecto. Así mismo, se recibe las propuestas de 2 posibles contratistas, de las cuales se envía retroalimentación para la debida gestión de selección del contratante. Se realiza acompañamiento a CRQ en la implementación de la Resolución 0174 de 2025, dando alcance a la metodología de implementación de proyectos en el marco de sistemas productivos sostenibles y haciendo énfasis en las particularidades del otorgamiento del incentivo bajo el cálculo del costo de oportunidad como lo menciona la norma. 1.2 Socialización e implementación Decreto 1553 de 2024 Durante el mes de agosto desde la Oficina de Negocios Verdes a través del Grupo de Análisis Económicos para la Sostenibilidad se desarrollaron los siguientes espacios de socialización del nuevo sistema y método del instrumento económico de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua reglamentado mediante el enunciado Decreto: • 05 de agosto de 2025, Socialización virtual dirigida a CORPOCALDAS conforma a solicitud de la Autoridad de programación de un nuevo espacio.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	1	Informes de seguimiento realizados	Numero	0	N/A	60	En el mes de Agosto se realizaron las actividades de apoyo a la gestión (Administrativa, financiera, jurídica y técnica de enfoque diferencial), adelantando actividades como: 1. Apoyo en la gestión misional de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, Contratación, Gestión documental y Trazadores. 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y presentación de informes requeridos por las distintas dependencias del Ministerio. 3. Se realizaron los reportes de los documentos CONPES en el aplicativo Sisconpes implementado por el Departamento Nacional de Planeación, los cuáles deben realizarse semestralmente; en este periodo se reportaron 22 acciones atendiendo a las observaciones realizadas por el DNP en el 2024-2 4. Se realizaron los cierres de los contratos de prestación de servicios de 2021 a 2023 pendientes 5. Se apoyó en la realización y construcción del informe de gestión del Jefe encargado de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1. Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales, asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos	1	Informes realizados	Numero	1	Informe avances revisión y validación de reportes, diseño por instrumento económico	60	Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades las cuáles se describen en el informe adjunto: 1.1 Elaborar los insumos técnicos que soporten las iniciativas normativas reglamentarias para nuevos instrumentos económicos 1.2 Elaborar los insumos técnicos que soporten la iniciativa normativa para el reporte de la tasa retributiva por vertimientos puntuales al agua Desde el equipo GAES, una vez finalizadas las socializaciones del nuevo formato de reporte de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales con las Autoridades Ambientales, se realizaron los ajustes pertinentes con base en los comentarios y sugerencias recibidos. Con ello, se consolidó la versión final del nuevo formato de reporte de la Tasa Retributiva. 1.3 Realizar seguimiento a la implementación de instrumentos económicos, incentivos a la conservación y valoración económica: - Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales - Tasa por Utilización de Aguas - PSA - Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre: - Tasa Compensatoria por utilización permanente RFPBOB - Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable - Valoración Económica. Para dar cumplimiento a estya actividad también se comparten los anexos al informe de avance de revisión y validación de reportes, diseño por instrumento económico solicitado
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.2. Diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de los Instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total.	1	Acciones tácticas implementadas	Numero	1	Informe de avance	90	A corte de agosto de 2025 la ONVS acompaña 12 proyectos en 8 departamentos y 12 municipios, con comunidades negras, afrocolombianas e indígenas. Todos cuentan con financiación identificada, aunque la mayoría está en perfil o factibilidad. Nariño concentra 6 iniciativas, con énfasis en PSA, restauración y economías sostenibles. Estos proyectos responden al cumplimiento de la actividad PAI 2025 de la ONVS: diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.3. Elaborar el proyecto tipo para las 4 modalidades de pago por servicios ambientales y la reglamentación de otros incentivos a la conservación con enfoque diferencial, territorial	17	Proyectos de Pago por Servicios Ambientales formulados	Numero	0	N/A	40	Durante el presente periodo, se continúa realizando seguimiento, a la implementación de esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) en el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Asimismo, se apoyó, técnicamente a los Resguardos Indígenas del pueblo Inkal Awá de Gran Rosario y Saunde Güiguay para la estructuración de proyecto de Pago por Servicios Ambientales y restauración ecológica de las coberturas vegetales en áreas de ecosistemas estratégicos, municipio de Tumaco del departamento de Nariño. Además, se brindó asistencia técnica a la Gobernación de Boyacá en el proyecto denominado “Desarrollo de estrategias para la conservación, restauración y la gestión integral de áreas ambientales estratégicas en la jurisdicción de Corpochivor, Boyacá”, el cual incluye el componente de PSA. El proyecto en mención, será financiado con recursos del Fondo de Compensación Ambiental. Así mismo, se continúa asistiendo técnicamente en cooperación con Fundación Natura y ONF Andina la estructuración de 7 proyectos ubicados en los departamentos: Nariño, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
OAI	OAI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.1. Gestionar acuerdos, políticas e iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental y desarrollo sostenible	4	Reportes elaborados sobre el estado de la cooperación internacional	Numero	1	Primer boletin semestral del estado de la Cooperación Internacional, por la Oficina de Asuntos Internacionales.	25	Se realiza el primer boletin semestral de la cooperación internacionales de acuerdo a la actualización de los estados de los proyectos por parte de los ejecutores y/o implementadores.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAI	OAI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados multilaterales ambientales y otras instancias internacionales relevantes	6	Documentos elaborados con resultados y gestiones adelantadas en escenarios internacionales	Número	1	Documento de resolución de delfines presentado por Colombia	50	Se presenta documento de resolución de delfines ante RAMSAR presentado por Colombia,
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Diagnóstico: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucioanal a través del la impelmentacion del modelo integrado de Planeación y Gestión,	1.1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	54	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	Número	7	Informe de seguimiento PAI Informe al Congreso 2024 Informe de rendición de cuentas Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc) Informe integral de seguimiento al avance a los POAS Institutos de Investigación Ambiental Informe integral de seguimiento al avance a los POAS Entidades FONAM	64	Informe de seguimiento PAI • Se elaboró Informe y Boletín de Seguimiento del Plan de Acción Institucional, correspondiente al mes de julio de 2025, con base en los reportes de las diferentes dependencias del Ministerio. Se solicitó la respectiva publicación en la intranet y portal web. Disponible en: https://intranet.minambiente.gov.co/seguimiento-plan-de-accion-2025/ Informe al Congreso 2024 • Se publicó el informe del gestión al congreso 2024 – 2025 de la Señora Ministra, en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informe-de-gestion-al-congreso-de-la-republica/ Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Informe de rendición de cuentas • Se publicó el informe de la rendición de cuentas 2024 – 2025, en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/ Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno • Informe de Indicadores sectoriales y étnicos PND Sinergia: se generó el informe del avance de los reportes que deben hacer los gerentes de meta y del cumplimiento de las metas PND. El informe con los reportes realizados en Sinergia con corte al 31 de julio fue enviado al coordinador del Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento. • Se solicitó y consolidó el reporte de julio 2025 los avances a los indicadores e hitos de las Macrometas 2025 del sector ambiente. • Se solicitó el reporte del segundo trimestre 2025 del Plan Nacional Sectorial del Plan Zonificación Ambiental, para consolidar, validar y cargar en SIIPO. • Se solicitó el ajuste al reporte rechazado por el DNP del segundo trimestre 2025 de la batería de indicadores del Plan de Zonificación Ambiental, para consolidar, validar y cargar en SIIPO. • Se publicó el informe de seguimiento de metas PND 2024, en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/seguimiento-a-metas-de-gobierno/ FONAM Se realizo informe de avance de los proyectos FONAM II trimestre
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Documento de planeación preliminar: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucioanal a través del la implementacion del modelo integrado de Planeación y Gestión,	1.2. Coordinar con las dependencias la formulación o actualización y el seguimiento de las políticas públicas ambientales y documentos Conpes así como apoyar la implementación de la Política de Gestión de Información estadística.	12	Documentos elaborados	Número	1	Informe de seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional 2025-1	64	Política de Gestión de Información Estadística - PGIE y demás temas de gestión de información estadística Durante el mes de agosto, se realizó la quinta sesión con los delegados de las direcciones para la implementación de la PGIE, Se realizó la cuarta sesión del equipo coordinador para la formulación del Plan Estadístico Sectorial Se realizó la segunda sesión con el equipo ejecutor y mesa de estadísticas ambientales de 2025, Se consolidaron los inventarios estadísticos enviados por las dependencias del Ministerio Se estan consolidadndo los inventarios estadísticos del plan estadístico sectorial. Se cuenta con la versión final del Manual de enfoque diferencial en las variables estadísticas y manual para el fortalecimiento de los registros administrativos, los cuales se solicitó adopción. PPA Durante el mes de agosto, se realizaron las siguientes acciones en el proceso de formulación de Políticas Públicas Ambientales. Se efectuaron reiteraciones de seguimiento a los compromisos pendientes de Formulación de Políticas públicas (Seguimiento 2025-I y Programación de Comité de Gerencia), se gestionaron las respuestas a la convocatoria de grupo formulador de la política de Producción y Consumo Responsable con enfoque en Economía Circular. Así mismo, se elaboró presentación del Proceso de PPA como apoyo para la gestión en territorio de la DOAT, se brindó acompañamiento metodológico a los grupos Formuladores de Políticas en Formulación de la DAASU y la DBBSE. CONPES En el marco del seguimiento y formulación de documentos CONPES se realizaron jornadas técnicas con diferentes dependencias y entidades del sector (ONVS, DAMCRA, DOAT, ANLA y Cortolima) para fortalecer la calidad de los reportes en SisCONPES, brindando orientación sobre formatos, soportes y procedimientos. Adicionalmente, se acompañó el proceso de formulación del CONPES de Política Integral para el Pacífico mediante el diligenciamiento de la matriz PAS de la acción sobre pasivos ambientales en articulación con la DAASU, asegurando la respuesta institucional al DNP. Se participó en mesas técnicas del Conpes de la Política para el Acceso efectivo y equitativo a Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos. (PF- DM)

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Diagnóstico: Actividad: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucioanal a través del la impelmentacion del modelo integrado de Planeación y Gestión,	1.3. Mejorar el desempeño institucional de acuerdo a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión y a las certificaciones vigentes ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y el sistema de informacion y la estrategia de comunicación del sistema integrado de gestion.	2	Informe de madurez de los Sistemas de Gestion (Calidad y Ambiental) y avance del Índice de Desempeño Institucional y Sectorial (FURAG)	Número	3	Alistamiento de Contratación Auditoría Interna Estudios previos Anexo de condiciones técnicas Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ Sorteo cívico Audiencia Pública Participativa del Sector Ambiente Se realizó el 25 de agosto de 2025, la transmisión en vivo (YouTube y Facebook) del sorteo cívico de Audiencia Pública Participativa del Sector Ambiente , el cual puede ser visualizado en el enlace: https://www.youtube.com/live/XfkkqVvtS3w?feature=shared Correo electrónico 25-08-2025	70	Alistamiento de Contratación Auditoría Interna Se realizó la proyección de documentos precontractuales (anexo técnico y estudio previo) con la inclusión de la NTC ISO/IEC 27001:2022 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para validación jurídica y poder dar inicio al trámite contractual. Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 El programa de transparencia y ética publica se publicó el 29 de agosto del 2025 y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ Sorteo cívico Audiencia Pública Participativa del Sector Ambiente Se realizó el 25 de agosto de 2025, la transmisión en vivo (YouTube y Facebook) del sorteo cívico de Audiencia Pública Participativa del Sector Ambiente , el cual puede ser visualizado en el enlace: https://www.youtube.com/live/XfkkqVvtS3w?feature=shared
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Brindar acompañamiento en las acciones requeridas para la Viabilización de proyectos y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	2.1. Efectuar acciones requeridas para la viabilización y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	11	Informe de seguimiento elaborado	Número	1	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos elaborado por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos de Inversión.	64	Se elaboro el informe consolidado de las evaluaciones realizadas en agosto por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos, en resumen: Se emitieron 16 pronunciamientos técnicos de evaluaciones a proyectos del Fondo de Compensación Ambiental (vigencias 2025 y 2026) con resultados: 13 Con observaciones. 3 Favorables. Se emitieron 7 pronunciamientos técnicos de evaluaciones a proyectos de Sistema General de Regalías (Asignación para la Paz y Asignación Río Magdalena) con resultados: 4 No Favorables 3 Favorables. Se emitieron 27 pronunciamientos técnicos sobre proyectos del Sistema General de Regalías, en el marco de las convocatorias: Conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios con cobertura boscosa menor al 10%, Lucha nacional contra la deforestación para el desarrollo forestal y de la biodiversidad, Lucha contra la deforestación para pueblos y comunidades indígenas, Ordenamiento alrededor del agua y Lucha nacional contra la deforestación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Con resultados: 16 Con observaciones 11 Viables. Se emitieron 5 informes de seguimiento presentados para evaluación de diferentes fuentes y vigencias, con resultados: 2 Informes final aceptado. 2 Informes de avance no aceptados. 1 Informe final no aceptado.
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	3.Apoyar en la articulación de acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	3.1. Articular acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	11	Informe de seguimiento a proyectos elaborado	Número	1	Informe de gestión de proyectos de Fondos ambientales y SGR (2 Grupos)	65	De acuerdo con los avances programados, a continuación se presenta la gestión realizada durante el periodo: 1 Informe de Regalías - SGR En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 04 de 2019 y la Circular Conjunta 0033-4 de 2021 se emitió informe trimestral (mayo-nunio-julio) 2025, en el marco del Sistema General de Regalías- SGR. 2.1. Emitir y cargar en la plataforma definida por DNP: (20) conceptos migrados al SUIFP-SGR de los cuales: (6) Conceptos Integrados (14) Conceptos técnicos únicos sectoriales 2.2 Presentar consideraciones técnicas,administrativas y jurídicas que justifican la emisión del pronunciamiento técnico: (2) Formatos de concepto 2.3. Coordinar la emisión del pronunciamiento técnico: No se solicitaron a entidades adscritas y vinculadas en el trimestre mayo,junio y julio. 2.4 Participar en mesas técnicas programadas de las secretarías de los órganos colegiados de administración y desición: (Durante el mes no se presentaron solicitudes de mesas técnicas). 2.5. Brindar el acompañamiento técnico a las entidades. (1) Procedimiento conceptos SGR P-E-GIP-03,vigente versión 8 desde el 3 de julio de 2025 Numeral 15 de la Circular Conjunta 0033-4 de 2021 No se han presentado situaciones que conlleven a efectuar reportes al DNP de hechos, actuaciones u omisiones que constituyan irregularidades en la ejecución. 1 Informe de Gestión y seguimiento de los Fondos de Inversión: Se elaboró un documento consolidado de los informes de avance y finales de los proyectos remitidos para evaluación durante:AGOSTO. (11) informes de ejecución de proyectos de inversión presentaron por las corporaciones así: (5) Informes de avance FCA vigencia 2024, (2) finales FONAM vigencia 2023. (4) Informes finales de FCA de vigencias anteriores. (16) Proyectos en ejecución, del trámite para distribución de recursos a los proyectos presentados por las corporaciones beneficiarias de la convocatoria FCA 2025. 1 Informe de seguimiento a la distribucion de recursos FCA 2024: (2) conceptos favorables de distribución por parte del DNP

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones encaminadas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	4.1. Acompañar al Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los procesos y trámites presupuestales requeridos en las plataformas administradas por el DNP y MHCP, para una oportuna y eficiente gestión de la entidad.	4	Informes de tramites y proyectos gestionados	Número	0	No aplica informe para este periodo	50	En el mes de agosto se realizó en la plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP la viabilidad sectorial de 5 proyectos clasificados así: 1 Ajuste sin trámite presupuestal, 3 Ajustes con trámite presupuestal y 1 Proyecto nuevo . Además, se realizó un trámite de distribución previo concepto No. TP-DPC-320101-0033 del Fondo de Compensación Ambiental - FCA 2025 y se realizó ajustes a la regionalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en marco de la programación presupuestal de 2026.
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones encaminadas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	4.2. Implementar acciones para una eficiente programación, ejecución y seguimiento presupuestal del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que contribuyan al cumplimiento de las metas del PND.	12	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	Número	1	Informe de programación y gestión presupuestal	64	Dentro de las acciones para una eficiente programación, ejecución y seguimiento realizadas en este periodo se reportan las siguientes acciones: * Seguimiento en la plataforma PIIP de los 34 proyectos de inversión, reportado al 100%, con reporte de compromisos por valor de \$120.386 mm *Se elaboraron informes de programación y gestión presupuestal con el detalle de compromisos y obligaciones, así mismo se consolidado del seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costos, a corte del 31 de agosto se cuenta con compromisos por valor de \$1.211.712 millones correspondiente al 68% del presupuesto total incluido FVB, obligaciones por valor de \$865.633 correspondiente al 48,6% * Por otra parte se llevaron a cabo mesas de seguimiento presupuestal en conjunto con la SAF * Se realizó seguimiento a la ejecución de inversión sectorial de las siguientes entidades: ANLA, ANLA_FONAM, IDEAM, PNN, PNN_FONAM, IIAP, SINCHI, INVEMAR e IAVH; encontrando un saldo comprometido de \$282.419.764.595 y un saldo obligado de \$155.283.670.486; equivalente al 78,45% y 43,13% del valor total de inversión para la vigencia, respectivamente *Se apoyo la elaboración de conceptos sobre proyectos normativos y tramites presupuestales del Ministerio y entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Se apoyo la elaboración de respuestas a solicitudes de información externas e internas y a derechos de petición.
OAP	OAP	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	5. Realizar acciones estrategicas orientadas a una eficiente planeacion del sector de ambiente.	5.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	11	Informes de gestión elaborados	Número	1	Informe integrado de gestión compendio de informes especificos	64	La Oficina Asesora de Planeación avanzó en sus funciones transversales como se programó, por medio de los objetos destinados y metas en cuanto refiere la gestión contractual, gestión documental y administrativa y gestión jurídica y de los fondos ambientales, como se evidencia en el informe reportado (ver enlace: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/f/personal/dmunoz_minambiente_gov_co/Documents/GPPS%202022%20-%202026/01%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n/05%20PAI%20OAP/Evidencias%20PAI%20OAP_2025/ACTIVIDAD%205/Actividad%20desagregada%205.1_/7.%20Agosto%202025?csf=1&web=1&e=ExCVJI)
OAJ	OAJ	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.1. Brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental.	6	Informes de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad, elaborados.	Número	1	Informe de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad	67	Se reporta Avance y Seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2025 de la OAJ el cuál contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada correspondiente a brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental, representado en la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de 2046 procesos judiciales y administrativos de la entidad, desagregados en para el mes de agosto en: 1. 75 Acciones de Tutela gestionadas en los términos legales, frente al cuál se realiza el siguiente análisis y observaciones: 8 Acciones de tutela en razón a derechos de petición dirigidos a la entidad. - Demás acciones de Tutela por temas varios. 2. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 10 Procesos Judiciales nuevos, discriminados así: •Acción popular: 2 •Acción de cumplimiento: 1 •Nulidad Simple: 6 •Conflicto de competencias: 1 3. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 54 Procesos Judiciales nuevos de Restitución de Tierras. 4. Atención de 43 Requerimientos judiciales de temas varios. 5. Elaboración tramite y presentación ante el comité de conciliación de la entidad de 23 Fichas de Conciliación. 6. Seguimiento y Vigilancia constante al cumplimiento de las órdenes judiciales de 236 Sentencias con órdenes judiciales.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAJ	OAJ	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.2. Realizar una gestión oportuna de la información generada por la OAJ, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley.	6	Informes de la gestión oportuna de la información generada por la OAJ, elaborados.	Número	1	Informe de la gestión oportuna de la información generada por la OAJ	67	Para el período de reporte de agosto se presenta un avance cualitativo representado en las actividades tendientes a la organización del archivo de gestion perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas de producción, trámite, organización, descripción, custodia, préstamos y transferencias documentales, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de maxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley, condensado en las gestiones y organizaicones documentales de: • 40 cajas (X-200) • Expedieñtes 288 • Procesos Judiciales ñuevos: 256 • Folios 30680
OAJ	OAJ	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.3. Realizar el acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente	6	Informes de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos, elaborados.	Número	1	Informe de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes de agenda regulatoria, y demás actos administrativos	67	Se reporta seguimiento y avance cualitativo del Plan de Acción frente a la actividad de realización de acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos y procesos normativos del Sector Ambiente para el mes de agosto de la vigencia 2025 por parte de la OAJ representado en: 1. Gestión de 39 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas de Licenciamiento Ambiental, Ecosistemas Estratégicos, Áreas Protegidas, Sancionatorio Ambiental, Recursos Naturales, Procesos Participativos y Limitaciones al dominio (PNN) y frente a asuntos de Recurso Hídrico, Emisiones Atmosféricas, Instrumentos Económicos, SINA, Residuos, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Organización del Estado. 2. Gestión de 27 gestiones a solicitudes de iniciativas normativas, con la finalización efectiva de 12 iniciativas dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2025 y 121 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República, de los cuales se finalizaron 16.
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.1. Implementar sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	11	Informe de gestión de los diseños técnicos y funcional, elaborado.	Número	1	Informe de avance de la gestión del cumplimiento del cronograma de los desarrollos programados. (Evidencias conforme al procedimiento)	81	1.Actualización periódica del cronograma de actividades para los proyectos - 021 - 3 - Integración con Autenticación Digital - 021 - 5 - Implementar Trámites en Nuevo Sistema de Registro de Solicitudes - 021 - 5 a) Implementar Trámite Contrato de acceso a recursos genéticos y/o sus productos derivados - 021 - 5 c) Implementar Trámite Certificación Minero Ambiental Evidencias: se adjunto como evidencia el cronograma de actividades actualizado - Elaboración de 43 historias de usuario de 4 proyectos. - Elaboración de 14 prototipos de 3 proyectos. - Elaboración de 13 casos de prueba de 2 proyectos. - Elaboración de 2 informes de ejecución de casos de prueba - Desarrollo de codigo fuente en 8 repositorios.
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.2. Asegurar la calidad de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información para la puesta en producción.	12	Informe de gestión de desarrollos, pruebas y aseguramiento de calidad elaborados.	Número	1	Informe general de evaluación de los riesgos asociados a la ejecución de proyectos de TI, con recomendaciones para la mitigación que puedan ser implementados por la OTIC y las dependencias del ministerio	75	- Se evidencia una matriz en donde los riesgos se presentan para cada uno de los proyectos priorizados, lo cual permite aportar una visión estratégica sobre los factores críticos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de cada subsistema ambiental que los agrupa. Es importante resaltar que a la luz del porcedimiento oficial GESTIONAR PROYECTOS DE TI, cada uno cuenta con su propia matriz de gestión de riesgos. No obstante, la información contenida en este documento se enfoca en una perspectiva transversal que fortalece la gestión global desde la OTIC y su articulación con los objetivos institucionales del Ministerio. Por tanto, el informe se estructura de la siguiente manera: Sección 1. Portafolio actual de proyectos Sección 2. Evaluación general de riesgos principales por Proyecto Sección 4. Recomendaciones Estratégicas
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.1. Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	6	Actividades de soporte y gestión de procesos, realizadas.	Número	1	informe del cumplimiento del PAA y estado de los procesos de selección	72	- Informe de seguimiento sobre la gestión y avances hechos al PAA, de las atualizaciones tanto en valores como de objetos y fechas en los procesos de selección.
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.2. Actualizar el licenciamiento, equipos y soluciones tecnológicas de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones.	6	Actividades de gestión en componentes tecnológicos actualizados.	Número	1	informe del cumplimiento del PAA y estado de los procesos de licenciamiento	72	- Informe de seguimiento sobre la gestión y avances hechos al PAA, de las atualizaciones tanto en valores como de objetos y fechas en los procesos de licenciamiento.

Dependencia líder proyecto	Dependencia ejecutora	Proyecto	Código producto	Producto	Actividades principales	Actividades desagregadas	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Unidad de medida del indicador de gestión	AGOSTO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	AGOSTO Entregables completados	AGOSTO Avance respecto al % de avance programado	AGOSTO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OTIC	OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	3299065	Servicios tecnológicos	3. Elaborar documentos de planeación estratégica en TI Institucional y sectorial.	3.1. Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	20	Actividades de gestión de procesos, realizadas.	Número	2	- Informe de ejercicios de evaluación de iniciativas y alineación con la estrategia institucional. - Diagnosticar la calidad estadística de las OOEE y RRAA de Minambiente	65	-Informe de avance en las actividades relacionadas con la revisión de fichas de iniciativas que aportan a la arquitectura empresarial del Ministerio, destacando los avances en tres iniciativas importantes: Sistemas para bibliotecas (GEMA 52344), el Automatización procedimiento y visualización OMEC (GEMA 37957) y Animaldata (37961). - Informe de diagnostico que busca fortalecer la gestión de los registros mediante la aplicación de una metodología sistemática que permita evaluar su calidad, pertinencia y potencial estadístico, identificando fortalezas y oportunidades de mejora para optimizar su aprovechamiento en la generación de información ambiental estratégica.