



Ambiente



Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional 2026

JUNIO



Oficina Asesora de
Planeación

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

TABLA DE CONTENIDO

1. Presentación	3
2. Marco estratégico y alineación institucional	3
3. Desempeño institucional – Avance físico	5
3.1. Avance global	5
3.2. Desempeño por dependencias	5
4. Ejecución presupuestal	6
4.1. Apropiación y distribución del presupuesto	6
4.2. Enfoque diferencial y generación de valor público	7
4.3. Nivel de compromisos para el periodo de reporte	8
4.4. Nivel de obligaciones para el periodo de reporte	8
4.5. Análisis por dependencias	8
5. Gestión de modificaciones al PAI	9
6. Conclusiones y recomendaciones	10
7. Anexos técnicos	11

1. Presentación

El Plan de Acción Institucional (PAI) se configura como el principal instrumento de planificación operativa del Ministerio, articulando el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, los proyectos de inversión y la ejecución presupuestal. En este sentido, garantiza coherencia entre la planeación, la gestión institucional y la generación de valor público.

El presente informe tiene como propósito analizar el avance físico y financiero del PAI durante el periodo de **junio** de 2026 en el marco de los lineamientos estratégicos definidos para la vigencia. Este ejercicio se fundamenta en la información reportada por las dependencias ejecutoras y validada por la Oficina Asesora de Planeación, constituyéndose en un insumo clave para la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia.

El informe integra el análisis del desempeño institucional desde una perspectiva física y financiera, permitiendo identificar niveles de cumplimiento, alertas y riesgos, así como orientar acciones de mejora continua.

2. Marco estratégico y alineación institucional

El PAI 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, particularmente con las transformaciones que orientan la acción del sector ambiente hacia la sostenibilidad, la resiliencia climática y el fortalecimiento territorial.

Tabla 1. Alineación PND 2022-2026 – PAI Minambiente 2026

Transformación del PND	Propósito	Alineación con el Ministerio
Ordenamiento del territorio alrededor del agua.	Garantizar el uso sostenible del agua y la protección de determinantes ambientales	Gestión integral del recurso hídrico, ordenamiento ambiental del territorio y gobernanza del agua.
Transformación productiva, internacionalización y acción climática.	Promover desarrollo económico sostenible y resiliente al clima	Acción climática, economía circular, bioeconomía, reducción de deforestación.
Convergencia regional.	Reducir brechas territoriales y fortalecer capacidades institucionales	Fortalecimiento del SINA, participación ciudadana y gestión ambiental territorial.

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

En el marco de estas transformaciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible orienta su gestión hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos asociados a la

protección del recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad, la reducción de la deforestación y la implementación de acciones frente al cambio climático.

Tabla 2. Contribución PAI 2026 - Transformaciones PND 2022-2026

Transformación del PND	Líneas de contribución	Acciones del PAI
Ordenamiento del territorio alrededor del agua.	Protección del recurso hídrico y ordenamiento ambiental.	Gobernanza del agua, planificación territorial, gestión del riesgo.
Transformación productiva, internacionalización y acción climática.	Reducción de deforestación, transición energética y economía sostenible.	Restauración de ecosistemas, bioeconomía, negocios verdes, acción climática.
Convergencia regional.	Fortalecimiento institucional y participación.	Educación ambiental, fortalecimiento territorial, inclusión social.

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

El PAI 2026 se ejecuta a través de diez (10) proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), los cuales constituyen el eje operativo para articular la planeación estratégica con la ejecución presupuestal, garantizando el cumplimiento de metas institucionales y políticas del sector ambiente.

Tabla 3. Proyectos de inversión (BPIN) vigencia 2026

Dependencia	Nombre proyecto 2026	Código BPIN 2026
DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	202300000000177
ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	202300000000267
DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel nacional	202400000000055
DBBSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel nacional	202400000000054
DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	202400000000071
DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	202300000000041
DOAT-SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	202400000000078
DAMCRA		
DGIRH		
OTIC		
OAI	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	202400000000095
OAP		
OAJ		
GCOM		
SG		
OCI		202400000000095
SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	202300000000289
SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	202400000000074

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

3. Desempeño institucional – Avance físico

3.1. Avance global

Con corte al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible registró un cumplimiento global del **99,44%** en la ejecución del Plan de Acción Institucional, equivalente a un avance acumulado del 40,97% frente a la programación prevista para el periodo evaluado. Este resultado representa un alto nivel de ejecución de las acciones institucionales y una adecuada articulación de las dependencias en el cumplimiento de los compromisos definidos para la vigencia, reflejando un desempeño consistente frente a la planeación establecida.

3.2. Desempeño por dependencias


El análisis por dependencias evidencia que la mayoría de las áreas del Ministerio alcanzaron un cumplimiento del 100 % frente a la programación prevista para el mes de junio. Como resultado del seguimiento, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) registró un cumplimiento del 92,11%, debido a rezagos en tres (3) indicadores de gestión de su plan de acción, los cuales continuarán siendo objeto de seguimiento y monitoreo para verificar la implementación de las acciones orientadas al cumplimiento de la programación establecida.

Actividad 1.1. El rezago obedece a la reprogramación de asistencias técnicas, derivada de la disponibilidad de agenda de los nodos regionales. No obstante, la dependencia avanzó en el fortalecimiento de la metodología de asistencia técnica para los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) y programó la ejecución de las actividades pendientes.

Actividad 1.4. La actividad no registró avances durante el periodo, debido a las fallas técnicas y vulnerabilidades cibernéticas de la Escuela de Formación Virtual, situación que ha limitado la implementación de los cursos virtuales. La dependencia continúa adelantando las gestiones correspondientes con la Subdirección de Educación y Participación (SEP) para su reactivación.

Actividad 3.1. Aunque durante el periodo se desarrollaron acciones de actualización y saneamiento de la información del Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), persiste un rezago en el componente de pruebas funcionales y soporte técnico para la fase de formulación, el cual continuará siendo gestionado en los siguientes periodos.

Figura 1. Avance físico del PAI por dependencias



Criterios de color en porcentaje de avance por dependencias: rojo, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; amarillo, si el avance reportado está entre el 90% y el 95%; y verde, si el resultado de avance es superior a 95%.

Fuente. Oficina Asesora de Planeación, con base en reportes de las dependencias

El detalle del avance registrado por cada dependencia, incluyendo la descripción de las actividades ejecutadas y los resultados reportados frente a los indicadores del Plan de Acción Institucional, se encuentra consolidado en el *Anexo 2. Reporte de seguimiento del PAI*, el cual constituye el soporte del análisis presentado.

4. Ejecución presupuestal

4.1. Apropiación y distribución del presupuesto

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta la apropiación y distribución del presupuesto por un total de \$104.000 millones, desagregado por dependencias, lo que permite identificar de manera detallada la asignación de recursos conforme a las funciones misionales y de apoyo de la entidad.

Esta desagregación facilita el análisis de la concentración del gasto, evidenciando la priorización de recursos en aquellas áreas estratégicas que aportan directamente al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la implementación de políticas públicas del sector ambiente. Así mismo, constituye un insumo clave para el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal, al permitir correlacionar la asignación de recursos con el avance de metas, indicadores y resultados previstos en los instrumentos de planeación institucional.

Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional 2026

Tabla 4. Presupuesto Minambiente Proyecto de ley 2026 (aprobado en Comité de Gerencia)

Dependencia	Presupuesto asignado (millones de pesos)
Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental	\$32.461
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU)	\$6.854
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA)	\$4.066
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE)	\$14.730
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico (DGIRH)	\$6.811
Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio	\$16.618
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental (DOAT SINA)	\$4.697
Subdirección de Educación y Participación (SEP)	\$5.829
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR)	\$6.092
Despacho de la Ministra	\$30.676
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	\$4.462
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación (OTIC)	\$7.848
Oficina Asesora de Planeación (OAP)	\$3.978
Grupo de Comunicaciones (GCOM)	\$6.505
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS)	\$4.765
Oficina de Asuntos Internacionales (OAI)	\$3.118
Secretaría General	\$24.245
Secretaría General (SG)	\$23.612
Oficina de Control Interno (OCI)	\$633
TOTAL	\$104.000

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

4.2. Enfoque diferencial y generación de valor público

Dentro del PAI aprobado para la vigencia 2026, las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales y poblacionales. Estos recursos contribuyen al cierre de brechas territoriales y poblacionales, en línea con el enfoque diferencial del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Tabla 5. Trazadores Minambiente 2026

Dependencia	Trazador 1 (Indígenas)	Trazador 2 (NARP)	Trazador 3 (Rrom)	Trazador 4 (Infancia, adolescencia, juventud)	Trazador 5 (Mujer y género)
DBBSE	\$200.000.000				
DOAT SINA	\$237.600.000				\$60.720.000
SEP	\$394.500.000	\$236.500.000	\$450.000.000	\$77.000.000	\$40.150.000
Subtotal	\$832.100.000	\$236.500.000	\$450.000.000	\$77.000.000	\$100.870.000
Total	\$1.696.470.000				

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

4.3. Nivel de compromisos para el periodo de reporte

A corte al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible registra una apropiación vigente de \$104.000 millones, de los cuales se han comprometido \$93.710 millones, lo que representa un avance del 90,1%, superando la meta del 90% prevista para el periodo. Este resultado refleja una gestión presupuestal eficiente en la fase de compromisos, evidenciando una adecuada capacidad institucional para la planeación, programación y formalización de procesos contractuales, así como un avance significativo en la ejecución de los proyectos de inversión. No obstante, se hace necesario mantener un seguimiento riguroso a la ejecución financiera, con el fin de garantizar la oportuna materialización de los recursos comprometidos.

4.4. Nivel de obligaciones para el periodo de reporte


La ejecución de obligaciones alcanzó los \$38.558 millones, equivalentes al 37,1 % de la apropiación vigente, superando la meta del 34% establecida para junio. Este resultado refleja un comportamiento favorable de la ejecución presupuestal al cierre del primer semestre, reflejando la materialización progresiva de los compromisos adquiridos y una adecuada dinámica en la causación del gasto. Si bien la ejecución de las obligaciones depende del avance físico de las actividades y del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de los pagos, el nivel alcanzado es consistente con la programación financiera de la vigencia y permite evidenciar una gestión presupuestal alineada con las metas institucionales.

4.5. Análisis por dependencias

A nivel de dependencias, la ejecución presupuestal mantiene un comportamiento favorable en la etapa de compromisos, con la mayoría de las áreas alcanzando niveles de ejecución iguales o superiores al 95%, e incluso del 100%, lo que refleja una adecuada gestión en la formalización de los recursos y en el desarrollo de la programación contractual. No obstante, se identifican rezagos puntuales en la Secretaría General (SG), la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), las cuales registran avances del 77%, 76% y 67%, respectivamente, ubicándose por debajo de la meta institucional del 90% establecida para el mes de junio.

En cuanto a la ejecución de obligaciones, el comportamiento general es consistente con el avance de la vigencia fiscal y supera la meta institucional prevista para el periodo (37,1% frente al 34% programado). La mayoría de las dependencias alcanzan o superan dicho porcentaje; sin embargo, se observan niveles de ejecución inferiores en el Grupo de Comunicaciones (23%), la Oficina de Asuntos Internacionales (31%) y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (17%), lo que sugiere la necesidad de continuar fortaleciendo la gestión orientada a la materialización de los compromisos adquiridos.

Figura 2. Nivel de ejecución del Plan de Acción Institucional y desempeño presupuestal por dependencias



Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Se destacan la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) y la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), que alcanzaron el 100% de ejecución en compromisos, así como la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU), la Oficina de Control Interno (OCI) y la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), con niveles de ejecución del 99%, reflejando una adecuada oportunidad en la gestión presupuestal.

5. Gestión de modificaciones al PAI

En el mes de junio de 2026, se aprobaron tres (3) modificaciones al Plan de Acción Institucional, relacionadas con traslados de recursos entre actividades, tanto al interior de las dependencias como entre ellas. Estas modificaciones respondieron a necesidades técnicas y operativas identificadas durante la ejecución del plan, con el propósito de optimizar la gestión de los recursos y facilitar el cumplimiento de la programación establecida para la vigencia.

Tabla 6. Relación de modificaciones al Plan de Acción Institucional (PAI)

No. Mod.	Fecha de cambio	Dependencia líder	Origen	Dependencia ejecutora	Valor	Justificación
1	9/06/26	DOAT SINA	DOAT SINA	DOAT SINA	\$ 14.185.716	Traslado interno de recursos
2	12/06/26	DOAT SINA	DOAT SINA	DAASU	\$ 10.000.000	Traslado entre dependencias
3	30/06/26	SEP	SEP	SEP	\$ 32.827.128	Traslado interno de recursos

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de datos del PAI presupuestal

6. Conclusiones y recomendaciones

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados del seguimiento al PAI para el mes de junio de 2026, integrando las dimensiones estratégica, financiera y de gestión.

Tabla 7. Resultados de seguimiento estratégico, financiero y de gestión

Dimensión	Indicador	Meta	Resultado	Estado	Análisis
Estratégica	Cumplimiento global del PAI	100%	99,44%		Desempeño satisfactorio
Estratégica	Avance acumulado en el periodo	41,20%	40,97%		Desempeño satisfactorio
Financiera	Cumplimiento Compromisos	90%	90,1%		Meta superada
Financiera	Cumplimiento Obligaciones	34%	37,1%		Meta superada
Gestión	Modificaciones aprobadas	100%	100%		Gestión oportuna (3 modificaciones)

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mantiene un desempeño institucional satisfactorio en la ejecución del Plan de Acción Institucional, alcanzando un cumplimiento global del 99,44%, correspondiente a un avance acumulado del 40,97% de la programación prevista para el mes de junio. Este resultado refleja una adecuada ejecución de las acciones institucionales y una gestión articulada de las dependencias, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas definidos para la vigencia 2026.

Se recomienda a la DCCGR mantener el seguimiento periódico a las actividades que presentan desviaciones frente a la programación (1.1, 1.4, 3.1), promoviendo la implementación oportuna de acciones de gestión que permitan recuperar los avances previstos y minimizar el impacto sobre el cumplimiento de las metas institucionales.

- La ejecución financiera del Plan de Acción Institucional presentó un desempeño favorable, tanto en la etapa de compromisos como de obligaciones. Los compromisos alcanzaron el 93,6% de la apropiación vigente y las obligaciones el 37,1%, superando las metas previstas para el mes de junio. Estos resultados evidencian una adecuada gestión presupuestal y una ejecución financiera alineada con la programación establecida para el primer semestre de la vigencia.

Se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento a las dependencias que presentan rezagos en la ejecución financiera, particularmente en la Secretaría General, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia de compromisos, así como en el Grupo de Comunicaciones, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ejecución de obligaciones, con el fin de promover el cumplimiento de la programación financiera y mantener los niveles de ejecución alcanzados durante el segundo semestre de la vigencia.

- Se recomienda a las dependencias mantener una articulación permanente entre la ejecución de las actividades, los entregables programados y la ejecución presupuestal, promoviendo una planeación y gestión coordinadas que favorezcan el cumplimiento oportuno de las metas e indicadores del Plan de Acción Institucional y una adecuada ejecución de los recursos asignados durante el segundo semestre de la vigencia 2026.

7. Anexos técnicos

- Ejecución presupuestal desagregada
- Reporte de seguimiento del PAI

Anexo 1. Ejecución presupuestal desagregada

Inversión				COMPROMISOS					Saldo a Comprom	OBLIGACIONES				
Dependencia	Apropiación Inicial	Bloqueo	Apropiación Vigente	Meta		Avance		Valor		%	Valor	%	Valor	%
Dir. de Cambio Climático	\$6.092	\$0	\$6.212	\$6.212	90%	\$6.211	100%	●	\$1	\$1	34%	\$2.753	44%	●
Oficina Asesora Jurídica	\$4.462	\$0	\$4.637	\$4.637	90%	\$4.619	100%	●	\$18	\$18	34%	\$1.925	42%	●
Dir. de Asuntos Ambientales	\$6.854	\$0	\$7.654	\$7.654	90%	\$7.611	99%	●	\$43	\$43	34%	\$3.142	41%	●
Oficina Contro Interno	\$633	\$0	\$633	\$633	90%	\$627	99%	●	\$6	\$6	34%	\$258	41%	●
Dir. de Asuntos Marinos	\$4.066	\$0	\$4.066	\$4.066	90%	\$4.023	99%	●	\$43	\$43	34%	\$1.774	44%	●
Dir. de Bosques	\$14.730	\$0	\$14.730	\$14.730	90%	\$14.319	97%	●	\$411	\$411	34%	\$6.289	43%	●
Dir. de Ordenamiento Territorial	\$4.697	\$0	\$4.697	\$4.697	90%	\$4.555	97%	●	\$142	\$142	34%	\$1.970	42%	●
Sub. de Educación y Participación	\$5.829	\$0	\$5.829	\$5.829	90%	\$5.599	96%	●	\$230	\$230	34%	\$2.350	40%	●
Grupo de Comunicaciones	\$6.505	\$0	\$6.505	\$6.505	90%	\$6.223	96%	●	\$282	\$282	34%	\$1.495	23%	●
Dir. de Recurso Hídrico	\$6.811	\$0	\$6.811	\$6.811	90%	\$6.506	96%	●	\$305	\$305	34%	\$2.957	43%	●
Negocios Verdes	\$4.765	\$0	\$4.878	\$4.878	90%	\$4.648	95%	●	\$230	\$230	34%	\$2.134	44%	●
Oficina Asesora de Planeación	\$3.978	\$0	\$4.104	\$4.104	90%	\$3.890	95%	●	\$214	\$214	34%	\$1.587	39%	●
Secretaría General	\$23.612	\$0	\$22.216	\$22.216	90%	\$17.204	77%	●	\$5.012	\$5.012	34%	\$7.598	34%	●
Oficina de Auntos Internacionales	\$3.118	\$0	\$3.180	\$3.180	90%	\$2.413	76%	●	\$767	\$767	34%	\$980	31%	●
Oficina de Tecnologías	\$7.848	\$0	\$7.848	\$7.848	90%	\$5.263	67%	●	\$2.585	\$2.585	34%	\$1.346	17%	●
TOTAL	\$104.000	\$0	\$104.000	\$104.000	90%	\$93.710	90,1%	●	\$10.290	\$10.290	34%	\$38.558	37,1%	●

Fuente. Oficina Asesora de Planeación (Grupo de Programación y Gestión Presupuestal)

Anexo 2. Reporte de seguimiento del PAI

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
									Avance No. 2 del: 1. Documento que contenga la propuesta de Modelo de datos y propuesta de tablero de control para el seguimiento de la implementación de la PGAU y la Ley de Ciudades Verdes. 2. Informe de seguimiento a la implementación del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes. 3. Documento que contenga los insumos técnicos para la incorporación del componente ambiental en la estrategia integral de salud ambiental en el marco de implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA).						1.1.1. Documento que contenga la propuesta de Modelo de datos y propuesta de tablero de control para el seguimiento de la implementación de la PGAU y la Ley de Ciudades Verdes. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de Modelo de Datos y Tablero de Control para el Seguimiento de la Implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana y la Ley de Ciudades Verdes". El documento comprendió la consolidación y ajuste de la estructura de la base de datos relational, la definición de la arquitectura conceptual y lógica del modelo de seguimiento, y el soporte del modelo de información y del tablero de control institucional. Asimismo, incorporó la matriz de integración de compromisos del plan de acción, con el 100 % de los componentes 1 y 2 ordenados y avances en el componente 3, como insumo para herramientas analíticas y de visualización orientadas al seguimiento, análisis y toma de decisiones. Soporte actividad 1.1.1. Documento de avance No. 2. 1.1.2. Informe de seguimiento a la implementación del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Informe de Seguimiento a la Implementación del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes". El informe comprendió el resumen ejecutivo, el marco general del Programa y los avances de implementación del primer semestre de 2026 por líneas de operación: fortalecimiento de capacidades, planeación y acción urbana regional, seguimiento y monitoreo, e intercambio de buenas prácticas. También incluyó la sección de financiación, la ruta de priorización de acciones para el segundo semestre, el análisis diagnóstico mediante matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y las recomendaciones y conclusiones. Adicionalmente, se elaboró una presentación ejecutiva con el estado actual y los avances del Programa. Soporte actividad 1.1.2. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.1.3. Documento que contenga los insumos técnicos para la incorporación del componente ambiental en la estrategia integral de salud ambiental en el marco de implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Insumos Técnicos
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las Áreas urbanas	1.1 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	3	Propuestas de instrumentos técnicos elaboradas	Avance No. 2 del: 1. Documento con la propuesta de actualización de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA). 2. Documento técnico con la propuesta de hoja de ruta que articule las medidas de gestión de la calidad del aire, la mitigación de supercontaminantes, con las políticas de cambio climático y calidad del aire. 3. Informe de seguimiento del Plan Nacional para el Control de las Emisiones No Intencionales de Mercurio a la Atmósfera (Plan CIN Hg). 4. Documento que contenga la propuesta de lineamientos para la evaluación y gestión acústica de escenarios deportivos, culturales, artísticos y de artes escénicas destinados a espectáculos públicos según lo establecido en la Ley 2450 de 2025. 5. Documento que contenga una propuesta técnica de ajuste al reglamento técnico de fuentes móviles.	0	50	0	50	1.2.1. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.2.2. Documento técnico con la propuesta de hoja de ruta que articule las medidas de gestión de la calidad del aire, la mitigación de supercontaminantes, con las políticas de cambio climático y calidad del aire. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de Hoja de Ruta para Articular las Medidas de Gestión de la Calidad del Aire, la Mitigación de Supercontaminantes y las Políticas de Cambio Climático y Calidad del Aire". El documento comprendió avances en los capítulos de marco conceptual, marco normativo, diagnóstico nacional, colonias y propuesta parcial del sistema de seguimiento. Con ello se consolidaron insumos técnicos para orientar la articulación entre la gestión de la calidad del aire, la mitigación de supercontaminantes y los instrumentos de política climática, bajo un enfoque de coordinación y seguimiento institucional. Soporte actividad 1.2.2. Documento de avance No. 2. 1.2.3. Informe de seguimiento del Plan Nacional para el Control de las Emisiones No Intencionales de Mercurio a la Atmósfera (Plan CIN Hg). Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Informe de Seguimiento del Plan Nacional para el Control de las Emisiones No Intencionales de Mercurio a la Atmósfera". El informe comprendió el seguimiento al avance del Plan con corte a junio de 2026, destacando la base de seguimiento institucional y la generación de insumos técnicos. Incluye la propuesta para documentar que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables a proyectos de desarrollo de puertos y aeropuertos, se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta Técnica de Términos de Referencia Aplicables a Proyectos de los Modos Portuario y Aeroportuario". El documento comprendió avances técnicos y normativos asociados a términos de referencia para proyectos de infraestructura de transporte. Durante el periodo se adelantó la segunda publicación en consulta pública de los términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas en proyectos puntuales de puertos y aeropuertos; se elaboraron informes de observaciones y respuestas para los instrumentos de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Estudio de Impacto Ambiental; y se desarrolló una reunión técnica sobre gestión ambiental de materiales de dragado, en cumplimiento del artículo 242 del Plan Nacional de Desarrollo. Soporte actividad 1.3.1. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.3.2. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta Técnica de Términos de Referencia Aplicables al Modo Férreo". El documento comprendió el ajuste y actualización de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de líneas férreas, incluyendo descripción del proyecto, área de influencia, caracterización ambiental, evaluación de impactos, identificación, uso de recursos naturales y planes de manejo. Asimismo, se consolidó la matriz de soporte y control de cambios de observaciones recibidas del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, junto con la memoria justificativa y el documento técnico de soporte para continuar el trámite normativo. Soporte actividad 1.3.2. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.3.3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieren la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.	
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las Áreas urbanas	1.2 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	5	Propuestas de instrumentos técnicos elaboradas	Avance No. 2 del: 1. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables a proyectos de los modos portuario (marítimo y fluvial) y aeroportuario. 2. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. 3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieren la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.	0	50	0	50	Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta Técnica de Términos de Referencia Aplicables al Modo Férreo". El documento comprendió el ajuste y actualización de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de líneas férreas, incluyendo descripción del proyecto, área de influencia, caracterización ambiental, evaluación de impactos, identificación, uso de recursos naturales y planes de manejo. Asimismo, se consolidó la matriz de soporte y control de cambios de observaciones recibidas del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, junto con la memoria justificativa y el documento técnico de soporte para continuar el trámite normativo. Soporte actividad 1.3.2. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.3.3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieren la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.	
									Avance No. 2 del: 1. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. 2. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieren la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.						Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta Técnica de Términos de Referencia Aplicables al Modo Férreo". El documento comprendió el ajuste y actualización de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de líneas férreas, incluyendo descripción del proyecto, área de influencia, caracterización ambiental, evaluación de impactos, identificación, uso de recursos naturales y planes de manejo. Asimismo, se consolidó la matriz de soporte y control de cambios de observaciones recibidas del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, junto con la memoria justificativa y el documento técnico de soporte para continuar el trámite normativo. Soporte actividad 1.3.1. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.3.2. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta Técnica de Términos de Referencia Aplicables al Modo Férreo". El documento comprendió el ajuste y actualización de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de líneas férreas, incluyendo descripción del proyecto, área de influencia, caracterización ambiental, evaluación de impactos, identificación, uso de recursos naturales y planes de manejo. Asimismo, se consolidó la matriz de soporte y control de cambios de observaciones recibidas del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, junto con la memoria justificativa y el documento técnico de soporte para continuar el trámite normativo. Soporte actividad 1.3.2. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.3.3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieren la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las Áreas urbanas	1.3 Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	3	Propuestas técnicas de términos de referencia elaboradas	Avance No. 2 del: 1. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables a proyectos de los modos portuario (marítimo y fluvial) y aeroportuario. 2. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. 3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieren la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.	0	50	0	50	Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta Técnica de Términos de Referencia Aplicables al Modo Férreo". El documento comprendió el ajuste y actualización de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de construcción de líneas férreas, incluyendo descripción del proyecto, área de influencia, caracterización ambiental, evaluación de impactos, identificación, uso de recursos naturales y planes de manejo. Asimismo, se consolidó la matriz de soporte y control de cambios de observaciones recibidas del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, junto con la memoria justificativa y el documento técnico de soporte para continuar el trámite normativo. Soporte actividad 1.3.2. Documento de avance No. 2 con anexos. 1.3.3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieren la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.	
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la actualización de la legislación asociada a la certificación ambiental de Centros de Diagnóstico Automotor en materia de emisiones contaminantes. Avance No. 2 del: 2. Documento que contenga la propuesta de reglamento técnico de emisión de ruido de fuentes móviles. 3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modificación de contaminantes atmosféricos. 4. Documento que contenga los insumos técnicos para la actualización y reglamentación de instrumentos relacionados con la gestión de olores ofensivos.						1.1.1. Documento que contenga la propuesta de reglamento técnico de emisión de ruido de fuentes móviles. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de Reglamento Técnico de Emisión de Ruido de Fuentes Móviles". El documento comprendió la incorporación de una propuesta preliminar de niveles de emisión de ruido para fuentes móviles, sustentada en el análisis de la tasa media de recambio de la flota vehicular nacional. A partir de este análisis se identificaron la composición, perfiles y patrones de renovación del parque automotor por categorías vehiculares, y se formularon lineamientos preliminares de emisión de ruido para diferentes categorías de vehículos, considerando horizontes de implementación de 3, 5 y 10 años, como insumo para el análisis de sensibilidad y la evaluación de escenarios de adopción. Soporte actividad 1.4.1. Documento Técnico de soporte con anexos. 1.4.2. Documento que contenga la propuesta de reglamento técnico de emisión de ruido de fuentes móviles. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de Reglamento Técnico de Emisión de Ruido de Fuentes Móviles". El documento comprendió la incorporación de una propuesta preliminar de niveles de emisión de ruido para fuentes móviles, sustentada en el análisis de la tasa media de recambio de la flota vehicular nacional. A partir de este análisis se identificaron la composición, perfiles y patrones de renovación del parque automotor por categorías vehiculares, y se formularon lineamientos preliminares de emisión de ruido para diferentes categorías de vehículos, considerando horizontes de implementación de 3, 5 y 10 años, como insumo para el análisis de sensibilidad y la evaluación de escenarios de adopción. Soporte actividad 1.4.2. Documento de avance No. 2. 1.4.3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modificación de contaminantes atmosféricos. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de Reglamento Técnico de Emisión de Ruido de Fuentes Móviles". El documento comprendió la incorporación de una propuesta preliminar de niveles de emisión de ruido para fuentes móviles, sustentada en el análisis de la tasa media de recambio de la flota vehicular nacional. A partir de este análisis se identificaron la composición, perfiles y patrones de renovación del parque automotor por categorías vehiculares, y se formularon lineamientos preliminares de emisión de ruido para diferentes categorías de vehículos, considerando horizontes de implementación de 3, 5 y 10 años, como insumo para el análisis de sensibilidad y la evaluación de escenarios de adopción.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las Áreas urbanas	1.4 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	4	Propuestas de instrumentos normativos elaborados	1. Documento con insumos técnicos para la actualización de la legislación asociada a la certificación ambiental de Centros de Diagnóstico Automotor en materia de emisiones contaminantes. Avance No. 2 del: 2. Documento que contenga la propuesta de reglamento técnico de emisión de ruido de fuentes móviles. 3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modificación de contaminantes atmosféricos. 4. Documento que contenga los insumos técnicos para la actualización y reglamentación de instrumentos relacionados con la gestión de olores ofensivos.	1	50	1	50	Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de Reglamento Técnico de Emisión de Ruido de Fuentes Móviles". El documento comprendió la incorporación de una propuesta preliminar de niveles de emisión de ruido para fuentes móviles, sustentada en el análisis de la tasa media de recambio de la flota vehicular nacional. A partir de este análisis se identificaron la composición, perfiles y patrones de renovación del parque automotor por categorías vehiculares, y se formularon lineamientos preliminares de emisión de ruido para diferentes categorías de vehículos, considerando horizontes de implementación de 3, 5 y 10 años, como insumo para el análisis de sensibilidad y la evaluación de escenarios de adopción. Soporte actividad 1.4.2. Documento de avance No. 2. 1.4.3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modificación de contaminantes atmosféricos. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de Reglamento Técnico de Emisión de Ruido de Fuentes Móviles". El documento comprendió la incorporación de una propuesta preliminar de niveles de emisión de ruido para fuentes móviles, sustentada en el análisis de la tasa media de recambio de la flota vehicular nacional. A partir de este análisis se identificaron la composición, perfiles y patrones de renovación del parque automotor por categorías vehiculares, y se formularon lineamientos preliminares de emisión de ruido para diferentes categorías de vehículos, considerando horizontes de implementación de 3, 5 y 10 años, como insumo para el análisis de sensibilidad y la evaluación de escenarios de adopción.	

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.1.1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Insumos Técnicos para la Reglamentación de Instrumentos Transversales del Licenciamiento Ambiental". El documento comprendió la consolidación de avances asociados a la formulación y fortalecimiento de propuestas normativas, incluyendo la construcción y ajuste de proyectos de modificación del Decreto 1076 de 2015 y de las Resoluciones 108 de 2015, 077 de 2019 y 549 de 2020. Asimismo, incorporó observaciones derivadas de procesos de articulación internacional y revisión técnica y jurídica, consolidando versiones actualizadas de los instrumentos y actualizaciones previstas para continuar el procedimiento de expedición normativa. Soporte actividad 1.5.1 - Documento de Avance No. 2. 1.5.2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Documento Metodológico para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de Proyectos, Obras o Actividades en Áreas Marino-Costeras". El documento comprendió desarrollos sobre caracterización del medio biótico, medio socioeconómico, paisaje, análisis de riesgos, zonificación ambiental, determinación y valoración de impactos, análisis costo-beneficio ambiental, y evaluación y comparación de alternativas mediante evaluación multicriterio. Todos los documentos fueron adaptados a las particularidades técnicas, ecológicas y socioeconómicas de los ecosistemas marino-costeros, fortaleciendo el anexo metodológico aplicable a este tipo de áreas. Soporte actividad 1.5.2 - Documento de Avance No. 2. 1.5.3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Insumos Técnicos de una Propuesta de Metodología para la Aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la Evaluación de Estudios Ambientales y en el Seguimiento a Proyectos".
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5 Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el licenciamiento ambiental.	3	Documentos metodológicos de elaboración	Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.	0	50	0		50	
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos	2.1 Desarrollar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental de residuos no peligrosos y economía circular.	1	Documento de lineamientos técnicos elaborado	Avance No. 2 del documento de lineamientos técnicos para (i) la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y (ii) la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual (MNBAR), que incorpore el reporte de gestión y avance con resultados y evidencias.	0	50	0		50	2.1.1. Documento de lineamientos técnicos para la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Documento de lineamientos técnicos para (i) la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y (ii) la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual (MNBAR), que incorpore el reporte de gestión y avance con resultados y evidencias". El documento registró las acciones ejecutadas durante el primer semestre de 2020 y se estructuró en tres secciones: una introducción con el alcance, período y propósito del reporte, un componente sobre socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa, en el que se documentaron acciones de trabajo con ministerios y actores de la Mesa Nacional y la matriz de programación considerando los aportes de los diferentes actores consultados; y un componente de gestión de la Mesa, en el que se reportó el inicio del proceso de fortalecimiento del espacio para mejorar su operatividad y gobernanza, con apoyo de GIZ. Ver Soportes Actividad 2.1.1. Documento de Avance 2 y Anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos	2.2 Estructurar la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y ello ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	4	Documentos e instrumentos técnicos elaborados	Avance No. 2 del: 1. Documento técnico que establezca la estructura y los criterios para la elaboración de guías ambientales dirigidas al sector agropecuario, incorporando los principios de economía circular y de producción y consumo responsable. 2. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. 3. Guía ambiental para la construcción y operación de Distritos de riesgo de pequeña escala. 4. Documento con la propuesta de instrumento técnico orientado al uso, manejo y aprovechamiento de residuos pecuarios.	0	50	0		50	2.2.1. Documento técnico que establezca la estructura y los criterios para la elaboración de guías ambientales dirigidas al sector agropecuario, incorporando principios de economía circular y producción y consumo responsable. Asimismo, incorporó ajustes en criterios técnicos, fichas de manejo ambiental y ejemplos aplicados a los sectores agrícola y pecuario, consolidando insumos para orientar la elaboración de guías ambientales sectoriales bajo criterios de sostenibilidad, economía circular y producción y consumo responsable. Soporte actividad 2.2.1 - Documento de Avance No. 2. 2.2.2. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.2 - Documento de Avance No. 2. 2.2.3. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos	2.3 Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	9	Documentos e instrumentos técnicos elaborados	1. Documento técnico que establezca el marco conceptual para el análisis de riesgo biológico. 2. Documento técnico del funcionamiento del micrositio de Pasivos Ambientales y la estructura de la base de datos y el sistema de información geográfica de sitios en sospecha y/o declarados como pasivos ambientales. 3. Documento con insumos técnicos para la preservación del recurso hídrico subterráneo, a incluir en instrumentos regulatorios ambientales o documentos técnicos de buenas o mejores prácticas para proyectos o actividades del sector de hidrocarburos o relacionadas con este. 4. Documento de lineamientos técnicos con alternativas diferenciadas para el aprovechamiento de residuos mineros (colas, estériles, escorias), en el marco de la implementación de la economía circular y las mejores técnicas disponibles. 5. Documento de lineamientos técnicos para la construcción de un observatorio de conflictos minero-ambientales. 6. Documento técnico con la propuesta de una caja de herramientas para la prevención, gestión y recuperación de áreas afectadas por proyectos mineros.	0	50	0		50	1. Documento técnico que establezca el marco conceptual para el análisis de riesgo biológico. 2. Documento técnico del funcionamiento del micrositio de Pasivos Ambientales y la estructura de la base de datos y el sistema de información geográfica de sitios en sospecha y/o declarados como pasivos ambientales. 3. Documento con insumos técnicos para la preservación del recurso hídrico subterráneo, a incluir en instrumentos regulatorios ambientales o documentos técnicos de buenas o mejores prácticas para proyectos o actividades del sector de hidrocarburos o relacionadas con este. 4. Documento de lineamientos técnicos con alternativas diferenciadas para el aprovechamiento de residuos mineros (colas, estériles, escorias), en el marco de la implementación de la economía circular y las mejores técnicas disponibles. 5. Documento de lineamientos técnicos para la construcción de un observatorio de conflictos minero-ambientales. 6. Documento técnico con la propuesta de una caja de herramientas para la prevención, gestión y recuperación de áreas afectadas por proyectos mineros.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos	2.4 Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y ello ambiental colombiano.	13	Instrumentos normativos elaborados	1. Documento de instrumentos normativos para la gestión de residuos orgánicos no peligrosos. 2. Documento que contenga el instrumento normativo de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas al suelo. 3. Documento complementario de los instrumentos normativos para la gestión de pasivos ambientales (DUE, Estrategia, Metodología de Análisis de Riesgo, SUPA, PAPA y mecanismos financieros). 4. Documento de instrumentos normativos que regulan la gestión integral de residuos posconsumo y municipales (RCD, ACU, PAPA, empaques y envases, y plásticos tecnológicos). 5. Documento de instrumentos normativos para la publicidad ambiental y la gestión del plástico en el marco de la Ley 2232 de 2022. 6. Proyecto de resolución para establecer los criterios y procedimientos para el control ambiental de las descargas de fluidos de perforación y terminación, cortes, y el uso de sustancias químicas en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos costá afuera.	0	50	0		50	1. Documento de instrumentos normativos para la gestión de residuos orgánicos no peligrosos. 2. Documento que contenga el instrumento normativo de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas al suelo. 3. Documento complementario de los instrumentos normativos para la gestión de pasivos ambientales (DUE, Estrategia, Metodología de Análisis de Riesgo, SUPA, PAPA y mecanismos financieros). 4. Documento de instrumentos normativos que regulan la gestión integral de residuos posconsumo y municipales (RCD, ACU, PAPA, empaques y envases, y plásticos tecnológicos). 5. Documento de instrumentos normativos para la publicidad ambiental y la gestión del plástico en el marco de la Ley 2232 de 2022. 6. Proyecto de resolución para establecer los criterios y procedimientos para el control ambiental de las descargas de fluidos de perforación y terminación, cortes, y el uso de sustancias químicas en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos costá afuera.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos	2.5 Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y ello ambiental colombiano.	13	Instrumentos normativos elaborados	1. Documento de instrumentos normativos para la gestión de residuos orgánicos no peligrosos. 2. Documento que contenga el instrumento normativo de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas al suelo. 3. Documento complementario de los instrumentos normativos para la gestión de pasivos ambientales (DUE, Estrategia, Metodología de Análisis de Riesgo, SUPA, PAPA y mecanismos financieros). 4. Documento de instrumentos normativos que regulan la gestión integral de residuos posconsumo y municipales (RCD, ACU, PAPA, empaques y envases, y plásticos tecnológicos). 5. Documento de instrumentos normativos para la publicidad ambiental y la gestión del plástico en el marco de la Ley 2232 de 2022. 6. Proyecto de resolución para establecer los criterios y procedimientos para el control ambiental de las descargas de fluidos de perforación y terminación, cortes, y el uso de sustancias químicas en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos costá afuera.	0	50	0		50	1. Documento de instrumentos normativos para la gestión de residuos orgánicos no peligrosos. 2. Documento que contenga el instrumento normativo de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas al suelo. 3. Documento complementario de los instrumentos normativos para la gestión de pasivos ambientales (DUE, Estrategia, Metodología de Análisis de Riesgo, SUPA, PAPA y mecanismos financieros). 4. Documento de instrumentos normativos que regulan la gestión integral de residuos posconsumo y municipales (RCD, ACU, PAPA, empaques y envases, y plásticos tecnológicos). 5. Documento de instrumentos normativos para la publicidad ambiental y la gestión del plástico en el marco de la Ley 2232 de 2022. 6. Proyecto de resolución para establecer los criterios y procedimientos para el control ambiental de las descargas de fluidos de perforación y terminación, cortes, y el uso de sustancias químicas en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos costá afuera.
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.1.1. Documento de lineamientos técnicos para la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Documento de lineamientos técnicos para (i) la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y (ii) la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual (MNBAR), que incorpore el reporte de gestión y avance con resultados y evidencias". El documento registró las acciones ejecutadas durante el primer semestre de 2020 y se estructuró en tres secciones: una introducción con el alcance, período y propósito del reporte, un componente sobre socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa, en el que se documentaron acciones de trabajo con ministerios y actores de la Mesa Nacional y la matriz de programación considerando los aportes de los diferentes actores consultados; y un componente de gestión de la Mesa, en el que se reportó el inicio del proceso de fortalecimiento del espacio para mejorar su operatividad y gobernanza, con apoyo de GIZ. Ver Soportes Actividad 2.1.1. Documento de Avance 2 y Anexos.
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Insumos Técnicos para la Reglamentación de Instrumentos Transversales del Licenciamiento Ambiental". El documento comprendió la consolidación de avances asociados a la formulación y fortalecimiento de propuestas normativas, incluyendo la construcción y ajuste de proyectos de modificación del Decreto 1076 de 2015 y de las Resoluciones 108 de 2015, 077 de 2019 y 549 de 2020. Asimismo, incorporó observaciones derivadas de procesos de articulación internacional y revisión técnica y jurídica, consolidando versiones actualizadas de los instrumentos y actualizaciones previstas para continuar el procedimiento de expedición normativa. Soporte actividad 1.5.1 - Documento de Avance No. 2. 1.5.2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Documento Metodológico para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de Proyectos, Obras o Actividades en Áreas Marino-Costeras". El documento comprendió desarrollos sobre caracterización del medio biótico, medio socioeconómico, paisaje, análisis de riesgos, zonificación ambiental, determinación y valoración de impactos, análisis costo-beneficio ambiental, y evaluación y comparación de alternativas mediante evaluación multicriterio. Todos los documentos fueron adaptados a las particularidades técnicas, ecológicas y socioeconómicas de los ecosistemas marino-costeros, fortaleciendo el anexo metodológico aplicable a este tipo de áreas. Soporte actividad 1.5.2 - Documento de Avance No. 2. 1.5.3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Insumos Técnicos de una Propuesta de Metodología para la Aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la Evaluación de Estudios Ambientales y en el Seguimiento a Proyectos".
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.2. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.2 - Documento de Avance No. 2. 2.2.3. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.3. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.3 - Documento de Avance No. 2. 2.2.4. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.4. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.4 - Documento de Avance No. 2. 2.2.5. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.5. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.5 - Documento de Avance No. 2. 2.2.6. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.6. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.6 - Documento de Avance No. 2. 2.2.7. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.7. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.7 - Documento de Avance No. 2. 2.2.8. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.8. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.8 - Documento de Avance No. 2. 2.2.9. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.9. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.9 - Documento de Avance No. 2. 2.2.10. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.10. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.10 - Documento de Avance No. 2. 2.2.11. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.11. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.11 - Documento de Avance No. 2. 2.2.12. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.12. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.12 - Documento de Avance No. 2. 2.2.13. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.13. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.13 - Documento de Avance No. 2. 2.2.14. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.14. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.14 - Documento de Avance No. 2. 2.2.15. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala". El documento comprendió lineamientos generales de articulación con el ordenamiento ambiental y
									Avance No. 2 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.						2.2.15. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio". El documento comprendió el contexto de la herramienta, antecedentes, alcance, estructura, componentes, desafíos y oportunidades de mejora. Asimismo, desarrolló los avances de actualización, incluyendo apoyo institucional, plan de trabajo, revisión técnica de historias de usuario, prototipos, casos de prueba, informes de ejecución y resultados de pruebas funcionales, con identificación de incidentes. También documentó lecciones aprendidas, revisión del manual de usuario y estrategia de uso y apropiación. Soporte actividad 2.2.15 - Documento de Avance No. 2. 2.2.16. Guía Ambiental para Distritos de Riesgo y Drenaje de Pequeña Escala. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.5 Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, plásticos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	1	Documentos compilatorios de instrumentos normativos elaborados	Avance No. 2 del documento compilatorio de instrumentos normativos para la transición energética justa en el sector eléctrico.	0	50	0	Avance No. 2 del documento compilatorio de instrumentos normativos para la transición energética justa en el sector eléctrico.	50	2.5.1 Documento compilatorio de instrumentos normativos para la transición energética justa en el sector eléctrico. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Documento compilatorio de instrumentos normativos para la Transición Energética Justa en el sector eléctrico". El documento comprendió avances en la actualización y consolidación de términos de referencia para estudios de impacto ambiental aplicables a proyectos hidroeléctricos y solares fotovoltaicos. Incluyó mesa de trabajo con corporaciones autónomas regionales sobre pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, estructuración de términos de referencia para centrales hidroeléctricas, avance en delimitación de áreas de influencia, participación y caracterización, y ampliación del medio abiótico. Asimismo, incorporó el componente de cambio climático y armonización con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales en proyectos solares fotovoltaicos. Soportes actividad 2.5.1.- Documento de avance No. 2.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.6 Actualizar de la política de producción y consumo sostenible, hacia una Política de producción y consumo responsable con criterios de circularidad, publicación y divulgación.	2	Documentos de política elaborados	Avance No. 2 del: 1. Documento final de la política pública de Producción y Consumo Responsable con enfoque en economía circular. 2. Actualización de la Estrategia de Economía Circular.	0	50	0	Avance No. 2 del: 1. Documento final de la política pública de Producción y Consumo Responsable con enfoque en economía circular. 2. Actualización de la Estrategia de Economía Circular.	50	2.6.1. Documento final de la política pública de Producción y Consumo Responsable con enfoque en economía circular. Se avanzó en la consolidación del documento "Política Pública de Producción y Consumo Responsable con Enfoque en Economía Circular", que registró un avance general del 80 % al cierre de junio de 2026. El documento incorporó el plan de acción preliminar y el cierre del proceso participativo de definición de acciones para dicho plan, su contenido comprendió introducción, objetivos, contexto internacional, contexto nacional, diagnóstico, actores, clientes normativos generales y sectoriales en producción y consumo responsable, priorización de la política, justificación, objetivo general, objetivos específicos, estrategias, plan de acción y anexos, consolidando la estructura principal del documento de política pública. Soporte actividad 2.6.1.- Documento de Avance No. 2. 2.6.2 Actualización de la Estrategia de Economía Circular Se completó satisfactoriamente la actualización de la Estrategia de Economía Circular a junio de 2026. Durante el periodo se culminó el proceso pendiente asociado a la inclusión del código internacional Standard Book Number, como requisito para su publicación. Con ello, el documento quedó finalizado para ser publicado en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, consolidando el producto programado para la vigencia dejando cerrado el trámite técnico requerido para su divulgación institucional. Soporte actividad 2.6.2.- Hoja de ruta Colombia Circular
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.7 Formular propuesta del instrumento de política de residuos y proceso de expedición.	1	Documento de política elaborado	Avance No. 2 del documento de política para la reducción gradual de productos plásticos de un solo uso.	0	50	0	Avance No. 2 del documento de política para la reducción gradual de productos plásticos de un solo uso.	50	2.7.1. Documento de política para la reducción gradual de productos plásticos de un solo uso. Se avanzó en el trámite de formación del documento "Política para la Reducción Gradual de Productos Plásticos de Un Solo Uso". El documento fue remitido al despacho del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental para visto bueno y se realizó una reunión de retroalimentación. Posteriormente, las guías de conformidad a directrices recibidas y publicado para consulta pública entre el 23 de junio y el 11 de julio de 2026, de acuerdo con los procedimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ver reportes Actividad 2.7.1.- Documento de Avance No. 2 con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.8 Formular la política de suelos.	2	Documento de actualización del plan de acción de la Política de suelo elaborado	Avance No. 2 del: 1. Documento de avance de la evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, en el marco de los lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas ambientales. 2. Documento técnico con la propuesta de actualización del plan de acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo.	0	50	0	Avance No. 2 del: 1. Documento de avance de la evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, en el marco de los lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas ambientales. 2. Documento técnico con la propuesta de actualización del plan de acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo.	50	2.8.1. Documento de avance de la evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, en el marco de los lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas ambientales. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo". El documento comprendió la consolidación y análisis de la información de la Fase 1 remitida por dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el seguimiento al plan de acción de la política. Como resultado, identificado qué la línea estratégica de educación, capacitación y sensibilización presentó el mayor avance, con 100 %, mientras que la línea de preservación, restauración y uso sostenible del suelo registró el menor avance, con 20 %. Asimismo, incorporó solicitudes de información a 46 autoridades ambientales y 60 entidades, y espacios de orientación para el diligenciamiento de instrumentos. Soportes actividad 2.8.1.- Documento de avance No. 2 con anexos. 2.8.2 Documento técnico con la propuesta de actualización del plan de acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Propuesta de actualización del Plan de Acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo". El documento comprendió el análisis de observaciones y oportunidades de mejora identificadas a partir de la información reportada por direcciones y oficinas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante la fase 1 del seguimiento. Asimismo, evaluó el estado de implementación del plan de acción y la distribución de acciones entre líneas estratégicas, identificando avances, brechas y oportunidades para fortalecer la articulación institucional, el seguimiento de acciones y la gestión orientada a resultados. Soporte actividad 2.8.2.- Documento de avance No. 2
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.1 Cumplir con los compromisos internacionales en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y RTE.	1	Documento técnico elaborado	Avance No. 2 del documento técnico que contenga los conceptos para ser presentados ante los Comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental, así como apoyar participación en los diferentes espacios de discusión que se establezcan en los comités y sus grupos de trabajo.	0	50	0	Avance No. 2 del documento técnico que contenga los conceptos para ser presentados ante los Comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental, así como apoyar participación en los diferentes espacios de discusión que se establezcan en los comités y sus grupos de trabajo.	50	3.1.1 Documento técnico que contenga los conceptos para ser presentados ante los Comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental, así como apoyar participación en los diferentes espacios de discusión que se establezcan en los comités y sus grupos de trabajo. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Conceptos Técnicos para ser Presentados ante los Comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental". El documento comprendió la estructuración y consolidación preliminar del segundo informe postaccidente de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, relacionado con instrumentos en materia de químicos, así como la socialización de su esquema en la mesa de trabajo intersectorial y la validación formal de información a las entidades participantes. También incluyó el diligenciamiento y remisión de instrumentos oficiales asociados al Programa de Trabajo de Medio Ambiente, Salud y Seguridad 2027-2030 y cuestionarios sobre participación pública, salud infantil y línea base. En materia de movimientos transfronterizos, consultó asesores técnicos sobre el Convenio de Basilea, clasificación de residuos plásticos, emisiones propuestas sobre desechos plásticos, importación de residuos de polímeros de vinilo y posibles casos de comercio ilícito. Además, recogió la participación en espacios estratégicos nacionales e internacionales y las acciones de seguimiento para el cierre del informe postaccidente. Soporte actividad 3.1.1.- Documento de avance No. 2 con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial yurbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.2 Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información ambiental relacionada con la gestión de residuos peligrosos, RAEE, sustancias químicas y realizar lineamientos para la implementación del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes RTEC en el marco del cumplimiento del acuerdo de Escazú.	1	Documento técnico de seguimiento elaborado	Avance No. 2 del documento que consolide los resultados del seguimiento, análisis y gestión de la información generada en el marco de las acciones normativas sobre sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), incluyendo los avances, herramientas y estrategias de comunicación implementadas para fortalecer la transparencia, el acceso público y la comprensión de la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.	0	50	0	Avance No. 2 del documento que consolide los resultados del seguimiento, análisis y gestión de la información generada en el marco de las acciones normativas sobre sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), incluyendo los avances, herramientas y estrategias de comunicación implementadas para fortalecer la transparencia, el acceso público y la comprensión de la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.	50	3.2.1 Documento que consolide los resultados del seguimiento, análisis y gestión de la información generada en el marco de las acciones normativas sobre sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), incluyendo los avances, herramientas y estrategias de comunicación implementadas para fortalecer la transparencia, el acceso público y la comprensión de la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Resultados del Seguimiento, Análisis y Gestión de Información sobre Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en Cumplimiento del Acuerdo de Escazú". El documento comprendió los avances en la actualización del micrositio y portal de Químicos del Ministerio, mediante la revisión, ajuste y carga de documentos técnicos, memorias de eventos asociados a sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Asimismo, incluyó el apoyo a la organización, planeación y desarrollo de espacios técnicos, entre ellos el seminario de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y el taller sobre mercurio, con elaboración de piezas gráficas, agendas, perfiles de ponentes, presentaciones y seguimiento logístico. También incorporó la gestión de oficios dirigidos a autoridades ambientales, entidades académicas y actores estratégicos, así como la revisión de documentos técnicos, incluyendo términos de referencia para proyectos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Soporte actividad 3.2.1.- Documento de avance No. 2 con anexos.

	Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Número del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programa del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	Carátula lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respectivo al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
	DIASU	DIASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	320191	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.4 Fortificar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos, lineamientos y políticas elaboradas en el marco de la transformación sostenible de los sectores Productivos.	36	Asistencias técnicas realizadas.	Avance No. 2 de: 1. Asistencia técnica realizada para el fortalecimiento de capacidades en gestión de residuos, consolidada en un informe que integre actividades realizadas, participantes, materiales, evaluaciones y resultados. 2. Acompañamiento técnico para la gestión de impactos de proyectos hidroeléctricos, de gobernanza y volantes fotovoltaicos, energía eólica continental, ética off shore, líneas de transmisión, hidrógeno y eficiencia energética, cuando sea requerido, compilada en un informe de resultados. 3. Asistencia técnica realizada para la divulgación y apropiación de los instrumentos técnicos y normativos de la gestión ambiental minera, consolidada en un informe de asistencias técnicas realizadas. 4. Talleres y sesiones de consulta y concertación de la política de producción y consumo responsable, con resumen y caracterización de asistentes, consolidadas en un informe técnico.	10	44	10	44	Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en gestión de recursos". El documento comprendió avances en la actualización de la guía técnica para vigilancia y control de rellenos sólidos en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras de importancia ambiental; el acompañamiento a la implementación del Plan de Recuperación Productiva y Adaptación Laboral, y el informe consolidado de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, adelantamos acciones de capacitación, asistencia técnica y articulación institucional dirigidas a autoridades ambientales, entes territoriales, sector productivo, academia y actores de la cadena de valor del plástico. Ver reportes Actividad 4.4.1 - Documento de avance No. 2 con anexos. Acompañamiento técnico para la gestión de impactos de proyectos hidroeléctricos, de gobernanza y volantes fotovoltaicos, energía eólica continental, ética off shore, líneas de transmisión, hidrógeno y eficiencia energética, cuando sea requerido, compiladas en un informe de resultados. Se elaboró y presentó el Documento de Avance No. 2, correspondiente al 50 % del documento programado para la vigencia, denominado "Informe de resultados del acompañamiento técnico para la gestión de impactos de proyectos energéticos". El documento comprendió avances en medidas de conflicto socioambiental del sector energético, incluyendo proyectos hidroeléctricos, pequeña central hidroeléctrica, geotermia y línea de transmisión eléctrica. Además, consistió en talleres sobre mesa de diálogo, territorios prioritarios, lineamientos de participación, hojas de ruta identificatorias, alertas sociocomunitarias y propuestas de ajuste técnico y normativo. También incorporó avances de la Mesa Ambiental del Pacto por la Guajira sobre disponibilidad y uso del recurso hídrico para proyectos en etapas constructivas. Soportes actividad 4.4.3- Documento de avance No. 2 con anexos. 4.4.3. Asistencia técnica realizada para la divulgación y apropiación de los instrumentos técnicos y normativos de la gestión ambiental minera, consolidadas en un informe de asistencias técnicas realizadas.	
	DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernancia y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320506	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades operativas y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	4	Momentos de avance elaborados	N/A	0	25	0	N/A	25	Con el fin de avanzar en la implementación del plan de acción de la Dirección de Asuntos Marinos costeros y Recursos Acuáticos DAMCRA en términos administrativos para el inicio de la vigencia fueron realizados para el periodo de reporte las siguientes acciones: Desde componente contractual se adelantó el trámite correspondiente a la solicitud de cesión del Contrato de Prestación de Servicios CPSD CD-785-2026, mediante radicado ARCA 2020224EJ012200, con conformidad con la solicitud presentada por el contrato, lo mismo se hará efectiva a partir del 1 de julio de 2026, siendo el día 1 de julio de 2026 el último día de ejecución por parte contratista a caducarse. Con corte 30 de junio de 2026, han comprometido recursos por valor de \$4.022.765.372, que representan el 98,6% del presupuesto vigente y se ha obligado recurrente por valor de \$5.774.095.939, los cuales representan el 49,6% del presupuesto total vigente de la Dirección. En tema de Gestión Documental se realizaron los respectivos acuerdos para el Informe de empuje que debe presentar el Director a la Ministra, se realizó la respuesta al memorando 4004226E3009126 de mayo sobre las PQRD vencida, se realizó el cierre de expediente en el aplicativo APCA y se envió correo de avisos a los contratistas y funcionarios con peticiones vencidas.
	DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernancia y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320506	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.2 Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de órdenes judiciales y antes de control incorporando los mecanismos de participación y educación ambiental	8	Momentos de avance elaborados	N/A	0	25	0	N/A	25	No tiene un acta o reunión anterior de documentos que evidencien las actividades señaladas, pero el cumplimiento de órdenes judiciales y atención de otros requerimientos de orden de control y las gestiones adelantadas en el marco de la educación y participación ambiental marina, costera e insular se generan los siguientes avances: •Sentencia del Consejo de Estado – Bahía de Cartagena y Bahía de Barbacoas (Rad. No. 13-001-23-33-000-2017-00987-01) Se llevó a cabo la mesa de preparación del Comité Ambiental para el Manejo de la Bahía de Cartagena y Bahía de Barbacoas con entidades del Distrito y las autoridades ambientales del territorio, así como la asignación del Comité Ambiental correspondiente a la vigencia 2026, en cumplimiento a la sentencia. Asimismo, se realizó una mesa de trabajo con el sector productivo de Cartagena articulándose la planificación de iniciativas conjuntas orientadas a la restauración de los ecosistemas marino-costeros, en el marco del Plan de Acción 2026 del Plan Maestro para la Restauración ecológica de la Bahía de Cartagena. Adicionalmente, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica el primer informe mensual de avances de la vigencia 2026. •Circular de las Guías Sanas– Se realizó una mesa técnica interinstitucional con la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, CARDQIQUÉ y el EPA Cartagena, con el propósito de hacer seguimiento al plan de acción derivado de la sentencia. •Federación de Pescadores del Chocó-ZAPR En desarrollo de las actividades del proyecto integral de desarrollo de la pesca, se consolidó el avance del documento de base ambiental desde los ecosistemas marinos costeros y de los recursos biológicos pesqueros de la zona costero-marina. De igual manera, se avanza en la planeación del primer taller de caracterización y fortalecimiento comunitario que será desarrollado en el municipio de Nequi. •Sentencia T-331 de 2022 En continuidad con la mesa anterior el Ministerio Ambiente Desarrollo Sostenible participa en una nueva sesión interinstitucional convocada por la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, con la participación del Municipio de Villavieja, Ciudad y Territorio, para revisar los acuerdos protocolizados en el marco del proceso de cooperación previa relacionado con la gestión de residuos en la isla, con el fin de continuar fortaleciendo la participación interinstitucional. El Ministerio estuvo representado por las Direcciones DUMAGSIA y DUMAGL, donde está ubicada la dependencia local del proyecto Clean Island. •Acción Popular – Insólito cotidiano en el corregimiento de Santander de la Cruz (Municipio, Cerebo), desarrolló una mesa técnica intermunicipal en modalidad virtual para realizar seguimiento a las acciones orientadas al cumplimiento de la sentencia y coordinar las actividades con las entidades competentes. •Sentencia Veintiseis Minus Se brindó respuesta a la solicitud de certificación ampliada conforme a la orden 1.3.1 de la Sentencia del Consejo de Estado, relacionada con el Área Marina Protegida Archipiélago del Rosario y San Bernardo, así como en la revisión técnica de la información requerida para la intención de dicha orden.
	DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernancia y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320530	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la conservación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.1 Gestionar acciones dirigidas a la planificación equitativa marina y al manejo integrado de zonas costeras en concordancia con la política pública ambiental.	4	Momentos de avance elaborados	N/A	0	25	0	N/A	25	Respecto al informe de avance del documento con las acciones desarrolladas para la planificación equitativa marina y el manejo integrado de zonas costeras, en concordancia con la política pública ambiental de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares, incluyendo los informes de avance de los contratos CD-675-2024 y CD-397-2024. Respecto al proceso de reformulación de la PNAOC se realizó documento de análisis sobre los contenidos de la PNAOC actual en contraste con insumos generados entre 2023 y 2026, en el cual se incluyeron recomendaciones para generar proyección futura de la PNAOC y se actualizó todo el texto en el marco del proceso del proceso del Modelo Interactivo G-PHAR-BI, SCMBIR de formulación y reglamentación de política pública. El documento incluye la misma respecto al avance en cada uno de los ejes y pasos para el proceso de reforma de la PNAOC, evidenciando los aciertos de dichos insumos y los aspectos en los cuales existe brecha, acorde con las expectativas del MiAmbiente. De igual forma, este documento constituye un comparativo entre los contenidos de la Política aprobada en el año 2000 y los insumos generados entre 2023 y 2026. Para el seguimiento y acompañamiento al proceso de adopción del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental -POMUA-, dentro de la DAMCA se participó como invitado en comité Mixto ampliado de la UAC Rio Magdalena, como espacio orientado a fortalecer la articulación institucional y la coordinación de acciones entre las autoridades ambientales, entidades territoriales y demás actores con incidencia en el territorio. Con relación a la planificación equitativa marina PEM, se realizaron las gestiones para preparar la quinceava reunión y taller técnico de la mesa interinstitucional y realizar los días 29 y 30 de julio, no solo incluye la realización de la convocatoria, el seguimiento a las oficinas y la preparación del anteproyecto metodológico para el taller. Se continuará apoyando el acompañamiento técnico en el proyecto Presurbar en el cual se avanza en la FEM para la Bahía de Cartagena, en particular brindando articulo con el INEPMAR como coejecutor de la intervención.
	DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernancia y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320530	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la conservación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.2 Gestionar medidas a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, como aporte al cumplimiento de la meta del plan de acción nacional de biodiversidad.	4	Momentos de avance elaborados	N/A	0	25	0	N/A	25	Se avanza en el proceso con la oficina de divulgación del Medioambiente para la publicación del documento técnico sobre orientaciones para los determinantes ambientales marino costeros y su efecto a la socialización con Colombia. Del cual forma parte, desde DAMCRA participar como apoyo a la GOAT en la socialización con las autoridades ambientales de la cartilla "Orientaciones para la definición y actuación de los determinantes ambientales por parte de las autoridades ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial". Versión 2024" El presente es un progreso generalizado de temas relacionados con la biodiversidad tanto a nivel conceptual y teórico como práctico, generando nuevos servicios ecosistémicos, como aporte al cumplimiento de la meta del plan de acción nacional de biodiversidad: •Consolidación de la información suministrada por actores del Caribe a ser presentada en la Mesa de trabajo de tortugas marinas •Socialización de resultados intermedios de la subvención del Proyecto Save The Blue Five en reunión con la Fundación Tortugas del Mar, sobre vivieros de tortuga marina en el Pacífico colombiano, planteando la necesidad de recibir amenazas ambientales y sociales para el establecimiento de medios de conservación. •Participación en mesa redonda sobre "Liderazgo Feminine en la Conservación" en el Webinar del Día Mundial de las Tortugas Marinas, a cargo de la CPSP, BBSI y la CIT. •Invitación al Primer Espacio de Trabajo Costa Caribe para actualización del Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas y Conectividad de Colombia, compuesto marinos. •Participación en taller basado en prácticas en evaluación ambiental estratégica, licenciamiento ambiental de proyecto costa afuera, y minirutas etnográficas para la transición energética verde. •Participación en la reunión del DANIE sobre SCAI Colombiano para la definición de roles y entregables desde las instituciones nacionales. •Participación en Taller de Capacitación para el desmantle de fauna marina realizado por el CC de Comunidad Negre de Chucheros, donde se realizó la entrega de material educativo para la comunidad de Baños de Belén, Valle del Cauca. •Realización de la Revisión por pares Peer Review del primer borrador del Informe mundial sobre los avances colectivos en la aplicación del Marco Mundial de Rumiing Montreal para la Biodiversidad. •Participación en el "Taller de creación de movilizando recursos a través de soluciones financieras para la biodiversidad en Colombia", convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Viceministerio de Política y Normalización Ambiental, y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante su Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIFON) en el que se analizaron las estrategias de Pago por Servicios Ambientales, Bancos de Hábitats, Créditos de Biodiversidad y otras, evidenciando falta de metodologías para aplicar estas estrategias en el ambiente marino. Participación en el Grupo de Trabajo- GT de mamíferos marinos de la CPSP para organizar cronograma de trabajo y acciones para el cumplimiento de medidas en el proyecto Save The Blue Five (SB5). También, para evaluar metodologías desde la experiencia de Chile en el marco del proyecto y su componente 2 sobre actualización metodológica. Entrega de propuesta de Término de Referencia para el grupo de tortugas marinas de la CPSP a la secretaria, y entrega de observaciones sobre la actualización

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320530	Documentos de estudio técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.3 Gestionar medidas para la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan a prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental.	4	mentos de avance elabor	N/A	0	25	0	N/A	25	Con el propósito de Gestionar medidas para la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan a prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental, fueron realizadas durante el periodo las siguientes acciones: Se hizo la revisión del informe 3 del Proyecto PACA-Diagnostico del ambiente marino y costero en las regiones fronterizas del Pacifico costero de Colombia, para el desarrollo del Analisis del Diagnostico Transzonal (ADT) del Gran Ecosistema Marino del Pacifico Costero Centroamericano. Se identificaron oportunidades relacionadas con la restauración ecológica y la recuperación de ecosistemas degradados. Los procesos de reforestación, recuperación forestal, restauración de manglares y educación ambiental, son considerados mecanismos con alto potencial para fortalecer la resiliencia territorial y mejorar las condiciones ambientales de largo plazo. No obstante, también se reconoce que estas iniciativas pueden enfrentar restricciones financieras, técnicas e institucionales que dificultan su consolidación y permanencia en el tiempo. Se avanzó frente a los temas relacionados con el concepto de economía azul, por cuanto se realizó el reunión de los documentos finales allegados por DNP, así como se sostuvo reunión con el BID para identificar posibles avances para continuar la formulación del proyecto "Blue Outcome Fund". Frente a la cooperación internacional del proyecto GBFF-Biomanglar, se avanzó en el proceso de armonización de los proyectos GBFF-Biomanglar y Biomanglar original aprobado en 2024, radicando los documentos relacionados con este proceso ante el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Se continuó con el acompañamiento técnico al trasador NTA-130 otorgando apoyo en temas de ecosistemas de manglares y corales, frente a eventos como el fenómeno del niño.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320530	Documentos de estudio técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.4 Promover la sostenibilidad sectorial en las áreas marinas, costeras y insulares mediante la gestión de instrumentos normativos, criterios técnicos y la articulación institucional que contribuyan con el mejoramiento de la calidad ambiental marina.	4	mentos de avance elabor	N/A	0	25	0	N/A	25	Con el propósito de promover sostenibilidad sectorial en las áreas marinas, costeras e insulares mediante la gestión de instrumentos normativos, criterios técnicos y la articulación institucional que contribuyan con el mejoramiento de la calidad ambiental marina durante el periodo de reporte fueron realizadas las siguientes acciones: CALIDAD AMBIENTAL MARINO COSTERA Instrumento normativo de Criterios de calidad para el uso de las aguas: Teniendo en cuenta la expedición de la Resolución 565 del 21 de mayo de 2026 "Por la cual se definen los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, y se dictan otras disposiciones." se hizo la gestión con la oficina de la Secretaría General a fin de llevar a cabo el paso 11 del procedimiento INAD9, correspondiente a Archivar el proceso. Por otra parte, en el marco de las acciones orientadas a la apropiación institucional de la Resolución 565 de 2026, la DAMCRA y la DGHJ sostuvieron una reunión de articulación técnica con el fin de iniciar la definición de la estrategia y el programa de socialización de la norma a nivel nacional. Instrumento normativo Criterio de Calidad de Sedimentos Marinos: Durante el mes de Junio de 2026, la DAMCRA avanzó en la gestión institucional en el marco de la construcción de los criterios nacionales de calidad de sedimentos marinos y costeros. El principal avance se dio en la articulación interinstitucional con la Universidad de la Guajira (Unguajira), la cual recibió oficialmente sus estudios científicos sobre sedimentos marinos de la Guajira, los cuales fueron objeto de revisión y análisis técnico por parte de la DAMCRA con el fin de evaluar su pertinencia y validar las fuentes susceptibles de solicitud de información primaria (datos crudos). De este análisis se identificaron como fuentes prioritarias los estudios de contaminación por metales en sedimentos de áreas de alta cobertura del litoral guajirano – en regiones subrepresentadas en los datos – en consecuencia, se recibió a la Universidad la solicitud formal de datos crudos (información primaria) de dichas fuentes, para su integración al modelo estadístico en construcción. De manera paralela, se continuó avanzando en la construcción del proyecto de decreto que reglamentará el artículo 240 de la Ley 2294 de 2023, en lo relacionado con la gestión ambiental de materiales de drgado. En este marco, se fortaleció la articulación técnica con el INVEMAR y la DASU para la revisión y validación de los ajustes de incorporar a la propuesta normativa, particularmente los artículos relacionados con la caracterización escalada del material drgado y la incorporación de la tabla de criterios de calidad de sedimentos marinos. Como resultado de este proceso, se consolidó una nueva versión del proyecto de decreto y se gestionó el apoyo técnico especializado del INVEMAR para continuar fortaleciendo el sustento científico de la propuesta normativa.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320530	Documentos de estudio técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.5 Adelantar acciones para el manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos, en el marco de la gestión integral de la zona marino costera.	4	mentos de avance elabor	N/A	0	25	0	N/A	25	Con el propósito de adelantar acciones para el manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos, en el marco de la gestión integral de la zona marino costera, durante el periodo de informe fueron realizadas las siguientes acciones: Caracal Pala: Se realizó una reunión con la Dirección de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se abordó la orden impartida por el juez en el marco de la sentencia relacionada con el caracal pala. Durante este espacio se definieron los tipos de información que deben ser solicitados formalmente a la Cancillería, particularmente aquella relacionada con los entendimientos, registros y comunicaciones diplomáticas sobre cosas de pesca ilegal de caracal pala en el Caribe insular, así como el acompañamiento requerido para avanzar en la gestión interinstitucional del tema. Comité Ejecutivo para la Pesca – CEP: Se llevaron a cabo las reuniones técnicas interinstitucionales de los comités de la región Pacífico, la región Caribe y el comité de peces ornamentales, con el propósito de revisar, organizar y consolidar los insumos técnicos y evidencias necesarios para el establecimiento de las cuotas de pesca correspondientes a la vigencia del año 2027. En estos espacios se analizaron series históricas, reportes institucionales, información científica y criterios de manejo, con el fin de sustentar las recomendaciones que serán presentadas para la definición de cuotas en cada región y grupo de recursos. Sentencia 0078: Resultado de la reunión de la mesa interinstitucional realizada en mayo se avanzó en la consolidación del informe de cumplimiento de la sentencia para ser enviado a la Oficina Asesora Jurídica con el fin de que pueda recibir y dar su concepto sobre la viabilidad de enviar la solicitud al juez. Por otro lado, se ha avanzado en la planeación del taller sobre recursos hidrobiológicos y ecosistemas en el Pacifico chocano empujando con el municipio de Nequi. Dicho taller tiene el propósito de evaluar el riesgo de importancia para el cumplimiento de la sentencia por el cumplimiento del artículo 107D principalmente para el proyecto integral del litoral. Asimismo, se avanzó en la recopilación, revisión y análisis de información secundaria orientada al diagnóstico preliminar del estado de los ecosistemas marino costeros ubicados en el norte de la costa Pacífica colombiana y en el diagnóstico y seguimiento de las medidas de manejo, uso sostenible y protección de los recursos hidrobiológicos pequeños y no pesqueros, aplicables en la costa Pacífica del departamento del Chocó. Actualización del PAN Tiburones: Se elaboró un documento de avance relacionado con la actualización y reorientación del instrumento de gestión y de las iniciativas normativas orientadas a promover acciones para la conservación y el uso sostenible de las especies de tiburones, rayas y quimeras presentes en las aguas marinas y continentales de Colombia. Acción Popular Tiburones: En conmemoración del Día Mundial de los Océanos, se publicaron prensa audiovisuales enfocadas en la divulgación de información sobre especies marinas, incluyendo contenidos relacionados con tiburones y se elaboró una propuesta del taller técnico práctico de conservación de tiburones en la zona marino costera de la región Caribe.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320530	Documentos de estudio técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.6 Apoyar técnicamente a las instituciones y sectores mediante estrategias y lineamientos de gestión del riesgo ecológico y adaptación al cambio climático, para la conservación de los ecosistemas marino costeros.	4	mentos de avance elabor	N/A	0	25	0	N/A	25	Con el propósito de apoyar técnicamente a las instituciones y sectores mediante estrategias y lineamientos de gestión del riesgo ecológico y adaptación al cambio climático, para la conservación de los ecosistemas marino costeros, durante el presente periodo fueron realizadas las siguientes acciones: Respecto a los instrumentos: Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC): Se continuó avanzando en el proceso de adopción del Plan Maestro de Erosión Costera, mediante la consolidación y revisión de los documentos técnicos ajustados con base en las observaciones recibidas durante la consulta pública y en el Comité Técnico Nacional para la Gestión Integral del Territorio Marino Costero (CITN-TMC). Asimismo, se dio respuesta a los comentarios presentados por las entidades participantes y se adelantó la preparación de los insumos requeridos para continuar con el trámite administrativo de adopción del instrumento. Metas NDC: NDC 41 "Revenir a 2025 los puntos diagnósticos como el gran impacto y de impacto extremo bajo la implementación del plan maestro de erosión costera, como medida de mitigación de los impactos socio económicos y ecológicos de más del 11% de la población colombiana ubicada en zonas costeras". Se atendieron las observaciones de la DCCGR respecto a la Meta 1-LINCE: Referidas a soportes del seguimiento de acciones en las medidas de adaptación alineadas con avances de usos sostenibles del manglar desarrollados en la Guajira en el marco del Proyecto MABE. Para lo cual se avanza en la solicitud vía oficio a CORPOGUAJA acerca de este tipo de seguimiento. NDC 10 3A05: "A 2030 las zonas costeras e insulares han promovido acciones de adaptación ante el cambio climático, en las Unidades Ambientales Costeras UAC, para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático; fortalecer la resiliencia socio ecológica de las zonas marino costeras". Se avanza conjuntamente con el equipo de Ordenamiento de la DAMCRA en la formulación de una Meta respecto al PIB y Ficha Técnica (Phts, plan de seguimiento, control, para remitir a la DCCGR y OMP. Respecto a la asistencia técnica: Soluciones basadas en la Naturaleza: Elaboración de insumos y trabajo conjunto con el equipo de Ordenamiento de la DAMCRA para la realización de asistencia técnica sobre POMUAC y SIN con las Autoridades Ambientales (comisión conjunta UAC Llunara Aluvial del Sur - LUAS) del día 25 de junio. Sin embargo, solo asistió un representante de la CAR CRC y ninguno de Corporación o PNN, por lo cual se está reprogramando esta sesión de capacitación.
DBSE	DBSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	320203	Documentos de estudio técnicos	3. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	3.1. Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional en relación con los procesos de Restauración	4	informes de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración, elaborados	Informe de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración.	1	50	1	Informe de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración.	50	EDANA: En el marco del proceso de Fortalecimiento de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales - EDANA - dimensión Marino Costera, se entregó el diagnóstico de vulnerabilidad ambiental 2024-2026, enmarcado en la dimensión de Ecosistemas Acuáticos y Ecosistemas de Agua Dulce. Regalaz: Se brindó acompañamiento a la Universidad de Cartagena para el reporte de un proyecto de restauración en fase de terminación mediante el aplicativo Proyectos de Restauración. Articulación con entidades del orden Territorial: Se convocó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para brindar asistencia técnica en el cargo de un proyecto de restauración finalizado en el módulo de restauración del SNF del IDEAM. Articulación con áreas del Ministerio (DOP): Se ajustó la ficha del Indicador 3.7 de ecosistemas degradados y se atendieron observaciones al proyecto de modificación de la Resolución 697 de 2016 sobre indicadores mínimos de gestión ambiental. Cooperación internacional – KTW: Se coordinó con KTW y Fondo Acción la estructuración del proyecto de restauración multifuncional a escala de paisaje, definiendo espacios de trabajo y la hoja de ruta para su implementación. Consejería Internacional y Saving The Amazon: Se realizó seguimiento al reporte de iniciativas de restauración en la plataforma DNR, fortaleciendo la trazabilidad de hectáreas restauradas y la articulación con aliados estratégicos. Insencia Colombia: Se formularon observaciones técnicas para optimizar la ficha IPTA de monitoreo, priorizando variables y mejorando la eficiencia de los instrumentos de seguimiento para restauración. GESTIÓN CON PRIVADOS: FEDERAN: Se acompañó el seguimiento a las iniciativas de restauración del gremio ganadero, fortaleciendo el reporte de acciones y su contribución a la Estrategia Nacional de Restauración. FEDAMINIST: Se realizó seguimiento al reporte de iniciativas de restauración de FEDERARDO, brindando apoyo técnico para el diligenciamiento del formulario (BNI) y la carga de información geográfica. PROYECTOS ESTRATÉGICOS FONAM 2026: Se avanzó en la estructuración técnica del convenio con el Instituto Humboldt para la realización de cuencas abastecedoras, definiendo metas, ajustes técnicos y el diagnóstico previo a la implementación. Unión Europea – NDC: Se validó técnica y financieramente la propuesta del convenio ACT-1483, incorporando el enfoque de restauración bio cultural y reviviendo proyectos para los pueblos Nasa y Kogui. Pando Colombia y Pao PCP: Se consolidaron los documentos técnicos y de contratación para el proyecto de restauración en la cuenca alta del río Arato, fortaleciendo la articulación con comunidades y entidades ejecutoras. GESTIÓN POR REGIÓN Región Bajo Cauca: Se desarrollaron mesas de trabajo con WWF para fortalecer la Mesa Nacional Asesora de Restauración y avanzar en la organización del programa de acciones de asistencia técnica.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
	DBBSE	DBBSE Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202013	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración.	1.2. Acompañar el diseño de instrumentos que permitan el cumplimiento a compromisos éticos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración.	4	Informes de avance del cumplimiento a compromisos éticos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración, elaborados.	Informe de avance del cumplimiento a compromisos éticos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración.	1	50	1	Informe de avance del cumplimiento a compromisos éticos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración.	50	ETNICOS: Sentencia T-080 de 2017: Se participó en mesas técnicas para el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-080 de 2017, consolidando matrices de seguimiento, antecedentes técnicos e insumos para avanzar en la proboscación y cumplimiento de las órdenes judiciales. Pueblo Kogi: Adego Achezo: Se brindó acompañamiento técnico a los reuniones de articulación con autoridades indígenas, revisando el avance de compromisos institucionales y coordinando las actividades técnicas, logísticas y financieras para su implementación. Comunidad Teque: Se desarrollaron reuniones de coordinación interinstitucional para revisar compromisos, identificar requerimientos técnicos y fortalecer la articulación entre las dependencias responsables del proceso. Área Nacional de Diálogo Intercultural - ONDI: Se participó en la preparación metodológica de la Segunda Mesa Nacional de Diálogo Intercultural, apoyando la definición de metodología, agenda y actividades de la Mesa Nacional de Diálogo Intercultural del Plan de Acción para la Biodiversidad. Consulta Previa: Libro de Informes (LPI) se elaboró el concepto técnico sobre los productos de la Política Ambiental Indígena, formulando observaciones y recomendaciones para fortalecer su consistencia metodológica y articulación con la normativa ambiental. Convenio Interadministrativo C-002 de 2023: Se elaboró el informe técnico para la liquidación del convenio, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales y la consistencia técnica, financiera y documental de los productos ejecutados. Convenio No. 1277 de 2024: Se participó en la mesa técnica de liquidación, revisando la ejecución técnica y financiera, los reintegros de recursos y los aspectos administrativos requeridos para el cierre contractual. Convenio No. 200 de 2023: Se realizó la revisión técnica del segundo entregable, emitiendo observaciones y recomendaciones para fortalecer los productos antes de la emisión del concepto de cumplimiento. Convenio No. 070 - OPAC: Se efectuó seguimiento a la ejecución técnica y financiera del convenio, revisando la programación de actividades, la conformación de equipos y los mecanismos de seguimiento para la implementación del proyecto.
	DBBSE	DBBSE Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202013	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.3. Gestión para la restauración en ecosistemas de humedal.	4	Informes de avance de gestión para la restauración en ecosistemas de humedal, elaborados.	Informe de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedal.	1	50	1	Informe de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedal.	50	Durante el mes de julio se avanzó en la actualización del Programa Nacional de Comunicación, Educación, Conciliación y Participación (CECOP) por Humedales, alcanzando la versión 3 del documento. Se avanzó en la complementación, se realizaron las gestiones administrativas requeridas para la organización del taller presencial de reentrenamiento del programa, incluyendo la solicitud y consolidación de cotizaciones para la logística del evento. Asimismo, se continuó con el proceso de ajuste técnico de la Guía de Restauración Ecológica de Humedales, efectuando la revisión, incorporación de observaciones y actualizaciones de la versión 1.4 del documento, con el propósito de fortalecer su contenido metodológico y avanzar hacia su consolidación.
	DBBSE	DBBSE Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202013	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.4. Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	4	Documentos con avances de la DBBSE en el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales.	Documento con avances de la DBBSE en el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales.	1	50	1	Documento con avances de la DBBSE en el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales.	50	En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de JUNIO de 2026 se radicaron 8 solicitudes para actividades de bajo impacto y 7 solicitudes de sustracción de reserva forestal nacional, las cuales, a la fecha, se encuentran en verificación preliminar de requisitos técnicos y jurídicos, como etapas iniciales para identificar la factibilidad de generar auto de inicio, a la luz de los procedimientos establecidos según la causal de sustracción. La documentación de trazabilidad se encuentra en la plataforma SIAMC. Asimismo, en el periodo de reporte se elaboraron 4 conceptos técnicos de evaluaciones y seguimiento de solicitudes de sustracción, 7 resoluciones de evaluación, 1 recurso de reposición y 5 autos de seguimiento a solicitudes de sustracción, 2 autos de prórroga, 3 de desistimiento, 1 auto de inicio, como parte de las obligaciones derivadas de la sustracción de áreas de reserva forestal. En las evidencias se presentan los anexos correspondientes a estos documentos."
	DBBSE	DBBSE Fortalecimiento a la conformación de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.1. Acompañar técnica y jurídicamente a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	4	Informes de implementación técnica en temas de gobernanza forestal, planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad.	Informe de implementación técnica en temas de gobernanza forestal, planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad.	1	50	1	Informe de implementación técnica en temas de gobernanza forestal, planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad.	50	Se realizó el primer avance de la estrategia de gobernanza forestal, se aprobaron los mecanismos de gobernanza técnica que acompañarán a las autoridades ambientales y los profesionales técnicos vinculados al Manejo Forestal Sostenible Comunitario, el Pacto Intersectorial por la Madre y el Agua de Colombia y el Observatorio de Economía Forestal, adelantaron las siguientes acciones: Gobernanzas forestal: Se adelantó seguimiento a 9 autoridades ambientales en el cumplimiento de los acuerdos de apoyo solicitados en el marco de la agenda. CEF: Se brindó acompañamiento técnico a las autoridades ambientales en el marco de los Planes de Ordenación Forestal (POF) mediante el seguimiento a los documentos y comunicaciones recibidos por la CABI Condensadora, COMABERIN y la CVS, así como la realización de reuniones técnicas con COMABERIN para la revisión de la Geodatabase (GDB) de su POF y con COMABERIN para definir la estrategia de formación del Plan de Ordenación Forestal en su jurisdicción. Asimismo, se realizó una comisión técnica a Bogotá y se participó en la mesa técnica de CONTINMA, donde se socializaron los lineamientos de la Guía para la Formación de Planes de Ordenación Forestal 2023, con énfasis en el componente cartográfico. Demarcas comunitarias: En el marco del Observatorio Forestal (OEF) se fortaleció la articulación institucional mediante la participación en una reunión técnica con COPROMAZONIA para conocer el alcance del aplicativo SABA como herramienta para la gestión de información forestal; se realizó el seguimiento a la agenda de gobernanza forestal mediante la consolidación del tablero de control del equipo; se revisó el reporte del indicador de protocolos de flora silvestre y productos forestales no maderables (PFNM) para la Cuenta de Biotecnología del DANIE; y se consolidaron los avances correspondientes al segundo trimestre (del primer Observatorio Forestal, IMPEC. Durante el periodo reportado se desarrollaron más de 25 actividades técnicas, entre reuniones, talleres, espacios de articulación institucional y elaboración de productos, orientados al fortalecimiento del Manejo Forestal Sostenible Comunitario (MFSC). En materia de cooperación internacional se participó en tres espacios de seguimiento y formación con WWF Colombia, FAO y la Unión Europea, relacionados con el seguimiento de convenios, la consolidación de la propuesta de asistencia técnica para incorporar la Forestería Comunitaria en la actualización del Plan de Cooperación de Desarrollo Forestal (PCDF) y la definición de su estrategia de implementación y financiamiento. Asimismo, se adelantaron nueve acciones técnicas para el fortalecimiento de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Madre Abba (TCFMA), que incluyen la elaboración de conceptos técnicos, memorandos, términos de referencia para cooperación con GGGI, articulación con FAG, preparación de talleres con Mesa Forestal y Departamentos y revisión de instrumentos normativos como la metodología para la fijación de cupos químicos de aprovechamiento forestal permitiendo a la Cival del Ministerio del Ordenamiento Ambiental del Territorio. En materia de fortalecimiento de capacidades, se realizaron dos entregas de Módulo 1 del curso virtual sobre manejo, establecimiento y uso sostenible de los ecosistemas de guayule y bambú, en articulación con la UNAD Digital, y se participó en una jornada institucional de fortalecimiento de la normativa forestal. Finalmente, se dinamizó la Mesa Nacional de MFSC mediando cuatro espacios de articulación orientados al fortalecimiento de la gobernanza forestal, incluyendo la articulación técnica con el IDEAM, el intercambio de experiencias entre ASOBIOCAM y ONFPA para apoyar la primera Concesión Forestal Campesina de Colombia, la participación en el Taller de Prospectiva de la Coloma del Cacaho Humano 2026-2030 y la revisión de los documentos de trabajo de la Mesa Nacional de Biodiversidad, Patrimonio.
	DBBSE	DBBSE Fortalecimiento a la conformación de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.2. Promover en las autoridades ambientales la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales, elaborados	4	Informes de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales.	Informe de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales.	1	50	1	Informe de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales.	50	En el periodo de junio del 2026, para los cuatro módulos que componen el Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal (SNTF), se llevaron a cabo las siguientes actividades: Tres (3) reuniones de seguimiento a la implementación del módulo de SUNL, dos (2) sesiones de ejecución de pruebas para los requerimientos 1, 6 y 7 del módulo de SUNL, dos (2) sesiones de análisis para la integración de los módulos SUNL y LORL, un (1) despliegue en producción de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 del plan de desarrollo de SUNL, y dos (2) espacios de reflexión con autoridades ambientales y usuarios del bosque. De igual manera se atendieron dieciséis (16) incidencias reportadas por autoridades ambientales y empresas forestales del LORL, a través del correo l@l@n@ambiente.gov.co, así mismo se realizó tres (3) espacios de seguimiento al desarrollo del LORL, se realizaron cuatro (4) espacios de validación de acciones a mejorar realizadas al LORL y se atendieron en conjunto las validaciones de casos de implementación del LORL por parte de las corporaciones y empresas forestales; por otra parte se realizaron reuniones en el manejo e implementación del LOPL, un total de once (11) autoridades ambientales a nivel nacional de manera virtual. Así mismo, se participó en cinco (5) reuniones de seguimiento semanales del módulo de MFSL, con la empresa consultora Brandier Ideas SAS y con el equipo del SNTF, siete (7) sesiones de trabajo para revisar las dos versiones del producto 2, correspondiente al documento de requerimientos funcionales, se realizó un reunión mensual para dar seguimiento al avance en el desarrollo de la consultoría del Control CCM, \$138 entre la empresa consultora Brandier Ideas SAS, el financiador NIKRAS Group UK Ltd. Se continuó trabajando en un (1) espacio de trabajo interno del equipo técnico profesional del SNTF, con el objetivo de realizar los ajustes de los términos de referencia que se presentaron al programa Visión Amazonia para el desarrollo del módulo de Planificación Forestal en Línea, de igual manera se realizaron tres (3) reuniones de seguimiento del avance de este módulo.
	DBBSE	DBBSE Fortalecimiento a la conformación de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.3. Participar en la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible	4	Informes de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible, elaborados	Informe de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible.	1	50	1	Informe de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible.	50	Para los meses de junio y julio se adelantaron los siguientes avances que contribuyen con la contención a la deforestación: A. Unidad técnica de Contención a la Deforestación: A1. La Unidad Técnica mantuvo una gestión activa en el seguimiento técnico de los informes departamentales de parches de deforestación mayores a 30 Ha y la articulación interinstitucional para la toma de decisiones en territorio. Se hizo seguimiento con Corporación del 2 y 23 de junio 2026 al Informe de los departamentos del Cauquetá y Putumayo. Con la Corporación Comarcana se realizó los avances al comité de lucha contra la deforestación el 4 de junio 2026. A2. Se llevaron a cabo los comités técnico y directivo del programa TEPLOS pilar 1 apoyado con la embajada Británica los días 10 y 17 de junio 2026. A3. El 23 de junio se realizó el Comité Técnico Productos 2 CEF Visión Amazonia "Plan forestales gestionados de manera sostenible y controlados al norte de la frontera agropecuaria", donde se abordaron tres temas principalmente: Modelo de Economía Forestal, Orden Público y acciones a diseñar y desarrollar y Reservas forestales. A4. Mediante los líderes el Comité Ampliado de Lucha contra la Deforestación, en donde se presentan las cifras de deforestación y se dan directrices al SNA para las acciones relacionadas con la contención de la deforestación. B. Extensión Forestal: B1. Durante el mes de junio se diseñó y validó el protocolo de visitas, se implementó el sistema de información en ambiente de pruebas y se registraron los extensionistas, además, se formalizó el inicio de actividades de 138 extensionistas, se realizaron mesas técnicas para la justificación de las intervenciones y se efectuó la asignación final de extensionistas por núcleos de desarrollo forestal. B2. Se generó la propuesta al TIR para la elaboración del Manual Operativo Financiero del FNEA – creado mediante la Ley 1875 de 2017 en el marco del Sistema Público de Extensión Agropecuaria (SPEA) – en articulación con el MADP y Min-Agricultura. C. Concesiones Forestales Campesinas (CFC): D. Apoyo técnico en el Plan de acompañamiento interinstitucional de la concesión forestal campesina otorgada a Asoibocam en el NDFP de paro amazónico, con 23.000 Ha. D2. Articulación con el Líder Sna del NDFP de Cúcuta, el Instituto Sinchi y la Cooperación Internacional TEPLOS pilar 3 en los procesos de formulación de la Concesión Forestal Campesina de Cúcuta. D3. Acompañamiento técnico para gestionar el Acuerdo de conservación y Planificación ambiental participativa para la Concesión Forestal Campesina de

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad recogida respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
	DBRSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de Insumos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.1. Acompañar técnica y jurídicamente la agenda normativa con relación a la gestión y el manejo forestal sostenible.	4	informes de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza.	Informe de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza.	1	50	1	Informe de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza.	50	Al. Unirse remitido al despacho de la Viceministerio de Políticas Normalización Ambiental, el proyecto de iniciativa normativa "por el cual se sustituye el Título 1, Parte 1, Capítulo 1, Título 2, y Capítulo 12, Título 9, Parte 2, "del Libro 10 de 2015 de la flora terrestre y se dictan otras determinaciones", el equipo técnico y jurídico de la DBRSE se encuenra a la espera de los comentarios realizados desde el despacho, para así poder continuar con el proceso de actualización normativa. Ad. Durante el mes de junio de 2026, en relación con el proceso de actualización de la Resolución 1363 de 2003, se realizaron tres (3) mesas internas de trabajo (los días 2, 9 y 10 de junio) entre los profesionales del Grupo de Gestión Integral de Bosques y Reservas Forestales Nacionales y del Grupo de Gestión en Biodiversidad. Estas mesas estuvieron orientadas a la actualización de la mencionada resolución, abordando temas fundamentales del proceso, tales como el procedimiento para la atención del permiso CITES, Requisitos generales de la sustitución con fines no comerciales, requisitos para la reexportación de especímenes de especies con fines de investigación científica no comercial, requisitos para la exportación, importación o reexportación de especímenes de especies con destino a centros de conservación in situ, además del procedimiento de la solicitud con fines no comerciales.
	DBRSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de Insumos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.2. Generar los insumos técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias.	4	informes de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias.	Informe de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias.	1	50	1	Informe de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias.	50	Se realizaron en el proceso por parte de la DBRSE los siguientes procesos judiciales a través de las siguientes acciones reportadas: 3.2.1.1, SENTENCIA AMAZONIA - STC-360-2018: 3.2.1.1, Solicitud de insumos a DOAT SIN y diferentes equipos de la DBRSE para contruir el reporte de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia 3.2.1.2, Mesa de trabajo con DOAT para exponer el alcance del contenido de la Resolución 0254 de 2026 y la responsabilidad de la Dirección frente al reporte de información. 3.2.1.3, Solicitud de insumos a FVB, DBRSE, VOAT y DOAT para atender requerimiento de ministros públicos, derivado de la CCAM para Comunidades Negras en el Amazonas. 3.2.1.4, Articulación con Presidencia y MinAgricultura para consolidación conjunta del informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia para los periodos 2025 y 1 sem 2026. 3.2.1.5, Construcción conjunta con OAI de solicitud formal a FON. Determinación de mecanismo habilitado para reportar cumplimiento de la Sentencia dentro de la Talle en la plataforma aprobada por el despacho judicial para tal fin. 3.2.1.6, Apoyo a la SEP para atender requerimiento asociado a desarrollo de la ruta de participación con comunidades rurales. 3.2.2, SENTENCIA PNN NEVADOS - ST10716-2020: 3.2.2.1, Comité Pleno de entidades vinculadas en la Sentencia 3.2.2.2, Solicitud de concepto técnico formal a la OAI frente al alcance de las acciones del Ministerio de frente al cumplimiento del proceso judicial 3.2.2.3, Mesas de trabajo con equipo estructurador del proyecto de CORTOLIMA para formulación de proyecto FVB de manejo de retamo espinoso 3.2.2.4, Articulación interna y asistencia a Mesa de Alto Nivel en Presidencia de la República para aprobación de Plan de Choque para el cumplimiento del proceso judicial 3.2.2.5, Alcance a respuesta de DP sobre la Sentencia - Oficio No. 210020262031 3.2.2.6, Remisión de formatos avanzados al PNB para revisión y fortalecimiento 3.2.2.7, Remisión de informe técnico consolidado a OAI sobre las condiciones en territorio para su revisión e incorporación de concepto jurídico y legal 3.2.3, MEDIDAS CAUTELARES, RI EMBERA DE TARENA: Articulación para cumplimiento del AI No. 006 del 17 de enero de 2022 institución de derechos territoriales del RI) 3.2.4, RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA OAI: Se realizó la articulación con la OAI para la recepción de la información solicitada. 3.3.1, Reporte y seguimiento de medidas y acciones en 2025 y 2027 y NDC. Se realizó la modificación de la Ficha Técnica Producto Resultado del compromiso MET_AND36, frente al indicador de áreas continentales bajo categorías de protección y estrategias de conservación. Señes de trabajo con DNP, DCCGR y DAP para revisión de alternativas de ajuste de la Ficha Técnica de la meta MET_AND36 de deforestación meta cero. Se firmaron a cada monitorio técnico con los equipos que manejan territorialmente OMEC, Sistema Nacional de Transibilidad Forestal y bancos de Habitat para la consolidación de insumos de las metas MET_AND35 y MET_AND40. Articulación con Fondo Adaptación para el reporte áreas en proceso de restauración en el marco de la MED_AND41. 3.3.2, Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 2.0 y 3.0) Se dio continuidad a reuniones con la DCCGR en relación con las Políticas y Medidas (PAMS) a cargo de la DBRSE para el reporte del Segundo Reporte Binal de Transparencia (BTR 2). Elaboración del documento Esquema Acciones por Sector para la medida de Reducción de la deforestación en el marco del BTR 2. Elaboración del Plan de mejora para la medida de Reducción de la deforestación en el marco del BTR 2. Se dio inicio al proceso de consultación del Plan de implementación y Seguimiento junto con el equipo de Forestalía Comunitaria de la meta NDC.0 "Manejo forestal sostenible comunitario". 3.3.3, Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) Se consolidó la versión 5 de la Guía Nacional de Soluciones basadas en la Naturaleza, como resultado de las instrucciones de la Directora y la retroalimentación recibida en la mesa técnica SBN al interior del Ministerio. Participación en el Curso Taller Planificación, Implementación y Seguimiento de Soluciones basadas en la Naturaleza (SBN), dirigido por el Hf DefH Institute for Water Education. Se desarrollaron sesiones de trabajo del equipo de agenda climática continuando el proceso de consolidación de la Guía SBN. Se dio continuidad a la articulación con la SEP y la GIZ para la corrección de estilo y diagramación de la Guía Nacional SBN y el Anexo Técnico de Proyectos.
	DBRSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de Insumos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.3 Apoyar acciones de la agenda climática en relación con los bosques y los servicios ecosistémicos	4	informes técnicos elaborados y socializados sobre la implementación de acciones climáticas en ecosistemas estratégicos, orientados a fortalecer la gestión territorial y la articulación internacional, elaborados	Informe técnico elaborado y socializado sobre la implementación de acciones climáticas en ecosistemas estratégicos, orientados a fortalecer la gestión territorial y la articulación internacional.	1	50	1	Informe técnico elaborado y socializado sobre la implementación de acciones climáticas en ecosistemas estratégicos, orientados a fortalecer la gestión territorial y la articulación internacional.	50	Se dio continuidad a reuniones con la DCCGR en relación con las Políticas y Medidas (PAMS) a cargo de la DBRSE para el reporte del Segundo Reporte Binal de Transparencia (BTR 2). Elaboración del documento Esquema Acciones por Sector para la medida de Reducción de la deforestación en el marco del BTR 2. Elaboración del Plan de mejora para la medida de Reducción de la deforestación en el marco del BTR 2. Se dio inicio al proceso de consultación del Plan de implementación y Seguimiento junto con el equipo de Forestalía Comunitaria de la meta NDC.0 "Manejo forestal sostenible comunitario". 3.3.3, Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) Se consolidó la versión 5 de la Guía Nacional de Soluciones basadas en la Naturaleza, como resultado de las instrucciones de la Directora y la retroalimentación recibida en la mesa técnica SBN al interior del Ministerio. Participación en el Curso Taller Planificación, Implementación y Seguimiento de Soluciones basadas en la Naturaleza (SBN), dirigido por el Hf DefH Institute for Water Education. Se desarrollaron sesiones de trabajo del equipo de agenda climática continuando el proceso de consolidación de la Guía SBN. Se dio continuidad a la articulación con la SEP y la GIZ para la corrección de estilo y diagramación de la Guía Nacional SBN y el Anexo Técnico de Proyectos.
	DBRSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de Insumos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.4 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades microrurales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	4	Documentos con avances de la DBRSE en el componente del proceso sancionatorio ambiental, elaborados	Documento con avances de la DBRSE en el componente del proceso sancionatorio ambiental.	1	50	1	Documento con avances de la DBRSE en el componente del proceso sancionatorio ambiental.	50	4. Elaborar un sistema de monitoreo y control para la gestión de las acciones relacionadas con la atención de expedientes sancionatorios distribuidos de la siguiente manera: - Cuatro (4) conceptos técnicos de verificación de hechos constitutivos de infracción ambiental en donde se analizó la remisión por competencia desarrollada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Quindío. - Cinco (5) conceptos técnicos de formulación de cargos del expediente SAN 095, SAN 129, SAN 272, SAN 290, SAN 294, SAN 295, SAN 296, SAN 297, SAN 298, SAN 299, SAN 300, SAN 301, SAN 302, SAN 303, SAN 304, SAN 305, SAN 306, SAN 307, SAN 308, SAN 309, SAN 310, SAN 311, SAN 312, SAN 313, SAN 314, SAN 315, SAN 316, SAN 317, SAN 318, SAN 319, SAN 320, SAN 321, SAN 322, SAN 323, SAN 324, SAN 325, SAN 326, SAN 327, SAN 328, SAN 329, SAN 330, SAN 331, SAN 332, SAN 333, SAN 334, SAN 335, SAN 336, SAN 337, SAN 338, SAN 339, SAN 340, SAN 341, SAN 342, SAN 343, SAN 344, SAN 345, SAN 346, SAN 347, SAN 348, SAN 349, SAN 350, SAN 351, SAN 352, SAN 353, SAN 354, SAN 355, SAN 356, SAN 357, SAN 358, SAN 359, SAN 360, SAN 361, SAN 362, SAN 363, SAN 364, SAN 365, SAN 366, SAN 367, SAN 368, SAN 369, SAN 370, SAN 371, SAN 372, SAN 373, SAN 374, SAN 375, SAN 376, SAN 377, SAN 378, SAN 379, SAN 380, SAN 381, SAN 382, SAN 383, SAN 384, SAN 385, SAN 386, SAN 387, SAN 388, SAN 389, SAN 390, SAN 391, SAN 392, SAN 393, SAN 394, SAN 395, SAN 396, SAN 397, SAN 398, SAN 399, SAN 400, SAN 401, SAN 402, SAN 403, SAN 404, SAN 405, SAN 406, SAN 407, SAN 408, SAN 409, SAN 410, SAN 411, SAN 412, SAN 413, SAN 414, SAN 415, SAN 416, SAN 417, SAN 418, SAN 419, SAN 420, SAN 421, SAN 422, SAN 423, SAN 424, SAN 425, SAN 426, SAN 427, SAN 428, SAN 429, SAN 430, SAN 431, SAN 432, SAN 433, SAN 434, SAN 435, SAN 436, SAN 437, SAN 438, SAN 439, SAN 440, SAN 441, SAN 442, SAN 443, SAN 444, SAN 445, SAN 446, SAN 447, SAN 448, SAN 449, SAN 450, SAN 451, SAN 452, SAN 453, SAN 454, SAN 455, SAN 456, SAN 457, SAN 458, SAN 459, SAN 460, SAN 461, SAN 462, SAN 463, SAN 464, SAN 465, SAN 466, SAN 467, SAN 468, SAN 469, SAN 470, SAN 471, SAN 472, SAN 473, SAN 474, SAN 475, SAN 476, SAN 477, SAN 478, SAN 479, SAN 480, SAN 481, SAN 482, SAN 483, SAN 484, SAN 485, SAN 486, SAN 487, SAN 488, SAN 489, SAN 490, SAN 491, SAN 492, SAN 493, SAN 494, SAN 495, SAN 496, SAN 497, SAN 498, SAN 499, SAN 500, SAN 501, SAN 502, SAN 503, SAN 504, SAN 505, SAN 506, SAN 507, SAN 508, SAN 509, SAN 510, SAN 511, SAN 512, SAN 513, SAN 514, SAN 515, SAN 516, SAN 517, SAN 518, SAN 519, SAN 520, SAN 521, SAN 522, SAN 523, SAN 524, SAN 525, SAN 526, SAN 527, SAN 528, SAN 529, SAN 530, SAN 531, SAN 532, SAN 533, SAN 534, SAN 535, SAN 536, SAN 537, SAN 538, SAN 539, SAN 540, SAN 541, SAN 542, SAN 543, SAN 544, SAN 545, SAN 546, SAN 547, SAN 548, SAN 549, SAN 550, SAN 551, SAN 552, SAN 553, SAN 554, SAN 555, SAN 556, SAN 557, SAN 558, SAN 559, SAN 560, SAN 561, SAN 562, SAN 563, SAN 564, SAN 565, SAN 566, SAN 567, SAN 568, SAN 569, SAN 570, SAN 571, SAN 572, SAN 573, SAN 574, SAN 575, SAN 576, SAN 577, SAN 578, SAN 579, SAN 580, SAN 581, SAN 582, SAN 583, SAN 584, SAN 585, SAN 586, SAN 587, SAN 588, SAN 589, SAN 590, SAN 591, SAN 592, SAN 593, SAN 594, SAN 595, SAN 596, SAN 597, SAN 598, SAN 599, SAN 600, SAN 601, SAN 602, SAN 603, SAN 604, SAN 605, SAN 606, SAN 607, SAN 608, SAN 609, SAN 610, SAN 611, SAN 612, SAN 613, SAN 614, SAN 615, SAN 616, SAN 617, SAN 618, SAN 619, SAN 620, SAN 621, SAN 622, SAN 623, SAN 624, SAN 625, SAN 626, SAN 627, SAN 628, SAN 629, SAN 630, SAN 631, SAN 632, SAN 633, SAN 634, SAN 635, SAN 636, SAN 637, SAN 638, SAN 639, SAN 640, SAN 641, SAN 642, SAN 643, SAN 644, SAN 645, SAN 646, SAN 647, SAN 648, SAN 649, SAN 650, SAN 651, SAN 652, SAN 653, SAN 654, SAN 655, SAN 656, SAN 657, SAN 658, SAN 659, SAN 660, SAN 661, SAN 662, SAN 663, SAN 664, SAN 665, SAN 666, SAN 667, SAN 668, SAN 669, SAN 670, SAN 671, SAN 672, SAN 673, SAN 674, SAN 675, SAN 676, SAN 677, SAN 678, SAN 679, SAN 680, SAN 681, SAN 682, SAN 683, SAN 684, SAN 685, SAN 686, SAN 687, SAN 688, SAN 689, SAN 690, SAN 691, SAN 692, SAN 693, SAN 694, SAN 695, SAN 696, SAN 697, SAN 698, SAN 699, SAN 700, SAN 701, SAN 702, SAN 703, SAN 704, SAN 705, SAN 706, SAN 707, SAN 708, SAN 709, SAN 710, SAN 711, SAN 712, SAN 713, SAN 714, SAN 715, SAN 716, SAN 717, SAN 718, SAN 719, SAN 720, SAN 721, SAN 722, SAN 723, SAN 724, SAN 725, SAN 726, SAN 727, SAN 728, SAN 729, SAN 730, SAN 731, SAN 732, SAN 733, SAN 734, SAN 735, SAN 736, SAN 737, SAN 738, SAN 739, SAN 740, SAN 741, SAN 742, SAN 743, SAN 744, SAN 745, SAN 746, SAN 747, SAN 748, SAN 749, SAN 750, SAN 751, SAN 752, SAN 753, SAN 754, SAN 755, SAN 756, SAN 757, SAN 758, SAN 759, SAN 760, SAN 761, SAN 762, SAN 763, SAN 764, SAN 765, SAN 766, SAN 767, SAN 768, SAN 769, SAN 770, SAN 771, SAN 772, SAN 773, SAN 774, SAN 775, SAN 776, SAN 777, SAN 778, SAN 779, SAN 780, SAN 781, SAN 782, SAN 783, SAN 784, SAN 785, SAN 786, SAN 787, SAN 788, SAN 789, SAN 790, SAN 791, SAN 792, SAN 793, SAN 794, SAN 795, SAN 796, SAN 797, SAN 798, SAN 799, SAN 800, SAN 801, SAN 802, SAN 803, SAN 804, SAN 805, SAN 806, SAN 807, SAN 808, SAN 809, SAN 810, SAN 811, SAN 812, SAN 813, SAN 814, SAN 815, SAN 816, SAN 817, SAN 818, SAN 819, SAN 820, SAN 821, SAN 822, SAN 823, SAN 824, SAN 825, SAN 826, SAN 827, SAN 828, SAN 829, SAN 830, SAN 831, SAN 832, SAN 833, SAN 834, SAN 835, SAN 836, SAN 837, SAN 838, SAN 839, SAN 840, SAN 841, SAN 842, SAN 843, SAN 844, SAN 845, SAN 846, SAN 847, SAN 848, SAN 849, SAN 850, SAN 851, SAN 852, SAN 853, SAN 854, SAN 855, SAN 856, SAN 857, SAN 858, SAN 859, SAN 860, SAN 861, SAN 862, SAN 863, SAN 864, SAN 865, SAN 866, SAN 867, SAN 868, SAN 869, SAN 870, SAN 871, SAN 872, SAN 873, SAN 874, SAN 875, SAN 876, SAN 877, SAN 878, SAN 879, SAN 880, SAN 881, SAN 882, SAN 883, SAN 884, SAN 885, SAN 886, SAN 887, SAN 888, SAN 889, SAN 890, SAN 891, SAN 892, SAN 893, SAN 894, SAN 895, SAN 896, SAN 897, SAN 898, SAN 899, SAN 900, SAN 901, SAN 902, SAN 903, SAN 904, SAN 905, SAN 906, SAN 907, SAN 908, SAN 909, SAN 910, SAN 911, SAN 912, SAN 913, SAN 914, SAN 915, SAN 916, SAN 917, SAN 918, SAN 919, SAN 920, SAN 921, SAN 922, SAN 923, SAN 924, SAN 925, SAN 926, SAN 927, SAN 928, SAN 929, SAN 930, SAN 931, SAN 932, SAN 933, SAN 934, SAN 935, SAN 936, SAN 937, SAN 938, SAN 939, SAN 940, SAN 941, SAN 942, SAN 943, SAN 944, SAN 945, SAN 946, SAN 947, SAN 948, SAN 949, SAN 950, SAN 951, SAN 952, SAN 953, SAN 954, SAN 955, SAN 956, SAN 957, SAN 958, SAN 959, SAN 960, SAN 961, SAN 962, SAN 963, SAN 964, SAN 965, SAN 966, SAN 967, SAN 968, SAN 969, SAN 970, SAN 971, SAN 972, SAN 973, SAN 974, SAN 975, SAN 976, SAN 977, SAN 978, SAN 979, SAN 980, SAN 981, SAN 982, SAN 983, SAN 984, SAN 985, SAN 986, SAN 987, SAN 988, SAN 989, SAN 990, SAN 991, SAN 992, SAN 993, SAN 994, SAN 995, SAN 996, SAN 997, SAN 998, SAN 999, SAN 1000. Adicionalmente se participó desde el componente técnico en los comités amplios de lucha contra la deforestación, en la estructuración de la actualización del Registro único de infracciones Ambientales (RIA) y en las jornadas técnicas de reglamentación de los criterios para la imposición de sanciones ambientales y la actualización de la metodología para la tasación de multas por infracciones a la normalidad ambiental dispuesta en la Resolución 0086 de 2010. B. Desde el área jurídica del equipo sancionatorio para el periodo se generaron once (11) actuaciones relacionadas con impulso a los expedientes sancionatorios distribuidos de la siguiente manera: - Tres (3) actos administrativos de ejecución del proceso sancionatorio (SAN 155, SAN 205, SAN 221) - Tres (3) actos administrativos de formulación de cargos (SAN 067, SAN 102, SAN 244) - Tres (3) actos administrativos que agotan etapas de allegados de conclusión (SAN 029, SAN 137) - Un (1) acto administrativo que da por efectos un acto (SAN 064) - Un (1) acto administrativo de revocatoria directa de una decisión (SAN 042) - Un (1) acto administrativo de apertura de periodo probatorio (SAN 221) C. Se dio inicio a ocho (8) nuevas investigaciones sancionatorias: SAN 328: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 329: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 330: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 331: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 332: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 333: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 334: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 335: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 336: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 337: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 338: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 339: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 340: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 341: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 342: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 343: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 344: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 345: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 346: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 347: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 348: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 349: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 350: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 351: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 352: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 353: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 354: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 355: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 356: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 357: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 358: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 359: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 360: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 361: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 362: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 363: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 364: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 365: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 366: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 367: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 368: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 369: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 370: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 371: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 372: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 373: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 374: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 375: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 376: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 377: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 378: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 379: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 380: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 381: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 382: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 383: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 384: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 385: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 386: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 387: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 388: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 389: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 390: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 391: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 392: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 393: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 394: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 395: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 396: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 397: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 398: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 399: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 400: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 401: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 402: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 403: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 404: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 405: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 406: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 407: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 408: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 409: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 410: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 411: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 412: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 413: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 414: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 415: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 416: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 417: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área. SAN 418: Refundición con cambio en el uso del suelo de la Reserva Forestal Central establecida mediante la Ley 2a de 1959 en previa autorización del área.</

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.2. Realizar acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología.	4	Informes de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología, elaborados.	Informe de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología.	1	50	1	Informe de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología.	50	A1. Durante el mes de junio se recibieron y asignaron 10 solicitudes de concepto y/o contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados. En el periodo reportado, se emitió respuesta a 11 solicitudes de concepto y/o contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados (de las cuales 1 corresponde a solicitudes recibidas en enero 2026, 1 en febrero 2026, 2 en abril 2026, 6 en mayo 2026 y 1 en junio 2026). A2. Durante el mes de junio, se suscribió el siguiente contrato de acceso a los recursos genéticos: Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos y sus Productos Derivados No. 419 de 2026, suscrito el 17 de junio de 2026. A3. Durante el mes de junio se emitieron dos informes de seguimiento a contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados (Informe 908, 909). A4. Durante el mes de junio de 2026 se actualizó la memoria justificativa del proyecto de decreto con el epígrafe: "Por el cual se modifican artículos del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamento del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se corrige un error contenido en el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2", incorporando los ajustes acordados en reunión del 5 de junio de 2026, relacionados con la nueva publicación del proyecto para comentarios de la ciudadanía, la respuesta a las observaciones recibidas y el ajuste efectuado al articulado en atención a los comentarios formulados por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt". Así mismo, el 16 de junio de 2026 se remitió la versión final ajustada de la memoria justificativa para firma de la Directora de Boques, Biodiversidad y Servicios Ecológicos, con el fin de contar con este documento como anexo del memorando que se proyecta remitir al Viceministerio de Política y Normalización Ambiental para continuar con el trámite correspondiente, de conformidad con el procedimiento P-M-14-026. A5. Durante el mes de junio se llevaron a cabo acciones de pluriinstitución para la Estrategia para el Fortalecimiento de Capacidades del Sector Ambiental en Seguridad de la Biotecnología y Adelfantar acciones para su implementación en torno a definir la propuesta general de socialización de la estrategia; así mismo, en cuanto a la implementación se realizaron acciones en torno a la línea estratégica 2, realizando dos sesiones de agenda normativa para la actualización de las resoluciones 957 y 958 de 2020, línea estratégica 3, realizando ajustes al procedimiento de vigilancia tecnológica para OVM de uso exclusivo ambiental, y la línea estratégica 6, revisión y emisión de concepto inicial para las evaluaciones de riesgo de OVM con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroalimentaria.
	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.3. Adelantar acciones para la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible y establecer medidas de manejo y control para las especies endémicas e invasoras como estrategia de mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad	4	Informes de avance para la conservación de especies nativas y medidas de manejo y control para las especies endémicas e invasoras, elaborados.	Informe de avance para la conservación de especies nativas y medidas de manejo y control para las especies endémicas e invasoras.	1	50	1	Informe de avance para la conservación de especies nativas y medidas de manejo y control para las especies endémicas e invasoras.	50	3. Seguimiento y Actualización de planes y programas de conservación Hoja de ruta Meta 2-MBMB: consolidación de la metodología a desarrollar en los 7 territorios regionales: Retos, necesidades y oportunidades de los planes de manejo para especies – Proceso de evaluación de los planes y programas de conservación de las especies de la biodiversidad biológica; preparación para el desarrollo de taller regional Bogotá Palma de cera: Avance en el análisis sobre el control del plan de palma de cera, que contiene 40 acciones, de los cuales se está evaluando el estado de cumplimiento con los hallazgos del C1975, los reportes de los planes de gestión y los IMC de la CORPORA-ONIC.
	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable)	4	Informes de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable), elaborados.	Informe de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable).	1	50	1	Informe de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable).	50	Resolución: "Por la cual se reglamenta la autorización como proveedor de los elementos de marcaje definidos en el Sistema Nacional de Identificación de Especímenes de Fauna Silvestre en Condiciones de Silva y se dictan otras disposiciones" Términos de Referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para proyectos de zootecia comercial de especies nativas del Orden Lepidoptera.
	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.5. Promover la protección y bienestar animal	4	Informes de avance en protección y bienestar animal, elaborados.	Informe de avance en protección y bienestar animal.	1	50	1	Informe de avance en protección y bienestar animal.	50	A1. Se dio respuesta a los comentarios derivados de la consulta pública del instrumento Fondo SINAPIBA A2. Se proyecta plan de trabajo para la expedición de la Ley 2455 A3. Se remiten versiones de los instrumentos de la 2455 para su normativa A4. Se tramitan comentarios de Salud frente a los instrumentos de la 2455 A5. Se tramitan comentarios de Transporte frente a los instrumentos de la 2455 A6. Se tramitan comentarios del DNP frente a los instrumentos de la 2455 A7. Se da revisión a iniciativa normativa No más pol con DAI A8. Se da corrección en memoria justificativa Fondo SINAPIBA A9. Se tramitan comentarios de agricultura frente a los instrumentos de la 2455 A10. Se realiza trámite para publicación de la 2455 A11. Se gestionó el envío de comunicaciones electrónicas a la totalidad de los municipios del país, con el propósito de promover el diligenciamiento del Diagnóstico Nacional de Protección y Bienestar Animal (PNBA). Esta actividad estuvo orientada a fortalecer la participación de las entidades territoriales en la institución de información, resaltar las características del estado actual de la protección y el bienestar animal en Colombia y como insumo para la toma de decisiones, la formulación de entregables y el seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal. A12. Se implementaron ajustes al acta del CNPBA A13. Se dio espacio de trabajo para la revisión y ajuste de los lineamientos de la Ley 2455 con base en los comentarios remitidos por el DNP A14. Se remite acta con adjuntos en el marco del CNPBA A15. Correcciones al acta del CNPBA A16. Socialización Instrumentos 2455 A17 Borrador V2. Metodología General Ajustada PNPIBA SINAPIBA A18. Se estructura el contenido PNBA en el informe de campaña A19. participa en ajuste circular Ley empatía A20. Se participa en la construcción de la V3 del manual operativo A21. Se participa en la construcción de la V3 del reglamento operativo A22. Se dio suporto para responder a acción de nulidad RES 0346 DE 2022 Y RES 0774 DE 2024
	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.6. Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin de fortalecer su planificación, manejo y administración	4	Informes de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia, elaborados	Informe de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia.	1	50	1	Informe de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia.	50	A1. Participación a través de la convocatoria de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el marco del cumplimiento del Auto del 24 de noviembre de 2025 - RFPN Boque Oriental de Bogotá con las comunidades rurales de Vejeón Alto Santafé, Vejeón Bajo Santafé y Vejeón Bajo Chapinero (R06/02/2025) A2. RFPN Boque Oriental de Bogotá con las comunidades rurales de Vejeón Alto Santafé, Vejeón Bajo Santafé y Vejeón Bajo Chapinero (R06/02/2025) A3. Acompañamiento técnico en la socialización por parte de Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) ante las comunidades campesinas y actores rurales de las veredas Nuevo Tolimé, Cerro Azul y El Retiro en relación con el Plan de Manejo RFPN Serranía La Lindosa - Angaité I, San José del Guaviare (C17-15/06/2024) A4. Elaboración de respuestas a usuarios y/o peticionarios de inquietudes sobre planes de manejo de vedurías: ciudadanos de RFPN Cuencana Hidrográfica Río San Francisco - Guadalupe y RFPN Corrao de Quimí - Tibabuy en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Reserva de Biosfera B1. Se realizó el seguimiento y consolidación de los conceptos de favorabilidad de los ministerios y se gestionó su remisión, junto con el proyecto de decreto y memoria justificativa, al Viceministerio de Política y Normalización Ambiental (VPNA), integrando posteriormente las observaciones que de allí se derivaron para ambos documentos. B2. Se dio continuidad a los compromisos del primer diálogo interinstitucional convocado por la Defensoría del Pueblo en relación con la ampliación de la Reserva de Biosfera Citarún Andino, mediante la socialización de la respuesta al comité emitida por el Ministerio y el envío de los anexos de la cartografía correspondiente. B3. Se coordinó y lideró la reunión interna entre delegados de la Dirección de Boques, Biodiversidad y Servicios Ecológicos, la Oficina de Asuntos Internacionales y el gestor del Cambio para el Caudal VPNA como espacio de preparación para el segundo diálogo interinstitucional sobre la solicitud de ampliación de la Reserva de Biosfera Citarún Andino. B4. Se realizaron aportes técnicos a la nota concepto del proyecto del Corridor Mesoamericano (Panamá a Colombia), fundamentados en la necesidad de incorporar la Reserva de Biosfera Darién Norte Chocó como distinción internacional que limita con el área objeto del proyecto. B5. Se confirmó el diligenciamiento de la "Evaluación Guía Perspectiva de Género IberoMAB" ante la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Áreas Protegidas y OMEC PA-1
	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.7. Desarrollar actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia	4	Informes de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia, elaborados.	Informe de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia.	1	50	1	Informe de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia.	50	Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades: 1. Actualización de la Política Nacional de Humedales de Colombia: Se continúa con el proceso de armonización de los componentes normativos, técnicos y de política pública de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) en el que se ajusta contenidos técnicos, diagramas y material cartográfico usado en este documento, ajustándose a la visión de integralidad definida en esta política. 2. Actualización normativa: Se continúa con la propuesta de normativa unificada a través de la actualización de la Resolución 157 de 2004 en la que se incorporan las Resoluciones 157/2004, 196/2006 y 1128/2006, en este sentido, se ajustan formatos y contenidos de conformidad con los lineamientos definidos por este Ministerio. 3. Planes de acción regionales en el marco de la Ley 2478 de 2025: Se avanza en la construcción de la propuesta técnica en la que se define la estructuración del plan de acción como base para la formulación de planes de manejo de humedales, se incorporan elementos para la priorización de humedales y los requerimientos establecidos mediante la Ley 2478 de 2025, así como los definidos por la Convención Ramsar.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBSE	DBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	5. Fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	5.1. Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las estrategias y objetivos propuestos.	4	Documentos con avances del acompañamiento a la implementación y seguimiento de las metas del Plan de Acción de Biodiversidad desde las competencias de la dirección y actividades misionales, elaborados	Documento con avances del acompañamiento a la implementación y seguimiento de las metas del Plan de Acción de Biodiversidad desde las competencias de la dirección y actividades misionales	1	50	1		50	B1. Avance del proceso de formulación de la Política para la conservación y restauración del patrimonio espeleológico: Capítulo de Diagnóstico consolidado y aprobado - Marco estratégico o plan de acción ajustado a Corto y Mediano plazo para revisión por parte de la Mesa de Trabajo en el marco de la Ley 2337 de 2022. B2. Se avanzó en el documento "PROPIUESTA PRELIMINAR DEL MODELO FUNCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL OPE y el CEN con el objetivo de presentar la propuesta preliminar de un modelo funcional para la gestión del OPE, el CEN, el SUNIV y el SE. Esta propuesta fue socializada en el taller regional (virtual) dirigido al departamento de Antioquia el pasado 26 de junio. B3. Se actualizó la Memoria justificativa de la Propuesta de Decreto para la conservación del patrimonio espeleológico para revisión por parte de la persona encargada del componente jurídico y su posterior trámite ante la DA. C1. Mediante Oficio de radicado ARCA 1100202402023818 se solicitó al Instituto Humboldt la suscripción del Acta de liquidación del convenio C 975-2023 C2, 03 de junio se logró la liquidación bilateral de mutuo acuerdo del Convenio Interadministrativo C 975-2023 suscrito con el Instituto Alexander von Humboldt. C3. Los días 10 y 30 de junio se llevó a cabo reunión de seguimiento al estado del trámite de liquidación de los convenios con supervisión a cargo de la DBSE. D1. Se realizó proceso técnico de clasificación, ordenación e incorporación a los documentos producidos por los profesionales de la DBSE para un total de 3.188 folios. D1.2 Se realizó proceso archivístico a 8 cajas, expedientes con 34 carpetas asociadas a Permisos Ambientales para el Comercio Internacional de Especies CITES para Cacerías cazabrazas. D2.3. Se crearon 15 expedientes electrónicos en la plataforma ARCA. D2.2: Se realizó la finalización e inclusión de los radificados en el Gestor Documental ARCA para los usuarios: AGOBIRN 644, AGGB-436, AGDBSE 466, SAN-70 AGOB-95 para un total de 7.113 radificados finalizados. D2.3: Se dio trámite en la plataforma VITAL a 45 solicitudes nuevas. D3. Se recibieron 82 solicitudes de préstamo de expedientes con un total de carpetas 152, se atendieron 12 consultas a usuarios externos con un total de 12 carpetas. D4. Se realizó el proceso de digitalización de 3.630 imágenes.
CCOR	CCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.1. Apoyar a los territorios en la implementación de las acciones contempladas en el Plan de implementación de la NDC y en sus PIGCTT	1	Guía de asistencia técnica para la planificación, implementación y seguimiento de compromisos climáticos en materia de adaptación, elaborada	Desarrollo de 3 asistencias técnicas a entidades territoriales. Entregable parcial 50%.	0	50	0	Desarrollo de 1 asistencia técnica a entidades territoriales. Entregable parcial 30%. P 2 asistencias técnicas.	30	Si bien en el mes de junio no se logró desarrollar las 3 asistencias técnicas que estaban programadas debido a la no disponibilidad de agenda en la mayoría de los nodos, se llevó a cabo la asistencia técnica "Contenido actual de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCTT) en Colombia y orientaciones técnicas para su revisión, implementación, seguimiento, actualización y/o formulación" con el nodo Centro Oriente Andino el día 23 de junio de manera presencial en el marco de la primera sesión ordinaria del nodo. Se proyecta la realización de las demás asistencias técnicas par el mes de julio. Este avance permite la retroalimentación del proceso y reimpugnación del documento de Guía de Asistencias Técnicas. Adicionalmente se desarrollaron mesas de trabajo con el equipo que desarrolla las asistencias técnicas, las cuales permitieron la nueva versión del documento "Metodología del proceso de asistencia técnica para el tema: contenido actual de los planes integrales de gestión del cambio climático territorial (PIGCTT) en Colombia y orientaciones técnicas para su revisión, implementación, seguimiento, actualización y/o formulación", documento que en sesión de trabajo del 23 de junio con las secretarías técnicas de los nodos regionales de Cambio climático fue retroalimentado y concertado.
CCOR	CCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.2. Realizar el fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de las comunidades étnicas	2	Informes del que étnico territorial y diálogo social, elaborados	Informe técnico de avance (junio 2026).	1	50	1	Informe técnico de avance (junio 2026).	50	Se elaboró el informe técnico de avance con corte al mes de junio para dar cumplimiento a la meta del 50% proyectada. • A junio de 2026 se avanzó un 3 % en la implementación del Programa 2 del Plan mediante la elaboración de un segundo documento técnico, en articulación con el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, orientado a fortalecer la propuesta de mecanismos de financiamiento para los pueblos indígenas. El documento incorporó ajustes para mejorar su viabilidad jurídica, financiera e institucional y fue socializado con los pueblos indígenas en espacios de diálogo para recibir comentarios y aportes. Los insumos recopilados fortalecen la propuesta técnica y constituyen una base para su consolidación e implementación. • Se incluyó la información de reportes de avances en la matriz Sinergia de seguimiento a los compromisos étnicos, con relación al trazador NTA 139. • Se generó el informe sobre la encuesta de diagnóstico aplicada a las brigadas forestales comunitarias para la prevención de incendios forestales, agrupando las respuestas por brigada y analizando las principales categorías. • Se desarrolló la revisión y ajuste de imágenes y texto del cuento «Guardianes de los ecosistemas», como herramienta de apropiación social de la prevención de incendios forestales. • Se llevó a cabo la primera reunión de asistencia técnica con autoridades territoriales y nacionales para avanzar en la implementación de las Metas 117 "Integrar a 2030 en las políticas, normatividad e instrumentos de cambio climático, procesos de desarrollo, capacitación y sensibilización con enfoque en derechos humanos, diferencial, étnico y de género" e 118 "Definir e implementar a 2025, estrategias en los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales y sectoriales para integrar procesos de formación, capacitación y sensibilización, con enfoque en derechos humanos, intergeneracional, diferencial, étnico y de género" de la NDC. • En el marco del acuerdo T18-113, se acompañaron los despliegues territoriales del proceso consultivo de la OPAIC en los departamentos de Guainía, Amazonas y Putumayo, en los que se socializaron ante las autoridades y asociaciones indígenas los instrumentos normativos de REDD+ para la CPL. • Se participó en la primera Mesa Interterritorial Nacional de Gestión del Riesgo con enfoque étnico, así como en la mesa y el comité técnico del contrato 272 de 2025 (NTA-139) con la Unión Temporal ASDIA/GENVA. • Se participó en la reunión de revisión de la metodología de los talleres regionales de diagnóstico sobre comunidades negras y cambio climático.
CCOR	CCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.3. Implementar el plan nacional de prevención y control de incendios forestales	1	Guía de apropiación social para la prevención de incendios forestales, formulada.	Ayuda memoria de mesa de trabajo para revisión de propuesta y proyección de pasos a seguir	0	40	0	Ayuda memoria de mesa de trabajo para revisión de propuesta y proyección de pasos a seguir	40	Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la FAO, entidad encargada de la contratación de la consultoría. En este espacio, se revisó la propuesta preliminar de contenido para la Guía de apropiación social en la prevención de incendios forestales, así como los términos de referencia de los profesionales a contratar, y se definieron los pasos a seguir. Entre los compromisos clave, se acordó la modificación del perfil de diagramador a uno de comunicador, para lo cual se proyectaron los nuevos Términos de Referencia (TR).
CCOR	CCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.4. Realizar fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales y autoridades ambientales en la adecuada incorporación de la adaptación, Mitigación al cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación territorial	2	Acciones de fortalecimiento de capacidades desarrolladas en adaptación y gestión del riesgo	Elaboración de contenidos y recursos digitales para los cursos virtuales.	0	50	0	P: Elaboración de contenidos y recursos digitales para los cursos virtuales.	35	Se mantiene el avance acumulado del 35% * No se presentan avances para este periodo con respecto a los cursos virtuales, dado que hasta la fecha, la Escuela de Formación Virtual presenta fallas sistémicas y vulnerabilidades cibernéticas para poder realizar el ejercicio de programación e implementación de los cursos hasta un nuevo avance por parte de la Subdirección de Educación y Participación (SEP). * Se compare el documento que recopila las gestiones realizadas ante la Subdirección de Educación y Participación frente a los temas de los cursos virtuales durante el primer semestre 2026. * Memorando No. 310120260301311, relacionado con la solicitud de formalización para la planificación e implementación de los Cursos Virtuales AULAMAS - CCOR, febrero 2026. * Memorando No. 3111202603005459, donde se informa que la Escuela de Formación Virtual se encuentra sin actividad debido a fallas sistémicas y vulnerabilidades cibernéticas, marzo 2026. * Correo sobre solicitud de estado plataforma y requesta técnica de la SEP donde se presenta el no funcionamiento de esta, abril 2026. * Acta reunión 29 de mayo con delegación de la SEP, donde se sigue reportando dificultad para implementación de los cursos y evaluación de estrategias. En espera de requesta de la SEP de orientaciones para la toma de decisiones sobre los cursos al semestre.
CCOR	CCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.1. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	4	Documentos normativos presentados a la Oficina Asesora Jurídica	Actividades preparatorias, revisión documental, soporte jurídico, coordinación interinstitucional y ajustes normativos.	0	0	0	Actividades preparatorias, revisión documental, soporte jurídico, coordinación interinstitucional y ajustes normativos.	0	Durante junio se desarrollaron actividades de revisión documental, soporte jurídico y coordinación interinstitucional relacionadas con la formulación y ajuste de iniciativas normativas de la Dirección. Entre ellas se destacan la revisión y trámite de proyectos de decreto sobre mercados de carbono, contribuciones nacionales (NDC) y ciclos de cambio, la elaboración y ajuste de conceptos y respuestas a requerimientos del Congreso, entidades de control y otras dependencias; el acompañamiento a procesos de consulta pública y publicación en GEMMA, y la articulación técnica y jurídica para la validación y expedición de los instrumentos normativos previstos en la agenda regulatoria.
CCOR	CCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.2. Apoyar la identificación de necesidades para la implementación de medidas y acciones de cambio climático en sectores y territorios	1	Documento preliminar elaborado de actualización de la Guía de Adaptación basada en Ecosistemas (ABE).	Versión preliminar de la Guía (Integración de aportes a partir de validación interna)	0	50	1	Versión preliminar de la Guía (Integración de aportes a partir de validación interna)	50	Se consolidó la versión preliminar de la "Guía de adaptación basada en ecosistemas (versión 1)", logrando el cumplimiento total del hito programado para este periodo. Se integraron los diferentes aportes y observaciones técnicas resultantes del proceso de validación interna de la Dirección, asegurando la consistencia metodológica del documento final para su posterior difusión o fase de implementación.
CCOR	CCOR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3. Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la sociedad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	3	Informes de gestión consolidados	Seguimiento continuo al PAI, ejecución presupuestal, gestión documental, cooperación interinstitucional y reportes en plataformas institucionales.	0	30	0	Seguimiento continuo al PAI, ejecución presupuestal, gestión documental, cooperación interinstitucional y reportes en plataformas institucionales.	30	Durante el mes de junio se dio continuidad al seguimiento de las temáticas transversales de la Dirección, incluyendo el seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI), la ejecución presupuestal, los proyectos de inversión, la programación financiera, la gestión documental y la atención de requerimientos institucionales. Asimismo, se apoyó la consolidación y reporte de información en plataformas institucionales, el seguimiento a compromisos de cooperación y agenda internacional, y la articulación técnica con diferentes dependencias para la elaboración de informes, reportes y requestas oficiales, contribuyendo al cumplimiento de los procesos de planeación, presupuesto y seguimiento de la CCOR.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de capacidades en términos de medios de implementación para sectores y territorios	2	Informes de seguimiento y gestión elaborados [Informes de seguimiento a los PGCC sectoriales y territoriales y elaboración de insumos para el BTR2 +4 CNCC.	Informe técnico de avance (junio 2026)	1	50	1	Informe técnico de avance (junio 2026)	50	Se realizó el informe técnico sobre el estado de avance de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT). El documento se consolidó con base en la información reportada por 17 departamentos que remitieron sus reportes en atención a los oficios enviados durante el mes de mayo. El informe contiene conclusiones y recomendaciones preliminares resultantes de la información recolectada para orientar la toma de decisiones territoriales.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.5. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SNA en la Gestión de Riesgo de desastres	2	Documentos elaborados sobre acciones de fortalecimiento del SNA en gestión del riesgo de desastres	Revisión documental y recopilación de metodologías existentes de evaluación de pérdidas y daños.	0	50	0	Revisión documental y recopilación de metodologías existentes de evaluación de pérdidas y daños.	50	Se avanzó, mediante trabajo conjunto entre el Ministerio (DCCGR) y el PNUE a través de la consultoría que adelanta CAMA, en la construcción documental y recopilación de metodologías existentes de evaluación de pérdidas y daños. Se revisó la propuesta de tabla de contenido del documento técnico metodológico, la metodología para el desarrollo de diagnóstico participativo, y la estructura de la encuesta y de las entrevistas a sectores y actores prioritarios. Se consolidó el documento técnico de revisión documental, el cual contiene el diagnóstico de brechas, los resultados de las entrevistas, los criterios para la priorización de ciudades sede de talleres regionales, la hoja de ruta de pérdidas y daños, y el marco conceptual junto con el estado del arte nacional e internacional sobre pérdidas y daños.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.1. Realizar el fortalecimiento de la infraestructura institucional, normativa, y tecnológica para promover la integridad ambiental de los mercados de carbono.	2	Informes elaborados sobre el fortalecimiento del Sistema MRV de mercados de carbono	Informe técnico de avance del fortalecimiento del Sistema MRV (junio 2026)	1	50	1	Informe técnico de avance del fortalecimiento del Sistema MRV (junio 2026)	40	Se adelantó un proceso sistemático de saneamiento de la base de datos del Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), orientado al fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de acciones de mitigación, enfocado en la búsqueda del cumplimiento de los principios del mismo sistema. Este proceso se ejecutó en dos líneas de acción: Se formularon 18 requerimientos directos a titulares de iniciativas de mitigación que tienen registros de proyectos REDD+ sin avance en el RENARE e inactivos en las plataformas de los programas de certificación. Estos 18 proyectos representan el 70% de los traslapes geográficos que deben ser saneados y depurados de manera oficial en el registro. La formalización de estos requerimientos permite activar los mecanismos administrativos previstos en la Resolución 1447 para el tratamiento de iniciativas que no cumplen con las condiciones de permanencia en el registro. Se generaron 110 solicitudes de información dirigidas a desarrolladores y titulares de iniciativas de mitigación de GEI en el país, con el propósito de armonizar y centralizar la información relacionada con los proyectos registrados y no registrados. Se coordinó adicionalmente el envío masivo de solicitudes de actualización a todos los titulares de iniciativas, cuyos resultados consolidados se reportarán en el siguiente periodo. Esta gestión alimenta directamente la actualización de la base de datos oficial del RENARE y permite al Ministerio contar con un panorama completo del estado de las iniciativas de mitigación a nivel nacional.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.2. Realizar el seguimiento a los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales y sectoriales	1	Documento técnico de reporte BTR2+4CNCC elaborado	Tercer insumo: "Cooperación, buenas prácticas y experiencias".	0	50	0	Tercer insumo: "Cooperación, buenas prácticas y experiencias".	50	• Se consolidó el análisis técnico de las 4 iniciativas activas de cooperación internacional en materia de adaptación al cambio climático recibidas por la DCCGR durante el periodo 2024-2025 (de un total de 14 gestiones por la entidad). • Se identificaron de manera detallada los cooperantes (PNUE, Plataforma 2050 Pathways / BMU/USGIZ/FNC/Fondo Acción), su participación relativa y las líneas temáticas abordadas (pérdidas y daños, trayectorias de resiliencia, Soluciones basadas en la Naturaleza y planificación territorial). • Se sistematizaron las buenas prácticas replicables en dos ejes estratégicos: 1. Adaptación basada en ecosistemas, con experiencias destacadas como AICCA (Lago de Tota), Chingaza-Sumapaz-Guerrero y SolNatura. 2. Mecanismos de seguimiento de la adaptación territorial, resultando el Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (SMA) de CORNARE como referente nacional en trazabilidad, gobernanza climática participativa y coherencia.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.3. Implementar el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI.	2	Informes elaborados sobre la implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI.	Informe técnico de avance del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI.	1	50	1	Informe técnico de avance del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI.	50	Se generó un insumo sobre el avance en la implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI (PNCTE), así como el seguimiento de las acciones prioritarias para su implementación. En este contexto, y con base en la actualización y seguimiento de las actividades y subactividades hechas establecidas en el plan de trabajo consolidado del Programa, que integra los instrumentos normativos y los procesos transversales para su implementación, se efectuó la actualización del informe preliminar de avance presentado durante el mes de mayo de 2026. En materia normativa, la DCCGR efectuó seguimiento al estado del trámite de expedición del Proyecto de Decreto del PNCTE, atendiendo requerimientos de la OMI relacionados con la documentación del instrumento normativo y gestionando la actualización de las firmas de la Hoja de Control para Custodia Documental. Como resultado de este proceso, el 12 de junio de 2026 la OMI, mediante memorando con radicado No. 1300202655003094, emitió concepto de viabilidad jurídica final del proyecto de decreto y remitió el expediente al Despacho de la señora Ministra para continuar el trámite de envío a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Posteriormente, el 22 de junio de 2026, el Proyecto de Decreto fue devuelto a la DCCGR a través del sistema ARCA con el fin de revisar una observación formulada por el Despacho de la Ministra relacionada con la numeración del capítulo que se adiciona al Título 9 del Decreto 1076 de 2015. En atención a esta observación, el 26 de junio de 2026 se adelantaron consultas con el Despacho de la Ministra para precisar su alcance, determinando que el proyecto podía conservar la numeración inicialmente propuesta. Adicionalmente, durante la revisión del expediente se identificó que la versión del Proyecto de Decreto cargada en ARCA no incorporaba los ajustes solicitados por la señora Ministra el 1 de abril de 2026, por lo cual se procedió a integrar dichos cambios dentro del histórico documental del instrumento. A corte del 30 de junio de 2026, los ajustes al registro documental y el memorando de respuesta se encontraban en revisión por parte de la líder jurídica de la Dirección, previo a su suscripción por la Directora de la DCCGR.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.4. Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático	2	Informes elaborados sobre la implementación del sistema MRV en proyectos prioritarios.	Informe técnico de avance del diseño y desarrollo del sistema MRV en La Mojana.	1	50	1	Informe técnico de avance del diseño y desarrollo del sistema MRV en La Mojana.	50	De manera complementaria, durante junio se efectuó la revisión técnica del Producto 1 de la consultoría "Estudios específicos para la implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI (PNCTE)" a los actores del sistema MRV en La Mojana. Se actualizó el documento de diseño del Sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para proyectos de mitigación de GEI aplicado a la región de La Mojana, profundizando en el diseño técnico del sistema. Se incluyó el Protocolo Maestro MRV del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como marco rector. Se integraron los siguientes componentes estructurales: * La tabla de las cuatro fases del ciclo de vida del proyecto en el RENARE. * La arquitectura de las tres capas de monitoreo con sus herramientas, frecuencias y costos. * El sistema de información geográfica y base de datos. * Los procedimientos de aseguramiento de calidad y tratamiento de la incertidumbre. * Las rutas de desarrollo del MRV para las categorías ARV, REDD+ y humedales, conservando el formato original del documento.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGRH	DGRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1. Gestionar los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	25	Documentos técnicos elaborados de los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua	1. Documento: Avance de los proyectos formulados con entes territoriales (ST 622) 2. Documento: Avance fortalecimiento a las Autoridades Ambientales priorizadas y otros actores locales asociados a instrumentos de Administración de Recurso Hídrico	2	40	2	40	Se realizaron reuniones preparatorias para atender el congreso de cuenca del río Arma, tanto con la comisión conjunta como con la SEP (18.24jun2026) para atender la solicitud presentada por la Asociación Ambiental y Social de Mujeres Rurales "Las Amigas del Páramo de Sonón", con el fin de conocer las iniciativas propuestas para la conservación del páramo de Sonón, brindar orientación institucional sobre los mecanismos de participación y aclarar las inquietudes planteadas. Se realizó un acompañamiento en las instalaciones de la CRQ con el congreso de cuenca del Río La Vieja (24.06.2026), con el fin de detallar las líneas temáticas que hacen parte del plan de acción del congreso de cuenca de acuerdo al último taller realizado y el congreso realizará una distribución de capacidades a través de comisiones en donde cada una tendrá un objetivo que permita ser evaluado y medido en el tiempo. Mecanismos de manejo y transformación de conflictos del agua Se consultó el trabajo articulado entre el IMAV y la SEP en el marco de la formulación del Policy Brief dirigido a las autoridades ambientales, con recomendaciones para la prevención, manejo y transformación positiva de conflictos en ecosistemas de Páramo. Se avanza en la conceptualización de los documentos prioritarios según la información y discusiones de cada uno de los equipos. Fortalecimiento a las Autoridades Ambientales priorizadas y otros actores locales asociados a instrumentos de planificación ambiental Se avanzó en la construcción del Módulo VII (Herramientas Transversales) mediante cuatro espacios de articulación interinstitucional (02.03.19jun2026). Se realizó un taller de trabajo en conjunto con los actores locales priorizados para la construcción de los instrumentos de planificación ambiental. Fortalecimiento de Capacidades Entregable: Documento técnico: Avance estrategia desarrollada para el fortalecimiento de capacidades y formación de grupos de interés, incorporando el enfoque diferencial en los procesos e instrumentos de administración, planificación y gobernanza del agua Enfoque de Género: Se originó y lideró el convectorio Obra Mujer Es Vida (04.06.2026), en articulación de la Biblioteca Viva de la Subdirección de Educación y Participación, actualizando los resultados del proyecto integrado con el trabajo biográfico y la representación visual sobre la lucha de mujeres colombianas por la defensa del agua en sus territorios. Se contó con la participación de manera presencial de 15 personas. Se participó del diálogo género fortalecimiento de la RED (18.06.2026), socializando los avances del proceso de fortalecimiento de la Red Nacional de Mujeres del Agua y de la Vida, presentar las acciones desarrolladas desde la Dirección y generar un espacio de diálogo participativo para construir estrategias que fortalezcan la sostenibilidad, gobernanza e incidencia de la Red desde un enfoque de género, diferencial, intrasectorial y de justicia hídrica. Se contó con la participación de 18 líderes que hacen parte de la RED. Se participó del curso sobre Inteligencia Artificial, Gestión Sostenible del Territorio y el Agua, Mujeres Liderando el futuro (23.24jun2026) en el marco del Programa Nacional de Gobernanza del Agua. La Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha estado considerando, una estrategia orientada al fortalecimiento de capacidades con enfoque de género y diferencial, reconociendo el papel de las mujeres en los procesos de gobernanza del agua, gestión territorial, protección ambiental y construcción de tejido comunitario. Redes de Conocimiento: Se llevaron a cabo reuniones con la Fundación Universitaria Los Libertadores (01.18jun2026), ajustando textos, contenido e imágenes relacionadas con el libro Mujer al Agua. Se llevó a cabo una reunión con IWA (30.06.2026), para explorar oportunidades de articulación y el capítulo colombiano de Jóvenes Profesionales por el Agua (IWA), con el fin de identificar sinergias para fortalecer iniciativas relacionadas con la participación, el liderazgo y la visibilización del papel de las mujeres en la gobernanza del agua. Congreso Nacional del Agua: Se realizó el taller de trabajo en conjunto con los actores locales priorizados para la construcción de los instrumentos de planificación ambiental.	
DGRH	DGRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.2. Gestionar los procesos de generación de redes de conocimiento para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	14	Documentos técnicos elaborados de los procesos de generación de redes de conocimiento para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales	1. Documento técnico: Avance estrategia desarrollada para el fortalecimiento de capacidades y formación de grupos de interés, incorporando el enfoque diferencial en los procesos e instrumentos de planeación, planificación y gobernanza del agua.	1	37	1	37	Fortalecimiento de Capacidades Entregable: Documento técnico: Avance estrategia desarrollada para el fortalecimiento de capacidades y formación de grupos de interés, incorporando el enfoque diferencial en los procesos e instrumentos de administración, planificación y gobernanza del agua Enfoque de Género: Se originó y lideró el convectorio Obra Mujer Es Vida (04.06.2026), en articulación de la Biblioteca Viva de la Subdirección de Educación y Participación, actualizando los resultados del proyecto integrado con el trabajo biográfico y la representación visual sobre la lucha de mujeres colombianas por la defensa del agua en sus territorios. Se contó con la participación de manera presencial de 15 personas. Se participó del diálogo género fortalecimiento de la RED (18.06.2026), socializando los avances del proceso de fortalecimiento de la Red Nacional de Mujeres del Agua y de la Vida, presentar las acciones desarrolladas desde la Dirección y generar un espacio de diálogo participativo para construir estrategias que fortalezcan la sostenibilidad, gobernanza e incidencia de la Red desde un enfoque de género, diferencial, intrasectorial y de justicia hídrica. Se contó con la participación de 18 líderes que hacen parte de la RED. Se participó del curso sobre Inteligencia Artificial, Gestión Sostenible del Territorio y el Agua, Mujeres Liderando el futuro (23.24jun2026) en el marco del Programa Nacional de Gobernanza del Agua. La Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha estado considerando, una estrategia orientada al fortalecimiento de capacidades con enfoque de género y diferencial, reconociendo el papel de las mujeres en los procesos de gobernanza del agua, gestión territorial, protección ambiental y construcción de tejido comunitario. Redes de Conocimiento: Se llevaron a cabo reuniones con la Fundación Universitaria Los Libertadores (01.18jun2026), ajustando textos, contenido e imágenes relacionadas con el libro Mujer al Agua. Se llevó a cabo una reunión con IWA (30.06.2026), para explorar oportunidades de articulación y el capítulo colombiano de Jóvenes Profesionales por el Agua (IWA), con el fin de identificar sinergias para fortalecer iniciativas relacionadas con la participación, el liderazgo y la visibilización del papel de las mujeres en la gobernanza del agua. Congreso Nacional del Agua: Se realizó el taller de trabajo en conjunto con los actores locales priorizados para la construcción de los instrumentos de planificación ambiental.	
DGRH	DGRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudio técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1. Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	29	Documentos técnicos elaborados de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua	1. Documento con Informe de Avance Proyecto (ECOM) 2. Soportes participación en los comités técnicos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad Ecorregión de la Mojana 3. Documento donde se desarrollen las iniciativas normativas en relación a ciudad ambiental y la implementación del artículo 274 del plan Nacional de desarrollo en lo relacionado al componente de administración del Recurso Hídrico.	3	50	3	50	Meta Indígenas POMCA: Se atendió a gobernadores del pueblo Yanacosa (09.06.2026) con el fin de revisar iniciativas de conservación ambiental e identificar oportunidades de articulación institucional y posibles fuentes de financiación. Se acompañó la mesa de articulación interinstitucional con Coropagui y el Consejo Territorial de Cabilobos (11.12jun2026), mediante el seguimiento a los compromisos derivados de la consulta previa y del Convenio No. 228 de 2025, así como la revisión de estrategias para la protección biocultural, la gobernanza del agua y la incorporación del conocimiento ancestral en los instrumentos de planificación ambiental. Se atendió una reunión con el MAOR (18.06.2026) con el fin de revisar de manera conjunta las observaciones técnicas y jurídicas al proyecto de decreto sobre protección de ecosistemas acuícolas presentado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Se atendió a una reunión de seguimiento al estado de avance técnico, físico y presupuestal del Convenio No. 228 de 2025 (22.06.2026), revisando el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de los acuerdos derivados de la Consulta Previa del POMCA a los ríos Tapas y Camarones junto con el FvB. Meta NARRP: Se adelantaron mesas de trabajo con Corporación y delegados de la comisión VPI (03.04.25jun2026), para establecer las actividades contempladas en la cadena de valor para el proyecto de POMCA Río Moco. Así como se adelantó la estructuración del documento técnico para la formulación de proyectos financiados por el FvB. Se realizó una mesa de articulación técnica con CARDIQUE (04.06.2026) para revisar y priorizar iniciativas orientadas a la formulación del proyecto de implementación de acciones del POMCA Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen – Bahía de Cartagena, definiendo líneas de intervención, alcance técnico y acciones para avanzar en su estructuración. Se realizó mesa técnica de seguimiento al Convenio 113-2026 (10.06.2026) con la Unión Temporal Ancestral, revisando los avances en la ejecución del convenio, el estado de cumplimiento de las actividades programadas, la ejecución presupuestal, los soportes presentados y las principales alertas y dificultades identificadas durante su implementación. Se elaboró el documento técnico de avance para la formulación del proyecto "Implementación de acciones integrales para la conservación y restauración de ecosistemas acuáticos de la subcuenca ambiental del río de la ciudad de Bogotá y la Red de Reservas de la Biosfera de la subcuenca ambiental del río de la Bogotá, Arroyos Directos al Caribe Sur".	
DGRH	DGRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudio técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.2. Gestionar el monitoreo y la información del ciclo del agua que contribuyan con la democratización de la información del recurso hídrico.	4	Documentos técnicos elaborados de la gestión del monitoreo y la información del ciclo del agua que contribuyan con la democratización de la información del recurso hídrico.	N/A	0	0	0	N/A	0	Durante el mes de JUNIO, en desarrollo de las acciones de monitoreo y gestión de la información del ciclo del agua, se adelantaron las siguientes acciones: Se realizó una visita técnica a la CVS, en la ciudad de Montería (17.20jun2026), durante la cual se desarrolló jornada de trabajo con participación del IDAM, la CVS y el Ministerio verificando el estado actual de las estaciones hidrometeorológicas prioritarias, identificar necesidades y oportunidades de fortalecimiento de la red de monitoreo, en el marco del cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 177 de 2026, en lo relacionado con la creación del Centro Regional de Monitoreo, Pronósticos y Alertas Tempranas de la CVS. Se depuró y consolidó la versión final de: 1. Memoria justificativa 2. Presentación de la iniciativa normativa 3. Propuesta de modificación del decreto en tiempo que modificaría el Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1%. Se ajustó el instructivo de diligenciamiento del RURI y el Formato RURI en relación con la inclusión de comunidad organizada o gestor comunitario del agua y conocimiento básico de las especificaciones de uso del formato RURI. Se realizaron jornadas de trabajo entre el equipo de gestión de la información y la OTIC (12.19.26jun2026) para ajustar el cronograma de ejecución del proyecto tecnológico RURI, y el documento de control de cambios. Se realizaron reuniones internas para definir el alcance funcional del módulo RURI en lo relacionado con formulario de permisos de vertimientos de concurrencia con lo que se está reglamentando en relación con el RURI. Se realizó ajuste en el módulo POMCA para el ingreso masivo de las comunidades indígenas en la fase de actividades previas. Se realizó ajuste en el módulo POMCA en la sección de campos de usuarios para el ajuste de la plantilla para el cargue masivo y manejo de coordenadas, también se ajustó la generación de reportes y caso en el área pública y en el área pública. Se actualizó el estado del reporte del estado de los POMCA en el SIIRH, en los atributos de la capa publicada en el visor, se consolidó cada inicio de subcuenca a niveles subregionales para 19 POMCA, se publicaron en ArcGIS Online y se agregó al mapa base del visor. Se mejoró el módulo POMCA (R) y se realizaron pruebas con el grupo Administración al módulo POMCA (R). Se llevaron a cabo mesas de trabajo orientadas al fortalecimiento del cargue de información en el SIIRH con 15 autoridades ambientales (CAR, CORPAMAZONA, CORPORALDA, CORPOINVERA, CAM, CAGRA, CORPOIND, CORPOAMBA, CDMR, CARUSICH, CORPOGUANIA, CORPOAMAZONA, CORPAMAG, CORPOAMBOY y CORPOALIANZA), abordando temas relacionados con el registro de información en la plataforma y su evidencia en detalle el avance por corporación.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT SINA	DOAT SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	320506	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio o Alrededor del Agua.	1.1 Realizar acciones de articulación, coordinación y orientación, que fortalezcan la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés.	5	Acciones de coordinación implementadas para fortalecer la gobernanza ambiental.	Informe semestral de avance en el cumplimiento de CDMPS, sentencias y diálogo social a cargo del Dirección Documento que contenga la estructuración del programa de fortalecimiento de capacidades de las entidades ambientales del Sistema Nacional Ambiental denominado "Alianza SINA"	0	35	2	35	Programa de fortalecimiento de capacidades de las entidades ambientales del Sistema Nacional Ambiental - SINA Informe semestral de avance en el cumplimiento de conpes, sentencias y diálogo social	Con el fin de avanzar en transacciones transaccionales, coordinación y orientación, que fortalezcan la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés, durante el mes de junio se alcanzaron los siguientes resultados: Modernización del SINA: Durante el periodo de reporte se realizó la entrega del documento "Programa de fortalecimiento de capacidades de las entidades ambientales del Sistema Nacional Ambiental - SINA", cuyo objetivo es fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas y operativas de las entidades que integran el SINA mediante procesos de formación, asistencia técnica, cooperación e intercambio de experiencias, con el fin de mejorar la articulación institucional y garantizar una implementación más efectiva de las políticas públicas y la normatividad ambiental en todo el territorio nacional. Asimismo, establece la estructura de gobernanza, los temas prioritarios, los mecanismos de participación de aliados estratégicos y las acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad del programa a largo plazo. (Anexo 1.1. Entregable programa fortalecimiento SINA). Seguimiento a Corporaciones: Durante el periodo de reporte se realizaron diez (10) sesiones técnicas orientadas a la aclaración de inquietudes y la socialización de las observaciones persistentes formuladas a los informes de gestión a las corporaciones de COMARE, CORPOGUAJIVÍ, CORPOCESAR, CRO, CORPOCAJANA, CORALINA, CIA, COMACARENA y CORPOCAHORO. (Anexo 1.2. Listados de asistencia). En el marco del proyecto de modificación de la Resolución 667 de 2016, se brindó apoyo en la consolidación de las observaciones remitidas por las Corporaciones Autónomas Regionales durante la primera mesa de trabajo interinstitucional realizada el 20 de mayo de 2024 y en el proceso de consulta pública desarrollada del 21 al 19 de junio de 2024. Asimismo, se coordinaron y convocaron mesas de trabajo con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y con las dependencias técnicas del Ministerio con competencia en los ajustes de las hojas metodológicas de los Indicadores Mínimos de Gestión (IGMH, DBRE, DANAKA, DASIS y DCCOR), con el propósito de analizar, evaluar y dar respuesta a las quince (15) observaciones presentadas por las Corporaciones en el marco de consulta pública. (Anexo 1.3. Proyecto de resolución 667 de 2016). Finalmente, durante el periodo objeto de reporte se brindó apoyo en el marco del periodo de garantía del Contrato de Consultoría No. 1288 de 2024. En desarrollo de estas actividades se participó en sesiones y mesas de trabajo orientadas a revisar y validar la información generada por el sistema CARNAL, incluyendo la verificación de los reportes de la matriz de avance físico-financiero, con el fin de comprobar la consistencia de los cálculos y los criterios aplicados para el reporte de compromisos, obligaciones y avances acumulados. (Anexo 1.4. Avances CARNAL). Cálculo IDEI: Durante el mes de junio de 2024 se avanzó en la construcción preliminar de la propuesta de ajuste metodológico para el cálculo del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (IDEI). En este marco, el 16 de junio se realizó una mesa técnica con la participación de profesionales de las áreas responsables de los Indicadores Mínimos de Gestión (IGMH), en la que se socializó la metodología del índice, se analizaron las necesidades de ajuste identificadas conjuntamente con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y se consolidaron insumos técnicos para la incorporación de los IGMI al IDEI. Se realizó la reunión de coordinación de los avances de los indicadores ambientales en el marco del proyecto de modernización del SINA y se presentaron los avances de los indicadores ambientales en el marco del proyecto de modernización del SINA.
DOAT SINA	DOAT SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudio técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.1 Realizar actividades de Ordenamiento Ambiental Territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PND, con el enfoque de Ordenamiento alrededor del agua.	7	Documentos elaborados que evidencian acciones de ordenamiento territorial alrededor del agua.	Documento con avances de las acciones adelantadas en el marco de la estrategia de Ordenamiento Ambiental Indígena que incluye: 1) Asistencia Técnica para la coordinación de la función pública de ordenamiento ambiental territorial, considerando lineamientos para la armonización de instrumentos de ordenamiento ambiental; 2) El desarrollo de Conceptos de Función Ecológica y su articulación con la estrategia; 3) Guía para la articulación para la coordinación de autoridades ambientales indígenas en el marco del Decreto 1275 de 2024 y 4) Cumplimiento de la sentencia STC 106 de 2023, Iguares de Yapurí.	0	41	2	41	Documento con las acciones adelantadas en el marco de la estrategia de Ordenamiento Ambiental Indígena Informe de Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua	Ordenamiento Alrededor del Agua, en el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades: Ordenamiento alrededor del agua: Durante el periodo de reporte se realizó la entrega del documento borrador "Informe de Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua", el cual consolida las acciones realizadas durante el cuatrimestre en el marco del ordenamiento territorial alrededor del agua en los quince (15) territorios priorizados por el Plan Nacional Ambiental - PNA "Colombia Potencia Mundial de la Vida". (Anexo 1.1. Entregable Informe de OTAA). Lineamientos ambientales: Durante el periodo de reporte se avanzó en la construcción de los siguientes documentos: Lineamientos dirigidos a autoridades ambientales para el control urbano en áreas de especial interés ambiental, iii) Guía para la incorporación de la dimensión ambiental en el diagnóstico de los planes de ordenamiento territorial y iii) Guía para el desarrollo de las etapas de seguimiento y evaluación y formulación en los Planes de Ordenamiento Territorial con énfasis en las determinantes ambientales. (Anexo 1.2. Avances Lineamientos ambientales). Getión ordenamiento ambiental territorial: Durante el periodo de reporte, se realizaron ajustes al proyecto de Resolución "Por la cual se adoptan medidas de protección de ecosistemas de importancia internacional, en la ciudad de Medellín, que hace parte del sitio "RAMANA SISTEMA DEL TA ESTUARIO DEL BO MANGLADELA, CIENAGA GRANDE DE SANTAMARTA" y se toman otras determinaciones". (Anexo 1.3. Ajustes proyecto de resolución Mallatunquí). Asistencia técnica: Durante el periodo de reporte, se avanzó en la construcción de un documento que compila las asistencias técnicas brindadas por el GOAT a las Autoridades Ambientales para la actualización de sus determinantes ambientales. (Anexo 1.4. Compilado asistencias técnicas). Fortalecimiento del ordenamiento ambiental en los pueblos indígenas: Durante el periodo de reporte, se realizó la entrega del "Documento las acciones adelantadas en el marco de la estrategia de Ordenamiento Ambiental Indígena", el cual contiene las acciones adelantadas en: i) Asistencia Técnica para la coordinación de la función pública de ordenamiento ambiental territorial, considerando lineamientos para la armonización de instrumentos de ordenamiento ambiental, ii) El desarrollo de conceptos de Función Ecológica y su articulación con la estrategia, iii) La ruta para articulación para la coordinación de autoridades ambientales indígenas en el marco del Decreto 1275 de 2024 y iv) Cumplimiento de la sentencia STC 106 de 2023 Iguares de Yapurí". (Anexo 1.5. Documento estrategia ordenamiento indígena).
DOAT SINA	DOAT SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudio técnicos	3. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	3.1. Implementar acciones desde el ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y a la Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y alternativas de uso, ocupación y tenencia).	1	Documento elaborado que evidencia acciones de implementación del Plan de Zonificación y ordenamiento ambiental territorial	Documento con avances de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental.	0	50	1	50	Informe de Implementación del Plan de Zonificación Ambiental	VOAT: Durante el periodo de reporte, se avanzó con la aprobación del Programa de OTAA del Valle de Azuero por FPVH, la radicación del Programa de Ordenamiento Territorial y Ordenamiento Ambiental del Municipio de San Andrés Boga, y el avance en la implementación del Plan de Zonificación Ambiental y alternativas de uso, ocupación y tenencia, en el mes de junio se realizó la entrega del documento denominado "Informe de implementación del Plan de Zonificación Ambiental", el cual compila las acciones adelantadas durante el primer semestre de 2024 en el marco de la implementación del Plan de Zonificación Ambiental, de este modo, en el documento, se encuentran los avances de los siguientes temas: i) Implementación de Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP), ii) Proyecto Zonificaciones Ambientales Participativas para la Gobernanza Territorial, iii) Proyecto de Zonificaciones Ambientales Participativas para la transformación positiva de conflictos socioambientales en 17 municipios de Caquetá, Guaviare y Sur del Meta (Paz y), iv) Implementación del Plan de Zonificación Ambiental y Territorialidades Comunitarias, v) Implementación de la estrategia de estabilización de los derechos territoriales en áreas de reserva forestal del año 2 de 1995, vi) Implementación de Planificaciones Prefeccionales Sostenibles y vii) Estrategia de Gobernanza en Guaviare en el marco del Plan de Zonificación Ambiental. (Anexo 1.1. Entregable Plan de Zonificación Ambiental - PZA).
GCOM	GCOM	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planificación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.1. Documento de planeación preliminar Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	12	Informes de gestión elaborados	Informe de gestión de la estrategia de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1	48	1	48	1) Informe de Gestión de la Estrategia de Comunicación e Información.	En el mes de junio se desarrollaron los siguientes productos de comunicación: i) (406) Contenidos Digitales. ii) (16) Boletines de Prensa. iii) (146) Productos Audiovisuales. iv) (127) Productos de Diseño. Igualmente, se desarrolló un total de (5) acciones de Comunicación Interna. Finalmente, durante el mes se ejecutaron (25) comisiones de servicio en territorio.
GCOM	GCOM	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planificación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.2. Divulgación Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	2	Informes de gestión elaborados	Informe de gestión (Divulgación 2 Mensajes institucionales)	1	40	1	40	Informe de gestión (Divulgación 2 Mensajes institucionales)	Se reportan informes de Gestión de mensajes institucionales elaborados para el primer semestre (Marzo, abril y mayo), resultando la divulgación de las temáticas: "Acción territorial para la restauración y contención de la deforestación" "Transición energética justa en marcha"
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	2.1. Gestionar acuerdos, políticas e iniciativas y proyectos de cooperación técnica internacional en materia ambiental y desarrollo sostenible	2	Boletines semestrales del estado de la cooperación ambiental, elaborados	N/A	0	0	0	N/A	0	Durante el periodo de reporte no se programaron entregables, no se adelantaron acciones que den alcance al indicador de gestión
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados multilaterales ambientales y otras instancias internacionales relevantes	5	Documentos de resultados sobre compromisos internacionales	N/A	0	20	0	N/A	20	Durante el mes de junio se participó en el sexagésimo cuarto período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (BSTA 64), con representación de alto nivel, fortaleciendo la participación institucional en los espacios internacionales de discusión y seguimiento de los avances en materia de cambio climático, así como el intercambio de conocimiento y buenas prácticas para la toma de decisiones.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.1. Brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental.	6	Informes de gestión elaborados	Informe de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad	1	51	1	Informe de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad	51	Se reporta Avance del cumplimiento del Plan de Acción de la OAI en el mes de junio, el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada correspondiente a brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental, representado en la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de procesos judiciales y administrativos de la entidad, desagregados en: 1. 92 Acciones de Tutela gestionadas en los términos legales de temas varios. 2. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 15 Procesos Judiciales nuevos, discriminados así: Acción popular: 7 Acción de grupo: 1 Acción de cumplimiento: 2 Huelga electoral: 1 Otros: 4 3. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 30 Procesos Judiciales nuevos de Restitución de Tierras. 4. Atención de 89 Requerimientos judiciales de temas varios. 5. Elaboración trámite y presentación ante el comité de conciliación de la entidad de 13 Fichas de Conciliación. 6. Seguimiento y Vigilancia constante al cumplimiento de las órdenes judiciales de 252 Sentencias con órdenes judiciales
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.2. Realizar el acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente	6	Informes de gestión elaborados	Informe de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes y seguimiento preventivo de la agenda regulatoria, y demás actos administrativos.	1	51	1	Informe de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes y seguimiento preventivo de la agenda regulatoria, y demás actos administrativos.	51	Se reporta seguimiento y avance cualitativo del Plan de Acción en el mes de junio frente a la actividad de realización de acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos y procesos normativos del Sector Ambiente para el mes de reporte de la vigencia 2026 por parte de la OAI representado en: 1. Gestión de 35 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas de: Licitamiento Ambiental, Ecosistemas Estratégicos, Áreas Protegidas, Sancionatorio Ambiental, Recursos Naturales, Procesos Participativos y Limitaciones al dominio (PRLV) frente a asuntos de Recurso Histórico, Emisiones Atmosféricas, Instrumentos Económicos, SINA, Residuos, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Organización del Estado. 2. Gestión de 27 gestiones o solicitudes de iniciativas normativas, dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2026 y 27 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República.
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.3. Gestionar de manera oportuna y eficiente la información generada por la Oficina Asesora Jurídica, garantizando el acceso público conforme a los principios de transparencia, máxima publicidad y las excepciones previstas en la ley	6	Informes de gestión elaborados	Informe de la gestión oportuna de la información generada por la OAI	1	51	1	Informe de la gestión oportuna de la información generada por la OAI	51	Se reporta un avance cualitativo representado en las actividades tendientes a la organización del archivo de gestión perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas de producción, trámite, organización, descripción, custodia, préstamos y transferencia documental, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley, convalidado en las gestiones y organizaciones documentales de: *27 cajas (X-200) *dependientes 174 *Procesos judiciales nuevos: 125 *Folios 14917
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EOT: Diagnóstico: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible, así como el desempeño institucional a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión.	1.1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial de la Política de Gestión de Planeación y Gestión.	54	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc) Documento Preliminar Propuesta Metodológica para el Diálogo de Rendición de Cuenta con la Ciudadanía. Implementación del acuerdo final de paz.	3	48	3	Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc) Documento Preliminar Propuesta Metodológica para el Diálogo de Rendición de Cuenta con la Ciudadanía. Implementación del acuerdo final de paz.	48	i) Informe de seguimiento PAI * Se elaboró Informe y Boletín de Seguimiento del Plan de Acción Institucional correspondiente al mes de mayo de 2025, con base en los reportes de las diferentes dependencias del Ministerio. Se solicitó la respectiva publicación en la intranet y portal web. Disponible en: https://www.mtinambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-de-accion-institucional/ ii) Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno * Informe de indicadores sectoriales y éticos PHD Sinergia; se generó el informe del avance del los reportes que deben hacer los gerentes de meta y del cumplimiento de las metas PHD. El informe con los reportes realizados en Sinergia con corte al 31 de mayo 2025 fue enviado al coordinador del Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento. * Se solicitó y consolidó el reporte de mayo 2025, los avances a los indicadores e hitos de las Macrometas 2026 del sector ambiente. * Se solicitó y cargó el reporte del primer trimestre 2026 del Plan Nacional Sectorial del Plan Nacional Sectorial Ambiental, para consolidar, validar y cargar en SIFO. iii) Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc) * Se solicitó, consolidó y reportó en el aplicativo SIGOB del Ministerio, el seguimiento del mes de mayo 2026 de los compromisos con Mingas. iv) Otros Informes e estratégicos: * Se elaboró, consolidó y publicó el Informe de rendición de cuentas 2025 – 2026, en la página web del ministerio. Disponible: https://www.mtinambiente.gov.co/participacion/estrategia/W3776558675-40854847-4358 * Se realizaron reuniones preparatorias del diálogo de rendición de cuentas con la ciudadanía 2026 en cumplimiento de las circulares conjuntas No 100-002 de 2025 y No 100-001 de 2025, implementadas del Acuerdo Final de Paz. Producto de estos espacios se cuenta con una Propuesta Metodológica para el Diálogo de Rendición de Cuenta con la Ciudadanía. Implementación del acuerdo final de paz. Para desarrollarse como fecha prevista el día 16 de julio de 2026.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EOT: Documento de planeación preliminar: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión.	1.2. Coordinar con las dependencias la formulación o actualización y el seguimiento de las políticas públicas ambientales y documentos Compes así como apoyar la implementación de la Política de Gestión de Información estadística.	13	Documentos elaborados	Informe balance de seguimiento a compromisos Compes del Sector Ambiente 2025-2	1	39	1	Informe balance de seguimiento a compromisos Compes del Sector Ambiente 2025-2	39	Políticas Públicas Ambientales (PPA) Se consolidó el seguimiento de las Políticas Públicas Ambientales del formato F-APPA04 de la vigencia 2025, se realizó seguimiento de Producto No Conformado de las políticas en formulación, se participó en la rendición institucional, aportando información de Política y se atendió reunión del requerimiento de seguimiento a compromisos sindical relacionados con Políticas Públicas Ambientales del Ministerio, así mismo se tendieron requerimientos de información de Políticas Públicas lideradas por otras entidades como lo son la Política Pública de Acción Comunal y la Política de Prevención de Daño Ambiental. De igual manera, se elaboró el análisis causal y la propuesta de ajuste de la acción H1.10 del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y se avalló, en coordinación con la área técnica, en la constitución del procedimiento para la formulación y seguimiento de instrumentos estratégicos de planeación para la gestión ambiental. Adicionalmente, se realizaron actividades de seguimiento y gestión de información para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, atendiendo requerimientos del PHUM y del DANP, se participó en el seminario técnico de la FAD sobre gestión integral del suelo y el fenómeno de la erosión. Compes Se elaboraron las ayudas de memoria y los conceptos para orientar el voto de la señora Ministra en las sesiones CONPES realizadas los días 12 y 23 de junio de 2026. Al mismo, se atendieron los requerimientos formulados por el DNP, dando continuidad a los procesos de concertación de los Planes de Acción y Seguimiento (PAS) de los documentos CONPES de Integración y Desarrollo Fronterizo, Política Pública para la Garantía del Progreso del Derecho Humano a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria y Política Nacional para la Modernización Ferroviaria. Igualmente de acuerdo con los resultados del proceso de reporte de seguimiento y de las observaciones asociadas a las acciones a cargo del sector ambiente registradas en el sistema SISCOPES 2.0, se cuenta con una primera versión borrador del Informe de seguimiento a compromisos en documento CONPES para el periodo 2025 el cual será revisada y posteriormente publicada.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EOT: Diagnóstico: Actividad: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	1.3. Mejorar el desempeño institucional de acuerdo con lo establecido en el sistema integrado de gestión, a través del modelo integrado de planeación y gestión, los programas de gestión implementados, el sistema de información y la estrategia de comunicación interna SOMOSIG.	2	Informes de evaluación de Sistemas de Gestión y desempeño FURAG elaborados	Aliamiento contrato de soporte técnico SOMOSIG Estrategia y plan de medios de la campaña SOMOSIG actualizada Monitoreo de implementación Programa de Transparencia y Ética Pública	0	55	3	* Ficha especificación de condiciones técnicas SOMOSIG * Monitoreo 1-2024 Componente Programático PTP * 01-6-565-34_V5_Campaña de comunicación interna SOMOSIG, DS de SIG-01_V1_Lineamientos de identidad visual asociados al Sistema Integrado de Gestión. * Se realizó el alistamiento del contrato de soporte técnico SOMOSIG, con la elaboración de la ficha de especificaciones técnicas para el proceso de mantenimiento y soporte del software, la cual será validada con la OITC, con el propósito de que dichas condiciones técnicas correspondan con la infraestructura tecnológica del Ministerio. * En relación con la estrategia y plan de medios de la campaña SOMOSIG, se actualizó el documento DS-6-565-37 Campaña de comunicación interna SOMOSIG, documento mediante el cual se establece la estrategia de la campaña SOMOSIG y se puede consultar en el enlace https://doming.mtinambiente.gov.co/portal/document_tab.php?id_doc=15453&version=8&opcion=registrar , y se adjugó el documento DS-6-565-01 Lineamientos de identidad visual asociados al Sistema Integrado de Gestión el cual permite mantener la identidad de la Gestión y Desempeño institucional como línea coherente y consistente en todos sus canales y medios de comunicación y se puede consultar en el enlace https://doming.mtinambiente.gov.co/portal/document_tab.php?id_doc=1338&version=8&opcion=registrar . * Se realizó el monitoreo de la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTP) a través del componente programático, mediante la revisión, consolidación y seguimiento de los avances reportados por las dependencias responsables.		

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	320101	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3. Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la finalidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de seguimiento elaborados	Informe de gestión	1	60	1	Informe de gestión	60	Con corte al mes de junio, el equipo transversal atendió las solicitudes contractuales, financieras, administrativas, jurídicas, construcción de informes, seguimientos a indicadores, apoyo a la supervisión de contratos y convenios, como también dar respuesta a los requerimientos internos del ministerio.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1. Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales, asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos	1	Documento elaborado	Informe de avance (avances consolidación y reportes por instrumento)	0	40	0	Informe de avance (avances consolidación y reportes por instrumento)	40	Tasa por Utilización de Agua, Modificación de la Sección 1, Capítulo 6, del Título 9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015: Durante junio de 2026, se analizaron y respondieron los comentarios recibidos en la consulta pública, se incorporaron los ajustes técnicos y jurídicos pertinentes y se gestionaron las firmas internas requeridas. Posteriormente, el proyecto de decreto fue remitido a la Presidencia de la República para su revisión y validación. Documentación técnica para la identificación y sustento de los elementos esenciales para el diseño de una tasa por emisión de contaminantes a la atmósfera, en concordancia con los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control (CGR): Teniendo en cuenta que en el Comité Institucional de Coordinación de Control interno realizado el pasado mes de mayo se aprobó la ampliación del plazo de la acción hasta la vigencia 2028, durante el mes de junio la Oficina adelantó acciones internas de análisis y consulta con el VPMA respecto de la modificación de la agenda regulatoria vigente, en consideración a la imposibilidad de cumplir con los cronogramas inicialmente previstos. A la fecha, se está a la espera de las orientaciones correspondientes para continuar con las actividades programadas durante el mes de julio.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.2. Diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de los instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total.	1	Documento elaborado	Informe de avance	0	60	0	Informe de avance	60	1.4 Continúa con la relación con las acciones de seguimiento adelantadas en el primer reporte asociadas a la implementación de los siguientes instrumentos: 1.1 Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales: En el marco de la implementación del Decreto 1553 de 2024, los días 03 y 11 de junio de 2026 se llevaron a cabo el V y M Taller para el fortalecimiento en la implementación de instrumentos económicos en la vigencia 2026, en las ciudades de Montería y Pereira, respectivamente. En estos espacios se presentaron las disposiciones normativas que regulan el cobro de la tasa y se atendieron las inquietudes de las siguientes autoridades ambientales participantes: COPROCESAR, CARSCURE, CVS, CORPOGUAHARA, CAR, CORTOLIMA, CORMACARENA y CORPOGUAVIO. Así mismo, dada la relevancia del análisis sobre la aplicación del mencionado instrumento económico para la expedición de la Resolución 0326 del 13 de abril de 2026, la ONVS programó para el 17 de junio una jornada virtual de orientación destinada a atender las inquietudes relacionadas con el formulario de reporte de la tasa. Este espacio fue dirigido a todas las autoridades ambientales del país interesadas en la temática y contó con la participación de 71 asistentes. 1.2 Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Moderable Se apoyó la proyección de la circular referente a aclaraciones y recomendaciones de la implementación del Decreto 1390 de 2018 por parte de las Autoridades Ambientales. Se adelantó la actualización del informe de seguimiento a la implementación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Moderable 2018-2025. Se validan dos reportes emitidos por las Autoridades Ambientales por medio de las fichas de validación. 1.3 Tasa compensatoria por la utilización permanente de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá Se emitió oficio de solicitud de información de orfotiros 2020 y capacitación a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Diritral. ID: 11012026202004. Se realizó taller con el IDEAC, UAECO, CAR Cundinamarca, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y la ONVS, donde se capacitó sobre el uso de los datos abiertos catastrales de Bogotá, y se aclararon dudas respecto a información clave para la liquidación de la TCUFPFBOS.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.3. Elaborar el proyecto tipo para las 4 modalidades de pago por servicios ambientales y la reglamentación de otros incentivos a la conservación con enfoque diferencial, territorial.	17	Acciones de apoyo, implementación o seguimiento realizadas a proyectos del pago por Servicios Ambientales (PSA)	Informe de avance	0	30	0	Informe de avance	30	Durante el presente periodo, se firmó las actas de inicio de los proyectos: - Implementación de un esquema de Pago Por Servicios Ambientales (PSA) para la Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) En el Consejo Comunitario Unión Río Cauagui Municipio De Tumaco Departamento De Narino. - Implementación de un esquema de Pago Por Servicios Ambientales (PSA) para la Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) En el Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Antepasados Río Mojicano Municipio de Tumaco departamento de Narino. Asimismo, se continuaron realizando acciones de seguimiento, a la implementación de esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) en el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, municipio de Tumaco, departamento de Narino. Finalmente, se continúa brindando acompañamiento técnico a la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Michoacán, la Gobernación de Putumayo y la Gobernación de Narino, para la estructuración de proyectos de PSA a través de ser financiados con el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación de las entidades mencionadas. Nota: Se anexa informe de gestión con fecha de corte de 30 de junio de 2026.
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.1. Implementar sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	6	Informes de gestión de los diseños técnicos y funcional, elaborados	Informe de avance de los componentes funcionales para el sistema de información REA	1	85	1	Informe de avance de los componentes funcionales para el sistema de información REA	85	Se avanzó en el pago correspondiente al Contrato No. 212 de 2025, celebrado entre el Fondo para la Acción Ambiental y la Níñez – Fondo Acción y Asesoría de Sistemas Especializados en Software S.A.S. (ASESOFTWARE S.A.S.). Se presenta la matriz de Datos para Producción que consolida los ambientes, enlaces, repositorios, pendiente y condiciones necesarias para el despliegue. En conjunto, permiten evidenciar el avance técnico y los aspectos pendientes para continuar con pruebas y salida a producción de REA
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.2. Asegurar la calidad de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información para la puesta en producción.	10	Informes de gestión de desarrollo, pruebas y aseguramiento de calidad, elaborados	Informe general de avance de los proyectos de desarrollo de sistemas de información acompañados por la OTIC Reporte de avance del cronograma de la ejecución de los proyectos de desarrollo de sistemas de información en los que la OTIC suministra el acompañamiento a las dependencias del Ministerio.	2	50	2	Informe general de avance de los proyectos de desarrollo de sistemas de información acompañados por la OTIC Reporte de avance del cronograma de la ejecución de los proyectos de desarrollo de sistemas de información en los que la OTIC suministra el acompañamiento a las dependencias del Ministerio.	50	Se presenta documento que consolida el estado de iniciativas TIC como interoperabilidad, RENARE, RIDE, RUIN, REA, Conservación Paga, Compras Públicas Sostenibles, VITAL, Catálogo Multiplataformas. Se presenta archivo que contiene la línea de tiempo de los proyectos, indicando su avance de ejecución.
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.1. Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	13	Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas.	Informe sobre la medición de recursos de la infraestructura tecnológica. Informe de las pruebas de backup y recuperación de medios externos. Informe de consumo o de uso AWS.	3	54	3	Informe sobre la medición de recursos de la infraestructura tecnológica. Informe de las pruebas de backup y recuperación de medios externos. Informe de consumo o de uso AWS.	54	Se presenta Informe de Consumo y Capacidad de Infraestructura Tecnológica – junio de 2026, en el cual reportó la medición, monitoreo y análisis de recursos de la infraestructura tecnológica del Ministerio, incluyendo plataformas VMware, HPE SimpliVity, Nutanix, Lenovo DG5600, HPE StoreOnce y Veeam Backup. Se presenta Informe de pruebas de backup y recuperación de medios externos con soportes de la administración de políticas de respaldo en servidores virtuales de NUTANIX y SIMPLIVITY. Se reportó el consumo de créditos AWS, el inventario de servicios activos en la nube, el saldo disponible, la recarga requerida para 2026 y las acciones de optimización para controlar el gasto y garantizar la continuidad de los sistemas alojados.
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.2. Actualizar el licenciamiento, equipos y soluciones tecnológicas de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones.	8	Actividades de gestión en componentes tecnológicos actualizados.	N/A	0	60	0	N/A	60	No se programaron entregables para el periodo de reporte.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	3. Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	3.1. Elaborar documentos de planeación estratégica en TI institucional y sectorial	23	Actividades de gestión de procesos realizadas.	Informe de avance del PETI institucional. Análisis de la matriz de madurez del MRAE. Informe de avance del documento de Arquitectura de sistemas de información. Informe de avance de iniciativas. Documento borrador del procedimiento institucional para el uso de IA en proyectos del Ministerio.	5	39	5	39	Se presenta el avance del PETI institucional con corte a junio de 2026. Se presenta el análisis de la matriz de madurez del MRAE con su justificación y evidencias. Se presenta el avance de la arquitectura estableciendo el estado actual (As Is), la visión objetivo (To Be) y las brechas que orientarán la evolución tecnológica y el fortalecimiento institucional. En este bimestre se consolidaron importantes avances en la evaluación y aprobación de iniciativas estratégicas mediante la realización de Mesas Técnicas de Evaluación y Misma de Priorización, destacando la aprobación de las iniciativas SUPA, ANCLAY y la continuidad de la iniciativa ANCA. Borrador del procedimiento institucional para todas las dependencias, grupos internos de trabajo, contralistas, operadores, aliados estratégicos y proyectos institucionales que propongan, diseñen, adquieran, desarrollen, prueben, implementen o utilicen soluciones basadas en IA dentro del Ministerio que el uso gradual, controlado y ético de los proyectos.	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	1.1. Desarrollar procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	4	Documentos de avance elaborados	N/A	0	25	N/A	N/A	25	Se adelantaron procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del sistema nacional ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. •Se brindó acompañamiento técnico y social a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el marco del tema de Hippódamos; Preparación espacio social - Misión Vientura. •Se acompañó a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Coordinación del SINA en la preparación técnica de la instancia T-106 de 2025. •Se gestionó la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el convectorio organizado por la Corporación Autónoma Regional de Nariño en el marco del Día Mundial del Ambiente. •Se brindó asistencia técnica solicitada por la Agencia de Comercialización y de Competitividad para el Desarrollo Regional- ACCORH orientada a fortalecer capacidades institucionales en temas de cambio climático, desarrollo sostenible, ordenamiento ambiental territorial y economía circular, especialmente en relación con el sector agrícola y de comercialización, donde se socializó el proceso y la actualización de la PNEA. •Se realizó capacitación en pedagogía ambiental dirigida a Corpomutaya. •Se exploró sobre oportunidades de articulación en el marco del Servicio Social para la Paz- SSP con la Guardia Ambiental de Colombia. •Se gestionó un espacio de trabajo con la organización ACCIAMM durante la conmemoración del Día del Ambiente en el municipio de Suñá, con participación de promotores del SSP. •Se articuló con el Centro de Estudios sobre la Paz (CEPAZ) de la Universidad Pedagógica Nacional, la implementación del Servicio Social para la Paz y la Política Nacional de Educación Ambiental actualizada. •Se realizó asistencia técnica a la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, con entrega de informe técnico a instancias departamentales y distritales. •Se brindó apoyo técnico a Corpomazonia (Caquetá, Putumayo y Amazonas), con entrega de documento de justificación. •Se inició la implementación del plan de acción del agenda semestral de 2025 con Corpomazonia, mediante reunión virtual de contextualización con delegados regionales para la creación del CIDEA departamental. •Se apoyó técnicamente al establecimiento público ambiental EPA Buenaventura, participando como ponente en el convectorio "Consejería Marina y Gestión Sostenible". •Se ha acompañado la construcción del PEAM del municipio de Topá desde la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental Al mismo, se adelantaron procesos de acompañamiento al interior del ministerio sobre asistencias técnicas para procesos de educación ambiental
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	1.2. Implementar el programa nacional de educación ambiental ubicado a las regiones priorizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial.	3	Documentos de avance elaborados	N/A	0	33	N/A	N/A	33	Se adelantaron procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del sistema nacional ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. •Se brindó acompañamiento técnico y social a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBSE metodología de trabajo para realizar el espacio social de la Misión Vientura, con el propósito de fortalecer la participación, el relacionamiento y la articulación entre las acciones involucradas. •Se consultó y se socializó propuesta metodológica a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Coordinación del SINA que contribuye a la coordinación interinstitucional y al desarrollo efectivo de los espacios de diálogo y seguimiento de la instancia técnica de la T-106 de 2025. •Se diseñó una estrategia metodológica para la construcción de la hoja de ruta del Proyecto de Ley sobre prima por orden público y clima extremo dirigida a servidores del SINA que lidera al Grupo de Talento Humano de MinAmbiente. •Se elaboró la propuesta metodológica "CCP en las escuelas" (Iniciativa Brasil-Colombia), armonizando enfoques internacionales, competencias institucionales y contexto colombiano. •Se definieron aspectos metodológicos de intervención del equipo formador de la actualización de la PNEA en el convectorio del Día de la Educación Ambiental en Nariño. •Se actualizó la metodología del sistema de gobernanza territorial para la elección de los Guardianes del Río Ranchería, promoviendo un enfoque participativo e intercultural. En relación con las estrategias y/o escuelas territoriales de educación ambiental en las corregiones, se adelantaron las siguientes acciones: •Se desarrolló el Memorando de entendimiento suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional, se les entregaron insumos conceptuales clave para la construcción del componente de educación ambiental del Plan Decenal institucional. •Se atendieron mesas de articulación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA para la Escuela de Gobernanza Ambiental Ética. •Se elaboró el apartado de recomendaciones N.º 9 sobre educación ambiental y participación comunitaria para la circular de medidas frente al fenómeno de "El Niño". •Se participó en mesas de trabajo del Acuerdo de la región Ciénaga de Zapato y Serranía del Perijá, incluyendo: 1) Encuentro de corregiones, 2) Socialización de avances y acciones aprendidas, 3) Reporte de estrategias de educación ambiental implementadas. •Se acompañó, junto con DANMCA, la revisión y ajuste del syllabus del Diplomado en Gobernanza para la Gestión de Ecosistemas Marinos- Costeros (Sentencia T-029 de 2023) en el municipio de Barranquilla. En cuanto al acopio de recursos bibliográficos, se recibieron en calidad de donación 48 títulos con 47 ejemplares, los cuales se incorporarán al acervo de la Biblioteca Especializada tras el correspondiente procesamiento técnico. En paralelo, se realizaron entregas de material bibliográfico a cuatro actores: 175 ejemplares fueron destinados a mujeres líderes de los territorios de Caquetá y Amazonas; 145 ejemplares a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA); 274 ejemplares a la Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA); y 7 documentos en formato PDF relacionados con la temática de aves fueron enviados al Grupo de Observación de Aves de Guarnie, en Antioquia. La atención a usuarios durante el mes de junio registró un total de 93 usuarios presenciales, distribuidos en diferentes modalidades: 11 usuarios en sala de consulta, 1 consulta telefónica, 1 entrega de material digital, 27 préstamos externos y 24 usuarios que hicieron uso de la sala de consulta. Adicionalmente, la Biblioteca Virtual registró 3.933 accesos, y se gestionaron 4 nuevas alianzas interbibliotecarias con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad del Centro, el Centro de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje (CGCA) de la Universidad de Cundinamarca, y la Biblioteca de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el proceso de descripción y normalización de recursos, se seleccionaron 34 materiales para su incorporación, de 568 archivos de memoria inédita revisados, se presleccionaron 50; se verificaron 629 recursos de la Colección Bosques, y se realizaron 2 registros de catalogación en publicación correspondientes al Séptimo Informe de Colombia ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Guía Nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación del impacto de la implementación de programas y proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (SBLN). En el sistema RKN, se catalogaron 3 títulos de literatura Realizados de la sentencia del Río Arzate, donde la poesía local, plantas domesticadas y otros mutantes y la herencia ancestral, se procesaron 18 normativas (82 relaciones y 45 relaciones) y en definiciones (31 términos y 30 relaciones). La divulgación del conocimiento ambiental se materializó en la publicación de un boletín bibliográfico que presentó los títulos Transición energética con justicia ambiental, Innovación social en el territorio ancestral Anal, Extractivismo y la captura privada del material bibliográfico y Amazonia bajo presión 2020. De igual manera, se publicaron 10 afiches correspondientes a las fechas conmemorativas del mes de julio, 1 microcontenido de la sección "¿Sabías que...?" sobre el rol de los hongos como parte de la vida cotidiana, 1 póster para la escritura titulada "De tales madres, tales hijos" y el conograma de Biblioteca Viva para el mes de julio.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	2. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.1. Implementar canales informativos y sistemas de atención a la ciudadanía, con el fin de cubrir las necesidades de información materia ambiental	4	Documentos de avance elaborados	N/A	0	25	N/A	N/A	25	Se adelantaron procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del sistema nacional ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. •Se brindó acompañamiento técnico y social a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBSE metodología de trabajo para realizar el espacio social de la Misión Vientura, con el propósito de fortalecer la participación, el relacionamiento y la articulación entre las acciones involucradas. •Se consultó y se socializó propuesta metodológica a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Coordinación del SINA que contribuye a la coordinación interinstitucional y al desarrollo efectivo de los espacios de diálogo y seguimiento de la instancia técnica de la T-106 de 2025. •Se diseñó una estrategia metodológica para la construcción de la hoja de ruta del Proyecto de Ley sobre prima por orden público y clima extremo dirigida a servidores del SINA que lidera al Grupo de Talento Humano de MinAmbiente. •Se elaboró la propuesta metodológica "CCP en las escuelas" (Iniciativa Brasil-Colombia), armoando enfoques internacionales, competencias institucionales y contexto colombiano. •Se definieron aspectos metodológicos de intervención del equipo formador de la actualización de la PNEA en el convectorio del Día de la Educación Ambiental en Nariño. •Se actualizó la metodología del sistema de gobernanza territorial para la elección de los Guardianes del Río Ranchería, promoviendo un enfoque participativo e intercultural. En relación con las estrategias y/o escuelas territoriales de educación ambiental en las corregiones, se adelantaron las siguientes acciones: •Se desarrolló el Memorando de entendimiento suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional, se les entregaron insumos conceptuales clave para la construcción del componente de educación ambiental del Plan Decenal institucional. •Se atendieron mesas de articulación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA para la Escuela de Gobernanza Ambiental Ética. •Se elaboró el apartado de recomendaciones N.º 9 sobre educación ambiental y participación comunitaria para la circular de medidas frente al fenómeno de "El Niño". •Se participó en mesas de trabajo del Acuerdo de la región Ciénaga de Zapato y Serranía del Perijá, incluyendo: 1) Encuentro de corregiones, 2) Socialización de avances y acciones aprendidas, 3) Reporte de estrategias de educación ambiental implementadas. •Se acompañó, junto con DANMCA, la revisión y ajuste del syllabus del Diplomado en Gobernanza para la Gestión de Ecosistemas Marinos- Costeros (Sentencia T-029 de 2023) en el municipio de Barranquilla. En cuanto al acopio de recursos bibliográficos, se recibieron en calidad de donación 48 títulos con 47 ejemplares, los cuales se incorporarán al acervo de la Biblioteca Especializada tras el correspondiente procesamiento técnico. En paralelo, se realizaron entregas de material bibliográfico a cuatro actores: 175 ejemplares fueron destinados a mujeres líderes de los territorios de Caquetá y Amazonas; 145 ejemplares a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA); 274 ejemplares a la Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA); y 7 documentos en formato PDF relacionados con la temática de aves fueron enviados al Grupo de Observación de Aves de Guarnie, en Antioquia. La atención a usuarios durante el mes de junio registró un total de 93 usuarios presenciales, distribuidos en diferentes modalidades: 11 usuarios en sala de consulta, 1 consulta telefónica, 1 entrega de material digital, 27 préstamos externos y 24 usuarios que hicieron uso de la sala de consulta. Adicionalmente, la Biblioteca Virtual registró 3.933 accesos, y se gestionaron 4 nuevas alianzas interbibliotecarias con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad del Centro, el Centro de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje (CGCA) de la Universidad de Cundinamarca, y la Biblioteca de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el proceso de descripción y normalización de recursos, se seleccionaron 34 materiales para su incorporación, de 568 archivos de memoria inédita revisados, se presleccionaron 50; se verificaron 629 recursos de la Colección Bosques, y se realizaron 2 registros de catalogación en publicación correspondientes al Séptimo Informe de Colombia ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Guía Nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación del impacto de la implementación de programas y proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (SBLN). En el sistema RKN, se catalogaron 3 títulos de literatura Realizados de la sentencia del Río Arzate, donde la poesía local, plantas domesticadas y otros mutantes y la herencia ancestral, se procesaron 18 normativas (82 relaciones y 45 relaciones) y en definiciones (31 términos y 30 relaciones). La divulgación del conocimiento ambiental se materializó en la publicación de un boletín bibliográfico que presentó los títulos Transición energética con justicia ambiental, Innovación social en el territorio ancestral Anal, Extractivismo y la captura privada del material bibliográfico y Amazonia bajo presión 2020. De igual manera, se publicaron 10 afiches correspondientes a las fechas conmemorativas del mes de julio, 1 microcontenido de la sección "¿Sabías que...?" sobre el rol de los hongos como parte de la vida cotidiana, 1 póster para la escritura titulada "De tales madres, tales hijos" y el conograma de Biblioteca Viva para el mes de julio.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	2. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.2. Promover el acceso a la información y divulgación de las rutas para la defensa del interés y bienestar colombiano	3	Documentos de avance elaborados	N/A	0	33	N/A	N/A	33	Se adelantaron procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del sistema nacional ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. •Se brindó acompañamiento técnico y social a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBSE metodología de trabajo para realizar el espacio social de la Misión Vientura, con el propósito de fortalecer la participación, el relacionamiento y la articulación entre las acciones involucradas. •Se consultó y se socializó propuesta metodológica a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Coordinación del SINA que contribuye a la coordinación interinstitucional y al desarrollo efectivo de los espacios de diálogo y seguimiento de la instancia técnica de la T-106 de 2025. •Se diseñó una estrategia metodológica para la construcción de la hoja de ruta del Proyecto de Ley sobre prima por orden público y clima extremo dirigida a servidores del SINA que lidera al Grupo de Talento Humano de MinAmbiente. •Se elaboró la propuesta metodológica "CCP en las escuelas" (Iniciativa Brasil-Colombia), armoando enfoques internacionales, competencias institucionales y contexto colombiano. •Se definieron aspectos metodológicos de intervención de representantes de la comunidad Barú de la comunidad Barú de la Comunidad del Pueblo, la Promerina Municipal, y SINA, la Unidad Nacional de Protección Ambiental y la Guía Nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación del impacto de la implementación de programas y proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (SBLN). En el sistema RKN, se catalogaron 3 títulos de literatura Realizados de la sentencia del Río Arzate, donde la poesía local, plantas domesticadas y otros mutantes y la herencia ancestral, se procesaron 18 normativas (82 relaciones y 45 relaciones) y en definiciones (31 términos y 30 relaciones). La divulgación del conocimiento ambiental se materializó en la publicación de un boletín bibliográfico que presentó los títulos Transición energética con justicia ambiental, Innovación social en el territorio ancestral Anal, Extractivismo y la captura privada del material bibliográfico y Amazonia bajo presión 2020. De igual manera, se publicaron 10 afiches correspondientes a las fechas conmemorativas del mes de julio, 1 microcontenido de la sección "¿Sabías que...?" sobre el rol de los hongos como parte de la vida cotidiana, 1 póster para la escritura titulada "De tales madres, tales hijos" y el conograma de Biblioteca Viva para el mes de julio.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	JUNIO Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.1. Consolidar el Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la prevención, prevención y gestión de los riesgos.	3	Documentos de avance elaborados	N/A	0	33	N/A	N/A	33	Se avanzó en la consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales, mediante la revisión, ajuste y fortalecimiento de los documentos estratégicos asociados a la Estrategia de Diálogo Social y a los protocolos de actuación intrainstitucional y del SIN, orientados a la prevención, gestión y Transformación de conflictos socioambientales. Como resultado se cuenta con el documento revisado de la IDS y un total de seis documentos relacionados con los protocolos. De manera paralela, se avanzó en la implementación del Observatorio de Conflictos Socioambientales como instrumento estratégico para la generación, sistematización, análisis y difusión de información orientada a la gestión de la conflictividad socioambiental. Paralelo, se desarrollaron dos reuniones técnicas con la OTC para la entrega de la historia de usuarios definitivos, se definieron requerimientos funcionales, módulos de registro, requerimientos, compromisos y reglas de operación. Durante el mes de junio se dio inicio al proceso de implementación en el Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, mediante el trabajo de la fábrica de desarrollo, avanzando en la materialización tecnológica de la herramienta y en la estructuración de los contenidos del portal del Observatorio, con enfoque de acceso claro, participativo y democratización del conocimiento.	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022-2026 relacionados con educación y participación ambiental.	4	Informes de avance elaborados	N/A	0	25	N/A	N/A	25	Pueblos indígenas: Se llevó a cabo el proceso de revisión técnica y ajuste de los productos entregados en el marco de los convenios de consulta previa de la Política Ambiental Indígena, con el fin de verificar su consistencia técnica, identificar los aspectos susceptibles de ajuste y definir un cronograma de trabajo orientado al cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este contexto, se prevé el desarrollo de mesas técnicas de seguimiento, así como la consolidación de matrices de control y rutas de cierre que permitan garantizar la culminación efectiva de los procesos, de conformidad con los lineamientos establecidos. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras: Se avanzó en la segunda fase del plan de acción de mujer, con el fortalecimiento de las 16 escuelas de gobernanza.	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.3. Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	4	Documentos de avance elaborados	N/A	0	25	N/A	N/A	25	Se identificaron 4 casos asociados a conflictividades socioambientales en los departamentos de Putumayo y Tolima. De estos, se realizó la reunión interinstitucional sobre el Corredor Puerto Viejo-Tenali, orientada a avanzar en la coordinación entre entidades del sector minero-energético y autoridades ambientales, así como en la identificación de acciones para atender afectaciones ambientales hidroclimáticas. También se registraron gestiones de seguimiento relacionadas con el Proyecto Menero Moco, la Variante San Francisco-Mocoa y La Colosa Regional en Cajamarca. Campeños: Se acompañó y apoyó a la Dirección de Bosques en el cumplimiento del fallo para la nueva delimitación del páramo cruz verde de Sumapaz en el componente de gobernanza (participación), de cara al nuevo acta administrativo de delimitación, toda vez que ya se está cumpliendo con la fase de concertación para proseguir con la construcción del acta administrativo que delimitará el páramo.	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	4.1. Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	4	Informes de avance elaborados	N/A	0	25	N/A	N/A	25	En el marco del desarrollo de las actividades misionales y estratégicas se reportan los siguientes avances: Se adelantó el seguimiento al avance físico y presupuestal de las metas del plan de acción. A corte 30 de junio se tiene un avance del 96% de ejecución presupuestal y un 42% frente a pagos.	
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	4.2. Actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental	2	Documentos de avance elaborados	Documento de avance del proceso de actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental	1	50	1	Documento de actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental	50	Se lanzó al público el documento de actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental en un evento público al que asistieron 500 personas presencialmente y alrededor de 250 personas virtuales. Aquí la nota de prensa: https://www.minambiente.gov.co/maas-de-12-000-personas-construyeron-la-nueva-politica-de-educacion-ambiental-de-colombia/ . Posterior al lanzamiento se cargó a la página web del Ministerio el documento de Política para consulta: https://www.minambiente.gov.co/cumbre-nacional-educacion-ambiental/ . Adicionalmente se inició la aprobación e implementación de la estrategia de divulgación y apropiación social del instrumento.	
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.1. Realizar las intervenciones y adecuar la infraestructura física, para la operación misional.	6	Informes entregados	3. Informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental.	1	50	1	3. Informe de gestión de las adecuaciones de infraestructura en la entidad y gestión ambiental.	50	El Grupo de Servicios Administrativos presenta el avance y estado de ejecución del plan de trabajo proyectado para la presente vigencia, el cual integra las actividades de intervención física, administrativa, operativa y gestión ambiental desarrolladas en el periodo. Dicho plan refleja el nivel de implementación alcanzado y evidencia el cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos por el GSA.	
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.2. Implementar las acciones para optimizar la administración de los bienes muebles y la dotación de la entidad.	6	Informes entregados	3. Informe de administración de bienes muebles y dotación.	1	50	1	3. Informe de administración de bienes muebles y dotación.	50	El Grupo de Servicios Administrativos presenta el avance y estado de ejecución del plan de trabajo correspondiente a la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, dando cuenta de las gestiones adelantadas para garantizar el adecuado registro, control, mantenimiento y disposición del inventario institucional durante la vigencia en curso.	
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación de sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.3. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	65	Informes y documentos elaborados y entregados	Presupuesto: 27. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos con reporte de memorandos remitidos a las dependencias con saldos por cobrar. Contabilidad: 28. Informe de gestión de cuentas y seguimiento a la depuración de cuentas contables. Tesorería: 29. Reporte y consolidación del PACy Reporte indicador de pagos realizados. 30. Informe de gestión del grupo. Control Interno disciplinario: 31. Informe Mensual de Gestión. Grupo de Contratos: 32. Informe consolidado de procesos contractuales de las diferentes modalidades, trámite de liquidaciones, cierre de expedientes y demás tramites, precontractuales y sancionatorios (si se presentaran). 33. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de viáticos, tickets aéreos y operador logístico. 34. Reporte de los memorandos remitidos a las dependencias y de los boletines emitidos.	Presupuesto: 27. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos con reporte de memorandos remitidos a las dependencias con saldos por cobrar. Contabilidad: 28. El grupo de contabilidad presenta la gestión realizada frente al trámite de cuentas durante el mes de junio, documentando las causas de devolución y retención detalladas de las dependencias que radicaron y las que no radicaron en las cuentas de pago. Tesorería: 29. El Grupo de Tesorería adjuntó el Reporte solicitudo del PAC remitido al Ministerio de Hacienda a corte del mes de junio, así como el indicador de gestión con la explicación del comportamiento de los pagos realizados al corte. Presupuesto: 27. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos con reporte de memorandos remitidos a las dependencias con saldos por cobrar. Contabilidad: 28. Informe de gestión de cuentas y seguimiento a la depuración de cuentas contables. Tesorería: 29. Reporte y consolidación del PAC y Reporte indicador de pagos realizados. 30. Informe de gestión del grupo.	6	49,3	8	Presupuesto: 22. Informe de uso de la caja menor se entregará en el próximo reporte del mes de junio. Despacho secretaria: 23. El informe de seguimiento a la gestión de planes y herramientas de planeación se entregará en el próximo reporte del mes de junio. Presupuesto: 27. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos con reporte de memorandos remitidos a las dependencias con saldos por cobrar. Contabilidad: 28. Informe de gestión de cuentas y seguimiento a la depuración de cuentas contables. Tesorería: 29. Reporte y consolidación del PAC y Reporte indicador de pagos realizados. 30. Informe de gestión del grupo.	49,30	NOTA: Se adjuntan los productos pendientes del reporte del mes de mayo de la siguiente manera: Despacho Ministra: 22. El Despacho de la Ministra realiza informe de gestión al uso de la caja menor a corte del 30 de junio del presente año. Despacho secretaria: 23. Desde la Secretaría General se realizó seguimiento a la gestión de planes y herramientas de planeación del primer semestre informando a los grupos interesados de la GSA y el GSA sobre el estado actual de las actividades.
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación de sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	10	Informes y documentos elaborados y entregados	4. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de viáticos, tickets aéreos y operador logístico. 5. Reporte de los memorandos remitidos a las dependencias y de los boletines emitidos.	2	50	2	4. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de viáticos, tickets aéreos y operador logístico. 5. Reporte de los memorandos remitidos a las dependencias y de los boletines emitidos.	50	El grupo de comisiones elaboró y adjuntó el informe de gestión trimestral que contiene el uso o consumo de viáticos, tickets aéreos y operador logístico, así como el muestreo de los memorandos que se remiten a las dependencias informando el estado de las diligencias de los compromisos.	

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inserción	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable JUNIO (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión JUNIO	% Avance programado JUNIO	Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	JUNIO Entregables completados	JUNIO Avance respecto al % de avance programado	JUNIO Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.5 Facilitar la gestión de la información intra e interinstitucional y la articulación para la implementación sistémica del modelo de gobierno abierto institucional y sectorial.	21	Informes y documentos elaborados y entregados	Gestión Documental: 10. Informe de gestión componente gestión documental.	1	47,6	1	10. Informe de gestión componente gestión documental.	47,60	El Grupo de Gestión Documental adjuntó la información de gestión el cual contiene el avance de ejecución en las actividades para facilitar la gestión de la información intra e interinstitucional y la articulación para la implementación sistémica del modelo de Gobierno Abierto institucional y sectorial.
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.6. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	7	Informes, elaborados y entregados	N/A	0	42,84	0	N/A	42,84	Para el periodo no se programaron entregables.
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	2. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.1. Ejecutar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos (1,4)	10	Informes y documentos elaborados y entregados	4. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de vaticios, tickets aéreos y operador logístico. 5. Reporte de los memorandos remitidos a las dependencias y de los boletines emitidos.	2	50	2	4. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de vaticios, tickets aéreos y operador logístico. 5. Reporte de los memorandos remitidos a las dependencias y de los boletines emitidos.	50	El grupo de comisiones elaboró y adjuntó el informe de gestión trimestral que contiene el uso o consumo de vaticios, tickets aéreos y operador logístico, así como el muestreo de los memorandos que se remiten a las dependencias informando el estado de las legislaciones de sus comisiones.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.1. Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o procedimientos mediante la evaluación y seguimiento, para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo de la Entidad.	4	Informes de gestión elaborados que incluyen las actividades de evaluación y seguimiento	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de evaluación y seguimiento	1	50	1	Informe de Gestión - Actividades de Evaluación y Seguimiento. (1.1_inf_Gest_Activ_Eval_Sig.docx)	50	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Evaluación y Seguimiento. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre abril a junio en cumplimiento de la actividad desagregada, indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediante el cual se comunicó a los líderes de los procesos. Para aquellos informes o actividades que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web o la carpeta de anexos que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.2. Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, para contribuir con el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y sectoriales.	4	Informes de gestión elaborados que incluyen las actividades de fortalecimiento del enfoque a la prevención	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de fortalecimiento del enfoque a la prevención	1	50	1	Informe de Gestión - Actividades de Fortalecimiento del Enfoque a la Prevención. (1.2_inf_Gest_Activ_Enf_Prev.docx)	50	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Enfoque a la Prevención. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre abril a junio en cumplimiento de la actividad desagregada, indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediante el cual se comunicó a los líderes de los procesos. Para aquellos informes o actividades que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web o la carpeta de anexos que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados. Dentro de las actividades adelantadas se relacionan: **Presentar alertas sobre problemas vinculados a actividades de planes de mejoramiento del SGI.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.3. Fortalecer la gestión del riesgo institucional del Ministerio, identificando, valorando y evaluando los eventos críticos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con el fin de prevenir y mitigar sus posibles impactos negativos a la operación y en la generación de valor público	4	Informes de gestión elaborados que incluyen las actividades de gestión del riesgo	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de gestión del riesgo	1	50	1	Informe de Gestión - Actividades de Gestión del Riesgo. (1.3_inf_Gest_Activ_Gest_Riesg.docx)	50	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades asociadas con el rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre abril a junio en cumplimiento de la actividad desagregada. En cumplimiento de su rol de asesoría, desde la OCI se realizó la participación y acompañamiento a las mesas de trabajo adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación para atender temas relacionados con la gestión del riesgo, así mismo se presentaron alertas y reportes de materialización de riesgo. Para aquellos informes que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web o la carpeta de anexos que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo y la toma de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y sectoriales.	4	Informes de gestión elaborados que incluyen las actividades de liderazgo estratégico	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de liderazgo estratégico	1	50	1	Informe de Gestión - Actividades de Liderazgo Estratégico. (1.4_inf_Gest_Activ_Lid_Estr.docx)	50	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Liderazgo Estratégico. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre abril a junio en cumplimiento de la actividad desagregada, indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediante el cual se comunicó a los líderes de los procesos. Para aquellos informes que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web o la carpeta de anexos que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados. Durante el trimestre se adelantaron actividades tales como: * Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. * Sesión Comité Sectorial de Auditoría.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.5. Realizar seguimiento a la atención de los requerimientos derivados de auditorías externas y planes de mejoramiento formulados para los Entes de Enlaces de Control y el Archivo General de la Nación, realizando la articulación entre el Ministerio y dichas Entidades, para asegurar el cumplimiento oportuno y de calidad de los requerimientos y las acciones de mejoramiento.	4	Informes de gestión elaborados que incluyen las actividades de relacionamiento con entes externos de control generados.	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de relacionamiento con entes externos de control	1	50	1	Informe de Gestión - Actividades de Relacionamiento con Entes Externos de Control. (1.5_inf_Gest_Activ_Rel_Ext_Ext_Contr.docx)	50	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Relacionamiento con Entes Externos de Control. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre abril a junio en cumplimiento de la actividad desagregada indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediante el cual se comunicó a los líderes de los procesos. Para aquellos informes que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web o la carpeta de anexos que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados. Dentro de las actividades adelantadas se relacionan: * Informes seguimiento a la gestión de solicitudes de entes externos de Control. * Actas de gestión de requerimientos de la Contraloría General de la República en el marco de sus procesos auditorios. * Certificaciones de transmisión en SIRECI.