Ambiente

Informe de Seguimiento

Plan de Acción Institucional

2026

SEPTIEMBRE



Oficina Asesora de
Planeación

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

TABLA DE CONTENIDO

1. Presentación *3*

2. Marco estratégico y alineación institucional *3*

3. Desempeño institucional – Avance físico *5*

3.1. Avance global 5

3.2. Desempeño por dependencias 5

4. Ejecución presupuestal *6*

4.1. Apropiación y distribución del presupuesto 6

4.2. Enfoque diferencial y generación de valor público 7

4.3. Nivel de compromisos para el periodo de reporte 8

4.4. Nivel de obligaciones para el periodo de reporte 8

4.5. Análisis por dependencias 8

5. Gestión de modificaciones al PAI *9*

6. Conclusiones y recomendaciones *10*

7. Anexos técnicos *11*

1. Presentación

El Plan de Acción Institucional (PAI) se configura como el principal instrumento de planificación operativa del Ministerio, articulando el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, los proyectos de inversión y la ejecución presupuestal. En este sentido, garantiza coherencia entre la planeación, la gestión institucional y la generación de valor público.

El presente informe tiene como propósito analizar el avance físico y financiero del PAI durante el periodo de **septiembre** de 2026 en el marco de los lineamientos estratégicos definidos para la vigencia. Este ejercicio se fundamenta en la información reportada por las dependencias ejecutoras y validada por la Oficina Asesora de Planeación, constituyéndose en un insumo clave para la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia.

El informe integra el análisis del desempeño institucional desde una perspectiva física y financiera, permitiendo identificar niveles de cumplimiento, alertas y riesgos, así como orientar acciones de mejora continua.

2. Marco estratégico y alineación institucional

El PAI 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, particularmente con las transformaciones que orientan la acción del sector ambiente hacia la sostenibilidad, la resiliencia climática y el fortalecimiento territorial.

Tabla 1. Alineación PND 2022-2026 – PAI Minambiente 2026

Transformación del PND	Propósito	Alineación con el Ministerio
Ordenamiento del territorio alrededor del agua.	Garantizar el uso sostenible del agua y la protección de determinantes ambientales	Gestión integral del recurso hídrico, ordenamiento ambiental del territorio y gobernanza del agua.
Transformación productiva, internacionalización y acción climática.	Promover desarrollo económico sostenible y resiliente al clima	Acción climática, economía circular, bioeconomía, reducción de deforestación.
Convergencia regional.	Reducir brechas territoriales y fortalecer capacidades institucionales	Fortalecimiento del SINA, participación ciudadana y gestión ambiental territorial.

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

En el marco de estas transformaciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible orienta su gestión hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos asociados a la

protección del recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad, la reducción de la deforestación y la implementación de acciones frente al cambio climático.

Tabla 2. Contribución PAI 2026 - Transformaciones PND 2022-2026

Transformación del PND	Líneas de contribución	Acciones del PAI
Ordenamiento del territorio alrededor del agua.	Protección del recurso hídrico y ordenamiento ambiental.	Gobernanza del agua, planificación territorial, gestión del riesgo.
Transformación productiva, internacionalización y acción climática.	Reducción de deforestación, transición energética y economía sostenible.	Restauración de ecosistemas, bioeconomía, negocios verdes, acción climática.
Convergencia regional.	Fortalecimiento institucional y participación.	Educación ambiental, fortalecimiento territorial, inclusión social.

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

El PAI 2026 se ejecuta a través de diez (10) proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), los cuales constituyen el eje operativo para articular la planeación estratégica con la ejecución presupuestal, garantizando el cumplimiento de metas institucionales y políticas del sector ambiente.

Tabla 3. Proyectos de inversión (BPIN) vigencia 2026

Dependencia	Nombre proyecto 2026	Código BPIN 2026
DAASU	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana a Nivel Nacional	202300000000177
ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales Nacional	202300000000267
DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel nacional	202400000000055
DBBSE	Restauración, recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel nacional	202400000000054
DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	202400000000071
DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	202300000000041
DOAT-SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel Nacional	202400000000078
DAMCRA		
DGIRH		
OTIC	Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional	202400000000095
OAI		
OAP		
OAJ		
GCOM		
SG		
OCI		202400000000095
SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	202300000000289
SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental Nacional	202400000000074

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

3. Desempeño institucional – Avance físico

3.1. Avance global

Con corte al 30 de septiembre de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un cumplimiento global del **99,2%** en la ejecución del Plan de Acción Institucional, con un avance acumulado del 66,42% respecto de la programación establecida para el periodo. Este resultado evidencia un comportamiento favorable en la ejecución de las acciones previstas y reflejan el seguimiento continuo y articulado realizado con las dependencias responsables, orientado al cumplimiento de las metas institucionales definidas para la vigencia.

3.2. Desempeño por dependencias


El análisis por dependencias evidencia que 12 de las 15 dependencias del Ministerio alcanzaron un cumplimiento del 100% de la programación establecida para septiembre, mientras que las tres restantes presentaron rezagos en la ejecución, los cuales se detallan a continuación:

La Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) presentó un cumplimiento del 89,56 % de su plan de acción, manteniendo rezagos en los indicadores de gestión de las actividades 1.3, 1.4 y 3.4. Las principales causas están relacionadas con el retraso en la contratación del equipo consultor para la formulación de la Guía de apropiación social para la prevención de incendios forestales, las vulnerabilidades de ciberseguridad de la Escuela de Formación Virtual que limitaron el avance en el desarrollo de los cursos virtuales y la continuidad del proceso de revisión y validación del documento modelo del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero en La Mojana.

La DAASU presentó un cumplimiento del 99,65 % para el periodo, con rezagos en la actividad 2.4, principalmente en el avance de los documentos: *Términos de referencia para el EIA de proyectos de hidrocarburos costa adentro*; *Proyecto de resolución "Por la cual se reglamenta la atención, gestión y cierre de contingencias en el sector de hidrocarburos"*; y *Documento con la propuesta de Términos de Referencia para la elaboración del EIA requerido para la obtención de la licencia ambiental en la fase de exploración minera*. Los rezagos están asociados a dificultades para coordinar revisiones técnicas con la ANLA, la espera de directrices institucionales para dar continuidad a la formulación normativa y actividades pendientes de revisión y validación técnica y jurídica.

Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) presentó un cumplimiento del 99,25 %, con rezago en el indicador de la actividad 1.3, debido a que durante septiembre no se llevaron a cabo sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño ni del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.

Figura 1. Avance físico del PAI por dependencias



Criterios de color en porcentaje de avance por dependencias: rojo, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; amarillo, si el avance reportado está entre el 90% y el 95%; y verde, si el resultado de avance es superior a 95%.

Fuente. Oficina Asesora de Planeación, con base en reportes de las dependencias

El detalle del avance registrado por cada dependencia, incluyendo la descripción de las actividades ejecutadas y los resultados reportados frente a los indicadores del Plan de Acción Institucional, se encuentra consolidado en el *Anexo 2. Reporte de seguimiento del PAI*, el cual constituye el soporte del análisis presentado.

4. Ejecución presupuestal

4.1. Apropiación y distribución del presupuesto

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta una apropiación inicial de $104.000 millones, distribuida entre las diferentes dependencias de acuerdo con sus funciones misionales y de apoyo. A la fecha se registra un bloqueo presupuestal por valor de $2.744 millones, correspondiente a la Secretaría General ($2.454 millones), la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) ($280 millones) y la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio – SINA ($10 millones). En consecuencia, la apropiación vigente para el mes de septiembre se estableció en $101.256 millones.

Tabla 4. Presupuesto Minambiente con corte a 30 de septiembre/2026 (Apropiación vigente)

Dependencia	Apropiación vigente (millones de pesos)
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU)	$7.654
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA)	$4.066
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE)	$14.730
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico (DGIRH)	$6.811
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental (DOAT SINA)	$4.687
Subdirección de Educación y Participación (SEP)	$5.829
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR)	$6.212
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	$4.637
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación (OTIC)	$7.848
Oficina Asesora de Planeación (OAP)	$4.104
Grupo de Comunicaciones (GCOM)	$6.505
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS)	$4.878
Oficina de Asuntos Internacionales (OAI)	$2.900
Secretaría General (SG)	$19.762
Oficina de Control Interno (OCI)	$633
TOTAL	**$101.256**

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

4.2. Enfoque diferencial y generación de valor público

Dentro del PAI aprobado para la vigencia 2026, las dependencias trazaron en sus planes de acción los siguientes recursos para responder a los compromisos diferenciales y poblacionales. Estos recursos contribuyen al cierre de brechas territoriales y poblacionales, en línea con el enfoque diferencial del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Tabla 5. Trazadores Minambiente 2026

Dependencia	Trazador 1 (Indígenas)	Trazador 2 (NARP)	Trazador 3 (Rrom)	Trazador 4 (Infancia, adolescencia, juventud)	Trazador 5 (Mujer y género)
DBBSE	$200.000.000				
DOAT SINA	$237.600.000				$60.720.000
SEP	$394.500.000	$236.500.000	$450.000.000	$77.000.000	$40.150.000
Subtotal	$832.100.000	$236.500.000	$450.000.000	$77.000.000	$100.870.000
Total	$1.696.470.000				

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

4.3. Nivel de compromisos para el periodo de reporte

Con corte al 30 de septiembre de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible registra una apropiación vigente de $101.256 millones, luego de descontar el bloqueo presupuestal de $2.744 millones sobre la apropiación inicial de $104.000 millones. De los recursos vigentes, $94.842 millones se encuentran comprometidos, equivalentes al 93,7%, frente a la meta del 95% establecida para el periodo, lo que representa una brecha de 1,3 puntos porcentuales. En consecuencia, se requiere fortalecer el seguimiento a la gestión presupuestal y contractual para avanzar en el cumplimiento de la meta institucional.

4.4. Nivel de obligaciones para el periodo de reporte

Al cierre de septiembre de 2026, el Ministerio registra obligaciones por $67.649 millones, equivalentes al 66,8% de la apropiación vigente, frente a una meta del 63% para el periodo. Este resultado representa un avance de 3,8 puntos porcentuales por encima de lo programado, lo que evidencia un desempeño favorable en el reconocimiento de las obligaciones presupuestales. No obstante, es importante mantener el seguimiento a la ejecución de los recursos comprometidos, con el propósito de asegurar su adecuada materialización y el cumplimiento de las metas institucionales.

4.5. Análisis por dependencias


Se evidencia diferencias en los niveles de ejecución presupuestal. En materia de compromisos, la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana alcanzó el 100% de su apropiación vigente, mientras que la Oficina de Control Interno y las direcciones de Cambio Climático y de Bosques registraron avances del 99%. En contraste, la Oficina Tecnologías de Información y Comunicación presentó el menor nivel de compromisos, con un 67%, seguida de la Oficina de Asuntos Internacionales, con un 88%, la Secretaría General, con un 93%, y la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico, con un 94%.

En cuanto a las obligaciones, la mayoría de las dependencias superó la meta del 63%; sin embargo, la Oficina Tecnologías de Información y Comunicación registró el menor avance, con un 53%, seguida de la Secretaría General, con un 61%, y el Grupo de Comunicaciones, que alcanzó el 63%.

En términos generales, los resultados reflejan un comportamiento favorable en la ejecución de las obligaciones, dado que la mayoría de las dependencias superó la meta establecida para el periodo; sin embargo, el nivel de compromisos institucional se ubicó

por debajo de lo programado, con una brecha de 1,3 puntos porcentuales frente a la meta del 95%. La coincidencia de menores niveles de ejecución en compromisos y obligaciones en dependencias como la Oficina de Tecnologías y la Secretaría General evidencia la necesidad de fortalecer la articulación entre la planeación presupuestal, la gestión contractual y la ejecución de los recursos.

Figura 2. Nivel de ejecución del Plan de Acción Institucional y desempeño presupuestal por dependencias



	OTIC	OCI	DBBSE	DAMCRA	DAASU	SG	DCCGR	ONVS	DGIRH	OAP	OAJ	SEP	GCOM	OAI	DOATSINA
Avance físico PAI	100%	100%	100%	100%	99,65%	100%	89,56%	100%	100%	99,25%	100%	100%	100%	100%	100%
Compromisos	67%	99%	99%	97%	100%	93%	99%	95%	94%	95%	97%	95%	96%	88%	95%
Obligaciones	53%	67%	69%	71%	79%	61%	75%	72%	70%	64%	68%	67%	63%	68%	68%

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

Por su parte la comparación entre el avance físico del PAI y la ejecución presupuestal evidencia un mayor progreso en el cumplimiento de las actividades que en la ejecución de los recursos. Por tanto, se requiere fortalecer el seguimiento a los compromisos y obligaciones, especialmente en las dependencias con mayores rezagos, para asegurar la articulación entre las metas físicas y financieras y favorecer el cumplimiento integral del PAI al cierre de la vigencia 2026.

5. Gestión de modificaciones al PAI

Durante septiembre de 2026, se aprobaron seis (6) modificaciones al Plan de Acción Institucional, relacionadas con traslados internos de recursos, con el propósito de atender necesidades técnicas y operativas identificadas durante su ejecución. Estos ajustes permitieron reorientar la asignación presupuestal de acuerdo con los requerimientos institucionales y contribuir al desarrollo de las actividades programadas para la vigencia.

Tabla 6. Relación de modificaciones al Plan de Acción Institucional (PAI)

No. Mod.	Fecha de cambio	Dependencia líder	Origen	Dependencia ejecutora	Valor ($)	Justificación
1	7/09/26	DBBSE	DBBSE	N/A	$ 200.000.000	Traslado interno de recursos
2	7/09/26	DBBSE	DBBSE	N/A	$ 58.778.667	Traslado interno de recursos
3	10/09/26	ONVS	ONVS	N/A	$ 50.241.666	Traslado interno de recursos

No. Mod.	Fecha de cambio	Dependencia líder	Origen	Dependencia ejecutora	Valor ($)	Justificación
4	14/09/26	DBBSE	DBBSE	N/A	$ 13.049.070	Traslado interno de recursos
5	17/09/26	DOAT SINA	DOAT SINA	N/A	$ 14.910.000	Traslado interno de recursos
6	28/09/26	SEP	SEP	N/A	$ 99.122.873	Traslado interno de recursos

Fuente. Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de datos del PAI presupuestal

6. Conclusiones y recomendaciones

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados del seguimiento al PAI para el mes de septiembre de 2026, integrando las dimensiones estratégica, financiera y de gestión.

Tabla 7. Resultados de seguimiento estratégico, financiero y de gestión

Dimensión	Indicador	Meta	Resultado	Análisis
Estratégica	Cumplimiento global del PAI	100%	99,2%	Desempeño satisfactorio
Estratégica	Avance acumulado en el periodo	66,96%	66,42%	Desempeño satisfactorio
Financiera	Cumplimiento Compromisos	95%	93,7%	Meta próxima a cumplirse - brecha de 1,3 puntos
Financiera	Cumplimiento Obligaciones	63%	66,8%	Meta institucional superada, con rezagos en OTIC y SG.
Gestión	Modificaciones aprobadas	100%	100%	Gestión oportuna (6 modificaciones)

Fuente. Oficina Asesora de Planeación

- Con corte al 30 de septiembre de 2026, el Plan de Acción Institucional presenta un cumplimiento global del 99,20% de la programación prevista, con un avance acumulado del 66,42% frente al 66,96% programado. El resultado evidencia un desempeño favorable en la ejecución de las acciones institucionales; no obstante, persisten rezagos puntuales en algunas dependencias (DCCGR, DAASU, OAP) que requieren seguimiento técnico para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos para la vigencia.

  Se recomienda fortalecer el seguimiento focalizado a las actividades que presentan rezagos, verificando periódicamente los compromisos, responsables y fechas previstas de cumplimiento, con especial atención a las actividades que permanecen pendientes de la DCCGR, la DAASU y la OAP.

- La ejecución de compromisos alcanzó $94.842 millones, equivalentes al 93,7% de la apropiación vigente, frente a una meta del 95%. Este resultado refleja un avance favorable en la gestión presupuestal; sin embargo, persiste una brecha de 1,3 puntos porcentuales respecto a la meta institucional. Aunque el nivel de compromisos se aproxima a lo programado, se requiere fortalecer la gestión en las dependencias que presentan mayores rezagos.

  Se recomienda focalizar el seguimiento presupuestal en la OTIC, la OAI y la Secretaría General, priorizando la identificación de recursos pendientes de compromiso y la implementación de acciones que contribuyan al cumplimiento de la meta institucional.

- El nivel de obligaciones alcanzó $67.649 millones, equivalentes al 66,8% de la apropiación vigente, superando en 3,8 puntos porcentuales la meta del 63% establecida para septiembre. Este resultado evidencia un comportamiento favorable de la ejecución financiera; no obstante, persisten diferencias entre dependencias, particularmente en la OTIC, que registra un nivel de obligaciones del 53%, y la Secretaría General, con un 61%, ambas por debajo de la meta establecida.

  Se recomienda fortalecer el seguimiento a la OTIC y la Secretaría General, con énfasis en los recursos comprometidos pendientes de obligación, identificando los factores que inciden en su ejecución y definiendo acciones oportunas que permitan mejorar su desempeño presupuestal durante el último trimestre de la vigencia.

7. Anexos técnicos

- Ejecución presupuestal desagregada
- Reporte de seguimiento del PAI

Anexo 1. Ejecución presupuestal desagregada

Inversión				COMPROMISOS					Saldo a Comprom	OBLIGACIONES				
				Meta		Avance				Meta		Avance		
Dependencia	Apropiación Inicial	Bloqueo	Apropiación Vigente	Valor	%	Valor	%			Valor	%	Valor	%	
Dir. de Asuntos Ambientales	$6.854	$0	$7.654	$7.654	95%	$7.645	100%		$9	$9	63%	$6.025	79%	
Oficina Contro Interno	$633	$0	$633	$633	95%	$627	99%		$6	$6	63%	$422	67%	
Dir. de Cambio Climático	$6.092	$0	$6.212	$6.212	95%	$6.133	99%		$79	$79	63%	$4.675	75%	
Dir. de Bosques	$14.730	$0	$14.730	$14.730	95%	$14.523	99%		$207	$207	63%	$10.205	69%	
Dir. de Asuntos Marinos	$4.066	$0	$4.066	$4.066	95%	$3.951	97%		$115	$115	63%	$2.874	71%	
Oficina Asesora Jurídica	$4.462	$0	$4.637	$4.637	95%	$4.496	97%		$141	$141	63%	$3.145	68%	
Grupo de Comunicaciones	$6.505	$0	$6.505	$6.505	95%	$6.221	96%		$284	$284	63%	$4.093	63%	
Negocios Verdes	$4.765	$0	$4.878	$4.878	95%	$4.646	95%		$232	$232	63%	$3.512	72%	
Dir. de Ordenamiento Territorial	$4.697	$10	$4.687	$4.687	95%	$4.458	95%		$229	$229	63%	$3.177	68%	
Sub. de Educación y Participación	$5.829	$0	$5.829	$5.829	95%	$5.536	95%		$293	$293	63%	$3.892	67%	
Oficina Asesora de Planeación	$3.978	$0	$4.104	$4.104	95%	$3.890	95%		$214	$214	63%	$2.619	64%	
Dir. de Recurso Hídrico	$6.811	$0	$6.811	$6.811	95%	$6.429	94%		$382	$382	63%	$4.767	70%	
Secretaría General	$23.612	$2.454	$19.762	$19.762	95%	$18.457	93%		$1.305	$1.305	63%	$12.127	61%	
Oficina de Auntos Internacionales	$3.118	$280	$2.900	$2.900	95%	$2.566	88%		$334	$334	63%	$1.969	68%	
Oficina de Tecnologías	$7.848	$0	$7.848	$7.848	95%	$5.263	67%		$2.585	$2.585	63%	$4.147	53%	
TOTAL	**$104.000**	**$2.744**	**$101.256**	**$101.256**	**95%**	**$94.842**	**93,7%**		**$6.415**	**$6.415**	**63%**	**$67.649**	**66,8%**	

Fuente. Oficina Asesora de Planeación (Grupo de Programación y Gestión Presupuestal)

Anexo 2. Reporte de seguimiento del PAI

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.1 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión ambiental urbana.	11	$ 205.695.000	$ 205.695.000	3	Propuestas de instrumentos técnicos elaborados	Avance No. 3 del: 1. Documento que contenga la propuesta de Modelo de datos y propuesta de tablero de control para el seguimiento de la implementación de la PGAU y la Ley de Ciudades Verdes. 2. Informe de seguimiento a la implementación del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes. 3. Documento que contenga los insumos técnicos para la incorporación del componente ambiental en la estrategia integral de salud ambiental en el marco de implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA).	0	75	0	Avance No. 3 del: 1. Documento que contenga la propuesta de Modelo de datos y propuesta de tablero de control para el seguimiento de la implementación de la PGAU y la Ley de Ciudades Verdes. 2. Informe de seguimiento a la implementación del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes. 3. Documento que contenga los insumos técnicos para la incorporación del componente ambiental en la estrategia integral de salud ambiental en el marco de implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA).	75	1.1.1. Documento que contenga la propuesta de Modelo de datos y propuesta de tablero de control para el seguimiento de la implementación de la PGAU y la Ley de Ciudades Verdes. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la "Propuesta de modelo de datos y tablero de control para el seguimiento de la implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana y la Ley de Ciudades Verdes", instrumento orientado a integrar y visualizar información para hacer seguimiento a los compromisos de ambos instrumentos y apoyar la toma de decisiones. Se estructuró un modelo que relacionó compromisos, acciones e indicadores; organizó la información de los componentes 1, 2 y 3 del Plan de Acción en una arquitectura relacional implementada inicialmente en Excel; y definió conceptualmente un tablero para visualizar avances, rezagos y alertas. Su construcción se sustentó en la revisión del Plan de Acción de la Política y del articulado de la Ley, incorporando criterios de trazabilidad, estandarización y gobernanza de la información, con proyección de articulación al Sistema de Información Ambiental de Colombia. Soporte actividad 1.1.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 1.1.2. Informe de seguimiento a la implementación del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del "Informe de seguimiento a la implementación del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes", orientado a consolidar los avances del Programa a septiembre de 2026. El documento incluyó un resumen ejecutivo y el marco general, con sus objetivos, líneas de acción, mecanismos de implementación y avances en la ruta de asistencia diferenciada y clasificación de ciudades. Asimismo, presentó los avances en las cuatro líneas de acción: fortalecimiento de capacidades locales; planeación y acción urbano-regional; seguimiento y monitoreo ambiental urbano; e intercambio de buenas prácticas locales, ciudadanas y comunitarias. Además, incorporó el estado de las 20 BiodiverCiudades, su vinculación, proyectos, diagnóstico, acompañamiento técnico y próximos pasos, así como la financiación, gestión de proyectos, articulación interinstitucional, prioridades para el cierre de 2026 y 2027, análisis DOFA, conclusiones y recomendaciones. Soporte actividad 1.1.2 - Documento de avance No. 3.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.2 Estructurar las propuestas de instrumentos técnicos para fortalecer la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	11	$ 447.967.500	$ 447.967.500	5	Propuestas de instrumentos técnicos elaborados	Avance No. 3 del: 1. Documento con la propuesta de actualización de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA). 2. Documento técnico con la propuesta de hoja de ruta que articule las medidas de gestión de la calidad del aire, la mitigación de supercontaminantes, con las políticas de cambio climático y de calidad del aire. 3. Informe de seguimiento del Plan Nacional para el Control de las Emisiones No Intencionales de Mercurio a la Atmósfera (Plan CENI-Hg). 4. Documento que contenga la propuesta de lineamientos para la evaluación y gestión acústica de escenarios deportivos, culturales, artísticos y de artes escénicas destinados a espectáculos públicos según lo establecido en la Ley 2450 de 2025. 5. Documento que contenga una propuesta técnica de ajuste al reglamento técnico de fuentes móviles.	0	75	0	Avance No. 3 del: 1. Documento con la propuesta de actualización de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA). 2. Documento técnico con la propuesta de hoja de ruta que articule las medidas de gestión de la calidad del aire, la mitigación de supercontaminantes, con las políticas de cambio climático y de calidad del aire. 3. Informe de seguimiento del Plan Nacional para el Control de las Emisiones No Intencionales de Mercurio a la Atmósfera (Plan CENI-Hg). 4. Documento que contenga la propuesta de lineamientos para la evaluación y gestión acústica de escenarios deportivos, culturales, artísticos y de artes escénicas destinados a espectáculos públicos según lo establecido en la Ley 2450 de 2025. 5. Documento que contenga una propuesta técnica de ajuste al reglamento técnico de fuentes móviles.	75	1.2.1 - Documento con la propuesta de actualización de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA). Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la "Propuesta de actualización de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA)", instrumento orientado a fortalecer la gestión integral de la calidad del aire en Colombia. El avance estructuró indicadores y metas para acciones dirigidas a reducir emisiones de contaminantes criterio, contaminantes climáticos de vida corta, olores ofensivos y ruido; generar información y conocimiento técnico-científico para la toma de decisiones y el seguimiento; y orientar la gestión territorial, la protección de la salud y la atención de episodios de contaminación. El documento integró el diagnóstico y la problemática, lineamientos de política y la revisión de acciones sobre calidad del aire, carbono negro, fuentes móviles, fuentes fijas, olores ofensivos, gobernanza y gestión del riesgo. Su construcción se sustentó en la revisión técnica y en una matriz técnica preliminar de acciones, responsables, indicadores y metas. Soporte actividad 1.2.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 1.2.2. Documento técnico con la propuesta de hoja de ruta que articule las medidas de gestión de la calidad del aire, la mitigación de supercontaminantes, con las políticas de cambio climático y de calidad del aire. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la "Propuesta de hoja de ruta para articular la gestión de la calidad del aire, la mitigación de supercontaminantes y las políticas de cambio climático", instrumento orientado a integrar estas agendas mediante medidas sectoriales y mecanismos de seguimiento y gobernanza. La propuesta incorporó el diagnóstico nacional de emisiones, el análisis de tendencias y brechas de información y la evaluación de los sectores de petróleo y gas, agricultura, residuos, transporte, sector residencial y refrigeración. También desarrolló componentes de monitoreo, seguimiento y control, indicadores sectoriales y un esquema de Monitoreo, Reporte y Verificación para el seguimiento de metas. Su construcción se sustentó en la revisión del marco conceptual, normativo y de política, el balance de la estrategia anterior de contaminantes climáticos de vida corta, los inventarios nacionales de emisiones y el análisis sectorial de medidas. Soporte actividad 1.2.2 - Documento de avance No. 3.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.3 Actualizar los términos de referencia para mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas.	11	$ 277.611.500	$ 277.611.500	3	Propuestas técnicas de términos de referencia elaboradas	Avance No. 3 del: 1. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables a proyectos de los modos portuario (marítimo y fluvial) y aeroportuario. 2. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. 3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieran la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.	0	75	0	Avance No. 3 del: 1. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables a proyectos de los modos portuario (marítimo y fluvial) y aeroportuario. 2. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. 3. Documento que contenga la propuesta técnica del anexo de requerimientos adicionales para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos que requieran la construcción de túneles en el sector de infraestructura de transporte.	75	1.3.1 - Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables a proyectos de los modos portuario (marítimo y fluvial) y aeroportuario. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la "Propuesta técnica de términos de referencia para estudios ambientales de proyectos portuarios y aeroportuarios", instrumento orientado a definir lineamientos y requisitos de información para su evaluación ambiental. Integró los términos para el Estudio de Impacto Ambiental de aeropuertos y nuevas pistas y de dragados de profundización de canales de acceso a puertos marítimos, así como para el Diagnóstico Ambiental de Alternativas de proyectos puntuales de puertos y aeropuertos. Su construcción se sustentó en cuatro consultas públicas y la atención de observaciones; en la consulta de dragados, siete participantes formularon 163 comentarios, de los cuales 108 fueron aceptados e incorporados mediante ajustes. La resolución de aeropuertos fue firmada el 5 de agosto de 2026 con número 0991 y quedó pendiente de publicación; los otros dos instrumentos continuaron en actualización de vistos buenos. Soporte actividad 1.3.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 1.3.2. Documento que contenga la propuesta técnica de términos de referencia aplicables al modo férreo. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la "Propuesta técnica de términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental de proyectos de construcción de líneas férreas", instrumento orientado a establecer los requisitos técnicos de información para su evaluación en el trámite de licenciamiento ambiental. La propuesta precisó aspectos relacionados con el alcance del licenciamiento, ruido y vibraciones, escenarios operacionales, gestión del riesgo y mercancías peligrosas, bajo criterios de proporcionalidad y asignación de responsabilidades. Su ajuste se sustentó en el análisis de observaciones técnicas recibidas y en la armonización con la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, adoptada mediante Resolución 0940 de 2026. Como resultado, se consolidó la propuesta técnica y se avanzó en la estructuración de los documentos técnicos y jurídicos requeridos para el trámite de la iniciativa normativa. Soporte actividad 1.3.2 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.4 Estructurar las propuestas de instrumentos normativos para la gestión de la calidad del aire, las fuentes móviles y las fuentes fijas, así como la gestión de ruido y olores.	11	$ 269.160.000	$ 254.160.000	4	Propuestas de instrumentos normativos elaborados	Avance No. 3 del: 3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modelación de contaminantes atmosféricos. 4. Documento que contenga los insumos técnicos para la actualización y reglamentación de instrumentos relacionados con la gestión de olores ofensivos.	0	75	0	Avance No. 3 del: 3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modelación de contaminantes atmosféricos. 4. Documento que contenga los insumos técnicos para la actualización y reglamentación de instrumentos relacionados con la gestión de olores ofensivos.	75	1.4.3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modelación de contaminantes atmosféricos. Durante septiembre se revisó y ajustó el Documento Técnico de Soporte y se estructuró el articulado, definiendo objetivos, límites y restricciones de la propuesta regulatoria. El documento incorporó el análisis del marco normativo nacional e internacional, evidencia sobre efectos del ruido en salud, mediciones exploratorias y la caracterización del parque automotor con información del Registro Único Nacional de Tránsito, junto con referentes de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y de la Organización Internacional de Normalización. Soporte actividad 1.4.2 - Reporte de acciones. 1.4.3. Documento que contenga la propuesta normativa asociada al monitoreo, seguimiento y modelación de contaminantes atmosféricos. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 2.0', instrumento orientado a establecer criterios técnicos para el diseño, implementación, operación y seguimiento de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire en Colombia. La propuesta integró y actualizó en un único documento los Manuales de Diseño y de Operación, mediante diez capítulos sobre marco general, clasificación, diseño y rediseño, acreditación, contaminantes y métodos de medición, operación, aseguramiento y control de calidad, gestión y análisis de datos, reporte y comunicación de información y uso de sensores de bajo costo. Su construcción se sustentó en la revisión e integración técnica de ambos manuales y se desarrolló en articulación con la propuesta de actualización de la Resolución 2254 de 2017. Soporte actividad 1.4.3 - Documento de avance No. 3. con anexos. 1.4.4. Documento que contenga los insumos técnicos para la actualización y reglamentación de instrumentos relacionados con la gestión de olores ofensivos. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Documento técnico de soporte para la reglamentación del permiso de emisión atmosférica para actividades generadoras de olores ofensivos', instrumento orientado a definir los criterios para

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	1. Mejorar la Calidad Ambiental de las áreas urbanas	1.5 Estructurar propuestas de instrumentos normativos para el licenciamiento ambiental.	11	$ 289.412.000	$ 289.412.000	3	Documentos técnicos de soporte normativo elaborados	Avance No. 3 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.	0	75	0	Avance No. 3 del: 1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. 3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos.	75	1.5.1. Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de los 'Insumos técnicos para la actualización de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental', documento orientado a fortalecer y armonizar la reglamentación aplicable al licenciamiento ambiental. Durante el periodo se avanzó en la derogatoria de las Resoluciones 077 de 2019 y 549 de 2020, mediante el análisis y respuesta de 60 de las 116 observaciones recibidas en consulta pública (51,7 %), y en la actualización de la Resolución 108 de 2015 sobre el Formulario Único Nacional, cuyos documentos fueron revisados y complementados jurídicamente frente al Decreto 385 de 2026. La propuesta integró además la modificación del Decreto 1076 de 2015. Su construcción se sustentó en análisis técnico-jurídico, revisión normativa, consulta pública y articulación técnica con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Soporte actividad 1.5.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 1.5.2. Documento metodológico para la elaboración y presentación de estudios ambientales de proyectos, obras o actividades en áreas marino-costeras. Durante septiembre se consolidaron criterios sobre área de influencia y participación de grupos de interés; se desarrolló la caracterización abiótica incorporando dinámica estuarina, intrusión salina, interacción de aguas continentales y marinas, oceanografía, acuíferos costeros, calidad de agua y sedimentos, meteorología, calidad del aire y ruido ambiental y submarino, y se inició la caracterización biótica. Para este trabajo se integraron la metodología general, el anexo remitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, términos de referencia sectoriales y fuentes técnicas especializadas. Soporte actividad 1.5.2 - Reporte de acciones con anexos. 1.5.3. Documento que contenga los insumos técnicos de una propuesta de metodología para la aplicación de los Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la 'Propuesta metodológica para la aplicación de Elementos Ambientales Valorados en la evaluación de estudios ambientales y en el seguimiento a proyectos', producto construido a partir de avances obtenidos en la actividad 1.5.2
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los intrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.1 Desarrollar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental de residuos no peligrosos y economía circular.	11	$ 101.750.000	$ 101.750.000	1	Documento de lineamientos técnicos elaborado	Avance No. 3 del documento de lineamientos técnicos para (i) la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y (ii) la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual (MNABR), que incorpora el reporte de gestión y avance con resultados y evidencias.	0	75	0	Avance No. 3 del documento de lineamientos técnicos para (i) la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y (ii) la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual (MNABR), que incorpora el reporte de gestión y avance con resultados y evidencias.	75	2.1.1 Documento de lineamientos técnicos para (i) la socialización e implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y (ii) la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual (MNABR), que incorpora el reporte de gestión y avance con resultados y evidencias. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 80 % de los "Lineamientos para la implementación del Plan Nacional de Biomasa Residual y la gestión de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual", instrumento orientado a apoyar la implementación del Plan y fortalecer la operación y gobernanza de la Mesa. Se avanzó en la consolidación del Plan, incluyendo estimaciones de oferta de biomasa residual para 2025 y una matriz de líneas, acciones, responsables y plazos. Su construcción se sustentó en sesiones de trabajo con los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y Energía, un taller interministerial y la socialización de avances en la Mesa. Asimismo, con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, avanzó el fortalecimiento de este espacio mediante entrevistas y un grupo focal, del cual se derivaron insumos sobre procesos, concertación y actores clave. Soporte actividad 2.1.1 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los intrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.2 Estructurar la propuesta de instrumentos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	11	$ 207.800.000	$ 207.800.000	4	Documentos e instrumentos técnicos elaborados	Avance No. 3 del: 1. Documento técnico que establezca la estructura y los criterios para la elaboración de guías ambientales dirigidas al sector agropecuario, incorporando los principios de economía circular y de producción y consumo responsable. 2. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. 3. Guía ambiental para la construcción y operación de Distritos de riego de pequeña escala. 4. Documento con la propuesta de instrumento técnico orientado al uso, manejo y aprovechamiento de residuos pecuarios.	0	75	0	Avance No. 3 del: 1. Documento técnico que establezca la estructura y los criterios para la elaboración de guías ambientales dirigidas al sector agropecuario, incorporando los principios de economía circular y de producción y consumo responsable. 2. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. 3. Guía ambiental para la construcción y operación de Distritos de riego de pequeña escala. 4. Documento con la propuesta de instrumento técnico orientado al uso, manejo y aprovechamiento de residuos pecuarios.	75	2.2.1. Documento técnico que establezca la estructura y los criterios para la elaboración de guías ambientales dirigidas al sector agropecuario, incorporando los principios de economía circular y de producción y consumo responsable. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la 'Estructura y criterios técnicos para la elaboración y actualización de guías ambientales del sector agropecuario', instrumento orientado a unificar criterios técnicos e incorporar economía circular, producción y consumo responsable en las guías de los subsectores agrícolas y pecuarios. Se definieron lineamientos sobre caracterización del subsector, identificación y valoración de impactos, análisis de materiales, agua y energía, fichas de manejo, marco normativo, seguimiento y actualización. Su construcción se sustentó en 14 mesas técnicas internas y externas, con participación de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, la Federación Nacional de Arroceros, la Federación Nacional de Cacaoteros y la Asociación de Bananeros de Colombia, además de espacios técnicos sobre arroz, cacao, banano y aguacate, cuyos aportes se incorporaron al documento. Soporte actividad 2.2.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 2.2.2. Documento con los avances del apoyo técnico en la actualización, implementación y socialización de la herramienta de análisis costo-beneficio. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe de avances para la actualización, implementación y socialización de la herramienta de Análisis Costo-Beneficio para Compras Públicas Sostenibles', informe orientado a fortalecer la incorporación de criterios de sostenibilidad en las decisiones de adquisición pública. Se documentaron el contexto y alcance de la herramienta, la revisión de historias de usuario, prototipos, casos e informes de prueba, el manual de usuario y la estrategia de uso y apropiación. Las pruebas funcionales registraron 66 hallazgos: 52 incidentes y 14 mejoras funcionales o de usabilidad, posteriormente cerrados. También se registró un riesgo de retraso en la etapa de producción, asociado a la revisión y validación de pruebas de seguridad por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soporte actividad 2.2.2 - Documento de avance No. 3.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Gestionar la implementación de los intrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.3 Estructurar la propuesta de lineamientos técnicos relacionados con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales y energía sostenible y realizar el seguimiento para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	11	$ 528.790.000	$ 489.340.000	9	Documentos e instrumentos técnicos elaborados	Avance No. 3 del: 1. Documento técnico que establece el marco conceptual para el análisis de riesgo biológico. 2. Documento técnico del funcionamiento del micrositio de Pasivos Ambientales y la estructura de la base de datos y el sistema de información geográfica de sitios en sospecha y/o declarados como pasivos ambientales. 3. Documento con insumos técnicos para la preservación del recurso hídrico subterráneo, a incluir en instrumentos regulatorios ambientales o documentos técnicos de buenas o mejores prácticas para proyectos o actividades del sector de hidrocarburos o relacionadas con este. 4. Documento de lineamientos técnicos con alternativas diferenciales para el aprovechamiento de residuos mineros (colas, estériles, escorias), en el marco de la implementación de la economía circular y las mejores técnicas disponibles. 5. Documento de lineamientos técnicos para la construcción de un observatorio de conflictos minero-ambientales. 6. Documento técnico con la propuesta	0	75	0	Avance No. 3 del: 1. Documento técnico que establece el marco conceptual para el análisis de riesgo biológico. 2. Documento técnico del funcionamiento del micrositio de Pasivos Ambientales y la estructura de la base de datos y el sistema de información geográfica de sitios en sospecha y/o declarados como pasivos ambientales. 3. Documento con insumos técnicos para la preservación del recurso hídrico subterráneo, a incluir en instrumentos regulatorios ambientales o documentos técnicos de buenas o mejores prácticas para proyectos o actividades del sector de hidrocarburos o relacionadas con este. 4. Documento de lineamientos técnicos con alternativas diferenciales para el aprovechamiento de residuos mineros (colas, estériles, escorias), en el marco de la implementación de la economía circular y las mejores técnicas disponibles. 5. Documento de lineamientos técnicos para la construcción de un observatorio de conflictos minero-ambientales. 6. Documento técnico con la propuesta	75	2.3.1. Documento técnico del funcionamiento del micrositio de Pasivos Ambientales y la estructura de la base de datos y el sistema de información geográfica de sitios en sospecha y/o declarados como pasivos ambientales. Se consolidó el Documento Final, correspondiente al 100 % del "Marco conceptual para la evaluación de riesgo biológico en pasivos ambientales", instrumento orientado a establecer bases conceptuales y metodológicas para identificar, caracterizar y evaluar peligros biológicos y apoyar decisiones para intervenir sitios. El documento desarrolló la identificación y clasificación de agentes biológicos asociados a sectores productivos, la caracterización del peligro, el análisis del sitio, la identificación de receptores y rutas de exposición, y la evaluación de la exposición por vías inhalatoria, dérmica y oral. Asimismo, incorporó modelos dosis-respuesta, la caracterización del riesgo, análisis de incertidumbre y sensibilidad, y un modelo conceptual ecosistémico para biodiversidad y ambiente. Se complementó con una matriz de exposición a peligros biológicos por sector y fichas técnicas que integraron mecanismos de daño, vías de entrada, contextos de riesgo y afectaciones a la salud Soporte actividad 2.3.1 - Documento final con anexos. 2.3.2. Documento técnico del funcionamiento del micrositio de Pasivos Ambientales y la estructura de la base de datos y el sistema de información geográfica de sitios en sospecha y/o declarados como pasivos ambientales. Se consolidó el Avance No. 3, correspondiente al 75 % del "Documento técnico del funcionamiento del micrositio de Pasivos Ambientales, estructura de la base de datos SSSP y sistema de información geográfica", instrumento orientado a organizar, gestionar y disponer información sobre sitios en sospecha y/o declarados como pasivos ambientales. Se avanzó en la definición del micrositio, la estructura de la base de datos, componentes geográficos, interoperabilidad, gobernanza, seguridad y trazabilidad. La construcción se sustentó en mesas técnicas con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) para historias de usuario, autenticación, módulos de sospecha y análisis preliminar, mockups, prototipos, casos de prueba y ajustes del desarrollo. Se efectuó seguimiento al proyecto de resolución para la administración y funcionamiento del Sistema Único de Información de Pasivos Ambientales (SUIPA), recibido desde el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental. Soporte actividad 2.3.2 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.4 Estructurar el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, residuos no peligrosos, economía circular, gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	11	$ 1.154.910.000	$ 1.183.738.667	13	Instrumentos normativos elaborados	1. Documento de instrumentos normativos para la gestión de residuos orgánicos no peligrosos. 2. Documento que contenga el instrumento normativo de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas al suelo. 3. Documento compilatorio de los instrumentos normativos para la gestión de pasivos ambientales. (DUR, Estrategia, Metodologías de Análisis de Riesgo, SUIPA, PIPA y mecanismos financieros.) 4. Documento de instrumentos	0	75	0	1. Documento de instrumentos normativos para la gestión de residuos orgánicos no peligrosos. 2. Documento que contenga el instrumento normativo de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas al suelo. 3. Documento compilatorio de los instrumentos normativos para la gestión de pasivos ambientales. (DUR,	69,23	2.4.1 Documento con insumos técnicos para la reglamentación de instrumentos transversales del licenciamiento ambiental. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Compendio de instrumentos normativos para la gestión de residuos orgánicos no peligrosos', documento orientado a fortalecer el licenciamiento ambiental, la trazabilidad de biosólidos y la gestión de rellenos sanitarios. Se estructuraron los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental para Parques Tecnológicos y Ambientales y la iniciativa normativa para su adopción; se formuló el Registro de Productor de Biosólidos para Usos Ambientales, con su proyecto normativo y memoria justificativa; y se avanzó en la adopción de los términos de referencia para rellenos sanitarios. Este último proceso incorporó dos consultas públicas, con 129 comentarios en la primera y 159 en la segunda, cuyos análisis sustentaron ajustes técnicos y normativos. Al cierre del periodo, la Resolución 988 se encontraba numerada y pendiente de publicación. Soporte actividad 2.4.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 2.4.2. Documento que contenga el instrumento normativo de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas al suelo.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.5 Expedir el instrumento normativo relacionado con la Gestión Ambiental minera, hidrocarburos, pasivos ambientales, energía sostenible, residuos no peligrosos, economía circular, gestión Ambiental agropecuaria, turismo, producción, consumo sostenible y sello ambiental colombiano.	11	$ 159.390.000	$ 159.390.000	1	Documentos compilatorios de instrumentos normativos elaborados	Avance No. 3 del documento compilatorio de instrumentos normativos para la transición energética justa en el sector eléctrico.	0	75	0	Avance No. 3 del documento compilatorio de instrumentos normativos para la transición energética justa en el sector eléctrico.	75	2.5.1 Documento compilatorio de instrumentos normativos para la transición energética justa en el sector eléctrico. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Compendio de instrumentos normativos para la transición energética justa en el sector eléctrico', instrumento orientado a sistematizar iniciativas regulatorias y términos de referencia que fortalecen la evaluación ambiental de proyectos energéticos. El compendio reunió resoluciones sobre eficiencia energética y beneficios tributarios ambientales, y términos de referencia para transmisión eléctrica y generación eólica, geotérmica, hidroeléctrica y solar, diferenciando sus estados de formulación y trámite. En el componente hidroeléctrico se estructuraron criterios para evaluación de impactos, zonificación ambiental, manejo, seguimiento, riesgo, cierre, inversión forzosa del 1 %, compensaciones bióticas y cambio climático. En el componente solar fotovoltaico se desarrolló el análisis de impactos socioeconómicos sobre comunidades, actividades productivas y usos del territorio, y se revisó la proporcionalidad de los requisitos de información ambiental. Su consolidación integró la revisión técnica y normativa de los instrumentos. Soporte actividad 2.5.1 - Documento de avance No. 3.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.6 Actualizar de la política de producción y consumo sostenible, hacia una Política de producción y consumo responsable con criterios de circularidad, publicación y divulgación.	11	$ 112.460.000	$ 112.460.000	2	Documentos de política elaborados	Avance No. 3 del: 1. Documento final de la política pública de Producción y Consumo Responsable con enfoque en economía circular. 2. Actualización de la Estrategia de Economía Circular.	0	75	0	Avance No. 3 del : 1. Documento final de la política pública de Producción y Consumo Responsable con enfoque en economía circular. 2. Actualización de la Estrategia de Economía Circular.	75	2.6.1. Documento final de la política pública de Producción y Consumo Responsable con enfoque en economía circular. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 80 % de la 'Política Nacional de Producción y Consumo Circular y Regenerativo', instrumento orientado a transformar los patrones de producción y consumo mediante el uso eficiente de recursos, la circularidad y la regeneración de los sistemas naturales. El documento articuló diagnóstico, objetivos, enfoques y líneas de acción para sectores productivos y cadenas de valor, con énfasis en prevención de impactos, innovación y corresponsabilidad institucional. Su formulación incluyó aportes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de sectores de producción, comercio, agricultura, energía y transporte. En septiembre se presentó al Viceministerio el texto consolidado y actualizado; quedaron previstas socializaciones internas adicionales como etapa previa a su consulta pública y sin que ello implicara la adopción formal de la política. Se mantuvo así una versión técnica para revisión y articulación institucional. Soporte actividad 2.6.1 - Documento de avance No. 3. 2.6.2 Actualización de la Estrategia de Economía Circular. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la 'Actualización de la Estrategia Nacional de Economía Circular: Colombia Circular', instrumento orientado a promover el aprovechamiento eficiente de materiales, agua, energía y biomasa, mediante modelos productivos circulares. La actualización organizó líneas de acción para flujos de materiales y recursos, junto con mecanismos habilitantes de innovación, investigación, información, normativa, cooperación e instrumentos económicos. El documento integró análisis sectoriales sobre envases y empaques, construcción, minerales, biodiversidad y recursos energéticos, para articular la gestión pública y productiva. En septiembre se presentó la versión actualizada al Viceministerio y se definió continuar su socialización interna para considerar su inclusión en las acciones de los primeros 100 días. El resultado fue una versión para revisión y articulación institucional. Soporte actividad 2.6.2 - Documento de avance No. 3.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.7 Formular propuesta del documento de política de residuos y proceso de expedición.	11	$ 107.100.000	$ 107.100.000	1	Documento de política elaborado	Avance No. 3 del documento de política para la reducción gradual de productos plásticos de un solo uso.	0	75	0	Avance No. 3 del documento de política para la reducción gradual de productos plásticos de un solo uso.	75	2.7.1 Documento de política para la reducción gradual de productos plásticos de un solo uso. para consulta pública Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la 'Política Nacional para la Reducción y Sustitución de Productos Plásticos de Un Solo Uso', propuesta orientada a disminuir los impactos de estos productos y facilitar su sustitución mediante alternativas sostenibles y economía circular. El borrador para consulta ciudadana integró diagnóstico y línea base, análisis de causas e impactos, objetivos, estrategias, metas y acciones sobre ecodiseño, reciclaje, reconversión productiva, consumo responsable y gobernanza. Durante septiembre se consolidó el análisis de observaciones recibidas en la consulta ciudadana y se avanzó en ajustes al documento, con base en una matriz de cambios y respuestas a las observaciones. Los resultados se presentaron el 22 de septiembre ante la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico, para continuar su revisión técnica antes de su presentación prevista para el 13 de octubre, sin que ello supusiera su aprobación definitiva. Soporte actividad 2.7.1 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	2. Gestionar la implementación de los instrumentos para la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	2.8 Formular la política de suelos.	11	$ 107.100.000	$ 107.100.000	2	Documento de actualización del plan de acción de la Política de suelo elaborado	Avance No. 3 del: 1. Documento de avance de la evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, en el marco de los lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas ambientales. 2. Documento técnico con la propuesta de actualización del plan de acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo.	0	75	0	Avance No. 3 del : 1. Documento de avance de la evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, en el marco de los lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas ambientales. 2. Documento técnico con la propuesta de actualización del plan de acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo.	75	2.8.1 - Documento de avance de la evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, en el marco de los lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas ambientales. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la 'Evaluación integral de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo', informe orientado a examinar la implementación de sus seis líneas estratégicas e identificar necesidades de fortalecimiento. Se actualizó la matriz de seguimiento de las fases 2 y 3 con información remitida por autoridades ambientales, entidades gubernamentales, academia e investigación. En la fase 2 respondieron 25 de 46 actores convocados (54,3 %) y en la fase 3, 13 de 63 (20,6 %). El análisis consolidó 647 reportes distribuidos entre fortalecimiento institucional (123), educación (159), planificación (84), monitoreo (68), investigación (51) y preservación y uso sostenible del suelo (162). El contraste entre las actividades previstas en el Plan de Acción y las reportadas permitió identificar diferencias en su desarrollo y necesidades de fortalecer la articulación institucional, la disponibilidad de información y los indicadores de seguimiento, como insumos para la evaluación integral de la política. Estos resultados fueron preliminares. Soporte actividad 2.8.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 2.8.2. Documento técnico con la propuesta de actualización del plan de acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % de la 'Propuesta de actualización del Plan de Acción de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo', instrumento orientado a revisar las acciones de sus seis líneas estratégicas a partir de observaciones y oportunidades de mejora identificadas durante la fase 3 de seguimiento. Se recopilaron y analizaron 218 reportes de propuestas de mejora de corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales. La mayor concentración correspondió a preservación, restauración y uso sostenible del suelo (64; 29,4 %), educación, capacitación y sensibilización (51; 23,4 %) y monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo (33; 15,1 %). Investigación, innovación y transferencia de tecnología registró el menor número (18; 8,3 %). La clasificación de los aportes permitió reconocer temas prioritarios para revisar la pertinencia y el alcance de las acciones existentes. Los resultados fueron preliminares, pues la fase 3 continuaba en recepción de información; la valoración e incorporación de propuestas quedaron pendientes. Soporte actividad 2.8.2 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.1 Cumplir con los compromisos internacionales en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos y UTO.	11	$ 107.100.000	$ 107.100.000	1	Documento técnico elaborado	Avance No. 3 del documento técnico que contenga los conceptos para ser presentados ante los Comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental, así como apoyar participación en los diferentes espacios de discusión que se establezcan en los comités y sus grupos de trabajo.	0	75	0	Avance No. 3 del documento técnico que contenga los conceptos para ser presentados ante los Comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental, así como apoyar participación en los diferentes espacios de discusión que se establezcan en los comités y sus grupos de trabajo.	75	3.1.1 Documento técnico que contenga los conceptos para ser presentados ante los Comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental, así como apoyar participación en los diferentes espacios de discusión que se establezcan en los comités y sus grupos de trabajo. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe técnico sobre compromisos de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)', instrumento orientado a sustentar conceptos y participación ante sus comités de Químicos y Biotecnología y de Política Ambiental. Se finalizó el segundo informe postacceso en sustancias químicas, con avances sobre investigación sistemática de sustancias existentes y protección de datos no clínicos, para su presentación en octubre de 2026. Se organizó el estado de cuatro compromisos para el empalme institucional y se preparó su socialización ante la nueva dirección. Se remitieron aportes a las prioridades del programa de registros de emisiones y transferencias de contaminantes 2027-2030, relacionados con la calidad y uso de información ambiental. Se participó en tres reuniones del proyecto Marco Global sobre Productos Químicos Perú-Colombia, la 19.ª sesión del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Sustancias Químicas y un webinar del Ministerio del Trabajo sobre prevención de accidentes mayores. Soporte actividad 3.1.1 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.2 Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información ambiental relacionada con la gestión de residuos peligrosos, RAEE, sustancias Químicas y realizar lineamientos para la implementación del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes-RETC en el marco del cumplimiento del acuerdo de Escazú.	11	$ 51.000.000	$ 48.450.000	1	Documento técnico de seguimiento elaborado	Avance No. 3 del documento que consolide los resultados del seguimiento, análisis y gestión de la información generada en el marco de las acciones normativas sobre sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), incluyendo los avances, herramientas y estrategias de comunicación implementadas para fortalecer la transparencia, el acceso público y la comprensión de la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.	0	75	0	Avance No. 3 del documento que consolide los resultados del seguimiento, análisis y gestión de la información generada en el marco de las acciones normativas sobre sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), incluyendo los avances, herramientas y estrategias de comunicación implementadas para fortalecer la transparencia, el acceso público y la comprensión de la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.	75	3.2.1 Documento que consolide los resultados del seguimiento, análisis y gestión de la información generada en el marco de las acciones normativas sobre sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), incluyendo los avances, herramientas y estrategias de comunicación implementadas para fortalecer la transparencia, el acceso público y la comprensión de la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe de seguimiento y gestión de información ambiental sobre sustancias químicas y residuos', instrumento orientado a organizar información para el seguimiento normativo y facilitar su acceso público en el marco del Acuerdo de Escazú. Se validaron y consolidaron datos de importaciones y exportaciones de 2022 a 2025 de más de 285 subpartidas arancelarias para analizar umbrales, usos y vida útil de aparatos eléctricos y electrónicos, como insumo para actualizar el Anexo 1 de la Resolución 851 de 2022. También se revisaron subpartidas de vehículos de movilidad ligera y se consolidaron registros de medicamentos humanos y veterinarios para revisar indicadores de gestión. Se solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo información de importación y fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos. Se publicó el Informe Nacional de Residuos Peligrosos 2024. Se sistematizaron evaluaciones y lecciones de la capacitación a autoridades ambientales del 3 y 4 de septiembre, y se preparó una pieza de divulgación del proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor para la gestión de estos residuos. Soporte actividad 3.2.1 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.3 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos y su plan de acción 2023-2026	11	$ 167.000.000	$ 167.000.000	2	Documentos técnicos de soporte normativo elaborados	Avance No. 3 del documento que contenga los insumos técnicos en la formulación y actualización de instrumentos normativos relacionados con la gestión de residuos peligrosos, con énfasis en residuos posconsumo y residuos generados en el sector salud.	0	75	0	Avance No. 3 del documento que contenga los insumos técnicos en la formulación y actualización de instrumentos normativos relacionados con la gestión de residuos peligrosos, con énfasis en residuos posconsumo y residuos generados en el sector salud.	75	3.3.1. Documento que contenga los avances técnicos en 4.0 relacionados con la formulación y desarrollo de herramientas técnicas y regulatorias en el marco de la Política Ambiental de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. En el marco del seguimiento a la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos 2022-2030, se integraron resultados, trazabilidad de metas, retos y acciones de cierre. En septiembre se socializó el Decreto 766 de 2026 en un taller de dos días para autoridades ambientales y se prepararon una circular y formatos para orientar el reconocimiento de residuos peligrosos como subproductos de simbiosis industrial, aún en revisión. Se avanzó en armonizar la metodología para diagnosticar baterías usadas plomo-ácido con autoridades ambientales, en el marco de la Resolución 799 de 2025, y se ajustaron respuestas a observaciones sobre la modificación de la Resolución 509 de 2018. La guía del sector manufacturero, orientada a la identificación, clasificación y reporte de residuos peligrosos en el Registro Único Ambiental, se remitió a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia para comentarios y se revisaron aportes de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Soporte actividad 3.3.1 - Reporte de acciones con anexos. 3.3.2. Documento que contenga los insumos técnicos en la formulación y actualización de instrumentos normativos relacionados con la gestión de residuos peligrosos, con énfasis en residuos posconsumo y residuos generados en el sector salud. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe de insumos técnicos para la actualización normativa de residuos peligrosos posconsumo y del sector salud', instrumento orientado a fortalecer su recolección, gestión y evaluación ambiental. Se ajustó el proyecto normativo de medicamentos vencidos con una propuesta de indicador de recolección y gestión, su método de cálculo y una meta progresiva a partir de cantidades comercializadas, evaluada para sistemas individuales y colectivos. Para los términos de referencia de estudios de impacto ambiental sobre tratamiento térmico sin combustión de residuos infecciosos y disposición en rellenos o celdas de seguridad, se revisó el componente de cambio climático y se solicitó concepto a la Oficina Asesora Jurídica el 15 de septiembre, frente a la Resolución 940 de 2026. En aplicación de la Resolución 799 de 2025, se avanzó en armonizar dos alternativas de priorización municipal, una multicriterio con soporte estadístico y otra participativa con enfoque geoespacial, y los instrumentos de captura para diagnosticar baterías usadas plomo-ácido, mediante la sesta mesa técnica con ocho autoridades ambientales. Soporte actividad 3.3.2 - Documento de avance No. 3. con anexos.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201033	Documentos normativos	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.4 Desarrollar propuestas de instrumentos normativos enmarcados en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre la gestión de sustancias químicas.	11	$ 107.100.000	$ 107.100.000	1	Documento técnico de soporte normativo elaborado	Avance No. 3 del documento técnico que contenga los avances en el proceso priorización de las sustancias químicas de uso industrial y la aplicabilidad de los instrumentos de gestión definidos en el Titulo 7B de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.	0	75	0	Avance No. 3 del documento técnico que contenga los avances en el proceso priorización de las sustancias químicas de uso industrial y la aplicabilidad de los instrumentos de gestión definidos en el Titulo 7B de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.	75	3.4.1 Documento técnico que contenga los avances en el proceso priorización de las sustancias químicas de uso industrial y la aplicabilidad de los instrumentos de gestión definidos en el Titulo 7B de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Análisis técnico para la priorización de sustancias químicas de uso industrial', instrumento orientado a identificar sustancias de interés para la salud y el ambiente y sustentar la reglamentación del instrumento de priorización previsto en el Decreto 1630 de 2021. Se examinó el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial, con 4.853 sustancias reportadas por 960 empresas entre 2021 y 2025, y se aplicó preliminarmente un modelo basado en peligro y exposición a 4.470 sustancias con datos de 2021 a 2024. Se incorporaron criterios de categorización, comparación internacional y análisis costo-beneficio del proyecto normativo. La propuesta se sustentó en el trabajo interministerial de las carteras de Ambiente, Salud, Trabajo y Comercio, cuyas sesiones 18 y 19 analizaron las 66 observaciones recibidas en la consulta pública nacional, con ajustes pendientes antes del aval técnico de la resolución. Soporte actividad 3.4.1 - Documento de avance No. 3.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201029	Documentos de política	3. Mejorar la Gestión integral de residuos peligrosos, residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Sustancias Químicas	3.5 Formular y estructurar la propuesta de política de Sustitución de Asbesto en coordinación con las entidades involucradas, en el marco de la Ley 1968 de 2019.	11	$ 107.100.000	$ 107.100.000	1	Documento técnico-político elaborado	Avance No. 3 del documento que incluya las acciones definidas desde el componente ambiental de la Política pública de sustitución del asbesto instalado.	0	75	0	Avance No. 3 del documento que incluya las acciones definidas desde el componente ambiental de la Política pública de sustitución del asbesto instalado.	75	3.5.1 Documento que incluya las acciones definidas desde el componente ambiental de la Política pública de sustitución del asbesto instalado. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Análisis técnico del componente ambiental de la Política Nacional para la Sustitución del Asbesto Instalado', informe orientado a establecer acciones para el manejo seguro de residuos con asbesto y la reducción de riesgos ambientales en Colombia. Se precisaron las responsabilidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Plan de Acción y Seguimiento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 4211, aprobado en agosto de 2026, con ocho acciones a cargo y seis como corresponsable. Para actualizar la guía de gestión ambiental se avanzó en un insumo técnico sobre identificación y clasificación, empaque, etiquetado, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de estos residuos. El avance se sustentó en la revisión de normas y prácticas de Estados Unidos, España, Australia, Chile, Argentina y Colombia, y en la concertación liderada por el Departamento Nacional de Planeación. Soporte actividad 3.5.1 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.1 Desarrollar estrategias de socialización del Registro de emisiones y transferencia de contaminantes-RETC en el marco del cumplimiento del acuerdo de Escazú.	11	$ 107.100.000	$ 107.100.000	8	Asistencias técnicas realizadas	Avance No. 3 de las asistencias técnicas realizadas para la correcta aplicación del instrumento normativo mediante el cual se adopta el RETC y para la generación de salidas de información del RETC, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, consolidadas en un documento temático de resultados.	2	75	2	Avance No. 3 de las asistencias técnicas realizadas para la correcta aplicación del instrumento normativo mediante el cual se adopta el RETC y para la generación de salidas de información del RETC, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, consolidadas en un documento temático de resultados.	75	4.1.1 Asistencias técnicas realizadas para la correcta aplicación del instrumento normativo mediante el cual se adopta el RETC y para la generación de salidas de información del RETC, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, consolidadas en un documento temático de resultados. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe temático de asistencia técnica y generación de información del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes', informe orientado a fortalecer la aplicación de la Resolución 0839 de 2023 y el acceso a información ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. En septiembre se realizaron tres mesas con Minambiente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para identificar mejoras del Registro Único Ambiental (RUA) en proyectos costa afuera, con revisión de aire, agua y el componente biótico, y dos reuniones previas con la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Se revisaron con el IDEAM la terminología de emisiones de gases de efecto invernadero y compromisos pendientes, y se participó en un taller sobre intervalidación de permisos y el módulo de gestores. Se revisó con ANLA y CENIT la unidad de análisis y se prepararon respuestas para Andesco, Corporinoquia y Ecopetrol sobre el RUA y residuos peligrosos. Se procesó y entregó información del RUA de los periodos de balance 2024 y 2025 por autoridad ambiental, sector, estado de diligenciamiento y reporte de residuos peligrosos. Se obtuvo la versión final de las metodologías de estimación por medición directa, factores de emisión y balance de masas, con Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), pendiente de publicación. Soporte actividad 4.1.1 - Documento de avance No. 3. con anexos.
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.2 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	11	$ 2.118.276.500	$ 2.241.585.333	4	Informes de gestión y seguimiento elaborados	Avance No. 3 del: 1. Informe de la gestión administrativa, jurídica y financiera de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana 2. Documento que consolide las actividades adelantadas en el marco del Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales y su Mesa Técnica de Apoyo y los espacios de capacitación, socialización y divulgación de temas asociados a la gestión de Pasivos Ambientales. 3. Informe compilatorio de implementación y avances de: • Plan de Acción y demás compromisos del Programa Basura Cero (Decreto 670 de 2025), en lo referente a las competencias del MinAmbiente, articulado con los demás ministerios competentes. • Programa integral de aprovechamiento de residuos - Meta SINERGIA No. 482 del Plan Nacional de Desarrollo. 4. Documento con informe de avances y final sobre los plásticos de un solo uso	0	75	0	Avance No. 3 del: 1. Informe de la gestión administrativa, jurídica y financiera de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana 2. Documento que consolide las actividades adelantadas en el marco del Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales y su Mesa Técnica de Apoyo y los espacios de capacitación, socialización y divulgación de temas asociados a la gestión de Pasivos Ambientales. 3. Informe compilatorio de implementación y avances de: • Plan de Acción y demás compromisos del Programa Basura Cero (Decreto 670 de 2025), en lo referente a las competencias del MinAmbiente, articulado con los demás ministerios competentes. • Programa integral de aprovechamiento de residuos - Meta SINERGIA No. 482 del Plan Nacional de Desarrollo. 4. Documento con informe de avances y final sobre los plásticos de un solo uso	75	[illegible] 1. Informe de la gestión administrativa, jurídica y financiera de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana. Se presentó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe de la gestión administrativa, jurídica y financiera de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana'. Soporte actividad 4.2.1 - Documento de avance No. 3. 4.2.2. Documento que consolide las actividades adelantadas en el marco del Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales y su Mesa Técnica de Apoyo y los espacios de capacitación, socialización y divulgación de temas asociados a la gestión de Pasivos Ambientales. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del "Informe de gestión del Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales, su Mesa Técnica de Apoyo y los espacios de capacitación y divulgación", informe orientado a documentar la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades para implementar la Ley 2327 de 2023 y la Resolución 1516 de 2025. Minambiente lideró la Mesa Técnica de Apoyo y ejerció la Secretaría Técnica del Comité. Se realizaron ocho sesiones de la Mesa y la primera del Comité, el 16 de julio, sin decisiones formales por falta del quórum requerido. Se ajustó la propuesta de Reglamento Interno, se formuló la propuesta del Plan Anual de Trabajo 2026 y se analizaron alternativas de política pública y financiación del Sistema Único de Información de Pasivos Ambientales. Se consolidaron ocho actas y los soportes del Comité. Se socializaron metodologías de riesgo con la Fundación BIOSPACÍFICO y la Corporación Autónoma Regional del Cauca; se realizaron dos jornadas sobre normativa y gestión de pasivos y una mesa con la Agencia de Renovación del Territorio y el Departamento Nacional de Planeación sobre Obras por Impuestos. Soporte actividad 4.2.2 - Documento de avance No. 3. con anexos. 4.2.3. Informe compilatorio de implementación y avances de: • Plan de Acción y demás compromisos del Programa Basura Cero (Decreto 670 de 2025), en lo referente a las competencias del MinAmbiente, articulado con los demás ministerios competentes. • Programa integral de aprovechamiento de residuos - Meta SINERGIA No. 482 del Plan Nacional de Desarrollo. [illegible]
DAASU	DAASU	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial y urbana a nivel nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	4. Fortalecer la divulgación de instrumentos técnicos y normativos para el mejoramiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.	4.4 Fortificar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos, lineamientos y políticas elaboradas en el marco de la transformación sostenible de los Sectores Productivos.	11	$ 48.956.000	$ 25.040.000	36	Asistencias técnicas realizadas	Avance No. 3 de: 1. Asistencias técnicas realizadas para el fortalecimiento de capacidades en gestión de residuos, consolidadas en un informe que integre actividades realizadas, participantes, materiales, evaluaciones y resultados. 2. Acompañamiento técnico para la gestión de impactos de proyectos hidroeléctricos, de geotermia y solares fotovoltaicos, energía eólica continental, eólica off shore, líneas de transmisión, hidrógeno y eficiencia energética, cuando sea requerido, compiladas en un informe de resultados. 3. Asistencias técnicas realizadas para la divulgación y apropiación de los instrumentos técnicos y normativos de la gestión ambiental minera, consolidadas en un informe de asistencias técnicas realizadas. 4. Talleres y sesiones de consulta y concertación de la política de producción y consumo responsable, con resumen y caracterización de asistentes, consolidadas en un informe técnico.	10	72	10	1. Asistencias técnicas realizadas para el fortalecimiento de capacidades en gestión de residuos, consolidadas en un informe que integre actividades realizadas, participantes, materiales, evaluaciones y resultados. 2. Acompañamiento técnico para la gestión de impactos de proyectos hidroeléctricos, de geotermia y solares fotovoltaicos, energía eólica continental, eólica off shore, líneas de transmisión, hidrógeno y eficiencia energética, cuando sea requerido, compiladas en un informe de resultados. 3. Asistencias técnicas realizadas para la divulgación y apropiación de los instrumentos técnicos y normativos de la gestión ambiental minera, consolidadas	72	[illegible] para el cumplimiento del 75 % del 'Informe de [illegible] de capacidades en gestión de residuos y plásticos de un solo uso', orientado a [illegible] actividades, participantes, materiales, evaluaciones y resultados. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe de fortalecimiento de capacidades en gestión de residuos y plásticos de un solo uso', orientado a guiar la aplicación de la Ley 2232 de 2022. Integró los avances de la guía de vigilancia y control de residuos, aún en construcción, para prevenir el ingreso de plásticos y orientar el diagnóstico, los planes de acción y el monitoreo en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras de importancia ambiental. Compiló el acompañamiento al Plan de Reconversión Productiva y Adaptación Laboral, mediante articulación con los ministerios del Trabajo y de Comercio, Industria y Turismo y visitas a empresas de Bogotá en abril de 2026 para identificar necesidades de transición. Consolidó asistencias a autoridades ambientales, productores y recicladores. En septiembre se realizó la sesión 39 de la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico (23 de septiembre, 43 asistentes) y reuniones con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (8 de septiembre) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (26 de septiembre) sobre el factor de no causación del impuesto y el Certificado de Economía Circular. Soporte actividad 4.4.1 - Documento de avance No. 3. con anexos. 4.4.2. Acompañamiento técnico para la gestión de impactos de proyectos hidroeléctricos, de geotermia y solares fotovoltaicos, energía eólica continental, eólica off shore, líneas de transmisión, hidrógeno y eficiencia energética, cuando sea requerido, compiladas en un informe de resultados. Se consolidó el Documento de Avance No. 3, correspondiente al 75 % del 'Informe de acompañamiento técnico para la gestión de impactos de proyectos energéticos', orientado a prevenir impactos socioambientales y articular acciones. En septiembre se analizó información de SER Colombia sobre trámites ambientales, derivada de la mesa de términos de referencia para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Se clasificaron asuntos de licenciamiento, Diagnóstico Ambiental de Alternativas, determinantes ambientales, aprovechamientos forestales, compensaciones, ocupación de cauces, sustracciones y permisos. Integró avances sobre caudal ambiental; recomendaciones del Consejo Técnico Consultivo para los términos de referencia de El Quimbo; conflictos de geotermia con áreas protegidas y territorios étnicos; y tres reuniones de febrero y marzo en La Guajira sobre colisión de aves en proyectos eólicos y líneas de transmisión y formulación inicial de un proyecto de monitoreo de fauna voladora.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	11	$ 979.390.115	$ 979.390.115	4	Documentos de avance elaborados	Un (1) documento de avance con las actividades de gestión adelantadas al tercer trimestre de 2026	1	75	1	Un (1) documento de avance con las actividades de gestión adelantadas al tercer trimestre de 2026	75	Con el fin de avanzar en la implementación del plan de acción de la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos DAMCRA en terminos administrativos y para el inicio de la vigencia fueron realizados para el periodo de reporte las siguientes acciones: A la fecha de corte, esta Dirección cuenta con una apropiación de $4.066.000.000, de los cuales se han comprometido recursos por valor de $3.951.073.586, que representan el 97% del presupuesto vigente y se ha obligado a junio 30 de los corrientes, recursos por valor de $2.874.049.490, los cuales representan el 70% del presupuesto total vigente de la Dirección. Se gestionaron y tramitaron tres (3) comisiones de servicio del Director Técnico de la DAMCRA para participar en diferentes espacios institucionales, técnicos y de articulación interinstitucional. Estas actividades permitieron representar a la Dirección en escenarios estratégicos relacionados con la gestión ambiental marino-costera, fortalecer la coordinación con entidades del orden nacional y territorial, y promover el seguimiento a compromisos sectoriales e interinstitucionales asociados a las líneas de trabajo de la dependencia, contribuyendo al cumplimiento de las metas y acciones definidas en el Plan de Acción Institucional. Los espacios mencionados correspondieron a: Lanzamiento apuesta INNOVZUL CARIBE 2026 - Participaciónen ceremonia inaugural y representación en agendas bilaterales. Santa Marta, del 17 al 18 de septiembre de 2026; Espacio con ICCF - Sostenibilidad financiera en áreas marinas protegidas, pesca artesanal, desarrollo comunitario y sostenible en el pacífico colombiano, Bahia Solano, del 18 al 20 de septiembre de 2026; Encuentro de Integración Regional para la Educación Ambiental Marino-Costera: Hacia una Agenda Común Mesoamericana, Monteria, del 22 al 25 de septiembre de 2026. Para el presente periodo de reporte, desde el componente de Gestión Documental se desarrollaron las siguientes actividades: Se elaboró y dio respuesta al Memorando No. 40042026E3015780, relacionado con la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) vencidas y próximas a vencer registradas en el aplicativo ARCA, Se realizó la finalización de expedientes en el aplicativo ARCA, correspondientes a 180 radicados, efectuando su respectiva asociación y ubicación dentro del expediente documental correspondiente, Se efectuó el envío de alertas y comunicaciones de seguimiento a funcionarios y contratistas de la DAMCRA que registraban radicados vencidos en sus respectivos expedientes ARCA, Se participó en el Cuarto Encuentro de Archivos del Sector Ambiente, realizado el 18 de septiembre de 2026 por el Grupo de Gestión Documental en las instalaciones del Archivo Distrital y Se realizó el levantamiento y organización del inventario del material bibliográfico ubicado en la oficina de la Dirección, con el propósito de [illegible]
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.2 Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de ordenes judiciales y entes de control incorporando los mecanismos de participación y educación ambiental.	11	$ 720.991.100	$ 720.991.100	8	Documentos de avance elaborados	Un (1) Documento de avance que evidencie el estado y cumplimiento de las sentencias con participación de la DAMCRA. Un (1) documento de avance con las acciones misionales y estratégicas donde se incorpore la participación y educación ambiental en los territorios marino costeros.	2	75	2	Un (1) Documento de avance que evidencie el estado y cumplimiento de las sentencias con participación de la DAMCRA. Un (1) documento de avance con las acciones misionales y estratégicas donde se incorpore la participacion y educacion ambiental en los territorios marino costeros.	75	atención de los requerimientos de entes de control; y las gestiones adelantadas en el marco de la educación y participación ambiental marina, costera e insular se generaron los siguientes avances: o Ciénaga de las Quintas: Se realizó una mesa técnica interinstitucional con la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, CARDIQUE y el EPA Cartagena, con el fin de hacer seguimiento al plan de acción derivado de la sentencia. o Bahía Cartagena: Se llevó a cabo una mesa técnica con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), con la finalidad de socializar las acciones adelantadas para el cumplimiento del Plan de Acción 2026. o Área Marina Protegida del Archipiélago del Rosario y de San Bernardo: Se llevó a cabo reunión con la Procuradora Mayelis y el Director DAMCRA el 10 de septiembre de 2026 para revisar los temas prioritarios en Cartagena incluyendo el AMP. Se proyectó el oficio a CARDIQUE, para discutir temas relacionados con el acta y recomendaciones desde la presidencia del Comité. o Vía Parque Isla de Salamanca (Sentencia STC3872-2020): Se remitió oficio a la Consejería Presidencial para las Regiones (CPR), solicitando convocar al Comité Permanente de Seguimiento de la Sentencia, con el fin de definir de manera conjunta el Plan de Trabajo 2026 (Radicado No. 22002026E2032886). De igual forma, se proyectó un memorando dirigido a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) del Minambiente, en el que se solicitó su posición jurídica sobre el cumplimiento de la sentencia y el pronunciamiento del Tribunal en el Auto del 21 de agosto de 2026 (Radicado No. 22002026E3018919). Finalmente, el Minambiente participó en la mesa de trabajo convocada por la CPR en el marco del seguimiento de la Sentencia. o ZEPA : Se llevó a cabo al tercera mesa interinstitucional del 2026, en donde las entidades presentaron los avances frente a las actividades estipuladas en el literal a). En cuanto al literal b) se señalo por parte ALINAP la importancia de avanzar en una hoja de ruta para impulsar un proyecto conjunto que pueda atender lo estipulado en el parágrafo del articulo . Como conclusión se resalto la importancia de seguir trabajando conjuntamente y la importancia de ir consolidando los insumos que den soporte al cumplimiento de las órdenes. o Caracol Pala: Se llevó a cabo audiencia de verificación de cumplimiento el 25 de septiembre en la cual la participación de Minambiente [illegible]
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.1 Gestionar acciones dirigidas a la planificación espacial marina y al manejo integrado de zonas costeras en concordancia con la política pública ambiental.	11	$ 297.525.425	$ 297.525.425	4	Documentos de avance elaborados	Un (1) Documento de avance con las acciones desarrolladas para la planificación espacial marina y el manejo integrado de zonas costeras, en concordancia con la política pública ambiental de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares.	1	75	1	Un (1) Documento de avance con las acciones desarrolladas para la planificación espacial marina y el manejo integrado de zonas costeras, en concordancia con la política pública ambiental de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares.	75	agua en las zonas marinas costeras e insulares, durante el periodo de reporte fueron realizadas las siguientes acciones: Respecto al proceso de reformulación de la PNAOCI se continuó con la revisión y ajuste a documento de análisis de la PNAOCI actual respecto a los insumos obtenidos para la actualización y la hoja de ruta a seguir en el proceso de actualización. El documento incluye la síntesis respecto al avance en cada una de las etapas y pasos para el proceso de reformulación de la PNAOCI, evidenciando los aportes de dichos insumos y los aspectos en los cuales existen brechas, acorde con las etapas del proceso del MinAmbiente. Se realizaron aportes con relación al proceso de actualización de la PNAOCI para los anuncios o procesos clave de la DAMCRA, así como para los logros de los primeros 100 días del Gobierno Nacional. Finalmente, se inició trabajo interno de la DAMCRA con el fin de analizar temas clave respecto al tema de participación en el marco del proceso de actualización. Para el seguimiento y acompañamiento al proceso de adopción de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado - POMIUAC, se desarrollaron insumos para llevar a cabo la reunión con autoridades ambientales relacionadas con los Planes de Ordenación y Manejo Integrado (POMIUAC) Alta Guajira y Vertiente Norte Sierra Nevada de Santa Marta. participó como invitado en el Comité Técnico de la Unidad Ambiental Costera Llanura Aluvial del Sur (UAC LLAS), en la cual se discutieron temas como: estado de adopción del POMIUAC, secretaria técnica, ajustes a reglamento interno, alternativas para avanzar hacia la adopción. Se apoyó el desarrollo de mesa técnica con CVS, Carsucre y PNN-DT Caribe, con relación a los avances en la implementación de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras – POMIUAC Estuarina Río Sinú Golfo de Morrosquillo y socializar aspectos conceptuales sobre acción climática y diagnóstico del POMIUAC con relación a la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza -SbN Con relación a la planificación espacial marina PEM, se consolidó documento elaborado en el marco de la mesa técnica interinstitucional de PEM, denominado: "ABC Posicionamiento de Colombia como territorio biocéanico: Una hoja de ruta para la Planificación Espacial Marina - PEM en Colombia". Este documento, ha sido una apuesta con el fin de integrar el tema de océanos en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030; con el fin de hacer seguimiento a la construcción de este documento, se llevó a cabo 16ª reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional. De igual forma, se continúa el apoyo y acompañamiento técnico en el proyecto Procaribe+ en el cual se avanza en la PEM para la Bahía de Cartagena, en particular brindando articulación con el INVEMAR como coejecutor de la intervención. Se continuó con el proceso con la oficina de divulgación del Minambiente para la publicación del documento técnico sobre orientaciones para las determinantes ambientales marino-costeras y se ajustó plan de trabajo para la socialización con las autoridades ambientales con las que aún no se ha realizado el proceso. Con el objetivo de gestionar [illegible]
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.2 Gestionar medidas a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad.	11	$ 334.700.000	$ 334.700.000	4	Documentos de avance elaborados	Un (1) documento de avance que contenga la gestión y el fortalecimiento de las acciones para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, costera e insular y sus servicios ecosistémicos.	1	75	1	Un (1) documento de avance que contenga la gestión y el fortalecimiento de las acciones para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, costera e insular y sus servicios ecosistémicos	75	biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, como aporte al cumplimiento de las metas del plan de acción nacional de biodiversidad: Mamíferos y tortugas marinas -Articulación de los Grupos de Trabajo de Tortugas Marinas y Mamíferos Marinos de la CPPS y el seguimiento a los procesos regionales y nacionales de actualización de sus respectivos instrumentos de conservación (taller virtual mesa técnica Pacífico Programa Nacional Tortugas marinas 17 de septiembre). -Seguimiento a la implementación de la Circular Conjunta de buenas prácticas para el avistamiento de ballenas y las acciones desarrolladas en articulación con el proyecto Save the Blue Five (SB5), incluyendo el seguimiento a los procesos de capacitación, desarmallamiento y fortalecimiento de capacidades territoriales (taller Gorgona del 22 al 24 de septiembre). -Actualización del Programa Nacional de Conservación de tortugas marinas: Desarrollo de la continuación de la Mesa técnica de actores institucionales en Litoral Pacífico. Peces marinos Articulación con la Direccion de Bosques de Minambiente para trazar la ruta y mejorar la participacion de la DAMCRA en el proceso de Actualizacion del Libro Rojo de Peces- Proyectos Costa Afuera Articulación con DASU para Proyectos Costa Afuera. Revision de las metodologias de seguimiento de componente biótico en proyectos Off shore, asi como sobre las necesidades de ajustes a plataforma RUA para proyectos en el mar. Propuesta Resolución "Por la cual se adopta la Guía para el monitoreo ambiental de las actividades petroleras en las operaciones costa afuera". Participación DAMCRA - articulación interinstitucional: (DAMCRA – DAASU - IDEAM – ANLA); Asunto: Reunión Herramienta Registro Único Ambiental (RUA) - Capitulo Biótico para proyectos costa afuera (off shore) (21 y 24-09-2026). Plan de Acción de Biodiversidad: Intervención en espacios para el cumplimiento de las metas de Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia -2030, Con el Instituto AV Humboldt en ciudades verdes, Cancilleria para preparación de los insumos COP 17, Con CITES Y [illegible]

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.3 Gestionar medidas para la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan a prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental.	11	$ 501.615.000	$ 501.615.000	4	Documentos de avance elaborados	Un (1) Documento de avance que de cuenta sobre las medidas adelantadas en los ecosistemas estratégicos incluyendo acciones relacionadas con una economía azul	1	75	1	Un (1) Documento de avance que de cuenta sobre las medidas adelantadas en los ecosistemas estratégicos incluyendo acciones relacionadas con una economía azul	75	Con el propósito de Gestionar medidas para la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas marinos y costeros que contribuyan a prevenir y revertir la degradación de áreas de importancia ambiental, fueron realizadas durante el periodo las siguientes acciones: En relación con la gestión de los manglares: i) Se finalizó la preparación del concepto técnico en relación con estudio y adopción de la "Caracterización, diagnóstico y zonificación de los manglares en jurisdicción de Corpamag, departamento del Magdalena"; ii) Se realizó reunión con la dirección para precisar lineamientos del proceso de actualización del "Programa para el uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de manglar en Colombia" y se prepararon comunicados para atender las recomendaciones dadas; iii) Se revisó e hicieron comentarios al documento "Plan operativo y protocolo técnico de carbono azul - Priorización de comejos comunitarios para el piloto de carbono azul" en el marco del "Convenio 104 del 2026 suscrito entre la Unión Temporal Raices y Manglar y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad"; y iv) Se hicieron aportes al documento "Solicitud pronunciamiento sobre aspectos ambientales relacionados con el trámite de licencia ambiental para el proyecto Construcción de obras que permitan la recuperación integral del cuerpo de agua del Laguito. Expediente: LAV0020-00-2026". En relación con la gestión de los arrecifes coralinos: i) Se avanzó en la formulación de los Lineamientos Técnicos para la Restauración de Arrecifes Coralinos en Colombia, mediante la revisión de la metodología de priorización de áreas y de alternativas normativas y administrativas para su implementación; ii) Se participó en reuniones de seguimiento al proyecto de cooperación triangular con Japón para la restauración coralina y la reducción del riesgo con la participación de entidades nacionales e internacionales vinculadas; iii) Se revisaron aspectos técnicos y normativos, así como oportunidades de financiación, de propuestas que buscan contribuir en la conservación y restauración de los arrecifes coralinos del país, involucrando transporte e intercambio de larvas y bancos genéticos de corales; iv) Se realizó seguimiento al proyecto Fi Wi Rif y se participó en reuniones con su misión internacional para identificar oportunidades de articulación y cooperación en conservación y restauración de arrecifes coralinos; v) Se apoyó la coordinación de dos mesas de trabajo para el seguimiento a la implementación de los lineamientos de manejo de la enfermedad de pérdida de tejido de corales pétreos (SCTLD) y para revisar las perspectivas de El Niño y sus implicaciones para los ecosistemas marinos y costeros. Se adelantaron diferentes reuniones en el marco de la cooperación para la sostenibilidad de los ecosistemas, con Fondo Acción, el Blue Action Fund y el Fondo Mundial para la protección de corales, junto con acercamientos con el gobierno de Israel y Reino unido apoyo dentro de estos temas.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.4 Promover la sostenibilidad sectorial en las áreas marinas, costeras e insulares mediante la gestión de instrumentos normativos, criterios técnicos y la articulación institucional que contribuyan con el mejoramiento de la calidad ambiental marina.	11	$ 584.995.360	$ 584.995.360	4	Documentos de avance elaborados	Un (1) Documento que contenga el avance de la formulación de los instrumentos técnicos y normativos relacionados con la calidad ambiental marina; así como, los lineamientos y criterios técnicos para la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos en los ecosistemas marinos, costeros e insulares.	1	75	1	Un (1) Documento que contenga el avance de la formulación de los instrumentos técnicos y normativos relacionados con la calidad ambiental marina; así como, los lineamientos y criterios técnicos para la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos en los ecosistemas marinos, costeros e insulares	75	Con el propósito de promover la sostenibilidad sectorial en las áreas marinas, costeras e insulares mediante la gestión de instrumentos normativos, criterios técnicos y la articulación institucional que contribuyan con el mejoramiento de la calidad ambiental marina durante el periodo de reporte fueron realizadas las siguientes acciones: CALIDAD AMBIENTAL MARINO COSTERA Iniciativa Normativa para el uso y aprovechamiento de aguas marinas: Durante septiembre de 2026 se avanzó en la consolidación técnica de la iniciativa normativa para regular el uso y aprovechamiento de las aguas marinas, mediante la revisión e incorporación de ajustes al proyecto normativo relacionados con captación de agua marina, manejo y disposición de salmueras, denominación y alcance de los usos, requisitos, definiciones y acuicultura marina, buscando precisar los criterios técnicos y ambientales aplicables. Asimismo, se estructuró el plan de trabajo para continuar el trámite de la iniciativa, el cual fue socializado con el Director de la DAMCRA, y se remitieron los documentos ajustados a la DAASU y la DAMCRA para revisión, retroalimentación y consolidación de observaciones. Resolución 565 de 2026 "Por la cual se definen los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, y se dictan otras disposiciones": Durante septiembre de 2026, en el marco de las acciones orientadas a la apropiación institucional de la Resolución 565 de 2026, se atendieron las consultas que CARDIQUE y un laboratorio privado realizaron sobre la norma. Por otra parte, se le solicitó al INVEMAR la revisión de la Resolución 565 de 2026 relacionado con aguas marinas con el propósito de identificar posibles aspectos que requieran precisiones de carácter técnico antes de su entrada en vigor. Criterios de calidad de sedimentos marinos: Durante septiembre de 2026 se avanzó en la consecución de información técnica primaria requerida para su formulación, mediante la revisión de la información allegada por el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad de Antioquia y la proyección de cuatro comunicaciones oficiales dirigidas a estas entidades, a JESyCA S.A.S. y a la Universidad de La Guajira. En cuanto al levantamiento de la línea base natural que sustenta el instrumento, se formularon las necesidades presupuestales de la DAMCRA para la vigencia 2027, se identificaron fuentes de financiación complementarias y se gestionó con el INVEMAR la actualización de su propuesta técnico-económica. Asimismo, se brindó apoyo técnico al proyecto de decreto reglamentario del artículo 240 de la Ley 2294 de 2023, liderado por la DAASU, mediante el análisis de las observaciones técnicas formuladas por el INVEMAR y la participación en las mesas técnicas correspondientes. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SECTORES
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.5 Adelantar acciones para el manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos, en el marco de la gestión integral de las zonas marino costeras.	11	$ 343.738.000	$ 343.738.000	4	Documentos de avance elaborados	Un (1) Documento de avance con acciones que promuevan medidas y estrategias para el manejo y conservación de recursos hidrobiológicos en los ambientes marino-costeros.	1	75	1	Un (1) Documento de avance con acciones que promuevan medidas y estrategias para el manejo y conservación de recursos hidrobiológicos en los ambientes marino-costeros.	75	Con la finalidad de adelantar acciones para el manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos, en el marco de la gestión integral de las zonas marino costeras, durante el periodo de informe fueron realizadas las siguientes acciones: Plan Ambiental de Tiburones: En el marco de la consultoría para la evaluación y actualización del Plan de Acción Regional de Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras, apoyada por el proyecto Save the Blue Five y ejecutada por FISKARE se realizaron dos reuniones de seguimiento (10 y 24 de septiembre de 2026) con el propósito de ajustar el plan de trabajo y que las delegaciones nacionales entreguen información para construir la matriz de avances del PAR Tiburones. Asimismo, en el seguimiento al Convenio 104 -2026 se realizó el cuarto Comité Técnico con el fin de revisar los avances y cumplimiento de hitos del proyecto por parte de la Unión Temporal. Sentencia Tiburones: En el marco del Día Mundial de las mantarrayas (17 de septiembre de 2026), se elaboraron y publicaron piezas divulgativas en las diferentes redes sociales institucionales, así como una nota de prensa relacionada con este día. Sentencia 0078 de 2020: Con el objetivo de avanzar en las acciones en territorio se realizó la revisión de las encuestas que se van a aplicar en el territorio con el fin de identificar desde una fuente primaria los cambios y afectaciones que están presentes sobre los ecosistemas y recursos hidrobiológicos marino – costeros del territorio. Asimismo, se avanzó en la revisión de la consolidación de la línea de base ambiental para el Pacífico Chocoano. Se avanzó en la caracterización documental del ecosistema litorales rocosos del Pacífico chocoano, revisando su importancia ecológica, zonificación vertical, distribución y biodiversidad registrada en Utría y Juradó-Cupica. El análisis permitió diferenciar este ecosistema de los arrecifes rocosos y fortalecer la línea base para su posterior validación en campo. Sentencia Caracol Pala: El 25 de septiembre de 2026 se participó en la continuación de la audiencia de verificación de cumplimiento la Acción Popular para la Protección del Caracol Pala (Aliger gigas), en la cual Minambiente presentó el informe sobre los avances de las acciones adelantadas para atender los requerimientos establecidos por el despacho judicial. El informe recoge las gestiones desarrolladas entre abril y julio de 2026, particularmente frente a la problemática de la pesca ilegal de Caracol Pala asociada a embarcaciones de bandera extranjera.
DAMCRA	DAMCRA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.6 Asistir técnicamente a las instituciones y sectores mediante estrategias y lineamientos de gestión del riesgo ecológico y adaptación al cambio climático, para la conservación de ecosistemas marino costeros.	11	$ 303.045.000	$ 303.045.000	4	Documentos de avance elaborados	Un (1) Documento de avance de las actividades de asistencia técnica para la gestión del riesgo ecológico dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas marino costeros frente el cambio climático.	1	75	1	Un (1) Documento de avance de las actividades de asistencia técnica para la gestión del riesgo ecológico dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas marino costeros frente el cambio climático.	75	Con la finalidad de asistir técnicamente a las instituciones y sectores mediante estrategias y lineamientos de gestión del riesgo ecológico y adaptación al cambio climático, para la conservación de ecosistemas marino costeros, durante el presente periodo fueron realizadas las siguientes acciones: Con la finalidad de asistir técnicamente a las instituciones y sectores mediante estrategias y lineamientos de gestión del riesgo ecológico y adaptación al cambio climático, para la conservación de ecosistemas marino costeros, durante el presente periodo fueron realizadas las siguientes acciones: Metas NDC: - NDC 41 "Intervenir a 2025 los puntos diagnosticados como de gran impacto y de impacto extremo bajo la implementación del plan maestro de erosión costera, como medida de mitigación de los impactos socio económicos y ecológicos de más del 11% de la población colombiana ubicada en zonas costeras": Se ha requerido Solicitud de información sobre el seguimiento a los Acuerdos de Voluntades para el Manejo Sostenible de Manglares, en el marco del reporte de la Meta NDC 41. para dar continuidad a los reportes de indicador de producto en la plataforma «Clima. - NDC 3.0 AND03: "A 2030 las zonas costeras e insulares han promovido acciones de adaptación ante el cambio climático, en las Unidades Ambientales Costeras – UAC, para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y fortalecer la resiliencia socioecológica de las zonas marino-costeras". Se realizaron ajustes solicitados por parte de la OAP y el DNP, relacionados con la meta e indicador, las deficiciones de SbN y del tipode acción (promover, implementar, en implementación), y la manera de hacer el seguimiento de los avances. Fue enviada la Ficha ajustada a la OAP el 23 de sep. Se espera retroalimentación del asunto. Asistencia técnica: -Soluciones basadas en la Naturaleza: Elaboración de insumos y trabajo conjunto con el equipo de Ordenamiento de la DAMCRA para la realización de asistencia técnica sobre POMI UAC y SbN con las Autoridades Ambientales (comisión conjunta UAC Golfo de Morrosquillo-Río Sinu (3 de sep) -Se realizó capacitación a Autoridades Ambientales,EntesTerritorialesyactores comunitarios sobre Erosión,SbN y monitoreo(webinar 30 sep), en el marcode laEstrategiade Fortalecimiento El Niño y Alianza SINA. Instrumentos:

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.1. Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional en relación con los procesos de Restauración	11	$ 254.698.400	$ 254.698.400	4	Informes de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración, elaborados	Informe de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración.	1	75	1	Informe de avance para el cumplimiento de la meta de restauración bajo la Estrategia Nacional de Restauración.	75	A cubrirse al mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Instituto Humboldt –Convenio 001-2025 (Resguardo Yaguará II): Se remitió a la supervisión la Nota Concepto sobre el documento de restauración nativa y productiva y sus 5 anexos. Se pidió precisar la distribución de las 607 ha FVB entre 57 familias (46 nuevas x 12 ha y 11 antiguas x 5 ha) y corregir el desfase frente a la meta de 280 ha de restauración productiva (242,8 ha documentadas). También se pidió un protocolo de georreferenciación y marcaje del 100% de las plántulas y ajustar la fertilización a suelos de sabana. -El 7 de septiembre se remitió la revisión de las actas de los 5 comités técnicos, con correcciones solicitadas. En el Comité Técnico No. 6 (29 de septiembre) se revisó el Plan de Contrataciones (corte 31 de agosto) frente al orden público en el sector norte del resguardo. Los rubros se aprobaron condicionados a la autorización de traslados presupuestales por la supervisión. 2. Convenio 080-2026 (FVB –SINCHI, CONPES 4174): Se atendió el requerimiento de actas del primer comité técnico. Se aclaró que la Secretaría Técnica es del Ministerio y se solicitaron las listas de asistencia físicas. 3. Rol rector de la DBBSE frente al FVB: Se envió solicitud formal al área jurídica de la DBBSE, para que la directora la eleve al ministro. Pide articulación institucional, citación obligatoria a los comités técnicos y entrega consolidada del estado físico, financiero y de riesgos de los convenios de restauración. 4. KfW: Se lideró la actualización de la Matriz de Cooperación Internacional en Restauración (cooperantes, estado de proyectos e iniciativas inactivas). Se ajustó el concepto técnico de la iniciativa MGB-KfW con las orientaciones de la OAI, en el marco de la Agenda ABC. 5. FONAM 2026 (Cesar, convenio con IAvH): Se concertaron y homologaron los productos de cada desembolso. Se adoptó una estrategia adaptativa (aislamientos, restauración pasiva y enriquecimiento de parches) frente a sequía y variabilidad climática. El IAvH validó la estructura de costos. 6. Sentencia T-300 de 2017 - Estructuración del proyecto (Pueblo Nasa, Putumayo): El 3 de septiembre se envió al área financiera la cotización de logística para talleres ($17.275.000) y el comparativo de 11 convenios vigentes en la Amazonia. -En el empalme del 15 al 17 de septiembre, la directora pidió estructurar el proyecto para cooperación internacional, porque los recursos de la Unión Europea se destinarán a los incendios en el Tolima. El 30 de septiembre se remitió el documento técnico final a revisión jurídica. Se retiró la cofinanciación de la UE, se mantuvo a SINCHI como aliado para 60 ha de restauración biocultural y se alineó con los acuerdos de etnoreparación de 2024. Se preparó el expediente para la mesa con la Procuraduría de octubre. 7. Sentencia T-300 de 2017 –Seguimiento a indicadores: Mesa técnica interna (14 de septiembre) con DBBSE, OAP y DAASU, se unificó la postura y se aprobaron las matrices. Asociación Pueblo Nasa Kwe'sx Ksax'w: Fase 1 al 100% (60 ha), Escuela de Saberes al 100% (17 delegados), Fase 2 al 30% y Fase 3 al 10%. Se declaró la mora sustancial y se cantaron las cláusulas aceleratorias.
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.2. Acompañar el diseño de instrumentos que permitan dar cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración.	10	$ 352.988.703	$ 356.442.098	4	Informes de avance del cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración, elaborados.	Informe de avance del cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración..	1	75	1	Informe de avance del cumplimiento a compromisos étnicos y órdenes judiciales que comprendan acciones de restauración..	75	ETNICOS: -Sentencia T-080 de 2017-Pueblo Carijona. El 23 de septiembre se realizó una reunión de revisión técnica en la que se verificó el cumplimiento de las tres primeras etapas de consulta previa y el avance hacia la protocolización de acuerdos. Las medidas de manejo incluyen restauración ecológica, recuperación de suelos, fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales, salud y seguridad alimentaria. Próximos pasos: reunión interna el 13 de octubre y espacio ampliado con entidades responsables el 26 o 27 de octubre para consolidar la propuesta técnica y jurídica. -Sentencia Embera Chamí- Rí Cañón del Río Garrapatas. Los días 23 y 25 de septiembre se realizaron sesiones de trabajo para revisar los compromisos del fallo, discutir medidas de protección territorial y avanzar en acciones de restauración y manejo ambiental. Se identificó la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y garantizar la participación de la comunidad en la implementación. -Sentencia 004 de 2018 -Comunidad indígena Ette Enaka. Los días 24 y 29 de septiembre se realizaron reuniones de seguimiento postfallo. Se definió una hoja de ruta conjunta con CORPOCESAR y CORPAMAG, se acordó la entrega de los shapes de las comunidades y se programó una reunión con la Dirección de Recurso Hídrico. Pendiente: consolidar la información territorial y elaborar una propuesta ejecutiva de costos para gestión ministerial y búsqueda de financiación. -Sentencia T-300 de 2017. Se avanzó en la estructuración de proyectos de restauración ecológica dentro del Plan Nacional de Restauración, mediante diagnósticos participativos, definición de metodologías de intervención y actividades piloto en territorios priorizados, con enfoque biocultural. Retos identificados: mejorar la trazabilidad social y técnica, ajustar presupuestos y validar jurídicamente los instrumentos de soporte. Proyecto FONAM. El 25 de septiembre se realizó una mesa de trabajo para revisar comentarios y ajustes finales. Se verificó la correspondencia entre rubros y productos comprometidos en los desembolsos (material vegetal, aislamiento, georreferenciación y campañas de sensibilización). Se acordó consolidar los últimos comentarios y finalizar la documentación interna. -Conversatorio "Corrientes de Saberes: Agua, territorio y vida desde la Sierra Nevada de Santa Marta". El 22 de septiembre se realizó un espacio de diálogo con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra, donde se presentaron avances en la protección de sitios sagrados y de la franja marino-costera, y el ejercicio de monitoreo participativo intercultural. Se acordó elaborar un material pedagógico para socializar en los próximos meses. ORDENES JUDICIALES -Sentencia Río Cauca: 18 sep-Reunión de articulación intrainstitucional: se retomó la ruta de articulación entre la DBBSE y la DGIRH para
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.3. Gestión para la restauración en ecosistemas de humedal	10	$ 94.685.325	$ 94.685.325	4	Informes de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedal, elaborados.	Informe de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedal..	1	75	1	Informe de avance de la gestión para la restauración en ecosistemas de humedal..	75	1. Gestión para la realización del taller del Programa de Comunicaciones, Educación Ambiental y Participación: Se adelantaron las acciones técnicas, administrativas y logísticas requeridas para la realización del taller del Programa de Comunicaciones, Educación Ambiental y Participación, programado para el 13 de octubre de 2026 en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Para ello, se coordinó con el operador logístico, se elaboraron y enviaron los oficios requeridos y se realizaron las gestiones correspondientes con la Universidad Javeriana para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del evento. 2. Elaboración de la nueva versión de la Guía de Restauración Ecológica de Humedales de Colombia: Se elaboró la nueva versión de la Guía de Restauración Ecológica de Humedales de Colombia, incorporando los ajustes y actualizaciones de sus contenidos técnicos y metodológicos, con el propósito de consolidar orientaciones para los procesos de restauración ecológica de los ecosistemas de humedal del país.
DBBSE	DBBSE	Restauración , recuperación, y rehabilitación de ecosistemas degradados a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	1. Fortalecer la capacidad institucional en el desarrollo y/o actualización de instrumentos para orientar las acciones de restauración	1.4. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	10	$ 3.457.253.064	$ 3.395.021.002	4	Documentos con avances de la DBBSE en el tramite de sustracción de reservas forestales nacionales, elaborados.	Documento con avances de la DBBSE en el tramite de sustracción de reservas forestales nacionales..	1	75	1	Documento con avances de la DBBSE en el tramite de sustracción de reservas forestales nacionales..	75	En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2026 se radicaron 3 solicitudes para actividades de bajo impacto y 8 solicitudes de sustracción de reserva forestal nacional, las cuales, a la fecha, se encuentran en verificación preliminar de requisitos técnicos y jurídicos, como etapa inicial para identificar la viabilidad de generar auto de inicio, a la luz de los procedimientos establecidos según la causal de sustracción. La documentación de trazabilidad se encuentra en la plataforma SIGTRA. Adicionalmente, en el periodo de reporte se elaboraron 2 conceptos técnicos de seguimiento y 4 conceptos técnicos de evaluación de solicitudes de sustracción, 1 resolución de evaluación, 1 resolución de cesión de derechos y 9 autos de seguimiento a solicitudes de sustracción, 2 autos de desistimiento, 1 auto de solicitud de información, 12 autos de inicio, 1 auto de prórroga, 2 autos de archivo y 1 auto frente a recurso de reposición; como parte de las obligaciones derivadas de la sustracción de áreas de reserva forestal. En las evidencias se presentan los anexos correspondientes a estos documentos.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.1. Acompañar técnica y jurídicamente a las autoridades ambientales en la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	10	$ 165.500.400	$ 165.500.400	4	Informes de implementación técnico en temas de gobernanza forestal, planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad.	Informe de implementación técnico en temas de gobernanza forestal, planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad.	1	75	1	Informe de implementación técnico en temas de gobernanza forestal, planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad.	75	Se continua con el proceso de evaluación y actualización del PNDF con el apoyo de la Cooperación de la Unión Europea y la articulación de Visión Amazonia articuladamente, para consolidar los insumos técnicos, metodológicos y participativos que sustentarán la formulación del nuevo instrumento de política forestal nacional. En este contexto, se han desarrollado herramientas para la recopilación, organización, análisis y validación de información, así como espacios de trabajo técnico orientados a fortalecer la articulación entre los diferentes instrumentos y apuestas que actualmente hacen parte de la agenda forestal nacional. Entre las acciones adelantadas se destaca el Taller de Planeación Estratégica e Integración del PNDF – PNR – MFSC, cuyo propósito fundamental fue realizar una aproximación conjunta para "construir, con una visión única de política forestal, los acuerdos técnicos necesarios para definir las líneas estratégicas y la arquitectura del PNDF, integrando de manera transversal y trazable los aportes del PNR y del MFSC", con apoyo de la Asistencia Técnica (AT) brindada al Ministerio en el marco de la cooperación de la Unión Europea y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), a través de GITEC-IGIP Consulting Group. De manera complementaria, se han desarrollado y puesto a disposición las siguientes herramientas: a. Herramienta Evaluación del PNDF – "P1 Herramienta Evaluación PNDF v7". Esta herramienta permite identificar y analizar los programas, subprogramas, metas e indicadores del PNDF, así como valorar, con base en la información disponible, los avances registrados frente a cada uno de ellos. b. Herramienta para talleres previos – "P1 Herramienta pretalleres PNDF v2". Atendiendo la solicitud del Ministerio de contar con un instrumento que pueda ser diligenciado previamente a los talleres regionales, se elaboró una herramienta destinada a recopilar y consolidar información preliminar que facilite el desarrollo de estos espacios de trabajo. c. Herramienta para grupos focales y expertos – "P1 Estructura forms entrevista PNDF v2". Como insumo para potenciales sesiones de trabajo con grupos focales y expertos, se propone una herramienta orientada a recoger otras perspectivas y complementar los resultados de la evaluación documental y técnica. d. Herramienta para participación ciudadana – "P1 Estructura forms participa PNDF v2". De manera complementaria, se dispone de una propuesta de herramienta para potenciales ejercicios de participación ciudadana, que podría implementarse mediante una consulta a través de la página web del Ministerio o mediante un formulario en línea. e. Se cuenta con el listado y las fechas exactas de los talleres que se realizaran en la región Amazónica colombiana con el apoyo de Visión Amazonia.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.2. Promover en las autoridades ambientales la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal	11	$ 474.534.530	$ 474.534.530	4	Informes de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales, elaborados	Informe de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales.	1	75	1	Informe de avance de la implementación del sistema nacional de trazabilidad forestal en las autoridades ambientales.	75	Durante septiembre de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de soporte, seguimiento e implementación para los cuatro módulos del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal (SNTF): **A. Módulo de Planificación Forestal en Línea (PFL):** el equipo técnico del SNTF desarrolló tres (3) mesas de trabajo interno. Estos espacios tuvieron como objetivo monitorear los avances del componente y ajustar los términos de referencia presentados al programa Visión Amazonía para la financiación y desarrollo de este módulo. **B. Módulo de Manejo Forestal Sostenible en Línea (MFSL):** en el marco del Contrato ECM_618B, financiado por NIRAS Group UK Ltd. y desarrollado por la consultora Brander Ideas SAS, se participó en siete (7) reuniones semanales de seguimiento y en una (1) sesión mensual de evaluación de avances del proyecto. También se realizó una (1) mesa de trabajo para revisar la versión 2 del producto 3 (documento plan de pruebas funcionales y plan de capacitación funcional) y cuatro (4) reuniones para dar a conocer avances del desarrollo del módulo y solicitud de insumos para pruebas con las autoridades ambientales CVS, CORPOGUAJIRA, CORPOBOYACA y CAR, y una (1) sesión de elaboración de la Resolución que reglamentará el MFSL. **C. Módulo de Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL):** Se realizaron tres (3) reuniones de seguimiento a la implementación y una (1) de pruebas funcionales y técnicas en producción del desarrollo de administración de usuarios de SUNL, actualmente a cargo de la DBBSE. Adicionalmente, se brindaron ocho (8) sesiones de soporte y revisión de casos a las autoridades ambientales. Dando cumplimiento al artículo 7 de la Resolución 1909 de 2017, se hizo seguimiento al correcto uso de la numeración de las autoridades CARDER, CODECHOCO, CVS, CAM y EPA BARRANQUILLA VERDE para la asignación de una nueva serie de expedición de salvoconductos. Finalmente, se realizaron ocho (8) espacios de inducción y refuerzo sobre el módulo, además de la gestión de veintitrés (23) requerimientos remitidos al buzón de correo de SUNL y la plataforma ARCA. **D. Módulo de Libro de Operaciones Forestales en Línea (LOFL):** se atendieron cincuenta (50) incidencias reportadas por autoridades ambientales y empresas del sector mediante el correo institucional. Adicionalmente, se llevaron a cabo cuatro (4) espacios de seguimiento al desarrollo del módulo, nueve (9) sesiones de validación de mejoras técnicas y siete (7) jornadas de verificación de casos prácticos de implementación con las corporaciones autónomas y empresas. Finalmente, se brindó capacitación virtual sobre el manejo de la herramienta a cuatro (4) autoridades ambientales a nivel nacional.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202052	Documentos de planeación	2. Fortalecer la gobernanza y planificación de los recursos forestales y de la biodiversidad	2.3. Participar en la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible	10	$ 831.266.940	$ 831.266.940	4	Informes de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible, elaborados	Informe de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible.	1	75	1	Informe de avance de la estructuración y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con la contención de la deforestación y el desarrollo de la economía forestal sostenible.	75	**A. Acompañamiento Técnico a la Cooperación Internacional** A1: Se realizó el acompañamiento y la participación de la Misión de los 10 años de GEF Corazón de la Amazonía los días 7, 8, 9 y 10 se Septiembre. A2: Se realizó el acompañamiento y la participación de la Misión del programa REM II Visión Amazonía los días 14 y 15 se Septiembre, en Bogotá. A3: Se realizó una reunión para la socialización de los proyectos, acciones y apoyos técnicos que se realizan con la cooperación Internacional con los funcionarios de la DBBSE el día 18 de septiembre. **B. Participación en el Programa Nacional de Conservación de Felinos Silvestres** B1: Se realizó una reunión con el grupo de Biodiversidad de la DBBSE para socializar los avances del programa Nacional de Felinos Silvestres realizada el 24 de septiembre. B2: En el transcurso del mes se continuo con la revisión de los comentarios de los expertos en la Ficha de "Proceso de formulación y actualización de planes y programas de conservación de especies de la diversidad biológica del orden nacional" B3: Se diligenció la encuesta de GWP HWC Compensación & Insurance Mechanisms Diagnostic Questionnaire para la identificación de brechas operativas y de financiamiento, y diseño de herramientas prácticas para que los equipos de país y los profesionales formulen o fortalezcan mecanismos de compensación, auxilio, seguros, pagos en gratia o esquemas similares para mitigar los conflictos entre seres humanos y la fauna silvestre **C. Corresponsabilidad Incendios Forestales** C1: Durante el mes de septiembre se continuó con la diagramación de los cursos de prevención de incendios forestales, se realizó el proceso de inscripción lográndose los siguientes resultados - Curso de Educadores Ambientales: se matricularon al aula un total de 278 personas C2: Curso de Liderazgo Comunitario: se matricularon al aula un total de 296 personas C3: El 16 de septiembre en el webinar: "Herramientas para la gestión de incendios forestales", donde se habló de : Estrategia Nacional de Corresponsabilidad para la Prevención de Incendios Forestales y el Protocolo de Restauración de áreas afectadas por incendios forestales. C4: El 10 y 29 de septiembre se participó en los webinar preparatorio del Diálogo Territorial "Territorios Resilientes al Fuego" **D. Participación en Encuentros del Fondo para la Vida y la Biodiversidad**
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.1. Acompañar técnica y jurídicamente la agenda normativa con relación a la gestión y el manejo forestal sostenible.	10	$ 131.840.000	$ 190.618.667	4	Informes de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza; elaborados.	Informe de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza.	1	75	1	Informe de avance de la promoción de acciones de prevención, control, vigilancia, tráfico y comercio internacional de la convención CITES, incluida la actualización y formulación de iniciativas normativas relacionadas con el manejo forestal sostenible y su gobernanza.	75	A1. Durante el mes de septiembre de 2026, el equipo técnico de la DBBSE trabajo en la estructura normativa del decreto, estructurando de manera coherente y organizada bajo una secuencia lógica que acompaña cada uno de los eslabones del proceso productivo de los productos forestales, puntualizando como mensaje central que la norma está diseñada para garantizar coherencia, trazabilidad y control desde la planificación inicial del aprovechamiento de los recursos hasta la comercialización final de los productos forestales, en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal (SNTF). Por tanto, la propuesta normativa que se trabajó durante el mes de septiembre, se reestructuro fundamentada en un orden lógico acorde con los eslabones del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal (SNTF), partiendo de la planificación como base de la cadena productiva, seguida por el manejo forestal sostenible, la movilización, la transformación y finalmente la comercialización. Con la nueva estructura propuesta para la estructura del decreto, se espera no solo poder regular actividades individuales, sino que se articula con todos los eslabones de la cadena productiva forestal como un sistema integrado, en la que cada una de las etapas a tratar depende directamente de la anterior y se encuentra respaldada por disposiciones normativas específicas, conformando una estructura que busca garantizar la gestión sostenible de los recursos forestales, la transparencia en la circulación de los productos y la generación de valor económico dentro de un marco de responsabilidad ambiental y cumplimiento legal.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.2. Generar los insumos técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias.	10	$ 322.905.000	$ 322.905.000	4	Informes de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias, elaborados.	Informe de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias.	1	75	1	Informe de avance de los insumos, técnicos y jurídicos que posibiliten la atención adecuada y el seguimiento a los requerimientos judiciales, de entes de control, y demás instancias.	75	Además de los avances en procesos judiciales asociados al componente de restauración que fueron reportados en el indicador 1.2, durante el mes de SEPTIEMBRE 2026 se avanzó en el seguimiento y cumplimiento de los procesos judiciales a través de las siguientes acciones reportadas: Se adelantaron actuaciones de seguimiento y cumplimiento relacionadas con las sentencias STC 4360 de 2018 – Amazonía Sujeto de Derechos, Ventanilla Minera, PNN Los Nevados, Ley Angel, Ecosistemas Compartidos, Hydrilla verticillata, Cerro Dapa, Laguna de Tota, Laguna de Sueca, Ciénaga de Zapayán, Hipopótamos, Ciénagas de Córdoba y Paulownia tomentosa, mediante la elaboración y remisión de informes e insumos, participación en audiencias y comités, así como espacios de articulación interinstitucional. Se atendieron acciones de tutela relacionadas, entre otros asuntos, con presuntos traslapes de predios con áreas protegidas, impactos ambientales derivados de operaciones militares, sustracciones de Reservas Forestales de Ley 2ª, las Resoluciones 0280 y 0961 de 2026, las cuencas de los ríos Cali y Meléndez, derechos de petición, declaratoria y protección de áreas para fauna silvestre, presencia y manejo de hipopótamos y asuntos relacionados con la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Se remitieron insumos técnicos y jurídicos para la atención de acciones populares relacionadas con levantamiento parcial de veda, el Decreto 044 de 2024, alteraciones de la dinámica hidráulica del río Ariari y la prevención, atención y restauración de áreas afectadas por incendios forestales, incluyendo el análisis de medidas cautelares. Finalmente, se remitieron insumos para atender procesos de nulidad relacionados con determinadas disposiciones del Decreto 703 de 2026, los acuerdos de declaratoria y modificación del Parque Natural Regional Santurbán – Salazar de las Palmas y la Circular del 13 de abril de 2025.
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.3 Apoyar acciones de la agenda climática en relación con los bosques y sus servicios ecosistémicos	10	$ 60.000.000	$ 60.000.000	4	Informes técnicos elaborados y socializados sobre la implementación de acciones climáticas en ecosistemas estratégicos, orientados a fortalecer la gestión territorial y la articulación interinstitucional, elaborados	Informe técnicos elaborados y socializados sobre la implementación de acciones climáticas en ecosistemas estratégicos, orientados a fortalecer la gestión territorial y la articulación interinstitucional.	1	75	1	Informe técnicos elaborados y socializados sobre la implementación de acciones climáticas en ecosistemas estratégicos, orientados a fortalecer la gestión territorial y la articulación interinstitucional.	75	Durante septiembre de 2026 se adelantaron las siguientes acciones: **3.3.1. Reporte y seguimiento de metas y medidas Ley 2169 de 2021 y NDC** - Un (1) reporte de producto resultado del compromiso MED_MN051 para el periodo 2026-I en la plataforma +CLIMA, frente al indicador "Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de un acto administrativo" - Un (1) reporte de gestión del compromiso MED_MN051 para el periodo 2026-I en la plataforma +CLIMA - Se articuló con DAMCRA para atender los ajustes solicitados frente a la MET_AN036 sobre el indicador "Declarar a 2030, un mínimo del treinta por ciento (30%) de los mares y áreas continentales bajo categorías de protección o estrategias complementarias de conservación" - Se realizaron dos mesas técnicas con el DNP frente a los compromisos MET_AN039 y MET_MN005 - Se llevaron a cabo sesiones de trabajo con los equipos de Bancos de hábitat y OMEC, dada la necesidad del ajuste de las metas del compromiso MET_AN039 - Se articuló con la DCCGR frente al reporte del hito 2 de la meta MET_AN040 - Se generó matriz del estado actual de los compromisos climáticos a cargo de la DBBSE, indicando las observaciones y pasos a seguir frente al reporte **3.3.2. Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 2.0 y 3.0)** Durante este periodo se participó en los siguientes espacios: - Reunión con GGGI frente a los avances del Programa de Restauración bajo Artículo 6 del Acuerdo de París-PRA6 -Participación en el espacio de lecciones aprendidas de la comisión a Corea sobre "Fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la planificación territorial" - Presentación Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) en el marco del Grupo de Trabajo de Salvaguardas ONU-REDD **3.3.3. Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)** - Se realizaron comentarios de ajuste a la diagramación del Anexo técnico de proyectos de la Guía Nacional SbN - Se presentaron los avances de las versiones finales tanto de la Guía Nacional SbN como del Anexo técnico de proyectos a la directora, con el fin de recibir sus comentarios y definir pasos a seguir **3.3.4. Estrategia Integral de Contención de la Deforestación y Gestión de los Bosques - EICDGB** - Sesión de trabajo con la OAI y FAO frente a los procesos de actualización de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques (EICDGB), articulada con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Fortalecimiento a la contención de la deforestación a nivel Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	3. Incrementar la gestión integral de los bosques naturales y su biodiversidad	3.4 Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	10	$ 2.428.894.105	$ 2.428.894.105	4	Documentos con avances de la DBBSE en el componente del proceso sancionatorio ambiental, elaborados	Documento con avances de la DBBSE en el componente del proceso sancionatorio ambiental.	1	75	1	Documento con avances de la DBBSE en el componente del proceso sancionatorio ambiental.	75	A: Desde el área técnica del equipo sancionatorio para el periodo se generaron dieciocho (18) actuaciones relacionadas con traslados de competencia y expedientes sancionatorios distribuidas de la siguiente manera: - Diecisiete (17) conceptos técnicos de verificación de hechos constitutivos de infracción ambiental producto de traslados por competencia de las Autoridades Ambientales Regionales. - Un concepto (1) concepto técnico de formulación de cargos, asociados al expediente SAN 275 B. Durante el periodo en cuerpo no se firmaron nuevas actuaciones sancionatorias relacionadas con el impulso a los expedientes sancionatorios apertura dos. C. Durante el periodo en curso no se dio inicio a nuevas investigaciones sancionatoria: D. Durante el periodo se dio tramite en termino a 149 PQRS relacionadas con denuncias y actuaciones sancionatorias competencia de la DBBSE
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.1. Adelantar acciones para avanzar en la delimitación y/o manejo participativo de ecosistemas estratégicos	11	$ 851.620.000	$ 851.620.000	4	Informes de avance de las acciones adelantadas para avanzar en la delimitación participativa y gestión integral de páramos, elaborados	Informe de avance de las acciones adelantadas para avanzar en la delimitación participativa y gestión integral de páramos.	1	75	1	Informe de avance de las acciones adelantadas para avanzar en la delimitación participativa y gestión integral de páramos.	75	**ALMORZADERO**: 1. Actualización del ministerio Almorzadero Avanza con la fase de convocatoria que contiene las reuniones preliminares y sus actas, la Fase participativa con la información pública de las reuniones en Enciso, Piedecuesta y Molagavita. 2, Se colgaron los videos en el minisito de las reuniones con Autoridades locales, departamentales y Corporaciones Autónomas para la coordinación en el proceso de delimitación participativa. 3. Se contestó el derecho de petición a Asonalca para la apertura de un espacio de dialogo con las comunidades del Cerrito. 3, Reuniones con la Subdirección de Educación y participación para evaluar los contenidos y metodologías de la fase informativa del páramo Almorzadero. 4, Se contestaron las sugerencias y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre el proceso de delimitación participativa. 5, Reunión con la Dirección de Ordenamiento y la Oficina Asesora Jurídica sobre los determinantes ambientales del páramo. **CRUZ VERDE-SUMAPAZ**: Se realiza el traslado de los aportes comunitarios e institucionales recogidos en las fase de consulta y concertación del proceso participativo de delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz, a las entidades del orden local, regional y nacional que tienen algún asunto en sus funciones relacionadas con la gestión del territorio, aspectos como temas prediales, saneamiento básico, reconversión productiva, vías, telecomunicaciones, salud y otros temas que no se definen en el PMA del páramo, pero que las comunidades pusieron en conocimiento y esperan respuestas. **PISBA**: 1. En desarrollo de la fase de Concertación del proceso participativo para la delimitación del páramo de Pisba en el mes de septiembre se llevó a cabo la mesa No. 4 de concertación con el municipio de Socotá, Boyacá, específicamente en la fecha del 5 de septiembre, en la vereda Comiza Hoyada, con participación de comunidades de 10 veredas de las 29 que tienen área dentro del páramo de Pisba, se abordaron los 6 ineludibles contenidos en la propuesta de delimitación. Con esta mesa se surtió el desarrollo del 100% de la fase de concertación con Socotá, con lo cual se tiene el cumplimiento del 100% de la fase de Concertación con dos de los tres municipios que tienen área dentro del páramo de Pisba. 2. En en marco del cumplimiento de la orden decima de la Acción Popular del 19 de diciembre de 2018, durante septiembre se convocaron y llevaron a cabo reuniones con las Autoridades Ambientales Regionales con jurisdicción en el páramo de Pisba, específicamente con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para garantizar el trabajo armónico entre las entidades entorno a la delimitación del Páramo de Pisba, en este caso identificar la información disponible por parte de Corporinoquia, Corpoboyacá y el PNN Pisba en relación a las determinantes ambientales como insumo para la construcción del documento técnico de soporte que acompañará el proyecto de acto administrativo de delimitación del páramo de Pisba. Las Autoridades Ambientales se comprometieron a compartir la información disponible. Así mismo, se realizó una reunión con Corpoboyacá para revisión conjunta de los determinantes ambientales, Intorno a temas de ocupación consultada en Corpoboyacá y concertada técnicamente
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202053	Documentos de lineamientos técnicos	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.2. Realizar acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología.	11	$ 1.078.005.931	$ 1.091.055.001	4	Informes de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología, elaborados.	Informe de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología..	1	75	1	Informe de avance de las acciones para la implementación de los acuerdos ambientales internacionales suscritos por Colombia, relacionados con recursos genéticos y seguridad de la biotecnología..	75	productos derivados. En el periodo reportado, se emitió respuesta a 22 solicitudes de concepto y/o contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados (de las cuales 5 corresponden a solicitudes recibidas en julio de 2026, 12 en agosto de 2026 y 5 en septiembre). A2: Durante el mes de septiembre, se suscribió 1 contrato de acceso y/o otrosí a los recursos genéticos: -Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos y sus Productos Derivados No. 420 del 2026, suscrito el 10 de septiembre de 2026. A3: Durante el mes de septiembre se emitieron dos informes de seguimiento a contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados (Informes 915, 916). A4: Durante el mes de septiembre para el proyecto de decreto con epígrafe: "Por el cual se modifican artículos del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se corrige un yerro contenido en el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2"; se informa que, debido al cambio del formato de la memoria justificativa (F-A-GJR-07) se realizaron los ajustes correspondientes a efectos de preparar el instrumento para una cuarta publicación que se prevé realizar en el mes de octubre; lo anterior, atendiendo a las orientaciones dadas desde el despacho de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. En cuanto al proyecto de decreto con epígrafe: "Por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 2 del Decreto 1076 de 2015, un nuevo capítulo sobre Recursos Genéticos, se establece el trámite de las solicitudes de acceso a recursos genéticos y productos derivados y se dictan otras disposiciones", se indica que su publicación para comentarios de la ciudadanía y demás actores interesados continúa supeditada a la expedición del proyecto normativo anteriormente señalado, toda vez que este realiza cambios administrativos necesarios para poder implementar los cambios establecidos en este segundo proyecto de decreto, a la vez que corrige la numeración y modifica la estructura del Decreto 1076 de 2015 sobre la cual se incorporará el nuevo capítulo. Adicionalmente, en cuanto a las actividades tendientes a la actualización de las Resoluciones 957 y 958 de 2010 sobre seguridad de la biotecnología, se informa que se continúa avanzando en la formulación de los instrumentos. Por una parte, se emitió memorando con radicado No. 2103202E3018869 del 16 de septiembre de 2026 mediante el cual se solicitó concepto a la Oficina Asesora Jurídica con el fin de recibir orientaciones que sirvan insumo para la formulación. De otra parte, mediante oficio con radicado No. 2103202E2034985 del 21 de septiembre se solicitó concepto al Departamento Nacional de Planeación sobre recomendaciones OCDE para la implementación
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.3. Adelantar acciones para la conservación de especies silvestres en el marco de la gestión integral y uso sostenible y establecer medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras cómo estrategia de mitigación de impactos y pérdida de biodiversidad	11	$ 285.996.700	$ 285.996.700	4	Informes de avance para la conservación de especies nativas y medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras, elaborados	Informe de avance para la conservación de especies nativas y medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras.	1	75	1	Informe de avance para la conservación de especies nativas y medidas de manejo y control para las especies exóticas e invasoras.	75	**1. Plan Nacional de Especies Exóticas**: Y se somete revisión técnica interna para la actualización del Plan Nacional para la Prevención, Control y Manejo de las Invasiones Biológicas en Colombia, consolidando observaciones y aportes de los diferentes grupos de la DBBSE para fortalecer la versión final del documento. **2. . Gestión de especies invasoras** *-Hipopótamo* s: i) Se atendieron tres solicitudes de insumos técnicos para respuesta a tutelas (1 de Puerto Nare y 2 de Barrancabermeja). ii) Avance en la APP hipopótamos y anuncio de su lanzamiento. iii) atención de solicitudes para publicaciones. iv) reorganización de presentación con la integración de la Agenda ABC. v) reunión nacional para el fortalecimiento de la implementación del Plan de Manejo con asistencias de las autoridades ambientales, entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías), UNGRD, fuerza pública y el I. Humboldt (22/09/2026). vi) socialización del PMA a la Gobernación de Santander. **3. Seguimiento y Actualización de planes y programas de conservación** i) Consolidación del estado de avance y necesidades puntuales en los procesos de actualización y formulación de los planes y programas de conservación de las especies amenazadas priorizadas. ii) Articulación de estrategias en el marco de la consultoría CAF y el proyecto de Reverse the RED liderado por el Humbolt. En reunión de seguimiento de los programas, se propuso la construcción de unas fichas resumen con el propósito de informar a la directora Juliana Hurtado del estado de cada una y así recibir instrucción para su continuidad. iii) Revisión y ajuste al documento de estrategias del plan de conservación de aves limícolas. Algunos avances por Programa: *-Coimán llanero:* i) consolidación de un solo grupo equipo de trabajo en la DBBSE para avanzar en la actualización del Programa, atender la contingencia sobre la disposición final de especímenes criados en la EBTRF y el cumplimiento a la Procuraduría. ii) aportes a la propuesta de Protocolo de reintroducción de CORMACARENA. iv) revisión em reunión e interinstitucional del protocolo de reintroducción. vi) desarrollo de reuniones de PROCAIMAN. *-Paujil pico azul:* reunión para revisar el componente social y comunicacional de la propuesta de Plan de Manejo. Anfibios: revisión de documento y ajuste al capítulo del Plan de Acción. *-Palma de cera:* respuesta a solicitudes y acompañamiento a peticionarios líderes ambientales relacionados con la conservación de la Palma de cera, elaboración de ayuda de memoria para la conmemoración del día nacional de la palma de cera. **4. Otros**
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable)	11	$ 548.782.112	$ 548.782.112	4	Informes de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable), elaborados.	Informe de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable).	1	75	1	Informe de avance del uso sostenible de la biodiversidad (fauna y flora silvestre no maderable).	75	Se están adelantando los ajustes al proyecto de resolución: *Por medio de la cual se reglamenta la Meliponicultura en Colombia y se toman otras decisiones*, así como, le desarrollo de los soportes requeridos para la presentación de la propuesta, tales como, la Memoria Justificativa, presentación de la Iniciativa Normativa, oficio al Departamento Administrativo de la Función Pública y manifestación del impacto regulatorio. Se vienen avanzando en la revisión a los comentarios del GGB de la Guía de manejo para la gestión del riesgo por la presencia de nidos y enjambre de *Apis mellifera*

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.5. Promover la protección y bienestar animal	11	$ 408.026.432	$ 408.026.432	4	Informes de avance en protección y bienestar animal, elaborados	Informes de avance en protección y bienestar animal.	1	75	1	Informes de avance en protección y bienestar animal.	75	**REGLAMENTACIÓN LEY KIARA** B1. **Reglamentación de la Ley Kiara**: participación en las mesas de trabajo con los gremios de grooming, hoteles, colegios y guarderías, y pasaadores caninos. Se recogieron aportes, elaboraron actas, depuraron bases de datos y realizaron análisis preliminares de la información. B2. **Diseño de la metodología participativa de la Ley Kiara**: articulación con la SEP para definir y ajustar la ruta metodológica, las herramientas, los actores y los roles de las mesas participativas. También se realizaron simulacros para validar su funcionamiento. B3. **Articulación interinstitucional**: Se realizaron reuniones de articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la reglamentación de la Ley 2480 de 2025 (Ley Kiara). Con la Cámara de Comercio se definieron acciones para fortalecer la participación, formación y formalización de los prestadores de servicios para animales de compañía. Con el Ministerio de Educación se abordaron las modalidades de formación, las condiciones para la creación y oferta de programas o cursos, los mecanismos de acreditación o certificación y las competencias institucionales de registro, inspección, vigilancia y control de las entidades que ofrecen estos procesos formativos. **MATERIAL PEDAGÓGICO** B4. se elaboró una propuesta de cartilla pedagógica dirigida a las entidades territoriales sobre el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros. Paralelamente, la Subdirección de Educación y Participación (SEP) presentó otra propuesta para su revisión, con el propósito de definir cuál será acogida para continuar con el desarrollo del material pedagógico. **IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ÁNGEL** B5. Ruta de Atención al Maltrato Animal: se expidió la Resolución 1162 de 2026, mediante la cual se adoptaron la Ruta de Atención al Maltrato Animal y los lineamientos del Curso de Sensibilización contra el Maltrato Animal. **SEGUIMIENTO A LA PNPYBA** B6. Seguimiento a la Política: se consolidó el avance de la PNPYBA entre enero y agosto de 2026, con sus respectivos indicadores, productos y soportes. **FORTALECIMIENTO DEL SINAPYBA** B7. Articulación institucional: se adelantaron gestiones con el Ministerio de Salud y la UNGRD para fortalecer la articulación del SINAPYBA y abordar lineamientos relacionados con animales de compañía. **PLANEACIÓN NACIONAL** B8. Inclusión de PYBA en el PND: se elaboraron insumos para incorporar la protección y el bienestar animal en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 (Colombia Nacional). **MANEJO DE ESPECIES SILVESTRES Y GESTIÓN DEL RIESGO**: Bioseguridad y salvoconductos
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.6. Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin de fortalecer su planificación, manejo y administración	11	$ 145.873.750	$ 145.873.750	4	Informes de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia, elaborados	Informe de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia.	1	75	1	Informe de avance de la gestión para la conservación de áreas de especial importancia.	75	A1. Revisión de Mesa de Trabajo del Plan de Mejoramiento Auditoria de Desempeño Areas Protegidas OLACEF 2020, Oficina de Control Interno y Despacho Ministro. Ajuste a las competencias del Ministerio sobre el registro ante el RUNAP (registro único de áreas protegidas); A2. Mesa de trabajo RFPN Urrao, concepto de georeferenciación polígono reserva forestal con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA); A3. Mesa de trabajo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para la revisión de los polígonos de RFPN Hortigal y PRFN Cerro Quininí; A4. Reactivación de procedimiento para la Formalización del Registro de las siguientes Areas Protegidas - RFPN: Algodonal, Laguna de La Cocha - Cerro Patascoy; Río Tejo, Cuchilla del Sucuncuca, Caño Alonso, Caruto y Venus - Rio Morales; A5. Preparación de insumos y participación en Audiencia - Proceso de Restitución de Tierras Orden 24, Sentencia del 2 de junio 2026 - Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Sincelejo - PRT No. 700013121001-2016-00065-00, Predio Manzanares traslapado con RFPN Serranía Coraza - Montes de María; A6. Preparación de insumos Audiencia de verificación cumplimiento No. AP2500023150000-1999-00557-01 Altos de Teusaca, Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá y Reserva Forestal Protectora Productora Regional el Sapo; **Reservas de Biosfera**: B1. Se presentó a la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos la iniciativa normativa para la conformación del Comité Técnico Nacional del Programa MAB, para su revisión y remisión al Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, con el fin de continuar el trámite normativo al interior del Ministerio. B2. Se apoyó al Comité Semilla de la Reserva de Biosfera El Tuparro en las mesas de trabajo orientadas a preparar su reunión ante la Red Eclesial Panamazónica. B3. Se coordinó con la Defensoría del Pueblo, Regional Cauca y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, la gestión y el desarrollo de un segundo espacio de reunión para abordar la solicitud recibida sobre la ampliación de la Reserva de Biosfera Cinturón Andino. B4. Se gestionó la participación del punto focal nacional de juventud del Programa MAB en Colombia y de un joven vinculado a la Reserva de Biosfera El Tuparro en el IV Foro de Jóvenes de la Red IberoMAB, que se realizará en Chile del 2 al 6 de noviembre. B5. Se formularon aportes, comentarios y sugerencias al borrador del Acuerdo ABC por el Pacífico Chocoano y se consolidó la respuesta del Ministerio para su posterior remisión a CODECHOCÓ. B6. Se gestionó un primer contacto con la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Karst, con el propósito de explorar el interés de
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202052	Documentos de planeación	4. Aumentar las acciones para la conservación de la Biodiversidad	4.7. Desarrollar actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia	11	$ 105.029.100	$ 105.029.100	4	Informes de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia, elaborados.	Informe de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia..	1	75	1	Informe de avance de las actividades que aporten a la implementación de la convención RAMSAR en Colombia..	75	1. Política Nacional de Humedales: Se avanzó en la actualización y consolidación de la Política Nacional de Humedales, mediante la revisión y fortalecimiento de sus componentes técnicos, normativos y de política pública, incorporando las recomendaciones y observaciones formuladas por el equipo técnico de humedales. Durante el periodo se continuó con la armonización de sus contenidos frente al marco normativo y de política vigente, así como con los ajustes de estructura, contenidos, gráficos y diagramación del documento. Estos avances permiten fortalecer la coherencia de la Política y la articulación de sus líneas estratégicas frente a los retos actuales de conservación, restauración, uso sostenible y gestión integral de los humedales del país, avanzando hacia la consolidación de su versión final. 2. Actualización normativa para la gestión de humedales: Durante el periodo se avanzó en la actualización y armonización de las Resoluciones 157 de 2004 y 196 de 2006, mediante la revisión y ajuste de sus disposiciones técnicas y normativas, con el propósito de consolidar un instrumento actualizado para la gestión integral de los humedales en Colombia. Se continuó con la revisión de criterios relacionados con la caracterización, delimitación, planificación y manejo de estos ecosistemas, así como con la incorporación de observaciones y aportes técnicos del equipo de humedales. Adicionalmente, se avanzó en los ajustes a la Resolución 157 de 2004 mediante la inclusión y actualización del Protocolo para la Designación de Humedales de Importancia Internacional – Sitios Ramsar, incorporando disposiciones orientadas a precisar los criterios técnicos y el procedimiento aplicable para la identificación, evaluación y designación de estos sitios en Colombia. Con estos avances se continúa fortaleciendo la propuesta normativa y su articulación con los compromisos nacionales e internacionales relacionados con la conservación y gestión de los humedales. 3. Inventario Nacional de Humedales: Se avanzó en el desarrollo y fortalecimiento del Inventario Nacional de Humedales (INH), mediante la consolidación de insumos técnicos relacionados con su marco normativo, conceptual y metodológico, su articulación con la Ley 2478 de 2025, la hoja de ruta para su desarrollo y los elementos orientadores para la participación de las autoridades ambientales y demás actores involucrados en su implementación a escala nacional y territorial. Asimismo, durante el periodo se elaboró y remitió la presentación del Inventario Nacional de Humedales para su socialización ante las Partes Contratantes participantes en el curso sobre inventarios de humedales dictado por la Convención sobre los Humedales. La presentación incorporó los principales avances conceptuales y metodológicos del INH, su marco normativo, hoja de ruta y orientaciones para su implementación y articulación territorial, permitiendo compartir la experiencia y los avances de Colombia en esta materia en un escenario internacional de fortalecimiento de capacidades.
DBBSE	DBBSE	Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el territorio Nacional	3202057	Servicio de asistencia técnica	5. Fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	5.1. Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las estrategias y objetivos propuestos.	11	$ 2.462.665.975	$ 2.462.665.975	4	Documentos con avances del acompañamiento a la implementación y seguimiento de las metas del Plan de Acción de Biodiversidad desde las competencias de la dirección y actividades misionales , elaborados	Documento con avances del acompañamiento a la implementación y seguimiento de las metas del Plan de Acción de Biodiversidad desde las competencias de la dirección y actividades misionales	1	75	1	Documento con avances del acompañamiento a la implementación y seguimiento de las metas del Plan de Acción de Biodiversidad desde las competencias de la dirección y actividades misionales	75	A1. Apoyo en los proyectos de posicionamiento nacional en el marco de COP16 y la COP17, mediante: i) comentarios al acuerdo sobre State of Nature Metrics y su alineación con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal; ii) comentarios al borrador de declaración Yerevan Call to Action; iii) participación en la primera reunión preparatoria de la COP17. A2. Elaboración de respuestas, conceptos e insumos relacionados con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la implementación del PAB 2030, incluyendo: i) comentarios a la Ruta 2030 y diagnóstico de capacidades de monitoreo del MMB-KM; ii) concepto técnico sobre BioInvest; iii) ayuda memoria y participación en espacios de seguimiento del PAB; iv) análisis y revisión de entregables de la consultoría sobre incentivos perjudiciales para la biodiversidad asociados al sector transporte, en el marco de la Meta 18 del MMB-KM y la Meta 5 del PAB; v) participación en las Subcomisiones de Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos; vi) revisión de la Guía para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental Comunitario y del Plan Nacional de Especies Exóticas; vii) insumos para el PAI, PND, restitución de derechos territoriales Yanacona, proyecto de ley sobre PSA asociados a agroecología y ASOCARS; viii) revisión del documento sobre riesgo ecológico. B1. Se actualizaron los formatos de la iniciativa normativa para el decreto reglamentario de la Ley 2237 de 2022. B2. Se recibieron comentarios y ajustes para el plan de acción del documento de política B3. Se realizó mesa de trabajo interinstitucional para revisar el plan de acción y las propuestas. C1. Del Convenio 693-2020, suscrito con MASBOSQUES, el 22 de septiembre de 2026 se solicitó el cierre del expediente, acreditando reintegros por $18.125.793,76 y $1.005.645 (radicado 21002026E3019340). C2. Del Convenio 844-2023, suscrito con el PNUD, el 29 de septiembre de 2026 se solicitaron certificaciones para el acta de cierre, con plazo de diez días hábiles (radicado 21002026E2037333). C3. Del Convenio 901-2023, suscrito con el Resguardo Indígena Kankuamo, el 24 de septiembre de 2026 se solicitó incorporar la documentación de liquidación al expediente ARCA 20234002133000014E. C4. Del Convenio 902-2023, suscrito con la Gobernación de Caldas, el 30 de septiembre de 2026 se solicitó incorporar la documentación de liquidación al expediente ARCA 20234002120900256E. C5. Del Convenio 927-2023, suscrito con la Fundación Orquídeas, en septiembre de 2026 se informó el acta de liquidación con actuación ejecutada

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.1. Apoyar a los territorios en la implementación de las acciones contempladas en el Plan de implementación de la NDC y en sus PIGCCT	11	$ 732.617.500	$ 732.617.500	1	Guía de asistencias técnicas para la planificación, implementación y seguimiento de compromisos climáticos en materia de adaptación, elaborada	Consolidación de resultados y documentación de lecciones aprendidas.	0	80	0	Consolidación de resultados y documentación de lecciones aprendidas.	80	A corte de septiembre de 2026, se ejecutó y realizó la asistencia técnica como Nodo Regional de Cambio Climático Norandino el 21 de septiembre, dando cumplimiento a la asistencia pendiente reportada en agosto. Durante la jornada se identificaron como principales necesidades el fortalecimiento de la incorporación del cambio climático en la planificación territorial, la articulación de las medidas de los PIGCCT con los planes de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento territorial, y el mejoramiento de los mecanismos de seguimiento a su implementación. Adicionalmente, el 24 de septiembre de 2026, se realizó una asistencia técnica a los actores de la Mesa de Cambio Climático de Córdoba, departamento que hace parte del Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular, en atención a la solicitud de la CVS. La jornada permitió fortalecer la articulación territorial y abordar herramientas de seguimiento y monitoreo de las acciones climáticas, destacando su utilidad para visibilizar las acciones adelantadas por entidades y sectores y facilitar el intercambio de experiencias. El 15 de septiembre de 2026 se desarrolló, en modalidad virtual, la Asistencia Técnica Fase 2 con el Nodo Regional de Cambio Climático de la Amazonía NORCCA, en respuesta a las necesidades de implementación y seguimiento identificadas en la primera fase. Durante la jornada se socializaron el marco normativo y la Ficha Técnica de seguimiento al Plan de Acción de los PIGCCT, explicando las orientaciones para registrar medidas, acciones, metas, indicadores, recursos, responsables y avances de implementación. El intercambio permitió atender inquietudes sobre la desagregación de costos de medidas, el registro de acciones sin asignación presupuestal específica y la organización de los reportes. Se destacó la importancia de justificar estas particularidades en las observaciones de la ficha y mantener la relación de las acciones con los objetivos del PIGCCT. El 18 de septiembre de 2026 se desarrolló, en modalidad virtual, la Asistencia Técnica Fase 2 con el Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia NORECCO, orientada a profundizar en el uso de la herramienta de seguimiento y reporte de los PIGCCT, de acuerdo con las prioridades del diagnóstico inicial. Se explicaron los componentes de la Ficha Técnica de seguimiento al Plan de Acción de los PIGCCT y se recogieron aportes derivados de su diligenciamiento, entre ellos la experiencia de Villavicencio en la articulación del PRICCO con su Plan de Acción Climática. Asimismo, se recomendó revisar los posibles aportes de AGROSAVIA a las medidas regionales, definir en el Nodo la forma y los tiempos para organizar los reportes y promover la articulación de los actores territoriales con la Gobernación y el equipo consultor encargado de actualizar el PIGCCT del Meta, considerando la posible participación del Ministerio.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.2. Realizar el fortalecimiento de capacidades en planificación, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de las comunidades étnicas	11	$ 472.200.000	$ 472.200.000	2	Informes del eje étnico-territorial y de diálogo social, elaborados	Actividades de articulación, registro de avances, participación en mesas interinstitucionales y acompañamiento técnico a comunidades étnicas y territoriales.	0	50	0	Actividades de articulación, registro de avances, participación en mesas interinstitucionales y acompañamiento técnico a comunidades étnicas y territoriales.	50	Durante el mes de septiembre de 2026, se dio continuidad a las actividades de articulación, seguimiento, participación en espacios de diálogo social y acompañamiento técnico a comunidades étnicas y organizaciones territoriales. Con la ejecución de estas acciones, se mantiene la trayectoria del avance previsto para el eje étnico-social (50% acumulado), garantizando el cumplimiento de los compromisos e hitos planificados en el marco de la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo con enfoque diferencial.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.3. Implementar el plan nacional de prevención y control de incendios forestales	11	$ 172.000.000	$ 172.000.000	1	Guía de apropiación social para la prevención de incendios forestales, formulada.	N.A.	0	80	0	Pendiente: Primera entrega de documento borrador de la guía de apropiación social.	40	A corte de septiembre de 2026, el entregable correspondiente a la primera entrega del documento borrador de la guía de apropiación social se mantiene como pendiente. El proceso de contratación del equipo consultor encargado de formular la Guía de Apropiación Social para la prevención de incendios forestales en alianza con la FAO concluyó su etapa de cierre de convocatoria el pasado 9 de septiembre de 2026 y se encuentra en curso su trámite administrativo. Por lo anterior, conforme a los lineamientos institucionales, se mantiene el porcentaje de avance del periodo anterior (40%) y el rezago se traslada a los siguientes periodos hasta la formalización del equipo y la entrega del producto.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206003	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	1. Aumentar la articulación con los territorios para apoyar la incorporación del cambio climático en instrumentos, planes, programas y proyectos	1.4. Realizar fortalecimiento de capacidades a las entidades territoriales y autoridades ambientales en la adecuada incorporación de la adaptación, Mitigación al cambio climático y la gestión del riesgo en la planificación territorial	11	$ 348.450.000	$ 348.450.000	2	Acciones de fortalecimiento de capacidades desarrolladas en adaptación y gestión del riesgo	Seguimiento a la participación de entidades y soporte técnico.	0	80	0	Pendiente: Implementación completa de los cursos virtuales.	35	Durante el mes de septiembre de 2026, no se registraron avances físicos adicionales en el desarrollo de los cursos virtuales, debido a que la Subdirección de Educación y Participación (SEP) informó mediante correo electrónico (09 de septiembre de 2026) que las vulnerabilidades de ciberseguridad de la Escuela de Formación Virtual fueron puestas en conocimiento de la Subdirección y que la Oficina de TIC (OTIC) designó un líder para evaluar la viabilidad técnica. Conforme a los lineamientos de la OAP frente a rezagos operativos, se mantiene el porcentaje de avance acumulado del periodo anterior (35%), mientras se desarrollan las mesas de trabajo de definición técnica. Entregable: Correo SEP "estado curso virtual_09Sep2026"
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.1. Apoyar la formulación de documentos normativos que determinan la gestión de cambio climático y gestión del riesgo en los sectores y territorios	11	$ 498.600.000	$ 498.600.000	4	Documentos normativos presentados ante la Oficina Asesora Jurídica	Actividades preparatorias, revisión documental, soporte jurídico, coordinación interinstitucional y ajustes normativos.	0	0	0	Actividades preparatorias, revisión documental, soporte jurídico, coordinación interinstitucional y ajustes normativos.	0	Durante el mes de septiembre de 2026, la Dirección adelantó el acompañamiento técnico y la revisión jurídica de los proyectos normativos previstos en la agenda regulatoria institucional. En este sentido, se coordinó la revisión y ajuste del proyecto de decreto para la derogatoria del Decreto 973 de 2026 y el restablecimiento del Título 11 del Decreto 1076 de 2015, estructurando la memoria explicativa y la propuesta de escenarios normativos. Asimismo, se participó en los espacios de articulación interinstitucional y mesas de trabajo sobre el Decreto de Salvaguardas y el cumplimiento de órdenes judiciales (Sentencia T-210), y se consolidaron las respuestas a los requerimientos de entes de control y de la ciudadanía en materia climática y ambiental. No se programaron entregables finales de presentación formal ante la OAJ para este periodo específico, por lo que el avance se mantiene conforme al cronograma previsto.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.2. Apoyar la identificación de necesidades para la implementación de medidas y acciones de cambio climático en sectores y territorios	11	$ 273.900.000	$ 273.900.000	1	Documento preliminar elaborado de actualización de la Guía de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE).	Guía con validación y revisión técnica	0	80	0	Guía AbE con revisión técnica	80	Durante el mes de septiembre se entrega documento versión septiembre 2026 y matriz con comentarios consolidados. Durante Julio se realizó un ejercicio de revisión al interior del equipo AbE, también se creó un formato para la recopilación de comentarios y a través del correo de la Directora técnica se compartió el documento con los actores involucrados en los espacios previos, para recibir comentarios. A partir de los 135 comentarios recibidos y dispuestos sobre el formato, se reestructuró la guía, se ajustaron los capítulos y contenidos, se desarrolló con mayor profundidad algunos temas y se acogieron varias propuestas de mejora.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.3. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	11	$ 1.340.624.167	$ 1.340.624.167	3	Informes de gestión consolidados	Seguimiento continuo al PAI, ejecución presupuestal, gestión documental, cooperación internacional y reportes en plataformas institucionales.	0	60	0	Seguimiento continuo al PAI, ejecución presupuestal, gestión documental, cooperación internacional y reportes en plataformas institucionales.	60	Durante el mes de septiembre de 2026, se ejecutó el seguimiento integral a la gestión presupuestal y de planeación de la DCCGR:Seguimiento Presupuestal y PAC: Se consolidó el seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y programación de pagos a contratistas. Se formuló y tramitó en ARCA la programación mensual del PAC para octubre de 2026, garantizando la proyección de recursos para el pago de honorarios del equipo de contratistas.Plan de Acción Institucional (PAI) y PIIP: Se coordinó la solicitud, revisión y consolidación del Reporte del PAI (corte agosto 2026), articulando mesas de trabajo técnicas con la OAP. Asimismo, se realizó el reporte de avance cualitativo y financiero en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). Planeación Estratégica y Gestión Documental: Se prepararon insumos presupuestales para el proceso de seguimiento y avance de la Dirección, se consolidó la matriz de contratación CPS 2026 y se administró el flujo de correspondencia en la plataforma ARCA, gestionando derechos de petición.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.4. Realizar fortalecimiento de capacidades en términos de medios de implementación para sectores y territorios	11	$ 449.266.667	$ 449.266.667	2	Informes de seguimiento y gestión elaborados (informes de de seguimiento a los PIGCC sectoriales y territoriales y elaboración de insumos para el BTR2 +4 CNCC.	Ajustes finales a los insumos técnicos y consolidación de resultados.	0	80	0	Ajustes finales a los insumos técnicos y consolidación de resultados.	80	Si bien el Segundo Reporte Bienal de Transparencia (BTR2) ya fue publicado, se remitió nuevamente, de manera formal, la encuesta de diagnóstico a los ministerios responsables de formular e implementar sus Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), con el propósito de complementar la información requerida para la elaboración del informe final interno.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206007	Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales	2. Contribuir en el reconocimiento y uso de los medios de implementación para la acción climática Sectorial y Territorial	2.5. Realizar fortalecimiento de las capacidades del SINA en la Gestión de Riesgo de desastres	11	$ 491.116.666	$ 491.116.666	2	Documentos elaborados sobre acciones de fortalecimiento del SINA en gestión del riesgo de desastres	Revisión interinstitucional y ajustes técnicos al borrador de la guía.	0	80	0	Revisión interinstitucional y ajustes técnicos al borrador de la guía.	80	A la fecha se han revisado una serie de documentos y anexos por parte del equipo técnico del Ministerio de Ambiente y PNUD, de acuerdo con lo definido en el plan de trabajo y los avances de la consultoria, dentro de los que se encuentran: - Documento técnico producto de la revisión documental, diagnóstico de brechas y los resultados de entrevistas a actores clave. Anexos: Inventario de documentos revisados y síntesis de aportes para el diagnóstico de pérdidas y daños en Colombia, Mapeo y caracterización de actores, encuestas, entrevistas y sistematización. - Propuesta metodológica de la hoja de Ruta de Perdidas y daños - Propuesta de marco conceptual y estado del arte nacional e internacional sobre pérdidas y daños, con énfasis en el sector ambiente Anexo: propuesta preliminar de indicadores de proceso para el seguimiento de pérdidas y daños en Colombia - Documento técnico del análisis de los límites de la adaptación, acompañado de la cartografía asociada con el analisis por sector y región. Anexo: Resultados Limites de adaptación territorial. - Documento que consolida el desarollo participativo de los talleres subnacionales y nacional, metodologias e instumentos aplicados. Anexos: Nota concepto del Taller Nacional de Validación y Consolidación de Resultados Pérdidas y Daños por cambio climático, Documento de Avance de Sistematizacion de los Talleres Subnacionales. - Documento de marco conceptual y estado del arte nacional e internacional sobre pérdidas y daños en el marco de los sectores y territorios. - Construcción de la Guia metodológica de evaluación de pérdidas y daños climáticos, validada con entidades. (Anexo. Carpeta documentos Perdidas y Daños)
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.1. Realizar el fortalecimiento de la infraestructura institucional, normativa, y tecnológica para promover la integridad ambiental de los mercados de carbono.	11	$ 624.500.000	$ 624.500.000	2	Informes elaborados sobre el fortalecimiento del Sistema MRV de mercados de carbono	Monitoreo de desempeño del sistema MRV y gestión de requerimientos pendientes.	0	80	0	Modernización del SNICC (MRV Mitigación) y justificacion de modernización	80	Se realizó el documento con apoyo del IDEAM, el cual consolida el estado actual del RENARE, las acciones requeridas para su relocalización hacia el IDEAM, las condiciones de operación del esquema híbrido, el cambio normativo que lo soporta, los riesgos, los costos estimados, la integración e interoperabilidad con las demás plataformas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), y las decisiones que deben adoptarse. Además incluye los arreglos institucionales que debería contener el sistema para incorporar acciones del Sistema de Contrabilidad de Remoción y Reducción de emisiones de GEI, que también hacen parte del Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación (MRV) de mitigación.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.2. Realizar el seguimiento a los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales y sectoriales	11	$ 227.800.000	$ 227.800.000	1	Documento técnico de reporte BTR2/4CNCC elaborado	Validación interinstitucional del documento de reporte.	0	80	0	Validación interinstitucional del documento de reporte.	80	Durante el mes de septiembre de 2026, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR), en trabajo articulado con el IDEAM, adelantó las gestiones de validación interinstitucional del BTR2 y la 4CNCC en el marco de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC): Socialización Técnica Conjunta: Presentación de los avances e insumos técnicos del informe conjunto MinAmbiente - IDEAM ante las entidades miembros de la CICC. Sistematización de Observaciones: Consolidación de los aportes, comentarios y resultados de la votación expresados por las instancias sectoriales y territoriales participantes. Soportes del Entregable: Estructuración y cargue del expediente de validación (presentaciones técnicas, actas de votación e inventario de observaciones sectoriales).
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.3. Implementar el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI.	11	$ 361.925.000	$ 361.925.000	2	Informes elaborados sobre la implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI, elaborados	Articulación interinstitucional y consolidación de resultados parciales.	0	80	0	Articulación interinstitucional y consolidación de resultados parciales.	80	Durante septiembre de 2026, la Dirección adelantó espacios de articulación técnica, institucional, sectorial e interinstitucional y consolidó resultados parciales asociados con la preparación e implementación gradual del PNCTE. Las actividades se concentraron en la revisión de los insumos técnicos para las reglamentaciones específicas, el análisis de la planeación de la Primera Fase, la preparación de los componentes tecnológico e institucional, el desarrollo de propuestas de comunicación e interacción con partes interesadas y la revisión de aspectos del Decreto 0969 de 2026 que podrían requerir fortalecimiento. En relación con las reglamentaciones específicas, durante el mes se culminó la revisión técnica del Producto 1 de la consultoría de estudios técnicos y operativos del PNCTE y se recibió, el 25 de septiembre, la versión completa ajustada del Producto 2. Este último contiene insumos relacionados con las actividades y los agentes potencialmente regulados, el umbral de emisiones, el límite y la cantidad de cupos, las subastas, los impactos económicos y otros elementos necesarios para el diseño del Programa. Al cierre del periodo, el Producto 2 continuaba en revisión técnica por parte del Ministerio, el DNP y el equipo del PMI. Esta situación incidió en retrasos en la programación prevista para avanzar en la estructuración de los instrumentos reglamentarios identificados en el plan de trabajo como Resoluciones 1 y 3. Adicionalmente, se inició la consolidación y el análisis de los comentarios, inquietudes y propuestas de fortalecimiento del Decreto 0969 de 2026 recibidos por la DCCGR mediante reuniones con actores sectoriales y otros insumos técnicos. El ejercicio busca determinar, desde las perspectivas técnica, jurídica e institucional, cuáles asuntos podrían requerir una modificación del Decreto y cuáles podrían atenderse mediante las reglamentaciones específicas o durante la implementación gradual del PNCTE. Al 30 de septiembre, este análisis se encontraba en desarrollo, considerando, entre otros aspectos, los desafíos de oportunidad asociados con el inicio de la Primera Fase en 2027, que requiere la expedición previa de instrumentos reglamentarios específicos cuyos insumos técnicos aún estaban siendo desarrollados y revisados. Respecto del cronograma de la Primera Fase, el apoyo técnico de septiembre se reorientó hacia la revisión de los resultados de la consultoría, el análisis de los costos e ingresos del PNCTE y la atención de requerimientos asociados con el componente tecnológico. Paralelamente, se identificó la necesidad de revisar nuevamente el alcance y la secuencia del cronograma, considerando las prioridades y orientaciones institucionales en evaluación y los análisis sobre la eventual necesidad de modificar el Decreto 0969 de 2026. En consecuencia, las actividades previstas para la preparación y revisión del expediente del cronograma no concluyeron durante el mes y quedaron sujetas a la actualización de la planeación y a las decisiones institucionales correspondientes.
DCCGR	DCCGR	Fortalecimiento de la acción climática territorial y sectorial del país nacional	3206011	Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia	3. Aumentar los procesos para la incorporación y entendimiento de los temas de transparencia y ambición climática Sectorial y Territorial.	3.4. Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático	11	$ 99.000.000	$ 99.000.000	2	Informes elaborados sobre la implementación del sistema MRV en proyectos priorizados.	Consolidación de resultados y validación de datos obtenidos.	0	80	0	Consolidación de resultados y validación de datos obtenidos. Pendiente: Capacitación técnica a actores locales en el uso del sistema MRV.	70	Se remitió a las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en La Mojana, mediante los respectivos oficios, el documento modelo del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para proyectos de mitigación de GEI, con el propósito de someter su contenido a revisión y validación. Como resultado de este proceso, se presenta la versión actualizada del documento MRV, que incorpora los ajustes realizados y continúa en proceso de validación.
DGIRH	DGIRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1.Gestionar los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua.	11	$ 1.992.034.903	$ 1.992.034.903	25	Documentos técnicos elaborados de los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la participación incidente, la promoción de una cultura del agua y el manejo y la transformación de conflictos por el agua	NA	0	65	0	NA	65	Durante el mes de SEP noviembre, en desarrollo de los documentos de los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias, se adelantaron las siguientes acciones: **Actividades para la asistencia a Autoridades Ambientales y/o sectores en la implementación de los instrumentos técnicos normados para la administración del recurso hídrico:** •Fortalecimiento de capacidades en modalidad virtual (09.09.2026) a las autoridades ambientales, en el Webinar: Estrategias en torno al agua para abordar los efectos del Fenómeno El Niño usando los instrumentos de planificación y administración •Asistencia técnica virtual (10.09.2026) a CAR Cundinamarca sobre uso eficiente y ahorro del agua y pérdidas de agua •Asistencia técnica virtual (23.09.2026) al personal del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares sobre autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento del agua y uso eficiente y ahorro del agua. **Fortalecimiento a las Autoridades Ambientales priorizadas y otros actores locales asociado a instrumentos de planificación ambiental** •Se presentó el Módulo II - PEM a las autoridades ambientales de la Macrocuenca Magdalena-Cauca (CARDER, CORANTIOQUIA, AMVA, CRQ, DAGMA y CVC) (04.09.2026); 11.09.2026 (CAR, CAM, SDA, CORTOLIMA, CORNARE, CSB, CAS, CDMB, CORPOCALDAS y CORPOBOYACÁ) y CORPORINOQUIA (25.09.2026,) con el alcance y los lineamientos del PEM Magdalena-Cauca y su articulación con los instrumentos de planificación del recurso hídrico a escala regional. •Se desarrolló el Módulo I – Fundamentos GIRH (04.09.2026) con las autoridades ambientales del Magdalena Medio (CORNARE, CSB, CAS, CDMB, CORPOCALDAS y CORPOBOYACÁ) y Alto Magdalena (CAR, CAM, SDA y CORTOLIMA) (07.09.2026) presentando el marco normativo y los instrumentos de planificación del recurso hídrico •Se desarrolló el Módulo III – POMCA y el Submódulo II: Actividades previas y aprestamiento (04,07sep2026) con CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR, EPA Cartagena, Barranquilla Verde, CRA y CORPOMOJANA, CORPONARIÑO para establecer las bases técnicas, institucionales y participativas de las fases posteriores del POMCA. •Se desarrolló el Módulo IV con CORMACARENA (09,16Sep2026) y con autoridades ambientales de la Macrocuenca Magdalena-Cauca (CARDER, CORANTIOQUIA, AMVA, CRQ, DAGMA, CVC, CAR, CAM, SDA, CORTOLIMA, CORNARE, CSB, CAS, CDMB, CORPOCALDAS y CORPOBOYACÁ) (18.09.2026) Se presentaron el alcance, el proceso de formulación e implementación de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) y la guía metodológica para la identificación de zonas de recarga, y su articulación con los instrumentos de planificación del recurso hídrico y el ordenamiento territorial. •Se formalizó la asignación del MAA de la Ux - Pondo Viejo con CORPOURABÁ (14 sep 2026), conforme a la Guía Técnica de Criterios

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DGIRH	DGIRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.2 Gestionar los procesos de generación de redes de conocimiento para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales.	11	$ 1.798.702.601	$ 1.798.702.601	14	Documentos técnicos elaborados de los procesos de generación de redes de conocimiento para la identificación y caracterización de las necesidades territoriales	1. Informe de avance que evidencie los aportes y/o insumos técnicos generados y demás acompañamientos para el cumplimiento de las acciones judiciales ventanilla minera y los páramos de Santurbán, Pisba, Almorzadero, Sumapaz. 2. Informe de avance que evidencie los aportes y/o insumos técnicos generados para el cumplimiento de las Sentencias Ancho, Anchicayá, Guaitara, Acción Popular ríos Blanco y Chiquito (Ipiales).	2	75	2	1. Informe de avance que evidencie los aportes y/o insumos técnicos generados y demás acompañamientos para el cumplimiento de las acciones judiciales ventanilla minera y los páramos de Santurbán, Pisba, Almorzadero, Sumapaz. 2. Informe de avance que evidencie los aportes y/o insumos técnicos generados para el cumplimiento de las Sentencias Ancho, Anchicayá, Guaitara, Acción Popular ríos Blanco y Chiquito (Ipiales).	75	Durante el mes de SEPTIEMBRE, en desarrollo de los documentos de los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias, se adelantaron las siguientes acciones: **Nodos Territoriales de Conocimiento:** •Se realizó un conversatorio(22.09.2026) con el Consejo Territorial de Cabildos, en el marco del ciclo de conversatorios "Corrientes de saberes" titulado "Agua, Vida y Territorio en la Sierra Nevada de Gonawindua" con la asistencia de más de 80 personas con el propósito de generar un espacio de diálogo e intercambio entre diferentes sistemas de conocimiento alrededor del agua, a partir de la experiencia de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de las acciones desarrolladas en el marco del Convenio 228 de 2025, particularmente en las cuencas de los ríos Tapias y Camarones y la franja marinocostera. •Se llevaron a cabo reuniones en articulación con la Universidad Francisco de Paula Santander y con la RAP del Gran Santander (03,14,18Sep2026) con el fin de socializar la preparación del Foro Internacional "Redes y Diálogos para la Gobernanza en Cuencas Transfronterizas", evento preliminar a la II Cumbre Internacional del Agua 2026 a llevarse a cabo en el mes de octubre. •Se llevaron a cabo reuniones con la Fundación Universitaria Los Libertadores (7,14Sep2026) para ajustar algunos conceptos biológicos en cuanto a nombre de especies para el primer capítulo del libro Mujeres Vida, de la misma manera se revisó el guion que corresponderá a las entrevistas que se llevarán a cabo para el capítulo 2 a las mujeres lideresas que irán en esta publicación. Luego se realizó la entrevista a la primer líder de la Laguna de Fúquene en donde se indicó que su trabajo se encuentra principalmente relacionado con la conservación de aves en la laguna de Fúquene y procesos asociativos con la comunidad para la conservación de este cuerpo de agua. **Enfoque de Genero:** se llevó a cabo espacio de diálogo y escucha con 21 lideresas de la Red Nacional de Guardianas del Agua y de la Vida (25.09.2026), orientado a conocer sus inquietudes, propuestas y expectativas frente a la continuidad, fortalecimiento, autonomía y proyección de la Red, **Consejo Nacional del Agua:** •Se realizaron mesa técnicas No. 4 del Comité Permanente de Aguas Subterráneas (21.09.2026) y No. 5 (28.09.2026), con el objetivo avanzar en la construcción de una hoja de ruta para definir criterios de priorización de municipios susceptibles al desabastecimiento de agua, particularmente frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, mediante la recopilación, revisión y cruce de información técnica aportada por las entidades participantes.
DGIRH	DGIRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.1. Desarrollar procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua.	11	$ 2.616.373.620	$ 2.616.373.620	29	Documentos técnicos elaborados de los procesos para la planificación, administración y uso del agua hacia la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de regulación, soporte cultural y de abastecimiento, como base para el ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua	1. Informe técnico avance de las acciones desarrolladas para el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento indígena e interculturales 2. Documento con Informe de Avance Proyecto (CGSM)	2	80	2	1. Informe técnico avance de las acciones desarrolladas para el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento indígena e interculturales 2. Documento con Informe de Avance Proyecto (CGSM)	80	Durante el mes de SEPTIEMBRE, en desarrollo de los documentos de los procesos para la planificación, administración y uso del agua, se adelantaron las siguientes acciones: **Meta Indígenas PND** **Entregable:** ***Informe técnico avance de las acciones desarrolladas para el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento indígena e interculturales*** •Se dio continuidad al seguimiento a la ejecución del Convenio 228 de 2025, en el marco de las acciones derivadas de la Consulta Previa de los POMCA Tapias-Camarones y Guatapurí. Así mismo se avanzó en la revisión y radicación de los insumos y soportes requeridos para la solicitud del tercer desembolso, relacionadas con el diagnóstico y monitoreo intercultural de los ecosistemas marino-costeros, así como con el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y seguimiento asociados al POMCA del río Tapias y Camarones. **Política Nacional del Agua:** se generó el documento "Incorporación de los criterios técnicos en el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua, y de este en los instrumentos normativos y de Política", como insumo al proceso de formulación de la Política Nacional del Agua. **Mojana:** se generó un informe de los principales hitos del Convenio 1018-2023 entre el PNUD-Minambiente. **CGSM** **Entregable:** ***Documento avance proceso de implementación del del proyecto formulado en la ecorregión ciénaga grande de Santa Marta río Frio-Sevilla*** **Socializaciones instrumentos de administración del recurso hídrico** Reglamentación art 274: socialización del Decreto 0875 de 2026 en modalidad virtual (11.09.2026) en el "Primer Encuentro Municipal de Usuarios de Asociaciones de Acueductos Rurales y Urbanos", en el municipio de Mongua, Boyacá; cuyo propósito fue "fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y legales de las asociaciones de acueductos y promover el intercambio de experiencias entre los líderes comunitarios". **Guía PMAA**
DGIRH	DGIRH	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar accciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento.	2.2 Gestionar el monitoreo y la información del ciclo del agua que contribuyan con la democratización de la información del recurso hídrico.	11	$ 403.888.876	$ 403.888.876	4	Documentos técnicos elaborados de la gestion del monitoreo y la información del ciclo del agua que contribuyan con la democratización de la información del recurso hídrico.	NA	0	50	0	NA	50	Durante el mes de SEPTIEMBRE, en desarrollo de las acciones de monitoreo y gestión de la información del ciclo del agua, se adelantaron las siguientes acciones: •Avance de un 34% en la revisión de capa PORH con respecto al inventario entregado de PORH, para identificar necesidades de actualización y alimentar visor para el submódulo. •Actualización del estado de los POMCA en capa publicada en el visor del submódulo, con base en reporte recibido por el Grupo de Planificación y el avance en reporte de cargue en SIRH. •Desarrollo de pruebas e identificación de ajustes al módulo PORH y sesiones de trabajo con desarrollador (7/09, 25/09) •Sesiones de trabajo con grupo de administración para revisión realización de pruebas al submódulo PORH (25/09), ajuste de cronograma (29/09), revisión de propuesta de reportes gráficos PORH y sesión de socialización y alcances (18/09). •Socialización de los resultados de gestión de la información y el conocimiento del recurso hídrico sobre concesiones y permisos de vertimientos a las Autoridades ambientales (15/09, 30/09). •Diseño de casos de prueba para las historias de usuario del submódulo RURH, referente a descarga de información alfanumérica y espacial. •Se realizaron dos espacios para la socialización de los resultados de gestión de la información y el conocimiento del recurso hídrico sobre concesiones y permisos de vertimientos a las autoridades ambientales (24,30Sep2026). •Se realizaron meas de trabajo (2,3,7,10,11,15,16,18,21,22,23,25,28,29 y 30Sep2026) con 17 autoridades ambientales (CORPONOR, CARDER, CDMB, CORPOBOYACÁ, CORPOURABÁ, CAM, CVS, CORANTIOQUIA, CORPOCESAR, CORPOCALDAS, CORPOAMAZONIA, CORPOCHIVOR, CORNACARENA, CORPONARIÑO, CAR, CRA y CRC), con el acompañamiento del Grupo de Planificación de Cuencas y Acuíferos de la DGIRH. Las jornadas fortalecieron las capacidades técnicas para el cargue y registro de información en el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), principalmente de los POMCA que ya se encuentran en proceso de cargue de la fase de formulación, lo que permitió actualizar la documentación en la plataforma y asegurar su disponibilidad para consulta pública. •Se brindó asistencia técnica sobre el reporte de avance de los instrumentos en el módulo de ejecución, evaluación y seguimiento, con orientaciones para registrar las instancias de participación en la ejecución del POMCA, la concertación de determinantes ambientales y el balance de cumplimiento de las metas programadas para cada año conforme el horizonte del instrumento. Así como se remitieron los boletines trimestrales para las Macrocuencas Pacífico y Caribe.
DOAT SINA	DOAT SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205006	Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.	1.1 Realizar acciones de articulación, coordinación y orientación, que fortalezcan la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés.	11	$ 2.220.854.250	$ 2.297.465.416	5	Acciones de coordinación implementadas para fortalecer la gobernanza ambiental.	Informe de resultados del calculo del Indice de Desempeño institucional de las Corporaciones IEDI, vigencia 2025	0	56	1	Informe de resultados del calculo del Índice de Desempeño institucional de las Corporaciones IEDI, vigencia 2025	56	Durante el mes de septiembre se desarrollaron acciones de articulación, coordinación y orientación, que fortalecen la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés, durante el mes de septiembre se alcanzaron los siguientes resultados: **Modernización del SINA:** Dentro de los apoyos suministrados a las diferentes áreas técnicas de la entidad en el marco de la implementación del "Programa de Fortalecimiento de capacidades de las entidades ambientales del SINA - Alianza SINA" que viene liderando esta Dirección, se encontraron los siguientes: Fortalecimiento en gestión de información territorial: Se apoyó el desarrollo de jornadas de capacitación sobre el estándar LADM (ISO 19152:2012) y la modelación de Objetos Territoriales Legales (OTL) del sector ambiental, dirigidas a CDMB, CAS, CDA, CORPONOR y CORPORINOQUIA, realizadas los días 3 y 4 de septiembre de 2026. (Anexo 1. Capacitación LADM y OTL); Orientaciones técnicas y ambientales: Se apoyó la convocatoria y divulgación de los espacios sobre seguimiento a POMIUAC y Soluciones basadas en la Naturaleza, dirigido a CARSUCRE, CVS y PNN (3 de septiembre); determinantes ambientales marino-costeras para CORPAMAG (8 de septiembre) y CVS (22 de septiembre); revisión del balance hídrico y distribución de caudales en unidades con IUA alto o crítico (9 de septiembre); y socialización de la Resolución 565 de 2026 sobre criterios de calidad del agua, dirigida a CARDER, CRQ y CORPOCALDAS (14 de septiembre). (Anexo 2. Espacios de participación); Gestión del recurso hídrico: Se apoyó la realización de dos encuentros, desarrollados los días 24 y 30 de septiembre, para socializar resultados de gestión de información y conocimiento sobre concesiones de agua y permisos de vertimiento, con participación de las autoridades ambientales regionales, urbanas, PNN y ANLA. (Anexo 3. Socialización concesiones de agua); Socialización de instrumentos normativos: Se apoyó la divulgación del taller técnico sobre el Decreto 700 de 2026 y la Resolución 981 de 2026, desarrollado los días 16 y 23 de septiembre, con participación de autoridades ambientales organizadas en dos grupos regionales. (Anexo 4. Socialización normatividad); Encuentro SINA 2026: Se apoyó la preparación logística y metodológica del encuentro programado para el 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre de 2026, orientado a fortalecer la articulación interinstitucional y la construcción de una agenda conjunta entre las entidades del SINA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y aliados estratégicos. (Anexo 5. Encuentro SINA). **Inspección y vigilancia**: Durante el mes de septiembre se dio continuidad al análisis de los expedientes y a la verificación de la información remitida por las Corporaciones Autónomas Regionales, actualizando la matriz de seguimiento y definiendo las actuaciones correspondientes según el estado de cada caso; se adelantó el cierre de tres casos: 113, relacionado con PSMV, con recomendación de adopción de correctivos; 15, asociado a la apertura de una vía en la zona de amortiguación del Parque Natural Regional Siscunsí-Ocetá, con remisión a la Procuraduría General de la Nación por incumplimiento; y 69, relacionado con presuntas afectaciones al recurso hídrico [illegible]

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
DOAT SINA	DOAT SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	2. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	2.1 Realizar actividades de Ordenamiento Ambiental Territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PND, con el enfoque de Ordenamiento alrededor del agua.	11	$ 2.415.425.750	$ 2.328.814.584	7	Documentos elaborados que evidencian acciones de ordenamiento territorial alrededor del agua	N/A	0	47	0	N/A	47	Con el fin de avanzar en las actividades de Ordenamiento Ambiental Territorial, en función de los compromisos adquiridos en el PND con el enfoque de Ordenamiento Alrededor del Agua, en el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: **Asistencias técnicas:** Durante el periodo de reporte se realizaron dos jornadas de asistencia técnica dirigidas a CORMACARENA y CRC, orientadas a la socialización de la actualización de la Cartilla 6, relacionada con los lineamientos para la actualización de las determinantes ambientales y su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Asimismo, se brindaron orientaciones sobre la concertación de asuntos exclusivamente ambientales, conforme a la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, y se abordó el rol del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a los asuntos ambientales no concertados en los procesos de formulación y revisión de los POT. (Anexo 1. Avances asistencias técnicas). **Gestión ordenamiento ambiental territorial:** Durante septiembre de 2026, se avanzó en el trámite de intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a los asuntos exclusivamente ambientales no concertados del proyecto de modificación excepcional de normas urbanísticas del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Puerto Gaitán, Meta, en atención a la solicitud radicada bajo el No. 20261047341 del 28 de agosto de 2026, en el marco de las competencias establecidas en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997. (Anexo 2. Avances OAT). **Lineamientos ambientales**: Durante septiembre de 2026, se avanzó en la revisión y ajuste de la cartilla de lineamientos para las Áreas de Especial Importancia Ambiental (AEIA), mediante la precisión de competencias institucionales, el fortalecimiento del diagnóstico y la incorporación de conclusiones de estudios de caso y análisis del RUIA. Asimismo, se realizaron mesas técnicas con CORTOLIMA, CAM y CVS para identificar problemáticas territoriales, mecanismos de articulación y oportunidades de mejora, cuyos resultados fueron sistematizados y analizados mediante una matriz comparativa e incorporados al documento. Adicionalmente, se efectuaron ajustes al primer borrador de la "Guía para la incorporación de la dimensión ambiental en el diagnóstico de los Planes de Ordenamiento Territorial", atendiendo las observaciones del Grupo de Ordenamiento Territorial. Finalmente, se avanzó en la consolidación de la guía para las etapas de seguimiento, evaluación y formulación de los POT, con énfasis en determinantes ambientales, incorporando orientaciones sobre su categorización, políticas aplicables y seguimiento durante las diferentes etapas del ordenamiento territorial, así como los ajustes derivados de las observaciones del equipo técnico. (Anexo 3. Avances lineamientos ambientales). **Fortalecimiento del ordenamiento ambiental en los municipios NARP:** En el marco del Convenio 260 de 2026, ejecutado por
DOAT SINA	DOAT SINA	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional	3205030	Documentos de estudios técnicos	3. Implementar acciones para la consolidación y armonización de los instrumentos de ordenamiento, política, planificación, administración, gestión de la información y del conocimiento	3.1. Implementar acciones desde el ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y al Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y alternativas de uso, ocupación y tenencia).	11	$ 60.720.000	$ 60.720.000	1	Documento elaborado que evidencia acciones de implementación del Plan de Zonificación y ordenamiento ambiental territorial	N/A	0	50	0	N/A	50	En el marco de la implementación de las acciones de ordenamiento alrededor del ciclo del agua que contribuyan a la Paz Total y a la Reforma Rural Integral (Plan de Zonificación Ambiental y alternativas de uso, ocupación y tenencia), en el mes de septiembre se avanzó en las siguientes actividades: 1. Se realizó una reunión de articulación entre la DOAT-SINA de Minambiente y la Dirección Territorial Orinoquia (DTOR) de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de articular los resultados del Plan de Zonificación Ambiental y la propuesta de Zonificación del Área de Manejo Especial La Macarena. 2. Se elaboraron comentarios a los planes de vida de 5 Territoriales Campesinas Agroalimentarias (TECAM), a saber, del Oriente Antioqueño: Agua Monte y Páramo. En los municipios de San Francisco, Cocorná, San Luis, Granada y Argelia - Antioquia. Lucha Campesina. En los municipios de La Gloria y Pelaya - Cesar. Tuta Xua. Tierra de Unidad y Lucha. En el municipio de Sogamoso - Boyacá Moniquirá en Boyacá 3. Se elaboró un concept note para un proyecto de ampliación de la Zonificación Ambiental Indicativa a escala 1:100.000 al complejo de páramo de Santurban y a la Orinoquía Colombiana 4. Se acompañó el proceso de socialización de la cooperación técnica ECONOMÍA SOSTENIBLE Y MEDIOS DE VIDA PARA EL VALOR DE LA AMAZONIA – SELVA, junto al Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI) 5. Se hizo la selección final del proponente ganador con Patrimonio Natural y Visión Amazonia para la Zonificación Ambiental en Amazonas, Guainía y Vaupés, en más de 21 millones de hectáreas. (Anexo 1. Avances PZA).
GCOM	GCOM	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.1. Documento de planeación preliminar: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	11	$ 3.505.000.000	$ 3.505.000.000	12	Informes de gestión elaborados	Informe de gestión de la estrategia de comunicación e información de las políticas del sector ambiental.	1	72	1	(1) Informe de Gestión de la Estrategia de Comunicación e Información.	72	En **(SEPTIEMBRE)** realizamos los siguientes productos de Comunicación: **(397)** Contenidos Digitales. **(3)** Ruedas de Prensa / Declaraciones. **(38)** Boletines de Prensa. **(199)** Productos Audiovisuales. **(165)** Productos de Diseño. Igualmente, en este mes desarrollamos un total de **(5)** acciones de Comunicación Interna. Finalmente, durante el mes se ejecutaron **(10)** comisiones de servicio en territorio.
GCOM	GCOM	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	1.2. Divulgación: Fortalecer las estrategias de comunicación e información de la política del sector ambiental nacional.	11	$ 3.000.000.000	$ 3.000.000.000	2	Informes de gestión elaborados	N.A.	0	40	0	N/A	40	Durante el mes de septiembre no se programó entegable.
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.1. Gestionar acuerdos, políticas e iniciativas y proyectos de cooperación y banca internacional en materia ambiental y desarrollo sostenible	11	$ 1.089.795.908,00	$ 809.795.908	2	Boletines semestrales del estado de la cooperación ambiental, elaborados	N.A	0	50	0	N/A	50	Durante el mes de septiembre no se programó entegable.
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos y el posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales relacionados con la gestión Ambiental.	1.2. Gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de tratados multilaterales ambientales y otras instancias internacionales relevantes	11	$ 2.028.204.092,00	$ 2.028.204.092	5	Documentos de resultados sobre compromisos y representaciones internacionales	N.A	0	60	0	Durante el mes de septiembre no se cuenta con entregables del periodo	60	En el marco de las negociaciones internacionales: Se avanzó en la gestión y articulación de la agenda internacional del sector ambiental en el marco de la Semana del Clima de Nueva York 2026, mediante el fortalecimiento del diálogo con socios internacionales y la identificación de oportunidades de cooperación técnica y financiera orientadas a la adaptación y resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y la movilización de recursos para las prioridades ambientales de Colombia.
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.1. Brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental.	11	$ 2.222.727.746	$ 2.222.727.746	6	Informes de gestión elaborados (Informes de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad).	N/A	0	67	0	Informe de la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la entidad	67	Se reporta Avance del cumplimiento del Plan de Acción de la OAI en el mes de septiembre, el cual contiene la evidencia del avance cualitativo para esta actividad desagregada correspondiente a brindar acompañamiento jurídico y seguimiento a los procesos judiciales y administrativos para la protección del ambiente con objetivos de justicia ambiental, representado en la vigilancia, seguimiento, control y trámite oportuno de procesos judiciales y administrativos de la entidad, desagregados en: 1. 144 Acciones de Tutela gestionadas en los términos legales de temas varios. 2. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 20 Procesos Judiciales nuevos, discriminados así: •Acción popular: 4 •Nulidad simple: 1 •Reparación directa: 1 •Control automático: 7 •Ejecutivo: 1 •Otros: 6 3. Vigilancia, seguimiento, control y trámite frente a 35 Procesos Judiciales nuevos de Restitución de Tierras. 4. Atención 107 Requerimientos judiciales de temas varios. 5. Elaboración tramite y presentación ante el comité de conciliación de la entidad de 18 Fichas de Conciliación. 6. Seguimiento y Vigilancia constante al cumplimiento de las órdenes judiciales de 251 Sentencias con órdenes judiciales
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.2. Realizar el acompañamiento jurídica en las solicitudes de conceptos jurídicos, y procesos normativos del Sector Ambiente	11	$ 2.127.496.518	$ 2.127.496.518	6	Informes de gestión elaborados (Informes de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes y seguimiento preventivo de la agenda regulatoria, y demás actos administrativos).	N/A	0	67	0	Informe de la emisión oportuna de conceptos, solicitudes y seguimiento preventivo de la agenda regulatoria, y demás actos administrativos.	67	Se reporta seguimiento y avance cualitativo del Plan de Acción en el mes de Agosto frente a la actividad de realización de acompañamiento jurídico en las solicitudes de conceptos jurídicos y procesos normativos del Sector Ambiente para el mes de reporte de la vigencia 2026 por parte de la OAI representado en: 1. Gestión de 13 Instrumentos Jurídicos, dentro de los cuales se encuentran Conceptos Jurídicos, Conceptos de Proyectos de Ley, Proyectos normativos de Decreto y de Resoluciones y otros requerimientos respecto de temas de Licenciamiento Ambiental, Ecosistemas Estratégicos, Áreas Protegidas, Sancionatorio Ambiental, Recursos Naturales, Procesos Participativos y Limitaciones al dominio (PNN) y frente a asuntos de Recurso Hídrico, Emisiones Atmosféricas, Instrumentos Económicos, SINA, Residuos, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Ordenamiento Territorial, Servicios Públicos y Organización del Estado 2. Gestión de 7 gestiones a solicitudes de iniciativas normativas, dando cumplimiento a la agenda regulatoria 2026 y 24 gestiones y trámites de Derechos de Petición provenientes del Congreso de la República.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAI	OAI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	1. Fortalecer la ejecución de acciones, políticas, medidas y directrices jurídicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1.3. Gestionar de manera oportuna y eficiente la información generada por la Oficina Asesora Jurídica, garantizando el acceso público conforme a los principios de transparencia, máxima publicidad y las excepciones previstas en la ley	11	$ 111.775.736	$ 111.775.736	6	Informes de gestión elaborados (Informes de la gestión oportuna de la información generada por la OAI).	N/A	0	67	0	Informe de la gestión oportuna de la información generada por la OAI	67	Se reporta un avance cualitativo representado en las actividades tendientes a la organización del archivo de gestión perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas de producción, trámite, organización, descripción, custodia, préstamos y transferencias documentales, en aras de facilitar el acceso a la información pública, con criterios de máxima publicidad y atendiendo las excepciones de ley, condensado en las gestiones y organizaciones documentales de: •Cajas documentales: 49 •Procesos judiciales: 1.107 •Expedientes (carpetas): 1.107 •Expedientes reasignados en ARCA: 21 Respecto de las 49 cajas documentales, se adelantaron actividades de clasificación, identificación y rotulación, correspondientes a 30 cajas de conciliaciones extrajudiciales, 8 de procesos ordinarios y 11 de procesos de nulidad simple. Adicionalmente, durante septiembre se elaboró un (1) reporte de avance del Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA y un (1) reporte mensual de trámite de ARCA.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Diagnóstico: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible, así como el desempeño institucional a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión.	1.1. Fortalecer la articulación en la planeación estratégica y el seguimiento institucional y sectorial	11	$ 204.480.000	$ 204.480.000	54	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	Informe de seguimiento PAI Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc) Informe cumplimiento de las metas de la ley 2169 del 2021 en «Clima.	4	72	4	Informe de seguimiento PAI Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc) Informe cumplimiento de las metas de la ley 2169 del 2021 en «Clima.	72	**1) Informe de seguimiento PAI** • Se elaboró Informe y Boletín de Seguimiento del Plan de Acción Institucional, correspondiente al mes de agosto de 2026, con base en los reportes de las diferentes dependencias del Ministerio. Se solicitó la respectiva publicación en la intranet y portal web. Disponible en: https://intranet.minambiente.gov.co/seguimiento-plan-de-accion-2026/ **2) Informe mensual cumplimiento metas principales de gobierno** • Informe de Indicadores sectoriales y étnicos PND Sinergia: se generó el informe del avance de los reportes que deben hacer los gerentes de meta y del cumplimiento de las metas PND. El informe con los reportes realizados en Sinergia con corte al 31 de agosto 2026 fue enviado al coordinador del Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento. **3) Matriz de seguimiento a compromisos agenda social (Mingas, Paros cívicos, Acuerdos, etc)** • Se solicitó, consolidó y reportó en el aplicativo SIGOB de MinInterior, el seguimiento del mes de agosto 2026 de los compromisos con Mingas. **4) Informe cumplimiento de las metas de la ley 2169 del 2021 en «Clima.** • Se elaboró, consolidó y publicó el Informe de cumplimiento de las metas de la ley 2169 del 2021 en «Clima, a corte del primer semestre del 2026 al coordinador del Grupo de Políticas Planeación y Seguimiento.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Documento de planeación preliminar: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucioanal a través del la implementacion del modelo integrado de Planeación y Gestión.	1.2. Coordinar con las dependencias la formulación o actualización y el seguimiento de las políticas públicas ambientales y documentos Conpes así como apoyar la implementación de la Política de Gestión de Información estadística.	11	$ 170.500.000	$ 170.500.000	13	Documentos elaborados	N/A	0	53	0	N/A	53	**PPA:** En el mes de septiembre, se brindó apoyo a las áreas técnicas en la identificación y gestión de riesgos de los procesos de PPA e INA, así como en la revisión del contexto estratégico y la formulación de acciones de mejora. Se realizó la actualización de Project, la agenda de políticas y las carpetas compartidas con la información remitida por las áreas del periodo 2026-I. Asimismo, se realizó la articulación con el área de Gestión Documental para la creación de un expediente para los documentos del procedimiento P-M-INA-34, y se participó y aportó en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo desde el proceso de PPA. Adicionalmente, se elaboró el reporte de cierre de la acción H11D del Plan de Mejoramiento de la CGR, se dio acompañamiento a la SEP en la actualización la carpeta compartida PNEA, se atendió la solicitud de TH con las observaciones de las organizaciones sindicales a las PPA y se participó en las reuniones de actualización de MIPG y SIGRIP. **CONPES**: Durante el periodo, desde la OAP se lideraron mesas de trabajo con las dependencias responsables del seguimiento de acciones CONPES en SisCONPES, con el propósito de atender observaciones, resolver inquietudes y apoyar la identificación de dificultades en el diligenciamiento de los formatos de reporte. Asimismo, con las dependencias que contaban con información disponible, se revisaron los soportes y evidencias correspondientes, como parte de las actividades preparatorias para el periodo de reporte en SisCONPES, iniciado el 29 de septiembre.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299054	Documentos de Planeación	1. EDT: Diagnóstico: Actividad: Optimizar la planeación y gestión estratégica del sector ambiente y desarrollo sostenible así como el desempeño institucional a través del la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión.	1.3. Mejorar el desempeño institucional de acuerdo con lo establecido en el sistema integrado de gestión, a través del modelo integrado de planeación y gestión, los sistemas de gestión implementados, el sistema de información y la estrategia de comunicación interna SOMOSIG.	11	$ 517.147.200	$ 517.147.200	2	Informes de evaluación de Sistemas de Gestión y desempeño FURAG elaborados	N/A	0	70	0	Listados- actas - presentaciones - Formulacion PAMIPG	66	Respecto a la actividad programada desde agosto "Formulación Plan de Acción MIPG institucional y sectorial", durante el mes de septiembre se desarrollaron mesas de trabajo para la actualización de acciones formulación del Plan de acción MIPG 2026 por políticas, de la siguiente manera: - 17/09/2026 Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Planeación Institucional, - 18/09//2026 Gestión Ambiental Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, - 21/09/2026 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Compras y Contratación Pública, - 22/09/2026 Gobierno Digital - 25/09/2026 Seguridad Digital - 28/09/2026 Defensa jurídica y Servicio a las ciudadanías - 30/09/2026 Simplificación, Estandarización y Racionalización de Trámites, Participación ciudadana
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	2. Brindar acompañamiento en las acciones requeridas para la Viabilización de proyectos y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación.	2.1. Efectuar acciones requeridas para la viabilización y asignación de recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación	11	$ 1.018.725.000	$ 1.018.725.000	11	Informes de seguimiento elaborados	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos de inversión elaborado por el GATESPI	1	72	1	Informe de evaluación y seguimiento a proyectos de inversión elaborado por el GATESPI	72	Se elaboró el informe consolidado de las evaluaciones realizadas en el mes de septiembre por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento a Proyectos, en resumen: - Se emitieron 2 pronunciamientos técnicos de evaluaciones a proyectos del Fondo de Compensación Ambiental (vigencia 2026) con resultados: 2 Favorables. - Se emitieron 3 pronunciamientos técnico de evaluación a proyectos de Sistema General de Regalías (Asignación para la paz), con resultado: 2 No favorables. 1 Favorable. - Se realizaron 72 conceptos sobre proyectos del Sistema General de Regalías, en el marco de las convocatorias: Convocatoria para la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación; Convocatoria para la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para pueblos y comunidades indígenas; y Convocatoria para la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. - Se emitieron 8 informes de seguimiento presentados para evaluación de diferentes fuentes y vigencias, con resultados: 5 Informes finales no aceptados. 2 Informes de avance no aceptados. 1 Informe final aceptado. - Se brindó acompañamiento y asistencia técnica mediante la realización de 9 mesas técnicas, desarrolladas de forma virtual y/o presencial. Lo anterior corresponde al octavo seguimiento al Plan de Acción presentado durante el año.
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	3.Apoyar en la articulación de acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	3.1. Articular acciones estratégicas para la administración de los fondos ambientales a cargo del Ministerio	11	$ 591.630.600	$ 591.630.600	11	Informes de seguimiento a proyectos elaborados	Informe de gestión de proyectos de fondos ambientales y SGR	1	75	1	Informe de gestión de proyectos de Fondos ambientales y SGR (2 Grupos)	75	**1 Informe de Regalias - SGR (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)** (1) Informe de gestión SGR vigencia 2026 Asignación Ambiental y 20% de Mayor Recaudo. (19) Conceptos de viabilidad En el marco de la convocatoria 9. "Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación" del bienio 2025 – 2026, correspondiente a la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías operada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (12) Conceptos de viabilidad En el marco de la convocatoria 10. "Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para Pueblos y Comunidades Indígenas" del bienio 2025 – 2026, correspondiente a la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías operada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (5) Conceptos de viabilidad En el marco de la convocatoria 11. "Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras" del bienio 2025 – 2026, correspondiente a la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías operada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (3) Conceptos gestionados de proyectos remitidos para evaluación de otras Fuentes SGR. **Seguimiento a la distribución de recursos FCA 2026:** Durante este periodo el Departamento Nacional de Planeación emitió un (1) concepto favorable previa distribución por valor de $3.277.241.420, mediante Oficio No.20264300000956 del07 de septiembre de 2026. (1) Informe de distribución recursos Fondo de Compensación Ambiental – FCA 2026
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones encaminadas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	4.1. Acompañar al Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los procesos y tramites presupuestales requeridos en las plataformas administradas por el DNP y MHCP, para una oportuna y eficiente gestión de la entidad.	11	$ 107.100.000	$ 107.100.000	4	Informes de trámites y proyectos gestionados	N/A	0	50	0	N/A	50	En el mes de septiembre se realizó en la plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP la viabilidad sectorial de 8 proyectos clasificados así: 2 Ajustes con trámite presupuestal y 6 proyectos nuevos para viabilidad y registro. Además, se realizó un trámite de distribución previo concepto No. EI-TP-DPC-320101-0043 y del Fondo de Compensación Ambiental - FCA 2026 para 1 proyecto. Adicionalmente, en marco de la programación presupuestal se elaboró la primera carta de modificaciones al presupuesto y los ajustes a la regionalización vigencia 2027 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	4. Desarrollar acciones encaminadas a una eficiente gestión financiera y presupuestal del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	4.2. Implementar acciones para una eficiente programación, ejecución y seguimiento presupuestal del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que contribuyan al cumplimiento de las metas del PND.	11	$ 279.152.500	$ 279.152.500	12	Informes de programación y gestión presupuestal elaborados	Informes de programación y Gestión presupuestal elaborados	1	72	1	Informe de programación y Gestión presupuestal elaborado	72	Como parte de las acciones para una eficiente programación, desde la Oficina Asesora de Planeación se han adelantado para el mes de septiembre las siguientes acciones: *Se realizó seguimiento a la ejecución de recursos de inversión del PGN a las siguientes entidades del sector: ANLA, ANLA_FONAM, IDEAM, PNN, PNN_FONAM, IIAP, SINCHI, INVEMAR e IAVH; encontrando un saldo comprometido de $ 592.862 mil millones y un saldo obligado de $ 291.950 mil millones; equivalente al 53,1%% y 26,2% del valor total de inversión para la vigencia, respectivamente. * Se apoyó la elaboración de conceptos sobre proyectos normativos y tramites presupuestales del Ministerio y entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible * Se apoyó la elaboración de respuestas a solicitudes de información externas e internas y a derechos de petición. * Se remitió los indicadores de ejecución de los recursos de inversión, correspondientes a compromisos y obligaciones por centro de costo, con corte al mes de agosto, es cual se socializó a todos los enlaces de presupuesto * Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal centro de costos, con corte con cierre a 30 de septiembre con una ejecución del 93,7% compromisos por valor de $94,842 y 66.8% de obligaciones por valor de $67,349 del presupuesto total de $101.256 * Se realizó actualización de herramientas de información Power BI y tablerón de control, que permiten generar la información de ejecución presupuestal de la entidad en linea, https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fsandoval_minambiente_gov_co/IQDUVsR51eITSrZ_c4Ro4bbnATCiZippJNyG0SKVqoCLwCs?e=ObjaO8 *Se realizó acompañamiento al seguimiento de los proyectos de inversión en la plataforma PIIP para los proyectos 32 proyectos generando un cumplimiento del 90% de reportes de seguimiento a los proyectos en la plataforma, los cuales se encuentran distribuidos así: 10 proyecto de las dependencias del ministerio, 2 FBV, 9 institutos, 3 PNN, 4 ANLA, 2 IDEAM, 2 FONAM, los proyectos del Ministerio sin reporte fueron Secretaria General y Dirección de Asuntos Ambientales * En el marco de las políticas transversales acompañamiento a la mesa intrainstitucional sentencia T622 * Se acompaño los espacios de Lineamientos generales y conceptos básicos para el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en Sinergia
OAP	OAP	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299069	Servicio de asistencia técnica	5. Realizar acciones estratégicas orientadas a una eficiente planeación del sector de ambiente.	5.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos	11	$ 1.089.264.700	$ 1.089.264.700	11	Informes de gestión elaborados	Informe integrado de gestión compendio de informes especificos	1	72	1	Informe integrado de gestión compendio de informes especificos	72	La Oficina Asesora de Planeación para esta nueva vigencia 2026 durante el mes de septiembre avanzó en sus funciones transversales como se programó, por medio de los objetos destinados y metas en cuanto refiere a las diferentes tipos de gestión referidas, como se evidencia en el informe reportado (ver enlace: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dmunoz_minambiente_gov_co/IgCCb_-RmH3aSKeoCNLGKJ9nAU1M7twoL?x_wWmhmuOrk-U?e=bw9wP1)
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.1. Actualizar e implementar la estrategia técnica para el desarrollo de los Negocios Verdes y Sostenibles, con enfoque diferencial, territorial para la construcción de la paz total.	11	$ 530.000.000	$ 469.783.333	5	Acciones implementadas	Informe de avance	0	70	0	Informe de avance	70	Se adjunta los soportes correspondientes al mes de septiembre, de los planes, programas y proyectos, incluyendo los avances para el cumplimiento de las líneas estrategicas del PA 2026, de la siguiente manera: **Linea 1. Alianzas, Articulación y Política del PNNV**: se reportaron avances en la resolución IMG actualizada por parte del SINA, avances en el acompañamiento técnico al III Encuentro Departamental de Negocios Verdes de Cundinamarca, avances en el cumplimiento de la cláusula, de fortalecimiento a instructores en temas de la ONVS, mesas tecnicas en articulación con GGGI - SELVA y el proyecto WWF. **Linea 3. Financiamiento e incentivos**: Se reportó avance en la estrategia de linea de NV por OXI y avances en los ajustes dentro del marco ABC de programas de economías de la Vida. **Linea 4. Consumo Responsable y Sostenibles del PNNV**: Se reportaron avances la transferencia y responsabilidad de asignación a los enlaces de cada Autoridad Ambiental y avances en la revisión y ajuste conceptual de la estrategia de Etiquetas Diferenciales **Linea 6. Desarrollo y fortalecimiento de la oferta**: Avances en el seguimiento a los avances del proceso, en articulación con el Instituto Alexander Von Humboldt, con el propósito de revisar el estado de los procesos de verificación, la recepción y emisión de avales, avances en la presentación de la estrategia de Viveros, las mesas de trabajo adelantadas con el equipo para avanzar en la actualización del modelo de financiación, en articulación con los lineamientos del ABC y la identificación de posibles fuentes de financiación. **Linea 8. Acceso a mercados**: se reportaron avances en la organización de la propuesta BIOEXPO 2027, con la redacción de la descripción del Comité Estratégico de Seguimiento y Desarrollo.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.2. Diseñar e Implementar el modelo para la gestión del conocimiento de los Negocios Verdes y Sostenibles y de los instrumentos económicos	11	$ 751.600.000	$ 794.800.000	5	Acciones implementadas	Informe de avance (piloto de implementación y comunicación por instrumento e incentivo)	0	70	0	Informe de avance (piloto de implementación y comunicación por instrumento e incentivo)	70	Se describen los avances correspondientes al mes de septiembre, de los planes, programas y proyectos, para el cumplimiento de las líneas estrategicas del PA 2026, de la siguiente manera: Linea 2. Sistema de monitoreo y seguimiento: Avances en la consolidación y validación de la base de datos de Negocios Verdes a partir de la información suministrada por las autoridades ambientales, realizando la revisión y conciliación de los registros para verificar la correspondencia entre las cantidades reportadas y la información incorporada al Sistema de Información, avances en el módulo de Empresas Ancla dentro del Sistema de Información de Negocios Verdes, especificamente en la implementación de la ficha de homologación, avances en la revisión y seguimiento relacionada con el rechazo del reporte de la acción 1.69 del CONPES 4080, cuya implementación se encuentra a cargo de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles y se reportaron avances en actualizaron los procedimientos de aliados en verificación y acompañamiento a las ventanillas. Linea 5. Fortalecimiento de capacidades: Avances en la solicitud de la documentación requerida a los profesionales preinscritos a la cuarta cohorte de la Norma de Competencia Laboral para la Verificación de Negocios Verdes en convenio con el SENA, avances al seguimiento estadístico del curso de Negocios Verdes desarrollado con el PNUD. Linea 7. Investigación, desarrollo e innovación: Se presentó los avances de la calculadora huella de carbono a la nueva jefatura de la ONVS y de allí se desprendieron actividades de proyección para Bioexpo y ciertas divulgaciones, avances en el desarrollo de la mesa técnica con DNP y la oficina de Planeación de Minambiente con el objetivo de aclarar unas dudas; posterior a ello, se recibió la aprobación del indicador para empezar a reportar en la plataforma +Clima a partir de diciembre del 2026.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201031	Servicio de asistencia técnica	1. Aumentar el acompañamiento técnico en la implementación de los Negocios Verdes y Sostenibles	1.3. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	11	$ 1.014.150.000	$ 960.341.667	4	Informes de seguimiento elaborados	Informe de gestión	1	90	1	Informe de gestión	90	El equipo transversal brindó apoyo en los componentes jurídicos, financieros, gestión documental, Administrativo y de reportes de seguimiento a indicadores para dar cumplimiento a compromisos con periodicidad mensual en los términos exigidos por cada una de las entidades encargadas. durante el mes de agosto esas acciones fueron repetitivas por el cambio de gobierno e informes de gestión.
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.1. Actualizar los estudios técnicos para el diseño de instrumentos económicos e incentivos ambientales, asociados con la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos	11	$ 883.800.000	$ 927.166.667	1	Documento elaborado	N/A	0	60	0	N/A	60	Artículo 111 de la Ley 99 Durante septiembre de 2026, la ONVS avanzó en el proyecto de decreto reglamentario del art. 111 de la Ley 99 de 1993 con la preparación del paquete de la 6.ª presentación a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ): se dio respuesta a los 48 comentarios de la devolución del 28 de julio mediante tres capas de control de cambios en el decreto, la memoria justificativa y la iniciativa normativa (ajustes de las propuestas de la DGIRH, del art. 2.2.9.8.3.6, del Decreto 385 de 2026 y de los considerandos, entre otros), y se elaboraron el memorando de remisión a la OAJ, el oficio de reiteración de la consulta al DAFP sobre el registro de PSA (radicada el 18 de agosto con el No. 11012026EE2030343), se definieron los criterios para unificar las firmas del paquete con Carla Blondinetth Mosquera Zapata como Jefe de la ONVS y se trazó el plan de trabajo del 28 de septiembre al 23 de octubre. En paralelo, se elaboraron los insumos de la ONVS (preguntas 1, 2 y 6) para la respuesta al Oficio PAMI-SL-109-2026 del H. Representante Pedro Alejandro Murcia Lamprea (radicado interno 2026E1051506, 18/09), y se consolidaron los productos del reporte 2026-I de la acción 2.7 del CONPES 3886 (indicador con avance del 90 %, formato financiero con la nueva plantilla y avances detallados), con la cadena documental del concepto de la DBBSE, la presentación al Viceministerio y la remisión a la OAJ. En relación con la implementación del Decreto 800 de 2025: Durante septiembre de 2026 avancé en varias líneas de trabajo de la ONVS/GAES. En las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE), seguí liderando la reglamentación del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 bajo el Decreto 800 de 2026, que fija la fórmula de distribución del 3% entre las CAR y Parques Nacionales tras la nulidad del Decreto 644 de 2021. Atendí el oficio del IGAC del 1 de septiembre, que exigió la capa oficial de jurisdicciones de las CAR como base de las liquidaciones, y lo coordiné con la DOAT del Minambiente, con el periodo de transición que vence el 24 de noviembre. Trabajé el componente de TSE con María Margarita Bahamón y Julián Umaña (apoyo en datos). Pagos por Servicios Ambientales aplicables para los pueblos indígenas (PSAI) Se realizó seguimiento al cumplimiento del trazador IT4-112 del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la revisión con la jefatura, el 16 de septiembre de 2026, de los compromisos, avances y resultados asociados al proceso de reglamentación de los PSAI. A partir del balance de los compromisos asumidos, la ejecución presupuestal y la culminación del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, cuya protocolización se realizó en su totalidad, se determinó el cumplimiento del compromiso asociado al trazador.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.2. Diseñar y ejecutar un plan estratégico y operativo de los Instrumentos económicos e incentivos ambientales con enfoque diferencial, territorial y para la construcción de la paz total.	11	$ 615.500.000	$ 705.000.000	1	Documento elaborado	N/A	0	90	0	N/A	90	1. Actualización de mensual las acciones de seguimiento adelantadas en el plan de reporte asociadas a la implementación de los siguientes instrumentos: 1.1 Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales : Durante el mes de septiembre de 2026, y una vez recibidos los ajustes solicitados a las Autoridades Ambientales, se realizo la validación de los siguientes reportes finales entregados por: AMVA, CAM, CAR, CARDER, CARSUCRE, CAS, CDA, CDMB, CORANTIOQUIA, CORMACARENA, CORNARE, CORPAMAG, CORPOBOYACÁ, CORPOCALDAS, CORPOCHIVOR, CORPOGUAJIRA, CORPOGUAVIO, CORPONARIÑO, CORPONOR, CORPOURABÁ, CORTOLIMA, CRA, CSB, CVC y SDA. Posterior a esto se compiló la ficha de evaluación respectiva para cada uno de los mismos, esto con el fin de proceder a la remisión formal vía Oficio en los próximos meses previo al cierre de año. 1.2 Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable 1.2.1 Se adelanta la actualización del archivo de analisis para el informe de seguimiento a la implementación de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable 2018-2025 teniendo en cuenta los ajustes y envió por parte de las Autoridades Ambientales con las que se sostuvieron reuniones durante el mes de agosto. Asi mismo se adelanta el respectivo informe de seguimiento de la TCAFM 2018-2025. 1.2.2. Teniendo en cuenta la programación establecida para el mes anterior (agosto), se consolidan las fichas de validación de las autoridades ambientales que entregaron los reportes de la TCAFM con los ajustes requeridos por la ONVS. Asi mismo son cargadas la totalidad de las Autoridades Ambientales en la carpeta drive de GAES para su almacenamiento, consolidación y posterior envió. Los reportes entregados corresponden a: 1. Ficha de validación ajustada CAM (2026E1051296) 15-9-2026 2. Ficha de validación CORANTIOQUIA (2026E1051147) 15-9-2026 3. Ficha de validación CORPOURABA (2026E1051086) 15-9-2026 4. Ficha de validación CORNARE 28-9-2026 5. Ficha de validación CORPONARIÑO 30-9-2026
ONVS	ONVS	Transformación de la estrategia para el desarrollo de los negocios verdes y sostenibles, los instrumentos económicos e incentivos ambientales nacional	3201030	Documentos de lineamientos técnicos	2. Dinamizar las acciones para la motivación en el uso de los instrumentos económicos.	2.3. Elaborar el proyecto tipo para las 4 modalidades de pago por servicios ambientales y la reglamentación de otros incentivos a la conservación con enfoque diferencial, territorial.	11	$ 969.950.000	$ 907.908.333	17	Acciones de apoyo, implementación o seguimiento realizadas a proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	N/A	0	30	0	N/A	30	Durante el periodo se realizaron acciones de seguimiento técnico, jurídico y financiero en el marco de la ejecución de los proyectos de obras por impuestos que aparecen a continuación: •Convenio 1308-2023 proyecto "implementación de esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) en el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, municipio de Tumaco, departamento de Nariño", llevado a cabo entre CENIT, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y CORPONARIÑO, para el proyecto de inversión con el código BPIN 20230214000061. Para el proyecto en mención se adelantaron las siguientes acciones: oDesde el componente técnico se realizó la revisión del informe mensual de agosto y el reporte en el Sistema de registro PSA - Survey123 ArcGIS. oSe radicó memorando de solicitud de prórroga de seis (6) meses al plazo del Convenio, para modificar la Cláusula Cuarta. El 2 de septiembre se firma la minuta de modificación/prórroga por CENIT, CORPONARIÑO y MADS. oDesde el componente técnico se elaboró el informe de supervisión técnica, con corte a 23 de agosto de 2026. oSe proyectó el memorando de solicitud de Otrosí del Convenio. El 21 de septiembre de 2026 se envió por correo el enlace de Drive con la información del Otrosí, dirigido a las profesionales financiero y jurídico para los respectivos ajustes y retroalimentación. oSe remitió oficio de respuesta a CORPONARIÑO aceptando la prórroga solicitada para la presentación del reporte de monitoreo hídrico del Convenio, fijando como fecha límite el 31 de octubre de 2026. La solicitud queda cubierta por la Modificación No. 1 al convenio [suscrita el 2 de septiembre de 2026], que extendió el plazo total hasta el 2 de marzo de 2027. oEl 23 de septiembre se realizó mesa técnica sobre el Otrosí No. 2 del Convenio. Se revisó la validación del Hito 1, la secuencia de ajuste en PIIP previa al otrosí, los requisitos de solicitud de CENIT y CORPONARIÑO, el trámite de pólizas y la presentación de la ejecución financiera. Se definieron compromisos para avanzar en la formalización de la validación de soportes y la documentación requerida. •Convenio 1374-2024 proyecto "implementación de un esquema de Pago Por Servicios Ambientales (PSA) para la Reactivación Económica Sostenible Y Ambiental (RESA) En el Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros Río Mejicano Municipio de Tumaco departamento de Nariño", para el proyecto de inversión con el código BPIN 20240214000148. Para el proyecto en mención se adelantaron las siguientes acciones: oSe realizó la revisión del cronograma de actividades del Convenio, como insumo para el seguimiento de los avances del proyecto en el primer Comité Técnico. oDesde el componente técnico se elaboró el informe de supervisión técnica, con corte a 23 de agosto de 2026. oSe elaboraron los lineamientos del Comité Técnico del Convenio, ajustado a lo proyectado y enviado por CENIT. El 23 de septiembre de 2026
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.1. Implementar sistemas de información que permitan dar cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	11	$ 1.375.142.000	$ 1.371.388.000	6	Informes de gestión de los diseños técnicos y funcional, elaborados	N.A.	0	100	0	N/A	100	N/A
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	1. Implementar con calidad el desarrollo de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información.	1.2. Asegurar la calidad de los componentes funcionales y no funcionales de los sistemas de información para la puesta en producción.	11	$ 438.790.000	$ 528.044.000	10	Informes de gestión de desarrollos, pruebas y aseguramiento de calidad, elaborados.	Informe general de avance de los proyecto de desarrollo de sistemas de información acompañados por la OTIC	1	70	1	Informe general de avance de los proyecto de desarrollo de sistemas de información acompañados por la OTIC	70	Se adjunta presentación que evidencia los avances de los once (11) proyectos que acompaña la OTIC al interior del Ministerio, consolidando la información del seguimiento trimestral realizado a los proyectos de TI, verificando avances, cumplimiento de actividades e hitos, productos obtenidos, pendientes y situaciones que requieren mayor seguimiento.
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.1. Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.	11	$ 383.060.000	$ 432.960.000	13	Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas.	Informe de las pruebas de backup y recuperación de medios externos	1	69	1	Informe de las pruebas de backup y recuperación de medios externos	69	Se presenta informe del seguimiento y consolidación de las pruebas de restauración de backups, documentando los resultados, observaciones y aspectos identificados durante las pruebas, con el fin de verificar la capacidad de recuperación de la información respaldada. Se adjunta el reporte HPE InfoSight External Backups del 24/09/2026 que contiene 138 registros correspondientes a 136 máquinas virtuales únicas. De ellas, 52 están asociadas a CAT_SIMPLIVITY_01 y 86 a CAT_SIMPLIVITY_02. El campo externalBackupCount totaliza 2.152 puntos de backup reportados, con fecha de última actualización 23/09/2026 y tipo StoreOnceOnPrem sobre la IP 192.168.90.10.
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	2. Actualizar la infraestructura tecnológica (licenciamiento y equipos o servicios) conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.	2.2. Actualizar el licenciamiento, equipos y soluciones tecnológicas de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones.	11	$ 4.578.503.000	$ 4.272.598.334	8	Actividades de gestión en componentes tecnológicos actualizados.	N.A.	0	80	0	N/A	80	N/A
OTIC	OTIC	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299065	Servicios tecnológicos	3. Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	3.1. Elaborar documentos de planeación estratégica en TI institucional y sectorial	11	$ 1.072.505.000	$ 1.243.009.666	23	Actividades de gestión de procesos realizadas.	Informe de avance de iniciativas.	1	61	1	Informe de avance de iniciativas.	61	Se presenta informe de avance de iniciativas en donde se evidencia el avance en la actualización del procedimiento de gestión de proyectos de TI y la primera propuesta de ajuste de la ficha de iniciativas de TI, identificando oportunidades de mejora en torno a la gobernanza, la definición de responsabilidades, validación de roles y existencia en la OTIC, las instancias de validación, la priorización de iniciativas y las condiciones técnicas y presupuestales requeridas para su ejecución.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	1.1. Desarrollar procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo	11	$ 345.000.000	$ 332.500.000	4	Documentos de avance elaborados	N.A.	0	50	0	N/A	50	Procesos de asistencia en educación ambiental a las entidades del Sistema Nacional Ambiental sobre aspectos estratégicos del sector ambiente y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. •Se adelantó proceso de creación de un Syllabus para el desarrollo de un curso virtual sobre el SINA, se realizó reunión de organización y se proyectó memorando para solicitar reunión con el Grupo Sina del DOAT. •Se acompañó el Encuentro Virtual - Intercambio De Experiencias En Monitoreo Ambiental Participativo citado por el ANLA, que permitió reconocer aprendizajes, herramientas, retos y recomendaciones para fortalecer la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental en el marco del licenciamiento ambiental. •Apoyo técnico y fortalecimiento a los Proyectos Ambientales Escolares del departamento del Atlántico. Se realizaron varias jornadas dirigidas a docentes de instituciones educativas en la ciudad de Barranquilla. •Se participó en el Encuentro de Integración Regional para la Educación Ambiental Marino Costera Hacia una Agenda Común Mesoamericana, liderado por el Observatorio Mesoamericano de Educación Ambiental y desarrollado en la ciudad de Montería. Procesos de acompañamiento al interior del ministerio sobre asistencias técnicas para procesos de educación ambiental •Se realiza revisión al apoyo metodológico a la DBBSE para la construcción pedagógica de la cartilla: Guía Comunitaria para Conocer, Participar y Cuidar del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros. Se entrega versión final contenidos para retroalimentación de la DBBSE. •Se acompañó el Taller de Indicadores de Biodiversidad Urbana (IBU) en el marco de la Ley de Ciudades Verdes de la DASU donde se brindaron recomendaciones en el eje de "respuesta de gestión y gobernanza" con el fin de enlazar las acciones a los proyectos de educación ambiental que ya tiene la PNEA. •Se participó en dos reuniones de revisión técnica del Syllabus del Diplomado en Gobernanza para la Gestión de Ecosistemas Marino-Costeros y se elaboró conjuntamente el informe de acompañamiento. Adicionalmente, se realizó una reunión interna de transferencia metodológica a los nuevos profesionales responsables de la diagramación y estructuración del diplomado.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	1. Fortalecer capacidades para el desarrollo de procesos de formación en educación ambiental enfocados en el desarrollo de dinámicas interculturales y el buen vivir.	1.2. Implementar el programa nacional de educación ambiental enfocado a las regiones priorizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial.	11	$ 600.160.000	$ 598.160.000	3	Documentos de avance elaborados	Documento con los resultados de avance en la implementación de las estrategias territoriales de educación ambiental	1	66	1	Documento con los resultados de avance en la implementación de las estrategias territoriales de educación ambiental	66	Construcciones metodológicas para el desarrollo de procesos de diálogo, relacionamiento, intervención en conflictividad ambiental •Se configuró un borrador de propuesta de complementariedad entre la PNEA Actualizada y el documento ABC del Minambiente 2026. •Se avanza en la versión de documento sobre preguntas frecuentes de la PNEA actualizada. •Se avanzó en la propuesta temática sobre una caja de herramientas que responde a las posibilidades de apropiación e implementación de la actualización de Política enfocado en los distintos actores del sector ambiental. •Se realiza borrador de herramienta didáctica sobre sobre derechos de la naturaleza. •Se aportó en la construcción metodológica de la Cátedra Ambiental en el marco del memorando de entendimiento suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional. Reporte de estrategias y/o escuelas territoriales de educación ambiental en las ecorregiones •Se realizo cuestionario diagnóstico para los promotores del servicio social para la paz (SSP). •Se brindó asistencia técnica a la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar en el marco del Servicio Social para la Paz (SSP). •En el marco del SSP, se gestionaron los casos asociados al SSP que requerían atención, incluyendo un pago pendiente del primer corte y dos inconsistencias en la vinculación de la segunda cohorte. Asimismo, se realizó seguimiento individual a la inscripción y avance de los procesos formativos del SENA y la ESAP, activando las gestiones requeridas para superar las dificultades identificadas. Se revisó la matriz de exámenes de egreso del corte 2025-2026 y se identificaron los casos sujetos a seguimiento y reporte. Se remitieron al MEN las actas de inicio del primer corte y la entrega de certificados de primer empleo de 43 promotores. •En articulación con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD y la Escuela Superior de Administración Pública se realizó una mesa de trabajo para la elaboración del módulo de sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo de desastres para la capacitación a funcionarios de elección popular en el marco de la Ley 2727 de 2024.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	2. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.1. Implementar canales informativos y sistemas de atención a la ciudadanía, con el fin de cubrir las necesidades de información materia ambiental	11	$ 545.550.000	$ 541.733.333	4	Documentos de avance elaborados	N.A.	0	50	0	N/A	50	Durante el mes de septiembre se desarrollaron las siguientes actividades: Gestión bibliográfica: Se recibieron en modalidad de donación 31 títulos con 35 ejemplares, destinados al acervo bibliográfico de la Biblioteca Especializada. Se realizaron 294 entregas de recursos bibliográficos físicos. Servicios de la Biblioteca Especializada: Se atendió a 127 usuarios mediante las siguientes estrategias: consulta en sala (14), consulta telefónica (1), entrega de material digital (1), préstamo en sala (45), préstamo externo (39), usabilidad de la sala de consulta (51), actividades de Biblioteca Viva (5), usuarios de las actividades de Biblioteca Viva (29) y usabilidad de Biblioteca Viva (33). Además, se registraron 2.910 consultas en la Biblioteca Virtual y 2 alianzas interbibliotecarias. Procesamiento técnico: Se seleccionaron 40 recursos bibliográficos para integrar a las colecciones de la Biblioteca Especializada. Para la colección de memoria inédita se revisaron 762 carpetas, de las cuales se extrajeron 14 documentos técnicos. Como apoyo a la gestión editorial, se elaboraron 2 catalogaciones en la publicación (CIP). Se generaron 27 relaciones de normativa referente a la temática ambiental. Para el diccionario terminológico se crearon 62 términos nuevos y 45 relaciones en el apartado de siglas y acrónimos, y 14 términos nuevos y 24 relaciones en el de definiciones. Finalmente, se actualizaron 6 términos del Tesauro Ambiental para Colombia. Divulgación: Para divulgar el material bibliográfico se elaboraron 14 piezas divulgativas. Biblioteca Viva; Se apoyaron 5 actividades con la participación de 29 personas. Gestión documental: Se realizó el cargue en el Archivo Central Digital de 18 expedientes de la serie Registro de Publicaciones Internas, vigencia 2020, del Grupo de Divulgación de Conocimiento y Cultura Ambiental; atención a la solicitud de envío de estadísticas de consulta e inventarios de archivos de gestión del primer semestre de 2026; transferencia documental primaria de la Subdirección de Educación y Participación (2 carpetas físicas) y el Grupo de Participación (17) y el Grupo de Divulgación (22 carpetas físicas y 67 expedientes electrónicos con 517 archivos de las vigencias 2017-2020); y clasificación, ordenación e índices electrónicos de 24 expedientes de la vigencia 2021, con su inventario documental. Gestión editorial: Se emitieron 5 conceptos editoriales. Se apoyó la asignación del ISBN 978-628-7598-68-3 para Metodologías para la estimación de emisiones y transferencias en el marco del RETC de Colombia y se tramitaron 2 depósitos legales digitales. Estrategia de comunicaciones: Se finalizaron dos proyectos: el guion y la grabación de un episodio de podcast para la Estrategia de Cuidado del Agua, y el diseño de la plantilla de presentaciones y la propuesta de identidad institucional del programa #AlertaPorMiAmbiente. Sistemas de información: Se realizaron 2 informes de análisis en el sistema Compilatio para publicaciones del Ministerio; se asistió a la mesa de trabajo con la OTIC (caso GEMA 73960, backup del servidor web de Bibliovirtual), recibiendo copias de seguridad de archivos y bases de datos (https://bibliovirtual.minambiente.gov.co/); y se hizo seguimiento al caso GEMA sobre vulnerabilidades de los sistemas de
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208008	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	2. Promover el acceso amplio, oportuno y diferenciado a la información en asuntos ambientales	2.2. Promover el acceso a la información y divulgación de las rutas para la defensa de líderes y lideresas ambientales en el territorio colombiano	11	$ 390.866.666	$ 390.866.667	3	Documentos de avance elaborados	Documento de avance frente a la promoción del acceso a la información y divulgación de las rutas para la defensa de líderes y lideresas ambientales	1	66	1	Documento de avance frente a la promoción del acceso a la información y divulgación de las rutas para la defensa de líderes y lideresas ambientales	66	Se consolidó un documento que responde a la encuesta remitida por la CEPAL referente al Diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El *Protocolo de reacción y atención ante situaciones de riesgo o agresión de los defensores de la tierra y el ambiente* se encuentra en etapa de revisión y ajuste final por parte de la Subdirección, proceso tras el cual será sometido a aprobación para avanzar con el trámite de su publicación e implementación oficial por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.1. Consolidar el Sistema Nacional de diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos.	11	$ 818.500.000	$ 813.000.000	3	Documentos de avance elaborados	Documento de avance de la consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos	1	66	1	Documento de avance de la consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales para la atención, prevención y gestión de los mismos	66	Durante el periodo reportado se avanzó en la consolidación final de documentos técnicos orientados al fortalecimiento del SNDTCSA, mediante la revisión final del instrumento metodológico, conceptual y operativo para la prevención, gestión y transformación de las conflictividades socioambientales. Como principal resultado se culminó la versión final de la Estrategia de Diálogo Social para la Gestión y Transformación de Conflictividades Socioambientales, documento que establece los objetivos, enfoques, principios, dimensiones estratégicas, ruta metodológica, instrumentos de gestión y mecanismos de seguimiento para orientar la actuación institucional del sector ambiente frente a las conflictividades socioambientales. Asimismo, la estrategia incorpora herramientas para la identificación, caracterización, monitoreo y seguimiento de conflictos socioambientales, así como lineamientos para la implementación del Observatorio de Conflictividades Socioambientales y la articulación institucional en los diferentes niveles territoriales. Se anexa la versión final del documento. Es importante anotar que considerando el proceso de transición institucional y las nuevas orientaciones del Gobierno Nacional, se identificó la necesidad de revisar y ajustar la versión final de la Estrategia de Diálogo Social con el fin de armonizar sus contenidos, instrumentos y líneas de acción con las prioridades de la Agenda ABC, garantizando su coherencia con las apuestas actuales en materia de gobernanza ambiental, participación, justicia ambiental, ordenamiento territorial alrededor del agua y transformación de conflictividades socioambientales. Este proceso constituye un avance significativo hacia la consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Ambientales como instrumento estratégico para fortalecer la gestión territorial y la actuación coordinada del Sistema Nacional Ambiental (SINA).
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.2. Realizar acciones orientadas a cumplir los compromisos derivados de la consulta previa con grupos étnicos del PND 2022 -2026 relacionados con educación y participación ambiental.	11	$ 789.766.667	$ 766.133.334	4	Informes de avance elaborados	N.A.	0	50	0	N/A	50	Durante el periodo objeto de reporte, no se registran avances en los compromisos relacionados con los grupos étnicos, toda vez que actualmente se adelanta el proceso de ajuste y armonización de los lineamientos institucionales, en el marco de las orientaciones y prioridades definidas para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En este contexto, se requiere culminar la revisión de dichos lineamientos, con el fin de establecer las orientaciones y acciones que permitan dar continuidad a los compromisos previstos, en concordancia con las nuevas directrices institucionales y las prioridades del Gobierno nacional.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208013	Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental	3. Fortalecer los procesos sociales e interculturales de diálogo y participación como mecanismos que faciliten la toma de decisiones en asuntos ambientales	3.3. Establecer procesos sociales en el marco del manejo de la conflictividad ambiental y el esquema de priorización territorial	11	$ 381.516.667	$ 308.183.333	4	Documentos de avance elaborados	N.A.	0	50	0	N/A	50	Durante el periodo se adelantaron acciones de fortalecimiento de la gestión del conocimiento y consolidación de información mediante la actualización, depuración y reorganización del repositorio institucional asociado a la Estrategia de Diálogo Social y al seguimiento de conflictividades socioambientales. Este ejercicio permitió mejorar la trazabilidad, disponibilidad, sistematización y conservación de la información estratégica producida por la Subdirección de Educación y Participación, garantizando la organización de expedientes electrónicos, la normalización documental y la preservación de la memoria institucional relacionada con los procesos de diálogo social desarrollados entre las vigencias 2023 y 2026. Campesinos: Se realizó un taller dirigido a los entes territoriales del departamento del Meta, con la participación de la Gobernación del Meta, a través de la Secretaría de Ambiente Departamental, y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de la Dirección Territorial Orinoquia. El espacio tuvo como propósito fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las rutas de prevención y protección individual y colectiva, con el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como fortalecer la preparación institucional para el desarrollo de diálogos y relacionamiento con las comunidades campesinas. En este marco, desde la Subdirección de Educación y Participación (SEP) se socializaron los avances en materia de implementación del Acuerdo de Escazú, con énfasis en las acciones orientadas a la garantía de los derechos de acceso a la información, participación pública y protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	4.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	11	$ 1.684.840.000	$ 1.816.790.000	4	Informes de avance elaborados	Informes de avance con la descripción del proceso presupuestal y desarrollo de plan de acción elaborados	1	75	1	Informes de avance con la descripción del proceso presupuestal y desarrollo de plan de acción elaborados	75	En el marco de las acciones a cargo de la Subdirección de Educación y Participación (SEP), se elaboró una matriz para el seguimiento de las sentencias y de las obligaciones y compromisos asociados a estas, que se encuentran bajo responsabilidad de la dependencia. Este instrumento permite consolidar y organizar la información relacionada con las decisiones judiciales, las acciones requeridas para su cumplimiento, los responsables, los avances y las evidencias correspondientes, facilitando el monitoreo periódico y la generación de alertas para la gestión oportuna de los compromisos a cargo de la Subdirección. Así mismo, se adelantó el seguimiento al avance físico y presupuestal de las metas del plan de acción. A corte 30 de septiembre se tiene un avance del 95% de ejecución presupuestal y un 67% frente a pagos.
SEP	SEP	Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en torno a la participación y a la consolidación de una ética ambiental nacional	3208014	Documentos de lineamientos técnicos	4. Contribuir en la articulación de procesos de planeación, operación y gestión para la educación, participación y divulgación enfocados hacia una ética ambiental	4.2. Actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental	11	$ 272.800.000	$ 261.633.333	2	Documentos de avance elaborados	N.A.	0	50	0	N/A	50	En el marco del proceso de actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), se brindaron orientaciones relacionadas con la revisión del documento de política por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En atención a este proceso, para la fase de promoción y difusión del instrumento se priorizó la generación, revisión y consolidación de los insumos técnicos requeridos, mientras se defina la ruta de actuación institucional a partir de los resultados y orientaciones derivados de la revisión jurídica.
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.1. Realizar las intervenciones y adecuar la infraestructura física, para la operación misional.	11	$ 1.208.700.000		6	Informes entregados	N/A	0	66,67	0	N/A	66,67	N/A
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299016	Sedes mantenidas	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.2. Implementar las acciones para optimizar la administración de los bienes muebles y la dotación de la entidad.	11	$ 333.217.000		6	Informes entregados	N/A	0	66,67	0	N/A	66,67	N/A
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.3. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	11	$ 9.515.650.000	$ 8.943.418.380	65	Informes y documentos elaborados y entregados	Despacho ministra 43. Informe de uso de caja menor. Despacho secretaria 44. Informe de seguimiento a la gestión de planes y herramientas de planeación. Despacho SAF 45. Informe de seguimiento a la programación del PAA Presupuesto: 46. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos con reporte de memorandos remitidos a las dependencias con saldos por cobrar. Tesorería: 47. Reporte y consolidación del PAC y Reporte indicador de pagos realizados. 48. Informe de gestión del grupo. Control interno disciplinario: 49. Informe Mensual de Gestión	7	74	7	Despacho ministra 43. Informe de uso de caja menor. Despacho secretaria 44. Informe de seguimiento a la gestión de planes y herramientas de planeación. Despacho SAF 45. Informe de seguimiento a la programación del PAA Presupuesto: 46. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos con reporte de memorandos remitidos a las dependencias con saldos por cobrar. Tesorería: 47. Reporte y consolidación del PAC y Reporte indicador	74,00	Despacho ministra 43. Se remite informe uso de caja menor correspondiente al periodo de enero-agosto, con el detalle de la gestión realizada por este despacho frente a la atención de los gastos de menor cuantía Despacho secretaria 44. Se realizo informe de seguimiento a los compromisos establecidos en la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación, dejando observaciones a las coordinaciones para ser tenidos en cuenta. Despacho SAF 45. Se realizo seguimiento al cumplimiento de los procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones que estan en proceso previo de estructuración y contratación. Presupuesto: 46. Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pagos, así como el seguimiento a los saldos por cobrar los cuales fueron remitidos a las dependencias desde el mes de julio Tesorería: 47 y 48. El Grupo de Tesoreria Consolido el Reporte de solicitud del PAC y reporto el indicador de pagos realizados durante este periodo. Control interno disciplinario: 49. Se llevó a cabo la publicación de una (1) pieza grafica de prevención disciplinaria. Se cuenta con los siguientes proyectos para aprobación y firma del Operador Disciplinario: Exp. 1868-25: Auto que Decreta Pruebas; Exp.
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.4. Generar condiciones para el desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.	11	$ 4.000.000.000	$ 2.116.963.118	10	Informes y documentos elaborados y entregados	7. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de viaticos, tiquetes aéreos y operador logístico.	1	70	1	7. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de viaticos, tiquetes aéreos y operador logístico.	70,00	7. El grupo de Comisiones adjunta el informe de gestion trimestral que contiene el uso o consumo de viaticos, tiquetes aéreos y operador logístico, los memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las dependencias y el boletin informativo que se publica a traves del correo de comunicaciones.
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.5 Facilitar la gestión de la información intra e interinstitucional y la articulación para la implementación sistémica del modelo de gobierno Abierto institucional y sectorial.	11	$ 2.254.433.000	$ 2.439.433.000	21	Informes y documentos elaborados y entregados	Unidad Coordinadora: 16. Informe de Satisfacción Ciudadana por atención en canales de primer contacto (julio-Agosto)	1	76,16	1	Unidad Coordinadora: 16. Informe de Satisfacción Ciudadana por atención en canales de primer contacto (julio-Agosto)	76,16	Se adjunta informa donde se midio la satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los canales de primer contacto durante el IV bimestre de 2026. Los resultados obtenidos permitieron identificar una percepción favorable de la atención entre las personas encuestadas y establecer oportunidades de mejora relacionadas con la participación en la medición, la efectividad de las respuestas y el fortalecimiento del lenguaje claro.
SG	SG	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.6. Fortalecer la estructura organizacional, las capacidades técnicas del recurso humano y la cultura institucional basada en la integridad y el compromiso para una gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el sector.	11	$ 2.300.000.000	$ 2.262.571.113	7	Informes elaborados y entregados	5. Informe Bimestral del Plan Estrategico de Talento Humano.	1	71,4	1	5. Informe Bimestral del Plan Estrategico de Talento Humano.	71,40	Durante el bimestre julio-agosto de 2026, el Grupo de Talento Humano realizó el seguimiento, consolidación y análisis de los avances correspondientes a los cinco planes estratégicos que lidera en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Previsión, Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Anual de Bienestar e Incentivos. Como resultado del seguimiento realizado, se evidenció un avance consolidado del 55 % en la ejecución de los cinco planes estratégicos, de acuerdo con las actividades y metas programadas para la vigencia 2026. Asimismo, se documentaron los principales resultados de gestión, acciones desarrolladas, evidencias de cumplimiento y retos identificados durante el periodo, permitiendo fortalecer el seguimiento a la ejecución de los planes y establecer las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de las metas previstas para el cierre de la vigencia.

Dependencia líder	Dependencia ejecutora	Proyecto de inversión	Código de producto	Producto	Actividad principal	Actividad desagregada	Tipo de recurso	Recurso inicial	Recurso actual	Meta del indicador de gestión	Nombre del indicador de gestión	Entregable SEPTIEMBRE (Descripción)	Meta programada del indicador de gestión SEPTIEMBRE	% Avance programado SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE Cantidad lograda respecto a la meta del indicador de gestión	SEPTIEMBRE Entregables completados	SEPTIEMBRE Avance respecto al % de avance programado	SEPTIEMBRE Descripción cualitativa del avance en la actividad
SG	SG	Modernización institucional para aumentar la eficacia de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	2. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.1. Efectuar acciones dirigidas al desarrollo de actividades misionales y estratégicas requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos (1.4.)	11	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	10	Informes y documentos elaborados y entregados	7. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de viaticos, tiquetes aéreos y operador logístico.	1	70	1	7. Informe trimestral de gestión que contiene el uso o consumo de viaticos, tiquetes aéreos y operador logístico.	70,00	7. El grupo de Comisiones adjunta el informe de gestion trimestral que contiene el uso o consumo de viaticos, tiquetes aéreos y operador logístico, los memorandos de notificación de procesos de comisiones pendientes de legalización enviados a las dependencias y el boletin informativo que se publica a traves del correo de comunicaciones.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.1. Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o procedimientos mediante la evaluación y seguimiento, para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo de la Entidad.	11	$ 339.365.000	$ 339.365.000	4	Informes de gestión elaborados que incluyan las actividades de evaluación y seguimiento	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de evaluación y seguimiento	1	75	1	Informe de Gestión - Actividades de Evaluación y Seguimiento. (1.1_Inf_Gest_Activ_Ev_Seg.docx)	75	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías del Sistema Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Evaluación y Seguimiento. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre julio a septiembre en cumplimiento de la actividad desagregada, indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediente el cual se comunicó a los lideres de los procesos. Para aquellos informes o actividades que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.2. Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la prevención en toda la organización, para contribuir con el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y sectoriales.	11	$ 72.492.500	$ 72.492.500	4	Informes de gestión elaborados que incluyan las actividades de fortalecimiento del enfoque a la prevención	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de fortalecimiento del enfoque a la prevención	1	75	1	Informe de Gestión - Actividades de Fortalecimiento del Enfoque a la Prevención. (1.2_Inf_Gest_Activ_Enf_Prev.docx)	75	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías del Sistema Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Enfoque a la Prevención. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre julio a septiembre en cumplimiento de la actividad desagregada, indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediente el cual se comunicó a los lideres de los procesos. Para aquellos informes o actividades que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web o la carpeta de anexos que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados. Dentro de las actividades adelantadas se relacionan: * Recomendaciones especiales para la mejora del Sistema Institucional de Control Interno en asuntos críticos detectados. * Alertas preventivas trimestrales a los plazos de acciones de mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.3. Fortalecer la gestión del riesgo institucional del Ministerio, identificando, valorando y evaluando los eventos críticos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con el fin de prevenir y mitigar sus posibles impactos negativos en la operación y en la generación de valor público	11	$ 115.781.250	$ 115.781.250	4	Informes de gestión elaborados que incluyan las actividades de gestión del riesgo	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de gestión del riesgo	1	75	1	Informe de Gestión - Actividades de Gestión del Riesgo. 1.3_Inf_Gest_Activ_Gest_Riesg.docx	75	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías del Sistema Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades asociadas con el rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre julio a septiembre en cumplimiento de la actividad desagregada. En cumplimiento de su rol de asesoría, desde la OCI se realizó la participación y acompañamiento a las mesas de trabajo adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación para atender temas relacionados con la gestión del riesgo. Así mismo se presentaron los resultados de la Evaluación de los Insumos para la Implementación de la Guía de Gestión Integral del Riesgo A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1. Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 1.4 Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo y la toma de acciones para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y sectoriales.	11	$ 50.456.250	$ 50.456.250	4	Informes de gestión elaborados que incluyan las actividades liderazgo estratégico	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de liderazgo estratégico	1	75	1	Informe de Gestión - Actividades de Liderazgo Estratégico. 1.4_Inf_Gest_Activ_Lid_Estr.docx	75	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías del Sistema Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Liderazgo Estratégico. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre julio a septiembre en cumplimiento de la actividad desagregada, indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediente el cual se comunicó a los lideres de los procesos. Durante el trimestre señalado se realizó la Evaluación de los Planes Estratégicos Suscritos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados.
SG	OCI	Modernización institucional para la gestión y transformación ambiental nacional	3299060	Servicio de implementación sistemas de gestión	1. Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental.	1.5. Realizar seguimiento a la atención de los requerimientos derivados de auditorías externas y planes de mejoramiento formulados para los Entes de Externos de Control y el Archivo General de la Nación, realizando la articulación entre el Ministerio y dichas Entidades para asegurar el cumplimiento oportuno y de calidad de los requerimientos y las acciones de mejoramiento.	11	$ 54.905.000	$ 54.905.000	4	Informes de gestión elaborados que incluyan las actividades de relacionamiento con entes externos de control	Un (1) informe de gestión que incluya las actividades de relacionamiento con entes externos de control	1	75	1	Informe de Gestión - Actividades de Relacionamiento con Entes Externos de Control. 1.5_Inf_Gest_Activ_Rel_Ent_Ext_Contr.docx	75	Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías del Sistema Institucional de Control Interno, se desarrollaron las actividades programadas con relación al rol de Relacionamiento con Entes Externos de Control. El documento (entregable) relaciona las acciones adelantadas por la OCI durante el trimestre julio a septiembre en cumplimiento de la actividad desagregada, indicando para cada una de ellas el expediente que contiene la trazabilidad del proceso y/o el radicado mediente el cual se comunicó a los lideres de los procesos. Para aquellos informes que no cuentan con un expediente o radicado asociado, se dispone del enlace de publicación y/o consulta web que documenta de la actividad adelantada. A través del Gestor Documental ARCA, se podrá consultar la trazabilidad y documentación asociada a cada uno de los informes generados. Dentro de las actividades adelantadas se relacionan: * Informes seguimiento a la gestión de solicitudes de entes externos de Control. * Matriz de gestión de requerimientos de la Contraloría General de la República en el marco de sus procesos auditores. * Certificaciones de transmisión en SIRECI.