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PROYECTO: Fallo Páramo de Pisba Directores: DBBSE 
Acto administrativo

delimitacion del Páramo de PISBA

Planeación

1. Reuniones preliminares para revisión de ruta de 

trabajo de sentencia
Director DBBSE.

Plan de trabajo concertado y validado por los diferentes 

actores

1.1 Reuniones intrainstitucional

Reuniones preliminares con dependencias y 

Direcciones de minambiente para el cumplimiento 

del fallo del tribunal.

DBBSE, SEP, 

DAASU, ONV. 

OAJ, TIC-

comunicaciones, 

DGOAT-SINA, 

DGIRH, 

Actas de reunión (compromisos)

Listados de asistencia

Elaboracion de cronograma para el cumplimiento 

del fallo de tribunal.

DBBSE, SEP - 

OAJ
Envío de cronograma al tribunal.

1.2 Estrategia de Participación / Estrategia de 

comunicación

Propuesta preliminar (Comunicaciones) TIC-comunicaciones
Documento preliminar de la estrategia de 

Comunicaciones

Solicitud para identificación de actores sociales DBBSE, SEP Documentos con actores identificados.

Propuesta preliminar (Participación) SEP/DBBSE Documento preliminar estrategia de participación

Validación interna Minambiente Despacho Ministro Presentación interna

Estrategia de Participación concertada 

Minambiente

DBBSE, SEP, DAASU, 

ONV. OAJ, TIC-

comunicaciones, DGOAT-

SINA, DGIRH, 

Documento con Estrategia de Participación

Estrategia de Comunicación concertada 

Minambiente

DBBSE, SEP, DAASU, 

ONV. OAJ, TIC-

comunicaciones, DGOAT-

SINA, DGIRH, 

Documento con Estrategia de comunicaciones

1.3. Articulación interinstitucional

Reuniones preliminares con CAR DBBSE
Actas de reunión (compromisos)

Listados de asistencia

Reuniones preliminares con Gobernaciones y 

Alcaldías (Sociales y cmunicaciones)
DBBSE

Actas de reunión (compromisos)

Listados de asistencia

Reuniones preliminares con Entes de control / 

Garantes
DBBSE

Actas de reunión (compromisos)

Listados de asistencia

Reuniones preliminares con Accionantes DBBSE
Actas de reunión (compromisos)

Listados de asistencia

Reuniones preliminares con Presidencia DBBSE
Actas de reunión (compromisos)

Listados de asistencia

Reuniones preliminares con MinDefensa 

/Minagricultura /Minminas / Mininterior
DBBSE Acuerdos intersectoriales

Reuniones preliminares con Equipos de 

comunicaciones (CAR)
DBBSE Actas de reunión e informes de avance 

Reuniones preliminares entidad externa expetos 

en manejo de confictos y proceso de participación
DBBSE Actas de reunión e informes de avance 

2. Gestión de recursos

Gestión con Minhacienda Secretaria General Radicado ante MinHacienda, y respuesta a solicitud

Solicitud formal Secretaria General

Seguimiento de Transferencias de recursos a 

Minambiente aprobada y realizada
Secretaria General Traslado presupuestal

3. Proceso de contratación.

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO  DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA - 

Delimitación Páramo de Pisba. 
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Estudios previos DBBSE Estudios previos aprobados

Proceso de contratación (depende Gestión de Recursos) DBBSE
Equipo de trabajo contratado para la implementacion de 

la estrategia de participaicon y comunicación.

Ruta metodológica

Fase 0: Acercamiento

a. Identificación de actores SEP-DBBSE
Consulta de informaicon secundaria y primaria 

(reuniones con personeria).

b. Visitas preliminares a territorio Convenio Documento de analisis de conflicto

c. Reuniones con autoridades municipales para 

planeacion logística y concertacion de cronograma de 

las sesiones de participaicon a realizar (fases)

Convenio
Actas de reunión (compromisos)

Listados de asistencia

d. Propuesta técnica de cada numeral del fallo para 

presentación en fase de información

Documento de propuesta y presentación para reuniones 

de las fases contempladas

e. Identificación de los medios locales de 

comunicación a través de  los cuales se realizaran las 

convocatorias. 

Comunicaciones/DBBSE
Plan de medios para la atencion del fallo en sus 

diferentes fases. 

Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta  de 

actores 

Convocatoria para cada fase (sesión) por medios 

masivos de comunicación, de acuerdo a la estrategia 

establecida. 

TIC-comunicaciones
Cuñas, afiches, infogramas, avisos clasificados, 

perifoneo, etc.

Fase 2: Fase de información publica sobre el 

procedimiento de Delimitación (Estudios)

a. Pagina web habilitada con información relacionada 

con el Paramo - CONVOCATORIA
Convenio Oficio remitidos

b. Avance para caracterización de actores, para el 

CENSO 
Convenio

Documento preliminar con la Caracterización de actores, 

convocatoria y planeación logística 

c. Reuniones municipales (12) fase de información Convenio

Acta de reuniones

Listados de asistencia

Compromisos de las partes

Material audiovisual (Fotos, videos, demás)
Fase 3: Estadio de consulta participantes emiten su 

opinión

Invitación formal a grupos de interés Convenio

Reuniones municipales(12) fase de 

información
Convenio

Fase 4: Concertación entre las autoridades y los 

participantes y elaboración proyecto de Resolución .

a. Convocatoria III: Concertación y acuerdos Convenio

Invitación formal a grupos de interés Convenio

Reuniones muicipales/inter Convenio

Fase 5. Observaciones al proyecto de acto 

administrativo

Elaboración del Proyecto Borrador de Acto 

administrativo 
Convenio Borrador del Acto Administrativo

Consulta pública DBBSE Publicación de Borrador en WEB

Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto 

borrador
DBBSE Borrador del Acto Administrativo ajustado

Fase 6. Expedición Resolución 

Procedimiento para iniciativas normativas TIC-comunicaciones Borrador del Acto Administrativo revisado por OAJ

Acta de reunión 

Lista de asistencia

Propuestas técnicas concertadas para los 6 puntos 

relacionados

Material audiovisual (Fotos, videos, demás)



Revisión final

DBBSE, DAASU, ONV. 

OAJ, TIC-comunicaciones, 

DGOAT-SINA, DGIRH, 

Acto Administrativo revisado por OAJ para adopción

Adopción y publicación Minambiente Publicación WEB y Diario oficial

Informes de seguimiento (entes de control)

Informe bimestral 1 Informe bimestral 1 radicado

Informe bimestral 2 Informe bimestral 2 radicado

Informe bimestral 3 Informe bimestral 3 radicado

Informe bimestral 4 Informe bimestral 4 radicado

Informe bimestral 5 Informe bimestral 5 radicado

Informe Final Informe Final radicado

Oficina Jurídica con apoyo 

de las areas técnicas


