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acTiviDADES /| ACTVIPADES 1l ) crivipADES /| ACTIVIDADES / | ACTIVIDADES / [ACTVIDADES /

MIOPLTEIDATD e DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCION DE MEJORA ACTIVIDADE,S/ UNIDAD DE M UIRATBISE) FECHA DE FECHA DE PLAZO EN AVANCE
DE REGISTRO | HALLAZGO DESCRIPCION MEDIDA UNIDAD DE INICIO TERMINACION SEMANAS FISICO DE
MEDIDA EJECUCION
inexistencia de coordinacion institucional
para desarrollar funciones de saneamiento -|no existe seguimiento al proceso y
PTAR CANOAS. Mediante funcion de or consiguiente
2 AVANCE 6 . . P .g ) . "Reconformacién de la Comisién "Suscribir el Acto adminitrativo
advertencia realizada por la CGR el 5 de pronunciamiento oficial por parte . . L. .
SEGUIMIENTO abril de 2011 se informa sobre los rieseos  |del MADS al respecto de Ia Conjunta de la Cuenca Hidrografica |mediante el cual se
DELPLAN DE |H1 . . . . 8 o . p . del rio Bogotd (CAR, Corpoguavio y Jreconforma la Comisidn ACTA 1]2013/04/01 2013/12/31 39
existentes sobre el patrimonio publico, inexistencia de Licencia . . )
MEJORAMIENT . . . MADS), conforme lo establecido en |Conjunta de la Cuenca del rio
derivados de una gestion que desconoce los|Ambiental, al megaproyecto )
0] . . . . " o . el Decreto 1640 de 2012 Bogota.
ppios de eficiencia, economia, eficacia, descontaminacion del rio
equidad y valoracion de los costos bogota".
ambientales en el programa
FILA_ 200
inexistencia de coordinacion institucional
para desarrollar funciones de saneamiento - no existe segUimiento al proceso
PTAR CANOAS. Mediante funcion de ] g P y
i . . por consiguiente ., . - -
2 AVANCE 6 advertencia realizada por la CGR el 5 de el .. En el marco de la Comisidén conjunta]Constituir y operativizar el .,
. . . pronunciamiento oficial por parte , ) . L, Reunién del
SEGUIMIENTO abril de 2011 se informa sobre los riesgos del MADS al respecto de |a de la Cuenca del rio Bogot3, realizar [comité técnico para el soporte comité técnico
DEL PLAN DE |H1 existentes sobre el patrimonio publico, o . p . el seguimiento de las actividades técnico en el ambito del ' 5]2013/04/15 2014/12/31 82
. ) inexistencia de Licencia , . ) , . . |Informe del
MEJORAMIENT derivados de una gestion que desconoce los . técnicas relacionadas con el saneamiento ambiental del rio L,
. . . . Ambiental, al megaproyecto . J , , comité
o) ppios de eficiencia, economia, eficacia, " o . saneamiento del rio Bogota. Bogota.
i . descontaminacion del rio
equidad y valoracion de los costos \
. bogota".
ambientales en el programa de
saneamiento del rio Bogota.
FILA_201
A través del comité técnico
recomendar las directrices
ara la planificacién
2 AVANCE 6 Garantizar el desarrollo sostenible, el Lo L, En el marco de la Comisién conjunta P . P L, y L,
. Débil ejecucidn por parte de las , ) . administracion del recurso Reunién del
SEGUIMIENTO derecho a un ambiente sano y la CARS respectivas de las politicas de la Cuenca del rio Bogots, realizar hidrico, y hacer seguimiento de|comité técnico
DEL PLAN DE  |H2 formulacién de politicas publicas y o P . P ¥ el seguimiento de las actividades o ¥ L & ’ 5]2013/04/15 2014/12/31 82
., . actividades pertinentes como se , . ) la implementacién de Informe del
MEJORAMIENT evaluacion y control a autoridades . . técnicas relacionadas con el . L. L,
. ha dicho en informes precedentes . J , instrumentos técnicos comité
0 ambientales. saneamiento del rio Bogota. . L
establecidos en la Politica
Nacional para la Gestién
Integral del Recurso Hidrico.
FILA_202
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ACTIVIDADES / A(f,C:IlI\'/I'II[I:))':[IZ))EESS/ ACTIVIDADES / | ACTIVIDADES / | ACTIVIDADES / ACQ\\ZL\D’\?SEES/
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE PLAZO EN FiSICO DE

MEDIDA UNIDAD DE INICIO TERMINACION SEMANAS

ACTIVIDADES /
DESCRIPCION

cODIGO
DE REGISTRO | HALLAZGO

MODALIDAD

DESCRIPCION DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCION DE MEJORA

FILA_203

FILA_204

FILA_205

En el marco del proceso de
realinderacién de la Reserva
Forestal Protectora Productora
Cuenca Alta del rio Bogot3,

MEDIDA

EJECUCION

o

establecidas en el PND 2011-2014.

Manejo de la Cuenca del rio Bogota

el POMCA.

2 AVANCE 6 Garantizar el desarrollo sostenible, el Lo L, . o, Convocar a las sesiones del
. Débil ejecucidn por parte de las  Jcontinuar con la realizacidn de las o, .
SEGUIMIENTO derecho a un ambiente sano y la CARS respectivas de las politicas y |sesiones del comité de seguimiento comite de seguimiento y
DELPLAN DE |H2 formulacién de politicas publicas y . P ) P y & "|realizar el anélisis del avance  |Reunidn. Acta 4]2013/04/18 2013/12/15 36 4
., . actividades pertinentes como se |conformado por la CAR, . .,
MEJORAMIENT evaluacion y control a autoridades . . . ., del proceso de realinderacién
. ha dicho en informes precedentes |Corpoguavio, la Gobernacién de
0] ambientales. . de la Reserva.
Cundinamarca, tres (3) alcaldes
delegados por los municipios con
jurisdiccidn en la Reserva y el
MADS.
vacio que presenta actualmente la
, El MADS no cuenta con instrumentos que . q p‘ . En el marco de la Comisién conjunta
2 AVANCE 6 . ) politica nacional para la gestion , , . , L .,
permitan conocer datos medibles que . . de la Cuenca del rio Bogot3, realizar |A través del comité técnico Reunién del
SEGUIMIENTO indiquen los cambios en el tiempo del recurso hidrico, debido a que el seguimiento de las actividades conocer y evaluar los comité técnico
DEL PLAN DE |H3 q. . PO, pese a la existencia del POMCA, , g ) Y . ' 5]2013/04/15 2014/12/31 82 0
relacionados con el impacto de la . . técnicas relacionadas con el resultados del monitoreo de Informe del
MEJORAMIENT . . il no se encuentra identificado el . . . , , .
implementacion de la politica . . monitoreo de la calidad de agua del Jcalidad de agua del rio Bogota. |comité
O . ) impacto de las acciones en el , )
especificamente al Rio Bta. . . rio Bogota.
saneamiento del rio
Responsabilidad del MADS segun lo
2 AVANCE 6 .p & En el marco de la Comisidn conjunta]A través del comité técnico .,
estipulado en la Ley 99 de 19993 , . . Reunidn del
SEGUIMIENTO concerniente a la fijacion de pautas para el |deficiencias de control de la Cuenca del rio Bogots, realizar fconocer y evaluar los avances comité técnico
DEL PLAN DE |H4 . J P P L ¥ el seguimiento y evaluacién de los |tecnicos en materia ambiental ' 5]2013/04/15 2014/12/31 82 0
manejo y ordenamiento de cuencas supervision. ., Informe del
MEJORAMIENT L proyectos del Plan de Ordenacién y |de los proyectos formulados en o,
hidrigraficas, dentro de las metas comité
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ACTIVIDADES / A(f,C:IlI\'/I'II[I:))':[IZ))EESS/ ACTIVIDADES / | ACTIVIDADES / | ACTIVIDADES / ACQ\\;'IA\D,\'IASEES/
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE PLAZO EN FiSICO DE

MEDIDA UNIDAD DE INICIO TERMINACION SEMANAS

ACTIVIDADES /
DESCRIPCION

MODALIDAD | cODIGO

DE REGISTRO | HALLAZGO ACCION DE MEJORA

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

FILA_206

FILA_207

FILA_208

Avance Plan de Ordenacion y Manejo de la

El Ministerio no ha realizado las

MEDIDA

EJECUCION

MEJORAMIENT
0]

desarrollado sobre las situaciones
observadas no se ven reflejadas en
terminos de reduccion de las mismas,
hechos estos, que actualmente subsisten.

sobre las situaciones observadas
no se ven reflejadas en terminos
de reduccion de las mismas,
hechos estos, que actualmente
subsisten.

la cuenca hidrografica del Rio
Bogota (Bosque Oriental de Bogota,
Paramo Grande, Cuchilla Pefias
Blancas y Cerro Quinini)

forestales protectoras
nacionales, respecto al uso y
funcionamiento de las mismas.

con sus
respectivas
actas

2 AVANCE 6 Cuenca Hidrografica-POMCA del Rio orientaciones técnicas que le
SEGUIMIENTO Bogota: El Ministerio no ha realizado las corresponden, en relacion con el Adoncion del Plan Nacional de Proceso de adobcion del Plan
DEL PLAN DE |H5 orientaciones técnicas que le corresponden, |Plan Forestal, no obstante que el RestZuracién de Restauraciénp Plan 1]2013/03/18 2013/12/15 35 0
MEJORAMIENT en relacién con el Plan Forestal, no mismo Ministerio sefialé desde
o) obstante que el mismo Ministerio sefiald 2010 la necesidad de su
desde 2010 la necesidad de su realizacién  |realizacion
Oficios de
Debilidad en la aplicacion y .
Reserva Forestal Protectora Productorade | . -, . . o solicitud de
. , o ejecucion de las funciones en Realizar seguimiento a la . .,
la cuenca alta del rio Bogota: debilidad en . ., . informacion
, L, . ., . algunos aspectos encomendados |formulacién e implementaciéon de |Adelantar seguimiento a la
2 AVANCE 6 la aplicacidon y ejecucion de las funciones en . . . ., . sobre avance
al MADS, subsisten debido a que |los planes de manejo de las reservas|gestion de las CARS respectivas .
SEGUIMIENTO algunos aspectos encomendados al MADS, el impacto de lo desarrollado forestales protectoras nacionales en|que administran las reservas en el ajuste a
DELPLANDE |H6 subsisten debido a que el impacto de lo pacto de o protector : q los documentos al2013/04/18  |2013/12/15 32 4
. . sobre las situaciones observadas |la cuenca hidrografica del Rio forestales protectoras
MEJORAMIENT desarrollado sobre las situaciones . ) 3 . , . de soporte de
. no se ven reflejadas en terminos |Bogota (Bosque Oriental de Bogot4, |nacionales, respecto al uso 'y
O observadas no se ven reflejadas en . ) ) . . . . ) los planes de
. . . de reduccion de las mismas, Paramo Grande, Cuchilla Pefias funcionamiento de las mismas. .
terminos de reduccion de las mismas, L manejo
. hechos estos, que actualmente Blancas y Cerro Quinini) .
hechos estos, que actualmente subsisten. . requeridos por
subsisten.
el MADS
Debilidad en la aplicacién
Reserva Forestal Protectora Productorade | . . P . y . .
. , o ejecucion de las funciones en Realizar seguimiento a la .
la cuenca alta del rio Bogota: debilidad en . ., . Reuniones de
3 ., . ., . algunos aspectos encomendados |formulacién e implementacién de |Adelantar seguimiento a la .
2 AVANCE 6 la aplicacidon y ejecucion de las funciones en . . . ., . seguimiento a
al MADS, subsisten debido a que |los planes de manejo de las reservas|gestion de las CARS respectivas .
SEGUIMIENTO algunos aspectos encomendados al MADS, el impacto de lo desarrollado forestales protectoras nacionales enjque administran las reservas las acciones de
DELPLANDE |H6 subsisten debido a que el impacto de lo P P q administracién al2013/04/18  |2013/12/15 4 0




