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1 Desarrollo de Etapa administrativa y contractual Formulación y aprobación del proyecto, etapa contractual

Fase de aprestamiento (recopilacion de informacion secundaria 
asociada a estudios anteriores desarrollados en el area de 

estudio, asi como la preparacion de insumos para la fase de 
levantamiento de informacion en campo)

Levantamiento, caracterizacion y adquisición de información 
base,  complemento de datos medidos en campo, respecto al 
area de evaluacion (Geologia, geofisica, inventario puntos de 

agua, pruebas de infiltracion en campo, entre otros)

Definicion de la red de monitoreo de agua subterránea con 
énfasis en la zona de reserva temporal segun el inventario de 

puntos de aguas subterráneas disponible y/o construcción de 
piezómetros en areas de interes

Puesta en marcha de una red de monitoreo de calidad 
(hidroquímica, isotopía) y cantidad de agua subterránea (niveles 

piezométricos y caudales) priorizando la zona de reserva 
temporal

Muestreo y análisis hidrogeoquímico y de trazadores ambientales 
(isótopos estables, radioactivos y/o radiogénicos)

Definición y delimitacion de zonas de recarga de acuíferos con 
énfasis en la zona de reserva temporal a través de  la validación 

de la información hidroquímica o de trazadores ambientales.

Definición del Modelo hidrogeológico conceptual

Levantamiento de información primaria de línea base.

Orientación y definición de las prioridades de conservación, así 
como las áreas con mayor necesidad de implementar los 

procesos de restauración ecológica más adecuados, atendiendo 
a las condiciones de la región y considerando las dinámicas 

socio - ecológicas y su relación con los atributos ambientales a 
conservar.

Diagnóstico para la formulación de lineamientos

Formulación de lineamientos

Etapa de preparación (identificación de recursos e información 
necesaria)

Etapa de aprestamiento (aproximación inicial al área y definición 
de polígonos de trabajo, identificación de necesidades de 

procesos participativos)

Formulación e implementación  de estrategias para la protección 
efectiva de los recursos naturales renovables y el mantenimiento 

de los servicios ecosistémicos 

Implementación de estrategias conforme a las 
competencias de la AA, que permitan la 

protección efectiva de los recursos naturales 
renovables y el mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos 

CRONOGRAMA ESTUDIO -  ZONA DE RESERVA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE CARÁCTER TEMPORAL SUROESTE ANTIOQUEÑO

Estudios de integridad ecológica del área de la 
Zona de Reserva de Recursos Naturales 

Renovables de carácter Temporal, de manera que 
se puedan orientar y definir las prioridades de 
conservación, así como las áreas con mayor 
necesidad de implementar los procesos de 

restauración ecológica más adecuados, 
atendiendo a las condiciones de la región y 

considerando las dinámicas socio - ecológicas y 
su relación con los atributos ambientales a 

conservar.

Lineamientos de ordenamiento ambiental  que 
permitan la protección efectiva de los recursos 
naturales renovables y el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos.

Estudios técnicos referentes al ciclo del agua que 
permitan determinar la relación entre la recarga, 
la regulación de los cuerpos de agua en la zona 

de reserva temporal y la delimitación de las zonas 
de recarga de acuíferos, incluyendo el desarrollo 
de un modelo hidrogeológico conceptual (MHC), 

con un enfoque regional,que consideren las 
dinámicas antrópicas y su relación con atributos 

ambientales a conservar
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