

[illegible]

CRONOGRAMA RUTA ORDENAMIENTO AMBIENTAL-MINERO - ZONA DE RESERVA TEMPORAL																																																		
	2025												2026												2027												2028												2029	
Actividades propuestas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		
Cronograma Resolución / Proyectado	Cronograma Resolución 0221 de 2025																								Cronograma con Prórroga Resolución 0221 de 2025																									
Componente de Impactos:																																																		
Evaluacion de impactos acumulados (elementos potencialmente peligrosos - metales pesados y radiactivos)																																																		
Componente de Ecosistemas y biodiversidad:																																																		
Restauración																																																		
Estudio de integridad ecológica a escala regional																																																		
Estudio de conectividad ecológica a escala regional																																																		
Conservación de los ecosistemas y biodiversidad																																																		
Rutas de declaratoria de áreas protegidas regionales																																																		
Integridad y manejo de ecosistemas estratégicos (humedales, bosques secos, bosque alto andino)																																																		
Ruta y determinantes																																																		
Determinantes Ordenamiento Minero Ambiental																																																		

CONVENCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Gestión adelantada por la DGIRH
	Actividades responsabilidad del FVB
	Cronograma proyectado FVB con recursos 2025
	Cronograma proyectado fase II proyecto aprobado FVB
	Construcción de determinantes de ordenamiento Minero-Ambiental