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“Por el cual se hace seguimiento a las obligaciones establecidas por la Resolución No. 
0850 del 05 de mayo de 2010, que sustrajo un área de la Reserva Forestal Protectora 

del Rio Nare, en el marco del expediente SRF 093” 
 

La Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
En ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Resolución 0053 del 24 de enero de 2012, Resolución 320 del 05 de abril de 

2021, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que, mediante la Resolución 0850 del 05 de mayo de 2010, la entonces Dirección de 
Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial efectuó, a favor 
del INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-, con NIT 
890.980.179-2, la sustracción de 31,8 Ha de la Reserva Forestal Protectora del Rio Nare, 
para el desarrollo del proyecto “Servicios Tecnológicos – Parque Manantiales” en el 
municipio de Envigado, Antioquia. 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 07 de mayo 
de 2010 y, con fundamento en lo previsto por el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 
de 1984, quedó ejecutoriada el día 18 de mayo de 2010. 
 
Que, en virtud de la solicitud con radicado No. 4120-E1-87945 del 13 de julio de 2010, la 
entonces Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial expidió la Resolución 1591 del 17 de agosto de 2010, por medio de la cual 

modificó el inicio 1° del artículo 3° de la Resolución 850 de 2010, con el objetivo de 
otorgar un plazo adicional al inicialmente establecido. 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 31 de agosto 
de 2010 y, con fundamento en lo previsto por el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 
de 1984, quedó ejecutoriado el día 08 de septiembre de 2010.  
 
Que la entonces Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial expidió la Resolución 0809 del 04 de mayo de 2011, por medio 
de la cual modificó el artículo 3° de la Resolución 850 de 2010, con el objetivo de otorgar 
un plazo adicional al inicialmente establecido y aclarar que: 
 

“(…) el programa de compensación debería realizarse en el área de 31,8 hectáreas 
[sustraídas] no en un área adicional como se dispone en la obligación, dado que los que se 
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requiere es el enriquecimiento con especies nativas de la cobertura de rastrojo que se 
encuentra en el parche boscoso del área sustraída, con el fin de configurar un corredor que 
contribuya con la conectividad ecosistémica del área y permita proteger remanentes de fauna 
y flora característicos de la región.” 

 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado por medio edicto fijado el 25 de mayo 
de 2011, por el término de diez (10) días hábiles, y quedó en firme el 16 de junio de 2011. 
 
Que, con fundamento en la sustracción definitiva efectuada y considerando lo anterior, el 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- tiene a su cargo las 

siguientes obligaciones: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- El responsable del Proyecto de Servicios Tecnológicos - Parque 
Manantiales deberá en el diseño de las obras relacionadas con el proyecto excluir de las 
mismas el relicto boscoso presente al interior del predio, el cual cumple una función protectora 
al recurso hídrico presente, contribuye con la conectividad ecosistémica del área y permite 
proteger remanentes de fauna y flora característicos de la región. 
 
En caso de que los diseños requeridos para el desarrollo del proyecto requieran intervenir parte 
del área cubierta por el relicto boscoso, se debe mantener un margen de protección con 
cobertura boscosa de 100 metros perimetrales al nacimiento y treinta metros al margen del 
curso hídrico. 
 
PARAGRAFO PRIMERO.- El desarrollo de infraestructura en el Proyecto de Servicios 
Tecnológicos – Parque Manantiales debe utilizar prácticas de construcción amigables con el 
ambiente (certificación LEED) 
 
La construcción de obras deberá considerar entre otros, los siguientes elementos: 
 

1. Conservar la conectividad ecológica con las zonas boscosas aledañas. 
2. Minimizar la afectación de las fuentes hídricas por producción de vertimientos. 
3. Minimizar la afectación de la calidad del paisaje por inadecuada disposición de residuos 

sólidos. 
4. Minimizar la remoción de suelo e implementación de zonas duras. 
5. Garantizar que las diferentes estructuras y materiales sean amigables con el medio natural. 
6. Controlar y vigilar permanentemente las actividades antrópicas de los visitantes para evitar 

fenómenos como: incendios forestales, inseguridad, afectación de la flora y fauna local, 
entre otros. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- (Modificado por las Resoluciones 1591 de 2010 y 0809 de 2011) En 
un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de este acto 
administrativo [Resolución 809 de 2011], el responsable del Proyecto deberá entregar a este 
Ministerio un Programa de Compensación. Dicho programa corresponde a la compensación 
por la sustracción y está estructurado en los siguientes componentes:  
 

1. Programa de enriquecimiento con especies nativas en las áreas cubiertas por rastrojos y 
bosque que se encuentran al interior del área sustraída y que conforman un parche boscoso 
que protege la fuente hídrica presente en el área. 
 

2. Plan de Seguimiento al programa de enriquecimiento durante por lo menos tres (3) años. 
 

3. Costos y el cronograma de implementación de la propuesta.” 

 
Que, en el marco del seguimiento a las obligaciones de compensación a cargo del 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-, la Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió el Auto 32 del 26 de diciembre de 2012, en el que consta: 

 
“Que mediante concepto técnico No. 001 del 20 de marzo de 2012, la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, evalúa y aprueba el “Programa de Compensación por 
Sustracción de área de Reserva Forestal Protectora”, presentado por el Instituto para el 
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Desarrollo de Antioquia – IDEA. En el cual se involucran actividades para el relicto boscoso 
como: 
 
a) Enriquecimiento del Relicto Boscoso  
b) Aislamiento del Relicto Boscoso, con el fin de confinar y proteger las áreas de rastrojos y 

las coberturas establecidas se propone el cercamiento de estas zonas con alambre de 
púas y estacones inmunizados. 

 
Que mediante el concepto técnico 4120-E1-56119 del 19 de noviembre de 2012, la Dirección 
de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible emitió concpeto <sic> técnico de seguimiento de las medidas de compensación 
realizadas del Proyecto de Servicios Tecnológicos – Parques Manantiales, producto de la 
Sustracción de un Área de la Zona de Reserva Forestal del Río Nare en los siguientes términos 
(…) El día 28 de septiembre de 2012, se realiza visita al área de sustracción [evidenciando que] 
(…) Las obras civiles propuestas dentro del área sustraída no han iniciado [y que] (…) el 
Programa de Compensación aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
no ha comenzado (…) 
 
CONSIDERACIONES 
 

 Se establece con el IDEA iniciar con la alinderamiento <sic> del relicto boscoso (…); 
aminorando los posibles impactos generados a la cobertura vegetal, dada la magnitud de 
las actividades a realizar dentro de la superficie de sustracción (…) 
 
Se estableció con el IDEA, que una vez realizada la actividad de aislamiento del relicto 
boscoso se iniciara la actividad de enriquecimiento al interior de la superficie boscosa.” 

 
Que el mencionado acto administrativo dispuso requerir al INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- para que (i) en el término máximo de dos (2) 
meses, realizara el realinderamiento del relicto boscoso, a través del cercado propuesto 
dentro del Programa de Compensación y (ii) en el término máximo de tres (3) meses, 
iniciara las actividades de enriquecimiento del relicto boscoso, establecidas dentro del 
Programa de Compensación. 

 
Que, mediante radicado 31648 de 2019, el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA -IDEA- allegó dos informes producto del contrato que suscribió con la 

sociedad HSE SERVICES DE COLOMBIA, para “Realizar la siembra y mantenimiento de 
árboles clasificados como especies nativas en el proyecto Parque Manantiales”. 
 
FUNDAMENTO TÉCNICO 

 
Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible elaboró los Conceptos Técnicos 162 del 11 de 
diciembre de 2015 y 087 del 7 de noviembre de 2019, a través de los cuales se realizó 

seguimiento a las obligaciones establecidas por la Resolución 0850 de 2010, a cargo del 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-. 

 
Al respecto, esta autoridad ambiental presenta las siguientes consideraciones de orden 
técnico: 
 

 Respecto al artículo 2° de la Resolución 850 de 2010 
 

Concepto 87 de 2019 
 

“4. CONCEPTO (…) 
 
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA, ha dado cumplimiento al Artículo Segundo de 
la Resolución N° 850 del 2010, teniendo en cuenta que a la fecha el relicto boscoso presente al 
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interior del polígono objeto de sustracción, no ha sido intervenido con infraestructura u obras 
asociadas al proyecto.   

 

 Respecto al artículo 3° de la Resolución 850 de 2010 
 

Concepto 162 de 2015 
 

“(…) el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, a través del oficio con radicado No.2400-
3-152087 del 6 de diciembre de 2011, presentó la propuesta de compensación "Programa de 
Compensación por Sustracción de área de Reserva Forestal Protectora", documento del cual el 
MADS a través de concepto técnico No.1 del 20 de marzo de 2012 aprobó las estrategias 
planteadas, las cuales se resumen en: (ver figura No.1) 
 
a. Recuperación de Rastrojo Alto (Zona No.1): Implementación de la técnica de liberación de 

la regeneración natural, a través limpieza y eliminación de especies invasoras y exóticas. 
b. Recuperación de Rastrojo bajo (Zona No.2): Implementación de enriquecimiento con 

especies nativas, a través de la plantación de 200 árboles. 
c. Manejo del relicto de la plantación (Zona No.3): Intervención de los árboles de Ciprés y 

Eucalipto que lo requieran, de acuerdo con sus características físicas y sanitarias. 
d. Enriquecimiento de pastos (Zona No.4): Ampliación de la ronda hídrica del curso de agua 

presente en la zona de sustracción, a través de la plantación de 200 árboles de especies 
nativas. 

 
Figura No.1 - Áreas que se involucran en el programa de compensación 

 
Fuente. IDEA –Oficio No.2400-3-152087 del 6 de diciembre de 2011 

 
A partir de lo anterior, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 
MADS a través de visitas técnicas al área propuesta de compensación realizadas el 28 de 
septiembre de 2012 y el 13 de septiembre de 2013, efectuó el seguimiento a las actividades del 
"Programa de Compensación por Sustracción de área de Reserva Forestal Protectora", 
encontrando que: 
 
- El proyecto de construcción “Servicios Tecnológicos – Parque Manantiales”, dentro de las 

áreas de sustracción únicamente ha intervenido el área para la construcción de la vía de 
acceso programada para el sitio. 

 
Vía de acceso construida para el proyecto Servicios Tecnológicos – Parque Manantiales 
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Fuente. MADS. 

 
- La compensación "Programa de Compensación por Sustracción de área de Reserva 

Forestal Protectora", aprobado por el MADS mediante el concepto técnico No.1 del 20 de 
marzo de 2012 no ha iniciado.  
 

- La zona de rastrojo (Polígonos 1 y 2), presenta la particularidad del nacimiento de un curso 
de agua superficial, con lo cual la vegetación presente se pudo caracterizar como un bosque 
ripario alto andino (la zona se ubica a una altura promedio sobre el nivel del mar de 2500 
metros), cobertura que corresponde a una sucesión ecológica secundaria. 

 
Área de compensación - Relicto boscoso alto andino. 

 
Fuente. MADS. 

 
De acuerdo con lo anterior, el área presenta una riqueza vegetal alta, con presencia de especies 
de importancia sucesional como: Cordia lanata, Oreopanax floribumdum, Clusia multiflora, entre 
otras; dado que estas zonas presentan como propuesta de compensación la técnica de liberación 
vegetal (a través de franjas de aclareo), lo cual durante la implementación ocasionaría perdida o 
alteración a la sucesión vegetal; se recomienda que cualquier intervención dentro de estos 
polígonos, debe propender por causar la menor afectación dentro de la regeneración natural del 
área. 
 

- La zona del relicto de bosque comercial (polígono No.3), es un área en la que se encuentra una 
plantación con presencia de árboles de las especies de Ciprés y Eucalipto (individuos arbóreos 
sobre maduros), la cual en su zona basal (sotobosque) presenta una regeneración natural 
espontanea significativa de especies nativas. 
 
A partir de esta situación, se debe garantizar que las actividades de compensación planteadas 
para la zona deben ser selectivas, aprovechando únicamente los árboles que presentan malas 
condiciones físicas y sanitarias, procurando no afectar el proceso de sucesión natural presente 
en la superficie del área. 
 

- Aún no se conoce con exactitud las coordenadas de la superficie de compensación al interior del 
área sustraída establecida por la Resolución No 809 de 2011,teniendo en cuenta que la 
propuesta de compensación presentada por el IDEA (radicado No.2400-3-152087 del 6 de 
diciembre de 2011) y aprobada por el MADS, indica textualmente "Con base en las coberturas 
vegetales existentes al interior del predio, se requiere hacer una compensación con especies 
nativas para la protección y mejoramiento de dichas áreas" (Letra cursiva fuera de texto), en 

096 08 de junio 2021



Auto No. del Página No. 6 

 

 

“Por el cual se hace seguimiento a las obligaciones establecidas por la Resolución No. 0850 del 05 de mayo de 

2010, que sustrajo un área de la Reserva Forestal Protectora del Rio Nare, en el marco del expediente SRF 093” 

 
 

 

 

F-A-DOC-03                                                                                Versión 4                                                                             05/12/2014 

necesario que el IDEA, realice el levantamiento del polígono resultante del área real de la 
compensación, estableciendo las coordenadas en el sistema magna sirgas con origen Bogotá.” 

 
Concepto 87 de 2019 
 

“2. VISITA 
 
En el marco de la evaluación al cumplimiento de las medidas de compensación establecidas 
en la Resolución N° 850 de 2010 (modificada por la Resolución N° 1591 de 2010 y Resolución 
N° 0809 de 2011), Concepto Técnico N° 001 de 2012 y Auto N° 32 de 2012, relativo al programa 
de compensación por la sustracción de 31,8 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora del 
Río Nare para la construcción del proyecto de Servicios Tecnológicos – Parque Manantiales, 
se efectuó la visita de verificación a las áreas objeto de las medidas de compensación, la cual 
fue atendida por Kelvin Álvarez, profesional universitario de la Subgerencia de Administración 
de Convenios  y Cooperación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA. 
  
El área sobre la cual se debieron ejecutar las actividades de compensación establecidas en la 
Resolución N° 850 de 2010, por la sustracción de un área de la Reserva Forestal Protectora 
del Río Nare y que actualmente son objeto de seguimiento, se ubica hacia el centro del polígono 
sustraído, en la vereda Las Palmas, municipio de Enviado, departamento de Antioquia, en un 
sector destinado a actividades industriales limpias, bajo la figura de parque tecnológico y/o zona 
franca, según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Envigado (Acuerdo 010 de 
2011).  
 

 

 
 Recorrido en el área del proyecto 

 
 

Si bien a la fecha no se tiene conocimiento de las coordenadas del área objeto de las acciones 
del programa de compensación aprobado, el recorrido se realiza empleando una imagen 
suministrada en el documento “PROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR SUSTRACCIÓN DE 
ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL” aprobado mediante Concepto 
Técnico N° 001 de 2012. Es así que la verificación se desarrolla por los cuatro polígonos 
presentados en la Figura 2. 
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 Esquema polígonos objeto del programa de compensación. 

Fuente: Programa de Compensación por Sustracción de Área de Reserva Forestal Protectora Nacional-IDEA 

 

 
Figura 1. Vista panorámica del área objeto de compensación. 

 
La verificación inicia en los polígonos 1 y 2 (denominados por el IDEA), donde fue posible 
observar áreas asociadas a un cuerpo de agua que discurre en sentido occidente oriente para 
luego entregar sus aguas a la quebrada Las Palmas, la cobertura corresponde a bosque ripario 
altoandino. 
 
En el polígono 1 se encontraron aproximadamente 10 individuos que son producto de algún 
proceso de siembra, separados de las áreas con proceso de regeneración natural que se 
encuentran hacia el interior del bosque. 
 
Por su parte en el polígono 3 se localiza un bosque comercial con predominancia Eucalipto y 
Ciprés en cuya base está cubierta por especies asociadas a regeneración natural.  

  

 

 

CONVENCIONES

TIPO COBERTURA CONVENCION

PASTOS

RASTROJO BAJO

RASTROJO ALTO

FRAGMENTO PLANTACIÓN

1 
2 3 

3 1 

3 

4 
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 Vista polígono 1. 
 Vista hacia costado norte polígono 2, 

Bosque ripario 

  
 Vista hacia costado oriental polígono 2  Vista general polígono 3 

 
La zona correspondiente al polígono 4 está dominada por pastos enmalezados con la 
presencia de algunos individuos de Pino, Ciprés y Eucalipto, allí no se observa el desarrollo de 
procesos de restauración y/o enriquecimiento. 

 

  
 Polígono 3, Bosque comercial.  Polígono 4, vista hacia polígono 2 

 

 
 Vista panorámica polígono 4. 

 
Durante la visita no se observó el aislamiento del bosque (que abarca los 4 polígonos) mediante 
el cerramiento, acción que fue determinada como medida de compensación en el Concepto 

Técnico N° 001 de 2012. (…)  
 

3. CONSIDERACIONES (…) 
 

3.8.  (…) el Concepto Técnico N° 0162 del 11 de diciembre del 2015 enmarcado en el proceso 
de evaluación de las medidas de compensación por la sustracción definitiva de 31,8 
hectáreas de la zona de reserva Forestal Protector del Río Nare para la implementación 
del proyecto de Servicios Tecnológicos – Parque Manantiales, indicó  que el Instituto para 
el Desarrollo de Antioquia – IDEA no dio cumplimiento al Programa de Compensación 
presentado en el oficio con radicado N° 2400-3-152087 del 6 de diciembre de 2011 y 
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aprobado mediante Concepto Técnico N° 001 de 2012; por lo que dicha entidad debía 
entregar: 

 
a. El cronograma de actividades ajustado a tiempo real para la ejecución del “Programa 

de Compensación por Sustracción de área de Reserva Forestal Protectora”, 
indicando de forma explícita la fecha de iniciación de las actividades. 

b. Las coordenadas de los vértices que forman el polígono del área de compensación, 
en el sistema de proyección Magna Sirgas indicando su origen. 

 
3.9. Dentro del proceso de evaluación a la implementación de las medidas de compensación, 

por la sustracción definitiva de un área de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, 
para la construcción del proyecto de Servicios Tecnológicos – Parque Manantiales, este 
Ministerio realizó una visita técnica de verificación el 9 de octubre de 2019, que fue 
atendida por el señor Kelvin Álvarez profesional universitario de la Subgerencia de 
Administración de Convenios  y Cooperación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
- IDEA, evidenciando lo siguiente en cuanto a las medidas del programa de compensación 
para cada uno de los polígonos propuestos: 

 
El proyecto en la actualidad se ha implementado en un 12% de lo planeado inicialmente, 
la infraestructura presente, se encuentra separada del relicto de bosque presente al interior 
del predio.  

 
 Existen áreas con coberturas de pastos alrededor del relicto de bosque y que 

corresponden a las zonas propuestas en compensación, esto debido, a que, en algún 
momento, el uso del suelo era principalmente ganadero.  

 

Por los polígonos 1 y 2 discurre un cuerpo de agua en sentido occidente oriente, cuyas 
coberturas corresponden a bosque ripario altoandino relacionado con sucesión ecológica 
secundaria, con presencia de especies como Cordia lanata (Salvio Negro), Oreopanax 
floribundum (Mano de Oso), Clusia multiflora (Gaque), entre otras relacionadas con áreas 
inundables. En el polígono 1 se encontraron especies que son producto de algún proceso 
de siembra, algunas de ellas aisladas del proceso de regeneración natural que se observa 
hacia el interior del bosque, estas corresponden a Smallanthus pyramidal y Juglans 
neotropica. 

 
Por su parte en el polígono 3 se localiza un bosque comercial con predominancia Eucalipto 
y Ciprés cuya base está cubierta por especies asociadas a regeneración natural.  

 
 La zona correspondiente al polígono 4 está dominada principalmente por pastos 

enmalezados con la presencia de algunos individuos de Pino, Ciprés y Eucalipto; en este 
sector no se observa el desarrollo de procesos de restauración con especies pioneras 
como se indicó en un inicio en el programa de compensación, con lo cual se buscaba la 
conectividad de estas áreas con los fragmentos boscosos de la cuenca de la quebrada 
Las Palmas. 

 
A la fecha de la visita no se evidenció el aislamiento del bosque (que abarca los 4 
polígonos), mediante el establecimiento del cerramiento en alambre de púas y estacones 
de madera inmunizada, determinado como medida de compensación para proteger las 
especies vegetales y la sucesión natural del paso o pisoteo tanto de las personas como 
del ganado en general. 

 
3.10. La Subgerencia de Administración de Convenios y Cooperación del Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia – IDEA, remitió dos informes (radicado N° 31648 de 2019) como 
soporte del proceso de compensación, producto del contrato suscrito el 02 de agosto de 
2016 con la empresa HSE Services de Colombia para “Realizar la siembra y 
mantenimiento de árboles clasificados como especies nativas en el proyecto Parque 
Manantiales”,  que, en contraste con lo determinado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el marco de las medidas de compensación que se debían 
implementar por la sustracción de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, se 
encuentra lo siguiente: 

 
El proceso de siembra se realizó posterior (contrato del 02 de agosto de 2019) a la vigencia 
establecida para el programa de compensación, el cual correspondía a mínimo (3) tres 
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años, según lo determinado en el Artículo Tercero de la Resolución N° 850 de 2010 y 
modificado por el Artículo Primero de la Resolución N° 0809 de 2011. 

 
El contrato de siembra y mantenimiento de individuos arbóreos tuvo una duración de cinco 
(5) meses. 

 
Este ministerio no tiene conocimiento sobre el polígono definido en formato shape file, ni 
las coordenadas de los vértices que forman el polígono del área objeto de las actividades 
establecidas del programa de compensación. 

 
Se realizó la siembra 926 árboles, de cuyas especies solo tres se encuentran dentro de 
las 29 pioneras indicadas en el programa de compensación aprobado, para las zonas de 
rastrojo bajo, pastos y bordes, dirigidas a facilitar el desarrollo de la sucesión natural. 

 
 Especies sembradas en el predio Parque Tecnológico Manantiales bajo contrato 159 

del 02 de agosto de 2016 suscrito entre IDEA y HSE 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN No. de Arboles 

Cedrela montana 

Moritz Ex Turcz 
Cedro de Montaña 210 

Citharexylum subflavescens S.F. Blake Quimula 224 

Lafoensia acuminata (Ruiz &Pav.) Dc. Guayacan de Manizales 15 

Dracaena draco Dragos 26 

Smallanthus pyramidalis (Triana) H. Rob. Arboloco 200 

Alnus acuminata Ssp. Acuninata H.B.K. Aliso 105 

Retrophyllum rospiglio sii(Pilg.) C.N. Page. Pino Romeron 12 

Clusia multiflora Kunth Chagualo 10 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) Mcvaugh Arrayan 90 

Juglans neotropica Diels. Cedro Negro 34 

 
Fuente: Radicado 31648, documento Informe No. 1 actividades desarrolladas para “Realizar la siembra y 

mantenimiento de árboles clasificados como especies nativas en el proyecto Parque Manantiales” 
 

Se realizó el mantenimiento de 354 árboles, que incluyó actividades de plateo, fertilización y 
control y manejo fitosanitario. 
 
En los informes 1 y 2, la empresa que ejecutó la siembra y mantenimiento recomienda realizar 
aislamiento del proyecto, para evitar el ingreso de semovientes en los lotes reforestados del 
Predio Parque Tecnológico Manantiales, con lo cual se garantizaría la supervivencia de los 
árboles nativos sembrados. Esto considerando que durante las actividades se encontró la 
presencia de alrededor de veinte (20) individuos de ganado vacuno consumiendo la vegetación, 
incluyendo los árboles plantados, por lo que la población de los nuevos individuos sembrados, 
se reduciría de manera drástica si no se ejercía el control de dicha problemática. A la fecha no 
se observa el cerramiento para aislar el bosque, pese a que de igual forma, corresponde a una 
de las obligaciones establecidas en el marco del programa de compensación aprobado. (…)” 

 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
Que, con fundamento en la sustracción de 31,8 Ha de la Reserva Forestal Protectora del 
Río Nare, efectuada mediante la Resolución 0850 del 2010, fueron impuestas las 
respectivas medidas de compensación al INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA – IDEA-. 

 
Que las disposiciones contenidas en la Resolución 0850 del 2010 y sus modificaciones, 
se encuentran en firme, gozan de presunción de legalidad y tienen carácter ejecutorio por 
lo que su cumplimiento puede ser exigido por esta autoridad administrativa por sí misma 
y de manera inmediata sin mediación de otra autoridad, de acuerdo con el artículo 89 de 
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la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”. 
 
Que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en las consideraciones técnicas 
contenidas en los conceptos técnicos 162 de 2015 y 087 de 2019, con relación al estado 

actual de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Resolución 850 del 2010, la 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible presenta las siguientes consideraciones: 
 
Artículo 2 de la Resolución 0850 de 2010 
 

Excluir el relicto boscoso de las obras del proyecto “Servicios Tecnológicos – Parque 
Manantiales” 

 
Teniendo en cuenta que el relicto boscoso ubicado dentro del polígono sustraído de la 
Reserva Forestal Protectora del Río Nare no ha sido intervenido con infraestructura u 
obras asociadas al proyecto, el Concepto Técnico 87 de 2019 concluyó que el estado de 
esta obligación es CUMPLIDA.  
 
Artículo 3 de la Resolución 0850 de 2010 
 
De acuerdo con este artículo, el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -
IDEA- tiene a su cargo las siguientes obligaciones: 
 
1. Presentar un Programa de Compensación 

 
Tal como consta en la parte considerativa del Auto 32 de 2012, el INSTITUTO PARA 
EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- presentó un “Programa de Compensación 

por Sustracción de área de Reserva Forestal Protectora”, cuya evaluación y 
aprobación fue realizada por medio del Concepto Técnico 01 del 20 de marzo de 2012. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos concluye que el estado de esta obligación es CUMPLIDA.  
 

2. Desarrollar un Programa de Compensación al interior de las 31,8 Ha sustraídas 
 

Con fundamento en las consideraciones contenidas en el Auto 32 de 2012, conforme 
a las cuales el “Programa de Compensación por Sustracción de área de Reserva 
Forestal Protectora” fue aprobado mediante el Concepto Técnico 01 del 20 de marzo 
de 2012, el presente acto administrativo reiterará tal aprobación, con el objetivo de 
que su fecha de ejecutoria sea tenida en cuenta como un hito temporal a partir del 
cual se computará el plazo con el que contará el INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- para presentar información relacionada con 
el cumplimiento de esta obligación. 
 
En consecuencia, la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
continuará el seguimiento de esta obligación.  

 

Que mediante Resolución 053 del 24 de enero de 2012, el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, delegó en el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos la función de “Suscribir los actos administrativos relacionados con las 
sustracciones de reservas forestales de carácter nacional”, lo que incluye el seguimiento 
a las obligaciones impuestas en los referidos actos.  
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Que a través de la Resolución 320 del 05 de abril de 2021 “Por la cual se hace un 
nombramiento ordinario”, se nombró con carácter ordinario a MARÍA DEL MAR MOZO 
MURIEL en el empleo Director Técnico, Código 0100, Grado 22, de la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, de la planta del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Directora de Bosques y Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO 1.- Declarar el CUMPLIMIENTO de la obligación establecida en el artículo 2° 

de la Resolución 0850 del 05 de mayo de 2010, por medio de la cual se sustrajeron 31,8 
Ha de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, a favor del INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-, identificado con NIT 890.980.179-2, para el 
desarrollo del proyecto “Servicios Tecnológicos – Parque Manantiales” en el municipio de 
Envigado, Antioquia. 
 
ARTÍCULO 2.- Declarar el CUMPLIMIENTO de la obligación de presentar un “Programa 
de Compensación”, impuesta al INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -
IDEA-, identificado con NIT 890.980.179-2, por medio del artículo 3° de la Resolución 0850 

del 05 de mayo de 2010 
 
ARTÍCULO 3.- Determinar que el “Programa de Compensación” presentado por el 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-, identificado con NIT 
890.980.179-2, se encuentra APROBADO por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Con fundamento en lo anterior y con el fin de exigir el cumplimiento de las medidas 
previstas dentro del mencionado programa, esta Autoridad Administrativa realizará los 
seguimientos a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 4.- Requerir al INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- 

con NIT 890.980.179-2, para que en cumplimiento de la obligación establecida por el 
artículo 3° de la Resolución 0850 del 05 de mayo de 2010 modificada por las 
resoluciones 1591 del 17 de agosto de 2010 y 0809 del 04 de mayo de 2011 conforme 
al cual debe desarrollar un “Programa de Compensación”, presente la siguiente 
información: 
 
1. Cronograma actualizado del “Programa de Compensación” en el que sean tenidas en 

cuenta cada una de las actividades por él comprendidas, así como la etapa de 
seguimiento para un horizonte temporal de por los menos tres (3) años.  
 
Este cronograma debe indicar expresamente la fecha de inicio de las actividades de 
compensación. 
 

2. Coordenadas de los vértices que forman el polígono del área en la que corresponde 
implementar el “Programa de Compensación” (Shape files con base de datos), en el 
sistema de proyección Magna Sirgas indicando el origen. 
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3. Informe detallado, con evidencias fotográficas debidamente fechadas y 
georreferenciadas, respecto de cada una de las actividades, hasta ahora realizadas, 
en el marco del “Programa de Compensación” aprobado. 

 
4. Informe detallado respecto de las especies hasta ahora sembradas, teniendo en 

cuenta para ello que el “Programa de Compensación” aprobado determinó que, en las 
actividades de siembra, serán utilizadas 29 especies pioneras.  
 

PARÁGRAFO. - La información requerida debe ser allegada ante la Dirección de 

Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, dentro del término improrrogable de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
Artículo 5.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al representante 
legal del INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA- con NIT 

890.980.179-2, o, a su apoderado legalmente constituido o a la persona que se autorice, 
en los términos previstos por los artículos 67 al 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Artículo 6.- PUBLICAR el presente acto administrativo en la página web del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Artículo 7.- De conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 contra el presente 

acto administrativo de ejecución no proceden recursos. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los ________________ 
 
 

 
MARÍA DEL MAR MOZO MURIEL 

Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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