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OTROSI No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.190 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

LILIANA PEREZ URIBE, identificada con la cédula de ciudadania No.39.774.878., quien en su calidad de
Secretaria General, segin Decreto de nombramiento No. 1123 del 31 de mayo de 2013, acta de posesion
No. 026 de fecha 4 de junio de 2013, y en ejercicio de a delegacion de que trata la Resolucidn 1468 del
28 de agosto de 2012, modificada por la Resolucion No. 1814 del diez (10) de octubre de 2012, obra en
nombre del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, entidad identificada con NIT
830.115.395-1, en adelante el MINISTERIO, de otra parte, CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ,
identificado con la cédula de ciudadania No. 17.342.739; quien en su calidad de Director General de la
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazénico - CDA , designado mediante
Acuerdo No. 012 del 22 de junio de 2012 del Consejo Directivo de la CDA, para el periodo institucional
2012-2015y posesionado el 22 de junio de 2012, tal como consta en Acta de Posesion No. 008, obra en
nombre de ia CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE
AMAZONICO - CDA, en adelante CDA, entidad identificada con el NIT 838000009-6 hemos acordado
hemos convenido celebrar el presente Otrosi No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 190 de 2013,
previas las siguientes consideraciones: 1. Que el dia 26 de julio de 2013 se suscribié el Convenio
Interadministrativo No. 190 de 2013 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corporacion
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazénico - CDA, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazonico - CDA, con el fin de formular el
Plan de Manejo del complejo de humedales de la Estrella Fluvial Inirida, con participacion de las
comunidades indigenas, como soporte en la designacién como humedal de importancia internacional
Ramsar.”. 2. Que el plazo de ejecucion para el convenio 190 de 2013 se establecié en la Cldusula quinta
hasta el 15 de diciembre de 2013. 3. Que ef dia 19 de noviembre de 2013, se suscribié el acta de
suspension del Convenio Interadministrativo No. 190 de 2013. 4, Que el 26 de noviembre de 2013, se
suscribio el acta reinicio una vez superada la situacion que dio lugar a la suspensién del convenio. 5. Que
mediante memorando radicado No. 8210 -3- 42474 del 12 de diciembre de 2013, la Directora de Bosques,
Bicdiversidad y Servicios Ecosistémicos, en su calidad de supervisora del convenio 190 de 2013, solicitd
prorrogar el plazo de ejecucion del citado Convenio, exponiendo los siguientes argumentos de justificacion:
“(...) De acuerdo con Ia soficitud de la CDA realizada mediante acta de comité técnico del 27 de noviembre de 2013,
en el que se solicita la modificacion al Convenio 190 de 2013, en mi calidad del supervisor del convenio def asunto,
comedidamente solicito al Grupo de Contratos de de el tramite pertinente a la solicitud de modificacion del convenio
190 de 2013 de 2013 (sic) suscrito entre ef Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS y la Corporacion
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazdnico — CDA, Ia cual se sustenta y contextualiza de acuerdo a
fa descripcion de los siguientes aspectos: Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS y La Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y
Oriente Amazonico — CDA, de formular el plan de Manejo del complejo de humedales de la Estrella Fluvial inirida,
con participacion de las comunidades indigenas, como soporte en la designacion como humedal de importancia
internacional Ramsar” Plazo: El plazo de ejecucion es hasta el 15 de Diciembre de 2013 Valor de los aportes: E/
valor fotal de los aportes de este convenio, es ef producto de la suma de los aportes del Ministerio y la Corporacion
para el Desarrolfo Sostenible def Norte y Oriente Amazénico — CDA, el cual es de CIENTO SETENTA Y UN MIL (sic)
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($171'637.384) PESOS MCTE, los
cuales son aportados de fa siguiente forma: a) El MINISTERIO aporta la suma de CIENTO DOCE MILLONES
CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($112.040.191) MONEDA CORRIENTE. b) La CDA aporta Ia
suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($59.597.193) Forma de pago: El convenio tiene establecidos cuatro pagos discriminados de la
siguientes manera: 1. Un primer desembolso def 30% del valor total del aporte del Ministerio ($33.612.057,3), a la
entrega del primer informe 2. Un segundo desembolso del 30% del valor total del aporte del Ministerio
($33.612.057,3), a la entrega del sequndo informe 3. Un tercer desembolso del 30% del valor total del aporte del
Ministerio ($33.612.057,4), 4. Un tifimo desembolso del 10% del valor total del aporte del Ministerio ($11.204.019), a
la entrega del informe final Estado actual del convenio: Se han realizado dos pagos y se encuentra en tramite el
tercer pago, asi: 1. Un primer pago del 30% del valor total def aporte del Ministerio ($33.612.057,3). 2. Un segundo
pago def 30% del valor total de! apomy Ministerio ($33.612.057,3) 3. En proceso el tercer pago del 30% def valor
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total del aporte del Ministerio ($33.612.057,4) Pendiente de pago: 1. Un ultimo desembolso del 10% def valor total

del aporte del Ministerio ($11.204.019) Resumen

PAGO VALOR REALIZADO EN TRAMITE POR PAGAR

1 33.612.057,30 33.612.057,30

2 33.612.057,30 33.612.057,30

3 33.612.057,40 33.612.057,40

4 11.204.109,00 11.204.109,00
Total 112.040.281,00

2. CAUSALES DE SOLICITUD DE MODIFICACION. En respuesta a los compromisos acordados en ef comité
técnico del convenio realizado el 27 de noviembre de 2013, en el que se solicita 1a prorroga del convenio justificando
la modificacion en los siguientes aspectos:

< Teniendo en cuenta el normal desarrollo del convenio, se venian desarroflando las actividades de
reuniones, jormadas de trabajo y talleres con las comunidades indigenas cuando en el mes de octubre de
este ano fa fiscalia realizo un operativo confra la mineria ilegal en las balsas de extraccion de oro sobre los
rios Inirida y Atabapo, operativo en el cual fueron destruidas dichas balsas con su equipamento por parte
de las fuerzas mifitares.

< Con la realfizacion de este dispositivo, las comunidades indigenas responsabilizaron a la Corporacion CDA
por este evento, razon por la cual los indigenas suspendieron los didlogos y procesos pactados para lograr
fa formulacion def Plan de Manejo, actuacion que modifico ef cronograma de actividades def convenio.

< Acorde con fo anterior, el director de la Corporacion recibié amenazas anénimas y como medida preventiva,
fa Comporacion suspendio fa salida al rio de fos funcionanos, hasta tanlo se esclareciera todo lo sucedido,
accion que influyo en la modificacion del cronograma de actividades.

1. CONSIDERACIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL
CONVENIO. En consideracion a lo anteriormente senalado y teniendo en cuenta los aspectos que sustenta la
solicitud de modificacion al convenio solicitada por la Corporacion y avalada por el comité téenico, esta supervision
reitera la necesidad de modificar el Convenio en los aspectos sefialades por la Corporacion en su oficio de solicitud,
ademas de resaltar algunas consideraciones adicionales resultantes que afectaron el normal desarrollo de las
actividades y/o fases del convenio, tales como fas que se describen a continuacion:

< Teniendo en cuenta ef normal desarrollo de! convenio, se venian ejecutando las actividades de reuniones,
jornadas de trabajo y talleres con las comunidades indigenas cuando en el mes de octubre de este afo fa
fiscalia realizo un operativo contra la mineria ilegal en las balsas de extraccion de oro sobre los rios Inirida
y Atabapo, operativo en el cual fueron destruidas dichas balsas con su equipamiento por parte de las
fuerzas militares, con la realizacion de este dispositivo, las comunidades indigenas responsabilizaron a la
Corporacion CDA por este evento, razdn por la cual los indigenas suspendieron los didlogos y procesos
pactados para lograr la formulacion del Plan de Manejo, actuacién que modifico el cronograma de
actividades del convenio.

< Por tal motivo el convenio se suspendio el 19 de noviembre de 2013, hasta cuando cesen las
circunstancias gue dieron origen a la solicitud de suspension.

<+ EI 26 de noviembre de 2013 se reanuda la ejecucion del convenio, la primera actuacion en el marco de la
reanudacion es la conformacion de una mesa de trabajo el 27 de de noviembre con representantes de las
comunidades indigenas, la Corporacion y el Ministerio como garante, como resultado de esta reunion se
concerto con las comunidades indigenas reanudar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del
convenio, se concertd con fas comunidades y la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Norte y
Oriente Amazdnico - CDA, el ajuste al cronograma y las alternativas para reanudar ias acciones para la
formulacion del Plan de Manejo del complejo de humedales de 1a Estrella Fluvial Inirida.

«» Durante este periodo, el equipo profesional contratado para adelantar las actividades de zonificacion
ambiental y definicion del régimen de uso del plan de manejo, no pudo realizar su trabajo durante estos
meses de receso, retrasando el cronograma de actividades del convenio.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la ciudad de Inirida solamente cuenta con una aerolinea que
presta sus servicios solamente tres dias a la semana: lunes, jueves y sabado, ocasionando que a finales de
noviembre no se contaba con disponibilidad de vuelos en el mes de diciembre para asistir a esta ciudad, retrasando
atin mas el cronograma de actividades de! convenio.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el cronograma iniciaimente pactado fue retrasado en aproximadamente dos meses,
en tal sentido se solicita una prorroga con fa finalidad de poder ejecutar el objeto del convenio de acuerdo con los
compromisos pactados.

Pian de trabajo inicialmente concertado:

PLAN DE TRABAJO
| 2013
No
activida Actividades Fecha de inigi| 5T de -
d V| farizagién |

1 Desanmofio del preambuie — Politica. septiembre-13 octubre-13

2 Cresarroko ce 1= fase de dascripcion so;li-mbrw‘ia odubre-13

3 Desamoiio de [a fase de evaluacion. septiembre-$3 | noviembre-13

4 Desaroilo de la fase de Zonifcacion septiembre-13 | noviembre-13

Establecimbanto del régimen de usos y

aptilud del ecosistema. noviembre-13 | noviembre-13

& iaontlieaam de obietivos mvmmbre-;: diciembre-13 |

Estructuracion  det pian de accion y

prasentacion del documanto final bre-13 diciembre-13

Para la normal ejecucion del convenio se propone el siguiente plan;

PLAN DE TRABAJO

acthda Actividades Fechs de micig| F2o08 ¢

Sl Ago | Sept | oOct Novw Jron Ene Feb | Mar

1 [Rssarroliodel predmbylo-Paliica sephembre-13 selbe b

2 Desarrolio delafasede descripobn sephiembre-13 nexismbrs i : 3 ' : 5“

3 Desasroflode Ja fase de evaluacidn septiembre-13 | noviembre-13

4 Desarrotiode latase de Tanificaadn septiemixe-13 | noviembre-13

Establecymento dd régiman de usas y

aptitixd del ecosistema nowiembre-i3 | noviembre-13

€ [igentificacin de ghigives noviembre-13 | diciembre-13

Estructuracin del plan de acoon y

presentacion det documerts final oiciembre-13 | diciembre-13

En virtud de lo anterior, se solicita la prérroga del convenio No. 190 de 2013, en los siguientes términos: 1) Medificar
la Clausula Quinta “Plazo de Ejecucion™ El piazo de ejecucién del convenio sera hasta el trece {13) de marzo de
2014. 2) Modificar el numerat 4. de la Clausula Cuarta ™ Un informe final™ la presentacion del Documento final hasta
el 28 de febrero de 2014, el cual deberd contener un informe financiero consolidado sobre !a ejecucion de los
recursos aportados por el Ministerio, con los respectivos soportes, (...} " 6. Que por lo antes expuesto y en
ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes celebran el presente otrosi al convenio
interadministrativo 190 de 2013, de conformidad con las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-

Prorrogar el plazo de ejecucion, pactado en la clausula quinta del convenio interadministrativo 190 de
2013, hasta el 13 de marzo de 2014, de conformidad con Ia justificacion presentada por la Directora de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en su calidad de supervisora del convenio. CLAUSULA
SEGUNDA.- Modificar el numeral 4 de la clausula cuarta del convenio interadministrativo 190 de 2013, asi:
“4. Un informe final” la presentacion del Documento final hasta el 28 de febrero de 2014, el cual debera
contener un informe financiero consolidado sobre la ejecucion de los recursos aportados por el Ministerio,
con los respectivos soportes, asi como los siguientes productos: a. Documento con el Plan de Manejo del
complejo Humedales de la Estrella Fluvial Inirida a escala 1:25.000. b. Cartografia, se debe entregar la
documentacion soporte de la delimitaciéon en cartografia digital, formato Shape file y metadatos nivel
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minimo de acuerdo con NTC 4611. Asi mismo, en formato PDF e impresa a escala 1:25.000 o mayor, y.
memoria técnica de la zonificacion de los humedales, de acuerdo a la metodologia vy criterios establecidos
por el MADS. La cartografia andloga y digital debe ser entregada utilizando el Datum Magna Sirgas.

CLAUSULA TERCERA.- LA CORPORACION debera modificar la garantia unica, en los términos de la

clausula octava del convenio. CLAUSULA CUARTA.- Las demas cldusulas del convenio 190 de 2013
continuaran vigentes en los mismos términos inicialmente estipulados, siempre y cuando, no se hayan
modificado en virtud del presente Otrosi. CLAUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTOQ: El presente
Otrosi No. 1 se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los :I b DIC 2013

POR LA CORPORACION,

CESARHUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General

LILIANA PEREZ URIBE
Secretaria General

Elabord: Elizabeth Mentes Castro/a6ntzatista .
Revisé y Aprobo. Gina Saryigatb Torres. Coordinadora Grupo de Comratos%



