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DIANA CAROLINA HERNANDEZ QUIROGA, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.019.005.934,
designada de Coordinadora del Grupo de Contratos, conforme a la Resolucion No. 0558 del 6 de abril de 2016 y en
ejercicio de la delegacion de que trata la Resolucion No.1708 del 21 de octubre de 2014, obra en nombre del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, NIT No. 830.115.395 -1 en adelante EL MINISTERIQO y ALBERTO
EDUARDO ESCOLAR VEGA, identificado con cédula de ciudadania No. 72.158.910, quien en su calidad de Director
General, de conformidad con el Acuerdo de nombramiento nimero 000014 del 26 de octubre de 2015 y posesionado
segln acta nUmero 17928 del 1° de enero de 2016, de obra en nombre y representacion legal de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-, con NIT. 802.000.339-0 en adelante LA CRA, hemos convenido al
tenor de lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012,
y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Liquidacion del Convenio Interadministrativo No 265 de 2013
suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Coordinadora det Grupo de contratos de acuerdo con los sopories documentales y los informes de
ejecucion presentados por el supervisor, suscribe la presente acta de liquidacion en los siguientes términos:

2. Que los aspectos mas relevantes de! convenio son:

265 DE 2013

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de proteger ¢l
ecosistema estratégico de la cuenca hidrografica del embalse del Guajaro, frente a
impactos que puedan ser generados por actividades antrépicas y/o las derivadas
del cambio climatico

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA -

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, CON SESENTAY UN CENTAVQS
($19.211.183.724,61), con recursos de la vigencia de 2013 y 2014, discriminados
asi:

MINISTERIO: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($16.894.200.000) y

LA CRA: DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESQS, CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($2.316.983.724,61).

El plazo inicial de ejecucion del convenio es hasta el 31 de diciembre de 2013 a
partir del cumplimiente de los requisitos de ejecucion, previo perfeccionamiento del
mismo.

11 de octubre de 2013

23 de octubre de 2013.

Se adicioné la clausula Vigésima Octava - COMITE OPERATIVO: Se
conformara un Comité Operativo integrado por tres (3) profesionales
idéneos de la Direccion General de Ordenamiento Ambiental
Territorial y Coordinacion del SINA, el Director de la Direccion
| General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinacion del
SINA, el Director de LA CORPORACION y un profesional idéneo de
LA CORPORACION. {...).

Suscripcion

30/10/2013 | Se adicioné la clausula Vigésima Novena.- INFORMES: LA
CORPORACION se compromete a entregar por escrito al
MINISTERIO, en medio fisico y una (1) copia en magnético de los
siguientes informes acompafiados de los respectivos soportes
docurientales: (...}

20/12/2013 Se su;pendié temporalmente la ejecucién del convenio hasta el 23
de abril de 2014,
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Se modifico el cuarto y Ultimo desembolso el cual se realizaria una
vez reiniciado el convenio al término del mismo y tras la verificacién
del cumplimiento de los reguerimientos determinados en el mismo.

Las partes reanudaron el convenio de asociacién a partir de la

24/04/2104 suscripcién del acta.
Se suspendié temporalmente la ejecucion del convento hasta el 16
de junio de 2014,
25/04/2014
Se suspendid el ultimo desembolso, el cual podria realizarse una vez
superados las condiciones que dieran lugar a la suspension. _
16/06/2014 Las partes reanudaron el convenio de asociacién a partir de la

suscripcion del acta,

Se suspendio temporalmente la ejecucién del Convenio hasta 30 de
julio de 2014.

Se suspendid el Gltimo desembalso, el cual podria realizarse una vez
superados las condiciones que dan lugar a la suspension.

Se reanudd la ejecucion del Convenio de Asociacion No. 265 de
2013.

9 de agosto de 2014.

De conformidad con la clausula octava del Convenio se designé Supervisor del
misme al Director General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinacion
del SINA de conformidad con la clausula octava del convenio.

| Mediante memorando No. 1250-3-36478 del 25 de octubre de 2013, se le comunict
al Supervisor del contrato sobre la designacion de supervision del convenio objeto
de liquidacion.

IS

3. Que de acuerdo con el informe final de supervision del Ministerio, de fecha 26 de febrero de 2016 y el certificado de
pagos y saldos expedido por la Coordinadora del Grupo de Tesoreria, Presupuesto, Cuentas y Contabilidad del
Ministerio de fecha 24 de febrero de 2015, la ejecucion de los recursos del convenio presenta el siguiente balance:

-SUMAS IGUALES

| CONGEPTO. i o DEBE! : HABER: ™ .. . .
Valor Aporte MINISTERIO $16 894.200.0 00

Valor Ejecutado recursos MINISTERIO $16.894.200.000,00
Valor Aporte de la CORPORACION $2.316.983.724,61

Valor Ejecutado recursos de la CORPORACION _ $2.316.983.724 61

. $19.211183.724)61

4. Que el Supervisor en virtud de lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con
el informe final de supervisién, suscrito por el doctor Luis Alfonso Escobar Trujillo, certifica que:

¢ El Ejecutor cumplié a satisfaccion con el objeto y obligaciones del convenio en un 100% y ejecutd el 100% de
los recursos asignados quedando a paz y saivo con el ministerio cumplio a satisfaccion el obieto y obligaciones
del convenio, quedando a paz y salvo con el Ministerio por todo concepto.

» El Ejecutor durante la ejecucion del convenio no estaba obligado a certificar el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad con lo establecido por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el paragrafo 1 del articulo 41 de {a Ley 80 de 1993, modificado por el articulo

23 de la Ley 1150 de 2007.

5. Que forman parte integral de la presente acta:

¢ Informe final de supervision.

« Certificacion de pagos y saldos expedido por el MINISTERIO.

En consideracién a lo expresado, las partes
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PRIMERQ. Liquidar por mutuo acuerdo el Convenio Interadministrativo No 265 de 2013, suscrito entre el MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y la CORPORACION AUTON¢MA REGIONAL DEL ATLANTICO -
CRA., :

: .
SEGUNDO. La liquidacion efectuada y acordada mediante a presente acta, constituye el balance definitivo de
|a terminacion del vinculo contractual y la manifestacion escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, por
todo concepto respecto del Contrato que se liquida.

En constancia se firma en Bogota D.C., a los 3 1 MAV 2016

EL MINISTERIO LA‘CORPORACION

Fhts %w@
0GA ALBERTO EDUARDO ESCOBAR VEGA
Coordinadora Grupo de Contratos Director Generat CRA. e
MW <

Preparé: David Femando Arias Aristizabal/ Contratista Direccion General de Ordenamienta Ambiental Teritorial 3( Coordinacion gel SINA
Revisd: Diana Marcela Clavijo Téllez/Abogada Direccién General de Ordenamienta Ambiental Teritorial y Coordinacion SINA(&/
Revisién Juridica: Rosalina Cerquera Aranda / Abogada, Grupo de Contratos.

Fecha: 110-32-000005 12-04-2016.-







