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OTROSI No 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 66 DE 2013, SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR

LILIANA PEREZ URIBE, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.774.878, quien en su calidad de
Secretaria General, segtn Decreto de nombramiento No. 1123 del 31 de mayo dé 2013, acta de posesion
No. 026 de fecha 4 de junio de 2013, y en ejercicio de la delegacion de que trata la Resolucion No. 1468
del 28 de agosto de 2012, modificada por resclucion No. 1814 det 10 de octubre de 2012, obira en nombre
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, entidad identificada con NIT
830.115.395-1, en adelante el MINISTERIO y KALEB VILLALOBOS BROCHEL, identificado con la
cédula de ciudadania No 72.223.078 de Barranqmlla quien’ en -su ‘calidad de Director General, de
conformidad al Acuerdo No 042 del 29 de junio de 2012 y acta de posesion de fecha 03 de julio de 2012,
quien obra en nombre y en representacion legal de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CESAR - CORPOCESAR, identificada con el NIT 892.301.483-2,en adelante la CORPORACION, hemos
convenido celebrar el presente Otrosi No 01 al Gonvenio interadministrativo No 66 de 2013, previa las
siguientes consideraciones:1. Que el dia 18 de .marzo de 2013, se suscribio el Convenio
Interadministrativo No 66 de 2013, entre el MINISTERIO y [a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL CESAR — CORPOCESAR, cuyo objeio es: “Aunar esfuerzos técnicos y financieros, entre el Ministerio
de Ambiente y Desarrolio Sostenible y la Corporacion Auténoma regional del Cesar - CORPOCESAR -,
para la formulacién del plan de ordenamiento del Rio. Cesar”. 2. Que mediante memorando No 8230-3-
41933 del 10 de diciembre de 2013, la Directora de Gestién integral de Recurso Hidrico solicitd la
modificacién al mismo teniendo -en. cuenta ‘el documento de justificacién adjunto al memorando
exponiendo: (...) 6. A la fecha se ha desarrollado-por parte de la Direccidn de Gestion Integral de Recurso
Hidrico DGIRH, 6 reuniones de comité técnico .en.las. que se ha aporiado los efementos técnicos para
formulacion del plan de ordenamiento del.rio Cesar en cada una de sus fases, indicando las directrices,
metodologias, procedimientos y especmcacaones {écnicas para .la construccidn del proceso de
ordenamiento y su posterior adopcin siempre y cuando las circunstancias no afecten a su voluntad. Las
especificaciones técnicas sobre las que la direccin dio lineamientos técnicos son las descritas en el
convenio en fa cliusula 2., que corresponden a fo sefialado en el decreio 3930 de 2010 que considera las
4 fases a saber: Primera Fase Declaratoria, en la cual Corpocesar mediante resolucion declara en
ordenamiento el rio Cesar y definié el cronograma. de. trabajo. Segunda Fase. Diagndstico, en ia que
Corpocesar localiza y codifica la cuenca del rio Cesar, se'elabora el mapa digital de fa red hidrografica de
la cuenca, se caracleriza y se localiza la red de monitoreo sobre el rio Gésar y sus tributarios de acuerdo
con los lineamiento del Ministerio en drea hfdrograf:ca, zona hidrogrdfica, sub zona, nivel subsiguiente y
cuerpo de agua, asi mismo elabora el mapa de la red hidrogréfica de la cuenca def rio Cesar, censo de
usuarios de aprovechamiento de agua y de vertimiento, Inventario, georeferenciacion y descripcion de
sistemas y/o de obras hidrdulicas de captacion 'y de vertimientos, caracterizacion de 10 vertimientos,
disefio y ejecucion def plan de monitoreo en 15 estaciones. durante dos campanias para un total de 30,
incluyendo caudal, parametros fisicoquimicos y microbioldgicos de calidad y recursos hidrobioldgicos y
otras. Es de anotar que la caraclerizacion desarrollada en la fase de diagndstico la recoleccion de
informacion hidroclimatica en la cuenca, lo cual se refleja.en el informe de diagndstico. En cuanto a la
Tercera Fase: la Prospectiva: Identificacion de usos potenciales: la direccion dio los lineamientos para el
andlisis de los usos potenciales del recurso que parte del resultados de diagndstico para el diseno de
escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible del recurso hidrico. Es de resaltar que la direccion
adelanto la trazabilidad del cumplimiento de los requisitos técnicos-en las siguientes fechas: en marzo, el
06 de junio, 3 de julio, 20 de septiembre, el 07 de noviembre y el 15 de noviembre de 2013. 7. Como
consta en el acta de fecha de 15 de noviembre de 2013, los miembros del comité técnico se reunieron en
dicha fecha en los que informaron que debido a las precipitaciones que se presentaron en la ejecucion de
campo para la elaboracion de la fase de diagndstico final, se atrasaron las actividades de monitoreo en 15 \é\
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estaciones taf como se concibié en su disefid y de igual forma fas actividades de caracterizacion de los
vertimientos y determinacion de cargas contaminantes que se describen- en los numerales m y o, os
cuales son actividades propias de esta etapa, En el comité se aclard por parte de CORPOCESAR que
debido a precipitaciones (Hluvias) no se pudo consolidar fos insumos para llevara cabo la actividad de fa
modelacion que es parte de fa fase de: prospectiva: Identificacién de tisos potenciales, por lo tanto, la fase
citada se terminaria en el mes de diciembre de 2013, Ademas en dicho comité, se discernié sobre la
importancia de adelantar y levar a cabo la fase final del proceso de ordenamiento, a fin de dar continuidad
al proyecto, garantizando el desarrollo de las actividades de una manera acorde en términos de tiempo,
asequrando fa participacion del recurso humano y- obfenér _los productos ‘esperados sin mayores.
contratiempos. Asi mismo se evidencio la necesidad del acompafiamiento técnico del Ministerio. Con base
en lo anterior fa Corporacion solicita_al Ministerio. que fos recursos destinados al pago de la fase: 4, N
Formulacion del Plan de ordenamiento; sedestine a-fa fase 3, quedando pendiente fa fase 4, a cargo de
CORPOCESAR, ya que cuenta la disponibilidad en recursos para financiar la fase citada dentro del
presupuesto inicialmente aportado por esta Corporacion.” En ef Comité del 15 de noviembre se acordd que
la Corporacion suscribird un oficio soficitando la prorroga en los términos anteriormente descritos. 8. Que
mediante comunicacion radicada con nimero 4120-E1-40769 de fecha de 19 de noviembre de 2013 la
Corporacion, solicita adicion en tiempo de tres (3) meses, es decir hasta 31 de marzo de 2014 la cual
describe los términos acordados en el comité, el cual se anexa a la presente fustificacion(...)". (...) Del
estudio de la solicitud de CORPOCESAR, la D:recc;on de Gestion Integral de Recurso Hidrico justifica fo
siguiente: 1. Que CORPOCESAR al evidenciar que no existia informacion h;drometeoro!ogfcas disponible
sobre el rio Cesar, procedio a la compra de fa informacidn al IDEAM sobre los rios tributarios. 2. Que a
pesar de no existir estaciones hidrometeoroldgicas sobre el rio Cesar, los registros de las precipitaciones
adquiridas y presentadas por la Corporacion— Universidad del Atdntico; correspondientes a las estaciones
meteoroldgicas ubicadas en el drea de :nﬂuencra de fa cuenca, nos demuestra el acumulado de las
precipitaciones mensuales de la siguiente forma a. Durante los meses de junio y julio hay una disminucion
significativa de lluvias, por lo tanto, en estos meses se desarrolic el primer muestreo. b. Para los meses de
octubre y noviembre se presenta mayor prec:prracaon de condiciones normales para lo cual se programo el
segundo muestreo. Sin embargo, se presentaron un incremento en las precipitaciones generalizada en la
zona de escorrentias sobre el canal principal del tio- Cesar fo que conflevo a reprogramar los muestreos
originando un desplazamiento en las actividades de a fase de diagndstico de dos meses y 15 dias, fo cual
culming en ef mes de noviembre. 3. No obstante Jo anterior, CORPOCESAR ha culminado fas actividades
de las fases de declaraforia, diagnostico, por lo cual el Mmfsteno ha g:rado fos aportes correspondientes,
de conformidad a lo establecido en la cldusula qurnta del convenio en la que se acordd que con fos aportes
del Ministerio se destinarian el 20% para la fases de. formulacion def Plan, al finalizar el plazo de efecucion
del convenio. No obstante lo anterior, teniendo.en-cuenta. la reprogramacion de las actividades por el
atraso de la fases, el Ministerio y Corpocesar- acordaron apoyar la Fase Prospectiva, que al mes de
diciembre habria culminado. 4. De igual forma el Ministerio y Corpocesar  evidencian fa importancia de
adelantar y llevar a cabo la fase final del proceso de- ordenamiento, con el objeto de dar continuidad af
proyecto y garantizar el desarrollo de las actividades de una manera acorde en -términos de tiempo, en
donde se asegure la participacion del recurso humano que ha venido desarrollando el proyecto y con esto
asequrar fa obtencion de los productos. 5. Corpocesar deberd adoprar el plan de ordehamiento def recurso
hidrico, y en caso que no lo pueda hacer deberd reembolsar Ia totalidad de fos recursos que ef Ministerio
aporté para ello, salvo que concurra circunstancias ajenas a su voluntad, que no e permita adoptarlo. 6.
La citada prorroga no genera ningun costo adicional para el Ministerio. Bajo fos considerando anteriores,
la Direccion de Gestion Integral de Recurso Hidrico considera viable desde el punto de
vista técnico oforgar el tiempo de prérroga por dos meses y quince dias mds, teniendo en cuenta Gue
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inicialmente se habia previsto dos meses para el desarrollo de las actividades de fa fase de formulacion y
los 15 dias a fin de que la Corporacion pueda elaborar el documento y realizar su respectiva socializacion.
Con lo anterior, se cumple con el proposito final del convenio que es la Formulacion del Plan de
Ordenamiento del rio Cesar en el departamento del Cesar, y asi cumplir ambas entidades con las
funciones de ley, encaminadas a promover la conservacion. y el aprovechamiento sostenible def agua”. 3.
Que de conformidad a la clausula sexta del convenio el plazo inicial pactado del mismo, fue de hueve (9,5)
meses y medio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2013, contado-a partir de la aprobacion de la
garantia, previo perfeccionamiento del convenio. 4. Que -esta modificacion no "genera erogacion
presupuestal alguna para las partes. 5. Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomia de la
voluntad, las partes celebran el presente otrosi al.Convenio Interadministrativo No 66 de 2013, de
conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA.- Prorrogar el plazo de ejecucién del convenio por
dos meses y quince dias calendario, es decir hasta el dia 15 de marzo de 2014, SEGUNDA.-Modificar el
literal d} de cldusula Quinta del Convenio "DESEMBOLSOS’, el cual quedara asi: “Un cuarto y ultimo
desembolso al 31 de diciembre de 2013, correspondiente al 20% de los recursos aportados por el
Ministerio contra entrega y recibo a satistaccién por parte del-supervisor del convenio def tercer informe,
que contiene las actividades de los fiterales z a.a.c del numeral 3) de las especificaciones técnicas y
productos, de la cldusula sequnda del convenio”, TERCERA.-GARANTIA: La CORPORACION debera al
perfeccionamiento del presente otrosi allegar al MINISTERIO la modificacién de la garantia Unica pactada
conforme al paragrafo 3% de la clausula décima primera def Convenio. CUARTA.-DOCUMENTOS: Forman
parte integral del presente Otrosi y obligan juridicamente a las partes, el memorando No 8230-3-41933 del
10 de diciembre de 2013, suscrito por la Directora de Gestion Integral de Recurso Hidrico y sus
documentos anexos.QUINTA.-PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente
otrosi se entiende perfeccionado en la fecha de suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se
requiere del cumplimiento del requisito anterior. SEXTA.-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:Las
demas disposiciones del Convenio no modificadas por el presente documento mantienen su vigencia.
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LfANA PEREZ URIBE
Secretaria General
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