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“Por el cual se resuelven solicitudes de modificacion, susp_ensién de plazoy de
prorroga y se hace seguimiento a las obligaciones establecidas por la Resolucién
No. 2188 del 2015, dentro del expediente SRF 302"

LA DIRECTORA DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

De conformidad con lo establecido en la Resolucion 110 de 2022 y en ejgrcicio de la:
funcién delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

mediante Resolucion No. 053 del 24 de enero de 2012, la Resolucion No. 1292 del 06 de
diciembre de 2021 v,

CONSIDERANDO

I ANTECEDENTES

Decision de fondo y sus modificaciones

Que, por solicitud de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., hoy GRUPO
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. -GEB S.A. E.S.P.-, identificado con NIT
899.999.082-3, y una vez surtido el procedimiento administrativo y la evaluacion técnica
correspondiente, la Direccidn de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
profirié la Resolucion No. 2188 del 8 de octubre de 2015, mediante la cual efectud la
sustraccion definitiva de 1,123 hectareas y la sustracciéon temporal de 14,59
hectareas de |la Reserva Forestal Central, para la realizacion del proyecto “Linea de
Transmision Eléctrica Tesalia-Alférez 230 Kv y sus médulos de conexién asociados”,
ubicado en los departamentos de Tolima y Valle del Cauca.

Que, como compensacion por la sustraccion definitiva, mediante los articulos 4° y 5°
de la Resolucidn No. 2188 del 8 de octubre de 2015, la Direccion de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, impuso al GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA
S.A. E.S.P. las obligaciones de: 1) Consultar a las Corporaciones Auténomas Regionales
del area de influencia del proyecto o con Parques Nacionales Naturales de Colombia
sobre las areas prioritarias de proteccion o conservacion para determinar el drea en la
cual desarrollar un Plan de Restauracion Ecologica, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su ejecutoria; 2) Adquirir un area equivalente a la sustraida definitivamente,
definiendo su localizacién y delimitacién mediante coordenadas del sistema Magna
Sirgas, indicando su origen y 3) Presentar el Plan de Restauracion a adelantar dentro del

area a compensar por la sustraccion definitiva, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su ejecutoria.

Que, mediante el articulo 6° de a Resolucién No. 2188 del 8 de octubre de 2015, la
Direccidn de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, impuso a la EMPRESA
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P, como compensacién por sustraccién
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temporal efectuada, la obligacion de presentar el Plan de Rehabilitacion de las areas
sustraidas, encaminadas a la recuperacién total de las mismas, asegurando la
reparacion de los procesos, la productividad y los servicios ecosistémicos, dentro de un
término de cuatro (4) meses contados a partir de su ejecutoria.

Que la Resolucion No. 2188 del 8 de octubre de 2015 fue notificada personalmente al
apoderado del GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. el 20 de octubre de 2015
y quedé debidamente ejecutoriada desde el 5 de noviembre de 2015, fecha a partir de la
cual inicio el computo de los términos otorgados por la Direccién de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para el cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el acto administrativo,

Que, en respuesta a una solicitud presentada por el GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA
S.A. E.S.P., la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos profirié la
Resolucién No. 572 del 9 de marzo de 2017, mediante la cual modificé el paragrafo del
articulo 7° de la Resolucion No. 2188 del 2015, permitiendo un radio de replanteo de 150
metros para cada sitio de torre, y ordenando al GEB S.A. E.S.P. presentar un (1) informe
semestral del avance de la construccién de la linea de transmision.

Que, como respuesta a la solicitud presentada bajo el radicado No. E1-2019-220817864
del 2019, la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos profirio la
Resoluciéon No. 1717 del 28 de octubre de 2019, mediante la cual prorrogé las
sustracciones temporales efectuadas mediante los articulos 2° y 3° de la Resolucién No.
2188 del 8 de octubre de 2015, por 24 meses contados a partir de su ejecutoria. Que la
Resolucién No. 1717 del 28 de octubre del 2019 quedd en firme el 19 de noviembre del
2019, por lo que el plazo previsto para el vencimiento de las sustracciones temporales
expiraba el 19 de noviembre del 2021.

Que, con fundamento en la solicitud de reintegro de areas presentada por el GEB S.A.
E.S.P. a través del radicado 1-2020-3299 de 2020, la Direcciébn de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos emiti6 la Resolucién No. 1276 del 29 de
noviembre de 2021 mediante la cual reintegré 0,07 hectareas a la Reserva Forestal
Central, de las sustraidas definitivamente por el articulo 1° de la Resolucién No. 2188 del
2015, correspondientes a las areas de los sitios de las torres T227, T237, T281-V2, T284-
V2 y T306-V2.

Que, en atencion a la solicitud presentada por el GEB S A. E.S.P. en el radicado No. 1-
2021-36507 y VITAL No. 3500089999908221051 del 19 de octubre del 2021, la Direccion
de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos expidié Ia Resolucion No. 1279
del 29 de noviembre del 2021, en la que ordend ampliar por 380 dias calendario, el
plazo establecido en el articulo 1° de la Resolucion No. 1717 del 28 de octubre del 2019
correspondiente a la vigencia de la sustraccion temporal de 14,59 hectareas de la
Reserva Forestal Central.

Que, con fundamento en la solicitud de aclaracién del articulo 1° de la Resolucién No.
1276 del 2021 presentada por el GEB S.A. E.S.P. en el radicado No. E1-2022-00061 del
03 de enero del 2022, la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
expidio la Resolucion No. 152 del 10 de febrero del 2022, en la que ordené modificar
el area reintegrada a la Reserva Forestal Central mediante la Resolucién No. 1276 del

2021, aclarando que el reintegro corresponde a 0,056 hectareas, puesto que la torre T
237 si sera construida.

Que, asi las cosas, el area sustraida definitivamente en el marco del expediente SRF
302 corresponde a 1,067 hectareas de la Reserva Forestal Central, por lo que las
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medidas compensatorias por la sustraccion definitiva deben ser equivalentes en
extension a dicha area.

Sequimiento a las obligaciones de compensacidn

Que la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos profirié el Auto
No. 575 del 16 de noviembre de 2016, mediante el cual SE CONMINO al GRUPO DE
ENERGIA DE BOGOTA S.A. ES.P. a cumplir las obligaciones impuestas por los
articulos 2°, 3°, 7°,9°,10°,11°,12°,13°,14°,15°,16°,17° y 18° de la Resolucion No. 2188
del 8 de octubre de 2015 y se concedid un plazo adicional de cuatro (4) meses para el

cumplimiento de las obligaciones impuestas por los articulos 4° y 5° de la misma
Resolucion.

Que, en el marco del seguimiento de las obligaciones impuestas en la Resolucion No.
2188 del 8 de octubre de 2015, modificada por la Resoluciéon No. 572 del 9 de marzo de
2017, la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos profirio el Auto
No. 231 del 3 de julio de 2019, modificado a su vez por el Auto No. 579 del 5 de
diciembre de 2019.

Que, en el marco del seguimiento y control ambiental, la Direccién profirié el Auto No.
585 del 17 de diciembre de 2019, mediante el cual dispuso: no aprobar la propuesta de
‘Plan de Restauracion Ecolégica para las areas de compensacién del programa
‘Bosques para la Paz” asociado al proyecto Tesalia-Alférez”, presentado por el GRUPO
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. en el radicado No. E1-2018-032879 del 2 de
noviembre de 2018; y requerir el ajuste de la propuesta en mencién en un plazo maximo
de seis (6) meses a partir de su ejecutoria, entre otras disposiciones. Que el Auto No.
585 del 2019 quedd en firme el 11 de marzo del 2020, es decir, que el plazo para ajustar
la propuesta expiré el 11 de septiembre del 2020.

Que, en el marco del cumplimiento a las obligaciones de compensacion establecidas en
la Resolucion No. 2188 del 2015, el GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.E.S.P. ha
presentado la siguiente informacion:

1. Radicado No. E1-2019-36469 del 18 de diciembre de 2019: Respuesta a la
comunicacion 82-012-16022 del 06 de noviembre de 2019, anexando la informacion
cartografica relacionada con el “Programa Bosques de Paz”.

2. Radicado No. E1-2019-36901 del 23 de diciembre de 2019: Cumpl:mlen’co ai
articulo 10 del Auto No. 231 del 03 de julio de 2019.

3. Radicado No. E1-2019-37008 del 24 de diciembre de 2019: Cuarto informe en
cumplimiento del articulo 2 de la Resolucion 572 del 2017.

4. Radicado No. 1-2020-03299 del 11 de febrero de 2020: Cumplimiento del
articulo 32 de del Auto No. 231 del 03 de julio de 2019.

5. Radicado No. 1-2020-9976 del 22 de abrif de 2020: Solicitud de suspension de
los terminos consignados en la Resolucion No. 1717 del 2019 respecto a la
sustraccion temporal, por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

6. Radicado MADS No. 01-2020-10472 vy radicado VITAL No.
3500089999908220032 del 22 de abrii de 2020; Documento “Acreditacion
cumplimiento respuesta alcance Auto 231 del 3 de julio de 2019 — Auto 579 del 5 de
noviembre de 2019 — Auto 585 del 17 de diciembre de 2019”.
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Que, en ejercicio de la funcion establecida en el numeral 3° del articulo 16° del Decreto
3570 de 2011, la Direccién emitio el Concepto Técnico No. 38 del 2 de junio de 2020,
mediante el cual evalud la informacién en mencion.

Que, con posterioridad a la emision del Concepto Técnico No. 38 del 2020, el GRUPO
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. presentd la siguiente informacién

1. Radicado No. 1-2020-26331 del 07 de septiembre de 2020: Informe semestral
. de actividades realizadas en las areas sustraidas de la Reserva Forestal Central.

2. Radicado No. 1-2020-31011 y radicado VITAL No. 3500089999908220078
del 22 de octubre del 2020: Noveno informe semestral dando alcance al Articulo 8° de
la Resolucion No. 2188 del 8 de octubre de 2015.

3. Radicado No. 1-2020-33739 y radicado VITAL No. 3500089999908220083

- del 26 de octubre de 2020: Solicitud de extension del plazo para el cumplimiento del
articulo 2 del Auto No. 585 del 17 de diciembre de 2019, referente al “Flan de
Restauracion Ecolégica para las areas de compensacion del programa Bosques para
la Paz".

Que, en gjercicio de la funcion establecida en el numeral 3° del articulo 16° del Decreto
3570 de 2011, la Direccién emitié el Concepto Técnico No. 107 del 13 de noviembre
de 2020, mediante el cual evalué ia informacidén en mencion.

Que, posteriormente a la emisién del Concepto Técnico No. 107 del 13 de noviembre del
2020, el GEB S.A. E.S.P. presentd los siguientes radicados:

1. Radicado MADS No. 1-2020-43710 y VITAL No. 3500089999908220103 del 23 de
diciembre del 2020: Solicitud de modificacion de la Resolucion 2188 del 8 de octubre
de 2015 para la sustraccion definitiva de seis vanos T228-T229, T229-T230, T231-T232,
T235NN-T236NN, T242N-T243, T244-T245 del tramo 2B del departamento del Tolima

2. Radicado MADS No. 1-2020-9061 y radicado VITAL No. 3500089999908220063
del 12 de agosto del 2020: Sclicitud de suspension de términos de prérroga otorgada a
suspension temporal de un area de la Reserva Forestal Central por la Resolucién No.1717
del 28 de octubre de 2019, con fundamento en la emergencia sanitaria por COVID-19.

3. Radicado MADS No. 1-2020-10114 y radicado VITAL No. 3500089999908220064
del 12 de agosto del 2020: Remitid un documento con el asunto: “Acreditacion
cumplimiento documento respuesta al Auto 231 del 3 de julio de 2019 — Auto 579 del 5 de
neviembre de 2019 — Auto 585 del 17 de diciembre de 2019.”

4. Radicado MADS No. 1-2020-3723 y radicado VITAL No. 3500089999908220106
del 31 de diciembre del 2020 y radicado MADS No. 1-2021-00012 del 04 de enero del
2021 con radicado VITAL No. 3500089999908221028: Acreditacion cumplimiento
Articulo 8 de la Resolucién 2188 del 8 de octubre de 2015. Décimo informe semestral.

5. Radicado MADS No. 1-2021-21981 y VITAL No. 3500089999908221032 del 29 de
junio del 2021: Acreditacidon cumplimiento del Articulo 2 de la Resolucién 572 del 9 de
marzo de 2017. Séptimo informe semestral.

6. Radicado MADS No. 1-2021-29835 y VITAL No. 3500089999908221035 del 26 de
agosto del 2021: Propuesta ajustada del “Plan de restauracion ecologica para las dreas
de compensacion del programa “Bosques para fa paz”.

\

F-M-INA-57 Version 1 02/08/2021

/




Auto Na.ﬁ 4 ) del & MAY Bl Pagina No. 5

e

“Por el cual se resuelven solicitudes de suspension de plazo y de prérroga y se hace seguimiento
a las obligaciones establecidas por la Resolucién No. 2188 del 2015, dentro del expediente SRF
3027 :

7. Radicado MADS No. 1-2021-29874 y VITAL No. 3500089999908221044 del 31 de
agosto del 2021: Acreditacion cumplimiento Articulo 8 de la Resolucion 2188 del 8 de
octubre de 2015. Undécimo Informe semestral. Expediente SRF 302.

Que, teniendo en cuenta que se han emitido 2 conceptos técnicos respecto al
cumplimiento de las obligaciones de compensacion a cargo del GEB S.A. ES.P,
establecidas por la Resolucion No. 2188 del 2015, la Direccién de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos adoptard aquellas determinaciones vy
recomendaciones a que haya lugar y que se mantengan vigentes, y se abstendra de
adoptar determinaciones respecto a aquellas respecto de las cuales se haya presentado

informacion que esté en proceso de evaluacion por parte del equipo técnico del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. :

Il. COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y

SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

Que la Constitucion Politica de Colombia establece en sus articulos 8°, 79° y 80° que es
obligacion del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de
la Nacion, adicionalmente es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar, entre otros fines, su conservacion y
restauracion, asi como proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que a través del articulo 1° de la Ley 22 de 1959 y el Decreto 111 de 1959, se
establecieron con caracter de "Zonas Forestales Protectoras” y "Bosques de Interés
General", las areas de Reserva Forestal del Pacifico, Central, del Rio Magdalena, de la
Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serrania de los Motilones, del Cocuy y de Ia

Amazonia, para el desarrolio de la economia forestal y la proteccion de los suelos, las
aguas y la vida silvestre.

Que el literal b) del articulo 1 de la Ley 22 de 1959 dispuso:

‘b) Zona de Reserva Forestal Central, comprendida dentro de los siguientes limites generales: .
Una zona de 15 kildmetros hacia el lado Oeste, y otra, 15 kilometros hacia el este de! divorcio de
aguas de fa Cordillera Central, desde el Cerro Bordoncillo, aproximadamente a 20 kilémetros af Este
de Pasto, hasta el Cerro de Los Prados al Norte de Sonsén...”

Que conforme a los articulos 206 y 207 del Decreto Ley 2811 de 1974, se denomina area
de Reserva Forestal la zona de propiedad publica o privada reservada para destinarla
exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilizacion racional de areas
forestales, las cuales solo podrén destinarse al aprovechamiento racional permanente

de los bosques que en ella existan o se establezcan, garantizando su recuperacion y
supervivencia.

Que el articulo 210 del Decreto —~ Ley 2811 de 1974 sefiala que:

“... Si en area de reserva forestal, por razones de utilidad pablica o interés social, es necesario
realizar actividades econdmicas que impliquen remocién de bosques o cambio en el uso de los
suelos o cualquiera ofra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, fa zona
afectada deberd, debidamente delimitada, ser previamente sustraida de la reserva...”

Que el inciso segundo del articulo 204 de la Ley 1450 de 2011 establecié:

“... Las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, ¥ con base en estudios técnicos,
econdmicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda ¥ Desarrolio
Territorial, podrén declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recafegorizar las dreas
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- de reserva forestal. En los casos en que proceda la sustraccion de fas areas de reserva forestal, sea
esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental competente impondra al interesado en fa sustraccitn,

- las medidas de compensacion, restauracion y recuperacion a que haya lugar, sin perjuicio de las que

sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en el érea
sustraida. Para el caso de sustraccion femporal, las compensaciones se estableceran de acuerdo con
el drea afectada”

Que el numeral 14° del articulo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011, senalé a este Ministerio
la funcién de:
- “14. Reservar y alinderar las areas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales;

declarar, reservar, alinderar, realinderar, susiraer, integrar o recategorizar las dreas de reserva
forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento.”

Que el inciso segundo del articulo 204 de la ley 1450 de 2011 estabiecio:

. “... Las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, y con base en estudios técnicos,
- econémicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, podrén declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las dreas
de reserva forestal. En los casos en que proceda la sustraccion de las dreas de reserva forestal, sea
esta temporal ¢ definitiva, la autoridad ambiental competente impondré al interesado en la sustraccién,
las medidas de compensacion, restauracion y recuperacion a que haya lugar, sin perjuicio de las que
- sean impuestas en virtud del desarrolio de fa actividad que se pretenda desarroliar en el érea
sustraida. Para el caso de sustraccion temporal, las compensaciones se establecerdn de acuerdo con
- el drea afectada...”

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 2° de la Ley 99 de 1993, el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es
el organismo rector de Ia gestion del medio ambiente y de los recursos naturaies
renovables, encargado de impulsar una relaciéon de respeto y armonia del hombre con la
naturaleza y de definir, en los términos de la ley, las politicas y regulaciones a las que se
sujetaran la recuperacion, conservacion, proteccién, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la
Nacidn a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Que el numeral 14 del articulo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011, le reiterd al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible la funcién sefialada en el numeral 18 del articulo 5°
de la Ley 99 de 1993 de declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o
recategorizar las areas de la Reserva Forestal Nacionales.

lI.LFUNDAMENTOS TECNICOS

Que, a partir de la informacion presentada por el GEB S.A. E.S.P. en los radicados ya
mencionados en el acapite de Antfecedentes, la Direccion de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos emitid el Concepto Técnico No. 38 del 02 de junio del 2020,

y el Concepto Técnico No. 107 del 13 de noviembre del 2020, en el que se plasmaron
las siguientes consideraciones:

Consideraciones del Concepto Técnico No. 38 del 02 de junio del 2020:

' “RESOLUCION No. 2188 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2015

Respecto a los paragrafos del articulo 2 y articulo 3 de la Resolucién No. 2188 del 08 de octubre
de 2015

. I?ARAGRAFO. - El término de la sustraccion temporal efectuada a la EMPRESA DE
. ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P,, seréd de Veinticuatro (24) meses, contados a partir del inicio de
- las actividades. £En consecuencia, la empresa, deberé informar a este Ministerio sobre el inicio de las
mismas con una antelacién no menor a quince (15) dias.
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El Auto No. 575 del 16 de noviembre de 2016, establecié en su articulo 1, en relacién con este.
requerirmiento lo sigufente:

(.-)

ARTICULO 1. - REITERAR a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A ES.P. (EEB), el
cumplimiento de la obligacion establecida en el pardgrafo del articulo 2 y pardgrafo del articulo 3 de'

fa Resolucion 2188 de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo, '

(...

Mediante el oficio con radicado No. E1-2017-023871 del 11 de septiembre de 2017, Ia empresa
informé a la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio que el
02 de octubre de 2017 se dio inicio a las actividades constructivas al interior del drea de sustraccién,

en cumplimiento al requerimiento solicitado mediante los pardgrafos de los articulos 2 y3dela
Resolucién No. 2188 de 2015,

Respecto al articulo 4 de la Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 4. - Como medida de compensacion por fa sustraccién Definitiva, la EMPRESA
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P, en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir'
de la ejecutoria del presente proveido, deberd consultar con las Cormporaciones Auténomas
Regionales que hacen parte del drea de influencia del proyecto o con Parques Macionales Naturales
de Colombia, érea prioritarias de proteccion o conservacion donde se pueda desarroliar el Plan de
Restauracion Ecolégica de conformidad con lo establecido en ef numeral 1.2. Del articulo 10 de la
Resolucién 1526 de 2012

PARAGRAFQ. - Con base en lo anterior, la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP,:
debera adquirir un 4rea equivalente a fa sustraida definitivamente para la compensacién por la
sustraccion, en donde se debera definir su localizacion y delimitacién mediante las respectivas-
coordenadas en sistema Magna Sirgas indicando su origen.

El Auto No. 575 del 16 de noviembre de 2016, establecié en su articulo 2, en relacién con este
requerimiento o siguiente:

(..)

ARTICULO 2. - CONCEDER, un término de cuatro (4) meses contados a partir de la efecutoria del
presente acto administrativo, para el cumplimiento de los articulos 4 y 5 de la Resolucion 2188 de
2015, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido,

()

En el marco de esta obligacién el GEB, present6 fa propuesta de modificacién de las obligaciones por

compensacion definitiva, a través def acogimiento al manual de compensaciones de la Resolucion-
No. 256 de 2018.

En este sentido, a través del radicado No. E1-2018-024693 del 23 de agosto de 2018, el GEB presents
a este Ministerio, la documentacion para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No. 470

del 28 de febrero de 2017, “Por la cual se crea el programa Bosques de Paz y se foman ofras
determinaciones”, '

Al respecto, fa Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, a través de fa
comunicacion con radicado MADS 8201-2-16022 del 6 de noviembre de 201 9, comunicé al GEB que

la iniciativa en el componente ambito social y de participacién CUMPLE con fo establecido en /4
Resolucién 470 del 28 de febrero de 2017.

Respecto al articulo 5 de Ia Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 8, - Dentro de los cualros (4) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P, debers presentar para /a
consideracion y aprobacién de la Direccién de Bosques, Biodiversidad ¥ Servicios Ecosistémicos de
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" este Ministerio, el Plan de Restauracion a adelantar dentro del érea a compensar por la sustraccién
. definitiva, en el cual deben considerar los siguientes aspectos (...).

El Auto No. 575 del 16 de noviembre de 2016, establecié en su arficulo 2, en relacién con este
requerimiento lo siguiente:

{...)

ARTICULO 2. - CONCEDER, un término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del
- presente acto administrativo, para el cumplimiento de los articulos 4 y 5 de la Resolucién 2188 de
2015, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.

A través del radicado No. E1-2018-024693 del 23 de agosto de 2018, la GEB presentd a este

Ministerio, la documentacion para dar cumplimienic a lo establecido en la Resolucién No. 470 del 28
_de febrero de 2017, "Por la cual se crea el programa Bosques de Paz y se foman ofras

determinaciones”, de lo cual esta carfera ministerial indicé a través de los articulos 1, 2, 3, y 4 del
. Auto No. 585 del 17 de diciembre de 20189, fo siguiente:

(.-

ARTICULO 1. - NO APROBAR la propuesta de “Plan de Restauracién Ecoldgica para las dreas de

compensacién del programa ‘Bosques para la Paz” asociada al proyecto Tesalia — Alférez’,
- presentado por el GRUPQ DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P., mediante el radicado No. E1-2018-

032879 def 2 de noviembre de 2018, de conformidad con lo sefialado en fa parte motiva de este acto
- administrativo.

ARTICULO 2. - REQUERIR al GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P., identificado con NIT
899999082-3, para que en un plazo méximo de seis (6) meses contados a parir de la ejecutoria de
este acto administrativo, presente para evaluacion y aprobacion de esta Direccion, la propuesta

. ajustada del "Plan de restauracién ecolégica para las dreas de compensacion del programa “Bosques
para la paz”, que incorpore los siguientes aspectos: (...)

- ARTICULO 3. - ADVERTIR al GRUPQ DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P., identificado con NIT
899999082-3, que, en caso de no cumplir satisfactoriamente los requerimientos del articulo 2° del
presente acto administrativo, la propuesta de modificacion de las obligaciones no sera aprobada, ¥,
por tanto, seguirdn vigentes las obligaciones de compensacién estipuladas en la Resolucion No. 2188
del 8 de octubre de 2015.

ARTICULO 4. - DECLARAR que el GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P, identificado con

- NIT 899999082-3, no ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones de compensacién por la
sustraccién definitiva establecidas en los articulos 4° y 5° de la Resolucién No. 2188 def 8 de octubre
de 2015.

Es asi que conforme con lo anterior este Ministerio en el marco de la propuesta de modificacion de
. las obligaciones por compensacion definitiva, presentada por la GEB, a través del acogimiento al

manual de compensaciones de la Resolucién No. 256 de 2018, modificada por la Resolucion No.
. 1428 de 2018, indicé que deberia ajustar la propuesta conforme con lo citado anteriormente.

De esta manera, a través del radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020, el GEB, solicité fa
suspensién del término concedido por fla Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos de este Ministerio mediante el arficulo 2 del Auto No. 585 del 2019. El fiempo de
cumplimiento para presentar el plan de restauracion ecolégica ajustado, corresponderia af dia 11 de

" septiembre de 2020, contado desde la fecha de ejecutoria (11 de marzo de 2020} del Auto No. 585
de 2019.

La solicitud de suspensién de los términos de la obligacion presentada por la empresa seria contada

desde el 22 de marzo de 2020 hasta que se supere la emergencia sanitaria por fa pandemia del

Coronavirus COVID-19, basada en las restricciones de movilidad ocasionadas por fa emergencia

sanitaria del Coronavirus COVID -19, teniendo en cuenta que para la ejecucion de las actividades se
-, requiere el desplazamiento a las zonas de interés.

. Porlo anterior, desde el componente técnico, sin perjuicio a las consideraciones jurfdicas se considera
- viable conceder la solicitud de suspensién de términos.

\_
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Respecto al articulo 6° de Ja Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 6. - Como medida de compensacion por la sustraccién temporal efectuada, Ia
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., debera presentar para la aprobacion de esta
Direccién dentro def término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el Plan de Rehabilitacitn de las adreas objeto de sustraccién. Las medidas deben ir
encaminadas a fla recuperacion total de las &reas sustraidas, asegurando la reparacion de los.
procesos, la productividad y los servicios del ecosistema, dando cumplimiento a lo establecido en el
numeral 1.1., del arficulo 10 de la Resolucién 1526 de 2012.

El Auto No. 575 del 16 de noviembre de 2016, establecié en su articulo 3, en relacién con este
requerimiento lo siguiente:

(-..)

ARTICULO 3. - DECLARAR, cumplida la obligacién establecida en el articulo 6 de fa Resolucion 2188’
de 2015, respecto a las actividades para fa rehabilitacion de los sitios de infraestructura asociada y
nuevos accesos, de acuerdo con el cronograma presentado por la EMPRESA DE ENERGIA DE
BOGOTA S.A. E.S.P, haciendo énfasis que la empresa debe garantizar la recuperacion de las éreas
sustraidas temporalmente por la Resolucién en comento.

PARAGRAFQ. - Para el seguimiento a la ejecucién de las actividades relacionadas con el Plan de
Rehabilitacién de las areas objeto de sustraccion temporal, la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-
S.A. E.S.P (EEB), deberd informar a esta Direccion sobre el inicio y finalizacion de las actividades
constructivas, asi como del inicio de la etapa de rehabilitacién de las dreas de uso temporal tramo No.-
2, mencionada en el cronograma de actividades, como también deberé dar inicio a dicha etapa por o

menos dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalizacion de las actividades constructivas, para
las cuales se oftorgé la sustraccion temporal.

Ef Auto No. 231 del 03 de julio de 2019 establecié en su articulo 5, en relacién con este requerimiento.
lo siguiente:

(--)

ARTICULO 5. - REQUERIR a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A ES.P, para que
informe a la Direccién de Bosques, Biodiversidad y servicios Ecosistémicos la fecha de finalizacién
de las actividades y para que dé inicio a la etapa de rehabilitacién por la sustraccion temporal dentro
de los dos (2) meses siguientes a la finalizacién de actividades. '

Mediante ef articulo 3 del Auto No. 575 de 2016 del MADS, se declaré cumplida la obligacién
establecida a través def articulo 6 de la Resolucién No. 2188 de 2015 del MADS en cuanto a la
presentacion del plan de rehabilitacién. De acuerdo a lo solicitado en el paragrafo del articulo en
comento, el GEB por medio del radicado No. E1-2017-023871 del 11 de septiembre de 2017 informo
qgue el inicio de las actividades fue el dia 02 de octubre de 2017.

Respecto a la sustraccion temporal, a través del radicado No. 17864 del 22 de agosto de 2019, el
GEB solicito a esta direccion la prérroga del término otorgado mediante la Resolucién No. 2188 de.
2015 respecto a la sustraccion temporal, por un tiempo adicional de veinticuatro (24) meses, de
acuerdo a o establecido en el paragrafo 1 del articulo 3 de la Resolucién No. 1526 de 2012.

For medio de la Resolucion No. 1717 del 28 de octubre del 2019 (Fecha de ejecutoria del 19 de
noviembre de 2019), la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este.
Ministerio concedio al Grupo Energla Bogotd, prorrogar los términos oforgados mediante el articulo 2°
de la Resolucion No. 2188 de 2015, por veinticuatro (24) meses contados a partir de Ia gfecutoria del
auto en comento, comprimiéndose los términos el 19 de noviembre de 2021. '

Sin embargo, por medio def radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020 la empresa reiteré
la peticion def oficio radicado con No. 9976 del 22 de abril de 2020 a esta direccién, solicitando fa
suspension de los términos consignados en la Resolucién No. 1717 del 2019, a partir del 22 de marzo

de 2020 y hasta tanto se supere la emergencia sanitaria generada por fa pandemia de! Coronavirus.
coviD - 19. |

De acuerdo a lo anterior, desde el componente técnico, se considera viable conceder la solicitud de
suspension de términos, sin embargo, sera ef drea jurfdica de fa Direccién de Bosques, Biodiversidad

N 4/
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- y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, quien determinard los términos de la suspensién dei
. articulo 1 de la Resolucién No. 1717 del 2019.

Por otra parte, la empresa que deberé informar a este Ministerio la finalizacion de las actividades
constructivas, asi como del inicio de la etapa de rehabifitacién de las 4reas.

 Respecto al articulo 7 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. La Resolucion No. 5§72 del 09 de marzo de 2017, mediante el articulo 2 modificé el articulo 7,
. quedando de fa siguiente manera:

. ARTICULO 2. - MODIFICAR el articulo 7° de la Resolucién 2188 del 8 de octubre de 2015, el
cual quedaré de la siguiente manera:

: “ARTICULO 7. - LA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.E.S.P, deberé presentar un {1)
informe semestral que dé cuenta del avance de la construccion de la linea de trasmision, utilizando

© medios audiovisuales como evidencia de las actividades, obras ejecutadas e intervencion de las éreas

" con viabilidad de sustraccion, incluyendo las coordenadas de los sitios de cada una de las torres
definitivos, acompafiados de la carfografia a escala entre 1:2500 y 1:10000, y el respectivo archivo
en formato Shape, en concordancia con los seffalado en ef anexo “BASE CARTOGRAFICA” de los
términos de referencia que hacen parte integral de ila Resolucién 1526 de 2012.

* Los primeros seis (6) meses para presentar ef citado informe, serdn contados a partir del inicio de las
. actividades constructivas en concordancia con el cronograma presentado por fa empresa.

El GEB informé a fa Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que el 02 de
octubre de 2017 se dio inicio a fas actividades constructivas, sin embargo, respecto a la presentacién
de informes semestrales este Ministerio mediante el Auto No. 231 de 2019, establecié que:

- El Auto No. 231 del 03 de julio de 2019, en su articulo 31, en relacién con este requerimiento definié
lo siguiente:

()

ARTICULO 31. - DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO de la obfigacién impuesta por el art. 2° del
Resolucion No.572 del 9 de marzo de 207 por parte de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA
. S.A.E.S.P. identificada con NIT 899999082-3.

. Conforme con la decision establecida en el Auto No. 231 de 2019, el GEB a través del radicado No.

- E1-2019-240712521 del 23 de julio de 2019, presents recurso de reposicion el cual fue resuelfo por
el Auto No. 579 del 05 de noviembre de 2019, dentro del cual, respecto a la obligacién que nos ocupa
indicé:

(--)
ARTICULO 1. - REVOCAR los articulos 8°, 11°, 13°, 27° ¥ 29° del Autc No. 231 del 3 de julio de 2019.

"ARTICULO 2 MODIFICAR los articulos 7°.12°14°.15°16°,17°.18°,19°20°,21,22°, 23°.24°,
25°,26°,28° y 30° del Auto No. 231 del 3 de jufic de 2019, cuyo texto sera el siguiente;

“ARTICULO 7. - DECLARAR EL CUMPLIMIENTO TARDIO de Ia obligacién impuesta por el articuio
. 7° de fa resolucién No. 2188 de 2015 por parte de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

S.A.E.S.F, identificada con NIT 899999082-3, en lo que respecta a la presentacién del tercer informe
. semestral sobre el avance de la construccién de Ja finea de transmisién, cuyo término vencio ef 2 de
- abril de 2019”.

Ahora bien, el Aufo No. 585 del 17 de diciembre del 2019 establecié en su articulo 6 en relacion con
este requerimiento lo siguiente:

()

* “ARTICULO 6.- DECLARAR que el GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con
NIT 899999082-3, ha dado cumplimiento a la obligacion establecida en el articulo 7° de la Resolucién
No. 2188 del 8 de octubre de 2015, modificado por la Resofucion No. 572 de 2017, respecto al tercer
informe de cumplimiento.

\,_
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a las obligaciones establecidas por la Resolucion No. 2188 del 2015, deniro del expediente SRF

Paragrafo. La Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos seguird haciendo-

seguimiento al cumplimiento de esta obligacién respecto a los informes restantes hasta la culminacion
de fas actividades consiructivas.

)

Seguidamente, en el marco de la obligacién que nos ocupa, el GEB, presenté mediante radicado No."

37008 del 24 de diciembre de 2018 ef cuarto informe semestral, dando cuenta de los avances de las

actividades y obras efecutadas por el proyecto en las dreas viabilizadas en sustraccién en relacion a’

la construccién de fa linea de trasmision, con fo cual se define que el peticionario viene dando
cumplimiento a la obligacion.

De forma adicional el GEB comunicé que en cumplimiento al articulo 32 del Auto No. 231 de 2019,

respecto a los sitios de torre T227, T237, T281-V2-, T284-V2 y T306-V2 que fueron eliminadas por.

consideraciones técnicas, a través del radicado No. 3299 del 11 de febrero de 2020 informd sobre la

soficitud de reintegro de estas 4reas a fa Reserva Forestal Central, especiﬁcando que en esos sitios:

de torre no se gfecutaron actividades constructivas.

De acuerdo a la solicitud allegada por la empresa mediante fos radicados No. 3299 def 11 de febrero
de 2020 y No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020, se considera viable aceptar ef reintegro de 0,07
hectareas correspondiente a cinco sitios de torre a la Reserva Forestal Central, teniendo en cuenta la:

fustificacion expresa por la empresa. Sin embargo, se requiere que el GEB presente a este Ministerio'
los soportes correspondientes que evidencien que en ef drea no se realizé ningtn tipo de actividad

asociada al proyecto.

En cuanto a la obligacion establecida en el articulo 7 de la Resolucién No. 2188 del 2015, modificada
por la Resolucion No. 572 del 2017, la empresa ha dado cumplimiento respecto a la presentacién de
informes semestrales que dan cuenta del avance def proyecto. Sin embargo, se considera, que esia

obligacion es de nafuraleza derivada de la ejecucion del proyecto, cuyo sequimiento le corresponde:

a la Autoridad Ambiental — ANLA. En este sentido, se recomienda que el drea juridica de fa Direccion

de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie sobre fa-

cesacion de esta obligacién.

Respecto al articulo 8 de la Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 8. - La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., deberd presentar un
(1) informe semestral que dé cuenta de cada una de las obligaciones establecidas en el presente acto’
administrativo, hasta que se alcance ef pleno cumplimiento de las mismas, Término este que se

empezara a contar desde la gjecutoria del presente acto administrativo.

E£n el marco def recurso de reposicién con radicado No. E1-2019-240712521 del 23 de julio de 2019,
en el Auto No. 885 del 17 de diciembre de 2019, se confirmé en los articulos 10 y 11, fos
requerirmientos realizados en el artfculo 9 v 10 del Aufo No. 231 de 2019.

Ahora bien, dentro del radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020 el Grupo Energia Bogota
S.A E.S.P., informé que mediante ef radicado No. 369071 del 23 de diciembre de 2019 presentd fos-

informes semestrales que fueron soficitados en el Articulo 10 def Auto No. 231 de 2019 y dan alcance
al articulo 8 de la Resolucién No. 2188 de 2015.

La empresa, a la fecha ha presentado ocho (8) informes, ef ultimo de ellos corresponde al segundo

semestre del afio 2019 (05 de mayo de 2019 al 04 de noviembre de 2019) en donde se evidencia ef.
estado actual del avance al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucién No. 2188
de 2015. Conforme lo anterior, la empresa deberd continuar con la presentacion de estos informes.

hasta que se alcance el cumplimiento de cada una de las obligaciones de la resolucién en comento.

Respecto al articulo 9 de fa Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 9. - Las éreas de sustraccion a las cuales refiere ef presente acto administrativo,.

no contemplan zonas de disposicién de material sobrante (ZODMES), area para la disposicién de

residuos, ni Zzonas de préstamo para la obtencitn de material.

A través del radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020, el Grupo de Energia Bogoté S.A.

E.S. P., informé a la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este
Ministerio, que en fa Resolucién No. 719 del 18 de julio de 2016 que dejo en firme la Licencia

Sy
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Ambiental y que aprob¢ ef Plan de Manejo Ambiental — PMA, para la efecucién del proyecto aclara lo
- siguiente:

()

“Zonas de disposicién de material sobrante denominadas ZODME, estas zonas no fueron solicitadas
. durante el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, toda vez, que las actividades constructivas del
- proyecto, en relacion a la metodologia y técnica de construccién que se ejecuta para fa totalidad de
los sifios de torre, no fue, ni seré necesario contemplar estas zonas. Adicionalmente, estas zonas no
se encuentran auforizadas en la Resolucién 1728 del 30 de diciembre de 2015, tanto para la etapa
construccion, operacion y mantenimiento del proyecto.

* De acuerdo a jo anterior, en ninguna zona que se encuenire al interior del drea de Reserva Forestal
sustraida, NO se implementaran ni contemplaran dichas Zonas de disposicion de material sobrante
- denominadas ZODME.”

(..

Por lo anterior, el Grupo de Energia Bogota S.A. E.S. P., deberd continuar teniendo en cuenta lo
. Informado por esta direccidn mediante ef articulo 9 de ia Resolucion No. 2188 de 2015 y lo referido
en la Resolucién No. 719 de 2016 que dejo en firme la Licencia Ambiental.

- Desde el componente técnico se considera que la empresa ha dado cumplimiento a fa obligacién
establecida en ef articulo 9 de [a Resolucion No. 2188 del 2015, se recomienda que el drea juridica
de fa Direccién de Bosgues, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie
sobre [a cesacion de esta obligacion.

. Respecto al articulo 11 de Ia Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 11. - La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., debera realizar la
menos infervencion posible de las especies del género Espeletia (frailejones), dada su sensibilidad e
importancia en el Paramo.

. El Grupo de Energia de Bogotd S.A E.S.P., con el fin de generar la menor afectacién a las especies

del género Espeletia dada su gran importancia en el pdramo, mediante el radicado No. 01-2020-10472
. def 22 de abril de 2020 indicté que fue necesario implementar medidas con ef fin del cuidado de los
" frailejones tal como ia reubicacién de Jos que puedan verse intervenidos por fa ejecucion del proyecto.

De lo anterior, se conmina al GEB seguir documentando respecto a la situacién dentro de los informes
semestrales de avance de las obras referidas af proyecto.

. Respecto al articulo 12 de la Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 12. - La disposicién de residuos ordinarios industriales y peligrosos, debe
realizarse conforme a lo establecido por la normatividad ambiental vigente, fuera del drea de Reserva
Forestal y de las dreas con viabilidad de sustraccitn.

Mediante el radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020 ef Grupo de Energia de Bogotd S.A.
© E.8.P., inform6 que la disposicion de residuos liquidos, sélidos y pefigrosos, son tratados de acuerdo
" a las medidas aprobadas por medio de la Resolucion No. 1729 del 30 de diciembre de 2015,

correspondiente a las fichas de Manejo y disposicién de residuos sélidos, peligrosos y liquidos.

 Desde el componente técnico se considera que fa empresa ha dado cumplimiento a la obligacién

_ establecida en el articulo 12 de la Resolucién No. 2188 del 2015. Se considera, que esta obfigacion

es _de naturaleza derivada de la ejecucién del proyecto, cuyo seguimiento le corresponde a fa
. Autoridad Ambiental -~ ANLA. Se recomienda que el drea juridica de la Direcci6n de Bosques.
. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie sobre la cesacién de esta
obligacion.

\
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Respecto al articulo 13 de la Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 13. - La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., debers priorizar ef
transporte helicoportado, con el objeto de reducir ia intensidad en ef uso de los accesos peatonales y
mulares y de este modo minimizar la afectacion a la reserva y sus Servicios FCOsistémicos.

Mediante ef radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020 la empresa comunicé que ha.
implementado el uso de “Drones”, con el objeto de reducir la intervencién a las coberturas que se:
encuentran al interior def Area de Reserva Forestal, principalmente para aquellas que corresponden
a bosques, de acuerdo a lo solicitado en ef articulo 13 de la Resofucion No. 2188 de 2015.

Toda vez que, de las 78 torres que se encuentran en el drea de la reserva, aiun falta la construccion
y establecimiento de aproximadamente 22 torres, la empresa continuard informando acerca de la
obligacién.

Respecto al articulo 14 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

) ARTICULO 14. - Se deberén disefiar y aplicar las medidas de manejo necesarias para-
garantizar e adecuado manejo de faludes, suelo y aguas con ef fin de prevenir fenémenos de
remocion en masa, erosivos, que generen inestabilidad en el terreno la degradacion del suelo.

Mediante ef radicado No. 01-2020-10472 dei 22 de abrif de 2020, el Grupo Energia Bogotd S.A..
E.S.P., informé a la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio,®
que cuenta con las medidas necesarias para las actividades constructivas que fueron aprobadas por
la Autoridad Ambiental — ANLA, mediante la Resolucion No. 1729 del 30 de diciembre de 2019.

De acuerdo con lo anterior, desde el componente técnico se establece que la empresa ha dado
cumplimiento a la obligacion establecida en el arffculo 14 de la Resolucion No. 2188 de 2015. Se
considera, que esta obligacion es de naturaleza derivada de la ejecucion del proyecto, cuyo
segquimiento le corresponde a la Autoridad Ambiental - ANLA. Se recomienda que el drea juridica de’.
la_Direccién de Bosques, Biodiversidad v Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie
sobre la cesacién de esfa obligacion.

Respecto al articulo 15 de Ia Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 15. - Respecto a los accesos reportados como existentes, podrén ser objeto de
mantenimiento que no involucren cambio en dimensiones y caracteristicas técnicas; ademas se-
debera propender por causar la minima afectacion en las zonas aledafias a los mismos. ‘

El Grupo Energia Bogoté S.A. E.S.P., informd mediante ef radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril’
de 2020, que cuenta con las medidas necesarias que fueron evaluadas y aprobadas por la Autoridad
Ambiental — ANLA, mediante la Resolucién No.1729 del 30 de diciembre de 2019. Esfas acciones de
manejo son implementadas durante la actividad constructiva segin lo establecido en la Ficha de
manejo correspondiente a fa Identificacién y adecuacion accesos, cuya finalidad es propender por
causar fa minima afectacion en las zonas aledadias a los mismos. No obstante, si es necesario realizar.
mantenimientos estos se hacen sin realizar cambios en las condiciones iniciales de los mismos.

Se considera desde el componente técnico que la empresa ha dado cumplimiento, sin embargo. esta
obligacion es de naturaleza derivada de la ejecucién del provecto. cuyve sequimiento le corresponde
a fa Autoridad Ambiental competenfe, en este sentido, se recomienda que el drea juridica de la
Direccion de Bosgues, Biodiversidad v Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie sobre
{a cesacién de esta obligacion. .

Respecto al articulo 16 de Ia Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 16. - La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., debera considerar
en el establecimiento de la infraestructura asociada, torres, accesos y en todas las obras y actividades
del proyecto, la implementacion de fas medidas de manejo necesarias para minimizar la afectacion
sobre el suelo, la vegetacion, la fauna, las corrientes hidricas, la geomorfologia y los Servicios
Ecosistémicos que presta la reserva; por lo tanto, debe fener especial consideracion en las zonas con-
coberturas de vegetacion de péramo y subparamo, cobertura de bosques, zonas de altas pendientes
y donde exista susceptibilidad a fenémenos erosivos. -

El Grupo Energia Bogoté S.A. E.S.P., informd mediante ef radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril
de 2020, que a fravés de la Resolucion No. 1729 del 30 de diciembre de 2015 la Autoridad Nacional
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" de Licencias Ambientales - ANLA, aprobé los programas de manejo ambiental de los componentes
. abiético, bidtico y socioecondmico para la construccion, operacion y mantenimiento del proyecto.

Se considera desde ef componente técnico que la empresa ha dado cumplimiento, sin embargo. esta

obligacién es de naturaleza derivada de la efecucion del proyecto. cuyo sequimiento le corresponde

a la Autoridad Ambiental - ANLA, se recomienda que el drea juridica de la Direccién de Bosques,

Biodiversidad vy Servicios Ecosistémicos de esfe Ministerio se pronuncie sobre fa cesacidn de esta
- obligacién.

- Respecto al articulo 17 de Ia Resolucién No, 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 17. - En caso de presentarse alguna modificacién o cambio de las actividades

relacionadas con ef proyecto, y que involucre la intervencién de sectores diferentes a las éreas

soficitadas en sustraccién definifiva para el presente proyecto, estas deberan ser objefo de una nueva
. solfcitud ante esta Direccion.

. La empresa presentd mediante radicado No. E1-2016-029313 del 08 de noviembre de 2016 a la
- Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, la solicitud de
maodificacion de la Resolucion No. 2188 del 8 de octubre de 2015, que fue resusita mediante la
Resolucion No. 572 del 9 de marzo de 2017.

~ Respecto al articulo 18 de la Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015

. ARTICULO 18. - En caso de reguerir el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales, la
T EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ES.P, deberd solicitar ante la autoridad ambiental
competente, los respectivos permisos, autorizaciones o concesiones a que haya lugar.

£l Grupo Energia Bogotd S.A. E.8.F., por medio def radicado No. 01-2020-10472 def 22 de abril de

2020, indictd que cuenta con los permisos establecidos para efecutar fas actividades de construccién,
. operacion y mantenimiento de proyectfo, que estas asociados a fa Resolucién No. 1729 de 2105 que

corresponde a la Licencia Ambiental concedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
- ANLA.

Conforme con la informacion reportada se define desde e componente técnico, sin periuicio de las
consideraciones juridicas que el GEB cumplié con ef requerimiento y en este senfide debe darle por
cumplido fa obligacién. Se recomienda que ef drea juridica de la Direccién de Bosques, Biodiversidad
v Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie sobre la cesacién de esta obligacion.

. AUTO No. 585 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

) ARTICULO 5. - ADVERTIR al GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P., identificado

con NIT 899999082-3, que, una vez vencido el término de la sustraccion temporal, prorrogado por

unica vez por la Resolucion No. 1717 del 28 de octubre de 2019, debera informar a esta Direccién la

fecha de finalizacion de actividades en fas areas sustraidas temporalmente y la fecha de inicio de las
- actividades de rehabilitacion en estas; y dar inicio a la etapa de rehabilitacién por sustraccién temporal

dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalizacién de actividades en, concordancia con el
. parégrafo def articufo 3° del Auto No. 575 def 16 de noviembre de 2016.

Mediante el articufo 3 del Aufo No. 575 de 2016 del MADS, se declaré cumplida la obligacion

establecida a través del articulo 6 de la Resolucién No. 2188 de 2015 del MADS en cuanto a la

presentacion del pfan de rehabilitacién. De acuerdo a lo solficitado en el pardgrafo del articulo en
- comento ef GEB por medio del radicado No. E1-2017-023871 del 11 de septiembre de 2017 informé
* que el inicio de las actividades fue ef dia 02 de octubre de 2017,

. Respecto a la sustraccion temporal, a través def radicado No. 17864 del 22 de agosto de 2019, el
GER solicité a esta direccién la prérroga del término otorgado mediante la Resolucién No. 2188 de
2015 respecto a la sustraceidon temporal, por un tiempo adicional de veinticuatro (24) meses, de
acuerdo con fo establecido en el pardgrafo 1 def articulo 3 de la Resolucién No. 1526 de 2012.

- Por medio de la Resolucién No. 1717 del 28 de octubre def 2019 (Fecha de ejecutoria del 19 de
noviembre de 2019), la Direccién de Bosgques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de esfe

- Ministerio concedi6 al Grupo Energia Bogota, prorrogar los términos otorgados mediante ef articulo 2

" de la Resolucién No. 2188 de 2015, por veinticuatro (24) meses contados a partir de fa efecutoria def
auto en comento, comprimiéndose fos términos el 19 de noviembre de 2021.
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Sin embargo, por medio del radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020 la empresa reiterc’)l
la peticion del oficio radicado con No. 9976 del 22 de abril de 2020 a esta direccién, solicitando la-

suspension de los términos consignados en la Resolucién No. 1717 del 2019, a partir del 22 de marzo

de 2020 y hasta tanto se supere la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID -~ 19.

De acuerdo con lo anterior, desde el componente técnico, se considera viable conceder fa solicitud
de suspension de términos, sin embargo, serd el drea juridica de la Direccién de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, quien determinars los términos de la

suspension del articulo 1 de fa Resolucion No. 1717 del 2019

(..)"

Consideraciones del Concepto Técnico No. 107 del 13 de noviembre del 2020:

No se consignan aquellas consideraciones extraidas del Concepto Técnico No. 38 del 02
de junio del 2020, que ya fueron citadas anteriormente:

“Respecto al articulo 5 de fa Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015

El Auto No. 575 del 16 de noviembre de 2016, establecié en su articulo 2, en relacién con este

requerimiento lo siguiente:

()

ARTICULO 2. - CONCEDER, un término de cuatro (4) meses contados a partir de fa gjecutoria del
presente acto administrativo, para el cumplirmiento de los articulos 4 y 5 de la resolucion 2188 de
2015, de acuerdo con fas razones expuestas en fa parte motiva del presente proveido.

A través del radicado No. E1-2018-024693 del 23 de agosto de 2018, la GEB presenté a este
Ministerio, la documentacién para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién No. 470 def 28-

de febrero de 2017, "Por la cual se crea el programa Bosques de Paz y se toman ofras
determinaciones”, de o cual esta cartera ministerial indicé a través de los articulos 1, 2, 3, y 4 del
Auto No. 585 del 17 de diciembre de 2018, lo siguiente:

{..J

ARTICULO 1. - NO APROBAR la propuesta de “Plan de Restauracion Ecolégica para las éreas de.
compensacion del programa "Bosques para la Paz" asociado al proyecto Tesalia — Afférez”,

presentado por el GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P., mediante el radicado No. E1-2018-
032879 del 2 de noviembre de 2018, de conformidad con lo sefialado en la parte motiva de este acto
administrativo.

De esta manera, a través del radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020, el GEB, solicits la
suspension del férmino concedido por la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos de este Ministerio mediante el artfculo 2 del Auto No. 585 del 2019. El tiempo de
cumplimiento para presentar ef plan de restauracién ecoldgica ajustado, corresponderfa al dia 11 de
septiembre de 2020, contado desde /a fecha de ejecutoria (11 de marzo de 2020) del Auto No. 585
de 2018.

(.-

La solicitud de suspensién de fos términos de la obligacion presentada por la empresa seria contada

desde ef 22 de marzo de 2020 hasta que se supere la emergencia sanitaria por la pandemia def
Coronavirus COVID-19, basada en las restricciones de movilidad ocasionadas por la emergencia
sanitaria del Coronavirus COVID -19, feniendo en cuenta que para la ejecucion de las actividades se
requiere el desplazamiento a las zonas de interés.

(...}

Por lo anterior, a través def Concepto técnico No. 038 del 02 de junio de 2020 se determint que,

desde el componente técnico, sin perjuicio a las consideraciones juridicas se considerarfa viable
conceder fa solicitud de suspension de términos.

~
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' A través del radicado No. 33739 del 26 de octubre de 2020 el GEB informé que: "(...) el dia 30 de
Junio de 2020 reinicio actividades asociadas af programa "Bosques de Paz” el dfa 30 de junio de 2020
con el contratista “Corporacién Montafias”, con la finalidad de retomar las actividades en territorio y
de esta manera recopilar la informacion necesaria de linea base fisica, abidtica y bidtica. Sin embargo,
informé que durante el mes de septiemnbre las actividades en ef territorio fueron suspendidas por un

. foco de contagio de COVID18 en el municipio de Rioblanco, departamento del Tolima (...)".

. Porlo anterior, solicita un plazo adicional de seis (6) meses, contados a pariir de la fecha de recepcién

- del radicado en comento (26 de octubre de 2020), con la finalidad de dar alcance y cumplir con fo
establecido en el articulo 2 del Auto No, 585 de 2019 debido a que el cronograma de ejecucion se ha
visto afectado por los aplazamientos en fa implementacién de las actividades programadas.

Desde ef componente técnico se considera viable conceder fa solicifud de un plazo adicional de seis
" (6) meses para que la empresa presente la informacion relacionada al plan de restauracion, debido a
fa situacion generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. Sin embargo, seré el drea jurfdica
‘ de la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Fcosistémicos de este Ministerio, quien
determinara fos términos de la solicitud de acuerdo con lo establecido en el articufo 2 del Auto No.
585 de 2019, referidos en los articulos 4 y 5 de fa Resolucién No. 2188 de 2015.

()

" Respecto al articulo 7 de [a Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

La Resolucion No. 572 del 09 de marzo de 2017, mediante el articulo 2 modificé el articulo 7,
quedando de fa siguiente manera:

()

* “ARTICULO 7. - LA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.E.S.P, debers presentar un (1)
informe semesiral que dé cuenta del avance de la construccion de fa linea de trasmision, utilizando
medios audiovisuales como evidencia de las actividades, obras efecutadas e intervenciGn de las éreas
con viabifidad de sustraccién, incluyendo las coordenadas de los sitios de cada una de las torres
definitivos, acompafiados de la cartografia a escala entre 1:2500 y 1:10000, y el respectivo archivo

. en formato Shape, en concordancia con los sefialado en el anexo “BASE CARTOGRAFICA” de los
términos de referencia que hacen parte integral de la Resolucién 1526 de 2012.

' Los primeros seis (6} meses para presentar el citado informe, serdn contados a partir del inicio de las
actividades consfructivas en concordancia con ef cronograma presentado por la empresa.

(...

" Seguidamente, en el marco de la obligacién que nos ocupa, el GEB, presentt mediante radicado No.

37008 del 24 de diciembre de 2019 el cuarto informe semestral, dando cuenta de los avances de las

. actividades y obras ejecutadas por el proyecto en las dreas viabilizadas en sustraceion en relacion a
la construccion de la linea de trasmisién, con lo cual se define que el peticionario viene dando
cumplimiento a la obligacion.

De forma adicional el GEB comunicé que en cumplimiento al articuio 32 del Auto No. 231 de 2019,
- respecto a los sitios de torre T227, T237, T281-V2-, T284-V2 y T306-V2 que fueron eliminadas por

consideraciones técnicas, a través del radicado No. 3299 del 11 de febrerc de 2020 informé sobre la
. soficitud de reintegro de estas 4reas a la Reserva Forestal Centiral, especificando que en esos sitios
" de torre no se ejecutaron actividades consfructivas.

De acuerdo con fa solicitud allegada por la empresa mediante fos radicados No. 3299 del 11 de febrero
de 2020 y No. 01-2020-10472 def 22 de abril de 2020, se considera viable aceptar el reintegro de 0,07
hectareas correspondiente a cinco sitios de forre a la Reserva Forestal Central, teniendo en cuenta la
~ justificacion expresa por la empresa. Sin embargo, se requiere que el GEB presente a este Ministerio

. los soportes correspondientes que evidencien que en el drea no se realizé ningtin tipo de actividad
. asociada al proyecto. -

En cuanto a la obligacién establecida en el articulo 7 de la Resolucién No, 2188 del 2015, modificada
por la Resolucién No. 572 del 2017, la empresa ha dado cumplimiento respecto a la presentacion de

/
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informes semestrales que dan cuenta del avance del proyecto. Sin embargo, se considera, que esta

obligacion es de naturaleza derivada de la ejecucién del proyecto, cuyo sequimiento le corresponde.
a la Autoridad Ambienfal — ANLA. En este sentido, se recoge lo gue indica el Concepto técnico No.

038 del 02 de junio de 2020 en cuanto a que se recomienda, que el drea jurfdica de fa Direccidén de

Bosgues, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie schre la cesacion

de esta obligacion.

Toda vez que, el sequimiento a esta obligacién lo estd realizando fa Autoridad Ambiental gue expidid®
el instrumento de manejo v confrol ambiental,_no es necesario gue este Ministerio realice sequimiento
a la misma obligacion, teniendo en cuenta gue el PMA aprobado mediante la Resolucién No. 719 de’
2016, vincula dentro de la entrega del ICA esta informacion para su respectivo analisis.

Respecto al articulo 8 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
{..)

La empresa a la fecha ha presentado nueve (9) informes, que corresponde al periodo def 05 de
noviembre de 2019 al 04 de mayo de 2020 en donde se evidencia el estado actual del avance al
cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en la Resolucidn No. 2188 de 2015.
Conforme lo anterior, la empresa debera confinuar con fa presentacion de estos informes hasta que
se alcance el cumplimiento de cada una de las obligaciones de fa resolucién en comento. -

Respecto al articulo 9 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
(...}

Se recoge lo que indica el Concepto técnico No. 038 def 02 de junio de 2020 en cuanto a que, desde
el componente técnico se considera que la empresa ha dado cumplimiento a la obligacion establecida.,
en el articulo 2 de la Resolucidn No. 2188 del 2015, se recomienda que el drea juridica de la Direccion
de_Bosques. Biodiversidad v Servicios Ecosistémicos de este Minisferio se pronuncie sobre la.
cesacion de esta obligacion.

Respecto al articulo 11 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
{...)
De lo anterior, se recoge lo que indica el Concepto técnico No. 038 del 02 de junio de 2020, en lo’

referente a que se conmina a el GEB seguir documentando respecto a la situacion dentro de los
informes semestrales de avance de las obras referidas al proyecto.

Toda vez que, el seguimiento a esta obligacion lo estd reafizando la Autoridad Ambiental que expidié
&l instrumento de manejo y control ambiental. no es necesaric que esfe Ministerio realice sequimiento-
a_la misma obligacion, feniendo en cuenta gue la medida de manejo relacionada se encuentra
vinculada a fa Resolucion No. 719 de 2016 por medio de la cual fue aprobada el PMA por la ANLA, -
estableciendo la entrega dentro de los ICA esta informacion para su respectivo analisis.

Respecto al articulo 12 de Ia Resolucién No. 2188 del 08 de octubre de 2015
{...)

Desde el componente técnico se establece que fa empresa ha dado cumplimiento a la obligacién
establecida en el articulo 12 de la Resolucién No. 2188 def 2015. Ahora bien, se considera que, esta
obligacién es de naturaleza derivada de la gjecucion del proyecto, cuyo seguimiento le corresponde
a la Autoridad Ambiental — ANLA. Por lo tanto, se recoge lo mencionado en el Concepto técnico No.
038 def 02 de junio de 2020, conforme a que se recomienda que el drea juridica de la Direccién de

Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie sobre la cesacion
de esta obligacién. :

Toda vez que, el sequimiento a esta obligacion lo esta realizando la Autoridad Ambiental que expidié:
el instrumento de manejo y control ambiental. no es necesario gue este Ministerio realice seguimiento
a fa misma obligacién, teniendo en cuenta que el PMA aprobado mediante la Resolucion No. 719 de

2016, vincula dentro de la entrega del ICA esta informacién para su respectivo andlisis.
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. Respecto al articulo 13 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
(.-

Mediante el radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020 la empresa comunicé que ha
implementado el uso de “Drones”, con el objeto de reducir fa intervencién a las coberturas que se
" encuentran al interior del Area de Reserva Forestal, principalmente para aquellas zonas que

_ corresponden a bosques, de acuerdo con lo solicitado en ef articulo 13 de la Resolucién No. 2188 de
. 2015.

Toda vez que, de la totalidad de las forres para su implementacion, atn falta la construccién y
establecimiento de aproximadamente 13 forres, fa empresa deberé continuar informando acerca de
la oblfgacion.

. Respecto al articulo 14 de Ia Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
(--)
Se recoge lo esfablecido en el Concepto técnico No. 038 del 02 de junio de 2020, conforme a que se

recomienda que el area juridica de la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
" de este Ministerio se pronuncie sobre la cesacion de esta obligacién.

" Toda vez que, el seguimiento a esta obligacién lo esté realizando la Autoridad Ambiental que expidié
el instrumento de manejo y control ambiental, no es necesario que este Ministerio realice seguimiento
a la misma obligacion, teniendo en cuenta que la medida de manejo relacionada se encuentra
vinculada a fa Resolucién No. 719 de 2016 por medio de la cual fue aprobada el PMA por la ANLA,
estableciendo la entrega dentro de los ICA esta informacion para su respectivo anélisis

- Respecto al articulo 15 de Ia Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
{...)

Se considera desde el componente técnico que la empresa ha dado cumplimiento, sin embargo, esta
obligacién es de naturaleza derivada de la efecucién del proyecto, cuyo seguimiento le corresponde

" a la Autoridad Ambiental competente, en este sentido, se acoge a lo mencionado en el Concepto
. técnico No. 038 del 02 de junio de 2020 en cuanifo a que se recomienda que el drea juridica de la

- Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, se pronuncie sobre
fa cesacién de esta obligacién.

Toda vez que, ef sequimiento a esta obligacién lo esté realizando la Autoridad Ambiental que expidié
el instrumento de manejo y control ambiental, no es necesario que este Ministerio realice seguimiento

- a la misma obligacién, teniendo en cuenta que la medida de manejo relacionada se encuentra

vinculada a la Resolucién No. 719 de 2016 por medio de la cual fue aprobada el PMA por la ANLA,

. estableciendo ia entrega dentro de los ICA esta informacidn para su respectivo anélisis.

Respecto al arficulo 16 de la Resclucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015

()

. Se considera desde el componente técnico que la empresa ha dado cumplimiente, sin embargo, esta

. obligacion es de naturaleza derivada de la ejecucion del proyecto, cuyo seguimiento le corresponde
a fa Autoridad Ambiental — ANLA, por Jo tanto, se recoge lo que indica el Concepto técnico No. 038
del 02 de junio de 2020 en cuanto a que se recomienda que el drea juridica de la Direccién de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, se pronuncie sobre la cesacion
de esta obligacién.

Toda vez que, ef seguimiento a esta obligacion lo estéa realizando la Autoridad Ambiental que expidié
» &l instrumento de manejo y control ambiental, no es necesaric que este Ministerio realice seguimiento
" a la misma obligacion, teniendo en cuenta que la medida de manejo relacionada se encuenira

vinculada a la Resolucién No. 719 de 2016 por medio de la cual fue aprobada ef PMA por la ANLA,

estableciendo la entrega dentro de los ICA esta informacién para su respectivo analisis.

\_.
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Respecto al articulo 17 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
(..}
La empresa presentd mediante radicado No. ET1-2016-029313 del 08 de noviembre de 2016 a la

Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, fa solfcitud de
modificacion de fa Resolucion No. 2188 del 8 de octubre de 2015, que fue resueita mediante la.

-Resolucion No. 572 def 9 de marzo de 2017,

Respecto al articulo 18 de la Resolucion No. 2188 del 08 de octubre de 2015
()

Conforme con fa informacién reportada se define desde el componente técnico, sin perjuicio de las’
consideraciones juridicas que el GEB cumplid con el requerimiento y en este sentido debe darle por
cumplido la obligacién. Se recoge Io que indica el Concepto fécnico No. 038 del 02 de junic de 2020
en cuantc a que se recomienda que el area juridica de la Direccién de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos de este Ministerio se pronuncie sobre la cesacion de esta obligacion.

{...)

De acuerdo con lo anterior, desde el componente técnico, se considera viable conceder la soficitud’
de suspension de términos. Conforme a lo anterior se recoge fo indicado en el Concepto técnico No.,
038 del 02 de junio de 2020 en cuanto a que, sera el area juridica de la Direccidn de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, quien deferminara los términcs de la
suspensién del articulo 1 de la Resolucion No. 1717 del 2019.

Por otro lado, a continuacion, se retoma lo determinado en el Concepto técnico No. 038 del 2.
de junio de 2020, del cual se tomaron ciertas consideraciones dentro de la toma de decision’
para el presente pronunciamiento:

{..)
Concepto técnico No. 038 del 02 de junio de 2020:

Con base en la informacién disponible y a partir de las anteriores consideraciones, dentro def presente.
seguimiento a la sustraccion definitiva y femporal se conceptiia lo siguiente:

1. A la facha del presente seguimiento se declara el cumplimiento a las obligaciones establecidas en
los parégrafos de los articulos 2 y 3 de la Resolucion No. 2188 de 2015, en el sentido de informar
sobre la fecha de inicio de actividades de consfruccion del proyecto por parte del Grupo Energia
Bogotad S.A. E.S.P., la cual en el marco de los siguientes seguimientos es el 2 de octubre de 2018.

2. A la fecha del presente seguimiento desde el componente técnico, sin perjuicio a las'
consideraciones juridicas, se considera viable conceder la solicitud de suspension de términos del
articulo 1 de fa Resolucién No. 1717 de octubre de 2019 que prorrogé los términos otorgados a la’
sustraccion temporal establecida en los articulos 2 y 3 de la Resolucién No. 2188 de 2015, conforme
con la situacién de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-18,
declara por el Decreto No. 531 del 08 de abril de 2020 y ordenada por el Gobierno Nacional, sin
embargo, sera el drea juridica de la Direccidn de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos
de este Ministerio, quien determinaré los términos de la suspension. .

3. A la fecha del presente seguimiento desde el componente técnico se considera viable conceder la.
salicitud de suspension de términos conforme con la situacion de emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19, declara por e Decreto No. 531 del 08 de abril de 2020 y
ordenada por ef Gobierno Nacional, sin embargo, sera el drea juridica de fa Direccion de Bosques,

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, quien determinaré los términos de la

suspension del articulo 2 def Auto No. 585 de 2019, referidos en los articulos 4 y 5 de la Resolucion:
No. 2188 de 2015. k

4. Se considera desde el componente técnico sin perjuicio de las consideraciones juridicas, que las’
obligaciones consignadas en los articulos 7, 9, 12, 14, 15, 16 y 18, fueron cumplidas a cabalidad por
tal razén se recomienda dar cumplimiento y terminar el seguimiento de las mismas.

“Por el cual se resuelven solicitudes de suspension de plazo y de prérroga y se hace seguimiento \
a las obligaciones establecidas por Ia Resofucion No. 2188 del 2015, dentro del expediente SRF

s
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.- 5. Se reitera a el GEB que deberéd informar a este Ministerio la finalizacién de las actividades

" constructivas dentro de las dreas sustraidas temporalmente, con el objetivo de dar inicio de la etapa

de rehabilitacion de las dreas, conforme con lo determinado en el paragrafo del articulo 3 del Auto
No. 575 del 16 de noviembre de 2016.

. 6. De acuerdo con /o establecido en ef articulo 11 de la Resolucion No. 2188 de 2015, el Grupo

Energia Bogota S.A E.S.P., debera seguir comunicando a este Ministerio a través de los informes
. semestrales de avance de las obras referidas al proyecto, respecto a las medidas implementadas
- para el cuidado de los individuos de fraifejones.

7. De acuerdo con lo requerido en el articulo 32 del Auto No. 231 de 2018, el GEB informé los sitios

eliminados del proyecto, y por solicitud y justificacién expresa se considera viable aceptar el reintegré

de 0,07 hectéreas correspondiente a cinco sifios de torre (T227, T237, T281-V2-, T284-V2 y T306-
- V2) a la Reserva Forestal Central, establecida por fa Ley 27 de 1959,

()

Se requiere que el GEB presente a este Ministerio los soportes correspondientes que den cuenta y
se evitlencié que en el area reintegrada no se realizé ningdn tipo de actividad asociada af proyecto”

V. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA DECISION

4.1 SOLICITUDES DE MQDIFICACION, SUSPENSION DE PLAZO Y PRORROGA
PENDIENTES DE DECISION

Que, como se relatd en el acapite de antecedentes hay solicitudes pendientes de decisién
definitiva explicita, frente a las cuales se considera lo siguiente:

a) Solicitud de modificacién de los articulos 4°, 5° y 6° de la Resolucién No. 2188 de
2015, presentada mediante los radicados No. E1-2018-024693 del 23 de agosto del
2018 y E1-2018-032879 del 02 de noviembre del 2018.

Que el GEB S.A. E.S.P., con fundamento en lo establecido en la Resolucién No. 470 del
2017, remiti6 una propuesta del Programa Bosque de Paz Tesalia-Alférez, como
mecanismo de cumplimiento de lo ordenado en los articulos 4°, 5° y 6° de la Resolucion
No. 2188 del 2015, que fijaron las obligaciones de compensacién por las sustracciones
definitiva y temporal efectuadas.

Que el articulo 4° establecié la obligacién de adquirir un area equivalente en extensién a
la sustraida definitivamente, para desarrollar un plan de restauracion ecoldgica, en los
términos fijados por el articulo 5°. De otra parte, el articulo 6° ordené al GEB S.A. E.S.P.
la formulacién y el desarrolio de un plan de recuperacion de las areas sustraidas
temporalmente.

Que la Resolucidn No. 256 del 22 de febrero del 2018 “Por la cual se adopta la
actualizacion del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biotico y se
foman otras determinaciones”, mediante su articulo 8°, modificé el numeral 1.2 del articuio
10° de la Resolucién 1526 del 2012, entendiendo por medidas de compensacién para la
sustraccion definitiva de reserva forestal el “desarrollo de acciones en términos de
preservacion o restauracién, mecanismos, modos y formas de compensacion (...), en un
area equivalente en extension al rea sustraida, en la cual se debera desarrollar un plan
de restauracion debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente”. Es decir
que, a partir de su vigencia, las medidas de compensacion por la sustraccion definitiva no
sé limitan a la adquisicion de un area equivalente en exiensién, sino que puede
satisfacerse con otras acciones, siempre y cuando se garantice el desarrollo de un plan
de restauracién ecolégica.

. /
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Que, adicionalmente, el articulo 10° de ia Resolucion No. 256 del 2018 establecié un
regimen de transicion segun el cual “aquellas medidas de compensacién establecidas en
los actos administrativos en los cuales se otorgd (...) la sustraccién de drea de reserva
forestal nacional o regional, se podran modificar a través de solicitud con el fin de acoger
fas acciones, modos, mecanismos y formas de la presente resolucion”. El paragrafo de
dicho articulo fue claro en advertir que la autoridad ambiental competente evaluard. la
viabilidad de aprobacion de la propuesta de modificacién de obligaciones relacionadas
con las medidas de compensacion, sin perjuicio de las infracciones ambientales a que
haya lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009. Asi mismo sefialé que “fa propuesta
de modificacion de las medidas de compensacién debera ser presentada ante la autoridad
ambiental competente, en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la

entrada en vigencia de la presente resolucicn, término perentorio para la presentacion de
la solicitud”. '

Que, teniendo en cuenta que en virtud del articulo 2° de la Resolucion No. 1428 del 201-8,
la Resolucion No. 256 del 2018 entré en vigencia desde el 15 de agosto de ese afio, el

plazo para presentar la propuesta de modificacion de obligaciones vencid el 15 de febrero
del 2019.

Que, a partir de lo anteriormente expuesto, se colige que la solicitud de modificacion de
las obligaciones establecidas en los articulos 4°, 5° y 8° de la Resolucion No. 2188 del

2015 fue presentada dentro del término establecido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Que la propuesta de modificacion de las obligaciones sefialadas atn no ha sido decidida
de fondo, puesto que, a partir de la evaluacion técnica de la propuesta, mediante el articulo
2° del Auto No. 585 del 2019 la Direccion de Bosqgues, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos decidié no aprobar la propuesta y requerir al GEB S.A. E.S.P. para que
dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria, presentara los ajustes a la
propuesta “Plan de restauracion ecoldgica para las areas de compensacién def programa
‘Bosques para la paz”. '

Que, de otra parte, el articulo 3° del Auto No. 585 del 2019 advirtid el GEB S.A. ES.P.
que, en caso de no cumplirse satisfactoriamente los requerimientos realizados a la
propuesta de modificacion de obligaciones, esta no seria aprobada y, por tanto, seguirian

vigentes las obligaciones de compensacién estipuladas en la Resolucién No. 2188 del
2015,

Que, mediante el radicado No. 1-2021-29835 del 26 de agosto del 2021, el GEB SA.
E.S.P. presentd el documento técnico y anexos para su consideracion en cumplimiento a
los numerales asociados al Articulo 2 del Auto 585 del 17 de diciembre de 2019 gque
corresponde a la propuesta ajustada del “Plan de restauracién ecolégica para las areas
de compensacion del programa “Bosques para la paz”.

Que, una vez el equipo técnico del Grupo de Gestion Integral de Bosques y Reservas
Forestales Nacionales evalle la propuesta ajustada, la Direcciéon de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos se pronunciara de manera definitiva sobre la
viabilidad o inviabilidad de la solicitud de modificacion de las obligaciones establecidas en
los articulos 4°, 5° y 6° de la Resolucién No. 2188 del 2015, sin que haya lugar a
oportunidades adicionales de subsanacién de la propuesta. ‘-

b) Solicitud de suspension del plazo otorgado por el articulo 2° del Auto No. 585 del
2019, presentada mediante el radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril del 2020 y

\ Jnis
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solicitud de prérroga del mismo articulo, radicada bajo el No. 33739 del 26 de
octubre del 2020

Que, mediante el radicado MADS No. 01-2020-10472 y radicado VITAL No.
3500089999908220032 del 22 de abril de 2020, el GEB S.A. E.S.P. present6 el
documento titulado “Acreditacién cumplimiento respuesta alcance Auto 231 del 3 de julio
de 2019 — Aufo 579 del 5 de noviembre de 2019 — Auto 585 del 17 de diciembre de 20197,

en el que solicitd la suspension del término consignado en el articulo 2° def Auto No. 585
del 2019, argumentando que:

"Grupo Energia Bogotad S.A. E.S.P suscribio un contrato con la Corporacion Montafias en cuyo
alcance incluye el ajuste del Plan de restauracién ecolégica para las dreas de compensacion def
. programa "Bosques para la paz". La orden de inicio a este contrato se dio el 31 de enero de 2020.

. Teniendo en cuenta las restricciones de movifidad generadas por la emergencia sanitaria originada
" por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y que para el desarrollo del contrato se requiere
desplazamiento a las zonas de inferés, actualmente el confrato se encuentra suspendido.

Por o anterior, Grupo Energia Bogota se permite solicitar suspension del término consignado en el
Artfeulo 2 del Auto 585 del 17 de diciembre de 2018 en ef cual se establecié un plazo méaximo de seis

" (6) meses contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, para presentar para

_ evaluacion y aprobacién la propuesta gjustada del "Plan de restauracion ecolégica para las areas de

. compensacion del programa "Bosques para la paz”; a partir del 22 de marzo de 2020 y hasta que se
supere la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19, momento en el cual se
podran desarroflar las actividades de campo que no son de carécter indispensable para el desarrollo
del proyecto tal como lo establece el Articulo 3, numeral 28 del Decreto 531 del 8 de abril de 2020 y
fa Circufar No.4008 def 12 de abril de 2020 en su numeral 2, subnumeral 2.2, fiteral f.

Que, posteriormente mediante el radicado MADS No. 1-2020-33739 y radicado VITAL
No. 3500089999908220083 del 26 de octubre de 2020, el GEB S.A. E.S.P. solicité la
extension del plazo para el cumplimiento del articulo 2° del Auto No. 585 del 17 de
diciembre de 2019, referente al “Plan de Restauracién Ecologica para las areas de
compensacion del programa Bosques para la Paz", arguyendo que:

(...} GEB viene adelantando labores para la implementacion de fas compensaciones en ef marco del
. programa “Bosques de Paz”, con el contratista *Corporacién Montafias”, contrato que tiene por objeto
- *Prestar los servicios para fa implementacién de la Etapa ! del proyecto “Bosques de Paz Tesalia —
Alférez”, y de esta manera es quien proporcionara el apoyc logistico y talento humano para la
efecucion de las actividades de compensacion asociadas.

Hasta la fecha, el contratista ha adelantado parte de la gestion predial, con fa finalidad de identificar
- los propietarios que deseen vincularse a esta iniciativa, que permitan dar alcance a lo establecido en
el articulo 2 del Auto 585 del 17 de diciembre de 20189, correspondiente a: (...)

" Sin embargo, en vista de la situacién actual que enfrenta el pais, de acuerdo con la declaratoria de
“Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecolégica en todo el territorio Nacional” por COVID-18,
que fue establecida por el actual Presidente de fa Republica, mediante ef Decreto 417 de 17 de marzo
de 2020, no fue posible continuar con las actividades programadas, primordialmente aquellas que

. deben ser gjecutas en territorio. Por esta razon, GEB se vio en la necesidad de suspender el contrato
con “Corporacién Montafias” el 11 de mayo de 2020, quedando aplazadas las actividades asociadas

. & la caracterizacién fisica, abidtica y bibtica, asi mismo, continuar con la gestién y sondeo predial, en

- cuanto a la participacién de propietarios en esta iniciativa.

Ante esta situacion GEB, mediante comunicacion con radicado 9976 del 22 de abril de 2020, soficité
al Ministerio de Ambiente y Desarrofio Sostenible la “suspension términos de prérroga oforgada a
suspension temporal de un area de la Reserva Forestal Central, de acuerdo con lo establecido en la
"~ Resolucion No.1717 del 28 de octubre de 2019”, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-18, que permita la ejecucién normal de las
" actividades del proyecio.

Actualmente, la Empresa reinicid las actividades asociadas al programa “Bosques de Paz” ef dia 30
de junio de 2020 con el contratista "Corporacion Montafias®, con la finalidad de retornar las actividades

/
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en territorio y de esta manera recopilar fa informacién necesaria de linea base fisica, abittica y bidtica,
que permita actualizar y cumplir con lo solicitado por la Direccién de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrolfo Sostenible, en el articufo 2 y sus.
numerales asociados del Auto 585 del 17 de diciembre de 2019. Sin embargo, es oportuno informar
que durante el mes de septiembre las actividades en fterritorio fueron suspendidas por un foco de
contagio de COVID19 en ef municipio de Rioblanco, departamento def Tolima.

Por o anterior y de acuerdo con fas dificultades expuestas en la presente comunicacion y que son-
ajenas al proyecto, se ha visto sensiblemente afectado ef cronograma de ejecucién que han'
ocasionado aplazamientos en la implementacién de las actividades programadas, por fo cual
atentamente solicitamos un plazo adicional de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de’
recepcion de esta comunicacion, con la finalidad de dar alcance y cumplir con lo establecido en el
articulo 2 del Auto 585 del 17 de diciembre de 2019”

Que, aunque las dos solicitudes abarcan denominaciones juridicas distintas, su objetivo
es el mismo en cuanto persiguen que la autoridad ambiental otorgue su autorizacion o
aquiescencia para que la propuesta de modificacion de los articuios 4°, 5° y 6 ° de la
Resolucién No. 2188 del 2015 pudiera ser presentada por fuera del piazo inicialmente
otorgado por el articulo 2° del Auto No. 585 del 2019, sin que esto acarreara
consecuencias negativas en términos sancionatorios para el GEB S.A. E.S.P., teniendo
como fundamentos de derecho las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el
Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia por COVID-19.

Que si bien la emergencia sanitaria por el COVID- 19 adn esti vigente, pues fue
prorrogada hasta el 30 de junio del 2022 mediante la Resolucién No. 666 del 28 de abril
del 2022, las medidas de aislamiento obligatorio, que obstaculizaban la realizacion de
trabajo de campo, rigieron en el territorio colombiano desde el 22 de marzo de 2020 hasta
el 30 de agosto del mismo afio’, puesto que durante dicho plazo ninguno de los Decretos
expedidos por el Gobierno Nacional consagréd dentro de las excepciones a las medidas de
aislamiento obligatorioc por el COVID -19, la realizacion de visitas o recoleccion de
informacion de campo, para dar cumplimiento a obligaciones de caracter ambiental.

Que, adicionaimente, el Auto No. 585 del 2019 quedd en firme el 11 de marzo del 2020 y
que el plazo otorgado por el articulo 2° expird el 11 de septiembre del 2020, es decir, que
el plazo transcurrié casi en su totalidad durante la vigencia de las medidas de aislamiento
obligatorio que obstruian la libre locomocion para ia realizacién de actividades de campo.

Que, en tal sentido, se considera que las solicitudes de suspension del computo del plazo
y de su prérroga. presentadas ante la Direccién de Bosques, Biodiversidad v Servicios
Ecosistémicos por el GEB S.A. E.S.P., mediante los radicados 01-2020-10472 del 22 de
abril del 2020 y 1-2020-33739 del 26 de octubre del 2020 se encontraban fundamentadas
por circunstancias sanitarias de fuerza mayor, imprevisibles e irresistibles.

Que, no obstante, sélo fue hasta el 26 de agosto del 2021, que el GEB S.A. ES.P.
presentd para evaluacion de esta Direccion el documento técnico con los ajustes
realizados a la propuesta de modificacion de las obligaciones contenidas en los articulos
4°, 56° y 6° de la Resolucion No. 2188 del 2015, es decir, 1 afio después de la terminacion
de la fase de aislamiento obligatorio.

Que, ademas, teniendo en cuenta que el GEB S.A. E.S.P. ya presenté un documento de
respuesta a los requerimientos realizados por el articulo 2° del Auto No. 585 del 2019,
careceria de fundamento conceder una prérroga o suspender un plazo ya fenecido.

! Ministerio del Interior. Decreto 1076 del 28 de julic de 2020
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Que, en suma, no resulta procedente despachar favorablemente las solicitudes
presentadas por el GEB S.A. E.S.P. a través de los documentos con radicados Nos. 01-
2020-10472 del 22 de abril del 2020 y 1-2020-33739 del 26 de octubre del 2020 que, en
consecuencia, seran negadas.

¢) Solicitud de modificacion de la sustraccion definitiva, presentada bajo el radicado
MADS No. 1-2020-43710 y radicado VITAL No. 3500089999908220103 del 23 de
diciembre del 2020

Que, mediante los radicados en mencion, el GEB S.A. E.S.P. solicité la modificacion del
articulo 1° de la Resolucion No. 2188 del 2015, para in¢luir un area equivalente de 10,938
hectareas como sustraccién definitiva de seis vanos del tramo 2B, para ejecutar las
actividades de riega, izado y tendido de los cables conductores que garanticen las
distancias de seguridad del proyecto “Linea de transmision 230 kV Tesalia Alférez y sus
modulos de conexion asociadas” establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas — RETIE, argumentando lo siguiente:

ey

" Tramo 2B: ubicado entre la Torre 228 y la torre 315-V2 ubicado en el departamento del Vaile del
Cauca y departamento del Tolima. En este tramo se identificé zonas con amenazas de campos
minados y para su construccién se debié efecutar medidas adicionales de seguridad, esto se llevé a
cabo con la firma de un convenio de desminado militar con el Ejército Nacional de Colombia. La

_ construccién se ejecutd de acuerdo con el avance def desminado.

. Asi las cosas considerando que: i) el area objeto de sustraccin definitiva y temporal del proyecto se

- ubica en su totalidad el tramo (1A y IIB; i) que el diseflo de estos dos framos se realizé con productos
de sensores remotos con un alto grado de precisién (fotografias LIDAR); ili} que las actividades de
pre construccion como ef replantec pueden generar cambios en la ubicacidn de los sitios de torre; v
iv) que todas fas actividades de pre construccion y construccion se ejecutardn de manera simulfanea
a medida que avance ef desminado mifitar del drea de influencia directa del proyecto y durante el

- tiempo que el Ejércifo Nacional pueda prestar su servicio de acompafiamiento en la zona, Grupo
Energia Bogota S.A E.S.FP, solicitdé a fa Direccion de Bosques, Bicdiversidad y Servicios

- Ecosistémicos, que para la actividad de replanteo de fa linea, se estableciera un “(...) un radio de
replanteo de hasta de 150 metros para ser utilizado en la reubicacién de los sitios de torre, para
aquellos casos en los que se identifique durante la actividad de replantec que no cumplen con los
criterios de seleccidn social, ambiental o técnicas para su ubicacion definitiva”, solicitud que fue
aprobada mediante la Resolucion 572 del 7 de marzo de 2017, que establece:

(..)

- De lo anterior y feniendo en cuenta fas dificuftades de acceso y presencia de campos minados en el
area de influencia directa del proyecto expuestas, durante la etapa de construccion se han realizado

. afustes en la ubicacion de sitios de forres durante la actividad de replanteo, para ser reubicados en
“(...) un radio de repfanteo de hasta de 150 metros para ser utilizado por una dnica y definitiva vez en
fa reubicacion de los sitios de torre, para aquellos casos en los que durante la actividad de replanteo

" se identifiqgue que no cumplen con los criterios de seleccién social, ambiental o técnica para su
ubicacion definitiva.”, como lo establece la Resolucién 572 del 7 de marzo de 2017 en su Articulo 1.

- De esta manera y de acuerdo con el avance de construccion def proyecto, que a la fecha corresponde
a mas del 90% construido, la reubicacién de algunos sitios de torre ha generado la inclusién de
individuos arbdreos dentro del recorrido del frazado, que presentan un acercamiento vertical y lateral
a los cables conductfores, sin conservar las distancias de seguridad establecidas en el Reglamento
Técnico de instalaciones Eféctricas — RETIE.

De esta manera, la Empresa ha implementado estrategias de verificacién en campo con ef registro de
. un inventario forestal analizado con la implementacién de software especializadc PLC-CADD, que
- permitié establecer el mejor tratamiento silvicultural que puede ser utilizado durante las actividades
de aprovechamiento forestal. Sin embargo, para algunos vanos def prayecto, que cuentan con una
mayor densidad de arboles y que presentan acercamientos vertical y lateral a ia linea, estc ha
generado confemplar la tala de esfos ejemplares que, en algunos casos especificos de vanos, como
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los que son planteados en la presente solicitud, dada la cantidad de interferencias con Ia finea, se.
hace necesario realizar la intervencion de dichos individuos, que pueden generar un cambio del uso
del suelo.

For fo anterior, con el objeto de poner a consideracién de la Autoridad Ambiental la informacion que
sustenta la modificacion de la Resolucién 2188 del 8 de octubre de 2015 para la sustraccién definitiva
de seis vanos T228-T229, T229-T230, T231-T232, T235NN-T236NN, T242N-T243, T244-T245,
Grupo Energfa Bogotd S.A. E.S.P presenta y expone en el documento técnico y sus anexos, las
condiciones particulares y excepcionales de los sectores identificados para efecutar actividades de
aprovechamiento forestal durante el despeje de la cobertura vegetal, para ejecutar las lfabores de
riega y tendido def cable conductor, para garantizar las distancias de seguridad de las coberturas’
vegetales con los cables conductores e infraestructura del proyecto, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

a) Realizar el aprovechamiento forestal de los individuos que, por condiciones de topograffa y altura
de la vegetacion, presenten un acercamiento vertical o lateral hacia la linea de transmision. ;

b} La intervencion de estos individuos arboreos implicaria un cambio de uso del suelo en ef Area de.
Reserva Forestal Central de Ley 27 de 1959.

c) Esta intervencion se hace necesaria para garantizar las distancias de seguridad de las coberturas
vegetales con los cables conductores e infraestructura del proyecto durante las actividades de riega

y tendido, y de acuerdo con lo especificado en ef Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas ~
RETIE. ‘

En virtud de lo expuesto en la presente comunicacion y el documento técnico, y anexos, que soporta
la presente solicitud de modificacion, Grupo Energia Bogota S.A E.S.P., solicita modificar el Articulo
1 de la Resolucion 2188 def 8 de octubre de 2015, para incluir un 4rea equivalente de 10,938
hectareas como sustraccién definitiva de seis vanos del tramo 28, donde se hacen necesarios para
gfecutar las actividades de riega, izado y tendido de los cables conductores que garanticen las,
distancias de seguridad del proyecto establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones:
Eléctricas — RETIE, de la siguiente manera:

ARTICULO 1. Efectuar la sustraccion definitiva de la Reserva Forestal Central de Ja Ley 2% de 19589,
para la localizacion de 78 torres de un drea equivalente a 1,123 hectéreas y 6 vanos de un érea
equivalente a 10,938 hectéreas relacionadas con el proyecto Linea de Transmisién Eléctrica Tesalia
Alférez 230 kV'y sus médulos de conexion asociados, obras que hacen parte de fa convocatoria UPME
05-2009, ubicado en los departamentos del Tolima y Valle del cauca (...)" '

Que el articulo 17° de la Resolucidén No. 2188 del 08 de octubre de 2015 dispuso:lo
siguiente: “En caso de presentarse alguna modificacién o cambio de las actividades
relacionadas con el proyecto, y que involucre la intervencién de sectores diferentes a las
areas solicitadas en sustraccion definitiva para el presente proyecto, estas deberan ser
objeto de una nueva solicitud ante esta Direccién’.

Que, al consistir la modificacion solicitada por el GEB S.A. E.S.P. en la ampliacién del area
sustraida definitivamente, la decision sobre la misma implica el pronunciamiento de la
Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos sobre la sustraccion de
nuevas areas de la Reserva Forestal Central. Asi las cosas, dicho pronunciamiento debe
estar precedido de la fundamentacion procedimental establecida en la norma vigente al
momento de presentarse una nueva solicitud. .

Que, en consecuencia, la modificacion deprecada no puede ser absuelta favorablemente
por la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que la negara en la
parte dispositiva del presente auto, por resultar improcedente.
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d) Solicitud de suspensién de términos de la Resolucion No. 1717 del 2019,
presentada mediante los radicados Nos. 1-2020-9976, 1-2020-10472 y 1-2020-9061
del 2020

Que, mediante el radicado No. 1-2020-9976 del 06 de abril del 2020, el GEB S.A. E.S.P.
solicité la suspension de los términos de prérroga otorgada a la sustraccion temporal de
un area de la Reserva Forestal Central, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
No0.1717 del 28 de octubre de 2019, con fundamento en lo siguiente:

*Sin embargo, el 22 de marzo de 2020 el Ministerio del Interior impartié mediante Decrefo 457
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID
. -19 en el cual en su Articulo 1 ordeno el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de
fa Repiblica de Colombia desde el dia 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, mofivo por
. el cual Grupe Energia de Bogota S.A E.S.P. suspendi6 todas las actividades consfructivas al interior
- del area de sustraccion autorizada para el proyecto a partir del 22 de marzo, esto con el fin de
garantizar se limitara fa libre circulacién de personas y vehiculos relacionados con las actividades
constructivas, acatando de esta manera la directrices del Gobierno Nacional.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que mediante Resolucion MADS No.0319 def 31 de
* marzo de 2020 “Por la cual se establecen las medidas en materia de prestacién de los servicios a
cargo del Misterio de Ambiente y Desarrollo Sosfenible para dar cumplimiento al Decreto 491 def 28
- de marzo de 2020 y garantizar la atencién a los administradores y el cumplimiento efectivo de las
funciones administrativas” no se da alcance a los permisos ya torgados por esta Autoridad, haciendo
solo mencitn a la atencidn de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ambientales, términos para
atender peticiones, tramites en curso, procesos sancionatorios y actividades de control y seguimiento.
Grupo Energia Bogoté S.A E.S8.P., se permite solicitar suspension del término consignado en la
. Resolucion 1717 del 28 de octubre de 2018 en el cual se concedié una prorroga de veinticuatro (24)
meses, para la sustraccion temporal contemplada en el Articufo 2° y 3° de la Resolucién 2188 del 8
. de octubre de 2015, de acuerdo con lo establecido en ef Paragrafo del Articulo 3° de la Resolucion
- 1526 del 3 de septiembre de 2012, a partir del 22 de marzo de 2020 y hasta que se supere la
emergencia sanifaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19°

Que, a través del oficio con radicado No. 1-2020-10472 y radicado VITAL No.
3500089999908220032 del 22 de abril del 2020, el GEB S.A. E.S.P. reiter6 fa solicitud
de suspensién del término otorgado por la Resolucion No. 1717 del 2019.

Que, en comunicacién radicado bajo el No. 1-2020-8061 y con radicado VITAL No.
3500089999908220063 del 12 de agosto del 2020, el GEB S.A. E.S.P. con fundamento
en las siguientes consideraciones solicitd nuevamente la suspension del término
prorrogado por [a Resolucion No. 1717 del 2019:

« “Mediante Resolucion 1717 del 28 de octubre de 2019 el Ministerio de Ambiente y Desarroflo

- Sostenible autorizé a Grupo Energia Bogoté S.A E.S.P. prorrogar los términos oforgados para la
sustraccion temporal definidos mediante los Articulos 2° y 3° de la Resolucién 2188 del 8 de octubre
de 20185, por veinticuatro (24) meses contados a partir de Ia efecutoria de fa Resolucién 1717 de 2019,
dando alfcance a fa soficitud realizada por el Grupo Energia de Bogoté S.A E.S.P mediante
comunicacion radicada ef 22 de agosto de 2019.

Sin embargo, el 22 de marzo de 2020 el Ministerio del Interior impartié mediante Decreto 457

" instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID
-19 en el cual en su Artfculo 1 ordeno el aislamiento preventivo obligatorio de fodos los habitantes de
la Republica de Colombia desde el dia 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, motivo por
el cual Grupo Energfa de Bogotd S.A E.S.P. suspendié todas las actividades constructivas &l interior
del drea de susfraccién autorizada para el proyecto a partir del 22 de marzo, esto con él fin de

. garantizar se limitara la libre circulacion de personas y vehiculos relacionados con fas actividades
constructivas, acatando de esta manera la directrices def Gobierno Nacional.

" De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que mediante Resolucion MADS No.0318 def 31 de
marzo de 2020 "Por la cual se establecen las medidas en materia de prestacién de fos servicios a
cargo del Misterio de Ambiente y Desarrolio Sostenible para dar cumplimiento al Decrefo 491 del 28
de marzo de 2020 y garantizar la atencion a los administradores y el cumplimiento efectivo de las
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funciones administrativas” no se da alcance a los permisos ya forgados por esta Autoridad, haciendo
solo mencion a la atencion de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ambientales, términos para’
atender peticiones, tramites en curso, procesos sancionatorios y actividades de control y seguimiento.
Grupo Energia Bogoté S.A E.S.P., se permite solicitar suspensién del término consignado en la
Resolucion 1717 del 28 de octubre de 2019 en ef cual se concedid una prérroga de veinticuatro (24)
meses, para la susiraccion temporal contemplada en el Arifculo 2° y 3° de la Resolucién 2188 del 8
de octubre de 2015, de acuerdo con lo establecido en el Pardgrafo del Articulo 3° de ia Resolucién
1526 del 3 de septiembre de 2012; a partir del 22 de marzo de 2020 y hasta que se supere la.
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19” L

Que, posteriormente en comunicacion con radicado No. 01-2021-36507 y radicado VITAL
No. 3500089999908221051 del 19 de octubre del 2021, el GEB S.A. E.S.P. solicitd la
modificacion del plazo previsto en el paragrafo del articulo 2° de la Resolucién No. 2188
del 2015, prorrogado por el articulo 1° de la Resolucién No. 1717 del 28 de octubre del
2019.

Que, en atencién a la peticion con radicado No. 01-2021-36507, la Direccién de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos expidié la Resolucién No. 1279 del 29 de
noviembre del 2021, en la que ordeno ampliar por 380 dias calendario, el plazo establecido
en el articulo 1° de la Resolucion No. 1717 del 28 de octubre del 2019, correspondiente a
la vigencia de la sustraccion temporal efectuada por la Resolucion No. 2188 del 2015.

Que, si bien en la Resolucién No. 1279 del 2021 no se invocaron en la parte motiva las
solicitudes de suspensioén del computo del término radicadas bajo los Nos. 1-2020-99786,
1-2020-10472 y 1-2020-9061 del 2020, las consideraciones de hecho y de derecho que
fundamentaron el pronunciamiento de esta autoridad ambiental son coincidentes con las
esgrimidas por el GEB S.A. E.S.P. en las solicitudes en comento, en cuanto a las razones
de fuerza mayor derivadas de las restricciones de movilidad decretadas por la pandemia
por COVID-19 y por circunstancias de orden publico.

Que, en consecuencia, con la expedicion de la Resolucién No. 1279 del 2021, que
prorrogd por 380 dias calendario el plazo del articulo 1° de la Resolucion No. 1717 del
2019, se tornaron insubsistentes los motivos esgrimidos en los radicados Nos. 1-2020-
9976, 1-2020-10472 y 1-2020-9061 del 2020 y, en consecuencia, las pretensiones de
suspension seran denegadas en la parte dispositiva del presente auto, sin_que esto
modifigue lo ya resuelto por esta Direccién en |a Resolucién No. 1279 del 2021. '

Que, aunque las pretensiones de las solicitudes mencionadas fueron despachadas
favorablemente en la Resoluciéon No. 1279 del 2021, en esta no se mencionaron de forma
explicita, por lo que es preciso emitir un pronunciamiento al respecto.

4.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN
LA RESOLUCION 2188 DEL 2015

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidio la Resolucién 110 del 28
de enero de 2022, por la cual “Por la cual se establecen las actividades, requisitos y
procedimiento para la sustraccién de area de las reservas forestales nacionales y
regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad publica e interés

social y se dictan otras disposiciones”.

Que la citada Resolucion establecio en su articulo 22 lo siguiente:

“ARTICULO 22. CONTROL Y SEGUIMIENTO. Las sustracciones oforgadas por la
Autoridad Ambiental deberén ser objeto de control y seguimiento de manera que, se
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garantice efectivamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
respectivos actos administrativos de sustraccion.

Radicada la informacion por el titular de la sustraccion mediante la cual acredite el
cumplimiento de las obligaciones, la Autoridad Ambiental debera pronunciarse en un
término no mayor a dos (2) meses.

Evaluada la informacion allegada, y realizada la visita de control y seguimiento segtn
sea ef caso, la Autoridad Ambiental elaborara concepto técnico, el cual haré parte del
auto de control y seguimiento, que se comunicara y notificara en los términos de la Ley
1 437 de 2011. Contra el acto administrativo no procede recurso de reposicion.

PARAGRAFO 1. En el drea sustraida solamente se podra desarrolfar la obra, proyecto
o -actividad por la que se otorgé la sustraccion.

PARAGRAFO 2. A través del Auto de Control y Seguimiento no se podrén realizar
modificaciones a las obligaciones generadas en la decisién de fondo.

>

Que las disposiciones contenidas en la Resolucién 2188 del 2015, se encuentran en
firme, gozan de presuncién de legalidad y tienen caracter ejecutorio, por lo que su
cumplimiento puede ser exigido por esta autoridad administrativa de manera inmediata
y.sin mediacion de otra autoridad de acuerdo con el articulo 89 de la Ley 1437 de 2011
“Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

Que en el ejercicio de las funciones de Control y Seguimiento establecidas en la
Resolucién 110 de 2022 y con fundamento en las consideraciones contenidas en los
Conceptos Técnicos 38 del 02 de junio del 2020 y 107 del 13 de noviembre del 2020,
en relacion con el estado actual de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Resolucién 2188 del 2015, [a Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presenta las
siguientes consideraciones de orden juridico:

a) OBLIGACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRA ADREDITADO ANTE LA
DIRECCION DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Que, como lo refieren los Conceptos No. 38 del 02 de junio del 2020 y 107 del 13 de
noviembre del 2020, mediante el oficio con radicade No. E1-2017-023871 del 11 de
septiembre de 2017, el GEB S.A. E.S.P. que el 02 de octubre de 2017 inicid las actividades
constructivas al interior del area de sustraccion, dando cumplimiento al requerimiento de
los paragrafos de los articulos 2° y 3° de la Resolucion No. 2188 de 2015.

Que, dado que no se ha declarado su cumplimiento en los actos administrativos expedidos
hasta el momento por esta autoridad ambiental, se declarara de forma explicita en la parte
dispositiva del presente auto, con lo cual no habra lugar a nuevos pronunmamlentos
técnicos ni juridicos al respecto.

b) DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULADO DE LA RESOLUCION NO.
2188 DEL 2015 QUE NO CONSTITUYEN OBLIGACIONES DE COMPENSACION
DERIVADAS DE LA SUSTRACCION DE RESERVA FORESTAL
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Que la Resolucién No. 1526 del 2012, que era la norma vigente cuando fue efectuada la
sustraccion definitiva y temporal solicitada por el GEB S.A. E.S.P. dentro del expediente
SRF 302, sefala de manera taxativa cudles son las obligaciones de compensacion
derivadas de la sustracciéon de areas de las reservas forestales tanto nacionales como
regionales, motivadas en el desarrollo de actividades de utilidad pablica e interés social.

Que el articulo 7° de la Resolucion No. 2188 del 2015 dispuso que el GEB S.A. E.S.P.
debe presentar un (1) infforme semestral que dé cuenta del avance de la construccion de
la linea de transmision. Mediante el radicado MADS No. 1-2021-21981 y VITAL No.
3500089999908221032 del 29 de junio del 2021 el GEB S.A. E.S.P. presentd un
documento titulado “Acreditacion cumplimiento del Articulo 2 de la Resolucién 572 del 9
de marzo de 2017”, con relacion a las actividades adelantadas en las areas sustraidas.
No obstante, dentro de las funciones asignadas a la Direccidn de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos no esta hacer seguimiento al desarrollo de obras o actividades
de utilidad publica e interés social, pues esto corresponde a la entidad pUblica contratante
y al interventor del contrato. En consecuencia, al tratarse de aspectos ajenos a la érbita
de competencias de esta autoridad ambiental, no se realizaran seguimientos adicionales
a lo dispuesto por el articulo en mencién, ni se requerira la presentacién de informacién
adicional a partir de la_fecha. Sin perjuicio de lo anterior, debe resaltarse que el
requerimiento de esta informacién se debié a que mediante la Resolucion No. 572 del
2017 se concedi6 al GEB S.A. E.S.P. un radio de replanteo de 150 metros para la
instalacion de los sitios de torre, por lo cual si bien no hay lugar a exigir ni evaluar
informacidn sobre el avance periddico de la construccion, si se requerira que, una vez
finalizadas las activades de construccion, el GEB S.A. E.S.P. remita las coordenadas de
la ubicacion definitiva de cada una de ellas, para tener claridad sobre las areas en las

cuales se concretd el cambio del uso del suelo y aquellas que contindan bajo la figura de
reserva forestal.

Que en el articulo 9° de la Resolucién No. 2188 del 2015 se consignd a titulo de
advertencia que las areas sustraidas no contemplan zonas de disposicién de material
sobrante (ZODMES), &reas para la disposicion de residuos, ni zonas de préstamo para la
obtencién de material. Que, como lo refiere el GEB S.A. E.S.P., el Plan de Manejo
Ambiental aprobado mediante la Resolucién No. 1729 del 30 de diciembre del 2015 y'la
Resolucion No. 719 del 18 de julio del 2016 de la ANLA no aprobé zonas de disposicion
de material sobrante, ni estas fueron solicitadas a la autoridad competente. En el marco
de sus competencias, la ANLA es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de los
términos y condiciones bajo los cuales otorga las licencias ambientales. De otra parte, las
Corporaciones Auténomas son la maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccion, a la luz de lo dispuesto por el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, encargadas
de velar porque se cumplan las normas ambientales. En consecuencia, no se realizaran
seguimientos adicionales a lo dispuesto por el articulo en mencién, ni se requerira la
presentacion de infarmacién adicional a pardir de la fecha.

Que el articulo 10° de la Resolucion No. 2188 del 2015 consignd que no se autorizan
actividades que impliquen remocion de bosques o cambio en el uso de los suelos, fuera
de las areas que han sido sustraidas, reiterando la prohibicién legal de desarrollar
actividades que impliquen remocion de bosques o cambio en el uso de los suelos en areas
que ostenten la categoria de reserva forestal, en virtud de lo dispuesto por el articulo 210
del Decreto 2811 de 1974. Como se sefald anteriormente, son las Corporaciones
Auténomas la maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccién, quienes deben
velar porque se acaten las disposiciones legales sobre el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables. Ademas, estas entidades fungen como administradoras de
las reservas forestales nacionales en el area bajo su jurisdiccién. En consecuencia, no se
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realizaran sequimientos adicionales a lo dispuesfo por el articulo en mencién, ni se
requerira la presentacién de informacién adicional a partir de la fecha.

Que, mediante el articulo 11° de la Resolucién No. 2188 del 2015, se consignd gue el
GEB S.A. E.S.P. debe realizar la menor intervencion posible de las especies del género
Espeletia, dada su sensibilidad e importancia en el paramo. Dicha recomendacién fue
tenida en cuenta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la expedicién de
[a licencia ambiental y la aprobacién del PMA, ya que fueron establecidas las medidas de
manejo correspondientes en las fichas AM-B01-01 Aprovechamiento Forestal, AM-B01-
02 Poda y roceria en operacion y AM-B01-03 Manejo de Paramo, del PMA aprobado
mediante la Resolucidon 1729 del 30 de diciembre de 2015. De tal forma, como lo sugiere
el Concepto Técnico No. 107 del 2020, no_se realizardn sequimientos adicionales a lo
dispuesto por el articulo en mencidn, ni se requerirad la presentacion de informacion

adicional a partir de la fecha.

Que el articulo 12° de la Resolucion No. 2188 del 2015 establecid que la disposicion de
residuos ordinarios industriales y peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido por
la normatividad ambiental vigente, fuera del area de la reserva forestal y de las areas
sustraidas. Como queda evidenciado, esta obligacién no emana del instrumento de control
ambiental expedido por la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,
sino que constituye una reiteracion del deber de acatar las disposiciones vigentes sobre
residuos solidos y vertimientos contenidas en el Decreto 1076 del 2015 y demas normas
concordantes. Adicionalmente, dentro del PMA aprobado por la Resoluciéon 1729 del 30
de diciembre de 2015, la ANLA incorporé las fichas AM-A02-01 Manejo y disposicién de
residuos solidos y peligrosos y AM-A02-02 Manejo y disposicion residuos liquidos en
etapa de construccién. De tal forma, como lo sugieren los Conceptos Técnicos No. 38
y107 del 2020, no se realizaran seguimientos adicionales a io dispuesto por el articulo en
mencién, ni se requerira la presentacion de informacion adicional a partir de la fecha.

Que el articulo 14° de la Resolucién No. 2188 del 2015 dispuso que el GEB S.A. E.S.P.
debe disefiar y aplicar las medidas de manejo necesarias para garantizar el adecuado
manejo de taludes, suelo y aguas con el fin de prevenir fendmenos de remocién en masa
gue generen inestabilidad en el terreno o degradacion del suelo. Esta disposicién no
constituye una obligacién impuesta como consecuencia de la sustraccion definitiva y
temporal efectuada, sino una reiteracién del deber de cumplimiento de la normatividad
vigente sobre recursos naturales renovables y gestidn del riesgo, contenidas en el Decreto
2811 de 1974, el Decreto 1076 del 2015, Ley 1523 del 2012 y demas estatutos
concordantes. Adicionalmente, dentro del PMA aprobado por la Resolucién 1729 del 30
de diciembre de 2015, la ANLA incorporé las fichas: AM-A01-01 Ejecucion técnico-
ambiental excavaciones; AM-AG01-03 Construccién obras contencion; AM-A01-04 Control
estabilidad; AM-A05-01 Manejo recurso suelo; AM-A03-02 Manejo Captaciones y
Usuarios; y AM-A03-03 Manejo puntos agua subterranea. De tal forma, como lo sugieren
los Conceptos Técnicos No. 38 y 107 del 2020, no se realizaran seguimientos adicionales

a_lo dispuesto por el articulo en mencién, ni se requerira la presentacion de informacién
adicional a partir de la fecha.

Que el articulo 15° de la Resolucion No. 2188 del 2015 sefiald que los accesos
existentes podran ser objeto de mantenimientos gue no involucren cambio en dimensiones
y-caracteristicas técnicas, ademas de propenderse por causar la minima afectacioén a sus
zonas aledafnas. Adicionalmente, dentro del PMA aprobado por la Resolucion 1729 del 30
de diciembre de 2015, la ANLA incorpor6 la ficha: AM-A06-01 Identificacién y adecuacion
accesos, cuya finalidad es propender por causar la minima afectacién en las zonas
aledafias a los mismos. De tal forma, como lo sugieren los Conceptos Técnicos No. 38 y
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107 del 2020, no _se realizaran sequimientos adicionales a lo dispuesto por el articulo en
mencion, ni se requerira la presentacion de informacién adicional a partir de la fecha.

Que el articulo 16° de la Resolucion No. 2188 del 2015 determind que el GEB S.A.
E.S.P. deberia implementar medidas de manejo necesarias para minimizar la afectacion
sobre el suelo, la vegetacion, la fauna, las corrientes hidricas, la geomorfologia y los
servicios ecosistémicos que presta la reserva. Esta disposicion no constituye una
obligacién impuesta como consecuencia de la sustraccion definitiva y temporal efectuada,
sino una reiteracion del deber de cumplimiento de la normatividad vigente sobre recursos
naturales renovables, contenidas en el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1076 del 2015 y
demas estatutos concordantes. Adicionalmente, dentro del PMA aprobado por la
Resolucion 1729 del 30 de diciembre de 2015, la ANLA aprobé los programas de manejo
ambiental de los medios abidtico, bidtico y socioecondémico para la construccién,
operacioén y mantenimiento del proyecto “Linea de Transmisién Eléctrica Tesalia Alférez
230 kV y sus médulos de conexién asociados, obras que hacen parte de la convocatoria
UPME 05-2009”. En este orden de ideas, como lo sugieren los Conceptos Técnicos No.
38 y 107 del 2020, no se realizaran seguimientos adicionales a lo dispuesto por el articulo
en mencion, ni se requerira la presentacion de informacion_adicional a partir de la fecha.

Que el articulo 17° de la Resolucién No. 2188 del 2015 dispuso que, en caso de
presentarse alguna modificacion o cambio de las actividades del proyecto, que involucre
sectores adicionales a los sustraidos, estos deberan ser objeto de una nueva solicitud de
sustraccion. Esta disposicidn no origind una obligacién especifica, sino que reiterd la
prohibicion legal de desarrollar actividades que impliquen remocién de bosques o cambio
en el uso de los suelos en areas que ostenten la categoria de reserva forestal, en virtud
de lo dispuesto por los articulos 206, 207 y 210 del Decreto 2811 de 1974. Teniendo en
cuenta que son las Corporaciones las maximas autoridades ambientales en el area de su
jurisdiccion, que deben velar por el cumplimiento de estas normas generales, no se
realizardn seguimientos adicionales a lo dispuesto por el articulo en mencién, ni se
requerira la presentacién de informacién adicional a partir de ia fecha. Esta deferminacion
no puede interpretarse como un relevo al GEB S.A. E.S.P. de solicitar previamente la
sustraccion en caso de requerirse el desarrollo de actividades de utilidad publica e interés
social en areas adicionales, puesto que su vigencia y exigibilidad no dependen del

sequimiento al articulo 17° de la Resolucién No. 2188 del 2015 sino de las normas de
rango legal ya citadas. '

Que el articulo 18° de la Resolucién No. 2188 del 2015 recordo al GEB S.A. E.S.P. que,
en caso de requerir el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables tendra
que solicitar a la autoridad competente los permisos, concesiones, autorizaciones y/o
licencias. Este articulo, al igual que los anteriores, no creé una obligacién administrativa
ambiental derivada de la sustraccion de la reserva forestal, sino que constituye una
reiteracion de los deberes legales contenidos en el Decreto 2811 de 1974 “Cédigo
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Profeccién del Medio Ambiente”,
respecto a las formas de acceder al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales renovales. Las competencias para otorgar esta clase de permisos, concesiones
y/o licencias las detentan las Corporaciones Auténomas Regionales y la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, a quienes corresponde ademas realizar ‘el
seguimiento y control ambiental de infracciones a las condiciones en que éstas sean
otorgadas. Adicionalmente, el GEB S.A. E.S.P. solicité ante la ANLA la licencia ambiental
para el desarrollo de las las actividades de construccién, operacidn y mantenimiento del
proyecto “Linea de Transmision Eléctrica Tesalia Afférez 230 kV y sus médulos de
conexion asociados” y esta fue otorgada mediante la Resolucion No. 1729 del 30 de
diciembre del 2015, donde se consignan y describen los permisos, autorizaciones y
concesiones para la ejecucién del proyecto y se sefiala que la licencia lleva implicitos los
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pérmisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento o afectacion de
los recursos naturales renovables. En suma, no se realizaran seguimientos adicionales a
lo dispuesto por el articulo en mencion, ni se reguerird la presentacion de informacion
adicional a partir de la fecha.

Que, respecto al articulo 18° de la Resolucion No. 2188 del 2015, también resulta
necesario aclarar que, si bien los Conceptios Técnicos Nos. 38 y 107 del 2020
recomiendan declarar su cumplimiento en razén a que la ANLA otorgd licencia ambiental
y permisos ambientales mediante la Resolucién No. 1729 del 2015, confirmada por la
Resolucion No. 719 del 2016, esto no resulta procedente desde el punto de vista juridico,
ya que al no ser el Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sostenible la entidad competente
para decidir el otorgamiento de licencias ni permisos ambientales, tampoco puede
pronunciarse sobre si el GEB S.A. E.S.P. ha solicitado y obtenido todos los exigidos por
la normatividad hasta el momento o si cumplira este deber legal a futuro, de acuerdo con
el desarrollo de las actividades del proyecto. En tal sentido, no resuita viable emitir un
pronunciamiento general sobre el cumplimiento del deber legal en comento.

Que también debe considerarse que la asignacion de las competencias en materia de
licencias ambientales fue modificada a través del articulo 3° del Decreto 3573 del 27 de
septiembre del 2011, mediante el cual se cred la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-y le asigné entre otras funciones la de realizar el seguimiento de las
licencias, permisos y tramites ambientales, que oforguen en desarrollo de sus
competencias.

Que, como consecuencia de las normas y competencias anteriormente sefialadas, a la
Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos no le corresponde evaluar
la informacién de cumplimiento de las obligaciones y medidas de manejo derivadas de la
licencia ambiental y de los permisos ambientales que otorguen ofras autoridades
ambientales, sino exclusivamente aquellas que se imponen como consecuencia directa
de la sustraccion de areas de reserva forestal, predeterminadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el articulo 10° de la Resolucion No. 1526 del 2012 y
posteriormente en la Resolucién No. 256 del 2018.

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, no se emitiran pronunciamientos
sobre el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones contenidas en los articulos
77,9° 10° 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° y 18° de la Resoluciéon No. 2188 del 2015 a partlr
de la fecha

c) SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE COMPENSACION POR LA
SUSTRACCION DE RESERVA FORESTAL

c.1) Obligaciones principales de compensacién por la sustraccién de reserva
forestal

Que, en concordancia con lo establecido en el articulo 10° de la Resolucién No. 1526 del
2012 respecto a las medidas de compensacién derivadas de la sustraccién de reserva
forestal, la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos impuso a través
de los articulos 4° y 5° de la Resolucién No. 2188 del 2015 aquellas referentes a la
sustraccion definitiva, y en el articulo 6° las correspondientes a la sustraccién temporal de
un area de la Reserva Forestal Central, asi:

Articulo 4°; Adquirir un drea equivalente en extension a la sustraida definitivamente, para
desarroflar un plan de restauracién ecolégica

u
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Articulo 5°: Formular y desarroffar un plan de restauracion ecolégica en el rea fijada en el articulo -
4° '

Articulo 6°: Formular y desarrollar un plan de recuperacién de las édreas sustraidas
temporalmente.

Que, como se relatd anteriormente, el GEB S.A. E.S.P., solicité acogerse a lo dispuesto
en la Resolucion No. 256 del 2018 y la Resolucion No. 470 del 2017, deprecando: la
modificacion de las obligaciones consignadas en los articulos 4°, 5° y 6° de |la Resolucién

No. 2188 del 2015, para desarrollar en su lugar el “Programa Bosque de Paz Tesalia-
Alférez”.

Que la propuesta de modificacién de las obligaciones sefaladas adn no ha sido decidida
de fondo, puesto que la propuesta ajustada del “Plan de restauracién ecolégica para las
areas de compensacion del programa “Bosques para la paz”, fue presentada por el GEB
S.A. E.S.P. el 26 de agosto del 2021 y se encuentra en evaluacién del equipo técnico del
Grupo de Gestién Integral de Bosques y Reservas Forestales Nacionales.

Que, en consecuencia, no se haran pronunciamientos sobre el seguimiento de los
articulos 4°, 5° y 6° de la Resolucion No. 2188 del 2015, hasta que se emita una dec:smn
de fondo sobre la solicitud de modificacion de las obtlgamones

c.2) Obligaciones accesorias derivadas de la sustraccion de reserva forestal

PRESENTAR INFORMES SEMESTRALES: El articulo 8° de la Resolucion No. 2188 el
2015 ordend al GEB S.A. E.S.P. la presentacion de un (1) informe semestral que dé cuenta
de cada una de las obligaciones establecidas en la misma, hasta que se alcance y declare
su pleno cumplimiento, a partir de su ejecutoria.

Que, de conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico No. 107 del 2020, hasta
el 13 de noviembre del mismo afio, el GEB S.A. E.8.P. habia presentado nueve (9)
informes, que corresponde al periodo del 05 de noviembre de 2019 al 04 de mayo de 2020
en donde se evidencia el estado actual del avance al cumplimiento de cada una de las
obligaciones establecidas en la Resolucion No. 2188 de 2015.

Que, con posterioridad a la emisién del Concepto Técnico No. 107 del 2020, el GEB S.A.
E.S.P. presentd los siguientes informes:

- Décimo informe semestral. “Acreditacion cumplimiento Articulo 8 de la Resolucién
2188 del 8 de octubre de 2015”: Mediante el radicado MADS No. 1-2020-3723 y
radicado VITAL No. 3500089999908220106 del 31 de diciembre del 2020 y radicado
MADS No. 1-2021-00012 del 04 de enero del 2021 con radicado VITAL No.
3500089999908221028.

- Undécimo Informe semestral. “Acreditacién cumplimiento Articulo 8 de la Resolucién
2188 del 8 de octubre de 2015”. Mediante el radicado MADS No. 1-2021-29874 y
VITAL No. 3500089999908221044 del 31 de agosto del 2021.

Que, adicionalmente, mediante el radicado MADS No. 1-2020-10114 y radicado VITAL
No. 3500089999908220064 del 12 de agosto del 2020, ¢! GEB S.A. E.S.P. remitié un
documento con el asunto: “Acreditacion cumplimiento documento respuesta al Auto 231
del 3 de julio de 2019 — Auto 579 del 5 de noviembre de 2019 — Auto 585 del 17 de
diciembre de 2019” en el que se refiere a cada uno de los articulos de la Resolucién No.
2188 del 2015 y a los requerimienios realizados en el Auto No. 585 del 17 de diciembre
del 2019.
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Que, conforme lo anterior, la_empresa debera continuar con la presentacion de estos
informes hasta que se alcance el cumplimiento de las obligaciones de compensacion,
exceptuando la inclusion de informacion relativa a los articulos 7°,. 9°. 10°, 11°,12°, 14°,
16°, 16°, 17° v 18° de la Resolucién No. 2188 del 2015, en virtud de los argumentos
expuestos anteriormente.

PRIORIZAR EL TRANSPORTE HELICOPORTADO: El articulo 13° de la Resolucion No.
2188 del 2015 determind que el GEB S.A. E.S.P. debe priorizar el transporte
helicoportado, con el objeto de reducir la intensidad en el uso de los accesos peatonales
y muiares, para minimizar la afectacion a la reserva y sus servicios ecosistémicos.

Que, como lo refirié el Concepto Técnico No. 107 del 13 de noviembre del 2020, mediante
el radicado No. 01-2020-10472 del 22 de abril de 2020 el GEB S.A. E.S.P. comunicé que
ha implementado el uso de drones, con el objeto de reducir |a intervencion a las coberturas
que se encuentran al interior de la Reserva Forestal, principalmente en el desarrollo de la
actividad de tendido de cables para aguellas zonas que corresponden a bosques, de
acuerdo con lo solicitado en el articulo 13 de la Resolucién No. 2188 de 2015.

Q'ue el GEB S.A. E.S.P. no presenté informacidn adicional al respecto en los informes
semestrales de cumplimiento Nos. 10 y 11. Que la obligacién continuara en seguimiento
hasta que la empresa reporte que finalizaron las actividades de utilidad publica e interés
social que motivaron la sustraccidn definitiva y temporal de unas areas de la Reserva
Forestal Central.

Que, a partir de la informacién presentada por el GEB S A. E.S.P. en los radicados
citados en la parte motiva de este auto, la Direccién de Bosques, Biodiversidad y -
Servicios Ecosistémicos concluye que la empresa dio respuesta a los requerimientos
realizados mediante los articulos 2°, 9° y 11° del Auto No. 585 del 17 de diciembre del
2019.

Que mediante Resolucion No. 0053 del 24 de enero de 2012, el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, delegd en el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos la funcién de “Suscribir los actos administrativos relacionados con las
sustracciones de reservas forestales de caracter nacional”,

Que, a través de la Resolucion No. 1292 del 06 de diciembre de 2021 “Por la cual se
efectda un nombramiento ordinario”, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
nombré con caracter ordinario a la sefiora ADRIANA LUCIA SANTA MENDEZ en el
empleo de Director Técnico, cédigo 0100, grado 22, de la Direccion de Bosques y
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, de la planta de personal del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO 1. NEGAR la solicitud de suspension del plazo otorgado en el articulo 2° del
Auto No. 585 del 2019, presentada por el GEB S.A. E.S.P. mediante el radicado No. 01-
2020-10472 del 22 de abril del 2020, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
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ARTICULO 2. NEGAR la solicitud de prorroga del plazo otorgado en el articulo 2° del Auto
No. 585 del 2019, presentada por el GEB S.A. E.S.P., mediante el radicado No. 1-2020-
33739 del 26 de octubre del 2020, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTICULO 3. NEGAR las solicitudes presentadas por el GEB S.A. E.S.P. mediante los
radicados Nos. 1-2020-9976, 1-2020-10472 y 1-2020-9061 del 2020, consistentes en la
suspension del término del articulo 1° de la Resolucién No. 1717 del 20 de octubre del
2019, mediante el cual se otorgd una prorroga de las sustracciones temporales efectuadas
mediante los articulos 2° y 3° de la Resolucién No. 2188 del 2015, con fundamento en lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARAGRAFO: Lo anterior no modifica ni revoca lo resuelto mediante la Resoiucson No
1279 del 29 de noviembre del 2021.

ARTICULO 4. NEGAR la solicitud presentada por el GEB S.A. E.S.P. mediante el radicado
No. 1-2020-43710 del 23 de diciembre del 2020, consistente en la modificacion de la
sustraccion definitiva efectuada por el articulo 1° de la Resolucién No. 2188 del 2015, con
fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, sin

perjuicio de que la empresa pueda presentar una nueva solicitud de sustraccion de las
areas de interés.

ARTICULO 5.- DECLARAR EL CUMPLIMIENTO de los paragrafos de los articulos 2° y
3° de la Resolucién No. 2188 del 2015 por parte del GEB S.A. E.S.P., consistentes en
informar la fecha de inicio de las actividades constructivas del proyecto de utilidad pablica
e interés social que motivd la sustraccion de areas de la Reserva Forestal Central.

ARTICULO 6. FINALIZAR EL SEGUIMIENTO de lo dispuesto en los articulos 7°, 9°, 10°,
11°, 12°, 14°,15°, 16°, 17° y 18° de la Resolucion No. 2188 del 2015, con fundamento en
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO 7. REQUERIR al GEB S.A. E.S.P., identificado con NIT 899.999.082-3 que,
una vez finalizada la instalacién de los sitios de torre definitivos, remita a la Direccién de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos las coordenadas de los sitios de cada
una de las torres, acompafados de la cartografia a escala entre 1:2500 y 1:10000, y el
respectivo archlvo en formato shape, en concordancia con los sefialado en el anexo
“BASE CARTOGRAFICA” de los términos de referencia que hacen parte integral de la
Resolucion 1526 de 2012.

ARTICULO 8.- REITERAR al GEB S.A. E.S.P., identificado con NIT 899.999.082-3, que
debera informar a la Direcciéon de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos la
fecha de finalizacion de las actividades del proyecto en las areas sustraidas
temporalmente, en concordancia con lo dispuesto por el paragrafo del articulo 3° del Auto
No. 575 del 2016 y el articulo 5° del Auto No. 585 del 2019.

ARTICULO 9.- DECLARAR que el GEB S.A. E.S.P., identificado con NIT 899.999.082-‘3,
dio respuesta a los requerimientos realizados mediante los articulos 2°, 9° y 11° del Auto
No. 585 del 17 de diciembre del 2019,

ARTICULO 10.- NOTIFICAR el contenido _del presente acto administrativo al
representante legal del GRUPQ DE ENERGIA DE BOGOTA - GEB S.A. E.S.P.-
identificado con NIT 899.999.082-3, o a la persona que se auforice de conformidad con lo
establecido en los articulos 67 al 69 y 71 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 “Por /a
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expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo”.

ARTIiCUL

O 11.- RECURSOS. Contra este acto administrativo no procede ningln recurso,

por conteper disposiciones de ejecucion y tramite, de conformidad con el articulo 75 de la

Ley 1437

del 18 de enero de 2011. “Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. alos 24 HAY 7

/ s;
ADRIANA LUC!A SANTA MENDEZ/@@”V
Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

)c.,

Proyecté: Lizeth Burbano Guevara/Abogada DBBSE

Revisd: Jziro

.
Mauricio Beltran Ballén/ Abogado DBBSE <1~

Claudia Yamile Suarez Poblado / Confratista DBBSE «=5%
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Auto: “Por e
establecidas f
Solicitante: G

$RF 302

cual se resuelven soficifudes de suspension de plazo y de prérroga y se hace seguimientc a las obligaciones
or fa Resolucion No. 2188 del 2015, dentro del expediente SRF 302"
RUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Proyecto: “Linea de Transmision Eléctrica Tesalia-Alférez 230 Kv y sus médulos de conexidén asociados”
Conceptos Tecnicos acogidos: 38 y 107 del 2020
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