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Tipo 

Modalidad
53

M-3: PLAN DE

MEJORAMIENTO

Formulario 400

F14.1: PLANES DE

MEJORAMIENTO -

ENTIDADES

Moneda 

Informe
1

Entidad 11748
Fecha 2018/05/09
Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H1
Diseño y formulación

de la PGAU

El proceso de diseño y

formulación de la Política no

surtió las etapas necesarias para

formular una política acorde a

las necesidades del país, no

hubo participación de actores

desde la identificación del

problema a resolver para definir

la estrategia de solución, ni se

mencionan los motivos por los

cuales se descartó participación

de los actores.

Diseño de plan de trabajo

para el ajuste de la política

de gestión ambiental urbana

en el cual se consideren las

necesidades de país y

participación de actores con

base en los lineamientos del

DNP y del proceso de

MinAmbiente.

Diseñar plan de trabajo para

el ajuste de la política de

gestión ambiental urbana

en el cual se consideren las

necesidades de país y

participación de actores.

Documento plan de

trabajo para el ajuste

de la política de

gestión ambiental

urbana en la cual se

consideren las

necesidades de país y

participación de actores

1 2018/01/01 2018/07/31 30

2 FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H1
Diseño y formulación

de la PGAU

El proceso de diseño y

formulación de la Política no

surtió las etapas necesarias para

formular una política acorde a

las necesidades del país, no

hubo participación de actores

desde la identificación del

problema a resolver para definir

la estrategia de solución, ni se

mencionan los motivos por los

cuales se descartó participación

de los actores.

Implementación de plan de

trabajo para el ajuste de la

política de gestión ambiental

urbana en el cual se

consideren las necesidades

de país y participación de

actores.

Construir documento

técnico del proceso de

implementación del Plan de

Trabajo para el ajuste de la

Política de Gestión

Ambiental Urbana

(correspondiente a los

avances logrados en la

vigencia 2018)

Documento técnico del

proceso de

implementación del

Plan de Trabajo para el

ajuste de la Política de

Gestión Ambiental

Urbana 

(correspondiente a los

avances logrados en la

vigencia 2018)

1 2018/07/30 2018/12/31 22

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

3 FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H1
Diseño y formulación

de la PGAU

El proceso de diseño y

formulación de la Política no

surtió las etapas necesarias para

formular una política acorde a

las necesidades del país, no

hubo participación de actores

desde la identificación del

problema a resolver para definir

la estrategia de solución, ni se

mencionan los motivos por los

cuales se descartó participación

de los actores.

Implementación de plan de

trabajo para el ajuste de la

política de gestión ambiental

urbana en la cual se

consideren las necesidades

de país y participación de

actores.

Construir documento

técnico del proceso de

implementación del Plan de

Trabajo para el ajuste de la

Política de Gestión

Ambiental Urbana

(correspondiente a los

avances logrados en la

vigencia 2019).

Documento técnico del

proceso de

implementación del

Plan de Trabajo para el

ajuste de la Política de

Gestión Ambiental

Urbana 

(correspondiente a los

avances logrados en la

vigencia 2019)

1 2019/02/01 2019/12/31 48

4 FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H2

Plan Nacional de

Desarrollo – PND -

PGAU

Baja gestión del MADS en el

cumplimiento de las metas

SINERGIA, para los años 2016-

2017 (Junio 30), soportes de

documentos no definitivos o

aprobados, deficiencias

respecto a la unificación de

criterios para la ordenación del

territorio, lo que se traduce en

pocos avances reales frente a

las metas propuestas.

Propuesta de líneas

estratégicas enfocadas a la

gestión ambiental urbana

para su consideración en la

formulación de plan nacional

de desarrollo 2019 - 2022

Construir propuesta de

líneas estratégicas

enfocadas a la Gestion

ambiental urbana para su

consideración en la

formulación de plan

nacional de desarrollo 2019 -

2022

Documento técnico que

contenga la propuesta

de líneas estratégicas

enfocadas a la gestión

ambiental urbana para

su consideración en la

formulación de plan

nacional de desarrollo

2019 - 2022

1 2019/01/31 2019/06/30 21

5 FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H3

Antecedentes, 

estudios y

diagnósticos - PGAU

El proceso de diseño y

formulación de la PGAU no

contó con una amplia

participación de todos los

actores para la construcción de

la PGAU.

Elaboración de línea base de

la gestión ambiental urbana a 

nivel nacional como insumo

para el proceso de ajuste de

la PGAU a partir de la

información disponible en el

Sistema de Información

Ambiental de Colombia

(SIAC), las bases de datos de

las autoridades ambientales,

los entes territoriales entre

otros.

Elaborar propuesta de línea

base de la gestión ambiental

urbana a nivel nacional

como insumo necesario

para el proceso de

actualización y ajuste de la

Política de Gestión

Ambiental Urbana

Documento técnico que

contenga la propuesta

línea base de la gestión

ambiental urbana

1 2018/06/01 2019/06/30 56

6 FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H3

Antecedentes, 

estudios y

diagnósticos - PGAU

El proceso de diseño y

formulación de la PGAU no

contó con una amplia

participación de todos los

actores para la construcción de

la PGAU.

Diseño de mapa de actores

desde el orden nacional,

regional y local y

competencias en el marco de

la Política de Gestión

ambiental urbana.

Diseñar mapa de actores,

competencias e instancias

de participación para el

proceso de ajuste e

implementación de la

Política de Gestión

ambiental urbana

Documento que

contenga mapa de

actores y competencias

en el marco de la

Política de Gestión

ambiental urbana y la

priorización de

instancias de

participación para el

proceso de ajuste e

implementación de la

PGAU.

1 2019/01/01 2019/12/31 52



[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

7 FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H4

Articulación 

institucional, 

sectorial, 

interinstitucional y

territorial de los

actores e

instrumentos de la

PGAU

No se definieron criterios ni

lineamientos específicos para

que las entidades

comprometidas en la PGAU

incluyeran desde su proceso de

formulación y diseño la

ejecución de las actividades de

la política.

Diseño e implementación de

una estrategia orientada a

mejorar la articulación

interinstitucional y fortalecer

las capacidades de los

actores involucrados en la

implementación de la PGAU

que contribuya a armonizar y

potenciar la acción conjunta

de las instituciones públicas,

el sector privado y la

sociedad civil hacia un

desarrollo urbano sostenible

Diseñar una estrategia

orientada a mejorar la

articulación 

interinstitucional y

fortalecer las capacidades

de los actores involucrados

en la implementación de la

Política de Gestión

Ambiental Urbana

Documento técnico que

contenga la Estrategia

de articulación

interinstitucional y

fortalecimiento de

capacidades de los

actores involucrados en

la implementación de la

Política de Gestión

Ambiental Urbana

1 2018/01/01 2018/07/31 30

8 FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H4

Articulación 

institucional, 

sectorial, 

interinstitucional y

territorial de los

actores e

instrumentos de la

PGAU

No se definieron criterios ni

lineamientos específicos para

que las entidades

comprometidas en la PGAU

incluyeran desde su proceso de

formulación y diseño la

ejecución de las actividades de

la política.

Diseño e implementación de

una estrategia orientada a

mejorar la articulación

interinstitucional y fortalecer

las capacidades de los

actores involucrados en la

implementación de la PGAU

que contribuya a armonizar y

potenciar la acción conjunta

de las instituciones públicas,

el sector privado y la

sociedad civil hacia un

desarrollo urbano sostenible

Implementar la Estrategia

de articulación

interinstitucional y

fortalecimiento de

capacidades de los actores

involucrados en la

implementación de la

Política de Gestión

Ambiental Urbana (vigencia

2018)

Documento técnico de

la gestión realizada en

implementación de

acciones o actividades

priorizadas de la

Estrategia de

Articulación y

Fortalecimiento de

Actores involucrados en

la Política de Gestión

Ambiental Urbana

(vigencia 2018)

1 2018/07/31 2018/12/31 22

9 FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H5 Coordinación MADS

No se dictaron lineamientos ni

directrices específicas y menos

aún participativas, de

coordinación y colaboración, en

el que se identifiquen los

actores en las dimensiones de

gobernabilidad desde el orden

nacional, regional y local con

una perspectiva ambiental e

integral.

Diseño e implementación de

una estrategia orientada a

mejorar la articulación

interinstitucional y fortalecer

las capacidades de los

actores involucrados en la

implementación de la PGAU

que contribuya a armonizar y

potenciar la acción conjunta

de las instituciones públicas,

el sector privado y la

sociedad civil hacia un

desarrollo urbano sostenible

Implementar la Estrategia

de articulación

interinstitucional y

fortalecimiento de

capacidades de los actores

involucrados en la

implementación de la

Política de Gestión

Ambiental Urbana (vigencia

2019)

Documento técnico de

la gestión realizada en

implementación de

acciones o actividades

priorizadas de la

Estrategia de

Articulación y

Fortalecimiento de

Actores involucrados en

la Política de Gestión

Ambiental Urbana

(vigencia 2019)

1 2019/02/01 2019/12/31 48



[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

10 FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H6

Capacidad de

gestión, 

administración y

dirección frente a la

PGAU

No se definieron criterios de

administración y dirección

frente a la estrategia número 1

de la PGAU, lo que permite

evidencia deficiente gestión por

parte del MADS.

Definición de criterios de

administración y dirección

frente a la estrategia número

1 de la PGAU

Diseñar una propuesta que

defina los criterios de

administración y dirección

frente a la estrategia

número 1 de la PGAU.

Documento que

contenga propuesta de

ajuste relacionada con

criterios de

administración y

dirección frente a la

estrategia número 1 de

la PGAU.

1 2019/02/01 2019/12/31 48

11 FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H7
Seguimiento de la

PGAU

Lo anterior se debe a las

deficiencias en el diseño de la

política, toda vez que no se

establecieron directrices o

lineamientos sobre el reporte

periódico de información, el

control de su calidad, su

procesamiento (con frecuencia,

para la elaboración de

indicadores) y la puesta a

disposición de los decisores.

Diseño de un sistema de

indicadores de gestión

ambiental urbana que

permita realizar seguimiento

de las acciones en el marco

del ajuste de la política de

gestión ambiental urbana.

Diseñar un sistema de

indicadores de gestión

ambiental urbana que

permita realizar

seguimiento de las acciones

en el marco del ajuste de la

política de gestión

ambiental urbana.

Documento de

propuesta que

establezca sistema de

indicadores para el

seguimiento y

monitoreo de la gestión

ambiental urbana en

Colombia que permita

al Ministerio de

Ambiente y Desarrollo

Sostenible y a las

autoridades 

ambientales urbanas

orientar mejor la toma

de decisiones en esta

materia

1 2018/06/01 2019/06/30 56

12 FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H8

Seguimiento del

MADS a la

implementación de la 

PGAU por parte de

las Corporaciones y

Autoridades 

Ambientales Urbanas

- AAU

Gestión inoportuna e ineficaz

por parte del MADS en el

proceso de validación de la

información soporte

suministrada por otras

entidades que dan

cumplimiento a las

obligaciones, establecidas en la

Política de Gestión Ambiental

Urbana y definidas en la Ley 99

de 1993.

Definición de los

mecanismos de seguimiento

y validación de la

información en

cumplimiento de las

obligaciones, en el marco del

ajuste de la política de

gestión ambiental urbana

Diseñar una propuesta de

mecanismos de seguimiento

y validación de la

información en

cumplimiento de las

obligaciones, en el marco

del ajuste de la política de

gestión ambiental urbana

Documento que

contenga propuesta de

mecanismos de

seguimiento y

validación de la

información en

cumplimiento de las

obligaciones, en el

marco del ajuste de la

política de gestión

ambiental urbana

1 2019/02/01 2019/12/31 48

13 FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H9

Participación 

ciudadana en la

PGAU

No se definieron instrumentos

ni mecanismos que garantizaran

la participación de la sociedad

civil al desarrollo de las acciones

de la Política de Gestión

Ambiental Urbana

Diseño de un manual para

que las autoridades

ambientales y entes

territoriales, definan e

implementen espacios y

estrategias para promover la

participación ciudadana de

acuerdo con lo establecido

en el objetivo 6 y la

estrategia 2 de la PGAU.

Diseñar manual para que

las autoridades ambientales

y entes territoriales, definan

e implementen espacios y

estrategias para promover

la participación ciudadana

de acuerdo con lo

establecido en el objetivo 6

y la estrategia 2 de la

PGAU.

Manual formulado. 1 2019/01/01 2019/12/31 52



[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

14 FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H9

Participación 

ciudadana en la

PGAU

No se definieron instrumentos

ni mecanismos que garantizaran

la participación de la sociedad

civil al desarrollo de las acciones

de la Política de Gestión

Ambiental Urbana

Asistencia técnica a

autoridades ambientales y

entes territoriales para la

implementación de las

estrategias y mecanismos

contenidos en el manual, así

como la promoción de

encuentros de intercambio

de experiencias locales y

regionales en torno a la

implementación del PGAU.

Realizar asistencia técnica a

autoridades ambientales y

entes territoriales para la

implementación de las

estrategias y mecanismos

contenidos en el manual, así

como la promoción de

encuentros de intercambio

de experiencias locales y

regionales en torno a la

implementación del PGAU.

Informe de gestión

donde se consolide los

resultados de asistencia

técnica y promoción de

encuentros de

intercambio de

experiencias locales y

regionales en torno a la

implementación del

PGAU.

1 2020/01/01 2020/12/31 52

15 FILA_15

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H9

Participación 

ciudadana en la

PGAU

No se definieron instrumentos

ni mecanismos que garantizaran

la participación de la sociedad

civil al desarrollo de las acciones

de la Política de Gestión

Ambiental Urbana

Diseño de un Centro de

Pensamiento para la Gestion

Ambiental Urbana, bajo

criterios de pluralismo y

participación de los actores

públicos y privados

involucrados en la PGAU

Diseño de un Centro de

Pensamiento para la

Gestion Ambiental Urbana,

bajo criterios de pluralismo

y participación de los

actores públicos y privados

involucrados en la PGAU

Documento que

contenga Diseño de un

Centro de Pensamiento

para la Gestion

Ambiental Urbana, bajo

criterios de pluralismo y

participación de los

actores públicos y

privados involucrados

en la PGAU

1 2018/01/01 2018/12/31 52

16 FILA_16

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H10
Financiación de la

PGAU

No se ha generado ningún

instrumento de gestión

financiera para la

implementación de la Política y

por eso, después de diez años

de su adopción no se ha

vinculado oficialmente a la

institucionalidad territorial y

local para comprometer

recursos que coadyuven al

cumplimiento de los objetivos.

En el marco del ajuste de la

PGAU se definirán

instrumentos y/o

mecanismos de gestión

financiera para el

cumplimiento de acciones

Definir instrumentos y/o

mecanismos de gestión

financiera, en el marco del

ajuste de la política de

Gestion ambiental urbana.

Documento que

contenga propuesta de

instrumentos y/o

mecanismos de gestión

financiera, en el marco

del ajuste de la política

de gestión ambiental

urbana.

1 2019/02/01 2019/12/31 48

17 FILA_17

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H11

Conocimiento de la

línea base ambiental

de las áreas urbanas

Gestión ineficaz por parte tanto

del MADS como de las

Corporaciones, para cumplir

con los compromisos

establecidos en la Política de

Gestión Ambiental Urbana.

Revisión y priorización de

actividades establecidas en el

plan de acción de la Política

de Gestión ambiental urbana

por parte del MinAmbiente.

Revisión y Priorización de

actividades del objetivo 1 de

la PGAU por parte del

MinAmbiente, teniendo en

cuenta los aspectos

derivados del proceso de

ajuste a la política

generados por

Minambiente, así como los

resultados de la evaluación

a la PGAU que adelantará

DNP en 2019

Documento que

contenga la revisión y

priorización de

actividades del

objetivo 1 del plan de

acción de la PGAU por

parte del MinAmbiente

1 2018/06/01 2019/06/30 56



[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

18 FILA_18

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H12

Identificación, 

prevención y

mitigación de

amenazas y

vulnerabilidades a

través de la gestión

integral del riesgo en

las áreas urbanas

Gestión ineficaz por parte del

MADS para cumplir las

actividades definidas en las

Política de Gestión Ambiental

Urbana.

Revisión y priorización de

actividades establecidas en el

plan de acción de la Política

de Gestión ambiental urbana

por parte del MinAmbiente.

Revisión y Priorización de

actividades del objetivo 2 de

la PGAU por parte del

MinAmbiente, teniendo en

cuenta los aspectos

derivados del proceso de

ajuste a la política

generados por

Minambiente, así como los

resultados de la evaluación

a la PGAU que adelantará

DNP en 2019

Documento que

contenga la revisión y

priorización de

actividades del

objetivo 2 del plan de

acción de la PGAU por

parte del MinAmbiente

1 2018/06/01 2019/06/30 56

19 FILA_19

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H13

Mejoramiento de la

calidad del hábitat

urbano

Gestión ineficaz por parte del

MADS para cumplir con las

actividades establecidas en la

Política de Gestión Ambiental

Urbana.

Revisión y priorización de

actividades establecidas en el

plan de acción de la Política

de Gestión ambiental urbana

por parte del MinAmbiente.

Revisión y Priorización de

actividades del objetivo 3 de

la PGAU por parte del

MinAmbiente, teniendo en

cuenta los aspectos

derivados del proceso de

ajuste a la política

generados por

Minambiente, así como los

resultados de la evaluación

a la PGAU que adelantará

DNP en 2019

Documento que

contenga la revisión y

priorización de

actividades del

objetivo 3 del plan de

acción de la PGAU por

parte del MinAmbiente

1 2018/06/01 2019/06/30 56

20 FILA_20

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H14

Sostenibilidad 

ambiental de los

procesos productivos

Gestión ineficaz por parte del

MADS, al no presentar avances

en las actividades de la PGAU.

Revisión y priorización de

actividades establecidas en el

plan de acción de la Política

de Gestión ambiental urbana

por parte del MinAmbiente.

Revisión y Priorización de

actividades del objetivo 4 de

la PGAU por parte del

MinAmbiente, teniendo en

cuenta los aspectos

derivados del proceso de

ajuste a la política

generados por

Minambiente, así como los

resultados de la evaluación

a la PGAU que adelantará

DNP en 2019

Documento que

contenga la revisión y

priorización de

actividades del

objetivo 4 del plan de

acción de la PGAU por

parte del MinAmbiente

1 2018/06/01 2019/06/30 56

21 FILA_21

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H15

Promoción y apoyo y

orientación 

estrategias de

ocupación del

territorio

La PGAU no ha sido útil como

instrumento para promover y

orientar estrategias de

ocupación del territorio en

procesos de desarrollo urbano

regional que conduzcan a la

sostenibilidad ambiental pues

las acciones propuestas para tal

fin no se han implementado,

solo se ha logrado un manual de 

Estándares Urbanísticos.

Revisión y priorización de

actividades establecidas en el

plan de acción de la Politica

de Gestión ambiental urbana

por parte del MinAmbiente.

Revisión y Priorización de

actividades del objetivo 5 de

la PGAU por parte del

MinAmbiente, teniendo en

cuenta los aspectos

derivados del proceso de

ajuste a la política

generados por

Minambiente, así como los

resultados de la evaluación

a la PGAU que adelantará

DNP en 2019

Documento que

contenga la revisión y

priorización de

actividades del

objetivo 5 del plan de

acción de la PGAU por

parte del MinAmbiente

1 2018/06/01 2019/06/30 56



[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

22 FILA_22

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H16

Procesos de

educación y

participación

Fallas de gestión para la

articulación, coordinación y el

seguimiento de la PGAU, toda

vez que los escasos resultados

del avance del MADS sumados a

los de las CAR evidencian

deficiencias en la regulación y

falta de compromisos

institucionales para lograr el

objetivo final.

Revisión y priorización de

actividades establecidas en el

plan de acción de la Politica

de Gestión ambiental urbana

por parte del MinAmbiente.

Revisión y Priorización de

actividades del objetivo 6 de

la PGAU por parte del

MinAmbiente, teniendo en

cuenta los aspectos

derivados del proceso de

ajuste a la política

generados por

Minambiente, así como los

resultados de la evaluación

a la PGAU que adelantará

DNP en 2019

Documento que

contenga la revisión y

priorización de

actividades del

objetivo 6 del plan de

acción de la PGAU por

parte del MinAmbiente

1 2018/06/01 2019/06/30 56

23 FILA_23

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H16

Procesos de

educación y

participación

Fallas de gestión para la

articulación, coordinación y el

seguimiento de la PGAU, toda

vez que los escasos resultados

del avance del MADS sumados a

los de las CAR evidencian

deficiencias en la regulación y

falta de compromisos

institucionales para lograr el

objetivo final.

Asistencia técnica a las

autoridades ambientales que

permita el fortalecimiento de

los procesos de educación

ambiental de acuerdo a las

estrategias contempladas de

la Política Nacional de

Educación Ambiental bajo los

objetivos de la PGAU.

Asistencia técnica a las

autoridades ambientales

urbanas: para la verificación

y desarrollo contextual de

estrategias contempladas

en la PNEA en los sectores

urbanos (PRAE, PROCEDA,

CIDEA entre otras)

Número de asistencias

técnicas desarrolladas

de acuerdo con

programación

6 2019/02/01 2019/12/31 48

24 FILA_24

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H17

Pertinencia, utilidad

e impacto del Índice

de Calidad Ambiental

Urbana - MADS

Gestión ineficaz por parte del

MADS, las CARs y las

autoridades administrativas y

ambientales urbanas para

cumplir con las funciones

definidas en las Leyes 99/1993;

136/1994; 142/1994.

Revisión y ajuste de

instrumento (índice de

calidad ambiental urbana

ICAU)

Revisión, análisis y

propuesta de ajuste para el

índice de calidad ambiental

urbana - ICAU

Documento que

contenga revisión,

análisis y propuesta de

ajuste para el índice de

calidad ambiental

urbana

1 2018/01/01 2019/03/31 65

25 FILA_25

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H17

Pertinencia, utilidad

e impacto del Índice

de Calidad Ambiental

Urbana - MADS

Gestión ineficaz por parte del

MADS, las CARs y las

autoridades administrativas y

ambientales urbanas para

cumplir con las funciones

definidas en las Leyes 99/1993;

136/1994; 142/1994.

Revisión y ajuste de

instrumento (índice de

calidad ambiental urbana

ICAU)

Publicación informes ICAU

periodo 2014 - 2015 para

áreas urbanas con población

superior a 30.000

habitantes.

Informes ICAU periodo

2014 - 2015 para áreas

urbanas con población

superior a 30.000

habitantes publicados.

4 2018/01/01 2019/03/31 65

26 FILA_26

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H19
Calidad del aire -

MADS

Falta de gestión ante el manejo

de los instrumentos normativos

y de las funciones de

seguimiento y control sobre las

corporaciones

Definición de un mecanismo

que permita realizar el

seguimiento sobre la gestión

de las Autoridades

ambientales en relación con

calidad del aire.

Definir un mecanismo para

el seguimiento a la gestión

de las Autoridades

ambientales en relación con

calidad del aire.

Documento del proceso

de implementación del

mecanismo para el

seguimiento a la

gestión de las

Autoridades 

ambientales en relación

con calidad del aire.

1 2019/02/01 2019/12/31 48



[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE

REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD

DE MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ CANTIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE

INICIO

ACTIVIDADES /

FECHA DE

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN

SEMANAS

ACTIVIDADES /

AVANCE FÍSICO

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

27 FILA_27

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H20

Definición de

categoría protección

para áreas

municipales y

distritales

Gestión ineficaz por parte del

Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible para

cumplir con las funciones

definidas en la Ley 99 de 1993.

Propuesta normativa para la

identificación, 

reconocimiento y registro de

las estrategias

complementarias de

conservación

Elaborar un documento

técnico de soporte para la

emisión de una propuesta

normativa para la

identificación, visibilización

y reporte de las Estrategias

Complementarias de

Conservación - ECC

Documento técnico y

propuesta normativa
2 2018/01/01 2018/12/31 52

28 FILA_28

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H21

Suelos de protección

– Reserva Van der

Hammen

Inobservancia de la ley 99 de

1993 en lo atinente al artículo 1,

Principios Generales

Ambientales de la política

ambiental colombiana, entre

otros, que: La acción para la

protección y recuperación

ambientales del país es una

tarea conjunta y coordinada

entre el Estado, la comunidad,

las organizaciones no

gubernamentales y el sector

privado.

Reformular el procedimiento

de instrumentación

normativa contenido en el

Sistema Integral de Gestión

de Calidad del MADS, en aras

de incluir una socialización

con las autoridades

competentes en la materia

normativa, en el sentido de

garantizar una mayor

efectividad respecto al

proceso de participación en

la elaboración de la

normativa respectiva.

Elaborar una propuesta de

modificación procedimiento

de instrumentación

normativa contenido en el

Sistema Integral de Gestión

de Calidad del MADS

Sesiones de trabajo 3 2018/09/01 2018/12/12 15


