ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DOCUMENTO
CONPES 4021 “POLITICA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -SINAP”

1. Generalidades de los Documentos del Consejo de Politica
Econdmica y Social (CONPES).

Con el propdsito de realizar un seguimiento adecuado y sistematico a las acciones
derivadas de los documentos CONPES en cada semestre, el Departamento
Nacional de Planeacidon (DNP) implementd la herramienta SisCONPES 2.0. Este
sistema de gestidon tiene como objetivo principal apoyar las actividades vy
responsabilidades de las diversas instituciones encargadas de cumplir con los
compromisos establecidos en los documentos CONPES. A través de una plataforma
basada en tecnologias informaticas y telecomunicaciones, se facilita la gestion de
los procesos de elaboracién, seguimiento y evaluacién de las acciones
contempladas en dichos documentos.

SisCONPES 2.0 permite, segun el perfil asignado a cada usuario, reportar, aprobar
o rechazar los avances relacionados con los compromisos establecidos en los
Planes de Accion y Seguimiento (PAS) de cada documento. Este enfoque garantiza
una trazabilidad integral y la articulacion efectiva entre las instituciones
responsables de la ejecucion. (Departamento Nacional de Planeacion, 2020).

Para describir el proceso de validacion y avance de las acciones, es fundamental
tener en cuenta la temporalidad y los plazos definidos para cada reporte. En este
caso especifico, los reportes y actividades, junto con sus soportes documentales,
deben abarcar un horizonte de seis meses. Para el periodo evaluado, este
comprende las gestiones técnicas y financieras realizadas entre el 1 de julio y el
31 de diciembre de 2023.

La ruta metodoldgica disefiada para el sistema establece limites temporales
especificos para los roles involucrados en el flujo de aprobacion de las acciones.
Cada corte semestral se gestiona de manera acumulativa, habilitando Ia
plataforma para el inicio del proceso de reportes dentro de los dos o tres meses
siguientes a la culminacion de cada semestre.

El proceso de informe y aprobacién se organiza conceptualmente en dos bloques
de roles:

1. Primer bloque: Conformado por las entidades y dependencias adscritas a
cada sector, que son responsables de realizar el reporte inicial. En el caso
del sector ambiental, esta responsabilidad recae en la oficina de planeacién
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. Segundo bloque: Encargado del control y la aprobacién definitiva, liderado
principalmente por el Departamento Nacional de Planeacién y el Grupo
CONPES.
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Figura 1 Roles de aprobacion de acciones CONPES. Departamento Nacional de Planeacién, 2020.

En cuanto al flujo de aprobacién de las acciones CONPES, este se basa en la
designacion de roles especificos, la definicion de tiempos controlados y la
asignacion de responsabilidades claras para el reporte.

El proceso comienza con el cargue de informacidn en el sistema SisCONPES, que
dispone regularmente de un plazo de seis dias habiles. Dado el volumen de
compromisos del sector ambiental, se recomienda que las entidades vy
dependencias realicen un aprestamiento previo para garantizar que, al habilitarse
la plataforma, la informacién esté lista para ser cargada de manera eficiente.

Es importante destacar que las oportunidades de subsanacion de errores en la
informacién cargada son limitadas (generalmente solo una). Por lo tanto, el rol del
"responsable de reporte", a cargo de las unidades técnicas de las instituciones, es
crucial. Los errores mas comunes que conducen al rechazo de los reportes incluyen
la digitaciéon incorrecta de porcentajes y la interpretacion inadecuada de los
indicadores propuestos. Estas situaciones representan las principales causas de no
aprobacion de las acciones reportadas.

Esquema de asignacion para estado de reporte segin corte de seguimiento
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2. Documento Conpes 4050 “Politica para la Consolidacion del
Sistema Nacional de Areas Protegidas -SINAP-"

La politica para la consolidacion del sistema Nacional de areas protegidas -
SINAP, aprobada en septiembre de 2021, tiene como objetivo general “Reducir



al 2030 el riesgo de pérdida de naturaleza en el Sistema Nacional de Areas
Protegidas (Sinap), de tal manera que se garantice la proteccion de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan el desarrollo social,
econdmico y cultural de la nacién.”

El compromiso adquirido por particularmente por alrededor de 18 diferentes
instituciones del orden nacional, busca en términos generales, contribuir en la
proteccién de la biodiversidad del pais, a través de la consolidacion de las areas
protegidas del SINAP, en las que se vinculan areas publicas y privadas del orden
nacional, regional y local protegiendo alrededor de 31 millones de hectareas
equivalentes al 16.6% de la superficie terrestre del pais y al 13.4 de su superficie
marinalll

Para el cumplimiento general de esta politica, existen 4 objetivos distribuidas en
16 lineas estratégicas, a través de las cuales se pretenden implementar las
acciones por parte de las entidades responsables, estipuladas en el plan de
accién y seguimiento PAS, donde se unifican las causas de primer, segundo vy
tercer nivel en donde, de cara a los responsables de cada uno de los
compromisos, son mencionados los indicadores de gestidon o producto, asi como
las lineas bases de informacion con la que se parte y las metas que se pretenden
lograr con cierre programado a 2030.

Para el corte 2023-2, periodo que para efectos del presente informe estaba como
aprobado por parte del Departamento Nacional de Planeacién, fueron objeto de
seguimiento para el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un total de 33
acciones distribuidas en tres entidades del sector y 5 dependencias que hacen
parte de ellas, encargadas directas por supuesto del reporte de actividades ante
el sistema de seguimiento SisConpes 2.0 alojado en el WebSite del DNP.
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Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible:
Seguimiento a compromisos CONPES

[N Recuento de N* documento CONPES por Entidad y Dependencia Recuento de Nimero accién por Estado accion

Ilustracidn 1. Porcentajes de desempefio de acuerdo a la metodologia SisConpes.
Fuente: sistema de seguimiento a compromisos Conpes PowerBI Oficina Asesora
de Planeacion.

Se evidencié que, de las 44 acciones objeto de seguimiento, el 79,55% fueron
aprobadas satisfactoriamente, mientras que el 20,45%, aunque reportadas, no
cumplieron con los criterios establecidos por el DNP. Esta situacion podria
atribuirse aun a la curva de aprendizaje a la que estdn sometidos los equipos de
las entidades responsables. Se espera que, a medida que los equipos de
implementacion se consoliden, estos porcentajes mejoren, reflejdndose en un
incremento en los indicadores de gestién y producto.

En comparacion con el proceso de seguimiento de la vigencia anterior, se observa
una mejora significativa en el indicador de aprobacion de los reportes, que paso
del 33,3% al 79,55%. Este avance es resultado del trabajo conjunto entre las
entidades responsables del seguimiento y el DNP, lo que ha permitido la unificacion
de criterios y requisitos para la aprobacion de los reportes, en concordancia con lo
establecido en el aplicativo SisCONPES.



3. Acciones en seguimiento corte 2023-2 Sisconpes. Conpes 4050 “Politica para la Consolidacion del

Sistema

Nombre accion

1.1 Desarrollar
acciones orientadas
a aumentar el
conocimiento sobre
niveles de
biodiversidad y
grupos
taxonémicos
priorizados como
insumo para la
definicion de metas
de conservacion
articulado con el
SIAC y el mapa de
ecosistemas
continentales,
marinos y costeros.

1.10 Desarrollar
acciones orientadas
a impulsar el uso
sostenible de la
biodiversidad

Entidad

Instituto de
Investigacion
de Recursos
Bioldgicos
Alexander
Von
Humboldt

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales

Nacional de Areas Protegidas -SINAP-"

Corte
seguimiento

2023-II

2023-11

Dependencia
Sigla

IAVH

PNN

Ultimo
avance

21%

37%

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

Atrasada

COMENTARIOS

Hito 1. Durante el segundo semestre del
afio 2023, se finiquitd el ejercicio técnico
para obtener el documento concertado
en el PAS y se adjunta en dos archivos, a
saber:2023-2_4050_1.1_02. Documento
final titulado “Recomendaciones de
investigacion y generacion de
conocimiento sobre grupos taxondmicos
y niveles de biodiversidad prioritarios
para fortalecer la definicidon de metas de
conservacion.” 2023-2_4050_1.1_03.
Capitulo Marino Costero La anterior
recopilacion de informacion y la escritura
del documento final se logro a través de
la contratacion de una profesional que
hizo el Instituto Humboldt
especificamente para el logro de este
hito:2023-2_4050_1.1_04. Contrato de
prestacion de servicios No. 23-
194PS.Hito 2.Culminado el Hito 1 de la
presente accion, al finalizar el segundo
semestre de 2023 se llevd a cabo la
gestion ante el SiB Colombia para que
realice un informe sobre los datos de
biodiversidad que reposan en dicho
sistema para los grupos de interés
identificados en el Hito 1 y con corte a 31
de diciembre de 2023 y lo propio con los
demas Institutos de Investigacién del
SINA.Como es de esperarse, dicho
informe serd elaborado posterior al 31 de
diciembre de 2023, por lo que su reporte
esta programado para el siguiente
informe con corte al primer semestre de
2024 y es por esa razon que se reportan
un avance de 1 % representado en la
gestion.

Hito 1: Se conserva el avance del hito en
19%.

Hito 2: Se elaboré segunda versién
preliminar del "documento con



Nombre accion Entidad

objetode uso dentro  Naturales de

del Sinap, por Colombia
medio del
establecimiento de
emprendimientos
productivos
sostenibles.
1.2 Integrar los
diferentes sistemas .
P Unidad

de conocimiento Administrativ
presentes en los .

. . a Especial
Sistemas Regionales
de Areas Parques

N Nacionales

Protegidas,como Naturales de
insumo para la Colombia

definicion de metas
de conservacion.

Corte
seguimiento

2023-II

Dependencia
Sigla

PNN

Ultimo
avance

24

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS

lineamientos para desarrollo de
emprendimientos productivos
sostenibles en turismo de naturaleza,
pesca responsable, artesanias,
agricultura sostenible, entre otros, a ser
desarrollado en areas protegidas del
Sinap que permitan dichos usos en pro
de fomentar las oportunidades
econdmicas, la resiliencia social y
ambiental en articulacion con los SIRAP".
Al 31 de diciembre de 2023 se presenta
un avance del hito en 18%.

Hito 3: el periodo de corte de 2023-2 no
requiere reporte.

Al corte de 2023-II, se adelantd
gestiones conforme a:

Hito 1: En cuanto a la identificacion de
elementos naturales se disefio una ruta
metodoldgica que se ha venido
desarrollando desde el afio 2021 con
diferentes mesas tematicas de trabajo
en las cuales, se ha avanzado con unos
elementos prioritarios a nivel nacional y
su respectivas salidas graficas; y a nivel
de cada SIRAP donde se hizo un primer
avance en 2023 con Eje Cafetero y
Orinoquia como pilotos de este ejercicio
regional y un avance parcial para el
SIRAP Pacifico. Se estima replicar
estos pilotos en los demas SIRAP para
el aflo 2024. Por otro lado, en cuanto a
los elementos culturales, a partir de las
mesas de trabajo interinstitucionales
con MINCULTURA - ICANH, se avanzdé
en la estructuracion del plan de trabajo
y ruta metodolégica para definir el
alcance y los insumos que contribuiran
en la identificacion de los distintos
sistemas de conocimiento y
especializacién de los elementos
naturales y culturales prioritarios de
cada uno de ellos . Al 31 de diciembre
de 2023, el hito presenta un avance del
17%.



Nombre accién Entidad Cprt_e Depepdencia Ultimo Seguimi Estado COMENTARIOS

seguimiento Sigla avance ento reporte
Hito 2: Mediante trabajo conjunto y
articulado con las secretarias técnicas
de los SIRAP, se avanzo en la
identificacion de distintos sistemas de
conocimiento, asi como en la
generacion de informacion
espacializada de los SIRAP Eje Cafetero
(3%) y SIRAP Orinoquia (3%), y en la
actualizacion y balance de informacion
e insumos con el SIRAP Pacifico
pendiente de su espacializacién (1%).
Al 31 de diciembre de 2023, el hito
presenta un avance del 7%.

Hito 3: Se avanzd en procesos de
gestion para obtener elementos
prioritarios para los enfoques

naturales y para temas culturales

con la integracién de otros sistemas de
conocimiento, tema en el cual se ha
avanzado lentamente con el Ministerio
de Cultura y el ICANH. Pese a la
gestion, al 31 de diciembre de 2023 el
hito presenta un avance del 0% del
documento y mapa requeridos en el
indicador.

aproximacion a los criterios y variables
pertinentes para cada elemento y su
forma de abordaje en el analisis, asi
como, las posibles aproximaciones
metodoldgicas para elementos culturales
y sociales particular de cada subsistema.
Con estos insumos se ajustd la matriz
de elementos priorizados, se valoré y
tipifico cada elemento; se
conceptualizaron costos, limitantes y
oportunidades, y finalmente, se
construyeron los 6 escenarios definidos
para este Momento 2 de la ruta. Estos
resultados fueron retroalimentados y
presentados en la segunda sesion de
modelacién desarrollada en diciembre de
2022 en Villa de Leyva, de la cual se
logro retroalimentacién de las variables y
criterios de acuerdo a lo observado en
cada escenario construido.
adicionalmente, se determinaron los



Nombre accion

1.3 Definiry
concertar metas de
conservacion por
parte de los actores
del Sinap y los
Sirap.

1.4 Revisar el
sistema de
categorias del
Sinapy diseiar las
categorias que
aseguran su
suficiencia.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-II

2023-11

Dependencia
Sigla

PNN

PNN

Ultimo
avance

20

15

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Al dia

Atrasada

COMENTARIOS

primeros pasos de avance para la
integracion de los otros sistemas de
conocimiento en cada SIRAP, y se
concretaron los compromisos en cada
subsistema para los avances del

Momento 3 en 2023.

Respecto a las gestiones adelantadas
durante el afio 2023 para cumplimiento
de los compromisos de esta accion, es
fundamental destacar desde un inicio, que
la ejecucion de la accion 1.3 esta
directamente relacionada con el desarrollo
de la accion 1.2, teniendo en cuenta que
la integracion de los sistemas de
conocimiento presentes en los Sistemas
Regionales de Areas Protegidas, es
insumo para la definicién de metas de
conservaciéon. Con esta aclaracion, se
argumenta el siguiente avance de gestion
sobre la accién:

Hito 1: Se elaboré documento con los
referentes conceptuales y la aproximacion
metodoldgica para definir metas de
conservacion . Este documento
corresponde a la aproximacion a la ruta
metodoldgica que se esta consolidando a
partir de los aportes y sugerencias
resultantes de las jornadas de trabajo
desarrolladas por la Mesa Nacional de
Prioridades en Conservacion. Al 31 de
diciembre de 2023, el hito presenta un
avance del 20%.

Hito 1: Se conserva el avance del hito en

15%.

Hito 2: Se elabord propuesta técnica con
ruta y cronograma para el desarrollo de la
propuesta de ley de SINAP, acordada con
las secretarias técnicas de los SIRAP. A
diciembre de 2023 se alcanza el 25% de
avance del compromiso que enmarca el
hito.

Hito 3: Hito 3: Se avanzo en el proceso
de socializacion y espacios de
construccién en relacién con las diferentes
categorias, con actores estratégicos
segun la ruta de participacidn establecida
(con avances en a) gobernanza publica
del ambito de gestién local (1.59%); b)



Nombre accion

1.5 Incluir las
metasde
conservacion en los
instrumentos
idoneos de
planeacion de las
autoridades
responsables en
ladeclaratoria.

Corte

Entidad e
seguimiento

Ministerio de

Ambiente y 2023-II
Desarrollo

Sostenible

Dependencia
Sigla

DOATSINA

Ultimo
avance

20

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS

de gobernanza comunitaria (area publica
comunitaria y comunitaria) (2.8%); y c)
gobernanza publica del ambito de gestion
regional que integre niveles de
biodiversidad diferentes a paisajes y
ecosistemas (1.61%). A diciembre de
2023 se alcanza el 6% de avance del hito.

Hito 4: Sobre el avance y gestion de los
hitos 2 y 3, y conforme al cronograma
acordado, se espera contar con la primera
version del proyecto de Ley para cortes
siguientes.

Hito 1. Referente al alcance de esta
accion de incidir en los instrumentos de
planificacion de las autoridades
responsables de la declaratoria, en este
caso las Autoridades Ambientales
Regionales y Urbanas, es importante
precisar que de conforme al articulo
2.2.8.5.1.6 del Decreto 1076 de 2015, el
plan de accion cuatrienal es el
instrumento de planeacion de estas
autoridades , el cual debe ser aprobado
dentro del primer semestre del inicio del
respectivo periodo; para la fecha de
aprobacion del CONPES, ya habia sido
aprobado el PAC 2020-2023, por lo cual
los lineamientos se trabajaron en segundo
semestre de 2023 y como resultado de
diferentes espacios que se indican a
continuacion, se avanzo en:

1. Mesa de articulacion el 23 de agosto
de 2023 con Parques Nacionales
Naturales, a fin de para estructurar plan
de trabajo sobre las acciones 1.5, 3.15

y 3.16 del CONPES 4050 de 2021 Sistema
Nacional de Areas Protegidas (Anexo 1-
acta de reunién y listado de asistencia)

2. Mesa de articulacion el 14 de
noviembre de 2023 con Parques
Nacionales Naturales, a fin de revisar
avances en las acciones 1.5, 3.15

y 3.16 del CONPES 4050 de 2021 Sistema
Nacional de Areas Protegidas (Anexo 2-
grabacion y listado de asistencia)



Nombre accion

1.6 Declarary
ampliar las areas
protegidas a
partirde las metas
de conservacion
definidas.

Entidad e
seguimiento

Unidad

Administrativ

a Especial

Parques 2023-11I PNN
Nacionales

Naturales de

Colombia

Corte Dependencia

Sigla

Ultimo
avance

36

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

En Alerta

COMENTARIOS

3. Participacién en la mesa nacional de
metas de conservacion, los dias 15y 16
de noviembre de 2024, en donde se
acotaron los avances a la fecha y qué
informacion esta disponible para
incorporar en los lineamientos para incidir
en los PAC 2024-2027. (anexo 3- listado
de asistencia)

4. Se solicitd en el mes de noviembre a
todas las autoridades ambientales
regionales y urbanas, la actualizacién en
el diligenciamiento de una matriz
referente a las proyecciones de
declaratorias de areas protegidas, con la
finalidad de contar con una linea base
para consolidar los lineamientos. (Anexo
4 - compilacion 40 Oficios)

5. Documento borrador con lineamientos
que compilan temas de representatividad
ecosistémica vy relictos, los cuales se
compartiran con las autoridades
ambientales en el primer semestre de
2024. (Anexo 5- documento)

Avance hito 1: 15%

Hito 2: Con lo descrito anteriormente, en
el primer semestre de 2024 se hara la
entrega de los lineamientos a incluir en
los PAC 2024-2027.

Avance hito 2: 0%

Hito 1: Se dio reporte en el corte
2023-1, del disefié plan de formacién
permanente para fortalecer los
procesos de creacion y ampliacion de
areas protegidas, con avance del
24%.

Hito 2: El plan de formacién para
fortalecer los procesos de creacion y
ampliacion de areas protegidas, se
estructurd en e-learning y publicéd en
el modulo de la plataforma de



Nombre accién Entidad Cprt_e Depepdencia Ultimo Seguimi Estado COMENTARIOS

seguimiento Sigla avance ento reporte
formacion virtual del SINAP
denominado #Curso 3. Creacion de
areas protegidas publicas". Y con el
fin de avanzar en su
implementacion, se socializé detalles
del enfoque pedagdgico y ensefianza
virtual desde el autoaprendizaje
desde la plataforma virtual dispuesta
para su uso y aporte en los logros de
la tematica. En este proceso se
involucro a las CAR/CDS, a las
secretarias técnicas de los SIRAP, al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otras entidades del
orden nacional, y otros actores del
SINAP. A diciembre de 2023 se logré
el avance del 8%.

Hito 3: El se realiza el reporte
correspondiente al afio 2023
teniendo como linea base el Ultimo
reporte de RUNAP de 2022. A partir
de las cifras presentadas se reporta
un incremento en extension de areas
protegidas del 1,04%, y en el
numero o cantidad de areas
protegidas en 8,6%; sin embargo,
para esta oportunidad no se realiza
comparacion con las metas de
conservacion tal como lo precisa el
indicador, respecto a metas actuales,
ni las definidas en la accién 1.3 en
articulacién con las CAR/CDS; para
este Ultimo caso, por la razén de que
las metas de conservacion a definir
en la accién 1.3 se proyectan para el
2026, de manera que a diciembre de
2023 se otorga 0 % de avance.

En el corte de 2023-II, se avanzo en la
construccién 70% del documento de

1.7 Disminuir la N g
Caracterizacion y analisis sistémico de

:e?:\llf::aemﬁee;to ,I\A/Irlrr:tlas;zenrtlg de actividades ilegales y tipo de actores

dg la naturaleza Desarrolloy 2023-2 Minambiente 11 Si atrasada relacionados en las areas protegidas del
en las areas Sostenible Sinap y recomendaciones para su
protegidas. solucion, el cual fue desarrollado a partir

de mesas de trabajo interinstitucionales
entre el Ministerio de Ambiente y



Nombre accion

1.8 Reducir la
introduccion,
trasplante y
traslocacion de
especies
invasorasdentro
del Sinap.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-11

Dependencia

PNN

Sigla

Ultimo
avance

14

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS

Desarrollo Sostenible, Parques
Nacionales Naturales, Ministerio de
Defensa con apoyo del Ejercito Nacional,
la Policia Nacional y el Comando
General. Se consultaron diferentes
fuentes de informacion para el analisis
de caracterizacion de actividades
ilegales al interior de las areas del
SINAP, contando principalmente con
informacion de procesos sancionatorios
administrativos de las Autoridades
Ambientales administradoras de areas
protegidas regionales, informacion de
control y vigilancia y procesos
sancionatorios de cada una de las
Direcciones Territoriales de Parques
Nacionales Naturales, informacion de
procesos penales adelantados por la
Fiscalia en areas protegidas, nucleos de
deforestacidon presentes en areas
protegidas identificados por el IDEAM,
informacidn del Registro Unico de
Infractores Ambientales, informacion del
SIstema Integral de Monitoreo de
Cultivos Ilicitos, entre otros.

Como cuellos de botella se identificaron
las diferentes estructuras de las bases de
datos que se manejan al interior de cada
entidad fuente de informacion, que no
estan homologadas entre ellas y ha
generado reprocesos para poder
estandarizar esta informacion.
En la ejecucidon de los compromisos de
esta accion 1.8, es importante tener en
cuenta que las gestiones adelantadas
durante 2023, estan directamente
relacionadas con la ejecucién de la
accion 1.9 del mismo conpes 4050,
considerando que en el proceso que
lleva a cabo para la "construccion de un
plan de accidn intersectorial para reducir
o prevenir la introduccidn, trasplante o
traslocaciéon de especies invasoras
dentro de las areas protegidas", se debe
revisar y analizar insumos obtenidos de
los SIRAP; y que para el caso de las



Nombre accion

Entidad

Corte
seguimiento

Dependencia
Sigla

Ultimo
avance

Seguimi
ento

Estado
reporte

COMENTARIOS

actuaciones que se adelantan en la
"construccion de los planes de trabajo
de los SIRAP para la reduccion del
tamafio poblacional de especies
invasoras dentro de las areas
protegidas", se debe tener coherencia
con las acciones intersectoriales que se
concreten. Con esta observacion, se
presenta el siguiente reporte de la
accion:

Hito 1: Se realizo la actualizacion de la
documentacion de linea base con la
identificacion y reporte del nimero total
de especies invasoras dentro del Sinap,
especificando la informacion por Sirap;
lo cual es producto de mesas y ejercicios
interinstitucionales que involucraron las
secretarias técnicas y actores de los
SIRAP, asi como a MinDefensa - DIMAR,
e institutos de investigacion del Sistema
Nacional Ambiental SINA. Al 31 de
diciembre de 2023 se conserva el
avance del hito en 14%.

Hito 2: Se dio continuidad en gestiones
para la obtencion y generacion de
insumos y el desarrollo de un proceso de
articulacion con entidades responsables,
enmarcado en un plan de trabajo
propuesto desde Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible como cabeza de
Sector, que conlleven a la orientacién y
definicidon de acciones intersectoriales
para manejo y gestién de las invasiones
bioldgicas del SINAP, y a la actualizacidon
del Plan nacional para la prevencion,
control y manejo de las especies
introducidas, trasplantadas e invasoras.
Al 31 de diciembre de 2023 se estima
avance del hito en 4%.

Hito 3: el periodo de corte de 2023-I1
no requiere reporte en este hito del
indicador

Hito 4: el periodo de corte de 2023-II no



Nombre accién Entidad Cprt_e Depe[\dencia Ultimo Seguimi Estado COMENTARIOS

seguimiento Sigla avance ento reporte

requiere reporte en este hito del indicador
Respecto a las gestiones adelantadas
durante el 2023 en la ejecucién de
los compromisos de esta accion, es
fundamental destacar que el
documento y los reportes de
implementacion (Hito 3, Hito 4, Hito
5) solicitan implementacién en 2023
aun cuando el plan de trabajo se
genera en el 2023 (hito 2), asi mismo
se duplica el reporte desde 2026
hasta 2030. Con relacion al Plan de
trabajo del Hito 2, este plantea metas
medibles en 2026-2030, las cuales
deben ser ajustadas para homologar
con el Hito 2, Hito 3 e Hito 4 de la
Accion 1.8 al estar relacionadas en
principio. Por lo tanto, es pertinente:
1) ajustar las metas medibles a
2024-2030, 2) eliminar el Hito 4, y 3)
ajustar el Hito 3 e Hito 5 con el fin de
relacionarse con la Accion 1.8, con
ello se mejorara la eficacia de la
implementacion y reporte del Plan de
Trabajo de la Accidn 1.9 alineado con
la Accion 1.8. Con estos puntos
expuestos, se presenta el siguiente
reporte de la accidn:

Unidad
1.9 Reducir el Administrativ
tamano poblacional a Especial
de las especies Parques 2023-11I PNN 6 Si Atrasada
invasoras dentro Nacionales
delSinap. Naturales de
Colombia

Hito 1: Se elaboré documento de
linea base con relacién al tamafio
poblacional de especies invasoras en
las areas protegidas del SINAP
especificando por SIRAP. Al 31 de
diciembre de 2023 el hito presenta
avance del 12%.

Hito 2: Se realizd gestiones con
secretarias técnicas de los SIRAP,
autoridades ambientales regionales, e
institutos de investigacién del SINA
para avanzar en el proceso de
obtencion y presentacion de insumos
que aporten u orienten la
construccién de planes de trabajo de
los Subsistemas para la reduccion
del tamafio poblacional de especies



Nombre accion

1.12 Construir
escenarios
prospectivos
dinamicos del Sinap
ante el cambio
ambiental global,
como insumo para
el disefio y
establecimiento de
metas de
conservacion del
patrimonio natural y
cultural del pais
soportado en su
incorporacion en las
herramientas de
planificacién de los
diferentes niveles
del Sinap.

Entidad

Instituto de
Hidrologia,
Meteorologia
y Estudios
Ambientales

Corte
seguimiento

2023-II

Dependencia
Sigla

IDEAM

Ultimo
avance

10

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS

invasoras dentro de las areas
protegidas, guardando relacion con
los alcances del proceso de
construccién de la linea base y la
implementacion de la accién 1.8. Al
31 de diciembre de 2023 el hito
presenta avance del 3%.

Hito 3: Se reportara en cortes
siguientes, de conformidad con el
desarrollo del hito 2.

Hito 4: Se reportara en cortes
siguientes, de conformidad con el
desarrollo del hito 2.

Hito 5: El periodo de corte de 2023 no

requiere reporte.
Durante el semestre 2023-2, se realizd
una propuesta metodoldgica
relacionada con el hito 1. En esta
propuesta se tomé como referente el
Sistema Integrador de Informacion
sobre Vulnerabilidad, Riesgo y
Adaptacion al Cambio Climatico
(SIIVRA), que cuenta con la dimensiidon
de Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos. Para efectos del
CONPES se propone adaptar los
diferentes componentes a la unidad de
analisis del SINAP y SIRAP.

En este sentido, teniendo en cuenta la
disponibilidad de informacién
existente, se enfocaran los analisis en
el cambio climatico, dado que es uno
de los aspectos centrales del cambio
ambiental global. En efecto, la
metodologia propone un analisis de
riesgo por cambio climatico a partir de
indicadores de amenaza en funcién de
los elementos expuestos que son
susceptibles de impacto, al igual que
indicadores de sensibilidad y capacidad
adaptativa . En el caso de la amenaza,
por ejemplo, se considerard un clima
de referencia (Clima presente) y un
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seguimiento
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Ultimo
avance

Seguimi
ento

Estado
reporte

COMENTARIOS

escenario de cambio climatico (Clima
futuro) y se calcularia:

- Delta del area de las formaciones
vegetales comparando el clima de
referencia y el clima futuro

- Delta del area de distribucion
espacial potencial de especies de flora
y fauna (incluye especies invasoras)
comparando el clima de referencia y el
clima futuro.

Por su parte, sin desconocer que los
cambios de coberturas de la tierra y la
deforestacion también son aspectos de
cambio global, estarian inmersos en el
componente de sensibilidad, es decir,
que tan sensible es el sistema
socioecoldgico (SIRAP y SINAP), y por
tanto vulnerable. Los indicadores a
incluir son:

- Proporcion de la superficie cubierta
por bosque natural

- Indice de integridad ecoldgica

- Tasa de deforestacion

- Indice de remanencia

- Proporcion de area de humedales
transformados

- Huella espacial humana

- Proporcion de conflictos de uso del
suelo

En cuanto a la capacidad adaptativa,
se tendrian en cuenta indicadores
como:

- Inversion en cada una de las areas
del SINAP (informacién que deberia ser
suministrada por PNN)

- Se podria identificar un indicador
relacionado con el nimero de acciones
de conservacién realizadas en cada
una de las areas del SINAP
(informacion que deberia ser
suministrada por PNN)

- Planes Especiales de Salvaguardas
(PES)



Nombre accion

2.1 Realizar
evaluaciones
regionales dirigidas
a comprender las
tendencias de
cambio en las
condiciones de
conectividad de los
paisajes marinos y
continentales
priorizados, debido
alas dinamicas de
los impulsores de
pérdida de
biodiversidad y de

Corte
seguimiento

Dependencia

Entidad sigla

Instituto de
Investigacién
de Recursos
Bioldgicos
Alexander
Von
Humboldt

2023-11 IAVH

Ultimo
avance

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS
- Territorio étnico

Esta propuesta metodoldgica se ira
ajustando a través de mesas de trabajo
con los diferentes institutos y con
Parques Nacionales Naturales de
Colombia, de acuerdo con la
disponibilidad de informacion existente.
De esta manera, el resultado del analisis
permitira identificar cudles son las areas
SINAP y SIRAP mas vulnerables, cuales
indicadores contribuyen mas a la
vulnerabilidad. Este sera un insumo
importante que junto con el
conocimiento de los actores que tienen
presencia en el territorio, permitira
identificar y priorizar acciones que
reduzcan la sensibillidad o aumenten la
capacidad adaptativa. Asi mismo, sera
un insumo para los diferentes planes de
ordenacion y manejo del territorio, tales
como POTs, POMCAs, y es un aporte a
la Meta 8 del Plan de Biodiversidad, que
se enfoca en "Minimizar el impacto del
cambio climatico en la biodiversidad,
contribuir a la mitigacion y adaptacion a
través de enfoques basados en
ecosistemas, y garantizar que todos los
esfuerzos de mitigacion y adaptacion
eviten impactos negativos sobre la
diversidad bioldgica" (ver soporte de
propuesta metodoldgica).
Hito1l:
En el tema de ambientes
dulceacuicolas, y desde el rol y las
competencias asignadas para el Ideam,
se informa que, durante el segundo
semestre de 2023, se adelantaron al
menos 12 mesas técnicas de trabajo
con Parques
Nacionales Naturales de Colombia,
profesionales del Instituto Humboldt y
otras entidades, para avanzar en la
formulacion de la metodologia
solicitada y acotarla a las posibilidades
de pais y a los requerimientos de
PNNC, teniendo en cuenta que sera la



Nombre accion

los conflictos
socioambientales, y
sus impactos sobre
la conectividad en
los Sirap.

2.2 Construir
escenarios
prospectivos de
conectividad a nivel
de paisajes
priorizados, que

orienten su manejo.

Corte

Entidad e
seguimiento

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2023-3 PNN

Dependencia

Ultimo

Sigla avance

Seguimi

Estado

ento reporte

Atrasada

COMENTARIOS

entidad usuaria y beneficiaria de la
metodologia.

Sin embargo, todavia no se cuenta con

la version definitiva del documento con

la metodologia estandarizada.
Respecto a las gestiones adelantadas
en el 2023 en la ejecucion de los
compromisos de esta accion, es
fundamental destacar que las acciones
2,1y 2,2 del Conpes 4050 estan
directamente relacionadas y requieren
abordajes alineados; siendo esta la
razén por la que se esta realizando su
ejecucion de forma paralela con los
institutos de investigacion y PNNC. En
tal sentido para el reporte de la accion
del corte 2023-I1I se dio continuidad a
las gestiones del 2023-1, con la
prolongacidon de las mesas técnicas
interinstitucionales y el desarrollo de
reuniones de articulacién con los
SIRAP. Por hito se presenta los
siguiente:

Hito 1: Gestion y participacion
articulada en las mesas de trabajo
donde se estan construyendo
protocolos metodoldgicos para la
construccion de escenarios prospectivos
de conectividad.

Hito 2: Gestién y participacion
articulada en las mesas de trabajo
interinstitucional, y avance en el disefio
y calculo de indicadores nacionales para
apoyar la modelacién espacio-temporal
de la conectividad en paisajes en
unidades ecoldgicas continentales a
nivel nacional, se elaboré un
documento preliminar y cdlculos con
informacién alfanumérica.

Hito 3: Reporte de este hito a partir del
afio 2025.

e Considerando que el reporte a



Nombre accion

2.4 Desarrollar
procesos de
divulgacién y
formacion a la
sociedad en general
sobre las
contribuciones de
lanaturaleza, en
especial de las
estrategias de
conservacion in situ
y la conectividad, al
bienestar de la
personas, con el fin
de aportar ala
apropiacion social
del patrimonio
natural del pais.

2.5 Desarrollar
estrategias que
orienten y
fortalezcan el
reconocimiento,
valoracion y
promocion de
estrategias de
conservacion in situ
en instrumentos de
planificacion y
ordenamiento
territorial en los
paisajes
priorizados.

Corte
seguimiento

Dependencia

Entidad sigla

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2023-I1 PNN

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

2023-II DOATSINA

Ultimo
avance

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Sin
aprobacio
n

Atrasada

COMENTARIOS

diciembre de 2023 se da en términos
de gestion, se conserva el avance
acumulado de la accion del 5%.

2023-2 No tiene soportes. Esta correcto
el indicador la parte financiera -La
ejecucion y comentarios si aplica, ya
gue son contratos de prestacion de
servicios Ajustar la Sumatoria de los
recursos asignados

En el marco de la definicion de
estrategias que orienten y fortalezcan
el reconocimiento, valoracion y
promocidn de estrategias de
conservacion in situ en los
instrumentos de planificacion y
ordenamiento territorial en los paisajes
priorizados, se avanzé en:

Hito1l:

1. Mesa de trabajo 14 de septiembre
de 2023 con PNN, a fin de establecer
la propuesta de trabajo para el
desarrollo de las acciones 2.5 y 2.6 del
CONPES 4050 de 2021 (Anexo 1-
memorias del espacio)

2. Mesa de trabajo el 04 de octubre de
2023 para Avanzar en el plan de
trabajo, en donde se realizd un espacio
de nivelacidon conceptual en temas del
SINAP, estrategias de conservacion in
situ y determinantes ambientales del
ordenamiento territorial y alcances en
el reconocimiento, valoracion y



Nombre accién Entidad Cprt_e Depepdenma Ultimo Seguimi Estado COMENTARIOS
seguimiento Sigla avance ento reporte
promocion. (Anexo 2- memorias del

espacio)

3. Mesa de trabajo 08 de noviembre de
2023, en donde se reviso el avance en
los compromisos adquiridos con
anterioridad y la propuesta de
estructura del documento asociado al
hito # 1. (anexo 3- memorias del
espacio)

4. Se participo en los espacios de
INTERSIRAP convocados por Parques
Nacionales Naturales en el mes de
noviembre de 2023, en donde en
relacidon con esta accidn, se socializaron
los avances a la fecha y con base en
unas preguntas orientadoras se levantd
informacidn sobre reconocimiento,
valoracion y promocidn de estrategias
de conservacién in situ en los
instrumentos de planificacion y
ordenamiento territorial en los paisajes
priorizados con los actores asistentes a
este espacio. (Anexo 3- memorias del
espacio)

5. Se definid estructura y se alimenté
documento de acuerdo a la informacion
de nivelacion conceptual. (Anexo 4-
borrador documento 2023)

Avance hito 1: 6%

Hito 2.

1. No se ha avanzado en esta actividad,

toda vez que se estd desarrollando el

hito 1 con los lineamientos, el disefio

del plan de capacitacién se desarrollara

en 2024-1.
2.6 Desarrollar En el marco de la definicién de estrategias
estrategias Ministerio de ala armgnizacién de los ir!strumentos de
orientadas a Ambiente y ) planeaC|onlde las estrategias de
armonizar los Desarrollo 2023-I1 DOATSINA 10 Si Atrasada conservaciop in situ, con los instrumentos
instrumentos de Sostenible de planeacion y ordenamiento territorial
planeacién de las en diferentes escalas y con actores
estrategias de publicos, grupos étnicos y comunidades



Nombre accion

conservacion in situ,
con los instrumentos
de planeacion y
ordenamiento
territorial en
diferentes escalas y
con actores publicos,
grupos étnicos y
comunidades
locales.

Entidad

Corte
seguimiento

Dependencia
Sigla

Ultimo
avance

Seguimi
ento

Estado
reporte

COMENTARIOS
locales, se avanzo en:
Hito1:

1. Mesa de trabajo 12 de julio de 2023
con PNN, para revisar antecedentes de la
2.6 del CONPES 4050 de 2021 (Anexo 2-
memorias del espacio)

2.Mesa de trabajo 14 de septiembre de
2023 con PNN, a fin de establecer la
propuesta de trabajo para el desarrollo de
las acciones 2.5 y 2.6 del CONPES 4050
de 2021 (Anexo 2- memorias del espacio)

3. Mesa de trabajo el 04 de octubre para
Avanzar en el plan de trabajo, en donde
se realiz6é un espacio de nivelacion
conceptual en temas del SINAP,
estrategias de conservacion in situ y
determinantes ambientales del
ordenamiento territorial. (Anexo 3-
memorias del espacio)

4. Mesa de trabajo 08 de noviembre de
2023, en donde se reviso el avance en los
compromisos adquiridos con anterioridad
y la propuesta de estructura del
documento asociado al hito # 1. (anexo
4- memorias del espacio)

5. Se participd en los espacios de
INTERSIRAP convocados por Parques
Nacionales Naturales en el mes de
noviembre de 2023, en donde en relacién
a esta accién se socializaron los avances a
la fecha y con base en unas preguntas
orientadoras se levanté informacién
sobrereconocimiento, valoracién y
promocién de estrategias de conservacion
in situ en los instrumentos de
planificacidon y ordenamiento territorial en
los paisajes priorizados con los actores
asistentes a este espacio. (Anexo 5-
memorias del espacio)

6. Se definid estructura y se alimento



Nombre accion

3.1 Incrementar la
eficiencia de la
estructura del
Sinapen sus
diferentes ambitos
de gestion,en su
completitud,
conocimiento,

relaciones y
funcionalidad.

3.2 Incrementar la
participacion
efectiva de todos
losactores
estratégicosen las
instancias de los
diferentes ambitos

de gestion del Sinap

bajo los principios

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-II

2023-11

Dependencia
Sigla

PNN

PNN

Ultimo
avance

20

14

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

Atrasada

COMENTARIOS

documento de acuerdo a la informacidn
de nivelacidon conceptual. (Anexo 6-
borrador documento 2023)

Avance periodo: 5%

Hito 2.
1. No se ha avanzado en esta actividad,
toda vez que se esta desarrollando el hito
1 con los lineamientos, el disefio del plan
de capacitacion se desarrollara en 2024-1.
Hito 1: Se complemento la version del
documento de evaluacion de la
estructura actual del SINAP, cuya
retroalimentacion con los Sirap y otros
actores se amplio para el 2024. A
diciembre de 2023 se avanza con el
13%.

Hito 2: Se elabord una primera version
técnica con la “Propuesta de aspectos a
considerar para mejorar la estructura
del sistema nacional de areas protegidas
- SINAP” . A diciembre de 2023 se
avanza con el 5%.

Hito 3: Como una primera aproximacion
se elabord "Hoja de ruta hito 3:
Documento con propuesta de mejora a
la estructura del Sinap que contenga
mecanismo de adopcion, construido
participativamente con todos los actores
del Sinap en articulacién con los Sirap".
A diciembre de 2023 se avanza con el
2%.

¢ El avance acumulado de la accidn es del

20%.
Hito 1: En el segundo semestre del
afio 2023, una vez retomados los
espacios técnicos internos en el equipo
de gobernanza, se avanzé en la
preparacion de los insumos y
metodologia para los espacios de
trabajo con las secretarias técnicas de
los SIRAP. Se desarrollaron los
espacios técnicos con los SIRAP y



Nombre accion

de legitimidad,
transparencia y
enfoque de género
eintergeneracional.

3.3 Crear, ajustar y
reconocer arreglos
de gobernanza en
losdiferentes
ambitos de gestion
del Sinap que
involucren a los
actores en la toma
decisiones, desde
una perspectiva de
corresponsabilidad,
equidad,

reconocimiento de la

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-11

Dependencia

PNN

Sigla

Ultimo
avance

42

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS

habilitaron carpetas en drive para
avanzar en la recopilacion de estudios,
insumos o documentos que puedan ser
aportados por cada secretaria sobre
analisis de actores, de forma que se
pueda complementar el analisis de
actores que actualmente se tiene desde
la informacion disponible por parte de
PNNC. El vance que se presenta al
2023-1I es del 7%.

Hito 2: En el segundo semestre del afio
2023, una vez retomados los espacios
técnicos internos en el equipo de
gobernanza, se avanzo en la
preparacion de los insumos y
metodologia para los espacios de
trabajo con las secretarias técnicas de
los SIRAPS. Se desarrollaran los
espacios técnicos con los SIRAP y
presentaron los SIRAP los elementos
del fortalecimiento de la participacion
gue permitan disefiar los mecanismos y
herramientas para este propdsito, los
mismos fueron bien recibidos por los
asistentes, demandando un mayor
acompanamiento; sin embargo, la
disponibilidad de agenda de las
secretarias ha limitado el avance en
2024. El Avance que se presenta al
2023-II es del 7%.

Hito 3: Se proyecta avances para
perioddicos subsecuentes.
Hito 1: Avance correspondiente al
30%, acorde al reporte del corte 2022-
2.

Hito 2: Se avanzd en la preparacion de
los insumos y metodologia para los
espacios de trabajo con las secretarias
técnicas de los SIRAPS. Se presentaron
las propuestas generales frente a los
mecanismos que permitan avanzar en
el reconocimiento de los arreglos de
gobernanza presentes en el ambito del
SINAP. En este sentido, se aporté la



Nombre accion

diversidad cultural,
respeto y

complementariedad.

3.4 Disenar e
implementar
participativamente
laestrategia de
comunicacion y
educacion orientada
a la mayor
comprension y
apropiacion del
Sinap.

3.6 Aumentar la
formacion y el
fortalecimiento de
las capacidades
parala planificacion,
manejoy
administracién de
las areas
protegidas.

3.7 Aumentar el
porcentaje de
areasprotegidas
que desarrollan el
proceso de
planificacion del
manejo.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-II

2023-II

2023-11

Dependencia
Sigla

PNN

PNN

PNN

Ultimo
avance

28

22

Seguimi

Si

Si

Si

ento

Estado
reporte

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacié
n

Atrasada

COMENTARIOS

experiencia de Estrategias Especiales
de Manejo en la construccién de los
instrumentos de planeacion en el marco
el principio de coordinacién con
autoridades publicas especiales y
autoridades étnico territoriales,
resaltando el papel de las Prioridades
Integrales de Conservacion, como
unidad de analisis del territorio bajo la
articulacion de visiones sobre el
territorio compartido o de interés
conjunto, segun se trate. El propdsito
fue aportar este insumo para analizar la
pertinencia de considerarlo en la
construccion de la ruta para la
declaracidon de nuevas areas. Al
diciembre de 2023 se reporta avance
del hito en el 12%.

No se adjuntaron los soportes que
muestren los avances en los indicadores;
en el indicador financiero los calculos no
coinciden con el calculo de la formula, se
sugiere que se usen formulas de calculo
de Excel para el calculo del recurso.

Los valores en el indicador Financiero,
para las vigencia en la sumatoria con
concuerdan con lo reportado en cada
semestre, en el reporte de otros,
reportan valores en el aplicativo, pero en
el excel se sube una plantilla con ceros.

Hito 1: Avance correspondiente al
10%, acorde a reporte del corte 2022-
2.

Hito 2: El plan de formacién y
fortalecimiento en la planificacion
participativa del manejo de areas
protegidas se estructurd en e-learning
y publicé en el modulo de la plataforma
de formacion virtual del SINAP



Nombre accion

Entidad

Corte
seguimiento

Dependencia
Sigla

Ultimo
avance

Seguimi
ento

Estado
reporte

COMENTARIOS

denominado "Curso 4: Planificacion del
manejo de las areas protegidas", y con
el fin de dar inicio al avance en su
implementacion, se socializé detalles
del enfoque pedagdgico y ensefianza
virtual desde el autoaprendizaje en la
plataforma virtual dispuesta para su
uso y aporte en los logros de la
tematica. En este proceso se involucro
a las CAR/CDS, a las secretarias
técnicas de los SIRAP, a entidades del
orden nacional y otros actores del
SINAP.

Hito 3: De acuerdo con la informacion
incorporada a diciembre 2023 por las
diferentes Autoridades Ambientales en
el Registro Unico Nacional de Areas
Protegidas RUNAP, regulado por el
Decreto 1076 de 2015, en su articulo
2.2.2.1.3.3 “"Registro Unico de Areas
Protegidas del SINAP”, se informa que,
con corte al 22 de diciembre de 2023,
son 219 areas protegidas las que
cuentan con documentos de planes de
manejo (pdf) cargados en el aplicativo
RUNAP, las cuales se encuentran
detalladas en el Excel anexo. Nota:
Para este hito se resalta que la
informacion relacionada con el cargue
de los planes de manejo en el aplicativo
RUNAP a la fecha es de caracter
opcional para las autoridades
ambientales, y adicionalmente desde el
RUNAP no se puede garantizar que los
documentos cargados para el
componente de plan de manejo estén
debidamente adoptados o estén
actualizados, puesto que algunas
autoridades cargaron documentacion
gue no necesariamente venia asociada
a su acto administrativo de adopcién y
asi mismo las autoridades ambientales
no han sido consistentes en la
actualizacion de los mismos. No
obstante lo anterior, desde el aplicativo
RUNAP se estan implementado reglas



Nombre accion

3.8 Incrementar
elnumero de
subsistemas con
planes de accién
adoptados,
actualizados,
vigentes en
ejecucion.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-II

Dependencia

PNN

Sigla

Ultimo
avance

86,18

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Al dia

COMENTARIOS

para asegurar en los cargues realizados
desde el segundo semestre del 2022
para este componente correspondan a
planes de manejo debidamente
adoptados.

Hito 4: Se continua en gestiones para
consolidar informacion de las
autoridades ambientales regionales que
permita realizar el analisis y estructurar
reportes del avance en la
implementacion de los instrumentos de
planeacion de areas protegidas
publicas.

En el corte de 2023-II, los diferentes
subsistemas priorizados (ver
anexo0:4050_3.8_2023-I1_01_R_2023)
continuaron sus labores no solo de
actualizar sus instrumentos de
planificacion, sino la gestidon para su
respectiva aprobacion por las instancias
respectivas; asi mismo continuaron
desarrollando procesos y gestiones para
avanzar en la ejecucion de los mismos
de acuerdo al instrumento vigente para
cada periodo de reporte, estos ejercicios
con el acompafamiento y la orientacion
por Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNNC) como coordinador del
SINAP y con la participacion de los
niveles de gestion nacional y regional de
la entidad. Para el presente periodo se
sigue compilando las evidencias de los
instrumentos de planificacion
actualizados, de los procesos de
aprobacion/adopcién de los mismos y la
ejecucién de estos se realiza por cada
subsistema de acuerdo a sus
prioridades, gestién que se consolida en
un informe nacional de orientacién y
acompafiamiento en el cual se compila
la gestidn de cada subsistema y se
anexa como evidencia a tes reporte (ver
anexo:4050_3.8_2023-
II_02_InfOrSIRAP).

El reporte con corte a 31 de diciembre



Nombre accion

3.9 Implementar
unametodologia de
evaluacion de la
efectividad del
manejo en las Areas
Protegidas de
caracter publico y
analizar sus
resultados.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-II

Dependencia

PNN

Sigla

Ultimo
avance

59

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Al dia

COMENTARIOS

de 2023, sobre el Porcentaje acumulado
de subsistemas priorizados que cumplen
las variables referidas a los planes de
accion, corresponde al 86,18%.

El calculo se realiza con precisiones en
funcién de los criterios establecidos en
la formula del indicador, basicamente se
toman los componentes de la formula
en lo que respecta al numerador, que
hace referencia a los planes de accion
“adoptados”, “actualizados”, “vigentes”
y en “ejecucion”.

La accidon 3.9 se tiene una ejecucion del

59% de acuerdo a la féormula de calculo.

Hito 1: En total para la vigencia 2023,
se tiene informacion de efectividad del
manejo de 313 areas protegidas
publicas, de las cuales 305
corresponden a linea de seguimiento y
las 8 restantes a linea base,
pertenecientes a 31 autoridades
ambientales. Con respecto a las 90
areas protegidas con informacion de
efectividad del manejo a 2018
identificadas en el documento
diagndstico de la Politica del SINAP, las
313 areas representan un incremento
del 247,77%.

Teniendo en cuenta la “Nota” del
indicador de esta accién 3.9, para este
corte de diciembre de 2023 se reporta
solamente para el hito 1, el 53% de
avance correspondiente al calculo
acumulado, asi: 35% (200AP-2021) +
3% (215 AP-2022) + 6% (250 AP-
2023) + 4% (275 AP-2024) + 5% (300
AP-2025)= 53%. A de diciembre de
2023, el hito presenta un avance del
53%.

Hito 2: Se elaboro el documento
“Informe Nacional Efectividad del Manejo
de las areas protegidas publicas 2023,
el cual presenta el andlisis de resultados



Nombre accion

3.10 Implementar
una metodologia de
evaluacion de
efectividad de los
subsistemas de
areas protegidas
basada en
monitoreo y
seguimiento.

3.11 Identificar los
roles y
responsabilidades
enla financiacion del
Sinap y hacer
seguimiento a las
contribuciones
financieras para la
gestion del Sinap.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-I1

2023-II

Dependencia
Sigla

PNN

PNN

Ultimo
avance

30

31,43

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Al dia

Atrasada

COMENTARIOS

de efectividad del manejo de las areas
protegidas publicas. A de diciembre de
2023, el hito presenta un avance del
6%.
Hito 1: Se elaboro el "diagndstico de
la linea base de los subsistemas de
Areas Protegidas que analizan la
efectividad de manejo", el cual se
presenta en el documento de
"Analisis de la efectividad de la
Gestion del Sistema de Areas
Protegidas (2023)". A diciembre de
2023 se avanzo en el 30%.

Hitol: Se tiene del hito en el periodo
anterior de un 8,57%. Para efectos
del avance se identifica un avance en
los diferentes SIRAP ya que se puede
observar en el documento
4050_3.11_2023_2_il.pdf, en las
paginas 11 a la 22 los avances en los
Sirap de Orinoquia ya reportado,
SIRAP Eje Cafetero con la
Construccidn/Actualizacién del Plan
de Accion 2022-2030, el Costeo del
Plan de Accién - calculo de la brecha
financiera, Plan financiero, En proceso
de revision del documento de
Estrategia Financiera, SIRAP Pacifico
con la Construccién/Actualizacion del
Plan de Accién 2022-2030, el costeo
del Plan de Accién - célculo de la
brecha financiera y el SIRAP de
Andes Nororientales con la
Construccidn/Actualizacion del Plan
de Accién 2022- 2030. Dado que se
avanzaa con una regidon mas en la
definicidon se completan 4 regiones y
el calculo del hito se realiza sobre la
base de los 7 SIRAP de los cuales se
ha hecho el proceso de identificacién
de por lo menos 4 de las regiones,
equivalente al 57,14% del hito 1 lo
que representa un 11,43% del hito 1.
Sobre el hito 2 se tiene gestion sobre
el mismo las evidencias se reflejan de
forma concreta en el anexo de la



Nombre accion

Entidad

Corte
seguimiento

Dependencia
Sigla

Ultimo
avance

Seguimi
ento

Estado
reporte

COMENTARIOS

socializacion institucional del
programa HECO - Herencia Colombia
el cual se evidencia con el anexo
4050_3.11_2023_-2_i5.pdf, bajo esta
consideracion aun no se considera un
avance considerable para este hito.
Hito 3: Al respecto del hito 3 se tiene
un primer informe de la gestidon con
los respectivos SIRAP asociados para
el desarrollo de mecanismos de
financiamiento mixto, este primer
informe corresponde al 5% y es el
producto del trabajo con el Centro
Internacional de Agricultura Tropical -
CIAT a través del convenio 008 de
2023 el cual tuvo recursos del
presupuesto general de la nacién y
recursos de contrapartida de parte
del CIAT. El producto de avance sobre
este hito se representa en el anexo
4050_3.11_2023-2_i2. El avance se
evidencia con el producto del trabajo
con el Centro Internacional de
Agricultura Tropical - CIAT a través
del convenio 008 de 2023. Se
evidencia con el archivo
4050_3.11_2023_2_i2.pdf Producto
1. Informe de gestion estrategias
financieras de los PAS de los SIRAP
Hito 4: En el hito 4 se cuenta con un
producto que es un avance con el
documento
4050_3.11_2023_2_i3.pdf de
Identificacion de los roles y
responsabilidades en la financiacién
del SINAP a través de un mapa de
actores publico y privados que
pueden movilizan recursos financieros
para la gestion del SINAP en sus
diferentes ambitos, sin emabrgo el
avance no implica un informe del hito
y por lo tanto no se suma un
porcentaje de avance.
Hito 5: Para el desarrollo del
instrumento es importante tener en
cuenta la relacidon de esta accién con la
accion 3.12 y considerar el alcance de



Nombre accion

3.12 Aumentar el
conocimiento del
gasto publicoy
privado de las
areasprotegidas.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-II

Dependencia

PNN

Sigla

Ultimo
avance

19

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS

esa accion ya que en el marco del

convenio 008 de 2023 con CIAT,

evidencia con un documento

4050_3.11_2023_2_i4.pdf que da

cuenta del disefio de la estructura de

datos requerida para realizar analisis

del gasto, especificamente las

diferentes perspectivas y niveles para

describir como esta disefiado el

sistema, cuales son sus componentes,

como es la interaccién entre ellos y las

relaciones entre los usuarios, este hito

por estar en version inicial y en

proceso de instalacion en los

servidores de Parques Nacionales a

pesar de su desarrollo completo se

considera al 15% de avance, sin

embargo par efectos de reporte

financiero se debe considerar que la

inversion se reporta en la accion 3.12

con el animo de no duplicar reportes

de recursos en términos financieros.
Para el reporte de la accion en el periodo
de 2023-2 frente al hito N°1 Se muestra
el avance con el informe presentado en el
marco de la sesion de InterSirap
organizada por el equipo coordinador del
SINAP en el mes de noviembre de 2023,
archivo 4050_3.12_2023_3-12_il.pdf
"Avances en los instrumentos de
planificacion de los SIRAP y sus
estrategias financieras" y se confirma con
la lista de asistencia 4050_3.12_2023-
2_i2.pdf, en el cual se identifican con los
avances sobre la estructura que sirve de
base para una propuesta de construccién
de una herramienta. Por otra parte se
tiene el desarrollo hecho a través del
trabajo en el marco del convenio 008 de
2023 con el Centro Internacional de
Agricultura Tropical - CIAT, el cual tuvo
recursos del presupuesto general de la
nacién y recursos de contrapartida de
parte del CIAT. El producto de avance
sobre este hito se representa en el anexo
4050_3.12_2023_2_i3.pdf "Desarrollo de
un instrumento de seguimiento y reporte
de contribuciones financieras de actores
publicos y privados para la gestion del



Nombre accion

3.13 Incrementar la
cobertura del
calculo de brecha
financiera para la
gestion del Sinap.

3.15 Diseiiar e
implementar
recomendaciones
para mejorar la
ordenacion de

Entidad

Unidad
Administrati
va Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Corte
seguimiento

2023-II

2023-11

Dependencia
Sigla

PNN

DOATSINA

Ultimo
avance

Si

12

Seguimi
ento

47,13

Si

Estado
reporte

Al dia

Atrasada

COMENTARIOS

SINAP". Este avance muestra un
desarrollo como herramienta que permita
tener un tablero de control y esta misma
herramienta fue validada con el el equipo
de la oficina TIC de Parques Nacionales
para que sirva de apoyo a la construccion,
esta herramient queda en el periodo de
reporte en estado de entrega para que
sea cargada al servidor de Parques
Nacionales y que quede a disposicion de
la entidad para poder hacer el
seguimiento.

Para el célculo del hito se realiza sobre el
informe y el producto generado como
parte de los resultados del convenio 008
de 2023 con el CIAT, en este contexto el
avance de este hito 1 se identifica con un
19%.

Bajo el escenario en el cual se tiene
analisis de brecha financiera del SIRAP de
Orinoquia y que se tiene un proceso de
analisis de brecha financiera del SIRAP
Pacifico se contemplan estas dos zonas
geograficas, es importante aclarar que no
se tienen en cuenta las hectareas del
SIRAP tematico del eje cafetero ya que
cuando se tenga el analisis de su brecha
financiera no se podra contar para no
duplicar la informacion de este SIRAP.
Estan en proceso de formulacién Andes
Occidentales y Caribe, Esta pendiente por
iniciar la region Amazonia. Para el calculo
del hito se realiza sobre la base de los
SIRAP de los cuales se ha hecho el
proceso de identificacion, sobre dicha
base se debe considerar que las areas
protegidas de esta regidn tiene 2.549.795
hectareas (numerador) de Orinoquia y
20.720.569,92 hectareas de Pacifico del
total de hectareas que del SINAP que son
al corte de 2023-2 correspondiente a
49.369.539,19 hectareas (denominador).
En el marco del ejercicio de la
construccién del diagnéstico integral del
modelo de operacién del SINAP, se ha
avanzado en :



Nombre accion

competencias en
lasentidades
publicas del Sinap.

3.16 Diseiiar e
implementar
recomendaciones
para mejorar la
concurrencia de

Entidad

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Corte
seguimiento

2023-11

Dependencia
Sigla

DOATSINA

Ultimo
avance

10

Seguimi

ento

Estado
reporte

Atrasada

COMENTARIOS

Hito 1:

1. El 23 de agosto de 2023, se desarrolld
mesa con Parques Nacionales Naturales,
para estructurar plan de trabajo sobre las
acciones 1.5, 3.15 y 3.16 del CONPES
4050 de 2021 Sistema Nacional de Areas
Protegidas (anexo 1- memorias de la
reunion)

2. Se ajusto la version borrador del
normograma para identificar las entidades
gue participan o estan vinculadas al
proceso de declaratoria y administracion
de areas protegidas, lo cual servira de
insumo para el diagnéstico del modelo de
operacion del SINAP, y el mismo fue
remitido a Parques Nacionales Naturales
para la retroalimentacion en el mes de
noviembre de 2023 (Anexo 2- borrador
normograma y Anexo 2- documento
borrador revisidn normativo y correo de
remision de informacion)

3. Se particip6 en los espacios de
INTERSIRAP convocados por Parques
Nacionales Naturales en el mes de
noviembre de 2023, en donde en relacion
a esta accion se socializaron los avances a
la fecha y con base en preguntas
orientadoras se levanté informacion
sobre la ordenacién de competencias de
los diferentes actores de estos espacios.
(Anexo 3- memorias del espacio)

Avance: 7%

Hito 2:

Referente a este hito no se ha avanzado a
la fecha, toda vez que depende del
documento del hito 1.

Avance: 0%

En el marco del ejercicio de el disefio e
implementacion de recomendaciones para
mejorar la concurrencia de competencias
en entidades del SINAP, se ha avanzado
en:



Nombre accion

lasentidades
publicas del Sinap.

3.17 Incrementar
la
complementarieda

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial

Corte
seguimiento

2023-11

Dependencia
Sigla

PNN

Ultimo
avance

16,6

Seguimi
ento

Si

Estado
reporte

Al dia

COMENTARIOS
Hito 1:

1.El 23 de agosto de 2023, se desarrolld
mesa con Parques Nacionales Naturales,
para estructurar plan de trabajo sobre las
acciones 1.5, 3.15 y 3.16 del CONPES
4050 de 2021 Sistema Nacional de Areas
Protegidas (anexo 1- memorias de la
reunion)

2. Se realizd la definicion de la estructura
de documento de identificacion de
conflictos asociados a la concurrencia
(Anexo 2- documento estructura)

3. Con base al requerimiento de
informacion referente a la gestion en la
administracion de las areas protegidas; se
pudo evidenciar en cifras el panorama de
las areas regionales sobre las posibles
problematicas asociadas a la gestidon en
las areas protegidas que no tienen planes
de manejo e incluir esta informacion a la
identificacion de conflictos. (Anexo 3-
resultados analisis informacion)

4. Se participo en los espacios de
INTERSIRAP convocados por Parques
Nacionales Naturales en el mes de
noviembre de 2023, en donde en relacion
a esta accion se socializaron los avances a
la fecha y con base en unas preguntas
orientadoras se levanté informacion
sobre la concurrencia de competencias
de las entidades publicas del SINAP.
(Anexo 4- memorias del espacio)

Avance periodo : 5%

Hito 2:

Referente a este hito no se ha avanzado a
la fecha, toda vez que depende del
documento del hito 1.

Avance: 0%

A diciembre de 2023, el porcentaje de
instrumentos de planeacién de los
subsistemas que se ejecutan a partir de



Nombre accion

d en la gestion
entre instituciones
publicas del Sinap.

3.18 Capacitar a
lasinstituciones
publicas para
incrementar el
conocimiento sobre
la gestion del Sinap

3.19 Incrementar el
namero vy la
cobertura de las
investigaciones en
las areas
protegidasdel
Sinap.

Entidad

Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-I1

2023-II

Dependencia
Sigla

PNN

PNN

Ultimo
avance

46

33

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

En Alerta

Atrasada

COMENTARIOS

convenios de complementariedad es del
16,66%

Hito 1: Se proyecta reporte del proceso
de retroalimentacion de la propuesta en
cortes siguientes. A diciembre de 2023

se mantiene el 14%.

Hito 2: Se proyecta reporte del proceso
de retroalimentacion del Plan de
Formacion en cortes siguientes. A
diciembre de 2023 se mantiene el 20%.

Hito 3: Se elaboro reporte 2023 de la
implementacion del "plan de formacién
sectorial del Sinap" . A diciembre de 2023
se reporta avance del 12%.
Hito 3: durante el periodo 2023-2, se
logrdé un avance el 15% en la
formulacion del Programa de Estimulos
"Mono Hernandez" para la gestion del
conocimiento en las AP de Colombia. El
documento estructurado contiene los
objetivos, el marco normativo, define su
ambito de aplicacion y poblacion
objetivo, asi como los mecanismos
operativos y la sostenibilidad financiera
y técnica. Ademas, incluye diversas
categorias de participacion con el fin de
impulsar el desarrollo y la proteccién de
la biodiversidad en el pais. El
documento fue enviado para revisiéon
por parte de la Subdireccién de Gestion
y Manejo de Areas Protegidas. Se
espera contar con el documento final en
el corte 2024-1 para socializacién.

Hito 5: no se reporta avance porcentual
para el corte 2023-2. Sin embargo, en
términos de gestidn, durante el
semestre se avanzo6 con 35
autorizaciones de investigaciones (14
avales de investigacién y 21
autorizaciones), para un total de 60
investigaciones autorizadas por parte de



Nombre accion

3.20 Aumentar la
integracion de las
diferentes formas
deconocimiento
local en el analisis y
gestion de los
atributos del Sinap.

3.21 Aumentar los
procesos de captura
de datos y
generacion de
informacién en las
areas protegidas
delSinap facilitando
la participacién de
todos sus actores.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Corte
seguimiento

2023-II

2023-11

Dependencia
Sigla

PNN

OTIC

Ultimo
avance

17

46

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

Atrasada

COMENTARIOS

PNN en 2023.
En cuanto a las investigaciones
realizadas o autorizadas por otras
entidades en areas protegidas del SINAP,
se solicitd informacién a 32
Corporaciones Auténomas Regionales, a
los 4 institutos de Investigacion, al
IDEAM vy a la ANLA, y con la informacién
proporcionada por las entidades se
consoliddé una primera version de la linea
base de investigaciones en areas
protegidas del SINAP con un total de 36
investigaciones iniciadas en 2022 y 21
investigaciones iniciadas en 2023.
Durante el semestre 2024-1, se
consolidara la base de datos de
investigaciones realizadas a partir de
2022.

Hito 1: con corte a 30 de DICIEMBRE de

2023 no se reporta avance.

Hito 2: con corte a 30 de DICIEMBRE de
2023, se reporta un avance del 12% para
el hito. Se concluyd con la elaboracion del
documento con la definicién de criterios
que orienten la integracion de las formas
de conocimiento al analisis y gestion de
los atributos del SINAP, al desarrollo de
instrumentos de planificacion de las areas
protegidas y al fortalecimiento de
instancias y mecanismos de
relacionamiento del SINAP en articulacién
con los SIRAP. El documento fue enviado
al Grupo de Gestidn e Integracién del
SINAP para la retroalimentacion y
posterior socializacion. Los ajustes
sugeridos seran incorporados para el
periodo 2024-1.
Hito 1: Se consolidé la documentacién
de disefio y funcionamiento del Sistema
de Informacion de Monitoreo del SINAP
(SIM SINAP) que incluye los flujos de
datos de proceso SIG de los indicadores
de resultado de la politica para la
consolidacién del SINAP (Conpes 4050),
para acotar la definicion de los
esquemas y procedimientos de captura



Nombre accion

3.22 Incrementar la
disponibilidad de la
informacién para
losactores del
Sinap.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-11

Dependencia

PNN

Sigla

Ultimo
avance

15

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Al dia

COMENTARIOS

de informacion en articulacion con el
SIAC conforme a lineamientos vy el
esquema de integracion del SIAC que
determine Minambiente. Lo anterior
corresponde a gestion y se conserva el
avance de 23% al 31 de diciembre de
2023.

Hito 2: Se avanzd en gestiones para
pactar y oficializar un memorando de
entendimiento entre entidades del
Sistema Nacional Ambiental SINA que
han participado en el desarrollo del
Sistema de Informacion de Monitoreo del
SINAP - SIM SINAP (facilitan y proveen
informacion, bases de datos, y la
conceptualizacién de los diversos
indicadores que componen el SIM
SINAP), sistema que hace parte de los
compromisos misionales del SINA y del
SINAP y que se construye, disefia,
implementa y opera en el marco del
desarrollo de la politica del SINAP 4050.
Lo anterior corresponde a gestion y se
conserva el avance de 3% al 31 de
diciembre de 2023.
realiza reporte anual de la
implementacion del proceso de
monitoreo y seguimiento estandarizado
de la gestion del Sinap entre los distintos
actores y ambitos de gestion en
articulacién con los Sirap (Avance
acumulado 3%).
Hito 1: Se disefid plan de capacitacién y
divulgacién sobre las plataformas y
herramientas que condensan el
conocimiento generado sobre el Sinap
con pedagogias adaptadas a los
diferentes actores, el cual se estructurd
en e-learning y publicé en el moédulo de
la plataforma de formacion virtual del
SINAP denominado #Curso 6.
denominado “Plan de formacién y
fortalecimiento en gestién del
conocimiento”. A diciembre de 2023 se
presenta avance del 10%.



Nombre accion

3.23 Aumentar las
capacidades y la
articulacion de los
actores de los
distintos niveles y
ambitos de gestion
del Sinap en
relacioncon la
gestion del
conocimiento
requerida para el
seguimiento de los
objetivos del Sinap.

4.1 Armonizar
formas de manejo
del territorio a
través de acuerdos
en areas protegidas
publicas, entre

actores estratégicos,

Ultimo
avance

Corte
seguimiento

Dependencia

Entidad sigla

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2023-II PNN 25

Unidad
Administrati
va Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2023-11 PNN 18

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

Atrasada

COMENTARIOS

Hito 2: Se elabord informe de la
implementacion del plan de formacion y
fortalecimiento en gestién del
conocimiento durante el 2023, en el que
se sefiala sus inicios con la socializacion
de detalles del enfoque pedagdgico y
ensefianza virtual desde el
autoaprendizaje en la plataforma virtual
dispuesta para su uso y aporte en los
logros de la tematica. En este proceso se
involucrd a las CAR/CDS, a las secretarias
técnicas de los SIRAP, al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre
otras entidades del orden nacional y
actores del SINAP. A diciembre de 2023
se presenta avance del 5%.

Hito 1: Documento del Sistema de
Informacion de Monitoreo del SINAP, que
integra elementos de diagndstico y
conceptualizacion de este sistema
construido para el libre acceso a la
visualizacion y descargue de informacion
de interés relacionada con los resultados
de los indicadores de cada uno de los
atributos del SINAP tanto a escala
nacional como a escala regional. A
diciembre de 2023 avance del 20%.

Hito 2: Actualizacién de insumos para los
procedimientos de migracion y conexion
de informacion del Sistema de
Informacion de Monitoreo del SINAP:
Documento de esquema de despliegue y
funcionamiento del sistema de
informacién del SINAP actualizado
(Manual de arquitectura SINAP);
Diccionario de datos; Guia de despliegue
en nube. A diciembre de 2023 avance del
5%.
Hito 1. Se adelanta gestiones para la
construccién del documento de linea
base con caracterizacién y
categorizacion de acuerdos vigentes y
actores relacionados en las areas
protegidas publicas, con proyeccion de
entrega de avance en el siguiente corte.



Nombre accion

especialmente
comunidades
locales, campesinas
y grupos étnicos,
considerando su
régimen juridico.

4.6 Mejorar la
cobertura de los
mecanismos de
retribucion para los
habitantes de las

areas protegidas que

contribuyen con su
conservacion,
especialmente para
las comunidades
locales
(campesinas) y
grupos étnicos.

Entidad

Minambiente

Corte
seguimiento

2023-II

4.7 Aumentar la
formalidad en el
aprovechamiento
sostenible de la
naturaleza con fines
comerciales en las
areas protegidas
(turismo, fauna,
pesca, artesanias,
forestal y otros
productos
maderables y no
maderables, acceso
a recursos
_genéticos) .

Unidad
Administrati
va Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2023-II

4.10 Desarrollar y
socializar ejercicios
de valoraciéon
econdmica del
aporte de las
contribuciones de

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

2023-11

Dependencia

Sigla

Minambiente-
ONVS

PNN

ONVS

Ultimo
avance

12

Seguimi

Si

Si

Si

ento

Estado
reporte

Atrasada

Atrasada

Sin
aprobacio
n

COMENTARIOS

A diciembre se conserva avance
reportado en el corte 2023-I (2%).

Hito 3. Se elaboro version final del
documento con medicion de la linea
base de las condiciones de vida de los
habitantes de las areas protegidas a
partir del uso de la informacion
disponible (2023).A diciembre del 2023
se logra el 16%.

Hito 4. Se tiene proyeccion de entrega
de avance en el siguiente corte.

Hito 1: Se elaboré documento memoria
justificativa para la expedicion del
Decreto PSA para la Paz "1998 de 2023"
el cual desarrolld el analisis de los
mecanismos de incentivos a la
conservacion existentes, su aplicacion y
las diferentes fuentes de financiacion.

Hito 1: Se avanzo en la preparacion
para los espacios de trabajo con las
secretarias técnicas de los SIRAPS, para
obtener la retoalimentacion del
documento con la caracterizacion de
procesos de uso de biodiversidad
identificados en las areas protegidas del
Sinap, precisando su sostenibilidad y
grado de formalidad en articulacion con
los Sirap. A diciembre de 2023, se
presenta avance del 9%.

DNP: Se rechaza el reporte dado que el
soporte presentado no corresponde a la
identificacion y definicion de la
metodologia de valoracion econdémica
(hito 1), sino a la gestidn de recursos
para el movilizar de la accién, por lo que



Nombre accion

lasareas protegidas
a los sectores
energia,
agropecuario,
forestal y turismo.

4.11 Incrementar
losingresos de las
areasprotegidas por
cuenta de
mecanismos de
internalizacion de
loscostos del
impacto ambiental
de los sectores
productivos.

4.12 Incrementar
losingresos de las
areasprotegidas por
cuenta del
aprovechamiento de
beneficios de los
sectores productivos
(energética,
agropecuaria
forestal y turismo).

Corte
seguimiento

Dependencia

Entidad sigla

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2023-I1 PNN

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2023-II PNN

Ultimo
avance

45

Seguimi

Si

Si

ento

Estado
reporte

Sin
aprobacio
n

Atrasada

COMENTARIOS

no hay avance en la accion. Frente al
componente financiero se recomienda
reportar el valor correspondiente a la
dedicacion de los funcionarios
relacionados en la accion.

DNP: Se rechaza la accidon dado que
para la vigencia 2023-2 el soporte
presentado para el hito 2 no presenta
un plan de inversiones y definicién de
metas 2024-2030. frente al hito 3 no es
claro el estado de evaluacién de dichos
planes. No es claro si para la vigencia
2023-2 existe avance en el hito 1 y 3.
Frente al reporte financiero para la
vigencia 2023-2 y la fuente de
financiacion Otros, no es claro como se
soporta el valor de 27.866.449.

Para la accidon 4.12 en el periodo
2023-2 se firmd un convenio de
cooperacion internacional 008 de 2023
con el Centro Internacional de
Agricultura Tropical - CIAT, el cual
aporta de la siguiente forma:

Para el Hito 1 se aporta con la primera
versidon del documento de diagndstico
sobre las limitaciones y oportunidades
para direccionar hacia las areas
protegidas ingresos derivados de las
obligaciones ambientales de permisos,
autorizaciones y concesiones por
aprovechamiento y/o uso de sus
recursos naturales, este documento
aporta con un 12% por estar en su
primera versiéon 4050_4.12_2023-
2_il.docx, Para este producto se
desarrollé un caso de estudio, por lo
que se detallan los 9 tipos de
permisos para el aprovechamiento de
los recursos naturales para el piloto de
Corporinoquia, localizado en los
municipios de Arauca y Arauquita,
municipios con alta concentracién de
permisos en la jurisdiccién de
Corporinoquia.

Al respecto del Hito 2 se trae un
avance del 2% del periodo 2023-1, sin



Nombre accion

4.9 Diseiiar e
implementar una
estrategia para el
desarrollo de
nuevosproductos
sostenibles
derivados de las
contribuciones de la
naturaleza de las
areas protegidas y
sus zonas de
influencia de
acuerdo con la
vocacion del
territorio.

Entidad

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Corte
seguimiento

2023-II

Dependencia

PNN

Sigla

Ultimo
avance

24

Seguimi

Si

ento

Estado
reporte

Al dia

COMENTARIOS

embargo, para el periodo 2023-2 a
través del convenio con el CIAT se
aporta el documento
4050_4.12_2023-2_i2.docx que
diagnostica el potencial de las
acciones de responsabilidad social
empresarial y otros mecanismos
voluntarios, con lo cual se llegaria a
un 13% del hito.

Del Hito 3 se conserva el 2% reportado

en el 2022-2 y gracias a la gestion

desarrollada a través del covenio 008

de 2023 con el CIAT se aporta un

documento 4050_4.12_2023-

2_i3.docx en su primera version sobre

el plan de inversiones mecanismos

voluntarios con el cual de esta versién

se llegaria a un 20%.
Hito 1: Por medio del Convenio de
Cooperacion Internacional 008 de 2024
firmado con el Centro Internacional de
Agricultura Tropical - CIAT, se logra un
avance significativo al respecto del
documento de diagndstico ya que se
revisa la informacién secundaria
relacionada con productos maderables,
forestales no maderables, agrosistemas
sostenibles y servicios como ecoturismos
actualmente aprovechados o con
potencial de uso, en area de influencia
de los SIRAP, igualmente se seleccionan
los productos de interés con potencial de
aprovechamiento para insercién en
cadenas de valor de la bioeconomia, a
partir de criterios ambientales, culturales
y de contexto regional y local a treves
de los SIRAP, de mercado, técnico-
productivos, invocacién y desarrollo,
legales/institucionales y socio culturales
(empresas de base comunitaria y
empresas privadas), Se priorizan los
productos a trabajar en las areas
protegidas, se hace un analisis de los
productos priorizados teniendo en
cuenta oportunidades y limitaciones y se
identifican las cadenas de valor de los



Nombre accion

Entidad

Corte
seguimiento

Dependencia
Sigla

Ultimo
avance

Seguimi
ento

Estado
reporte

COMENTARIOS

productos priorizados. Se evidencia con
los documentos 4050_4.9_2023-
2_il.pdf Documento de avance
Potenciales nuevos productos sostenibles
en la areas protegidas. Se empiezan a
hacer acercamientos con el Ministerio de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
forma que se habilite un marco de
espacio para que el documento pueda
ser concertado entre las dos entidades
considerando al trabajo conjunto






