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RESOLUCION No. 1 5 O 7 oe 12 NOV 2004

"Por medio del cual se procede a resolver la solicitud de prorroga del término de la
sustraccion temporal, y se dictan otras disposiciocnes, en el marco del expediente
SRF 436"

LA DIRECTORA DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

En ejercicio de las facultades legales y constitucionales, especialmente las
conferidas en el numeral 16 del articulo 5° de la Ley 99 de 1993, el numeral 14
del articulo 2° y el numeral 8 del articulo 6° dei Decreto Ley 3570 de 2011, asi
como el paragrafo 3° del articulo 204 de la Ley 1450 de 2011, delegadas a esta
Direccion mediante la Resolucién 657 del 17 de julio del 2023 y con fundamento

en el procedimiento reglamentado por la Resolucién 1526 de 2012 y el articulo 89
de la Ley 1437 de 2011 vy,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, mediante la Resolucion 2502 del 01 de diciembre de 2017, la Direccién de
Bosques, Biodiversidad y Servicics Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible resolvié efectuar la sustraccién definitiva y temporal de unas
areas de la Reserva Forestal del Rio Magdalena, presentada por la EMPRESA DE
ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB) con NIT No. 899.990.082-3 para llevar
a cabo la instalacién de ciento once (111) torres de transmision eléctrica de 0,36
ha cada una como parte del proyecto “"UPME 01 de 2013, cuyo objeto consisten en
los disefios, adquisicion de los suministros, construccién, operacién vy
mantenimiento de la Subestaciéon Norte 500 kV y la Linea de transmisién Sogamoso
- Norte - Tequendama 500 kV - Primer Refuerzo de Red del Area Oriental Yy para
la implementacion de un (1) campamento, dos (2) centros de acopio y once (11)
plazas de tendido.

Que la mentada Resolucion dispuso:

"(...)

Articulo 1. Efectuar la sustraccién definitiva un drea de 39,6 hectdreas de la
Reserva fForestai del Rio Magdalena, establecida mediante Ley 22 de 1959, por
solicitud de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT
899.990.082-3, para llevar a cabo la instalacion de ciento once (111) torres de
transmision eléctrica de 0,36 ha cada una como parte del proyecto "UPME 01 de
2013, cuyo objeto consisten en los disefios, adguisicion de los suministros,
construccion, operacion y mantenimiento de la Subestacion Norte 500 kV y la Linea
de transmision Sogamoso — Norte — Tequendama 500 kV - Primer Refuerzo de Red
del Area Oriental”.

El area sustraida se encuentra definida por las coordenadas de los vértices
contenidas en el anexc 1 del presenie acto administrativo y materializadas
cartograficamente en el sistema de proyerc:on Magna Sirgas Colombia origen
Bogota en la figura anexa.
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Articulo 2. Efectuar la sustraccion temporal de un area equivalente 11,63 ha de
la Reserva Forestal Rio Magdalena establecida mediante Ley 23 de 1959, por
solicitud de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT
899.990.082-3, para la implementacion de un (1) campamento, dos (2) centros
de acopio y once (11) plazas de tendido, area distribuida de acuerdo con cada
locacion de la siguiente manera (...).

El drea a sustraer temporalmente se delimita por las coordenadas planas Magna
Sirgas Origen Bogota, listadas en el anexo No. 2 del presente acto administrativo,
junto con su salida grafica.

La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), deberd presentar
ante esta Direccion la constancia de ejecutoria requerida, previo al inicio de las
actividades.

Pardgrafo 2.- La presente viabilidad de sustraccion temporal no autoriza a’regs
para la construccion de vias, teniendo en cuenta que la EMPRESA DE ENERGIA
DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), informé que se haréd uso de las vias de acceso
existentes.

Articulo 3.- Teniendo en cuenta que las areas solicitadas para los vanos no se
sustraen, la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT
899.990.082-3, no podra realizar actividades que impliquen cambio de uso del
suelo, ni aprovechamientos forestales unicos, por lo tanto, en dichas areas solo se
podra realizar actividades de manejo silvicultural, relacionadas con poda de
individuos arboreos.

Articulo 4.- COMPENSACION POR LA SUSTRACCION DEFINITIVA. - Como
medida de compensacion por la sustraccion definitiva, la EMPRESA DE ENERGIA
DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, dentro de un término no
superior a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente proveido,
deberd adquirir un drea equivalente en extension a la sustraida (39,6 ha) en la
cual se desarrollaréa un Plan de Restauracion debidamente aprobado por este
Ministerio, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Resolucion
1526 de 2012.

Paragrafo 1.- El proceso de seleccion del area a adquirir como compensacion por
la sustraccion definitiva por parte de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.
E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, debe contar con la participacion de la
Autoridad Ambiental Regional Competente o con la Autoridad Territorial en areas
de su jurisdiccion y debera considerar como criterios de seleccion por lo menos uno
0 mas de los siguientes:

a. Corresponda a areas priorizadas por la autoridad ambiental regional, para
adelantar proyectos de restauracion.

b. En un area protegida del orden nacional o regional.

c. En un predio ubicado al interior de dreas de importancia hidrica.

Pardgrafo 2.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), podré
realizar la medida de compensacién dentro de un Bosque de Paz, en los términos
establecidos en la Resolucion 0470 del 28 de febrero de 2017.

Articulo 5.- Dentro del término de seis (6) meses, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, la EMPRESA DE ENERGIA DE
BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, debera presentar para la
aprobacién de la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de
este Ministerio, el Plan de Restauracion a desarrollar en dicha area, como
compensacion por la sustraccion definitiva, el cual debe incluir los siguientes
aspectos:

1. Localizacion precisa del area donde se realizard la compensacion, estableciendo
las coordenadas en el sistema de proyeccidon Magna Sirgas, indicando su origen.
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2. Descripcion del ecosistema de referencia: para ello se deberd identificar en
sectores aledafios un parche de vegetacion donde realizar el levantamiento
floristico que permita la caracterizaciéon del ecosistema de referencia; esta
caracterizacion debe contener la descripcién de los aspectos fisicos y bidticos
que constituyen una informacion basica para el establecimiento de los objetivos
y metas del plan de restauracion.

3. Evaluacion del estado actual de la zona a restaurar, que incluya la identificacion

de barreras y tensionantes que impidan la regeneracion natural.

Identificacion de los disturbios manifestados en el area.

Estrategias de manejo de los tensionantes.

Establecer objetivos y metas, teniendo en cuenta el horizonte temporal, asi

como también el grado de sucesién al que se llegaréd de acuerdo con las

caracteristicas iniciales del drea donde se ejecutard el Plan de Compensacién y

el ecosistema de referencia.

7. Descripcion de las actividades a desarrollar en el plan de restauracién que
incluya cada uno de los tratamientos que se realizard.

8. Seleccionar las especies adecuadas para la restauracion del drea sustraida.

9. Plan de seguimiento y monitoreo, el cual permita la evaluacién periédica del
avance del Plan de Restauracion, la ejecucion de las actividades, efectividad y
contribucion al alcance de los objetivos.

10. Cronograma de actividades, el cual debe contemplar el mantenimiento y
seguimiento del area donde se realizaré la implementacién del plan de
restauracion, durante un periodo no inferior a (5) afios contados a partir del
establecimiento de las coberturas vegetales previa revision y aprobacion por
parte de esta Direccion.

11. Propuesta de mecanismo legal de entrega del area restaurada a la entidad con
la cual concertd el area de implementacion del plan de restauracion, teniendo
en cuenta que al final del proceso de restauracion el solicitante debera entregar
la prueba documental donde conste la transferencia de la propiedad.

oA

Articulo 6.- COMPENSACION POR LA SUSTRACCION TEMPORAL.- Como
medida de compensacion por la sustraccion temporal de 11,63 ha, la EMPRESA
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, dentro de
un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente proveido, debera presentar para la aprobacion de la Direccion de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, el Plan de
Recuperacion con las medidas y acciones encaminadas a la recuperacion del drea
sustraida temporalmente de acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de la
Resolucion 1526 de 2012.

Paragrafo. - Las anteriores medidas deben ir encaminadas a la recuperacién del
area sustraida temporalmente, propendiendo por la recuperacion la rehabilitacion
de los procesos, la productividad y los servicios del ecosistema.

Articulo 7.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT
899.990.082-3, una vez instalados los cables de tendido debera ubicar desviadores
de vuelo, en los corredores de vuejo de avifauna, desde ese momento, remitira a
esta Direccion un informe anual sobre el seguimiento y monitoreo de dicha medida.

Articulo 8.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT
899.990.082-3, debera adelantar un manejo adecuado de los materiales para la
construccion y los resultantes de la excavacion para la adecuacion de los sitios de
torre, estableciendo las medidas necesarias para el buen manejo y disposicidn de
los mismos.

Articulo 9.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT
899.990.082-3, propendera por disefiar y aplicar las medidas necesarias para
garantizar el adecuado manejo de taludes, suelo y agua con el fin de prevenir
fenémenos erosivos o de remocion en masa, que generen inestabilidad en el
terreno o la degradacion del suelo.
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Articulo 10.- En la ejecucion de las actividades la EMPRESA DE ENERGIA DE
BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, deberd acatar lo dispuesto
en los articulos 29 y 30 del Decreto No. 1449 de 1977, compilados en el Decreto
Reglamentario No. 1076 de 2015 en los articulos 2.2.1.1.18.1 y 2.2.1.1.18.1,
relacionados con la “Proteccion y conservacion de Bosques”.

Articulo 11.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con
NIT 899.990.082-3, debera presentar un informe anual que dé cuenta del avance
de la construccion de la linea de transmision, utilizando medios audiovisuales como
evidencia de las actividades, obras ejecutadas e intervenciéon de las areas con
viabilidad de sustraccion.

Articulo 12.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con
NIT 899.990.082-3, debera presentar una vez ejecutoriado el acto administrativo
gue otorgue la licencia ambiental, el cronograma de ejecucion de las actividades
ajustado a tiempo real.

Articulo 13.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con
NIT 899.990.082-3, debera informar a esta Direccion, sobre el inicio de actividades
con 15 dias de antelacién, a partir de los cuales este Ministerio podra realizar el
seguimiento que considere pertinente.

Articulo 14.- A partir del inicio de actividades la EMPRESA DE ENERGIA DE
BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, deberd presentar un informe
anual y hasta por cinco anos, en el que se relacione el cumplimiento de las
disposiciones sefialadas en el presente acto administrativo.

Articulo 15.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con
NIT 899.990.082-3, debera solicitar ante la Autoridad Ambiental los permisos,
autorizaciones y/o licencias que se requieran de acuerdo con la normatividad
ambiental vigente. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas u obligaciones gque
soliciten las Autoridades Municipales y la Autoridad Ambiental Regional, dentro del
ambito de sus competencias.

Articulo 16.- £n caso de no obtener las correspondientes autorizaciones, permisos
y licencias otorgados por parte de las Autoridades Ambientales competentes para
el desarrollo del proyecto, el area sustraida dentro del presente acto administrativo
recobrard su condicion de reserva forestal.

Articulo 17.- En caso de presentarse alguna modificacion o cambio de las
actividades relacionadas con el proyecto, y que involucre la intervencién de
sectores diferentes a las areas sustraidas en la presente resolucién, estas deberdn
ser objeto de una nueva solicitud de sustraccion ante esta Direccion.

Articulo 18.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con
NIT 899.990.082-3, debera solicitar ante la Corporacion Auténoma Regional de
Santander, la sustraccion de las areas del proyecto “Construccion, rehabilitacién,
mejoramiento operacional, mantenimiento y reversion del corredor Mulald -
Loboguerrero” que se traslapan con el Distrito de Manejo Integrado Yariguies.

Articulo 19.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con
NIT 899.990.082-3, no podra desarrollar actividades asociadas al proyecto y que
impliquen remocion de coberturas boscosas o cambio en el uso de los suelos, fuera
de las areas sustraidas.

Articulo 20.- E| incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
acto administrativo dard fugar a la imposicién y ejecucién de las medidas
preventivas y sanciones que sean aplicables segun el caso, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.”

Que, mediante radicado No. E1-2017-036007 del 29 de diciembre de 2017, el Grupo
de Energia de Bogota S.A. E.SP. - GEB S.A. E.S.P., interpuso recurso de reposicion
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contra la Resolucion No. 2502 del 01 de diciembre de 2017, escrito dentro del cual
argumento:

"(..)

a) Teniendo en cuenta lo expuesto por la Autoridad en el numeral 4 -
Consideraciones de/ Acto Administrativo, el drea solicitada a sustraer (ASS)
de manera definitiva fue definida como el &rea correspondiente a Ia
servidumbre de 60 X 60 m para cada una de las torres, lo que equivale a 0,36
ha por torre; de acuerdo con este criterio se tiene que el drea solicitada a

sustraer (ASS) definitiva para las 111 torres a instalar corresponderia a 39,95
ha.

b) Dadas las caracteristicas del Proyecto y los disefios adelantados para el mismo,
la infraestructura de la linea de transmision presenta diferencias en el tamafio
segun su tipo, alineacion y geometria y por ende, cada torres, segin su
configuracion, requiere de un area diferente para su construccion, instalacion
y montaje. La informacion aportada por EL GEB SA ESP al respecto para
diferenciar la familia de estructuras que se proyectan al interior de la Reserva
Forestal fue descrita en el Numeral 2.4.2 Tipo y numero de estructuras del
Capitulo 2 Aspectos Técnicos de la Actividad, donde se describieron las
caracteristicas de las torres de suspension y retencién segun sus dngulos. Cabe
mencionar que en la Tabla 2-18 Estructuras a utilizar en la linea de transmision
Norte-Sogamoso 500kV que estan ubicadas en el AID del ASS de la RF del Rio
Magdalena se identifican las torres tipo B, C y Especiales que son utilizadas
para dar cambios de alineamiento que implican angulos de deflexién. Esta
condicién define el area requerida para el emplazamiento de las cargas
opuestas a la direccidn de la linea de transmision y por ende su construccion,
instalacion y montaje se hace en una mayor drea.

Relacionado con lo anterior, la Empresa solicité a la Autoridad como drea a
sustraer de manera definitiva una superficie de 40,15 ha correspondiente al
area requerida para la construccion, instalacién y montaje de 111 torres, rea
que se distribuye segtn lo expuesto, en los sitios de torre relacionados en la
Tabla 2-18 Estructuras a utilizar en la linea de transmision Norte-Sogamoso
500 kV que estan ubicadas en el AID del ASS de la Reserva Forestal del Rio
Magdalena del Capitulo 2 Aspectos Técnicos de la Actividad y el area solicitada
se define, en la Tabla 8-16 Area y longitud del A.S.S. Definitiva por vereda del
Capitulo 8 Area Solicitada a Sustraer; ademdas de la consolidacién de
coordenadas que.se suministran en la informacién cartogréfica. La Tabla 1 que
se presenta a continuacion, extrae la Geodatabase del Estudio Ambiental la
informacion anteriormente referida respecto de las 111 torres con su respectiva
area solicitada a sustraer de manera definitiva:

Tabla 1. Area solicitada a sustraer definitiva p'ara sitios de torre al interior de
la Reserva Forestal del Rio Magdalena establecida mediante Ley 22 de 1959.
Informacién extraida de ia Geodatabase del Estudio Ambiental.

(..)

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el drea solicitada a sustraer
definitiva es de 40,15 ha, drea que corresponde con la solicitud presentada en
el Capitulo 8 Area Solicitada a .Sustreer, siendo superior a los 39,6 ha que
fueron sustraidos de la Reserva Forestal mediante Resolucion 2502 del 01 de
diciembre de 2017 del MADS.

c) Por otro lado, realizada la revision del Anexo 1 dei Acto Administrativo que
lista las coordenadas del ASS definitiva suministradas para los sitios de torre
identificados como T206A, T207, T220, T230, T231, T239, 7243, T265, T277 y
T289, que corresponden a i“arres tipo B, C y especiales, el listado circunscribe
para ellas un drea total de 3,74 ha, que en concordancia con lo dispuesto en el €§
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Articulo 1 “para llevar a cabo la instalacion de ciento once (111) torres de
transmision eléctrica de 0,36 ha cada una ...” deberia ser 3.6 ha (0.36 h X 10
torres), lo cual demuestra que existe una diferencia de 1,14 ha que se
consolidan como un &rea sustraida definitiva superior, en proporcion, a la
dispuesta en la parte resolutiva el Acto Administrativo.

Ahora bien, para las 101 torres de suspension restantes con dimensiones
aproximadas de 60mX60m y listadas en las coordenadas del Anexo 1 del gue
trata el Articulo 1 de la Resolucion 2502 del 01 de diciembre de 2017, se
establece un ASS definitiva de 36,41 ha, que sumadas las 3,74 ha sustraidas
de manera definitiva que se circunscribe para las 10 torres de retencion
mencionadas en el parrafo anterior, se consolida un area sustraida definitiva
de 40,15 ha.

Solicitud: En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos aclarar y/o
modificar el Articulo 1 de la Resolucidn 1552 del MADS en el sentido que area
sustraida de manera definitiva de la Reserva Forestal del Rio Magdalena creada
mediante Ley 2da de 1959, para el Proyecto UPME 01 de 2013, corresponde a
40,15 ha”

Que, mediante la Resolucion 0991 del 05 de junio de 2018, la Direccion de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible resolvid:

e,

Articulo 1.- Modificar el articulo 1° de la Resolucion 2502 del 1 de diciembre de
2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo, el cual quedara de la siguiente manera:

Articulo 1.- Efectuar la sustraccion definitiva de un area de 40,15 hectéreas
de la Reserva Forestal Rio Magdalena, establecida mediante Ley 24 de 1959,
por solicitud de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con
NIT 899.990.082-3, para llevar a cabo la instalacién de ciento once 8111)
torres de transmisién eléctrica, como parte del proyecto "UPME 01 de 2013”,
cuyo objeto consiste en los disefios, adquisicion de los suministros,
construccion, operacion y mantenimiento de la Subestacién Norte 500 kV y
la linea de Transmision Sogamoso ~ Norte - Tequendama 500 Kv - Primer
Refuerzo de Red del Area Oriental”

El area sustraida se encuentra definida por las coordenadas de los vértices
contenidas en el Anexo 1 del presente acto administrativo, y materializadas
cartograficamente en el sistema de proyeccion Magna Sirgas Colombia,
origen Bogota en la figura anexa”

Articulo 2.- Modificar el articulo 2° de la Resolucién 2502 del 1 de diciembre de
2017, en el sentido de incluir en el anexo 2 del citado acto administrativo el listado
de coordenadas correspondientes al area sustraida temporalmente para la
implementacion del Centro de Acopio Cimitarra. (...)

Articulo 3.- Confirmar lo dispuesto en el articulo 3 de la Resolucién No. 2502 del
1 de diciembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Articulo 4.- Modificar el articulo cuarto de la Resolucién No. 2502 del 1 de
diciembre de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo, el cual quedara de la siguiente manera:

“Articulo 4. - COMPENSACION POR LA SUSTRACCION DEFINITIVA. —
Como medida de compensacion por la sustraccion definitiva la EMPRESA DE
ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, dentro
de un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria
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del presente proveido, deberd adquirir un drea equivalente en extensién a la
sustraida (40,15 ha) en la cual desarrollaré un Plan de restauracién
debidamente aprobado por este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en el articulo 10 de la Resolucién 1526 de 2012.

Paragrafo 1.- E/ proceso de seleccion del &rea a adquirir como
compensacion por la sustraccion definitiva por parte de la EMPRESA DE
ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB), con NIT 899.990.082-3, debe
contar con la participacion de la Autoridad Ambiental Competente o con la
Autoridad Territorial en dreas de su jurisdiccion y deberd considerar como
criterios de seleccion por lo menos uno o mas de los siguientes:

a. Corresponda a dreas priorizadas por la autoridad ambiental regional, para
adelantar proyectos de restauracion.

b. En un area protegida del orden nacional o regional.

C. En un predio ubicado al interior de dreas de importancia hidrica.

Pardgrafo 2. La EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. (EEB),
podra realizar la medida de compensacién dentro de un Bosque de Paz, en
los términos establecidos en la Resolucion 0470 del 28 de febrero de 2017.”

Que la mentada resolucion fue notificada personalmente el dia 12 de junio de 2018,
quedando debidamente ejecutoriada desde el dia 13 de junio de 2018.

Que mediante radicado No. E1-2019-00912 del 17 de enero de 2019, la EMPRESA
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S. P., elevé a la Direccion de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos una peticion con el asunto “Solicitud de
prorroga para la presentacién del Plan de compensacidn y restauracién ecoldgica
previa adquisicion de predios, por sustraccién definitiva y temporal de reas de la
Reserva Forestal de Ley 2 del Rio Magdalena, para el proyecto Subestacion Norte
500kV, Lineas de Transmision Norte-Tequendama 500kV y Norte-Sogamoso 500
kV, Primer Refuerzo de Red del Area Oriental, Obras que hacen parte de la
Convocatoria UPME 01 de 2013”

Que en el mentado escrito con radicado No. E1-2019-00912, los argumentos fueron
los siguientes:

"(..)

Dentro del proceso que adelanta el Grupo Energia de Bogotd S.A. E.S.P. (GEB)
para la sustraccion de la Reserva Forestal Ley Segunda Rio Magdalena, en la
Resolucion No. 2502 del 01 de diciembre de 2017, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a través de la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (DBBSE), establece que se deberd presentar para su aprobacién el
plan de restauracion y recuperacién dentro de un término no superior a seis (6)
meses, contados a partir de la ejecutoria del mismo, adicionalmente, en la
Resolucion No. 991 del 05 de junio de 2018, aclara el érea de compensacién
definitiva e indica que en el mismo término de tiempo indicado anteriormente,
debera adquirir un drea equivalente en extensién a la sustraida, para desarrollar
el plan de restauracion debidamente aprebado por este autoridad ambiental.

De lo anterior, es necesario informar que el Grupo de Energia de Bogota S.A. E.S.P.
(GEB), viene adelantando la solicitud de licencia ambiental ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA- a través del expediente LAV0033-00-
2016, para el Proyecto denominado “Subestacion Norte 500kV y Lineas de
Transmision Norte-Sogamoso 500Kv, Primer Refuerzo de Red del Area Oriental,
Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013”, tramite que en la
actualidad se encuentra suspendido segun Auto No. 5539 del 11 de noviembre de

2016 emitido por ANLA.
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Considerando el estado actual en que se encuentra el proceso de licenciamiento
del proyecto, solicitamos de la manera mas cordial, la ampliacion de los tiempos
concedidos para la presentacién del plan de compensacién, restauracion y
adquisicién de éreas, por sustraccion definitiva y temporal de las areas de Reserva
Forestal del Rio Magdalena solicitadas, por lo tanto, ponemos a consideracion la
presentacion de estos documentos en un término de seis (6) meses contados a
partir de la obtencion de la Licencia Ambiental”.

Que, mediante el Auto No. 455 del 22 de octubre de 2019, la Direccidon de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible resolvid:

()

ARTICULO 1.- NO PRORROGAR el término otorgado mediante el articulo 4° de
la Resolucion No. 2502 del 1 de diciembre de 2017, modificado por el articulo 49
de la Resolucion No. 991 del 5 de junio de 2018.

ARTICULO 2.- NO MODIFICAR el criterio para iniciar el computo del término
otorgado mediante el articulo 4° de la Resolucion Ne. 2502 del 1 de diciembre de
2017, modificado por el articulo 4° de la Resolucidon No. 991 del 5 de junio de 2018.

ARTICULO 3.- ADVERTIR a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
identificada con NIT 899999082-3, que en la Direccién de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Fcosistémicos nc reposa ningun documento que acredite el
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el marco del expediente SRF 436 y
que, se evidencia que han transcurrido 10 meses desde el vencimiento de los
términos otorgados para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 4° de la
Resolucién No. 2502 del 1 de diciembre de 2017, modificado por el articulo 4° de
la Resolucion No. 991 del 5 de junio de 2018.

ARTICULO 4.- CONMINAR a /la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.
E.S.P., identificada con NIT 899999082-3, para que DE FORMA INMEDIATA de
cumplimiento a la obligacion contenida en el articulo 4° de la Resolucion No. 2502
del 1 de diciembre de 2017, modificado por el articulo 49 de la Resolucion No. 991
del 5 de junio de 2018.”

Que, el Auto No. 455 del 22 de octubre de 2019, fue notificado el dia 21 de octubre
de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el dia 22 de octubre de 2020.

Que, mediante el Auto de seguimiento No. 308 del 23 de noviembre de 2020, la
Direcciéon de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible resolvio:

()

Articulo 1.- NEGAR |a solicitud presentada por e/ GRUPO ENERGIA BOGOTA
S.A. E.S.P., identificado con Nit. 899.990.082-3, para que fueran prorrogados los
plazos previstos en los articulos 5 y 6 de la Resolucion No. 2502 de 2017, en el
sentido permitir el cumplimiento de las obligaciones dentro del término de seis (6)
meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorgue la
licencia ambiental requerida para el desarrollo del proyecto "UPME 01 DE 2013,
cuyo objeto consiste en los disefios, adquisicion de los suministros, construccion,
operacion y mantenimiento de la Subestacion Norte 500kV y la Linea de
Transmisién Sogamoso-Norte-Tequendama 500 kV-Primer Refuerzo de Red del
Area Oriental”.

Articulo 2.- DECLARAR e/ INCUMPLIMIENTO, por parte del GRUPO ENERGIA
BOGOTA S.A. E.S.P., identificado con Nit. 899.990.082-3, de las obligaciones
establecidas en los articulos 4, 5 y 6 de la Resolucién No. 2502 de 2017.

Articulo 3.- REQUERIR al GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P., identificado
con Nit. 899.990.082-3, para que en cumpiimiento de las obligaciones establecidas
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en los articulos 4 y 5 de la Resolucion No. 2502 de 2017, allegue de forma
INMEDIATA /o siguiente:

1. Evidencias documentales sobre el proceso realizado para la seleccién del drea
adquirir, con la participacion de la autoridad ambiental o territorial de la
Jurisdiccion.

2. Identificacion del adrea equivalente en extensién al drea solicitada en
sustraccion, en la que desarrollaré el plan de restauracion. Para ello se deberén
presentar las coordenadas de los vértices que forman el poligono de la zona
propuesta para la restauracion (Shape file con bases de datos), en el sistema
de proyeccion Magna Sirgas indicando el origen.

3. Criterio de seleccion del drea utilizado:

a. Areas priorizadas por la autoridad ambiental regional, para adelantar
proyectos de restauracion.
b. Area protegida del orden nacional o regional
C. Predjo ubicado al interior de areas de importancia hidrica.

4. Certificado de tradicion y libertad del predio (s) donde se encuentre el area
seleccionada.

5. Plan de Restauracion a implementar, incluyendo la totalidad de la informacion
requerida en el articulc 5 de la Resolucion 2502 de 2017.

Articulo 4.- REQUERIR al GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P., identificado
con Nit. 899.990.082-3, para que en cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 6 de la Resolucion 2502 de 2017, de forma INMEDIATA allegue el
respectivo Plan de Recuperacién a implementar en el drea sustraida
temporalmente.

Articulo 5.- REITERAR la obligacién establecida en el articulo 13 de la Resolucién
2502 de 2017, conforme al cual e/l GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. debe
informar, con al menos quince (15) dias de antelacién, la fecha de inicio de las
actividades del proyecto.

Articulo 6.- REQUERIR al GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. para que en
el plazo maximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, informe el estado del tramite para la obtencion de
los permisos, autorizaciones o licencias ambientales requeridos para el desarrolio
del proyecto "UPME 01 DE 20131, cuyo objeto consiste en los disefios, adquisicion
de los suministros, construccién, operacion y mantenimiento de la Subestacion
Norte 500kV y la Linea de Transmision Sogamoso-Norte-Tequendama 500 kV -
Primer Refuerzo de Red del Area Oriental”.”

Que, mediante el radicado No. 43542 del 11 de marzo de 2021, el GRUPO
ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P., interpuso recurso de reposicion en contra de los
articulos 1,2,3 y 4 del Auto No. 308 del 23 de noviembre de 2020, recursos que se
fundamentoé en lo siguiente:

"(...) Procedencia:

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, estipula en el Articulo 9
del Auto 308 de 2020 que:

"Articulo 9.- De conformidad con el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 “Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de fo Contencioso Administrativo”, contra _el
presente acto administrativo no procede el recurso de reposicion.” (Enfasis propio)

No obstante, a juicio de Grupo Energia Bogota S.A. ESP - GEB, el alcance y efectos
Juridicos del Auto 308 de 2020 excede al propio de los actos administrativos de é
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tréamite, y lo convierte en un acte administrativo definitivo, pues frente a una
solicitud de prérroga presentada por GEB para el cumplimiento de la Resolucion
No. 2502 de 2017, la administracion publica ha tomado una decision que implica
una “manifestacion auténoma y concreta de voluntad generadora de efectos
Jjuridicos”.

En tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en la sentencia de tutela
T-533-14: '

3.3.3 Por regla general, segun lo dispone el articulo 74 del CPACA, contra los
actos definitivos procederan los siguientes recursos: "1. El de reposicion, ante
quien expidié la decisién para que la aclare, modifique, adicione o revoque, 2.
El de apelacion, para (sic) ante el inmediato superior administrativo o funcional
con el mismo propésito (...); 3. El de queja, cuando se rechace el de apelacion
(...)" En cambio, de conformidad con el articulo 75 del mismo Cddigo: “No
habra recurso contra los actos de caracter general, ni contra los de tramite,
preparatorios, o de ejecucion excepto en los casos previstos en norma expresa’.

Esta diferencia es crucial, pues -por reala general- los actos definitivos, para ser
controvertibles ante la Jurisdiccion de Jo Contencioso Administrativo, imponen
como requisito previo para demandar, el agotamiento de los recursos que de
acuerdo con la ley fueren obligatorios. Asi las cosas, el ordenamiento
juridico exige la impugnacion de la actuacion administrativa, con miras
a_que la propia Administracion tenga la posibilidad de revisar la
juridicidad o legalidad del acto, con el fin de que lo aclare, modifigque o
revogue. Esta circunstancia no se presenta respecto de los actos de
tramite o preparatorios, ya que los mismo no Je ponen fin a una
actuacion, mas alld de gque ccntribuvan a su efectiva realizacion. De este
modo, mientras los primeros inciden en la formacion del criterio de la
Administracion, los segundos se limitan a dar movimiento y celeridad al
desarrollo de una funcién publica. |

De otro lado, en cuanto no crean situaciones juridicas, se ha entendido que los
actos de ejecucion no son susceptibles de recursos, pues su objeto se concreta
en materializar o dar cumplimiento & una decision judicial o administrativa, sin
que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones juridicas diferentes a las de
la sentencia o acto ejecutado. No obstante, cuando a través de uno de
dichos actos se agrega o se modifica algun _elemento de lo que se
ejecuta, ya no pueden ser tenidos por meros actos de ejecucion y han
de ser asumidos como actos definitivos, ya que envuelven una
manifestacion auténoma y concreta de voluntad generadora de efectos
juridicos”.

Asfi las cosas, teniendo en cuenta que el Auto 308 de 2020 pone fin a una actuacién
(solicitud de prorroga para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la
Resolucion 2502 de 2017) y crea una situacion juridica (en este caso declara el
incumplimiento de las obligaciones), comedidamente solicitamos al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible tener por procedente el presente recurso de
reposicidn presentado contra el Auto 308 de 2020 v, en consecuencia proceda con
su estudio y emita su respectiva decision de fondo.

(--:)

5. CONSIDERACIONES, ARGUMENTOS Y SOLICITUDES ESPECIFICAS DEL
RECURSO.

Conforme se menciond en el numeral 2 del presente escrito, se solicita la aclaracidn
o modificacion de los Articulos PRIMERO, SEGUNDQO, TERCERO, CUARTO, del Auto
308 del 23 de noviembre del 2020, en los aspectos y alcances que mdas adelante
se exponen y sustentan:

5.1 RESPECTO DEL ARTICULO PRIMERO (...}

Pagina 10 de 22
F-M-INA-57:v4 21-08-2024




— 1507

"Por medio del cual se procede a resolver la solicitud de prorroga del término de la sustraccion
temporal, y se dictan otras disposiciones, en el marco del expediente SRF 436"

ii) CONSIDERACIONES GEB
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Como se menciond en los antecedentes del presente documento, el MADS negd la
solicitud de prorroga de los plazos establecidos en los articulos 4 (Auto 455 de
2019), 5y 6 de la Resolucién 2502 de 2017, en el sentido permitir el cumplimiento
de las obligaciones dentro del término legal de seis (6) meses, contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo qgue otorgue la licencia ambiental. Asi
mismo, en sus consideraciones indica que la exigibilidad de las obligaciones
contenidas en la Resolucion 2502 de 2017 no depende de la firmeza de un acto
administrativo proferido por otra autoridad -ambiental.

Al respecto es importante reiterar que el proceso de licenciamiento ambiental del

. proyecto ha sido afectado por razones de fuerza mayor que impiden la obtencion
del acto administrativo definitivo, a tal punto que, desde la solicitud realizada por
el GEB a la ANLA, que ocurrio el mes de junio de 2016, hasta la fecha, han
transcurrido mas de 4 afios y todavia no se ha obtenido una licencia en firme.

Esto ha ocurrido principalmente por los eventos asociados a la medida cautelar
decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dirigida a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y la Corporacién Auténoma Regional de
Cundinamarca - CAR, donde se ordend a estas autoridades ambientales no emitir
pronunciamiento de fondo en relacion con los actos administrativos que otorgan o
niegan las licencias ambientales solicitadas por el GEB y CODENSA.

Respecto de dicha medida cautelar solo se obtuve pronunciamiento definitivo
mediante auto de 04 de junio de 2020, ejecutoriado el dia 03 de julio de 2020,
decision con la cual se permitié la continuidad del trémite de licenciamiento
ambiental del proyecto y por ende el otorgamiento del acto administrativo que, se
resalta, a la fecha no se encuentra en firme.

En cuanto a la Resolucion 1326 de 2020 de ANLA, si bien la autoridad otorgd
licencia ambiental al proyecto, con esta decision solo se permitiria la construccion
del 52% de las torres, el 77% de los vanos y el 66% de las subestaciones del
proyecto, concluyendo de este modo que el mismo no podria ser construido ni
mucho menos entrar en operacién en los términos requeridos por el Gobierno
Nacional. Es preciso indicar que, dentro de las areas que se negaron para la
construccion del proyecto, la ANLA no otorgé aprovechamiento forestal para la
construccion del proyecto en el drea que se superpone con la zona de reserva
sustraida de Ley 2@, siendo esto una de las decisiones de la ANLA en la Licencia
ambiental, objeto de recursos por parte del GEB.

En ese orden de ideas, es evidente la imposibilidad de la intervencién del drea
sustraida por el MADS, toda vez que, como se explicé, ANLA no aprobd la
intervencion en zona de reserva de ley 2, decisién respecto de la cual no se tendrd
certeza sino hasta que ANLA se pronuncie sobre los recursos interpuestos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de lo expuesto por el MADS dentro de
sus consideraciones, para el GEB si es de obligatorio cumplimiento contar con la
licencia ambiental para poder iniciar las actividades asociadas al proyecto. De este
modo la implementacion de las medidas de compensacion a la fecha no se puede
desarrollar, ya que se encuenlran sujetas a la materializacion de los impactos
ambientales producto de la ejecucion de actividades, las cuales se desarrollaran o
se iniciaran una vez la licencia ambiental quede en firme y/o ejecutada y si se
revierte la decision tomada por la ANLA respecto del aprovechamiento forestal de
la zona.

En consecuencia, si no hay impacto no existiria ia obligacion de implementar las
medidas de compensacion asociadas a la intervencion del drea sustraida.

Si bien las obligaciones del MADS son obligaciones adquiridas con otra Autoridad
Ambiental Independiente de la ANLA, la ejecucion de las actividades relacionadas
con estas, si estan asociadas a la firmeza de la licencia ambiental, ya que para
poder construir el proyecto se requiere breviamente de la licencia ambiental y si
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esta no se obtiene o dentro de ella no se permite la intervencion de las areas
sustraidas, no habra lugar de la materializacién de las actividades del proyecto en
el area.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que, en estos momentos, nNo es
posible el cumplimiento, toda vez, tal como se mencioné anteriormente, las
actividades dentro de la reserva forestal no se han iniciado, ni materializado los
impactos generados por estas, por lo que a su vez, cOmo se expuso, es imposible
la implementacién de medidas de manejo formulando el plan de compensacion y
restauracion ecolégica por la sustraccion definitiva y temporal de la Reserva
Forestal Ley Segunda Rio Magdalena.

e )
5.2 RESPECTO DEL ARTICULO SEGUNDO (...)

ii) CONSIDERACIONES GEB

Como se mencioné en los antecedentes del licenciamiento ambiental del proyecto
y de acuerdo con lo expuesto en el numeral 5.1 del presente documento, a pesar
de que la ANLA emitié la Resolucion 1326 del 5 de agosto de 2020, esta no se
encuentra en firme ya que actualmente se encuentra en proceso de evaluacion de
los recursos de reposicion interpuestos por el GEB y por los terceros intervinientes.

En consecuencia, hasta tanto la licencia ambiental no quede ejecutoriada por parte
de la Autoridad Ambiental, no es posible para el GEB realizar alguna actividad de
preconstruccion, construccion o de intervencion en el area del proyecto. Esto
debido a que el licenciamiento ambiental corresponde a una condicion previa para
el inicio de actividades constructivas y la ejecucién de un proyecto, tal como lo
establece el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a saber:

"ARTICULO 2.2.2.3.1.3 CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La licencia ambiental es la autorizacion que otorga la autoridad
ambiental competente para la ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relacion con la prevencion, mitigacién, correccién, compensacion y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevard implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida dtil del proyecto, obra o
actividad. '

El uso aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables,
deberan ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto
ambiental.

La licencia ambiental deberd obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto,
obra o actividad. Ningun proyecto, obra o actividad requeriréa mas de una licencia
ambiental” (Subrayado fuera de texto)

Por otra parte, y como ya se menciono, dentro de la decision de la ANLA a través de la
Resolucion 1326 de 2020, solo se permitira la construccion del 52% de las torres, el
77% de los vanos y el 66% de las subestaciones del proyecto, incluyendo dentro de
las areas negadas, el drea que se superpone con la zona de reserva sustraida de Ley
238, concluyendo de este modo que el mismo no podria ser construido.
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En ese sentido, no es posible intervenir las dreas sustraidas de manera definitiva y
temporal de la Reserva Forestal Ley Segunda Rio Magdalena.

Es importante resaltar, conforme a lo relacionado en los antecedentes del presente
documento que, el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto UPME 01 DE
2013. SUBESTACION NORTE 500 KV Y LINEAS DE TRANSMISION SOGAMOSO - NORTE
500 KV Y NORTE - TEQUENDAMA 500 KV (NUEVA ESPERANZA), PRIMER REFUERZO
DE RED DEL AREA ORIENTAL, ha presentado externalidades y razones de fuerza mayor,
como es el caso de las ordenes emitidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que no permitieron el desarrollo normal de este (...)

5.3 RESPECTO DEL ARTICULO TERCERO (...)
ii) CONSIDERACIOENS GEB
En cuanto al articulo tercero se indica lo siguiente:

Numeral 1: Para la seleccion del area, inicialmente se han realizado acercamientos con
la Corporacion Autonoma de Santander -CAS, en el sentido de solicitar informacién de
los predios disponibles por esta autoridad para adelantar procesos de implementacidn
de planes de compensacién. Posteriormente, una vez recibida la informacién predial,
se inicié el procesamiento de la informacion, donde se identificaron de los 62 predios
remitidos por la CAS, unicamente tres (3) dentro de la Reserva Forestal Rio Magdalena,
los cuales se considerardn dentro del andlisis de predios potenciales para la
implementacion de la compensacidn.

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que el GEB cuenta con un consultor
encargado de la formulacion del plan de compensacion, este contratista tiene como
objeto: “"Definir las dreas potenciales para realizar las actividades de compensacion
ambiental por levantamiento de veda nacional, regional y sustracciones de las dreas
de reserva y distritos de manejo integrado del proyecto Sogamoso y dar cumplimiento
a las obligaciones ambientales”.

Numeral 2: Dentro del procesamiento de la informacion emitida por CAS se analizan
las areas equivalentes para identificar los predios viables, sin embargo, como
actualmente estamos en la fase de andlisis de informacion, no se podran suministrar
las coordenadas de los vértices, ya que se deben surtir las fases de caracterizacion
ambiental y predial de dichos lotes para corroborar su viabilidad.

Numeral 3: Dentro de los criterios que se tienen en cuenta para la seleccion del érea,
se estan priorizando los predios con alto grado de importancia ambiental para las
corporaciones auténomas regionales, es por esto que se vienen adelantando
acercamientos con estas autoridades, con el objeto de solicitar informacion para su
posterior analisis y procesamiento.

Numeral 4: No se cumple este requerimiento, teniendo en cuenta que no se tienen las
areas seleccionadas.

Numeral 5: Para la formulacion del plan de compensacion, se deben cumplir una
primera fase correspondiente al analisis de la viabilidad técnica de las areas de interés
y una segunda fase donde se desarrolle la caracterizacion de linea base ambiental y
juridica. (...)

5.4 RESPECTO DEL ARTICULO CUARTO (...)
ii) CONSIDERACIONES GEB

Los argumentos expuestos por el GEB se encuentran inmersos dentro de lo mencionado
en los Numerales 5.2 y 5.1 del presente documento.”

(..)

“Modificar el ARTICULO PRIMERO del Auto 308 de noviembre del 2020, en el sentido
de otorgar al GEB un plazo de seis (6) meses a partir de la ejecutoria del acto ;
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administrativo que otorgue la licencia ambiental al proyecto para el cumplimiento de
lo dispuesto en los articulos 4, 5 y 6 de la Reselucidn 2502 de 2017. (...)"

Aclarar el ARTICULO SEGUNDO del Auto 308 del 23 de noviembre del 2020 en el sentido
de no declarar el incumplimiento por parte del GEB, ya que las situaciones que han
impedido el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion 2502 de
2017, obedecen a externalidades y eventos de fuerza mayor que sobrepasan al GEB.

(..)

Modificar el ARTICULC TERCERO del Auto 308 del 23 de noviembre de 2020, en el
sentido que la informacion se allegue en el mismo tiempo solicitado, 6 meses a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que otorgue la licencia ambiental del proyecto.

(...)

Modificar el ARTICULO CUARTC del Auto 308 del 23 de noviembre de 2020, en el
sentido que la informacion se allegue en el mismo tiempo solicitado, 6 meses
contabilizados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorgue la licencia
ambiental al proyecto.””

Que, mediante el Auto No. 041 del 08 de abril de 2021, la Direccién de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible resolvio:

()

ARTICULO 1. Rechazar, por improcedente, el recurso de reposicion interpuesto por
e/ GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P., identificado con NIT 899.999.082-3, en
contra del Auto 308 del 23 de noviembire de 2020 “Por el cual se hace seguimiento a
las obligaciones establecidas en la Resolucion Ne. 2502 del 01 de diciembre de 2017,
modificada por la Resolucion No, 0991 del 05 de junio de 2018, mediante la cual se
efectud sustraccion definitiva y temporal un &rea de la Reserva Forestal del Rio
Magdalena, y se adoptan otras disposiciones, en el marco del expediente SRF 4367,
por tratarse de un acto administrativo de ejecucion.

ARTICULO 2.- Rechazar la solicitud presentada por el GRUPO ENERGIA BOGOTA
S.A. E.S.P, identificado con NIT 899.999.082-5, para condicionar la exigibilidad de las
obligaciones de compensacion establecidas en la Resolucion 2502 del 01 de diciembre
de 2017, modificada por la Resolucion 0991 del 05 de junio de 2018, a la expedicién
de actos administrativos por parte de otras autoridades ambientales.”

Que, el Auto No. 041 del 08 de abril de 2021, fue notificado a través del correo
electrénico notificacionesjudiciales@geb.com.co a la sefiora DAIRA CRISTINA
PAREDES HERNANDEZ en calidad de Representante Legal de la sociedad GRUPO

ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P., quedando debidamente ejecutoriado desde el dia 12
de abril de 2021.

Que, mediante el Auto de seguimiento No. 146 del 24 de mayo de 2022, la
Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible resolvio:

()

ARTICULO 1.- DETERMINAR LA VIABILIDAD TECNICA del predijo “El Castillo”
identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 321-13382, localizado en el
municipio de Simacota (Santander), para gue el GEB S.A. E.S.P., efectue su
adquisicion, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° de la Resolucion No.
2502 del 2017. '

PARAGRAFO 1° - El drea en mencion se encuentra definida en el Anexo No. 1, en el
cual se encuentran descritas las coordenadas de los vértices que forman la poligonal
con origen unico CTM12 y su materializacidn cartogréfica se aloja en el Anexo No. 2.
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ARTICULO 2.- REQUERIR al GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S. P.,
identificado con NIT 899.999.082-3, que dentro de un término maximo de seis (6)
meses, a partir de la notificacién de este auto, allegue el certificado de tradicién y
libertad del que acredite la adquisicién del predio “El Castillo” identificado con folio de
matricula inmobiliaria No. 321-13382.

ARTfCULO 3.- APROBAR el Plan de Restauracion presentado por el GRUPO DE
ENERGIA DE BOGOTA S5.A. E.S5.P. enn el marco de lo establecido el articulo 5° de Ia
Resolucion No. 2502 del 01 de diciembre de 2017.

PARAGRAFO. - El GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. deberd presentar
informes semestrales de seguimiento a la implementacion y desarrollo del Plan de
Restauracion, durante cinco (5) afios, incorporando indicadores, anélisis, resultados y
conclusiones, soportado en evidencias audiovisuales.

ARTICULO 4. - REQUERIR al GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P,
Identificado con NIT 899.999.082-3 que, en un término méximo de seis (6) meses a
partir de la notificacion de este auto, presente la propuesta de mecanismo legal de
entrega del predio “El Castillo”, a la entidad territorial o a la Corporacion Autéonoma
Regional de Santander (CAS), una vez culminado el plan de restauracion, en
cumplimiento del numeral 110 del articulo 5° de la Resolucién No. 2502 del 2017.

ARTICULO 5. - APROBAR el Plan de Rehabiﬁfgcién de las areas sustraidas
temporalmente, presentado por el GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., en el
marco de lo establecido el articufo 6° de la Resolucién No. 2502 del 01 de diciembre
de 2017.

PARAGRAFO 1°, — E/ GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. debera iniciar la
implementacion del plan de rehabilitacién dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término de la sustraccion temporal.

PARAGRAFO 2°, - I GRUPO DE ENERGIA DF BOGOTA S.A. E.S.P deberd presentar
informes semestrales de seguimiento al Plan de Rehabilitacion, durante tres (3) afios,
a partir de su implementacion, incorporando indicadores, analisis, resultados y
conclusiones, soportado en evidencias audiovisuales.

ARTICULO 6. - DECLARAR EL CUMPLIMIENTO del e;rtfculo 15° de la Resolucion
No. 2502 del 2017 por parte del GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.,
identificado con NIT 899.999,082-3.

ARTICULO 7. - REITERAR al GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.,
identificado con NIT 899.999.082-3 que, en cumplimiento del articulo 13° de la
Resolucidon No. 2502 del 2017, deberd informar la fecha de inicio de actividades
constructivas del area sustraida en el marco del proyecto "UPME 01 DE 2013. Disefios,
adquisicién de los suministros, construccién, operacién y mantenimiento de la
Subestacion Norte 500kV y la Linea de Transmisién Sogamoso - Norte — Tequendama
500kV - Primer Refuerzo de Red del Area Oriental”, con 15 dias de antelacién.

ARTICULO 8. -~ REQUERIR al GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.,
identificado con NIT 899.999.082-3, para que en el marco de lo dispuesto en el
paragrafo 1° del articulo 2° y en el articulo 129 de la Resolucion No. 2502 del 2017
allegue la constancia de ejecutoria del acto administrativo mediante el cual la autoridad
competente otorgd la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto gue motivé la
sustraccion de la Reserva Forestal del Rio Magdalena.”

Que, el Auto de seguimiento No. 146 del 24 de mayo de 2022, se notifico a trave:as
de correo electronico y el mismo quedd debidamente ejecutoriado a partir del dia
02 de junio de 2022, tal y ccmo obra en constancia dentro del expediente SRF 436.

Que a través de radicado VITAL No. 3500089999908222049 del dia 30 de
noviembre de 2022, el Grupo de Energia Bogotd procedid a radicar solicitud de
ampliaciér del plazo previsto en los articulos 20 y 49 del Auto No. 146 del 24 de ;
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mayo de 2022 y ademas acreditd el cumplimiento del articulo 8° del mismo Auto
No. 146.

Que a través de Poder otorgado mediante Escritura Publica No. 0082 del 12 de
enero de 2023 otorgada en la Notaria Once (11) del Circulo Notarial de Bogota,
ENLAZA GRUPO DE ENERGIA BOGOTA S.A.S E.S.P, en adelanta ENLAZA, actuara
como mandatario del Grupo Energia Bogota S.A. E.S.P.,, para todos los asuntos
asociados a la transmision de energia.

Que, la Direccidon de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, procedié a emitir el Auto No. 206 del 19 de
julio de 2024, por medio del cual se decidié una solicitud para modificar el plazo
establecido en la Resolucion No. 2502 del 01 de diciembre de 2017.

Que, en efecto, el citado auto resolvid lo siguiente:

“(...) ARTICULO 1. NEGAR la solicitud presentada por la entidad denominada
ENLAZA GRUPO DE ENERGIA BOGOTA S.A.S. E.S.P. "ENLAZA"” identificada con
NIT No. 89999982-3, para prorrogar los términos establecidos en Ilcs Articulos 20 y 40
del Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022.

ARTICULO 2. DISPONER la verificacion en terreno, por parte de funcionarios y/o
contratistas de este Ministerio, respecto del estado en el que se puedan llegar a
encontrar las dreas que en su momento fueron sustraidas de manera temporal, ello
por cuanto dichas dreas deberan ser reintegradas a la zona de reserva forestal. "

Que, el citado Auto se notifico a través de correo electrénico el dia 21 de agosto de
2024, quedando debidamente ejecutoriado desde el dia 22 de agosto de 2024.

Que, la razoén por la cual se procedid a emitir el Auto antes citado, mediante el cual
se nego la prorroga por haberse considerado en su momento la extemporaneidad,
obedecio a que la solicitud fue enviada a través de correo electrdnico, sin que
hubiese sido radicada a través de la plataforma VITAL, situacion que
posteriormente fue verificada, encontrando que las solicitudes fueron presentadas
en tiempo.

Que en jornada de atencion al publico realizada en las instalaciones del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible el dia 19 de septiembre de 2024, el apoderado
de la entidad ENLAZA manifesté haber enviado en tiempo los documentos
respectivos a través de los cuales estd solicitando; 1) Modificacion del plazo
otorgado para la sustraccién temporal de areas ubicadas en la Reserva Forestal del
Rio Magdalena y 2) Solicitud de ampliacion de! plazo previsto en los articulos 20 y
40 del Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022.

En tal sentido, desde el correo electronico MGVVARGAS@enlaza.red y con destino
al correo electrénico Hepinzon@minambiente.gov.co fueron enviados constancia
del radicado VITAL No. 3500089999908222049 del dia 30 de noviembre de 2022,
por medio del cual el Grupo de Energia Bogota procedié a radicar solicitud de
ampliacion del plazo previsto en los articulos 20 v 40 del Auto No. 146 del 24 de
mayo de 2022 y ademas acredité el cumplimiento del articulo 8° del mismo Auto
No. 146; asi como también constancia de envio del correo electronico del dia 15
de junio de 2023 dirigido a servicioalciudadano@minambiente.gov.co con el que se
solicitd modificacion del plazo otorgado para la sustraccién temporal.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitucion Politica de Colombia establece en sus articulos 8, 79 y 80,
que es obligacion del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nacion, adicionalmente, que es deber del Estado pianificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar, entre otros
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fines, su conservacién y restauracion, asi como proteger la diversidad e integridad
del ambiente.

Que a través del articulo 1° de la Ley 22 de 1959 y el Decreto 111 de 1959, se
establecieron con caracter de “Zonas Forestales Protectoras” y “"Bosques de
Interés General” las dreas de Reserva Forestal Nacional del Pacifico, Central, del
Rio Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serrania de los
Motilones, del Cocuy y de la Amazonia, para el desarrollo de la econémica forestal
y proteccion de los suelos, las aguas y la vida silvestre.

Que el literal c) del articulo 1° de la Ley 22 de 1959 dispuso:

"(...) Zonas de Reserva Forestal del Rio Magdalena, comprendida dentro
de los siguientes limites generales:

Partiendo de la confluencia del Rio Negro con el rio Magdalena, aguas
abajo de este dltimo hasta su confluencia con el rio Cafio Regla, y
siguiendo este rio y su subsidiario, el rio La Honda, hasta encontrar el
divorcio de aguas del rio Nechi con de alli hacia el Norte, hasta encontrar
el divorcio de aguas del rio Nechi con los afluentes del rio Magdalena y por
alli hasta la cabecera de la quebrada Juncal, siguiendo esta quebrada
hasta su confluencia con el rio Magdalena y bajando por ésta hasta
Gamarra; de alli al Este hasta la carretera Ocafia- Pueblo nuevo, se sigue
luégo por el divorcio de aguas de la Cordillera de las Jurisdicciones, hasta
el Paramo de Cachua y la cabecera del rio Pescado; por este rio abajo
hasta su confluencia con el rio Lebrija y de aili, en una linea recta hacia
Sur, hasta la carretera entre Vélez y Puerto Olaya; y de alli una linea recta
hasta la confluencia del Rio Negro con el rio Magdalena, punto de partida;

Que el articulo 210 del Decreto Ley 2811 de 1974 sefiala que:

"(..) Si en area de reserva forestal, por razones de utilidad publica o
interés social, es necesario realizar actividades econémicas que impliquen
remocion de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra
actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona
afectada debera, debidamente delimitada, ser previamente sustraida de
la reserva (...)”

Que el inciso segundo del articulo 204 de la Ley 1450 de 2011 establecio que:

"(...) en los casos en que proceda la sustraccion de las dreas de Reserva Forestal,
sea esta temporal o definitiva, la_autoridad ambiental competente impondra al
interesado en la sustraccion, las medidas de compensacion, restauracion y
recuperacion a que haya lugar, sin perjuicio de las que sean impuestas en virtud
del desarroflo de la actividad que se pretenda desarrollar en el Area sustraida.
Para el caso de la sustraccion temporal, las compensaciones se estableceran de
acuerdo con el area afectada” Subrayado fuera de texto.

Que el numeral 14 del Articulo 2 del Decreto Ley 3570 de 2011, sefialo a este
Ministerio la funcion de:

"14. Reservar y alinderar las areas que integran el Sistema de Parques Nacionales
Naturales; declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o
recategorizar las areas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y

funcionamiento”
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Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley 99 de 1993, el
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, es el organismo rector de la gesticn del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relaciéon de respeto y
armonia del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la ley, las
politicas y regulaciones a las que se sujetaran la recuperacion, conservacion,
proteccion, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente de la Nacion, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible.

Que el numeral 14 del articulo 2 del Decreto Ley 3570 de 2011, le reiterd al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la funcién sefialada en el numeral
18 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993 de declarar, reservar, alinderar, realinderar,
sustraer, integrar o recategorizar las areas de reserva forestal nacionales.

Por otra parte, en lo que respecta al radicado No. 2023E1044740 de fecha 26
de septiembre de 2023, el sefior EDUARDO ARTURO MONTEALEGRE AREVALO,
en calidad de Director de Sostenibilidad del Grupo Energia Bogotd S.A. E.S.P,
solicité pronunciamiento de ampliacion del plazo previsto en los articulos
Segundo y Cuarto del Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022, asi como
también de la solicitud de modificacion del plazo otorgado para la
sustraccion temporal de dreas ubicadas en la Reserva Forestal del Rio Magdalena
seguln el articulo Segundo de la Resolucion No. 2502 de 01 de 2017.

Finalmente, y en cuanto al radicado No. 2024E1028113 de fecha 06 de junio de
2024, el sefior EDUARDO ARTURO MONTEALEGRE AREVALO, reiterd la solicitud de
pronunciamiento por parte de esta Direccion sobre los articulos 2° y 40 del Auto
No. 146 del 24 de mayo de 2022, asi como también sobre la modificacion del plazo
otorgado para la sustraccion temporal de las areas ubicadas en la Reserva Forestal
del Rio Magdalena.

Sea lo primero advertir que el plazo contemplado en el paragrafo 1° del articulo 2°
de la Resolucion No. 2502 del 01 de diciembre de 2017, quedd supeditado al
término de ejecutoria del acto administrativo que otorgara la licencia ambiental.

Para el presente caso, el acto administrativo que otorgd dicha licencia esto es, la
Resolucion No. 00865 del 18 de mayo de 2021, expedida por |la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA, quedd ejecutoriada el dia 15 de junio de 2021,
fecha desde la cual se empezaron a contabilizar los veinticuatro (24) meses de la
sustraccion temporal, la cual bajo dicha situacién, tendria vigencia hasta el dia 15
de junio de 2023, fecha esta Ultima y en la que a través del correo electrénico
enviado desde el usuario de Magda G. Vargas G. quien actia como Profesional III
- Gerencia Ambiental de Enlaza - Grupo de Energia Bogotd y con destino al correo
electrénico servicioalciudadano@minambiente.gov.co se solicitd modificacion del
plazo otorgado para la sustraccion temporal, esto es, presentando la solicitud de
modificacion del plazo de la sustraccién temporal, solicitud que se realizd en
tiempo.

Ahora bien, con relacién a la peticion tendiente a modificar el plazo contemplado
en los articulos 29 y 49 del Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022, es necesario
tener presente que para el requerimiento que alli se establecié, se contemplé un
término de seis (6) meses para cada uno de los articulados.

El Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022, por medio del cual se establecieron las
obligaciones antes mencionadas, cobro ejecutoria a partir del dia 02 de junio de
2022, fecha desde la cual empezo a contabilizarse el término de los seis (6) meses,
finalizando dicho término el dia 02 de diciembre de 2022, encontrando que para
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el dia 30 de noviembre de 2022 y a través del radicado VITAL No.
3500089999908222049, esto es, antes de que feneciera el término estipulado,
se presentd solicitud de ampliacion del plazo previsto en los articulos 20 y 40 del
Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022.

Asi las cosas, se observa que la entidad denominada ENLAZA GRUPO DE ENERGIA
BOGOTA S.A.S. E.S.P "ENLAZA”, presentd la solicitud antes de que venciera el
término otorgado para la sustraccién temporal, el cual fue estipulado en el
paragrafo 1° del articulo 2° de la Resolucién No. 2502 del 01 de diciembre de 2017,
y por otra parte, no dejé vencer el término que se establecié en los articulos 20 y
40 del Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022., siendo por tanto, viable conceder la
respectiva prdérroga de la sustraccion temporal la cual fue establecida en el
paragrafo 1° del articulo 2° de la Resolucién No. 2502 del 01 de diciembre de 2017.,
como también viable la modificacion del plazo contemplado en los articulos 20 y 40
del Auto No. 146 del 24 de mayo de 2022, por haber sido solicitado dentro del
término legal oportuno para ello.

Que para el dia en el que vencia el término de la sustraccién temporal y a través
del correo electronico dirigido a la cuenta
servicioalciudadano@minambiente.gov.co se solicitdo modificacion del plazo
otorgado para la sustraccion temporal, solicitud dentro de la cual argumenté:

"(...) Con la presente, solicitamos la modificacién del Pardgrafo 1 del Articulo 2 de la
Resolucion 2502 de 2017, en el sentido de que se considere que el plazo en los gue se
autoriza la sustraccion temporal de las11, 63 hectdreas en la Reserva Forestal de Ley
Segunda Rio Magdalena para el proyecto en mencién, apliquen durante la ejecucién
de las actividades establecidas en la etapa constructiva del proyecto dentro
del drea de reserva forestal, y no 24 meses desde la ejecutoria de la Licencia
Ambiental otorgada para el proyecto UPME 01-2013 mediante la Resolucién 1326 de
2020”7,

Que, a su vez, respecto de la vigencia de las sustracciones temporales, el paragrafo
10 del articulo 3° de la Resolucién No. 1526 de 2012, norma que enmarcé el trdmite
administrativo desarrollado dentro del expediente SRF-00436, determind lo
siguiente:

"(...) La sustraccién temporal de las dreas de reserva forestal de que trata la presente
Resolucién no implica la sustraccién definitiva de la misma. Por tanto, en el acto
administrativo que efectua la sustraccion temporal se debe establecer el término de
duracion de la misma, el cual se podrd prorrogar por una sola vez a solicitud del
beneficiario, sin necesidad de informacion técnica adicional, siempre y cuando no varien
las condiciones que dieron origen a la sustraccién. Vencido ese término, la superficie
sustraida temporalmente, recobrara su condicién de drea de reserva forestal”.

Que si bien la Resolucion No. 1526 del 2012 fue derogada por la Resolucion No.
110 del 2022, el articulo 27 de esta ultima adoptdé un régimen de transicidon
conforme al cual "Los tramites relacionados con la sustraccion de reservas
forestales, iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma,
continuaran hasta su terminacion rigiéndose por las normas vigentes al momento
de iniciado el tramite (...)” (Subrayado fuera de texto)

Que en consecuencia con los dispuesto en la mencionada Resolucion No. 1526, el
paragrafo 1° del articulo 2° de la Resolucion No. 2502 del 01 de diciembre de 2017,
determiné que: "E/ término de la sustraccion temporal efectuada sera por
veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo
gue otorgue la licencia ambiental para la realizacion del proyecto "UPME 01 DE
2013, cuyo objeto consiste en los disefios, adquisicion de los suministros,
construccion, operacion y mantenimiento de la Subestacion Norte 500 kV y la Linea
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temporal, y se dictan otras disposiciones, en el marco del expediente SRF 436"

de transmisién Sogamoso - Norte -1 Tequendama 500 kV -Primer Refuerzo de Red
del Area Oriental”.

Que considerando lo anterior, y especialmente, el réegimen de transicion previsto
por el articulo 27 de la Resolucién No. 11C del 2G22, la solicitud de prorroga
presentada por ENLAZA GRUPQ ENERGIA BOGOTA, debe ser resuelta a la luz de la
Resolucion No. 1526 de 2012, norma vigente a momento de expedicion del auto
de inicio del tramite de sustraccién temporal.

Que con fundamento en lo antericr, esta Direccion considera pertinente prorrogar
por veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el término de vigencia de la sustraccion temporal efectuada
mediante el paragrafo 1° del articulo 2° de !a Resolucién No. 2502 del 01 de
diciembre de 2017, advirtiendo que esto nc implicara variaciones en las condiciones
que dieron origen a la sustraccion y que el término de vigencia de la sustraccion
sera prorrogado por una unica vez.

Que no obstante lo anterior, se indica al sclicitante, que la Direccion de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible otorgard a ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOFA la prorroga antes
mencionada, sin embargo, se reitera que se debe dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas mediante la Resolucién No. 2502 de! 0i de diciembre de
2017,

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la solicitud presentada a través de
radicado VITAL No. 3500089999908222049 el dia 30 de noviembre de 2022 se
realizd en tiempo, se ampliara el plazo previsto en los articulos 2° y 40 del Auto
No. 146 del 24 de mayo de 2022 en seis (06) meses los cuales contaran a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.

COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.

Que el numeral 18 del articulo 5° de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambijente, se reordena el Sector Publico encargado de la
gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambienta, SINA y se dictan otras disposiciones”
encargo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la funcién de sustraer las
reservas forestales nacionales.

Que el tercer paragrafo del articulo 204 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrolfo, 2010-2014" dispuso que las areas de reserva
forestal establecidas por el articulo 1° de la Ley 22 de 1959 y las demas del orden
nacional, unicamente podran ser objeto de sustraccion por parte del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -0 la entidad que haga SuUS veces, con
base en estudlos técnicos, econdmicos, soc'ales y ambientales.

Que el numeral 14 del articulo 2° del Decrete E_ey 3570 de 2011 “Por el cual se
modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible” reiterd la funcion, a carge del Ministerio de Ambiente y Desarroilo
Sostenible, para sustraer las areas de reserva forestal nacionales.
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Que con fundamento en el literal f) del articulo 32 de la Ley 489 de 1998, conforme
al cual las entidades y organismos de la Administracion Publica podran aplicar
mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la funcién administrativa, el
presente acto administrativo sera publicado en la pagina web de este Ministerio.

Que, mediante Resoluciéon No 0657 del 17 de julio del 2023, la Ministra de Ambiente
y Desarrollo Sostenible delego en la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos la funcion de sustanciar y suscribir todos los actos administrativos
relacionados con el tramite de sustraccion de reservas forestales del orden
nacional, a excepciéon de aquellos que decidan de fondo las solicitudes de
sustraccion.

Que, en mérito de lo expuesto, la Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

DISPONE

Articulo 1. PRORROGAR por una Unica vez y por el término de veinticuatro (24)
meses, los cuales comenzaran a contabilizarse a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, la sustraccion temporal que fue decretada mediante el
paragrafo 1° del articulo 29 de la Resolucion No. 2502 del 01 de diciembre de 2017.

Paragrafo. - Una vez finalizado el término anterior, las areas sustraidas
temporalmente recobraran su condicion de Reserva Forestal dei Rio Magdalena.

Articulo 2. ADVERTIR a ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA, que de conformidad
con el paragrafo 20 del articulo 3° de la Resolucion No. 1526 del 2012, la
sustraccion temporal solo tiene efectos para el desarrollo de la actividad que la
motiva.

Articulo 3. PRORROGAR por el término de seis (06) meses, los cuales
comenzaran a contabilizarse a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, las obligaciones dispuestas en los articulos 2° y 40 del Auto No. 146
del 24 de mayo de 2022.

Articulo 4. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la entidad denominada ENLAZA GRUPO DE ENERGIA
BOGOTA S.A.S. E.S.P. con NIT No. 899999082-3, a traveés de su representante legal
0 quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en los articulos 67 al 69
y 71 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Cddigo de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo”.

Articulo 5. PUBLICAR el presente acto administrativo en la pagina web del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Articulo 6. RECURSOS. Contra este acto administrativo de ejecucidén no procede
ningun recurso de conformidad con el articulo 75 de la Ley 1437 del 18 de enero
de 2011 “Por la cual se expide el Cédigo de Procedrmrento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C. a los j 2 NOV 2024

ADRIANA RIVERA BRUS
Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios c05|§t'em|cos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

.. -

Broyertos Milton Pinzén / Abogado contratista GGIBREN de la DBBSE 2=

Reviso: Francisco Javier Lara / Abogado contratista GGIBRFN de |la DBBSE froie T latas

Aprobo: Luz Stella Pulido Pérez / Coordinadora GGIBRFN de la DBBSE{/#{-

Auto: “Por medio del cual se procede a resolver la solicitud de prorroga del término de
sustraccion temporal, y se dictan otras disposiciones, en el marco del expediente SRF 4

Expediente SRF 00436

Solicitante: ENLAZA GRUPO DE ENERGIA BOGOTA S.A.S. E.S.P.

Proyecto: Proyecto "UPME 01 de 2013, cuyo objeto consiste en los disefios, adquisicion de los

suministros, construccion, operacién y mantenimiento de la Subestacion Norte 500 kV
y la Linea de transmision Sogamoso - Norte - Tequendama 500 kV - Primer Refuerzo
de Red del Area Oriental y para la implementacion de un (1) campamento, dos (2)
centros de acopio y once (11) plazas de tendido. ¢
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