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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad a la función que tiene de “dirigir y coordinar 
el proceso de planificación y ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades 
integrantes del Sistema Nacional Ambiental - SINA”, establecida por la Ley 99 de 1993 numeral 4 del artículo 
5, promoviendo a su vez una planeación y presupuestación territorial que se rige por el uso eficiente y 
transparente de los recursos públicos y estableciendo una relación directa entre el gasto, los bienes y servicios 
entregados a la ciudadanía1, genera a través de la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial – DOAT – 
SINA el presente informe de avance en la ejecución de los Planes de Acción Cuatrienales – PAC, de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – CAR, el cual contiene el producto de la 
consolidación, revisión y análisis de los informes de gestión reportados por la Corporaciones para la vigencia 
2023, los cuales fueron recibidos antes del 28 de febrero de 2024 conforme la norma. 

Vinculado a lo expuesto, y ante la relevancia que tienen las CAR en la gestión ambiental y en el desarrollo 
sostenible del país como entidades encargadas de ejecutar la política ambiental como máxima autoridad en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ambiente), cobra especial importancia el 
seguimiento al avance del PAC como instrumento de gestión debido a que permite priorizar las actividades 
alrededor de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo – PND, así como, otros compromisos sectoriales, 
facilitando el seguimiento y evaluación de los objetivos de gobierno2, atendiendo al seguimiento que ejerce la 
dirección en el marco del cumplimiento de las nombradas funciones enmarcadas en los Planes de Acción 
Cuatrienal – 2020 – 2023, de conformidad al Decreto 1200 de 2004, compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

Como resultado de lo anterior, el presente informe se construyó a partir de la información base reportada por 
las treinta y tres (33) Corporaciones a través de los informes anuales de avance de ejecución de los planes de 
acción de la vigencia 2023, en cumplimiento a lo normado por el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 
(compiló el artículo 12 de Decreto 1200 de 2004) y el artículo 9º de la Resolución 677 de 2016. En consecuencia, 
en este informe se analizan los resultados correspondientes al cumplimiento de las metas contempladas en los 
planes de acción, así como, los compromisos presupuestales. En este sentido, la DOAT-SINA consolidó la 
información mediante tablas y gráficos, con el fin de brindar información clara, generando datos clave para la 
toma de decisiones, que permita a los involucrados en la gestión de la inversión pública mejorar sus niveles de 
eficiencia en el cumplimiento de las proyecciones efectuadas en los Planes de Acción 2020 – 2023. 

Es así, que el documento se compone de siete (7) capítulos, el primero sintetiza el marco normativo que rige la 
planificación ambiental y los mecanismos de evaluación y seguimiento; un segundo capítulo con la descripción 
del proceso metodológico aplicado para la consolidación y análisis de información; el tercer capítulo presenta 
los resultados del avance acumulado en el primer semestre del 2023 para cada una de las Corporaciones, a 
partir de lo cual, se estima un promedio nacional en la ejecución de los planes de acción para la vigencia 2023, 
obteniendo para la vigencia de estudio avances del 87,20% y 59,56% en el componente físico y financiero 
respectivamente; se da continuidad con un cuarto capítulo en el que se analiza el avance por los nueve (9) 
programas de inversión pública establecidos por el Departamento Nacional de Planeación – DNP para el sector 
Ambiente, desde una perspectiva regional considerando la clasificación territorial dada por los ocho (8) pactos 
territoriales del PND 2018 – 2022; posteriormente se realiza el análisis de avance en la ejecución de ingresos 

 
1 Manual de procedimientos para la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia.2023 
2 Guía para la formulación y seguimiento al plan de acción institucional. Minambiente 2022.p9 
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y gastos y se concluye el documento con un capítulo de recomendaciones, generadas a partir de las situaciones 
evidenciadas en el proceso de revisión 

1 MARCO NORMATIVO 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, establece la obligación del Estado Colombiano de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

La Ley 99 de 1993, crea el Sistema Nacional Ambiental - SINA y establece en cabeza del Ministerio la función 
de coordinarlo, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares 
en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación.  

El Título VI de la citada Ley, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y están encargadas de ejecutar las políticas, planes, programas 
nacionales en materia ambiental definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, la Política 
Nacional Ambiental, así como, con los instrumentos de planificación ambiental regional.  

En desarrollo de lo anterior, se expide por el Gobierno Nacional el Decreto 1768 de 1994, compilado por el 
Decreto 1076 de 2015, en el que se establece que la planificación ambiental es la herramienta prioritaria y 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible y para garantizar la continuidad de las acciones, la cual deberá realizarse de manera armónica y 
coherente con los planes regionales y locales. Para tal fin, las Corporaciones elaborarán planes y programas a 
corto, mediano y largo plazo (Decreto 1076 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015. 

Vinculado a esto, la Planificación Ambiental fue reglamentada por el Decreto 048 de 2001 y ajustada mediante 
el Decreto 1200 de 2004, actualmente vigente y compilado en el Decreto Único del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, el cual considera que las CARs pertenecen al Sistema Nacional Ambiental y que, en 
tal virtud, deben obedecer a una misma Política, por lo cual sus mecanismos de planificación, ejecución y control 
deben ser armónicos, coherentes y homogéneos entre sí, de tal forma que permitan hacer el seguimiento y 
evaluación integral de la Política Ambiental Nacional. 

Dicho lo anterior, dentro del ámbito de las funciones que le corresponden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Minambiente), específicamente referidas a la coordinación de los procesos de planificación de las 
entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA, se han venido optimizando los instrumentos de planificación 
y seguimiento que orientan la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 
En este sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.6.2.1 del Decreto 1076 de 2015, para el 
desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las CARs deben contar 
con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, el Plan de Acción Cuatrienal - 
PAC y el Presupuesto anual de rentas y gastos. 

A su vez, el PGAR conforme lo indica la citada norma en su artículo 2.2.8.6.3.1, “es el instrumento de 
planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores 
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regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones”, instrumento 
que tiene una vigencia mínima de 10 años y su formulación se hace de manera coordinada con los 
representantes de los diferentes sectores sociales y económicos de la región. 

Por otra parte, el PAC, concreta el compromiso institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible para el logro de los objetivos y metas planteados en el PGAR, para el periodo institucional, 
en virtud de lo cual recoge el proceso de planeación de mediano plazo de las Corporaciones, e implementa, en 
relación con sus competencias, y concreta el compromiso institucional, para avanzar en el logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible y metas planteados en el proceso de Planeación Estratégica Ambiental Regional de 
largo plazo, previstos en el PGAR. 

Este instrumento tiene dentro de sus componentes el Plan Financiero, que contiene las fuentes, los mecanismos 
de articulación de recursos, el mejoramiento en la eficiencia de los recaudos especificando con base en ello la 
proyección de los ingresos para el cuatrienio a partir del cual se hace la asignación de recursos por programas 
y proyectos para cada año. En él se definen las acciones e inversiones que se ejecutarán en el área de 
jurisdicción de la Corporación, en el respectivo periodo institucional, de conformidad con la normatividad vigente 
en la materia. 

Al PAC, lo complementan, como instrumentos de planeación de corto plazo para la correspondiente vigencia 
fiscal, el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos y el Plan Operativo de Inversiones. Con el fin de asegurar la 
articulación entre estos instrumentos de planificación, el artículo 2.2.8.6.4.13 del Decreto 1076 de 2015, 
establece que: “El Presupuesto Anual de la Corporación Autónoma Regional, deberá guardar concordancia con 
el Plan de Acción Cuatrienal”. 

A efecto de hacer un seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la planificación ambiental el artículo 
2.2.8.6.5.3 del citado Decreto (Decreto 1200 de 2004, artículo 11) establece que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “(...) establecerá mediante resolución los indicadores mínimos de referencia para que las 
Corporaciones Autónomas Regionales evalúen su gestión, el impacto generado, y se construya a nivel nacional 
un agregado para evaluar la política ambiental”. 

En el mismo contexto, de conformidad con el artículo 2.2.8.6.5.4 del mismo Decreto (Decreto 1200 de 2004, 
artículo 12) “(...) los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible tienen como obligación la de presentar informes periódicos ante el Consejo Directivo de la 
Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos 
del Plan de Acción Cuatrienal y semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de ejecución 
del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previamente aprobado por el 
Consejo Directivo (…)”. Adicionalmente, la resolución 667 de 2016 en su artículo 9, consolidó la periodicidad 
del envío de los informes de avance realizada por el Director General de la Corporación al Minambiente, donde 
se precisa por su parte, que los informes anuales deberán ser presentados con corte a 31 de diciembre de cada 
año, y deberán ser enviados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes del 28 de febrero de la 
vigencia siguiente.   

A partir de la información enviada por las Corporaciones atendiendo los formatos definidos por el Minambiente, 
junto con la metodología establecida para su conformación con base en los diferentes ejercicios que ha 
desarrollado el Ministerio para tal fin, entre ellos las diferentes actualizaciones de los “Referentes Generales 
para la Estructuración del Informe de Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible”, del 2008 y 2017 con la finalidad de integrar todo lo concerniente a la presentación del informe 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Avance de ejecución de Plan de Acción Cuatrienal de las 
Corporaciones 
Vigencia 2023  

Proceso: Gestión del Desarrollo Sostenible 
Versión: 01 Vigencia: DD/MM/AAAA Código: F-E-SIG-41: V3 

  

F-E-SIG-41:V3 
Página 9 | 60 

 

respecto de los principales aspectos para abordar información contenida en los mismos, tanto en el informe 
anual como el semestral presentado parte las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).  En estos procesos, se adelanta el seguimiento y 
verificación de la gestión de las Corporaciones y la sujeción a la política ambiental y se hace un análisis de la 
coordinación en la gestión a nivel nacional en materia de planeación ambiental, así como, los avances en la 
gestión establecida en los instrumentos de planificación. 
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2 METODOLOGÍA  

De conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la resolución 667 de 2016 el informe de avance de ejecución 
del plan de Acción Cuatrienal y el reporte de los Indicadores Mínimos de Gestión con corte a 31 de diciembre 
de 2023, deberán ser enviados por el Director General de cada corporación al Minambiente antes del 28 de 
febrero de 2024, posterior a la aprobación por parte del Consejo Directivo. Así mismo, en el artículo 10 se indica 
que el contenido mínimo de estos informes, (. . .) “Deberá dar cuenta del avance semestral de las metas 
previstas en el Plan de Acción Cuatrienal, medidas a partir de los indicadores establecidos para la medición de 
cada uno de los proyectos, así como del comportamiento del presupuesto anual de rentas y gastos”.  

Una vez recibidos los informes de ejecución de la vigencia 2023, desde el Minambiente se procede a realizar 
la verificación de contenidos acorde a lo indicando a través de las comunicaciones del Ministerio con radicado 
31042023E4000182 y 31042023E4000182 de 2023 y 2024 respectivamente, una vez confirmado que se 
recibieron todos los documentos y archivos solicitados se procede con la revisión de contenidos (Figura 1). 
Cabe reiterar que toda la información que refleja este informe consolidado proviene del informe integral remitido 
por cada Corporación, por lo cual es su estricta responsabilidad. 

Figura 1. Distribución regiones PND 2019 -2022. 

 

Nota. Elaboración por la DOAT-SINA Minambiente.  
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Figura 2. Contenido informe avance PAC. Art. 10 Res. 667 de 2016 

 
Nota. Elaboración por la DOAT-SINA con base en la Resolución 667 de 2016.  

Los criterios de revisión de los informes de ejecución anual del Plan de Acción Cuatrienal, incluyen: 

Figura 3. Criterios de revisión de avance PAC. 

 
 

Producto de la revisión realizada, se emiten desde la DOAT-SINA observaciones por parte de del Ministerio de 
Ambiente dirigidas a los directores con el fin de que realicen las revisiones, ajustes o aclaraciones 
correspondiente (ver Figura 3). Concluido el proceso de verificación, se inicia la consolidación de información 
por región conforme a la distribución territorial de los ocho (8) pactos territoriales definidos en el PND 2019 -
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2022 (ver Figura 4) para cada uno de los nueve (9) programas de inversión pública del sector ambiente3 y los 
grupos de IMG.  

Figura 4. Programas de inversión Pública para el sector ambiente DNP. 

 

Nota. De Minambiente con base en DNP, 2021.  

Finalmente, con la información consolidada se hace el análisis del avance en el cumplimiento de metas físicas 
y financieras, así como, los aportes a los programas de inversión pública del sector ambiente a nivel nacional y 
regional. Adicional a esto, se presente el análisis presupuestal donde se compara la información de los informes 
de ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 2023 enviados por las Corporaciones al Ministerio de Ambiente 
con los reportes realizados por estas al ente de control a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP y al Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF Nación. 

 

 
3 Respuesta DNP a consulta Programas de Inversión Pública en Corporaciones Autónomas Regionales N° 
20214361157821  
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3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE LA VIGENCIA 2023 

Consecuente al reporte llevado a cabo por las Corporaciones a esta cartera Ministerial antes del 28 de febrero 
de 2024, donde se recibieron los informes de avance en la ejecución de las metas planteadas para la vigencia 
2023 en los Planes de Acción de conformidad con el artículo 9 de la Resolución 667 de 2016, informes que 
fueron objeto de observaciones enviadas a los correspondientes directores de las CAR por parte del 
Minambiente, y de los cuales se reciben los ajustes que fueron validados. 

Entendiendo a su vez, el avance físico como la recepción del producto programado dentro del plan de acción, 
y el avance financiero como el avance en la obligación del presupuesto apropiado, en donde la obligación es la 
consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento total o parcial de los compromisos adquiridos equivalentes 
al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago. De lo anterior, 
se desarrolla el consolidado nacional y regional que se presenta a continuación. 

4 CONSOLIDADO NACIONAL 

 Figura 5. Consolidado Nacional físico y financiero. 
 

En el marco nacional, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible 
presentaron un avance promedio en la ejecución 
física del 87,20% que da cuenta del cumplimiento de 
las metas conforme a lo programado en cada una de 
las acciones operativas de los programas y 
proyectos contenidos en los Planes de Acción, y 
consolida los resultados de la ejecución, por otra 
parte, la ejecución financiera obtuvo el 59,56% lo que 
representa la obligación frente al presupuesto 
apropiado en la respectiva vigencia. 
 
De lo anterior, es de destacar a la CDMB logró un 
avance físico del 100%, por otra parte,19 
Corporaciones indicaron tener un avance superior al 
90%, sin embargo, la CSB y CODECHOCO fueron 
quienes menor ejecución física tuvieron con 55% y 
30% respectivamente. Por su parte, 
CORPOCHIVOR y CDMB fueron las Corporaciones 
que mayor avance financiero tuvieron con 96,45% y 
92,37% respectivamente, de la misma forma, 7 
Corporaciones reportaron avance entre el 70 y 90%, 
no obstante, es de indicar que CARDIQUE fue la 
Corporación con más bajo avance financiero con 
21,88%. 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 
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4.1 Consolidado nacional por Programa de Inversión Pública –PIP 

En la figura 5 se aprecia el avance físico y financiero por cada uno de los proyectos de inversión pública citados 
en la figura 4, de donde destaca que las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible 
lograron un avance físico y financiero promedio superior al 75% y 54% respectivamente, en los nueve PIP del 
sector ambiente a través de 586 proyectos asociados. Destacando que, el programa de Gestión Ambiental y el 
de Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos alcanzaron un avance físico del 95% 
y 95,48% financiero. Mientras que, el programa de Gestión de la información y el conocimiento ambiental y el 
programa de Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, lograron un 
avance financiero del 76,81% y físico de 70,74%  

Figura 6. Avance físico y financiero por PIP. 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

De otra parte, en la figura 6 se presenta la destinación de recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible en relación con proyectos de inversión pública, evidenciando a su vez el número de 
proyectos asociados por cada uno. En consecuencia, las Corporaciones destinaron mayores recursos para el 
programa de gestión integral del recurso hídrico con un valor de $1.354.108 millones de pesos de los cuales 
obligaron $550.868 millones, en segundo lugar, se encontró el programa de Conservación de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos con una destinación de $419.819 millones, de los cuales se obligaron $252.478, 
de la misma forma, el tercer programa con mayores recursos fue el de Ordenamiento Ambiental Territorial con 
$330.173 millones de los cuales se obligaron $175.336 millones de pesos (Ver figura 6).  
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Figura 7. Destinación de recursos de las CAR por PIP. 

 

Nota. Valores dados en millones de pesos 

 

5 CONSOLIDADO REGIONAL  
  
El Avance reportado por las Corporaciones no presenta un equilibrio entre estas dos mediciones lo que puede 
indicar que para algunos reportes el cumplimiento en el avance puede estarse reportando el perfeccionamiento 
de los procesos contractuales. Por su parte, el avance físico promedio de las regiones fue de 84,1%, donde las 
regiones de Santanderes, Llanos, Centro y Caribe se encuentran por encima de este promedio, mientas que la 
Amazonia fue la región con menor ejecución en la vigencia 2023 del Plan de Acción -Cuatrienal (ver figura 7). 
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Figura 8. Avance físico por región. 

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

Las corporaciones destinaron $335.231 millones de los cuales obligaron $229.800 millones, es decir un avance 
financiero promedio del 65%, donde regiones como Centro, Amazonia, Caribe y Orinoquia se hallan por debajo 
de este promedio nacional con 49%, 46%, 58% y 57% respectivamente, mientras que la región insular fue la 
que más se destacó con un avance del 87% del compromiso de los recursos destinados. 

Figura 9. Avance financiero por región. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 
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5.1 Programa 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos 

Los recursos destinados para este programa fueron de $185.108 millones de los cuales se logró comprometer 
el 74%, donde la región que más recursos destino fue Centro con $53.364 millones, de los cuales obligo $39.248 
millones, mientras que la región insular fue la que menos logro avanzar en la ejecución financiera con un 49% 
de los recursos apropiados.  

Figura 10. Destinación de recursos PIP 3201. 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

En atención a lo anterior, se tiene que once (11) Corporaciones reportaron un 100% de ejecución física, pero 
tan solo dos de estas lograron la ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa que fueron 
CORPOCHIVOR y CARDIQUE, mientras la Corporación con mayor número de proyectos asociados a este 
programa fue CORPOBOYACA con ocho (8), finalmente, CARSUCRE reporta un avance físico del 91% pero 
cero (0) en su ejecución financiera. 

Tabla 1. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3201. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CORPOGUAVIO 100% 70% 1 CRA 95% 60% 7 
CORPORINOQUIA 100% 70% 2 CVC 95% 86% 2 
CORTOLIMA 100% 60% 1 CARDER 94% 49% 3 
CAM 100% 62% 3 CORPOBOYACA 94% 73% 8 
CORPOCHIVOR 100% 100% 2 CORPOCESAR 94% 65% 6 
CORPONOR 100% 67% 7 CRQ 93% 61% 6 
CORPONARIÑO 100% 78% 5 CSB 93% 82% 3 
CORPOURABA 100% 51% 2 CORALINA 92% 49% 2 
CVS 100% 85% 7 CRC 92% 61% 6 
CARDIQUE 100% 100% 4 CARSUCRE 91% 0% 3 
CDMB 100% 92% 1 CAS 88% 91% 2 
CORNARE 98% 98% 1 CORPOCALDAS 88% 57% 2 
CORMACARENA 98% 93% 6 CORPAMAG 86% 45% 6 
CAR 96% 79% 2 CDA 84% 86% 2 
CORPOGUAJIRA 95% 64% 5 CORPOAMAZONIA 50% 65% 1 
Total programa 95% 69% 108     

Fuente: Corporaciones – informes de avance PAC 2023. 
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5.2 Programa 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

Para este programa, de los $419.819 millones se logró obligar el 60,81%, donde la región que más recursos 
destino fue Caribe con $132.525 millones de los cuales obligo $69.561 millones equivalente al 60,43%, por otro 
lado, la región Llanos fue la que más logro avanzar en la ejecución financiera con un 86,1% de los recursos 
apropiados. Por el contrario, las regiones que menos recursos apropiaron en relación con el programa fueron 
el Eje Cafetero y Antioquia con 37,93% de los recursos apropiados para este programa. 

Figura 11. Destinación de recursos PIP 3202. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporaciones – informes de avance PAC 2023. 

Por lo anterior, se tiene que veinticinco (25) de las treinta y tres (33) Corporaciones  reportaron haber ejecutado 
este programa, de las cuales seis (6) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero ninguna de estas 
logrón la ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa, mientras la Corporación con mayor 
número de proyectos asociados a este programa fue CARSUCRE con diez (10), logrando una ejecución física 
y financiera del 65% y 64% respectivamente, finalmente, CSB reporta un proyecto con un avance físico y 
financiero del 0% (ver tabla 2).  

Tabla 2. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3202. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CAM 100% 70% 3 CORPOMOJANA 84% 54% 4 
CARDIQUE 100% 67% 3 CORPOGUAJIRA 81% 45% 2 
CORMACARENA 100% 86% 4 CAR 81% 47% 3 
CORPOGUAVIO 100% 57% 2 CORPOBOYACA 78% 59% 7 
CORTOLIMA 100% 62% 1 CORPOURABA 68% 38% 7 
CVS 100% 72% 6 CARSUCRE 64% 65% 10 
CORPONOR 99% 67% 6 CORPOCHIVOR 61% 64% 3 
CVC 98% 83% 4 CORALINA 48% 86% 1 
CORPOCESAR 96% 49% 6 CORPOAMAZONIA 41% 51% 3 
CRA 96% 82% 4 CODECHOCÓ 20% 63% 5 
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Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CRC 93% 61% 8 CDA 6% 25% 2 
CORPAMAG 92% 53% 4 CSB 0% 0% 1 
CAS 90% 80% 2     

        
Total general 79% 61% 101     

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

5.3 Programa 3203 - Gestión integral del recurso hídrico 

En este programa la región que más avanzo en la ejecución física y financiera fue Llanos con el 98,67% y 
74,73% respectivamente, mientras que Amazonia avanzó un 44% y 53,9% física y financieramente. De los 
$1.354.108 millones destinados para este programa se logró obligar el 40,68%, donde la región que más 
recursos destino fue Centro con $1.015.895 millones, lo que representa el 75% de los recursos del programa, 
sin embargo, esta región obligo $360.811 millones, siendo la que menos logro una ejecución presupuestal con 
un 36%, mientras que la región Santanderes fue la que más logro avanzar en la ejecución financiera con un 
79% de los recursos apropiados. 

Figura 12. Destinación de recursos PIP 3203. 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

, Para este programa se tienen que treinta (30) de las treinta y tres (33) Corporaciones  con reporte haber 
ejecutado este programa, de las cuales cinco (5) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero ninguna 
de estas logró la ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa tan solo COROCHIVOR 
reporto un avance superior al 95%, mientras la Corporación con mayor número de proyectos asociados a este 
programa fue la CAR con ocho (8) logrando una ejecución física y financiera del 83 y 49 por ciento 
respectivamente, finalmente, CDA reporta un proyecto con un avance físico del cien por ciento (100%) pero con 
un avance financiero del cero (0%) por ciento. 
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Tabla 3. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3203. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CORPOGUAVIO 100% 88% 1 CARSUCRE 87% 59% 5 
CORPOCHIVOR 100% 97% 1 CORALINA 84% 64% 1 
CORNARE 100% 67% 3 CORPOGUAJIRA 84% 46% 2 
CDA 100% 0% 1 CAR 83% 49% 8 
CORPOMOJANA 100% 48% 2 CORPOCALDAS 82% 70% 2 
CORPOURABA 99% 41% 4 CORPOBOYACA 81% 50% 6 
CARDER 99% 46% 1 CARDIQUE 80% 81% 3 
CORMACARENA 99% 75% 3 CORPOCESAR 80% 47% 1 
CVC 98% 69% 3 CORANTOQUIA 77% 62% 2 
CVS 98% 81% 3 CAS 54% 63% 1 
CAM 95% 81% 2 CDMB 50% 93% 2 
CRA 93% 74% 6 CRC 44% 63% 3 
CORPONARIÑO 93% 69% 4 CORPAMAG 34% 17% 2 
CORPONOR 90% 91% 5 CORPOAMAZONIA 25% 72% 3 
CORTOLIMA 90% 44% 1 CSB 25% 3% 1 
Total general 83% 63% 82     

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

5.4 Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental 

Para este programa, las regiones que más avanzaron en la ejecución física fue Eje Cafetero y Antioquia con el 
100% y avance financiero del 76,62%, de la misma forma, la región Insular logró un avance físico del 69% y 
financiero del 100%. De otro lado, las corporaciones de la región amazonia reportan que poseen proyectos 
asociados a este programa, sin embargo, estos no poseen avance físico ni financiero. Así pues, de los 
$1.354.108 millones destinados para este PIP, la región que más recursos destino fue Centro con $64.722 
millones, lo que representa el 70% de los recursos del programa, sin embargo, esta región obligo $39.895 
millones el 66,78%, mientras que las regiones Insular y Caribe fueron las que más lograron avanzar en la 
ejecución financiera con un 100% y 95,47% respectivamente. 

Figura 13. Destinación de recursos PIP 3204. 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 
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Se tiene que veintiún (21) de las treinta y tres (33) Corporaciones reportaron haber ejecutado este programa, 
de las cuales trece (13) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero tan solo dos de estas logrón la 
ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa. Adicionalmente, las Corporaciones con mayor 
número de proyectos asociados a este programa fueron CORPONOR y CODECHOCO con cuatro (4), 
finalmente CDA reporta un proyecto con un avance físico y financiero del cero 0%. 

Tabla 4. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3204. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CAM 100% 91% 1 CVS 100% 100% 2 
CAS 100% 99% 1 CORPOBOYACA 100% 61% 3 
CDMB 100% 77% 1 CAR 91% 59% 3 
CORPAMAG 100% 85% 1 CORMACARENA 91% 64% 1 
CORPOCESAR 100% 99% 2 CORPOGUAJIRA 88% 83% 1 
CORPOGUAVIO 100% 97% 1 CARDIQUE 86% 99% 1 
CORPONARIÑO 100% 42% 1 CORPONOR 81% 94% 4 
CORPOURABA 100% 77% 1 CORALINA 69% 100% 2 
CORTOLIMA 100% 53% 1 CODECHOCÓ 25% 61% 4 
CSB 100% 99% 1 CDA 0% 0% 1 
CVC 100% 71% 2     

        
Total general 83% 77% 35     

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

5.5 Programa 3205 - Ordenamiento ambiental territorial 

En este programa la región que más avanzo en la ejecución física fue Santanderes con el 100% y con un 
avance financiero del 67,68%, mientras la región Insular posee el mayor avance financiero con el 96,39% y un 
físico del 62%. De los $330.173 millones destinados para este programa, se logró obligar $175.336 millones, 
donde la región que más recursos destino fue Santanderes con $85.554 millones, lo que representa el 25,9% 
de los recursos del programa, sin embargo, esta región obligo $42.375 millones equivalente al 67,68%, mientras 
que las regiones Insular y Llanos fueron las que más lograron avanzar en la ejecución financiera con un 96,39% 
y 92,92% respectivamente 

Figura 14. Destinación de recursos PIP 3205. 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 
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En el marco de lo anterior, se tiene que veintidós (22) de las treinta y tres (33) Corporaciones reportaron haber 
ejecutado este programa, de las cuales nueve (9) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero tan 
solo tres (3) de estas logrón la ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa, mientras que 
las Corporaciones con mayor número de proyectos asociados a este programa fueron la CVC y CRA con seis 
(6) y cinco (5) respectivamente, finalmente, la Corporación con menor avance físico fue la CSB con el cincuenta 
(50%) y en avance financiero la CDA con un cuatro (4%) .. 

Tabla 5. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3205. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CAM 74% 49% 4 CORPONOR 100% 98% 1 
CORMACARENA 91% 93% 2 CORALINA 62% 96% 1 
CAR 87% 63% 2 CDA 92% 4% 4 
CORPAMAG 87% 17% 4 CORPOAMAZONIA 83% 43% 3 
CORPOGUAJIRA 89% 46% 2 CAS 100% 13% 1 
CORPOGUAVIO 100% 27% 1 CVS 100% 100% 4 
CRA 100% 72% 5 CORPOCESAR 87% 79% 3 
CVC 96% 66% 6 CSB 50% 26% 2 
CORPOBOYACA 99% 0% 4 CARDIQUE 100% 100% 1 
CRC 57% 66% 2 CORTOLIMA 100% 89% 1 
CORPOCHIVOR 100% 100% 1 CDMB 100% 92% 1 

        
Total general 89% 55% 55     

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023.  

5.6 Programa 3206 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima 

Las regiones que más avanzaron en la ejecución física fueron Insular, Llanos y Santanderes con el 100%, 
mientras que en el avance financiero la que logro obligar el 100% de los recursos apropiados fue la Insular, 
finalmente, la que menos avanzó tanto física como financieramente fue Amazonia con 75,25 y 59,40% 
respectivamente. De la misma forma, de los $133.755 millones destinados para este programa se logró obligar 
$83.662 millones, donde la región que más recursos destino fue Pacificó con $51.593 millones, lo que 
representa el 38,6% de los recursos del programa, sin embargo, esta región obligo $35.303 millones equivalente 
al 72,13%, por otro lado, las regiones Insular y Santanderes fueron las que más lograron avanzar en la ejecución 
financiera con un 99,78% y 78,38% respectivamente. 
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Figura 15. Destinación de recursos PIP 3206. 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

En atención a lo anterior, se tiene que veintidós (22) de las treinta y tres (33) Corporaciones reportaron haber 
ejecutado este programa, de las cuales nueve (9) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero tan 
solo tres (3) de estas logrón la ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa. Adicionalmente, 
las Corporaciones con mayor número de proyectos asociados a este programa fueron la CVC y CRA con seis 
(6) y cinco (5) respectivamente, finalmente, la Corporación con menor avance físico fue la CSB con el cincuenta 
(50%) y en avance financiero la CDA con un cuatro (47%) por ciento. 

Tabla 6. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3206. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CAM 95% 18% 1 CORALINA 100% 100% 1 
CORMACARENA 100% 66% 1 CDA 67% 47% 3 
CAR 92% 49% 3 CORPOAMAZONIA 100% 95% 1 
CORPAMAG 60% 28% 2 CAS 100% 99% 1 
CORPOGUAJIRA 100% 32% 1 CARSUCRE 88% 96% 2 
CORPOGUAVIO 100% 26% 1 CORPOCESAR 100% 50% 3 
CRA 100% 34% 3 CVS 100% 83% 12 
CVC 97% 73% 2 CSB 100% 100% 1 
CORPOBOYACA 100% 75% 1 CORPOMOJANA 100% 100% 1 
CRC 70% 54% 1 CARDIQUE 100% 99% 1 
CORPOCHIVOR 97% 94% 1 CORTOLIMA 100% 100% 1 
CORPONOR 100% 68% 2 CDMB 100% 80% 1 
CORPONARIÑO 100% 88% 1     

        
Total general 94% 69% 48     

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

5.7 Programa 3207 - Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos 

Para este programa, la región que más avanzó en la ejecución física y financiero fue Caribe con el 89,93% y 
67,61% respectivamente, mientras que las otras dos regiones que reportan ejecución de este programa, Eje 
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Cafetero y Antioquia y Pacificó, indican que sus ejecuciones están por debajo del 60%. Así mismo, de los 
$27.447 millones destinados para este programa se logró obligar $21.090 millones, donde la región que más 
recursos destino fue Pacificó con $19.925 millones, lo que representa el 72,6% de los recursos del programa, 
sin embargo, esta región obligo $16.758 millones el 45,93%, 

Figura 16. Destinación de recursos PIP 3207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

Para este programa se tiene que diez (10) de las treinta y tres (33) Corporaciones reportaron haber ejecutado 
este programa, de las cuales cinco (5) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero tan solo tres (3) 
de estas logrón la ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa, mientras que la Corporación 
con mayor número de proyectos asociados a este programa fue la CVS con cinco (5), finalmente, la Corporación 
con menor avance físico fue la CORPONARIÑO y en avance financiero la CARSUCRE con 0%. 

Tabla 7. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3207. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CORPONARIÑO 33% 27% 3 CVC 100% 85% 1 
CORPOURABA 50% 40% 2 CORPAMAG 100% 100% 1 
CARSUCRE 61% 0% 3 CRA 100% 58% 3 
CARDIQUE 86% 100% 1 CRC 100% 65% 1 
CORPOGUAJIRA 91% 72% 1 CVS 100% 100% 5 

        
Total general 79% 60% 21     

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

Región Programado. Comprometido. Obligados. Pagos.
CARIBE $5.711 $5.522 $4.132 $3.695
EJE_CAFETERO_ANTIOQUIA $1.810 $1.788 $199 $185
PACIFIC $19.925 $17.196 $16.758 $16.714

Total $27.447 $24.505 $21.090 $20.594
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5.8 Programa 3208 - Educación Ambiental 

Para el programa de educación ambiental, las regiones que más avanzaron en la ejecución física fueron Llanos 
y Santanderes con el 100%, mientras que financieramente fue la región Insular la que destaco con el 100% de 
los recursos apropiados. De otro lado, de los $131.857 millones destinados para este programa se logró obligar 
$113.600 millones, donde la región que más recursos destino fue Centro con $86.766 millones, lo que 
representa el 65,8% de los recursos del programados, sin embargo, esta región obligo $75.857 millones el 
87,4%. 

Figura 17. Destinación de recursos PIP 3208.  

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

En atención a lo anterior, se tiene que veinticinco (25) de las treinta y tres (33) Corporaciones reportaron haber 
ejecutado este programa, de las cuales diecisiete (17) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero 
tan solo seis (6) de las que realizaron reporte logrón la ejecución del 100% de los recursos destinados a este 
programa, mientras que la Corporación con mayor número de proyectos asociados a este programa fue la CRA 
con diez (10).  

Tabla 8. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3208. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CORTOLIMA 100% 81% 1 CRA 100% 100% 10 
CORPONARIÑO 100% 84% 1 CORPOCHIVOR 100% 100% 1 
CRC 100% 84% 1 CVS 100% 100% 2 
CORPOMOJANA 100% 85% 1 CVC 100% 97% 2 
CDA 100% 89% 1 CORALINA 99% 100% 1 
CAS 100% 91% 1 CARDIQUE 98% 100% 3 
CARSUCRE 100% 92% 1 CORPAMAG 98% 95% 2 
CORPOGUAJIRA 100% 93% 2 CAR 97% 96% 3 
CORMACARENA 100% 93% 1 CSB 94% 100% 1 
CDMB 100% 98% 1 CORPOCESAR 91% 96% 3 
CAM 100% 98% 1 CORPOAMAZONIA 90% 99% 1 
CORPONOR 100% 99% 3 CORPOBOYACA 77% 62% 4 
CORPOGUAVIO 100% 99% 1     
        
Total general 97% 94% 49     

Región Programado. Comprometido. Obligados. Pagos.
AMAZONIA $1.092 $1.061 $825 $824
CARIBE $16.118 $15.790 $12.508 $10.727
CENTRO $86.766 $82.664 $75.857 $73.894
INSULAR $249 $249 $248 $248
LLANOS $3.274 $3.060 $3.041 $3.041
PACIFICÓ $15.068 $14.146 $12.555 $12.302
SANTANDERES $9.289 $8.806 $8.566 $7.815

Total $131.857 $125.775 $113.600 $108.852
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Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

5.9 Programa 3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo 

En el programa de gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo, la región que más avanzó en la ejecución 
física fue Centro con el 98,44% y Financieramente fue la región Santanderes con el 90,71% de los recursos 
apropiados. Así pues, de los $277.403 millones destinados para este programa se logró obligar $206.810 
millones, donde la región que más recursos destino fue Centro con $181.878 millones, lo que representa el 
65,6% de los recursos del programados, sin embargo, esta región obligó $130.288 millones equivalentes al 
71,6%. 

Figura 18. Destinación de recursos PIP 3208. 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

Finalmente en este programa, se tiene que veintitrés (23) de las treinta y tres (33) Corporaciones indicaron 
haber ejecutado este programa, ocho (8) indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero tan solo CVS 
reporto una ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa, mientras que la Corporaciones 
como CORPOMOJANA, CORPOCESAR y CARSUCRE reportan avances físicos sin ejecución presupuestal, 
finalmente, la CRA es la Corporación con mayor número de proyectos asociados a este programa diecinueve 
(19). 

 

 

 

 

Región Programado. Comprometido. Obligados. Pagos.
AMAZONIA $7.020 $6.540 $3.660 $3.149
CARIBE $21.008 $19.922 $17.934 $16.883
CENTRO $181.878 $175.795 $130.288 $122.828
INSULAR $1.554 $1.554 $1.354 $1.245
LLANOS $2.926 $914 $914 $914
PACIFICÓ $21.847 $19.693 $14.874 $14.822
SANTANDERES $41.171 $37.962 $37.786 $37.416

Total $277.403 $262.380 $206.810 $197.256
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Tabla 9. Avance físico y financiero Corporaciones programa 3299. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados Corporación Ejecución 

Físico 
Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CAM 100% 86% 1 CORPONOR 94% 91% 5 
CORPOGUAJIRA 100% 86% 1 CRA 91% 88% 19 
CORPOGUAVIO 100% 77% 5 CORPAMAG 91% 50% 4 
CAS 100% 96% 1 CORPOCESAR 90% 0% 6 
CVS 100% 100% 6 CARSUCRE 88% 0% 2 
CORPOMOJANA 100% 0% 1 CORMACARENA 84% 31% 1 
CARDIQUE 100% 98% 1 CVC 84% 69% 3 
CORTOLIMA 100% 92% 4 CORALINA 79% 87% 1 
CRC 99% 76% 3 CDA 68% 37% 5 
CORPOAMAZONIA 98% 51% 4 CDMB 50% 87% 2 
CAR 97% 77% 6 CODECHOCÓ 25% 82% 4 
CORPOCHIVOR 96% 97% 2     

        
Total general 88% 71% 87     

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

5.10 Otros programas 

Este programa reúne todos los programas de inversión que se establecieron en los Planes de Acción 
Cuatrienales y que no se enmarcan en los programas de inversión pública para el sector ambiente, esta 
clasificación presentó un avance físico promedio nacional del 100% y un avance financiero del 83,11% con un 
reporte de 2 proyectos, para los cuales las Corporaciones destinaron $6.718 millones y obligaron $5.042 
millones, la región que más avanzó en la ejecución financiera fue Caribe con el 99,82%. En tal medida, de los 
$6.718 millones destinados para este programa se logró obligar $6371 millones, donde la región que más 
recursos destino fue Pacificó con $4.976 millones, lo que representa el 74,1% de los recursos del programados, 
sin embargo, esta región obligo $3.304 millones el 66,4%, de los recursos apropiados. 

Figura 19. Destinación de recursos para otros programas. 

 

 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

En atención a lo anterior, se tiene que dos (2) de las treinta y tres (33) Corporaciones reportaron haber ejecutado 
este programa, estas indicaron un avance del 100% de ejecución física, pero tan solo CARDIQUE reporto una 

Corporación Programado Comprometido Obligados Pagos

PACIFICÓ $4.976 $4.633 $3.304 $3.304
CARIBE $1.741 $1.738 $1.738 $1.738
Total $6.718 $6.371 $5.042 $5.042
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ejecución del 100% de los recursos destinados a este programa, mientras que la CVC reporta un avance físico 
del 66 %, las dos Corporaciones reportan un proyecto asociado cada una. 

Tabla 10.  Avance físico y financiero por otros programas. 

Corporación Ejecución 
Físico 

Ejecución 
Financiera 

Proyectos 
asociados 

CVC 100% 66% 1 
CARDIQUE 100% 100% 1 

    
Total general 100% 83% 2 

Fuente: Corporaciones - informes de avance PAC 2023. 

6 RESULTADOS PRESUPUESTALES 

Conforme con el artículo 2.2.8.6.5.2 del Decreto 1076 de 2015, establece entre otras cosas que el seguimiento 
y la evaluación del Plan de Acción Cuatrienal tienen por objeto establecer el nivel de cumplimiento del Plan en 
términos de productos. Adicionalmente en la Resolución 0667 del 2016, mediante el Art.10 presenta el 
contenido mínimo de los informes de gestión resaltando el comportamiento de los ingresos y gastos de las 
Corporaciones.  

Para el análisis presupuestal de los recursos propios se toman los reportes realizados por las Corporaciones al 
para la vigencia 2023 al ministerio de conformidad al artículo 9° de la Resolución 667 de 2016 y el artículo 6° 
de la Resolución 072 de 2022, y de otra parte lo reportado al ente de control a través del Sistema Consolidador 
de Hacienda e Información Pública – CHIP, con el fin de analizar las diferencias entre estos. En cuanto a los 
recursos asignados por la Nación, se toma el reporte realizado en el Sistema Integrado de Información 
Financiera –SIIF Nación. 

Finalmente, para el análisis de recursos propios con el CHIP no se tendrá en cuenta a CORPOCALDAS 
atendiendo que al momento de realizar el presente análisis esta Corporación no realizó el reporte de información 
a esta plataforma. 

6.1 Ingresos 

Para la vigencia 2023, de conformidad a los informes de gestión de las Corporaciones reportaron una 
apropiación de $ 4.611.712 millones, de los cuales el 89% correspondió a recursos propios, el 8% a recursos 
nación y el 8% a regalías. En la Figura 20, se observa que para CAR; CVC y CORNARE, el 100% de los 
ingresos son recursos propios, mientras que para 4 de las 33 Corporaciones, los recursos nación se ubican por 
encima del 50% de la totalidad de sus ingresos, dichas Corporaciones son: CORALINA, CSB, CDA y 
CORPOMOJANA. 
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Figura 20. Distribución de ingresos por fuente de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reporte CHIP y SIIF NACIÓN – diciembre 2023 

6.1.1 Recursos Propios 

Durante el año 2023, las Corporaciones en conjunto recaudaron de conformidad al reporte presentado al 
Ministerio $4.736.853 millones de una apropiación de $4.113.022 millones es decir un 15% más de lo apropiado; 
con respecto a CHIP donde se reporta un recaudo de $4.723.237 de una apropiación definitiva $4.015.646 
millones; tal y como se ilustra en la Figura 211. 
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Figura 21. Apropiación final vs recaudo de ingresos (Millones de pesos) 

 

Fuente: Reportes informes gestión y CHIP, corte diciembre 2023. 

Si comparamos los montos de apropiación final y recaudo total de ingresos, encontramos que en el reporte de 
informe de gestión 21 de las 33 Corporaciones presentan recaudos por encima de la apropiación, en el reporte 
CHIP de las 32 Corporaciones que reportaron tan solo 19 presentan mayores recaudos, mientas que 13 no 
alcanzaron la meta presupuestal, situación que puede detallarse en la tabla 11. 

Tabla 11. Presupuesto definitivo vs recaudado efectivo por Corporación (millones de pesos) 

CORPORACIÓN 
CHIP INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
EFECTIVO 

DIFERENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
EFECTIVO 

DIFERENCIA 

CORPAMAG 95.217 61.618 -33.598 95.217 61.618 -33.598 
CARSUCRE 54.793 22.945 -31.848 62.293 31.589 -30.704 
CAS 121.532 93.153 -28.379 121.532 93.153 -28.379 
CORPONARIÑO 37.225 26.057 -11.168 37.225 26.057 -11.168 
CDA 11.516 8.608 -2.908 11.516 8.339 -3.176 
CRQ 55.475 52.732 -2.743 55.475 52.732 -2.743 
CORPOCESAR 23.469 21.440 -2.029 23.469 21.367 -2.103 
CORPOURABA 16.993 15.899 -1.094 16.993 15.950 -1.043 
CORPOAMAZONIA 23.854 22.837 -1.018 23.854 24.009 155 
CORPOGUAJIRA 24.902 24.199 -704 24.902 19.997 -4.905 
CODECHOCO 17.798 17.252 -546 17.798 17.642 -157 
CSB 2.525 2.221 -304 2.525 2.221 -304 
CORPOMOJANA 961 861 -100 961 861 -100 
CORPOCHIVOR 20.254 20.479 226 20.187 20.505 318 
CORTOLIMA 106.197 106.779 583 106.197 106.779 583 
CORNARE 127.862 129.786 1.924 127.862 129.786 1.924 
CVS 31.039 33.110 2.071 31.039 33.110 2.071 
CRC 41.693 44.282 2.589 41.693 33.184 -8.508 
CDMB 118.155 121.405 3.250 117.555 120.805 3.250 
CORPONOR 68.712 72.219 3.507 68.712 72.219 3.507 
CORALINA 12.695 16.444 3.748 12.695 16.497 3.802 
CORANTIOQUIA 214.427 218.291 3.864 165.025 177.902 12.876 
CAM 49.081 53.581 4.499 49.081 45.415 -3.667 
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CORMACARENA 94.557 99.142 4.585 94.557 99.142 4.585 
CRA 138.599 145.220 6.621 138.600 145.220 6.620 
CORPORINOQUIA 55.573 62.749 7.175 52.352 59.554 7.202 
CORPOGUAVIO 60.611 67.813 7.202 60.611 67.812 7.202 
CARDER 72.171 79.730 7.558 72.171 79.730 7.558 
CORPOBOYACA 80.338 105.344 25.007 80.338 105.344 25.007 
CVC 476.111 538.896 62.785 476.111 521.638 45.527 
CARDIQUE 20.836 123.848 103.012 95.287 124.105 28.818 
CAR 1.740.475 2.314.298 573.823 1.740.475 2.314.298 573.823 
CORPOCALDAS 

   
68.715 70.366 1.651 

Total 4.015.646 4.723.237 707.591 4.113.022 4.736.853 623.831 
Fuente: Reportes informes gestión y CHIP, corte diciembre 2023. 

En cuanto a la distribución por apropiación de conformidad al reporte CHIP, se tiene que los ingresos corrientes 
tienen una participación en el total de la apropiación del 57% mientras, que en el recaudo representan el 52%; 
situación que coincide con el reporte realizado en el informe integral de avance del Plan de Acción. de igual 
manera, se evidencia que los montos de recaudo para los dos reportes superan lo apropiado para las dos 
categorías: ingresos corrientes y recursos de capital tal y como se presenta en la 22 

Figura 22. Total de recaudo según fuente de ingresos (Millones de pesos) 

 
 

Fuente: Reporte CHIP – corte diciembre 2023 Fuente: informes de gestión 2023 

6.1.1.1 Ingresos corrientes 

Por este concepto para la vigencia 2023 con forme al reporte en el CHIP se recaudaron $2.456.073 millones; 
donde el 73% corresponde a ingresos por concepto no tributario, con un total de $ 1.787.186 millones. La 
participación de cada rubro se ilustra en la Tabla 12. Así mismo, se resalta que, respecto a los ingresos 
tributarios, 30 de las 32 Corporaciones que reportaron información indican que presentan recursos por este 
concepto tan solo CORPOMOJANA y CORALINA reportan no tener ingresos por este rubro. 

De otra parte, las Corporaciones con mayor recaudo por concepto de tributarios es la CVC con $141.291 
millones seguido por CARDIQUE con $94.081 millones, a hora bien, para los no tributarios la CAR recauda 
$815.488 millones y la CRA $14.459 millones, estas cuatro Corporaciones se destacan por los altos ingresos 
recibidos por estos conceptos. 
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Ahora bien, al comparar el reporte de ejecución de la vigencia 2023 presentado por las Corporaciones con lo 
registrado en el CHIP, se identifica que para los ingresos tributarios se reportaron 12.917 millones menos y para 
los tributarios $9.004 millones en la tabla 12. 

Tabla 12. Recaudo total de ingresos corrientes (millones de pesos) 

CHIP INFORES DE GESTIÓN 
CORPORACIÓN TRIBUTARIO NO TRIBUTARIO TRIBUTARIO NO TRIBUTARIO 

CAM 2.148 50.687 1.464 39.473 
CAR 49.441 815.488 49.441 815.488 
CARDER 1.399 57.895 1.400 57.894 
CARDIQUE 94.081 15.479 94.081 15.646 
CARSUCRE 6.802 15.949 6.802 4.675 
CAS 15.896 37.248 15.896 37.248 
CDA 1.167 2.142 1.167 1.874 
CDMB 86.816 16.121 86.816 15.521 
CODECHOCO 3.245 13.797 1.357 15.685 
CORALINA   14.206 0 14.259 
CORANTIOQUIA 29.435 97.220 29.436 98.870 
CORMACARENA 4.333 62.746 4.333 54.780 
CORNARE 32.268 66.510 32.268 66.483 
CORPAMAG 26.882 27.192 26.882 27.192 
CORPOAMAZONIA 4.229 9.292 4.226 9.204 
CORPOBOYACA 19.249 47.755 19.249 47.653 
CORPOCALDAS   7.909 46.180 
CORPOCESAR 16.728 4.340 16.728 4.340 
CORPOCHIVOR 1.282 18.236 1.305 18.236 
CORPOGUAJIRA 5.541 8.521 5.541 8.641 
CORPOGUAVIO 721 32.840 721 32.840 
CORPOMOJANA   664 0 854 
CORPONARIÑO 1.517 20.608 1.517 20.608 
CORPONOR 31.203 39.318 31.203 39.318 
CORPORINOQUIA 8.819 27.044 8.819 26.944 
CORPOURABA 6.476 8.015 6.476 0 
CORTOLIMA 42.302 33.405 42.302 33.401 
CRA 14.459 107.778 14.459 107.778 
CRC 9.173 22.281 8.155 20.697 
CRQ 6.749 15.956 6.749 15.956 
CSB 992 1.044 992 1.044 
CVC 141.291 73.350 124.032 73.350 
CVS 4.243 24.058 4.243 24.058 
Total general 668.887 1.787.186 655.970 1.796.190 

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

Las Corporaciones con menores recaudos por concepto de tributarios son CSB con $992 millones y 
CORPOGUAVIO con $721 millones, mientras que para los menores recaudados para los no tributarios son la 
CSB con $1.044 millones y CORPOMOJANA con $664 millones. 

Finalmente, respecto a los recursos no tributarios reportados en el CHIP, se encuentra que 12 de las 32 
Corporaciones que registraron datos  presentan un menor recaudo respecto a lo programado en la apropiación 
definitiva, así mismo, es de destacar que Corporaciones como la CAR y CORPOBOYACA son las que 
obtuvieron mayores recaudos de lo programado; respecto a los informes de avance de la ejecución de los 
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planes de acción cuatrienal para la vigencia 2023, las 33 Corporaciones realizaron su reporte y 19 
Corporaciones presentan menores recaudos a la apropiación definitiva. 

Tabla 13. Reporte Ingresos no tributarios (millones de pesos). 

CORPORA
CIÓN 

CHIP INFORME DE GESTIÓN 
PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA 

CAM 45.816 50.687 4.872 41.799 39.473 -2.326 
CAR 736.387 815.488 79.101 736.387 815.488 79.101 
CARDER 54.188 57.895 3.707 54.188 57.894 3.706 
CARDIQUE 10.947 15.479 4.532 20.669 15.646 -5.023 
CARSUCRE 47.474 15.949 -31.525 5.352 4.675 -677 
CAS 32.764 37.248 4.484 32.764 37.248 4.484 
CDA 3.395 2.142 -1.252 3.395 1.874 -1.521 
CDMB 15.799 16.121 322 15.199 15.521 322 
CODECHO
CO 

11.918 13.797 1.879 15.305 15.685 380 

CORALINA 10.460 14.206 3.746 12.362 14.259 1.897 
CORANTIO
QUIA 

98.825 97.220 -1.605 86.882 98.870 11.989 

CORMACA
RENA 

59.317 62.746 3.429 51.255 54.780 3.525 

CORNARE 67.000 66.510 -490 67.000 66.483 -516 
CORPAMA
G 

34.046 27.192 -6.853 34.046 27.192 -6.853 

CORPOAM
AZONIA 

8.909 9.292 383 8.695 9.204 508 

CORPOBO
YACA 

26.754 47.755 21.001 26.653 47.653 21.001 

CORPOCA
LDAS 

   46.915 46.180 -735 

CORPOCE
SAR 

5.270 4.340 -930 5.270 4.340 -930 

CORPOCHI
VOR 

18.015 18.236 221 18.015 18.236 221 

CORPOGU
AJIRA 

13.055 8.521 -4.534 13.055 8.641 -4.414 

CORPOGU
AVIO 

21.769 32.840 11.071 21.769 32.840 11.071 

CORPOMO
JANA 

709 664 -46 872 854 -19 

CORPONA
RIÑO 

30.304 20.608 -9.695 30.304 20.608 -9.695 

CORPONO
R 

26.294 39.318 13.024 26.294 39.318 13.024 

CORPORIN
OQUIA 

20.829 27.044 6.215 20.729 26.944 6.215 

CORPOUR
ABA 

8.857 8.015 -842 0 0 0 

CORTOLIM
A 

33.311 33.405 93 33.299 33.401 101 

CRA 104.968 107.778 2.810 104.969 107.778 2.809 
CRC 26.448 22.281 -4.167 24.127 20.697 -3.429 
CRQ 12.016 15.956 3.940 12.016 15.956 3.940 
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CSB 1.290 1.044 -246 1.290 1.044 -246 
CVC 73.226 73.350 124 73.226 73.350 124 
CVS 21.581 24.058 2.477 21.581 24.058 2.477 
TOTAL 1.681.939 1.787.186 

 
1.665.680 1.796.190  

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023 

6.1.1.2 Recursos de capital 

De conformidad al reporte realizado en el CHIP, la apropiación final de recursos de capital para 2023 fue de 
$1.726.536 millones, mientras que lo recaudado por este mismo concepto ascendió a $2.267.164 millones; es 
decir se excede en 31% la apropiación. Dentro del desglose de los recursos de capital encontramos los 
siguientes ítems: disposición de activos, dividendos y utilidades por otras inversiones de capital, rendimientos 
financieros, recursos de crédito interno, transferencias de capital, recuperación de cartera – prestamos, 
recursos del balance, reintegros y otros recursos no apropiados y recursos de terceros. De allí, se destacan en 
el recaudo los recursos de balance con una participación del 75,7%, como la principal fuente de recursos de 
capital, seguida de los recursos percibidos por rendimientos financieros con un 16,8%. La distribución de los 
ingresos por recursos de capital se puede evidenciar en la tabla 14. 

De otra parte, los datos reportados en el informe de avance del plan de acción cuatrienal presentado al 
Ministerio las cifras presentan variaciones con el reporte del CHIP, siendo consistente las mismas diferencias 
de recaudo entre las diferentes fuentes, además, de identificar una fuente adicional que presenta menor 
recaudo correspondiente a recuperación de esta cartera, diferencias entre la apropiación y el recaudo son 
significativos. 

Tabla 14. Total de ingresos según fuente de recursos de capital (millones de pesos) 

CONCEPTO 
CHIP INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA 

Recursos del Balance 1.432.386 1.715.183 282.797 1.389.391 1.661.463 272.072 
Rendimientos Financieros 95.053 381.470 286.417 99.050 384.089 285.040 
Recursos Crédito interno 34.020 55.288 21.268 34.020 55.288 21.268 
Dividendos y utilidades por 
otras inversiones de 
capital  

49.592 37.119 -12.473 49.592 37.119 -12.472 

Recuperación de cartera - 
prestamos  

700 742 42 12.486 7.920 -4.566 

Recursos de terceros 7.418 4.169 -3.249 1.791 733 -1.057 
Reintegros y otros 
recursos no apropiados 

787 5.758 4.971 3.009 6.450 3.440 

Transferencias de capital 106.581 67.435 -39.146 172.125 100.323 -71.802 
TOTAL 1.726.537 2.267.164  1.761.464 2.253.385  

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

Es de resaltar que de los recursos del balance apropiados de manera definitiva difieren del recaudo a pesar de 
que estos ya deben estar considerados en caja, sea por superávit o cancelación de reservas, así mismo, las 
transferencias de capital pueden indicar con base en los recaudos que las Corporaciones no alcanzan a ejecutar 
los compromisos o productos contraídos con terceros. 
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De los recursos del balance tanto en el chip como en el informe de gestión se destaca que Corporaciones como 
la CAR, CORPOGUAJIRA y la CVC recaudaron más de lo que apropiaron mientras que CARSUCRE, 
CORNARE, CORPONARIÑO, CORPORINOQUIA y CORPOMOJANA recaudaron menos de lo que apropiaron, 
tabla 15. 

Tabla 15. Recursos del balance (millones de pesos). 

CORPORACIÓN 
CHIP INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA 

CAR 897.479 1.167.453 269.974 897.479 1.167.453 269.974 
CARDER 14.960 14.960 0 14.960 14.960 0 
CARDIQUE 8.065 8.065 0 8.065 8.065 0 
CARSUCRE 1.148  -1.148 1.007 1.156 149 
CAS 27.128 27.128 0 27.128 27.128 0 
CDMB 13.901 13.901 0 13.901 13.901 0 
CODECHOCO 142 142 0 142 142 0 
CORALINA 2.207 2.207 0 305 2.207 1.902 
CORANTIOQUIA 80.984 80.984 0 31.575 31.575 0 
CORMACARENA 29.958 29.958 0 29.958 29.958 0 
CORNARE 18.905 18.650 -255 18.905 18.650 -255 
CORPAMAG 5.179 5.179 0 5.179 5.179 0 
CORPOAMAZONIA 1.956 1.956 0 1.956 1.956 0 
CORPOBOYACA 35.672 35.672 0 35.672 35.672 0 
CORPOCALDAS    11.709 11.709 0 
CORPOCESAR    0 0 0 
CORPOCHIVOR 846 846 0 846 903 57 
CORPOGUAJIRA 5.085 9.155 4.070 5.055 5.055 0 
CORPOGUAVIO 15.908 15.908 0 15.908 15.908 0 
CORPOMOJANA 81  -81 81 81 0 
CORPONARIÑO 4.104 3.495 -610 4.104 3.495 -610 
CORPONOR 60 60 0 60 60 0 
CORPORINOQUIA 25.960 25.933 -27 22.738 22.738 0 
CORPOURABA    0 0 0 
CORTOLIMA 22.045 22.045 0 22.045 22.045 0 
CRA    0 0 0 
CRC 10.387 10.387 0 10.387 368 -10.019 
CRQ 26.375 26.375 0 26.375 26.375 0 
CSB 185 185 0 185 185 0 
CVC 178.909 189.782 10.873 178.909 189.782 10.873 
CVS 4.755 4.755 0 4.755 4.755 0 
Total 1.432.386 1.715.183  1.389.391 1.661.463  

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

En cuanto a depósitos (rendimientos financieros) tenemos un total de $623.358 millones registrados por 28 de 
las 32 Corporaciones que reportaron en el CHIP; donde CODECHOCO, CORALINA, CORPOAMAZONIA y 
CSB no reportan recursos de capital derivados de este concepto. En la Tabla 16, se resalta que CDA y 
CORPOGUAJIRA, no registran presupuesto definitivo, pero si presentan monto recaudado. En general todas 
las Corporaciones poseen un recaudo superior a la apropiación final. 
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Para los informes de gestión de las treinta y tres (33) Corporaciones siete (7) presentan menores recaudos que 
la apropiación, cinco (5) no reportan recursos por este concepto, como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 16.Total de rendimientos financieros (millones de pesos). 

CORPORACIÓN CHIP INFORME DE GESTIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA 

CAM 747 1.489 742 747 524 -223 
CAR 29.549 456.667 427.118 29.549 228.334 198.785 
CARDER 560 4.641 4.081 560 2.320 1.760 
CARDIQUE 1.824 12.445 10.621 1.824 6.223 4.399 
CARSUCRE 45 388 343    
CAS 1.709 5.211 3.502 1.709 2.605 897 
CDA 

 
88 88    

CDMB 1.351 8.562 7.211 1.617 4.567 2.950 
CORALINA 

  
    

CORANTIOQUIA 3.200 21.306 18.106 3.200 10.653 7.453 
CORMACARENA 850 4.208 3.358 850 2.104 1.255 
CORNARE 2.127 18.403 16.276 2.127 9.201 7.075 
CORPAMAG 166 123 -43 166 61 -105 
CORPOAMAZONIA 

  
 30 7 -23 

CORPOBOYACA 285 5.192 4.907 285 2.596 2.311 
CORPOCALDAS 

  
0 1.424 3.192 1.767 

CORPOCESAR 199 745 546 199 299 100 
CORPOCHIVOR 38 118 80 38 62 23 
CORPOGUAJIRA 

 
668 668    

CORPOGUAVIO 226 4.258 4.032 226 2.129 1.903 
CORPOMOJANA 7 14 7 7 7 0 
CORPONARIÑO 501 875 374 501 438 -63 
CORPONOR 157 847 690 157 424 267 
CORPORINOQUIA 795 1.539 744 795 770 -25 
CORPOURABA 91 404 313 91 202 111 
CORTOLIMA 4.198 9.930 5.732 4.198 4.965 768 
CRA 246 1.152 906 246 576 331 
CRC 1.033 4.421 3.388 3.354 2.210 -1.144 
CRQ 719 7.108 6.389 719 3.554 2.835 
CSB       
CVC 6.007 52.451 46.444 44.335 96.014 51.679 
CVS 96 104 8 96 52 -44 
TOTAL 56.725 623.358  99.050 384.089  

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

Respecto a los recursos de crédito interno tanto para el CHIP como para el informe de gestión se tiene un total 
de recaudo de $55.288 millones frente a los $34.020 millones programados. Para esta fuente reportan 2 
Corporaciones donde la CAR presenta recaudo superior a la apropiación final. De otra parte, se tiene que 
CORPONOR y CRA para el presente informe no reportan recursos a diferencia del informe de la vigencia 2022 
que si registraron datos: 
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Tabla 17. Recursos de crédito interno (millones de pesos). 

CORPORACIÓN CHIP INFORME DE GESTIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA 

CAR 32.314 53.582 21.268 32.314 53.582 21.268 
CORPAMAG 1.706 1.706 0 1.706 1.706 0 
Total 34.020 55.288 21.268 34.020 55.288 21.268 

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

De otra parte, CORTOLIMA, CRQ y CVC son las únicas Corporaciones que reportan dividendos y utilidades 
por otras inversiones de capital; donde CVC tuvo un recaudo inferior a la apropiación final. Así mismo, el total 
recaudado por este concepto equivale al 3% del total de ingresos por recursos de capital. Lo anterior puede 
evidenciarse en la Tabla 18. 

Tabla 18. Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital (millones de pesos). 

CORPORACIÓN 
CHIP INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA 

CORTOLIMA 198 198 0 198 198 0 
CRQ 75 76 1 75 76 1 
CVC 49.319 36.846 -12.473 49.319 36.846 -12.473 
Total  49.592 37.119  49.592 37.119  

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

Por su parte, en el reporte CHIP reportan recursos por las transferencias de capital representan un 2% del total 
recaudado por recursos de capital. De las 33 Corporaciones, quince (15) reportan ingresos por este concepto, 
las cuales se enlistan de mayor a menor recaudo de transferencias de capital: CRA, CORPOGUAVIO, CAS, 
CORPOAMAZONIA, CDA, CORTOLIMA, CORPONOR, CORPOURABA, CORPAMAG, CORALINA y CDMB. 
Cabe señalar que, COPORINOQUIA y CODECHOCO son las únicas Corporaciones que reportan igualdad de 
monto entre su apropiación final y su recaudo. Así mismo, es de indicar que en el informe de gestión presentado 
al Ministerio  

Tabla 19. Transferencias de capital (millones de pesos). 

CORPORACIÓN 
CHIP INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA 

CRA 17.473 22.406 4.933    
CORPOGUAVIO 22.241 16.142 -6.099    
CAS 44.130 10.276 -33.854    
CORPOAMAZONIA 8.556 7.360 -1.196    
CDA 6.861 5.254 -1.607    
CORTOLIMA 3.585 2.973 -612    
CORPONOR 1.701 1.213 -488    
CORPOURABA 1.219 955 -264    



MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Avance de ejecución de Plan de Acción Cuatrienal de las 
Corporaciones 
Vigencia 2023  

Proceso: Gestión del Desarrollo Sostenible 
Versión: 01 Vigencia: DD/MM/AAAA Código: F-E-SIG-41: V3 

  

F-E-SIG-41:V3 
Página 38 | 60 

 

CORPORACIÓN 
CHIP INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA 

CORPAMAG 580 598 18    
CORPORINOQUIA 183 183 0    
CORALINA 28 31 3    
CODECHOCO 25 25 0    
CDMB 

 
18 18    

CORPOCALDAS 
  

 387 387 0 
CORPOGUAJIRA 

  
 1.396 647 -749 

TOTAL 106.581 67.435  1783 1034  

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

En cuanto al concepto de reintegros y otros recursos 10 Corporaciones que registran ingresos en el CHIP son: 
CARDER, CAS, CORPOBOYACA, CORPOGUAVIO, CORPOURABA, CORTOLIMA, CRC, CRQ, CVC y CVS; 
donde cinco de estas no reportan apropiación, pero si recaudos, a diferencia de CORPOGUAVIO que reporta 
una apropiación de $1 y recauda $72 millones. Para el restante de las Corporaciones el valor de la apropiación 
final difiere del monto recaudado. Lo expuesto puede ilustrarse en la tabla 20. 

De otra parte, en el reporte del informe de ejecución 2023 tan solo seis (6) reportan información, de ellas (2) 
dos no registran apropiación y una recauda el 50% de lo presupuestado. 

Tabla 20. Reintegros y otros recursos no apropiados (millones de pesos).  

CORPORACIÓN CHIP INFORME DE GESTIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA 

CARDER 
 

3.155 3.155  3.155 3.155 
CORPOCALDAS   0 142 202 60 
CORPOBOYACA 10 72 62   0 
CORPOGUAVIO 0 72 72   0 
CORPOURABA 

 
251 251   0 

CORTOLIMA 763 891 128 775 895 120 
CRC 

 
230 230   0 

CRQ 10 22 12 10 22 12 
CVC 

 
1.062 1062  1.062 1.062 

CVS 4 2 -2 4 2 -2 
TOTAL  787 5.758  931 5.339  

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

En lo que corresponde a ingresos por recursos de terceros, -6 Corporaciones realizan el reporte: CDMB, 
CODECHOCO, CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOCHIVOR y CORPOGUAJIRA. De allí, se destaca: 
CDMB siendo la única Corporación cuyo monto de apropiación corresponde exactamente con lo recaudado, 
CORANTIOQUIA no presenta recaudo a pesar de registrar apropiación y el valor recaudado por 
CORPOGUAJIRA solo corresponde al 46% de su apropiación. Todo ello, se observa en la Tabla 21 que se 
presenta a continuación. 
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Tabla 21. Recaudo por concepto de recursos de terceros (millones de pesos). 

CORPORACIÓN CHIP INFORME DE GESTIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA 

CDMB 266 266     
CODECHOCO 0 43     
CORPOCALDAS    1.791 733 -1.057 
CORANTIOQUIA 563 

 
    

CORNARE 5.128 3.157     
CORPOCHIVOR 67 57     
CORPOGUAJIRA 1.396 647     
Total  7.418 4.169  1.791 733 -1.057 

Fuente: Reporte CHIP e informes de avance Corporaciones a diciembre 2023. 

En lo que respecta a ingresos por recuperación de cartera de préstamos, 2 Corporaciones registran esta 
categoría, CORPOMOJANA y CVC indicando que recaudan más de la apropiación. 

Tabla 22. Recuperación de cartera – préstamos (millones de pesos). 

CORPORACIÓN 
CHIP 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA 

CORPOMOJANA 163 190 27 
CVC 536 552 16 
Total  700 742  

Fuente: Reporte CHIP – diciembre 2023. 

Finalmente, la disposición de activos sería la última categoría desglosada a partir de los recursos de capital, 
CORTOLIMA es la única Corporación que reporta disposición de activos, en el CHIP como en el informe registra 
una apropiación de $1 millones, pero no recaudo.  

6.1.2 Recursos Nación  

6.1.2.1. Ingresos  

Durante la vigencia 2023, de conformidad al reporte de SIIF Nación 30 de las 33 corporaciones, a excepción 
de la CAR, CORNARE y CVC, apropiaron ingresos por $217.864 millones a diferencia de la vigencia 2022 
donde la apropiación fue de $476.543 millones. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 
observa la apropiación por cada una de las Corporaciones donde se evidencia la diferencia entre los reportes 
de la plataforma SIIF y los informes enviados al Ministerio.  

Tabla 23. Ingresos Nación. 

CORPORACIÓN 
SIIF NACIÓN INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA 

CAM 3.221 3.221 0 3.221 2.381 -840 
CARDER 3.726 3.712 -14 3.726 3.712 -14 
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CORPORACIÓN 
SIIF NACIÓN INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA 

CARDIQUE 3.367 3.365 -2 3.191 3.365 174 
CARSUCRE 18.721 15.662 -3.059 3.010 3.065 55 
CAS 4.198 4.198 0 4.198 4.198 0 
CDA 23.457 8.935 -14.522 2.808 2.797 -11 
CDMB 1.535 1.339 -196 2.226 2.030 -196 
CODECHOCO 10.970 10.697 -274 6.225 6.371 146 
CORALINA 13.640 6.790 -6.851 2.647 2.647 0 
CORANTIOQUIA 9.430 2.489 -6.941 9.430 9.012 -417 
CORMACARENA 5.675 5.522 -153 2.829 2.829 0 
CORPAMAG 5.925 5.925 0 5.925 5.925 0 
CORPOAMAZONIA 13.822 7.950 -5.871 3.184 3.147 -37 
CORPOBOYACÁ 3.212 3.144 -67 3.212 2.508 -704 
CORPOCALDAS 4.545 4.545 0 4.545 4.506 -39 
CORPOCESAR 4.219 4.185 -34 4.219 4.185 -34 
CORPOCHIVOR 5.539 5.074 -464 2.623 2.566 -57 
CORPOGUAJIRA 8.195 4.374 -3.821 4.382 4.382 0 
CORPOGUAVIO 2.193 1.001 -1.192 892 856 -36 
CORPOMOJANA 8.059 5.987 -2.072 2.753 2.697 -56 
CORPONARIÑO 6.281 3.188 -3.094 2.937 2.897 -40 
CORPONOR 7.373 7.153 -220 7.373 7.153 -220 
CORPORINOQUIA 2.848 2.848 0 2.848 2.848 0 
CORPOURABÁ 9.896 6.915 -2.981 5.690 5.660 -30 
CORTOLIMA 7.163 7.094 -69 7.163 7.094 -69 
CRA 2.706 2.705 -1 2.706 2.695 -11 
CRC 9.295 7.307 -1.988 6.117 5.840 -277 
CRQ 6.117 5.840 -277 3.191 3.191 0 
CSB 3.871 3.869 -2 0 0 0 
CVS 8.668 8.343 -325 5.215 5.215 0 
TOTAL 217.864 163.375 

 
118.482 115.772 

 

Fuente: Reporte SIIF Nación e Informe de gestión – diciembre 2023. 

6.2  Gastos 

6.2.1 Recursos Propios 

6.2.1.1 Gastos de funcionamiento 

Las Corporaciones conforme el reporte realzado en sus informes de gestión destinaron $682.558 millones 
para gastos de funcionamiento lo que representa el 16,6% del total de los ingresos para a vigencia 2023, 
donde las Corporaciones como la CAR y CVC destinaron el 29% y 10,8% de sus recursos para gastos de 
funcionamiento. 

Tabla 24. Apropiación para gastos de funcionamiento (millones de pesos). 

CORPORACIÓN APROPIACIÓN CORPORACIÓN APROPIACIÓN 
CAM 10.120 CORPOCESAR 7.748 
CAR 198.141 CORPOCHIVOR 5.914 
CARDER 25.741 CORPOGUAJIRA 11.032 
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CORPORACIÓN APROPIACIÓN CORPORACIÓN APROPIACIÓN 
CARDIQUE 27.204 CORPOGUAVIO 11.496 
CARSUCRE 2.690 CORPOMOJANA 378 
CAS 13.366 CORPONARIÑO 8.933 
CDA 580 CORPONOR 16639 
CDMB 28.619 CORPORINOQUIA 19.939 
CODECHOCO 9.947 CORPOURABA 2.534 
CORALINA 3.713 CORTOLIMA 25.253 
CORANTIOQUIA 22.677 CRA 16.762 
CORMACARENA 18.561 CRC 13.559 
CORNARE 22.649 CRQ 12.770 
CORPAMAG 23.901 CSB 1.197 
CORPOAMAZONIA 6.010 CVC 73.954 
CORPOBOYACA 22.971 CVS 4.810 
CORPOCALDAS 12.746       
Total 682.558   

Fuente: Informe de gestión – diciembre 2023. 

Estos recursos entre otras cosas se destinan recursos para el Fondo de Compensación Ambiental -FCA, donde 
la Corporación que ente los recursos de funcionamiento destino la mayor cantidad de recursos a este fondo fue 
CORANTIOQUIA con el 70% seguido por CORPOGUAVIO, CORNARE y CORPOCHIVOR con el 50%, las 
Corporaciones que se excluyen de liquidación para el FCA son las Corporaciones de Desarrollo Sostenible. 

Tabla 25. Fondo de Compensación Ambiental - FCA 

CORPORACIÓN FUNCIONAMIENTO FCA % FCA CORPORACIÓN FUNCIONAMIENTO FCA % FCA 
CAM 5.195 4.926 49% CORPOCHIVOR 2.566 3.348 57% 
CAR 189.660 8.481 4% CORPOGUAJIRA 9.052 1.981 18% 
CARDER 23.182 2.559 10% CORPOGUAVIO 4.911 6.584 57% 
CARDIQUE 24.220 2.984 11% CORPONARIÑO 7.957 975 11% 
CARSUCRE 2.122 568 21% CORPONOR 11.986 4.653 28% 
CAS 7.237 6.130 46% CORPORINOQUIA 17.146 2.793 14% 
CDMB 26.600 2.019 7% CORTOLIMA 21.899 3.354 13% 
CORANTIOQUIA 6.902 15.775 70% CRA 12.408 4.354 26% 
CORNARE 9.704 12.945 57% CRC 11.078 2.481 18% 
CORPAMAG 22.269 1.632 7% CRQ 11.677 1.093 9% 
CORPOBOYACA 17.889 5.082 22% CSB 1.092 104 9% 
CORPOCALDAS 10.255 2.492 20% CVC 68.959 4.995 7% 
CORPOCESAR 7.204 545 7% CVS 2.791 2.020 42% 

Fuente: Informe de gestión – diciembre 2023. 
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6.2.1.2 Servicio a la deuda 

De las treinta y tres (33) Corporaciones solo ocho (8) de ellas reportaron apropiación para la cuenta de servicio 
a la deuda por la suma de $235.787 millones los que representa el 5,7% de los recursos apropiados en la 
vigencia 2023, de otra parte, la Corporación que más recursos apropio por este concepto fue la CAR. 

Tabla 26. Apropiación servicio a la deuda (Millones de pesos). 

CORPORACIÓN SERVICIO A LA DEUDA CORPORACIÓN SERVICIO A LA DEUDA 
CAR 212.582 CORPONOR 2.995 
CORNARE 1.033 CRA 6.071 
CORPAMAG 6.946 CRQ 770 
CORPOCALDAS 5.380 CVS 9     
Total  235.787   

Fuente: Informe de gestión – diciembre 2023. 

6.2.1.3 Gastos de Inversión 

Las Corporaciones destinaron el 77% de los recursos propios a gastos de inversión lo que equivale a $3.194.066 
millones, donde las Corporaciones que más destinaron a gastos de inversión respecto al total de recursos por 
este concepto fueron la CAR y CVC. 

Tabla 27. Apropiación inversión (Millones de pesos). 

CORPORACIÓN INVERSIÓN % CORPORACIÓN INVERSIÓN % 
CAM 38.961 1,20% CORPOCESAR 15.721 0,50% 
CAR 1.329.752 41,60% CORPOCHIVOR 14.273 0,40% 

CARDER 45.818 1,40% CORPOGUAJIRA 13.870 0,40% 
CARDIQUE 68.083 2,10% CORPOGUAVIO 49.115 1,50% 
CARSUCRE 59.603 1,90% CORPOMOJANA 583 0,00% 

CAS 108.166 3,40% CORPONARIÑO 28.292 0,90% 
CDA 10.936 0,30% CORPONOR 49.077 1,50% 

CDMB 88.936 2,80% CORPORINOQUIA 32.413 1,00% 
CODECHOCO 7.851 0,20% CORPOURABA 14.458 0,50% 

CORALINA 8.982 0,30% CORTOLIMA 80.943 2,50% 
CORANTIOQUIA 142.348 4,50% CRA 115.766 3,60% 
CORMACARENA 75.996 2,40% CRC 28.134 0,90% 

CORNARE 104.179 3,30% CRQ 41.935 1,30% 
CORPAMAG 64.370 2,00% CSB 1.329 0,00% 

CORPOAMAZONIA 17.844 0,60% CVC 402.157 12,60% 
CORPOBOYACA 57.367 1,80% CVS 26.219 0,80% 
CORPOCALDAS 50.589 1,60%          

Total 100%     
Fuente: Informe de gestión – diciembre 2023. 
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6.2.2 Recursos Nación 

6.2.2.1 Gastos de funcionamiento 

Las treinta (30) Corporaciones a las cuales se asignaron recursos nación recibieron recursos para 
funcionamiento donde se pudo evidenciar diferencias entre los reportes de la plataforma SIIF – Nación y el 
informe presentado por las Corporaciones al Ministerio detalle que puede observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 28. Recursos Nación. 

CORPORACIÓN 
SIIF NACIÓN INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PAGO DIFERENCIA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO DIFERENCIA 

CAM 2.957 2.957 0 2.957 2.381 -576 
CARDER 3.174 3.160 -14 3.174 3.160 -14 
CARDIQUE 2.860 2.859 -2 2.684 3.365 680 
CARSUCRE 3.688 3.675 -13 3.688 3.685 -4 
CAS 2.862 2.862 0 2.862 2.862 0 
CDA 4.065 3.885 -179 4.065 3.885 -179 
CDMB 1.535 1.339 -196 1.626 1.430 -196 
CODECHOCO 3.303 3.303 0 3.303 3.330 27 
CORALINA 3.503 3.419 -84 3.440 3.419 -20 
CORANTIOQUIA 2.887 2.489 -398 9.430 9.012 -417 
CORMACARENA 3.847 3.847 0 3.847 3.847 0 
CORPAMAG 5.826 5.826 0 5.826 5.826 0 
CORPOAMAZONIA 3.694 3.618 -76 3.694 3.618 -76 
CORPOBOYACÁ 2.479 2.412 -67 2.479 2.386 -93 
CORPOCALDAS 4.261 4.261 0 4.261 4.222 -39 
CORPOCESAR 3.703 3.669 -34 3.703 3.669 -34 
CORPOCHIVOR 3.035 2.925 -110 3.035 2.868 -166 
CORPOGUAJIRA 5.081 3.885 -1.196 5.081 5.048 -33 
CORPOGUAVIO 1.042 1.001 -41 1.042 1.001 -41 
CORPOMOJANA 3.553 3.486 -67 3.553 3.474 -80 
CORPONARIÑO 3.641 3.188 -453 3.641 3.188 -453 
CORPONOR 4.724 4.504 -220 4.724 4.504 -220 
CORPORINOQUIA 2.740 2.740 0 2.740 2.740 0 
CORPOURABÁ 5.752 5.704 -48 5.752 5.671 -81 
CORTOLIMA 2.519 2.450 -69 7.163 7.094 -69 
CRA 2.706 2.705 -1 2.706 2.695 -11 
CRC 7.204 6.976 -228 6.117 5.840 -277 
CRQ 5.899 5.622 -277 3.871 3.869 -2 
CSB 3.871 3.869 -2 0 0 0 
CVS 3.796 3.796 0 3.796 3.796 0 
Total 110.209 106.433 -3.775 114.260 111.886 -2.374 

Fuente: Reporte SIIF Nación e Informe de gestión – diciembre 2023. 
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6.2.2.2 Aportes al fondo de contingencias 

Diecinueve (19) Corporaciones se le asignaron recursos nación para el fondo de contingencias, sin embargo, 
tan solo doce (12) reportaron recursos por este concepto en sus informes de gestión y con diferencias entre los 
reportes, de otro lado, los recursos asignados de conformidad SIIF- Nación fueron de $22.180 millones y con 
un pago de $15.444 millones. 

Tabla 29. Recursos Nación – fondo de contingencias. 

CORPORACIÓN 
SIIF NACIÓN INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO PAGO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA 

CAM 264 264 0 264 0 -264 
CARDER 552 552 0 552 552 0 
CARDIQUE 506 506 0 506 

 
-506 

CAS 1.336 1.336 0 1.336 1.336 0 
CDA 194 0 -194    
CORANTIOQUIA 6.543 0 -6.543    
CORPAMAG 99 99 0 99 99 0 
CORPOAMAZONIA 538 538 0 538 538 0 
CORPOBOYACÁ 733 733 0 733 

 
-733 

CORPOCALDAS 284 284 0 284 284 0 
CORPOCESAR 516 516 0    
CORPOMOJANA 38 38 0 38 

 
-38 

CORPONOR 2.649 2.649 0 2.649 2.649 0 
CORPORINOQUIA 108 108 0    
CORPOURABÁ 1.211 1.211 0 1.211 1.211 0 
CORTOLIMA 4.644 4.644 0 

 
  

CRC 331 331 0 
 

  
CRQ 218 218 0 

 
  

CVS 1.419 1.419 0 1.419 1.419 0 
Total 22.180 15.444 

 
9.628 8.087  

Fuente: Reporte SIIF Nación e Informe de gestión – diciembre 2023. 

6.2.2.3 Gastos de inversión 

Quince (15) Corporaciones son las beneficiarias de recursos nación para inversión, sin embargo, persiste 
diferencias entre el reporte de las Corporaciones y la plataforma SIIF Nación. Las únicas Corporaciones en las 
que coincide la información de los dos reportes son CORPOMOJANA, CORPONARIÑO y CORPOURABÁ, 
como se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

Tabla 30. Recursos Nación – Inversión. 

CORPORACIÓN 
SIIF NACIÓN INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO PAGO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA 
CARSUCRE 15.032 11.987 -3.045 3.045 0 -3.045 
CDA 19.198 5.049 -14.149 5.201 2.780 -2.421 
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CORPORACIÓN 
SIIF NACIÓN INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO PAGO DIFERENCIA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDO DIFERENCIA 
CDMB 

  
0 600 600 0 

CODECHOCO 7.667 7.394 -273 7.667 7.040 -627 
CORALINA 10.137 3.370 -6.767 1.174 1.065 -110 
CORMACARENA 1.828 1.675 -153 

  
0 

CORPOAMAZONIA 9.589 3.794 -5.795 3.791 2.440 -1.351 
CORPOCHIVOR 2.504 2.149 -355 2.504 2.149 -355 
CORPOGUAJIRA 3.114 489 -2.625 3.114 3.113 -1 
CORPOGUAVIO 1.151 0 -1.151 1.151 0 -1.151 
CORPOMOJANA 4.468 2.463 -2.005 4.468 2.463 -2.005 
CORPONARIÑO 2.640 0 -2.640 2.640 0 -2.640 
CORPOURABÁ 2.933 0 -2.933 2.933 0 -2.933 
CRC 1.760 0 -1.760 

  
0 

CVS 3.453 3.128 -325 3.453 3.128 -325 
Total  85.475 41.498 

 
41.741 24.779 

 

Fuente: Reporte SIIF Nación e Informe de gestión – diciembre 2023. 

7 AVANCE EN LOS INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN – IMG 
 

La Resolución 667 de 2016 establece los Indicadores Mínimos de Gestión - IMG, de obligatorio reporte por 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, para lo cual realiza la siguiente agrupación:  

a. Para medir las acciones de Planificación, ordenamiento y coordinación ambiental.  
b. Administración, control y vigilancia del ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas 
estratégicos.  
c. Protección ambiental y planificación del desarrollo sostenible.  
 

Los veintisiete Indicadores Mínimos de Gestión - IMG, establecidos mediante la Resolución 667 de 2016, 
articulo 2.2.8.6.5.3 Decreto 1076 de 2016 son de obligatorio reporte por parte de las Corporaciones (Articulo 7), 
en los casos en que, por las especificidades ambientales regionales algunos de estos indicadores no se pueden 
aplicar, en esos casos el Director de la respectiva Corporación deberá presentar una justificación ante el 
Consejo Directivo, el cual decide mediante Acuerdo la procedencia o no de la aplicación del indicador (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). Para la vigencia 2023, los indicadores del Grupo I. para medir las 
acciones de Planificación, ordenamiento y coordinación ambiental registran un cumplimiento promedio de 
76,2%, contrastando con el 78,7% que presenta el Grupo II. Administración, Control y Vigilancia del Ambiente, 
finalmente el Grupo III. Protección Ambiental y Planificación del desarrollo sostenible contempla un promedio 
del 92,1%. Se debe resaltar que no todas las Corporaciones reportan información, esto debido a que no tenían 
metas o actividades asociadas al indicador para esta anualidad, o no tienen contempladas dentro de su PAI 
acciones que aporten la información requerida para el cálculo. 
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7.1 Indicadores mínimos de gestión para medir las acciones de Planificación, ordenamiento 
y coordinación ambiental 

 

1. Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). 

Para este indicador, las Corporaciones tenían como meta del cuatrienio la aprobación de 28 Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), logrando aprobar cuatro (4), de los cuales tres (3) se aprobaron 
en la vigencia 2023. En consecuencia, en 2023 se adoptó el POMCA del Río Sumapaz en jurisdicción de 
CORTOLIMA y la CAR, POMCA del río Ceibas, río Loro y otros directos al Magdalena en jurisdicción de la 
CAM, y POMCA El Cove en jurisdicción de CORALINA. De otra parte, la meta del cuatrienio en Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) fue de diecinueve (19), logrando aprobar dos (2) PMA, de los cuales uno (1) fue 
aprobado dentro de la vigencia 2023, este corresponde al PMA del Acuífero Teatinos en jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. Por otra parte, de veintidós (22) Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) que se tenían de 
meta en el cuatrienio, se lograron aprobar doce (12), de los cuales cuatro (4) se aprobaron en el 2023, los 
anteriores refieren a los PMM de Quebrada Negra en jurisdicción de CORPOGUAVIO, PMM río Los Cedros 
(Sotará) en jurisdicción de la CRC, y PMM del río Broqueles y PMM de la Quebrada Urrá, juntos en jurisdicción 
de la CVS. 

2. Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. 

Para el presente indicador, las Corporaciones tuvieron como meta del cuatrienio la consecución de 39 cuerpos 
de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados, de los cuales, se logró la adopción 
de 26 de estos.  

3. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial. 

Del reporte obtenido de 31 Corporaciones, se obtuvo que 30 tuvieron un avance del 100%, con una meta 
nacional de 727 entes territoriales asesorados en temas de incorporación, planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial. De dicha meta, 
para el 2023 se logró 737 entes territoriales asesorados efectivamente, lo anterior, debido a que Corporaciones 
como CORANTIOQUIA, CORPORINOQUIA, y CORPONARIÑO asesoraron mayor cantidad de entes 
territoriales a la meta que se habían propuesto. 

4. Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o 
recategorizadas, inscritas en el RUNAP  

Del reporte de 15 Corporaciones de este indicador, se obtiene un avance nacional de 50%, donde 
CORPOCHIVOR, CORTOLIMA, CORANTIOQUIA, CVS, CODECHOCO y CDMB lograron alcanzar el 100% de 
la meta propuesta para la vigencia 2023. Así mismo, la meta nacional de áreas inscritas en el RUNAP para 
2023 fue de 58.972 Ha, de las cuales 1 Ha se encuentra en fase de preparación, 5 Ha en fase de aprestamiento, 
58.279 Ha en fase de declaratoria o ampliación y 18.283 Ha inscritas en el RUNAP. Cabe realizar la apreciación 
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que, pese a que el indicador se debe reportar en hectáreas, gran parte de las Corporaciones la registran en 
número de áreas, por tanto, existe imprecisión en los resultados obtenidos del IMG. 

5. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal. 

Para este indicador, 11 Corporaciones reportaron un avance nacional promedio de 64% en el cumplimiento del 
IMG, donde se tenía como meta de la vigencia 3.657.155 Ha forestales sujetas de ordenación, de las cuales, 
43.480 Ha se encuentran sin iniciar en jurisdicción de CORPOGUAJIRA, 1.458.781 Ha en formulación dentro 
de las jurisdicciones de CORPAMAG y CAR, 510.080 Ha en proceso de actualización por parte de la CVC y 
CORPONOR, y finalmente, 556.178 Ha con plan forestan adoptado por las Corporaciones CORPOBOYACA y 
CORPOCHIVOR. 

6. Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por 
la CAR. 

Del reporte de 8 Corporaciones, se obtuvo un avance nacional del indicador correspondiente al 61%, donde de 
un total de 24 páramos delimitados por el MADS en la jurisdicción de dichas Corporaciones, 8 páramos cuentan 
con zonificación y régimen de usos de páramo adoptados mediante acto administrativo. 

7. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT. 

Para este indicador, 32 Corporaciones reportaron avance del indicador, donde se obtuvo como resultado un 
promedio nacional equivalente al 98%. De lo anterior, tuvo lugar la programación como meta nacional del 
asesoramiento de 680 municipios en materia de inclusión del componente ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial con énfasis en la incorporación de determinantes ambientales en los 
POT, y finalmente se logró la asistencia a 685 municipios por parte de las autoridades ambientales regionales.   

8. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 

Este indicador obtuvo avance de 90% promedio nacional, correspondiente al reporte realizado por 26 
Corporaciones, donde se obtuvo un promedio de 72% en porcentaje de estaciones hidrometeorológicas en 
operación, y 66% de porcentaje de redes de monitoreo del recurso aire en operación en el país. 

9. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC. 

Del reporte de las 33 Corporaciones, se estima un avance promedio nacional del indicador de 91%, donde para 
la vigencia 2023 se esperaban realizar 2.375.009 registros de información a ser reportados en el SIAC, no 
obstante, se lograron reportar 1.491.434 registros de información en el SIAC para la vigencia. Adicionalmente, 
11.231 registros fueron validados en la plataforma, y 11.805 registros validados por las Corporaciones.  
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7.2 Indicadores mínimos de gestión para medir las acciones de Administración, Control y Vigilancia 
del ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas estratégicos 

1. Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. 

Para el presente indicador, 31 Corporaciones reportaron información, obteniendo un promedio nacional igual a 
96%, donde se tuvo como meta para la vigencia 2023 la consecución de 874 planes de saneamiento y manejo 
de vertimientos (PSMV) con seguimiento, de los cuales se logró hacer el seguimiento a 797 PSMV. 

2. Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas. 

Para el presente indicador, 18 Corporaciones reportaron información, obteniendo un promedio nacional igual a 
54%, donde destacaron la CDMB, CORPONARIÑO, CORPORINOQUIA, COPONOR, CORPOGUAVIO, 
CORTOLIMA, CORPOCHIVOR, CAR, y CAM quienes lograron el cumplimiento del 100% del indicador frente 
a la meta propuesta para 2024. Adicionalmente, se tuvo como meta nacional para la vigencia 2023 la 
consecución de 41 cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas – RUA, de los cuales se 
reglamentaron 32. 

3. Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento. 

Este indicador tuvo aplicación a la totalidad de las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 
Sostenible, obteniendo un promedio nacional de avance del indicador de 93%, destacando que 25 
Corporaciones cumplieron el 100% de la meta propuesta. Para la vigencia 2023, las Corporaciones se pusieron 
como meta llevar a cabo seguimiento a 3.073 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, logrando 
alcanzar 2.940 PUEAA con seguimiento.  

4. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 
aprovechamiento. 

Este indicador es reportado por las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, donde 
se obtiene el avance del indicador en 98% promedio nacional. Para el presente IMG, se estableció una meta 
para 2023 de 998 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 
aprovechamiento, de los cuales se lograron 961 PGIRS con seguimiento, lo anterior, gracias a que 28 
Corporaciones cumplieron el 100% de su meta. Por otra parte, es de indicar que las Corporaciones con mayor 
número de PGIRS con seguimiento en metas de aprovechamiento fueron CAR, CORPOBOYACA, y 
CORANTIOQUIA, con 105, 87 y 80 PGIRS respectivamente. 

5. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento. 

El presente indicador que tiene aplicabilidad a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, obtuvo un avance del 83% promedio nacional, donde: de 7.511 licencias ambientales objeto de 
seguimiento, se llevó a cabo el seguimiento efectivo de 3.600 licencias, mientras que, de 149.846 concesiones 
de agua objeto de seguimiento, se logró el seguimiento efectivo de 61.029 concesiones, por otro lado, de 24.614 
permisos de vertimiento de agua objeto de seguimiento, se efectuaron 13.831 seguimientos, de igual forma, se 
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llevaron a cabo 7.608 seguimientos del total de 25.471 permisos de aprovechamiento forestal, finalmente, de 
5.682 permisos de emisión atmosférica objeto de seguimiento, se lograron 1.862 permisos con seguimientos. 

6. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la 
corporación. 

Este indicador que tiene aplicabilidad y fue reportado por las 33 Corporaciones, a nivel nacional se consolido 
un avance equivalente al 79%. Así pues, para la vigencia 2023 por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo sostenible se otorgaron 312 licencias ambientales, 5.463 concesiones de agua,  
2.372 permisos de vertimiento, 3.593 permisos de aprovechamiento forestal, y 150 permisos de emisión 
atmosférica. De lo anterior, cabe indicar que tan solo 12 Corporaciones cumplieron el tiempo promedio 
establecido para el trámite de licencias ambientales, y 9 Corporaciones cumplieron con el tiempo promedio de 
otorgamiento de concesiones de agua, permisos de vertimientos y permiso de aprovechamiento forestal. 

7. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos. 

Se obtuvo un avance promedio nacional en el porcentaje de procesos sancionatorios resueltos de 48%, de lo 
anterior, las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible reportaron para la vigencia 
2023 un total de 35.126 actos administrativos de iniciación de procedimiento sancionatorio expedidos, 6.459 
actos administrativos de determinación de la responsabilidad expedidos en la vigencia, y 3.226 actos 
administrativos de cesación de procedimientos. 

7.3 Indicadores mínimos de gestión para medir las acciones Protección Ambiental y Planificación 
del Desarrollo Sostenible 

 
1. Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución. 

Para el presente indicador, de las 29 Corporaciones que realizaron el reporte, se obtuvo un avance del 98% 
promedio nacional del IMG, dentro de las cuales 27 de estas Corporaciones alcanzaron un avance del 100%. 
En consecuencia, las Corporaciones para al vigencia 2023 reportaron 156 Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas (POMCAS) aprobados, de los cuales, 149 POMCAS se encontraron en ejecución, no obstante, debido 
a que se hallan cuencas compartidas, se estima un valor real de 65 POMCAS donde se encuentran: Arroyos 
que Vierten al Caribe Norte, Arroyos que Vierten al Golfo de Morrosquillo, Bailey y Mc Bean, Canal del Dique, 
Complejo Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta, Cravo Sur, Cuenca Mallorquín, Cusiana, Directos al 
Bajo Magdalena entre el Banco y Plato, Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar (Margen Izquierda - 
M.I.), Directos al Caribe Sur - Ciénaga de la Virgen, Directos al Magdalena medio entre Río Negro y Carare 
(MD)-SZH, El Cove, Garagoa, Ituango, La Mojana - Río Cauca, La Vieja, Lili Meléndez Cañaveralejo, NSS 
Afluentes directos del Río Lebrija medio, NSS Lebrija medio, Q. Guanabano, Quebrada Buturama-Guaduas y 
ODMM, Río Algodonal, Río alto Chicamocha-NSS, Río Alto Suarez, Río Amoya, Río Anamichu, Río Bajo Cesar 
- Ciénaga De Zapatosa, Río Bajo San Jorge, Río Bogotá, Río Canalete- Río Los Córdobas y Otros Arroyos, Río 
Carare-Minero, Río Carraipía, Río Cauca (MD), Río Ceibas, Río Coello, Río Garagoa, Río Gualí, Río Guarapas, 
Río Guarinó, Río Guavio, Río Guayuriba, Río Lagunilla, Río Lebrija Medio, Río León, Río Luisa y Otros Directos 
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Al Magdalena, Río Medio y Bajo Suárez, Río Mendarco, Río Pamplonita, Río Piedras, Río Manzanares y Otros 
Directos al Caribe, Río Prado, Río Ranchería, Río Recio y Venadillo, Río San Juan – Río Seco y otros directos 
al Magdalena, Río Suaza, Río Sucio Alto, Río Sumapaz, Río Tapias, Río Tomarrazón-Camarones, Río Totare, 
Río Zulia, Ríos Turbo Currulao, SZH Río Opon, SZH Río Sogamoso.  

Por otra parte, de ocho (8) Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) aprobados, se lograron ejecutar los 
siguientes siete (7): PMM del Acuífero de Tunja, Acuífero Teatinos, San Andrés, Acuífero Valle del Patía, 
Acuífero del Golfo de Urabá, Plan de Manejo del Acuífero de Morroa, y Maicao. Finalmente, de diecisiete (17) 
Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) aprobados en la vigencia 2023, se ejecutaron dieciséis (16). 

2. Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

Para el presente indicador, se obtuvo el reporte de 26 Corporaciones, con un avance del IMG del 85% promedio 
nacional, de tal forma que, las Corporaciones se propusieron para el año 2023 la recuperación o rehabilitación 
de 8.708,32 Ha de suelos degradados, obteniendo la consecución de 9.919,26 Ha, debido a que Corporaciones 
como CAR, CORPOURABA, CRQ, CORPAMAG, CORPOGUAJIRA, y CVS cumplieron más de la meta 
planeada para la vigencia. 

3. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución. 

Para este indicador, 29 Corporaciones consolidaron un avance promedio nacional de 94%, donde, de un total 
de 348 áreas protegidas en administración de estas Corporaciones, 191 áreas protegidas cuentan con plan de 
manejo adoptado, y de estas, 178 áreas protegidas tienen el plan de manejo en ejecución.  

4. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. 

Para el presente indicador, 28 Corporaciones reportaron avance promedio nacional equivalente al 88%, dentro 
del cual se reporta para la vigencia 2023 un total de 1.958 especies amenazadas en las jurisdicciones de dichas 
Corporaciones, de las cuales, 401 especies amenazadas cuentan con medidas de conservación y manejo 
formuladas, y 340 especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. Donde las 
especies amenazadas que se presentan en mayor cantidad de jurisdicciones en cuanto a flora son: Cedro, 
Caoba, Palma de Cera, y Roble; y en cuanto a fauna destacan: el Oso andino/Oso de anteojos, Jaguar/Tigre 
real/Tigre mariposo, Tortuga verde, Morrocoy, Caimán aguja/Cocodrilo americano/caimán del Magdalena, 
Carey, Cóndor de los Andes, Puma concolor, Tigrillo gallinero/Tigrillo, Oncilla/Tigrillo peludo, y Venado de Cola 
Blanca. 

5. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. 

Del reporte realizado por 30 Corporaciones, se estimó el avance promedio nacional del indicador en 93%, 
encontrando 589 especies invasoras en tales jurisdicciones, de las cuales, 284 cuentan con medidas de 
prevención, control y manejo formulado y 253 con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. De 
lo anterior, las especies invasoras de flora presentes en más jurisdicciones de las Corporaciones son: Retamo 
liso (Teline monspessulana) y Helecho de agua (Azolla filiculoides), de la misma forma, las especies invasoras 
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de fauna más concurrentes entre jurisdicciones hacen referencia a: Cachama blanca (Piaractus brachypomus), 
Caracol Gigante Africano, y Pez platy (Xiphophorus maculatus). 

6. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación. 

Del reporte realizado por 31 Corporaciones se logró un avance promedio nacional de 89% en el indicador, en 
el cual la meta establecida fue de 23.686 Ha de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación, 
alcanzando la consecución de 11.768 Ha de ecosistemas en restauración ecológica, 7.428 Ha de ecosistemas 
en rehabilitación y 2.793 Ha de ecosistemas en recuperación a nivel nacional. De lo anterior, destacando 
CORPOCESAR (1.961 Ha), CORPOGUAJIRA (1.668 Ha), y CARSUCRE (1.180 Ha) con la mayor área en 
restauración ecológica; mientras que, CORPOGUAJIRA (2.683 Ha), CORPOCHIVOR (1.176 Ha) y CORNARE 
(973 Ha) con mayor área de ecosistemas en rehabilitación; y finalmente, CRC (460 Ha), CORPOCALDAS (429 
Ha) y CARDER (376 Ha) con mayor área de ecosistemas en recuperación. 

7. Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras. 

Este indicador reportado por 12 Corporaciones, indica un avance del 91% promedio nacional en la 
implementación de acciones en manejo integrado de las zonas costeras del país. En consecuencia, las 
Corporaciones se proponen llevar a cabo 120 acciones relacionadas con el manejo integrado de zonas 
costeras, donde destaca la CVC con 64 acciones. 

8. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de 
producción. 

Del reporte de 30 Corporaciones realizado para este indicador, se obtuvo un avance promedio nacional 
correspondiente al 93%, de tal forma que para la vigencia 2023 se llevó a cabo la priorización de 100 sectores 
para realizarles acompañamiento en la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (SPA), de los 
cuales, se efectuó el acompañamiento efectivo de 101 SPA, donde cabe indicar que, CORANTIOQUIA supero 
la meta que se tenía programada. 

9. Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana. 

Para este indicador se obtuvo avance del 90% promedio nacional, en correspondencia al reporte realizado por 
31 Corporaciones. De tal forma, se obtuvieron 306 acciones a ejecutar en materia de gestión ambiental urbana 
para la vigencia 2023. No obstante, es de destacar que CORANTIOQUIA fue la Corporación con menor avance 
en este IMG con un resultado de 7%, mientras que 19 Corporaciones lograron avanzar 100% de su meta 
programada. Adicionalmente, CORNARE llevo a cabo la mayor cantidad de acciones en gestión ambiental 
urbana, correspondiente a 91 acciones. 

10. Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental. 

Este indicador reportado por las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible alcanzó 
un avance nacional promedio de 96%, donde involucra 331 acciones llevadas a cabo por las autoridades 
ambientales regionales en relación con la implementación del programa regional de negocios verdes, para lo 
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que se destinó un presupuesto de $16.804.809.810 pesos. De este indicar se resalta que CORPOGUAVIO (77 
acciones), CRC (64 acciones) y CORNARE (40 acciones) fueron las Corporaciones con mayor número de 
acciones. Por otra parte, quienes destinaron mayor presupuesto fueron CORTOLIMA con $7.246.670.194, 
CDMB con $3.121.176.361 y CVC con $2.804.261.999. 

11. Ejecución de acciones en educación ambiental. 

El resultado del indicador arroja un avance del 96% promedio nacional, obtenido del reporte y aplicabilidad a 
todas las Corporaciones. De lo anterior, se obtiene que para la vigencia 2023 se desarrollaron 1.521 acciones 
con educación ambiental en el país, lo que conllevó a la inversión de un presupuesto de $142.287.100.957 para 
el desarrollo de las mismas. 
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7.4 Consolidado nacional de resultados Indicadores Mínimos de Gestión - IMG 
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8. CONCLUSIONES 

Durante la vigencia 2023 se presentó un avance nacional promedio de las acciones operativas del 87%, donde 
resaltan Corporaciones como CDMB que logró el 100% de la ejecución de los productos planteados en las 
acciones operativas, seguida por la CVS, CORNARE y CAM que presentan una ejecución mayor al 96% de 
ejecución en sus acciones operativas, así mismo, es importante fortalecer los procesos articulatorios de 
entidades como CSB y CODECHOCO, las cuales presentaron un avance menor del 50%.  

En el marco de la ejecución de los programas de inversión pública – PIP se evidenció que la ejecución financiera 
fue superior al 87,20% logrando ejecutar un promedio nacional físico del 59,56% de las acciones operativas en 
los diferentes programas de inversión, siendo recurso hídrico el programa con mayor presupuesto, a pesar de 
que solo cuenta con 82 proyectos, así mismo, el programa de conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicas presenta la segunda mayor inversión y la mayor cantidad de proyectos con 101, lo cual evidencia 
que a pesar que se busca un enfoque general por parte de las Corporaciones en pro de la conservación y 
manejo de los recursos naturales propios de cada región y el recurso hídrico como eje articulatorio para un 
adecuado desarrollo ambiental, no se logró culminar los proyectos planteados para la vigencia, dejando una 
puerta para la mejora de los mecanismos de cumplimiento y control de éstos.  

En el marco del avance en cada uno de los programas de inversión sobresale las Corporaciones de la región 
de los Santanderes, las cuales presentaron un avance físico del 92,6% con un avance financiero del 72%, 
seguida de la región Centro con un avance del 92,1% físico y un 46% financiero, lo cual evidencia la 
desarticulación entre el seguimiento operativo y el seguimiento presupuestal, siendo un aspecto de mejora no 
solo para las Corporaciones de esta regiones, sino para las Corporaciones a nivel nacional.  

Corporaciones como CORPAMAG, CARSUCRE, CAS, CORPONARIÑO, CDA, CRQ, CORPOCESAR, 
CORPOURABA, CORPOAMAZONIA, CORPOGUAJIRA, CODECHOCO, CSB, CORPOMOJANA deben tener 
en cuenta lo registrado en la plataforma CHIP para el reporte CUIPO de recursos propios, lo cual debe estar 
acorde a lo reportado al Ministerio de ambiente en el marco de la vigencia del plan de acción 2020-2023.  
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9. RECOMENDACIONES  

Las Corporaciones deben fortalecer sus sistemas para el manejo y estandarización de la información, dado que 
se evidencia la desarticulación entre las dependencias, lo que conlleva a diferencias entre los seguimientos y 
reportes a las diferentes entidades de los reportes financieros y de las acciones operativas, conduciendo a un 
inadecuado seguimiento a la planificación de los recursos financieros, operativos, administrativos y humanos.  

Se recomienda realizar un acompañamiento interadministrativo en pro de la apropiación del conocimiento de la 
información con el fin de evitar perdida de información, memorias históricas y demoras en los procesos que 
adelantan las Corporaciones con entidades nacionales y territoriales tales como el ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible, entes territoriales, comunidad y demás actores presentes en el territorio nacional, así 
mismo, permitirá la transparencia y democratización de la información.  


