CRONOGRAMA ENCARGOS - FASE 111 2026

A continuacion se presenta el nuevo cronograma para dar inicio al proceso de Encargos Fase lll - 2026

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE
« Fecha de corte para validacion ( MARTES 13 - LUNES 19 }
de requisitos *
« Publicacion del Listado 4( MIERCOLES 14 )
Vacantes
« Apllicacion de Pruebas 2026 ( VIERNES 16 - LUNES 19 ]

 Publicacion de Resultados
Estudios Fase Il - 2026

« Divulgacion para Conocimiento
de Resultados

-
L JUEVES 22

_

( VIERNES 23 - MARTES 27 ]

« Recepcion de Solicitudes de e
N

_y MIERCOLES 28 - VIERNES 30 )
Revision )

- Estudio y Respuesta a

« Publicacion de Resultados -
Definitivos Fase Il 2026

* Se recuerda la importancia de actualizar su historia laboral, si no lo ha hecho aun envie la documentacion correspondiente al profesional:
Diego Antonio Miguel Cifuentes. Correo: dasifuentesn@minambiente.gov.co
* LA VALORACION SE REALIZARA UNICAMENTE CON LA DOCUMENTACION APORTADA PARA EFECTOS DE ENCARGOS, NO SE RECIBIRAN DOCUMENTOS DESPUES DEL 19 DE OCTUBRE A LAS 17: 00 HORAS

« Manifestaciones de
Aceptacion




