



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Contratación	
Versión: 4	Vigencia: 26/08/2015	Código: F-A-CTR-07

DIANA MARCELA MEDINA DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.014.178.829 en su condición de Coordinadora del Grupo de Contratos, conforme a la Resolución No. 0833 del 1º de junio de 2016 y debidamente facultada mediante la Resolución No. 0981 del 17 de junio de 2016, quien obra en nombre y representación del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, entidad identificada con NIT N° 830.115.395-1 en adelante **EL MINISTERIO** y **RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ** identificado con la cédula No. 16.252.606, en calidad de Director General nombrado mediante Acuerdo CD No. 104 del 3 de Diciembre de 2015, posesionado mediante Acta del 1 de enero de 2016 y Representante Legal de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC**, NIT 890.399.002-7, en adelante **LA CORPORACION**, se ha convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios, suscribir el Acta de Liquidación del Convenio Interadministrativo No.100 de 2012 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Coordinadora del Grupo de Contratos de acuerdo con los soportes documentales y los informes de ejecución presentados por el supervisor, suscribe la presente acta de liquidación en los siguientes términos:
2. Que los aspectos más relevantes del convenio son:

CONVENIO No.	100 de 2012
OBJETO	Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás actividades señaladas en el convenio y los estudios previos que hace parte del mismo, dentro del área de jurisdicción de la CORPORACIÓN, PARAGRAFO: NUMERO MINIMO DE HECTAREAS A INTERVENIR: Para el desarrollo del objeto del convenio LA CORPORACIÓN se obliga a intervenir como mínimo las siguientes hectáreas: 1) Actividades de restauración pasiva en 900 hectáreas, a través de la instalación de cercos de protección, con el propósito de controlar los tensionamientos agrícola y pecuaria que se presentan en las áreas prioritarias.
PARTES	<ul style="list-style-type: none"> • MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE • CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC
VALOR DE LOS APORTES DEL CONVENIO	<p>MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS (\$1.096.864.140) MCTE, representados así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL MINISTERIO la suma de hasta OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$808.260.140) MCTE. • LA CVC la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$288.604.000) MCTE, en

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Contratación	
Versión:4	Vigencia: 26/08/2015	Código: F-A-CTR-07

	especie.	
REGISTROS PRESUPUESTALES	263912 del 25 de octubre de 2012	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del convenio se contará desde la suscripción del acta de inicio del mismo, suscrita por la CORPORACION y el supervisor del convenio, previa aprobación de las garantías del convenio por parte del MINISTERIO, así como del Plan Operativo, y del cronograma de actividades, por parte del supervisor del convenio y hasta el 31 de julio de 2014, correspondiente al vencimiento de la fase de mantenimiento. En todo caso, el plazo de ejecución se discrimina así: a) Fases 1. Aprestamiento y 2 Establecimiento: El plazo de estas fases será desde la suscripción del acta de inicio suscrita por la CORPORACION y el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO hasta el 31 de octubre de 2013. b) Fase 3 Manteamiento: El plazo de esta fase va desde el 1 de noviembre de 2013 y hasta el 31 de julio de 2014, fecha de vencimiento de esta fase.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de octubre de 2012.	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	22 de noviembre de 2012	
OTROSÍ No. 1	Suscripción	Modificar el parágrafo segundo de la cláusula Sexta, en el sentido de indicar el número de cuenta corriente en la que se realizaran las consignaciones de los aportes del Ministerio.
	30/10/2013	Modificar el plazo de las fases 2 Establecimiento hasta el 14 de diciembre de 2013, para intervenir 1300 hectáreas, ampliando el área en 400 hectáreas.
OTROSÍ No. 2	Suscripción	Modificar el valor de los aportes del MINISTERIO a SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$646.608.112) MCTE.
	19 dic de 2013	Suprimir el tercer y último desembolso, contemplado en el numeral 3 de la cláusula sexta.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2014	
SUPERVISIÓN	De acuerdo con la cláusula OCTAVA la supervisión del Convenio sería ejercida por el (la) Director(a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de conformidad con el memorando No. 8300-3-59912 del 11 de diciembre de 2012, se designó como supervisor a GIOVANNI ANTONIO PÉREZ CARVAJAL , profesional especializado de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	

Handwritten signature/initials

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Contratación	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
Versión:4	Vigencia: 26/08/2015	Cód.go: F-A-CTR-07

3. Que de acuerdo el certificado de pagos y saldos expedido por el Grupo Tesorería, Presupuesto, Cuentas y Contabilidad del MINISTERIO de fecha 25 de agosto de 2015, la ejecución de los recursos del convenio presenta el siguiente balance:


CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor aporte MINISTERIO	\$808.260.140	
Valor aporte CVC	\$288.604.000	
Reducción aporte MINISTERIO		\$161.652.028
Reducción aporte CVC		\$87.814.691
Valor Ejecutado recursos MADS		\$646.608.112
Valor Ejecutado recursos CVC		\$200.789.309
SUMAS IGUALES	\$ 1.096.864.140	\$ 1.096.864.140

4. Que de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2015, la ejecución de los recursos del convenio presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor aporte MINISTERIO	\$646.608.112	
Valor aporte CVC	\$200.789.309	
Valor Ejecutado recursos MADS		\$485.928.969
Valor Ejecutado recursos CVC		\$200.789.309
Subtotal (Aportado y Ejecutado)	\$ 847.397.421	\$ 686.718.278
Saldo no Ejecutado		
- Saldo a reintegrar por parte de CVC		\$160.679.143
SUMAS IGUALES	\$ 847.397.421	\$ 847.397.421

5. Que LA CORPORACION cumplió a satisfacción con el 100% del objeto y compromisos del convenio y ejecutó el 75% de los recursos aportados por el MINISTERIO, debiendo reintegrar la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$160.679.143)**, valores que se deberán consignar en la cuenta No. 610-1164-9 del BANCO DE LA REPUBLICA, nombre de la cuenta: Dirección del Tesoro Nacional – Reintegros Vigencia Anterior – Inversión Otros Recursos de la Nación, Código: 292; por cuanto LA CORPORACIÓN para alcanzar la meta mínima de restauración pasiva establecida en 1.300 hectáreas requirió de una cantidad menor de cercos a los inicialmente programados.

De acuerdo al Acta de Recibo Final de Obra del 17 de febrero de 2014, suscrita entre la CVC y la Interventoría, se puede establecer que la misma realizó la revisión documental y visitas técnicas por lo cual se estableció en dicha acta que la obra cumple con los parámetros establecidos en el Plan Básico de Restauración. En el acta se plasma que se realizaron actividades de restauración pasiva en 2.202,34 Ha (meta mínima programada de 1.300 Ha) mediante la instalación de 101,17 Km de cercos de protección

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Contratación	
Versión:4	Vigencia: 26/08/2015	Código F-A-CTR-07

(cantidad programada de 161,6 Km). La obra se ejecutó en 44 predios de los municipios de Cali, Yotoco, Buga, Calima - Darién, Yumbo, Toro, Palmira y El Cerrito (jurisdicción de la CVC).

Tipo de Restauración	Estrategia de Restauración	Programado		Ejecutado	
		Km	Ha	Km	Ha
Restauración pasiva	Aislamiento de protección	161.6	1.300	101.2	2.202.3

Como se puede apreciar la meta de restauración se alcanzó, sin necesidad de instalar la totalidad del aislamiento, por lo que la CVC debe reintegrar el valor correspondiente a la obra no ejecutada, que equivale a \$160.679.143.

La CVC elaboró y remitió 6 informes periódicos y 1 informe final. Adicionalmente, remitió un informe de establecimiento de las parcelas de monitoreo. El video de actividades desarrolladas por la corporación se encuentra publicado en el link: <https://www.youtube.com/watch?v=xBGYYCS5TPQ>. La CVC también remitió el documento con la estrategia de monitoreo y las actividades de mantenimiento a cargo de la CVC. Los soportes de los productos pactados se anexan al presente informe.

6. Que el SUPERVISOR en virtud de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el informe final de supervisión suscrito el 9 de octubre de 2015, por el señor GIOVANNI ANTONIO PÉREZ CARVAJAL, certifica que:

- La CORPORACION cumplió a satisfacción el objeto, alcance y compromisos del convenio, quedando a paz y salvo con el Ministerio por todo concepto.
- LA CORPORACION dio cumplimiento durante la ejecución del convenio al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad con lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. Que forman parte integral de la presente acta:

- Informe final de supervisión.
- Certificación de pagos y saldos expedido por el MINISTERIO.
- Fotocopia legible del recibo de consignación


En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Convenio No. 100 de 2012, suscrito entre el **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE** y la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC**.

SEGUNDO. Reintegrar, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción de la presente acta la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$160.679.143)**, por parte de la CORPORACION, Los valores aquí indicados se deberán consignar en la cuenta No. 610-1164-9 del BANCO DE LA REPUBLICA, nombre de la

nlm

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Contratación	
Versión: 4	Vigencia: 26/08/2015	Código: F-A-CTR-07

cuenta: Dirección del Tesoro Nacional – Reintegros Vigencia Anterior – Inversión Otros Recursos de la Nación, Código: 292 y allegar fotocopia de la consignación al MINISTERIO.

TERCERO. Una vez pagado el valor adeudado al MINISTERIO, la liquidación efectuada y acordada mediante la presente Acta, constituye el balance definitivo del vínculo contractual y la manifestación de las partes de encontrarse a Paz y Salvo.

CUARTA. La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, por todo concepto respecto del Convenio que se liquida.


En constancia se firma en Bogotá D.C., a los

13 SEP 2015


EL MINISTERIO


DIANA MARCELA MEDINA DIAZ
Coordinadora Grupo de Contratos


LA CORPORACION


RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
Director CVC

EL SUPERVISOR


GIOVANNI A. PÉREZ CARVAJAL

Preparó. Giovanni Pérez C., Profesional Especializado, Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial - DGOAT

Revisión Jurídica. Dora Segura /Profesional Especializado/contratos 

MADS E1-2016-022641 26/08/2016 14:31:30
CVC UNIDAD COORDINADORA ANEXO 1.1x1

