



OTROSI No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.190 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA

LILIANA PEREZ URIBE, identificada con la cédula de ciudadanía No.39.774.878., quien en su calidad de Secretaria General, según Decreto de nombramiento No. 1123 del 31 de mayo de 2013, acta de posesión No. 026 de fecha 4 de junio de 2013, y en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución 1468 del 28 de agosto de 2012, modificada por la Resolución No. 1814 del diez (10) de octubre de 2012, obra en nombre del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, entidad identificada con NIT 830.115.395-1, en adelante el **MINISTERIO**, de otra parte, **CÉSAR HUMBERTO MELÉNDEZ SÁENZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.342.739; quien en su calidad de Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA, designado mediante Acuerdo No. 012 del 22 de junio de 2012 del Consejo Directivo de la **CDA**, para el período institucional 2012 – 2015 y posesionado el 22 de junio de 2012, tal como consta en Acta de Posesión No. 008, obra en nombre de la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA**, en adelante **CDA**, entidad identificada con el NIT 838000009-6 hemos acordado hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 190 de 2013, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el día 26 de julio de 2013 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 190 de 2013 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA, con el fin de formular el Plan de Manejo del complejo de humedales de la Estrella Fluvial Inírida, con participación de las comunidades indígenas, como soporte en la designación como humedal de importancia internacional Ramsar."* 2. Que el plazo de ejecución para el convenio 190 de 2013 se estableció en la Cláusula quinta hasta el 15 de diciembre de 2013. 3. Que el día 19 de noviembre de 2013, se suscribió el acta de suspensión del Convenio Interadministrativo No. 190 de 2013. 4. Que el 26 de noviembre de 2013, se suscribió el acta reinicio una vez superada la situación que dio lugar a la suspensión del convenio. 5. Que mediante memorando radicado No. 8210 -3- 42474 del 12 de diciembre de 2013, la Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en su calidad de supervisora del convenio 190 de 2013, solicitó prorrogar el plazo de ejecución del citado Convenio, exponiendo los siguientes argumentos de justificación: *"(...) De acuerdo con la solicitud de la CDA realizada mediante acta de comité técnico del 27 de noviembre de 2013, en el que se solicita la modificación al Convenio 190 de 2013, en mi calidad del supervisor del convenio del asunto, comedidamente solicito al Grupo de Contratos de de el trámite pertinente a la solicitud de modificación del convenio 190 de 2013 de 2013 (sic) suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA, la cual se sustenta y contextualiza de acuerdo a la descripción de los siguientes aspectos: Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA, de formular el plan de Manejo del complejo de humedales de la Estrella Fluvial Inírida, con participación de las comunidades indígenas, como soporte en la designación como humedal de importancia internacional Ramsar" Plazo: El plazo de ejecución es hasta el 15 de Diciembre de 2013 Valor de los aportes: El valor total de los aportes de este convenio, es el producto de la suma de los aportes del Ministerio y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA, el cual es de CIENTO SETENTA Y UN MIL (sic) SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$171'637.384) PESOS MCTE, los cuales son aportados de la siguiente forma: a) El MINISTERIO aporta la suma de CIENTO DOCE MILLONES CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS (\$112.040.191) MONEDA CORRIENTE. b) La CDA aporta la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$59.597.193) Forma de pago: El convenio tiene establecidos cuatro pagos discriminados de la siguientes manera: 1. Un primer desembolso del 30% del valor total del aporte del Ministerio (\$33.612.057,3), a la entrega del primer informe 2. Un segundo desembolso del 30% del valor total del aporte del Ministerio (\$33.612.057,3), a la entrega del segundo informe 3. Un tercer desembolso del 30% del valor total del aporte del Ministerio (\$33.612.057,4), 4. Un último desembolso del 10% del valor total del aporte del Ministerio (\$11.204.019), a la entrega del informe final Estado actual del convenio: Se han realizado dos pagos y se encuentra en trámite el tercer pago, así: 1. Un primer pago del 30% del valor total del aporte del Ministerio (\$33.612.057,3). 2. Un segundo pago del 30% del valor total del aporte del Ministerio (\$33.612.057,3) 3. En proceso el tercer pago del 30% del valor*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OTROSI No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.190 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA

total del aporte del Ministerio (\$33.612.057,4) Pendiente de pago: 1. Un último desembolso del 10% del valor total del aporte del Ministerio (\$11.204.019) **Resumen**

PAGO	VALOR	REALIZADO	EN TRAMITE	POR PAGAR
1	33.612.057,30	33.612.057,30		
2	33.612.057,30	33.612.057,30		
3	33.612.057,40		33.612.057,40	
4	11.204.109,00			11.204.109,00
Total	112.040.281,00			

2. CAUSALES DE SOLICITUD DE MODIFICACION. En respuesta a los compromisos acordados en el comité técnico del convenio realizado el 27 de noviembre de 2013, en el que se solicita la prórroga del convenio justificando la modificación en los siguientes aspectos:

- ❖ Teniendo en cuenta el normal desarrollo del convenio, se venían desarrollando las actividades de reuniones, jornadas de trabajo y talleres con las comunidades indígenas cuando en el mes de octubre de este año la fiscalía realizo un operativo contra la minería ilegal en las balsas de extracción de oro sobre los ríos Inírida y Atabapo, operativo en el cual fueron destruidas dichas balsas con su equipamiento por parte de las fuerzas militares.
- ❖ Con la realización de este dispositivo, las comunidades indígenas responsabilizaron a la Corporación CDA por este evento, razón por la cual los indígenas suspendieron los diálogos y procesos pactados para lograr la formulación del Plan de Manejo, actuación que modifico el cronograma de actividades del convenio.
- ❖ Acorde con lo anterior, el director de la Corporación recibió amenazas anónimas y como medida preventiva, la Corporación suspendió la salida al río de los funcionarios, hasta tanto se esclareciera todo lo sucedido, acción que influyo en la modificación del cronograma de actividades.

1. CONSIDERACIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONVENIO. En consideración a lo anteriormente señalado y teniendo en cuenta los aspectos que sustenta la solicitud de modificación al convenio solicitada por la Corporación y avalada por el comité técnico, esta supervisión reitera la necesidad de modificar el Convenio en los aspectos señalados por la Corporación en su oficio de solicitud, además de resaltar algunas consideraciones adicionales resultantes que afectaron el normal desarrollo de las actividades y/o fases del convenio, tales como las que se describen a continuación:

- ❖ Teniendo en cuenta el normal desarrollo del convenio, se venían ejecutando las actividades de reuniones, jornadas de trabajo y talleres con las comunidades indígenas cuando en el mes de octubre de este año la fiscalía realizo un operativo contra la minería ilegal en las balsas de extracción de oro sobre los ríos Inírida y Atabapo, operativo en el cual fueron destruidas dichas balsas con su equipamiento por parte de las fuerzas militares, con la realización de este dispositivo, las comunidades indígenas responsabilizaron a la Corporación CDA por este evento, razón por la cual los indígenas suspendieron los diálogos y procesos pactados para lograr la formulación del Plan de Manejo, actuación que modifico el cronograma de actividades del convenio.
- ❖ Por tal motivo el convenio se suspendió el 19 de noviembre de 2013, hasta cuando cesen las circunstancias que dieron origen a la solicitud de suspensión.
- ❖ El 26 de noviembre de 2013 se reanuda la ejecución del convenio, la primera actuación en el marco de la reanudación es la conformación de una mesa de trabajo el 27 de de noviembre con representantes de las comunidades indígenas, la Corporación y el Ministerio como garante, como resultado de esta reunión se concertó con las comunidades indígenas reanudar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del convenio, se concertó con las comunidades y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA, el ajuste al cronograma y las alternativas para reanudar las acciones para la formulación del Plan de Manejo del complejo de humedales de la Estrella Fluvial Inírida.
- ❖ Durante este periodo, el equipo profesional contratado para adelantar las actividades de zonificación ambiental y definición del régimen de uso del plan de manejo, no pudo realizar su trabajo durante estos meses de receso, retrasando el cronograma de actividades del convenio.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la ciudad de Inírida solamente cuenta con una aerolínea que presta sus servicios solamente tres días a la semana: lunes, jueves y sábado, ocasionando que a finales de noviembre no se contaba con disponibilidad de vuelos en el mes de diciembre para asistir a esta ciudad, retrasando aún más el cronograma de actividades del convenio.

SM
W



OTROSI No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.190 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA

Teniendo en cuenta lo anterior, el cronograma inicialmente pactado fue retrasado en aproximadamente dos meses, en tal sentido se solicita una prorroga con la finalidad de poder ejecutar el objeto del convenio de acuerdo con los compromisos pactados.
Plan de trabajo inicialmente concertado:

PLAN DE TRABAJO

No actividad	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de finalización	2013			
				septiembre	octubre	noviembre	diciembre
1	Desarrollo del preámbulo – Política.	septiembre-13	octubre-13				
2	Desarrollo de la fase de descripción	septiembre-13	octubre-13				
3	Desarrollo de la fase de evaluación.	septiembre-13	noviembre-13				
4	Desarrollo de la fase de Zonificación.	septiembre-13	noviembre-13				
5	Establecimiento del régimen de usos y aptitud del ecosistema.	noviembre-13	noviembre-13				
6	Identificación de objetivos	noviembre-13	diciembre-13				
7	Estructuración del plan de acción y presentación del documento final	diciembre-13	diciembre-13				


Para la normal ejecución del convenio se propone el siguiente plan:

PLAN DE TRABAJO

No actividad	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de finalización	2013						2014		
				Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1	Desarrollo del preámbulo – Política.	septiembre-13	octubre-13									
2	Desarrollo de la fase de descripción	septiembre-13	noviembre-13									
3	Desarrollo de la fase de evaluación	septiembre-13	noviembre-13									
4	Desarrollo de la fase de Zonificación.	septiembre-13	noviembre-13									
5	Establecimiento del régimen de usos y aptitud del ecosistema.	noviembre-13	noviembre-13									
6	Identificación de objetivos	noviembre-13	diciembre-13									
7	Estructuración del plan de acción y presentación del documento final	diciembre-13	diciembre-13									

En virtud de lo anterior, se solicita la prórroga del convenio No. 190 de 2013, en los siguientes términos: 1) Modificar la Cláusula Quinta “Plazo de Ejecución”: El plazo de ejecución del convenio será hasta el trece (13) de marzo de 2014. 2) Modificar el numeral 4. de la Cláusula Cuarta “Un informe final” la presentación del Documento final hasta el 28 de febrero de 2014, el cual deberá contener un informe financiero consolidado sobre la ejecución de los recursos aportados por el Ministerio, con los respectivos soportes, (...)”. 6. Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran el presente otrosí al convenio interadministrativo 190 de 2013, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-** Prorrogar el plazo de ejecución, pactado en la cláusula quinta del convenio interadministrativo 190 de 2013, hasta el 13 de marzo de 2014, de conformidad con la justificación presentada por la Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en su calidad de supervisora del convenio. **CLÁUSULA SEGUNDA.-** Modificar el numeral 4 de la cláusula cuarta del convenio interadministrativo 190 de 2013, así: “4. Un informe final” la presentación del Documento final hasta el 28 de febrero de 2014, el cual deberá contener un informe financiero consolidado sobre la ejecución de los recursos aportados por el Ministerio, con los respectivos soportes, así como los siguientes productos: a. Documento con el Plan de Manejo del complejo Humedales de la Estrella Fluvial Inírida a escala 1:25.000. b. Cartografía, se debe entregar la documentación soporte de la delimitación en cartografía digital, formato Shape file y metadatos nivel

13



OTROSI No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.190 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA


mínimo de acuerdo con NTC 4611. Así mismo, en formato PDF e impresa a escala 1:25.000 o mayor, y memoria técnica de la zonificación de los humedales, de acuerdo a la metodología y criterios establecidos por el MADS. La cartografía análoga y digital debe ser entregada utilizando el Datum Magna Sirgas. **CLÁUSULA TERCERA.-** LA CORPORACIÓN deberá modificar la garantía única, en los términos de la cláusula octava del convenio. **CLÁUSULA CUARTA.-** Las demás cláusulas del convenio 190 de 2013 continuarán vigentes en los mismos términos inicialmente estipulados, siempre y cuando, no se hayan modificado en virtud del presente Otrosí. **CLÁUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO:** El presente Otrosí No. 1 se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

16 DIC 2013

POR EL MINISTERIO,

POR LA CORPORACIÓN,


LILIANA PÉREZ URIBE
Secretaria General


CÉSAR HUMBERTO MELÉNDEZ SÁENZ
Director General

Elaboró: Elizabeth Montes Castro/Contratista
Revisó y Aprobó: Gina Samperio Torres. Coordinadora Grupo de Contratos 