



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
 MinAmbiente	Proceso: Contratación	
Versión: 4	Vigencia: 29/01/2016	Código: F-A-CTR-07

DIANA MARCELA MEDINA DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.014.178.829 en su condición de Coordinadora del Grupo de Contratos, conforme a la Resolución No. 0833 del 1º de junio de 2016, debidamente facultada mediante la Resolución No. 0981 del 17 de junio de 2016, obra en nombre del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, entidad identificada con NIT N° 830.115.395-1 en adelante **EL MINISTERIO** y **DURCEY ALISON STEPHENS LEVER**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.399, expedida en Tunja, en su calidad de Director General, de conformidad con el Acuerdo No. 015 del 11 de noviembre de 2015 y acta de posesión No 004 del 24 de diciembre de 2015, de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA** - identificada con el NIT 827.000.031-9, en adelante **CORALINA** se ha convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios, suscribir el Acta de Liquidación del Convenio Interadministrativo 319 de 2013 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Coordinadora del Grupo de Contratos, de acuerdo con los soportes documentales y los informes de ejecución presentados por el supervisor, suscribe la presente acta de liquidación en los siguientes términos:
2. Que los aspectos más relevantes del convenio son:

CONVENIO No.	319 DE 2013	
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos y financieros, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA –para realizar un proyecto piloto de recarga artificial de los acuíferos de San Andrés, como una medida de adaptación al cambio climático que beneficie a la comunidad étnica raizal de la Reserva de la Biosfera Seaflower.	
PARTES	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA -CORALINA -	
VALOR INICIA DEL CONVENIO	OCHOCIENTOS SESETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$871.605.712,00), discriminados, así: MINISTERIO: La suma de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$810.505.712,00) recursos de la vigencia 2013 y 2014 cada uno de \$400.000.000,00 y en especie (\$10.505.712,00). CORALINA: La suma de SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$61.100.000,00) de conformidad con el presupuesto, consignado en el estudio previo.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses contados a partir de la aprobación de la garantía, previo el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio.	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	12 de Noviembre de 2013	
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN	19 de Noviembre de 2013	
OTROSI No. 1	Suscripción	Modificar la cláusula tercera del convenio, relacionado con los informes y productos.
	16/12/2013	Modificar la cláusula cuarta del convenio en el sentido de establecer que el valor del convenio es SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$645.720.197,00), discriminado de la siguiente forma:

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
 MinAmbiente	Proceso: Contratación	
Versión: 4	Vigencia: 29/01/2016	Código: F-A-CTR-07

		<p>MINISTERIO: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS (\$595.125.909,00) de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>En dinero \$ 584.620.197,00 (vigencia 2013 \$ 184.620.197,00 y \$400.000.000,00 vigencia 2014)</p> <p>En especie el MINISTERIO aporta la suma de \$10.505.712,00.</p> <p>a) CORALINA, La suma de SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$61.100.000,00).</p>
OTROSÍ No. 2	18/07/2014	<p>Modificó la cláusula tercera del convenio en relación con los informes y productos.</p> <p>Prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta 19 de diciembre de 2014.</p>
OTROSÍ No. 3	17/12/2014	<p>Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2014. La prórroga no genera ningún costo adicional para el Ministerio y la Corporación.</p>
SUPERVISIÓN		<p>De conformidad con la cláusula novena se designó Supervisor del Convenio al Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico.</p> <p>Mediante memorando 1250-2-35929 del 20 de noviembre de 2013, se comunicó a la Directora de Gestión Integral de Recurso Hídrico, supervisora del convenio sobre el seguimiento, control y verificación de las obligaciones del convenio objeto de la presente liquidación.</p>

3. Que de acuerdo con el certificado de saldos del 17 de marzo de 2015, expedido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería, Cuentas y Convalidación del Ministerio certifica los pagos efectuados por el Ministerio a CORALINA, como se refleja en el siguiente cuadro:

No. Registro MADS/FONAM	FECHA	VALOR \$	REDUCCIÓN	PAGO \$	SALDO \$
332313	12/11/2013	400.000.000,00	215.379.803,00	\$184.620.197,00	0
13714	16/01/2014	400.000.000,00	0	240.000.000,00	160.000.000,00
TOTALES		800.000.000,00	215.379.803,00	\$424.620.197,00	160.000.000,00



4. Que de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha 26 de diciembre de 2014 y el informe financiero presentado por CORALINA, y el certificado de pagos y saldos expedido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería, Cuentas y Contabilidad del Ministerio de fecha 17 de marzo de 2015, la ejecución de los recursos del convenio presenta el siguiente balance:

Valor aportado por el Ministerio (Vigencias 2013 y 2014 -\$400.000.000,00)	\$800.000.000,00	
Valor de los aportes del Ministerio reducido según otrosí No. 01 del 18/12/2013		\$215.379.803,00
Valor aporte MINISTERIO (en efectivo)	\$584.620.197,00	
Valor aportes MINISTERIO (especie)	\$10.505.712,00	
Valor aporte CORALINA (en especie)	\$ 61.100.000,00	
Valor Ejecutado recursos MINISTERIO		\$400.924.852,00
Saldo reintegrado por CORALINA el 05/06/2015 Banco Caja Agraria.		\$ -23.695.345,00
Valor Ejecutado recursos CORALINA		\$ 61.100.000,00
Saldo a liberar a favor del MINISTERIO		\$ 160.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$871.605.712,00	\$871.605.712,00

- No se incluye valor especie Ministerio \$10.505.712,00

5. Que revisado el expediente contractual el Ministerio desembolsó los recursos asignados al Convenio Interadministrativo, de acuerdo con lo pactado en el mismo, tal como se refleja en el siguiente cuadro incorporado:

[Handwritten signature]

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
 MinAmbiente	Proceso: Contratación	
Versión: 4	Vigencia: 29/01/2016	Código: F-A-CTR-07

Nº DESEMBOLSO	FECHA	VALOR	CTA/ CORALINA	FECHA	VALOR
1/4	22/11/2013	\$80.000.000,00	1234	22/11/2013	\$80.000.000,00
2/4	27/12/2013	\$104.620.000,00	1236	26/12/2013	\$104.620.000,00
3/4	19/11/2014	\$240.000.000,00	1375	18/11/2014	\$240.000.000,00
4/4	29/12/2014	\$29.695.345,00	1379	26/12/2014	\$25.000.000,00
			1380	29/12/2014	\$4.695.435,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO		\$400.924.852,00			\$400.924.852,00

- Que de acuerdo con el informe final del Supervisor de fecha 26 de diciembre de 2014, hace constar que: "...EL EJECUTOR cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones del Convenio en un 69% y ejecutó el 69% de los recursos asignados debido a que el presupuesto previamente estipulado en 2013 para el piezómetro fue superado en las cotizaciones realizadas en el 2014 cuando se iba a celebrar el contrato, así mismo el experto internacional para dictar las capacitaciones en recarga artificial no estaba disponible en el mes de noviembre y diciembre de 2014, para dictar el curso. Por lo anterior queda un saldo no ejecutado de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$183.695.345,00)..."
- Que de acuerdo con la copia de la Transacción "Recaudos de Convenios", referencia 3270000319 -Depósitos Especiales, del Banco Agrario de fecha 05 de junio de 2015, la Corporación, consignó a la cuenta No. 00700200108 DTN -Fondo Comunes, la suma de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$23.695.345,00).
- Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no desembolsó la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$160.000.000,00), los cuales deben ser liberados a favor del Ministerio, de conformidad con el registro presupuestal No. 13714 del 16 de enero de 2014.
- Que de acuerdo con el informe financiero de CORALINA, los recursos asignados presentan el siguiente balance:

PERSONAL	PROGRAMADO		EJECUTADO	NO EJECUTADO	EJECUTADO
DESCRIPCIÓN	CORALINA	MADS	MADS		CORALINA
COSTOS DIRECTOS	\$ 12.800.000	\$ 441.570.197	\$ 328.699.964	\$ 120.870.233	\$ 12.800.000
TOTALES	\$ 61.100.000	\$ 584.620.197	\$ 400.924.852	\$ 189.695.345	\$ 61.100.000
PRIMER DESEMBOLSO Plan Operativo/ Plan de Inversiones / Cronograma de Actividades		\$ 80.000.000,00	\$ 400.924.852	\$ 189.695.345	\$ 61.100.000
SEGUNDO DESEMBOLSO Primer Informe		\$ 104.620.197,00			
TERCER DESEMBOLSO Segundo Informe		\$ 240.000.000,00			
CUARTO DESEMBOLSO Tercer y último Informe		\$ 0			
TOTAL RECURSOS A REINTEGRAR		\$ 23.695.345,00			
TOTAL DE RECURSO A LIBERAR		\$ 160.000.000,00			

No obstante lo anterior, debe señalarse que el objeto general del Convenio 319 de 2013 se cumplió. Lo anterior permitió dar cumplimiento a los planes de acción del Ministerio y de la CVS, a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de recurso hídrico, al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, a la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

- Que el SUPERVISOR deja constancia expresa de lo siguiente:

- Que la CORPORACIÓN cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones del convenio en un 69% y en la misma proporción ejecutó el 69% de los recursos aportados por el MADS, debido a situaciones de

Desey
[Signature]

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS		
 MinAmbiente	Proceso: Contratación	
Versión: 4	Vigencia: 29/01/2016	Código: F-A-CTR-07

fuerza mayor que impidieron la ejecución de algunas de las actividades previstas en el convenio, por lo que se debe liberar a favor del Ministerio la suma de \$ 160.000.000,00.

- Que con base en el informe final de supervisión, LA CORPORACIÓN dio cumplimiento durante la ejecución del convenio al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad con lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

11. Que forman parte integral de la presente acta:

- Informe final de supervisión.
- Certificación de pagos y saldos

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Convenio Interadministrativo No. 319 de 2013 firmado entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

SEGUNDO: Liberar a favor del Ministerio la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$160.000.000,00), según Registro Presupuestal No. 13714 del 16 de enero de 2014.

TERCERO: Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción, actuación, o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Convenio que se liquida mediante el presente documento

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los **27 JUN 2017**

EL MINISTERIO

LA CORPORACIÓN


DIANA MARCELA MEDINA DÍAZ
 Coordinador del Grupo de Contratos


DURCEY ALISON STEPHENS LEVER
 Director General de CORALINA

EL MINISTERIO


LUZ HICELA MOSQUERA MOSQUERA
 Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Preparó: Doris Liliana Otaíva Hoyos, Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.
 Revisó: Rosalina Cerquera Aranda, Abogada Grupo de Contratos.
 Fecha: 8230-2-36980 30/10/2015.

