

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.790.393, quien en su calidad de Secretaria General según Decreto No. 1738 del 11 de Septiembre de 2014, acta de posesión No. 062 de fecha 15 de septiembre de 2014 y en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 1708 del 21 de octubre de 2014, obra en nombre del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, entidad identificada con NIT 830.115.395-1, en adelante **EL MINISTERIO** y **ROBERTO VERGARA PORTELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.353.736, quien en su calidad de Rector, según consta en la Resolución No. 056 del 28 de noviembre de 2013 del consejo Superior Universitario y Acta de Posesión del 9 de diciembre de 2013, obra en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, institución de educación superior oficial, organizado como ente universitario autónomo, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, de carácter docente e investigativo, identificada con el NIT No 899.999.230-7, en adelante la **UNIVERSIDAD**, hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, previo las siguientes consideraciones: 1. Que el 26 de octubre de 2012, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 540 de 2012 cuyo objeto es: "La **UNIVERSIDAD** se obliga para con el **MINISTERIO** a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los compromisos pactados en los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas), a los recursos entregados en virtud de los citados convenios y a la contratación que se derive de los mismos, para el cumplimiento de las acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos". 2. Que de conformidad con la cláusula primera del otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, el plazo de ejecución se pactó hasta el 15 de diciembre de 2014. 3. Que el valor del contrato se pactó en la suma de \$1.289.441.800. 4. Que mediante memorando 8210-3-42811 del 15 de diciembre de 2014, la supervisora del Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, solicitó realizar el presente otrosí, con fundamento en lo siguiente: "(...) A través de comunicación del 9 de diciembre de 2014, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, solicita ampliar el plazo de ejecución del Contrato interadministrativo No. 540 de 2012, en 6 meses, sustentando en los siguientes antecedentes y consideraciones: 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS con fundamento en la causal prevista en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal c) y el decreto 734 de 2012, artículo 3.4.2.1.1 suscribió el contrato No. 540 de 2012 entre el MADS y Universidad Distrital FJC el pasado 26 de octubre de 2012, cuyo objeto consiste en: La Universidad se obliga para con el Ministerio a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los compromisos pactados en los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas), a los recursos entregados en virtud de los citados convenios y a la contratación que se derive de los mismos, para el cumplimiento de las acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos. PARAGRAFO PRIMERO: La interventoría tiene como propósito verificar el cumplimiento del objeto de los convenios suscritos en el Ministerio con las Autoridades Ambientales y de las obligaciones derivadas a través de la evaluación y control de las acciones realizadas por estas, con sujeción a las especificaciones técnicas pactadas, el presupuesto y los recursos asignados y a las directrices jurídicas y administrativas establecidas. PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoría se ejercerá a los compromisos pactados en los convenios suscritos entre el MADS y las siguientes Autoridades Ambientales:

ENTIDAD	No.	OBJETO
CORPOBOYACA	95 -2012	Iniciar procesos de recuperación asistida de los atributos naturales en áreas disturbadas por procesos antrópicos a través del aumento de la cobertura vegetal protectora productora y el desarrollo inicial de procesos de restauración pasiva en el corredor occidental de páramos y áreas conexas del departamento de Boyacá.
CAS	90 -2012	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, para adelantar acciones de

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN

ENTIDAD	No.	OBJETO
		restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del área de jurisdicción de CAS
CORTOLIMA	96-2012	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del área de jurisdicción de CORTOLIMA
CRC	94 - 2012	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del área de jurisdicción de la CRC
CORMACARENA	92 - 2012	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena - CORMACARENA, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del área de jurisdicción de la CORMACARENA
CORPOCHIVOR	05F -2012	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del área de jurisdicción de la CORPOCHIVOR
CORPOGUAJIRA	93-12	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás actividades señaladas en el presente convenio y los estudios previos que hacen parte del mismo dentro del área de jurisdicción de la Corporación.
CORNARE	98-12	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare-Cornare para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás actividades señaladas en el presente convenio y los estudios previos que hacen parte del mismo dentro del área de jurisdicción de la Corporación.
CAR	07F-12	Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás actividades señaladas en el presente convenio y los estudios previos que hacen parte del mismo dentro del área de jurisdicción de la Corporación.
CVC	100 - 2012	Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás actividades señaladas en el presente convenio y los estudios previos que hace parte del mismo, dentro del área de jurisdicción de la CORPORACIÓN
CAM	099 - 2012	Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás actividades señaladas en el presente convenio y los estudios previos que hace parte del mismo, dentro del área de jurisdicción de la CORPORACIÓN.
DAGMA	6F-2012	Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, EL FONDO NACIONAL AMBIENTAL y MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demás actividades señaladas en el presente convenio, dentro del área de jurisdicción del municipio Santiago de Cali - DAGMA

2. Para el desarrollo del objeto del Contrato Interadministrativo la interventoría debe verificar el cumplimiento del objeto de los 12 convenios suscritos entre el Ministerio con las Autoridades Ambientales y de las obligaciones derivadas a través de la evaluación y control de las acciones realizadas por estas, específicamente para garantizar el establecimiento de 2.250 hectáreas de restauración activa y 16.270

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN

hectáreas de restauración pasiva. 3. El Contrato Interadministrativo de interventoría surtió un retraso inicial de 2.5 meses, debido a los ajustes finales de los Planes Básicos de Restauración entregados por las Autoridades Ambientales, que incluían la selección de predios para adelantar las actividades de restauración pasiva y activa, por lo que la contratación de todo el personal de interventoría encargado de realizar las verificaciones en campo finalizó en el mes de marzo del año 2013. 4. Se identifica que a la fecha, todas las Autoridades Ambientales han finalizado la fase de establecimiento de las actividades de restauración pasiva y activa. 5. Todos los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales presentaron modificaciones en los plazos de ejecución, requiriendo ampliación de la fase de establecimiento y generando prórroga de la fase de mantenimiento sustentada en las variaciones climáticas presentadas por la anomalía en los periodos de lluvia en los años 2013 y 2014, así como los paros campesinos que se desarrollaron con gran intensidad en el centro del país, lo que causó modificaciones en el cronograma de recibo de obra planteado por la Interventoría y dificultades de acceso a las zonas de establecimiento de las actividades de restauración pasiva y activa.

CORPORACION	No. CONVENIO	PLAZOS				PRORROGA I		PRORROGA II			
		FASE 1 Y 2		FASE 3		OTROSI	TERMINACION	FASE 1 Y 2		FASE 3	
		HASTA	DESDE	HASTA	HASTA			HASTA	HASTA	HASTA	HASTA
CRC	94-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	15/12/2013	31/07/2014	No. 2	N.A	N.A
DAGMA	06F-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	14/12/2013	31/07/2014	No. 2	N.A	N.A
CVC	100-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	31/10/2013	N.A	No. 2	N.A	N.A
CAM	99-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	16/12/2013	31/07/2014	No. 2	N.A	N.A
CAS	90-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	06/12/2013	N.A	No. 2	31/05/2014	01/06/2014
CORPOGUAJIRA	93-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	15/12/2013	31/07/2014	No. 2	15/06/2014	18/06/2014
CORTOLIMA	96-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	06/12/2013	31/07/2014	No. 2	30/04/2014	01/05/2014
CORMACARENA	92-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	31/12/2013	N.A	No. 2	N.A	N.A
CORNARE	98-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	10/12/2013	N.A	No. 2	31/05/2014	01/06/2014
CAR	07F-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	30/11/2013	N.A	No. 2	30/06/2014	01/07/2014
CORPOBOYACA	95	31/10/2013	1/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	06/12/2013	N.A	No. 2	31/06/2014	28/02/2015
CORPOCHIVOR	05F-2012	31/10/2013	01/11/2013	31/07/2014	31/07/2014	No. 1	15/12/2013	N.A	No. 2	31/03/2014	01/04/2014

El Convenio No. 95 de 2012, requirió prórroga para la finalización de las actividades de restauración Pasiva y Activa, de tal manera que la fase de establecimiento finaliza el 30 de noviembre de 2014. 6. Algunos convenios presentaron variación de la metas a ejecutar de restauración activa y pasiva, por lo que esta variación generó modificaciones adicionales en el cronograma de recibo de obra.

Meta Inicial		Meta Final	
Activa (Has)	Pasiva (Has)	Activa (Has)	Pasiva (Has)
2.250,00	16.270,00	2.019,80	18.775,20
Diferencia		(-231)	2.505,2

7. La interventoría señala que a la fecha ha dado por recibido a satisfacción el 100% de la superficie establecida en restauración activa, el 100% de la restauración pasiva y el 83% del aislamiento.

CORPORACION	Nº CONVENIO	METAS FINALES			EJECUTADO VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA			% EJECUTADO VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA		
		Rest. Activa (Has)	Rest. Pasiva (Has)	Aislamiento (Km)	Rest. Activa (Has)	Rest. Pasiva (Has)	Aislamiento (Km)	Rest. Activa	Rest. Pasiva	Aislamiento
CRC	94	600	0	23	600	0	24,83	100%		108%
DAGMA	6F	374	1.455,00	58	374	1.106	44,5	100%	76%	77%
CVC	100	0	1.300,00	126,16	0	2.202,34	90,17		169%	80%
CAM	99	0	650	50,15	0	1.393,30	49,51		222,76%	100%
CAS	90	100	1.869,00	17	113,45	2.732,05	10,558	113,50%	146,2%	78%
CORPOGUAJIRA	93	80	2.000,00	122,4	80	2027,7	129,07	100%	101,35%	105%
CORTOLIMA	96	170	5.185,00	120	170	7.283	115,56	100%	140,5%	96,30%

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN

CORPORACION	N° CONVENIO	METAS FINALES			EJECUTADO VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA			% EJECUTADO VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA		
		Rest. Activa (Has)	Rest. Pasiva (Has)	Aislamiento (Km)	Rest. Activa (Has)	Rest. Pasiva (Has)	Aislamiento (Km)	Rest. Activa	Rest. Pasiva	Aislamiento
CORMACARENA	92	0	725	28	0	750,07	28,079		103,40%	100%
CORNARE	98	200	800	46,8	202	1.267	40,8	100%	158,40%	93,20%
CAR	07F	92,8	0	4,5	92,8	0,00	4,09	100%		91%
CORPOBOYACÁ	95	400	2.000,00	100	280	2000	70	70%	100%	80%
CORPOCHIVOR	05F	0	686	45	0	709,3	41,6	0	100%	94,2%
TOTAL		2.016,80	16.670,00	784,8	1.819,45	20.761,46	517,97	100%	100%	83%

8. En las obligaciones señaladas a la interventoría en la Fase 3. Adelantar las actuaciones y gestiones necesarias para realizar el mantenimiento, se establece en el literal b del numeral 1.3, que se debe verificar que previo a la terminación de la fase de establecimiento cada Autoridad Ambiental presente para aprobación del Ministerio la estrategia de mantenimiento por un período no inferior a 16 meses del proyecto de restauración, de esta manera a la fecha se ha identificado el estado de avance de las actividades de mantenimiento para cada autoridad ambiental, teniendo en cuenta la finalización de la fase de establecimiento:

CORPORACION	ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS
CRC	Se ha realizado la fase de mantenimiento correspondiente a los 51 predios en los diez municipios, se realizan labores de limpia, fertilización y reposición, falta la culminación por retraso en los procesos licitatorios como transporte y compra de insumos para esta fase de mantenimiento. Visitas de muestreo: al 100% para 600,1 has. Control de arvenses: al 78,9% para un total de 473 has, controladas. Reposición: al 52% para un total 313,4 has, a la fecha en reposición. Fertilización: al 26,4 % para un total 158,5 has fertilizadas. Control fitosanitario: al 91% para un total 555,1 has, con control, en relación con 600,1 has.
DAGMA	El DAGMA presento a la interventoría el proyecto de las estrategias para llevar a cabo el mantenimiento del proyecto de restauración realizado para un periodo de dieciséis (16) meses; este fue aprobado por la interventoría y consiste en llevar a cabo las siguientes actividades: El proceso de mantenimiento consiste básicamente en contribuir a la permanencia de los procesos llevados a cabo en la fase de establecimiento. Para las actividades de restauración activa y pasiva se llevaran a cabo las siguientes actividades: ▮ Control fitosanitario a 374 hectáreas sembradas: Control químico y/o manual de competidora (gramíneas, especies invasoras bejucos), y control de hormiga arriera. ▮ Plateo a 374 hectáreas sembradas: El cual consiste en la limpieza de alrededor de cada árbol de un diámetro de 1,5 metros; labor que debe realizarse preferiblemente con machete para evitar pérdida de suelo por erosión. ▮ Fertilización: Llevar a cabo fertilización de 374 hectáreas con 10-30-10, agríminas u otros. ▮ Reposición: Llevar a cabo reposición de 10% del material vegetal sembrado.
CVC	A la fecha y luego de realizar los recorridos en compañía de la supervisión de la CVC y el personal encargado por el contratista se vienen ejecutando trabajos de mantenimiento en 4 de los 43 predios intervenidos en el Convenio, estos predios son: La Olga, Los Alpes, Paniquitá y El Topacio.

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN

CORPORACION	ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS
	Las labores de mantenimiento programado en cada uno de los predios corresponden a la resiembra de plántulas hasta el 10% del material vegetal perdido. De acuerdo al censo realizado en cada uno de estos predios; se están ejecutando la reposición de un 20% en el predio la Olga, donde se ha perdido el mayor porcentaje, 8% en el predio Los Alpes, 5% en predio Paniquitá y 10% en el predio El Topacio. Igualmente se han ejecutado labores de plateo a cada planta con un diámetro de 1 metro, fertilización mediante la aplicando 70 gramos de 10-30-10 y control de hormiga arriera con la identificación de hormigueros activos previamente seleccionados los cuales se controla con productos químicos, labor que la están realizando operarios con termo nebulizadora.
CAM	En La actualidad la corporación informa que se están llevando acabo los mantenimientos programados, sin embargo, el 21 de abril la corporación envió el plan de mantenimientos el cual fue devuelto para ajustes pues solo contenía los mantenimientos hasta el 31 de julio de 2014 y se requiere que dicho plan contenga los mantenimientos por lo menos 16 meses después de terminada la fase de establecimiento, se requirió programación detallada por predio de los mantenimientos pero no se ha remitido a la interventoría. De igual manera, La corporación manifiesta que ya comenzó con la ejecución de los mantenimientos
CAS	La corporación ha reportado el establecimiento del 100% de la restauración activa y del 86% de la restauración pasiva, a la interventoría le resta recibir 8 predios del total, el contrato se encuentra suspendido y falta intervenir 1 predio, cabe aclarar que la meta en restauración pasiva pasó de 1.869 a 2.661.
CORPOGUAJIRA	La corporación ha reportado el establecimiento del 100% de la Restauración activa que corresponde a 80 hectáreas, igualmente reporta la ejecución del 100% de las actividades de restauración pasiva, las cuales corresponden a 2.000 hectáreas y la ejecución de 130 Km de aislamiento No ha presentado las estrategias de mantenimiento en el plan básico de restauración y tampoco se han iniciado. Por problemas de orden público, las actividades de verificación por parte de la interventoría fueron canceladas hasta cuando se normalice el orden público en la región.
CORTOLIMA	Debido a que hasta el 30 de abril se dio por culminado la fase de establecimiento en las veredas de Juntas y Villa Restrepo, ya que no se han firmado los contratos de mantenimiento para estas dos veredas por ahora no se reportan avances físicos de las actividades de mantenimiento en estas dos veredas, en las otras 8 veredas ya se suscribieron e iniciaron contratos de mantenimiento con las juntas de acción comunal, se iniciaron con actividades de mantenimiento del aislamiento y las plantaciones establecidas, por ahora la corporación no reporta datos de los avances del mantenimiento Tienen la disponibilidad presupuestal por la Corporación.
CORMACARENA	Se terminó de recibir el establecimiento de las obra de aislamiento, por ahora la corporación no reporta avances físicos de las actividades de mantenimiento, no se hizo plantación por lo que el mantenimiento es de los cercos únicamente.
CORNARE	Debido a que la fase de establecimiento termino el 31 de mayo y se está haciendo recibo de las obras hasta el próximo 10 de julio, por ahora no se reportan avances físicos de las actividades de mantenimiento.
CAR	El documento denominado "Estrategia de mantenimiento de las acciones de restauración llevadas a cabo en áreas de interés ambiental ubicadas en municipios con vulnerabilidad hídrica media y alta en la jurisdicción de la CAR", establece las acciones de tipo técnico, administrativo y financiero para adelantar actividades de mantenimiento en 92,8 has., en proceso de restauración. Sin embargo, como la CAR ha venido entregando predios restaurados, desde el mes de marzo del presente año, la firma ejecutora, viene llevando a cabo estas actividades de mantenimiento, mientras se completa la entrega total de las 92,8 hectáreas de restauración activa.

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN

CORPORACION	ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS
CORPOBOYACÁ	Finalizó la fase de establecimiento, pero no dio cumplimiento con el total de la meta planteada, se propuso que las actividades de mantenimiento se realizan con contrapartida de las juntas de acción comunal contratadas para el establecimiento, pero no se han verificado acciones dado que finalizó el establecimiento el 30 de noviembre de 2014.
CORPOCHIVOR	Las actividades de mantenimiento se efectuarán a los cuatro (4), ocho (8) y doce (12) meses respectivamente, después de haberse establecido la cobertura forestal. En el mantenimiento se desarrollarán las siguientes actividades: Replante, Limpieza y plateo, fertilización y control fitosanitario.

9. Tal como se observa, todas Autoridades Ambientales se encuentran en ejecución de la fase de Mantenimiento, por lo que es necesario realizar verificación y acompañamiento. 10. Se presentó retención del técnico interventor Nelson Martín Vergara, por un grupo armado el día 6 de noviembre de 2014, el cual se encontraba adelantando revisión del establecimiento en jurisdicción de Corpogajira en el municipio de Fonseca, lo cual ha derivado que se reprogramen las visitas de seguimiento a la fase de mantenimiento. 11. La ejecución financiera del Contrato Interadministrativo 540 de 2012 señala que existen los recursos suficientes para garantizar el recibo de la obra y el acompañamiento a la fase de establecimiento del Convenio No. 95 de 2012 – Corpoboyacá, durante los 6 meses a prorrogar el tiempo de ejecución del contrato inicial, sin que implique erogación económica alguna a cargo del Ministerio de Ambiente. 12. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, manifiesta en su solicitud que dispone de recursos en el marco del contrato No. 540 de 2012, para realizar la revisión y acompañamiento de la fase de mantenimiento a los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos. En virtud de lo expuesto anteriormente se identifica la necesidad de prorrogar en tiempo el Contrato Interadministrativo No. 540 de 2012, de interventoría, suscrito entre el MADS y la Universidad Distrital F.J.C., por 6 meses, es decir hasta el 15 de junio de 2015, de tal manera que se revisen las actuaciones y gestiones administrativas y financieras necesarias adelantadas por las Autoridades Ambientales para que se realice el mantenimiento de la superficie establecida. Se establece que la prórroga se solicita para la ampliación en tiempo y no implica erogación económica a cargo del Ministerio. 14. De esta manera, se sugiere que se modifiquen las siguientes cláusulas del Contrato Interadministrativo No. 540 de 2012, en este sentido: 1.- Cláusula quinta – Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del contrato se contará desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato y hasta el 15 de junio de 2015. 2.- Cláusula séptima – Forma de Pago: numeral 4, literal b) Un pago final por valor de \$49.800.000 pesos contra entrega del informe final, que cubra toda la ejecución de las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 y previa presentación de certificación del supervisor sobre recibo a satisfacción... 3.- Cláusula octava– Productos e informes: numeral 5. 5) Tres (3) informes finales correspondiente a las vigencias fiscales 2013, 2014 y 2015 en donde cada uno consolide los informes parciales y actualice su contenido con las fichas de seguimiento por usuario/predio incluyendo una descripción objetiva sobre las debilidades y fortalezas observadas para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por los subejecutores en el desarrollo de las obras propuestas para cada proyecto. De igual forma, que contenga conclusiones y recomendaciones respecto de los resultados obtenidos durante la ejecución de los proyectos. El informe final será entregado impreso en original, copia y medio magnético a más tardar el día 10 de junio de 2015 (...). 5. Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran el presente otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- PRORROGAR** el plazo de ejecución contenido en la cláusula quinta del Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, hasta el 15 de junio de 2015. **SEGUNDA.- MODIFICAR** el literal b) del numeral 4 de la cláusula séptima del Contrato Interadministrativo 540 de 2012, así: (...) b) Un pago final por valor de \$49.800.000 contra entrega de los informes finales que cubra toda la ejecución de las vigencias

6
4

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN

fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 y previa presentación de certificación del supervisor sobre recibo a satisfacción. **TERCERA.-** MODIFICAR el numeral 5 de la cláusula octava, del Contrato Interadministrativo 540 de 2012, así: (...)5) Tres (3) informes finales correspondiente a las vigencias fiscales 2013, 2014 y 2015 en donde cada uno consolide los informes parciales y actualice su contenido con las fichas de seguimiento por usuario/predio incluyendo una descripción objetiva sobre las debilidades y fortalezas observadas para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por los subejecutores en el desarrollo de las obras propuestas para cada proyecto. De igual forma, que contenga conclusiones y recomendaciones respecto de los resultados obtenidos durante la ejecución de los proyectos. El informe final será entregado impreso en original, copia y medio magnético a más tardar el día 10 de junio de 2015. **CUARTA.- GARANTÍA:** En virtud del presente otrosí, LA UNIVERSIDAD deberá modificar la garantía pactada en la cláusula décima del Contrato Interadministrativo 540 de 2012. **QUINTA.- DOCUMENTOS:** Forman parte integral del presente Otrosí y obligan jurídicamente a las partes, el memorando No 8210-3-42811 del 15 de diciembre de 2014, suscrito por la Supervisora del Contrato. **SEXTA.-PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente otrosí se entiende perfeccionado en la fecha de suscripción del mismo por las partes y para su ejecución requiere del mismo requisito. **SÉPTIMA. -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás disposiciones del Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, no modificadas por el presente documento mantienen su vigencia.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

15 DIC 2014

POR EL MINISTERIO,


ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
Secretaria General

POR LAS UNIVERSIDAD,


ROBERTO VERGARA PORTELA
Rector

Aprobó:
Proyectó:

Martha Cristina Vivas Oviedo/ Coordinadora Grupo de Contratos
Jenny Guerra Villareal/ Abogada Grupo de contratos

