

**OTROSI No 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN**

**ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.790.393, quien en su calidad de Secretaria General según Decreto No. 1738 del 11 de Septiembre de 2014, acta de posesión No. 062 de fecha 15 de septiembre de 2014 y en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 1708 del 21 de octubre de 2014, obra en nombre del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, entidad identificada con NIT 830.115.395-1, en adelante **EL MINISTERIO** y **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.296.179, quien en su calidad de Rector encargado, según consta en la Resolución No. 01 del 29 de enero de 2015 del consejo Superior Universitario y Acta de Posesión del 02 de febrero de 2015, obra en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, institución de educación superior oficial, organizado como ente universitario autónomo, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, de carácter docente e investigativo, identificada con el NIT No 899.999.230-7, en adelante la **UNIVERSIDAD**, hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, previo las siguientes consideraciones: 1. Que el 26 de octubre de 2012, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 540 de 2012 cuyo objeto es: *"La UNIVERSIDAD se obliga para con el MINISTERIO a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los compromisos pactados en los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas), a los recursos entregados en virtud de los citados convenios y a la contratación que se derive de los mismos, para el cumplimiento de las acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos"*. 2. Que el plazo de ejecución inicial se pactó hasta el 31 de julio de 2014. 3. Que de conformidad con la cláusula primera del otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, el plazo de ejecución se prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2014. 3. Que según lo dispuesto, en la cláusula primera del otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, el plazo de ejecución se prorrogó hasta el 15 de junio de 2015. 4. Que mediante memorando 8210-3-19185 del 11 de junio de 2015, el supervisor del Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, solicitó realizar el presente otrosí, con fundamento en lo siguiente: *"A través de comunicación del 5 de junio de 2015, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, solicitó ampliar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 540 de 2012, hasta el 30 de octubre de 2015, en consideración a que en la actualidad la Universidad en desarrollo del contrato, cuenta con recursos económicos que pueden ser destinados para el seguimiento a la fase de mantenimiento a los convenio suscritos con las 12 autoridades ambientales. 1. El 26 de octubre de 2012, se suscribió el contrato No. 540 de 2012 entre el MADS y Universidad Distrital FJC el pasado, cuyo objeto consiste en: "La Universidad se obliga para con el Ministerio a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los compromisos pactados en los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales (Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas), a los recursos entregados en virtud de los citados convenios y a la contratación que se derive de los mismos, para el cumplimiento de las acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos. PARAGRAFO PRIMERO: La interventoría tiene como propósito verificar el cumplimiento del objeto de los convenios suscritos en el Ministerio con las Autoridades Ambientales y de las obligaciones derivadas a través de la evaluación y control de las acciones realizadas por estas, con sujeción a las especificaciones técnicas pactadas, al presupuesto y los recursos asignados y a las directrices jurídicas y administrativas establecidas. PARAGRAFO SEGUNDO: (...) 2. En ejecución del objeto del Contrato, la interventoría debe verificar el cumplimiento del objeto de los 12 convenios suscritos entre el Ministerio con las Autoridades Ambientales y de las obligaciones derivadas, a través de la evaluación y control de las acciones realizadas por éstas, específicamente para garantizar el establecimiento de 2.250 hectáreas de restauración activa y 16.270 hectáreas de restauración pasiva. 3. Todos los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales presentaron modificaciones en los plazos de ejecución, requiriendo ampliación de la fase de establecimiento y generando prórroga de la fase de mantenimiento, sustentadas en las variaciones climáticas presentadas por la anomalía en los periodos de lluvia en los años 2013 y 2014, así como los paros campesinos que se desarrollaron con gran intensidad en el centro del país; lo que causó modificaciones en el cronograma de recibo de obra planteado por la Interventoría y dificultades de acceso a las zonas de establecimiento de las actividades de restauración pasiva y activa. 4. A la fecha, las Autoridades Ambientales han finalizado la fase de establecimiento de las actividades de restauración pasiva y activa. 5. Teniendo en cuenta, que a la fecha todos los convenios suscritos con las autoridades ambientales, se encuentran en la fase de mantenimiento, es deber de la Universidad verificar y culminar el cumplimiento de las obligaciones, contenidas en el Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012. No obstante a lo anterior, es importante anotar, que actualmente, el convenio 90 de 2012 suscrito entre la CAS y el*

**OTROSI No 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN**

MADS, y el convenio 95 de 2012 suscrito entre CORPOBOYACA y el MADS, se encuentran en ejecución. 6. El mantenimiento consiste en desarrollar las actividades necesarias para garantizar la sobrevivencia y el crecimiento de las coberturas vegetales establecidas y sostenibilidad de las áreas en aislamiento. Dentro de los compromisos del MADS para cada uno de los convenios, está el de hacer inspecciones durante los dos (2) años siguientes a la terminación de los convenios, con el fin de dar cumplimiento al plan básico de restauración – mantenimientos y dar sostenibilidad a los establecimientos. 7. De conformidad con la comunicación de fecha 5 de junio del año en curso por parte de la Universidad, el Coordinador General del Contrato en mención, manifestó que la Universidad cuenta con unos recursos que pueden ser destinados para el seguimiento de la fase de mantenimiento a los convenios suscritos con las Autoridades Ambientales, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos, durante el tiempo solicitado en la prórroga; es por ello que, no se genera erogación económica alguna a cargo del Ministerio. 8. De conformidad con la cláusula segunda de las obligaciones de la Universidad contenidas en el contrato en mención, para el cumplimiento de las obligaciones, la Universidad deberá en la fase 3. ADELANTAR LAS ACTUACIONES Y GESTIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, así: El mantenimiento consiste en desarrollar las actividades necesarias para garantizar la sobrevivencia y el crecimiento de las coberturas vegetales establecidas. (...). Dentro de esta fase se debe verificar: a) Que el plan operativo y el cronograma de actividades sea aprobado por el supervisor del cada convenio. B) que previo a la terminación de la fase de establecimiento cada autoridad ambiental, presente para aprobación del Ministerio la estrategia de mantenimiento por un periodo no inferior a 16 meses, del proyecto de restauración. C) Que las autoridades ambientales hayan adelantado las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras requeridas para la correcta ejecución del mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en el plan básico de restauración y el plan operativo del proyecto aprobado por el supervisor del Convenio. D) que las autoridades ambientales realicen el seguimiento y evaluación de las áreas intervenidas, conforme a la estrategia, monitoreo, recolección, análisis y procesamiento de la información, establecido en el plan básico de restauración. E) Que las autoridades ambientales envíen al supervisor de cada uno de los convenios los informes trimestrales correspondientes a la fase de mantenimiento, y los demás informes requeridos por el supervisor. ... En virtud de lo expuesto anteriormente se identifica la necesidad de prorrogar en tiempo el contrato interadministrativo No. 540 de 2012 de interventoría, suscrito entre la Universidad Distrital F.J.C., por 4.5 meses, es decir hasta el 30 de octubre, plazo suficiente para que la Interventoría realice la verificación de las actividades de mantenimiento efectuadas a las áreas de restauración activa y pasiva, por parte de las doce (12) Autoridades Ambientales en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios interadministrativos; esto considerando que la mayoría de las Autoridades Ambientales finalizaron ejecución de establecimiento en el segundo semestre del año 2013 y primer semestre del año 2014 y que Corpoboyacá que presentó el mayor rezago finalizó el establecimiento de las obras en el mes de noviembre del año 2014, por lo cual todas autoridades deben adelantar las acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de áreas en proceso de restauración en vigencia del año 2015 y por tanto se requiere realizar acompañamiento en la implementación por parte de la interventoría en campo. Es de señalar, que las actividades de mantenimiento propenden por garantizar la sobrevivencia de las coberturas vegetales establecidas y/o aisladas, con el propósito de que se mantengan los procesos de sucesión ecológica en las áreas intervenidas y de esta manera se generen las condiciones de hábitat para el repoblamiento de especies nativas y endémicas de los ecosistemas en proceso de restauración.”. 5. Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran el presente otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- PRORROGAR** el plazo de ejecución contenido en la cláusula quinta del Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, hasta el 30 de octubre de 2015. **SEGUNDA.- MODIFICAR** el literal b) del numeral 4 de la cláusula séptima del Contrato Interadministrativo 540 de 2012, así: (...) b) Un pago final por valor de \$49.800.000 contra entrega de los informes finales que cubra toda la ejecución de las vigencias fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 y previa presentación de certificación del supervisor sobre recibo a satisfacción. **TERCERA.- MODIFICAR** el numeral 5 de la cláusula octava, del Contrato Interadministrativo 540 de 2012, así: (...) 5) Tres (3) informes finales correspondiente a las vigencias fiscales 2013, 2014 y 2015 en donde cada uno consolide los informes parciales y actualice su contenido con las fichas de seguimiento por usuario/predio incluyendo una descripción objetiva sobre las debilidades y fortalezas observadas para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por los subejecutores en el desarrollo de las obras propuestas para cada proyecto. De igual forma, que contenga conclusiones y recomendaciones respecto de los resultados obtenidos durante la ejecución de los proyectos. El informe final será entregado impreso en original, copia y medio magnético a más tardar el día 30 de octubre de 2015. **CUARTA.- GARANTÍA:** En virtud del presente otrosí, LA UNIVERSIDAD deberá modificar la garantía pactada en la cláusula décima del Contrato Interadministrativo 540 de 2012. **QUINTA.- DOCUMENTOS:** Forman parte integral del presente Otrosí y

**OTROSI No 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSIÓN**

obligan jurídicamente a las partes, el memorando No 8210-3-19185 del 11 de junio de 2015, suscrito por el Supervisor (E) del Contrato. **SEXTA.-PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente otrosí se entiende perfeccionado en la fecha de suscripción del mismo por las partes y para su ejecución requiere del mismo requisito. **SÉPTIMA. -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás disposiciones del Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, no modificadas por el presente documento mantienen su vigencia.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **12 JUN 2015**

POR EL MINISTERIO,

  
**ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ**  
Secretaria General

Aprobó  
Proyectó:

Diana Marcela Medina Díaz/ Coordinadora Grupo de Contratos  
Adriana del Pilar Avila Bustos/ Abogada Grupo de contratos

POR LAS UNIVERSIDAD,

  
**CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ**  
Rector Encargado

