



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



OTROSI No 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 66 DE 2013, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR

LILIANA PERÉZ URIBE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.774.878, quien en su calidad de Secretaria General, según Decreto de nombramiento No. 1123 del 31 de mayo de 2013, acta de posesión No. 026 de fecha 4 de junio de 2013, y en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 1468 del 28 de agosto de 2012, modificada por resolución No. 1814 del 10 de octubre de 2012, obra en nombre del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, entidad identificada con NIT 830.115.395-1, en adelante el **MINISTERIO** y **KALEB VILLALOBOS BROCHEL**, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.223.078 de Barranquilla, quien en su calidad de Director General, de conformidad al Acuerdo No 042 del 29 de junio de 2012 y acta de posesión de fecha 03 de julio de 2012, quien obra en nombre y en representación legal de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, identificada con el **NIT 892.301.483-2**, en adelante la **CORPORACION**, hemos convenido celebrar el presente Otrosí No 01 al Convenio Interadministrativo No 66 de 2013, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el día 18 de marzo de 2013, se suscribió el Convenio Interadministrativo No 66 de 2013, entre el **MINISTERIO** y la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos y financieros, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma regional del Cesar - **CORPOCESAR** -, para la formulación del plan de ordenamiento del Río Cesar”. 2. Que mediante memorando No 8230-3-41933 del 10 de diciembre de 2013, la Directora de Gestión Integral de Recurso Hídrico solicitó la modificación al mismo teniendo en cuenta el documento de justificación adjunto al memorando exponiendo: “(...) 6. A la fecha se ha desarrollado por parte de la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico DGIRH, 6 reuniones de comité técnico en las que se ha aportado los elementos técnicos para formulación del plan de ordenamiento del río Cesar en cada una de sus fases, indicando las directrices, metodologías, procedimientos y especificaciones técnicas para la construcción del proceso de ordenamiento y su posterior adopción siempre y cuando las circunstancias no afecten a su voluntad. Las especificaciones técnicas sobre las que la dirección dio lineamientos técnicos son las descritas en el convenio en la cláusula 2., que corresponden a lo señalado en el decreto 3930 de 2010 que considera las 4 fases a saber: Primera Fase **Declaratoria**, en la cual Corpocesar mediante resolución declara en ordenamiento el río Cesar y definió el cronograma de trabajo. Segunda Fase. **Diagnóstico**, en la que Corpocesar localiza y codifica la cuenca del río Cesar, se elabora el mapa digital de la red hidrográfica de la cuenca, se caracteriza y se localiza la red de monitoreo sobre el río César y sus tributarios de acuerdo con los lineamiento del Ministerio en área hidrográfica, zona hidrográfica, sub zona, nivel subsiguiente y cuerpo de agua, así mismo elabora el mapa de la red hidrográfica de la cuenca del río Cesar, censo de usuarios de aprovechamiento de agua y de vertimiento, inventario, georeferenciación y descripción de sistemas y/o de obras hidráulicas de captación y de vertimientos, caracterización de 10 vertimientos, diseño y ejecución del plan de monitoreo en 15 estaciones durante dos campañas para un total de 30, incluyendo caudal, parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de calidad y recursos hidrobiológicos y otras. Es de anotar que la caracterización desarrollada en la fase de diagnóstico la recolección de información hidroclimática en la cuenca, lo cual se refleja en el informe de diagnóstico. En cuanto a la Tercera Fase: la Prospectiva: Identificación de usos potenciales: la dirección dio los lineamientos para el análisis de los usos potenciales del recurso que parte del resultados de diagnóstico para el diseño de escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible del recurso hídrico. Es de resaltar que la dirección adelanto la trazabilidad del cumplimiento de los requisitos técnicos en las siguientes fechas: en marzo, el 06 de junio, 3 de julio, 20 de septiembre, el 07 de noviembre y el 15 de noviembre de 2013. 7. Como consta en el acta de fecha de 15 de noviembre de 2013, los miembros del comité técnico se reunieron en dicha fecha en los que informaron que debido a las precipitaciones que se presentaron en la ejecución de campo para la elaboración de la fase de diagnóstico final, se atrasaron las actividades de monitoreo en 15

[Firma]



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



OTROSI No 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 66 DE 2013, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR

estaciones tal como se concibió en su diseño y de igual forma las actividades de caracterización de los vertimientos y determinación de cargas contaminantes que se describen en los numerales m y o, los cuales son actividades propias de esta etapa. En el comité se aclaró por parte de CORPOCESAR que debido a precipitaciones (lluvias) no se pudo consolidar los insumos para llevar a cabo la actividad de la modelación que es parte de la fase de: prospectiva: Identificación de usos potenciales, por lo tanto, la fase citada se terminaría en el mes de diciembre de 2013. Además en dicho comité, se discernió sobre la importancia de adelantar y llevar a cabo la fase final del proceso de ordenamiento, a fin de dar continuidad al proyecto, garantizando el desarrollo de las actividades de una manera acorde en términos de tiempo, asegurando la participación del recurso humano y obtener los productos esperados sin mayores contratiempos. Así mismo se evidencio la necesidad del acompañamiento técnico del Ministerio. Con base en lo anterior la Corporación solicita al Ministerio que los recursos destinados al pago de la fase: 4., Formulación del Plan de ordenamiento, se destine a la fase 3, quedando pendiente la fase 4, a cargo de CORPOCESAR, ya que cuenta la disponibilidad en recursos para financiar la fase citada dentro del presupuesto inicialmente aportado por esta Corporación. En el Comité del 15 de noviembre se acordó que la Corporación suscribirá un oficio solicitando la prórroga en los términos anteriormente descritos. 8. Que mediante comunicación radicada con número 4120-E1-40769 de fecha de 19 de noviembre de 2013 la Corporación, solicita adición en tiempo de tres (3) meses, es decir hasta 31 de marzo de 2014 la cual describe los términos acordados en el comité, el cual se anexa a la presente justificación(...). "(...) Del estudio de la solicitud de CORPOCESAR, la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico justifica lo siguiente: 1. Que CORPOCESAR al evidenciar que no existía información hidrometeorológicas disponible sobre el río Cesar, procedió a la compra de la información al IDEAM sobre los ríos tributarios. 2. Que a pesar de no existir estaciones hidrometeorológicas sobre el río Cesar, los registros de las precipitaciones adquiridas y presentadas por la Corporación – Universidad del Atlántico, correspondientes a las estaciones meteorológicas ubicadas en el área de influencia de la cuenca, nos demuestra el acumulado de las precipitaciones mensuales de la siguiente forma: a. Durante los meses de junio y julio hay una disminución significativa de lluvias, por lo tanto, en estos meses se desarrolló el primer muestreo. b. Para los meses de octubre y noviembre se presenta mayor precipitación de condiciones normales para lo cual se programó el segundo muestreo. Sin embargo, se presentaron un incremento en las precipitaciones generalizada en la zona de escorrentías sobre el canal principal del río Cesar lo que conllevó a reprogramar los muestreos originando un desplazamiento en las actividades de la fase de diagnóstico de dos meses y 15 días, lo cual culminó en el mes de noviembre. 3. No obstante lo anterior, CORPOCESAR ha culminado las actividades de las fases de declaratoria, diagnostico, por lo cual el Ministerio ha girado los aportes correspondientes, de conformidad a lo establecido en la cláusula quinta del convenio en la que se acordó que con los aportes del Ministerio se destinarían el 20% para la fases de formulación del Plan, al finalizar el plazo de ejecución del convenio. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la reprogramación de las actividades por el atraso de la fases, el Ministerio y Corpocesar acordaron apoyar la Fase Prospectiva, que al mes de diciembre habría culminado. 4. De igual forma el Ministerio y Corpocesar evidencian la importancia de adelantar y llevar a cabo la fase final del proceso de ordenamiento, con el objeto de dar continuidad al proyecto y garantizar el desarrollo de las actividades de una manera acorde en términos de tiempo, en donde se asegure la participación del recurso humano que ha venido desarrollando el proyecto y con esto asegurar la obtención de los productos. 5. Corpocesar deberá adoptar el plan de ordenamiento del recurso hídrico, y en caso que no lo pueda hacer deberá reembolsar la totalidad de los recursos que el Ministerio aportó para ello, salvo que concurra circunstancias ajenas a su voluntad, que no le permita adoptarlo. 6. La citada prórroga no genera ningún costo adicional para el Ministerio. Bajo los considerando anteriores, la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico considera viable desde el punto de vista técnico otorgar el tiempo de prórroga por dos meses y quince días más, teniendo en cuenta que



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

OTROSI No 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 66 DE 2013, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR

inicialmente se había previsto dos meses para el desarrollo de las actividades de la fase de formulación y los 15 días a fin de que la Corporación pueda elaborar el documento y realizar su respectiva socialización. Con lo anterior, se cumple con el propósito final del convenio que es la Formulación del Plan de Ordenamiento del río Cesar en el departamento del Cesar, y así cumplir ambas entidades con las funciones de ley, encaminadas a promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua". 3. Que de conformidad a la cláusula sexta del convenio el plazo inicial pactado del mismo, fue de nueve (9,5) meses y medio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2013, contado a partir de la aprobación de la garantía, previo perfeccionamiento del convenio. 4. Que esta modificación no genera erogación presupuestal alguna para las partes. 5. Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran el presente otrosí al Convenio Interadministrativo No 66 de 2013, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-** Prorrogar el plazo de ejecución del convenio por dos meses y quince días calendario, es decir hasta el día 15 de marzo de 2014. **SEGUNDA.-** Modificar el literal d) de cláusula Quinta del Convenio "DESEMBOLSOS", el cual quedará así: "Un **cuarto y último desembolso** al 31 de diciembre de 2013, correspondiente al 20% de los recursos aportados por el Ministerio contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del convenio del tercer informe, que contiene las actividades de los literales z a a.c del numeral 3) de las especificaciones técnicas y productos, de la cláusula segunda del convenio". **TERCERA.-GARANTÍA:** La **CORPORACIÓN** deberá al perfeccionamiento del presente otrosí allegar al **MINISTERIO** la modificación de la garantía única pactada conforme al parágrafo 3º de la cláusula décima primera del Convenio. **CUARTA.-DOCUMENTOS:** Forman parte integral del presente Otrosí y obligan jurídicamente a las partes, el memorando No 8230-3-41933 del 10 de diciembre de 2013, suscrito por la Directora de Gestión Integral de Recurso Hídrico y sus documentos anexos. **QUINTA.-PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente otrosí se entiende perfeccionado en la fecha de suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere del cumplimiento del requisito anterior. **SEXTA.-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás disposiciones del Convenio no modificadas por el presente documento mantienen su vigencia.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

11 DIC 2013

POR EL MINISTERIO,

POR LA CORPORACION,

LILIANA PERÉZ URIBE
Secretaria General

KALEB VILLALOBOS BROCHEL
Director General

Proyectó: Carlos Chaustre/Abogado Grupo de Contratos
Revisó: Gina Auxiliadora Sarmiento Torres/Coordinadora Grupo de Contratos

