

ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DOCUMENTO CONPES 4021 "POLÍTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -SINAP"

1. Generalidades de los documentos del Consejo de Política Económica y Social CONPES

Con el objetivo de realizar un adecuado y sistemático seguimiento de las acciones CONPES durante cada semestre, el Departamento Nacional de Planeación, estableció la herramienta SisCONPES 2.0. Dicha herramienta de gestión tiene como objetivo, apoyar las actividades y responsabilidades de las diferentes instituciones, a cargo de compromisos CONPES, y a través de un sistema de gestión basado en tecnologías informáticas y aplicativo de telecomunicaciones, en los procesos de elaboración y seguimiento de los documentos y actividades CONPES vigentes, que de acuerdo con un perfil asignado, reporta, aprueba o rechaza avances, de lo previamente establecido en los diferentes Planes de Acción y Seguimiento - PAS de cada uno de los documentos y para cada una de las instituciones implicadas y encargadas de la ejecución. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2020).

Para iniciar la descripción del proceso de validación y avance de cada una de las acciones, hay que recordar la temporalidad y plazos antes de iniciar en sí el proceso de este reporte, para lo cual, cada uno de los reportes y actividades, junto con sus soportes documentales, deben estar dentro de un horizonte de 6 meses que, para el caso específico de este reporte, comprende el periodo y las gestiones tanto técnicas como financieras realizadas entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2022.

Así mismo, la ruta metodológica diseñada para el sistema establece límites temporales para cada uno de los roles que intervienen en el flujo de aprobación de las acciones objeto de seguimiento, y en referencia cada corte semestral en específico de manera acumulativa, siendo habilitada la plataforma para dar inicio al proceso de reportes, dentro de los dos o tres meses siguientes a la terminación de cada semestre.

El proceso de informe y aprobación está dividido conceptualmente en dos bloques de roles, el primero de ellos conformado por entidades y dependencia adscritas a cada uno de los sectores, en donde se realiza el reporte, para luego de ser aprobado por la cabeza de sector, en este caso la oficina de planeación del Minambiente, ser enviado al segundo bloque para su control y aprobación posterior definitivo, éste último conformado principalmente por roles a cargo del Departamento Nacional de Planeación y el grupo Conpes Figura 1.



Figura 1. Roles de aprobación acciones CONPES. (Departamento Nacional de Planeación, 2020)

Ahora bien, en relación con el flujo de aprobación que deben surtir todas las acciones CONPES, en concordancia con la metodología Sisconpes, ésta se sustenta en primera medida en designación de roles, seguida de tiempos controlados y establecidos para su reporte.

El flujo de aprobación inicia con el cargue de la información en el sistema SisConpes que regularmente dispone de 6 días hábiles, por lo que, y de acuerdo con la cantidad de compromisos a cargo del sector ambiente, cada semestre amerita con antelación de un aprestamiento por parte de entidades y dependencias involucradas a fin que cuando la notificación de apertura se abra, las dependencias no inviertan tiempo y recursos en la consecución de la información respectiva, sino que al contrario se invierta rápidamente en el cargue adecuado de la información.

Cabe aclarar que las oportunidades de subsanación una vez cargada la información son reducidas (solo una) amerita la atención del rol "responsable de reporte" siempre a cargo de las unidades técnicas de las instituciones y que a consecuencia de esto, la mayoría de veces, las acciones que no son aprobadas corresponden a errores involuntarios en la digitación de porcentajes o comprensión de los indicadores propuestos, conformándose como las causales más recurrentes para el rechazo o no aprobación de lo reportado.

Esquema de asignación para estado de reporte según corte de seguimiento

Corte a junio		Corte a diciembre
Porcentaje de avance de al menos 50%	Al día	Porcentaje de avance igual a 100%
Porcentaje de avance entre el 25% y el 49%	En alerta	
Porcentaje de avance inferior al 25% o acción cuya fecha de finalización ya transcurrió sin alcanzar 100% de avance	Atrasada	Porcentaje de avance inferior al 100%
Acciones reportadas que no finalizaron el flujo de aprobación en el corte de seguimiento	Sin aprobación	Acciones reportadas que no finalizaron el flujo de aprobación en el corte de seguimiento
Acciones no reportadas en el corte de seguimiento	Sin reporte	Acciones no reportadas en el corte de seguimiento

2. Documento Conpes 4050 "Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP-"

La política para la consolidación del sistema Nacional de áreas protegidas – SINAP, aprobada en septiembre de 2021, tiene como objetivo general "Reducir al 2030 el riesgo de pérdida de naturaleza en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), de tal manera que se garantice la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan el desarrollo social, económico y cultural de la nación."

El compromiso adquirido por particularmente por alrededor de 18 diferentes instituciones del orden nacional, busca en términos generales, contribuir en la protección de la biodiversidad del país, a través de la consolidación de las áreas protegidas del SINAP, en las que se vinculan áreas públicas y privadas del orden nacional, regional y local protegiendo alrededor de 31 millones de hectáreas equivalentes al 16.6% de la superficie terrestre del país y al 13.4 de su superficie marina^[1].

Para el cumplimiento general de esta política, existen 4 objetivos distribuidas en 16 líneas estratégicas, a través de las cuales se pretenden implementar las acciones por parte de las entidades responsables, estipuladas en el plan de acción y seguimiento PAS, donde se unifican las causas de primer, segundo y tercer nivel en donde, de cara a los responsables de cada uno de los compromisos, son mencionados los indicadores de gestión o producto, así como las líneas bases de información con la que se parte y las metas que se pretenden lograr con cierre programado a 2030.

Para el corte 2022-2, periodo que para efectos del presente informe estaba como aprobado por parte del Departamento Nacional de Planeación, fueron objeto de seguimiento para el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un total de 33 acciones distribuidas en tres entidades del sector y 5 dependencias que hacen parte de ellas, encargadas directas por supuesto del reporte de actividades ante el sistema de seguimiento SisConpes 2.0 alojado en el WebSite del DNP.




Ilustración 1. Porcentajes de desempeño de acuerdo a la metodología SisConpes. Fuente: sistema de seguimiento a compromisos Conpes PowerBI Oficina Asesora de Planeación.

Con un porcentaje promedio del 10.27% de ejecución acumulada en lo inicialmente programado en el documento PAS, se evidenció que de las 33 acciones objeto de seguimiento, el 33.3% fueron aprobadas satisfactoriamente, mientras que el 54,5% pese a ser reportadas no aprobaron los criterios establecidos por el DNP (posiblemente consecuencia en la curva de aprendizaje a los que se ven sometidos los equipos de las entidades), se espera que a medida que se vayan consolidando los equipos de implementación estos porcentajes tiendan al alza o al mejoramiento de los indicadores de gestión o producto.

En relación con el desempeño por objetivo se evidenció que aquel relacionado con "1- Aumentar la protección del patrimonio natural y cultural en el Sinap, con el fin de mantener los procesos ecológicos y evolutivos clave que permitan la funcionalidad y permanencia de la diversidad biológica, y de las contribuciones que esta genera al bienestar humano." Genero el mejor desempeño con el 13.1%, mientras que el "4- Incrementar la corresponsabilidad de los sectores productivos en la gestión de las áreas protegidas, así como la retribución por las acciones de conservación que allí realizan las comunidades locales, determinantes para la equidad y el desarrollo económico, social y cultural del país", no le fueron aprobados los avances informados en el sistema de seguimiento a compromisos Conpes por arte del DNP.

3. Acciones en seguimiento corte 2022-2 Conpes 4050 "Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP-"

Nombre acción	Entidad	Corte seguimiento	Dependencia Sigla	Ultimo avance	Seguimiento	Estado reporte	COMENTARIOS
1.1 Desarrollar acciones orientadas a aumentar el conocimiento sobre niveles de biodiversidad y grupos taxonómicos priorizados como insumo para la definición de metas de conservación articulado con el SIAC y el mapa de ecosistemas continentales, marinos y costeros.	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	2022-2	IAvH	12	Sí	Atrasada	<p>En el corte de 2022-2 se avanzó en un 12% correspondiente al hito 1.</p> <p>Los siguientes archivos adjuntos describen los avances de las instituciones que aportan al desarrollo de la acción 1.1:</p> <p>*Resumen técnico del aporte y descripción detallada de los anexos</p> <p>2022-2_4050_1.1_01 *Memorias primer taller de expertos - KBA</p> <p>2022-2_4050_1.1_02 *Memorias segundo taller de expertos - KBA</p> <p>2022-2_4050_1.1_03 *Memorias Mesas Temáticas Sirap julio - agosto 2022</p> <p>2022-2_4050_1.1_04 *Segunda jornada de modelación. Mesa de Prioridades de Conservación</p> <p>2022-2_4050_1.1_0</p>

1.10 Desarrollar acciones orientadas a impulsar el uso sostenible de la biodiversidad objeto de uso dentro del Sinap, por medio del establecimiento de emprendimientos productivos sostenibles.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	17	Sí	Sin aprobación	DNP_:Se solicita adjuntar el Excel que se menciona en la sección cinco del Documento 4050_1.10_2022-2_01_DocEmprendPNNC, a fin de determinar con el mismo el cumplimiento del hito 1. Se sugiere enviar el reporte del indicador en el formato sugerido por el DNP, así como se hizo para el reporte financiero.
1.2 Integrar los diferentes sistemas de conocimiento presentes en los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, como insumo para la definición de metas de conservación.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	17	Sí	Atrasada	<p>En el corte de 2022-II, se adelantaron gestiones y se avanzó conforme a:</p> <p>Hito 1: Desarrollo de un plan de trabajo y una ruta metodológica desde los espacios de la mesa nacional de prioridades lo cual resulta fundamental para el trabajo de planteamiento de las metas de conservación y ruta metodológica: Función, Cambio global y otros sistemas de conocimiento desde diferentes enfoques disciplinares. Es importante precisar que se gestiona el relacionamiento con el Ministerio de Cultura (mediante oficio inicialmente), sin embargo, aún esta pendiente concretar espacios para el desarrollo del trabajo y articulación con este Ministerio.</p> <p>Hito 2: Se avanzó en la gestión en el marco de la Mesa nacional de Prioridades de Conservación con la realización de las 6 Mesas temáticas en cada SIRAP, contando con cerca de 85 participantes y de las cuales se obtuvo un total de 134 insumos de información relacionada con los elementos a priorizar; se logró la</p>

						<p>aproximación a los criterios y variables pertinentes para cada elemento y su forma de abordaje en el análisis, así como, las posibles aproximaciones metodológicas para elementos culturales y sociales particular de cada subsistema. Con estos insumos se ajustó la matriz de elementos priorizados, se valoró y tipificó cada elemento; se conceptualizaron costos, limitantes y oportunidades, y finalmente, se construyeron los 6 escenarios definidos para este Momento 2 de la ruta. Estos resultados fueron retroalimentados y presentados en la segunda sesión de modelación desarrollada en diciembre de 2022 en Villa de Leyva, de la cual se logró retroalimentación de las variables y criterios de acuerdo a lo observado en cada escenario construido. adicionalmente, se determinaron los primeros pasos de avance para la integración de los otros sistemas de conocimiento en cada SIRAP, y se concretaron los compromisos en cada subsistema para los avances del Momento 3 en 2023.</p>
--	--	--	--	--	--	--

1.4 Revisar el sistema de categorías del Sinap y diseñar las categorías que aseguran su suficiencia.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	15	Sí	Atrasada	<p>En el corte de 2022-II, se adelantaron gestiones y se avanzó conforme a:</p> <p>Hito 1: La recopilación y consolidación de insumos, que permitieron generar dos versiones para el documento de diagnóstico integral del sistema de categorías de áreas protegidas integrantes del SINAP. Sobre la base de este documento se espera avanzar en una revisión y retroalimentación por parte de expertos que permita sobre la discusión desarrollar la ruta para definir los elementos que orientarán la propuesta de un nuevo sistema de categorías para Colombia.</p> <p>Hito 2: El documento de propuesta técnica se espera adelantar durante el primer semestre del año 2023 a partir de los insumos que genere la retroalimentación del documento de diagnóstico integral del sistema de categorías.</p> <p>Hito 3: La socialización y retroalimentación avanzará conforme a la propuesta técnica acordada y socializada conforme a los acuerdos que se definan con los diferentes actores del SINAP en el marco de las correspondientes instancias de gestión.</p>
1.5 Incluir las metas de conservación en los instrumentos idóneos de planeación de las autoridades responsables en la declaratoria.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2022-2	DOATSINA	0	Sí	Sin reporte	Sin Reporte

1.6 Declarar y ampliar las áreas protegidas a partir de las metas de conservación definidas.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	24	Sí	Atrasada	<p>Hito 1: Se elaboró el Plan de Formación del SINAP, como un instrumento que permita acompañar la ejecución de las acciones previstas en el plan de acción de la política, desde la formación y el fortalecimiento de capacidades. En este plan se plantean 34 programas de formación, dirigidos a los diversos actores involucrados en la gestión del Sistema.</p> <p>En complemento a este, se publicó un campus virtual de aprendizaje, en el cual ya se encuentran disponibles los 7 programas de formación que obedecen a una primera fase del Plan. La puesta en marcha y publicación de los 27 cursos restantes se dará de manera progresiva entre el 2023 y el 2026.</p> <p>Hito 2: La versión del plan de formación permanente para fortalecer los procesos de creación y ampliación de áreas protegidas es de diciembre de 2022, y se proyecta para el 2023 la entrega oficial de la plataforma de e-learning en funcionamiento, en la cual se iniciará la implementación del plan de formación. Para el logro de lo anterior, por parte de WWF se adelantan pruebas piloto para retroalimentar el funcionamiento de dicha plataforma y por ende se procederá a actualizar el documento soporte del hito 1; así mismo para el cumplimiento al Hito 2, referido a la elaboración de los informes anuales de la implementación del plan de formación en articulación con CAR/CDS y Minambiente, se reportará una vez se pueda iniciar la implementación de la plataforma a partir del 2023.</p>
---	---	--------	-----	----	----	----------	--

							<p>Hito 3: se realiza el reporte correspondiente al año 2022 teniendo como línea base el último reporte de RUNAP de 2021. A partir de las cifras presentadas se reporta un incremento en terreno de áreas protegidas del 56,9%, en la cantidad de áreas protegidas en 8,6%.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

1.8 Reducir la introducción, trasplante y traslocación de especies invasoras dentro del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	14	Sí	Atrasada	<p>Hito 1: En el corte de 2022-II, se consolida la información de línea base de especies invasoras presentes en las áreas protegidas del SINAP con énfasis en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, a partir de información primaria y secundaria. Se considera que se logra un avance parcial en el hito 1 debido a que no se usó información primaria de las CAR/CDS que es necesaria para tener la mayor precisión en esta definición de línea de base. Se avanza en el requerimiento de la información a las demás autoridades ambientales.</p> <p>Hito 2: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador</p> <p>Hito 3: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador</p> <p>Hito 4: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador</p>
1.9 Reducir el tamaño poblacional de las especies invasoras dentro del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	6	Sí	Sin aprobación	<p>DNP: Se rechaza, teniendo en cuenta que, si bien el documento presentado incluye los registros para las especies invasoras reportadas en áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales, no se especifica la información por SIRAP, por lo cual no es posible identificar el detalle para SIRAPs como Eje Cafetero, Macizo, entre otros. Se recomienda especificar la información para las áreas del SINAP, no solo para las áreas de Parques Nacionales, toda vez que el hito 1 está planteado para</p>

							<p>SINAP y SIRAPs</p> <p>Por favor recordar que el indicador es acumulado el 4% de avance en 2022-2 debe sumarse a lo aprobado en el mes anterior. avance a 2022-2 10%</p>
<p>2.1 Realizar evaluaciones regionales dirigidas a comprender las tendencias de cambio en las condiciones de conectividad de los paisajes marinos y continentales priorizados, debido a las dinámicas de los impulsores de pérdida de biodiversidad y de los conflictos socioambientales, y sus impactos sobre la conectividad en los Sirap.</p>	<p>Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt</p>	<p>2022-2</p>	<p>IAvH</p>	<p>8</p>	<p>Sí</p>	<p>Atrasada</p>	<p>Hito1: Durante el segundo semestre de 2022 se adelantaron 8 sesiones de trabajo en torno al avance del hito 1.</p> <p>Hito 3:</p> <p>Desde PNNC se está participando en las mesas de trabajo mencionadas en el hito 1 en las cuales se busca definir la Metodología estandarizada para el análisis de presiones por impulsores de pérdida de biodiversidad y conflictos socioambientales en los ecosistemas marinos y ambientes dulceacuícolas.</p> <p>Teniendo en cuenta la codependencia que existe entre los HITOS, una vez establecida esta Metodología, desde PNN se procederá a desarrollar los Análisis de presiones por impulsores de pérdida de biodiversidad y conflictos socioambientales en los paisajes continentales priorizados en los planes de acción de los SIRAP, establecidos en el HITO 3.</p> <p>Razón por la cual para el seguimiento 2022-II, no se reporta avance para el HITO 3; no obstante, desde PNN se cuenta con las capacidades técnicas y humanas para llevar a cabo el HITO 3 en la presente vigencia, siempre que se cuente con la Metodología establecida en el HITO 1.</p>

2.4 Desarrollar procesos de divulgación y formación a la sociedad en general sobre las contribuciones de la naturaleza, en especial de las estrategias de conservación in situ y la conectividad, al bienestar de la personas, con el fin de aportar a la apropiación social del patrimonio natural del país.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	9	Sí	Sin aprobación	2022-2 Por favor recordar que el indicador es de carácter acumulativo el reporte en la plataforma para el periodo 2022-2 debe corresponder a 9% de avance. La acción quedara inhabilitada para reporte 2022-2 por doble rechazo por favor ajustar y enviar en periodo de reporte 2023-1. Financiero OK
2.6 Desarrollar estrategias orientadas a armonizar los instrumentos de planeación de las estrategias de conservación in situ, con los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial en diferentes escalas y con actores públicos, grupos étnicos y comunidades locales.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2022-2	DOATSINA	0	Sí	Sin reporte	Sin Reporte

3.1 Incrementar la eficiencia de la estructura del Sinap en sus diferentes ámbitos de gestión, en su completitud, conocimiento, relaciones y funcionalidad.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	7,5	Sí	Sin aprobación	Por favor recordar que el indicador es de carácter acumulativo es decir a lo aprobado en el periodo pasado se le debe sumar el avance del presente, no obstante es inconsistente el formato indicador reportan un avance de 12% pero reportan 7.50, ajustar y volver a enviar reporte
3.2 Incrementar la participación efectiva de todos los actores estratégicos en las instancias de los diferentes ámbitos de gestión del Sinap bajo los principios de legitimidad, transparencia y enfoque de género e intergeneracional.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	1	Sí	Sin aprobación	2022-2 Por favor recordar que el indicador es de carácter acumulativo el reporte en la plataforma para el periodo 2022-2 debe corresponder a 10% de avance. La acción quedara inhabilitada para reporte 2022-2 por doble rechazo por favor ajustar y enviar en periodo de reporte 2023-1

3.3 Crear, ajustar y reconocer arreglos de gobernanza en los diferentes ámbitos de gestión del Sinap que involucren a los actores en la toma decisiones, desde una perspectiva de corresponsabilidad, equidad, reconocimiento de la diversidad cultural, respeto y complementariedad.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	7,5	Sí	Sin aprobación	2022-2 Por favor recordar que el indicador es de carácter acumulativo el reporte en la plataforma para el periodo 2022-2 debe corresponder a 30% de avance. La acción quedara inhabilitada para reporte 2022-2 por doble rechazo por favor ajustar y enviar en periodo de reporte 2023-1
3.4 Diseñar e implementar participativamente la estrategia de comunicación y educación orientada a la mayor comprensión y apropiación del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	DNP: En el reporte financiero 2022-I y 2022-II se debe revisar el valor a reportar para los contratos 125, 221 y C303 ya que no corresponde a lo evidenciado en los comentarios, adicionalmente se debe revisar el plazo estipulado para el contrato 215. Para el reporte "otros 2022-II" se adjuntó un formato que no corresponde al valor reportado en el avance del corte. En SisConpes en el reporte de información financiera de los recursos asignados se deben sumar los recursos del avance por corte y fuente.
3.6 Aumentar la formación y el fortalecimiento de las capacidades para la planificación, manejo y administración de las áreas protegidas.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	NO se tuvieron en cuenta comentarios DNP 2022-1. En el formato de avance del indicador se reporta 30% y en la plataforma 10% deben ser igual. En el avance financiero (formato) OTROS 2022-1 deben ser iguales a lo que se reporta en la plataforma, OTROS 2022-2 se adjunta el mismo formato de 2022-1, o bien se adjuntan los soportes y se realizan los cálculos referentes al

							segundo semestre o se deja en cero subiendo apenas formato financiero
3.7 Aumentar el porcentaje de áreas protegidas que desarrollan el proceso de planificación del manejo.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	16	Sí	Atrasada	<p>Hito 1: En el corte de 2022-II, se elaboró el Plan de Formación del SINAP, como un instrumento que permita acompañar la ejecución de las acciones previstas en el plan de acción de la política, desde la formación y el fortalecimiento de capacidades.</p> <p>Hito 2: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador</p> <p>Hito 3: De acuerdo con la información incorporada a diciembre 2022 por las diferentes Autoridades Ambientales en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP, regulado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.2.1.3.3 "Registro Único de Áreas Protegidas del SINAP", se informa que, con corte al 22 de diciembre de 2022, son 210 áreas protegidas las que cuentan con documentos de planes de manejo (pdf) cargados en el RUNAP, las cuales se encuentran detalladas en el excel anexo.</p> <p>Hito 4: El periodo de corte de 2022-II, se adelanto la gestión para el análisis del avance de implementación de los instrumentos de planeación en el 2022 de las PNN Los Nevados, Vía Parque Isla Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, con insumos e información obtenida de talleres de seguimiento que aportan al hito 4 pero que se espera consolidar con el MADS y las Corporaciones en la próxima</p>

							vigencia. Se anexa avance en la gestión realizada.
3.8 Incrementar el número de subsistemas con planes de acción adoptados, actualizados, vigentes en ejecución.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	44	Sí	Sin aprobación	Por favor reportar el avance acumulado el indicador así lo exige. Ajustar en la plataforma sisconpes el valor acumulado
3.9 Implementar una metodología de evaluación de la efectividad del manejo en las Áreas Protegidas de carácter público y analizar sus resultados.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	38	Sí	Sin aprobación	En el reporte financiero PGN 2022-II se debe revisar el valor a reportar para los contratos 174 y 175 ya que no corresponde a lo evidenciado en los comentarios en cuanto a plazo de ejecución y porcentaje de dedicación, adicionalmente se debe revisar el plazo estipulado para el contrato 173; por lo anterior se debe ajustar el valor total ejecutado en el corte. En SisConpes en el reporte de información financiera de los recursos asignados se deben sumar los recursos del avance por corte y fuente.
3.11 Identificar los roles y responsabilidades en la financiación del Sinap y hacer seguimiento a las contribuciones financieras para la gestión del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	Si bien la información es pertinente hace referencia a las acciones del CONPES relacionando los compromisos de cada SIRAP, no representa un avance en porcentaje según la fórmula de cálculo del indicador del hito 1. El reporte puede ser referenciado como un avance de gestión, se recomienda ajustar el reporte al 0%. Así mismo se reportó a Grupo CONPES las diferencias entre los hitos cargados en SisCONPES y los establecidos en el PAS para realizar el ajuste.

3.12 Aumentar el conocimiento del gasto público y privado de las áreas protegidas.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	Se rechaza el reporte de la acción ya que si bien en el reporte 2022-1 se explica a modo general las gestiones para avanzar en el reporte en el siguiente periodo, en el reporte nexa para 2022-2 se hace referencia a limitaciones respecto a la implementación de la acción 3.11. Se solicita aclarar el reporte así como identificar una posible hoja de ruta para avanzar en la implementación de esta.
3.15 Diseñar e implementar recomendaciones para mejorar la ordenación de competencias en las entidades públicas del Sinap.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2022-2	DOATSINA	0	Sí	Sin reporte	Sin Reporte
3.16 Diseñar e implementar recomendaciones para mejorar la concurrencia de las entidades públicas del Sinap.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2022-2	DOATSINA	0	Sí	Sin reporte	Sin Reporte

3.18 Capacitar a las instituciones públicas para incrementar el conocimiento sobre la gestión del Sinap	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	34	Sí	Atrasada	<p>Hito 1: Las entidades públicas fueron incluidas en la versión de diciembre 2022 del plan de formación como una de las audiencias claves a las que se dirigen los programas de capacitación. En lo que respecta a los contenidos de formación sobre la gestión del SINAP, se realizó la propuesta de desarrollo de un curso con temas que se estructuran en módulos generales correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Conceptos y generalidades, *Evolución y actualidad de la estructura del SINAP, *Análisis de los principales elementos para avanzar hacia una estructura adaptativa, y * Planeación del sistema de áreas protegidas. <p>Hito 2: Se elaboró versión del Plan de Formación del SINAP, como instrumento que acompaña la implementación de la política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que se constituye como guía para la formación de aquellos actores con responsabilidades en la ejecución de las acciones enmarcadas en dicha política. Sin embargo esta versión debe surtir un proceso final de retroalimentación con el DAFP.</p> <p>Hito 3: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador.</p>
3.19 Incrementar el número y la cobertura de las investigaciones en las áreas protegidas del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	15	Sí	Sin aprobación	<p>2022-2 Indicador: por favor recuerde que el indicador es acumulativo y se debe reportar de igual forma tanto en el formato como en la plataforma</p>

3.20 Aumentar la integración de las diferentes formas de conocimiento local en el análisis y gestión de los atributos del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	El balance financiero coincide. Por su parte el hito 1, no tiene soportes de la información reportada; la fecha de hito 2 no corresponde al corte reportado. Siendo 0 el reporte de avance es importante especificar la gestión adelantada y las dificultades presentadas para el cumplimiento de la acción. Se recomienda que los avances respondan al orden de los años de los hitos y, que se evidencie % de avance del hito 1.
3.21 Aumentar los procesos de captura de datos y generación de información en las áreas protegidas del Sinap facilitando la participación de todos sus actores.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2022-2	OTIC	46	Sí	Al día	<p>Hito 1: Se avanzó en la construcción del documento cuyo objeto es el de presentar la arquitectura y el diseño del software realizado para el proyecto del sistema de información de áreas protegidas de Parques Nacionales (SINAP). . (Avance acumulado 23%).</p> <p>REPORTES:</p> <p>4050_3.21_2022_II_1_2022-2-4050_04 Guía de arquitectura y diseño de software.pdf</p> <p>Hito 2:</p> <p>Se avanzó en la construcción de un plan de acción para ampliar la captura de datos y generación de información de las áreas protegidas del Sinap en el SIAC, bajo esquemas de colaboración interinstitucional y participación ciudadana (Avance acumulado 20%).</p> <p>REPORTES:</p> <p>4050_3.21_2022_II_1_2022-2_4050_soporte_avance gestión_Plan de trabajo SIM SINAP.pdf</p> <p>Hito3:</p> <p>Se formuló un plan de acción para ampliar la captura de datos y generación de información de las áreas protegidas del Sinap en el SIAC, a partir del año 2023 por lo que para el año 2022 no se</p>

							realiza reporte anual de la implementación del proceso de monitoreo y seguimiento estandarizado de la gestión del Sinap entre los distintos actores y ámbitos de gestión en articulación con los Sirap (Avance acumulado 3%).
3.22 Incrementar la disponibilidad de la información para los actores del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	7	Sí	Atrasada	<p>Hito 1: Para abordar esta necesidad se diseñó el programa de formación gestión del conocimiento en el SINAP, dicho curso se encuentra cargado en la plataforma para pruebas. Se le debe realizar revisiones finales para abrirlo a las audiencias definidas en el plan. De igual forma se elaboró propuesta de plan de trabajo del sistema de información y monitoreo del Sinap a desarrollarse en 6 etapas correspondientes a: 1. Finalización y proceso capacitación del sistema de Información, 2. Espacios de lanzamiento y posicionamiento del SIM SINAP, 3. Proceso de gobernanza de la información y continuidad en el desarrollo de elementos existentes, 4. Apropiación de la herramienta entre distintos usuarios, 5. Nuevos desarrollos sobre elementos existentes, 6. Desarrollo de nuevos indicadores o</p>

							<p>preguntas específicas.</p> <p>Hito 2: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador.</p> <p>Hito 3: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

3.23 Aumentar las capacidades y la articulación de los actores de los distintos niveles y ámbitos de gestión del Sinap en relación con la gestión del conocimiento requerida para el seguimiento de los objetivos del Sinap.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Atrasada	<p>En el corte de 2022-II, se adelantaron gestiones y se avanzó conforme al proceso inicial de diseño para la construcción e implementación del Sistema de Información de Monitoreo del SINAP SIM-SINAP, a través del cual se coleccionará, intercambiará, analizará y reportará información del avance de los objetivos que tiene el SINAP, los cuales están alineados con las estrategias y acciones de la política del SINAP 2020-2030. Todo el diseño, generación de información, y definición de los indicadores que alimentarán el Sistema de Información requiere del intercambio de información y acoge lineamientos gov.co, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Parques Nacionales Naturales, y de los institutos de Investigación.</p> <p>Hito 1: se elaboró un documento de arquitectura y el diseño del software realizado para el proyecto del sistema de información del SINAP, en las que se presenta el diseño del sistema a detalle, componentes de la solución y servicios a desarrollar, incluyen decisiones del diagnóstico de las fuentes de datos de la arquitectura; igualmente, se propuso un ambiente de pruebas de la plataforma del Sistema de Información de Monitoreo del SINAP (SIM-SINAP), lo cual representa evidencias de la visión técnica del proyecto y soporta los resultados del diagnóstico cuyo documento se proyecta entregar en fechas posteriores.</p> <p>Hito 2: se elaboró propuesta de plan de</p>
---	---	--------	-----	---	----	----------	---

						<p>trabajo del Sistema de Información de Monitoreo del SINAP SIM-SINAP para implementar en el 2023 en etapas generales, entre las que se incluye el "3. Proceso de gobernanza de la información y continuidad en el desarrollo de elementos existentes" y que contempla el "Establecimiento de sinergia entre actores clave del sistema" para desarrollar procesos institucionales y espacios directivos de posicionamiento, dirigidos a asegurar continuidad de la funcionalidad del sistema de información considerando seguimiento a la gobernanza de la información y acuerdo entre actores proveedores de información; este documento se presentará ante Minambiente para retroalimentación y como insumo para definir una versión final del plan de trabajo que precise la planificación de procedimientos de migración y conexión de información entre el sistema de información del Sinap, las entidades que conforman el SIAC, y otros actores del Sinap y los Sirap.</p> <p>Hito 3: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador.</p> <p>Hito 4: el periodo de corte de 2022-II no requiere reporte en este hito del indicador.</p>
--	--	--	--	--	--	--

4.10 Desarrollar y socializar ejercicios de valoración económica del aporte de las contribuciones de las áreas protegidas a los sectores energía, agropecuario, forestal y turismo.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2022-2	ONVS	0	Sí	Sin aprobación	<p>DNP: Se rechaza la acción teniendo en cuenta que el soporte presentado no da cierre al hito 1 hasta no haber determinado específicamente qué es lo que se desea valorar con las demás entidades responsables. Adicionalmente, el documento presentado no corresponde a la gestión 2022-2. Por último, se observa una inconsistencia entre los soportes señalados en la ficha de reporte y los soportes adjuntados.</p> <p>NO puede aceptarse avance del 15% toda vez que la resolución es anterior a la formulación del CONPES, se considera pertinente que desde su rol cite a mesa CONPES y aclaren los alcances de la acción si esta tiene una línea base (Resolución) que no fue considerada en la formulación CONPES por parte de equipo técnico. Si no se tienen otros avances reportar en cero y realizar gestión ante DNP</p>
4.11 Incrementar los ingresos de las áreas protegidas por cuenta de mecanismos de internalización de los costos del impacto ambiental de los sectores productivos.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	<p>DNP: Se rechaza toda vez que la información relacionada con el hito 3 no se presenta de forma clara y que permita dar completo entendimiento frente a su avance. Frente al componente financiero, se sugiere anexar el contrato aun cuando este se relacionó en la vigencia anterior</p>

4.12 Incrementar los ingresos de las áreas protegidas por cuenta del aprovechamiento de beneficios de los sectores productivos (energética, agropecuaria forestal y turismo).	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	Se rechaza toda vez que no se reporta ningún avance o gestión frente a esta acción que soporte el trabajo que han desarrollado las entidades para dar su cumplimiento.
4.9 Diseñar e implementar una estrategia para el desarrollo de nuevos productos sostenibles derivados de las contribuciones de la naturaleza de las áreas protegidas y sus zonas de influencia de acuerdo con la vocación del territorio.	Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia	2022-2	PNN	0	Sí	Sin aprobación	Se rechaza el reporte dado que no se incluye documentación del avance conforme a lo argumentado en el reporte 2022-1, en donde se indicaba que producto de la construcción participativa de los planes de acción de los subsistemas regionales, se revisaría la oferta de apoyos de la oficina de negocios verdes del Minambiente y en consecuencia se documentaría el avance del diagnóstico del hito 1.

[\[1\]](#) Departamento Nacional de Planeación. 2021. Documento Conpes 4050 Política para la Consolidación del sistema de áreas protegidas – SINAP.

