ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DOCUMENTO
CONPES 4021 “POLITICA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -SINAP”

1. Generalidades de los documentos del Consejo de Politica
Economica y Social CONPES

Con el objetivo de realizar un adecuado y sistematico seguimiento de las
acciones CONPES durante cada semestre, el Departamento Nacional de
Planeacion, establecié la herramienta SisCONPES 2.0. Dicha herramienta de
gestidon tiene como objetivo, apoyar las actividades y responsabilidades de la
diferentes instituciones, a cargo de compromisos CONPES, y a través de un
sistema de gestién basado en tecnologias informaticas y aplicativo de
telecomunicaciones, en los procesos de elaboracién y seguimiento de los
documentos y actividades CONPES vigentes, que de acuerdo con un perfil
asignado, reporta, aprueba o rechaza avances, de lo previamente establecido en
los diferentes Planes de Accion y Seguimiento - PAS de cada uno de los
documentos y para cada una de las instituciones implicadas y encargadas de la
ejecucion. (Departamento Nacional de Planeacién DNP, 2020).

Para iniciar la descripcién del proceso de validacién y avance de cada una de las
acciones, hay que recordar la temporalidad y plazos antes de iniciar en si el
proceso de este reporte, para lo cual, cada uno de los reportes y actividades,
junto con sus soportes documentales, deben estar dentro de un horizonte de 6
meses que, para el caso especifico de este reporte, comprende el periodo y las
gestiones tanto técnicas como financieras realizadas entre el 1 de julio y 31 de
diciembre de 2022.

Asi mismo, la ruta metodoldgica disefiada para el sistema establece limites
temporales para cada uno de los roles que intervienen en el flujo de aprobacién
de las acciones objeto de seguimiento, y en referencia cada corte semestral en
especifico de manera acumulativa, siendo habilitada la plataforma para dar inicio
al proceso de reportes, dentro de los dos o tres meses siguientes a la terminacion
de cada semestre.

El proceso de informe y aprobacion estd dividido conceptualmente en dos
bloques de roles, el primero de ellos conformado por entidades y dependencia
adscritas a cada uno de los sectores, en donde se realiza el reporte, para luego
de ser aprobado por la cabeza de sector, en este caso la oficina de planeacién
del Minambiente, ser enviado al segundo bloque para su control y aprobacion
posterior definitivo, éste ultimo conformado principalmente por roles a cargo del
Departamento Nacional de Planeacion y el grupo Conpes Figura 1.
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Figura 1. Roles de aprobacion acciones CONPES. (Departamento Nacional de
Planeacion, 2020)

Ahora bien, en relacién con el flujo de aprobacién que deben surtir todas las
acciones CONPES, en concordancia con la metodologia Sisconpes, ésta se
sustenta en primera medida en designacién de roles, seguida de tiempos
controlados y establecidos para su reporte.

El flujo de aprobacién inicia con el cargue de la informacidon en el sistema
SisConpes que regularmente dispone de 6 dias habiles, por lo que, y de acuerdo
con la cantidad de compromisos a cargo del sector ambiente, cada semestre
amerita con antelacién de un aprestamiento por parte de entidades vy
dependencias involucradas a fin que cuando la notificacién de apertura se abra,
las dependencias no inviertan tiempo y recursos en la consecucion de la
informacién respectiva, sino que al contrario se invierta rapidamente en el
cargue adecuado de la informacién.

Cabe aclarar que las oportunidades de subsanacion una vez cargada la
informacidn son reducidas (solo una) amerita la atencién del rol “responsable de
reporte” siempre a cargo d las unidades técnicas de las instituciones y que a
consecuencia de esto, la mayoria de veces, las acciones que no son aprobadas
corresponden a errores involuntarios en la digitacion de porcentajes o
comprension de los indicadores propuestos, conformandose como las causales
mas recurrentes para el rechazo o no aprobacién de lo reportado.
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2. Documento Conpes 4050 “Politica para la Consolidacion del
Sistema Nacional de Areas Protegidas -SINAP-"

La politica para la consolidacion del sistema Nacional de areas protegidas -
SINAP, aprobada en septiembre de 2021, tiene como objetivo general “"Reducir
al 2030 el riesgo de pérdida de naturaleza en el Sistema Nacional de Areas
Protegidas (Sinap), de tal manera que se garantice la proteccion de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan el desarrollo social,
econdmico y cultural de la nacién.”

El compromiso adquirido por particularmente por alrededor de 18 diferentes
instituciones del orden nacional, busca en términos generales, contribuir en la
proteccion de la biodiversidad del pais, a través de la consolidacion de las areas
protegidas del SINAP, en las que se vinculan areas publicas y privadas del orden
nacional, regional y local protegiendo alrededor de 31 millones de hectareas
equivalentes al 16.6% de la superficie terrestre del pais y al 13.4 de su superficie
marinaltl

Para el cumplimiento general de esta politica, existen 4 objetivos distribuidas en
16 lineas estratégicas, a través de las cuales se pretenden implementar las
acciones por parte de las entidades responsables, estipuladas en el plan de
accion y seguimiento PAS, donde se unifican las causas de primer, segundo y
tercer nivel en donde, de cara a los responsables de cada uno de los
compromisos, son mencionados los indicadores de gestidon o producto, asi como
las lineas bases de informacién con la que se parte y las metas que se pretenden
lograr con cierre programado a 2030.

Para el corte 2022-2, periodo que para efectos del presente informe estaba como
aprobado por parte del Departamento Nacional de Planeacién, fueron objeto de
seguimiento para el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un total de 33
acciones distribuidas en tres entidades del sector y 5 dependencias que hacen
parte de ellas, encargadas directas por supuesto del reporte de actividades ante
el sistema de seguimiento SisConpes 2.0 alojado en el WebSite del DNP.
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Ilustracion 1. Porcentajes de desempefio de acuerdo a la metodologia SisConpes.
Fuente: sistema de seguimiento a compromisos Conpes PowerBI Oficina Asesora
de Planeacion.

Con un porcentaje promedio del 10.27% de ejecucién acumulada en lo
inicialmente programado en el documento PAS, se evidencido que de las 33
acciones objeto de seguimiento, el 33.3% fueron aprobadas satisfactoriamente,
mientras que el 54,5% pese a ser reportadas no aprobaron los criterios
establecidos por el DNP ( posiblemente consecuencia en la curva de aprendizaje
a los que se ven sometidos los equipos de las entidades), se espera que a medida
gue se vayan consolidando los equipos de implementacion estos porcentajes
tiendan al alza o al mejoramiento de los indicadores de gestién o producto.

En relacién con el desempefio por objetivo se evidencié que aquel relacionado
con “1- Aumentar la proteccion del patrimonio natural y cultural en el Sinap, con
el fin de mantener los procesos ecoldgicos y evolutivos clave que permitan la
funcionalidad y permanencia de la diversidad bioldgica, y de las contribuciones
que esta genera al bienestar humano.” Genero el mejor desempefio con el
13.1%, mientras que el " “4- Incrementar la corresponsabilidad de los sectores
productivos en la gestidn de las areas protegidas, asi como la retribucion por las
acciones de conservacion que alli realizan las comunidades locales,
determinantes para la equidad y el desarrollo econdmico, social y cultural del
pais”, no le fueron aprobados los avances informados en el sistema de
seguimiento a compromisos Conpes por arte del DNP.



3. Acciones en seguimiento corte 2022-2 Conpes 4050 “Politica para la Consolidacion del Sistema

Nombre accién

1.1 Desarrollar
acciones orientadas
a aumentar el
conocimiento sobre
niveles de
biodiversidad y
grupos taxonémicos
priorizados como
insumo para la
definicion de metas
de conservacion
articulado con el
SIAC y el mapa de
ecosistemas
continentales,
marinos y costeros.

Nacional de Areas Protegidas -SINAP-"

Entidad Corte Dependencia Ultimo Seguimi Estado
seguimiento Sigla avance ento reporte
Instituto de 2022-2 IAVH 12 Si Atrasada

Investigacion
de Recursos
Bioldgicos
Alexander
Von
Humboldt

COMENTARIOS

En el corte de 2022-2 se avanzo en un
12%

correspondiente al hito 1.

Los siguientes archivos adjuntos
describen los avances de las
instituciones que aportan al desarrollo de
la accion 1.1:

*Resumen técnico del aporte y
descripcion detallada de los

anexos

2022-2_4050_1.1_01 *Memorias primer
taller de expertos - KBA
2022-2_4050_1.1_02 *Memorias
segundo taller de expertos - KBA
2022-2_4050 1.1 03 *Memorias Mesas
Tematicas Sirap julio - agosto 2022
2022-2_4050_1.1_04 *Segunda
jornada de modelacion. Mesa de
Prioridades de

Conservacion

2022-2_4050_1.1_0



1.10 Desarrollar
acciones orientadas
a impulsar el uso
sostenible de la
biodiversidad objeto
de uso dentro del
Sinap, por medio del
establecimiento de
emprendimientos
productivos
sostenibles.

1.2 Integrar los
diferentes sistemas
de conocimiento
presentes en los
Sistemas Regionales
de Areas Protegidas,
como insumo para la
definicion de metas
de conservacion.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

PNN

PNN

17

17

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Atrasada

DNP_:Se solicita adjuntar el Excel que se
menciona en la seccidn cinco del
Documento 4050_1.10_2022-
2_01_DocEmprendPNNC, a fin de
determinar con el mismo el
cumplimiento del hito 1. Se sugiere
enviar el reporte del indicador en el
formato sugerido por el DNP, asi como
se hizo para el reporte financiero.

En el corte de 2022-1I, se adelantaron
gestiones y se avanzé conforme a:

Hito 1: Desarrollo de un plan de trabajo
y una ruta metodoldgica desde los
espacios de la mesa nacional de
prioridades lo cual resulta fundamental
para el trabajo de planteamiento de las
metas de conservacion y ruta
metodoldgica: Funcién, Cambio global y
otros sistemas de conocimiento desde
diferentes enfoques disciplinares. Es
importante precisar que se gestiona el
relacionamiento con el Ministerio de
Cultura (mediante oficio inicialmente),
sin embargo, aun esta pendiente
concretar espacios para el desarrollo del
trabajo y articulacién con este Ministerio.

Hito 2: Se avanzo en la gestion en el
marco de la Mesa nacional de Prioridades
de Conservacion con la realizacidn de las
6 Mesas tematicas en cada SIRAP,
contando con cerca de 85 participantes y
de las cuales se obtuvo un total de 134
insumos de informacion relacionada con
los elementos a priorizar; se logro la



aproximacion a los criterios y variables
pertinentes para cada elemento y su
forma de abordaje en el analisis, asi
como, las posibles aproximaciones
metodoldgicas para elementos culturales
y sociales particular de cada subsistema.
Con estos insumos se ajustd la matriz
de elementos priorizados, se valord y
tipifico cada elemento; se
conceptualizaron costos, limitantes y
oportunidades, y finalmente, se
construyeron los 6 escenarios definidos
para este Momento 2 de la ruta. Estos
resultados fueron retroalimentados y
presentados en la segunda sesion de
modelacién desarrollada en diciembre de
2022 en Villa de Leyva, de la cual se
logrd retroalimentacion de las variables y
criterios de acuerdo a lo observado en
cada escenario construido.
adicionalmente, se determinaron los
primeros pasos de avance para la
integracién de los otros sistemas de
conocimiento en cada SIRAP, y se
concretaron los compromisos en cada
subsistema para los avances del
Momento 3 en 2023.



1.4 Revisar el
sistema de
categorias del Sinap
y disefar las
categorias que
aseguran su
suficiencia.

1.5 Incluir las metas
de conservacion en
los instrumentos
idoneos de
planeacion de las
autoridades
responsables en la
declaratoria.

Unidad 2022-2
Administrativ

a Especial

Parques

Nacionales

Naturales de

Colombia

Ministerio de  2022-2
Ambiente y
Desarrollo

Sostenible

PNN

DOATSINA

15

0

Si

Si

Atrasada

Sin
reporte

En el corte de 2022-11, se adelantaron
gestiones y se avanzd conforme a:

Hito 1: La recopilacion y consolidacion de
insumos, que permitieron generar dos
versiones para el documento de
diagndstico integral del sistema de
categorias de areas protegidas
integrantes del SINAP. Sobre la base de
este documento se espera avanzar en
una revision y retroalimentacion por
parte de expertos que permita sobre la
discusién desarrollar la ruta para definir
los elementos que orientaran la
propuesta de un nuevo sistema de
categorias para Colombia.

Hito 2: El documento de propuesta
técnica se espera adelantar durante el
primer semestre del afio 2023 a partir de
los insumos que genere la
retroalimentacion del documento de
diagndstico integral del sistema de
categorias.

Hito 3: La socializacidon y
retroalimentacion avanzara conforme a
la propuesta técnica acordada y
socializada conforme a los acuerdos que
se definan con los diferentes actores del
SINAP en el marco de las
correspondientes instancias de gestidn.
Sin Reporte



1.6 Declarar y
ampliar las areas
protegidas a partir
de las metas de
conservacion
definidas.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

PNN

24

Si

Atrasada

Hito 1: Se elaboro el Plan de Formacién
del SINAP, como un instrumento que
permita acompafar la ejecucion de las
acciones previstas en el plan de accion
de la politica, desde la formacién y el
fortalecimiento de capacidades. En este
plan se plantean 34 programas de
formacion, dirigidos a los diversos
actores involucrados en la gestion del
Sistema.

En complemento a este, se publicd un
campus virtual de aprendizaje, en el cual
ya se encuentran disponibles los 7
programas de formacion que obedecen a
una primera fase del Plan. La puesta en
marcha y publicacidén de los 27 cursos
restantes se dara de manera progresiva
entre el 2023 y el 2026.

Hito 2: La version del plan de formacion
permanente para fortalecer los procesos
de creacion y ampliacion de areas
protegidas es de diciembre de 2022, y se
proyecta para el 2023 la entrega oficial
de la plataforma de e-learning en
funcionamiento, en la cual se iniciara la
implementacién del plan de formacion.
Para el logro de lo anterior, por parte de
WWF se adelantan pruebas piloto para
retroalimentar el funcionamiento de
dicha plataforma y por ende se
procedera a actualizar el documento
soporte del hito 1; asi mismo para el
cumplimiento al Hito 2, referido a la
elaboracion de los informes anuales de la
implementacién del plan de formacion en
articulacién con CAR/CDS y
Minambiente, se reportara una vez se
pueda iniciar la implementacion de la
plataforma a partir del 2023.



Hito 3: se realiza el reporte
correspondiente al afio 2022 teniendo
como linea base el ultimo reporte de
RUNAP de 2021. A partir de las cifras
presentadas se reporta un incremento en
terreno de areas protegidas del 56,9%,
en la cantidad de areas protegidas en
8,6%.



1.8 Reducir la
introduccion,
trasplante y
traslocacion de
especies invasoras
dentro del Sinap.

1.9 Reducir el
tamaiio poblacional
de las especies
invasoras dentro del
Sinap.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

PNN

PNN

14

Si

Si

Atrasada

Sin
aprobacié
n

Hito 1: En el corte de 2022-II, se
consolida la informacién de linea base de
especies invasoras presentes en las
areas protegidas del SINAP con énfasis
en el Sistema de Parques Nacionales
Naturales, a partir de informacion
primaria y secundaria. Se considera que
se logra un avance parcial en el hito 1
debido a que no se usé informacién
primaria de las CAR/CDS que es
necesaria para tener la mayor precision
en esta definicion de linea de base. Se
avanza en el requerimiento de la
informacién a las demas autoridades
ambientales.

Hito 2: el periodo de corte de 2022-II no
requiere reporte en este hito del
indicador

Hito 3: el periodo de corte de 2022-1I1I
no requiere reporte en este hito del
indicador

Hito 4: el periodo de corte de 2022-1II
no requiere reporte en este hito del
indicador

DNP: Se rechaza, teniendo en cuenta
que, si bien el documento presentado
incluye los registros para las especies
invasoras reportadas en areas
protegidas del Sistema de Parques
Nacionales, no se especifica la
informacién por SIRAP, por lo cual no es
posible identificar el detalle para SIRAPs
como Eje Cafetero, Macizo, entre otros.
Se recomienda especificar la informacién
para las areas del SINAP, no solo para
las areas de Parques Nacionales, toda
vez que el hito 1 esta planteado para



2.1 Realizar
evaluaciones
regionales dirigidas
a comprender las
tendencias de
cambio en las
condiciones de
conectividad de los
paisajes marinos y
continentales
priorizados, debido a
las dindmicas de los
impulsores de
pérdida de
biodiversidad y de
los conflictos
socioambientales, y
sus impactos sobre
la conectividad en
los Sirap.

Instituto de 2022-2 IAVH
Investigacion

de Recursos

Bioldgicos

Alexander

Von

Humboldt

Si

Atrasada

SINAP y SIRAPs

Por favor recordar que el indicador es
acumulado el 4% de avance en 2022-2
debe sumarse a lo aprobado en el mes
anterior. avance a 2022-2 10%

Hitol: Durante el segundo semestre de
2022 se adelantaron 8 sesiones de
trabajo en torno al avance del hito 1.
Hito 3:

Desde PNNC se esta participando en las
mesas de trabajo mencionadas en el hito
1 en las cuales se busca definir la
Metodologia estandarizada para el
analisis de presiones por impulsores de
pérdida de biodiversidad y conflictos
socioambientales en los ecosistemas
marinos y ambientes dulceacuicolas.
Teniendo en cuenta la codependencia
que existe entre los HITOS, una vez
establecida esta Metodologia, desde
PNN se procedera a desarrollar los
Analisis de presiones por impulsores de
pérdida de biodiversidad y conflictos
socioambientales en los paisajes
continentales priorizados en los planes
de accion de los SIRAP, establecidos en
el HITO 3.

Razén por la cual para el seguimiento
2022-11I, no se reporta avance para el
HITO 3; no obstante, desde PNN se
cuenta con las capacidades técnicas y
humanas para llevar a cabo el HITO 3 en
la presente vigencia, siempre que se
cuente con la Metodologia establecida en
el HITO 1.



2.4 Desarrollar
procesos de
divulgacion y
formacion a la
sociedad en general
sobre las
contribuciones de la
naturaleza, en
especial de las
estrategias de
conservacion in situ
y la conectividad, al
bienestar de la
personas, con el fin
de aportar a la
apropiacion social
del patrimonio
natural del pais.

2.6 Desarrollar
estrategias
orientadas a
armonizar los
instrumentos de
planeacion de las
estrategias de
conservacion in situ,
con los instrumentos
de planeacion y
ordenamiento
territorial en
diferentes escalas y

con actores publicos,

grupos étnicos y

comunidades locales.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

2022-2

2022-2

PNN

DOATSINA

0

Si Sin
aprobacio
n
Si Sin
reporte

2022-2 Por favor recordar que el
indicador es de caracter acumulativo el
reporte en la plataforma para el periodo
2022-2 debe corresponder a 9% de
avance. La accién quedara inhabilitada
para reporte 2022-2 por doble rechazo
por favor ajustar y enviar en periodo de
reporte 2023-1. Financiero OK

Sin Reporte



3.1 Incrementar la
eficiencia de la
estructura del Sinap
en sus diferentes
ambitos de gestion,
en su completitud,
conocimiento,
relaciones y
funcionalidad.

3.2 Incrementar la
participacion
efectiva de todos los
actores estratégicos
en las instancias de
los diferentes
ambitos de gestion
del Sinap bajo los
principios de
legitimidad,
transparenciay
enfoque de género e
intergeneracional.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

PNN

PNN

7,5

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacio
n

Por favor recordar que el indicador es de
caracter acumulativo es decir a lo
aprobado en el periodo pasado se le
debe sumar el avance del presente, no
obstante es inconsistente el formato
indicador reportan un avance de 12%
pero reportan 7.50, ajustar y volver a
enviar reporte

2022-2 Por favor recordar que el
indicador es de caracter acumulativo el
reporte en la plataforma para el periodo
2022-2 debe corresponder a 10% de
avance. La accidon quedara inhabilitada
para reporte 2022-2 por doble rechazo
por favor ajustar y enviar en periodo de
reporte 2023-1



3.3 Crear, ajustary
reconocer arreglos
de gobernanza en los
diferentes ambitos
de gestion del Sinap
que involucren a los
actores en la toma
decisiones, desde
una perspectiva de
corresponsabilidad,
equidad,
reconocimiento de la
diversidad cultural,
respeto y
complementariedad.

3.4 Disenar e
implementar
participativamente la
estrategia de
comunicacion y
educacion orientada
a la mayor
comprension y
apropiacion del
Sinap.

3.6 Aumentar la
formacion y el
fortalecimiento de
las capacidades para
la planificacion,
manejo y
administracion de
las areas protegidas.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

2022-2

PNN

PNN

PNN

7,5

Si

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacié
n

2022-2 Por favor recordar que el
indicador es de caracter acumulativo el
reporte en la plataforma para el periodo
2022-2 debe corresponder a 30% de
avance. La accién quedara inhabilitada
para reporte 2022-2 por doble rechazo
por favor ajustar y enviar en periodo de
reporte 2023-1

DNP: En el reporte financiero 2022-1y
2022-I1I se debe revisar el valor a
reportar para los contratos 125, 221y
C303 ya que no corresponde a lo
evidenciado en los comentarios,
adicionalmente se debe revisar el plazo
estipulado para el contrato 215. Para el
reporte “otros 2022-I1" se adjunté un
formato que no corresponde al valor
reportado en el avance del corte. En
SisConpes en el reporte de informacion
financiera de los recursos asignados se
deben sumar los recursos del avance por
corte y fuente.

NO se tuvieron en cuenta comentarios
DNP 2022-1. En el formato de avance
del indicador se reporta 30% y en la
plataforma 10% deben ser igual. En el
avance financiero (formato) OTROS
2022-1 deben ser iguales a lo que se
reporta en la plataforma, OTROS 2022-2
se adjunta el mismo formato de 2022-1,
o bien se adjuntan los soportes y se
realizan los célculos referentes al



3.7 Aumentar el
porcentaje de areas
protegidas que
desarrollan el
proceso de
planificacion del
manejo.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

PNN

16

Si

Atrasada

segundo semestre o0 se deja en cero
subiendo apenas formato financiero
Hito 1: En el corte de 2022-II, se
elaboro el Plan de Formacion del SINAP,
como un instrumento que permita
acompanar la ejecucion de las acciones
previstas en el plan de accién de la
politica, desde la formacion y el
fortalecimiento de capacidades.

Hito 2: el periodo de corte de 2022-II no
requiere reporte en este hito del
indicador

Hito 3: De acuerdo con la informacion
incorporada a diciembre 2022 por las
diferentes Autoridades Ambientales en el
Registro Unico Nacional de Areas
Protegidas RUNAP, regulado por el
Decreto 1076 de 2015, en su articulo
2.2.2.1.3.3 “Registro Unico de Areas
Protegidas del SINAP”, se informa que,
con corte al 22 de diciembre de 2022,
son 210 areas protegidas las que
cuentan con documentos de planes de
manejo (pdf) cargados en el RUNAP, las
cuales se encuentran detalladas en el
excel anexo.

Hito 4: El periodo de corte de 2022-I1,
se adelanto la gestion para el analisis del
avance de implementacion de los
instrumentos de planeacién en el 2022
de las PNN Los Nevados, Via Parque Isla
Salamanca y el Santuario de Flora y
Fauna Los Colorados, con insumos e
informacion obtenida de talleres de
seguimiento que aportan al hito 4 pero
que se espera consolidar con el MADS y
las Corporaciones en la proxima



3.8 Incrementar el
numero de
subsistemas con
planes de accién
adoptados,
actualizados,
vigentes en
ejecucion.

3.9 Implementar una
metodologia de
evaluacion de la
efectividad del
manejo en las Areas
Protegidas de
caracter publico y
analizar sus
resultados.

3.11 Identificar los
roles y
responsabilidades en
la financiacion del
Sinap y hacer
seguimiento a las
contribuciones
financieras para la
gestion del Sinap.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

2022-2

PNN

PNN

PNN

44

38

Si

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacio
n

vigencia. Se anexa avance en la gestién
realizada.

Por favor reportar el avance acumulado
el indicador asi lo exige. Ajustar en la
plataforma sisconpes el valor acumulado

En el reporte financiero PGN 2022-1I se
debe revisar el valor a reportar para los
contratos 174 y 175 ya que no
corresponde a lo evidenciado en los
comentarios en cuanto a plazo de
ejecucion y porcentaje de dedicacion,
adicionalmente se debe revisar el plazo
estipulado para el contrato 173; por lo
anterior se debe ajustar el valor total
ejecutado en el corte. En SisConpes en
el reporte de informacidn financiera de
los recursos asignados se deben sumar
los recursos del avance por corte y
fuente.

Si bien la informacién es pertinente hace
referencia a las acciones del CONPES
relacionando los compromisos de cada
SIRAP, no representa un avance en
porcentaje segun la férmula de calculo
del indicador del hito 1. El reporte puede
ser referenciado como un avance de
gestion, se recomienda ajustar el reporte
al 0%. Asi mismo se report6 a Grupo
CONPES las diferencias entre los hitos
cargados en SisCONPES vy los
establecidos en el PAS para realizar el
ajuste.



3.12 Aumentar el
conocimiento del
gasto publico y
privado de las areas
protegidas.

3.15 Diseinar e
implementar
recomendaciones
para mejorar la
ordenacion de
competencias en las
entidades publicas
del Sinap.

3.16 Diseinar e
implementar
recomendaciones
para mejorar la
concurrencia de las
entidades publicas
del Sinap.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

2022-2

2022-2

2022-2

PNN

DOATSINA

DOATSINA

0

0

Si

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Sin
reporte

Sin
reporte

Se rechaza el reporte de la accidon ya que
si bien en el reporte 2022-1 se explica a
modo general las gestiones para avanzar
en el reporte en el siguiente periodo, en
el reporte nexo para 2022-2 se hace
referencia a limitaciones respecto a la
implementacién de la accién 3.11. Se
solicita aclarar el reporte asi como
identificar una posible hoja de ruta para
avanzar en la implementacion de esta.
Sin Reporte

Sin Reporte



3.18 Capacitar a las
instituciones
publicas para
incrementar el
conocimiento sobre
la gestion del Sinap

3.19 Incrementar el
nimero y la
cobertura de las
investigaciones en
las areas protegidas
del Sinap.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

PNN

PNN

34

15

Si

Si

Atrasada

Sin
aprobacié
n

Hito 1: Las entidades publicas fueron
incluidas en la version de diciembre
2022 del plan de formacién como una de
las audiencias claves a las que se dirigen
los programas de capacitacién. En lo que
respecta a los contenidos de formacion
sobre la gestidn del SINAP, se realizé la
propuesta de desarrollo de un curso con
temas que se estructuran en mddulos
generales correspondientes a:
*Conceptos y generalidades, *Evolucidn
y actualidad de la estructura del SINAP,
*Analisis de los principales elementos
para avanzar hacia una estructura
adaptativa, y * Planeacion del sistema
de areas protegidas.

Hito 2: Se elaboro version del Plan de
Formacién del SINAP, como instrumento
que acompafa la implementaciérj de la
politica del Sistema Nacional de Areas
Protegidas y que se constituye como
guia para la formacién de aquellos
actores con responsabilidades en la
ejecucién de las acciones enmarcadas en
dicha politica. Sin embargo esta version
debe surtir un proceso final de
retroalimentacion con el DAFP.

Hito 3: el periodo de corte de 2022-II
no requiere reporte en este hito del
indicador.

2022-2 Indicador: por favor recuerde
que el indicador es acumulativo y se
debe reportar de igual forma tanto en el
formato como en la plataforma



3.20 Aumentar la
integracion de las
diferentes formas de
conocimiento local
en el analisis y
gestion de los
atributos del Sinap.

3.21 Aumentar los
procesos de captura
de datos y
generacion de
informacion en las
areas protegidas del
Sinap facilitando la
participacion de
todos sus actores.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

2022-2

2022-2

PNN

OTIC

46

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Al dia

El balance financiero coincide. Por su
parte el hito 1, no tiene soportes de la
informacion reportada; la fecha de hito 2
no corresponde al corte reportado.
Siendo 0 el reporte de avance es
importante especificar la gestion
adelantada vy las dificultades presentadas
para el cumplimiento de la accién. Se
recomienda que los avances respondan
al orden de los afios de los hitos y, que
se evidencie % de avance del hito 1.
Hito 1: Se avanzo en la construccién del
documento cuyo objeto es el de
presentar la arquitectura y el disefio del
software realizado para el proyecto del
sistema de informacion de areas
protegidas de Parques Nacionales
(SINAP). . (Avance acumulado 23%).
REPORTES:
4050_3.21_2022_1I_1_2022-2-
4050_04 Guia de arquitectura y disefio
de software.pdf

Hito 2:

Se avanzd en la construccion de un plan
de accién para ampliar la captura de
datos y generacién de informacién de las
areas protegidas del Sinap en el SIAC,
bajo esquemas de colaboracion
interinstitucional y participacién
ciudadana (Avance acumulado 20%).
REPORTES:
4050_3.21_2022_1I_1_2022-
2_4050_soporte_avance gestion_Plan de
trabajo SIM SINAP.pdf

Hito3:

Se formuld un plan de accién para
ampliar la captura de datos y generacién
de informacién de las areas protegidas
del Sinap en el SIAC, a partir del afio
2023 por lo que para el ano 2022 no se



3.22 Incrementar la
disponibilidad de la
informacion para los
actores del Sinap.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

PNN

Si

Atrasada

realiza reporte anual de la
implementacion del proceso de
monitoreo y seguimiento estandarizado
de la gestion del Sinap entre los distintos
actores y ambitos de gestion en
articulacién con los Sirap (Avance
acumulado 3%).

Hito 1: Para abordar esta necesidad se
disefié el programa de formacion gestion
del conocimiento en el SINAP, dicho
curso se encuentra cargado en la
plataforma para pruebas. Se le debe
realizar revisiones finales para abrirlo a
las audiencias definidas en el plan. De
igual forma se elaboro6 propuesta de plan
de traajo del sistema de informacion y
monitoreo del Sinap a desarrollarse en 6
etapas correspondientes a: 1.
Finalizacidn y proceso capacitacién del
sistema de Informacion, 2. Espacios de
lanzamiento y posicionamiento del SIM
SINAP, 3. Proceso de gobernanza de la
informacién y continuidad en el
desarrollo de elementos existentes, 4.
Apropiacion de la herramienta entre
distintos usuarios, 5. Nuevos desarrollos
sobre elementos existentes, 6.
Desarrollo de nuevos indicadores o



preguntas especificas.

Hito 2: el periodo de corte de 2022-1I1I
no requiere reporte en este hito del
indicador.

Hito 3: el periodo de corte de 2022-II
no requiere reporte en este hito del
indicador.



3.23 Aumentar las
capacidades y la
articulacion de los
actores de los
distintos niveles y
ambitos de gestion
del Sinap en relacion
con la gestion del
conocimiento
requerida para el
seguimiento de los
objetivos del Sinap.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

PNN

Si

Atrasada

En el corte de 2022-11, se adelantaron
gestiones y se avanzd conforme al
proceso inicial de disefio para la
construccién e implementacion del
Sistema de Informacion de Monitoreo del
SINAP SIM-SINAP, a través del cual se
colectard, intercambiara, analizard y
reportara informacién del avance de los
objetivos que tiene el SINAP, los cuales
estan alineados con las estrategias y
acciones de la politica del SINAP 2020-
2030. Todo el disefio, generacién de
informacién, y definicion de los
indicadores que alimentaran el Sistema
de Informacion requiere del intercambio
de informacidon y acoge lineamientos
gov.co, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de Parques
Nacionales Naturales, y de los institutos
de Investigacion.

Hito 1: se elabor6 un documento de
arquitectura y el disefo del software
realizado para el proyecto del sistema de
informacién del SINAP, en las que se
presenta el disefio del sistema a detalle,
componentes de la solucién y servicios a
desarrollar, incluyen decisiones del
diagnostico de las fuentes de datos de la
arquitectura; igualmente, se propuso un
ambiente de pruebas de la plataforma
del Sistema de Informacion de Monitoreo
del SINAP (SIM-SINAP), lo cual
representa evidencias de la visidn
técnica del proyecto y soporta los
resultados del diagnostico cuyo
documento se proyecta entregar en
fechas posteriores.

Hito 2: se elabord propuesta de plan de



trabajo del Sistema de Informacion de
Monitoreo del SINAP SIM-SINAP para
implementar en el 2023 en etapas
generales, entre las que se incluye el "3.
Proceso de gobernanza de la informacion
y continuidad en el desarrollo de
elementos existentes" y que contempla
el “Establecimiento de sinergia entre
actores clave del sistema” para
desarrollar procesos institucionales y
espacios directivos de posicionamiento,
dirigidos a asegurar continuidad de la
funcionalidad del sistema de informacién
considerando seguimiento a la
gobernanza de la informacion y acuerdo
entre actores proveedores de
informacién; este documento se
presentara ante Minambiente para
retroalimentacion y como insumo para
definir una versién final del plan de
trabajo que precise la planificacion de
procedimientos de migracién y conexion
de informacion entre el sistema de
informacién del Sinap, las entidades que
conforman el SIAC, y otros actores del
Sinap vy los Sirap.

Hito 3: el periodo de corte de 2022-II no
requiere reporte en este hito del
indicador.

Hito 4: el periodo de corte de 2022-1II
no requiere reporte en este hito del
indicador.



4.10 Desarrollar y
socializar ejercicios
de valoracion
econdomica del
aporte de las
contribuciones de las
areas protegidas a
los sectores energia,
agropecuario,
forestal y turismo.

4.11 Incrementar los
ingresos de las areas
protegidas por
cuenta de
mecanismos de
internalizacion de los
costos del impacto
ambiental de los
sectores
productivos.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

ONVS

PNN

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacié
n

DNP: Se rechaza la accion teniendo en
cuenta que el soporte presentado no da
cierre al hito 1 hasta no haber
determinado especificamente qué es lo
que se desea valorar con las demas
entidades responsables. Adicionalmente,
el documento presentado no
corresponde a la gestién 2022-2. Por
ultimo, se observa una inconsistencia
entre los soportes sefialados en la ficha
de reporte y los soportes adjuntados.

NO puede aceptarse avance del 15%
toda vez que la resolucion es anterior a
la formulacion del CONPES, se considera
pertinente que desde

su rol cite a mesa CONPES vy aclaren los
alcances de la accidn si esta tiene una
linea base (Resolucién) que no fue
considerada en la formulacién CONPES
por parte de equipo técnico. Si no se
tienen otros avances reportar en cero y
realizar gestion ante DNP

DNP: Se rechaza toda vez que la
informacién relacionada con el hito 3 no
se presenta de forma clara y que
permita dar completo entendimiento
frente a su avance. Frente al
componente financiero, se sugiere
anexar el contrato aun cuando este se
relaciond en la vigencia anterior



4.12 Incrementar los
ingresos de las areas
protegidas por
cuenta del
aprovechamiento de
beneficios de los
sectores productivos
(energética,
agropecuaria
forestal y turismo).

4.9 Disefar e
implementar una
estrategia para el
desarrollo de nuevos
productos
sostenibles
derivados de las
contribuciones de la
naturaleza de las
areas protegidas y
sus zonas de
influencia de
acuerdo con la
vocacion del
territorio.

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

Unidad
Administrativ
a Especial
Parques
Nacionales
Naturales de
Colombia

2022-2

2022-2

PNN

PNN

Si

Si

Sin
aprobacio
n

Sin
aprobacio
n

Se rechaza toda vez que no se reporta
ningln avance o gestion frente a esta
accidon que soporte el trabajo que han
desarrollado las entidades para dar su
cumplimiento.

Se rechaza el reporte dado que no se
incluye documentacion del avance
conforme a lo argumentado en el reporte
2022-1, en donde se indicaba que
producto de la construccién participativa
de los planes de accion de los
subsistemas regionales, se revisaria la
oferta de apoyos de la oficina de
negocios verdes del Minambiente y en
consecuencia se documentaria el avance
del diagndstico del hito 1.

[l Departamento Nacional de Planeacion. 2021. Documento Conpes 4050 Politica para la Consolidacién del sistema
de areas protegidas — SINAP.
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