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DIANA MARCELA MEDINA DIAZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.014.178.82% en su
condicion de Coordinadora del Grupo de Contratos, conforme a (a Resolucion No. 0833 def 1° de junio de
2016 y debidamente facultada mediante la Resolucidon No. 0981 del 17 de junio de 2016, quien obra en
nombre y representacidn del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. entidad
identificada con NIT N° 830.115.395-1 en adelante EL MINISTERIO y RUBEN DARIO MATERON MUNOZ
identificado con la cédula No. 16.252.608, en calidad de Director General nombrado mediante Acugrdo CD
No. 104 del 3 de Diciembre de 2015, posesionad mediante Acta del 1 de enero de 2016 y Representante
Lega! de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, NIT 890.399.002-7,
en adelante LA CORPORACION. se ha convenido al tenor de lo establecido en el articulo 60 de ia Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y
demas decretos reglamentarios, suscribir el Acta de Liquidacion del Convenio Interadministrativo No.100 de
2012 suscrito entre |as partes, previas las siguientes consideraciones. '

1. Que ia Coordinadara del Grupo de Contratos de acuerdo con los soportes documentales y los informes
de efecucion presentados por ef supervisor, suscribe la presente acta de liquidacion en |os siguientes

términos;

2. Que los aspectos méas relevantes del convenio son:

CONVENIQ No.

100 de 2012

OBJETO

Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA - CVC, para adelantar acciones de restauracion activa y
pasiva en ecosistemas estratégicos y desarrollar las demés actividades

{ sefialadas en el convenio y los estudios previos que hace parte del mismo,

dentro del &rea de jurisdiccion de la CORPORACION, PARAGRAFO:
NUMERO MINIMO DE HECTAREAS A INTERVENIR: Para el desarrollc del
objeto del convenio LA CORPORACION se chliga a intervenir como
minimo las siguientes hectareas: 1) Actividades de restauracion pasiva en
900 hectareas, a través de la instalacion de ¢ercos de proteccion. con el
proposito de controlar los tensionamientos agricola y pecuaria que se
presentan en |as areas prioritarias. -

PARTES

» MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

« CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -

CvC

VALOR DE LOS APORTES DEL
: CONVENIO

Vi :
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MIL NOVENTA 'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTAY CUATRO
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($1.096.864.140) MCTE, representados
asi.
o« EL MINISTERIO la suma de hasta QCHOCIENTOS OCHO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($808.260.140) MCTE.

¢ LA CVC [a suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES

SEISCIENTOS CUATRO MIL PESQS ($288.604.000) MCTE, en |

¢
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especie.

REGISTROS PRESUPUESTALES

263912 del 25 de octubre de 2012

L E| plazo de ejecucion del convenio se contara desde la suscripcion del acta

de inicio del mismo, suscrita por la CORPORACION y el supervisor del
convenio, previa aprobacion de las garantias del convenio por parte del
MINISTERIO, asi como del Plan Operativo, y del cronograma de
actividades, por parte del supervisor del convenio y hasta el 31 de julio de

'| 2014, correspondiente al vencimiento de |a fase de mantenimiento. En todo

SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION caso, el plazo de gjecucion se discrimina asi: a) Fases 1. Aprestamiento y 2
Establecimiento: El plazo de estas fases serd desde la suscripcion del acta
de inicio suscrita por la CORPORACION y ¢l supervisor del convenio por
parte del MINISTERIO hasta el 3t de octubre de 2013 b) Fase 3
Manteamiento: El plazo de esta fase va desde el 1 de noviembre de 2013 y
hasta el 31 de julio de 2014, fecha de vencimiento de esta fase.

FECHA DE SUSCRIPCION 24 de octubre de 2012.

CUMPLIMIENTQ REQUISITOS ,

DE EJECUCION 22 de noviembre de 2012

Modificar el paragrafo segundo de fa clausula Sexta, en
Suscripcion el sentido de indicar gl numero  de
cuenta comiente en la que se realzaran las
: OTROSI No. 1 consignaciones de los aportes del Ministerio.

Modificar el plazo de las fases 2 Establecimiento
30/10/2013 hasta el 14 de diciembre de 2013, para intervenir 1300

hectareas, ampliando el rea en 400 hectéreas.
- Modificar el valor de los aportes del MINISTERIO a
Suscripeion SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
; SEISCIENT0OS OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS

OTROSI No. 2 MONEDA CORRIENTE ($646.608.112) MCTE.

19 dic de 2013 Suprimir el tercer y Uitimo desembolsa, contemplado en
ef numeral 3 de la clausula sexta.

FECHA DE TERMINACION 31 de julic de 2014
De acuerdo con la clausula OCTAVA la supervision del Convenio seria
giercida por ef {la) Director(a) de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de
conformidad con el memorando No. 8300-3-59912 del 11 de diciembre de

2012, se designd como supervisor a GIOVANNI ANTONIO PEREZ
CARVAJAL, profesional especializado de la Direccion de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
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3. Que de acuerdo el certificado de pagos y saldos expedido por el Grupo Tesoreria, Presupuesto, Cuentas
y Contabilidad del MINISTERIO de fecha 25 de agosto de 2015, la ejecucion de los recursos del convenio

presenta el siguiente balance:

CONCEPTO DEBE HABER

Valor aporte MINISTERIO $808.260.140

Valor aporte CVC $288.604.000 |

Reduccién aparte MINISTERIO $161.652.028
Reduccion aporte CVC $87.814.691
Valor Ejecutado recursos MADS $646.608.112
Vator Ejecutado recursos CVC $200.789.309
SUMAS IGUALES $ 1.096.864,140 $ 1.096.864.140

4. Que de acuerdo con el informe final de supervision de fecha 10 de septiembre de 2015, 1a ejecucion de
los recursos del convenio presenta el siguiente balance:

CONCEPTO DEBE HABER

Valor aporte MINISTERIO $646.608.112

Valor aporte CVC $200.789.309

Valor Ejecutado recursos MADS $485.928.969

Valor Ejecutado recursos CVC $200.789.309

Subtotal (Aportado y Ejecutado) S 847.397 421 § 686.718.278 |

Saldo no Ejecutado 5

- Saldo a reintegrar por parte de CVC $160.670.143
' SUMAS IGUALES $ 847.397 421 $ 847.397 421

Que LA CORPORACION cumplio a satisfaccion con el 100% del objeto y compromises det convenio y
gjecutod el 75% de los recursos aportados por el MIN:STERIO, debiendo reintegrar la suma de CIENTO
SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
M/CTE ($160.679.143), valores que se deberan consignar en la cugnta No. 610-1184-9 del BANCO DE
LA REPUBLICA, nombre de la cuenta: Direccidn del Tesoro Nacional - Reintegros Vigencia Anterior -
inversién Otros Recursos de la Nacion, Codigo: 292; por cuanto cuanto LA CORPORACION para
alcanzar la meta minima de restauracion pasiva establecida en 1.300 hectéreas requirié de una cantidad
menar de cercos a los inicialmente programados.

De acuerdo al Acta de Recibo Final de Obra del 17 de febrero de 2014, suscrita entre la CVC y [a
Interventoria, se puede establecer que la misma realizd la revision documental y visitas tcnicas por lo
cual se establecio en dicha acta que la abra cumple con los pardmetros establecidos en el Plan Basica de
Restauracion. En el acta se plasma que se realizaron actividades de restauracion pasiva en 2.202,34 Ha
{meta minima programada de 1.300 Ha) mediante la instalacion de 101,17 Km de cercos de proteccion
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(cantidad programada de 161,86 Km). La obra se ejecutd en 44 predios de los municipios de Call, Yotoco,
Buga. Calima - Darién, Yumbo, Toro, Palmira y Ei Cerrito (jurisdiccién de la CVC).

Tipo de Estrategia de | Programado Ejecutado |
Restauracion Restauracion Kam JHa | Km | Ha
Restauracion pasiva | Aistamiento de proteccion 1616 | 1.300 | 1012 | 22023 |

Como se puede apreciar la meta de restauracion se alcanzo, sin necesidad de instalar la totalidad del
aislamiento, por lo que la CVC debe reintegrar el valor correspondiente a la obra no ejecutada, gque
equivale a $160.679.143.

La CVC elabord y remitid & informes periddicos y 1 informe final. Adicionalmente, remitid un informe de
establecimiento de las parcelas de monitoreo. El video de actividades desarroliadas por la corporacion se
encuentra publicado en el link: hitps "www. youtube.comiwatch?v=xBGYYCS5TPQ. La CVC tambien
remitié el documente con |a estrategia de monitoreo y las actividades de mantenimiento a cargo de la
CVC. Los soportes de los productos pactados se anexan al presente informe.

8. Que el SUPERVISOR en virtud de lo dispuesto en fos articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en
concordancia con &l informe final de supervision suscrito el 9 de octubre de 2015, por el sefior GIOVANNI
ANTONIO PEREZ CARVAJAL, certifica que:

e La CORPORACION cumplio a satisfaccién ef objeto, alcance y compromisos del convenio, quedando
a paz y salvo con el Ministerio por todo concepto.

e LA CORPORACION dio cumplimiento durante la ejecucion del convenio al pago de la totalidad de los
aportes ai Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad
con lo establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Paragrafo 1 del articulo 41 de la Ley
80 de 1993, madificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. Que forman parte integral de la presente acta:

e Informe final de supervisién.
« Certificacion de pagos y saldos expedido por et MINISTERIO,
« Fotocopia legible del recibo de consignacion

En consideracion a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar por mutuo acuerdo el Convenia No. 100 de 2012, suscrito entre el MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA - CVC. )

SEGUNDO. Reintegtar, dentro de los treinta (30) dias calendario contados a partir de la suscripcion de la
presente acta la suma de CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES PESOS MICTE ($160.679.143), por parte de 'a CORPORACION, Los valores aqui
indicados se deberan consignar en la cuenta No. 610-1164-9 del BANCO DE LA REPUBLICA, nombre de la
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cuenta: Direccion del Tesoro Nacional — Reintegros Vigencia Anterior — Inversion Otros Recursos de la
Nacion, Codigo: 292 y aliegar fotocopia de la consignacion al MINISTERIO.

TERCEROQ. Una vez pagado el valor adeudado al MINISTERIO, la liquidacién efectuada y acordada mediante
la presente Acta, constituye el balance definitivo del vinculo contractual y la manifestacion de las pares de
encontrarse a Paz y Salvo.

CUARTA. La liquidacion efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de
la terminacion del vinculo contractua! y la manifestacion escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo,
por todo concepto respecio del Convenio que se liquida.

En constancia se firma en Bogota D.C., a los 1 ‘;; 2{}’!6

ISTERIO LA CORPORACION -

GHirekLA DI d¢ e RUBEN DARIO MATERON MUNOZ
ordinadora Grupo de Contratos 4% Director CVC LA‘/ Q€

PERVISOR

. '
GIO %E Z CARVAJAL

Prepard, Giovanni Pérez C., Profesional Especializado, Direccidn General de Ordenamiento Ambiental

Territorial - DGOAT _
Revisian Juridica. Dora Segura /Profesional EspeciaﬁzadofcontratoMe
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