' TODOS PORUN
" NUEVO PAIS

Mo PAZ EQUIDAD EDUCACION

) MINAMBIENTE

OTROSI No 02 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 540 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIC DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS-FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA DE INGENIERIA
FORESTAL-UNIDAD DE EXTENSION

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ, identificada con la céduia de ciudadania No,.51.790.393, quien en su
calidad de Secretaria General segin Decreto No. 1738 del 11 de Sephembre de 2014, acta de posesion.
No. 062 de fecha 15 de septiembre de 2014 y en ejercicio de la delegacion de que fratala Resolucién No.
1708 del 21 de octubre de 2014, obra en nombre del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO}{'-_- _
SOSTENIBLE, entidad |dent|f|cada con NIT 830.115.395-1, en’ adelante EL MINISTERIO y ROBERTO" . .
VERGARA PORTELA identificado con la cédula dé ciudadania No 19,353,736, ‘quien en.su calidad de . 7 -
Rector, segtn consta en la Resolucion No. 056 del-28 'de’ nowembre de 2013 del consejo ‘Superior. - "1 .. -
Universitario y Acta de Posesion del 9 de - diciembre de- 2013 0bra’en nombre 'y representacidn-de la v
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCC JOSE DE CALDAS institucion de educacion superior oficial,. -
organizade como ente universitario autonomo con Tégimen especial, vinculada al Ministerio de Educacion’ -
Nacional, de caracter docente e- mveshgatlvo identificada con el"NIT No 899.999.230-7, en adelante la- -
UNIVERSIDAD, hemos convenido celebrar el presenté OtI’GSI No. 2-al Contrato Iryf@admmlstratlvo No 540" L
de 2012, previo las siguientes consideraciones: 1. Que’ 626 de octubre de 2012, se suscribi6 el Contrato = 7
Interadministrativo No. 540 de 2012 cuyo’ objeto es: “L.a UNIVERSIDAD se obliga para con el MINISTERIO /-
a realizar la interventoria técnica, administrativa:-financiera y jundaca a los compromtsos pactados en los
convenios suscritos con las Autoridades Ambfenta!es {Corporaciones Autoncmas Regionales y Autoridades
Ambientales Urbanas), a los recursos. entregados-en Virtud de los citados convenios y a la contratacion que.
se derive de los mismos, para ei cumphm;entt de !as acciones de restaurac;on activa: y pasiva en
ecosistemas estratégicos”. 2. Que de’ conformidad:con la_clausula primera del otrosi‘No. 1 al AC/{ nirato:
Interadministrativo N° 540 de 2012, el plazo de ejecucnbn e pactd hasta el 15 de diciembre de 2014’ 3. Que
el valor del contrato se pactd en la suma de $1 289,441.800. 4. Que: mediante memorando 8210-3-42811—%
del 15 de diciembre de 2014, la supervisora.del Conirato !nteradmlnlstrativo N® 540 de 2012, solicito realizar -
el presente otrosi, con fundamento en lo S|gmente_- "{...}. Através de comunicacion del 9 de dmrembre de 2014, - _
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas — UDFJC, soficita ampﬂar el plazo de ejecucion del Contrato
interadministrativo No. 540 de 2012, en 6 meses, sustentando an los siguientes antecedentes y consideraciones:
1. EI Ministerio de Ambients y Desarrollo Sostehible:--MADS con fundamento en la causal prevista en fa Ley
1150 de 2007, articulo 2, numeral 4, literaf ¢f yel decretd 734 de 2012, articuio 3.4.2.1.1 suscribié &l contrato
No. 540 de 2012 entre ef MADS y Universidad Distrital FJC el pasado 26 de octubre de 2012, cuyo objeto .
consiste en: La Universidad se obliga para con” ei Mm:steno a realizar la-infetventoria técnica, administrativa, . . .
financiera y juridica a los compromisos pactados en ios convenios suscritos con las Autoridades Ambientales - . -
{Corporaciones Auténomas Regionales y Autondades Amb:enta!es Unbanas) @ los recursos enfregados en -+
virtud de los citados convenios y a la contratacfén que se- denve de los m:smos para ef cumplimiento de fas . -
acciones de restauracion activa y pasiva ‘en ems:stemas estratgicos. PARAGRAFO PRIMERO: La
interventoria tiene como proposito verificar el cumphmfento del objeto de fos convenios suscritos en el Ministerio
con fas Autoridades Ambientales y de las oblfgacaones derivadas a través de fa evaluacion y control de fas
acciones realizadas por estas, con sujecion a fas’ espec;ffcac:ones técnicas pactadas, el presupuesto y los .
recursos asignados y a las directrices juridicas y administrativas establecidas. PARAGRAFO SEGUNDO: La
interventoria se ejercera a los COMpromisos pactados en“l onv&mos suscntos entre e! MADS y las siguientes- -
Autoridades Ambientales: . - _
ENTIDAD No. B OBJETO ¥ ‘
) Iniciar procesos de recuperac:én C;':lsf.'sz‘mfa d(: lc;s Trnt;)utos natura}es} en afa*ns.'tas d:sﬂ;rba;ias
OF pracesos antropicos a través def aumento de la obertura vegetal protectora productora
CORPOBOYACA 85-2012 fl e!pdesarroﬂe im'c?a! de procesos de restauracion pasiva enge! cgrredor ocg'denta! de
paramos y dreas conexas del departamento de Boyacé.

CAS 902012 | Aunar esiuerzos euue el Ministeio de Ambiente y Desarollo Sostenible - MADS y fa
\ Corporacién_Auténoma Regional de Santander CAS, para adelantar acciones de} f '~
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ENTIDAD

" No.

OBJETO

restauracion activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dem‘ro del ared de junsdrcc.'on de
CAS

CORTOLIMA

96-2012

Aunar esfuerzos entre el Ministeio de Ambiente y Desarrolio Sostenible - MADS y fa|
Corporacion Auténoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, para adelantar acciones de
restauracion activa y pasiva en ecosistemas estratégicos deniro del érea de jurisdiccion de |
CORTOLIMA

CRC

94 - 2012

Aunar esfuerzos entre ef Ministeio de Ambiente y Desarrofio Sostenible - MADS y ia :
Corporacion Autonoma Regional del Cauca - CRC, para adelanfar acciones de |
restauracion activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del érea de jurisdiceion de |-
la CRC

CORMACARENA

92 - 2012

Aunar esfuerzos entre ef Ministeio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y fa
Corporacion para ef Desarrolio Sostenible del Area de Manejo Especial de la Macarena -
CORMACARENA, para adelantar acciones de restauracion activa y pasiva en
ecosistemas estratégicos dentro del drea de jurisdiccion de fa CORMACARENA

CORPOCHIVOR

O5F -2012

Aunar esfuerzos entre el Ministejo de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y fa|:
Corporacion Autbnoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR para adelantar acciones |
de restauracion activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del drea de jurisdiccion |
de la CORPOCHIVOR

CORPOGUAJIRA

93-12

Aunar esfuerzos entre ef Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sostenible y la Corporacion |-
Autonoma Regional de la Guajira, para adelantar acciones de restauracion activa y pasiva |
en ecosistemas estrategicos y desarrollar las dem’actividades sefialadas en el presente

convenio y los estudios previos que hacen parte del mismo dentro del area de jurisdiccion s

de fa Corporacion.

CORNARE

98-12

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sostenible y la Corporacién
Autonoma Regional de 1aS Cuencas de fos Rios Negro y Nare-Comare para adelantar

acciones de restauracion activa v pasiva en ecosistemas estrategicos y desarroflar las

dem’actividades sefialadas en el presente convenio y los estudios previos que hacen parte E
del mismo dentro del drea de jurisdiccion de la Corporacion. X

CAR

07F-12

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sostenible y Ia Corporacion '
Autonoma Regional de Cubdinamarca CAR para adefantar acciones de resfauracion

activa y pasiva en ecosistemas estrategicos y desarrcilar las dem ‘actividades sefialadas [ oo

en el presente convenio y los estudios previos que hacen parte del mismo dentro def &rea |
tle jurisdiccion de la Corporacion.

cve

100 - 2012

Aunar estuerzos entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE yi
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, para|
adelantar acciones de restauracion acliva y pasiva en ecosistemas astratégicos y b
desarrollar las demas actividades sefialadas en el presente convenio y fos estudios pravios |
que hace parte del mismo, dentro del drea de jurisdiccion de ja CORPORAGION :

CAM

099 - 2012

Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y |/
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, para|
adelantar acciones de restauracion activa y pasiva en ecosistemas estratégicos y |
desarroflar fas demas actividades sefialadas en el presente convenio y los estudios previos
gque hace parte del mismo, dentro del drea de jurisdiccion de fa CORPORACION.

DAGMA

6F-2012

Aunar esfuerzos enfre ef MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
EL FONDC NACIONAL AMBIENTAL y MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA,
para adelaniar acciones de restauracion activa v pasiva en ecosistemas estrateglcos Vi
desarrollar las demas actividades sefialadas en el presente convenio, dentro de! area de |’
Jjurisdiceion del municipio Santiago de Cali - DAGMA : ™

2. Para el desarrolfo del objeto def Conirato Interadministrativo la mtervehtona debe verificaref cumphmfento
def objeto de fos 12 convenios suscritos entre el Ministerio con: las. Autondades Ambfentales yide las
obligaciones derivadas a través de la evaluacion y control “de “las a_; ones- realizadas por esta_
especificamente para garantizar el establecimiento de 2.250 hectareas de'restauracion activa y 16
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hectareas de restauracion pasiva. 3. El Contrato Interadministrativo de interventoria surtio un retraso inicial
de 2.5 meses, debido a los ajustes finales de los Planes Basicos de Restauracion enfregados por fas
Autoridades Ambientales, que inclufan la seleccion de predios para adelantar las actividades de restauracion
pasiva y activa, por lo que la contratacion de todo el personal de':"mterventor:a encargado de realizar las. -

verificaciones en campo finalizé en el mes de marzo del afic 2013, 4. Se identifica'qie afa fecha, todas las__': -

Autoridades Ambientales han finalizado la fase de estab!ec:mrento de las actividades de restauracion pasiva

y activa. 5. Todos los convenios suscritos cen las Autoridades. Amblentaies presentaron modificaciones en v
los plazos de ejecucion, requiriendo ampliacion g "-!a fase de estabfec:mfenfo y generando proroga de fa
fase de mantenimiento sustentada en las variaciones climaticas presentadas por la anormalidad en los .~
periodos de lluvia en los afios 2013 y 2014, asi comolos paros campesinos que se desarrollaron con grap- -

intensidad en el centro del pais, lo que causo modificaciones en el cronograma de recibo de obra p!anfeado
por la Interventoria y dificultades de. acceso a !as; zonas: de. &
restauracion pasiva y activa. i

PLAZOS. -PRORROGM i PRCRROGA N o
Ne. R A g FASETY D
CORPORAGION | o\oimunn | FASETY2 FASER ‘IERWNACJON OTROS! FASET?Z._ A oTROSI 2. | FASEY
HASTA DESDE HASTA -+ HASTA: | - HASTA o0y HASTA® | DESDE HASTA
CRC 042012 | Jwoeond | owidnona | 3iAmeed "31:07!2014 No.1 | 15120003 -] 3107014 1. -Na2 1 - N .| NAL T . NA
DAGMA 06F-2017 | 31/1072013_ | 0UATR013 | 31072014 TR .| No 1 | 1andanlar | aiATR0T NEN T
CVC 1002012 | 3102013 | ¢1/1172013 | 31072014 AoTeed N T | IR NA L 4 ] aMAL | NA L NA
CAM 99-2012 | 31102013 | w2013 | 3170772018 3TRGIA L CNG-T | 1612208 b 30 L No2 1 NA NA . NA G
CAS §0-2012 311102013 1 ewiRer3 | . 30701 31072094 ;] ot | 064122013 1 o NA- 4 -Noe2 T 33097014 | 01062034 | 30082018 |
CORPOGUAJNRA 2012 302013 | oUTIROT3 | 30T0ie 30T L Net Y 15100083 | 31AT2014 | Na2- i 15062014 | 16062074 | 15032015 |-
CORTOLIMA 20472 311020131 evrizo13 -] 3076 IR | s OBM22013 ) 3VOTROM 1 No.2 T 3004014 | 01052014 |7 30012005
CORMACARENA 2201 100013 | 61013 | BN 107R0 ] 311202013 NA. No.Z NA | NA [ NA
CORNARE L2012 | 301y 1 oiiRets | svenaed, | neveed s T A 1001202013 §:.  NA No? | 3MOI2014 | 01062014 | 2602/2075 |.
CAR 07E-2012 | i3 ! GUiveo1s | dioweeld | BTOTROIE  WNa T | 36003 | NAT No 2t 30062014 | 01072014 | 31032015 |-
CORPOBOYACA 95 IVIAT013 | #2003 | JI0TR014 31}07’:2014 o] N T 061272013 A. No? | Bimelord | 26022015 | 3U0TR08
CORFOCHIVOR | 0582012 | 311072013 + GUI142013 | 31A002014. SV 151202013 L7 NA - No? | 3M03204 | 0310472014 | 3171202014

El Convenio No. 95 de 2012, requirid prorroga para fa f nahzac;on defas acnwdades de restauracion Pas:va'
y Activa, de tal manera que la fase de estable:
convenios presentaron variacién de la metas a. e;ecutar de restauramon activa y pas:va por !o que esta
variacion generd modificaciones ad:c:onales en el cronograma de rec:bo de obra. : L

Meta Inicial t"_‘Meta Fma! i
Activa {Has) Pasiva (Has B .. Pasiva (Has)"
2.250,00 - - 16.270, 00 2.019, 80 .7 18.775,20
Diferencia {- 231) = 2.5052

7. La interventoria sefiala que a la fecha: ha dado por recibido a sat;sfaccron el 100% de la superﬁc;é':_ :
establecida en restauracion activa, el 100%: de !a resfauracron pasiva. y '6183% del aislamiento.

EJECUTADO VERIFICADO POR LA | % EECUTADO VERIFICADO POR
" HETAS FINALES 'INTERVENTORIA .- . LA INTERVENTORIA
CORPORACION - — L
CONVENIO | Rest Rest. | irRest g
Activa | Pasiva AIS?KH;THEU L Activa | - Pash A’s’;("r'r’,j’_""\ Aﬁ; ':?:‘a ; i?::a Aislamiento
fHas) | (Has) RN RS R T N
CRC 94 600 0 24,83 | 100%, 108%
DAGMA & ars | 1.455,00 e | itv0e: | 445 | doow | 7w 77%
cve 100 o | 130000 F R 0 R LA RS 80%
cAM 29 0 60 | 5075 | o | taman] ses | o [oaren ]| o0
CAS % 100 | 186900 | 17| 11345 | 27n0s | Trosss | tsso | rdsew | 7em
\CORPOGUAIRA. | 52 80 | 200000 | 1224 | 80 | ‘2007 o7 | 100 [ 1otasn | g0s%
CORTOLIMA 96 170 | 518500 | 120 170 | 7283 561 100% | o140 | gBg0% ]

stablecam;ento de las actrwdades de i

:ento finaliza el 30 de novrembre de: 2014 B Algunos L
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EJECUTADO VERIFICADO POR LA | % EJECUTADO VEmFJCADo POR
" METAS FINALES INTERVENTORI | - LAINTERVENTORIA _ ]
CORPORACION e pirmr—
COMVENIO | Rost. | ReSt | gt ionto | RSt | Rost Aysfamfento “ Rist Rest |-
Activa | Pasiva (Km) Activa | Pasiva |... {Km} _ Paswa A:slammni‘q- :
(Has) {Has} {Has) {Has).. |+ : : o TR
CORMACARENA 92 0 725 2 0 . | 103400 | 100%
CORNARE %8 200 | 800 | 158,405} - - 93,200
CAR orF | 928 0 s
CORPOBOYACA 95 400 | 200000, 100% ;| 80%
CORPOCHIVOR 05F 0 fEsE s 100%
TOTAL 2.016,80|16.670,00 100%

8. En las obligaciones sefialadas a fa. mterventona en* fa’ Fase 3 Ade!antar las actuaciones y gesﬂones
necesarias para realizar el mantenimiento, se. establece en ef hteral b del numeral 1.3-que se debe verific
que previo a la terminacion de la fase de’establecimiento cada A utoridad- Ambrenfa! presenfe para
aprobacion del Ministerio la estrategia de mantenimiento por un perm 0 no inferiora 16 meses del proyecto
de restauracion, de esta manera a fa fecha se ha.identificado el estado: de avance de las actividades de:.
mantenimiento para cada autondaf ; mblent‘ il teme' do en cuenta !a ﬂnahzacron de Ia fase de

establecimiento: : - i

CORPORACION ESTADO. DE L AS ESTRATEGIAS DE MANTEN!M!EN TO REALIZADAS

Se ha realizado Ia fase. de maniemm:ento corresuondlente alos 51 predros en fos drsz'._s
municipios, se reahzan fabores de fimpia, fertilizacion y reposicin, faffa la cu!mmacrén por
refraso en los procesos ficitatorios camo transporte y campra da insumos para esta fase de
mantenimiento. ; ; .

Visitas de muestreo:: a.f 1

CRrRC

Repaosicion: al 52% para un totaf 313 4 has ala fecha an reposacron B
Femhzacron af 26 4 % para un total 158 5 has femhzadas "

Ef proceso de mantemm.rento COH_SJSFE} bésicamente en:co
procesos llevados a cabo en la _fase g estab!emmrento B

actividades: S i ek
0 Controf fitosanitario a 374 areas sembradas: Conrrol quirmco y/o manuaf de competrdora
{gramineas, especies invasoras. ijucos), ¥ conrrol de hormrga amera;

1Plateo a 374 hecidreas sembradas: Ef cual consaste en la limpieza de alrededor de cada arbol ;-
de un digmetro de 1,5 metros; labo

fizarse prefenbfement' con rpachete para
evitar pérdida de suela por erosion; :

I Fertilizacion: Lievar a cabo fertmzacwn 374 eca‘éreas con 10- 30—10 agrrmms Y orros
I Reposicion: Lievar a cabo reposicion de 10% def material vegetal sembrado, " - .
A la fecha y luego de realizar los recorridos én- compama de.la supervision de Ja CVC y 8l
personal encargado por ef contratista sé yi g ecutadc:traba;os de. mantemmfento end de S
43 predios intervenidos en ef Convenio, estot i L :
Topacio.

DAGMA

cve
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CORPORACION

ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTENIM!ENTO REALIMDAS

Las labores de mantenimiento programado en cada ung de fos predtos comesponden a !a i
resiembra de plantulas hasta el 10% del materia végetal perdido. De acuerdo al censo realizads. |

en cada uno de estos predios; se estan ejecutando la.reposicion te in 20% en el predio la. Olga, 7

donde se ha perdido el mayor porcentaje; ‘8% enel predio Los: Afpes 5% en predfo Pamqurté y.

10% er ef predio EI Topacio. Igualmente se-han- ejecutatio | labiores de p!atéo a cada planta con | o T

un didmetro de 1 metro, fertilizacion ‘mediants fa. ap!!cando 70 gramos de 10-30-10 y, control de
hormiga arriera con fa identificacion’ de hormlguerbs acrfvos prewamente se{eccronados lost
cuales se controla con pmducto f abi que Ja esfan reahzando operarros con rermo
nebulizadora. - ' :

CAM

En La actualidad !akcorpora o0, informa que se esfan llevando acabo log mantenrm:entos

programados, $in, .embarqo, el 21 e abril fa corporacion envié ef plan de mantenimientos ef cual' - '_ .

fue devuefto para éjtistes pues sofo conrenia los mantenimientos hasta el 31 de julio de 2014y
se requiere que.dicho plan contenga los manremmlentos por fo menos 16 meses después de o
terminada la fase dé, establecimiento, se requiri. programacion detallada por predio de fos b
mantenimientos pero-no se ha remitido a fa inferventoria. R
De igual manera, La’ corporacron manifiesta que Ya ccmenzo con !a e;ecucrén de !os .
mantenimientos

CAS

La corporacion ha reportadoel.
la restauracion pasiva, a la mfen/enforia {6 resta recibir8 predros del total, ef contrato se ooy
encuentra suspend:do y fah‘o mten/emr 1 pred.'o cabe ac!arar que'la meta en resfaurac:on
pasiva paso de'1.869 a 2.661," :

CORPOGUAJIRA

La corporacion ha reportado al esiab]ecfmrento del 100% de la Restauracion activa que
corresponde a 80 hectémas fguafmente teporta la ejecucion del 100% de las actividades de
restauracion pasiva, Ias a!e corresponden a2 OOO hecféreas yla e;ecuc:on de 1 30 Km de
aislamiento ¥ . _
No ha presentado Ias estrafegras de manz‘enrmiento en ef pIan basico de restauramén y fampoco
se han iniciado. . : 4
Por problemas de ord “pab s_(act.'wdades de venf cac:on por parre de !a Jnrementorfa
fueron canceladas hasta ctiando se hormalice el orden piiblico en la region. '

CORTOLIMA

Debido a que hasta é1'3 e:abn! sd dio por culminado la-fase de establecimiento en fas veredas o

de Juntas y Villa Resh ‘ya.que no se han firmado los contratos de mantenimiento para estas

dos veredas por ahora no'se repértan ‘avances fisicos de Jas actividades de mantenimiento en e '

estas dos veredas, en lag olras. 8 veredas ya se suscnb;eron & iniciaron contrafos de :
mantenimiento con las fiintas de atcidn comunal, se iniiciaron con actividades de mantenimiento

del aislamiento y las plantacionss és
avances del manterimiento
Tienen la disponibilidad presupuestaf por Ia Corporac;on

CORMACARENA

Se terminé de recibir el estab!ecrmrenfo de Jas obra de aJsIamfem‘o por afora fa corporacion no
reporta avances fisicos dé Jas. acfrwdades de manremmrento no'se hazo plantacron por l-que ef-
mantenimiento es de los cercas umcamen = ER

CORNARE

Debido a que fa fase de estab.fammrento tennmo ef 31 de maya yse esta haciendo recibo de las
obras hasta el préximo 10 de ;uhb po" ahora 10,58 repon‘an avances fi srcos de fas actividades -
de mantenimiento. : : o

CAR

El documento denominado “Estrafegla de rranfemmfento de las acclones de resfauracron
flevadas a cabe en dreas de interés.ambiental ubrcadas en municipios con vulnerabilidad hidrica
media y alta en fa jurisdiccion de fa CAR” gstabiece las acciones de tipo técnico, admmrstranvo
y financiero para adelantar actividades e mantenrm:ento en 92,8 has,, en procesode
restauracion. Sin embargo, como la CAR ha venido enrregando predios restatirados, desde el
mes de marzo del presenie afio, la firma ejecutora; viené llevando a cabo éstas actividades de
mantenimiento, mientras se completa la entrega fofal de las 92 i hectérsas de resraura{:fon
activa. :

esfabfecrm:enro de! 100“/ de Ia restaurac:on actrva y de! 86% de [

- astablecidas, por ahora {a corporacmn no reporta dafos de los | _
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CORPORACION ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTEN!MIENTO REALIZADAS

Finalizé la fase de establecimiento, pero no dio cumphmrentn con el total de, Ia mefa p!anraada 53?

CORPOBOYACA se propuso que las actividades de mantenimiento se realizan ton contrapamda de fas juntas de - '
accién comunaf contratadas para el establecimiento, pero.no se han venf c:ado dccmnes dado

que finalizé el establecimiento ef 30 de noviembre de-2014: £

Las actividades de mantenimiento se efectuaran a los cualro- (4) ocho (8 y doce ( 1 2) meses

CORPOCHIVOR respectivamente, después de haberse’ estab)_‘ec;do la cobertura foresta[ Enel mantemmenro
desarrofiarén fas s:gu:entes actmdades’=Re lanté: Lim eza yp!ateo femﬁzac:on ¥ com‘roi

fitosanitario. : : >

9. Taf como se observa, todas Autondad

mb:ema 's _sefencuentran en ejecucron de !a fase de;

del técnico mterventor Nefson Martin. Vergara por un grupo armago el dia 6 de nowembre de 2014 el cual
se encontraba adefantando revision def estabiec:mlento en jUﬁSdICGIOH de Corpoguajita en el municipio Ad :
Fonseca, lo cual ha derivado que se reprogramen las Visitas dé aegu:mlento a la fase de mantenimiento. 1
La ejecucion financiera del Contrato Interadministrativo 540.de 2012 sefiala_que existen los recursos
suficientes para garantizar el recibo de la obra.y el acompaﬁam:enio ala fase -de‘j_jestablec:m;ento del
Convenio No. 95 de 2012 — Corpoboyaca, durante los 6 meses a prorrogar e tiempo de: ejecticion del
contrato inicial, sin que implique efogacion econdmica alguna a cargo.del Mfmsteno de Ambiente. 12. La
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, manmesfa en su solicitud que dispone de recursos en el
marco del contrato No. 540 de 2012, para reahzar fa revision: y acompanamfento de fa fase'de mantemmrenro‘i_;
a los convenios suscritos con las Autoridades Ambfentales para adelantar acciones de restauracion activa -
pasiva en ecosistemas estratégicos. En virtud de Io expuesto anferiormente se fdent:frca la necesidad de’
prorrogar en fiempo el Contrato !nteradmmrstranvo No. 540 de 2012, de mterventona suscrito entre el MADS -
y la Universidad Distrital F.J.C., por 6 meses; e decir hasta el 15 de'j jUﬂ!O de 2015,:de taf manera que se
rewsen fas acfuaciones y gestfones admmfstran vas y ﬁnanc:eras necesanas adelantadas por !as Autondades

se solicita para la ampliacion en tiempo y no fmphca e cion econémlca cargo del Ministerio. 1 4 De esta..
manera, se sugiere que se modifiquen las: SIgMGHfESCfQUSU!&S del Ccntrato Intsradministrativo No. 540 de
2012, en este sentido: 1.- Cléusufa quinta - Plazo de ejecucion: el p!azo de e;ecuc:on def contrato se contara-
desde el cumplimiento de los requisitos de- peifeccronamfento y de e;ecuc;qn del contrato y hasta el 15 de
junio de 2015. 2.- Clausula séptima — Forma:de Pago::numeral 4, literal -b) Un pago final por valor
$49.800.000 pesos contra entrega de! mforme-__fmal lig_cubra toda la e_;ecucton te las vigencias fiscafes.
2012, 2013, 2014 y 2015 y previa presentacion de certificacion del supervisor sobre recibo a satisfaccion...
3.- Clausula octava~ Productos e informes: numeral )y-fTres (3) informes finales correspondiente a las .
vigencias fiscales 2013, 2014 y 2015 en donde cada un consolide ios fnformes parciales y actualice su... .. .. . .
contenido con las fichas de sequimiento por usuano/predfo’mcfuyendo una descnpc:on objetiva Sobre las~
debffidades y fortalezas observadas para el cumplfmfento de-los objenvos y-metas propuestas por fos
subejecutores en el desarrollo de fas obras propuestas para r:@ da proyecto. De: fguai forma, que contenga,
conclusiones y recomendaciones respecto de fos resufrados,obtemdas durante la ejecuc:on de los proyectos.’
Etinforme final sera entregado impreso en original, copia y ‘medio magnético a més tardar-el dia 10 de junio
de 2015(...).”5. Que por lo antes expuesto y en ejercicio.de la autonqmta de la voluntad, las partes celebran
el presente otrosi No. 2 al Contrato Interadministrativo No 540-de- 2012, de conformidad con'las siguientes.
clausulas: PRIMERA.- PRORROGAR el plazo de ejecucion, conf nido-en Ja clausula qmnta del Contrato™
Interadministrativo N° 540 de 2012, hasta el 15 de junio de 2015, SEGUNDA.- MODIFICAR el literal b) del.
numeral 4 de fa clausula séptima del Contrato Interadministrativo 540 de 2012, asi:.(...) b)-Un pago final po'r?’ :
valor de $49.800.000 contra entrega de los informes finales que cubra'tods la: gjecucion de fas wgencras;
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fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 y previa presentacion de certificacion del supervisor sobre recibo a
satisfaccién. TERCERA.- MODIFICAR el numeral 5 de ia clausula octava, del Contrato Interadministrativo
540 de 2012, asi: (...}5) Tres (3) informes finales correspondiente a fas. wgencras fiscales 2013, 2014y 2015
en donde cada uno consolide los informes parciales y actualice s contenido. con'fas fichas de sequimiento. -
por usuario/predio incluyendo una descripcion objetiva sobre !as debmdades y fortalezas observadas para
el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por: los subejecutores en ef desarrol!o de fas obrasi; L
propuestas para cada proyecto. De igual forma, que: contenga conclus;ones Y. recomendac:ones respecto_.f3 S

de los resultados obienidos durante la ejecucion.de los: proyectos forme final seré entregado: impreso © -
en original, copia y medio magnético a més tarda ‘ ) de 2015, CUARTA- GARANTIA En = "
virtud del presente otrosi, LA UNIVERS|DAD debera modificar 1a garantia pactada en la clausula décima del - A
Contrato Interadministrativo 540 de. 2012 QUINTA ‘DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente SR
Otrosi y obligan juridicamente a las: partes el memorando No'8210-3-42811 del 15 de diciembre de 2014, .~ -
suscritc por la Supervisora “del - Confrato. SEXTA, PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE .=
EJECUCION: E! presente otrosi se entlende perfecr:lonado en la fecha de suscripcion del mismo pof Jas s
partes y para su ejecucion requiere del mismo requusito 'SEPTIMA. . -VIGENCIA. DE LAS "'
ESTIPULACIONES: Las demss disposicionesdel Contrato: Interadmlnlstratlvo N° 540 de 2012 no :
modificadas por el presente documento mantiene 'U1 Vlgenma . . :

Para constancia se firma en Bogota I C a Ios

15:n|c 2014
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( POR EL MINISTERIO,
)
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ

Secretaria General
Aprobd:; Martha Cristina Vivas Oviedo/ Coordinadara Grupa deGunh’aiBs
Proyasté: Jenny Guerra Villareal/ Abogada Grupo de conLr ies







