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ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 51.790.393, quien en su
calidad de Secretaria General segun Decrefo No. 1738 del 11 de Septiembre de 2014, acta de posesion
No. 062 de fecha 15 de sepliembre de 2014 y en ejercicio de |a delegacion de que trata la Resolucion No.
1708 del 21 de octubre de 2014, obra en nombre del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, entidad identificada con NIT 830.115.395-1, en adelante EL MINISTERIC y CARLCS
JAVIER MCSQUERA SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadania No 79.296.179, quien en su calidad
de Rector encargado, segtn consta en la Resolucion No. 01 del 29 de enero de 2015 del consejo Superior
Universitario y Acta de Posesion del 02 de febrero de 2015, obra en nombre y representacion de la
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, institucion de educacion superior oficial,
organizado como ente universitario autbnomo, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educacion
Nacional, de caracter docente e investigativo, identificada con el NIT No 899.999.230-7, en adelante la
UNIVERSIDAD, hemos convenido celebrar el presenie Otrosi No. 3 al Contrato Interadministrativo No 540
de 2012, previo las siguientes consideraciones: 1. Que el 26 de octubre de 2012, se suscribid el Contrato
Interadministrativo No 540 de 2012 cuyo objeto es: “La UNIVERSIDAD se obfiga para con el MINISTERIO
a realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los compromisos pactados en ics
convenios suscritos con las Autoridades Ambientales (Corporaciones Auténomas Regionales y Autoridades
Ambientales Urhanas). a los recursos entregados en virtud de los citados convenios y a la contratacién que
se derive de los mismos, para el cumplimiento de las acciones de restauracion activa y pasiva en
ecosistemas estratégicos”. 2. Que el plazo de ejecucion inicial se pacto hasta el 31 de julio de 2014. 3. Que
de conformidad con la clausula primera del otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo N® 540 de 2012, el
plazo de ejecucion se prorrogd hasta el 15 de diciembre de 2014. 3. Que segln lo dispueste, en ia clausula
primera del otrosi No. 2 al Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, el plazo de ejecucion se prormogd
hasta el 15 de junio de 2015. 4. Que mediante memorando 8210-3-19185 del 11 de junio de 2015, ¢l
supervisor del Contrato Interadministrativo N°. 540 de 2012, solicitdé realizar el presente otrosi, con
fundamento en lo siguiente: A través de comunizacion dek5 de junia de 2015, la Universidad Distrital Francisce José de Caldas
—UDFJC, solicitd ampliar ef plazo de gjecucion del Confrato Interadminisirativo No. 540°de 2012, hasta el 30 de octubre de 2015, en
consideracion a que en la actualidad la Universidad en desarroflo del confrato, cuenfa con recursos economicos que pueden ser
destinados para ef seguimiento a fa fase de mantenimiento a los convehio suscritas con las 12 autoridades ambientales. 1. £l 26 de
octubre da 2012, se suscribio ef contrato No. 540 de 2072 entre ¢l MADS y Universidad Distrital FJC ef pasado, cuyo objslo consiste
en: “La Universidad se chliga para con el Ministeric a realizar fa interventorfa técnica, administrativa, financiera y juridica a los
compromisos paciados en los convenios suscritos con fas At;z‘oﬁdades Ambientaies (Corporaciones Autonomas Regionales y
Autoridades Ambientales Urbanas), a los recursos entregados en virfud de los citados converios y a la confratacion que se derive de
fos mismos, para ef cumplimiento de las acciones de restauracidn acfiva y pasiva en etosistemas estratégicos. PARAGRAFQ
PRIMERQ: La inferventoria tiene como proposito verificar el cumplimisnto del objafo de fos cohvenios suscrites en ef Ministerio con las
Autoridades Ambientales y de las obligaciones denvadas 4 fravés de la evaluacion y conlrol de las acciones realizadas por esfas, con
sufecién a las especificaciones técnicas pactadas, al presupuesto y fos recursos asignados y & las directrices juridicas y administrativas
establacidas. PARAGRAFO SEGUNDO.(...). 2. En ejecucion def objeto del Contrato, la interventoria debe verificar el cumplimento
del objeto de los 12 convenios suscritos entre ef Ministerio con las Autoridades Ambientales y de las obligaciones derivadas, a
través de la evaluacion y control de las acciones realizadas por éstas, especificamente para garantizar el establecimiento de 2,250
hectareas de restauracion activa y 16,270 hectareas de restauracion pasiva. 3. Todos los convenios suscritos con las Autoridades
Ambientales presentaron modificaciones en fos plazos de efecucion, requiriendo amphacion de la fase de establecimiento y
generando prorroga de la fase de manfenimiento, sustentadas en las vanaciones climéticas presentadas por la anormalidad en
los periodos de Huvia en los afios 2013 y 2014, asi como los paros campesinos que se desarrollaron con gran intensidad en el
centro del pals; lo que causd modificaciones en el cronograma de recibo de obra planfeado por la Inferventoria y dificulfades de
acceso a las zonas de establecimiento de las actividades de restauracion pasiva y activa. 4. A la fecha, las Autordedes
Ambientales han finalizado ia fase de establecimiento de las aciividades de restauracion pasiva y acliva 5. Teniendo en cuanta,
gue a la fecha todos los convenios suscrifos con las autoridades ambientales. se encuentran en la fase de manlenimiento, s
deber de la Universidad verificar y culminar ef cumplimiento de las obligaciones, contenidas en el Confrato Interadmirustrativo N°
540 de 2012 No obstante a lo anterior, es importanie anotar, que actualmente, el convenio 90 de 2012 suscrito entre la CAS v o
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MADS, y ef convenio 95 de 2012 suscrito entre CORPOBOYACA v ef MADS, se encuentran en gjecucion. 6. Ef mantenimianto
consiste en desarrollar las actividades necesarias para garantizar la sobrevivencia y ef crecimiento de las coberfuras vegetales
establecidas y sostenibilidad de las areas en aislamiento. Dentro de Jos compromisos del MADS para cadda uno de los convenios,
esta ef de hacer inspecciones durante los dos (2) afios siguientes a la terminacian de fos convenios, con el fin de tar cumplimiento
al plan basico de restauracion — mantenimientos y dar sostenibilidad a los establecimientos. 7. De conformidad con ia
comunicacion de facha 5 de junio def afio en curso por parte de la Universidad, &l Coordinador General del Contrato en mencion,
tanifestd que la Universidad cuenta con unos recursos que puedsn ser destinados para el seguimienio de la fase de
mantenimiento a fos convenios suscrifos con las Autoridades Ambientales, para adelantar acciones de restauracion activa ¥ hasiva
en eccsistemas esfratégicos, durante el tiempo solicifado en la prorroga; s por ello que, no se genera erogacion economica
alguna a cargo del Ministerio. 8. De conformidad con la clausula sequnda de fas obligaciones de la Universidad contenidas en el
contrato en mencion. para el cumplimiento de las obligaciones, la Universidad deberd en la fase 3. ADELANTAR LAS
ACTUACIONES Y GESTIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, asi: Ef mantenimiento consiste en
desarroflar las actividades necesarias para garantizar fa sobrevivencia y el crecimiento de las coberfuras vegetales establecidas.
{...). Dentro de esta fase se debe verificar: a) Que ef plan operativo y el cronograma de actividades sea aprobado por ¢l supervisor
def cada convenio. B) que previo a la terminacion de la fass de esfalilecimiento cada aulotidad ambiental, presenfe para
aprobacion del Ministerio la estrategia de mantenimiento por un periodo no inferior & 16 meses, del proyecto de restauracion. C)
Que fas auforidades ambientales hayan adelantado 1as actuaciones administrativas, técnicas, juridicas y financieras requeridas
para la correcta ejeclcion del mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en ef plan basico de restauracion y el plan operativo
del proyecto aprobado por el supervisor del Convenio. D} que las autoridades ambientales realicen ef seguirniento y evaluacion
da las areas infervenidas, conforme a la estrategia, monitoreo, recoleccion, analisis Y procesamiento de la informacion, establecido
én el plan basico de restauracion. E} Que las autoridades ambientales envien al supsrvisor de cada uno de Jos convenios los
informes trimestrales correspondientes a fa fase de mantenimiento, y los demas informes requeridos por el supervisor. ... Fn virtud
de lo expuesto anteriormente se identifica la necesidad de prorrogar en tiempo ef contrato interadministrativo No. 540 de 2012 de
intsrventoria, suscrife entre la Universidad Distrital F.J.C., por 4.5 meses, es decir hasta ef 30 de octubre, plazo suficiente para
que la Interventoria realice la verificacion de las actividades de mantenimiento efectuadas a las éreas de restauracion activa y
pasiva, por parte de las doce (12} Autoridades Ambientales en cumplimiento de las obfigaciones establecidas en los convenios
interaoministrativos, esfo considerando que la mayoria de las Autoridades Ambientales finalizaron gfecucion de establecimiento
en el segundo semestre del afio 2013 y primer semestre de! afio 2014 y que Corpoboyacé que presentd el mayor rezago finalizé
el establecimiento de las obras en el mes de noviembre de/ afic 2014, por lo cual fodas autoridades deben adelantar las accicnes
necesarias para garantizar la sostenibilidad de areas en pfoceso de restauracion en vigencia del afio 2015 y por tanto se requiere
realizar acompariamiento en fa implementacion por parte de la inferventoria en cafmpo. Es de sefiglar, que las actividades de
mantenimiento propenden por garantizar la sobrevivencia de fas coberturas vegetales establecidas /o aisladas, con ef proposito
de que se mantengan los procesos de Sucesion ecoldgica en las dreas infervenidas ¥ de esta manera se gensten las condiciones
de habitat para el repoblamiento de especies nativas y endémicas de jos ecosistemas en procaso de restauracion.”. 5. Que por
lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes celebran el presente otrosi No. 3
al Contrato Interadministrativo No 540 de 2012, de conformidad con las siguientes clausulas; PRIMERA.-
PRORROGAR el plazo de ejecucion contenido en la clausula quinta del Contrato Interadministrativo N° 540
e 2012, hasta el 30 de octubre de 2015. SEGUNDA.- MODIFICAR el literal b) del numeral 4 de la clausula
\ séptima del Contrato Interadministrativo 540 de 2012, asi’ {..-) b) Un pago final por valor de $49.800.000
contra entrega de los informes finales que cubra toda la efecucion de fas vigencias fiscales 2012, 2013, 2014
y 2015 y previa presentacion de certificacion del supervisor sobre recibo a satisfaccion. TERCERA.-
MODIFICAR ef numeral 5 de la clausula octava, del Contrato Interadministrativo 540 de 201 2,asi(.)5)
Tres (3) informes finales correspondiente a las vigencias fiscales 2013, 2014 y 2015 en donde cada uno
consolide los informes parciales y actualice su contenido con las fichas de sequimiento por usuario/predio
incluyendo una descripcion objetiva sobre las debilidades y fortalezas observadas para el cumplimiento de
los objetivos y metas propuestas por los subejecutores en el desarrollo de fas obras propuestas para cada
proyecto. De igual forma, que contenga conclusiones y recomendaciones respecto de los resuftados
obtenidos durante la ejecucion de los proyectos. £l informe final seré entregado impreso en original, copia y
medio magnético a mas tardar ef dfa 30 de octubre de 2015. CUARTA.- GARANTIA: En virtud del presente
otrosi, LA UNIVERSIDAD debera modificar la garantia pactada en la clausula décima del Contrato

Interadministrativo 540 de 2012. QUINTA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente Otrosi y
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obfigan juridicamente a las partes, el memorando No 8210-3-19185 del 11 de junio de 2015, suscrito por e
Supervisor (E) del Contrato. SEXTA.-PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: Ei
presente ofrosi se entiende perfeccionado en la fecha de suscripcion del mismo por las partes y para su
ejecucion requiere del mismo requisito. SEPTIMA. —VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las deméas
disposiciones del Contrato Interadministrativo N° 540 de 2012, no modificadas por el presente documento
mantienen su vigencia.

Para constancia se firma en Bogota, D. C.,alos  § 2 JUN 2015 "
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